Gl wopwopziwo  Unia Europejska

W SWIETOKRZYSKIE Europejski Fundusz
s Rozwoju Regionalnego

H Eﬂpgg:j?seki e Rzeczpospolita

Program Regionalny - Polska

Projektowane postanowienia umowy - Zatgcznik nr 7b

UMOWA SZCZEGOLOWA ...covveeeeenennnnn.

na wykonanie robdt budowlanych (warunki szczegdtowe) zawarta w Kielcach w dniu ....c.vveenee.
pomigdzy:

Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Drog w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7
REGON: 291009343, NIP: 657-261-73-25

zwanym dalej Zamawiajagcym reprezentowanym przez:

Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach — Grzegorza Staszewskiego - pelnomocnika,
dziatajacego na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kielce,

a
(doktadny opis podmiotu bedacego wykonawca wraz z doktadnym opisem 0sdb reprezentujacych i
odpisem dokumentéw upowazniajacych do reprezentacji)

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze strony niniejszej umowy zawarty w dniu ...................... kontrakt na roboty
budowlane nr ....cccevieninnnenn. okreslajacy warunki ogdlne, strony zawieraja niniejszg umowe
szczegblowa, bedaca uszczegdlowieniem (zalgcznikiem) warunkéw kontraktowych, stanowigca
integralng czg$¢ kontraktu na roboty budowlane, nastepujace;j tresci.

DEFINICJE
— Umowa oznacza niniejsza umowe szczegdlowa
— Kontrakt na roboty budowlane — oznacza zawarty W dniul c..ceeevereniiieiiniennnnns kontrakt na
roboty budowlane nr ....ceeeeveiiiniennnn. bedacy podstawg zawarcia niniejszej umowy
§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia:

Wykonanie robdot budowlanych dla inwestycji pn.:
Cze$¢ 1 ,,Budowa i modernizacja sieci Sciezek rowerowych w Gminie Kielce jako element
zrownowazonej mobilnosci miejskiej”
Cze$¢ 11 A) ,,Przebudowa i budowa chodnikow w pasach drogowych na terenie miasta Kielce”
B) ,,Budowa kanalow technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce”
Zadanie 111

e ul. Krakowska od ul. Pakosz do WDK

e ul. Krakowska od ul. Gornikéw Staszicowskich do granicy miasta

i polaczenie z ul. Zalesie (bez skrzyzowania z ul. Chorzowska)

(zwany dalej ,,Przedmiotem umowy”’ lub ,,Robotami’)



1.

Przedmiot umowy, w tym jego szczegdétowy zakres i sposob wykonania okresla niniejsza
Umowa wraz z kontraktem na roboty budowlane oraz nastgpujagcymi dokumentami
stanowigcymi jej integralng czesc:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (Zatacznik nr 1):
— Instrukcja dla Wykonawcow,
— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,
— Dokumentacja projektowa wraz z Przedmiarami robot
2) Formularz ofertowy (OFERTA) Wykonawcy wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Warto$ci
Robét i Kosztorysami ofertowymi (Zalacznik nr 2),
3) Zatwierdzony Harmonogram rzeczowo-finansowy (Zatacznik nr 3),
4) Gwarancja jakoS$ci (Zalacznik nr 4).
5) Wzér oswiadczenia Wykonawcy dotyczacego platnosci czesciowych (Zatacznik nr 5)
6) Wzor oswiadczenia Wykonawcy dotyczacego platnosci koncowej (Zatacznik nr 6)
W razie zaistnienia sprzecznosci w tresci powyzszych dokumentoéw, nalezy je interpretowac
z uwzglednieniem podanej wyzej kolejnosci.

§2
TERMINY

Strony ustalajg nastepujace terminy:

1))

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonanie przedmiotu umowy w terminie do 15 10.2021 r.

Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w pkt 1 uznaje si¢ dzien odbioru
koncowego robot, zgodnie z postanowieniami Kontraktu na roboty budowlane.

Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego  harmonogramem  rzeczowo-finansowym (zwanym dalej rowniez
,Harmonogramem”).

W terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej] Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego
niekorzystne warunki pogodowe, ktdore moga ograniczy¢ postep robdt w okresie jesienno —
zimowym oraz harmonogram przyznanych zamkni¢¢ drogowych, torowych itp.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia zglosi
uwagi do Harmonogramu lub zatwierdzi Harmonogram.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu Harmonogramu, w szczegdlnosci dotyczace jego
niezgodno$ci z postanowieniami niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie p6zniej niz w terminie 3 dni od ich
otrzymania, przedlozenia poprawionego Harmonogramu uwzgledniajacego uwagi
Zamawiajagcego. W przypadku nie przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego, zostang naliczone Wykonawcy kary umowne zgodnie
z Art. XVIII ust. 9 Kontraktu na Roboty Budowlane.

Jezeli podczas wykonywania przedmiotu umowy:
a) faktyczny postgp robot bedzie w ocenie Zamawiajgcego zagrazal terminowi zakonczenia
robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,



b) Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
¢) zajda inne odstgpstwa od Harmonogramu,

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni,
przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt planu naprawczego.

9) Plan naprawczy powinien przewidywac¢ reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcow lub zasoboéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robdt w terminach
okreslonych w aktualnie obowigzujagcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

10) Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, bedzie nastgpstwem okolicznosci:

a) za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci dotyczacych
nieterminowego przekazania terenu budowy, wadliwosci dokumentacji projektowej,
zlecenia robot zamiennych lub dodatkowych,

b) zpowodu ktorych zostata przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany niniejszej Umowy poprzez
wydtuzenie terminu wykonania robot,

Wykonawca bedzie uprawniony do zadania przedtuzenia terminu zakonczenia robot lub etapow

robot w zakresie w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub moglty mie¢ wptyw na dotrzymanie

terminow wskazanych w obowigzujagcym Harmonogramie.

11) W okolicznosciach, o ktérym mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie terminu
zakonczenia robdt oraz termindéw zakonczenia etapdw robot nastapi w trybie zmiany umowy na
podstawie przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej PZP.

12) Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia rob6t lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robdt, bedzie nastgpstwem okolicznosci za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania
przedluzenia terminu zakonczenia robot oraz etapdéw robdt lub otrzymania dodatkowego
wynagrodzenia.

13) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robdt albo odstgpienia od Umowy.

14) Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, w dniu zawarcia aneksu uwzgledniajacego
zmiany Umowy zaktualizowanego i1 zaakceptowanego przez Zamawiajacego harmonogramu
rzeczowo-finansowym. W przypadku niedostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego zmiany wprowadzane aneksem, zastosowanie znajdzie art. XVIII ust. 9
Kontraktu na roboty budowlane.

15)Kazdy przypadek wystgpienia okolicznosci wplywajacych na terminowo$¢ wykonania
przedmiotu umowy powinien zosta¢ wpisany do dziennika budowy nie pdzniej niz do konca
dnia roboczego nastepujacego po dniu wystgpienia tego rodzaju okoliczno$ci, a nastepnie
potwierdzony wpisami do dziennika budowy przez Zamawiajacego. Brak ww. wpisow do
dziennika budowy wytacza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiajacego o
zmiang niniejszej] Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane.

§3
WARTOSC UMOWY I WARUNKI ROZLICZEN

1. Z zastrzezeniem ust. 3 1 4 za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejsze;j
umowy Zamawiajacy  zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie catkowite brutto w wysokosci:



Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostalo wyliczone w oparciu o kosztorysy ofertowe
sporzadzone przez Wykonawce metodg kalkulacji uproszczone;.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4.

Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci wykonanych robot i cen
jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych, stanowigcych zatacznik do oferty
Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej
umowy.

Rozliczenia wynagrodzenia beda nastepowatly miesieczne z uwzglgdnieniem ponizszych zasad:

1))

2)

3)

4)

rozliczenia za wykonane roboty bedg dokonywane powykonawczo po ich wykonaniu,

miesi¢cznie, na koniec danego miesigca rozliczeniowego.

w celu rozliczenia robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu lub Nadzorowi

Inwestorskiemu do 5 dnia kazdego miesigca nastepujacego po miesigcu rozliczeniowym:

a) zestawienie warto$ci wykonanych robot, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane oraz

b) raporty miesi¢czne.

Zestawienie warto$ci wykonanych robdt stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,

obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robot oraz odpowiadajacych im cen

jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych
zgodnie z postanowieniem § 5. Obmiary robdt sg dokonywane:

a) w przypadku rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b) na potrzeby miesi¢gcznego rozliczania.

Obmiary robo6t sg przeprowadzane pod nadzorem Nadzoru Inwestorskiego.

Raport miesi¢czny powinien zawiera¢, co najmniej:

a) informacje ogdlne,

b) opis postepu robot 1 powstatych problemow,

C) propozycje rozwigzania tych probleméw,

d) zaangazowanie sit i srodkéw,

e) zaangazowanie finansowe,

f) informacje na temat personelu 1 sprzetu,

g) opis warunkdéw atmosferycznych,

h) postep robot w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robot w powigzaniu
na kazdy miesiac,

1) zwiezlg ocene, czy w chwili sporzadzenia raportu istniejg zagrozenia nie ukonczenia
inwestycji w terminie,

J)  opis trudnosci zwigzanych z merytoryczng realizacjg przedsiewzigcia oraz propozycje
rozwigzania tych problemow,

k) plan robot,

1) liste zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcow (Dalszych
Podwykonawcéw) oraz wartos¢ robot budowlanych przez nich wykonanych,

m) liste Podwykonawcéw, ktéorych umowy zostaly przedtozone do wiadomosci
Zamawiajacego oraz warto$¢ dostaw lub ustug przez nich wykonanych,

n) kwoty wynagrodzen Podwykonawcow za prace objete danym zestawieniem
miesi¢cznym, ktore stang si¢ wymagalne w okresie objetym kolejnym miesigcznym
zestawieniem.

o) liste wszystkich zaptaconych i niezaptaconych do tego dnia na rzecz Podwykonawcow
wynagrodzen, sporzadzona na podstawie otrzymanych iwymaganych faktur za



5)

wykonane w poprzednich okresach rozliczeniowych prac okreslajaca date dokonane;
1 wymagalnej platnosci.

p) dowody wptaty wynagrodzen Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), ktére
staty si¢ wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia miesi¢cznego.

q) informacj¢ o jakichkolwiek sporach dotyczacych wynagrodzenia zgdanego przez
Podwykonawce oraz jakichkolwiek kwotach zatrzymanych przez Wykonawce w
przypadku wystapienia sporu pomiedzy Wykonawca i Podwykonawca;

r) pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace otrzymanie jego wymagalnych
do tego dnia wynagrodzen lub ich cz¢sci na podstawie umowy taczacej Wykonawce z
Podwykonawca. W przypadku, gdyby przedmiotowe o$wiadczenie odnosilo si¢
jedynie do cze$ci wynagrodzenia wyplaconego przez Wykonawce, Podwykonawca
okresli wysokos$¢ pozostalego do zaplaty wynagrodzenia, do otrzymania ktdrego jest
uprawniony;

s) opis dzialan Wykonawcy w miesigcu sprawozdawczym.

Zamawiajacy lub Nadzér Inwestorski weryfikuje raport miesieczny, sprawdza zakres

1 wartosci wykonanych robdt, dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartosci

wykonanych robot oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 5 dni

od dnia otrzymania zestawienia warto§ci wykonanych robot. Potwierdzeniem przyjecia
raportu miesi¢cznego oraz wartosci wykonanych robét jest sporzadzony przez Wykonawce

1 potwierdzony przez Nadzoér Inwestorski protokot odbioru robot.

6) Wykonawca zlozy Zamawiajacemu faktur¢ w terminie do 15 dnia kazdego miesigca

nastgpujacego po okresie rozliczeniowym. Do kazdej faktury Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ sprawdzone 1 zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski:

a) rozliczenie wykonanych robot,

b) raport miesieczny,

c) protokét odbioru robot.

6. Rozliczenie koncowe nastapi z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca ztozy Zamawiajagcemu faktur¢ w terminie do 10 dni od daty odbioru

koncowego przedmiotu umowy.

w celu rozliczenia robdt z wnioskiem o Odbior koncowy Wykonawca przedstawia

Nadzorowi Inwestorskiemu:

a) zestawienie warto$ci wykonanych robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane

b) szczegdtowe rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy

c) raport koncowy.

Zamawiajacy lub Nadzor Inwestorski przed data podpisania Protokolu koncowego

jednakze nie dluzej niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania szczegotowego rozliczenia

wynagrodzenia Wykonawcy, sprawdza zakres wykonanych rob6t i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy.

Potwierdzone rozliczenie stanowi zatacznik do Protokotu odbioru konicowego.

Raport koncowy powinien zawiera¢, co najmnie;j:

a) informacje ogdlne,

b) liste zaakceptowanych przez Zamawiajagcego podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcow) oraz warto$¢ robot budowlanych przez nich wykonanych,

c) liste¢ podwykonawcow, ktoérych umowy =zostaly przedtozone do wiadomosci
Zamawiajacego oraz warto$¢ dostaw lub ushug przez nich wykonanych,

d) rozliczenie koncowe naleznych wynagrodzen podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw) za wykonane prace,

e) liste wszystkich zaptaconych 1 niezaptaconych do tego dnia na rzecz podwykonawcow
wynagrodzen, sporzadzong na podstawie otrzymanych i wymaganych faktur za prace
wykonane w poprzednich okresach rozliczeniowych okreslajaca date dokonanej lub
wymagalnej ptatnosci.



f) wykaz naleznych podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), wynagrodzen za
wykonane prace, dla ktorych nie zostaly jeszcze wystawione faktury.

g) dowody wptaty wynagrodzen podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), ktore
staty si¢ wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia miesi¢cznego.

h) informacj¢ o jakichkolwiek sporach dotyczacych wynagrodzenia zadanego przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) oraz jakichkolwiek kwotach zatrzymanych
przez Wykonawce w przypadku wystgpienia sporu pomiedzy Wykonawca
a podwykonawca (dalszym podwykonawca);

1) pisemne oswiadczenie podwykonawcy potwierdzajace otrzymanie calosci
wynagrodzenia wymagalnego na podstawie umowy taczacej go z Wykonawca.

. Zasady ptatnosci, ustalanie wynagrodzen 1 rozliczen za wykonane roboty w zakresie nie

okreslonym niniejsza umowa, okreslaja wlasciwe postanowienia Kontraktu na roboty

budowlane.

. Wynagrodzenie ptatne jest na rachunek wskazany na fakturze przez Wykonawcg.

W fakturze nalezy uwzgledni¢ nastepujace dane:

a) Nabywca: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25,

b) Odbiorca faktury: Miejski Zarzad Drog w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce.

. Procz rozliczen o jakich mowa wyzej Wykonawca ma obowigzek:

a) wystawiania osobnych faktur wynikajacych z rozliczen podatku VAT dotyczacych:

rob6t budowlano - montazowych zwigzanych z budowa/przebudowa przystankow, petli,
zatok 1 wiat przystankowych.

b) wystawiania osobnych faktur wynikajacych z dziatan informacyjno-promocyjnych;

¢) wystawiania osobnych faktur na pozostaty zakres obowigzkéw wynikajacych z niniejszej

umowy z Wykonawca.

§4
MODYFIKACJE DOKUMENTACJI

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla nalezytego wykonania przedmiotu

niniejszej Umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robdt wynikajacych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej,
a nie wyszczegolnionych w przedmiarach robot,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
projektowej,

3) dokonanie zmiany okres$lonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
kolejnosci wykonania robot,

4) pominigcie robot, ktore podczas wykonywania Umowy staty si¢ zbedne,

5) wykonanie nieprzewidzianych robdt niezbgdnych do wykonania Umowy,

a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

W uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robot, dopuszcza si¢ wprowadzenie na

wniosek Wykonawcy zmian do Dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zmian

proponowanych przez Wykonawceg wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego, przy czym:

1) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii robdt lub technologii wykonania elementu
robot,

2) rozwigzanie proponowane przez Wykonawce jest rownorzgdne lub lepsze funkcjonalnie
od tego, jakie przewiduje Dokumentacja projektowa,

3) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzor autorski i zatwierdzony przez
Zamawiajacego,

4) zmiana ta nie wptynie na zwigkszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w sytuacji
gdy proponowane rozwigzanie wigzatoby si¢ ze zwigkszeniem kosztow wykonania robot
zamiennych.



Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek mierze niniejszej] Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane, ale skutki tych
polecen stanowig podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu wykonania robot,
o ktérym mowa w § 2 pkt. 1) niniejszej Umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie
Z postanowieniami § 5 umowy.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 musza by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym Harmonogramie.

Na wykonanie zaméwien polegajacych na powtdrzeniu podobnych ustug Iub robot
budowlanych Strony sg zobowigzane zawrze¢ odregbng umowe na podstawie przepisow PZP.
Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych lub zamiennych rob6t budowlanych lub
zamowien polegajacych na powtorzeniu podobnych robdt budowalnych, Nadzor Inwestorski oraz
Kierownik Budowy sporzadza protokot konieczno$ci ich wykonania, okreslajacy ich zakres
IZECZOWY.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ zaniechania wykonania robdt objetych kosztorysem ofertowym lub
(zbiorczym) zestawieniem wartosci robot lub wykonania rob6t nimi nieobjetych Nadzor
Inwestorski oraz Kierownik Budowy sporzadza protokét koniecznosci zaniechania lub
wykonania robot, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy tych robot, a Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty.

§5
WYNAGRODZENIE PO MODYFIKACJI DOKUMENTACJI

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 oraz
zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, odpowiadaja opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3 ust.
4 niniejszej umowy uzyta zostanie cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym.
Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 oraz
zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej umowy, nie odpowiadaja opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedlozy do akceptacji Zamawiajacego
kalkulacje¢ ceny jednostkowej tych robot z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajace ze zmian zakresu robot wprowadzonych nie odpowiadajg opisowi
pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie nowej ceny na podstawie
ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje lub inng metoda,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny ta metoda;

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w pkt a),
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od okreslonych przez
Wykonawce w ofercie, oraz cen materialow, pracy sprz¢tu i transportu nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktorym roboty s3 wykonywane, aktualne
w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny

opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz przedstawic

Zamawiajagcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed

rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.
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§6
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot umowy gwarancji jakosci na warunkach
okreslonych w dokumencie gwarancyjnym stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezb¢dny dokument gwarancyjny
zgodny z zalgcznikiem nr 4 do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku gdy producent materiatow uzytych do wykonania przedmiotu umowy udziela na

te materiaty gwarancji dtuzszej niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, okres gwarancji

Wykonawcy ulega przedluzeniu na taki sam okres, na jaki gwarancji udziela producent

materiatu.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuni¢cia wad, lub gdy naprawa nie nast¢puje we

wskazanym terminie, znajduje zastosowanie art. 638 Kodeksu cywilnego. Niezaleznie od tego,

Zamawiajacy moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko

Wykonawcy.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot umowy ...... lat gwarancji jakos$ci za

wady wykonanych robdt oraz wszelkich uzytych do wykonania przedmiotowej umowy

materiatéw z wytgczeniem:

1) gwarancji na nowo nasadzong zielen 1 jej pielegnacje - gwarancja na nowo nasadzong
zielen wraz z pielegnacja zostaje udzielona na jeden pelny sezon wegetacyjny (za pelny
sezon wegetacyjny przyjmuje si¢ okres od poczatku kwietnia do konca pazdziernika
danego roku), wypadajacy po zakonczeniu inwestycji, jednak nie mniej niz rok od odbioru
koncowego catosci przedmiotu umowy.

2) oznakowania poziomego grubowarstwowego — gwarancja na oznakowanie poziome
grubowarstwowe zostaje udzielona na okres 36 miesiecy

Na przedmiot umowy obowigzuje okres rekojmi zgodny z okresem gwarancji jakoS$ci.

Poczatkowy bieg terminéw gwarancji i rekojmi za wady o ktorych mowa powyzej bedzie

liczony od daty odbioru koncowego calosci przedmiotu umowy.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowigcej 5% ceny catkowitej podanej w ofercie tj. ................... 7t
WO I ..

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej

formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w ust. 2 nastgpuje nie podzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§8
PODWYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) przedmiot umowy wykona bez udzialu podwykonawcow,

2) nastgpujacy zakres przedmiotu umowy wykona przy udziale podwykonawcow:
Roboty inne niz wymienione w pkt 1 Wykonawca wykona sitami wlasnymi. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekty uméw  z Podwykonawcami,
o ktérych mowa powyzej do akceptacji zgodnie z Kontraktem na roboty budowlane.



§9
POSTANOWIENIA DODATKOWE

Strony postanawiajg co nastepuje:

1))

2)
3)

4)
5)

Nadzor Inwestorski bedzie pelniony poprzez ustanowienie inspektoréw nadzoru,

przy czym zgloszenie sktadu nadzoru inwestorskiego nastagpi wpisem do protokotu
przekazania terenu i Dziennika Budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy. Obowigzki
iuprawnienia inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
Funkcje Inspektora nadzoru bedzie petnita osoba wpisana do protokotu przekazania terenu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z os6b wskazanych w pkt 11 2.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni robocze
przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

Osoba wskazana w pkt 4 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

W przypadku, gdy w niniejszej Umowie lub innych dokumentach zwigzanych z niniejsza
umowa, badz stanowiacych jej integralng czes¢ lub w kontrakcie na roboty budowlane jest
mowa o Inwestorze nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajacego, chyba, ze z tresci
w/w dokumentéw wynika wprost co$ innego.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego 1 ustawy PZP, a takze ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
postanowienia Kontraktu na roboty budowlane.

Spory wynikle w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy beda rozstrzygane zgodnie
z postanowieniami Art. XXI Kontraktu na roboty budowlane.

Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egz. dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



