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 Załącznik nr 5 do SWZ 

Projektowane postanowienia umowy 

zawarta w dniu ………………. w  Grabowie , pomiędzy: Gminą Grabów z siedzibą w Urzędzie Gminy 

w Grabowie ul. 1 Maja 21 , 99-150 Grabów,  reprezentowaną przez Janusza Jagodzińskiego  – Wójta 

Gminy Grabów , przy kontrasygnacie Grażyny Życzkowskiej – Skarbnik Gminy Grabów  NIP 775-24-

06-197, REGON 311019119 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym  

a 

…………………………………………………….,  

prowadzającym działalność pt. …………………………………………..   

NIP …………………………..  REGON …………………………,  

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,  

 

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o zamówienie publiczne w trybie 

podstawowym numer postępowania - WiIG.271.1/10.2023, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze  zm.) – zwanej 

dalej ustawą Pzp, została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych, polegających na  Przebudowa / 

modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grabów zgodnie z SWZ, 

dokumentacją projektową oraz ze złożoną ofertą. 

2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele 

budowlane. 

3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi 

warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zapewnia, że prace będące przedmiotem  niniejszej umowy będą realizowane przez 

przeszkolony personel, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,  odpowiednio do zakresu 

rzeczowego robót, zgodnie z przepisami prawa, zasadami BHP  oraz zgodnie ze sztuką 

budowlaną i najwyższą starannością. 

5. Wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów, sposobu wykonania robót, oceny 

prawidłowości wykonywanych robót i inne – zostały zawarte w   SWZ,   szczególności znajdują 

się w dokumentacji projektowej i specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru  robót. 

6. Strony zobowiązują się do współdziałania w realizacji umowy. 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany (zakończony) w ciągu do 7 miesięcy od dnia 

podpisania umowy, nie później niż do 31 maja 2024 r.,  w tym: wykonanie części I do 10 

grudnia 2023 r. 

§ 3 

Obowiązki Stron, nadzór nad robotami 

1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzić będzie 

Inspektor nadzoru w osobie: ………………………… 

2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie: ……………………………….. 

3. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy, jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego.   

4. Obowiązki Zamawiającego:   

a Przekazanie Wykonawcy terenu budowy,  

b Przekazanie Wykonawcy dokumentacji koniecznej do zrealizowania przedmiotu umowy,  
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c Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i  autorskiego, obejmującego wszystkie branże   

przedmiotu umowy,  

d Współdziałanie z Wykonawcą przez cały okres realizacji inwestycji w zakresie niezbędnym do 

należytego i terminowego jej wykonania,  

e W razie konieczności, zawiadomienie odpowiedniego organu o zamierzonym terminie 

rozpoczęcia robót budowlanych,  

f W razie konieczności, zawiadomienie odpowiedniego organu o zakończeniu budowy i zamiarze 

przystąpienia do użytkowania,  

g Dokonania odbiorów wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 8 niniejszej 

umowy.  

h Zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w § 4 umowy. 

5. Obowiązki Wykonawcy: 

a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego, Polskimi Normami, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

przeciwpożarowymi i ochrony środowiska oraz zasadami wiedzy technicznej.  

b Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie 

mniejszą niż 200.000,00 zł., której kopię dostarczy Zamawiającemu.  

c W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy, 

w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca bezzwłocznie przedstawi Zamawiającemu 

nowy dokument potwierdzający objęcie Wykonawcy ochroną ubezpieczeniową pod rygorem 

natychmiastowego rozwiązania umowy.  

d Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji 

przedmiotu zamówienia,  

e Wykonawca wyznaczy osobę upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego 

imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zamówienia - kierownika robót budowlanych, 

posiadającego ważne, uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia funkcji kierownika 

budowy w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, które zostały wydane na podstawie 

obowiązujących przepisów,  

f Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia osób posiadających niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje,  

g Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem nadzoru ustali harmonogram działań związanych 

z realizacją przedmiotu umowy, który przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, najpóźniej w 

dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia,  

h W razie konieczności, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania i prowadzenia Dziennika 

Budowy,  

i Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy 

od wszelkiego ryzyka, w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną,  

j Wykonawca zapewni utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac 

oraz wywóz odpadów zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U. z 2021.779 ze zm.)  

k Wykonawca zapewni materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia. Za transport i składowanie materiałów na placu budowy oraz dostarczenie i 

eksploatację maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia również 

odpowiada Wykonawca,  

l  Wykonawca dopuści do użycia tylko te materiały, które określone zostały w dokumentacji 

projektowej oraz tylko te, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że 
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zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

m Wykonawca zobowiązuje się do naprawy wszelkich szkód wynikłych w toku prowadzenia 

robót oraz pokrycia kosztów zniszczonych ze swojej winy materiałów,  

n Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego na piśmie o występowaniu 

na budowie sytuacji uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy i innych 

problemach,  

o W przypadku konieczności wprowadzenia zmian, Wykonawca opracuje kompletną 

dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) 

oraz na płytach CD (pliki typu pdf i AutoCad) i przekaże ją Zamawiającemu na 14 dni przed 

terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy,   

p Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu budowy.  

6. Prace budowlane będą prowadzone w ruchu ciągłym, przy zachowaniu odpowiednich środków 

bezpieczeństwa.  

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkód w mieniu Zamawiającego, zaistniałych 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a ponadto za wszelkie szkody wynikające z 

niewłaściwego wykonania umowy. Wykonawca odpowiada również za wszystkie osoby, którymi 

posługuje się przy wykonaniu umowy, bez względu na łączący go z tymi osobami stosunek 

prawny, w tym za podwykonawców.  

8. W przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiającego lub jeżeli Wykonawca wykonuje 

przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający wezwie 

go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. 

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo 

powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt 

Wykonawcy. 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustaliły wartość ryczałtową przedmiotu umowy określonego w § 1 na kwotę 

ryczałtową:…………………. …..zł netto + podatek VAT 23% tj. …………………..  zł, co daje 

kwotę …………………… zł brutto  (słownie ……………………………………………….zł), 

za całość przedmiotu zamówienia.  

2. Zamawiający dopuszcza rozliczenia częściowe - za ustalone w umowie przedmioty odbioru (patrz 

§ 8 ust. 1) – fakturami częściowymi, wystawionymi za wykonane i odebrane części robót. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić 

ceny wykonania zamówienia przedstawionej wyżej.  

4. Zamawiający ma prawo korekty wartości ryczałtowej przedmiotu umowy w przypadku 

ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót . 

5. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane. 

7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
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8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 5. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8 w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 5, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

11. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 5, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 

na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego. 

12. Podstawą do wystawienia faktury i zapłaty będzie protokół odbioru końcowego robót opisany w § 

8 spisany  bez zastrzeżeń Zamawiającego (bezusterkowy)  do faktury.  

13. Fakturę należy wystawić na Gminę Grabów ……, NIP – ……….. 

14. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

4 Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w ciągu 30 

dni od dnia dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

§ 5 

Wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie stosunku pracy 

1. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji przedmiotu umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1510 ze zm.). 

2. Wymagania powyższe dotyczą pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji 

przedmiotu umowy  – bezpośrednie wykonywania robót budowlanych w zakresie wszystkich branż 

przewidzianych  w dokumentacji zamówienia tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty 

budowlane, (brukarze, instalatorzy, operatorzy sprzętu), kadra techniczna za wyjątkiem kierownika 

budowy.  

3. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty 

otrzymania wezwania następujące dokumenty oraz informacje: 

1) oświadczenia zatrudnionych pracowników,  

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie 

umowy  o pracę,  

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionych pracowników, 

4) lub innych dokumentów takich jak wykaz pracowników Wykonawcy i/lub Podwykonawców 

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

datę zawarcia umowy  o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
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4. Niespełnianie wymogów, o których mowa w ust. 1 - 2, może stanowić podstawę do odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów i informacji zgodnie z ust. 3 będzie 

stanowić podstawę naliczenia kar umownych określonych w § 11 ust. 2 pkt. 2.12.  

6. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy 

wykonujący roboty zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz przepisów o ochronie 

danych osobowych oraz będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania 

powierzonych im obowiązków. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników wykonujących 

roboty oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.  

§ 6 

Podwykonawcy (jeżeli dotyczy) 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 

2. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, musi zawierać w szczególności: 

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową; 

2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż kwota wynagrodzenia należna 

zgodnie z niniejszą umową Wykonawcy za zakres powierzany Podwykonawcy/dalszemu 

podwykonawcy; wynagrodzenie powinno być tego samego rodzaju co wynagrodzenie 

Wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe); 

3) termin wykonania robót objętych umową, z uwzględnieniem postanowień pkt 4 poniżej; 

4) harmonogram rzeczowo-terminowo–finansowy. Harmonogram rzeczowo-terminowo– 

finansowy Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy musi być zgodny z harmonogramem 

rzeczowo-terminowo–finansowym Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza 

realizację zakresu zleconego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy w terminie 

wcześniejszym, niż termin zadeklarowany przez Wykonawcę, w złożonym przez niego 

harmonogramie; 

5) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku; 

6) termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę/Podwykonawcę za wykonane prace 

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał 

wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za 

zakres zlecony Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy); 

7) zapis umożliwiający Zamawiającemu lub przedstawicielowi Zamawiającego udział w odbiorze 

końcowym robót wykonanych przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę; 

8) postanowienie, mocą którego, w oparciu o przepisy dotyczące umów na rzecz osoby trzeciej, 

Podwykonawca/dalszy Podwykonawca zobowiązuje się: 

a) na wezwanie Zamawiającego uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych przedmiotu 

umowy i w razie ujawnienia się wad (w zakresie objętym umową podwykonawstwa), 

w okresie rękojmi lub gwarancji, do usunięcia tych wad w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego; 

b) wobec Zamawiającego do zapłaty kar umownych wynikających z niniejszej umowy 

w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad (w zakresie objętym umową 

podwykonawstwa). Skuteczne i prawidłowe usunięcie wad przez Podwykonawcę/dalszego 

Podwykonawcę zwalnia z tego zobowiązania Wykonawcę; to samo dotyczy zapłaty przez 

Podwykonawcę /dalszego Podwykonawcę kary umownej za przekroczenie terminu 

usunięcia wad. 
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3. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane nie 

może zawierać postanowień: 

1) kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

ww. podmiotów mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami niniejszej umowy; 

2) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę zapłaty 

wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy 

lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy; 

3) uzależniających zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy o podwykonawstwo 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiającego lub Podwykonawcy od Wykonawcy; 

4) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy/Podwykonawcy z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę w formie zatrzymania kwot z wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo; 

5) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 

wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo od odbioru robót przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie przez 

Zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, zastrzeżeń w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 14 dni 

roboczych od dnia przedłożenia kompletnego projektu umowy w wersji papierowej, 

w siedzibie Zamawiającego, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu, w siedzibie Zamawiającego, 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgłoszenie w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni roboczych od dnia 

przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy w siedzibie Zamawiającego, 

uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 4 powyżej, zgłosi w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w przypadku gdy umowa ta: 

1) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 5; 

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 5 powyżej, zgłosi w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6 pkt 1- 3 powyżej. 

8. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 2 pkt 5, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
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10. Postanowienia ust. 2 – 9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

11. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkładający Zamawiającemu projekt umowy 

o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo/dalsze 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

12. Zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami oraz zmiana 

przedmiotowych umów wymaga dopełnienia obowiązków wskazanych w niniejszej umowie 

dla umowy o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawcę z Podwykonawcą, 

tj. w szczególności przedłożenia Zamawiającemu odpowiednio projektów umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu ich zmiany oraz 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane/dostawy/usługi i ich zmian. Ustępy 6 i 7 stosuje się 

odpowiednio. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, 

pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag - 7 dni od dnia doręczenia informacji. 

W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem 

Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

19. Konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 

na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od 

umowy. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom, z którymi 

zawarł umowy o podwykonawstwo. 

21. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców/dalszych podwykonawców. 

22. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 

przy udziale Podwykonawców/dalszych podwykonawców. 
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23. Niezależnie od postanowień wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia 

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren prowadzenia robót budowlanych, Wykonawca 

powinien zgłosić Zamawiającemu w formie dokumentowej z co najmniej 2 - dniowym 

wyprzedzeniem. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy 

poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy. 

24. W sytuacji, gdy Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy (w tym jako dłużnik solidarny), w przypadku roszczeń regresowych 

uprawniony będzie do żądania zwrotu całości spełnionego świadczenia od pozostałych 

współdłużników. 

25. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile będą już znane, przekaże 

Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców 

zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 

zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

26. Zapisy ust. 25 stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców. 

§ 7 

Konsorcjum, udostępnienie zasobów (jeżeli dotyczy) 

1. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje Konsorcjum, Zamawiający kieruje wszystkie 

pisma  i oświadczenia jakie wynikają z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie 

konsorcjum jako Lider konsorcjum (podmiot upoważniony do reprezentowania konsorcjum oraz 

prowadzenia rozliczeń  z Zamawiającym), a jeżeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie 

prowadzi rozliczeń z Zamawiającym, do jednego z pozostałych członków konsorcjum, ze 

skutkiem prawnym dla wszystkich członków konsorcjum. Powyższe zapisy dotyczą również 

płatności dokonywanych przez Zamawiającego za zrealizowane roboty oraz za inne 

zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.  

2. Wykonawcy przystępujący do niniejszej umowy na podstawie umowy zawartej w celu jej realizacji 

ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zmawiającego, niezależnie od treści umów, które 

zawarli między sobą.  

3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, 

który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów podmiot ten nie ponosi winy.  

§ 8 

Odbiory 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór częściowy, 

2) odbiór końcowy, 

3) odbiór ostateczny. 

2. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego na trzy dni przed terminem, kiedy 

roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do odbioru, a przedstawiciel Zamawiającego 

powinien w ustalonym terminie stawić się w celu odbioru tych robót. 

3. Jeżeli Zamawiający uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, 

ma obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę. 

4. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne 

dla zbadania robót, o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości robót do odbioru, a 

następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

5. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych, 

na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu 
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wszystkich robót budowlanych oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami 

ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych. 

6. Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru 

częściowego lub końcowego przedmiotu umowy na nie mniej niż 5 dni przed planowanym terminem 

zakończenia robót. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie czynności odbioru, przez które 

rozumie się także dokonanie odbioru od Wykonawcy skompletowanych wszystkich wymaganych 

przepisami dokumentów. 

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany, tj. roboty nie zostały 

zakończone, odmówi dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin 

ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 

8. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót 

najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od spełnienia wymagań określonych w ust. 6. 

9. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 

odbiorze wad. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) 

o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, 

jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

11. Zamawiający zwoła, w trakcie trwania okresu rękojmi, komisję odbioru dla dokonania odbioru 

ostatecznego. 

12. Stwierdzone w okresie rękojmi, na podstawie protokołów ujawnienia usterek, usterki lub wady 

Wykonawca usunie na własny koszt najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania 

pisemnego ich zgłoszenia. 

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w żądanym terminie, Zamawiający po uprzednim 

zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy opłaci z kwoty 

wniesionego zabezpieczenia. 

14. Jeżeli usunięcie wad przekracza wartość wniesionego zabezpieczenia Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do pokrycia kosztów usunięcia wad. 

15. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót w tym także związanych usunięciem 

wad zaistniałych w okresie rękojmi, a wskazanych przez Komisję powołaną przez Zamawiającego, 

w protokole odbioru ostatecznego. 

16. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru robót w ciągu 5 dni od powiadomienia 

go przez Wykonawcę o usunięciu wad. 

17.  Jeżeli w toku czynności Komisji odbioru końcowego i ostatecznego zostaną stwierdzone 

wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

• jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

• jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy to 

zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, odstąpić od umowy lub żądać  

wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

§ 9 

Rękojmia i gwarancja 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady 

fizyczne wykonanego przedmiotu umowy wynosi 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego 

odbioru końcowego całego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń Zamawiającego.  

2. Dokumenty gwarancyjne, w języku polskim, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu 

odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu.   

3. Gwarancja obejmuje:   

a. przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej 

gwarancji, o ile przeglądy takie muszą być wykonywane,  
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b. usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie 

sprzedaży, jak i powstałych w okresie gwarancji,  

c. koszty przeglądów ponosi Wykonawca, .   

4. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:  

a.  działania siły wyższej,  

b. winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji 

urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i 

usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń 

i instalacji – w ciągu 24 godzin.  

6. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów  technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni 

kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. 

Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki 

budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane 

jako odmowa usunięcia wady lub usterki. 

7. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się 

z terminów, o których mowa w ust. 6, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu 

podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę. 

8. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy  i 

Zamawiającego. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od  

daty zawiadomienia   Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.   

9. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie 

wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a 

datą ich usunięcia  

§ 10 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach art. 452 

ust 2 ustawy Pzp na kwotę równą 5 % oferowanej ceny brutto, o której mowa w § 4 ust.1 tj. 

w wysokości ……………….. zł w formie …………………  gwarancji.. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę.  

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Pzp, pod 

warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

4. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.  

5. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni od daty 

realizacji przedmiotu umowy (potwierdzonej  protokołem odbioru końcowego) i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonaną. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie 

zwrócone w terminie do 15 dni  po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.  

§11 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach wprost określonych 

w pozostałych postanowieniach niniejszej umowy lub w przepisach powszechnie obowiązującego 

prawa, a także w szczególności, gdy: 
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1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i Zamawiający odstąpił od 

umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy; 

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od przekazania 

placu budowy; 

3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 

4) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową/robotami inne 

osoby niż wskazane w niniejszej umowie oraz SWZ; 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umową w sposób niezgodny z dokumentacją 

projektową, SWiORB, wskazaniami Zamawiającego; 

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub takiej 

jego części, które uniemożliwi Wykonawcy realizację robót oraz pozostałych zobowiązań umownych; 

7) w każdym czasie, gdy zostanie podjęta decyzja o likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

8) dysponent środków finansowych odmówi dalszego finansowania przedmiotu umowy; w takim 

wypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za rzeczywiście wykonane roboty 

ustalone w toku przeprowadzonej inwentaryzacji, w szczególności Wykonawca nie będzie 

uprawniony do zgłaszania roszczeń z tytułu utraconych korzyści; 

9) nie wypełniania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, po uprzednim 

dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji umowy zgodnie z jej 

wymogami i upływu wyznaczonego terminu, który nie może być krótszy niż 7 dni; 

10) wystąpienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadających się do usunięcia, 

uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne); 

11) wystąpienia konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 10 umowy. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust 1, Zamawiający może złożyć 

w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach uzasadniających 

powstanie uprawnienia do odstąpienia od umowy - pod rygorem nieważności - w formie pisemnej 

i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, 

z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót; 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 

3) w terminie 5 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 

4) Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisują wszyscy uczestnicy inwentaryzacji. 

W protokole zamieszcza się również, w razie potrzeby, informacje o okresie rękojmi i gwarancji, 

ujawnionych wadach robót oraz terminy ich usunięcia przez Wykonawcę. 

5) Protokół, o którym wyżej mowa, stanowi podstawę do sporządzenia przez strony protokołu odbioru 

robót i wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

6) Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających i w terminie 7 dni od zgłoszenia, nie później jednak niż do dnia 

podpisania protokołu odbioru robót, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub 

wzniesione; 
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7) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiającego dokona cesji uprawnień wynikających z gwarancji 

jakości jakie uzyskał od osób trzecich uczestniczących w realizacji niniejszej umowy. 

8) Odstąpienie od umowy wymaga dla swej skuteczności uprzedniego wyznaczenia Wykonawcy na 

piśmie co najmniej 7-dniowego terminu na usunięcie przyczyny odstąpienia oraz bezskutecznego 

upływu tego terminu. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania 

przedmiotu umowy, określonych w ust. 3 pkt 2) powyżej, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg 

cen, za które zostały nabyte, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od 

umowy. 

§12 

Kary mowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca – w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 

umowy,  

2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodów innych niż niewywiązanie się 

Zamawiającego z warunków umowy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.  

3) za brak wykonywania, lub za nienależyte wykonywanie postanowień umowy przez 

Wykonawcę, po pisemnym zawiadomieniu go przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 0,2 % za każdy dzień opóźnienia z winy 

Wykonawcy w realizacji postanowień umowy, licząc od dnia przesłania zawiadomienia przez 

Zamawiającego. Jednocześnie, jeżeli po upływie 7 dni od wysłania zawiadomienia, 

Wykonawca w dalszym ciągu nie wykonuje lub nienależycie wykonuje postanowienia umowy, 

Zamawiający może rozwiązać umowę z Wykonawcą, na skutek okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca.  

4) za opóźnienie z winy Wykonawcy w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

za opóźnienie z winy Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

lub ostatecznym, czyli po upłynięciu okresu gwarancji – w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad; 

5) karę umowną w wysokości 10 000,00 zł, w przypadku powierzenia przez Wykonawcę 

wykonywania robót objętych umową podwykonawcy robót budowlanych oraz dalszemu 

podwykonawcy robót budowlanych, co do których Zamawiający wniósł sprzeciw, zgodnie z § 6 

ust. 8 umowy, 

6) karę umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 

ust.1 umowy, w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

7) z tytułu nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

8) której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian - w wysokości 300,00 zł. 

za każde takie naruszenie, 

9) z tytułu nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500,00 zł za każde takie naruszenie, 
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10) z tytułu nie wprowadzenia zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

wymagalnych należności podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty, dostawy i usługi 

objęte umową o podwykonawstwo – w wysokości 800,00 zł za każde takie naruszenie, 

11) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w § 5 czynności - karę umowną 

w wysokości 500 zł za każde takie naruszenie. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 

ust. 1, przy czym kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy nie jest należna Wykonawcy, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony będzie stanowiła 

nie więcej niż 20% wartości zamówienia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie objętych 

odszkodowaniem w formie kar umownych Strony będą ponosiły odpowiedzialność odszkodowawczą 

na zasadach ogólnych określonych w art. 471 kodeksu cywilnego. 

§ 13 

ZMIANA UMOWY ZAWARTEJ NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego 

w § 4 ust. 1 umowy – gdy została ona zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy - w przypadku zmiany 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Przez zmianę ceny materiałów lub 

kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub 

kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. 

2. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający 

Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, ustala się na wartość powyżej 15 % w stosunku 

do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia złożenia oferty. Za podstawę̨ do żądania 

zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy i określenia wysokości takiej zmiany, Strony umowy 

przyjmują̨ wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, ustalany przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. 

3. W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15 

% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych wykazujące 

w jaki sposób zmiana cen lub materiałów wpłynęła na koszt wykonania zamówienia oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po ewentualnej zmianie umowy. Zamawiający w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania wyliczeń zaakceptuje przedstawione wyliczenia lub zgłosi do nich 

uwagi. 

4. W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% 

Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację. Informacja powinna zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych wykazujące w jaki sposób 

zmiana cen lub materiałów wpłynęła na koszt wykonania zamówienia oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu wymogów z niniejszego paragrafu 

ulegnie waloryzacji o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor 

Polski”, przy czym wskaźnik wzrostu cen powinien dotyczyć okresu pomiędzy miesiącem, w którym 

upływał termin składania ofert (w postępowaniu prowadzącym do zawarcia niniejszej umowy), a 

miesiącem w którym ziściły się warunki waloryzacji (nie wcześniejszym jednak niż miesiąc, w którym 
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przypadł termin początkowy waloryzacji). W przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, 

zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS,  

6. Wniosek/informację o którym mowa w ust. 3 i 4 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 6 

miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia). Jeżeli 

umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składnia ofert, początkowym 

terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. Możliwe jest wprowadzanie 

kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż co 6 

miesięcy następujących po miesiącu w którym poprzednia waloryzacja została dokonana. 

7. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 obejmować 

będzie wyłącznie płatności za prace, których jeszcze nie wykonano. Waloryzacji będzie podlegać 

wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w terminie zakończenia robót, a po 

upływie tego terminu wynagrodzenie nie będzie już waloryzowane. 

8. Łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia przez okres trwania umowy, jaką 

dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień z niniejszego paragrafu to 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

9. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o 

którym mowa w ust. 8.  

10. Zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy następuje w formie aneksu do umowy na wniosek 

Wykonawcy po uprzedniej akceptacji Zamawiającego o której mowa w ust. 3. 

11. Obniżenie Wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie jednostronnego oświadczenia 

Zamawiającego i nie wymaga zwarcia aneksu do umowy. 

12. Zmiana wynagrodzenia nastąpi od następnego miesiąca po miesiącu w którym rozpatrzono 

wniosek Wykonawcy albo w którym złożono informację Wykonawcy o której mowa w ust. 4. 

13. Zmiana wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem wyczerpuje roszczenia Wykonawcy 

związane ze zmianą ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

14. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w związku z zastosowaniem postanowień 

niniejszego paragrafu i który zawarł umowę na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest zobowiązany do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy. 

 §14 

Zmiana umowy 

1. Z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, jak również okoliczności 

wskazanych w niniejszej umowie na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy  Pzp, nie jest możliwe 

dokonanie istotnych zmian postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian, 

które modyfikowałyby ogólny charakter umowy. 

2. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciałyby wprowadzić do niniejszej umowy wymagają formy 

pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności takich zmian. 

3. Zamawiający, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dopuszcza możliwość zmiany 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w poniższym zakresie: 

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w następstwie: 

a) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie 

przedmiotu umowy, 

b) wystąpienia Siły wyższej, przy czym Siła wyższa - rozumiana jest jako wystąpienie zdarzenia 

nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia w chwili złożenia oferty i 

zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a 

które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w 

celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, 
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powstałego na skutek działania siły wyższej (pod pojęciem siły wyższej rozumie się w 

szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, 

wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, 

pandemia, epidemia, strajk spowodowany przez inne osoby - niezwiązane z realizacją 

inwestycji itp.), 

c) okoliczności będących następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, które nie wynikają z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 

d) konieczności wstrzymania realizacji robót, wskutek zmian dokumentów zamówienia mających 

wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, a okoliczności te nie wynikają z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, 

e) napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji 

lub innych obiektów budowlanych mających wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia 

robót, 

f) przerwy w robotach spowodowanej wystąpieniem intensywnych opadów deszczu, śniegu, 

gradu, ulewy, nawałnic o wysokości opadów powyżej 30mm/m2 w ciągu doby, trwających 

nieprzerwanie powyżej 3 dni lub wystąpienia mrozów, które uniemożliwiają prawidłowe 

wykonanie robót i mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót zgodnie z technologią, 

warunkami określonymi w SWiORB, normach lub innych przepisach, a wymagające 

odpowiednich warunków atmosferycznych. W takich przypadkach termin zakończenia robót 

może zostać przesunięty o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystąpienia 

wskazanych okoliczności. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego 

obowiązywania) i przedstawienia przez Wykonawcę informacji o warunkach pogodowych w 

tym okresie, 

g) konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 

i oddania do użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nie 

wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, które wstrzymują lub opóźniają 

realizację przedmiotu umowy, 

h) konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych (zamiennie 

zwanymi robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (nieobjętych 

zamówieniem podstawowym), które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 

i) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu 

do Dziennika Budowy (w przypadku jego obowiązywania), 

j) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, samorządowej, które wstrzymują lub opóźniają 

realizację przedmiotu umowy i nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

k) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 

okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane, 

które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy i nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

l) braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez 

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, mających wpływ 

na termin zakończenia przedmiotu umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

m) wystąpienia na terenie budowy niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów stanowiących 

zagrożenie, mających wpływ na termin zakończenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga 

wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego obowiązywania), 
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n) wystąpienia wykopalisk archeologicznych, zabytków mających wpływ na termin zakończenia 

przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego 

obowiązywania). 

2) Wstrzymanie robót lub ich dowolnej części z przyczyn wynikających z okoliczności 

nadzwyczajnych leżących po stronie Zamawiającego następuje o okres, który Zamawiający uzna 

za konieczny, nieprzekraczający jednorazowo 3 miesięcy. 

3) Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności, 

celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu 

umowy nie wpływa na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz ze zmianą terminu wykonania 

przedmiotu umowy zaktualizowany przez Wykonawcę zostaje Harmonogram rzeczowo-

finansowy. 

4) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

w następstwie: 

a) zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie 

zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez 

zmian, 

b) zmiany kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikających z kosztorysowego charakteru 

wynagrodzenia Wykonawcy, w następstwie dokonania zmian nie wykraczających poza 

zakres zamówienia podstawowego. W takim przypadku, Wykonawca, zwróci się do 

Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaże kwotę, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dołączy protokoły konieczności oraz inne 

dokumenty potwierdzające ten fakt. Zmiany te są uwidocznione w protokołach konieczności 

oraz innych dokumentach potwierdzających ten fakt. W przypadku dokonania zmian kosztów 

realizacji przedmiotu umowy, wynikających z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia 

Wykonawcy, prowadzących do zwiększenia wynagrodzenia netto Wykonawcy każdorazowo 

jest konieczne zawarcie aneksu do umowy po zabezpieczeniu przez Zamawiającego 

środków finansowych w budżecie Zamawiającego. 

c) zwiększenia kosztów realizacji przedmiotu umowy wskutek wystąpienia konieczności 

realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych (zwanymi dalej robotami 

dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp (nieobjętych zamówieniem 

podstawowym), zakwalifikowanych jako roboty dodatkowe. W takim przypadku, Wykonawca, 

zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaże 

kwotę, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dołączy Protokoły 

konieczności robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym oraz inne 

dokumenty potwierdzające ten fakt. Zmiany te są uwidocznione w protokołach konieczności 

robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym oraz innych dokumentach 

potwierdzających ten fakt, 

5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty, 

w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do 

zaistniałego stanu prawnego, 

6) zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrócić się z wnioskiem do 

Zamawiającego wskazując podstawę dokonania zmiany, dołączając stosowne dokumenty, 

7) dopuszczalna jest rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia – 

w takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wszystkie spełnione świadczenia 

oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy 

planowanymi świadczeniami do dnia rezygnacji, 

8) zmian spowodowanych koniecznością wykonania robót zamiennych wpływających 

na podniesienie standardu, walorów użytkowych lub uzasadnionych innymi względami zmian 

rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, robót dodatkowych lub zaniechania robót,  
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9) wystąpienia konieczności dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, 

zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 

bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 

10) wystąpienia konieczności dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo 

budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy, Zamawiającego 

lub Inżynierowi kontraktu (w przypadku powołania). 

11) Zmianie podlegają także inne postanowienia umowy w szczególności: 

a) Zmiana jednej z osób przy pomocy których, Wykonawca realizuje przedmiot umowy 

– dotyczy Kierownika/ów robót oraz projektanta/ów. W przypadku braku możliwości wykonywania 

przedmiotu umowy przez wskazaną osobę, wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innej 

osobie o kwalifikacjach, doświadczeniu, uprawnieniach spełniających, co najmniej takie warunki, jakie 

podano w SWZ dla przeprowadzonego postępowania. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, 

Wykonawca, winien zwrócić się z wnioskiem w formie pisemnej do Zamawiającego o zamiarze 

zmiany projektanta/ów oraz do Zamawiającego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany 

Kierownika/ów robót. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej, ale nie 

wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

b) Zmiana osób do współpracy ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego w przypadku 

braku możliwości wykonywania przez wyznaczone osoby powierzonych czynności, wówczas 

czynności te można powierzyć innej osobie. Zmiana następuje poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej 

Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

c) Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru 

rachunku bankowego), w przypadku wystąpienia okoliczności warunkujących dokonanie zmiany. 

Zmiana następuje poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie 

wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

d) Zmiana danych teleadresowych Stron, zmiany osób wskazanych do kontaktu miedzy stronami w 

przypadku wystąpienia okoliczności warunkujących dokonanie zmiany. Zmiana następuje poprzez 

zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do 

umowy. 

e) Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystąpienia okoliczności warunkujących 

dokonanie zmiany. Zmiana następuje poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie 

pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

f) Zmiana podmiotu pełniącego funkcję inspektora nadzoru w przypadku braku możliwości 

wykonywania przez podmiot wskazany do pełnia funkcji inspektora nadzoru. Zmiana następuje 

poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia 

aneksu do umowy. 

g) Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. 

W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy, Wykonawca winien zwrócić się z 

wnioskiem do Inżyniera kontraktu (w przypadku powołania) i Zamawiającego. Zamawiający 

zaakceptuje zmianę po wcześniejszym uzyskaniu w formie pisemnej: zatwierdzeniu lub braku 

zastrzeżeń przez Inżyniera kontraktu i pozytywnej analizie Zamawiającego. Zmiana ta wymaga 

akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

h) Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których 

mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana 

zgodnie z postanowieniami umowy, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego 

wysokości i zgodnie z ustawą Pzp. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu ten fakt w formie pisemnej 

wraz z przedłożeniem stosownych dokumentów. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiającego w 

formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 
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i) Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany w 

zakresie wydłużenia terminu zakończenia robót, wówczas ich wprowadzenie nie wymaga zawarcia 

aneksu do umowy. 

j) W przypadku zmian umowy mających wpływ na treść opracowanego harmonogramu rzeczowo-

finansowy jednocześnie zostaje zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy. 

k) Powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy, 

l) Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SWZ, 

12) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118-123 ustawy Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

13) Jeżeli Strony w trakcie obowiązywania umowy stwierdzą błąd pisarski, oczywistą omyłkę, 

niezamierzone przeoczenie, usterkę w tekście, niespójność, wówczas Strony zobowiązują się podjąć 

działania w celu poprawy, uzupełnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie błędu pisarskiego, 

oczywistej omyłki, przeoczenia lub usterki w tekście nie może prowadzić do wytworzenia treści 

niezgodnej z pozostałymi postanowieniami umowy w tym zakresie. Taka zmiana, uzupełnienie winno 

nastąpić w drodze aneksu do umowy, zgodnie z procedurą określoną w umowie. 

14) Zmiany postanowień zawartych w umowie, niezmieniających ogólnego charakteru umowy 

w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie prowadzące do naruszenia 

przepisów Pzp w zależności od rodzaju zmiany, następują w oparciu o zapisy umowy klasyfikujące 

zmiany jako istotne – zmiany kontraktowe lub zmiany nieistotne. 

4. Procedura zmiany umowy: 

1) W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, o których 

mowa w niniejszej umowie, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem w formie pisemnej w sprawie 

możliwości dokonania zmiany, zawierającym wskazanie zmiany wraz z uzasadnieniem 

i wymaganymi dokumentami, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

2) Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie okoliczności 

wskazanej w niniejszej umowie, wówczas zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku 

w formie pisemnej dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności 

stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany oraz dołączeniem niezbędnych dokumentów. 

3) Wniosek taki, powinien zostać przekazany niezwłocznie, kiedy Wykonawca dowiedział się 

o danym zdarzeniu lub okolicznościach Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru, zgodnie 

z zasadami zawartymi w umowie. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych wymaganych 

dokumentów, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej zmiany i informacji uzasadniających 

żądanie zmiany umowy, stosownie do postanowień umowy i do zdarzenia lub okoliczności 

stanowiących podstawę żądania zmiany. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia 

żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez 

inspektora nadzoru lub Zamawiającego. 

6) Po otrzymaniu wniosku, Zamawiający jest uprawniony, do kontroli przedłożonej dokumentacji 

i wydania Wykonawcy polecenia, uzupełnienia, prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej, 

uzasadniającej żądanie zmiany. 

7) Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy z propozycją 

dokonania zmiany umowy wraz z wymaganymi dokumentami, propozycją wyceny robót (jeżeli 

dotyczy) i informacją uzasadniającą żądanie zmiany umowy, zobowiązany jest do ustosunkowania 

się w formie pisemnej do zgłoszonego wniosku o dokonanie zmiany umowy i przekazania 
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Zamawiającemu informacji wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak 

i zatwierdzenia żądania zmiany. 

8) W terminie do 21 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego złożonego przez Wykonawcę 

wniosku o dokonanie zmiany umowy, jednocześnie zaopiniowanego przez Zamawiającego, 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o braku akceptacji żądania zmiany umowy w sytuacji, kiedy nie 

wyraża zgody na dokonanie zmiany. W przypadku akceptacji zmiany Zamawiający przygotuje do 

podpisania stosowny aneks, dotyczy to przypadków, w których wskazano, iż wymagany jest aneks do 

umowy, ewentualnie przed sporządzeniem projektu aneksu, Zamawiający zaprosi Wykonawcę na 

negocjacje dot. zakresu aneksu. 

9) W sytuacji, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przedłożenie dodatkowych dokumentów, 

Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o ich uzupełnienie. 

10) Wnioski o zmianę Wykonawca przekazuje Zamawiającemu. 

11) Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, skutecznego po 

podpisaniu przez obie Strony. 

12) Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może 

nastąpić później niż 3 dni robocze od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 

13) Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień 

publicznych na zasadach opisanych w umowie, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

w drodze aneksu do umowy, z zastrzeżeniem przypadków umowie lub niniejszym załączniku do 

umowy, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 

14) W sytuacji wystąpienia zmian nie wpływających na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy 

(np. w sytuacji zaistnienia robót zamiennych), będących zmianami nieistotnymi w rozumieniu art. 454 

ust. 2 Pzp, Strony uznają za dopuszczalne i wystarczające potwierdzenie wprowadzenia zmian, 

zawarcie Protokołu Konieczności na przedmiotową okoliczność. 

5. Wszelkie zmiany dotyczące realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu 

przed ich wprowadzeniem i nie później niż na 30 dni przed planowanym zakończeniem zadania. 

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

§ 15 

Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie 

z obowiązującymi w trakcie trwania umowy przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami 

o których mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca oświadcza, że systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych 

osobowych spełniają wymogi określone w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz 

rozporządzeniach wykonawczych do Ustawy. 

4. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu 

realizacji umowy.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadamiania Zamawiającego 

o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych 

w wyniku realizacji umowy.  

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane polubownie. W 

przypadku braku porozumienia właściwym sądem do rozpatrywania sporów wynikłych z realizacji 

umowy jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.  
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2. Strony zobowiązują się do informowania o wszelkich zmianach w ich statusie prawnym mających 

wpływ na świadczenie usług objętych niniejszą umową.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy: Kodeks cywilny, 

Prawa Budowlanego oraz Prawo zamówień publicznych.  

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje 

Wykonawca.  

5. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki 

1) Dokumentacja projektowa 

2) Oferta Wykonawcy 

 

 

 

  ………………………………… ………………………………  

 Wykonawca  Zamawiający  

  


