Wz6r umowy

Umowa nr ....cueeeee /WIR/Z/..cinvnanse [aennnnnns

zawarta w dniu .....ccoceet e roku miedzy:
Gming - Miasto Ptock z siedzibg w Ptocku, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock, NIP: 7743135712, zwang dalej
~Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

zwanymi tacznie ,Stronami”, a odrebnie ,,Stronga”.
Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa"”, zostata nadana nastepujaca tres¢:
g1

Przedmiot Umowy
1. W zwigzku z dokonaniem przez Zamawiajacego wyboru oferty, w wyniku przeprowadzenia postepowania o
udzielenie zamédwienia publicznego, zorganizowanego w trybie podstawowym z negocjacjami
fakultatywnymi, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) - dalej: ,Prawo zaméwien publicznych” albo ,,Pzp”,

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania na rzecz Zamawiajacego, zgodnie ze

Specyfikacjg Warunkow Zamowienia i oferta Wykonawcy, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie,

przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku przy ul. Warszawskiej 5 w

Plocku wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, prawomocnej decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie budynku uzytecznosci publicznej, w ramach zadania inwestycyjnego

pn.: ,Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Plocku na potrzeby OsSrodka Rodzinnej Pieczy

Zastepczej” (dalej: ,,Obiekt” lub ,,Inwestycja” lub ,,Przedmiot Umowy”).

2. Integralng cze$¢ Umowy stanowiq:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcdéw dotyczace wyjasnienia jej tresci oraz zmianami do SWZ
wprowadzonymi na etapie postepowania dalej: ,Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia” albo
~SWZ"”, w tym dokumentacja, przez ktorg nalezy rozumiec:

a) projekt budowlany, projekty techniczne, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt poszczegdinych branz, opracowane w okresie od wrzesnia do grudnia
2023 roku przez OXXO PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MARIA ZUBEK, ul. Rézana 2/7, 40-
045 Katowice,

b) inwentaryzacja dendrologiczna, operat dendrologiczny, plan ochrony zieleni (drzew i krzewdw),
stanowigce jedno opracowanie, opracowane w okresie maj-lipiec 2023 roku przez mgr inz.
architekt krajobrazu Stawomir Markowski,

Cc) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania,

2) Oferta Wykonawcy,

3) Szczegdétowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelg elementéw rozliczeniowych
(przedmiotami odbiordw czesciowych) i okresleniem termindéw zakonczenia poszczegolnych prac (dalej:
~Harmonogram”).

3. Szczegdétowy zakres robot opisany zostat w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, w tym w opisie
przedmiotu zamdwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot.

4, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z witasnych materiatdw i przy uzyciu
wilasnych urzadzen, lub nabytych na wiasny koszt i wlasnym staraniem, lub pozostajacych w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytutdéw niz wtasnos¢, zgodnie z dokumentacjg techniczna, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania Przedmiotu Umowy
Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym oraz do usuniecia wszystkich wad i usterek powstatych w
okresie gwarancji i rekojmi. Zataczony do SWZ przedmiar robot jest elementem pomocniczym i nie
moze stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy do formutowania jakichkolwiek zadan, twierdzen lub
zarzutow.



8§82
Harmonogram

1. Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przediozony Zamawiajacemu do akceptacji
w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

2. Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajacego uwag do
Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te dni, ktére nie sa
sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy lub
uzupetnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajgacego elementy. Harmonogram musi by¢ zgodny
z Kosztorysem.

3. Harmonogram staje sie integralng czescig Umowy z chwilg jego pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego,
przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
Zamawiajgcemu Harmonogramu do akceptacji.

4. Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia
nastepujacych brakow badz btedéw w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu Przedmiotu Umowy,

2) Harmonogram nie jest szczegdétowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz prac
i czynnosci zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych robdt budowlanych lub posiada niedostateczne
uszczegbtowienie poszczegdlnych robdt z uwzglednieniem wyodrebnienia poszczegéinych proceséow
wynikajacych z technologii robdt,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu badz Harmonogram nie daje gwarancji
dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktérym mowa w §4 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci robdt budowlanych dla poszczegdlnych pozycji i dla
kazdego miesigca,

5) w Harmonogramie wystepuja btedy rachunkowe,
6) Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osobe/osoby nieupowaznione,

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robot budowlanych, nie dajg gwarancji wykonania
robot budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacjq techniczna, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy technicznej i/lub sztuki budowlanej,

8) Harmonogram jest niezgodny z Umowg i Kosztorysem.

5. Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgoda Zamawiajacego.
Postanowienia ust. 2,3,4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy.

6. W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wplywajacego na termin, wartos¢ czy zakres robdt objetych
Umowgq, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu Harmonogramu uwzgledniajacego
powyzsze zmiany. Postanowienia ust. 1 — 5 stosuje sie odpowiednio.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu wykonania poszczegdlnych etapéw
prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni przedstawi
Program naprawczy celem dotrzymania terminéw realizacji i jakosci. Zamawiajacy podejmie decyzje w
przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedifozenia Zamawiajagcemu Programu naprawczego.
Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego jest podstawa do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§3

Oswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w
tym z opisem przedmiotu zamdwienia, dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot, wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych zastrzezen,
a w szczegolnosci, co do kompletnosci ani jakosci dokumentacji technicznej i uznaje ja za wystarczajaca
podstawe do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

§4

Termin wykonania Umowy

Termin realizacji Przedmiotu Umowy, Strony ustalajg nastepujaco:

Zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy, tj. zakoAczenie robot budowlanych i przekazanie
Zamawiajacemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budynku, wzglednie, w
uzasadnionych przypadkach, przekazanie Zamawiajacemu decyzji organu pierwszej instancji o pozwoleniu na
uzytkowanie, zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalnosci - 8 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.



§5
Obowiazki Wykonawcy

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania Umowy, w

tym
1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)
10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)
17)
18)

w szczegolnosci:
przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

wykonanie robdt i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacjg
techniczng, STWIOR, przepisami prawa budowlanego, sztuka budowlang, wymogami BHP, Polskimi
Normami oraz zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej,

prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia - przy odpowiednim zastosowaniu
obowigzujacych przepisow,

wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji robot budowlanych jednej (1) tablicy informacyjnej
miejskiej, zgodnie z zataczonym wzorem okreslonym w Zatgczniku Nr 1a i 1b do Umowy, w terminie 3 dni
od przekazania Wykonawcy terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym,

kompleksowa obstuga geodezyjna robot, w tym Wykonawca zinwentaryzuje i zabezpieczy na czas budowy
istniejace punkty osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia badz usuniecia, Wykonawca swoim
staraniem i na witasny koszt wykona ich odtworzenie. W zatgczeniu do dokumentacji powykonawczej
Wykonawca przedstawi (zataczy) oswiadczenie geodety, ze nie doszto do uszkodzenia osnowy, a w
przypadku uszkodzenia, ich wykaz i o$Swiadczenie o przystgpieniu do odtworzenia osnowy geodezyjnej.
Wznowienie przez Wykonawce punktéw osnowy nastgpi w terminie 12 miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego Obiektu,

dostarczenie kompletu materiatéw i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,

wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, wiaczen, zabezpieczen i odbioréow technicznych wraz
z optatami, w tym uzyskanie odbioréw przez przysztych uzytkownikéw/gestorow sieci,

ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego budowy, placu
sktadowego materiatéw, doprowadzenie na czas budowy medidw wraz z uzyskaniem warunkéw
technicznych,

oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnienie go z odpowiednimi stuzbami, wykonanie
oznakowania zgodnie z w/w projektem na czas trwania robdt oraz demontaz oznakowania tymczasowej
organizacji ruchu po wykonaniu wszystkich robot i przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie,

Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robot oraz utrzymywat teren robdt w nalezytym stanie
i porzadku, sukcesywnie wywozit z terenu budowy materiaty z rozbidrek,

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robot
i w ich bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

Wykonawca bedzie informowat wiasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich elementéw
0 rozpoczeciu robdt budowlanych, a takze bedzie je wykonywat we wspdtpracy i ewentualnie pod ich
nadzorem,

przywrdcenie przejetego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejscia przez drogi,
dojazdy. Wykonawca po zakonczeniu robdt budowlanych zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu
o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, o przywréceniu do stanu pierwotnego terendw zajetych
na czas budowy (o$wiadczenie, o ktérym mowa powyzej zataczone zostanie do dokumentacji
powykonawczej),

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia
na terenie robot, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przejetym od
Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach, wypadkach, itp.
opracowanie planu BIOZ,

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy opracuje i przedtozy program zapewnienia

jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa. Program zapewnienia

jakosci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

c) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

e) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego Ilub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

g) sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw, itp.,



19)

j) sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

dostarczenie Zamawiajacemu Kosztorysu sporzadzonego metodg szczegotowa (dalej: ,,Kosztorys™)
zgodnego z Harmonogramem i z ceng zaoferowang przez Wykonawce (cena z oferty Wykonawcy) - w
terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy. Kalkulacja/metoda szczegétowa polega na obliczeniu ceny
kosztorysowej obiektow lub robdt budowlanych jako sumy iloczyndw: ilosci ustalonych jednostek
(przyporzadkowanych/charakterystycznych dla danego zakresu robot) przedmiarowych/obmiarowych
robot, jednostkowych naktadéw rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz doliczonych odpowiednio kosztéw
posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku od towardw i ustug (VAT). Pozycje
przedmiarowe/obmiarowe robdt muszg mie¢ wyszczegdlnione wszystkie pozycje wynikajace z
technologicznego wykonania danego asortymentu robdt,

20) terminowe wykonywanie robdt zgodnie z Umowg i zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem,

21) Wykonawca w terminie do 21 dni (lub jesli termin ten nie jest mozliwy do dotrzymania, to w innym

22)
23)

24)

uzasadnionym i uzgodnionym z Zamawiajacym terminie, wynikajgcym z charakteru robdt, rodzaju
materiatu, uwarunkowan zwigzanych z jego zamdwieniem i dostawa) przed wbudowaniem materiatow
jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, tj. wiasciwemu branzowemu inspektorowi
nadzoru, wnioski materiatowe wraz z zatacznikami, tj. aprobata techniczna, certyfikatami, deklaracjami,
atestami higienicznymi, $wiadectwami dopuszczenia itp., a w uzasadnionych przypadkach, w tym na
wniosek Zamawiajacego, nalezy dotaczy¢ prébke materiatu. Wniosek materialowy sporzadzony zostanie
zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do Umowy. Zamawiajacy ma prawo zadac¢ usuniecia wybudowanych,
zamontowanych, uzytych materiatdw niezaakceptowanych przez Zamawiajacego pod rygorem odstgpienia
od Umowy lub naliczenia kary umownej oraz do wstrzymania postepu robét do czasu usuniecia tych
materiatow,

utrzymywanie przejezdnosci ulic osiedlowych w trakcie realizacji budowy,

przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robdt (w formie papierowej i elektronicznej),
pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania robdt - w dwdch egzemplarzach,

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacej sie na budowie oraz w strefie
oddziatywania Inwestycji zieleni, w tym nie podlegajacego likwidacji zadrzewienia i innych
elementow zieleni - zgodnie z Planem ochrony zieleni, o ktorym mowa w §1 ust. 2 pkt 1 lit. b)
Umowy (zwany: ,Plan ochrony zieleni”), Zarzadzeniem Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia
14 pazdziernika 2021 roku sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji
miejskich oraz powofania Zespotu do spraw gospodarowania zieleniaq w procesie inwestycyjnym,
zmienionego Zarzadzeniem Nr 3257/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku, Zarzadzeniem Nr 3295/2022 z
dnia 29 kwietnia 2022 roku oraz Zarzadzeniem nr 3521/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku i Zarzadzeniem nr
4268/2023 z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: zmiany zarzgdzenia nr 2738/2021 Prezydenta Miasta
Ptocka z dnia 14 paZdziernika 2021 r. w sprawie ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i
realizacji inwestycji miejskich oraz powofania Zespotu do spraw gospodarowania zieleniq w procesie
inwestycyjnym oraz wprowadzenia tekstu jednolitego (dalej: ,Zarzadzenie ws. zieleni”), w tym w
zakresie ochrony drzew wraz z ich brytami korzeniowymi oraz terenem znajdujacym sie w Strefie Ochrony
Drzewa.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania warunkow okreslonych w cz. 3
Zarzadzenia ws. Zieleni — Etap realizacji prac wykonawczych oraz Zatacznika nr 3 do Zarzadzenia ws.
Zieleni ,Karty informacyjne Standardu ochrony drzew w inwestycjach miejskich”.

a) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu Os$wiadczenia/Deklaracji, zgodnej
ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 14 do Umowy o zapoznaniu sie z Kartami Standardéw Ochrony
Drzew w Procesach Inwestycyjnych Miasta Plocka oraz z konsekwencjami finansowymi,
administracyjnymi i karnymi za nieprzestrzeganie zapiséw i podstaw prawnych zawartych w kartach
Informacyjnych (podstawy prawne zawarto w karcie nr 1 znajdujacej sie w Zarzadzeniu ds. zieleni),
podpisanego przez: Wykonawce inwestycji, Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Terenow
Zieleni. Oswiadczenie/deklaracje nalezy przedtozy¢é Zamawiajacemu przed przekazaniem terenu
budowy. W przypadku nie przedtozenia Zamawiajagcemu oswiadczenia na warunkach okreslonych
powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy,

b) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji fotograficznej
zieleni znajdujacej sie na terenie budowy i w sasiedztwie Inwestycji, na ktdrg realizacja Inwestycji
moze mie¢ wptyw - przed przekazaniem terenu budowy, oraz po zakonczeniu realizacji Inwestycji. W
przypadku nie przekazania Zamawiajacemu dokumentacji fotograficznej na warunkach okreslonych
powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy.

c) Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zabezpieczeniem, chronieniem i utrzymaniem zieleni w okresie
realizacji Inwestycji. W przypadku zniszczenia zieleni badz jej nienalezytego utrzymania skutkujacego
pogorszeniem stanu tej zieleni, Wykonawca poniesie konsekwencje prawne i finansowe oraz
przeprowadzi na wiasny koszt prace majace na celu przywrdcenie zieleni do stanu pierwotnego, w tym
wykonana nasadzenia zastepcze w liczbie i rodzaju wskazanym przez Zamawiajacego oraz terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku, gdyby zniszczenie zieleni z winy Wykonawcy
skutkowato koniecznoscig uzyskania decyzji administracyjnej na usuniecie zieleni, Wykonawca ztozy
wniosek (na mocy udzielonego przez Zamawiajacego petnomocnictwa) i uzyska zgode na usuniecie
zieleni oraz wykona decyzje w zakresie nasadzen rekompensacyjnych i poniesie zwigzane z tym
koszty, do czasu pozytywnego protokotu z kontroli ich Zywotnoéci przez organ wydajacy decyzje
zezwalajacg na usuniecie drzewa/drzew/krzewdw. Za zywotno$¢ nasadzen rekompensacyjnych
odpowiada adresat decyzji administracyjnej zezwalajacej na usuniecie drzewa/drzew/krzewow czyli
Wykonawca Inwestycji. Do tego czasu na Wykonawcy spoczywa obowigzek regularnej pielegnacji i



25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

ewentualnego uzupetnienia/wymiany drzewa/drzew/krzewdw w przypadku gdy utracg zywotnos¢,
zostang zniszczone/skradzione lub beda w ztej kondycji zdrowotnej. Woéwczas Wykonawca, tj. adresat
decyzji zobowigzany jest do bezzwtocznego uzupetnienia lub wymiany roslin na gatunek/gatunki i
odmiany spetniajgce wymagania okreslone w decyzji i o takich parametrach lub wiekszych. W
przypadku koniecznosci wykonania nasadzen rekompensacyjnych, o ile witasciwy organ nie
przeprowadzi wczesniej kontroli nasadzen rekompensacyjnych, Wykonawca po uptywie 3 lat od dnia
uptywu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzen zastepczych, wystapi do organu
wydajacego zezwalajacego na wycinke o przeprowadzenia kontroli zywotnos$ci nasadzen
rekompensacyjnych,

d) Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zakupem odpowiednich materiatdw oraz montazem i
pdzniejszym demontazem zabezpieczen zieleni — zgodnie z Planem ochrony zieleni,

zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem, w tym
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcoéw, oraz niezwtoczne usuwanie
ziemi/btota naniesionego na ulice przez srodki transportu Wykonawcy lub podwykonawcéw,

usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

na zadanie Zamawiajacego, niezwloczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowigzan
wobec podwykonawcow,

niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji technicznej, na
podstawie ktérej Umowa jest wykonywana,

uzyskanie zezwolen na prowadzenie robot od wtasciwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwolen
na terenach bedacych w ich zarzadzie,

wywéz i utylizacja materiatdw z rozbidérki drég wewnetrznych i chodnikéow. Wykonawca we witasnym
zakresie ustali i uzgodni z wtasciwymi organami miejsce na sktadowisko materiatdw z rozbioérki i dostarczy
dokument potwierdzajacy sposéb zagospodarowania tych materiatdéw (zgodnie z Zarzadzeniem nr
1700/2020 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 20.08.2020 roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania
materiatem pochodzacym z rozbidrek drég publicznych, drég wewnetrznych, parkingdw i placow bedacych
wifasnoscig Gminy Plock). Koszty wywozu tych materiatéw na uzgodnione sktadowisko ponosi Wykonawca,

wywoz i utylizacja odpaddéw budowlanych i rozbiérkowych innych niz okreslone w pkt 31, Wykonawca we
wiasnym zakresie ustali miejsce sktadowania odpaddw i dostarczy dokument potwierdzajacy przyjecie
odpaddéw do utylizacji (zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. 2023, poz. 1587
t.j.). Wykonawca zobowigzany bedzie do udokumentowania utylizacji wszystkich odpaddéw z rozbidrek i
wyburzen, w tym w szczegdlnosci udokumentowania rozbiérki, utylizacji i wywozu odpaddw
niebezpiecznych przez specjalistyczne firmy (np. ptyt azbesto-cementowych). Koszty wywozu i utylizacji
odpaddw ponosi Wykonawca,

organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy i kierownikdw robot, ktorych
termin i miejsce okresli Zamawiajacy,

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji lub rekojmi na roboty budowlane w zakresie mozliwosci i
warunkéw realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym gwarancjg i rekojmia, ktérych
spetnienie nie powoduje utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi oraz
do wskazania osoby/os6b wiasciwych do kontaktéw w przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji i
rekojmi,

niezwioczne informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynac¢ na
jakos¢ lub termin zakonczenia robdt budowlanych,

wspotpraca z Zamawiajacym, w tym inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidtowej realizacji
Umowy,

w przypadku gdy Wykonawcg bedzie kilka podmiotéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdlnej oferty przez
kilka podmiotdéw, ich odpowiedzialno$¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy, w tym w
szczegolnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia, jest
solidarna, choéby takie zobowigzanie zaciagnat tylko jeden z podmiotéw,

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajacego okreslonych w Zatgczniku Nr 2
do Umowy, w zwigzku z finansowaniem przedmiotu zamowienia ze $rodkéw Europejskiego Banku
Inwestycyjnego,

Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen jednostek uzgadniajacych, ktére sa zawarte w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt,

Wykonawca wystapi we wlasnym zakresie do Energa Operator sp. z 0.0. (ewentualnie do innej wtasciwej
jednostki organizacyjnej z grupy Energa) oraz Wodociggow Ptockich sp. z 0.0. o wskazanie punktu poboru
energii elektrycznej i wody na uzytek zasilenia w te media terenu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie
realizacji Inwestycji - w razie koniecznosci,

Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wtasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energie elektryczna i
wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. Wykonawca zapewni na wiasny koszt ochrone mienia
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42)

43)

44)

45)
46)

47)

48)

49)

50)

51)
52)

53)

54)

55)

56)

znajdujacego sie na terenie budowy poprzez staty dozér terenu budowy przez caty czas realizacji
Inwestycji,

Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz poswiadczy, ze roboty
zostaty wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
umozliwiajacymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Umowy,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$s¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i o0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdoéw,

zgtaszanie Zamawiajgcemu wykonania robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

usuniecie wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez inspektordw nadzoru inwestorskiego w trakcie
trwania robot, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposob powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla mieszkancow
mieszkajacych w bezposrednim sasiedztwie, zapewni warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy
prowadzeniu robot, ochrone przeciwpozarowg i dozér mienia na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub
majacym zwigzek z prowadzonymi robotami,

prace powinny by¢ prowadzone w taki sposdéb, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie innych
uzytkownikow oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom komunalnym, ratowniczym i porzadkowym,

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdét pomocniczych, niezbednych do wykonania i
uzytkowania Obiektu, w tym do: - wykonania robot towarzyszacych zwigzanych z Inwestycjg - robot
zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy, robdt zwigzanych z utrudnieniami wyniktymi w trakcie
realizacji Inwestycji — w przypadku wystgpienia utrudnien - ich likwidacja, demontaz oraz wykonanie
robdt odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujacych z przedmiotem Umowy, robot
porzadkowych, wywéz ziemi, gruzu oraz innych materiatéw pochodzacych z terenu budowy wraz z ich
utylizacja, uporzadkowanie na biezaco obszaru objetego robotami oraz sasiadujacego z pozostatosciami po
przeprowadzonych robotach, porzadkowanie terenu po wykonanych robotach, zabezpieczenie przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi obiektéw wraz z jego poszczegdélnymi elementami, -
prowadzenie robdt w sposob nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendw sasiadujacy z Inwestycjg — przez
caly czas realizacji Inwestycji wtasciwe oznakowanie prowadzonych robdt, zgodnie =z obowigzujacymi
przepisami,

wszystkie materialy, elementy sieci jak i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty
bezpieczenstwa i $wiadectwa zgodnosci oraz inne dokumenty dopuszczajagce wyroby budowlane do
stosowania. Wykonawca okaze na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru):

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnoéci z obowigzujacymi normami lub w przypadku ich braku z wtasciwg aprobata, w
stosunku do wbudowanych materiatow,

- aktualng ocene techniczng lub aprobate techniczng materiatu,

- atest higieniczny,

- deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Wykonawca przekaze wykonane elementy robdt zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robot wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 11
do Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza. Dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatdw i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan,
sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego Przedmiotu Umowy, co pozwoli na ocene nalezytego
wykonania robdt,

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu koniecznosci, w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez Zamawiajgcego o gotowosci do jego podpisania,

obowigzkowe uczestniczenie oso6b ze strony Wykonawcy, odpowiedzialnych w $wietle przepiséw Prawa
budowlanego za zrealizowany zakres robot w poszczegdlnych branzach objetych zadaniem, w
czynnosciach kontrolnych dokonywanych przez Stuzby Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Ptocku oraz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Plocku. W przypadku, gdy w toku
powyzszych czynnoséci kontrolnych stwierdzone zostang uchybienia i nieprawidtowosci w zrealizowanym
przez Wykonawce Przedmiocie Umowy, ktére wynika¢ bedq z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany
jest usuna¢ te uchybienia i nieprawidtowosci nieodptatnie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

ztozenie przez Wykonawce, w imieniu Zamawiajgcego, wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do
organu nadzoru budowlanego - Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Plocku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie budynku, obowigzkowe uczestniczenie o0s6b ze strony Wykonawcy,
odpowiedzialnych w $wietle przepiséw Prawa budowlanego za zrealizowany zakres robdt w poszczegdinych
branzach objetych zadaniem, w czynnosciach kontrolnych dokonywanych przez przedstawicieli Organu
nadzoru budowlanego i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie. W uzasadnionych
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57)

58)

59)

przypadkach Zamawiajacy dopuszcza uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu decyzji organu pierwszej
instancji o pozwoleniu na uzytkowanie, zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalnosci,

zlokalizowanie i ewentualne usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, a w czasie wykonywania robdt
zwrdcenie szczegdlnej uwagi przy wykopach na ewentualne inne istniejace uzbrojenie,

prowadzenie prac ziemnych i rozbiérkowych starannie, tak aby nie obnizy¢ parametréw
wytrzymatosciowych pozostatych elementéw budowlanych,

wykonanie zabezpieczenia i odwodnienia wykopu fundamentowego wraz z poniesieniem kosztéw,

60) Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu wnioskowanych przez niego informacji,

61)

62)

63)

64)

65)

66)

67)

68)

dokumentéw itp. dotyczacych zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy w zwigzku z
zmianami cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,

wykonanie wycinki istniejacych drzew owocowych i wykonanie nowych nasadzen zgodnie z decyzjg
wydang przez Miejskiego Konserwatora Zabytkdw i uwzglednienie jej w Harmonogramie,

wykonanie przyciecia istniejgcych drzew i krzewow znajdujacych sie w poblizu elewacji budynku gtéwnego
w przypadku kolizji roslin z robotami wykonywanymi przez Wykonawce w tym miejscu, w wyniku
technologii robot przyjetej przez Wykonawce, po uprzednim ziozeniu przez Wykonawce odpowiedniego
wniosku do Miejskiego Konserwatora Zabytkéw i uzyskaniu jego zgody na wykonanie tych prac oraz
uwzglednienie tych prac w Harmonogramie,

Wykonawca usunie drzewa i krzewy przewidziane do wycinki znajdujqce sie na realizowanym terenie.
Wykonawca ma obowigzek zakupi¢ od Zamawiajacego drewno pozyskane z wycinki i wywiez¢ drewno,

Wykonawca uwzglednia w swoich kosztach warto$¢ drewna opalowego w kwocie 169,67 zi brutto
(sfownie ztotych: sto szesédziesiat dziewieé ztotych i 67/100), w tym kwota netto — 137,94 zt oraz podatek
VAT 23% w kwocie 31,73 zt wedtug wyceny brakarskiej, ktorg poniesie na podstawie wystawionej przez
Zamawiajacego faktury po fizycznym wykonaniu wycinki przez Wykonawce i po podpisaniu przez Strony
protokotu zdawczo - odbiorczego. Wykonawca na podstawie faktury VAT za sprzedaz drewna opatowego
przekaze naleznos¢ na konto wskazane w wystawionej przez Zamawiajacego fakturze w terminie 21 dni od
daty wystawienia faktury przez Zamawiajacego. Drewno opatowe stanie sie wiasnoscia Wykonawcy wraz z
jego wyrebem, ktore Wykonawca wykorzysta we wilasnym zakresie,

uzgodnienie i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego i Uzytkownika Obiektu, tj. Osrodka Rodzinnej Pieczy
Zastepczej, na materialty wykonczeniowe, tj. glazure, wyktadziny podtogowe, gres, kolory farb, opraw
os$wietleniowych, instalacyjnego wyposazenia fazienek itp.,

dostawa i montaz wyposazenia ppoz takiego jak: gasnice, tabliczki itp. wymaganego do odbioru Obiektu
przez Panstwowgq Straz Pozarna,

ztozenie w imieniu Zamawiajacego wniosku do Urzedu Dozoru Technicznego o przeprowadzenie badania
platformy przychodowej do przemieszczania 0osob niepetnosprawnych i uzyskanie pozytywnego wyniku — w
razie koniecznosci,

sporzadzenie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku po wykonanej przebudowie, rozbudowie i
zmianie sposobu uzytkowania wymaganego do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

69) Wykonawca ma obowigzek zwrdci¢ Zamawiajagcemu uwage na konieczno$¢ zmodyfikowania tresci

petnomocnictwa, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 11 Umowy, jezeli nie bedzie ono odpowiadato
przepisom prawa lub nie bedzie zgodne z celem, w jakim zostato udzielone lub bedzie miato jakakolwiek
inng wade,

70) prowadzenie prac ziemnych i rozbidrkowych starannie, aby nie obnizy¢ parametrow istniejacych obiektow

budowlanych.
§6

Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymagda, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy
w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamowienia, osoby wykonujace czynnosci okreslone
w Specyfikacji Warunkdéw Zamowienia jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jako
te czynnosci, ktore polegaja na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1465 ze zm.).

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1. Uprawnienia Zamawiajacego obejmujgq

w szczegolnosci prawo:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogdw i dokonania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamoéwienia.

W trakcie realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie Zamawiajacego

w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu — nie krotszym niz 3 dni — przedtozy¢ Zamawiajagcemu

w jego siedzibie, badZz innym miejscu przez niego wskazanym, wybrane przez Zamawiajacego, nizej

wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, tj.:

1) oéwiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace -
w odniesieniu do oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy wezwanie.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
eokreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
edate ztozenia oswiadczenia,



ewskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem — odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce - kopie
umowy/uméw o prace zatrudnionych pracownikdéw wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres czynnosci/obowigzkdéw, jezeli zostat sporzadzony).

3) zaswiadczenie wifasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na umowe o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

5) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace - w odniesieniu do 0sdb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktorych
dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
eokreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
edate ztozenia oswiadczenia,
ewskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonywane sg przez pracownika zatrudnionego na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace oraz podpisem zatrudnionego
pracownika,
Zzadane przez Zamawiajacego dowody, o ktorych mowa powyzej bedq zawieraty informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o praceg, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkdéw pracownika.

Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajgcego Panstwowej Inspekcji Pracy, w tym

wystapienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie. Nieztozenie przez Wykonawce,

w terminie okres$lonym zgodnie z ust. 3, zadanych przez Zamawiajacego dowoddw, o ktérych mowa

w wezwaniu Zamawiajacego, a okreslonych w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust.

1, bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.

87
Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy
1.Funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego, bedg petni¢ nastepujace osoby:

a) inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno - budowlanej = ......cccoeeieieinnie e

b) inspektor nadzoru branzy SanitarnNej = ...

c) inspektor nadzoru branzy elektrycznej — ...

d) inspektor nadzoru ds. zieleni (inspektor nadzoru terendow zieleni) - ......cccevviiiiiniiiiiiinenienns

Osoby, o ktérych mowa w niniejszym ustepie beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

2.Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacja Umowy po stronie Zamawiajgcego wyznacza sie
L Lo TV =T o L= S , tel. s , e-mail:

3.Informacja o zmianie osdb wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana
w powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

4.Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przekaze Zamawiajacemu pisemna informacje o
osobie/osobach witasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku z
realizacjg Umowy wraz z poswiadczonymi za zgodnos$¢ z oryginatem kopiami petnomocnictw okreslajacych
zakres ich umocowania. W przypadku zmiany o0séb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie wraz z przekazaniem
poswiadczonych kopii petnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania.

5.Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie
gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura o0s6b uprawnionych do
reprezentacji, jak rowniez o planowanym catkowitym i trwatym zaprzestaniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez Wykonawce, w tym decyzji (uchwaty) o rozwigzaniu spétki Wykonawcy i otwarciu jego
likwidacji albo powziecia przez Wykonawce wiedzy o pogorszeniu sie jego  sytuacji
majatkowej/ekonomicznej uzasadniajacej ztozenie wniosku o ogtoszenie upadtosci lub wszczecie
postepowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu wiasciwych przepiséw. Zawiadomienie nalezy dostarczy¢
do Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku
powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wystana na adres wskazany w komparycji
Umowy ze skutkiem doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w przypadku awizowania przesytki w
placowce pocztowej przesytka bedzie uwazana za doreczong w ostatnim dniu awizacji, przy czym
Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby na skutek takiego doreczenia
Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie - gdyby w takim przypadku Wykonawca nabyt
prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiajacego, zrzeka sie ich egzekwowania w najszerszym
dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.



§8

Potencjat kadrowy Wykonawcy

1.Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowa¢ do realizacji Umowy, personel wskazany przez
Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, tj.:

1)funkcje kierownika robodt branzy konstrukcyjno - budowlanej bedzie petni¢ Pan/Pani ........cccoeeeens
bedacy/a jednoczesnie kierownikiem budowy,

2)funkcje kierownika robdt branzy sanitarnej bedzie petni¢ Pan/Pani ........cccocoeeeeeninincennnnn

3)funkcje kierownika robdt branzy elektrycznej bedzie petni¢ Pan/Pani

4)funkcje kierownika robdt w zakresie zieleni bedzie Pan/Pani .........ccccoceevvveeeneneen

2.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowg przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynierow Budownictwa.
3.Dane kierownika robdt branzy konstrukcyjno - budowlanej, bedacego jednoczesnie kierownikiem
budowy oraz kierownika robét branzy sanitarnej i kierownika robét branzy elektrycznej wraz z kopiq:
$wiadectwa kwalifikacji zawodowej, uprawnieniami budowlanymi, zaswiadczeniem o przynaleznosci do
wiasciwej wg miejsca zamieszkania Izby Inzynierow Budownictwa oraz oryginat oswiadczenia o przyjeciu
obowigzkéw kierowania budowa/kierowania robotami przez wszystkie w/w osoby, przedtozone zostana
Zamawiajagcemu w dwdch egzemplarzach w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.
4.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby kierownik budowy i kierownicy robét fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy, w tym, zapewni¢ codzienng obecnos¢ kierownika
budowy na budowie, a kierownikéw robdt codziennie w okresie prowadzenie robét w danej branzy.
5.Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub do kierowania budowg, innej
osoby/innych oséb niz wskazana/e w ust. 1, badz nie skierowanie do realizacji Umowy, ktérejkolwiek z
0séb wskazanych w ust. 1, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.
6.Zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktorej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Osoba
zaproponowana przez Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robdt, powinna spetnia
warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiajacy dokona pisemnej akceptacji lub
ztozy sprzeciw do proponowanej zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ztozenia
do Zamawiajacego kompletnego wniosku przez Wykonawceg, wraz z dokumentami potwierdzajacymi
spetnienie przez osobe proponowang na dane stanowisko, wymagan wynikajacych z SWZ.
7.Na czas urlopéw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo
osoby spetniajacej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.
8.Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy
czym nieudzielenie przez Zamawiajacego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty
ztozenia propozycji petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robdt przez dang osobe, uwazane
bedzie za wyrazenie przez Zamawiajgcego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie do kierowania robotami
czy kierowania budowg osob, co do ktérych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe do
odstagpienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.
9.W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez innego przedstawiciela
Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy lub kierownika robot na
budowie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy lub robdt w ciggu 14 dni od
otrzymania pisemnego zadania Zamawiajacego, pod rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy
z winy Wykonawcy.
10.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany o0sOb uczestniczacych ze strony Wykonawcy w
realizacji Umowy, jezeli osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkdéw. Wykonawca zobowigzany
jest dokona¢ takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego
uzgodnienia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie krétszym niz 14 dni, pod rygorem
odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.
11.0soby, o ktérych mowa w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
Budowlane.
89
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajgcym i osobami trzecimi za wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robdt lub pozostajace w zwigzku z robotami
wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego podwykonawcow lub pracownika
zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy,
w tym, w przypadku uszkodzenia drzew, zostang wyliczone utracone ich wartoéci — zostanie dokonana
wycena wartosci odtworzeniowej - na warunkach i zasadach okreslonych w §1 ust. 3 i 4 - zasady wyceny
wartosci odtworzeniowej drzew - wysokosci odszkodowania, okreslone w zataczniku Nr 5 Zarzadzenia ws.
zieleni.

Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkéw natozonych na niego
w wyniku ktéregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.

Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikajace
z wszelkich spraw sadowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopatrzen, a w przypadku,
gdy Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub dokonac jakiejkolwiek innej ptatnosci
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w zwigzku z wymienionym postepowaniem sadowym, Wykonawca zobowigzuje sie zaptacic¢
Zamawiajacemu zadang kwote, na pierwsze wezwanie, dodajac odsetki ustawowe, tacznie z wszelkimi
wydatkami poniesionymi przez Zamawiajacego w zwigzku z wszelkimi sprawami sadowymi, cywilnymi lub
karnymi, i w celach obrony/reprezentacji w takiej sprawie sadowej. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany
jest powiadomi¢ Wykonawce o zaistniatym sporze lub toczacym sie postepowaniu sadowym umozliwiajac
Wykonawcy udziat w negocjacjach ugodowych lub wstapienie do sporu w charakterze interwenienta
ubocznego. Niezaleznie od niniejszych postanowien, jezeli w wyniku jakichkolwiek dziatarn lub roboét
wykonywanych przez Wykonawce Zamawiajacy otrzyma orzeczenie sadowe, Wykonawca ponosi¢ bedzie
odpowiedzialno$¢ za wyptacenie odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody
stwierdzone tym orzeczeniem sagdowym.

8§10
Obowiazki Zamawiajacego
Obowigzki Zamawiajacego:

1)Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.
2)Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWIOR - w ciaqgu 7 dni roboczych od
zawarcia Umowy,
3)zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty
wpltywu do Zamawiajacego,
4)weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie 3 dni od
dnia jej otrzymania,
5)przekazanie dziennika budowy,
6)zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
7)zapewnienie nadzoru autorskiego - o ile zajdzie taka koniecznos¢,
8)odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,
9)dokonywanie odbioréw czesciowych, koncowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,
10)zaptata bezspornego wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy, na
warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy,
11)przekazanie, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, upowaznienia
(petnomocnictwa) do reprezentowania i wystepowania w imieniu Zamawiajacego w sprawach
dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy.

§11

Wynagrodzenie

1.Strony ustalaja, ze obowigzujacq formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

2.Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy wyraza sie taczng kwotg brutto wiuievesressisaneunas ztotych
(stownie ztotych: ... ), w tym: warto$¢ netto ....eeeeeeieeennn, zt (stownie ztotych:
.............................. ) podatek VAT (23%) ....ccccvvncvncvnenne. ZE (SfOWnie ZtOtyCh: ... ).

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaka dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie zastosowania postanowien §l11a Umowy, to (+/-) 10% wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonego w ust. 2 i wynikajacego z oferty Wykonawcy (pierwotnego wynagrodzenia
Wykonawcy), tj. wynagrodzenia w wysoKOSCi «ieureurenarnnses (wynagrodzenie z oferty Wykonawcy).

3.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
zawartych w Umowie, w szczegdlnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje wykonanie robdt
demontazowych, budowlano-montazowych i innych objetych dokumentacjg techniczng oraz istniejacym
zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz prowadzace do nalezytego wykonania Obiektu i realizacji
Przedmiotu Umowy, wilacznie z wszelkimi kosztami i optatami wszystkich $wiadczen na rzecz
ustugodawcédw i dostawcow (optaty za wode, energie, wywoz ziemi i utylizacja materiatéw z rozbiorki itp.),
koszt ubezpieczenia Inwestycji, koszty zwigzane z zabezpieczeniem i chronieniem przed zniszczeniem oraz
utrzymaniem zieleni itp.

4.Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktére sa niezbedne do realizacji
Umowy oraz osiggniecia zaktadanych parametrow technicznych Obiektu oraz przekazania Obiektu do
uzytkowania - przyjecia przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego bez uwag zawiadomienia o
zakonczeniu budowy badz uptyw 21 dniowego terminu od daty zawiadomienia przez Zamawiajacego
wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, w ktdérym organ nie wyrazi sprzeciwu
albo uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w zaleznosci co jest wiasciwe).

5.Wykonawca dokonat catoéciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na wiasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko
na podstawie Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, w tym dokumentacji technicznej objetej zgtoszeniem
zamiaru wykonania robdt budowlanych/brakiem sprzeciwu wiasciwego organu administracji
architektoniczno - budowlanej wobec zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych/pozwoleniem na
budowe. Zalaczony do SWZ przez Zamawiajacego przedmiar robot ma jedynie charakter
informacyjny i pomocniczy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ma
obowiazek wykonaé prace nie ujete w przedmiarze robét, ale ktére mozna bylo przewidzieé¢ na
podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej.

6.Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.
7.W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspolnej
oferty przez kilka podmiotéw, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty wynagrodzenia jest solidarne.
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§lla

Waloryzacja wynagrodzenia

1.Zamawiajacy, dla oddania zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdéwienia w

gospodarce narodowej, przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w §11 Umowy -

na warunkach i zasadach okreslonych postanowieniami §11a.

2.Waloryzacji - zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu - nie podlega wynagrodzenie

Wykonawcy wprowadzone do Umowy w zwigzku z postanowieniami §12 Umowy.

3.Waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej,

pozycja: budownictwo, publikowany przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego, pod linkiem:

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty predefiniowane/RAP DBD CEN_30.aspx, w uktadzie

miesigc poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych miesiecy kalendarzowych, poczawszy od miesigca otwarcia

oferty, do miesigca, za ktory zostata wystawiona faktura VAT podlegajaca waloryzacji.

Sciezka dostepu do wskaznika: strona GUS https://stat.gov.pl/, wybieramy zaktadke: Dziedzinowe Bazy

Wiedzy, dalej folder: Ceny, blok tematyczny: Ceny producentéw - Ceny w budownictwie - Wskazniki cen

produkcji budowlano-montazowej - miesiecznie.

4.Kwoty ptatne Wykonawcy podlega¢ beda waloryzacji o Wspodtczynnik zmiany cen Ww(n) wyliczony

wedtug wzoru:

Wl % WZ % WS X X Wn—l Wn

100" 100 100" 77777 100 100

Wo
Ww{n]=a+(l—a)><(100>< )

gdzie:

+Ww (n)" - wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca

sa" - staty wspotczynnik o wartosci 0,5 obrazujacy cze$¢ wynagrodzenia, ktére nie podlega waloryzacji
(element niewaloryzowany)

~Wo" - wskaznik ,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

~W1" - wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesiac poprzedni = 100)

~W27, ,W3",... - wskazniki ,2", ,3"”, ... z kolejnych miesiecy po miesiqcu otwarcia oferty (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100)

Whn-1- wskaznik ,n-1" z miesigca poprzedzajacego miesigc, za ktéry nastapi wystawienie faktury (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesiac poprzedni = 100)

~Wn" - wskaznik ,n” z miesigca, za ktory nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesiac poprzedni = 100)

W praktyce wskaznik ,Ww (n)" powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego wskaznika dla

miesigca n-1 przez wskaznik dla miesigca biezacego n

» oblicz

— Wh
Ww(n) =a-+ (1 o a) X (Ww (n—-1) X —100)
gdzie:
+Ww (n)" — wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;
~Ww (n-1)" - wskaznik waloryzacji z miesiqca poprzedzajacego miesiac, za ktéry nastapito wystawienie faktury

- iloczyn wskaznikow:

WD Wl WZ W3 x Wn*l

— X ——X——X——X
100 100 100 100 100

»Wn" - wskaznik ,n” z miesigca, za ktéry nastgpito wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)
Dla obliczenia waloryzacji mozna wykorzystac¢ kalkulator waloryzacji udostepniony na stronie Gtéwnego

Urzedu Statystycznego pod linkiem:
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https://stat.gov.pl/
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx.

Sciezka dostepu do kalkulatora: strona GUS https://stat.gov.pl/, wybieramy zaktadke: Dziedzinowe Bazy
Wiedzy, dalej folder: Ceny, blok tematyczny: Ceny producentéw - Ceny w budownictwie - Wskazniki cen
produkcji budowlano-montazowej — miesiecznie - zaktadka: kalkulator.

W przypadku recznego obliczania waloryzacji, ilorazy wskaznikow cen (np. W1/100) nalezy oblicza¢
z dokltadnoscia do 3 (trzech) miejsc po przecinku. Natomiast wynik poszczegdélnych dziatan nalezy
zaokragli¢ do 4 (czterech) miejsc po przecinku.

5. W przypadku likwidacji wskaznika, o ktdrym mowa w ust. 3 lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala,
mechanizm, o ktérym mowa w ust. 4 stosuje sie odpowiednio do:

a) wskaznika, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy wskaznik lub
podmiot,
b) innego wskaznika najbardziej zblizonego do zastosowanego w niniejszej Waloryzacji,
publikowanego przez Prezesa GUS lub inny podmiot, z zastrzezeniem, ze w przypadku watpliwosci w
zakresie ustalenia wiasciwego do zastosowania wskaznika, ostateczna decyzja w tym zakresie jest po
stronie Zamawiajacego.

6. Kwoty nalezne Wykonawcy beda waloryzowane miesiecznie, w odniesieniu do daty otwarcia ofert w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, poczawszy od 4 miesiaca kalendarzowego od dnia
zawarcia Umowy (np. umowa zostata podpisana w dniu 15 stycznia 2023 roku, pierwsza waloryzacja
bedzie dotyczy¢ wynagrodzenia za okres rozliczeniowy maj 2023 roku) do osiggniecia limitu waloryzacji
+/- 10% pierwotnego wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien art. 439 ust.
3 Pzp. Waloryzacja wynagrodzenia przeprowadzona bedzie przy kazdym poziomie zmiany wysokosci
wskaznika waloryzacji.

7. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiagniecia limitu (+/- 10%), o
ktéorym mowa w ust. 6.

8.  Waloryzacji beda podlegac jedynie kwoty wskazane w protokotach odbioru za roboty wykonane w terminie
umownym, o ktérym mowa w § 4 Umowy. W przypadku, gdy nastagpito przekroczenie terminu realizacji
Umowy, z powodu okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, Wynagrodzenie za roboty
wykonane po terminie umownym, nie bedzie podlegac waloryzaciji.

9. Z wuwagi, iz publikacja wskaznikbw w biuletynie GUS odbywa sie z opdznieniem, waloryzacja
wynagrodzenia dla biezacego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogtosi wskazniki
dla danego okresu objetego fakturg i protokotem odbioru.

10. Po opublikowaniu wskaznikow GUS, dotyczacych okresu rozliczeniowego, za ktory wystawiona zostata

faktura, Wykonawca ma prawo doreczy¢ Zamawiajgcemu pisemne zawiadomienie ze wskazaniem: (i)
wartosci wskaznikdéw waloryzacji dotyczacych wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy, o ktérych mowa
w ust. 3, (ii) warto$¢ waloryzacji obliczonej zgodnie ze wzorem okreslonym w ust. 4 oraz (iii) wskazanie
faktur VAT obejmujacych wynagrodzenie podlegajace waloryzacji (dalej: .,Zawiadomienie o
waloryzacji”). Zawiadomienie o waloryzacji podlega pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy
podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji/odmowy akceptacji w terminie 7 dni roboczych od daty
ztozenia Zawiadomienia o waloryzacji przez Wykonawce. Po akceptacji Zawiadomienia o waloryzacji
Wykonawca wystawi korekte do faktury, ktorej waloryzacja dotyczy.
Uwzgledniajac prawie dwumiesieczne opdznienie w publikacji wskaznikdw przez GUS, Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ Zawiadomienie o waloryzacji przed uptywem trzeciego miesigca kalendarzowego
nastepujacego po miesigcu, za ktory opublikowane zostaty wskazniki (np. wskaznik dla wynagrodzenia za
okres rozliczeniowy styczen 2023 roku, opublikowany zostanie w miesigcu marcu 2023 roku, a zatem
Wykonawca do korica kwietnia 2023 roku musi ztoZzy¢ zawiadomienie o waloryzacji).

11. Uchybienie przez Wykonawce zastrzezonemu w ust. 10 terminowi doreczenia Zawiadomienia o waloryzacji
oznacza, ze Wykonawca zrzeka sie roszczenia o waloryzacje Wynagrodzenia za okres rozliczeniowy, za
ktory faktura VAT zostata juz wystawiona i dla ktérego opublikowano wskazniki w biuletynie GUS.

12. W przypadku, gdy warto$¢ waloryzacji wynagrodzenia z tytutu wykonania robdét budowlanych danego

okresu rozliczeniowego, zgodnie ze wzorem okreslonym w ust. 4, bedzie miata warto$¢ ujemna,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiajacego okre$lajace: (i) wartosci wskaznikdw waloryzacji
dotyczacych wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy, o ktérych mowa w ust. 3, (ii) warto$¢ waloryzaciji
obliczonej zgodnie ze wzorem okreslonym w ust. 4 oraz (iii) wskazanie faktur VAT obejmujacych
wynagrodzenie podlegajace korekcie z tytutu waloryzacji (dalej: ,,Wezwanie do korekty”) zobowigzany
jest, do wystawienia w terminie 15 dni od otrzymania Wezwania - korekty do faktury za okres
rozliczeniowy objety korektg z tytutu waloryzacji, obnizajac Wynagrodzenie o wartos¢ waloryzacji
obliczong zgodnie ze wzorem z ust. 4.

W przypadku zwioki Wykonawcy w realizacji zobowigzania w zakresie obnizenia wynagrodzenia z tytutu
waloryzacji, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania od Wykonawcy zaptaty kary umownej za nie
wystawienie w terminie 15 dni od ziozenia przez Zamawiajgcego Wezwania do korekty faktury
korygujacej, w kwocie okreslonej w Wezwaniu do zaptaty, w wysokosci 1% wynagrodzenia objetego
fakturg VAT, podlegajacego zmianie z tytutu waloryzacji. Ponadto, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
potrgcenia kwoty okreslonej w Wezwaniu do korekty z wynagrodzenia Wykonawcy lub z wierzytelnosci z
innych tytutéw prawnych.

Na wniosek Wykonawcy i za zgoda Zamawiajacego, Wykonawca bedzie uprawniony do przedkfadania
zbiorczych faktur VAT dotyczacych waloryzacji wynagrodzenia (Zbiorcza Faktura Waloryzacji), ktore beda
obejmowac wszystkie Zawiadomienia o waloryzacji oraz Wezwania do korekty powstate w danym okresie
rozliczeniowym, przy czym okres objety Zbiorcza Fakturg Waloryzacji nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.
Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedktadania Zamawiajgcemu Zawiadomien o waloryzacji
dla miesiecznych okreséw rozliczeniowych, zgodnie z terminami okreslonymi w ust. 10.

W przypadku faktury koncowej, waloryzacja bedzie dokonywana przy zastosowaniu miesiecznych
wskaznikdw GUS dostepnych na dzien wystawienia faktur/y.

W sytuacji, gdy faktura Wykonawcy bedzie dotyczyta okresu rozliczeniowego w sktad, ktérego bedg
wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, nalezy przyjmowac s$rednig arytmetyczng ze wskaznikow waloryzacji
wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem rozliczeniowym. Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ Zawiadomienie o waloryzacji przed uptywem trzeciego miesigca kalendarzowego nastepujacego po
ostatnim miesigcu wchodzacym w sktad okresu rozliczeniowego, za ktéry opublikowane zostaty wskazniki.

Celem unikniecia watpliwosci potwierdza sie, Ze postanowienia §11la Umowy stanowig tzw. ,klauzule
automatyczng”, co oznacza, ze ich zastosowanie stanowi automatyczng zmiane Umowy, bez potrzeby jej
aneksowania. Jednoczesnie, Zamawiajacy przewiduje i dopuszcza mozliwo$¢ zawierania aneksow do
Umowy w zwigzku z zastosowaniem postanowied §lla Umowy, dokumentujacy zmiany zwigzane z
waloryzacjg wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli bedzie to uzasadnione lub zajdzie taka konieczno$¢ w toku
realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione na podstawie §11a Umowy, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli
facznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy s roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

. Sposob obliczenia wysokos$ci waloryzacji wynagrodzenia, zgodnie z zasadami okreslonymi w

§11a Umowy, na przyktadzie, stanowi Zatqcznik nr 15 do Umowy.
8§12

Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane, zamienne

W zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zaniechania/rezygnacji z czesci
robot, a ponadto wprowadzenia robét zamiennych Ilub dodatkowych. W przypadku koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robot, wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych Strona
poinformuje drugg Strone pisemnie niezwtocznie po powzieciu wiedzy o koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robdt, koniecznosci wprowadzenia robét zamiennych lub dodatkowych.
Wprowadzenie robot zamiennych, rezygnacja/zaniechanie z czesci robot lub wprowadzenie robdt
dodatkowych wymagajg podpisania protokotu koniecznosci i zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych, ich rozliczenie nastapi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktoéry stanowi¢ bedzie rdznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metodg szczegotowa,
o ktérym mowa w §5 pkt 19, a kosztorysem robdt zamiennych dla danego asortymentu robét, przy czym
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kosztorys robdt zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen RMS wskazanych w kosztorysie
sporzadzonym metoda szczegdtowa, o ktorym mowa w §5 pkt 19, a w przypadku ich braku, poprzez
zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztow
zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie beda
stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, za$ w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikow dostawcow/sprzedawcow, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen
z Zamawiajagcym. W przypadku gdy wartos¢ robdt zamiennych zostanie ustalona w oparciu
o oferty/cenniki dostawcédw/sprzedawcéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robdt
w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana wartos¢ okaze sie
réozna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace
z faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystgpienia robdt zamiennych, podstawg do okreslenia iloéci robét zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartosci, bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodq szczegdtowa, o ktéorym mowa w §5 pkt 19, a w przypadku
jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu),
ustalonych wg srednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu
wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla
Mazowsza, a w ich braku dla kraju. Okreslenie ilosci robdt, ktére bedg robotg zamienng, nastapi na
podstawie rysunkéw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robot zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystapieniu robot zamiennych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W takim przypadku,
wprowadzenie robdét zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i podpisania protokotu
koniecznosci.

W przypadku zaniechania czesci robdt podstawg do okreslenia ilosci robdt zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robét, ktére zostajg zaniechane, bedzie cena
RMS dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegdtowg, o ktérym mowa w §5 pkt
19, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotwdrczych
(stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatow
i sprzetu), ustalonych wg s$rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD
z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku
dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robot nieobjetych zamdwieniem podstawowym,
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty i bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu
do Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robdt, a realizacja robot, nastgpi przy zachowaniu tych samych norm, standardow
i parametréow jak zamowienia podstawowego objetego Umowa. Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego powiadomienia Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania robdét dodatkowych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, podstawag do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie cen
RMS wg Kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowg, o ktdrym mowa w §5 pkt 19, a w przypadku ich
braku, zastosowanie wskaznikdw cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich,
kosztow zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg s$rednich stawek/stawek najczesciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie beda
stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, za$ w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajagcym. W przypadku gdy wartosc
robot dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcéw/sprzedawcéw, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas
w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z
faktur zakupu lub najmu sprzetu.

Zamawiajacy okresla limit robot, ktére moga zosta¢ zaniechane, ktoéry nie moze przekroczy¢é 15%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

§13
Rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie nastepowato zgodnie z Harmonogramem,
a w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Zamawiajacego, rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy
moze nastgpi¢ na podstawie faktycznego zaawansowania robot, pod warunkiem, ze bedzie to korzystne
dla Zamawiajacego i pozwoli na to jego sytuacja finansowa. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §11 ust. 2
Umowy, ptatne bedzie wedtug nastepujacych zasad:

1) rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i fakturg koncowga, z zastrzezeniem, ze
faktura koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowigcg nie mniej niz 5% wynagrodzenia,
o ktorym mowa w §11 ust. 2,

2) podstawg do wystawienia faktur sa protokoty odbioréw czesciowych lub protokét odbioru
koncowego, z zastrzezeniem, ze protokdt odbioru czesciowego lub protokdt odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy podpisane zostang przez Zamawiajacego, po uprzednim przedstawieniu przez
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Wykonawce protokotdw odbioru dokonanych miedzy Wykonawcg, a podwykonawcy realizujgcym
roboty objete odbiorem przez Zamawiajacego,

3) podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie przekazanie Zamawiajagcemu prawomocnej
decyzji wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ptocku udzielajacej zgody
na uzytkowanie budynku, wzglednie, w uzasadnionych przypadkach, przekazanie Zamawiajgcemu
decyzji organu pierwszej instancji o pozwoleniu na uzytkowanie, zaopatrzonej w rygor
natychmiastowej wykonalnosci i podpisanie protokotu odbioru koncowego Obiektu,

4) faktury czesciowe beda wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z fakturg os$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnego wynagrodzenia, z wytaczeniem kwot
potraconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody dotyczace zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonujacym prace podlegajgce odbiorowi,
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcdéw
lub dalszych podwykonawcéw i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtoéci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw Ilub dalszych podwykonawcéw
wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym
w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrocié sie
z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnoséci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie mozna powotywal sie na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 4 podwazajacych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a)nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$c takiej zaptaty lub

b)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

c)dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest uprawniony zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem Zzadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robdt, a
Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty,
bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysztosci zarzutow przeciwko tak dokonanej zaptacie.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezno$¢ gtdéwna, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
beda wystawione przez Wykonawce faktury, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajacemu wraz:

a)z protokotem odbioru czesciowego lub innym dokumentem, potwierdzajacym odbidér danego
zakresu robdt, w ktéorym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robdét budowlanych wykonane
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, lub do ktérego beda zataczone protokoty odbioru
czesci robot wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw w ramach
odbieranych robdét,

b)z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajagcego podwykonawcow
i dalszych podwykonawcdéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejsza (dana)
faktura,

c)z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow i oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw, o ktérych mowa w
ust. 2 (Wzdbr oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 3 i Zatgcznik nr 4 do Umowy),

d)z os$wiadczeniem Wykonawcy o realizacji robot przez podwykonawcéw i oswiadczeniem
podwykonawcy o realizacji robét przez dalszych podwykonawcéw, a w przypadku braku robét
budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
przed dniem odbioru czesciowego robdt budowlanych - wraz z o$wiadczeniami podwykonawcédw lub
dalszych podwykonawcéw w tym zakresie (wzor o$wiadczenia stanowi Zatgcznik nr 5 i Zatacznik nr 6
do Umowy).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg choéby jednego z dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8
lub w ust. 13 albo dokumenty te beda niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 lub w ust. 13, do czasu przedtozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 8, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do
zadania odsetek lub innych kosztow.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentdéw sktadanych wraz z fakturami.

Podstawg ptatnoséci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz podwykonawcy Ilub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz
z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce
robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie (wymagalne wynagrodzenie), bez odsetek naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.

Do przedostatniej i koncowej faktury, Wykonawca dotaczy oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt, dostaw i ustug wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym ich rozliczeniu do wysokosci objetej ptatnoscig
przedostatnig i koncowqa (wzdér oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 7 i Zatgacznik nr 8 do Umowy). W
odniesieniu do wynagrodzenia podwykonawcow ujetego w wystawionych przez nich i przyjetych przez
Wykonawce fakturach za roboty wykonane w przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym,
Wykonawca moca niniejszej Umowy upowaznia Zamawiajacego do przekazania naleznego im
wynagrodzenia, bezposrednio na rzecz podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty objete powyzszymi
fakturami bezposrednio na ich konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczesnie upowaznia
podwykonawcow do jego przyjecia (przekaz), w kwocie uwzgledniajacej dokonane przez Wykonawce -
zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego umowg z podwykonawcg - usprawiedliwione w ocenie
Zamawiajacego potracenia, podanej w oswiadczeniu Wykonawcy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o
kazdej dokonanej na podstawie niniejszego ustepu bezposredniej zaptacie na rzecz podwykonawcy. (Wzdr
o$wiadczenia stanowi Zatgcznik nr 9 do Umowy).

Najpdzniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktury koncowej, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu oswiadczenia podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw o catkowitym
rozliczeniu umowy/umow podwykonawczych zawartych z Wykonawca/podwykonawcg (odrebnie dla
kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) - wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 10 do
Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktéorym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajacemu ww. oswiadczen,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej réznicy pomiedzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajacym
z zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy podwykonawczej, a wartoécig zafakturowang dotychczas
przez danego podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacja danej umowy
podwykonawczej - do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych
mowa w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek lub innych kosztéw.

Termin ptatnosci - 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego wraz z dokumentami,
o ktérych mowa w ust. 2, 8, 13, 14.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione faktury pod
warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego pfatnosci w terminie
wczesniejszym niz ustalony w §13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalajg, ze skonto bedzie
wynosito rownowarto$¢ oprocentowania w wysokosci 10% w skali roku od naleznoséci z faktury za kazdy
dzien pfatnosci dokonanej przed terminem okreslonym w 8§13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy.
Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaptaty przed terminem wskazanym w §13
ust. 15 zdanie pierwsze Umowy bedzie uzalezniona od jego sytuacji ekonomiczno - finansowej.
Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktorych zgodnie z postanowieniami Umowy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwykonawcy.

Wykonawca wystawi fakture na: Gmina Miasto Ptock, Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock.
Strony ustalaja, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktérej faktura
dotyczy. W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci
za opoOznienie w zaptacie wynagrodzenia, w szczegdlnosci nie jest obowigzany do zaptaty odsetek
ustawowych za opdznienie.
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20. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, Zze jego Numer Identyfikacji Podatkowej to 774-
31-35-712.

§13a *
Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment

1. Zamawiajacy os$wiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w
terminie ustalonym w 8§13 ust. 15 Umowy.

2.  Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére
beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2023 poz. 2488 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz
ze rachunek ten znajduje sie w wykazie podmiotdw, o ktérym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. 2023 poz. 1570 ze zm.) tzw. biatej liscie podatnikéw VAT.

3. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia wymogdw
okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty za realizacje
Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktéry bedzie spetniat warunki
okreslone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do Zzadania odsetek za opdznienie
ptatnosci za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci wskazanego w §13 ust. 15 Umowy do
7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiajacego o humerze rachunku spetniajagcego wymogi z ust. 2.

4. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego w
przypadku, jezeli oéwiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okazg sie niezgodne z prawda.

5. Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢c Zamawiajacemu wszelkie obcigzenia natozone na Zamawiajacego
oraz zrekompensowac¢ szkode, jaka powstata u Zamawiajacego na skutek niezastosowania zapisow
ust. 2-4 przez Wykonawce.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

*(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - bedq miaty zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy, iz

jest czynnym podatnikiem podatku VAT)

** (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z oswiadczeniem przedtozonym przez Wykonawce)

8§13b *
Forma faktury

I wersja

1. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktérych mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). Faktury
ustrukturyzowane nalezy przesyfa¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL
NIP: 7743135712.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysytanie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy okreslonej w ust.
1, za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z
obowiagzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowg dokumentéw niezbednych do
prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomié o tym fakcie Zamawiajgcego na adres e-mail:
inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowac¢ odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
okreslonej w ust. 1.

lub

II wersja

1. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysytanie innych
ustrukturyzowanych dokumentdéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 z dnia 9 listopada 2018
roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). Przedmiotowy zapis
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejszag Umowg dokumentow
niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-
mail: inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowac odpowiednio do podwykonawcoéw zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
okreslonej w ust. 2.

*(postanowienia §13b Umowy - I lub II wersja - bedq miaty zastosowanie w zaleznosci od os$wiadczenia
ztozonego przez Wykonawce.
§14

Podwykonawcy

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow na roboty objete zamowieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.
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2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomocg podwykonawcéw - zgodnie z ofertg
Wykonawcy.

Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czesci zamowienia:

3. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia, przekaze Zamawiajacemu, o ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i o0s6b do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robdt budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamoOwienia oraz przekazac informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

4., W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora podwykonawcdw podczas wykonywania robdt, dostaw i ustug, i usuwania ewentualnych wad.
Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji Umowy, do przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng wraz
z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz na 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce -
wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

6. Umowa z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdore Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg (zakres robdt powierzonych podwykonawcy,
stanowigcy cze$¢ zamdwienia publicznego),

c) faktury cze$ciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda wystawiane nie czesciej niz 1 raz
w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda
tozsame,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy, PZ]J,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie dokumentdow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

g) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i nalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji lub rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku
Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji lub rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna
obejmowac nastepujace postanowienia:

e strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji, na podstawie
ktorej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek bankowy Wykonawcy
(podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo,

e w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca) jest
uprawniony zatrzymac kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastgpi w drodze potracenia roszczenia o zaptate kaucji z
roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o ktérym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca bedzie zawierata zgodne oswiadczenie Stron, z ktérego bedzie wynikato, ze kaucja
pieniezna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce) z wystawionych przez podwykonawce
(dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji umowy lub na okres gwarancji lub rekojmi,
stanowi kaucje pieniezng (zabezpieczenie w pieniadzu), a nie jest wynagrodzeniem naleznym
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do ktérego odroczony zostat termin ptatnosci.
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7.

10.

11.

12.

13.

h) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robdt
wynikajaca z oferty Wykonawcy (Harmonogramu i Kosztorysu), a suma ptatnosci podwykonawcom za dang
cze$¢ dokonywanego odbioru robot nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej Umowie (lub
Harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robét potwierdzony odbiorem,

i) termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin realizacji
robét budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla tych robét Umowa,
(Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania robdt budowlanych w okreslonym w § 4 terminie;

j) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-m w umowach
z dalszymi podwykonawcami,

k) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgacego
i Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

I) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robdt,

1) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajgcemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze zgodg Wykonawcy,

m) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajgacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

3) uzalezniajacych odbiér robét budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od odbioru tych
robdt budowlanych przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajacego, a przystagpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic
wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okreslonych w ust. 4.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku jezeli nie
zostaty spetnione wymagania okres$lone w ust. 6 i 7 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przediozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przediozenia
Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci w przypadku jesli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w

ust. 6 7.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pozniej niz na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do realizacji robét budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreslonej w §11 ust. 2 Umowy oraz umoéw, ktére nie maja
bezposredniego zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. uméw o dostawe medidw, umoéw najmu
zaplecza budowy, umoéw najmu mieszkan dla personelu, uméw zakupu sprzetu biurowego, umow
obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktéorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy anizeli okre$lony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug
tej umowy. Postanowienia ust. 13 dotyczg tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg,
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14.

15.

16.

17.

18.

3.

dostawy lub ustugi. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 13 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réowniez Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktdrym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowga, wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5-13.

Do zmian postanowien umdéw o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 6 i 7, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 5-13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
zachowaniem terminow okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Ilub odsuniecia podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajq warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwiocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszajq postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetnienia warunkoéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

§15
Odbioér rob6t budowlanych

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt wraz z uzyskanym prawomocnym pozwoleniem na jego
uzytkowanie, wzglednie w uzasadnionych przypadkach, wraz z uzyskaniem decyzji organu pierwszej
instancji o pozwoleniu na uzytkowanie, zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Strony postanawiajq przystapi¢ do czynnosci odbiorowych:

1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — w ciagu 3 dni roboczych liczac od dnia nastepnego po
dacie zgtoszenia;

2) odbioréw czesciowych — w ciqgu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

3) odbioru korcowego roboét budowlanych Obiektu (odbiér techniczny) — w ciagu 7 dni roboczych po dacie
zgtoszenia gotowosci do odbioru. Po przystgpieniu do czynnosci odbioru, Zamawiajacy dokona odbioru
bez zbednej zwtoki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru koncowego robot budowlanych Obiektu
(odbidr techniczny) przez Zamawiajgcego to 14 dni od daty przystgpienia do odbioru;

4) odbioru koncowego Obiektu (podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu) w terminie 14 dni
liczac od dnia nastepnego po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych umowa w §4
i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Po przystapieniu do czynnosci odbioru, Zamawiajacy dokona
odbioru bez zbednej zwtoki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru koncowego przedmiotu Umowy
przez Zamawiajacego to 7 dni od daty przystapienia do odbioru;

5) odbioréw gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad Obiektu - w ciggu 7 dni od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

6) odbioru ostatecznego - nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o gotowosci do odbioru robédt
zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych sktadajacych sie na
przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do robét zanikowych i ulegajacych
zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego na wiasny koszt odkry¢ roboty lub
wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robot, a nastepnie
przywrdci¢ je do stanu poprzedniego.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz niezwlocznie pisemnie
o zakonczeniu catosci robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy, z zastrzezeniem, Zze wpis do
dziennika budowy dokonany zostanie przez kierownika budowy i bedzie zawierat jego os$wiadczenie
o zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy.

Po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa odpowiednio - w ust. 5 albo 5a
Zamawiajacy, w terminie 5 dni powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru
koncowego, a w przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru - Zamawiajacy powiadomi pisemnie
o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe faktyczng i prawng uniemozliwiajaca
rozpoczecie odbioru wykonanych robdt i zaproponuje nowy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

20



5a.

6a.

10.

11.

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego roboét budowlanych Obiektu
(odbidér techniczny) jest: wpis do dziennika budowy dokonany przez kierownika budowy, zawierajacy
os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu catosci robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy
z bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie i przekazanie Zamawiajgcemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 11 do
Umowy.

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korcowego Obiektu (odbidr przedmiotu
Umowy) jest uzyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
Obiektu, wzglednie, w uzasadnionych przypadkach, przekazanie Zamawiajacemu decyzji organu pierwszej
instancji o pozwoleniu na uzytkowanie, zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalnosci wraz z
kompletng dokumentacjg powykonawczg, sporzadzong wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 11 do
Umowy.

Zamawiajacy na podstawie powiadomienia przekazanego na piSmie przez Wykonawce o gotowosci do

odbioru koncowego robdét budowlanych Obiektu i pod warunkiem przekazania Zamawiajgcemu przez
Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej sporzadzonej wg. wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 11 do Umowy, powota komisje odbiorowg i wyznaczy jej przewodniczacego oraz termin
rozpoczecia odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajacy po uzyskaniu i przekazaniu Zamawiajacemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie Obiektu wzglednie, w uzasadnionych przypadkach, przekazanie Zamawiajacemu decyzji
organu pierwszej instancji o pozwoleniu na uzytkowanie, zaopatrzonej w rygor natychmiastowej
wykonalnosci wraz z kompletng dokumentacjg powykonawcza, sporzadzong wedtug wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 11 do Umowy powota komisje odbiorowa i wyznaczy jej przewodniczacego oraz termin
rozpoczecia odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce.

Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady to Zamawiajagcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady sq nieistotne i nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze dokonac¢ odbioru robdt
Wykonawcy i wskaza¢ w protokole odbioru roboty dotkniete wadami oraz ustali¢ wraz z Wykonawca,
sposob i odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na jego koszt, a w braku takiego
uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. W przypadku tego rodzaju wad
Zamawiajacy ma prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia - do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy o warto$¢ ujawnionych wad nieistotnych, w szczegdlnosci w przypadku, gdy usuniecie
wad generowatoby po stronie Wykonawcy koszty niewspdtmierne do rodzaju ujawnionej wady - w
takiej sytuacji warto$¢ obnizenia bedzie przedmiotem wspdlnych ustalen z Wykonawcg w oparciu o
obowigzujace normy, specyfikacje techniczne i inne, ogdlnie przyjete metodologie wyliczen. Wybor
opisanych powyzej uprawnien nalezy wytacznie do Zamawiajacego, a Wykonawca nie moze z tego
tytutu wnosi¢ zadnych zarzutéw.

2) jezeli wady sq istotne i nadajg sie do usuniecia - moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,
3) jezeli wady saq istotne i nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wedtug zasad okreslonych w pkt 1
zdanie drugie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic od
Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Whniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi
ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na wiasny koszt.

Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

Protokét czesciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robdt, na podstawie
elementéw zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem
okresu gwarancji i rekojmi protokét odbioru ostatecznego.

§16

Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowng za:

1) zwtoke w zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, ponad termin okreslony w §4 Umowy,

2) zwtoke w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w ich usunieciu,
ponad termin wskazany w protokole odbioru,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)

zwtoke w usunieciu usterek wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2, dla robdt zakonczonych protokotem odbioru
koncowego, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce - w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §11 ust. 2,

zwioke w dostarczeniu Kosztorysu, o ktorym mowa w §5 pkt 19 - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

kazdg nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie kierownika robdt lub kierownika/éw robot
branzowych - w wysokosci 1000 zt, za kazdy taki przypadek, odrebnie dla kazdego z nich,

zwioke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktérych mowa w §2 w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8§11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki lub za
dostarczenie Harmonogramu, ktéry nie uwzglednia zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag za kazdy
taki przypadek,

brak zapftaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8§11 ust. 2 za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, z
wyjatkiem ptatnosci na rzecz podwykonawcy z przedostatniej i ostatniej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub ptatnosci dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

za nie zgtoszenie ktéregokolwiek z podwykonawcéw, dostawcow lub ustugodawcdw - w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdego niezgtoszonego podwykonawce,
dostawce lub ustugodawce (zgtoszenie podwykonawcy, to ziozenie Zamawiajgcemu na warunkach i
zasadach wynikajacych z Umowy poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo),

nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy - w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, nie wiecej niz 7% faktury netto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktorej dotyczy
nieterminowa zaptata,

nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w 8§11 ust. 2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §11 ust. 2 za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w
wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w takiej umowie,

uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajacemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa
w §6 ust. 2 Umowy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za
kazde takie zdarzenie,

zwtoke w realizacji obowigzku w zakresie wznowienia punktéw osnowy, ponad termin okreslony w
§ 5 pkt 5 Umowy, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

zwtoke w dostarczeniu w ciagu 14 dni kserokopii ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie robdt budowlanych przez okres co najmniej od daty podpisania Umowy do
czasu odbioru koncowego, obejmujgce ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej
kontraktowej i deliktowej, o ktérej mowa w §21 w wysokosci co najmniej wartoséci kontraktu, w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

zwtoke w dostarczeniu w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy programu zapewnienia jakosci
(PZJ), o ktéorym mowa w §5 pkt 18 w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11
ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdw, nie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 11 ust. 2 za kazdy taki
przypadek,

w przypadku i na warunkach okreslonych w §11a ust. 13 Umowy,

za wykonywanie prac niezgodnie z postanowieniami Zarzadzenia ws. Zieleni oraz Planu ochrony
zieleni, stanowigcego integralna cze$¢ Umowy, za prowadzenie prac w sposob szkodliwy dla drzew i
krzewdw, tj. w szczegdlnosci:

a)za brak zabezpieczenia czesci nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewdw na terenie budowy,

b)za nieprawidtowe zabezpieczenie czesci nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewdw na terenie
budowy, tj. niezgodnie z postanowieniami Zarzadzenia ds. zieleni,
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c)za sktadowanie urobku z budowy, materiatdbw budowlanych i sprzetu budowlanego pod koronami
drzew i w poblizu pni drzew (w strefie ochrony drzew),

w wysokosci 2 000 zt za kazde z ww. przewinien oraz 200 zt za kazdy dzien zwitoki w usunieciu
nieprawidtowosci w zakresie czynnosci, o ktérych mowa w lit. a-c niniejszego postanowienia.

Limit kar umownych, jakich moga zadac od siebie Strony z wszystkich tytutdow przewidzianych w Umowie,
wynosi 30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §11 ust. 2.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kare umowng za zwtoke, w
celu uwolnienia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty kary umownej, na Wykonawcy spoczywa
obowigzek wykazania, ze opo6znienie nastgpito na skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca (w tym tez
podwykonawca i osoby, ktérym Wykonawca powierzyl wykonanie robot, dostaw, ustug) nie ponosi
odpowiedzialnosci.

W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za opdznienie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z wystawionych
przez siebie faktur, jak rowniez z zabezpieczenia wykonania i nalezytego wykonania Umowy.

Obcigzenie Wykonawcy karg umowng za odstgpienie od Umowy nie przeczy mozliwosci obcigzenia
Wykonawcy kara za zdarzenia bedace podstawa do naliczenia kary, zaistniate do chwili odstapienia od
Umowy.

. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.

. Zapfata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkdw
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

8§17
Odstapienie i rozwigzanie Umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy, Ilub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca moze zadac

wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest
uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
zaistnieniu ktorejkolwiek z tych okolicznosciach.

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1)  zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,

3) w przypadku trwajacej co najmniej 14 dni zwtoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy,
4)  Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w §1 ust. 2 Umowy,

5) Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo
Wykonawca wykazuje zwtoke w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu,

6) Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §21,
7)  Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowien §5 pkt 19,

8) Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktérych mowa w §8 ust. 1 Umowy osobe/osoby nie
uzgodnione z Zamawiajacym, stosownie do postanowien §8,

9) Wykonawca wbrew Zamawiajacemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktére wykonujg swoje
obowigzki w sposob nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 10,

10) nastgpi sytuacja, o ktdorej mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11) Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktdérej mowa w §13 ust. 3 Umowy,

12) Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o
ktorej mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

13) w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatéw, niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego,
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14) w przypadku, o ktérym mowa w §2 ust.7 Umowy.
Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o
zdarzeniu uzasadniajacym odstgpienie.

Odstgpienie wywotuje ex nunc, przy czym Strony dokonajq rozliczenia zgodnie z §18, chyba ze co innego
wynika z tresci Umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art.
456 ust.1 pkt 2 Prawo zamodwien publicznych i na warunkach w nim okreslonych, z uwzglednieniem
postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy
odszkodowania.

§18
Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

Jezeli co innego nie wynika z postanowienn Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy
przez Zamawiajacego Strony obcigzajq nastepujace obowiazki:

N

1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét budowlanych na dzient odstgpienia/rozwigzania Umowy.

2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzacji w terminie
okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robdt nastapi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwigzujacej
Umowe, z zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robdt nie objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie od
Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

5) W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia/rozwigzania Umowy w wysokosci proporcjonalnej do stanu
zaawansowania tych robdt,

b) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy,

c) zwrotu Wykonawcy kosztow nabycia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w
pkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastapito z przyczyn catkowicie niezaleznych
od Wykonawcy.

§19

Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi Na OKIreS wuiessssasssssssssssansnrannunas miesiecy (zgodnie

z ofertg Wykonawcy) na caty zakres Przedmiotu Umowy.
Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koricowego Obiektu.

Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpdzniej w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
Obiektu.

Zamawiajacy jest uprawniony odmowi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego do chwili wystawienia
przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 12 do Umowy.

W przypadku wczeséniejszego rozwigzania Umowy lub odstapienia jednej ze Stron, okres gwarancji
i rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym mowa w §18 Umowy.
Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot nie
uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robot.

W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia
wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i
rekojmi za wady, bez koniecznosci uzyskania odrebnego upowaznienia sadowego, z zastrzezeniem
wczeséniejszego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem wykonawstwa zastepczego z
wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie krdtszego niz 7 dni terminu, ktéry uptynat bezskutecznie.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumie¢ naprawe
rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowga lub ponownie wykonane roboty.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajq prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

§20
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:

I. Wersja: pieniadzl

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. kwote ......ccoeveeeececcncne. zt
w pienigdzu.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1
w przypadku wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegélnosci z tytutu szkody
lub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

3. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy Kwote ................ , stanowigcq 70% wartosci zabezpieczenia, o ktorym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych
mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy-przez Wykonawce.

4. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty .................. zt, stanowiacej 30% kwoty wskazanej
w ust. 1, na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady Obiektu,
o ile Zamawiajacy nie wykorzystal uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy ww. kwote nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu gwarancji i
rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego
na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

4. W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia
w wyznaczonym terminie nie krotszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego uptywie, Zamawiajacy
bedzie uprawniony wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenial

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w 8§11 ust. 2, tj. kwote ... zt w formie
............................ na kwote ................ zt. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5
lat to zabezpieczenie w formie gwarancji/poreczenia Wykonawca wnosi na okres nie krdtszy niz 5 lat z
jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia Iub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whniesionego w formie gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktéorej mowa w ust. 1 w
przypadku wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub
kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

3. W przypadku gdy Strony wydtuzg termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany najpdzniej

na 3 dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednig kwote pieniezng
lub przekaza¢ Zamawiajacemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci wydtuzonym w stosunku
do terminu opisanego w ust. 1 o ilos¢ dni wynikajaca z wydtuzenia terminu wykonania Obiektu.
W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymaé z wynagrodzenia odpowiednig kwote
na poczet zabezpieczenia.
Postanowienia ust. 3 majq zastosowanie rowniez wtedy, gdy Obiekt nie zostat wykonany przed uptywem
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz pieniezna
- w takim przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na warunkach i zasadach opisany w ust. 3
wnies¢ zabezpieczenie z okresem waznosci niezbednym do zakonczenia prac, ktory zostanie okreslony
przez Zamawiajgacego. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzyma¢ z wynagrodzenia
odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

4. Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcy Kwote ................ , stanowigca 70% wartosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych
mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy-przez Wykonawce.

5. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy kwote ................ , stanowigcq 30% wartosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady Obiektu,
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie
zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

6. W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajagcemu gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty
pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3, Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z
wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego.

7. W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
wybierze gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa, Zamawiajacy wymaga, aby tres¢ gwarancji
byta zgodna z zalozeniami wg Zatacznika nr 13 do Umowy.

§21
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Ubezpieczenie

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy, umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy.

Wykonawca przedtozy Inwestorowi w ciaggu 14 dni od dnia podpisania Umowy kopie polis
ubezpieczeniowych spetniajacych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia przez Wykonawce wyzej
wymienionych umoéw ubezpieczenia, zas kopie dowoddw optacenia stosownych sktadek Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi w ciggu 7 dni po wymagalnym terminie ptatnosci okreslonym w polisie.
Na potwierdzenie ciggtosci ubezpieczenia w catym okresie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 7 dni od uptywu waznosci polisy przedstawi¢ Zamawiajgcemu polise
ubezpieczeniowg na kolejny okres ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz wartos¢ kontraktu, tj. nie mniej Niz .....cccceeevevennns , jako
limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

§22

Warunki zmiany Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy moga by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong,
w formie pisemnej badz elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - pod
rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 5i §7 ust. 3 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt2 - 4
i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp mozliwo$¢ zmiany
postanowien Umowy okreslajac nastepujacy rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowien Umowy:

1) Wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardow i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikajagcym ze zmienionej stawki podatku od towardw i ustug
(VAT),

b) w przypadkach okreslonych w §12 ust. 2,3,4 Umowy,

c) w przypadku zmiany zakresu $wiadczenia Umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktérych
mowa w pkt 2 lit. e) i f), tj. zaistnienia okolicznosci nadzwyczajnych, np. dziatarn wojennych, aktéw
terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen
radioaktywnych, istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii, kleski zywiolowej, jak huragany,
powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby
inne niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcéw,

2) Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) w przypadku wystgpienia przestojow w realizacji robdt budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania robot przedtuzone zostang o czas trwania
przestojow,

b) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot budowlanych, termin wykonania robot przedtuzony zostanie o czas trwania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot i - jesli dotyczy —
0 czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej prowadzenie robdt, powstatej w
zwigzku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystgpienia niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o ktérej mowa powyzej, musi by¢ odnotowany w
dzienniku budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a nastepnie zgtoszony
Zamawiajgcemu na pismie,

c) w przypadku opo6znienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w §10
pkt 2) Umowy, o okres réwny temu opdznieniu,

d) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny temu opdznieniu,

e) w przypadku niemoznoséci wykonywania Przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okolicznosci
nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub
cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére moga by¢
spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce i jego podwykonawcéw termin wykonania przedmiotu
Umowy przedtuzony zostanie o czas trwania okolicznosci nadzwyczajnych uniemozliwiajacych
wykonanie Przedmiotu Umowy i - jesli dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy, powstatej w zwigzku z okolicznosciami
nadzwyczajnymi, o ktérych mowa powyzej,

f) w przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w zwigzku z zaistnieniem/istnieniem
epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje,
strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawcéw - termin wykonania przedmiotu Umowy przediuzony zostanie o czas trwania
okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu Umowy, o ktérych mowa powyzej i - jesli
dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu
Umowy w zwigzku z okoliczno$ciami, o ktérych mowa powyzej

g) w przypadku koniecznosci wykonania robdt, o ktérych mowa w §12 ust. 2,3,4, o ile wykonanie tych
robdt (zamdwien) powoduje koniecznosé¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,
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h) w przypadku opéznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéw wiadczych
i orzeczen organdow administracji publicznej i innych instytucji, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - terminy wykonania robdt przedtuzone
zostang o czas trwania opdznien,

i) wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. opdznienia, utrudnienia lub
przeszkody dajace sie przypisa¢ Zamawiajagcemu — o okres wynikajacy z przerw lub opdznienia,

j) wystgpienia okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy, a uniemozliwiajacych mu dotrzymanie
terminu wykonania Przedmiotu Umowy pisemnie uzasadnionych i udokumentowanych przez
Wykonawce, ktdrych wystgpienie realnie wptywa na termin wykonania przedmiotu zamdéwienia,

k) okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit b) - jezeli wprowadzane zmiany beda miaty wptyw na
termin wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp, o ile
wykonanie tych robot (zamoéwien) powoduje koniecznosé przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

m) uchybienia terminowi zatatwiania spraw i wydania stosownych decyzji (w tym opinii, uzgodnien,
stanowisk, pozwolen itp.) przez organy administracji publicznej, gestoréw sieci, zarzadcow,
administratoréw terendw, urzadzen, niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, ponad terminy
okreslone w przepisach Kodeksu postepowania administracyjnego w tym zakresie, chyba, ze
przyczyna uchybienia przez organ terminowi, o ktéorym mowa powyzej, jest dziatanie lub
zaniechanie dziatania przez Wykonawce, w tym btedne lub niepetne sformutowanie wniosku lub
jego zatacznikéw lub skierowanie wniosku do niewlasciwego organu - o okres przekraczajacy czas
rozpatrywania sprawy do wydania rozstrzygniecia,

n) wniesienia od uzyskanej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie odwotan, zazalen, skarg itp. - od
momentu ztozenia odwotania, zazalenia, skargi itp., do czasu prawomocnego rozstrzygniecia, o ile
okolicznosci, o ktorych mowa powyzej maja wptyw na termin realizacji Umowy, co zostanie przez
Wykonawce uzasadnione i udokumentowane,

o) przypadku wystgpienia opdznien, utrudnien lub przeszkdd zwigzanych w koniecznoscig prowadzenia
prac archeologicznych na terenie Inwestycji - o okres rowny tym opdznieniom, utrudnieniom lub
przeszkodom, o ile okolicznosci, o ktérych mowa powyzej maja wptyw na termin realizacji Umowy,
co zostanie przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przediuzeniem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Ilub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamowienia i uznania go przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

4) dotyczacych zatrudnienia podwykonawcow (w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt, iz wykona
umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ),

5) zmiany osobowej podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14 (w
przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcdéw, w zakresie zgodnym ze
SW2),

6) zmiany osob, o ktérych mowa w §8 ust. 1,

7) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamdwienia w przypadku zmiany przepiséw prawa
powodujacych koniecznosé: przyjecia innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub uzyskania
innych badZ dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowang inwestycjg lub uwzglednienia
nowych przepiséw prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania dokumentacji projektowej, w
tym wynikajacych z prawa zamdwien publicznych,

8) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy - Prawo budowlane, zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sq one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane, uzgodniona
mozliwos$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez kierownika budowy, zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

10) zmiany dokonane podczas wykonywania robot i nie odstepujace w sposéb istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe,

11) zmiany wysokosci wartosci drewna opatowego, wskazanej w postanowieniach §5 pkt 64 Umowy, w
przypadku zmiany obowigzujacej stawki podatku od towardw i ustug (VAT) lub w przypadku zmiany
faktycznego zakresu wycinki - w takiej sytuacji, warto$¢ drewna opatowego stanowigca koszt
Wykonawcy, zostanie odpowiednio zmieniona w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki podatku VAT
lub odpowiednio zmieniona w zakresie wynikajacym z faktycznie wykonanej wycinki,

12) zmiany wysokosci skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stép procentowych,
13) w przypadku, o ktérym mowa w §11a ust.17 Umowy,

14)zmiany (skrdcenia), okreslonego w §13 ust. 15 Umowy terminu ptatnosci - w odniesieniu do ptatnosci
za realizacje Przedmiotu Umowy, ktéra zgodnie z terminem ptatnosci okreslonym w §13 ust. 14 Umowy
miataby przejs¢ na kolejny rok budzetowy, w sytuacji gdy w zwigzku z planem finansowym
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Zamawiajgcego zasadnym i korzystnym dla Zamawiajacego jest dokonanie ptatnosci w biezacym roku
kalendarzowym.

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujaca zmiane, zawierajagcego w
szczegodlnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin wykonania Umowy, a w
uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci okreslonych w §12 Umowy, podpisanie przez Strony protokotu
koniecznosci.

§23

Klauzula poufnosci

1. Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych w
zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajgcego i jego Klientow.

2. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy udziale
ktorych wykonuje zlecenia dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut poufnosci okreslonych w
niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nalezyte wypetnienie zobowigzania
wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania oséb trzecich odpowiada jak za
swoje wiasne.

3. Wykonawca obowigzany jest réwniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajacych do ochrony
informacji poufnych Zamawiajacego i jego Klientdw, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogtoby dojs¢
do ujawnienia takich informacji poza wiedza i zgodgq Zamawiajacego.

4. Postanowienia ust. 1-3 nie bedg miaty zastosowania do informacji, ktore:

a) zostaty opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;

b) zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej Umowag;

c) zostalty ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sadowego lub decyzji
administracyjnej.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Politykg Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu Miasta
Ptocka i innymi wiasciwymi dla danej ustugi regulacjami systemu, dostepnymi na stronie
www.zsz.plock.eu oraz zobowigzuje sie do przestrzegania standardéw z nich wynikajacych. Regulacje
nieujawnione publicznie z uwagi na wymagania bezpieczenstwa informacji zostang przedstawione
Wykonawcy po zawarciu niniejszej Umowy, zas Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie - wprost
lub odpowiednio.

8§24

Korespondencja elektroniczna

Strony Umowy ustalajg, ze wszelkie informacje dotyczace realizacji Umowy, dostarczone na adres e-mail
Zamawiajacego (inwestycje@plock.eu) przez Wykonawce oraz na adres e-mail Wykonawcy (......cccoeeveiineiininannns )
przez Zamawiajacego poczytuje sie za przekazane skutecznie Stronie; jezeli informacja ma forme o$wiadczenia
woli, dla ktdrego skutecznosci niezbedne jest zachowanie formy pisemnej (zwykitej badz kwalifikowanej), strony
zobowigzujq sie do akceptacji dokumentéw elektronicznych opatrzonych przez uprawniong do ich wystawienia
osobe certyfikatem podpisu kwalifikowanego, sktadanego za pomoca bezpiecznego urzadzenia stuzacego do
sktadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie sie przyjecie wiadomosci przez
serwer, na ktérym znajduje sie skrzynka e-mail adresata. Strony odpowiadajg za prawidtowe funkcjonowanie
infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez nie do komunikacji, wlaczajac w to odpowiedzialno$¢ na
zasadzie ryzyka zwigzanego z dokonanym wyborem ustug $wiadczonych przez trzecig strone, w szczegolnosci
ustug hostingowych.

W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury technicznej, odpowiedzialnego za obstuge
adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemozliwiajgcej dokonanie doreczenia w wyniku awarii badz
zastosowanych w nim regut konfiguracji, konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazang ponosi
strona korzystajagca z danego serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba ze
dysfunkcja nastgpita w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego przepisu kodeksu cywilnego
lub strona korzystajaca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie drugg strone o dysfunkcji infrastruktury,
wskazujgc jednoczesnie zastepczy, tymczasowy sposdb dokonywania doreczen, zapewniajacy ich nie
zaprzeczalno$¢ oraz adekwatny do przebiegu wdrozenia czas realizacji. Korzystanie z pofaczen
wykorzystujacych rozwigzania anonimizujgce np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej strony.

8§25
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna
Zapisy opcjonalne:

Klauzula I - Klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osoba fizyczna nieprowadzaca

dziatalnosci gospodarczej, dziatajacq osobiscie:

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiajacy informuje, ze:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400
Ptock.

2. Osoba do kontaktu w sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony
danych - jod@plock.eu.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji niniejszej Umowy.

4, Zamawiajacy oswiadcza, ze odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepiséw prawa.
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7.

8.

Wykonawca ma prawo do zadania od administratora dostepu do swoich danych osobowych i otrzymania
ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania kiedy kwestionuje prawidtowos$¢ danych
osobowych oraz usuniecia danych kiedy ustanie cel przetwarzania.

Zamawiajacy oswiadcza, ze dane osobowe przechowywane beda przez okres 10 lat - zgodnie z jednolitym
rzeczowym wykazem akt.

Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych bedzie skutkowa¢ odmowa,
zawarcia Umowy.

albo
Klauzula II - Klauzula informacyjna dla pozostatych uméw.

1.

2.

Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODO"), oséb reprezentujacych Strony oraz oséb wykonujacych
Umowe w imieniu Stron, przetwarzanych w zwigzku z podpisaniem i realizacjg niniejszej Umowy sa:

1) Gmina - Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock;
2) (drugi podmiot) z siedzibg: w............... , przy ul. ... , 00-000 ...............
Kazda ze Stron jest odrebnym administratorem danych.
Kontakt z inspektorem ochrony danych:
1) dla Gminy - Miasto Ptock - iod@ptock.eu;
2) dla (drugi podmiot) - ........ccccceeee.

Dane osobowe przetwarzane beda w celach zwigzanych z zawarciem i realizacja Umowy, jej obstuga,
jak tez w zwigzku z wypetnieniem obowigzkdéw prawnych cigzacych na Stronach niniejszej Umowy.

Odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisow prawa oraz podmioty $swiadczace ustugi na rzecz Stron.

Dane osobowe przechowywane bedg przez okres 10 lat liczac od konca roku zakonczenia Umowy.

Kazdy ma prawo do:

1) dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidtowosci danych
osobowych;

4) usuniecia danych po ustaniu celu, dla realizacji ktérego byty przetwarzane.

Kazdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne dla zawarcia i realizacji Umowy.

Kazda ze Stron umowy zapozna z trescig powyzszej klauzuli osoby, ktdére w imieniu Strony beda
realizowaty niniejszg Umowe.

8§26
Klauzula o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczeg6inymi potrzebami
W ramach realizowanego zadania publicznego/wykonywanego zaméwienia publicznego Zleceniobiorca/
Wykonawca zapewni dostepnos$¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdéinymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), z
uwzglednieniem koniecznosci zapewnienia:
1) w zakresie dostepnosci architektonicznej:

a) zapewnienia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku,

- dostosowanie wejscia gtownego do budynku poprzez zapewnienie dostepu z poziomu terenu
na parter budynku poprzez wykonanie platformy dla osdb niepetnosprawnych ruchowo, wszelkie
potrzeby osoby niepetnosprawnej ruchowo bedg zatatwiane na parterze budynku bez koniecznosci
korzystania z innych kondygnacji budynku,

b) instalacji urzadzen lub zastosowania srodkdéw technicznych i rozwigzan architektonicznych w budynku,
ktéore umozliwiajg dostep do wszystkich pomieszczen na parterze, z wytgczeniem pomieszczen
technicznych
- w budynku zapewniona zostanie dostepnos$¢ do wszystkich pomieszczen znajdujacych sie na

parterze poprzez zamontowanie drzwi wejsciowych do budynku o szer. ... i drzwi wewnetrznych
do pomieszczen o szer. 1,0 m oraz przejscia w tych drzwiach beda wykonane bez progéw, co
umozliwi przejazd wézka osoby niepetnosprawnej ruchowo,

c) zapewnienia osobom ze szczegdlnymi potrzebami mozliwosci ewakuacji lub ich uratowania w inny
sposoéb.

Zapewnienie dostepnosci nastepowaé bedzie z uwzglednieniem projektowania produktéw, s$rodowiska,
programdw i ustug w taki sposdb, by byty uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie najwiekszym stopniu, bez
potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, nie wykluczajac jednak pomocy technicznych dla
szczegodlnych grup oséb niepetnosprawnych, jezeli bedzie to potrzebne.

Jezeli podmiot, ktory podlega wymogom ustawy o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami, nie jest w stanie zapewni¢ warunkdw, o ktérych mowa w art. 6 pkt 1 i 3 ustawy, obowigzany
jest zapewni¢ dostep alternatywny, o ktérym mowa w art.7 ustawy.

§27
Cesja praw i obowiazkéw

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy, wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.

§28
29



Klauzula salwatoryjna
Niewykonalnos¢ jednego lub wiekszej liczby postanowien Umowy nie ma wptywu na wykonalno$¢ pozostatych
postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny za
niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem, ktére w najwiekszym
mozliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

§29
Postanowienia koncowe

1. Kazda ze Stron os$wiadcza i gwarantuje drugiej Stronie, ze ma prawo i zdolno$¢ do zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy, nie istniejg zadne zobowigzania umowne lub pozaumowne, ktore uniemozliwiajg danej
Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowigzan wymaganych Umowa.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majq zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w tym w szczegolnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z
2023, poz. 1605 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023, poz. 682 ze
zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1610 ze zm.) oraz inne
wiasciwe dla Przedmiotu Umowy.

3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji Przedmiotu Umowy, Strony poddajq rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla
Zamawiajgcego.

5. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia.

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 - Whniosek o zatwierdzenie materiatow (wzér),

Zatacznik nr 1a - Tablica informacyjna (wzér),

Zatacznik nr 1b - Opis tablicy informacyjnej (wzér),

Zatacznik nr 2 - Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z finansowaniem

inwestycji ze srodkéw Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzér),

Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Zatacznik nr 5 - Oswiadczenie Wykonawcy o realizacji robot przez Podwykonawcéw (wzédr),

Zatgcznik nr 6 - Oswiadczenie Podwykonawcy o realizacji robot przez dalszych Podwykonawcow
(wzér),

Zatgcznik nr 7 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Zatacznik nr 8 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy]
(wzér),

Zatacznik nr 9 - Oswiadczenie wykonawcy i podwykonawcy dotyczace przedostatniego i ostatniego
okresu rozliczeniowego (wzor),

Zatacznik nr 10 - Oswiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o rozliczeniu  uméw
podwykonawczych,

Zatacznik nr 11 - Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzor),

Zatacznik nr 12 - Gwarancja jakosci,

Zatacznik nr 13 - Istotne postanowienia gwarancji wykonania i nalezytego wykonania Umowy,

Zatacznik nr 14 - Oswiadczenie/Deklaracja o zapoznaniu sie z Kartami Standardéw Ochrony Drzew w
Procesach Inwestycyjnych Miasta Ptocka oraz z konsekwencjami finansowymi,
administracyjnymi i karnymi ze nieprzestrzeganie zapiséw i podstaw prawnych
zawartych w kartach Informacyjnych,

Zatacznik nr 15 - Waloryzacja wynagrodzenia na przyktadzie.

Forma elektroniczna dokumentu:
W przypadku gdy umowa bedzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana bedzie przez Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzdér umowy zmodyfikowany zostanie w nastepujacym
zakresie:
1) w komparycji Umowy, pominiety zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;
2) pominiete zostang postanowienia §29 ust. 4 Umowy;
3) w Umowie zawarte zostang nastepujgce postanowienia:
a) datg zawarcia Umowy jest data ztozenia oswiadczenia woli o jej zawarciu przez
ostatnia ze Stron, stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w
szczegdtach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej;
b) Umowa sporzadzong jest w formie elektronicznej i podpisana przez kazdgq ze Stron
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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