
 

 

   Opis techniczny 
 
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy dróg powiatowych   nr 

2612D w miejscowości Zagrodno. 

 
1.Podstawa opracowania 
Umowa z Urzędem Gminy Zagrodno  na Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg 

powiatowych na terenie Gminy Zagrodno”, pn: Opracowanie dokumentacji projektowej na 

przebudowę drogi powiatowej  nr 2612D w miejscowości Zagrodno. 

2.Materiały wyjściowe 

-Mapa zasadnicza w skali 1:1000. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.3 lipca 2003 w sprawie Szczegółowych 

    warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach 

             ( Dz.U. nr 220 poz.2181 z dn. 23 grudnia 2003) 

-Ustawa z dn.20.06.1997 - Prawo o ruchu drogowym.  

                    (Dz.U.2020  poz.110 z dn.24.01.2020) 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem 

           Dz.U z 2017 r poz. 784 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 

31.07.2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

            ( Dz.U. nr 170 poz. 1393 z dn. 12 października 2002) 

 

3.Zakres opracowania 

Zakres opracowania dotyczy pasa drogowego  drogi powiatowej nr 2612D w km od 6+780 do 

7+730,  

Roboty w pasie drogowym  przebudowywanych dróg powiatowych  polegają na wykonaniu : 

- robót rozbiórkowych    

- robót ziemnych  

- przyłączy kanalizacji deszczowej  

- konstrukcji nawierzchni chodników  i zjazdów 

-wykonanie oznakowania poziomego i pionowego  

-wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych 

 

4.Projekt organizacji ruchu 

         Przewiduje się  oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym w terenie 

zabudowanym. 

Znaki pionowe powinny być z grupy znaków średnich  . 

-znaki ostrzegawcze -długość boku 900mm 

-znaki zakazu i nakazu-średnica 800mm 

-zapora drogowa podwójna U-20c,- tablica o szerokości 250mm, ustawiona na wys. 0,6 m. 

(mierząc od pow. nawierzchni do dolnej krawędzi zapory) 

Wysokość ustawienia znaków w obszarze zabudowanym powinna wynosić -2,0 m. 

mierząc od chodnika do dolnej krawędzi. 

Odległość bocznej krawędzi tarczy znaku od krawędzi jezdni powinna wynosić od 0,5-2,0 m. 

Projektuje się połówkowe zajęcie jezdni na odcinku przebudowywanych dróg. 



Projektowaną organizację ruchu  przedstawiono na planie  sytuacyjnym w skali 1:1000. 

Projektuje się 15 etapów  wykonania robót, które przedstawiono na planach  sytuacyjnych, 

 rys nr 1-25. 

W etapach  przedstawiono oznakowanie  drogi dla wykonania robót związanych z  

przebudową drogi. Ruch będzie prowadzony wahadłowo według oznakowania pokazanego na 

rysunkach przy pozostawieniu pasa ruchu o szerokości min. 3,0 m. Kolejność wprowadzenia  

etapów ustali Wykonawca robót.  

4.1 Etap I  

Oznakowanie tego etapu ma na celu wyłączenie z ruchu połowy jezdni oraz pobocza celem 

budowy chodnika i zjazdów oraz ścieku przykrawężnikowego.  

 4.2 Etap II  

Oznakowanie tego etapu ma na celu wyłączenie z ruchu połowy jezdni oraz pobocza celem 

budowy chodnika, zjazdów, budowy ścieku podchodnikowego i przykrawężnikowego.   

4.3 Etap III  

Oznakowanie tego etapu ma na celu wyłączenie z ruchu połowy jezdni oraz pobocza celem 

budowy chodnika, zjazdów, budowy ścieku  przykrawężnikowego.   

4.4 Etap IV  

Oznakowanie tego etapu ma na celu wyłączenie z ruchu połowy jezdni oraz pobocza celem 

budowy chodnika, przebudowy istniejącego przepustu, budowy ścieku podchodnikowego i 

przykrawężnikowego.   

4.5 Etap V  

Oznakowanie tego etapu ma na celu wyłączenie z ruchu połowy jezdni oraz pobocza celem 

budowy chodnika, zjazdów, budowy ścieku podchodnikowego i przykrawężnikowego.   

4.6 Etap VI 

Oznakowanie tego etapu ma na celu wyłączenie z ruchu połowy jezdni oraz pobocza celem 

budowy chodnika, zjazdów, budowy przykanalika oraz włączenie do istniejącego rowu i 

przykrawężnikowego. 

4.7 Etap VII 

Oznakowanie tego etapu ma na celu wyłączenie z ruchu połowy jezdni oraz pobocza celem 

budowy chodnika, zjazdów, budowy ścieku przykrawężnikowego.   

4.8 Etap VIII 

Oznakowanie tego etapu ma na celu wyłączenie z ruchu połowy jezdni oraz pobocza celem 

budowy chodnika, zjazdów, budowy ścieku i przykrawężnikowego   

4.9 Etap IX 

Oznakowanie tego etapu ma na celu wyłączenie z ruchu połowy jezdni oraz pobocza celem 

budowy chodnika, zjazdów, budowy ścieku podchodnikowego i przykrawężnikowego.   

4.10 Etap X 

Oznakowanie tego etapu ma na celu wyłączenie z ruchu połowy jezdni oraz pobocza celem 

budowy chodnika, zjazdów, budowy ścieku podchodnikowego i przykrawężnikowego.   

4.11 Etap XI 

Oznakowanie tego etapu ma na celu wyłączenie z ruchu połowy jezdni oraz pobocza celem 

budowy chodnika, zjazdów, budowy ścieku przykrawężnikowego z budową  przykanalika i  

studni.   

4.12 Etap XII 

Oznakowanie tego etapu ma na celu wyłączenie z ruchu połowy jezdni oraz pobocza celem 

budowy chodnika, zjazdów, budowy przykanalika budowy ścieku przykrawężnikowego.   

4.13 Etap XIII 

Oznakowanie tego etapu ma na celu wyłączenie z ruchu połowy jezdni oraz pobocza celem 

budowy chodnika, zjazdów, budowy ścieku przykrawężnikowego i budową  studni.     

4.14 Etap XIV 



Oznakowanie tego etapu ma na celu wyłączenie z ruchu połowy jezdni oraz pobocza celem 

budowy chodnika z strony prawej.   

4.15 Etap XV 

Oznakowanie tego etapu ma na celu wyłączenie z ruchu połowy jezdni oraz pobocza celem 

budowy chodnika z strony prawej.   

4.16 Etap XVI-XXV 

Oznakowanie tego etapu ma na celu wyłączenie z ruchu połowy jezdni oraz pobocza celem 

budowy oświetlenia drogowego z strony prawej.   

Oznakowanie etapów I-XII zakłada wyłączenie z ruchu połowy jezdni oraz pobocza po 

wschodniej stronie pasa drogowego (lewej zgodnie z pikietażem drogi).  

5.Charakterystyka drogi 

Droga powiatowa  nr 2612D w km od 6+7/80 do 7+730 posiada jezdnię o szer. 5,1- 5,6 m o 

 nawierzchni bitumicznej z obustronnym poboczem szer. ok.1-3,5m. 

Przebudowywany odcinek drogi zlokalizowany jest w terenie zabudowanym. 

6.Charakterystyka ruchu na drodze 

 Drogi powiatowe  nr 2612D w miejscowości Zagrodno, zakwalifikowane jest jako   drogi 

publiczne, klasa drogi  –L (Lokalna), jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu. Natężenie ruchu 

kołowego oceniono jako małe, ruch pieszy  odbywa się poboczem drogi. Natężenie ruchu 

pieszego  oceniono jako niskie , ruch pieszych odbywa się poboczami.   

7. Opis zagrożeń lub utrudnień. 

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej  polegającej na   

zawężeniu jezdni z pozostawieniem pasa ruchu szer. min. 3 m  i wprowadzenie ruchu 

wahadłowego na odcinku  prowadzonych robót , może powodować w okresie początkowym 

utrudnienia w ruchu.  

W okresie początkowym obowiązywania czasowej organizacji ruchu oraz w okresie dużego 

natężenia ruchu należy wprowadzić ręczne kierowanie ruchem przez pracowników 

posiadających odpowiednie  uprawnienia do kierowania ruchem. 

Wystąpią też zagrożenia odnośnie ruchu pieszych kiedy pieszy będzie przechodził przez 

jezdnie w przypadku wyłączenia z ruchu chodnika lub pobocza. 

Projektowane ograniczenie prędkości oraz zakaz wyprzedzania na odcinku prowadzonych 

robót ma na celu miedzy innymi zapewnić  bezpieczeństwo pieszych znajdujących się na 

jezdni.  

8.Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu. 
Szczegółowy termin wprowadzenia projektowanej na czas budowy oraz przywrócenia 

pierwotnej organizacji ruchu zostanie określony przez zarząd drogi po wystąpieniu 

Wykonawcy Robót o zajęcie pasa drogowego. 

O terminie wprowadzenia zastępczej  organizacji ruchu wykonawca robót,  

z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, powiadomi: 

-zarządzającego ruchem 

-zarząd drogi  

-komendanta Powiatowego Policji 

-Straż Pożarną 

-Pogotowie Ratunkowe  

-społeczeństwo przez lokalne media 

Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu –20 kwietnia 2021r. 

Planowany termin przywrócenia docelowej organizacji ruchu- 16 grudnia  2021r. 
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