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AKT UMOWY Nr ……… 
ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 

(W TYM ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  

I GOSPODARKI WODNEJ) 

 „Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni - Etap II” 

 

Niniejszy Kontrakt zawarty został pomiędzy: 
 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 
 
(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, reprezentowanym przez: 
 

...................................................... 

...................................................... 
 
a 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 
Działające na podstawie wpisu do ...................... nr .......................... 
 

(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym: 
 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 
 

Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako: „Modernizacja, rozbudowa i 
przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni - Etap II”, zostały wykonane przez Wykonawcę na 
podstawie Oferty Wykonawcy na wykonanie i wykończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich 
wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.). 

Niniejszym ustala się, co następuje: 

1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w 
Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej. 

2. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część 
niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 

a) niniejszy Akt Umowy; 
b) Warunki Szczególne Kontraktu; 
c) Warunki Ogólne Kontraktu; 
d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 
e) Dokumentacja Projektowa; 



 

„Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni - Etap II” 
Strona 3 z 51 

 

f) Wyceniony Wykaz cen; 
g) Formularz oferty wraz Załącznikami do Oferty; 
h) Karta Gwarancyjna (Gwarancja Jakości). 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej 
zgodności z postanowieniami Kontraktu. 

4. Zamawiający, w uznaniu wykonania Robót oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, w 
terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy Cenę Kontraktową. 
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa wynosi: .............. PLN (słownie złotych: 
.......................................................................................),w tym podatek VAT: .......... PLN 
(słownie złotych: ..........................................................) 

 
5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

6. Zapłaty dokonane zostaną w PLN na konto bankowe Wykonawcy: Nr 
___________________w Banku _________________, 

Jeżeli konta bankowe Wykonawcy otwarte są w innych walutach, to wszelkie koszty różnic 
kursowych oraz koszty bankowe związane z przeliczeniami na te waluty ponosi Wykonawca. 

7. Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z 
których 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a 2 – Zamawiający.  

8. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt.  

9. Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony. 
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ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

 

 

 

1. ….................................................................... 

 

 

2. ….................................................................... 

 

 

3. ….................................................................... 
[podpisy osób upoważnionych] 

 

 

 

 
 

 
 
 

(pieczęć Zamawiającego) 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

 

 

 

1. …...................................................................
. 

 

 

2. …................................................................... 
[podpisy osób upoważnionych] 

 
 
 

W charakterze pełnomocnika. 

Będąc w pełni upoważnionym przez: 

................................................................................. 

................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

Data Podpisania:__________________ 

 

 

 

Data Podpisania:__________________ 
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WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU  

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI 
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez 
Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez 
Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils 
- FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 
2008 r., dostępne pod adresem:  

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców 
ul. Trębacka 4, lok. 429IV p., budynek KIG 
00-074 Warszawa 
 
tel/fax.:  +48 22 826 16 72 

tel/fax.:   +48 22 826 56 49 

e-mail: biuro@sidir.pl 

Na Warunki Kontraktu składają się "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej wymienione WARUNKI 
KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez 
Zamawiającego oraz "Warunki Szczególne", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia 
Warunków Ogólnych.  

Uważa się, że Wykonawca zaznajomił się z ww. wymienioną wersją WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH 
DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego.  

 

 

 
 

mailto:biuro@sidir.pl


 

„Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni - Etap II” 
Strona 6 z 51 

 

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe 
klauzule do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają 
wiążące o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej. 

Numeracja klauzul i Rozdziałów w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna 
i jest zgodna z numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych. 
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CZĘŚĆ II – WARUNKI SZCZEGÓLNE 

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. Zamawiającego 
i Wykonawcy). 
Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do 
Warunków Ogólnych. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych 
i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych. 
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące w brzmieniu 
podanym w Warunkach Ogólnych. 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne 

1.1 Definicje 

1.1.1 Kontrakt 

Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne, Rysunki, 
Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie 
Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” należy go 
odnieść także do „umowy” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w 
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny. 

1.1.1.3 ”List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w 
Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” należy je zastąpić 
określeniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w Warunkach 
Ogólnych oznaczać będą Akt Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy]. 

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.1.4 ”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez 
Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje określenie ”Oferta” 
należy je zastąpić określeniem ”Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do ”Oferty” w tych 
Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Formularza Oferty”. 

Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.5 ”Specyfikacja” oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacja Techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych”, włączony do kontraktu, zawierający opis robót zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca 
dostarczył wraz z Formularzem Oferty, włączone do Kontraktu. Gdziekolwiek w Warunkach 
Kontraktu występuje określenie ”Dokumenty Ofertowe” należy je zastąpić określeniem 
”Oferta” i wszelkie odniesienia do ”Dokumentów Ofertowych” w tych Warunkach oznaczać 
będą odniesienie do ”Oferty”. 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.1.11 ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do 
postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z 
Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy 
Kodeks Cywilny. 

Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i 
Wykonawcę. 
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1.1.1.12 „Karta Gwarancyjna” oznacza dokument tak zatytułowany, w którym Wykonawca udzieli 
gwarancji jakości na warunkach opisanych w tym dokumencie, zgodnie z Prawem Polskim. 

1.1.2  Strony i Osoby 

1.1.2.2 ”Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie 
Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. 

1.1.2.4 ”Inżynier” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje 
również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru 
inwestorskiego”. 

1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenie 

 

1.1.3.9  uzupełnia się o definicję „miesiąc oznacza miesiąc kalendarzowy”. 

 
Wprowadza się następujące Definicje:  

1.1.3.10 „Okres Gwarancji” oznacza okres na zgłaszanie wad w Robotach ustalony w Załączniku 
do Oferty, zgodnie z Klauzulą 11.12 [Gwarancja Jakości] wraz z ewentualnymi 
przedłużeniami według Klauzuli 11.3 [Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad], liczony od 
daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono zgodnie z Klauzulą 10.1 
[Przejęcie Robót i Odcinków].  

1.1.3.11 „Okres rękojmi” oznacza okres na zgłaszanie wad w Robotach ustalony w Załączniku do 
Oferty, zgodnie z Klauzulą 11.13 [Okres Rękojmi], liczony od daty z jaką Roboty zostały 
ukończone, jak poświadczono zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] i 
wynosi 60 miesięcy. 

 

1.1.4 Pieniądze i płatności 

1.1.4.10  ”Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

1.1.4.11  ”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 
Wprowadza się następujące definicje: 

1.1.4.13 „Protokół Konieczności” – dokument przygotowany przez Inżyniera, zawierający 
uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych nieprzewidzianych w 
kontrakcie bądź wynikających z zapisów Rozdziału 13. Załącznikiem do Protokołu 
Konieczności jest Protokół Negocjacji. 

1.1.4.14 „Protokół Negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera, zawierający 
uzgodnione z Wykonawcą ceny lub stawki dla robót dodatkowych i zamiennych w oparciu o 
Rozdział 13. 

 

1.1.5 Roboty i Dostawy 

Klauzulę 1.1.5.6 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.5.6 „Odcinek” oznacza część Robót wymienioną w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych. 

1.1.6 Inne Definicje 

Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco: 
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1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, 
gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe. 

Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 

1.1.6.6. „Zabezpieczenie Wykonania” - na końcu definicji dodaje się: oznacza „Zabezpieczenie 
należytego wykonania Umowy” zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w 
dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

1.1.6.7  „Teren Budowy” - oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty  

Stale i do których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały, oraz wszelkie inne 
przestrzenie, które zostaną wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzące część Terenu 
Budowy. Termin ten jest tożsamy z pojęciem Placu Budowy. 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.6.10 ”Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi 
zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą 
projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą 
zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

1.1.6.11 ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania 
pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462) wraz z 
późniejszymi zmianami.  

1.1.6.12. ”Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy. 

1.1.6.13 ”Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r.. poz. 963) wraz z 
późniejszymi zmianami. 

1.1.6.14 „System informatyczny do rozliczania i monitorowania SIRM”– udostępniony 
nieodpłatnie przez Zamawiającego system informatyczny do rozliczania i monitorowania 
Robót. Dostęp do systemu ma personel Wykonawcy i Zamawiającego (w tym Inżynier). 

 
Definicje zawarte są również w  STWIORB (specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych). 
 
Ponadto w przypadku sporów pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym dotyczącym interpretacji 
postanowień Kontraktu,  należy odnosić się do norm bądź aktów prawnych regulujących kwestię 
terminów, definicji, nomenklatury. 

 

1.2 Interpretacja 

Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:  
  W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie ”Koszt plus rozsądny zysk” 

wymagają, aby ten zysk wynosił jedną pięćdziesiątą (2%) tego Kosztu.  

1.3 Przepływ informacji 

 
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę: 
Na początku pierwszego zdania dodaje się słowa: 
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„Z zastrzeżeniem postanowień klauzuli 14.3 [Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności]” 

 
Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący zapis: 

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo 
potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją; 

 dokumenty dostarczone w dni pracy Zamawiającego poniedziałek – piątek w godzinach od 7:00 
do 15:00  z tym, że dostarczenie ich w godzinach późniejszych będzie skutkowało 
uznaniem, że dotarły do Zamawiającego następnego dnia roboczego, co jest istotne z 
punktu widzenia naliczania ewentualnych kar za niedotrzymanie terminów umownych. 

 Jeżeli w niniejszym Kontrakcie nie zapisano inaczej, to maksymalny termin odpowiedzi na 
bieżącą korespondencję  każdej ze Stron wynosi 7  dni kalendarzowych. Termin liczony jest 
od dnia otrzymania korespondencji. 

  W przypadku przekazania zatwierdzeń, świadectw, zgody, ustaleń, powiadomień i żądań przy 
użyciu uzgodnionego systemu transmisji elektronicznej wszelkie terminy będą liczone wtedy 
od dnia, w którym dotarły one do Zamawiającego i potwierdził on ich otrzymanie, w 
przeciwnym wypadku dopiero z chwilą dostarczenia ich w formie pisemnej. 

 Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami polskiego Prawa 
Budowlanego nie są uważane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.; 

 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się akapit: 
Wykonawca będzie zobowiązany przedkładać wnioski materiałowe do akceptacji przez Inżyniera za 

pośrednictwem systemu informatycznego udostępnionego przez Inżyniera. Ww. system 
będzie obsługiwał także proces akceptacji wniosków. System będzie stanowił także 
archiwum wniosków materiałowych. Wykonawca przedłoży komplet wniosków 
materiałowych w wersji papierowej jako element dokumentacji powykonawczej. Wykonawca 
zapewni zgodność dokumentów zarejestrowanych w systemie informatycznym z wersją 
załączoną do dokumentacji powykonawczej. 

 

1.4 Prawo i Język 

Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco: 
(a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 
(b) Językiem Kontraktu jest język polski.  
(c) Językiem porozumiewania się jest język polski. 
 

1.5 Pierwszeństwo dokumentów 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5: 
Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastępuje 
następująco: 

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w 
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak 
dokumenty, które modyfikują. 

1.6 Akt Umowy 

Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco: 
Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony pod warunkiem, że: 
(a) wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez 

zastrzeżeń przez Zamawiającego zgodnie z Klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], 
(b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dostarczą 

Zamawiającemu umowę określającą sposób współdziałania Wykonawców w wykonaniu 
robót. 
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1.7 Cesje  

Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść swoich wierzytelności 
wynikających z niniejszego Kontraktu lub jakiejkolwiek jego części, korzyści z niego lub 
udziału w nim, na osobę trzecią (tj. dokonać przelewu wierzytelności). Strony postanawiają, że 
zgoda Zamawiającego na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Kontraktu 
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany: 
Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis: 

Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczęcia, wydanym przez Inżyniera 
zgodnie z Klauzulą 8.1 [Rozpoczęcie Robót], Wykonawca otrzyma Projekt Budowlany oraz 
kopię Pozwolenia na Budowę, wydanego przez właściwy organ. 
Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy dziennik Budowy, zgodnie z 
Klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy]. 

 
W drugim akapicie zmienia  się ilość egzemplarzy  dokumentów Wykonawcy  z sześciu egzemplarzy 
na trzy egzemplarze.  
 
Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia 
i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w Specyfikacjach Technicznych 
lub jak wymagane jest przez Inżyniera.  
W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentów, 
Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego czasu 
lub Kosztu.  

1.12 Poufne szczegóły 

Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst: 
Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały 
okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu.  
Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala 
Prawo Kraju.  

1.14 Solidarna odpowiedzialność 

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:  

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:  

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania 
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących 
następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych 
osób. 

Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu: 

(d) Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt, 
będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od 
Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych 
osób, razem i każdego z osobna.  
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Rozdział 2 Zamawiający 

2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy 

Na końcu klauzuli 2.1 dodano treść: 
W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
przed przekazaniem mu prawa dostępu do Placu Budowy należą oświadczenia, 
zaświadczenia i informacja wymienione w Art.41 Prawa Budowlanego oraz Plan 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
Równocześnie z przekazywaniem prawa dostępu do Placu Budowy, Zamawiający przekaże 
Wykonawcy wszelkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia Robót wymagane Prawem 
Budowlanym. 

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach ”na żądanie” dodaje się słowa ”i na koszt”.  

Rozdział 3 Inżynier 

3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupełnia się następująco: 
Inżynier winien uzyskać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków czy 
czynności określonych w następujących klauzulach Warunków Ogólnych: 
(a) klauzula 1.9 [Błędy w wymaganiach Zamawiającego], 
(b) klauzula 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy], 
(c) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera], 
(d) klauzula 4.4 [Podwykonawcy], 
(e) klauzula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne], 
(f) klauzula 4.24 [Wykopaliska], 
(g) Rozdział 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy], 
(h) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie], 
(i) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót], 
(j) klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie], 
(k) klauzula 10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych], 
(l) klauzula 12.2 [Próby Opóźnione], 
(m) Rozdział 13 [Zmiany i korekty], 
(n) klauzula 17.4 [Następstwa Ryzyka Zamawiającego], 
(o) klauzula 19.4 [Następstwa Siły Wyższej]. 

Niezależnie od obowiązku uzyskania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera 
zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą 
nieruchomość może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i 
odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, 
w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku 
zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli 
takie polecenie stanowi Zmianę, Rozdział 13 [Zmiany i korekty] będzie miał zastosowanie. 

3.5 Ustalenia 

Na końcu niniejszej klauzuli 3.5 dodaje się następujące zdanie: 

Jednak jeżeli takie porozumienie lub ustalenie wprowadza jakiekolwiek zmiany w stosunku do 
zapisów Kontraktu będzie ono wiążące pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. 
[Procedura wprowadzania Zmian]. 
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Rozdział 4 Wykonawca 

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 
W pierwszym zdaniu po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa ”z należytą starannością i pilnością”. 
Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1: 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, o każdym 
błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, który otrzymał 
zgodnie z klauzulą 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentów] czy w Specyfikacjach 
Technicznych dla Robót, jaką wykryje podczas analizowania dokumentów stanowiących 
Kontrakt lub podczas wykonywania Robót. 

4.2 Zabezpieczenie wykonania 

 W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza się następujące zmiany: 
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 
“ Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości 

(i)         5% ceny brutto podanej w ofercie albo 
(ii)    co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z 

zastrzeżeniem, iż pozostałe wówczas 70% zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy zostanie potrącone przez Zamawiającego przez procentowe potrącenia z 
faktur Wykonawcy. 

Potrącenia rozpoczną się od pierwszej faktury wystawionej przez Wykonawcę oraz będą dokonywane 
do czasu osiągnięcia pełnej wysokości Zabezpieczenia, o której mowa w punkcie (ii), jednak nie 
później niż do połowy okresu, na który została zawarta Umowa. 
Potrącenia będą dokonywane w wysokości co najmniej 20% kwoty każdej faktury. Sposób spłat 
zostanie określony przez Wykonawcę w harmonogramie płatności. 
W przypadku nie osiągnięcia pełnej wysokości zabezpieczenia, Wykonawca winien wnieść brakującą 
część zabezpieczenia w terminie do połowy okresu, na który została zawarta Umowa. 

W przypadku nie osiągnięcia pełnej wysokości zabezpieczenia do połowy okresu, na który 
została zawarta Umowy, Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Kontraktu, 
zgodnie z kl. 15.2 

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 
Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu będzie zwolnione i zwrócone Wykonawcy 
w następujący sposób: 

(a)   70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania 
Kontraktu i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. od daty 
wydania Świadectwa Przejęcia według Klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]; 

(b)  30% wartości zabezpieczenia wykonania nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady dla Robót.” 

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 

Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” dodaje się 
słowa: ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy 
we wszystkich godzinach pracy”.  

4.4 Podwykonawcy 

Pierwszy akapit klauzuli 4.4 skreśla się i zastępuje następująco:  
Wykonawca nie może zatrudnić podwykonawców i zlecić jakichkolwiek Robót bez pisemnej 
zgody Zamawiającego.  

Następujące zmiany wprowadza się do drugiego akapitu niniejszej klauzuli 4.4:  
Pierwsze zdanie skreśla się i zastępuje następująco:  

Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za działania lub 
uchybienia każdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jakby to były 
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działania lub uchybienia Wykonawcy, oraz za wszelkie roszczenia niezatwierdzonych 
podwykonawców do Zamawiającego, dotyczące ich wynagrodzenia za roboty budowlane; 
płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks 
cywilny.  

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujące podpunkty: 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzając zawrzeć umowę z 

podwykonawcą na roboty budowlane, przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu 
projekt pisemnej umowy z podwykonawcą (a także projekt jej zmian) określającej zakres oraz 
wartość podzleconych robót, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy.  

2. Wykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowach z 
podwykonawcami zapisy w następującym zakresie:  

a. Termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy części zamówienia.  

b. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy, 
podwykonawca w ciągu 7 dni po upływie terminu wymagalności płatności 
zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o opóźnieniu w 
zapłacie.  

3. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z Kontraktem. Odmienne 
postanowienia tych umów są nieważne. 

4. Treść projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), której przedmiotem są roboty 
budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie do 14 
dni nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń oznacza to, że wyraził zgodę na jej zawarcie i akceptuje jej 
treść.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz jej zmian 
w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 14 dni od dnia jej 
otrzymania. Niezgłoszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy 
przez Zamawiającego. 

7. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.  

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców jak 
za własne.  

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować 
z podwykonawcy bądź Wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie.  

10. W przypadku zmiany Podwykonawcy(ów), na zasobach którego(ych) Wykonawca opierał się 
potwierdzając spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
objętego niniejszym Kontraktem, warunkiem wyrażenia przez Zamawiającego zgody na taką 
zmianę jest również wykazanie, że nowy Podwykonawca udostępni Wykonawcy swoje zasoby 
w zakresie nie mniejszym, niż dotychczasowy Podwykonawca.  

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych 
w umowie z podwykonawcą.  

12. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnej części należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie Zamawiającemu pisemnego 
oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty wymaganego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym 
udział w realizacji odebranych robót. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiającego 
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umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmian oraz 
przedłożonej Zamawiającemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi oraz jej zmian.  

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń podwykonawców, 
o których mowa w pkt. 12, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi.  

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 13 dla umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.  

15. Wszelkie koszty, w tym odsetki za opóźnienie, które powstały w sytuacjach opisanych w pkt. 
13 obciążają Wykonawcę.  

4.7 Wytyczenie 

 
Skreśla się podpunkt (b) i zastępuje następująco: 

(b) pokrycie takiego Kosztu na zasadach określonych w Klauzuli 3.5 [Ustalenia] w związku z 
Klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian], 

 
Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się: 

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym 
i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu 
powykonawczą dokumentację geodezyjną, jak określono w Specyfikacjach Technicznych.  

4.8 Procedury bezpieczeństwa 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.8: 
Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się: 

oraz dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż w 
terminie 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia.  

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli jako podpunkt (f): 
(f) Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas 

wykonywania Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację. 

4.9 Zapewnienie jakości 

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco: 
W terminie 28 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi 
szczegóły tego systemu i zawierać on będzie:  
(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy; 
(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 
(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 
(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi co do 

zarządzania jakością. 

4.10 Dane o Terenie Budowy 

Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 ”i istniejącą 
infrastrukturą techniczną,”. 

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa 

Na początku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst: 
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 Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie 
zaznajomił się z zawartością i wymaganiami Specyfikacji oraz z Warunkami Kontraktu. 

 
W ostatnim akapicie klauzuli 4.11 skreśla się tekst „włącznie z tymi, na które przeznaczono Kwoty 

Tymczasowe” 

4.18 Ochrona środowiska 

Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18: 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy o 
ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie 
Wykonawca.  
Wykonawca uiści stosowne opłaty oraz na swój koszt uzyska wszelkie uzgodnienia i 
pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe 
odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy lub miejsc związanych 
z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone, 
zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r, poz. 992) 
wraz z późniejszymi zmianami. 

4.19 Elektryczność, woda i gaz 

Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których 
może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem.  
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących 
kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu 
przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie 
inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę 
konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości.  
Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi lub 
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w wyceniony Wykaz cen. 

4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie 

Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie] skreśla się jako nie 
mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

4.21 Raporty o postępie  

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej Klauzuli 4.21: 

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 
opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego, i będą przedkładane 
Inżynierowi w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji 
elektronicznej (płyta CD). 

Trzecie zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

Następnie raporty będą dostarczane co miesiąc, każdy w ciągu 3 dni roboczych od 
ostatniego dnia okresu, do którego się odnosi. 

Na końcu niniejszej Klauzuli dodaje się podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu: 

oraz 

(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie 
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będą, Rozdziału 13 [Zmiany i Korekty] oraz Rozdziału 20 [Roszczenia, spory i 
arbitraż]; a także 

(j) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami Klauzuli 14.4 [Plan płatności] w 
odstępach miesięcznych, 

(k) informację o istniejących i przewidywanych zdarzeniach, o jakich mowa w klauzuli 
1.14 w punkcie (e) oraz w klauzuli 4.4, jeżeli takie zdarzenia wystąpiły lub mogą 
wystąpić, oraz 

(l)  informacje o podjętych i przewidywanych działaniach Wykonawcy dla wykrycia 
niepomyślnych warunków fizycznych oraz innych przeszkód i utrudnień (w tym 
przeszkód prawnych). 

W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi protokół ze 
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół ten nie będzie 
zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem, a 
odnoszących się do Klauzuli 1.3 [Przepływ informacji]. 

Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych spotkań poza 
miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie o takim 
dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody. 

 

4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.23.: 
Skreśla się drugie zdanie trzeciego akapitu i zastępuje zapisem: 

Wykonawca przywróci tę część Terenu Budowy i Robót do stanu pierwotnego i pozostawi ją 
w stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i 
Robót do stanu pierwotnego Wykonawca będzie prowadził szczegółową dokumentację 
fotograficzną obejmującą stan Terenu Budowy przed Rozpoczęciem Robót oraz po ich 
Zakończeniu. Prowadzoną dokumentację fotograficzną Wykonawca pokaże Inżynierowi. 

Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu: 

Dodana klauzula 4.25 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego przed Datą 
Rozpoczęcia Robót. 
Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie 
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje 
będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane 
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.  
Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do 
wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i 
Inżyniera i potwierdzone na piśmie.  
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 
reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane 
Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania 
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 
Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron jako 
aktualne zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 
[Roszczenia Wykonawcy]. 

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości], w brzmieniu: 

Dodana klauzula 4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, 
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aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i 
unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za 
wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli 
posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca 
odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje], w brzmieniu: 

Dodana klauzula 4.27 Istniejące instalacje 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i 
podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić 
istniejące instalacje. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy 
będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może 
stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 
wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy 
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego 
Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie 
powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace 
nakazane przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 
lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania 
istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na 
podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem. 

Rozdział 5 Wyznaczeni Podwykonawcy 

5.4 Dowody płatności 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 5.4:  
W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skreśla się słowa „Inżynier może zażądać 
od Wykonawcy” i zastępuje słowami „Inżynier żąda od Wykonawcy”.  
Skreśla się drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli.  
Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli:  

(a) W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
Dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokona 
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszym Podwykonawcom wyłącznie tych 
należności, które powstały po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są roboty budowlane albo po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. Wynagrodzenie to dotyczyć będzie wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane albo po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi.  
(b) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.  
(c) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
w terminie 7 dni pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w pkt (a). 
Termin liczony jest od dnia doręczenia przedmiotowego wezwania.  
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(d) W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt (c), Zamawiający 
może:  

(i) nie dokonywać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  
(ii) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo  
(iii) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.  

(e) Powyższe zapisy dotyczą nie tylko Wyznaczonych Podwykonawców, ale wszystkich 
Podwykonawców w niniejszym Kontrakcie. 

Rozdział 6 Kadra i robotnicy 

6.2 Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2: 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: wykonywanie roboty ziemne, betonowe i żelbetowe; roboty budowlane, roboty 
sieciowe 
a. pracownicy niższego dozoru technicznego np. brygadziści, mistrzowie - w zakresie 
nadzoru i realizacji robót budowlanych (nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi i 
ich realizacja), 
b. pracownicy fizyczni - wykonujący bezpośrednio roboty budowlane (robotnicy fizyczni na 
budowie wykonujący roboty ziemne, betonowe i żelbetowe; roboty budowlane, roboty 
sieciowe). 
(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i 
osobiście przez osoby fizyczne prowadzace działalność́ gospodarczą w postaci tzw. 
samozatrudnienia, jako podwykonawcy, oraz osób pełniących samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie). 
2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1  czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody 
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
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zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 
pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej. 
Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych 
przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 
Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie 
koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz 
wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej klauzuli, włączając 
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i 
wszelkie inne koszty uważa się za włączone i objęte cenami jednostkowymi lub stawkami 
wprowadzonymi przez Wykonawcę w wyceniony Wykaz cen. 
 
Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, 
które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez 
składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. 

6.8. Kadra Wykonawcy 

Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis: 
Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia 
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż i, jeżeli 
wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

6.9 Personel Wykonawcy 

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się: 
Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do 
wykonywania zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem 
Budowlanym lub innymi ustawami, W razie potrzeby Wykonawca udostępni wystarczającą 
liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. 

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu: 

Dodana klauzula 6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli 
jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń 
na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego.  
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Rozdział 7  Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 

7.2 Próbki 

Na końcu niniejszej klauzuli 7.2 dodaje się następujące zdanie: 
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem Materiałów / Urządzeń 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi Wniosek o zatwierdzenie 
Materiałów / Urządzeń ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami (dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie do stosowania i spełnienia zatwierdzonej ST i Dokumentacji projektowej). 
Wniosek o zatwierdzenie Materiałów / Urządzeń musi wskazywać miejsce wbudowania 
danego Materiału / Urządzenia. Wzór Wniosku o zatwierdzenie Materiałów / Urządzeń 
Wykonawca otrzyma od Inżyniera.  
Następnie Inżynier bez zbędnych opóźnień, najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych, 
uzgodni Materiały / Urządzenia, które nie będą wymagały istotnych uzgodnień i wyjaśnień 

7.4 Próby 

Na końcu niniejszej klauzuli 7.4 dodaje się następujące zdanie: 
Wszelkie próby, Próby Końcowe nie mogą się odbyć bez udziału Zamawiającego.  

 

Dodaje się nową klauzulę 7.9 [Własność Materiałów z rozbiórki] w brzmieniu: 

Dodana klauzula 7.9 Własność Materiałów z rozbiórki 

Materiały z rozbiórki, które zgodnie z postanowieniami Specyfikacji, stanowią własność 
Zamawiającego, Wykonawca przetransportuje oraz złoży w miejscach wskazanych przez Inżyniera. 

Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca usunie poza Plac Budowy przy przestrzeganiu przepisów 
dotyczących odpadów. 
 

Rozdział 8  Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

8.1 Rozpoczęcie Robót 

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skreśla się i zastępuje następująco: 
Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 21 dni po dacie wejścia Kontraktu w życie. 
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót w Dacie Rozpoczęcia, a następnie będzie 
wykonywał Roboty z należytym pośpiechem i bez opóźnień. 
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Zamawiający, w zgodnie z 
art. 41 polskiego Prawa budowlanego, zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę 
o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia dołączone będą następujące 
dokumenty: 
(a) oświadczenie Kierownika Budowy (Robót) stwierdzające sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową 
(robotami budowlanymi) , a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej 
izby samorządu zawodowego; 

(b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku 
pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także 
zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Również w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich  pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, 
wykonania i ukończenia Robót na podstawie programu Robót przedkładanego w tym samym 
czasie zgodnie z Klauzulą 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami 
urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi harmonogram 
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przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie 
różnych części  Robót. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedłoży Inżynierowi 
listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy 
zamierzają użyć, zawierającą ich charakterystykę. 
Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego harmonogramu, koszty wszelkich 
opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu 
jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione 
przez Wykonawcę. 
Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je 
władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w  
próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w 
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w 
ramach kontraktu. 

8.2 Czas na Ukończenie 

Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie: 
 Czas na Ukończenie Robót podany jest w Załączniku do Oferty. 

8.3 Program 

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu Klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi i Zamawiającemu szczegółowy Program Robót w formie 
uzgodnionej z Inżynierem i Zamawiającym najpóźniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia 
określona w Klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót]. Wykonawca winien przechowywać na 
Terenie Budowy kopie Programu Robót sporządzona w formie wykresu ukazującego postęp 
wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu. 

W pierwszym zdaniu drugiego akapitu po słowach „Jeżeli Inżynier...” dodaje się: „i 
Zamawiający”. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następującą treść:  
Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego Programu, koszty wszelkich opóźnień 
poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek 
pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę.  

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je władzom 
pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i 
badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie 
zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę, co miesiąc, jeżeli zajdzie taka potrzeba i 
dostarczany Inżynierowi z wyjaśnieniami jako część każdego Raportu o postępie składanego 
zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie]. 

8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.4 dodaje się następujący zapis: 

Jakakolwiek zmiana Czasu na Ukończenie Robót w stosunku do zapisów Kontraktu będzie 
wiążąca pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian]. 

8.5 Opóźnienia, spowodowane przez władze 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.5 dodaje się następujący zapis: 

Jakakolwiek zmiana w stosunku do zapisów Kontraktu będzie wiążąca pod warunkiem 
zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian]. 

8.6 Tempo wykonawstwa 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.6 dodaje się następujący zapis: 
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Jakakolwiek zmiana tempa wykonawstwa mająca wpływ na Czas ukończenia Robót w 
stosunku do zapisów Kontraktu będzie wiążąca pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. 
[Procedura wprowadzania Zmian]. 

 

8.7 Kary za zwłokę  

 
Skreśla się w całości klauzulę 8.7 [Kary za zwłokę] i w jej miejsce wpisuje się klauzulę w 
brzmieniu następującym:  

8.7 Kary umowne, w tym kary za zwłokę  

Jeżeli Wykonawca nie wypełni wymagań klauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie] to będzie zobowiązany do 
zapłacenia Zamawiającemu za to uchybienie kary za zwłokę na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia 
Zamawiającego], Kara taka będzie równa kwocie ustalonej w Załączniku do Oferty i będzie płacona za 
każdy dzień zwłoki, który upłynie między odpowiednim Czasem na Ukończenie i dniem ustalonym w 
Świadectwie Przejęcia.  

Kary te nie zwolnią Wykonawcy z zobowiązań ukończenia Robót, ani z innych obowiązków, 
zobowiązań ani odpowiedzialności, jakie mogą wynikać z Kontraktu.  

W przypadku, gdy kary umowne tytułem zwłoki nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać 
odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. W szczególności 
Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania w kwocie odpowiadającej wysokości dotacji 
(dofinansowania) uzyskanego na realizację zadania będącego przedmiotem umowy – w przypadku 
konieczności zwrotu ww. dotacji (w całości lub z części) z powodu przekroczenia terminu realizacji 
zadania, jeśli zwłoka w realizacji zadania nastąpiła z winy Wykonawcy.  

Ponadto: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od Kontraktu 
przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w 
wysokości 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto. Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
karę umowną w przypadku odstąpienia od Kontraktu przez Zamawiającego z przyczyn, za 
które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej brutto. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, liczonej od dnia wyznaczonego na termin 
usunięcia wad i usterek – w wysokości 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto. 

3. Za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu przez Wykonawcę do realizacji Robót objętych 
Kontraktem, zostanie naliczona Wykonawcy kara umowna. Kara umowna  będzie wynosiła  
0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki  liczony od daty z 
którą Roboty te powinny zostać rozpoczęte do dnia faktycznego ich rozpoczęcia przez 
Wykonawcę. Data ta będzie odpowiednio poświadczona przez Inżyniera. 

4. Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10 000 zł jeżeli przedmiot zamówienia będzie 
realizowany przez nieujawnionych i niezaakceptowanych przez Zamawiającego 
podwykonawców. Kara taka będzie nakładana na Wykonawcę w przypadku każdorazowego 
wykrycia nieujawnionego podwykonawcy.  

5. Zamawiający będzie stosował także kary umowne w przypadku użycia do realizacji Robót 
Urządzeń, Materiałów nie zatwierdzonych przez Inżyniera i Zamawiającego. Wysokość kary 
to 10 000 zł za każdorazową próbę wbudowania przez Wykonawcę na terenie budowy 
niezatwierdzonych materiałów i/lub urządzeń. 
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6. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy na co ten wyraża zgodę. Zamawiający może również pokryć kary z 
zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu. 

Zamawiający przewiduje także kary  umowne dla Wykonawcy za: 

1. Za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, w 
wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przysługującego podwykonawcy lub dalszym 
podwykonawcom wynikającego z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo. 

2. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto przysługującego 
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikającego z zaakceptowanej przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo za każdy dzień zwłoki.  

3.  za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,01 % Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej brutto.  

4. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
brutto.  

5. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto przysługującego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom 
wynikającego zawartej umowy o podwykonawstwo. 

6. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu 
zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy wprowadzonej na podstawie 
klauzuli 13.1 ust. 3, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przysługującego 
podwykonawcy wynikającego z zawartej umowy o podwykonawstwo. 

8.9 Następstwa zawieszenia 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.9 dodaje się następujące zdanie: 

Jednak jeżeli w wyniku zawieszenia wprowadzone zostaną jakiekolwiek zmiany w stosunku do 
zapisów Kontraktu, będą one wiążące pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura 
wprowadzania Zmian]. 

8.10 Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.10 dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania zapłaty pod warunkiem zastosowania klauzuli  
3.5 [Ustalenia] w związku z klauzulą 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian]. 

8.12 Wznowienie Robót 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.12 dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania zapłaty lub przedłużenia Czasu na Ukończenie 
Robót pod warunkiem zastosowania klauzuli  3.5 [Ustalenia] w związku z klauzulą 13.3. 
[Procedura wprowadzania Zmian]. 
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Rozdział 10 Przejęcie przez Zamawiającego 

10.1. Przejęcie Robót i Odcinków 

Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis: 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót lub Odcinka, Wykonawca 
uzyska w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie wykonanego obiektu. 
Wykonawca zobowiązany jest także, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, 
sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie Robót lub Odcinka od właściwych władz lokalnych. Wykonawca 
otrzyma w związku z tym stosowne pełnomocnictwo od Zamawiającego. 

 

10.3 Zakłócanie Prób Końcowych 

Skreśla się ostatni akapit niniejszej klauzuli 10.3 i zastępuje następująco: 

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inżynier winien postępować zgodnie z klauzulą 3.5 
[Ustalenia] oraz klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] dla uzgodnienia lub 
ustalenia tych spraw. 

 

Rozdział 11 Odpowiedzialność za wady  
 

11.9 Świadectwo Wykonania  

 
Skreśla się treść pierwszego i drugiego akapitu i zastępuje następująco:  
„Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Komisja Odbioru nie dokona Odbioru 
ostatecznego przeprowadzonego zgodnie z wymogami Kontraktu i dopóki Inżynier nie wystawi 
Wykonawcy Świadectwa Wykonania stwierdzającego datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze 
wszystkich zobowiązań wynikających z Kontraktu, Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 
28 dni po upływie ostatniego dnia Okresu Zgłaszania Wad, jednak po tym jak Wykonawca dostarczy 
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy i dokona prób wszystkich Robót, włącznie z 
usunięciem wad. Kopię Świadectwa Wykonania należy dostarczyć Zamawiającemu.” 

11.10 Niewypełnione zobowiązania 

Na końcu klauzuli 11.10 dodaje się następujący zapis: 
Roboty objęte są okresem rękojmi zgodnie z Prawem Kraju.  
Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi w okresie przewidzianym w 
Kodeksie cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami. 
Okres Zgłaszania Wad nie jest tożsamy z okresem rękojmi. 

 
Dodaje się nową Klauzulę 11.12 [Gwarancja Jakości]  w brzmieniu: 
 

Dodana klauzula 11.12 Gwarancja jakości  

Gwarancja Jakości musi być potwierdzona dokumentem „Karta Gwarancyjna". Wzór Karty 
Gwarancyjnej stanowi załącznik do Kontraktu.  
Okres gwarancji określony został w Załączniku do Oferty i rozpoczyna się od daty ukończenia Robót 
ustalonej przez Inżyniera w Świadectwie Przejęcia dla Robót.  
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Dodaje się klauzulę 11.13 [Rękojmia za Wady] w następującej treści:  
 

Dodana klauzula 11.13 Rękojmia za Wady  

Roboty objęte są rękojmią za wady zgodnie z Prawem (Kodeks cywilny). Okres rękojmi określony 
został w Załączniku do Oferty i rozpoczyna się od daty ukończenia Robót ustalonej przez Inżyniera w 
Świadectwie Przejęcia dla Robót.  
 
Dodaje się nową Klauzulę 11.14 [Podstawowe warunki serwisowania urządzeń technologicznych] w 
brzmieniu: 

Dodana klauzula 11.14 Podstawowe warunki serwisowania urządzeń 
technologicznych 

Wymagana szybkość reakcji serwisu – zgodnie z zapisami wzoru Karty Gwarancyjnej zawartego w 
niniejszych Szczególnych Warunkach Kontraktu. 
 

Rozdział 12 Obmiary i Wycena 

Rozdział 12 Obmiary i Wycena skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych 
Warunkach Kontraktu. 

 
Dodaje się nową Klauzulę 12 [Próby eksploatacyjne]  w brzmieniu: 
 

Dodany Rozdział 12 Próby eksploatacyjne 

Dodana Klauzula 12.1 Procedura dla prób eksploatacyjnych 

Próby eksploatacyjne oznaczają próby sprawdzające już na właściwym medium, na którym 
oczyszczalnia będzie pracowała, po wydaniu Świadectwa Przejęcia tj. przejęciu robót przez 
Zamawiającego. 
Próba eksploatacyjna – okres normalnego ruchu oczyszczalni trwający 6 miesięcy, podczas którego 
obiekt ma być eksploatowany przez obsługę Użytkownika (pod dozorem Wykonawcy), w warunkach 
stabilnej i normalnej pracy i przy użyciu normalnych metod pracy. Podczas próby eksploatacyjnej 
Wykonawca  wykona minimum po 6 akredytowanych analiz z prób średniodobowych, 
proporcjonalnych do przepływu dla ścieków: surowych oraz oczyszczonych odpływających do 
odbiornika, badań parametrów osadu na poszczególnych etapach obróbki, itp. badań, rejestrując 
równolegle kluczowe parametry ruchu oczyszczalni (opisane w Wymaganiach Zamawiającego). 
Terminy wykonania badań będą każdorazowo uzgodnione z Zamawiającym. 
Wykonawca zaktualizuje Dokumenty Wykonawcy wprowadzając zmiany wynikającą ze zmian w 
trakcie Prób Eksploatacyjnych. 
Powyższe dokumenty należy przekazać również w formie elektronicznej, przy czym instrukcje oraz 
karty maszyn muszą być w formach edytowalnych. Dokumenty należy wykonać dla wszystkich 
obiektów oczyszczalni. 
Zamawiający: 

(a) dostarczy energii elektrycznej, sprzętu, paliwa, instrumentów, robociznę, materiałów, oraz 
odpowiednio kwalifikowanej i doświadczonej kadry, koniecznych do przeprowadzenia Prób 
Eksploatacyjnych; oraz przeprowadzi próby eksploatacyjne w obecności takiego Personelu 
Zamawiającego, jaki którakolwiek ze stron może racjonalnie wymagać 
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(b) Próby Eksploatacyjne winny być przeprowadzone skoro tylko będzie to wykonalne po przejęciu 
Robót lub Odcinka przez Zamawiającego. Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o dacie, po 
której te Próby będą wykonywane. Jeżeli nie zostanie uzgodnione inaczej, to Próby będą 
przeprowadzone w okresie do 14 dni po tym terminie, w dniu lub dniach wyznaczonych przez 
Zamawiającego. 

Wyniki Prób Eksploatacyjnych będą zestawione i ocenione przez obie Strony. Zostanie przy tym 
uwzględniony wpływ uprzedniego użytkowania Robót przez Zamawiającego. 

 

Dodana Klauzula 12.2 Próby opóźnione 

Jeżeli Wykonawca nie przeprowadzi Prób to Personel Zamawiającego może przeprowadzić Próby na 
ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie Próby będą następnie uznawane tak, jakby były przeprowadzone w 
obecności Wykonawcy, a ich wyniki będą uznane za wierne. 
Jeżeli Próby Eksplatacyjne są opóźniane z przyczyn, za które odpowiedzialny jest Wykonawca, to 
Inżynier może wezwać Wykonawcę do przeprowadzenia tych Prób w terminie do 21 dni od otrzymania 
wezwania. Wykonawca winien wykonać Próby w takim dniu lub dniach w tym okresie, jakie sam 
wyznaczy i o których uprzedzi Inżyniera. 
Jeżeli Wykonawca poniesie koszt na skutek nieuzasadnionego opóźnienia Prób Eksploatacyjnych 
przez Zamawiającego, Wykonawca powinien (i) powiadomić o tym Zamawiającego, oraz (ii) będzie 
uprawniony na warunkach klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do zwrotu poniesionego Kosztu 
plus odpowiedni zysk, które należy włączyć do Ceny Kontraktowej. 
Po otrzymaniu powiadomienia, Inżynier winien postąpić zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] dla 
uzgodnienia lub ustalenia tego Kosztu i zysku. 
Jeżeli Próby Eksploatacyjne Robót lub ich Odcinka z przyczyn nie dających się przypisać Wykonawcy 
nie będą mogły być ukończone w ciągu Okresu Zgłaszania Wad, lub innym czasie uzgodnionym 
między Stronami, to będzie uznane, że Roboty lub ten ich odcinek przeszły [Próby Eksploatacyjne]. 

  

Dodana Klauzula 12.3 Próby ponowne 

Jeżeli wynik Prób Eksploatacyjnych dla Robót lub Odcinka okaże się ujemny, to: 

(a) znajdzie zastosowanie paragraf (b) klauzuli 11.1 [Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad]; 
oraz 

(b) każda ze stron może zażądać powtórzenia nieudanych Prób oraz Prób Eksploatacyjnych innych, 
związanych z tym prac, na tych samych warunkach. 

Na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia 
Zamawiającemu kosztów, które Zamawiający poniesie jeżeli i w granicach, w jakich niepowodzenie i 
ponowne próby wynikają ze spraw, wymienionych w paragrafach (a) do (d) klauzuli 11.2 [Koszt 
usuwania Wad]. 

  

Dodana Klauzula 12.4 Negatywny wynik prób eksploatacyjnych 

Będzie się uważało, że Roboty lub Odcinek nie przeszły Prób Eksploatacyjnych, jeżeli Część lub 
całość Prób Eksploatacyjnych Robót lub ich Odcinka dała wynik ujemny. Wynik ujemny oznacza 
nieosiągnięcie warunków określonych w ST I - WYMAGANIA OGÓLNE. 
Jeżeli Roboty lub Odcinek nie przejdą Prób Eksploatacyjnych a Wykonawca zaproponuje dokonanie 
poprawek lub zmian w Robotach lub tym Odcinku, to może on zostać powiadomiony przez 
Zamawiającego lub w jego imieniu, że prawo dostępu do Robót lub tego Odcinka nie może być 
zapewnione aż do czasu, dogodnego dla Zamawiającego. Wykonawca będzie wtedy nadal miał 
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obowiązek wykonania poprawek lub zmian, oraz do spełnienia Próby w odpowiednim czasie po 
otrzymaniu powiadomienia od Zamawiającego lub w jego imieniu o czasie dogodnym dla 
Zamawiającego. Jeżeli jednak Wykonawca nie otrzyma takiego powiadomienia w Okresie Zgłaszania 
Wad, to będzie on zwolniony z tego obowiązku, a zostanie uznane, że Roboty lub ich Odcinek, 
zależnie od przypadku przeszły te Próby Eksploatacyjne. 
Jeżeli Wykonawca poniesie dodatkowy Koszt w wyniku nieuzasadnionej zwłoki w udzieleniu przez 
Zamawiającego dostępu do Robót lub Urządzenia czy to w celu zbadania przyczyn negatywnych 
wyników Prób Eksploatacyjnych czy też dokonania poprawek lub zmian, to Wykonawca (i) winien 
powiadomić o tym Inżyniera, oraz (ii) z uwzględnieniem klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] będzie 
uprawniony do zwrotu tej kwoty plus odpowiedni zysk, które zostaną dodane do Ceny Kontraktowej. 
Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inżynier winien postąpić zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] dla 
uzgodnienia lub ustalenia tego Kosztu i zysku. 
 
 
 

Rozdział 13 Zmiany i korekty 

13.1 Prawo do Zmian 

Na końcu klauzuli dodaje się następujący tekst: 

Każda Zmiana musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu (aneksu).  

1. Zamawiający, przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy  w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących 
przypadkach i okolicznościach:  

1) Dopuszczalna jest zmiana terminów wykonania umowy:  

1.1) na skutek wystąpienia warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione  
i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, a mianowicie: 

a) w przypadku warunków atmosferycznych wystąpienie opadów deszczu nawalnego,  
potwierdzonego pisemnie przez Inżyniera, powodującego całkowite zalanie wykopów 
lub robót ziemnych, opady śniegu o grubości pokrywy powyżej 15 cm  
w ciągu doby utrzymujące się dłużej niż 5 dni, temperatury poniżej -50C powodujące 
wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni 
kalendarzowych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle 
dni, przez ile występowały opisane warunki atmosferyczne powodujące ich 
wstrzymanie z tym że każda okoliczność wymaga pisemnego potwierdzenia przez 
Inżyniera;  

b) w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych rozumianych jako trzęsienia ziemi, 
osuwiska ziemi, powstanie zapadlisk, powodzi przy czym nie będą uznawane za 
osuwiska przypadki braku należytego zabezpieczenia wykopów przed osuwaniem się 
ziemi,    

1.2) na skutek wystąpienia nieprzewidzianych w SWZ warunków geologicznych, 
archeologicznych lub terenowych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 
uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, a mianowicie: 

a) natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy,  

b) konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,  
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c) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
geologicznych,  

d) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenowych, a mianowicie: istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji 
lub obiektów infrastrukturalnych;  

1.3) na skutek wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które 
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,  
a mianowicie: 

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,  

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  

1.4) na skutek wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych;  

1.5)  na skutek działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów  
o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów 
infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione  
i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, a mianowicie:  

a) na skutek przekroczenia zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich 
regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez 
organy administracji lub inne podmioty aktów administracyjnych a w tym decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień, stanowisk itp.,  

b) na skutek odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty 
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę;  

1.6) na skutek wystąpienia zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, 
lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru wydał 
wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w 
celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;  

1.7) W sytuacji, gdy w okresie realizacji Kontraktu, w wyniku okoliczności wynikających z 
rozprzestrzeniania się konfliktu zbrojnego na Ukrainie (w szczególności braku dostępności 
lub opóźnienia w dostawach materiałów lub urządzeń bądź sprzętu koniecznych do 
realizacji Kontraktu, braku personelu w ilości koniecznej do terminowej realizacji prac, 
ograniczeń w przemieszczaniu się, ograniczeń lub zakazów obrotu konkretnymi towarami, 
ograniczenia funkcjonowania określonych zakładów pracy lub instytucji, itp.), dojdzie do 
opóźnienia w realizacji prac. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin wykonania 
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 
przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca 
nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich 
spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy.  

2) Dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia:  

2.1) Na skutek zmian technologicznych spowodowanych następującymi okolicznościami:  

a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry 
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techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin 
realizacji zamówienia,  

b) z uwagi na pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających obniżenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub 
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,  

c) z uwagi na pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 
pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji, jak również obniżenie kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  

d) z uwagi na konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
przedmiotu umowy,  

e) z uwagi na odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością 
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych,  

f) z uwagi na odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,  

g) na skutek zmiany decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne  
i podmioty uzgadniające dokumentację projektową,  

h) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu 
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa,  

i) w przypadku konieczności wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia 
zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, 
mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor 
nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia 
innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia.  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) możliwa 
jest zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji budowanych 
urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową do 15% wartości ZKK lub zmiana 
wynagrodzenia, w tym zlecenie robót dodatkowych i zamiennych.  

2.2)  zmiana osób wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których 
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki określone w 
specyfikacji warunków zamówienia, według polityki kadrowej wykonawcy.  

3) Dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również 
zmiana lokalizacji budowanych urządzeń spowodowana następującymi okolicznościami:  

a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  
z SWZ,  

b) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian 
koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji,  

c) gdy zaistnieje przeszkoda prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca 
niemożliwością wykonania umowy zgodnie z SWZ,  
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d) konieczność zmiany sposobu realizacji elementów przedmiotu zamówienia, tj. zamiast 
zakładanego remontu / wymiany - dostawa nowego urządzenia, w przypadku kiedy 
wartość urządzenia przewidzianego do remontu / wymiany, przewyższy o 75 % 
wartość dostawy i montażu nowego urządzenia. 

 

4) Dopuszczalne są również zmiany w zakresie podwykonawstwa, a mianowicie zmiana 
podwykonawcy, wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym  w treści oferty 
złożonej przez Wykonawcę lub rezygnacja z podwykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca 
polegał na zasobach podwykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z 
podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

5) Umowa niniejsza podlegać będzie zmianom w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności 
w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). Wynagrodzenie należne 
Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT 
wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku 
podatkowego. Kwota netto nie może ulec zmianie. Wykonawca każdorazowo 
uwzględni aktualną stawkę podatku VAT obowiązującą na dzień wystawienia faktury 
(powstania obowiązku podatkowego), 

b) zmiany przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania 
obowiązku podatkowego itp., 

2. Wynagrodzenie należne wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany: 

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki  
godzinowej  ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

3. Stosownie do postanowień art. 439 ust. 1 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy (waloryzacja) - w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, na następujących zasadach:  
1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w art. 439 ust. 1 Pzp 

uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi minimum 10% 
względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego 
w ofercie, 

2) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada na dzień otwarcia ofert, 
3) wysokość wynagrodzenia zmienia się o kwotę zmiany cen netto materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,  
4) wysokość wynagrodzenia zmienia się o kwotę zmiany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogłaszany przez prezesa GUS 
5) wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji przedmiotu 

zamówienia nie może być złożony wcześniej niż po 180 dniach od dnia otwarcia ofert, a 
każdy kolejny nie może być złożony wcześniej niż po 180 dniach od daty ostatniej zmiany 
wysokości wynagrodzenia,  
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6) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, 
wynosi 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto, 

7) waloryzacja nie może też służyć do sanowania błędów Wykonawcy dokonanych w trakcie 
kalkulacji ceny oferty. Nie mogą one prowadzić, do zmniejszenia ryzyka związanego z 
niedoszacowaniem oferty przez wykonawcę, ani do wzbogacenia się Wykonawcy czyli 
wzrostu jego wynagrodzenia, 

8) Wykonawca ma obowiązek zmiany wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli 
Wykonawcy temu zmieniono wartość wynagrodzenia, w związku ze zmianami cen i kosztów 
realizacji zamówienia, 

9) zmiana umowy wymaga złożenia drugiej stronie pisemnego wniosku, w którym wykazany 
zostanie związek zmiany ceny materiałów lub kosztów z realizacją przedmiotu zamówienia z 
wysokością wynagrodzenia wykonawcy, 

4. W razie zaistnienia okoliczności określonych w ust. 2 i 3 Wykonawca, który występuje o zmianę 
wynagrodzenia zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, wraz z wnioskiem o 
zmianę wynagrodzenia,  szczegółowego wyliczenia wzrostu kosztów mających wpływ na koszty 
wykonania zamówienia.  

5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia lub uszczegółowienia 
wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4 w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania żądania. 

6. Zamawiający występuje z żądaniem, o którym mowa w ust. 5 w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania wniosku Wykonawcy. 

7. Jeżeli Zamawiający zakwestionuje prawidłowość wyliczeń lub zasadność wniosku Wykonawcy a 
Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania stanowiska Zamawiającego nie zgodzi się ze 
stanowiskiem Zamawiającego to strony są zobowiązane do podjęcia negocjacji. 

8. Negocjacje dotyczące zmiany wynagrodzenia nie mogą trwać dłużej niż 1 miesiąc a po tym 
terminie Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia o arbitraż lub do sądu o zmianę wysokości 
wynagrodzenia. 

9. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1-3 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

10. Kwoty zwiększające wynagrodzenie wynikające z waloryzacji wypłacone zostaną Wykonawcy 
każdorazowo na podstawie zmiany Umowy (aneksu). 

11. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień 
umowy. 

12. Nie stanowi zmiany umowy:  

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr 
rachunku bankowego);  

2) zmiana danych teleadresowych.  

13. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę 
postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.  

13.3 Procedura wprowadzania zmian 

Skreśla się ostatnie zdanie w klauzuli 13.3 i zastępuje następująco: 

Po zleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany Inżynier będzie postępować zgodnie z klauzulą 3.5 celem 
uzgodnienia lub ustalenia korekty Ceny Kontraktowej oraz planu płatności na mocy klauzuli 14.4. 
Taka korekta uwzględni uzasadniony zysk i weźmie pod uwagę wnioski jakie Wykonawca może 
postawić na mocy  13.2. 

 

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst: 
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Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia lub uszczegółowienia 
oferty na zmianę w terminie do 14 dni od dnia otrzymania żądania. 
 

Określając warunki dokonania Zmiany, sporządza się Protokół Konieczności i Protokół Negocjacji 
Ceny, biorąc pod uwagę w szczególności: 

a) opis zmiany, 

b) uzasadnienie zmiany, 

c) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 

d) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, 

e) czas wykonania zmiany, 

f) wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 
 
Na końcu klauzuli dodaje się akapit: 

System informatyczny, o którym mowa w kl. 14.16 [System informatyczny do rozliczania Robót] 
zapewnia rejestrację procedury Zmian do Kontraktu (rejestracja protokołów konieczności, negocjacji i 
aneksów). Wykonawca będzie zobowiązany do rejestracji procedury Zmiany w ww. systemie 
informatycznym. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzania do systemu 
opisu, uzasadnienia zmiany oraz zakresu wraz z jej wpływem na poszczególne pozycje Wykazu Cen. 

 

13.4 Zapłata w walutach Kontraktu 

Klauzulę 13.4 [Zapłata w walutach Kontraktu] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 
Warunkach 

13.5 Kwoty Tymczasowe 

Klauzulę 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 
Warunkach. 

13.6 Prace dniówkowe 

Klauzulę 13.6 [Prace dniówkowe] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

13.7 Korekty uwzględniające zmiany prawne 

Skreśla się ostatni akapit niniejszej klauzuli 13.7 i zastępuje następująco: 

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inżynier winien postępować zgodnie z klauzulą 3.5 
[Ustalenia] oraz klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] dla uzgodnienia lub 
ustalenia tych spraw. 

 

Rozdział 14 Cena Kontraktowa i zapłata 

14.1 Cena Kontraktowa 

Skreśla się podpunkt (a) w Klauzuli i zastępuje następująco: 
(a) Cena Kontraktowa będzie stanowiła ryczałtową Zatwierdzoną Cenę Kontraktową i będzie 
podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 
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Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst: 

i oprócz VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów prawa 
polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez 
Wykonawcę. 
Zamawiający, Wykonawca i Inżynier będzie korzystał z systemu informatycznego 
udostępnionego nieodpłatnie przez Zamawiającego - obsługującego procedurę 
potwierdzania postępu i rozliczenia robót zgodnie z niniejszymi warunkami kontraktu. 

Na potrzeby prawidłowego rozliczenia robót wykonawca będzie zobowiązany przed 
złożeniem pierwszego wniosku o Świadectwo płatności przedstawić do akceptacji 
Inżyniera 

14.2 Zaliczka 

Klauzulę 14.2 [Zaliczka] skreśla się w całości. 

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 

Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst: 
 Wykonawca uzgodni z Inżynierem formę, w jakiej należy składać Rozliczenia wykazujące 

szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z 
dokumentami towarzyszącymi. Forma Rozliczenia i dodatkowe materiały muszą być zgodne 
z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie tak, aby umożliwić Zamawiającemu 
nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego. Cała korespondencja 
pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być wysyłana w 
kopii do Zamawiającego. 

Na końcu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujące zapisy: 
Inżynier będzie wystawiał Przejściowe Świadectwa Płatności poprzez ich automatyczne 
generowanie z wykorzystaniem SIRM. 

 

14.4 Plan płatności 

 

Tekst ostatniego akapitu niniejszej Klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca będzie załączał do raportu miesięcznego o którym mowa w klauzuli 4.21 
[Raporty o postępie] przewidywany szczegółowy plan płatności, do których Wykonawca jest 
uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan płatności zostanie 
przedłożony w Dacie Rozpoczęcia i winien obejmować: 

(a) okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie 
Rozpoczęcia oraz 

(b) każdy kolejny miesiąc trwania Robót. 

Przewidywane plany płatności będą składane w okresach miesięcznych do czasu 
wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. 

14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót 

 
Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się jako nie mającą 

zastosowania w niniejszych Warunkach. 
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14.6 Wystawienie Przejściowych Świadectw Płatności 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6: 

Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się: 

Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie podejmował decyzje dotyczące 
wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie 
wytycznych Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-
2027 i umową o dofinansowanie Projektu. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące 
kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń. 

Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrażenie: 

„Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia” zastępuje się wyrażeniem: „Poza 
szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie mógł 
wystawić” 

W treści drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. skreśla się następujący tekst „Kwot Zatrzymanych 
oraz” 

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst: 

W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania 
Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą, 
niż minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty. Wystawienie Przejściowego 
Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w Załączniku do Oferty 
może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę, a także podania 
Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez Inżyniera oraz uzyskania uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
Na końcu niniejszej klauzuli 14.6 dodaje się akapit o treści następującej:  

Inżynier może także dokonać w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności potrącenia kwot, 
należnych każdemu Podwykonawcy, jeżeli ten zwróci się do Inżyniera, z kopią dla 
Zamawiającego, o dokonanie bezpośredniej zapłaty na podstawie klauzuli 4.4 (i), z wyjątkiem 
przypadków, kiedy Wykonawca:  

(i) przedstawił Inżynierowi i Zamawiającemu odpowiednie dowody (w tym 
potwierdzenia przelewu), że każdy z Podwykonawców otrzymał wszystkie kwoty 
należne mu na mocy tego Świadectwa Płatności, lub  
(ii) (1) dostarczył Inżynierowi i Zamawiającemu pisemne przekonywujące dowody, że 
Wykonawca jest w uzasadniony sposób uprawniony, na mocy postanowień umowy z 
dalszym Podwykonawcą, do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, oraz  
(2) dostarczył Inżynierowi i Zamawiającemu odpowiednie dowody na to, że 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca został powiadomiony o tych uprawnieniach 
Wykonawcy w odpowiednim trybie i czasie 

14.7 Zapłata 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:  
Podpunkty (a) , (b) i (c) skreśla się i zastępuje następująco:  

(a) kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w terminie 30 dni 
od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym 
prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.  

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się:  
Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą 
zapłaty.  
Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dacie wymagalności płatności wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy przedstawić Zamawiającemu i Inżynierowi dowód dokonania 
płatności do Podwykonawcy oraz oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu należności.  
W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podać 
Inżynierowi i Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Inżynierowi 
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i Zamawiającemu, iż nie narusza prawa ani też warunków umowy. Inżynierowi i 
Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania 
się Wykonawcy z warunków umowy z Podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także 
domagania się od Podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia 
dokumentów umownych.  
W takim przypadku, Zamawiający może obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz 
Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcy.  
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

14.8 Opóźniona zapłata 

Skreśla się treść klauzuli 14.8 [Opóźniona zapłata] i zastępuje następująco: 
 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca 
będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), 
obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą 
naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania 
tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten 
dzień). 

14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej 

Klauzulę 14.9 [Wypłata Kwoty Zatrzymanej] skreśla się jako nie mającą zastosowania w 
niniejszych Warunkach.  
 

14.10 Rozliczenie końcowe  

 
Na początku pierwszego akapitu zmienia się „84 dni” na „14 dni”.  
W drugim akapicie zmienia się „w sześciu egzemplarzach” na „w czterech egzemplarzach”.  
Na końcu klauzuli 14.10 dodaje się akapit o treści następującej:  

W Rozliczeniu końcowym Strony uwzględnią potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez 
Zamawiającego na mocy klauzuli 4.4. Wszelkie płatności na rzecz Podwykonawcy, 
Wykonawca zobowiązany jest dokonać przed złożeniem Inżynierowi Rozliczenia Końcowego. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu i Inżynierowi wraz z Rozliczeniem 
Końcowym, dowód dokonania ostatniej płatności do Podwykonawcy oraz oświadczenie 
Podwykonawcy o otrzymaniu wszystkich należności. W przypadku nie dokonania przez 
Wykonawcę ostatecznej płatności z Podwykonawcą zastosowanie będzie miała klauzula 14.7. 
 

 
Dodaje się nową Klauzulę 14.16 [System informatyczny do rozliczania Robót]  w brzmieniu: 
 

Dodana klauzula 14.16 [System informatyczny do rozliczania Robót] 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydania pisemnego polecenia zobowiązującego Wykonawcę 
do korzystania  w trakcie trwania  niniejszej Umowy z  systemu informatycznego do rozliczania robót, 
który zostanie mu nieodpłatnie udostępniony. 

Jeżeli Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do korzystania z systemu informatycznego to Wykonawca 
ma bezwzględnie takie polecenie przyjąć i postępować ściśle według wymagań Zamawiającego w 
przedmiotowym zakresie. 

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanego mu przez Zamawiającego polecenia i będzie się 
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uchylał od korzystania z udostępnionego mu nieodpłatnie systemu informatycznego usprawniającego 
Stronom rozliczanie robót budowlanych to będzie to traktowane jako nienależyte wykonanie umowy 
przez Wykonawcę. 

Zamawiający zastrzega sobie także prawo do niewydania polecenia o którym mowa powyżej jeżeli 
zdecyduje iż nie będzie wdrażał na potrzeby niniejszej umowy systemu informatycznego do 
rozliczania robót. 

Funkcjonalność systemu i sposób użytkowania: 

Jednym z elementów dokumentacji budowy będą karty postępu Robót (protokoły odbioru w SIRM) 
wprowadzone do systemu udostępnionego nieodpłatnie Wykonawcy przez Zamawiającego. 

Wymagane przez Inżyniera lub Zamawiającego informacje i dokumenty potwierdzające zgodność 
wykonania robót z kontraktem muszą być prowadzone w formie elektronicznej do systemu 
nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisów, dokonywanych przez Wykonawcę wspólnie z 
Inżynierem zgodnie z kolejnością wykonywania Robót, przed zakryciem każdej ich części. Wymiary, 
notatki, obliczenia i rysunki winny być wprowadzone do systemu informatycznego niezwłocznie po ich 
dokonaniu. 

Poszczególne karty postępu Robót wprowadzone do systemu informatycznego przez Wykonawcę 
winny być sprawdzone przez Inżyniera w terminie do 5 dni od ich otrzymania. 

W celu korzystania z systemu Wykonawca nie będzie musiał instalować żadnego dodatkowego 
oprogramowania poza darmową, dowolną przeglądarką internetową (z wyłączeniem przeglądarki 
Internet Explorer) 

Za wyjątkiem świadectw płatności oraz Protokołów konieczności i negocjacji oraz zmian do umowy nie 
wymaga się przekazywania dokumentów i informacji wprowadzonych do ww. systemu 
informatycznego w formie papierowej. 

Poniżej przedstawiono listę najważniejszych funkcji systemu: 
a) wspomaganie tworzenia Zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów, 
b) wspomaganie tworzenia kart postępu Robót wraz z przechowywaniem kolejnych wersji kart, 
c) archiwizacja dokumentów poświadczających wykonanie Robót, 
d) wspomaganie i rejestracja procesu zatwierdzania kart postępu Robót, 
e) automatyczne generowanie następujących dokumentów rozliczeniowych: 

- Zestawienie kart postępu Robót (protokołów odbioru w SIRM), 

- Rozliczenia Miesięcznego Wykonawcy, 

- Przejściowego Świadectwa Płatności, 

f) bieżące monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego Robót na podstawie danych z 
dokumentów rozliczeniowych, 

g) automatyczne powiadamianie e-mail o istotnych zdarzeniach dotyczących procedury 
rozliczania robót, 

Zamawiający, Wykonawca i Inżynier będzie korzystał z systemu informatycznego udostępnionego 
nieodpłatnie przez Zamawiającego - obsługującego i rozliczenia robót zgodnie z niniejszymi 
warunkami Umowy.  

Zamawiający zapewni nieodpłatny dostęp do systemu zarówno wskazanym pracownikom 
Zamawiającego, Inżyniera jak i Wykonawcy. W przypadku zmiany personelu Zamawiający udostępni 
nieodpłatnie system nowym użytkownikom. 

System będzie obsługiwał proces rozliczania robót i poświadczania płatności przez Inżyniera. System 
będzie wykorzystywany także w procedurze wprowadzania ew. zmian do kontraktów na roboty oraz 
do monitorowania postępu rzeczowo-finansowego.  
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Rozdział 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 

15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiającego 

 
Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco:  

(d) zleci Roboty podwykonawcom  
(I) bez uprzedniego pisemnego ich zatwierdzenia przez Zamawiającego  
(II) w zakresie innym niż dopuszczony w klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] lub sceduje Kontrakt lub 
jakąkolwiek jego część stronie trzeciej bez wymaganej zgody,  

Dodaje się do niniejszej klauzuli literę (g) w następującym brzmieniu:  
(g) w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z 
okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy 
Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, a wady są 
istotne.  

 

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 

Klauzulę 15.5 [Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu] skreśla się i zastępuje 
następująco: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Kontraktu: 

a) W przypadku powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

b) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

d) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 
jeden miesiąc, 

e) W razie nieotrzymania środków zewnętrznych na finansowanie Kontraktu, 

f) W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy przekraczającego 30 dni w odniesieniu do terminu 
przewidzianego na wykonanie umowy, 

g) W przypadku, gdy poziom wykonania Robót przez Wykonawcę nie daje podstaw do uznania, 
że umowa zostanie wykonana w terminie przewidzianym na jej wykonanie, ani w terminie 
określonym w  pkt 1 lit. f, 

h) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 

- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia,  

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w 
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów i dyrektywy 2014/24/UE z uwagi na to, 
że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o 
okolicznościach, o których mowa w ust. 1. 
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3. Jeżeli Wykonawca  wykonuje  roboty,   w   sposób   wadliwy   lub   sprzeczny   z   umową, 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu 
odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu – zgodnie z przepisami 
Kodeksu Cywilnego, Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub 
dalsze wykonanie robót innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy 

4. Odstąpienie od umowy określone w  pkt.1 -  b, c, d, f, g oraz h tiret drugi i ust. 3 nastąpi z winy 
Wykonawcy. 

5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają ich 
następujące obowiązki szczegółowe: 

a) W   terminie   14   dni   od   daty   odstąpienia   od   umowy  Wykonawca   przy   udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na 
dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca  zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada. 

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
przez niego dostarczone lub wniesione. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 

a) Dokonania  odbioru  robót przerwanych oraz  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty,  które 
zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy do dnia odstąpienia. 

b) Rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

c) Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
 
Dodaje się dodatkową klauzulę oznaczoną 15.7 [Skutek odstąpienia] o treści następującej:  
 

Dodana klauzula 15.7 Skutek odstąpienia  

Strony oświadczają, iż w wypadku odstąpienia od Kontraktu na jakiejkolwiek podstawie, 
odstąpienie to będzie odstąpieniem od niewykonanej części Kontraktu. W takim przypadku 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonaną część Kontraktu na 
warunkach określonych w Kontrakcie. 
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Rozdział 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę 

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót 

W pierwszym akapicie przed słowami „mniej niż 21 dni naprzód” dodaje się słowo „nie”. 

Skreśla się pkt (b) w niniejszej klauzuli 16.1 i zastępuje następująco: 

(b) pokrycia takiego Kosztu. 

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli 16.3 skreśla się i zastępuje następująco: 

(c) Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inżynier winien postępować zgodnie z 
klauzulą 3.5 [Ustalenia] oraz klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] dla 
uzgodnienia lub ustalenia tych spraw. 

Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach ”... tak szybko, jak to będzie możliwe” 
dodaje się następujące słowa: ”jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego 
Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.” 

16.4 Zapłata po rozwiązaniu 

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych 
Warunkach. 
 

Rozdział 18 Ubezpieczenie 
 

Dodaje się nową klauzulę 18.5 [Wyłączenia] w brzmieniu: 

Dodana klauzula 18.5 Zakaz wyłączenia 

Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać wyłączenia 
odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego wskutek błędów Wykonawcy 
z zastrzeżeniem przepisu art. 827 § 1 Kodeksu cywilnego. 

 

Rozdział 20 Roszczenia, spory i arbitraż 

20.1 Roszczenia Wykonawcy 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1  

W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po słowach „zgodnie z 
klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”. 

Dodaje się jako ostatni akapit w niniejszej Klauzuli 20.1: 

,,Nie zgłoszenie roszczenia w terminie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez 
Wykonawcę przedmiotowego roszczenia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.” 

20.6 Arbitraż 

Podpunkt (a) niniejszej klauzuli 20.6 skreśla się i zastępuje następująco: 
(a) spór będzie ostatecznie rozstrzygnięty zgodnie z Regulaminem Sądu Arbitrażowego 

przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; miejscem arbitrażu będzie siedziba 
Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie; 

Dodaje się nowy Rozdział 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu: 
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Dodany Rozdział 21 Działania kontrolne i sprawdzające 
Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez 
instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.  
Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, 
jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, 
wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu. 

Dodaje się nowy Rozdział 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu: 

Dodany Rozdział 22 Klauzule końcowe 

22.1  Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków 
publicznych w tym ze środków Funduszu Spójności: 
(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;  

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia 
za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęty czy nagrody za 
wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z 
przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym. 

(b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie 
nadzwyczajnych wydatków handlowych;  

Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione w 
głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące się 
na główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi 
oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju; 

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni współfinansowanie Kontraktu, to 
zastosowanie będzie miał Rozdział 15. 

22.2 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z 
kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie. Winien się on powstrzymać od 
składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na 
Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.  

22.3 Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które 
zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej 
działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w 
stosunku do Zamawiającego. 
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CZĘŚĆ 4 
 

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ 

Karta Gwarancyjna z dnia……………….. 
 

Dotyczy: „Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni - Etap II” 
 
Gwarantem jest Wykonawca: …………………………………… 
adres: ………………………………………………………………. 
 
Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Zamawiający: 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 
ul. Miłosławska 8 
62-300 Września 
NIP: 789-00-09-517 
REGON: 630196722 
KRS …………….. 
 
Gwarant (Wykonawca robót) oświadcza, że objęty niniejszą Kartą Gwarancyjną przedmiot umowy 
został wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, umową, dokumentacją projektową, 
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi. 
 
Gwarant (Wykonawca robót) oświadcza, że wykonany przedmiot umowy jest pozbawiony ujawnionych 
wad w rozwiązaniach technicznych, produkcyjnych lub materiałowych. 
 
 
 
CZĘŚĆ A - GWARANCJA JAKOŚCI DLA ROBOT BUDOWLANYCH 
 
1. Przedmiot i termin gwarancji 
1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy (wraz z załącznikami) na roboty 

budowlane nr ……….. z dnia ……………….. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: 
„Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni - Etap II” 

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości w odniesieniu do robót 
budowlanych i prac montażowych wykonanych w ramach przedmiotu umowy, niezależnie od tego 
czy roboty, wykonywane są przez Gwaranta (Wykonawcę) czy też przez Podwykonawców. 
Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o 
których mowa poniżej w punkcie 2.2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje 
zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego 
odbioru przez Zamawiającego, jak i inne wady w nich powstałe z przyczyn, za które Gwarant 
ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania 
gwarancji jakości. 

1.3. Okres gwarancji jakości na całość robót budowlanych i prac montażowych wynosi …….. miesięcy 
zgodnie z ofertą Wykonawcy i liczony jest od daty dokonania przez Zamawiającego protokolarnego 
odbioru końcowego robót, to jest od dnia ………………………………., przy czym: 
(i) jeżeli wada danego  robót lub prac montażowych spowodowała uszkodzenie elementu, dla 

którego okres gwarancji już upłynął (maszyny lub urządzenia), Gwarant zobowiązuje się do 
nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach. 

1.4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć: 
(i) wadę fizyczną w rozumieniu art. 556 §1 Kodeksu cywilnego, zmniejszającą wartość użytkową, 

techniczną i estetyczną wykonanych robót; 
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(ii) wadę prawną, w tym ewentualne roszczenia osób trzecich do wykonanego przedmiotu umowy 
(lub poszczególnych jego elementów) 

(iii) awarię, przez co należy rozumieć wszelkie wady i usterki powodujące zakłócenia w 
prawidłowym funkcjonowaniu obiektu - ……………………………….. 

1.5. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o „usunięciu wady”, należy przez to rozumieć 
naprawę lub wymianę danego elementu wchodzącego w zakres przedmiotu umowy na wolny od 
wad objętego niniejszą gwarancją, według wyboru Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt. 2.1. lit. (a) 
poniżej, przy czym decyzja o sposobie usunięcia wad będzie poparta konsultacją techniczną. 

 
2. Obowiązki i uprawnienia Stron 
2.1. W przypadku wystąpienia wady w przedmiocie umowy, Zamawiający jest uprawniony do: 

(a) żądania nieodpłatnego usunięcia wady, przy czym w przypadku, gdy dana wada była już 
dwukrotnie naprawiana - do żądania wymiany wadliwego elementu na nowy, wolny od wad; 

(b) wskazania trybu usunięcia wady; 
(c) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wady w 

wysokości 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT) za każdy dzień zwłoki; 
(d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wady w wysokości 0,1 % 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT) za każdy dzień zwłoki. Jeżeli kary umowne nie 
pokryją całości szkody, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania w 
pełnej wysokości, obejmującego zarówno poniesione straty jak i utracone korzyści. 

2.2. W przypadku wystąpienia wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowiązany do: 
(a) nieodpłatnego, terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady; 
(b) zapłaty kary umownej, o którym mowa powyżej w punkcie 2.1(c), o ile spełnione są przesłanki 

naliczenia kary; 
(c) zapłaty kary umownej, o której mowa powyżej w punkcie 2.1(d), o ile spełnione są przesłanki 

naliczenia kary. 
(d) zapłaty odszkodowania, jeżeli Zamawiający skorzysta ze swoich uprawnień i będzie dochodził 

odszkodowania zgodnie z zapisem ostatniego zdania w punkcie 2.1 powyżej. 
 
3. Przeglądy gwarancyjne 
3.1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne dla robót, odbywać się będą co najmniej raz w roku w okresie 

obowiązywania gwarancji. 
3.2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 
3.3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz 2 

osoby wyznaczone przez Gwaranta. 
3.4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 
skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

3.5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony zostanie protokół w dwóch egzemplarzach, po 
jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, 
Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz protokołu z przeglądu 
gwarancyjnego. 

3.6 Koszt przeglądów gwarancyjnych wykonywanych w okresie udzielonej gwarancji jakości obciążają 
Gwaranta. 

 
4. Tryb usuwania wad 
4.1. Gwarant zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia 

wady przez Zamawiającego, podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady 
(naprawy/wymiany wadliwego elementu). 

4.2. Termin usunięcia wad: 
a) wady związane z awarią będą usuwane w ciągu 48 godz. od daty zgłoszenia awarii, 
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b) wszelkie wady wymagające wymiany (naprawy) elementu robót będą usuwane w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia. W przypadku kiedy z przyczyn obiektywnych powyższe 
terminy nie są możliwe do dochowania, Strony uwzględniając zakres i stopień skomplikowania 
prac, wyznaczą protokolarnie inny, realny termin usunięcia wad. 

4.3. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony stosownego 
protokołu. 

4.4. Jeśli Gwarant, po wezwaniu do usunięcia wady i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez 
Zamawiającego, nie dopełni obowiązku usunięcia wady w drodze naprawy lub wymiany w 
określonym terminie, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt 
gwaranta zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a w 
szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady. 

4.5. W przypadku usunięcia przez Gwaranta istotnej wady, termin gwarancji dla tej części robót 
/danego elementu biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. 

4.6. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek 
wady przedmiotu umowy, Zamawiający nie mógł z niego korzystać (czas przerwy w 
eksploatacji/użytkowaniu). 

4.7. Gwarant jest odpowiedzialny za szkody i straty, które swym działaniem lub zaniechaniem 
spowodował w toku usuwania wad. 

 
5. Komunikacja 
5.1. O każdej stwierdzonej wadzie Zamawiający powiadamia Gwaranta w terminie do 5 dni roboczych 

od jej ujawnienia, w drodze telefonicznej, a następnie potwierdza zgłoszenie Pocztą elektroniczną 
na wskazany adres e-mail………………….. 
Gwarant jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i określić sposób i czas 
usunięcia wady. Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, a następnie za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. Za skuteczne uznaje się powiadomienie Gwaranta o wadzie nawet w 
przypadku, jeżeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiający wyśle powiadomienie 
pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail Gwaranta. Zarówno Zamawiający jak i Gwarant 
sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, przekazywania, przyjmowania zgłoszeń o 
wadach i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia o wadach. Taki wykaz zostanie dołączony do 
protokołu odbioru końcowego. 

5.2. Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. 
(a) wszelkie pisma / zgłoszenia / komunikaty / inne kierowane do Gwaranta należy wysyłać na 

adres:……………………………………………………….. 
(b) wszelkie pisma / zgłoszenia / komunikaty / inne kierowane do Zamawiającego należy wysyłać 

na adres:……………………………………………………….. O zmianach w danych adresowych, 
o których mowa powyżej, Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż w 
terminie do 3 dni od zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania wysłanej korespondencji pod 
ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

5.3. Gwarant jest obowiązany w terminie do 7 dni od zaistnienia zdarzenia, powiadomić 
Zamawiającego na piśmie o: 
1) zmianie adresu lub firmy; 
2) zmianie osób reprezentujących strony; 
3) ogłoszeniu upadłości Gwaranta 
4) ogłoszeniu likwidacji firmy Gwaranta. 

 
6. Rękojmia za wady 
6.1. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, na zasadach określonych w 

Kodeksie cywilnym, niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji jakości. 
6.2. Okres rękojmi dla całości robót budowlanych i prac montażowych wynosi 60 miesięcy i liczony 

jest od daty dokonania przez Zamawiającego protokolarnego odbioru końcowego robót. 
 
7. Ograniczenia gwarancji 
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7.1. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 
a) siły wyższej, pod pojęciem której Strony rozumieją: wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar, 

zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy chemiczne, stan wojny, stan klęski żywiołowej i 
strajk generalny, 

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części, 
c) użytkowania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i 

użytkowania; 
d) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez 

Zamawiającego/Użytkownika lub inne nieupoważnione osoby, 
e) zwłoki w zawiadomieniu Gwaranta o wadzie, jeżeli wada ta spowodowała inne wady 

(uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby zawiadomienie o zaistniałej wadzie nastąpiło 
w ustalonym terminie. 

7.2. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu ich 
usunięcia Zamawiający / Użytkownik zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru 
końcowego dokumentacji powykonawczej i protokołu odbioru końcowego. 

 
8. Postanowienia końcowe 
8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 
8.2 Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 
 
 
CZĘŚĆ B - GWARANCJA JAKOŚCI DLA MASZYN, URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA 
 
1. Przedmiot i termin gwarancji 
1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje maszyny i urządzenia dostarczone i zamontowane w ramach 

wykonania Umowy na roboty budowlane nr ……….. z dnia ……………….. na realizację zadania 
inwestycyjnego pn.: „Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we 
Wrześni - Etap II” 

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości w odniesieniu do 
wszystkich maszyny i urządzeń dostarczanych i zamontowanych w ramach umowy, niezależnie 
czy są dostarczane i montowane przez Gwaranta (Wykonawcę) czy też przez Podwykonawców. 
Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o 
których mowa poniżej w punkcie 2.2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje 
zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie gwarancji w chwili dokonania jego 
odbioru przez Zamawiającego, jak i inne wady w nich powstałe z przyczyn, za które Gwarant lub 
producent ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu 
obowiązywania gwarancji jakości. 

1.3. Okres gwarancji jakości na wszystkie maszyny i urządzenia dostarczone i zamontowane wynosi 
minimum 24 miesięcy i liczony jest od daty dokonania przez Zamawiającego protokolarnego 
odbioru końcowego robót, to jest od dnia ………………………………., przy czym: 
(i) w sytuacji kiedy producent udzielił dłuższej gwarancji jakości na maszyny i/lub urządzenia, 

gwarancja obowiązuje w okresie gwarancji producenta; 
(ii) jeżeli wada danego elementu przedmiotu gwarancji o dłuższym okresie gwarancji spowodowała 

uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Gwarant zobowiązuje się do 
nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach. 

1.4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć: 
(i) wadę fizyczną w rozumieniu art. 556 §1 Kodeksu cywilnego, zmniejszającą wartość użytkową, 

techniczną i estetyczną wykonanych robót; 
(ii) wadę prawną, w tym ewentualne roszczenia osób trzecich do wykonanego przedmiotu umowy 

(lub poszczególnych jego elementów) 
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(iii) awarię, przez co należy rozumieć wszelkie wady i usterki powodujące zakłócenia w 
prawidłowym funkcjonowaniu obiektu - ……………………………….. 

1.5. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o „usunięciu wady”, należy przez to rozumieć 
naprawę lub wymianę danego elementu wchodzącego w zakres przedmiotu umowy na wolny od 
wad, według wyboru Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt. 2.1. lit. (a) poniżej, przy czym decyzja o 
sposobie usunięcia wad będzie poparta konsultacją techniczną, zaleceniami producenta itp. 

 
2. Obowiązki i uprawnienia Stron 
2.1. W przypadku wystąpienia wady w przedmiocie umowy, Zamawiający jest uprawniony do: 

(a) żądania nieodpłatnego usunięcia wady, przy czym w przypadku, gdy dana wada była już 
dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany wadliwego elementu na nowy, wolny od wad; 

(b) wskazania trybu usunięcia wady; 
(c) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wady w 

wysokości 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT) za każdy dzień zwłoki; 
(d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wady w wysokości 0,1 % 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT) za każdy dzień zwłoki. Jeżeli kary umowne nie 
pokryją całości szkody, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania w 
pełnej wysokości, obejmującego zarówno poniesione straty jak i utracone korzyści. 

2.2. W przypadku wystąpienia wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowiązany do: 
(a) nieodpłatnego, terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady; 
(b) zapłaty kary umownej, o którym mowa powyżej w punkcie 2.1(c), o ile spełnione są przesłanki 

naliczenia kary; 
(c) zapłaty kary umownej, o której mowa powyżej w punkcie 2.1(d), o ile spełnione są przesłanki 

naliczenia kary. 
(d) zapłaty odszkodowania, jeżeli Zamawiający skorzysta ze swoich uprawnień i będzie dochodził 

odszkodowania zgodnie z zapisem ostatniego zdania w punkcie 2.1 powyżej. 
 
3. Przeglądy gwarancyjne 
3.1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne dla maszyn i urządzeń odbywać się będą co najmniej dwa razy 

w roku w okresie obowiązywania gwarancji, lub częściej jeżeli wymaga tego gwarancja jakości 
udzielona przez producenta maszyny lub urządzenia. 

3.2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 
zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 

3.3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz 2 
osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

3.4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 
gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 
skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

3.5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony zostanie protokół w dwóch egzemplarzach, po 
jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, 
Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz protokołu z przeglądu 
gwarancyjnego. 

3.6 Koszt przeglądów gwarancyjnych wykonywanych w okresie udzielonej gwarancji jakości obciąża 
Gwaranta. 

 
4. Tryb usuwania wad 
4.1. Gwarant zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia 

wady przez Zamawiającego, podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady 
(naprawy/wymiany wadliwego elementu). 

4.2. Termin usunięcia wad: 
a) wady związane z awarią będą usuwane w ciągu 48 godz. od daty zgłoszenia awarii, 
b) pozostałe wszelkie wady nie wymagające wymiany maszyn, urządzeń będą usuwane w ciągu 7 

dni od daty zgłoszenia, 
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c) wszelkie wady wymagające wymiany (naprawy) elementu lub całości maszyn lub urządzenia 
będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia. W przypadku kiedy z 
przyczyn obiektywnych powyższe terminy nie są możliwe do dochowania, Strony uwzględniając 
zakres i stopień skomplikowania prac, wyznaczą protokolarnie inny, realny termin usunięcia 
wad. 

4.3. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony stosownego 
protokołu. 

4.4. Jeśli Gwarant, po wezwaniu do usunięcia wady i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez 
Zamawiającego, nie dopełni obowiązku usunięcia wady w drodze naprawy lub wymiany w 
określonym terminie, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt 
gwaranta zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a w 
szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady. 

4.5. W przypadku usunięcia przez Gwaranta istotnej wady, termin gwarancji dla tej części robót 
/danego elementu biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. 

4.6. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek 
wady przedmiotu umowy, Zamawiający nie mógł z niego korzystać (czas przerwy w 
eksploatacji/użytkowaniu). 

4.7. Gwarant jest odpowiedzialny za szkody i straty, które swym działaniem lub zaniechaniem 
spowodował w toku usuwania wad. 

4.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zachowania części maszyn i/lub urządzeń, które zostaną 
wymienione w ramach przeglądów gwarancyjnych w celu ewentualnego awaryjnego ich 
zastosowania w przyszłości. 

 
5. Komunikacja 
5.1. O każdej stwierdzonej wadzie Zamawiający powiadamia Gwaranta w terminie do 5 dni roboczych 

od jej ujawnienia, w drodze telefonicznej, a następnie potwierdza zgłoszenie pocztą elektroniczną 
na wskazane adresy e-mail. ………………….. Gwarant jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie 
przyjęcie zgłoszenia i określić sposób i czas usunięcia wady. Potwierdzenie dokonywane jest 
telefonicznie, a następnie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Za skuteczne uznaje się 
powiadomienie Gwaranta o wadzie nawet w przypadku, jeżeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do 
skutku, a Zamawiający wyśle powiadomienie pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail 
Gwaranta. Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do 
kontaktów, przekazywania, przyjmowania zgłoszeń o wadach i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia 
o wadach. Taki wykaz zostanie dołączony do protokołu odbioru końcowego. 

5.2. Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. 
(a) wszelkie pisma / zgłoszenia / komunikaty / inne kierowane do Gwaranta należy wysyłać na 

adres:……………………………………………………….. 
(c) wszelkie pisma / zgłoszenia / komunikaty / inne kierowane do Zamawiającego należy wysyłać na 

adres:……………………………………………………….. O zmianach w danych adresowych, o 
których mowa powyżej, Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż w 
terminie do 3 dni od zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania wysłanej korespondencji pod 
ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

5.3. Gwarant jest obowiązany w terminie do 7 dni od zaistnienia zdarzenia, powiadomić 
Zamawiającego na piśmie o: 
a) zmianie adresu lub firmy; 
b) zmianie osób reprezentujących strony; 
c) ogłoszeniu upadłości Gwaranta 
d) ogłoszeniu likwidacji firmy Gwaranta. 

 
6. Rękojmia za wady 
6.1. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, na zasadach określonych w 
Kodeksie cywilnym, niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji jakości. 
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6.2. Okres rękojmi dla wszystkich maszyn i urządzeń wynosi 36 miesięcy i liczony jest od daty 
dokonania przez Zamawiającego protokolarnego odbioru końcowego robót. 
 
7. Ograniczenia gwarancji 
7.1. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

a) siły wyższej, pod pojęciem której Strony rozumieją: wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar, 
zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy chemiczne, stan wojny, stan klęski żywiołowej i 
strajk generalny, 

b) użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i 
użytkowania, stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, 

c) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez 
Zamawiającego/Użytkownika lub inne nieupoważnione osoby, 

d) zwłoki w zawiadomieniu Gwaranta o wadzie, jeżeli wada ta spowodowała inne wady 
(uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby zawiadomienie o zaistniałej wadzie nastąpiło 
w ustalonym terminie. 

7.2. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu ich 
usunięcia Zamawiający / Użytkownik zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru 
końcowego dokumentacji powykonawczej i protokołu odbioru końcowego. 

 
8. Koszty serwisu gwarancyjnego 
8.1. W okresie 24 miesięcznej gwarancji jakości dla maszyn i urządzeń Wykonawcę obciążają koszty 

serwisu gwarancyjnego dla urządzeń dostarczonych i zamontowanych w ramach wykonania 
przedmiotu zamówienia tj. wszelkie niezbędne koszty jakie z tytułu serwisu gwarancyjnego będzie 
ponosił Wykonawca, a to w szczególności koszt usług serwisowych (przegląd, regulacja, 
nastawienia, czynności wymiany i/lub napraw gwarancyjnych etc.) koszt wymiany części 
zamiennych, szybkozużywających się lub zapasowych oraz innych płynów, filtrów itp., łącznie z 
kosztem zakupu części zamiennych, szybkozużywających się lub zapasowych oraz innych płynów, 
filtrów itp., których wymiana jest niezbędna do utrzymania gwarancji na zastosowane urządzenia, 
maszyny, czy materiały. 

8.2. Koszty serwisu gwarancyjnego ujęte w cenie oferty Wykonawcy są stałe i niezmienne w całym 
okresie obowiązywania udzielonej gwarancji jakości dla maszyn i urządzeń (kwota ryczałtowa) i 
stanowią całkowite i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zobowiązań 
wynikających z niniejszej gwarancji, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o pokrycie różnicy 
pomiędzy faktycznym kosztem serwisu gwarancyjnego a kosztami serwisu gwarancyjnego 
wskazanymi w ofercie Wykonawcy. 

 
9. Postanowienia końcowe 
9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 
9.2 Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 

GWARANT (WYKONAWCA ROBÓT) 
……………………………………………. 
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