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Umowa zostaje zawarta w ……………………. w dniu ……….. pomiędzy: 

Zamawiającym:  

Energa Kogeneracja Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu (82-300) przy ul. Elektrycznej 20A, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000207049, której 

dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, 

NIP 578-20-58-156, Regon 170356044, z kapitałem zakładowym  

w wysokości 400 989 000,00 złotych, 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………….……………. 

2. ………………………………………………………………….. 

a 

Wykonawcą: 

…………. z siedzibą w ………..gmina……………, ul…………., zarejestrowana w ………. 

………………….. pod nr KRS: ……………, kapitał zakładowy w wysokości ……………….., kapitał 

wpłacony ………………. , REGON ………….. NIP …………………….., 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………….……………. 

2. ………………………………………………………………….. 

 

Uwaga do Wykonawcy: 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. Konsorcjum), 

powyższa treść zostanie stosownie zmodyfikowana, a mianowicie: 

− wpisane zostaną dane jak wyżej wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, 

− podany zostanie Pełnomocnik (Lider Konsorcjum) 

− do Umowy zostanie włączony Załącznik III.A.14 zawierający Umowę regulująca współpracę 

Wykonawców wspólnie realizujących Umowę (np. Umowa Konsorcjum). 
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PREAMBUŁA 

Mając na uwadze fakt, iż Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa na terenie 

elektrociepłowni w Elblągu trzech kotłów gazowych wodnych każdy o mocy ok. 38 MWt oraz jednego 

kotła gazowego parowego o wydajności 19 t/h”, rozstrzygniętym w dniu ……… dokonał wyboru oferty 

Wykonawcy jako najkorzystniejszej w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, a także to, iż Wykonawca: 

- posiada kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu Umowy, w 

szczególności posiada stosowną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do jego wykonania, 

- przy realizacji Umowy będzie zatrudniał i współpracował z renomowanymi przedsiębiorstwami 

polskimi i zagranicznymi,  

- zlecając wykonanie części Dostaw, Robót Budowlanych czy Usług w ramach Umowy swoim 

Podwykonawcom przejmie pełną odpowiedzialność za działanie bądź zaniechanie 

Podwykonawców tak, jak za własne działanie bądź zaniechanie, 

- oświadcza, że zarówno poziom techniczny, jak i jakość dostarczonych technologii, urządzeń, 

wyposażenia i materiałów będzie zgodna z najlepszymi praktykami inżynieryjnymi jak również 

będzie pozwalała na osiągnięcie parametrów technicznych i gwarantowanych określonych w 

Umowie, 

- akceptuje sposób wykonania przedmiotu Umowy na terenie Energa Kogeneracja Sp. z o.o. w 

Elblągu, na warunkach opisanych w Umowie, 

- akceptuje fakt, iż będzie realizował prace na terenie istniejącego Zakładu w związku z czym 

będzie musiał dostosować terminy prac do wymogów remontowych i ruchowych Zakładu 

Strony uzgadniają warunki niniejszej Umowy oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki wynikające 

z Umowy są zgodne z przepisami prawa obowiązującego w Polsce oraz że warunki techniczne i 

finansowe są wzajemnie wystarczające do wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z tej 

Umowy. 
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DZIAŁ 1 - DEFINICJE  

Definicje zostały wskazane w Załączniku nr III.A.1. Definicje w treści niniejszej Umowy 

i Załącznikach do Umowy będą pisane dużą literą.  

DZIAŁ 2 - PRZEDMIOT UMOWY 

2.1 Przedmiotem Umowy są w szczególności prace projektowe, prace budowlane, dostawa, montaż, 

rozruch, ruch regulacyjny i próbny, szkolenie personelu Zamawiającego, przekazanie do 

eksploatacji w Energa Kogeneracja wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych 

oraz gwarancja i rękojmia, wykonanej w formule „pod klucz” kompletnej, nowoczesnej Instalacji 

tj. trzech kotłów gazowych rezerwowo-szczytowych wodnych o mocy 38 MWt każdy, zasilanych 

gazem ziemnym wysokometanowym typu E oraz jednego kotła gazowego parowego o 

wydajności 19 t/h zasilanego gazem ziemnym wysokometanowym typu E, instalacji 

wyprowadzenia mocy cieplnej, instalacji elektrycznej i sterowania oraz całej niewymienionej 

infrastruktury towarzyszącej koniecznej dla prawidłowego funkcjonowania Instalacji.  

2.2 Podłączenie Instalacji do istniejącego układu realizowane będzie w okresach wynikających z 

harmonogramu pracy elektrociepłowni, przy zapewnieniu ciągłości pracy elektrociepłowni, 

a także przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, udzielenie licencji i 

sublicencji na zasadach i w zakresie szczegółowo określonych w treści niniejszej Umowy.  

2.3 Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z wymaganiami opisanymi w Umowie  

i w Załącznikach do Umowy. Zamawiający wymaga, aby w dniu przejęcia ich do eksploatacji 

spełniały wymagania wynikające z Umowy, obowiązujących w Polsce przepisów prawa oraz 

stosowanych w Polsce norm technicznych i ekologicznych.   

2.4 Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w formule „pod klucz”. Znaczy to, że realizacja obejmuje 

cały proces inwestycyjny i oznacza sposób wykonania według zasady „kompleksowe 

projektowanie, dostawy, wykonawstwo, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji”. Formuła ta 

obejmuje wykonanie wszelkich Dostaw, Usług i Robót Budowlanych, które potrzebne są do tego, 

aby Instalacje osiągnęły wymagane charakterystyki eksploatacyjne, Gwarantowane Parametry 

Techniczne, zdolność ruchową i bezpieczeństwo, nawet jeśli jakieś elementy Dostaw, Usług lub 

Robót Budowlanych nie są wyraźnie wyszczególnione w Umowie i wydanych decyzjach 

administracyjnych. 

2.5 Postanowienia punktu poprzedzającego mają zastosowanie do wszelkich świadczeń, których 

konieczność wykonania ujawni się w trakcie wykonywania Umowy, w szczególności gdyby 

świadczenia te nie zostały wyraźnie wymienione w Umowie lub wykraczały poza szczegółową 

specyfikację Dostaw, Usług i Robót Budowlanych zawartą w Umowie, ale które posiadający 

odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć, w związku  

z posiadaniem danych oraz informacji przekazanych przez Zamawiającego, w świetle 

obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy 

technicznej i doświadczenia. Świadczenia, o których mowa w niniejszym punkcie, będą 

traktowane jako objęte Dostawami, Robotami Budowlanymi lub Usługami oraz zostaną wykonane 

przez Wykonawcę w ramach Wynagrodzenia Umownego w terminie wynikającym  

z Harmonogramu Realizacji Umowy.  

2.6 Formuła „pod klucz” obejmuje także uzyskanie przez Wykonawcę w ramach Wynagrodzenia 

Umownego wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, zgłoszeń itp. potrzebnych do 

wybudowania, uruchomienia i przekazania do eksploatacji Instalacji (włącznie z uiszczeniem 

opłat związanych z uzyskaniem takich decyzji).Wymaganie wymienione powyżej obejmuje w 

szczególności obowiązek uzyskania, w razie konieczności, zmiany decyzji o środowiskowych 
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uwarunkowaniach przedsięwzięcia, decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, pozwolenia na 

użytkowanie. 

2.7 Wykonawca oświadcza, że w Załączniku III.A.12 do Umowy zawarta jest opracowana przez niego 

specyfikacja techniczna Przedmiotu Umowy, a pominięcie jakiegoś jego elementu nie oznacza 

wyłączenia z Przedmiotu Umowy, o ile jest on konieczny dla realizacji Umowy zgodnie z formułą 

„pod klucz”. Wykonawca oświadcza, że nawet w przypadku pominięcia w Umowie jakiegoś 

elementu koniecznego dla właściwego funkcjonowania Instalacji, osiągnięcia przez nie 

Gwarantowanych Parametrów Technicznych oraz dotrzymania warunków gwarancji, będzie on 

dostarczony i wykonany w ramach Wynagrodzenia Umownego i we właściwym czasie tak, aby 

nie opóźniało to terminów wykonania Instalacji w stosunku do Harmonogramu Realizacji Umowy. 

DZIAŁ 3 - ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU UMOWY 

3.1 Zakres prac Wykonawcy obejmuje wykonanie w całości Przedmiotu Umowy, w tym w 

szczególności: 

3.1.1 DOSTAWY 

3.1.1.1 W ramach realizacji Umowy Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe elementy, maszyny, 

aparaturę, urządzenia, instalacje, wyposażenie i materiały niezbędne do wykonania 

kompletnej Inwestycji, przy czym wszystkie użyte przez Wykonawcę materiały, elementy, 

części zamienne, zainstalowane urządzenia, maszyny, przyrządy pomiarowe i aparatura będą 

nowe, nie używane i wyprodukowane nie wcześniej niż 2 lata przed podpisaniem niniejszej 

umowy. Wykonawca dostarczy także: 

a) części zamienne wymienione w Załączniku III.A.8; 

b) części zużywające się i materiały eksploatacyjne wymienione w Załączniku III.A.8 do 

Umowy w ilości zapewniającej ciągłą pracę Instalacji w Podstawowym Okresie 

Gwarancji;  

c) materiały eksploatacyjne, w tym oleje, smary i inne, niezbędne do pierwszego 

uruchomienia i pracy do czasu przekazania Instalacji do eksploatacji,  

d) specjalistyczne narzędzia remontowe, o których mowa w Załączniku III.A.8. 

3.1.1.2 Części zamienne i szybkozużywające się dostarczone przez Wykonawcę w ramach Umowy 

stanowią własność Zamawiającego i będą udostępniane Wykonawcy do usuwania wad, 

jednak ich stan ilościowy, w ramach Wynagrodzenia Umownego, musi być w takim przypadku 

każdorazowo niezwłocznie uzupełniany przez Wykonawcę. 

3.1.1.3 Wykonawca dostarczy również wszelkie prawa i licencje niezbędne do realizacji Umowy oraz 

eksploatacji, konserwacji i modernizacji Instalacji, w szczególności  prawa do dokumentacji, 

oprogramowania narzędziowego i użytkowego sterującego, zgodnie z zapisami Działu 16. 

3.1.1.4 Przed przekazaniem do eksploatacji Przedmiotu Umowy Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu listę części zamiennych rekomendowanych do zakupu przez Zamawiającego 

na okres pogwarancyjny. 

3.1.2 ROBOTY BUDOWLANE  

Wykonawca wykona kompleksowo wszystkie Roboty Budowlane niezbędne do zrealizowania 

Przedmiotu Umowy, w tym fundamenty i konstrukcje budowlane dla urządzeń, Instalacji, 

urządzeń pomocniczych, montaż dostarczonych urządzeń, instalacji, wyposażenia  

i materiałów, a także wszystkie pozostałe elementy infrastruktury takie, jak drogi, chodniki, 
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place, instalacje doprowadzające i odprowadzające media do i z Instalacji, instalacje oświetlenia 

terenu i inne.  

3.1.3 USŁUGI 

W ramach Umowy Wykonawca będzie świadczył Usługi niezbędne do należytego wykonania 

Umowy, w tym w szczególności: 

a) przygotowanie Dokumentacji oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zmianie 

pozwolenia na budowę Instalacji lub, w razie konieczności, nowej decyzji o pozwoleniu na 

budowę Instalacji, uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie zgodnie z Prawem Budowlanym, 

a także uzyskiwanie sukcesywnie w miarę potrzeb w trakcie realizacji Umowy niezbędnych 

decyzji, uzgodnień i opinii oraz dokonywanie zgłoszeń w oparciu o pełnomocnictwa 

Zamawiającego. W zależności od wybranego przez Wykonawcę sposobu realizacji Zadań 

może być potrzebne wystąpienie o zezwolenie na wycinkę drzew. W takim wypadku 

Wykonawca poniesie koszty i uzyska takie zezwolenie oraz wykona wycinkę drzew.   

b) zapewnienie koordynacji prac projektowych (projektów branżowych); 

c) zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Przedmiotu Umowy według dokumentacji 

wykonanej przez Wykonawcę w ramach Umowy; 

d) przeszkolenie personelu Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr III.A.6;  

e) ustanowienie kierownika budowy oraz kierowników robót w odpowiednich specjalnościach, 

którzy będą kierowali pracami, zgodnie Prawem Budowlanym oraz decyzją o pozwoleniu 

na budowę; 

f) świadczenie pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej oraz wykonanie badań 

geologicznych na etapie projektowania i realizacji, w tym dostarczenie map do celów 

projektowych, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i opracowanie dokumentacji 

geotechnicznej; 

g) zapewnienie nadzoru nad wykonaniem zakresu rzeczowego, nadzoru fabrycznego nad 

produkcją i odbiorami urządzeń; będących przedmiotem Umowy, zgodnie z Programem 

Zapewnienia i Kontroli Jakości stanowiącym Załącznik nr III.A.5 do Umowy; 

h) połączenie Przedmiotu Umowy z istniejącymi układami Zakładu zapewniające prawidłowe 

ich funkcjonowanie; 

i) uruchomienie, Rozruch, Ruch Regulacyjny i Ruch Próbny Przedmiotu Umowy, zgodnie z 

Załącznikiem nr III.A.2 do Umowy; 

j) udział w Pomiarach Gwarancyjnych; 

k) udzielenie gwarancji na prawidłową pracę Instalacji na zasadach wskazanych w Umowie; 

l) prowadzenie w Podstawowym Okresie Gwarancji przeglądów, inspekcji i napraw dla 

dotrzymania Gwarantowanych Parametrów Technicznych; 

m) świadczenie Serwisu Gwarancyjnego, tj. usuwanie w Okresie Gwarancyjnym wad Instalacji 

zgodnie z procedurą opisaną w Umowie; 

n) przygotowanie dokumentacji jakościowej, powykonawczej i instrukcji eksploatacji 

Przedmiotu Umowy; 

o) inne wskazane w Umowie. 



 

Budowa na terenie elektrociepłowni w Elblągu trzech kotłów gazowych 

wodnych każdy o mocy ok. 38 MWt oraz jednego kotła parowego gazowego o 

wydajności 19 t/h 

ZP/EKO/133/2019/AK 

str. 10 

 

 

3.2 Szczegółowy zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy oraz techniczne warunki jego realizacji są 

opisane w Załącznikach do Umowy. 

3.3 ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 

3.3.1 Po wykonaniu przez Wykonawcę Projektu podstawowego dla Instalacji i uzgodnieniu go z 

Zamawiającym, Wykonawca przygotuje na podstawie takiego projektu, w najpełniejszym 

możliwym wówczas zakresie, podział Przedmiotu Umowy na środki trwałe, wartości 

niematerialne i prawne (WNiP) zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) oraz zgodnie z 

wytycznymi ujętymi w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, 

przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, rozporządzeniu Rady 

Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o 

podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych przepisach o podatkach i opłatach 

lokalnych. Podział zostanie wykonany na podstawie wzoru i wytycznych obowiązujących u 

Zamawiającego. 

3.3.2 Wykaz środków trwałych będzie obejmował zarówno środki trwałe i WNiP nowo utworzone jak 

i zmodernizowane w związku z realizacją Inwestycji.  

3.3.3 Wykonawca dokona wyceny wytworzonych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych w terminie 3 miesięcy przed planowanym terminem wystawienia każdego Protokołu 

przejęcia do eksploatacji. Termin dokonania ostatecznej wyceny środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych będzie przedmiotem uzgodnienia pomiędzy Stronami lecz 

nastąpi nie później niż 30 dni przed wystawieniem każdego Protokołu przejęcia do eksploatacji. 

Lista wycenionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będzie załącznikiem 

do Protokołu przejęcia Zadania do eksploatacji.  

3.3.4 Przygotowany przez Wykonawcę wykaz środków trwałych oraz wykaz wartości niematerialnych 

i prawnych (tak w ich pierwotnej wersji, jak i w odniesieniu do aktualizacji) podlegają 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (nie dłużej niż 

w ciągu 7 dni) ustosunkować się do wszelkich uwag do powyższych list zgłoszonych przez 

Zamawiającego i wprowadzić do wykazów odpowiednie zmiany.  

3.3.5 Niezależnie do powyższego, Wykonawca wraz z każdą wystawioną fakturą za odebrany Etap 

Realizacji, i zgodnie z wytycznymi od Zamawiającego przedstawi dokument z podziałem 

fakturowanej kwoty wynagrodzenia na poszczególne środki trwałe i WNiP  
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DZIAŁ 4 - TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

4.1 Wykonawca  zrealizuje swoje zobowiązania wynikające z Umowy:  

4.1.1 Protokół przejęcia do eksploatacji Instalacji zostanie podpisany nie później niż do dnia 29 

grudnia 2021r.; 

4.1.2 Ruch próbny pierwszego kotła gazowego musi zakończyć się najpóźniej do 30 
października 2021 r. 

4.1.3 wykonanie i uruchomienie kompletnej instalacji olejowej (co najmniej instalacja 

rozładunku, zbiornik, estakada, rurociąg zasilający i powrotny, pompownia oleju, zasilanie 

kotłowni mobilnej) zostało zakończone w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy, 

jednak nie później niż do dnia 15 października 2020 roku; 

4.1.4 najpóźniej do dnia 31.08.2021r. wykona wewnętrzną instalację gazową od zasuwy na 

stacji pomiarowej do kotłów gazowych zgodnie z terminami wskazanymi w Umowie o 

przyłączenie do sieci gazowej nr 33608/07/19/WF005004/0 i Warunkami przyłączenia do 

sieci gazowej z dnia 26.06.2019r 

4.2 Wykonawca zobowiązuje się zachować terminy wykonania Etapów Realizacji określone  

w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, a także: 

4.2.1 Zobowiązuje się do wykonania krućców przyłączeniowych dla wpięcia Instalacji do 

systemu ciepłowniczego EC Elbląg w okresie maj 2020 r. – sierpień 2020 r., 

umożliwiających również podłączenie kotłów mobilnych; 

4.2.2 Zobowiązuje się wykonać wpięcie Instalacji do systemu ciepłowniczego EC Elbląg w 

okresie maj 2021r. - sierpień 2021 r. (okres letni). Podłączenie Instalacji do istniejącego 

układu realizowane będzie w okresach wynikających z harmonogramu pracy 

elektrociepłowni, przy zapewnieniu ciągłości pracy elektrociepłowni; 

4.2.3 Zobowiązuje się, że w całym czasie trwania inwestycji w sposób niezakłócony 

realizowana będzie dostawa ciepłej wody i pary; 

4.2.4 Uwzględnić przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia fakt, że źródło paliwa do Instalacji 

dostępne będzie najpóźniej od dnia 1 października 2021r., 

4.2.5 Zobowiązuje się, że jego działania w trakcie realizacji Inwestycji nie wpłyną na ciągłość 

pracy kotłów OP-130 nr 5 nr 6 i nr 7 oraz bloku biomasowego z uwzględnieniem postojów 

remontowych oraz postojów wynikających z harmonogramu realizacji prac.. 

4.3 Wykonawca opracuje Harmonogram Realizacji Umowy (HRU) i jego uszczegółowioną wersję 

(sHRU) zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Załączniku III.A.4. Niezłożenie przez Wykonawcę 

HRU, sHRU, Planu naprawczego lub ich aktualizacji może skutkować odmową podpisania przez 

Zamawiającego Protokołu Płatności. 

4.4 Zakończeniem wykonania Etapu Realizacji jest podpisanie przez Strony Protokołu Płatności 

dotyczącego danego Etapu Realizacji. Terminy zakończenia Etapów Realizacji podane w 

Harmonogramie Realizacji Umowy i sHRU mogą ulec zmianie na zasadach i w okolicznościach 

określonych w Dziale 12.  

4.5 Strony będą się wzajemnie niezwłocznie ale nie później niż w ciągu 14 dni od chwili jego 

wystąpienia pisemnie informować o wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego zmianę terminów 

wskazanych powyżej i w harmonogramach wynikających z Umowy, wzywając jednocześnie 

drugą Stronę do podjęcia działań opisanych w dziale 12. 
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4.6 W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności uzasadniających zmianę terminu, 

wskazanego w harmonogramach wynikających z Umowy, Strona której dotyczy taka okoliczność, 

dołoży wszelkich starań, których można rozsądnie oczekiwać w celu zminimalizowania wpływu 

skutków danego zdarzenia na realizację Umowy i do skrócenia ewentualnego okresu opóźnienia 

realizacji Umowy spowodowanego tym zdarzeniem.  

4.7 Zmiana terminu wskazanego w harmonogramach wynikających z Umowy może nastąpić jedynie 

o niezbędną liczbę dni uzasadnioną okolicznościami tej zmiany.  
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DZIAŁ 5 - ZOBOWIĄZANIA STRON 

5.1 ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

W ramach Umowy obowiązki Zamawiającego ograniczają się do poniżej wskazanych oraz 

wskazanych w Załączniku III.A.9, chyba że inne postanowienia Umowy wyraźnie przewidują 

dodatkowe zobowiązania Zamawiającego: 

5.1.1 protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w terminie zgodnym  

z Harmonogramem Realizacji Umowy, nie później jednak, niż w terminie 21 dni po podpisaniu 

Umowy 

5.1.2 współdziałanie z Wykonawcą przy realizacji Umowy; 

5.1.3 udostępnienie Wykonawcy posiadanej dokumentacji; 

5.1.4 sprawdzenie i odbiór Dokumentacji, Usług i Robót Budowlanych wg zasad określonych  

w Załącznikach do Umowy; 

5.1.5 zapewnienie możliwości korzystania przez Wykonawcę z podstawowych mediów zgodnie  

z Załącznikiem nr III.A.9 do Umowy; 

5.1.6 zapewnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego; 

5.1.7 zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy; 

5.1.8 udzielenie Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw (w ciągu 7 Dni Roboczych od daty 

otrzymania wniosku na piśmie) do występowania w imieniu Zamawiającego do organów 

administracji w celu uzyskania stosownych uzgodnień i decyzji oraz dokonywania zgłoszeń. 

5.2 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

W ramach Umowy zobowiązania Wykonawcy obejmują w szczególności 

5.2.1 Wykonanie Przedmiotu Umowy terminowo, zgodnie z wymogami technicznymi  

i jakościowymi wynikającymi z Umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

projektem i zasadami wiedzy technicznej; 

5.2.2 bieżący nadzór nad wykonywanymi pracami; 

5.2.3 ponoszenie pełnej odpowiedzialności (jak za działania/zaniechania własne) za jakość, 

terminowość oraz bezpieczeństwo Robót Budowlanych, Dostaw i Usług realizowanych przez 

Wykonawcę ,Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców; 

5.2.4 zgłoszenie rozpoczęcia prac do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 

powiadomienie projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z 

projektem oraz właściwego inspektora pracy; 

5.2.5 zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji oraz nadzoru w ramach własnych prac przy 

realizacji Przedmiotu Umowy; 

5.2.6 zobowiązanie się, że wszystkie elementy konstrukcyjne, urządzenia, instalacje, aparatura, 

części i materiały wbudowane lub dostarczone jako wyposażenie w ramach Przedmiotu 

Umowy będą nowe (zgodnie z zapisami punktu 3.1.1.1) i będą posiadały poświadczenia i 

atesty wymagane obowiązującymi przepisami prawa oraz będą zgodne z dokumentacją 

techniczną; 
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5.2.7 przekazywanie Zamawiającemu sprawozdań z przebiegu prac (Raportów miesięcznych) oraz 

z wykonywanych prób, badań i pomiarów. Szczegółowe wytyczne w zakresie Raportów 

miesięczny znajdują się w załączniku III.A.18 

5.2.8 udzielanie Zamawiającemu na każde żądanie informacji o stanie zaawansowania prac oraz o 

sposobie ich wykonania, a także przekazywania Zamawiającemu, co miesiąc – w terminie do 

siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu którego dotyczy, raportów o stanie 

realizacji przedmiotu Umowy, w powiązaniu z wymaganiami wynikającymi z Harmonogramu 

Szczegółowego, a także do złożenia oświadczenia o braku/możliwości zagrożenia terminów 

końcowych w realizacji przedmiotu Umowy; 

5.2.9 informowanie Zamawiającego na piśmie (doraźnie, podstawowo - w raportach miesięcznych) 

o wszelkich zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji Przedmiotu 

Umowy, jego przyczynach, prawdopodobnym okresie trwania opóźnień, w tym także opóźnień 

terminów pośrednich; 

5.2.10 prowadzenie Dziennika Budowy; 

5.2.11 ustanowienie kierownika budowy oraz kierowników robót w odpowiednich branżach, którzy 

będą kierowali pracami, zgodnie z Prawem Budowlanym oraz decyzją o pozwoleniu na 

budowę; 

5.2.12 posiadanie przez personel Wykonawcy wykonujący prace na elementach urządzeń 

podlegających odbiorowi Urzędu Dozoru Technicznego („UDT”) i Transportowego Dozoru 

Technicznego („TDT”) uprawnień wymaganych przepisami UDT i TDT; 

5.2.13 posiadanie przez personel wykonujący prace na urządzeniach energetycznych wymaganych 

kwalifikacji poświadczonych odpowiednim świadectwem zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

5.2.14 przestrzeganie przez pracowników Wykonawcy i jego Podwykonawców zatrudnionych przy 

realizacji Umowy: 

a) instrukcji i zarządzeń obowiązujących u Zamawiającego, 

b) przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym gospodarowania odpadami oraz 

obowiązujących u Zamawiającego (EMAS); 

c) przepisów w zakresie BHP i ppoż. oraz obowiązujących u Zamawiającego (EMAS) ; 

d) systemu ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS); 

5.2.15 przestrzeganie zaleceń służb Zamawiającego w zakresie przepisów BHP, ppoż. i ochrony 

środowiska; Wykonawca ustanowi koordynatora BHP. 

5.2.16 zobowiązanie się, w ramach udzielanych przez Zamawiającego pełnomocnictw, do 

występowania do urzędów, zgodnie z obowiązującym prawem, celem uzyskiwania 

stosownych decyzji i dopuszczeń i dokonywania zgłoszeń w oparciu o dokumentację 

przygotowaną przez Wykonawcę, w tym: decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie, dopuszczeń UDT i innych, o których mowa również w punkcie 

2.8; 

5.2.17 zabezpieczenia mienia budowy (magazynowane elementy dostaw, elementy 

wybudowane/budowane, maszyny, urządzenia, narzędzia, materiały, itp.) oraz zapewnienia 

ogólnego dozoru Terenu Budowy i zaplecza budowy; 
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5.2.18 przejęcia Terenu Budowy, w tym otwarcia biura i należytego zabezpieczenia Terenu Budowy 

(ogrodzenie, oznakowanie, ochrona, oświetlenie, drogi tymczasowe, kontenery dla personelu, 

węzły sanitarne, magazyny, place odkładcze i montażowe, itp.); 

5.2.19 dbanie o czystość i porządek; 

5.2.20 w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawcę lub jego podwykonawców 

istniejących instalacji bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia ich 

do stanu pierwotnego 

5.2.21 utrzymywanie Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwania i  w razie konieczności składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych 

materiałów, odpadów oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego; 

5.2.22 Wykonanie Przedmiotu Umowy z materiałów, które powinny odpowiadać, co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom 

opisanym w Umowie oraz dokumentacji; 

5.2.23 zapłaty za wykorzystywane media zgodnie z Załącznikiem nr III.A.9 do Umowy. Zapłata za 

media nastąpi na podstawie odrębnej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

5.2.24 zobowiązanie się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o znanych mu nowościach 

technicznych, innowacjach, modyfikacjach i ulepszeniach, jakie mogą być wprowadzone do 

Przedmiotu Umowy (i jej elementów) do czasu zakończenia okresu realizacji Umowy; 

5.2.25 zbadanie Terenu Budowy, sprawdzenia stanu znajdujących się na nim  konstrukcji 

naziemnych, podziemnych, urządzeń, budynków i instalacji, przeprowadzenie niezbędnych 

wyburzeń, demontażu i przekładek urządzeń i instalacji, niwelacji terenu, przemieszczenia 

ziemi z wykopów w uzgodnione miejsca – w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy; 

5.2.26 zapewnienia w ramach Wynagrodzenia Umownego pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie 

obsługi inwestycji, w szczególności wytyczeń, pomiarów i wykonania geodezyjnej 

dokumentacji powykonawczej; 

5.2.27 zobowiązanie się do wykonania wszystkich Usług, Robót Budowlanych lub Dostaw, nawet w 

przypadku ich pominięcia w opisie Przedmiotu Umowy, koniecznych dla właściwego 

funkcjonowania Instalacji o zagwarantowanych przez Wykonawcę parametrach technicznych 

i Parametrach Gwarantowanych w ramach Wynagrodzenia Umownego i we właściwym 

czasie; 

5.2.28 zobowiązanie się do pracy wielozmianowej, o ile będzie tego wymagać technologia lub 

Harmonogram Realizacji Umowy; 

5.2.29 ustanowienie Inżyniera Gwarancyjnego (zespół osób) na Podstawowy Okres Gwarancyjny 

odpowiedzialnego za Serwis Gwarancyjny, który będzie zobowiązany do: 

a) dokonywania systematycznych przeglądów zrealizowanych robót objętych Umową w 

oparciu o harmonogram uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego, 

b) zbierania zgłoszeń dotyczących wad Przedmiotu Umowy zaistniałych w Okresie 

Gwarancyjnym, 

c) zgłaszania do odpowiednich służb Wykonawcy zaistniałych wad i ustalenia sposobu i 

terminu ich usunięcia, 
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d) nadzorowania realizacji robót związanych z usuwaniem zaistniałych wad i poświadczenie 

ich wykonania, 

e) oceny jakości wykonanych robót wymienionych powyżej w podpunkcie lit. d), 

f) potwierdzenia ostatecznego rozliczenia robót po zakończeniu Podstawowych Okresów 

Gwarancji; 

 

5.2.30 wypełnienie obowiązków wynikających z art. 76 i 147 (w zakresie wypełnienie obowiązku do 

przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z instalacji) Ustawy Prawo Ochrony 

Środowiska; 

5.2.31 przeprowadzanie co najmniej raz w roku, w ramach Serwisu Gwarancyjnego przeglądu stanu 

technicznego Instalacji. Przegląd zakończony zostanie sprawozdaniem sporządzonym przez 

Wykonawcę zawierającym m.in. zalecenia dotyczące prowadzenia dalszej eksploatacji 

Instalacji. Zalecenia z przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego a odnoszące się do 

eksploatacji Instalacji w Podstawowym Okresie Gwarancji będą dla Zamawiającego wiążące. 

Termin przeprowadzenia przeglądu zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami 

5.2.32 założenie elektronicznej Platformy (serwera służącego wymianie korespondencji).. 

Szczegółowe wytyczne dla Platformy zostały wskazane w załączniku III.A.2 

5.2.33 spełnianie obowiązujących wymagań w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności 

posiadanie własnych kontenerów na śmieci na Terenie Budowy oraz sukcesywne usuwanie 

materiałów zbędnych i innych odpadów, w tym śmieci; Wykonawca jest wytwórcą odpadów 

powstałych w toku prac w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i jest 

zobowiązany do postępowania z tymi odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami; w celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w zakresie odpadów 

niebezpiecznych, przedmiotów, materiałów lub substancji niebezpiecznych stwierdzonych na 

Terenie Budowy, ale nie wytworzonych przez Wykonawcę, w świetle wymienionej powyżej 

ustawy ich wytwórcą i posiadaczem jest Zamawiający. Wszelki złom powstały w trakcie 

realizacji Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Zamawiający wskaże Wykonawcy 

miejsce i sposób składowania na terenie Zamawiającego.  

5.2.34 Wykonanie Przedmiotu Umowy w sposób nieograniczający Zamawiającemu prowadzenia 

statutowej działalności gospodarczej, uwzględniając również konieczne remonty postojowe 

kotłów OP-130 nr 5 i 6 i 7 i kotła biomasowego. 

5.2.35 Zobowiązanie do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszelkich planowanych 

zmianach obowiązującego prawa oraz zmianach które weszły w życie, mających wpływ na 

realizację Inwestycji; 

5.2.36 Przekazanie w postaci elektronicznej (w uzgodnionej z Zamawiającym formie) archiwum całości 

korespondencji, materiałów zgromadzonych na Platformie i innych dokumentów opracowanych 

w trakcie realizacji Przedmiotu inwestycji.  

5.2.37 Zatrudnienie takiej ilości osób, jaka jest konieczna dla terminowego i wysokiej jakości wykonania 

Przedmiotu Umowy, posiadanie personelu o: odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach do 

wykonywania należnych do nich czynności roboczych, mających aktualne badania lekarskie 

bez przeciwwskazań do wykonywania zleconych prac, aktualne szkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego; 
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5.2.38 Zobowiązanie do dokonania weryfikacji dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego 

zgodnie z punktem 5.1.3. Umowy w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego 

dokumentacji; 

5.2.39 Zapewnienie stałej obecności (co najmniej w godzinach 7.00 – 15.00 w dni robocze Kierownika 

budowy) na terenie budowy następujących osób: 

5.2.39.1 Kierownik zespołu realizacyjnego – posiadający wyższe wykształcenie techniczne, biegłą 

znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego 

w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym co najmniej 5 letnie doświadczenie 

w kierowaniu zespołami realizującymi przedsięwzięcia inwestycyjne w branży energetycznej 

lub ciepłownictwa oraz co najmniej jedno udokumentowane kierowanie zespołem realizującym 

projekt inwestycyjny w branży energetycznej lub ciepłownictwa o wartości zamówienia 

powyżej 15 000 000, 00 zł polegającym na budowie, przebudowie lub rozbudowie kotłowni 

gazowej o mocy nie mniejszej niż 10 MWt, która to inwestycja została oddana do eksploatacji, 

5.2.39.2 Kierownik budowy- posiadający wyższe wykształcenie techniczne, biegłą znajomość języka 

polskiego w mowie i piśmie, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadający co najmniej 10 lat 

doświadczenia zawodowego w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym co najmniej 5 

letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w branży energetycznej lub 

ciepłownictwa oraz co najmniej jedno udokumentowane kierowanie budową w branży 

energetycznej lub ciepłownictwa o wartości zamówienia powyżej 20 000 000, 00 zł, która to 

inwestycja została oddana do eksploatacji. 

5.3 TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OBOWIĄZKÓW STRON 

Tabelaryczne zestawienie obowiązków Stron zawiera Załącznik III.A.9 do niniejszej Umowy. 

5.4 WYMOGI DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ 

5.4.1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia na podstawie umowy  o pracę 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na stanowiskach montażowych, instalacyjnych, 

robotniczych, kierowców, operatorów i osób wykonujących innego rodzaju prace fizyczne na 

terenie budowy. W razie wątpliwości obowiązek zatrudnienia na umowy o pracę nie dotyczy w 

szczególności kierowników projektu, kierowników budowy/robót budowlanych oraz 

projektantów. 

5.4.2. W odniesieniu do osób o których mowa w punkcie 5.4.1 Wykonawcy udokumentuje fakt 

zatrudnienia tych osób poprzez złożenie, najpóźniej w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy, 

oświadczenia potwierdzającego zawarcie umowy o pracę z pracownikami wyznaczonymi do 

realizacji Umowy, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, lub 

pisemnych oświadczeń pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę, potwierdzających, 

że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę; dokumenty dodatkowo muszą zawierać 

oświadczenia o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy przedstawienia zanonimizowanych umów o 

pracę w odniesieniu do osób, o których mowa w punkcie 5.4.1. W odniesieniu do osób o których 

mowa w punkcie 5.4.1 Podwykonawca udokumentuje fakt zatrudnienia tych osób poprzez 

złożenie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą, oświadczenia 

potwierdzającego zawarcie umowy o pracę z pracownikami wyznaczonymi do realizacji Umowy, 

podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Podwykonawcy, lub pisemnych 

oświadczeń pracowników zatrudnionych przez Podwykonawcę, potwierdzających, że są 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę; dokumenty dodatkowo muszą zawierać 

oświadczenia o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
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Oświadczenie dotyczy również dalszych podwykonawców. W przypadku zatrudnienia nowego 

pracownika przez Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę po zawarciu 

Umowy/Umowy z podwykonawcą przedmiotowe zgłoszenie zostanie dokonane w ciągu 14 dni 

od zawarcia umowy z pracownikiem.  

5.4.3. W ramach kontroli spełnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę wymogu, o którym mowa w 

punkcie 5.4.1 Zamawiający na każdym etapie realizacji Umowy może: 

5.4.3.1. zweryfikować tożsamość personelu Wykonawcy/Podwykonawcy wykonującego w trakcie 

realizacji Przedmiotu Umowy czynności, o których mowa w 5.4.1, 

5.4.3.2. żądać przedstawienia dokumentów potwierdzających, że Przedmiot Umowy jest wykonywany 

przez osoby będące pracownikami Wykonawcy i Podwykonawcy, w szczególności 

przedstawienia dokumentów potwierdzających opłacenie składek i należnych podatków z tytułu 

zatrudnienia w/w osób,  

Kontrole, o których mowa powyżej mogą być przeprowadzane bez wcześniejszego uprzedzenia 

Wykonawcy/Podwykonawcy. 

5.4.4. Niespełnienie przez Wykonawcę/Podwykonawcę wymogów, o których mowa w 5.4.1. i 5.4.2 

traktowane będzie jak niedopełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie 

umowy o pracę i będzie skutkować naliczeniem kary umownej. 

5.4.5. W przypadku, niespełnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę wymogu, o którym mowa w 

punkcie 5.4.1, bądź w przypadku, gdy dokumenty otrzymane na potwierdzenie spełnienia tego 

wymogu budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o 

udzielenie dodatkowych wyjaśnień wyznaczając w tym celu dodatkowy termin, po upływie 

którego bądź w przypadku dalszych wątpliwości Zamawiający ma prawo zwrócić się do 

Państwowej Inspekcji Pracy o weryfikacje otrzymanych informacji, lub też zawiadomić 

Państwową Inspekcję Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę na warunkach 

określonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną lub inną formą 

zatrudnienia. 

 

DZIAŁ 6- WYNAGRODZENIE  

6.1 Wynagrodzenie Umowne za wykonanie przez Wykonawcę wszystkich jego zobowiązań 

wynikających z Umowy, tj. za wszystkie Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane, (w tym udzielenie 

przez Wykonawcę Zamawiającemu wszelkich praw i zezwoleń w zakresie, o którym mowa w 

Dziale 16) wynosi: …………… zł (słownie: …………… złotych), 

6.1.1 W tym za przekazanie Zamawiającemu praw majątkowych oraz udzielenie licencji do 

przez Wykonawcę i praw do wykonywania autorskich praw zależnych do utworów 

przekazanych Zamawiającemu wynosi ………. PLN (słownie:…….. złotych). 

6.2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy Wynagrodzenie Umowne, tj. wynagrodzenie netto wraz z 

podatkiem VAT należnym zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi. W dniu zawarcia Umowy 

podatek VAT za wykonanie Przedmiotu Umowy naliczony wg stawki …..% wynosi …………… 

PLN (słownie: ………………………….. złotych).  

6.3 Wynagrodzenie Umowne obejmuje wszystkie zobowiązania Wykonawcy konieczne dla 

wykonania niniejszej Umowy, nie podlega żadnym korektom i obowiązuje w wysokości określonej 

w punkcie 6.1 przez cały okres realizacji Umowy, z zastrzeżeniem tych punktów Umowy, które 

wyraźnie przewidują możliwość zmiany Wynagrodzenia Umownego. 
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6.4 Wynagrodzenie Umowne obejmuje w szczególności wszystkie koszty Wykonawcy związane z 

realizacją niniejszej Umowy, w tym także koszty organizacji i zabezpieczenia Terenu Budowy, 

koszt prac przygotowawczych (przygotowanie miejsca pracy i jego likwidacja po zakończeniu 

prac), koszty związane z wywozem oraz zagospodarowaniem odpadów powstałych przy realizacji 

Umowy, koszty rozruchu, ruchu regulacyjnego i ruchu próbnego, koszt wszystkich mediów 

niezbędnych na Terenie Budowy w okresie realizacji Umowy, koszty mediów zużywanych na 

potrzeby zaplecza budowy (rozliczenie za zużycie mediów - na podstawie odrębnej umowy 

zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą) oraz świadczenie Serwisu Gwarancyjnego.  

6.5 Wynagrodzenie Umowne jest skalkulowane przez Wykonawcę przy uwzględnieniu, 

że Zamawiający pokrywa następujące koszty: 

a) koszty niezbędnych mediów technologicznych niezbędnych do przeprowadzenia 

Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego, Ruchu Próbnego i Pomiarów Gwarancyjnych, od dnia 

rozpoczęcia Rozruchu do dnia podpisania Protokołu przejęcia do eksploatacji,  

b) koszty udziału podmiotu trzeciego (firmy pomiarowej) w przeprowadzeniu pierwszych 

Pomiarów Gwarancyjnych; jeśli Pomiary te nie potwierdzą osiągnięcia przez Instalacje 

Gwarantowanych Parametrów Technicznych, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

to po dokonanych przez Wykonawcę naprawach, koszt powtórnych Pomiarów 

Gwarancyjnych poniesie Wykonawca; jeśli Pomiary te nie potwierdzą osiągnięcia przez 

Instalacje Gwarantowanych Parametrów Technicznych z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy, to koszt powtórnych Pomiarów Gwarancyjnych poniesie Zamawiający. 

Podział obowiązków pomiędzy Stronami i związanych z nimi kosztów jest uszczegółowiony 

w Załączniku nr III.A.9 do Umowy. 

6.6 Wynagrodzenie Umowne dla Dostaw jest kalkulowana na bazie formuły DDP (Delivered Duty 

Paid) według INCOTERMS 2010, miejsce przeznaczenia: Teren Budowy – Energa Kogeneracja 

ul. Elektryczna 20a Elbląg, w zakresie opisanym w Dziale 21.  

6.7 Wynagrodzenie Umowne obejmuje wszelkie opłaty (w tym wszelkie cła, akcyzy i inne należności 

publiczno-prawne oraz podatki za wyjątkiem podatku VAT) związane z realizacją Umowy, 

zarówno nakładane w Polsce, jak i poza jej granicami. Dla uniknięcia wątpliwości, Wynagrodzenie 

Umowne obejmuje również koszty uzyskania wszelkich decyzji, zezwoleń, uzgodnień i opinii 

potrzebnych do realizacji Umowy (w szczególności opłaty z nich wynikające) niezależnie od tego, 

czy adresatem decyzji będzie Wykonawca czy Zamawiający. 

6.8 Zamawiający pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji kredytujących 

Zamawiającego i transferujących na jego zlecenie środki płatnicze z tytułu zapłaty 

Wynagrodzenia Umownego. 

6.9 Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji kredytujących 

Wykonawcę zarówno w Polsce, jak za granicą, otrzymujących należności i wystawiających 

gwarancje bankowe związane z Umową. 

6.10 Strony uzgadniają, że zmiana stawki podatku VAT nie powoduje konieczności zawarcia aneksu 

zmieniającego Umowę. Wynagrodzenie Umowne podlega automatycznie zmianie odpowiednio o 

kwotę podatku VAT wynikającą ze zmienionej ustawowo stawki tego podatku. 

Zmiana, o której mowa w niniejszym punkcie dotyczy tej części Umowy, za wykonanie której 

faktury będą wystawiane po dacie wejścia w życie zmiany stawki podatku VAT. 

Uwaga dla Wykonawcy: 
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Punkt 6.11 ma zastosowanie jeśli Wykonawcą jest podmiot zagraniczny nieposiadający rezydencji na 

terenie Polski 

6.11 Jeśli Zamawiający będzie zobowiązany do uiszczenia podatku u źródła ("withholding tax") w 

związku z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Wykonawcy wynikającymi z niniejszej Umowy, 

Zamawiający potrąci kwotę takiego podatku z kwoty wynagrodzenia wypłacanego Wykonawcy i 

uiści taki podatek zgodnie z właściwymi przepisami polskiego prawa podatkowego. Jeśli 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej, 

potwierdzający rezydencję podatkową Wykonawcy w rozumieniu właściwej umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania, przed wypłatą wynagrodzenia to Zamawiający potrąci z 

wynagrodzenia Wykonawcy podatek u źródła zgodnie z postanowieniami tejże umowy. W 

przypadku potrącenia przez Zamawiającego podatku u źródła, Zamawiający zobowiązuje się 

dostarczyć Wykonawcy informację o potrąceniu tego podatku. 

DZIAŁ 7- FAKTUROWANIE, WARUNKI PŁATNOŚCI, ZALICZKA, GWARANCJA 

PŁATNOŚCI ZA ROBOTY BUDOWLANE 

7.1 FAKTUROWANIE 

7.1.1 Wykonawca będzie wystawiać faktury z tytułu wykonania Etapów Realizacji zgodnie z 

Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. 

7.1.2 Podstawą do wystawienia faktury będzie wykonanie zakresu prac objętego danym Etapem 

Realizacji potwierdzone obustronnie podpisanym przez Strony Protokołem Płatności, 

zawierającym wyszczególnienie wykonanych i odebranych protokołami odbiorów częściowych 

lub końcowych Robót Budowlanych, Dostaw bądź Usług, składających się na dany Etap 

Realizacji. Protokół Płatności będzie załącznikiem do faktury. Z zastrzeżeniem punktu 7.1.13, 

Zamawiający jest zobowiązany podpisać Protokół Płatności w ciągu 5 Dni Roboczych od daty 

przedłożenia Protokołu Płatności Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

Szczegółowe zasady wystawiania Protokołu Płatności opisane są w Załączniku nr III.A.2 do 

Umowy. 

7.1.3 Faktury dostarczane będą Zamawiającemu przez Wykonawcę najpóźniej w ciągu 7 dni od 

daty obustronnego podpisania bez uwag Protokołu Płatności. 

7.1.4 Na fakturze powinny być umieszczone, w szczególności następujące informacje: 

a) nr Umowy,  

b) numer Protokołu Płatności. 

c) numer zamówienia SAP SRM / numer zamówienia(zlecenia) inwestycyjnego – Nr 

zamówienia :…… 

d) nazwę komórki zamawiającej – Wydział …………….. 

e) numer MPK/imię i nazwisko zleceniodawcy – Kod C – symbol Wydziału: ……. 

f) Dane Kierownika Projektu – Kierownik Projektu: …… 

7.1.5 W fakturze jako nabywcę Wykonawca wskazuje: 

ENERGA Kogeneracja Sp. z o. o. 

Ul. Elektryczna 29a 

82-300 ELBLĄG 

i przesyła je do: 
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ENERGA Kogeneracja Sp. z o. o. 

Ul. Elektryczna 29a 

82-300 ELBLĄG  

7.1.6 Faktury muszą spełniać wymogi dokumentu podatkowego w myśl przepisów prawa 

obowiązujących w Polsce i w kraju Wykonawcy. 

7.1.7 Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, jest 

zarejestrowany we właściwym urzędzie skarbowym i posiada numer identyfikacyjny NIP 578-

20-58-156. 

7.1.8 Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, jest 

zarejestrowany we właściwym urzędzie skarbowym i posiada numer identyfikacyjny NIP 

............. oraz że jest upoważniony do wystawiania faktur (w przypadku zagranicznego 

Wykonawcy nieposiadającego siedziby w Polsce, zapis zostanie odpowiednio 

zmodyfikowany).  

7.1.9 Należne wraz z podatkiem od towaru i usług (VAT) płatności poszczególnych faktur 

dokonywane będą na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, który jest 

rachunkiem wskazanym przez Wykonawcę do właściwego Urzędu Skarbowego jako rachunek 

przeznaczony do prowadzonej działalności gospodarczej. 

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za błędne podanie przez Wykonawcę numeru 

rachunku bankowego i związane z tym opóźnienia płatności. 

7.1.10 W przypadku wystawienia przez Wykonawcę błędnej faktury, Zamawiający ma prawo do 

wstrzymania płatności bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji do czasu wyjaśnienia oraz 

otrzymania faktury korygującej lub otrzymania akceptacji przez Wykonawcę noty korygującej 

wystawionej przez Zamawiającego.  

7.1.11 Faktura lub faktura korygująca wystawiona przez Wykonawcę niezgodnie z aktualnymi 

przepisami może spowodować opóźnienie jej zapłaty z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca, aż do czasu dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 

korygującej lub akceptacji noty korygującej sporządzonej przez Zamawiającego. W takim 

przypadku opóźnienie zapłaty, w szczególności nie stanowi podstawy do naliczania 

Zamawiającemu jakichkolwiek odsetek z tego tytułu.  

7.1.12 Wszelkie należności wynikające z Umowy niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT 

będą płacone przelewem na rachunek bankowy wskazany w stosownej nocie księgowej przez 

wystawcę noty księgowej w terminie 30 dni od dnia otrzymania noty księgowej przez adresata. 

Do zapisów o notach księgowych stosuje się odpowiednio punkt 7.1.10. 

7.1.13 Warunkiem podpisania przez Zamawiającego Protokołu Płatności oraz dokonania płatności 

za dany Etap Realizacji jest podpisanie przez Zamawiającego Protokołów Płatności 

dotyczących wszystkich Etapów Realizacji poprzedzających dany Etap zgodnie z 

Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. W uzasadnionych okolicznościach Zamawiający, 

według własnego uznania, może odstąpić od powyższego warunku i podpisać Protokół 

Płatności oraz dokonać płatności pomimo braku odbioru któregoś z Etapów Realizacji 

poprzedzających dany Etap. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego Protokołu 

Płatności jest również zatwierdzenie przez Zamawiającego Raportu miesięcznego składanego 

przez Wykonawcę za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym ma być podpisany Protokół 

Płatności.  
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7.1.14 W przypadku Wykonawców wspólnie wykonujących Umowę (np. w ramach konsorcjum) 

faktury będą wystawione wyłącznie przez jednego z Wykonawców, będącego 

pełnomocnikiem pozostałych (np. przez lidera konsorcjum). (jeśli dotyczy) 

7.1.15 Zapłata faktury dokonana przez Zamawiającego na rzecz pełnomocnika, o którym mowa w 

punkcie poprzedzającym powoduje wygaśnięcie długu wynikającego z tej faktury  względem 

wszystkich Wykonawców wspólnie wykonujących Umowę. (jeśli dotyczy) 

7.1.16 Wykonawca, będący czynnym podatnikiem VAT, oświadcza, że w przypadku transakcji, 

których wartość wynosi co najmniej 15.000 zł rachunek bankowy, na który byłyby dokonywane 

płatności zgodnie z umową, będzie widniał w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy 

o podatku od towarów i usług tzw. biała lista VAT, wykaz podatników VAT. 

7.2 WARUNKI PŁATNOŚCI 

7.2.1 Walutą płatności i rozliczenia Umowy jest złoty polski (PLN). 

7.2.2 Do wynagrodzenia za dany Etap Realizacji wyrażonego w kwocie netto w PLN zgodnie 

z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, Wykonawca doliczy podatek VAT, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

7.2.3 Należne płatności dokonywane będą w formie przelewów bankowych na rachunek 

Wykonawcy podany na fakturze w terminie 30 dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury przez Zamawiającego. Jeżeli płatność przypada w sobotę lub w dzień 

ustawowo wolny od pracy, to za termin płatności uważa się pierwszy Dzień Roboczy, 

przypadający po takim dniu. 

7.2.4 Za datę zapłaty faktury przyjmuje się dzień obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 

7.2.5 Zamawiający oświadcza, że w oparciu o art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, ze zm.), dokonuje wyboru płatności 

należności wynikających z faktur wystawionych w wykonaniu Umowy z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności (split payment), co oznacza w szczególności, że zapłata 

kwoty odpowiadającej całości kwoty podatku VAT wynikającej z  otrzymanej faktury będzie 

dokonywana na rachunek VAT drugiej Strony. 

7.3 ZALICZKA 

7.3.1 Strony uzgadniają, że Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości 10% 

Wynagrodzenia Umownego na poczet realizacji Umowy.  

7.3.2 Strony przewidują następujące postanowienia dotyczące rozliczenia zaliczki:  

7.3.2.1. Zamawiający przeleje na rachunek bankowy Wykonawcy kwotę zaliczki w ciągu 15 Dni 

Roboczych od otrzymania od Wykonawcy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na 

zwrot zaliczki, lecz nie wcześniej niż w terminie 7 Dni Roboczych od otrzymania faktury 

dotyczącej zaliczki. 

7.3.2.2. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na zwrot zaliczki będzie gwarancją 

nieodwołalną i bezwarunkową, płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego bez 

konieczności akceptacji roszczeń Zamawiającego przez Wykonawcę lub Gwaranta. 

Gwarancja ma zachować ważność aż do momentu całkowitej spłaty zaliczki przez 

Wykonawcę. 

7.3.2.3. Żadna zmiana postanowień Umowy, która może być dokonana przez Strony zgodnie 

z postanowieniami Działu 12, nie uwalnia gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z 

udzielonej gwarancji na zwrot zaliczki. Wykonawca oświadcza, że w złożonej przez niego 
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gwarancji na zwrot zaliczki znajdzie się klauzula, że gwarant zrzeka się obowiązku 

notyfikacji o zmianach Umowy, o których mowa w zdaniu poprzednim.  

7.3.2.4. Wystawiający gwarancję na zwrot zaliczki, jak i treść gwarancji 

bankowej/ubezpieczeniowej na zwrot zaliczki muszą być uprzednio zaakceptowane na 

piśmie przez Zamawiającego. Gwarancja na zwrot zaliczki będzie sporządzona i będzie 

interpretowana w oparciu o prawo polskie. Zaakceptowana gwarancja zwrotu zaliczki 

będzie stanowić Załącznik III.A.10. 

7.3.2.5. Wypłacona kwota zaliczki netto będzie zaliczana proporcjonalnie na płatności za kolejne 

Etapy Realizacji aż do rozliczenia pełnej kwoty zaliczki. W każdej fakturze za odebrany 

Etap Realizacji wartość rozliczanej zaliczki będzie wynosiła 10% fakturowanej wartości 

Etapu Realizacji, przy czym rozliczenie całej pozostałej do rozliczenia kwoty zaliczki 

nastąpi przy fakturze wystawionej przez Wykonawcę za Protokół przejęcia  do eksploatacji. 

Wszelkie zaokrąglenia będą dokonane w fakturze, w której rozliczona będzie ostatnia 

część zaliczki.  

7.3.2.6. Kwota gwarancji na zwrot zaliczki będzie zmniejszana o kwotę zaliczki, która została 

rozliczona w fakturze za określony Etap Realizacji. Wykonawca dołączy do każdej faktury, 

w której będzie rozliczana zaliczka, informację o wartościach zmniejszających gwarancję 

na zwrot zaliczki.  

7.3.2.7. Rozliczenie zaliczki i jej fakturowanie będą zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami 

i w żadnym przypadku nie pozbawią Zamawiającego prawa do obniżenia podatku 

należnego o podatek naliczony w fakturach wystawionych przez Wykonawcę. 

7.3.2.8. Gwarancja na zwrot zaliczki automatycznie wygasa z chwilą, kiedy cała suma zaliczki 

zostanie rozliczona, a po wygaśnięciu zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy lub 

Gwarantowi.  

7.3.2.9. Niezależnie od innych postanowień Umowy, w przypadku, gdy nastąpi odstąpienie od 

Umowy przed rozliczeniem w całości zaliczki, a Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu 

nierozliczonej części zaliczki, to Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania  

z gwarancji na zwrot zaliczki do pełnej wartości zaliczki, do której zwrotu Zamawiający 

będzie uprawniony zgodnie z Umową. 

7.3.2.10. „W przypadku przedłużenia okresu realizacji i nie rozliczenia do tego momentu łącznej 

kwoty zaliczki, Wykonawca zapewni, aby termin ważności gwarancji zwrotu zaliczki został 

przedłużony o okres przedłużenia realizacji lub dostarczy nową gwarancję na przedłużony 

okres realizacji. W przypadku nie przedłużenia przez Wykonawcę okresu ważności 

gwarancji zwrotu zaliczki lub nie dostarczenia nowej gwarancji w terminie nie późniejszym 

niż 14 dni przed upływem terminu ważności gwarancji, Zamawiający będzie uprawniony 

do dokonania potrącenia nierozliczonej kwoty zaliczki z najbliższej płatności lub do 

skorzystania z posiadanej gwarancji zwrotu zaliczki. 

7.3.2.11. Wszystkie koszty związane z ustanowieniem i utrzymaniem gwarancji zwrotu zaliczki 

obciążą Wykonawcę, chyba że Wykonawca wykaże, że przedłużenie okresu wykonywania 

Umowy wynika z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający – wówczas koszty poniesie 

Zamawiający. 
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DZIAŁ 8 - GWARANCJE  

8.1 OKRES GWARANCJI  

8.1.1 Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy będzie wolny od wad, w tym wad projektowych, 

materiałowych, wykonawczych oraz wad prawnych, tj. że wykonane Roboty Budowlane, 

Dostawy i Usługi będą zgodne z Umową, a w szczególności że będą one osiągały wszystkie 

Gwarantowane Parametry Techniczne oraz będą posiadały właściwości wymagane 

przepisami prawa, właściwymi normami i decyzjami warunkującymi jego prawidłową 

eksploatację, a wszelkie urządzenia będą spełniały wymagania techniczne opisane w 

dostarczonej wraz z nimi dokumentacji techniczno-ruchowej. 

8.1.2 Wykonawca udziela gwarancji jakości za wady fizyczne oraz rękojmi za wady fizyczne i wady 

prawne Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.  

8.1.3 Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne 

wynosi: 

a) Podstawowy Okres Gwarancji dla Instalacji – 36 miesięcy od daty podpisania 

Protokołu przejęcia do eksploatacji; 

b) Wydłużony Okres Gwarancji dla Instalacji liczony od daty podpisania Protokołu 

przejęcia do eksploatacji zgodnie z PFU,  

Szczegółowe zasady Wydłużonego okresu gwarancji zostały wskazane w PFU.  

8.1.4 Okresy Gwarancji wymienione w punkcie 8.1.3 (z zastrzeżeniem punktów 8.1.5 i 8.1.6) 

określają czas, w którym Wykonawca odpowiada za wady Przedmiotu Umowy. Za wadę 

Instalacji w Podstawowym Okresie Gwarancji uznaje się również Wadę Parametru A, zgodnie 

z punktem 8.6 oraz Wadę Parametru B, zgodnie z punktem 8.7.  

8.1.5 Okres Gwarancyjny ulega przedłużeniu dla elementów Instalacji, które wymagają postoju w 

związku z usuwaniem wad, powstałych z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca. Przedłużenie Okresu Gwarancyjnego jest równe okresowi postoju, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim. 

8.1.6 Okresy Gwarancyjne dla poszczególnych elementów Instalacji, które Wykonawca wymienił 

lub naprawił w ramach wykonania swoich zobowiązań z tytułu odpowiedzialności za wady, 

biegnie na nowo od dnia podpisania protokołu usunięcia wady. 

8.1.7 Przedłużenie Podstawowego i Wydłużonego Okresu Gwarancji lub rozpoczęcie biegu tego 

okresu na nowo dla poszczególnych elementów Instalacji, z powodów wyszczególnionych w 

punktach poprzedzających, nie wymaga aneksu do Umowy. Podstawę stwierdzenia tego 

przedłużenia lub ponownego rozpoczęcia Okresu Gwarancyjnego będzie stanowił protokół 

usunięcia wady. 

8.1.8 W żadnym przypadku Podstawowy Okres Gwarancji nie będzie trwał dłużej niż 48 miesięcy 

od daty podpisania Protokołu przejęcia do eksploatacji Inwestycji. Wydłużony Okres 

Gwarancji dla poszczególnych elementów wymienionych w pkt 8.1.3 lit. b) Zostanie 

przedłużony o maksymalnie 24 miesięcy w stosunku do terminów wskazanych w pkt 8.1.3 lit. 

b). 

8.1.9 Wykonawca zapewni, aby elementy budowlane, konstrukcyjne, sieci uzbrojenia terenu i 

instalacje w zakresie orurowania oraz obiekty inżynierskie i inne zgodnie z PFU miały 

zapewnioną trwałość/żywotność nie krótszą niż 30 lat. 
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8.1.10 Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady prawne Przedmiotu Umowy 

stosuje się zasady ogólne wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego 

8.2 USUWANIE WAD FIZYCZNYCH 

8.2.1 Wykonawca w ramach Wynagrodzenia Umownego, będzie świadczył Zamawiającemu Serwis 

Gwarancyjny polegający m.in. na usuwaniu wad Przedmiotu Umowy zgłoszonych przez 

Zamawiającego w Okresie Gwarancji. Serwis Gwarancyjny będzie obejmował ustalenie 

przyczyny wystąpienia wady oraz wymianę lub naprawę wadliwego elementu Przedmiotu 

Umowy lub ponowne wykonanie wadliwie wykonanej Usługi wchodzącej w zakres Przedmiotu 

Umowy wraz z niezbędnymi dostawami. Świadczenie Serwisu Gwarancyjnego polegającego 

na usuwaniu wad nastąpi bez uszczerbku dla parametrów eksploatacyjnych Instalacji.  

8.2.2 Strony ustalają następujący sposób postępowania, w związku z wystąpieniem wad. Poniższe 

postanowienia mają zastosowanie, chyba że przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy 

poczynią w konkretnych okolicznościach odmienne uzgodnienia. W zakresie sposobu 

usuwania wad, wady z rękojmi usuwane są na tych samych zasadach co wady z tytułu 

gwarancji. 

8.2.2.1 Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę (Inżyniera Gwarancyjnego) 

o stwierdzeniu wady telefonicznie oraz niezwłocznie potwierdzi zgłoszenie pocztą 

elektroniczną („Zgłoszenie wady”). W Podstawowym Okresie Gwarancji powyższego 

powiadomienia Zamawiający dokona na dane Inżyniera Gwarancyjnego, a po zakończeniu 

Podstawowego Okresu Gwarancji na dane kontaktowe wskazane w punkcie 22.10. Za 

wystarczające dla prawidłowego powiadomienia o wadzie uznaje się przesłanie zgłoszenia 

na adres e-mail. Na 1 miesiąc przed planowanym terminem wystawienia protokołu 

Przekazania do eksploatacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym procedurę zgłaszania i 

usuwania wad (m.in.: wymagane dokumenty, procedurę odbiorową usuniętej wady ). 

W przypadku nieuzgodnienia procedury zgłaszania wad, o której mowa powyżej, 

Zamawiający będzie uprawniony do zgłaszania wad w sposób według własnego uznania 

8.2.2.2 Czas reakcji na zgłoszoną Wadę Limitującą wynosi maksymalnie 8 (osiem) godzin od 

chwili Zgłoszenia wady. Termin uważa się za dochowany jeżeli w tym czasie Wykonawca 

pocztą elektroniczną ustosunkuje się do zgłoszonych Wad Limitujących i poda 

Zamawiającemu dalszy sposób postępowania związany z przystąpieniem do usuwania 

zgłoszonej Wady Limitującej. Wykonawca przystąpi do usunięcia Wady Limitującej nie 

później niż w terminie 24 godzin od Zgłoszenia wady i usunie ją w terminie nie później niż 

72 godzin od zgłoszenia, chyba że Strony uzgodnią inny techniczne uzasadniony termin. 

8.2.2.3 Czas reakcji na zgłoszone Wady Nielimitujące wynosi maksymalnie 48 godziny od chwili 

zgłoszenia Wady Nielimitującej. Termin uważa się za dochowany jeżeli w tym czasie 

Wykonawca pocztą elektroniczną ustosunkuje się do zgłoszonych Wad Nielimitujących 

i poda Zamawiającemu dalszy sposób postępowania związany z przystąpieniem do 

usuwania zgłoszonej Wady Nielimitującej. Wykonawca przystąpi do usunięcia Wady 

Nielimitującej nie później niż w terminie 96 godzin od zgłoszenia i usunie ją w terminie nie 

później niż 21 dni od zgłoszenia, chyba że Strony uzgodnią inny technicznie uzasadniony 

termin. Wykonawca usunie Wadę Nielimitującą w terminie wskazanym w ramach 

przystąpienia do usunięcia Wady Nielimitującej i zatwierdzonym przez Zamawiającego.  

8.2.2.4 Serwis Gwarancyjny polegający na usunięciu wad w przedmiocie Umowy, w tym w 

szczególności na usunięciu Wady Limitującej będzie prowadzony z uwzględnieniem 

warunków eksploatacyjnych umożliwiających prowadzenie tych prac. 
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8.2.3 Wykonanie Serwisu Gwarancyjnego zostanie każdorazowo potwierdzone w protokole 

usunięcia wad podpisanym przez Strony.  

8.2.4 Wykonawca może żądać od Zamawiającego zwrotu kosztów Serwisu Gwarancyjnego 

polegającego na usunięciu Wady Limitującej lub Wady Nielimitującej, jeżeli wykaże, 

że powstała z przyczyn, za które odpowiada wyłącznie Zamawiający. W przypadku, gdy wada 

powstała z przyczyn, za które odpowiada zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający, Strony 

zastosują proporcjonalny podział kosztów Serwisu Gwarancyjnego poniesionego przez 

Wykonawcę, stosownie do stopnia przyczynienia się każdej ze Stron do powstania wady. 

8.2.5 W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Serwisu 

Gwarancyjnego polegającego na usunięciu Wady Limitującej lub Wady Nielimitującej, 

Zamawiający może, po uprzednim dodatkowym wezwaniu Wykonawcy do należytego 

wykonania, z wyznaczeniem dodatkowego, odpowiedniego terminu, po bezskutecznym 

upływie tego terminu, powierzyć usunięcie danej Wady Limitujacej lub Wady Nielimitującej 

osobie trzeciej, bez konieczności uzyskania upoważnienia Sądu na koszt Wykonawcy i bez 

uszczerbku dla zobowiązań Wykonawcy wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi. 

8.2.6 Jeżeli w Okresie Gwarancji ten sam element Instalacji lub ich część ulegnie 3 - krotnemu 

uszkodzeniu, to przy 3 uszkodzeniu Wykonawca ma obowiązek, w ramach Serwisu 

Gwarancyjnego, na własny koszt wymienić ten element lub jego części na nowe oraz dokonać 

zmian, które wyeliminują występowanie takich uszkodzeń w przyszłości, bez uszczerbku dla 

parametrów eksploatacyjnych Instalacji. Postanowienie to nie ma zastosowania jeżeli 

Wykonawca wykaże, że wyłącznie odpowiedzialnym za przyczynę powtarzającego się 

uszkodzenia jest Zamawiający. 

8.2.7 Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, przez zapłatę kar umownych, zwolnić się z 

obowiązku naprawy jakiejkolwiek wady w funkcjonowaniu Instalacji. 

8.3 GWARANTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE 

8.3.1 Wykonawca gwarantuje osiągnięcie przez Instalacje podczas Ruchu Próbnego 

Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A i Gwarantowanych Parametrów 

Technicznych Grupy B (za wyjątkiem parametru dyspozycyjności Instalacji). Osiągnięcie 

przez Instalacje Gwarantowanych Parametrów Technicznych potwierdzać będą pomiary 

przeprowadzone na zasadach opisanych w punkcie 8.4.1.1 oraz Pomiary Gwarancyjne. 

8.3.2 Wykonawca gwarantuje, że Instalacje będą utrzymywały Gwarantowane Parametry 

Techniczne Grupy A i Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B w całym Podstawowym 

Okresie Gwarancji, z zastrzeżeniem dotyczącym Gwarantowanych Parametrów Grupy B 

opisanym w punkcie 8.7. 

8.3.3 Wymagane Parametry Gwarantowane zostały opisane w PFU w tym w szczególności: 

8.3.3.1 Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A zostały wskazane w Tabeli nr 21 w 

PFU; 

8.3.3.2 Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B zostały wskazane w Tabeli nr 22 w 

PFU oraz Tabeli nr 23 w PFU. 

8.4 POMIARY GWARANTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

8.4.1 Pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych w Ruchu Próbnym – Pomiary Wstępne 

8.4.1.1 W Ruchu Próbnym przed przejęciem Przedmiotu umowy do eksploatacji zostaną 

sprawdzone Gwarantowane Parametry Techniczne Instalacji (za wyjątkiem parametrów 
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dyspozycjności). Pomiary parametrów gwarantowanych zostaną wykonane przy użyciu 

aparatury specjalistycznej przez zewnętrzną firmę pomiarową.  

8.4.1.2 Zamawiający uzna Instalację za wykonaną należycie, jeżeli w trakcie pomiarów 

wykonanych zgodnie z punktem 8.4.1.1 osiągnięte zostaną Gwarantowane Parametry 

Techniczne, a parametry eksploatacyjne określone w dokumentacji techniczno-ruchowej 

poszczególnych urządzeń oraz układy technologiczne w warunkach wynikających  

z aktualnych obciążeń Instalacji funkcjonowały będą właściwie. 

8.4.1.3 Osiągnięcie przez Instalację co najmniej Gwarantowanych Parametrów Technicznych 

Grupy A w Ruchu Próbnym oraz wypełnienie wszystkich pozostałych zobowiązań 

Wykonawcy jest podstawą do wystawienia i podpisania przez Strony Protokołu przejęcia 

do eksploatacji. 

8.4.2 Pomiary Gwarancyjne 

8.4.2.1 Osiągnięcie przez Instalacje Gwarantowanych Parametrów Technicznych będzie 

sprawdzone przez Zamawiającego podczas Pomiarów Gwarancyjnych przeprowadzonych 

w okresie po upływie minimum 3 i maksimum 12 miesięcy liczonych od daty podpisania 

Protokołu przejęcia do eksploatacji. Zamawiający wyznaczy termin wykonania Pomiarów 

Gwarancyjnych i o terminie ich wykonania powiadomi Wykonawcę. Wykonawca 

uprawniony jest do udziału w przeprowadzanych Pomiarach Gwarancyjnych. Intencją 

Zamawiającego jest, aby wykonać w tym samym terminie przez jedną firmę pomiarową 

Pomiary Gwarancyjne. 

8.4.2.2 Jeżeli podczas Pomiarów Gwarancyjnych nie zostaną osiągnięte Gwarantowane 

Parametry Techniczne Grupy A, o ile Wykonawca nie wykaże, że zgodnie z 

postanowieniami Umowy nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie 

Gwarantowanych Parametrów Technicznych, to będzie to traktowane jako wada w 

funkcjonowaniu Instalacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i Wykonawca na 

własny koszt doprowadzi Instalację do takiego stanu technicznego, aby spełniały one 

wymagania opisane w Umowie i wymagane parametry techniczne osiągnęły. Jeżeli 

Instalacje nie będą mogły osiągnąć wartości Gwarantowanych Parametrów Technicznych 

Grupy A w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni, liczonym od dnia przekazania raportu z 

Pomiarów Gwarancyjnych, to Zamawiający ma prawo: 

− odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub  

− uzyskać od Wykonawcy obniżenie Wynagrodzenia Umownego lub 

− powierzyć podmiotowi trzeciemu doprowadzenia Instalacji do stanu,  w którym 

dotrzymane będą Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia Sądu.  

8.4.2.3 „Jeżeli podczas Pomiarów Gwarancyjnych nie zostaną osiągnięte wymagane 

Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B, o ile Wykonawca nie wykaże, że 

zgodnie z postanowieniami Umowy nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie 

Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B, to będzie to traktowane jako 

wada w funkcjonowaniu Instalacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Wykonawca, po nieudanych Pomiarach Gwarancyjnych, ma prawo do dokonania 

działań naprawczych w terminie określonym przez Zamawiającego i uzgodnionym 

z Wykonawcą lecz nie dłuższym niż 45 dni liczonych od daty otrzymania wyników z 

pierwszych Pomiarów Gwarancyjnych. Ponowne Pomiary Gwarancyjne, wykonane 

zostaną na koszt Wykonawcy, przy czym wykonawca ponownych Pomiarów 

Gwarancyjnych wybrany zostanie przez Zamawiającego. Jeżeli w trakcie 
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ponownych Pomiarów Gwarancyjnych nie zostaną osiągnięte wymagane 

Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B, pomimo naprawy wykonanej przez 

Wykonawcę, w terminie określonym przez Zamawiającego i uzgodnionym z 

Wykonawcą, Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kar umownych 

określonych w Dziale 9 Umowy. W przypadku, gdy prace związane z osiągnięciem 

wymaganych Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B spowodują, że 

niedotrzymana zostanie Dyspozycyjność Zamawiający naliczy Wykonawcy kary 

umowne zgodnie z pkt 9.3 lit e lub 9.3 lit k Umowy. Wykonawcy nie będzie 

przysługiwało powtórne prawo do wykonania działań naprawczych w celu 

osiągnięcia wymaganych Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B”. 

8.4.3 Zasady przeprowadzenia Pomiarów wstępnych i Gwarancyjnych opisano w Załączniku nr 

III.A.2 do Umowy. 

8.5 SKUTKI NIEOSIĄGNIĘCIA GWARANTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRUPY 

B W RUCHU PRÓBNYM  

8.5.1 Jeżeli podczas pomiarów przeprowadzonych w Ruchu Próbnym nie zostanie osiągnięty co 

najmniej jeden z wymaganych Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B, 

z zastrzeżeniem punktu 8.5.3, a spełnione będą inne warunki podpisania Protokołu przejęcia 

do eksploatacji ( w tym osiągnięte są wszystkie Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy 

A), to Zamawiający podpisze Protokół przejęcia do eksploatacji, z zastrzeżeniem o 

nieosiągnięciu wszystkich z wymaganych Gwarantowanych Parametrów Grupy B.  

8.5.2 W przypadku wystawienia Protokołu przejęcia do eksploatacji w sytuacji opisanej powyżej, 

zastosowanie znajdą następujące postanowienia: 

8.5.2.1 W technicznie możliwych terminach wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca 

przeprowadzi prace mające na celu osiągnięcie i utrzymywanie przez Instalację 

Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B („Prace naprawcze”). 

8.5.2.2 Jeżeli Strony nie poczynią odmiennych uzgodnień na piśmie, Prace naprawcze mogą być 

prowadzone przez Wykonawcę w dodatkowym okresie czasu wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Jeśli prace naprawcze wymagać będą wyłączenia lub ograniczenia pracy 

Instalacji, okres prac naprawczych liczony będzie jako niedotrzymanie parametru 

Dyspozycjność. 

8.5.2.3 Po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia Prac naprawczych, Strony przystąpią do 

wykonania pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych (w terminie określonym 

w punkcie 8.4.2.1), zgodnie z procedurą Pomiarów Gwarancyjnych. 

8.5.2.4 Jeżeli w Protokole odbioru końcowego Inwestycji zostanie stwierdzone, że którykolwiek z 

Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B nie został osiągnięty, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną, stosownie do postanowień Działu 9, za każdy 

Gwarantowany Parametr Techniczny Grupy B, którego wartość odbiega od wymaganych 

wartości parametrów wskazanych w PFU. 

8.5.3 Powyższe postanowienia nie dotyczą parametru Dyspozycyjność, która będzie obliczana na 

koniec każdego pełnego roku eksploatacji od daty podpisania Protokołu przejęcia do 

eksploatacji Zadania (trzy lata). Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umowną za 

niedotrzymanie tego parametru po każdym roku, w którym parametr nie został dotrzymany, 

stosownie do obliczeń wykonanych za ten rok.  
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8.6 SKUTKI NIEDOTRZYMYWANIA GWARANTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

GRUPY A W PODSTAWOWYM OKRESIE GWARANCJI   

dotyczy okresu po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego.  
8.6.1 Jeżeli w Podstawowym Okresie Gwarancji Instalacja przestanie dotrzymywać dowolny z 

Gwarantowanych Parametrów Techniczne Grupy A, to będzie to traktowane jako wada w 

funkcjonowaniu Instalacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy („Wada Parametru A”), 

chyba że Wykonawca wykaże, że niedotrzymanie takiego parametru wynika z okoliczności, 

za które odpowiada Zamawiający.  

8.6.2 Wykonawca, na własny koszt w ramach Serwisu Gwarancyjnego, jest zobowiązany usunąć 

Wadę Parametru A poprzez doprowadzenie Instalacji do takiego stanu technicznego, aby 

ponownie utrzymywały one wszystkie Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A, bez 

uszczerbku dla parametrów eksploatacyjnych kotła/kotłów.  

8.6.3 Wykonawca będzie prowadził prace zmierzające do usunięcia Wady Parametru A w 

technicznie możliwym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jeśli prace związane z 

usunięciem Wady Parametru A wymagać będą wyłączenia lub ograniczenia  pracy Instalacji, 

okres prac naprawczych liczony będzie jako niedotrzymanie parametru Dyspozycyjność.  

8.6.4 Niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia Wady Parametru A, lub upływu 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego (w tym wynikających z poczynionych 

pisemnych uzgodnień, jeśli takie wystąpią), Strony przystąpią do pomiaru wartości 

parametru/-ów, w odniesieniu do którego/-ych stwierdzono wadę, według procedury 

przewidzianej dla Pomiarów Gwarancyjnych, na koszt Wykonawcy.  

8.6.5 Jeżeli wykonane Pomiary Gwarancyjne nie wykażą usunięcia Wady Parametru A z 

uwzględnieniem terminów wynikających z poczynionych pisemnych uzgodnień, jeśli takie 

wystąpią, to Zamawiający ma prawo, według swojego wyboru: 

a) usunąć Wadę Parametru A samodzielnie lub powierzyć usunięcie takiej wady podmiotowi 

trzeciemu bez konieczności uzyskania upoważnienia Sądu i obciążyć kosztami jej 

usunięcia Wykonawcę, bez uszczerbku dla zobowiązań Wykonawcy z tytułu udzielonej 

gwarancji i rękojmi lub   

b) odstąpić od Umowy i postawić wadliwą część Instalacji do dyspozycji Wykonawcy. 

Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy także, gdy wykonanie uprawnienia 

wynikającego z podpunktu a) powyżej nie doprowadzi do usunięcia Wady Parametru A. 

W takim przypadku zastosowanie mają postanowienia punktu 13.4 Umowy. 

8.6.6 Powyższe postanowienia nie naruszają innych uprawnień Zamawiającego, w szczególności 

uprawnień do żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych. 

8.6.7 W zakresie nieuregulowanym w punktach od 8.6.1 do 8.6.6, do Wady Parametru A mają 

zastosowanie inne postanowienia dotyczące wad. 

8.7 SKUTKI NIEDOTRZYMYWANIA GWARANTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

GRUPY B W PODSTAWOWYM OKRESIE GWARANCJI 

Poniższe postanowienia mają zastosowanie po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego.  

8.7.1 Ocena niedotrzymywania Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B na potrzeby 

poniższych postanowień, będzie w każdym przypadku dokonywana w odniesieniu do wartości 

tych parametrów podanych w tabeli umieszczonej w punkcie 8.3.4., a w przypadku 

niedotrzymania któregoś z Parametrów Technicznych Grupy B podczas Pomiarów 



 

Budowa na terenie elektrociepłowni w Elblągu trzech kotłów gazowych 

wodnych każdy o mocy ok. 38 MWt oraz jednego kotła parowego gazowego o 

wydajności 19 t/h 

ZP/EKO/133/2019/AK 

str. 30 

 

 

Gwarancyjnych – w odniesieniu do wielkości tego parametru, za niedotrzymanie którego 

Wykonawca zapłacił karę umowną. 

8.7.2 Jeżeli w Podstawowym Okresie Gwarancji Instalacja przestanie dotrzymywać dowolny z 

Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B, a w przypadku opisanym w punkcie 

8.5, gdy wartość dowolnego z osiąganych przez Instalację Gwarantowanych Parametrów 

Technicznych Grupy B ulegnie pogorszeniu w stosunku do wartości stwierdzonej w Protokole 

odbioru końcowego (wartość parametru, za którą Wykonawca zapłacił karę umowną), to 

będzie to zgłoszone przez Zamawiającego jako wada fizyczna Instalacji („Wada Parametru 

B”). 

8.7.3 Wykonawca, w ramach Serwisu Gwarancyjnego, usunie Wadę Parametru B poprzez 

doprowadzenie Instalacji do takiego stanu technicznego, aby Instalacja ponownie 

utrzymywały wszystkie Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B, bez uszczerbku dla 

innych parametrów eksploatacyjnych kotła.  

8.7.4 Wykonawca będzie prowadził prace zmierzające do usunięcia Wady Parametru B w 

technicznie możliwym terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8.7.5 Niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia Wady Parametru B, lub upływie 

wskazanego terminu usunięcia wady (w tym wynikających z poczynionych pisemnych 

uzgodnień, jeśli takie wystąpią), Strony przystąpią do pomiaru wartości parametru/-ów, 

w odniesieniu do którego/-ych stwierdzono wadę, według procedury przewidzianej dla 

Pomiarów Gwarancyjnych, na koszt Wykonawcy („Pomiary po Naprawie”).   

8.7.6 W przypadku gdy Pomiary po Naprawie wykażą, że Gwarantowany/-e Parametr/-y 

Techniczny/-e Grupy B, w stosunku do którego/-ych stwierdzono wadę nie jest/są 

utrzymywany/-e, a terminy uzgodnione pisemnie na podstawie punktu 8.7.4 zostaną już 

przekroczone, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kar 

umownych zgodnie z Działem 9 od różnicy:  

a) pomiędzy wielkością Gwarantowanego Parametru Grupy B zmierzoną w Pomiarach po 

Naprawie, a wartością tego parametru określoną w PFU, z zastrzeżeniem punktu 8.7.1 – 

w przypadku, gdy parametr był dotrzymany podczas Pomiarów Gwarancyjnych albo 

b) w przypadku gdy Gwarantowany Parametr Grupy B nie był osiągnięty podczas Pomiarów 

Gwarancyjnych – pomiędzy wielkością parametru zmierzoną w Pomiarach po Naprawie, 

a wielkością tego parametru stwierdzoną w Protokole odbioru końcowego. 

8.7.7 W zakresie nieuregulowanym w punktach 0 do 8.7.6, do Wady Parametru B mają 

zastosowanie inne postanowienia dotyczące wad. 
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DZIAŁ 9 - KARY UMOWNE 

9.1 Zamawiający naliczy Wykonawcy następujące kary umowne, w tym za opóźnienie z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy: 

a) jeżeli Wykonawca nie dotrzyma ustalonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym 

terminu na wykonanie i uruchomienie kompletnej instalacji olejowej (co najmniej instalacja 

rozładunku, zbiornik, estakada, rurociąg zasilający i powrotny, pompownia oleju, 

podłączenie do kotłowni mobilnej) - w wysokości 10 000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia; 

b) jeżeli Wykonawca do dnia 31.08.2021r. nie wykona przyłączenie do sieci gazowej zgodnie 

z warunkami określonymi w Umowie oraz umowie o przyłączenie do sieci gazowej 

nr 33608/07/19/WF005004/0 i Warunkami przyłączenia do sieci gazowej z dnia 

26.06.2019r.- w wysokości 10 000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

c) jeżeli Wykonawca nie dotrzyma planowanego terminu wystawienia Protokołu przejęcia do 

eksploatacji Instalacji (patrz Dział 4) w wysokości: 

− 0,25% Wynagrodzenia Umownego, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dotrzymaniu 

terminu wystawienia Protokołu przejęcia do eksploatacji dla Zadania, 

d) jeżeli Wykonawca nie dotrzyma ustalonego pomiędzy Stronami terminu przystąpienia do 

usuwania wad lub terminu usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi (zgodnie z punktem 

8.2.2.2)  w wysokości 0,04% Wynagrodzenia Umownego (wskazanego w punkcie 6.1), za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przystąpieniu do usuwania wad i/lub usuwania wad w 

okresie gwarancji i rękojmi. 

e) W przypadku opóźnienia w przekazaniu całości dokumentacji powykonawczej w terminie 

wskazanym w HRF w wysokości 0,03% Wynagrodzenia Umownego (wskazanego w punkcie 

6.1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;  

f) W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności w wysokości 50 000,00 

PLN za każdy przypadek naruszenia; 

g) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo (przed jej 

zawarciem), której przedmiotem są Roboty budowlane, lub projektu jej zmiany (przed jej 

zawarciem) w wysokości 5 000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię projektu umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, 

h) Za nieprzedłożenie poświadczonej kopii podpisanej umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w wysokości 5 000,00 złotych za każdą 

nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę – dotyczy umowy w Roboty Budowlane, Dostawy, 

Usługi,  

i) Za każde powierzenie wykonania części prac objętych Umową (zawarcie umowy 

podwykonawczej) osobie trzeciej bez wiedzy i akceptacji Zamawiającego (bez zastosowania 

się do procedury wskazanej w Dziale 20) w wysokości 40 000,00 złotych za każdy 

przypadek, 

j) Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo 

(dla Robót budowlanych, Dostaw, Usług) w zakresie terminu zapłaty podwykonawcy 

(w przypadku gdy termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania faktury) 

w wysokości 5 000,00 złotych za każdy przypadek, 
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k) Za naruszenie obowiązków wskazanych w punkcie 5.4 Umowy w kwocie 3 000,00 za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia 

l) Jeżeli Wykonawca nie zakończy ruchu próbnego pierwszego kotła gazowego do dnia 30 

października 2021 r. w wysokości 0,2% Wynagrodzenia Umownego, za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, 

m) brak zapewnienia stałej obecności na budowie osób wskazanych w pkt 5.2.39.1 i 5.2.39.2 

Umowy – 2 000 zł za każdy dzień za każdą osobę. 

9.2 Tryb naliczania kar umownych za nieosiągnięcie przez Instalacje wymaganych wartości 

Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B, podanych w PFU, stosowany jest odrębnie 

do każdego kotła. Wysokość kar umownych będzie naliczana kwotowo, odrębnie dla każdego 

kotła, jeśli nie osiągnięte zostaną wymagane wartości parametrów.  

9.3 Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne z tytułu przekroczenia wymaganych wartości 

Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B, w następujących wysokościach:  

a) za nie osiągnięcie przez kocioł wodny parametru „Nominalna użyteczna moc cieplna 

w wodzie gorącej” – za każde rozpoczęte zmniejszenie o 0,1 MW t dla każdego kotła osobno 

– 115 000,00 zł 

b) za nie osiągnięcie przez kocioł wodny zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie 

parametru „Sprawność kotła przy nominalnej mocy cieplnej” – za każde rozpoczęte 

zmniejszenie o 0,1 pp dla każdego kotła osobno – 143 000,00 zł 

c) za nie osiągnięcie przeze kocioł wodny parametru „Minimum techniczne kotła” – za każde 

rozpoczęte zmniejszenie o 0,1 p.p. dla każdego kotła osobno – 17 000, 00 zł 

d) za przekroczenie dla kotła wodnego zadeklarowanego przez Wykonawcę zużycia energii 

elektrycznej na potrzeby własne kotła o każde rozpoczęte 10 kWh/h – 61 000,00 PLN,  

e) za niedotrzymanie dla kotła wodnego parametru „Dyspozycyjność” za każde rozpoczęte 0,1 

p.p. osobno dla każdego kotła w każdym roku eksploatacji -  15 000, 00 zł, 

f) za nie osiągnięcie przez kocioł parowy parametru „Nominalna wydajność kotła” – za każde 

rozpoczęte zmniejszenie o 0,1 t/h – 30 000,00 zł 

g) za nie osiągnięcie przez kocioł parowy parametru „Nominalna użyteczna moc cieplna kotła” 

– za każde rozpoczęte zmniejszenie o .0,1 p.p. – 41 000,00 zł 

h) za nie osiągnięcie przez kocioł parowy parametru „Sprawność kotła przy nominalnej mocy 

cieplnej” – za każde rozpoczęte zmniejszenie o 0,1 p.p. – 138 000, 00 zł 

i) za nie osiągnięcie przeze kocioł parowy parametru „Minimum techniczne kotła” – za każde 

rozpoczęte zmniejszenie o 0,1 p.p. – 161 000, 00 zł 

j) za nie osiągnięcie przeze kocioł parowy parametru „Szybkość zmian wydajności kotła” – za 

każde rozpoczęte zmniejszenie o Mg/h na min. – 5 000, 00 zł 

k) za nie dotrzymanie przez kocioł parowy parametru „Dyspozycyjność” za każde rozpoczęte 

0,1 p.p. osobno dla każdego roku eksploatacji -  18 000, 00 zł, 

l) za niedotrzymanie parametrów środowiska pracy -  wymiana, naprawa urządzenia, tak aby 

spełniony został parametr gwarantowany, 
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m) Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8 - godzinnego dni pracy dla poszczególnych 

stanowisk w obrębie Instalacji -  wymiana, naprawa urządzenia, tak aby spełniony został 

parametr gwarantowany. 

9.4 Łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z punktem 9.1 ograniczona jest do kwoty 

15% Wynagrodzenia Umownego. 

9.5 Łączna wysokość kar umownych za niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych 

(wskazanych w punkcie 9.3) ograniczona jest do kwoty 15 % Wynagrodzenia Umownego. 

9.6 „Kary umowne płacone będą przelewem na konto Strony na podstawie stosownej noty 

obciążeniowej, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia przez Zamawiającego drugiej Stronie. 

Jeżeli Wykonawca nie ureguluje należności z tytułu kar umownych w wymaganym terminie, 

Zamawiający będzie miał prawo do jej potrącenia wraz z należnymi odsetkami ustawowymi z 

przysługujących Wykonawcy wierzytelności od Zamawiającego, a jeżeli nie będzie to możliwe, 

lub Zamawiający skorzysta z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

9.7 Jeżeli 30 dniowy termin płatności noty obciążeniowej przypada po upływie daty ostatniej płatności 

umownej, Zamawiający ma prawo potrącić jej wartość z ostatniej płatności umownej bez 

zachowania 30 dniowego terminu płatności. 

9.8 W przypadku, gdy szkoda po stronie Zamawiającego przekracza wartość kar umownych, 

Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem, iż maksymalna 

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest 

ograniczona do 100% Wynagrodzenia Umownego Wykonawcy wskazanego w 6.1, z 

uwzględnieniem pkt. 11.1.4 Umowy. W przypadku szkód na osobie Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę bez ograniczeń wskazanych w zdaniu poprzednim. 

9.9 W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w całości lub części, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy – Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% 

Wynagrodzenia Umownego wskazanego w 6.1. 

9.10 W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub części, z przyczyn leżących 

wyłącznie po stronie Zamawiającego – Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 10% Wynagrodzenia Umownego wskazanego w 6.1. 

9.11 W przypadku odstąpienia od Umowy postanowienia dotyczące kar umownych nadal obowiązują.  

9.12 Łączna wysokość wszystkich kar umownych naliczonych zgodnie z postanowieniami Umowy jest 

ograniczona do kwoty 25% Wynagrodzenia Umownego wskazanego w 6.1. Ograniczenie 

wysokości kar umownych nie dotyczy przypadków, które zostały wskazane w Umowie oraz nie 

dotyczy kary umownej wskazanej w pkt 9.9 Umowy. 
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DZIAŁ 10 -  WŁASNOŚĆ I RYZYKO 

10.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za nadzór i utrzymanie przedmiotu zamówienia do czasu 

podpisania Protokołu przejęcia do eksploatacji. Podpisanie Protokołu przejęcia do eksploatacji 

oznacza przejęcie przez Zamawiającego ryzyk w zakresie utraty i uszkodzenia obiektów, układów 

i instalacji, odpowiedzialności za zabezpieczenie i nadzór nad tymi obiektami, układami i 

instalacjami oraz ich własności z zastrzeżeniem pkt 10.3. 

10.2 Podpisanie i wydanie przez Zamawiającego Protokołu przejęcia do eksploatacji nie jest w żadnym 

przypadku rozumiane jako zrzeczenie się Zamawiającego z prawa do żądania usunięcia wad 

obiektów, układów i instalacji wykonanych w ramach Inwestycji, ujawnionych przed podpisaniem 

/ wydaniem Protokołu i w tym Protokole wyszczególnionych.  

10.3 Prawo własności rzeczy i prawa wchodzące w skład każdego Etapu Realizacji przechodzą na 

własność Zamawiającego z chwilą dokonania przez Zamawiającego zapłaty kwot wynikających 

z faktur Wykonawcy dotyczących danego Etapu Realizacji. Z datą podpisania przez Strony 

Protokołu przejęcia do eksploatacji na Zamawiającego przechodzi prawo własności tych 

wszystkich rzeczy i praw wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, które nie były objęte żadnym 

z dokonanych wcześniej odbiorów Etapów Realizacji. 

 

DZIAŁ 11 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

11.1. OGÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

11.1.1 Wykonawca wykona zobowiązania umowne, jak również usunie wszelkie wady 

zrealizowanego Przedmiotu Umowy, przy dołożeniu należytej staranności z uwzględnieniem 

profesjonalnego charakteru działalności Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami Umowy.  

11.1.2 Wykonawca zapewni wszelki personel, w tym kierowniczy, siłę roboczą, materiały, dostawy, 

roboty budowlane, usługi, sprzęt budowlany i wszelkie inne urządzenia i rzeczy niezbędne dla 

wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową. 

11.1.3 Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy oraz za szkodę wyrządzoną w inny sposób na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym, z uwzględnieniem szczegółowych unormowań zawartych 

w Umowie.  

Jeśli Wykonawcą jest np. konsorcjum, wszyscy wykonawcy wspólnie realizujący Umowę 

ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za zobowiązania wynikające 

z Umowy. 

11.1.4 Całkowita odpowiedzialność każdej ze Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy ograniczona jest do kwoty 100% Wynagrodzenia Umownego. 

Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku szkody wyrządzonej 

umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa. Powyższy limit nie ma zastosowania do 

odpowiedzialności Wykonawcy w oparciu o art. 435 i 436 kodeksu cywilnego.  

11.1.5 Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, żadna ze Stron nie 

odpowiada wobec drugiej Strony za utracone korzyści, które druga Strona by osiągnęła gdyby 

Strona naruszająca Umowę nie wyrządziła jej szkody, w tym za utratę zysków lub 

potencjalnych kontraktów. 
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11.1.6 Jeżeli do czasu podpisania Protokołu przejęcia do eksploatacji Inwestycji  nastąpi uszkodzenie 

jakiegokolwiek elementu Dostaw lub elementu wykonanego w ramach Robót Budowlanych 

lub w ramach Usług, to Wykonawca na własny koszt naprawi uszkodzenie i usunie jego skutki, 

w taki sposób, aby realizacja Umowy odpowiadała postanowieniom Umowy. W przypadku, 

gdy uszkodzenie powstało z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, koszty 

związane z usunięciem uszkodzenia i jego skutków pokrywa Zamawiający. W przypadku, gdy 

uszkodzenie powstało z przyczyn, za które odpowiedzialny jest zarówno Wykonawca jak i 

Zamawiający, Strony zastosują proporcjonalny podział kosztów związanych z usunięciem 

tego uszkodzenia i jego skutków, stosownie do stopnia przyczynienia się każdej ze Stron do 

powstania tego uszkodzenia. 

11.1.7 Zaakceptowanie przez Zamawiającego jakiejkolwiek Dokumentacji dostarczonej przez 

Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jej wady bądź niekompletność 

oraz ewentualne wynikające z tego opóźnienia w realizacji Umowy oraz nie stanowi przyjęcia 

dokumentacji bez zastrzeżeń w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych. Strony ustalają, że termin na zawiadomienie 

Wykonawcy o przyjęciu bez zastrzeżeń wszelkiej dokumentacji upływa wraz z zakończeniem 

Okresu Gwarancyjnego. Do upływu tego terminu Zamawiający może zgłosić wady 

dokumentacji.  

 

11.2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TEREN BUDOWY  

11.2.1 Wykonawca ma obowiązek, najpóźniej 7 dni przed przekazaniem przez Zamawiającego 

Terenu Budowy: 

11.2.1.1 przedłożyć Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych do sprawowania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentów potwierdzających 

przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, dotyczące osób, które będą 

sprawować samodzielną funkcję przy realizacji Robót Budowlanych, dla których Prawo 

Budowlane wymaga posiadania uprawnień; 

11.2.1.2 sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie realizacji Robót 

Budowlanych zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego; 

11.2.2 Po przejęciu Terenu Budowy Wykonawca zobowiązany jest dokonać trwałego jego 

wygrodzenia. Wykonawca może także zamontować przy wejściu na Teren Budowy system 

kontroli dostępu. Odpowiedzialnością Wykonawcy jest, aby na Terenie Budowy mogły 

przebywać wyłącznie osoby posiadające do tego uprawnienie.  

11.2.3 Zamawiający będzie uprawniony do wystawiania mandatów Wykonawcy za niestosowanie się 

pracowników Wykonawcy, lub Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy do przepisów bhp 

oraz za przebywanie na Terenie Budowy osób nieuprawnionych. Maksymalna kwota mandatu 

wynosić będzie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każde zdarzenie. Mandat nie jest 

karą umowną. Należność z tytułu mandatów będzie płatna przelewem na konto 

Zamawiającego na podstawie stosownej noty obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia jej 

doręczenia przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie ureguluje należności z tytułu 

wystawionego mandatu w wymaganym terminie, Zamawiający będzie miał prawo do jej 

potrącenia wraz z należnymi odsetkami ustawowymi z przysługujących Wykonawcy 

wierzytelności od Zamawiającego lub skorzysta z Zabezpieczenia Należytego Wykonania 

Umowy. 
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11.2.4 Od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiającego Terenu Budowy Wykonawcy, 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie porządku na Terenie Budowy. Wykonawca 

będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od zanieczyszczeń i zagrożeń oraz będzie 

na bieżąco i systematycznie je likwidował w razie ich wystąpienia. W przypadku niewywiązania 

się Wykonawcy z tych obowiązków, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym upomnieniu skierowanym do Wykonawcy, 

Zamawiający ma prawo do wystawienia Wykonawcy mandatu w wysokości do 5.000 PLN 

(słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia liczony po upływie terminu, 

wskazanego w upomnieniu. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wykonania tych 

obowiązków na koszt Wykonawcy we własnym zakresie lub zlecając osobie trzeciej i do 

obciążenia Wykonawcy udokumentowanymi kosztami ich wykonania poprzez potrącenia z 

płatności objętych bieżącymi fakturami. Zapisy punktu 11.2.3 dotyczące płatności mandatu 

stosuje się odpowiednio. 

11.2.5 Wykonawca tak zorganizuje roboty budowlano-montażowe, aby nie utrudniały one normalnej, 

bieżącej pracy Zakładu, w szczególności nie tarasowały dróg komunikacyjnych i 

przeciwpożarowych (za wyjątkiem krótkookresowych operacji transportowych, o których 

Wykonawca każdorazowo poinformuje Zamawiającego z 7-dniowym wyprzedzeniem i uzyska 

pisemną akceptację Zamawiającego, której Zamawiający nie odmówi bez uzasadnionej 

przyczyny). 

11.2.6 Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca pozostawi Teren Budowy w stanie 

uporządkowanym, czystym, bezpiecznym i urządzonym zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

11.2.7 Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może pozostawić na terenie Zamawiającego 

urządzenia i materiały niezbędne do przeprowadzenia Pomiarów Gwarancyjnych lub innych 

prac. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione urządzenia i materiały.  

11.2.8 Zamawiający ma prawo zgłaszać zastrzeżenia i usunąć z Terenu Budowy każdą osobę, która 

zachowuje się niewłaściwie, a w szczególności nie stosuje się do regulaminów pracy lub nie 

posiada wymaganych uprawnień stosownych do wykonywanych zadań i prac. Zamawiający 

uzasadni swoją decyzję. Taka osoba nie będzie ponownie wpuszczona na Teren Budowy bez 

zgody Zamawiającego. Każda osoba usunięta powinna być niezwłocznie zastąpiona przez 

Wykonawcę osobą posiadającą wymagane kwalifikacje. 

11.2.9 Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wynikające z 

ogólnie obowiązujących przepisów atesty lub deklaracje zgodności dotyczące 

wprowadzanego przez Wykonawcę na Teren Budowy sprzętu wymagającego atestu lub 

deklaracji zgodności dopuszczającego go do eksploatacji. sprzęt Wykonawcy bez 

wymaganego aktualnego atestu nie zostanie dopuszczony na Teren Budowy lub będzie 

podlegał usunięciu z Terenu Budowy na koszt Wykonawcy. Niezależnie od powyższego, 

Zamawiający lub osoby przez niego upoważnione mają prawo w każdym czasie dokonać 

kontroli sprzętu wykonawcy. W przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa Prac z 

powodu sprzętu Wykonawcy lub niesprawności sprzętu Wykonawcy powodującej możliwość 

wystąpienia zanieczyszczenia środowiska, Zamawiający lub osoba upoważniona ma prawo 

wstrzymać pracę takiego sprzętu Wykonawcy, a Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego u niezbędny do wykonania zamienny sprzęt 

Wykonawcy. 
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11.3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY, NIENALEŻYTE WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ, CZYNY 

NIEDOZWOLONE 

11.3.1 Z zastrzeżeniem wyraźnych odmiennych postanowień Umowy, każda ze Stron zobowiązana 

jest do naprawienia szkody poniesionej przez drugą Stronę wynikłej z niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy przez pierwszą Stronę, chyba że Strona ta wykaże, iż 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez nią Umowy jest następstwem okoliczności, za 

które nie ponosi ona odpowiedzialności zgodnie z Umową. 

11.3.2 Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone czynami niedozwolonymi dokonane przez 

Wykonawcę lub jego podwykonawców z uwzględnieniem art. 429 Kodeksu Cywilnego. 

11.4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODWYKONAWCÓW 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawców tak jak za 

własne działania i zaniechania. Wykonawca zobowiązuje się angażować Podwykonawców na 

podstawie umowy zawartej co najmniej w formie pisemnej oraz sprawować odpowiedni nadzór 

na pracami wykonywanymi przez Podwykonawców. Akceptacja przez Zamawiającego 

Podwykonawcy, czy zawartej z nim umowy podwykonawczej w żaden sposób nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego za działania czy zaniechania 

Podwykonawcy. 
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DZIAŁ 12 - ZMIANA UMOWY 

12.1 Zmiana postanowień Umowy lub załączników do Umowy („Zmiana Umowy”) może nastąpić na 

zasadach określonych w niniejszym Dziale. 

12.2 Dopuszcza się Zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy. 

12.3 Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

12.4 Zmiana Umowy może nastąpić m.in. w przypadku wystąpienia wymienionych poniżej 

okoliczności: 

a) w przypadku, gdy po dniu podpisania Umowy, a przed podpisaniem przez Strony Protokołu 

przejęcia do eksploatacji nastąpi zmiana prawa mająca istotny wpływ na realizację 

Przedmiotu Umowy; przez zmianę prawa Strony rozumieją wejście w życie przepisów 

powodujących zmianę lub wprowadzenie nowych bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa, norm technicznych i ekologicznych, a także zmianę decyzji administracyjnych 

wydanych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, o ile zmiana decyzji nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, chyba że 

powyższe przepisy były należycie ogłoszone przed dniem podpisania Umowy; za zmianę 

prawa nie uważa się zmian w wysokości obciążeń publiczno-prawnych za wyjątkiem podatku 

od towarów i usług (VAT); 

b) w przypadku wystąpienia siły wyższej; 

c) w przypadku wystąpienia przeszkód natury administracyjnej, za które żadna ze Stron nie 

ponosi odpowiedzialności (np. niezależne od Stron opóźnienie w wydawaniu decyzji 

administracyjnych, opinii właściwych organów, itp.); 

d) w przypadku zawieszenia wykonywania Umowy zgodnie z punktem 13.1; 

e) w przypadku, gdy Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem Zmiany Umowy z uwagi 

na możliwość wprowadzenia rozwiązań korzystnych dla Zamawiającego ze względów 

technicznych lub ekonomicznych (np. wystąpienia korzystnych udoskonaleń technicznych; 

wystąpienia rozwiązań obniżających koszt realizacji Umowy lub przyszłej eksploatacji 

Instalacji),  

f) w przypadku, gdy Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z propozycją Zmiany Umowy ze 

względów, o których mowa w lit. e); 

g) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli 

zmiana ta będzie miała wpływ na Wynagrodzenie Umowne. Jeśli Wykonawca będzie z tego 

tytułu domagał się zmiany wysokości Wynagrodzenia – dostarczy on Zamawiającemu w 

terminie 30 dni (trzydziestu) dni od dnia, w którym powyższa zmiana weszła w życie, 

pisemne oświadczenie wraz z dokumentacją źródłową sporządzoną przez certyfikowanego 

księgowego o wysokości wspomnianego wzrostu kosztów Wykonawcy. Wysokość 

podwyższenia Wynagrodzenia będzie odpowiadać kwocie odpowiadającej wzrostowi 

kosztów Wykonawcy wynikających ze zmian, o których mowa w zdaniu powyżej związanych 

z pracami, za wykonanie których faktury VAT będą wystawiane po dacie wejścia w życie 

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej; 
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h) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana ta będzie 

miała wpływ na Wynagrodzenie Umowne; 

i) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności zmiana terminu udostępnienia Terenu Budowy, zmiana terminów postojów 

remontowych bloków (co może wiązać się ze zmianą ostatecznego terminu zakończeniu 

Umowy),; 

j) kolizja realizowanego Przedmiotu Umowy z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez Zamawiającego działaniami; 

k) konieczność dostosowania terminów realizacji Przedmiotu Umowy do terminów innych 

działań lub wymagań Zamawiającego bądź realizowanych na jego rzecz nie będących w 

zakresie Przedmiotu Umowy  

l) konieczność wykonania prac dodatkowych; 

m) inne przyczyny zewnętrzne, niezależne wyłącznie od Zamawiającego a zarazem niezależne 

do Wykonawcy, uniemożliwiające bądź utrudniające realizację Przedmiotu umowy, 

n) w innych przypadkach jasno wskazanych w Umowie, 

o) ryzyka podziemne takie jak kolizje z istniejącą nieujawnioną infrastrukturą podziemną, 

instalacjami, fundamentami i innymi obiektami, ujawnione materiały niebezpieczne lub 

stanowiska archeologiczne, uniemożliwiające bądź utrudniające realizację Przedmiotu 

Umowy, których przy dochowaniu należytej staranności Wykonawca nie był w stanie wykryć 

przed zawarciem Umowy. Wskazane uprawnienie/uprawnienia w zdaniu poprzednim nie 

obejmuje wskazanych ryzyk podziemnych, o których istnieniu Wykonawca został 

poinformowany, lub które są ujawnione w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego;  

p) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji lub wymaganiach 

technicznych Zamawiającego w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy; 

q) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych – jeżeli będzie miało to wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy i 

Wykonawca będzie z tego tytułu domagał się zmiany wysokości Wynagrodzenia – dostarczy 

on Zamawiającemu w terminie 30 dni (trzydziestu) dni od dnia, w którym powyższa zmiana 

weszła w życie, pisemne oświadczenie wraz z dokumentacją źródłową sporządzoną przez 

certyfikowanego księgowego o wysokości wzrostu kosztów realizacji Umowy wynikających 

ze zmienionej ustawowo zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych. Wysokość podwyższenia Wynagrodzenia będzie odpowiadać kwocie 

odpowiadającej wzrostowi kosztów Wykonawcy wynikających ze zmian, o których mowa w 

zdaniu powyżej związanych z Pracami, za wykonanie których faktury VAT będą wystawiane 

po dacie wejścia w życie zmienionych ustawowo zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, 

r) konieczność dostosowania terminów realizacji Przedmiotu Umowy do zapewnienia przez 

Zamawiającego dostaw ciepła i pary technologicznej dla odbiorców Zamawiającego. 
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s) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy – 

korzystna dla Zamawiającego z punktu widzenia ekonomiczno - finansowego 

(np. obniżająca koszty zrealizowania Umowy, itp.) 

t) konieczność wykonania prac dodatkowych, koniecznych do wykonania dla zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania Przedmiotu Umowy, nie możliwych do  przewidzenia na 

etapie zawierania Umowy lub prac niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa lub 

konieczności zapobieżenia awarii, 

u) inne przyczyny zewnętrzne, niezależne wyłącznie od Zamawiającego a zarazem niezależne 

od Wykonawcy, uniemożliwiające bądź utrudniające realizację Przedmiotu Umowy, 

v) konieczność wydłużenia Okresu Gwarancyjnego lub rękojmi. 

12.5 W przypadkach określonych powyżej w punkcie poprzedzającym, Wykonawca jest uprawniony 

do wnioskowania o Zmianę Umowy polegającą na zmianie Wynagrodzenia Umownego lub 

zmianie terminów realizacji Umowy, zmianie sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, zmianie 

zakresu technicznego Przedmiotu Umowy lub zmianie innych postanowień umownych w 

zakresie, w jakim jest to uzasadnione przez okoliczności stanowiące podstawę Zmiany Umowy i 

bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Ustawy prawo zamówień 

publicznych.  

12.6 W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w punkcie 12.4, Strony mogą w każdym 

czasie prowadzić rozmowy na temat konsekwencji wystąpienia takiej okoliczności z zamiarem 

osiągnięcia porozumienia, co do Zmiany Umowy.  

12.7 Niezależnie od powyższego, po zaistnieniu okoliczności, o których mowa w punkcie 12.4 każda 

ze Stron może zwrócić się do drugiej Strony z notą dotyczącą Zmiany Umowy. Nota przekazana 

przez Wykonawcę będzie zawierała Dokument Zmiany Umowy. W przypadku przekazania noty 

przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany sporządzić Dokument Zmiany Umowy i 

przekazać go Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty, chyba że Strony 

uzgodnią inny, uzasadniony okolicznościami termin.   

12.8 W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w punkcie 12.4 lit. a), jeżeli wykonanie 

Instalacji albo ich działanie zgodnie z Umową naruszałoby stan prawny powstały w wyniku zmiany 

prawa, Wykonawca sporządzi Dokument Zmiany Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia 

ogłoszenia zmiany prawa, nie później jednak, niż na 30 dni przed planowaną datą podpisania 

Protokołów przejęcia Zadania do eksploatacji. 

12.9 Dokument Zmiany Umowy będzie sporządzony przez Wykonawcę na koszt strony inicjującej 

Zmianę Umowy. W przypadku zainicjowania Zmiany Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca 

przed przystąpieniem do przygotowania Dokumentu Zmian Umowy przedstawi Zamawiającemu 

do zatwierdzenia koszt sporządzenia Dokumentu Zmiany Umowy. 

12.10 Dokument Zmiany Umowy Wykonawca przygotuje na piśmie, spełniając wymagania określone 

poniżej. Dokument Zmiany Umowy będzie zawierał szczegółowy opis Zmiany Umowy (o stopniu 

szczegółowości wymaganym przez Zamawiającego) i jej uzasadnienie oraz będzie składał się co 

najmniej z następujących elementów: 

a) opisu Dostaw, Robót Budowlanych i Usług, które należy wykonać w związku z proponowaną 

Zmianą Umowy;  

b) propozycji Wykonawcy dotyczących koniecznych modyfikacji Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego, HRU i sHRU lub zakresu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z 

Umowy;  
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c) propozycji Wykonawcy dotyczącej zmiany Wynagrodzenia Umownego, w oparciu o 

szczegółową wycenę (kosztorys) obejmującą Dostawy, Roboty Budowlane i Usługi, które 

należy wykonać w związku z proponowaną Zmianą, określoną w Dokumencie Zmiany 

Umowy; wycena będzie sporządzona zgodnie ze stawkami i cenami ustalanymi między 

Stronami na podstawie poziomu średnich cen funkcjonujących w okresie sporządzania 

Dokumentu Zmiany Umowy, np. na podstawie wydawnictw „SEKOCENBUD”; 

d) wpływu na inne warunki Umowy (np. na Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A i 

Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B); 

e) okresu związania warunkami zawartymi w Dokumencie Zmiany Umowy, nie krótszego niż 

45 dni od daty otrzymania tego dokumentu przez Zamawiającego; 

f) inne informacje wymagane przez Zamawiającego do podjęcia decyzji.  

12.11 W ciągu 30 dni od dnia otrzymania Dokumentu Zmiany Umowy od Wykonawcy, Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę o przyjęciu bądź odrzuceniu Zmiany Umowy, albo zgłosi uwagi do 

Dokumentu Zmiany Umowy. Brak powyższych zawiadomień równoznaczny będzie z 

odrzuceniem Zmiany Umowy.  

12.12 W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Dokumentu Zmiany Umowy albo jego 

odrzucenia, na wezwanie Zamawiającego, Strony niezwłocznie podejmą negocjacje mające na 

celu uzgodnienie zakresu Zmiany Umowy i warunków jej wprowadzenia.   

12.13 Jeżeli Zamawiający zaakceptuje Zmianę Umowy podpisując bez uwag Dokument Zmiany 

Umowy, Zmiana ta będzie podlegała niezwłocznemu wprowadzeniu do Umowy w formie aneksu.  

12.14 Prowadzone przez Strony czynności w związku ze Zmianą Umowy nie będą wstrzymywały 

realizacji Przedmiotu Umowy w pozostałym zakresie tj. nieobjętym Zmianą Umowy oraz nie 

uzależnionym bezpośrednio od wprowadzenia tej Zmiany. 

12.15 Wykonawca nie przystąpi do realizacji prac wynikających z Dokumentu Zmiany Umowy przed 

zawarciem odpowiedniego aneksu przez Strony. 

12.16 W żadnym przypadku, Wykonawca nie może domagać się Zmian Umowy w związku z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z 

Umowy. 
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DZIAŁ 13 – ZAWIESZENIE WYKONYWANIA UMOWY, ODSTĄPIENIE OD 

UMOWY  

13.1 ZAWIESZENIE WYKONYWANIA UMOWY 

13.1.1 Zamawiający może z ważnych dla siebie powodów zawiesić wykonywanie Umowy, poprzez 

złożenie Wykonawcy oświadczenia o zawieszeniu wykonywania Umowy  (zwanego dalej 

„Oświadczeniem o Zawieszeniu”), w którym Zamawiający poda: 

a) przyczyny zawieszenia z dokładnym opisem sytuacji Zamawiającego, 

b) daty rozpoczęcia zawieszenia (daty zawieszenia), 

c) przewidywanego czasu trwania zawieszenia, 

d) terminu spotkania Stron przypadającego nie później niż 7 Dni Roboczych od daty 

otrzymania przez Wykonawcę Oświadczenia o Zawieszeniu, podczas którego 

uzgodniony zostanie sposób zabezpieczenia Terenu Budowy oraz procedury wykonania 

obowiązków Stron podczas zawieszenia wykonywania Umowy. 

13.1.2 W przypadku złożenia przez Zamawiającego Oświadczenia o Zawieszeniu, o którym mowa w 

punkcie poprzedzającym: 

13.1.2.1 Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie zaprzestać wykonywania swoich 

zobowiązań umownych oraz odpowiednio zabezpieczyć Teren Budowy i realizację Umowy 

w sposób umożliwiający dalszą realizację Umowy po upływie okresu zawieszenia bez 

uszczerbku dla części zrealizowanej do daty zawieszenia. 

13.1.2.2 Wykonawcy przysługuje prawo żądania: 

a) zapłaty za dokonane i odebrane przed dniem otrzymania przez Wykonawcę 

Oświadczenia o Zawieszeniu Dostawy, Roboty Budowlane i Usługi oraz za prace w 

toku u Podwykonawców i we własnych zakładach w oparciu o protokoły 

zaawansowania prac na dzień otrzymania Oświadczenia o Zawieszeniu; 

Zamawiający zapłaci za te Dostawy, Roboty Budowlane i Usługi na podstawie faktury 

wystawionej przez Wykonawcę stosownie do postanowień Działu 7 po protokolarnej 

inwentaryzacji zaawansowania prac;  

b) zwiększenia Wynagrodzenia Umownego o kwoty uzasadnionych i 

udokumentowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego kosztów, które 

Wykonawca poniósł z powodu zawieszenia wykonywania Umowy, w tym kosztów 

poniesionych w celu zabezpieczenia dalszej realizacji Umowy po upływie okresu 

zawieszenia wykonywania Umowy; w braku odmiennych uzgodnień między Stronami, 

kwota zwiększająca Wynagrodzenie Umowne zostanie doliczone do części 

wynagrodzenia przypadającej za Etap Realizacji Umowy, w którym nastąpiło 

zawieszenie wykonywania Umowy; 

c) przedłużenia terminów realizacji Umowy o czas odpowiadający okresowi zawieszenia 

wykonywania Umowy (tj. od daty zawieszenia do upływu terminu określonego w 

punkcie 13.1.3).  

13.1.2.3 Przedłużenie terminów realizacji Umowy i/lub zwiększenie Wynagrodzenia Umownego, 

o których mowa w punkcie poprzedzającym, nastąpi w drodze aneksu do Umowy. Treść 

aneksu zostanie uzgodniona zgodnie z procedurą określoną w Dziale 12.  
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13.1.3 Wykonawca wznowi wykonywanie Umowy najpóźniej w terminie 21 dni od otrzymania od 

Zamawiającego wezwania do wznowienia wykonywania Umowy. 

13.1.4 Wykonawca może zawiesić wykonywanie Umowy, jeżeli pomimo wezwania Zamawiającego i 

wyznaczenia mu dodatkowego 30-dniowego terminu na usunięcie stanu naruszeń Umowy, 

Zamawiający nie usunął następujących naruszeń Umowy: 

a) Zamawiający jest w zwłoce z zapłatą zaliczki w stosunku do terminu określonego w 

punkcie 7.3.2.1, 

b) pomimo podpisania Protokołu Płatności oraz otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

od Wykonawcy, Zamawiający jest w zwłoce z zapłatą odpowiedniej części 

Wynagrodzenia Umownego o ponad 45 dni od dnia wymagalności danej płatności. 

13.1.5 W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, 

Wykonawca może złożyć Zamawiającemu oświadczenie o zawieszeniu wykonywania Umowy 

o treści odpowiadającej postanowieniom punktu 13.1.1. W przypadku złożenia takiego 

oświadczenia odpowiednie zastosowanie znajdą pozostałe postanowienia Umowy dotyczące 

zawieszenia jego wykonywania, z zastrzeżeniem że zawieszenie wykonywania Umowy może 

trwać jedynie do ustania przyczyny zawieszenia. Wykonawca wznowi wykonywanie Umowy 

niezwłocznie po ustaniu przyczyny zawieszenia, lecz nie później niż w terminie 21 dni od jej 

ustania. Postanowienia punktu 13.1.2.3 stosuje się odpowiednio. 

13.2 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

13.2.1 Do upływu 60 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, Zamawiający może na zasadach 

określonych w punktach 13.2.2 – 13.2.3 odstąpić od Umowy albo jej części, w przypadku, gdy 

wystąpi dowolna z niżej wymienionych okoliczności: 

a) Wykonawca narusza postanowienia Umowy istotne dla należytego wykonania Przedmiotu 

Umowy, w szczególności nie wywiązuje się z obowiązku terminowej zapłaty 

Podwykonawcom lub Instalacja nie osiągnie i nie będzie utrzymywać Gwarantowanych 

Parametrów Technicznych Grupy A, Wykonawca narusza obowiązki z tytułu 

odpowiedzialności za wady Przedmiotu Umowy, w szczególności przekracza terminy 

usunięcia Wad Limitujących lub narusza przepisy prawa lub właściwe decyzje 

administracyjne,  

b) Wykonawca powierzył wykonywanie Umowy lub jego części osobie trzeciej z naruszeniem 

postanowień Umowy; 

c) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy uległa istotnemu pogorszeniu, w tym w 

szczególności w stopniu uzasadniającym złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości 

Wykonawcy (lub któregokolwiek z Wykonawców wspólnie realizujących Umowę) lub 

podjęto uchwałę o likwidacji Wykonawcy (lub któregokolwiek z Wykonawców wspólnie 

realizujących Umowę); 

d) niewypłacalności Wykonawcy (lub któregokolwiek z wykonawców wspólnie realizujących 

Umowę) w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 – Prawo upadłościowe; 

e) gdy z powodów, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przejęcie Zadania do 

eksploatacji nie nastąpiło a opóźnienie w przejęciu przekracza ilość dni uprawniających 

Zamawiającego do naliczenia maksymalnych kar umownych za opóźnienia, zgodnie z 

limitem określonym w punkcie 9.4.  

f) jeżeli działanie siły wyższej trwa dłużej niż 180 dni, 
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g) jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem Przedmiotu Umowy tak 

dalece, że Zamawiający uzna, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał Przedmiot Umowy 

ukończyć w terminach określonych w punkcie  4.1 i 4.2, Zamawiający może bez 

wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od Umowy jeszcze przed upływem tego 

terminu, 

13.2.2 W przypadku wystąpienia dowolnej z okoliczności, o których mowa w punkcie. 13.2.1 lit. a) 

lub b), Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie stanu naruszenia 

Umowy. Dodatkowy termin nie może być krótszy niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie 

dodatkowego terminu, Zamawiający może odstąpić od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu 

będzie skuteczne z chwilą doręczenia go Wykonawcy.  

13.2.3 W przypadku wystąpienia dowolnych z okoliczności, o których mowa w punkcie 13.2.1 lit. od 

c) do g), Zamawiający może odstąpić od Umowy w ciągu 90 dni od dnia powzięcia przez 

Zamawiającego informacji o wystąpieniu dowolnej z tych okoliczności. Oświadczenie o 

odstąpieniu od Umowy będzie skuteczne z chwilą doręczenia go Wykonawcy. 

13.2.4 Z dniem, w którym oświadczenie o odstąpieniu od Umowy stanie się skuteczne (zwanym dalej 

„Dniem Odstąpienia”), wygasają wynikające z Umowy prawa i zobowiązania Stron za 

wyjątkiem praw i zobowiązań, co do których Umowa stanowi, że pozostają w mocy niezależnie 

od odstąpienia od Umowy oraz z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej. 

13.2.5 Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w szczególności wywołuje wymienione poniżej skutki 

w zakresie praw i obowiązków Stron: 

13.2.5.1 Wykonawca niezwłocznie wstrzyma wszelkie prace związane z realizacją Umowy, 

za wyjątkiem Dostaw, Robót Budowlanych i Usług określonych przez Zamawiającego 

w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy albo jego części, które Wykonawca zobowiązany 

będzie kontynuować i zakończyć zgodnie z postanowieniami Umowy po Dniu Odstąpienia. 

13.2.5.2 Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od Dnia Odstąpienia, spotka 

się z Zamawiającym w celu dokonania inwentaryzacji wykonanych Robót Budowlanych, 

Dostaw i Usług oraz określenia zasad przekazania Robót Budowlanych, Dostaw i Usług, 

które Wykonawca będzie kontynuował i zakończy po Dniu Odstąpienia. 

13.2.5.3 Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zabezpieczy Teren Budowy w sposób 

pozwalający na uniknięcie zniszczenia lub uszkodzenia zrealizowanej części Przedmiotu 

Umowy przez czas ustalony przez Strony. 

13.2.5.4 Wykonawca niezwłocznie wycofa swoich pracowników, jak również sprzęt z Terenu 

Budowy w zakresie, w jakim zasoby te nie są konieczne do zrealizowania Dostaw, Robót 

Budowlanych i Usług, które mają być kontynuowane i zakończone po Dniu Odstąpienia, 

a po zakończeniu tych Robót Budowlanych, Dostaw i Usług w pozostałym zakresie; 

13.2.5.5 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelką dokumentację w zakresie 

odpowiadającym zrealizowanej części Przedmiotu Umowy (tj. w szczególności 

dokumentację techniczną, jakościową, rysunki, specyfikacje i inne dokumenty, które 

zgodnie z Umową powinny być wykonane i dostarczone przez Wykonawcę dla 

realizowanej części Przedmiotu Umowy); 

13.2.5.6 Na wniosek Zamawiającego, w zakresie i odpowiednim terminie wskazanym w takim 

wniosku, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa i obowiązki wynikające z umów 

zawartych z Podwykonawcami do Dnia Odstąpienia; 
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13.2.5.7 Z Dniem Odstąpienia, Wykonawca, w zakresie odpowiadającym zrealizowanej części 

Przedmiotu Umowy, przenosi na Zamawiającego wszelkie prawa oraz udziela licencji, 

które zgodnie z Umową przysługiwałyby Zamawiającemu do tej części w przypadku 

należytego wykonania całości Umowy, w szczególności prawo własności zrealizowanych 

Dostaw oraz mienia wykonanego w ramach Robót Budowlanych i Usług, a także prawa 

autorskie i prawa własności przemysłowej stosownie do postanowień Działu 16 niniejszej 

Umowy. Prawa, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w stosunku do Robót 

Budowlanych, Dostaw i Usług a także prawa autorskie i prawa własności przemysłowej, 

które będą kontynuowane i zakończone po Dniu Odstąpienia zgodnie z punktem 13.2.5.1, 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego z dniem podpisania protokołu odbioru tych prac.  

13.2.5.8 Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi wady fizyczne oraz rękojmi na wady prawne 

Dostawy, Roboty Budowlane i Usługi wykonane i odebrane przez Zamawiającego do Dnia 

Odstąpienia oraz kontynuowane i zakończone po Dniu Odstąpienia zgodnie z punktem 

13.2.5.1. Okres gwarancji i rękojmi za wady fizyczne, o którym mowa w zdaniu poprzednim 

wyniesie 36 miesięcy i będzie biegł odpowiednio od Dnia Odstąpienia, bądź odbioru prac 

kontynuowanych i zakończonych po Dniu Odstąpienia. W okresie tym Wykonawca będzie 

zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad fizycznych Dostaw, Robót Budowlanych i 

Usług objętych gwarancją, stosownie do postanowień Działu 8. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za wady prawne Dostaw, Robót Budowlanych i Usług, o których mowa 

w niniejszym punkcie, na zasadach ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu 

cywilnego. 

13.2.5.9 Zamawiający zapłaci Wykonawcy, w oparciu o sporządzony wspólnie protokół 

inwentaryzacyjny, za:  

a) Dostawy, Roboty Budowlane i Usługi wykonane do Dnia Odstąpienia oraz prace 

kontynuowane i zakończone po Dniu Odstąpienia zgodnie z punktem 13.2.5.1, 

b) uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z 

koniecznością zabezpieczenia Terenu Budowy, stosownie do uzgodnień dokonanych 

na podstawie punktu 13.2.5.3. 

13.2.6 Wykonawca może odstąpić od Umowy maksymalnie w terminie 30 dni od wystąpienia 

następujących okoliczności, : 

a) jeżeli zawieszenie wykonywania Umowy trwa nieprzerwanie przez okres 120 dni, za 

wyjątkiem sytuacji, gdy zawieszenie wykonywania Umowy wynika z siły wyższej, 

b) jeżeli działanie siły wyższej trwa dłużej niż 180 dni, 

c) pomimo podpisania Protokołu Płatności oraz otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury od Wykonawcy, Zamawiający jest w zwłoce z zapłatą odpowiedniej części 

Wynagrodzenia Umownego o ponad 60 dni od dnia wymagalności danej płatności 

i nie spłacił zaległości pomimo wezwania przez Wykonawcę i wyznaczenia 

dodatkowego 30-dniowego terminu na dokonanie zapłaty; 

d) niewypłacalności Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 – Prawo 

upadłościowe. . 

13.2.7 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę zastosowanie mają punkty 13.2.4 i 

13.2.5 (z podpunktami). 

13.3 ODSTĄPIENIE OD UMOWY Z POWODU BRAKU INTERESU PUBLICZNEGO 
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13.3.1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

13.3.2. W przypadku, o którym mowa w punkcie 13.3.1, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy 

wywołuje skutki określone w 13.2.4 i 13.2.5 (z podpunktami).  

 

13.4 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I POSTAWIENIE INSTALACJI LUB ICH CZĘŚCI DO DYSPOZYCJI 

WYKONAWCY 

13.4.1. W przypadku, gdy wystawienie Protokołu przejęcia do eksploatacji nie może nastąpić z powodu 

tego, że nie są osiągnięte przez wybudowane Instalacje Gwarantowane Parametry Techniczne 

Grupy A, Zamawiający może, do upływu 48 miesięcy od dnia zawarcia Umowy odstąpić od 

Umowy i postawić Instalację lub ich części do dyspozycji Wykonawcy.  

13.4.2. Zamawiający może, do upływu 48 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, odstąpić od Umowy i 

postawić Instalację lub ich części do dyspozycji Wykonawcy, jeżeli w Podstawowym Okresie 

Gwarancji Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A nie są utrzymywane, pomimo 

przewidzianych Umową napraw.  

13.4.3. Odstąpienie, o którym mowa w punkcie 13.4.1 i 13.4.2 jest skuteczne z chwilą doręczenia 

Wykonawcy oświadczenia (Dzień Odstąpienia). 

13.4.4. W przypadku odstąpienia od Umowy i postawienia Instalacji lub ich części do dyspozycji 

Wykonawcy, zastosowanie mają postanowienia punktów 13.2.4 oraz 13.2.5 (wraz z 

podpunktami), z zastrzeżeniem poniższych postanowień:  

13.4.4.1. W oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Zamawiający wskaże jaką cześć Instalacji stawia 

do dyspozycji Wykonawcy (zwana dalej „Częścią Odrzuconą”). 

13.4.4.2. Za Dostawy, Roboty Budowlane wykonane do Dnia Odstąpienia, a nie wchodzące w skład 

Części Odrzuconej oraz wykonane Usługi nie związane z Częścią Odrzuconą, Wykonawcy 

przysługuje odpowiednia część Wynagrodzenia Umownego. Na Dostawy, Roboty 

Budowlane i Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca udziela 

gwarancji i rękojmi stosownie do postanowień punktu 13.2.5.8. 

13.4.4.3. Stosownie do treści oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca 

zwróci Zamawiającemu nakłady i koszty poniesione przez Zamawiającego w związku 

z wykonaniem Części Odrzuconej, tj. wysokość zapłaconych kwot wynikających 

z Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego i odpowiadające im koszty finansowe kredytu 

zaciągniętego przez Zamawiającego na finansowanie Umowy, inne udokumentowane 

koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wykonaniem Części Odrzuconej; 

powyższy obowiązek zwrotu wyłączony jest spod limitów odpowiedzialności Wykonawcy 

przewidzianych w Umowie, a także w żaden sposób nie pomniejsza limitu zaspokojenia 

innych roszczeń Zamawiającego.  

13.4.4.4. Wykonawca będzie zobowiązany dokonać rozbiórki / demontażu Części Odrzuconej 

i usunąć wszelkie zdemontowane jej elementy z Terenu Budowy w terminie nie dłuższym 

niż 6 miesięcy od Dnia Odstąpienia. W takim przypadku Zamawiającemu nie przysługują 

żadne prawa do usuniętych elementów Części Odrzuconej. Przeniesienie praw, o którym 

mowa w punkcie 13.2.5.7 dotyczy wyłącznie Dostaw, Robót Budowlanych i Usług, a także 
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prawa autorskie i prawa własności przemysłowej nie wchodzących w skład Części 

Odrzuconej. Prawa nabyte przez Zamawiającego na podstawie Działu 10, a obejmujące 

elementy składające się na Cześć Odrzuconą, przechodzą z dniem rozbiórki / demontażu 

na Wykonawcę.  

13.4.4.5. W przypadku niewykonania zobowiązania Wykonawcy wynikającego z punktu 

poprzedzającego, Zamawiający będzie uprawniony we własnym zakresie, lecz na koszt 

Wykonawcy, usunąć Część Odrzuconą z Terenu Budowy oraz dowolnie rozporządzić 

usuwanymi elementami. Koszt usunięcia obciążający Wykonawcę zostanie pomniejszony 

o ewentualne kwoty uzyskane przez Zamawiającego z tytułu rozporządzenia usuwanymi 

elementami. Jeżeli kwoty uzyskane z tytułu rozporządzenia usuwanymi elementami 

przewyższą koszty ich usunięcia, Zamawiający zaliczy nadwyżkę na poczet należności, 

o których mowa w punkcie 13.4.4.3.  

13.4.4.6. Dla uniknięcia wątpliwości, w żadnym wypadku rozbiórka / demontaż elementów 

składających się na Część Odrzuconą oraz ich zwrot Wykonawcy nie będą stanowiły 

zobowiązania Zamawiającego, a zastosowanie będą miały wyłącznie powyższe 

postanowienia Umowy. 

13.5. W każdym przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający może zakończyć budowę Instalacji 

we własnym zakresie lub powierzyć to zadanie osobie trzeciej bez konieczności uzyskania zgody 

sądu. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, o których mowa w punktach 13.2.1 lit. a), 

b), e), g) lub 13.4.1, koszt zakończenia budowy obciąża Wykonawcę stosownie do poniższych 

postanowień. 

13.5.1. Zamawiający kończąc budowę Instalacji we własnym zakresie lub powierzając to zadanie 

osobie trzeciej ustali koszt Dostaw, Robót Budowlanych i Usług niezbędnych do zakończenia 

budowy Instalacji, w oparciu o najkorzystniejsze ceny uzyskane w drodze przetargów lub 

innych procedur wyboru wykonawcy przeprowadzonych przez Zamawiającego. 

13.5.2. Jeżeli kwoty zapłacone Wykonawcy (i nie zwrócone na podstawie punktu 13.4.4.3) 

powiększone o koszty niezbędnych Dostaw, Robót Budowlanych i Usług realizowanych przez 

Zamawiającego we własnym zakresie przekraczają Wynagrodzenie Umowne, to Wykonawca 

jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kwotę odpowiadającą tej nadwyżce w terminie 21 

dni od daty otrzymania od Zamawiającego noty obciążeniowej wraz z załącznikami 

uzasadniającymi kwotę tej nadwyżki. Za datę zapłaty tej kwoty uznaje się datę uznania 

rachunku bankowego Zamawiającego.  

13.6. W każdym przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający nie traci prawa do kar umownych, 

należnych zgodnie z Umową z tytułu okoliczności zaistniałych przed Dniem Odstąpienia. 

13.7. W każdym przypadku odstąpienia od Umowy, pozostają w mocy następujące postanowienia 

Umowy: Działów 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 oraz inne postanowienia Umowy w zakresie 

niezbędnym dla realizacji postanowień niniejszego działu. 

13.8. Strony potwierdzają, że w każdym przypadku odstąpienie od Umowy (w tym odstąpienie od 

Umowy i postawienie części Instalacji do dyspozycji Wykonawcy) wywoła skutki określone w 

Umowie, do odstąpienia od Umowy nie ma zastosowania przepis art. 395 § 2 Kodeksu cywilnego. 

 

DZIAŁ 14 - ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

14.1 Strony podejmą starania w celu rozwiązania w drodze negocjacji wszystkich sporów wynikłych w 

związku z realizacją Umowy. 
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14.2 Kwestie sporne, które nie zostaną rozwiązane w drodze negocjacji Stron, zostaną rozstrzygnięte 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego, po uprzednim bezskutecznym 

upływie 90-dniowego terminu na rozwiązanie sporu liczonego od dnia doręczenia przez jedną ze 

Stron drugiej Stronie wezwania do rozpoczęcia negocjacji z sprawie sporu lub po bezskutecznym  

upływie innego terminu obustronnie uzgodnionego w toku negocjacji 

14.3 Prawem właściwym dla rozstrzygnięć sądu oraz dla zobowiązań wynikających z Umowy jest 

prawo polskie, a językiem postępowania będzie język polski. 

 

DZIAŁ 15 - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

15.1 Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

(„Zabezpieczenie”) w kwocie 7 % Wynagrodzenia Umownego, w jednej lub kilku formach 

przewidzianych w art. 148 ust. 1 Ustawy PZP. 

15.2 Zabezpieczenie będzie służyć Zamawiającemu do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz do pokrycia roszczeń 

Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady, zapłaty kar 

umownych, a także tytułem wykonania zastępczego. 

15.3 Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu Zabezpieczenia zwróci Wykonawcy wadium, które 

Wykonawca wniósł przed zawarciem Umowy. 

Na wniosek Wykonawcy wadium wniesione w pieniądzu oraz naliczone przez bank od kwoty 

wadium odsetki, Zamawiający zalicza na poczet Zabezpieczenia. 

15.4 Oryginał Zabezpieczenia wystawiony na rzecz Zamawiającego (w innej formie niż pieniężna) 

musi być złożony przez Wykonawcę za potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego w 

siedzibie Zamawiającego. 

15.5 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu będzie dokonane przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego w Banku ………….., numer konta ………….. z adnotacją „Zabezpieczenie – 

Instalacja w ENERGA KOGENERACJA, Umowa nr …...” 

Za termin wniesienia Zabezpieczenia w pieniądzu przyjmuje się datę uznania rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

15.6 Jeżeli formą Zabezpieczenia będzie forma wskazana w art. 148 ust.1  punkt 2)-5), to 

Zabezpieczenia takie będzie nieodwołalne i bezwarunkowe, płatne na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego, bez konieczności uzyskania akceptacji Wykonawcy. Treść wniesionego 

Zabezpieczenia, jak i gwarant (jego wystawca) muszą być uprzednio zaakceptowane na piśmie 

przez Zamawiającego. Zaakceptowane Zabezpieczenie będzie stanowić Załącznik nr III.A.10 do 

Umowy.  

15.7 Żadna zmiana postanowień Umowy, która może być dokonana przez Strony zgodnie 

z postanowieniami Działu 12, nie uwalnia instytucji gwarantującej od odpowiedzialności 

wynikającej z udzielonego Zabezpieczenia Umowy. Wykonawca oświadcza, że instytucja 

gwarantująca zrzeka się obowiązku notyfikacji o zmianach Umowy, o których mowa w zdaniu 

poprzednim.  

15.8 Jeżeli Wykonawca wniesie Zabezpieczenie w formie niepieniężnej, o której mowa w Ustawie 

PZP, to będzie ono sporządzone i będzie interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w 

Polsce. Wszelkie spory związane z Zabezpieczeniem w formie niepieniężnej, będą rozstrzygane 

w języku polskim przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego, po uprzednim 



 

Budowa na terenie elektrociepłowni w Elblągu trzech kotłów gazowych 

wodnych każdy o mocy ok. 38 MWt oraz jednego kotła parowego gazowego o 

wydajności 19 t/h 

ZP/EKO/133/2019/AK 

str. 49 

 

 

bezskutecznym upływie 45-dniowego terminu na rozstrzygnięcie sporu w drodze negocjacji, 

liczonego od dnia doręczenia przez jedną ze Stron wezwania do rozpoczęcia negocjacji w 

sprawie sporu. 

15.9 Wraz z Zabezpieczeniem w formie niepieniężnej, Wykonawca przedłoży dokumenty 

potwierdzające, iż składane Zabezpieczenie podpisane jest przez osoby upoważnione do 

reprezentowania podmiotu wystawiającego poręczenie lub gwarancję. Wykonawca, w zależności 

od formy w jakiej wniesie Zabezpieczenie, pisemnie wskaże (przed planowanym zwrotem 

Zabezpieczenia) dokładny adres lub numer rachunku bankowego, na który Zamawiający 

powinien dokonać zwrotu Zabezpieczenia. W przypadku braku informacji pisemnej, o której 

mowa wyżej, Zamawiający zwróci Zabezpieczenie w oparciu o posiadane informacje i 

dotychczasowe dane Wykonawcy (w takim przypadku Zamawiający nie odpowiada za aktualność 

posiadanych danych dotyczących Wykonawcy). 

15.10 Wykonawca zobowiązuje się wnieść i utrzymywać Zabezpieczenie zgodnie z poniższymi 

zasadami: 

15.10.1 Zabezpieczenie będzie ważne, skuteczne i utrzymywane co najmniej od dnia zawarcia Umowy 

do 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

15.10.2 70% wysokości Zabezpieczenia (pomniejszone o ewentualne wypłaty z tytułu zaspokojenia 

roszczeń Zamawiającego) Zamawiający zwróci do 15 dni po podpisanym Protokole przejęcia 

do eksploatacji  dla całości Zadania.  

15.10.3 30% wysokości Zabezpieczenia Zamawiający zwróci do 15 dni po upływie okresu rękojmi dla 

całości Zadania.  

15.10.4 Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu Zabezpieczenia, o którym mowa w 

niniejszym dziale i terminie umownym, to Zamawiający ma prawo do skorzystania z 

posiadanego Zabezpieczenia i zatrzymania uzyskanej kwoty jako Zabezpieczenie w pieniądzu 

na okres rękojmi. 

15.11 W każdym przypadku przedłużenia terminu wykonywania Przedmiotu Umowy ponad termin 

ważności Zabezpieczenia, Wykonawca, zobowiązany jest do przedłużenia obecnego 

Zabezpieczenia lub przedłożenia Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia, zgodnie 

z określonymi powyżej wymaganiami dotyczącymi Zabezpieczenia. Nowe Zabezpieczenie  lub 

przedłużenie obecnego Zabezpieczenia powinno być przedłożone Zamawiającemu najpóźniej na 

30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. Wykonawca 

poniesie koszty związane z uzyskaniem nowego Zabezpieczenia, chyba że wykaże, 

że przedłużenie okresu wykonywania Umowy wynika z przyczyn, za które odpowiada 

Zamawiający – wówczas koszty poniesie Zamawiający, albo z przyczyn niezależnych od żadnej 

ze Stron – wówczas koszty te poniosą Strony w częściach równych. W przypadku nie 

przedłożenia przez Wykonawcę w/w Zabezpieczenia w terminie wskazanym powyżej, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypłacenia środków z posiadanego Zabezpieczenia 

i zatrzymania uzyskanych środków jako Zabezpieczenie w pieniądzu. 

15.12 W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia w ramach 

dopuszczalnych form w Ustawie, ale wyłącznie z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

15.13 Za wyjątkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, każde zabezpieczenie, jak również 

zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Zatwierdzenie zabezpieczenia będzie odbywało się w ten sposób, iż Wykonawca przedstawia 

Zamawiającemu projekt zabezpieczenia w wersji elektronicznej umożliwiającej edytowanie, 
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a Zamawiający w terminie maksymalnie 7 (siedmiu) dni wniesie uwagi do tegoż projektu 

zabezpieczenia lub dokona jego akceptacji, a następnie prześle uwagi lub akceptację w wersji 

elektronicznej do Wykonawcy. W razie potrzeby, powyższą procedurę powtarza się. 

 

Uwaga: W przypadku, gdy Zabezpieczeniem będzie poręczenie udzielone przez podmioty, o których 

mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości, Strony uzgodnią odpowiednie zapisy w dokumentach stanowiących 

wymagane Umową Zabezpieczenie. 

 

DZIAŁ 16 - ZABEZPIECZENIA PRAWNE  

16.1 KLAUZULA POUFNOŚCI  

16.1.1 Wszystkie przekazywane między Stronami dokumenty służą tylko do realizacji Umowy i nie 

będą użyte przez Stronę do innego celu, bez uzyskania pisemnego pozwolenia drugiej Strony. 

16.1.2 Strony mogą posługiwać się w swoich publikacjach w celu reklamy i prowadzenia zwyczajowej 

działalności marketingowej danymi dotyczącymi osiąganych parametrów i danymi 

projektowymi, w tym uproszczonymi rysunkami i schematami Instalacji.  

16.1.3 Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu 

spowodowanie zachowania, przez personel pracowniczy każdej Strony, w tajemnicy 

informacji uznanych przez Strony za poufne, w szczególności: 

a) Nie ujawniać w jakiejkolwiek formie poufnych informacji dotyczących drugiej strony, a 

uzyskanych w toku realizacji Umowy; 

b) Udostępniać swoim pracownikom poufne informacje dotyczące drugiej strony tylko w 

zakresie podstawowej i niezbędnej wiedzy dla potrzeb realizacji Umowy; 

c) Na pisemne żądanie drugiej strony bezzwłocznie zwrócić lub zniszczyć jakiekolwiek 

dokumenty lub inne nośniki informacji poufnych pochodzących od Zamawiającego wraz 

z ich kopiami. 

Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu 

spowodowanie zachowania, przez personel pracowniczy w tajemnicy informacji uznanych 

przez Strony za poufne, w szczególności: 

a) Uzyskać od osób przez siebie zatrudnionych bądź zaangażowanych zobowiązania o 

zachowaniu poufności podobne do swojego zobowiązania i ponoszeniu 

odpowiedzialność za naruszenie przez te osoby zasad poufności, jak za własne działanie 

bądź zaniechanie, 

b) Poinformować drugą Stronę o tożsamości doradców 

Informacjami poufnymi są informacje opisane w widoczny sposób jako „Poufne”, a które 

obejmują w szczególności: 

a) Informacje handlowe i finansowe, których ujawnienie mogłoby mieć wpływ na cenę akcji 

lub udziału, w przypadku spółki prawa handlowego lub na wynik finansowy, w przypadku 

innych podmiotów gospodarczych; 

b) Wszelkie procedury, formularze, specyfikacje, plany handlowe, wiedzę techniczną, 

dokumentację licencyjną, biznes-plany.  
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16.1.4 Strony zobowiązują się traktować informacje, o których mowa w punkcie 16.1.1, jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, której ujawnienie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony 

traktowane będzie jako czyn nieuczciwej konkurencji, określony w art. 11 ustawy z  dnia  16 

kwietnia  1993 r.  o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji 

udostępnianych instytucjom finansowym tj. bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym, 

inżynierowi kontraktu (jeśli zostanie zatrudniony) ENERGA S.A. oraz innym spółkom 

powiązanym z ENERGA S.A. innym podmiotom zaangażowanym  przez Zamawiającego m. 

in. w charakterze doradców itp., w związku z realizacją przedmiotu Umowy.  

16.1.5 Ograniczenia, o których mowa w niniejszym Dziale nie mają zastosowania do informacji, które:

  

a) staną się publicznie dostępne bez naruszenia postanowień Umowy; 

b) zostaną ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

drugiej Strony; 

c) ich ujawnienie będzie wymagane przepisami prawa lub orzeczeniem właściwego sądu 

pod warunkiem, że Strona ujawniająca zawiadomi drugą Stronę o tym obowiązku przed 

takim ujawnieniem; 

d) ich ujawnienie jest wymagane przez jakąkolwiek giełdę papierów wartościowych lub 

organ władzy wykonawczej lub ustawodawczej niezależnie od tego, czy wymóg 

ujawnienia tej informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa, czy nie; 

e) są jawne z mocy prawa. 

f) były już w legalnym posiadaniu przez jedną ze Stron Kontraktu w momencie ich 

ujawnienia przez Stronę drugą 

g) ujawnienie jest konieczne w związku z wykonywaniem praw przeniesionych na 

zamawiającego lub udzielonych mu licencji (sublicencji) zgodnie z niniejszą umowa. 

16.1.6 Postanowienia zawarte w punkcie 16.1.4 nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze 

Stron w ujawnieniu informacji dla działającego w imieniu Strony konsultanta i Podwykonawcy, 

z zachowaniem wymogów określonych w dziale 16.  

16.1.7 Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków, 

gwarantujących dochowanie klauzuli poufności oraz tajemnicy przedsiębiorstwa przez jej 

pracowników, konsultantów oraz podwykonawców.  

16.1.8 Zobowiązanie obu Stron do zachowania poufności informacji pozostanie w mocy na czas 

nieokreślony, pomimo rozwiązania, wykonania lub odstąpienia od Umowy. 

16.2 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

16.2.1 Wykonawca gwarantuje, że zawarcie Umowy, jego wykonanie, ani korzystanie przez 

Zamawiającego z Przedmiotu Umowy (lub dowolnej jego części) w celach i na zasadach 

wynikających z Umowy nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw przysługujących 

Wykonawcy lub osobom trzecim, ani czynu niedozwolonego tj. w szczególności nie będzie 

stanowiło naruszenia praw do: 

a) dóbr stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, w tym szczególności do dokumentacji określonej w 

Załączniku nr 1 do Umowy (zwanych dalej „Utworami”), 
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b) dóbr stanowiących projekty wynalazcze w rozumieniu Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. 

Prawo własności przemysłowej (zwanych dalej „Projektami Wynalazczymi”), 

c) znaków towarowych, znaków usługowych, firm i oznaczeń przedsiębiorstw, know-how 

oraz innych dóbr niematerialnych chronionych przepisami prawa, 

niezależnie, czy prawa do tego rodzaju dóbr przysługują Wykonawcy lub osobom trzecim na 

mocy prawa polskiego, czy prawa obcego (zwane dalej łącznie „Prawami Własności 

Intelektualnej”). Wykonawca zapewnia, że jest uprawniony do przeniesienia praw oraz 

udzielania licencji i sublicencji zgodnie z niniejszym Dziale 16. Wykonawca gwarantuje i 

zobowiązuje się, że prawa powyższe nie będą niczym i przez nikogo ograniczone, a w 

szczególności będą wolne od wad prawnych i nie będą naruszać praw majątkowych ani dóbr 

osobistych osób trzecich. Wobec powyższego Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że 

Utwory będą stanowiły dzieła oryginalne, spełniające kryteria, wskazane w treści art. 1 Prawa 

Autorskiego natomiast nośniki, na których Utwory zostaną utrwalone będą stanowiły wyłączną 

własność Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, iż zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga 

uzyskania zezwoleń osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich wynikających z Wymagań 

Prawnych. 

16.2.2 Z chwilą dokonania przez Zamawiającego zapłaty kwot wynikających z faktur Wykonawcy 

dotyczących Etapu Realizacji obejmującego przeniesienie lub udzielenie praw lub z chwilą 

podpisania Protokołów przejęcia do eksploatacji  przez Zamawiającego (odpowiednio dla 

wykonywanych w danym Etapie Realizacji Robót Budowlanych, Usług lub Dostaw) lub z 

chwilą odstąpienia od Umowy (licząc od najwcześniejszego terminu), Wykonawca na mocy 

Umowy i w ramach Wynagrodzenia Umownego, przenosi na Zamawiającego prawa i udziela 

Zamawiającemu praw stosownie do poniższych postanowień: 

16.2.2.1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe lub istniejące prawa 

zależne do wszystkich utworów i dzieł, w szczególności do dokumentacji oraz projektów, 

tworzonych przez Wykonawcę w celu wykonania Przedmiotu Umowy, w tym projektu 

budowlanego oraz do pozostałych utworów przekazanych Zamawiającemu wykonanych 

niezależnie od realizacji niniejszej Umowy lub stanowiących jedynie utrwalenie lub 

aktualizację projektów lub dokumentacji - w zakresie rozporządzania i korzystania w celach 

eksploatacji, remontów (również przez firmy zewnętrzne), odtworzenia, rozbudowy, wymiany 

i modernizacji Instalacji, w tym w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania 

całości lub ich części w dowolny sposób (dalej zwane Utworami). Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego majątkowe prawa autorskie lub istniejące prawa zależne w zakresie 

rozporządzania i korzystania na określonych w art. 50 oraz 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących polach 

eksploatacji: w celach eksploatacji, remontów (również przez firmy zewnętrzne), odtworzenia, 

rozbudowy, wymiany i modernizacji Instalacji,, w tym w szczególności w zakresie utrwalania i 

zwielokrotniania całości lub ich części w dowolny sposób – wytwarzania dowolną techniką ich 

egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową, w formie przestrzennej, użyczania i udostępniania projektu oraz dokumentacji w taki 

sposób, aby wybrane osoby mogły mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym, wprowadzanie oryginału Utworów lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników, 

na których utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby 

nośników: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworów lub ich 

elementów do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza Utworu (w sposób odpłatny 

albo nieodpłatny), przez rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach, 

w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet, a także użyczenia, najmu lub dzierżawy 
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oryginału albo egzemplarzy Utworów, albo ich elementów; publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz ekspozycja w ramach platform 

cyfrowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu i 

Intranetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku bądź wywołanych zdjęć, wykorzystanie w 

działaniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz publiczne udostępnianie w 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do Utworów dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie internetowej i intranetowej 

Zamawiającego i innych stronach internetowych i intranetowych oraz w treści korespondencji 

i materiałów przesyłanych drogą elektroniczną, a także poprzez wprowadzanie do pamięci 

komputera lub innych urządzeń służących do przetwarzania danych – jakąkolwiek techniką, 

włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM komputera; 

wykorzystanie Utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, w tym 

materiałów reklamowych i promocyjnych, ii, koncepcji, planów itp., a także wykorzystanie 

utworów oraz ich elementów do rozpowszechniania oraz korzystania z opracowań, strategii, 

koncepcji, planów itp. oraz wyrażanie zgody na dokonywanie powyższego przez osoby trzecie 

(prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego) - pola 

eksploatacji. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca udziela 

Zamawiającemu zezwolenia na rozporządzanie, wykonywanie i korzystanie z opracowań 

projektów oraz dokumentacji, o których mowa powyżej wraz z prawem na udzielanie takich 

zezwoleń osobom trzecim (zgoda na wykonywanie autorskich praw zależnych), tj. w 

szczególności na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z tłumaczeń, zmian, przeróbek, 

uzupełnień przedmiotowych projektu i dokumentacji w celach i na polach eksploatacji 

wskazanych w poprzednim zdaniu. Wykonawca potwierdza, że  Zamawiający lub wskazany 

przez niego podmiot będzie miał prawo w szczególności wykorzystywać przedmiotowy projekt 

lub dokumentację oraz ich opracowania do przeprowadzenia postępowań przetargowych 

mających na celu wybór wykonawcy remontów lub modernizacji Instalacji. Wykonawca 

wyraża również zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego osobistych praw autorskich w 

stosunku do przedmiotowego projektu i dokumentacji dla potrzeb eksploatacji, modernizacji 

oraz remontów Instalacji, w szczególności poprzez możliwość wprowadzania wszelkich zmian 

w projekcie i dokumentacji uznanych za konieczne przez Zamawiającego. Wykonawca 

upoważnia Zamawiającego do wykonywania osobistych praw autorskich, w imieniu twórców 

Utworów w zakresie niezbędnym do korzystania z Utworów zgodnie z Umową oraz 

zobowiązuje się nie wykonywać tych praw w imieniu twórców. Wykonawca zapewni, że twórcy 

poszczególnych Utworów zobowiążą się nie wykonywać ich autorskich praw osobistych w 

sposób uniemożliwiający Zamawiającemu lub ograniczający korzystanie z Utworów zgodnie 

z Umową. Wykonawca zapewnia, że twórcy poszczególnych Utworów wyrazili odpowiednie 

zgody umożliwiające realizację zobowiązań i uprawnień wynikających z niniejszego Działu 16, 

w szczególności upoważnili Wykonawcę do wykonywania autorskich praw osobistych w ich 

imieniu wraz z prawem do udzielenia dalszego upoważnienia w tym zakresie Zamawiającemu. 

16.2.2.2 Wykonawca udziela, do Projektów Wynalazczych dostarczonych Zamawiającemu, licencje 

bez ograniczenia, co do zakresu i terytorium, niewyłącznych licencji lub dalszych licencji 

(sublicencji) na czas 5 lat, przekształcających się po upływie tego okresu automatycznie w 

licencje bądź sublicencje udzielone na czas nieoznaczony z 25 letnim terminem 

wypowiedzenia. Do przedmiotowych licencji stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 

16.2.2.1 do pól eksploatacji oraz odpowiednio pozostałych postanowień działu 16 Umowy. 

16.2.3 W stosunku do Utworów obejmujących oprogramowanie wykorzystywane przy eksploatacji 

Instalacji, tj. w szczególności oprogramowanie firmware, systemy operacyjne, 

oprogramowanie systemowe, oprogramowanie obsługujące bazy danych, oprogramowanie 
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narzędziowe (inżynierskie) oraz użytkowe aplikacyjne, (zwane dalej łącznie 

„Oprogramowaniem”) oraz oprogramowanie użytkowe (w szczególności oprogramowanie 

sterowników, PLC/SCADA) sterujące pracą Instalacji (zwane dalej „Oprogramowaniem 

Użytkowym Sterującym”), Strony postanawiają co następuje:  

16.2.3.1 Licencje lub dalsze licencje (sublicencje) oraz zezwolenia, o których mowa w punkcie 

16.2.3, będą obejmowały prawo do korzystania z Oprogramowania na wszelkich polach 

eksploatacji wskazanych w punkcie 16.2.2.1 a także w zakresie: 

a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Oprogramowania w całości lub w części, 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, przy czym Wykonawca udziela 

nieodwołalnie zezwolenia na zwielokrotnianie Oprogramowania w zakresie 

niezbędnym dla wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania 

Oprogramowania,  

b) sporządzania, rozporządzania i korzystania z opracowań baz danych, jeśli będą 

częścią Oprogramowania lub będą przez Oprogramowanie tworzone,  

c) udostępniania Oprogramowania osobom trzecim zgodnie z postanowieniami 

niniejszego Działu, 

d) sporządzania i aktualizowania kopii zapasowej Oprogramowania w celach jej 

przechowywania na wypadek uszkodzenia Oprogramowania, niezależnie od prawa 

Zamawiającego do sporządzania kopii zapasowych Oprogramowania lub jego części 

w zakresie niezbędnym do korzystania z Oprogramowania, 

e) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Oprogramowania Użytkowego Sterującego 

w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, 

w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i 

przechowywania Oprogramowania Użytkowego Sterującego niezbędne jest jego 

zwielokrotnienie; czynności te nie wymagają zgody Wykonawcy, 

f) dokonywania zmian w Oprogramowaniu Użytkowym Sterującym samodzielnie lub 

poprzez osoby trzecie, w celu optymalizacji eksploatacji, naprawy i remontów 

Instalacji, jego przyszłej modernizacji, przebudowy lub rozbudowy, W przypadku 

dokonania zmiany przez Zamawiającego w Oprogramowaniu Użytkowym Sterującym, 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za to zmienione oprogramowanie oraz za 

jakiekolwiek skutki jakiegokolwiek wykorzystania tego oprogramowania przez 

Zamawiającego, 

g) korzystania ze zmienionego w sposób określony w punkcie poprzedzającym 

Oprogramowania Użytkowego Sterującego. 

h) Wykonawca niniejszym udziela nieodwołalnego prawa uprawniając Zamawiającego 

do korzystania w/w Oprogramowania  oraz Oprogramowania Użytkowego 

Sterującego w zakresie koniecznym do wykorzystywania Instalacji zgodnie z jej 

przeznaczeniem. Zamawiający będzie miał prawo do dokonywania adaptacji lub 

modyfikacji w/w oprogramowania. Wykonawca przekaże kody źródłowe aplikacji 

programów i konfiguracji PLC/SCADA i inne w zakresie niezbędnym dla modyfikacji 

diagnostyki konfiguracji systemów automatyki. Zostaną przekazane również 

niezbędne hasła  dla wszystkich użytkowników. 

16.2.3.2 Wykonawca zapewni Zamawiającemu nieograniczone prawo dostępu do Oprogramowania 

i Oprogramowania Użytkowego Sterującego oraz kontrolę nad Oprogramowaniem i 

Oprogramowaniem Użytkowym Sterującym z możliwie szerokim zakresem uprawnień 
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użytkownika (uprawnienia administratora), w tym wyposaży go w potrzebne hasła dostępu 

do Oprogramowania i Oprogramowania Użytkowego Sterującego umożliwiające mu 

dokonywanie zmian, modyfikacji ustawień. 

16.2.3.3 Jeżeli realizacja Przedmiotu Umowy i prawidłowa eksploatacja Instalacji będzie wymagała 

połączenia lub zsynchronizowania Oprogramowania z dowolnymi systemami 

funkcjonującymi u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się, w ramach 

Wynagrodzenia Umownego, zapewnić kompatybilność dostarczonego Oprogramowania 

(w tym stworzyć niezbędne interfejsy oraz dostosować dokumentację takich systemów) i 

przeprowadzić niezbędne połączenia i synchronizacje.  

16.2.3.4 W Podstawowym Okresie Gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, bez dodatkowego 

wynagrodzenia, aktualizować dostarczone w ramach Umowy Oprogramowanie do 

najnowszych wersji dostępnych w Podstawowym Okresie Gwarancji, w tym wprowadzać i 

udzielać licencji na najnowsze poprawki i udoskonalenia Oprogramowania.  

16.2.3.5 Wykonawca udziela na Oprogramowanie i Oprogramowanie Użytkowe Sterujące bez 

ograniczenia, co do zakresu i terytorium, niewyłącznych licencji lub dalszych licencji 

(sublicencji) na czas 5 lat, przekształcających się po upływie tego okresu automatycznie w 

licencje bądź sublicencje udzielone na czas nieoznaczony z 25 letnim terminem 

wypowiedzenia. 

16.2.4 Do dnia podpisania Protokołów przejęcia Instalacji do eksploatacji (odpowiednio dla 

wykonywanych w danym Etapie Realizacji Robót Budowlanych, Usług lub Dostaw) lub dnia, 

w którym oświadczenie o odstąpieniu od Umowy stanie się skuteczne, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w formie stosownych dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć zgodnie z Umową, wiedzę techniczną niezbędną do korzystania przez 

Zamawiającego z Utworów i Projektów Wynalazczych dostarczonych Zamawiającemu w 

ramach Umowy, w zakresie odpowiadającym prawom przeniesionym zgodnie z Umową oraz 

udzielonym zgodnie z Umową licencjom. 

16.2.5 W przypadku, gdy w  związku z wykonywaniem obowiązków z tytułu gwarancji i rękojmi, 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu lub zmodyfikuje dobra chronione, o których mowa w 

dziale 16 Wykonawca udziela Zamawiającemu, w ramach Wynagrodzenia Umownego, licencji 

lub dalszych licencji na korzystanie z takich dóbr na zasadach określonych w niniejszym dziale 

z chwilą ich przekazania lub wprowadzenia modyfikacji. 

16.2.6 Zamawiający ma prawo do udzielania dalszych licencji lub przeniesienia licencji będące 

przedmiotem praw, o których mowa w dziale 16, w szczególności następującym podmiotom:  

a) podmiotom, które na zlecenie Zamawiającego świadczą usługi, prace lub roboty w 

zakresie eksploatacji, remontów lub modernizacji Instalacji lub innych instalacji 

Zamawiającego,   

b) podmiotom z grupy kapitałowej Zamawiającego (w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, 

c) nabywcom Instalacji. 

Jeżeli Zamawiający udzieli dalszych licencji podmiotom trzecim, będzie również uprawniony 

przekazać tym podmiotom egzemplarze Utworów dostarczonych Zamawiającemu w ramach 

Umowy (i ich opracowania), a także wszelkie dokumenty. Zamawiający zobowiązuje się 

zawrzeć z podmiotami, którym udzieli dalszej licencji umowy o zachowaniu poufności. 
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16.2.7 Wykonawca przenosi prawa i udziela licencji, o których mowa w niniejszym Dziale lub 

dalszych licencji (sublicencji), na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w Umowie oraz 

wykona zobowiązanie wynikające z punktu 16.2.4 – każde z powyższych: w ramach 

Wynagrodzenia Umownego i bez dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie Umowne 

obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego 

własności egzemplarzy (nośników) Utworów oraz Oprogramowania i Oprogramowania 

Użytkowego Sterującego dostarczonych Zamawiającemu w ramach Umowy. 

16.2.8 W przypadku, gdy z uwagi na ograniczenia ustawowe lub umowne, Wykonawca nie będzie 

mógł udzielić licencji lub dalszych licencji (sublicencji) oraz zezwoleń w zakresie określonym 

w Umowie (w tym w zakresie wykonywania i korzystania z opracowań Utworów), Wykonawca 

zapewni udzielenie Zamawiającemu stosownych uprawnień do korzystania z dóbr 

wymienionych w dziale 16 przez podmioty do tego uprawione, w zakresie nie mniejszym niż 

wynikający z niniejszego działu. Wykonawca zapewni udzielenie stosownych uprawnień bez 

konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 

16.2.9 Wykonawca podejmie wszelkie akty staranności (w tym w szczególności sporządzi 

odpowiednie dokumenty, dokona odpowiednich zgłoszeń lub rejestracji, jeżeli będą 

wymagane), które będą niezbędne dla zapewnienia Zamawiającemu możliwości korzystania 

z praw uzyskanych przez Zamawiającego na podstawie niniejszego działu. 

16.2.10 Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ważność udzielonych Zamawiającemu licencji, co 

oznacza, iż Wykonawca zobowiązuje się w szczególności: 

a) nie podejmować jakichkolwiek działań, których skutkiem mogłoby być wygaśnięcie 

licencji (sublicencji) udzielonych Zamawiającemu, w szczególności nie występować do 

sądu o rozwiązanie licencji (lub sublicencji) w szczególności w sytuacji, gdy na podstawie 

Umowy licencja (sublicencja) przekształci się w udzieloną na czas nieoznaczony lub na 

podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa będzie uważana za udzieloną 

na czas nieoznaczony, ani nie składać oświadczeń o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od 

licencji (sublicencji),  

b) dochować aktów staranności w celu zapobieżenia wygaśnięciu udzielonych 

Zamawiającemu licencji, w tym mających na celu utrzymanie ważności praw 

przysługujących Wykonawcy, w szczególności w przypadku rozporządzenia Prawami 

Własności Intelektualnej na rzecz innej osoby, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, 

że taka osoba będzie związana postanowieniami niniejszego działu tak, jak Wykonawca, 

a rozporządzenie nie będzie miało negatywnego wpływu na zakres uprawnień i 

obowiązków Zamawiającego. 

Gdyby wbrew powyższym obowiązkom Wykonawca wypowiedział licencje lub dalszą licencję 

(sublicencję) udzieloną Zamawiającemu na mocy Umowy, okres wypowiedzenia będzie 

wynosił 25 lat od daty wypowiedzenia. 

16.2.11 Strony potwierdzają, że zakres praw udzielanych Zamawiającemu przez Wykonawcę na mocy 

Umowy, ukształtowany jest w taki sposób, aby: 

a) Zamawiający mógł korzystać z Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i był 

chroniony przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z naruszenia Praw Własności 

Intelektualnej,  

b) Zamawiający oraz podmioty działające na jego zlecenie mogli dokonywać opracowań (tj. 

wykonywać autorskie prawa zależne - w szczególności tłumaczenia, zmiany, adaptacje, 
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przeróbki, uzupełnienia) Utworów dostarczonych Zamawiającemu w wykonaniu Umowy 

i korzystać z tych opracowań w zakresie opisanym w niniejszym dziale, 

c) w przypadku gdy Zamawiający zdecyduje się dokonać – we własnym zakresie lub 

poprzez podmioty trzecie, niepowiązane z Wykonawcą – modyfikacji Instalacji (tj. w 

szczególności adaptacji, remontu, modernizacji, w tym wymiany maszyn i instalacji), to 

modyfikacje te nie będą stanowiły naruszenia jakichkolwiek Praw Własności 

Intelektualnej, niezależnie od zakresu przedmiotowego modyfikacji, zastosowanych 

materiałów, części lub technologii. Naruszenia Praw Własności Intelektualnej nie będzie 

również stanowiło wykorzystanie Utworów dostarczonych Zamawiającemu w ramach 

Umowy lub ich opracowań w celu przeprowadzenia postępowań przetargowych na wybór 

wykonawcy wyżej wymienionych modyfikacji Instalacji. 

d) wykonywanie praw przyznanych Zamawiającemu nie naruszało ochrony rozwiązań 

technologicznych stanowiących cechy charakterystyczne urządzeń lub procesów 

stosowanych przez Wykonawcę i będących tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

w szczególności Zamawiający nie uzyska szczegółowej dokumentacji, ani praw 

pozwalających na samodzielne wytworzenie elementów składających się na Instalacje. 

16.2.12 W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawiającemu z jakimkolwiek 

roszczeniem z tytułu naruszenia lub rzekomego naruszenia przez Zamawiającego Praw 

Własności Intelektualnej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie na 

piśmie. W takim przypadku Wykonawca: 

a) na własny koszt podejmie się obrony interesów Zamawiającego, w szczególności 

poprzez przystąpienie do rokowań lub negocjacji z osobą trzecią, która wystąpiła z 

roszczeniem oraz poprzez przystąpienie w drodze interwencji ubocznej do ewentualnego 

postępowania w przedmiocie roszczenia, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe 

poprzez wyznaczenie pełnomocnika współpracującego z Zamawiającym lub 

działającego za Zamawiającego (wedle wyboru Zamawiającego);  

b) pokryje wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie w związku z roszczeniem, 

w szczególności rozsądne koszty obsługi prawnej, koszty związane z podjęciem 

negocjacji oraz koszty postępowań sądowych, polubownych lub postępowań 

administracyjnych, niezależnie czy będą miały miejsce w Polsce, czy za granicą; 

c) zwolni Zamawiającego z wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osoby trzeciej, 

wynikających z naruszenia Praw Własności Intelektualnej do pełnej wysokości 

odpowiedzialności Zamawiającego wobec osoby trzeciej i bez względu na limity 

odpowiedzialności przewidziane w Umowie; postanowienie to dotyczy również 

naprawienia szkody, jaką Zamawiający poniesie w przypadku zaspokojenia 

niepieniężnych roszczeń osoby trzeciej, 

d) na swój koszt nabędzie stosowne prawa dla Zamawiającego albo dokona modyfikacji 

wykonanych Dostaw, Usług lub Robót Budowlanych lub podejmie inne niezbędne 

działania, aby wyeliminować stan powodujący naruszenie Praw Własności Intelektualnej, 

oraz aby wykluczyć przyszłe roszczenia z tego tytułu. Dokonana przez Wykonawcę 

modyfikacja lub inne działania nie będą prowadziły do ograniczenia zakresu, w jakim 

Zamawiający może korzystać z wykonanego Przedmiotu Umowy, ani nie spowodują 

pogorszenia właściwości technicznych Instalacji (w tym warunków eksploatacyjnych lub 

osiąganych przez Instalacje parametrów). 

16.2.13 Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w obronie swoich interesów tj. w 

szczególności: 
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a) umożliwić pełnomocnikowi wyznaczonemu przez Wykonawcę wzięcie udziału we 

wszystkich działaniach związanych ze zgłoszonym roszczeniem lub udzielić mu 

stosownego umocowania do działania w imieniu Zamawiającego (wedle wyboru 

Zamawiającego); 

b) bez pisemnej zgody Wykonawcy, nie zawierać ugody z osobą trzecią, ani nie dokonywać 

uznania jej roszczeń, chyba że Wykonawca będzie bezpodstawnie odmawiał wyrażenia 

takiej zgody lub, pomimo wezwania Zamawiającego, nie będzie należycie wykonywał 

swoich obowiązków, o których mowa w punkcie 16.2.12. 

16.2.14 Postanowienia punktów 16.2.12 i 16.2.13 stosuje się odpowiednio także w sytuacji, gdy 

istnieje zagrożenie naruszenia Praw Własności Intelektualnej, oraz gdy o zagrożeniu 

naruszenia lub naruszeniu Praw Własności Intelektualnej zawiadomi Zamawiającego dowolna 

jednostka (w szczególności instytucja publiczna, organizacja zrzeszająca przedsiębiorców lub 

konsumentów), działająca w Polsce lub za granicą oraz niezależnie od tego, czy 

zawiadomienie związane jest z roszczeniem, karą, lub innego rodzaju sankcją naruszającą 

interesy Zamawiającego. 

16.2.15 Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy w związku z naruszeniem Praw Własności 

Intelektualnej pozostają aktualne niezależenie od zdarzeń powodujących wygaśnięcie 

udzielonych Zamawiającemu przez Wykonawcę licencji lub dalszych licencji (sublicencji). 

16.2.16 Zobowiązania i odpowiedzialność Wykonawcy wynikające z niniejszego Działu pozostają 

w mocy również po zakończeniu realizacji Umowy oraz jego wcześniejszym rozwiązaniu. 

16.2.17 Bez uszczerbku dla postanowień punktu 16.2.10, w przypadku odstąpienia od Umowy, 

Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia Umownego należnej Wykonawcy w przypadku 

odstąpienia, przenosi na Zamawiającego prawa oraz udziela Zamawiającemu praw oraz 

zezwoleń, o których mowa z niniejszym dziale, na wszystkie dobra chronione wykonane w 

ramach części Przedmiotu Umowy zrealizowanej do dnia, w którym oświadczenie o 

odstąpieniu od Umowy stało się skuteczne oraz prac kontynuowanych po tym dniu, jeżeli 

zajdzie taka okoliczność. Wykonawca udziela praw, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym z dniem, w którym oświadczenie o odstąpieniu od Umowy stało się 

skuteczne, a w przypadku prac kontynuowanych po tym dniu i jeżeli obejmują one 

dostarczenie Utworów lub Projektów Wynalazczych, z dniem odbioru tych prac. W takim 

przypadku Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Praw Własności Intelektualnej w 

zakresie wynikającym z niniejszego dziale, także w celu dokończenia budowy Instalacji lub ich 

modyfikacji bez udziału Wykonawcy.  

16.2.18 Wykonawca potwierdza, że w razie odstąpienia od Umowy, Zamawiający może bez zgody 

Wykonawcy, upoważniać inne podmioty do korzystania z wykonanej przez niego 

dokumentacji w celu dokończenia budowy Instalacji lub ich modyfikacji bez udziału 

Wykonawcy lub zezwolić osobom trzecim, działającym na zlecenie Zamawiającego, na 

korzystanie w tym celu z powyższej dokumentacji. W takim przypadku Zamawiający jest także 

uprawniony do powierzania nadzoru autorskiego nad realizacją budowy Instalacji lub ich 

modyfikacji osobom trzecim.  

16.2.19 Zamawiający jest uprawniony do prezentowania znaków towarowych zastrzeżonych na rzecz 

Wykonawcy w celach informacyjnych dotyczących realizacji Umowy, w tym w szczególności 

poprzez zamieszczanie ich na materiałach informacyjnych rozpowszechnianych w dowolnej 

formie. 

16.2.20 Żadna ze Stron nie może bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony ujawniać osobom 

trzecim treści umowy w części dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa, ani też zastrzeżonych 
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informacji dostarczonych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, a związanych z Umową. 

Przez informacje zastrzeżone Strony rozumieją informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji . Informacje zastrzeżone powinny być opatrzone przez Stronę je 

przekazującą klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”.  

16.2.21 Powyższy obowiązek nie dotyczy ujawniania informacji zastrzeżonych osobom zatrudnionym 

przez Stronę lub zaangażowanym przez Stronę w charakterze doradców lub podwykonawców 

w związku z realizacją Umowy, a także ujawniania informacji zastrzeżonych, gdy jest to 

wymagane przepisami prawa. Informacje powierzone osobom zatrudnionym lub 

zaangażowanym w charakterze doradców lub podwykonawców powinny dotyczyć wyłącznie 

zakresu niezbędnego dla celów realizacji Umowy. 

16.2.22 Żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony 

żadnych dokumentów ani informacji otrzymanych w trakcie realizacji Umowy od drugiej Strony 

związanych z Umową w zakresie innym niż wynikającym z zezwoleń, które są określone w 

niniejszej Umowie. 

16.2.23 Zamawiający i Wykonawca nie ujawnią sami, ani wspólnie z osobami trzecimi, żadnej 

dokumentacji, obliczeń lub innych istotnych faktów, zawartych w części Umowy stanowiącej 

tajemnicę przedsiębiorstwa (część Umowy zastrzeżona przez Wykonawcę na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). Powyższe nie dotyczy udostępnienia 

informacji Podwykonawcom w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez nich powierzonej 

części Umowy. W takim przypadku Wykonawca powinien uzyskać od swojego Podwykonawcy 

zobowiązanie o zachowaniu poufności odpowiadające  zobowiązaniu Wykonawcy 

wynikającemu z niniejszego Działu. 

16.2.24 Strony mogą posługiwać się w swoich publikacjach w celu reklamy i prowadzenia zwyczajowej 

działalności marketingowej danymi dotyczącymi osiąganych parametrów i danymi 

projektowymi, w tym uproszczonymi rysunkami i schematami, Instalacji. 

16.2.25 Wszystkie informacje i dokumentacja dotycząca wynalazków, praw patentowych, wiedzy 

technicznej i ulepszeń dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę mogą być użyte tylko 

i wyłącznie dla celów zgodnych z warunkami Umowy. 

16.2.26 Informacje i dokumentacja oznaczone w sposób określony w punkcie 16.2.20 mogą być 

udostępnione przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami wyżej wymienionej ustawy. 

16.2.27 Powyższe zobowiązania dotrzymania tajemnicy przedsiębiorstwa nie dotyczy Stron w 

zakresie informacji i dokumentacji: 

a) udostępnianych na żądanie uprawnionych organów administracji publicznej oraz sądów,  

b) udostępnianych na żądanie instytucji finansujących realizację Umowy,  

c) powszechnie znanych i dostępnych, 

d) otrzymanych od osób trzecich, o ile osoby te nie otrzymały ich od Stron Umowy w sposób 

sprzeczny z zasadami określonymi w niniejszym Dziale,  

e) które są jawne z mocy prawa, 

f) których ujawnienia wymagane jest na podstawie przepisów o publicznym obrocie 

papierami wartościowymi od spółek, w tym tych spółek, których akcje notowane są na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,  
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g) których ujawnienie jest konieczne w związku z wykonywaniem praw przeniesionych na 

Zamawiającego lub udzielonych mu licencji (sublicencji) zgodnie z niniejszym Działem. 

16.2.28 W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających stosowanie przepisów określonych 

ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, każda ze Stron jest 

zobowiązana niezwłocznie poinformować o tym fakcie drugą Stronę na piśmie określając 

jednocześnie rodzaj informacji niejawnych, do których ma dostęp oraz ich klauzulę tajności. 

16.2.29 Żadne z postanowień niniejszego działu nie może być rozumiane jako przekazanie przez 

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (lub jego prawnych następców) patentu, wzoru 

użytkowego, znaku firmowego, które to udostępnienie następuje w formie licencji, bądź 

sublicencji. 

16.2.30 Wykonawca oświadcza, że posiada/będzie posiadał zgodę twórców na dokonywanie zmian, 

adaptacji lub aktualizacji Utworów lub wykorzystywanie Utworów w całości lub tylko w jego 

fragmentach oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie Utworów z innymi utworami, 

a także na zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji 

określonych w dziale 16 bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, a także jest 

upoważniony do udzielania w imieniu twórcy takiej zgody. Wykonawca przenosi, w ramach 

Wynagrodzenia, na Zamawiającego opisane w zdaniu poprzednim wyłączne prawo 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich bez ograniczeń terytorialnych, 

czasowych i podmiotowych. Wykonawca jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i 

korzystanie przez Zamawiającego z opracowań Utworów, ich części i poszczególnych 

elementów, a także z dalszych opracowań, jak również upoważnia Zamawiającego na 

wyrażanie podmiotom trzecim zgód na rozpowszechnianie i korzystanie z opracowań 

Utworów na polach eksploatacji wskazanych w dziale 16. 

16.2.31 Wykonawca gwarantuje, że Zamawiającemu będzie przysługiwać na wszystkich 

wymienionych w dziale 16  polach eksploatacji prawo do korzystania i rozporządzania 

Utworami, ich częściami lub poszczególnymi elementami w celach związanych lub 

niezwiązanych z działalnością Zamawiającego. Dotyczy to również opracowań Utworów, ich 

części i poszczególnych elementów, a także dalszych opracowań. 

16.2.32 Wykonawca gwarantuje, że twórca wyraża/wyrazi zgodę na wykonywanie przez 

Zamawiającego przysługujących twórcy praw osobistych do Utworów i ich opracowań i ich 

dalszych opracowań, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego w trybie przepisów art. 20 ust. 

1 pkt 4 Prawa Budowlanego. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez 

Zamawiającego uprawnienia do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na 

wszystkich polach eksploatacji wskazanych w dziale 16. Prawo do wykonywania praw 

zależnych, o którym mowa w zdaniu powyżej przechodzi także na ewentualnych następców 

prawnych Zamawiającego. Niezależnie od powyższego, Wykonawca gwarantuje, że twórcy 

Utworów zobowiążą się do sprawowania nadzoru autorskiego na uzasadnione żądanie 

Zamawiającego oraz do niewykonywania prawa do cofnięcia zgód dotyczących sprawowania 

nadzoru autorskiego.  

16.2.33 Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że twórcy nie będą wykonywać wobec 

Zamawiającego oraz względem podmiotów, na które Zamawiający zgodnie z Umową 

przeniesie przysługujące mu prawa do Utworów, autorskich praw osobistych, w szczególności 

gwarantuje, że twórca wyraża/wyrazi zgodę na swobodny wybór przez Zamawiającego czasu, 

miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostępnienia Utworów, jak również wyraża 

zgodę na udostępnienie go anonimowo. Przedmiotowe postanowienie nie wyłącza uprawnień 

Zamawiającego do żądania sprawowania nadzoru autorskiego stosownie do postanowień 

powyższych Artykułów.  
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16.2.34 Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków 

wynikających z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z 

niniejszego Artykułu, w tym autorskich praw majątkowych do Utworów i ich opracowań oraz 

udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których Zamawiający upoważniony został 

przez Wykonawcę na podstawie niniejszego Artykułu. 

16.2.35 Zgody i zobowiązania twórców, o których mowa w dziale 16 będą zamieszone w treści samej 

dokumentacji. Kopie zgód, oświadczeń i zobowiązań twórców, o których mowa w dziale 16 

odnoszące się do innych Utworów niż dokumentacja, jak również te dotyczące innych 

zobowiązań czy zgód twórców niż wskazane w dziale 16 Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu najpóźniej wraz z przekazaniem Utworu. 

16.2.36 Postanowienia Artykułów 16.2 – 16.11 znajdują odpowiednie zastosowanie w zakresie 

uprawnień Zamawiającego wobec dostarczonej przez Wykonawcę Dokumentacji, która nie 

jest Utworem w rozumieniu Prawa Autorskiego. 

16.2.37 Postanowienia działu 16 znajdują odpowiednie zastosowanie w zakresie uprawnień 

Zamawiającego wobec dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji, która nie jest Utworem 

w rozumieniu Prawa Autorskiego.  
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DZIAŁ 17 – UBEZPIECZENIE 

Warunki i zasady ubezpieczenia Przedmiotu Umowy zostały wskazane w załączniku III.A.16. 

 
 

DZIAŁ 18 - SIŁA WYŻSZA  

18.1 Przez „siłę wyższą” Strony rozumieją zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, zewnętrzne w 

stosunku do Stron, którego wystąpieniu i skutkom żadna ze Stron nie mogła zapobiec nawet przy 

dochowaniu najwyższej staranności, o ile zdarzenie to uniemożliwia wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy. Pod warunkiem spełnienia przesłanek powyższej definicji, do zdarzeń 

siły wyższej Strony zaliczają: 

a) nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego (wojna, stan wyjątkowy, inne działania zbrojne, 

inwazje, mobilizacje, rekwizycje, terroryzm, strajki o charakterze ogólnokrajowym z 

wyłączeniem strajków ograniczonych do zakładów Wykonawcy lub Podwykonawców lub 

Zamawiającego; 

b) wystąpienie promieniowania radioaktywnego oraz wywołanego takim promieniowaniem 

skażenia;  

c) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź lub inne, ogłoszone zgodnie z 

przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej; 

18.2 Strona, po której zaistniała siła wyższa przedstawi dokumenty i wyjaśnienia, że siła wyższa miała 

decydujący wpływ na realizację jej zobowiązań umownych. 

18.3 Wystąpienie siły wyższej i poinformowanie o tym Strony drugiej według punktu 18.2, stanowi 

okoliczność uzasadniającą zmianę Umowy, w szczególności terminów wykonania zobowiązań 

umownych o czas trwania siły wyższej i czas konieczny dla usuwania skutków zaistnienia siły 

wyższej. 

18.4 Każda ze Stron będzie czynić starania w kierunku zmniejszenia strat i szkód, jakie mogą powstać 

w wyniku zaistnienia siły wyższej. 

18.5 Po wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności siły wyższej, Strony będą Wykonawca będzie starały 

się kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie 

to w rozsądnych granicach wykonalne. Strony powiadomią się wzajemnie Zamawiającego 

o krokach, które zamierzają podjąć. 

18.6 Strony spotkają się w celu uzgodnienia wzajemnych działań minimalizujących negatywne skutki 

wystąpienia siły wyższej oraz dalszego postępowania niezwłocznie jednak nie później niż 5 dni 

od zaistnienia siły wyższej.  

18.7 Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać 

dodatkowego wynagrodzenia, odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w 

naprawie szkód. 

18.8 Czas trwania siły wyższej i usuwania skutków zaistnienia siły wyższej jest czasem zawieszenia 

realizacji Umowy.  

18.9 Jeżeli siła wyższa trwa przez okres dłuższy niż 180 dni i jeżeli Strony nie poczyniły odmiennych 

uzgodnień, to niezależnie od tego, że Wykonawca jest uprawniony do żądania przedłużenia 

terminów wykonania zobowiązań umownych z powodu wystąpienia siły wyższej, każda ze Stron 

ma prawo do odstąpienia od Umowy zgodnie z postanowieniami Działu 13. 
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DZIAŁ 19 - ORGANIZACJA I ZASADY WSPÓŁPRACY  

19.1 W sprawach dotyczących realizacji Umowy Strony ustanawiają swoich przedstawicieli, którymi 

są:  

19.1.1 ze strony Zamawiającego: 

..............................................................................  

nr tel.: ........................, fax .............................., kom. ........................; email: ................... 

19.1.2 ze strony Wykonawcy:  

.............................................................................. 

nr tel.: ........................, fax .............................., kom. ........................; email: ................... 

19.2 Obok lub zamiast osób wymienionych w punkcie 19.1.1. i 19.1.2., Strony mogą ustanowić 

dodatkowych lub innych przedstawicieli w sprawach dotyczących realizacji Umowy. Ustanowienie 

dodatkowego lub innego przedstawiciela staje się wiążące dla drugiej Strony z chwilą 

powiadomienia jej o tym na piśmie i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. 

19.3 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu strukturę organizacyjną zespołu wraz z wymaganymi 

przez Zamawiającego danymi organizacyjnymi. 

19.4 Zamawiający może korzystać przy realizacji swoich zobowiązań wynikających z Umowy z usług 

Inżyniera Umowy (IU), który jest reprezentantem Zamawiającego podczas budowy, Instalacji. 

Inżynier Umowy będzie sprawował funkcje nadzoru i kontroli w czasie realizacji Umowy w imieniu 

i na rzecz Zamawiającego. 

19.4.1 Zakres praw i obowiązków Inżyniera Umowy zostanie przez Zamawiającego jednostronnie 

określony i przekazany Wykonawcy w formie pisemnego oświadczenia Zamawiającego. 

W przypadku tym nie będą miały zastosowania procedury określone w dziale 12. 

19.4.2 W zakresie posiadanego pełnomocnictwa, działania i zaniechania Inżyniera Umowy uważa 

się za działania i zaniechania Zamawiającego. 

19.4.3 Wykonawca zapewni Inżynierowi Umowy i jego personelowi pełny i nieograniczony dostęp do 

miejsc, dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji uprawnień Zamawiającego 

wynikających z Umowy. 
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DZIAŁ 20 - PODWYKONAWCY  

20.1 Wykonawca może zrealizować część niniejszej Umowy przy pomocy Podwykonawców. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoich Podwykonawców, jak 

za własne działania lub zaniechania. 

20.2 Wykonawca zatrudni wyłącznie Podwykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje, 

zgodnie z posiadanym przez Wykonawcę systemem kontroli jakości. Zamawiający ma prawo 

wglądu w dokumentację referencyjno-techniczną z przeprowadzonego wyboru Podwykonawcy.  

20.3 Wykonawca nie może powierzyć realizacji Umowy w całości jednemu Podwykonawcy.  

20.4 Zakres Przedmiotu Umowy, który Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom jest 

określony w Załączniku nr III.A.7 do Umowy.  

20.5 Jeżeli Wykonawca będzie chciał powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy 

Podwykonawcy nie wymienionemu w Załączniku nr III.A.7 do Umowy, zobowiązany jest wystąpić 

do Zamawiającego i uzyskać w tym zakresie jego zgodę. Wystąpienie Wykonawcy do 

Zamawiającego powinno zawierać opis zakresu Przedmiotu Umowy, który Wykonawca zamierza 

powierzyć do wykonania Podwykonawcy oraz – w przypadku Usług lub Dostaw – dane tego 

Podwykonawcy (nazwa, adres), a w przypadku Robót Budowlanych – również dokumenty, o 

których mowa w punkcie 20.10. 

Zamawiający może odmówić zgody na podmioty wskazane w załączniku i uzupełnienie 

Załącznika nr III.A.7 gdy: 

a) Wskazany Podwykonawca w trakcie wcześniej wykonywanych przez siebie prac na 

zlecenie Energa Kogeneracja Sp. z o.o. wykonał je nienależycie, 

b) w stosunku do tego podmiotu otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 

upadłościowe, 

c) podmiot ten naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności 

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego, że Podwykonawcy nie powierzą 

wykonania części Przedmiotu Umowy Dalszym podwykonawcom, których uprzednio 

Zamawiający nie zaakceptował. 

20.6 Zamawiający jest zobowiązany odpowiedzieć na wystąpienie (20.5) Wykonawcy w ciągu 15 Dni 

Roboczych. Brak odpowiedzi w tym terminie będzie oznaczał akceptację wystąpienia.  

20.7 Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać do wykonywania Przedmiotu Umowy na podstawie 

umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego osób będących pracownikami Zamawiającego. 

Niedopełnienie przez Wykonawcę tego obowiązku jest traktowane jako naruszenie postanowień 
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Umowy uprawniające Zamawiającego do otrzymania kary umownej w wysokości 20.000,00 PLN 

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za każde takie naruszenie. Kara ta nie będzie 

uwzględniania przy obliczaniu limitu kar umownych. Kara ta będzie płatna na podstawie noty 

księgowej wystawianej przez Zamawiającego z 14 dniowym terminem płatności. 

20.8 Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcom z zachowaniem terminów płatności określonych w umowach o 

podwykonawstwo, nie dłuższych niż 30-dniowe. 

20.9 Do Robót Budowlanych realizowanych przez Podwykonawców zatrudnionych przez Wykonawcę 

będą miały zastosowanie przepisy art. 6471 Kodeksu cywilnego. Do Robót Budowlanych, Dostaw 

i Usług będą miały zastosowanie również przepisy art. 143a – 143 c PZP. 

20.10 Przed podpisaniem umowy z Podwykonawcą Robót Budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany 

przedłożyć do akceptacji Zamawiającego projekt umowy z tym Podwykonawcą (do akceptacji ma 

być również przedłożony projektu umowy zawieranej pomiędzy Podwykonawcą i dalszym 

Podwykonawcą oraz pomiędzy Dalszymi Podwykonawcami), a także projekt/projekty aneksów. 

Projekt każdej umowy (aneksu) powinien zawierać część dokumentacji dotyczącej wykonania 

Robót Budowlanych, których dotyczy umowa (aneks), w szczególności zakres Robót 

Budowlanych przewidzianych do wykonania przez danego Podwykonawcę oraz wysokość 

wynagrodzenia za te Roboty. 

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy (kopię zawartego aneksu)  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane w terminie 7 dni od zawarcia 

umowy, aneksu. 

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy (kopię zawartego aneksu) o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są Dostawy lub Usługi i wartości powyżej 50 000,00 PLN 

w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, aneksu.  

Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku wskazane powyżej skutkować będzie tym, iż nie 

powstanie na podstawie art. 6471 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność solidarna 

Zamawiającego wobec Podwykonawców oraz Dalszego Podwykonawcy zaangażowanego przez 

Wykonawcę jak również nie znajdzie zastosowania określony w art. 143c ust. 1 PZP obowiązek 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Niezależnie 

niedopełnienie tych obowiązków traktowane będzie jako nienależyte wykonanie obowiązków 

umownych Wykonawcy.  

Wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub kopią aneksu do umowy o podwykonawstwo 

przedłożony zostanie odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy potwierdzający że osoby zawierające umowę posiadają uprawnienia 

do reprezentacji.   

20.11 Zamawiający w terminie 15 Dni Roboczych od dnia doręczenia projektu umowy, projektu aneksu 

(w przypadku Robót Budowlanych) i podpisanej umowy, podpisanego aneksu (w przypadku 

Dostaw i Usług) zgłosi pisemnie swoje zastrzeżenia w sytuacji gdy projekt umowy, aneksu i 

umowa, aneks nie spełnia warunków wskazanych w punkcie 20.12 i 20.13. Niezgłoszenie uwag 

przez Zamawiającego w tym terminie uważa się za akceptację projektu umowy, aneksu (w 

przypadku Robót budowlanych) i umowy, aneksu (w przypadku Dostaw i Usług).  



 

Budowa na terenie elektrociepłowni w Elblągu trzech kotłów gazowych 

wodnych każdy o mocy ok. 38 MWt oraz jednego kotła parowego gazowego o 

wydajności 19 t/h 

ZP/EKO/133/2019/AK 

str. 66 

 

 

20.12 W każdej umowie zawieranej przez Wykonawcę z Podwykonawcą w zakresie Robót 

Budowlanych, Dostaw i Usług muszą zostać zawarte poniższe postanowienia: 

20.12.1 Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu 

odpowiedzialności za wady (gwarancji), aby nie był on krótszy od okresu 

odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

20.12.2 Podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z takiej umowy bez 

zgody Zamawiającego i Wykonawcy; 

20.12.3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji Umowy o podwykonawstwo oraz przekazania pełnej i aktualnej informacji o stanie 

rozliczeń pomiędzy Wykonawcą – Podwykonawcą oraz Dalszymi Podwykonawcami; 

20.12.4 Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania 

Zamawiającego o każdej zaległej płatności Wykonawcy względem Podwykonawcy.  

20.12.5 Podwykonawca wyraża zgodę na przeniesienie wszystkich praw i obowiązków Wykonawcy 

wynikających z jego umowy z Wykonawcą na Zamawiającego w przypadku odstąpienia 

Zamawiającego od Umowy z Wykonawcą; 

20.12.6 wyłączona zostanie możliwość potrącania przez Podwykonawcę wierzytelności wobec 

Zamawiającego z ewentualnymi wierzytelnościami Zamawiającego wobec takiego 

Podwykonawcy; 

20.12.7 Termin płatności nie będzie dłuższy niż 30 dni od daty wystawienia faktury przez 

Podwykonawcę; 

20.12.8 Zamawiający nie będzie brać udziału w przeprowadzanych odbiorach prac pomiędzy 

Wykonawcą i Podwykonawcą i Dalszymi Podwykonawcami; 

20.12.9 Przedmiotem umowy o podwykonawstwo może być wyłącznie wykonanie Robót 

Budowlanych, Dostaw, Usług które ściśle odpowiadają Przedmiotowi Umowy. Termin 

realizacji prac w umowie podwykonawczej nie może wykraczać poza termin realizacji 

Przedmiotu Umowy; 

20.12.10 Podwykonawca zobowiąże się do niezawierania umów z Dalszymi Podwykonawcami bez 

zgody Zamawiającego; 

20.12.11 Zamawiający może odmówić zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub Dalszym 

podwykonawcą w przypadku określonym w punkcie 20.5. 

Jednocześnie w umowach o podwykonawstwo nie mogą być zawarte zapisy uzależniające 

uzyskanie przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 

Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia Podwykonawcy.  

20.13 W każdej umowie zawieranej przez Wykonawcę z Podwykonawcą Dostaw, Usług, Robót 

Budowlanych będzie zawarte postanowienie, że termin płatności za zrealizowane Dostawy, 

Usługi, Roboty Budowlane nie będzie dłuższy niż 30 dni od daty wystawienia faktury przez 

Podwykonawcę, Dalszego Podwykonawcę. 

Wymogi wskazane w niniejszym punkcie i 20.12 będą spełniały także umowy zawierane  

z Dalszymi podwykonawcami.  
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20.14 Wraz z każdym Protokołem Płatności Wykonawca złoży Zamawiającemu:  

20.14.1 oświadczenia podpisane przez Podwykonawców i Dalszym Podwykonawcom dotyczące Etapu 

Realizacji poprzedzającego wykonanie Etapu Realizacji objętego aktualnym Protokołem 

Płatności lub  

20.14.2 dowody dokonania zapłaty tym Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom 

wynagrodzenia odpowiadającego treści umów z tymi Podwykonawcami lub Dalszymi 

Podwykonawcami.  

Z treści oświadczenia musi wynikać informacja o: 

a) należnościach wymagalnych i zapłaconych przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

b) należnościach wymagalnych i niezapłaconych przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

c) płatnościach niewymagalnych, 

- na dzień składania oświadczenia.  

W przypadku niezłożenia oświadczeń wszystkich Podwykonawców i Dalszych podwykonawców 

objęte poprzednim Protokołem Płatności i niezłożenia przez Wykonawcę dokumentów 

potwierdzających dokonanie przez Wykonawcę zapłaty na rzecz wszystkich Podwykonawców  i 

Dalszych podwykonawców objęte poprzednim Protokołem Finansowym tj. potwierdzeń 

przelewów (ewentualnie zezwolenia właściwego sądu na złożenie płatności na rzecz 

Podwykonawcy do depozytu sądowego wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu na rachunek 

depozytowy Ministra Finansów), Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności objętych 

aktualnym Protokołem Płatności w zakresie, w jakim wymagalne płatności należne 

Podwykonawcom dotyczące poprzednich Etapów Realizacji nie zostały zapłacone przez 

Wykonawcę, chyba że Wykonawca należycie uzasadni odmowę zapłaty Podwykonawcy. 

20.15 W sytuacji, gdy z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z 

umowy z Podwykonawcą lub Dalszym podwykonawcą nie wypłacono całości lub części 

należnego mu wynagrodzenia, Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o 

okolicznościach uzasadniających odmowę zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub obniżenie 

jego wynagrodzenia. 

20.16 Jeżeli którykolwiek z Podwykonawców i Dalszych podwykonawców udokumentuje 

Zamawiającemu fakt istnienia niezapłaconych, a należnych mu od Wykonawcy płatności, 

Zamawiający, po uzyskaniu potwierdzenia Wykonawcy, według własnego uznania może dokonać 

płatności części wynagrodzenia należnego Wykonawcy bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, 

Dalszego podwykonawcy o czym Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. 

20.17 Każda kwota zapłacona na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy przez 

Zamawiającego będzie podlegać w całości potrąceniu z najbliższych płatności Zamawiającego 

na rzecz Wykonawcy, a jeżeli nie będzie to możliwe, to będzie zaspokajana z Zabezpieczenia. 

Jeżeli Zamawiający nie zaspokoi swojego roszczenia zgodnie z procedurą opisaną w zdaniu 

poprzednim, wówczas może dochodzić zasądzenia brakującej kwoty od Wykonawcy przed 

sądem powszechnym. 

20.18 W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców i Dalszych 

podwykonawców w oparciu o art. 647¹  Kodeksu cywilnego przeciwko Zamawiającemu, 

Wykonawca – na żądanie Zamawiającego – weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w 

zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec 

Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy. Niezależnie od powyższego Wykonawca 

zobowiązany jest: 
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a) na własny koszt podjąć obrony interesów Zamawiającego, w szczególności poprzez 

przystąpienie do rokowań lub negocjacji z osobą trzecią, która wystąpiła z roszczeniem oraz 

poprzez przystąpienie w drodze interwencji ubocznej do ewentualnego postępowania w 

przedmiocie roszczenia, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe poprzez wyznaczenie 

pełnomocnika współpracującego z Zamawiającym lub działającego za Zamawiającego (wedle 

wyboru Zamawiającego);  

b) pokrycia wszelkich kosztów, jakie Zamawiający poniesie w związku z roszczeniem, w 

szczególności, kwoty zasądzone od Zamawiającego prawomocnym wyrokiem, kwoty zapłacone 

przez Zamawiającego na skutek zawartej ugody, rozsądne koszty obsługi prawnej, koszty 

związane z podjęciem negocjacji oraz koszty postępowań sądowych, polubownych lub 

postępowań administracyjnych, niezależnie czy będą miały miejsce w Polsce, czy za granicą; 

c) zwolnić Zamawiającego z wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osoby trzeciej do pełnej 

wysokości odpowiedzialności Zamawiającego wobec osoby trzeciej i bez względu na limity 

odpowiedzialności przewidziane w Umowie. 

20.19 Wykonawca oświadcza nieodwołalnie, iż dokonanie przez Zamawiającego płatności 

bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na podstawie art. 6471 

Kodeksu Cywilnego i art. 143 ust. 1 PZP zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty 

odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy.  

20.20 Wszelkie projekty umów, umowy, projekty aneksów i aneksy w języku inny niż polski muszą być 

przedkładane do akceptacji przetłumaczone na język polski.  

20.21 Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub umowy Podwykonawcy z Dalszym 

Podwykonawcą nie stanowi podstawy do podwyższenia Wynagrodzenia Umownego za 

wykonanie Przedmiotu Umowy.  
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DZIAŁ 21 – FORMUŁA HANDLOWA, TRANSPORT I OZNAKOWANIE DOSTAW  

21.1 Formułą handlową dla Dostaw jest DDP (Delivered Duty Paid) według INCOTERMS 2010, 

miejsce przeznaczenia: Teren Budowy – Zakład..  

21.2 Na użytek Umowy formuła handlowa DDP jest rozszerzona i obejmuje również następujące 

obowiązki Wykonawcy, jak:  

a) transport do miejsca przeznaczenia, w tym transport z miejsc składowania na Teren Budowy, 

b) przejęcie odpowiedzialności związanej z dostarczeniem Dostaw na Teren Budowy, 

c) pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia (Dostaw) w transporcie (Cargo), 

d) załadunki i rozładunki, magazynowanie Dostaw, przeładunki na polach składowania, w tym 

rozładunek, magazynowanie i ruch materiałowy na Terenie Budowy, odprawy celne, 

opłacenie należności celnych, podatków importowego i VAT oraz innych podatków i opłat 

należnych od Dostaw importowanych do Polski, a także oznakowanie Dostaw według punktu 

21.6, 

e) prawidłową taryfikację Dostaw, terminowe zgłoszenie Dostaw do odprawy celnej i terminową 

odprawę celną, opłacenie w terminie wymaganym przez przepisy celne i inne przepisy opłat, 

podatków i należności celnych związanych z Dostawami importowanymi do Polski, 

f) pokrycie wszelkich kosztów wynikłych z nie oclenia Dostaw, z nieprawidłowej taryfikacji, z 

opóźnienia zgłoszenia Dostaw do odprawy celnej, z opóźnienia w opłaceniu opłat 

importowych, pokrycie kosztów dostaw uzupełniających dokonywanych na skutek braków 

ilościowych stwierdzonych w zrealizowanych Dostawach, 

g) w oparciu o odpowiednie pełnomocnictwa wystawione przez Zamawiającego, obsługa 

systemu INTRASTAT (system statystyki obrotów handlowych pomiędzy państwami 

członkowskimi Unii Europejskiej), zgodnie z ustawą z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne i 

Rozporządzeniem Ministra Finansów  z dnia 15 listopada 2016 r.  w sprawie zgłoszeń 

INTRASTAT.  

21.3 Wszelkie działania wynikające z Umowy będą realizowane przez Wykonawcę w sposób nie 

ograniczający osobom trzecim możliwości korzystania z dojazdowych dróg publicznych i 

prywatnych, chyba że takie ograniczenie zostało uzgodnione ze stosownymi organami. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie roszczenia i zniszczenia w tym zakresie oraz ponosi wszelkie 

koszty związane z zaspokojeniem tych roszczeń. 

21.4 Jeżeli Dostawa (lub jej część) ulegnie uszkodzeniu / zagubieniu podczas transportu, to 

Wykonawca wymieni uszkodzony lub dośle zagubiony podczas transportu element lub jego część 

w terminie niepowodującym opóźnienia wykonania Umowy w terminach wskazanych w punkcie 

4.1, z zastrzeżeniem punktu 12.4 lit. b) (zdarzenia stanowiące siłę wyższą).  

21.5 Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie w swoim kraju i w krajach swoich Podwykonawców 

wszelkich zezwoleń oraz ewentualnych licencji eksportowych, niezbędnych przy wywozie Dostaw 

ze swojego kraju, a także (w razie konieczności) wszelkich zezwoleń przy przewozach tranzytem 

przez terytorium innych krajów. 

Wykonawca jest także zobowiązany uzyskać na własne ryzyko i koszt wszystkie dokumenty 

obowiązujące przy wwozie Dostaw do Polski. 

Wykonawca zobowiązany jest wystawić i dostarczyć na swój koszt wszystkie dokumenty 

wysyłkowe, jakie są wymagane w obrocie międzynarodowym towarów (w tym wymagane 
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przepisami obowiązującymi w Polsce) oraz udokumentować pochodzenie towaru wymaganymi 

prawem świadectwami (certyfikatami). 

21.6 Oznakowanie Dostaw powinno być trwałe, czytelne, w sposób jednoznaczny identyfikujące 

dostawę, jej odbiorcę i miejsce przeznaczenia. 

21.7 Wykonawca zastosuje opakowanie Dostaw zapewniające ich ochronę przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem w czasie załadunku, transportu, ewentualnych przeładunków, aż do rozładunku na 

Terenie Budowy oraz na czas ich ewentualnego składowania przed wbudowaniem w Instalacje. 

21.8 Wykonawca na swój koszt dokonuje utylizacji opakowań bezzwrotnych zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w Polsce. Zwrotu opakowań oznaczonych jako zwrotne dokonuje Wykonawca 

także na własny koszt. 

21.9 Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Dostawy oraz sprzęt Wykonawcy 

przechowywane będą na Terenie Budowy przez Wykonawcę na jego koszt i wyłączne ryzyko. 

Zamawiającego nie obciążają żadne zobowiązania z tym związane. 

21.10 Transport Dostaw, sprzętu montażowego oraz innych elementów i urządzeń potrzebnych do 

realizacji Umowy na Terenie Budowy będzie prowadzony zgodnie z przepisami i instrukcjami 

obowiązującymi u Zamawiającego, doręczonymi Wykonawcy przed zawarciem Umowy. 
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DZIAŁ 22 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

22.1. Umowa niniejsza podlega prawu polskiemu. W odniesieniu do wszystkich kwestii 

nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy z dnia 16 

kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny, Ustawa PZP oraz inne powszechnie obowiązujące w Polsce 

przepisy prawa. 

22.2. Jeżeli jakieś postanowienie Umowy stanie się nieważne, to – o ile Strony nie uzgodnią 

postanowienia zastępczego o skutkach możliwie zbliżonych do oryginalnego – stosuje się art. 58 

§ 3 Kodeksu cywilnego. 

22.3. Wykonawca będzie realizował Umowę zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, 

a w szczególności: Prawo Budowlane, przepisy o ochronie środowiska, przepisy dotyczące 

odpadów, odprowadzaniu ścieków itp.). 

22.4. Wykonawca nie może przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy w całości ani 

w części na osobę trzecią.  

22.5. Przelew wierzytelności przysługujących Wykonawcy, a wynikających z Umowy na rzecz banków 

lub towarzystw ubezpieczeniowych, finansujących lub ubezpieczających realizację niniejszego 

Umowy jest możliwy jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zamawiający nie 

odmówi wydania takiej zgody bez uzasadnionej przyczyny. 

22.6. Wszelkie zmiany Umowy muszą nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

22.7. Wszelkie dokumenty wymagane w ramach Umowy i pozostała korespondencja związana z 

Umową będą przekazywane osobiście, pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres drugiej 

Strony podany w punkcie 22.10 w następujący sposób: 

a) dokumenty doręczane osobiście będą uważane za odebrane w dniu doręczenia, pod 

warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Stronę adresata za pisemnym potwierdzeniem 

odbioru, 

b) dokumenty przesłane faksem lub pocztą elektroniczną będą zawsze niezwłocznie pisemnie 

przesłane listem poleconym, przesyłką kurierską lub przekazane osobiście za 

potwierdzeniem odbioru pod rygorem ich bezskuteczności, 

c) dokumenty przesłane pocztą będą zawsze przesyłane listem poleconym za potwierdzeniem 

odbioru. 

22.8. Za moment dostarczenia dokumentu do Zamawiającego przyjmuje się moment jego otrzymania 

przez Zamawiającego w Dniu Roboczym w godzinach  07:00 – 15:00. Dokumenty dostarczone 

poza tym przedziałem czasowym traktuje się jako dostarczone w najbliższym Dniu Roboczym, 

następującym po danym dniu.  

22.9. Każda Strona jest zobowiązana powiadomić drugą Stronę pisemnie o zmianie swojego adresu 

pocztowego, numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej przeznaczonych do odbierania 

korespondencji. W razie zaniechania takiego powiadomienia, za skuteczne uznaje się doręczenie 

na poprzedni adres, o którym nadawca został powiadomiony przez drugą Stronę. 

22.10. Wszystkie dokumenty i całą korespondencję związaną z Umową należy kierować na adresy Stron 

podane poniżej: 

Adres Zamawiającego: 

…………………………………………………faks:…………., e-mail:……… 

Adres Wykonawcy w Polsce: 
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…………………………………………………faks:…………., e-mail:……… 

22.11. Korespondencja między Zamawiającym i Wykonawcą będzie prowadzona w języku polskim. 

Wszystkie dokumenty powstające w związku z realizacją Umowy będą sporządzane w języku 

polskim. Również w języku polskim będą prowadzone wszelkie spotkania Stron związane z 

realizacją Umowy. 

22.12. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami tworzącymi Umowę decydująca jest 

następująca kolejność: 

a) Umowa 

b) Załączniki do Umowy III.A.1-11, 16, 18, 19 w podanej kolejności 

c) Pytania i odpowiedzi (załącznik III.A.13) oraz modyfikacje treści SIWZ; 

d) SIWZ wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz z innymi załącznikami (w tym 

załącznik III.A.12 z umowy); 

e) Oferta Wykonawcy z dnia ………………… z oświadczeniami i załącznikami 

22.13. Zawarte w treści niniejszego dokumentu odesłania do działów, punktów, podpunktów lub innych 

jednostek odnoszą się do jednostek redakcyjnych niniejszego dokumentu, chyba że zastrzeżono 

inaczej. 

22.14. Wraz z podpisaniem niniejszej Umowy Strony podpiszą Umowę o powierzeniu przetwarzania 

danych zgodnie z załącznikiem III.A.19.  

22.15. Umowę sporządzono w języku polskim w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze 

dla każdej ze Stron 

22.16. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne 

osoby, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, 

realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną 

poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, zwanego „RODO”, 

oraz że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania, 

zamieszczonych odpowiednio na stronie internetowej Energa Kogeneracja Sp. z o. o.: 

http://www.energa-kogeneracja.pl/s58-polityka_srodowiskowa_grupy_energa 

22.17. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie Strony. 
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