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Zakładany harmonogram intensywności prac – maszynowe pozyskanie 

 

                                
                               Miesiące  
Rodzaj prac   

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Pozyskanie maszynowe 
i zrywka drewna 

      + +++ +++ +   

 

    Stopnie intensywności prac: 

                      /brak/ - brak prac (lub prace incydentalne – nieobarczone pilnością)      

                           + - małe natężenie prac  

                         ++ - średnie natężenie prac 

                      +++ - wysokie natężenie prac 

 


