Program
Rozwoju
Obszaréw

AR
*(ﬁ f/ A'*
* & Wiejskich

na lata 2014-2020

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PFU)

Nazwa Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania p.n.: "Budowa sieci kanalizacyjnej
zamowienia: na odcinku Sokolniki -Lagiewniki oraz Radzikow - Lagiewniki wraz z rozbudowsg
sieci wodociagowej w m. Jazwina”.
Jazwina, dz. nr 1260/3, obrgb 0001 Jazwina, jedn. ewid.: 020206 2 Lagiewniki
Adres obiektu | Jazwina, dz. nr 1331, obreb 0001 Jazwina; jedn. ewid.: 020206 2 Lagiewniki

budowlanego:

Stupice, dz. nr 552, nr 551/1, obreb 0011 Stupice; jedn. ewid.: 020206 2 Lagiewniki
Mtynica, dz. nr 336, nr 396/2, obreb 0004 Mtynica; jedn. ewid.: 020206 2 Lagiewniki

Nazwy
przedmiotu Rozbudowa sieci wodociagowej na terenie Gminy Lagiewniki
zamdwienia
wedlug CPV:
Kody 1. 71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
przedmiotu 2. 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
zamOwienia 3. 45000000-8 Roboty ziemne
wedlug CPV: 4. 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
5. 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli
6. 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej
7. 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
8. 45233220-7 Roboty drogowe odtworzeniowe
9. 45000000-7 Roboty budowlane
10. 71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja
11. 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
12. 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
13. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéow do
odprowadzania $ciekdw
Nazwa Gmina Lagiewniki
zamawiajacego: | NIP: 914-000-58-12
REGON: 931934650
58-210 Lagiewniki, ul. Jednosci Narodowej 21
Adres tel: 74/ 89 39 455 lub 74/ 66 33 400
zamawiajacego: | faks: 74/ 8940130
e-mail: gmina@lagiewniki.pl
strona: www.lagiewniki.pl
ePUAP: /kn6tnt963c/skrytkaESP
Opracowat: inz. Antoni Buczak
Data pazdziernik — 2023 rok

opracowania:
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Wstep
Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i rozbudowa sieci wodociggowej majacej na celu
zaopatrzenie w wodg terenu czgsci miejscowosci Jazwina, Stupice i Mtynica.

Zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Sokolniki -Lagiewniki oraz Radzikéw -
Lagiewniki wraz z rozbudowg sieci wodociagowej w m. Jazwina” ma na celu poprawe jakoS$ci zycia
mieszkancow i bezpieczenstwa p/poz. na rozpatrywanym terenie.

Projektowana sie¢ wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 805:2002 ,,Zaopatrzenie
w wod¢ — Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”

Wszystkie materialy stosowane do wykonania wodociggu musza by¢ zgodne z ustawg o wyrobach
budowlanych, musza posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna, producent
jest obowigzany posiada¢ certyfikat ISO 9001 lub inny rownowazny systemem zarzadzania jako$cia.

W zakres zamowienia wchodzi:

1) zaprojektowanie i rozbudowanie sieci wodociggowej w miejscowosci Jazwina, dz. nr 1260/3,
obreb 0001 Jazwina, jedn. ewid.: 020206_2 tagiewniki,

2) zaprojektowanie i rozbudowanie sieci wodociggowej w miejscowosci Jazwina, dz. nr 1331,
obreb 0001 Jazwina, jedn. ewid.: 020206 2 Lagiewniki;

3) zaprojektowanie i rozbudowanie sieci wodociggowej w miejscowosci Stupice, dz. nr 552,
nr 551/1, obreb 0011 Stupice; jedn. ewid.: 020206 2 Lagiewniki;

4) zaprojektowanie i rozbudowanie sieci wodociggowej w miejscowosci Miynica, dz. nr 336,
nr 396/2, obreb 0004 Mtynica; jedn. ewid.: 020206 2 Lagiewniki

Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego
Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Obszar objety projektem wskazano na zatgczniku graficznym do PFU.

1.2 Zakres i sposob realizacji przedmiotu zamdwienia

W ramach niniejszego Zamoéwienia nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowa wraz
z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego Pozwolenia na Budowe (Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
stosowne upowaznienie) oraz zrealizowaé¢ roboty niezbgdne do osiagnigcia celow opisanych
w niniejszym Programie funkcjonalno—uzytkowym (PFU).

Tab.1. Zestawienie dlugosci sieci wodociaggowe;j

Lp. | $rednica | material lokalizacja Dt [mb]
1) 0110 PE HD 100 SDR 17 - PN 10 | Jazwina, dz. nr 1260/3, obreb Jazwina 340,0
2) 0110 PE HD 100 SDR 17 - PN 10 | Jazwina, dz. nr 1331, obrg¢b Jazwina 120,0
3) (@110 PE HD 100 SDR 17 - PN 10 | Stupice, dz. nr 552, nr 551/1, obreb Stupice 170,0
4) 19110 PE HD 100 SDR 17 - PN 10 | Mtynica, dz. nr 336, nr 396/2, obreb Mtynica 500,0
SUMA: 1130,0

Uwaga:

Dtugosci sieci sa dlugo$ciami orientacyjnymi wynikajacymi z rzeczywistych odlegloéci w terenie
pomigdzy punktami stanowigcymi granice zakresu.

Zadanie Wykonawcy musi zapewni¢ zaprojektowanie i wykonanie doktadnie zatozonego tacznego
kilometrazu sieci wynoszacego 1.130,0 mb.

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY Rozbudowa sieci wodociggowej na terenie Gminy Lagiewniki  str. 5



WYKAZ ODCINKOW ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

1) ODCINEK NR 1

Rozbudowa wodociaggu w m. Jazwina dz. Nr 1260/3, obreb 0001 Jazwina:

Whigcie do istniejacej sieci wodociagowej zlokalizowanej w poboczu drogi gminne;.
Rozbudowa wodociggu w drodze gminnej utwardzonej materiatem kamiennym.

Dhugos¢ rozbudowywanej sieci L= 340,0 mb;

Srednica i materiat: @ 110 mm, PE HD 100 Fi110/6,6 SDR 17 - PN 10;

Hydranty nadziemne @ 80 — 2 kpl;

Po zakonczeniu robot teren pasa drogowego wyprofilowac i uzupehic kruszywem tamanym.

2) ODCINEK NR 2

Rozbudowa wodociagu w m. Jazwina dz. Nr 1331, obrgb 0001 Jazwina:
o  Whpigcie do istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej w drodze gminnej.
Rozbudowa wodociagu w drodze gminnej utwardzonej materiatem kamiennym.
Dhugos¢ rozbudowywanej sieci L= 120,0 mb;
Srednica i materiat: @ 110 mm, PE HD 100 Fi110/6,6 SDR 17 - PN 10;
Hydranty nadziemne @ 80 — 1 Kkpl,
Przewiert/przekop pod przepustem L= 6,0 m,
Po zakonczeniu robot, teren pasa drogowego o szerokosci 4,0 m wykorytowa¢ i wbudowac
kruszywo tamane - warstwa dolna 20 cm i warstwa gorna 20 cm po uwatowaniu.

3) ODCINEK NR 3

Rozbudowa wodociggu w m. Stupice dz. Nr 552; dz. Nr 551/1, obreb 0011 Stupice:
o  Whpigcie do istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej w poboczu drogi gminne;j.
Rozbudowa wodociaggu w drodze gminnej utwardzonej materiatem kamiennym.
Dtugos¢ rozbudowywanej sieci L= 170,0 mb;
Srednica i materiat: @ 110 mm, PE HD 100 Fi110/6,6 SDR 17 - PN 10;
Hydranty nadziemne @ 80 — 2 kpl,
Po zakonczeniu robdt, teren pasa drogowego o szerokosci 4,0 m wykorytowaé i wbudowaé
kruszywo tamane - warstwa dolna 20 cm i warstwa gorna 20 cm po uwatowaniu.

4) ODCINEK NR 4

Rozbudowa wodociagu w m. Mtynica dz. Nr 336; nr 396/2, 0004 Mtynica:
e  Whpigcie do istniejgcej sieci wodociagowej zlokalizowanej w poboczu drogi gminne;.
Rozbudowa wodociggu w drodze gminnej utwardzonej materialem kamiennym.
Dhugos¢ rozbudowywanej sieci L= 500,0 mb;
Srednica i materiat: @ 110 mm, PE HD 100 Fi110/6,6 SDR 17 - PN 10;
Hydranty nadziemne @ 80 — 5 kpl,
Po zakonczeniu robot, teren pasa drogowego o szerokosci 4,0 m wykorytowac i wbudowac
kruszywo tamane - warstwa dolna 20 cm i warstwa gorna 20 cm po uwatowaniu.
Uwaga!

Sumaryczna dtugo$¢ poszczegdlnych odcinkéw rozbudowywanej sieci wodociggowej: 1.130,0 mb

Gmina Lagiewniki jest wlascicielem sieci wodociggowych. W imieniu Gminy sieciami zarzadza
Zaktad Ustug Komunalnych w Lagiewnikach S-ka z o.0. ul. Stowianska 13, 58-210 Lagiewniki.
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W ramach niniejszego ZamoOwienia nalezy wykona¢ wszelkie niezbgdne opracowania wymagane
do realizacji inwestycji, miedzy innymi koncepcji drogowych, dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
uwzgledniajacej warunki hydrogeologiczne, projektow konstrukcyjnych, projektéw odtworzenia
nawierzchni czy projektow usunigcia kolizji z istniejacg infrastrukturg podziemna.

Obowiazkiem Wykonawcy bedzie wydzielenie z catej inwestycji zakresow stanowigcych koszty
niekwalifikowane - w mysl obowigzujacych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkow
z wyraznym wyszczeg6Olnieniem ich w dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawczej
i fakturowaniu Robot.

Ostateczne wartosci w zakresie $rednic, dtugosci sieci i przetaczen ustali Wykonawcaw oparciu
o0 szczegoOtowe obliczenia w porozumieniu z Zaktadem Ustug Komunalnych w Lagiewnikach

Wykonawca powinien zaprojektowac i zrealizowa¢ calos¢ inwestycji uwzgledniajac
aspekty ekonomiczne, srodowiskowe i spoteczne.

Dobor technologii robot dla poszczegélnych fragmentow sieci stanowi element prac
projektowych, a tym samy jest obowigzkiem Wykonawcy.

Przyjete przez Wykonawce metody rozbudowy sieci wodociagowej powinny zapewniac
wszystkie wymagane parametry funkcjonalno — uzytkowe, okreSlone w niniejszym PFU
w szczegolnoscei:

1) trwatosci robot,

2) braku negatywnego wplywu na parametry pracy sieci,
3) zapewnienia szczelnoSci sieci,

4) zachowania wymaganych parametrow statycznych rur.

Kolejnos¢ realizacji zadan powinna wynika¢ z Programu Robo6t uwzgledniajacego mozliwos¢ ich
odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i witaczeniem do eksploatacji.
Roboty objete Zamowieniem nalezy zaprojektowac i wykonac¢ w szczegdlnosci w oparciu o:
1) Warunki Zaméwienia,
2) Dokumentacje SWZ,
3) Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej,
4) Warunki techniczne do projektowania i realizacji sieci wodociagowych okreslone przez
Zarzadce Sieci - Zaktad Ustug Komunalnych w Lagiewnikach, ul. Stowianska 13;
5) Wymogi Miejscowych Planéw Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonych dla
poszczegdlnych miejscowosci.
6) Inne dokumenty wymienione w PFU.

1.3. Spodziewany efekt inwestycji
Zaplanowana w ramach inwestycji rozbudowa sieci wodociggowej na obszarze czesci
miejscowosci Jazwina, Stupice i Mlynica umozliwi dostaw¢ wody o wymaganej jakosci, pod
wymaganym ci$nieniem. W efekcie realizacji catego zakresu prac, rozbudowane sieci wodociggowe
wplyna na poprawg jakos$ci zycia mieszkancow i bezpieczenstwa p/poz. na rozpatrywanym terenie.
Rozbudowane na skutek realizacji projektu sieci wodociagowe umozliwig w przysztosci dalsza
rozbudowe uzbrojenia dla rozwijajacych si¢ terenéw gminy Lagiewniki.

1.4. Gwarancje

Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastgpi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie
catego zakresu prac. Zalecany okres gwarancji od 36 do 60 miesigcy.
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1.5. Definicje
Program Funkcjonalno-Uzytkowy (nazywany tez w skrocie ,,PFU”) zostal sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowalnych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 2021 poz. 2454). W niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym nastepujace stowa i wyrazenia beda miaty znaczenie ustalone ponizej:
,,Obiekt” znacza podlegajacy rozbudowie budowie system sieci wodociagowe;.

»Przedsiewziecie” lub ,,Projekt” oznacza rozbudowe systemu sieci wodociggowe;.

»Zamawiajacy” oznacza Gming Lagiewniki, ul. Jednosci Narodowej 21, 58-210 Lagiewniki.
»,Zarzadca sieci” oznacza jednostke organizacyjng — Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z o.o0.
w Lagiewnikach (w skrocie ZUK).

»Wykonawca” oznacza osob¢ wymieniong w Ofercie zatwierdzonej przez Zamawiajacego oraz jej
prawnych nastepcow.

»~Inzynier’ oznacza osobe¢ wyznaczona przez Zamawiajacego do pelnienia funkcji Inzyniera dla
Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego funkcje ,,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,.koordynatora czynno$ci inspektoréw
nadzoru inwestorskiego”.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowi Wymagania Zamawiajgcego w rozumieniu
Ogolnych Warunkéw Kontraktu i Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

»Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiajacego w formie
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, Formularz Oferty wraz z Zatacznikiem do Oferty
oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszym Programie
funkcjonalno-uzytkowym uzywany jest termin ,,Kontrakt” oznacza takze ,,umowe¢” w rozumieniu
przepisow Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow
ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

»Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktore Wykonawca dostarczyt wraz
z Formularzem Oferty.

»Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytutlowany, zawierajacy zestawienie parametrOw
procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawce.

»Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” (wlacznie z VAT) - oznacza ceng ofertowa netto (bez podatku
VAT) powigkszona o nalezny podatek od towarow i ustug VAT, zatwierdzong w Umowie na
zaprojektowanie, realizacj¢ i ukonczenie Robot oraz usunigcie wszelkich wad Obiektu.

»Roboty” - oznaczaja roboty state zwigzane z realizacja Obiektu, ktore Wykonawca ma wykona¢ na
mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, potrzebne na Placu Budowy dla
wykonania i ukonczenia Robot oraz usunigcia wad. Réwnoczesnie oznaczajg one tez projektowanie,
budowe i roboty budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z Art.3 ust.6 1 7 Prawa Budowlanego.
»Prawo Budowlane” oznacza ustawe¢ z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pézZniejszymi zmianami
i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalnos¢ obejmujaca projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreslajacg zasady dziatania organéw administracji
publicznej w tych dziedzinach.

,Projekt budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres 1 forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 1609 z dnia
18 wrzesnia 2020 r wraz z pdzniejszymi zmianami).

,Pozwolenie na budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

»Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu”, ,,Projekt architektoniczno-budowlany”, ,,Projekt
techniczny” oznacza czg$¢ dokumentacji projektowej, ktorych forma 1 tre$¢ sa zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r.. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 1609 z dnia 18 wrze$nia 2020 r wraz z pozniejszymi
zmianami).
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»Warunki wykonania i odbioru robot budowalnych” zwane tez zamiennie ,,WWiORB”,
»dpecyfikacjami technicznymi, ,,ST” - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowalnych.

,Dokumentacja projektowa” — jest to Projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowalnych, BiOZ, przedmiar robét i kosztorys inwestorski.

»Kierownik budowy” — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

,Laboratorium” — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatdéw i Robot.
»Materiaty” — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonywania Robot, zgodnie z zatwierdzona

Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
,»Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢” — zgodnos¢ wykonywanych roboét z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostal okre§lony, z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

»Polecenia Inzyniera” — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robdt w formie pisemne;,
dotyczacej sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
»Projektant” — uprawniona osoba fizyczna Iub prawna, bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

,Przetargowa dokumentacja projektowa” - niniejsze PFU.

,»leren budowy” — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy. Zamiennie uzywany jest rowniez
termin ,,Plac budowy”.

»Zezwolenie na uzytkowanie” — przewidziana ustawg Prawo budowalne decyzja administracyjna
pozwolenie na uzytkowania lub brak sprzeciwu organu administracyjnego do zgloszenia zakonczenia
robot.

1.6. Charakterystyczne parametry — zakres przedmiotu zamowienia

1.6.1. Dokumenty Wykonawcy

1.6.1.1.Zestawienie Dokumentéw Wykonawcy

Oprocz Dokumentéw Wykonawcy okreslonych w Warunkach Zamowienia, Wykonawca sporzadzi
dokumenty obejmujace co najmniej:

1) Projekt Budowlany — opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiazujgcej w Polsce
ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, wykonany w oparciu o aktualng mape,
uzgodnienia ZUD, wizje lokalng Terenu Budowy i uzgodnienia z wiascicielami prywatnych
posesji. Projekt Budowlany powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne branze: technologiczng,
elektryczng itp.

2)Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowe i innych niezbgdnych
uzgodnien (operaty wodno-prawne, inwentaryzacje zieleni, niezbgdne ekspertyzy);

3) Dokumentacje wykonawcza dla celéw realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze
stanowi¢ beda uszczegétowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglgdnieniem warunkoéw zatwierdzenia Projektu
Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez
szczegbtowych wytycznych Zamawiajacego;

4) Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlano-montazowych;

5) Projekt badan archeologicznych;

6) Badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycja;

7) Operaty wodno-prawne dla odwodnienia wykopow (jezeli wystapi taka koniecznosc);

8) Dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych sieci
i obiektow oraz szkicami roboczymi sieci wraz z przylaczami domierzonymi
do charakterystycznych punktow w terenie;
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9) Informacj¢ B10Z;
10) Dokumentacj¢ fotograficzng terenu przekazanego przed rozpoczeciem Robot oraz terendw
odtworzonych do stanu pierwotnego.

Dla sieci wodociggu wraz z obiektami sieciowymi dopuszcza si¢ sporzadzenie Projektu Budowlanego
i Projektu Wykonawczego w jednym opracowaniu.
Wykonawca uzyska pozwolenia na budowe dla sieci wodociagowe;.
Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawce Dokumenty Wykonawcy muszg obejmowaé zakres
objety niniejszym PFU i umozliwi¢ przytaczenia posesji do wodociagu.

1.6.1.2.Zakres Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania rozbudowy sieci wodociggowej na terenie gminy
Lagiewniki. Lokalizacja sieci wodociagowej zostata przedstawiona w Czgséci Informacyjnej niniejszego
PFU, zalgcznik nr 1, 2, 3, 4.

1.6.1.3.Forma Dokumentow Wykonawcy

Wykonawca podzieli zakres objety niniejszym Zamowieniem na zadania zgodnie z ustaleniami
z Zamawiajacym. Dla kazdej z w/w grup zadan Wykonawca sporzadzi Dokumenty Wykonawcy.
Sporzadzone przez Wykonawce Robot Dokumenty Wykonawcy beda zgodne z polskim prawem
Budowlanym oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Wykonawca zapewni spojnos¢ wszystkich Dokumentéw Wykonawcy, tj. m.in. ujednolicenie rozwigzan
projektowych, lokalizacji elementow sieci pomiedzy dokumentami opracowywanymi w ramach
roznych branz, w ramach réznych odcinkow sieci oraz pomigdzy dokumentami opracowywanymi przez
ro6znych Projektantow.

1.6.1.4.Liczba egzemplarzy Dokumentow Wykonawcy
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Dokumenty Wykonawcy zatwierdzong przez Zamawiajacego,
uzgodnione Zarzadca sieci w Lagiewnikach oraz posiadajace wszystkie niezb¢dne uzgodnienia i decyzje
administracyjne, dokumentacje projektowa w nastepujacej postaci:
1) 3 egzemplarze w wersji papierowej,
2) 1 raz wersja elektroniczna w postaci plikow na ptycie CD lub Pendrive. Dopuszcza si¢ zapis
dokumentacji w postaci plikow z rozszerzeniem *.tif, *.jpg lub *.pdf.

1.6.1.5.Zatwierdzenie Dokumentow Wykonawcy

Zatwierdzenie roboczych rysunkow

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dwa egzemplarze Dokumentow Wykonawcy W wersji roboczej
(rysunkow z opisem), przed ztozeniem ich do odpowiednich instytucji celem zatwierdzenia.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy jeden egzemplarz roboczych rysunkow z opisem z naniesionymi
uwagami.

Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikajace z uwag Zamawiajacego zostang naniesione przez
Wykonawce w mozliwie najkrotszym terminie i na jego koszt.

Zatwierdzenie uzgodnionych Dokumentéw Wykonawcy

Dokumenty Wykonawcy uwzgledniajace w/w poprawki i uwagi oraz zawierajace wszelkie niezbedne
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne Wykonanwca przekaze w 3
egzemplarzach do wtasciwego organu admistracji w Starostwie Powiatowym w Dzierzoniowie do
uzyskania ostatecznego zatwierdzenia.

Zatwierdzenie Dokumentow Wykonawcy nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z obowigzkéw wykonania
Robot zgodnie z Zamowieniem. Za btedy w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy odpowiada
Wykonawca. Rozpoczecie Robdt lub ich czesci bedzie mozliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu
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Dokumentéw Wykonawcy lub ich cze¢Sci przez wiasciwy organ admistracji w Starostwie Powiatowym
w Dzierzoniowie.

1.6.1.6.Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentow Wykonawcy

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko
przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia.

1.6.2. Dokumentacja Zamawiajacego

Zamawiajacy posiada nizej wymieniong dokumentacje:
1) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Jazwina;
2) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Stupice;
3) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Mtynica;
4) Gminny Program Rewitalizaciji.

1.6.3. Badania i analizy uzupethiajace

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych badan, ekspertyz i analiz
niezb¢dnych do prawidtowego wykonania Zamdwienia i sporzadzenia Dokumentow, o ile Wykonawca
uzna, ze informacje zamieszczone w SWZ sa do tego celu niewystarczajace.

Wykonaweca ustali na wtasny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod wywoz
ziemi z wykopow i gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopow.

1.6.4. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje
i decyzje administracyjne niezb¢dne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
do uzytkowania przedmiotu niniejszego Zamodwienia.

1.6.5. Mapy do celoéw projektowych
Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celow projektowych na
obszary objete Zamoéwieniem.

1.6.6. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzordéw, opinii, optat i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez Zarzadce sieci lub urzadzen. Zatwierdzenie jakiegokolwiek
dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej
z Zamowienia.

1.6.7. Wizytacja Terenu Budowy

Przed ztozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu
oceny, na wlasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecznych do
przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze
i towarzyszgce zarowno do prowadzenia robot budowlanomontazowych, jak i przygotowania projektu
do uzyskania pozwolenia na budowe.

1.7. Warunki prowadzenia robot budowlanych
1.7.1. Zakres Robot budowlanych

Nalezy wykona¢ rozbudowe odcinklow sieci wodociagowe] wraz z wpigciami do istniejacej
infrastruktury.
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W sktad Rob6t budowlanych wchodza:

1. Prace przygotowawcze

2. Prace rozbidrkowe

a) Rozbidrka istniejagcych nawierzchni drog i odcinkdéw w miejscu uktadania sieci.

b) Usunigcie istniejacych drzew, krzewdw i pozostatej zieleni, kolidujacych z trasa sieci.
¢) Usuniecie warstwy humusu, wywdz humusu i jego tymczasowe sktadowanie,

d) Rozbiorka innych kolidujacych obiektow z siecia

3. Usunigcie kolizji

a) Usunigcie kolizji projektowane;j sieci z istniejacg infrastrukturg

4. Roboty ziemne i odwodnieniowe

5. Roboty technologiczne

a) Wykonanie rurociaggdw cisnieniowych;

6. Roboty technologiczne — sieciowe obiekty technologiczne;

a) Montaz armatury;

7. Polaczenia z istniejaca infrastrukturg:

a) Wpigcie wykonanych odcinkéw do istniejacej sieci pod nadzorem Zarzadcy sieci;

8. Roboty wykonczeniowe:

a) Uporzadkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektow naruszonych
(odtworzenie nawierzchni drég, skarp, rowow, humusowanie i realizacja zieleni);

b) Wszystkie inne niezbedne elementy

1.7.2. Rozpoczecie Robot
Warunkiem rozpoczecia Robot w ramach Zamowienia jest zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy
w trybie opisanym w pkt 1.6. oraz wypehienie innych wymagan wynikajacych z Zamoéwienia,

1.7.3. Zajecia terenu
Podczas trwania Robot objetych zakresem Zamowienia bedzie konieczne zajecie pasa
terenu, w ktorym bedg zlokalizowane:
1) wykopy liniowe przy realizacji przewodow wodociggowych, pas komunikacyjny wzdhuz
wykopu;
2) czasowy odktad ziemi w miejscach wolnych od uzbrojenia podziemnego;
3) sktadowanie materiatow wzdtuz wykopow.

1.7.4. Objazdy, Przejazdy, Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
1) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajagcym i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
I wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot;
2) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu;
3) Przygotowanie terenu;
4) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier,
oznakowan i drenazu;
5) Tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
1) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier 1 Swiatel;
2) Optaty/dzierzawy terenu;
3) Utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.
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Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
1) Usuniecie wbudowanych materiatlow i oznakowania;
2) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty objazdoéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

1.7.5. Zajecie pasa drogowego

Koszt zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt, wyliczonego zgodnie

z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przepisow ustawy o drogach publicznych lub innego
obowigzujacego prawa miejscowego wlasciwego terenowego dla miejsca wykonywania Robot ponosi
Wykonawca. Koszt zajgcia pasa drogowego jest sktadnikiem ceny kontraktowe;.

1.7.6. Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym
Optlaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym w danym roku ponosi Zamawiajacy.

1.7.7. Wycinka drzew

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zaladunek, transport, roztadunek, oplaty
za sktadowanie i utylizacjg, itp.) ponosi Wykonawca, natomiast oplaty administracyjne zwigzane
z wycinka drzew ponosi Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania
drzew i krzewow. Wykonawca powinien projektowac sieci w sposob unikajacy kolizji z drzewami,
a ich wycinke traktowac jako ostateczne rozwiazanie, nieposiadajace innych racjonalnych rozwigzan.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia na etapie sporzadzania Dokumentow Wykonawcy
z Zamawiajacym wszystkich ewentualnych kolizji projektowane;j sieci z drzewami.

Wszelkie materialty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wlasnoscig jednostki wskazanej
w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostaja wlasnosciag Zamawiajacego,
ktory w porozumieniu z Wykonawcg podejmuje ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania.
Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadow winny odbywac si¢ po uzyskaniu wymaganych prawem
zezwolen i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

1.7.8. Wywoz ziemi z wykopdw, gruzu z nawierzchni drogowych
Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia tymczasowego i docelowego miejsca przeznaczonego pod
wywoz ziemi z wykopow 1 gruzu z nawierzchni drogowych we wlasnym zakresie i na wlasne ryzyko.

1.7.9. Odtworzenie nawierzchni

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykona¢ odtworzenie nawierzchni.

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni drog zniszczonych w czasie wykonywania
Robot do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drog.

Roboty odtworzeniowe nalezy wykona¢ w pasie o szerokosci wykopu powiekszonej 0 odcinek
szerokosci 0,50 m z kazdej strony wykopu dla zadania nr 1, oraz teren pasa drogowego o szerokosci
4,0 m wykorytowac i wbudowaé kruszywo tamane - warstwa dolna 20 ¢cm 1 warstwa gorna 20 cm po
uwalowaniu dla zadan nr 2; nr 3; nr 4. W przypadku negatywnych badan nosnosci podtoza nalezy
wykonac¢ stabilizacj¢ RM = 2,5 (1,6 — 2,5 MPa) zamiennie za warstwe¢ dolng podbudowy.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego zniszczen poza tym pasem, spowodowanych przez
Wykonawce, Wykonawca bedzie zobowigzany do usunigcia uszkodzen i przywrdcenia stanu
pierwotnego terenu na swoj koszt.

Wykonawca odtworzy nawierzchni¢ w sposob uzgodniony z zarzadca danej drogi i zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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1.8. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.8.1. Koniecznos¢ wykonania przedmiotu zamowienia

Realizacja rozbudowy systemu sieci wodociggowej ma na celu dostosowanie jednostki osadniczej

do standardow polskich oraz Unii Europejskiej oraz obowiazujacych przepisow prawnych.

Rozbudowa systemu wodociggowego przyczyni si¢ do zapewnienia dla mieszkancoéw podigczonych do

sieci w wyniku realizacji niniejszego projektu dostaw wody o jakosci wymaganej obowigzujacymi

przepisami. W konsekwencji realizacja projektu przyczyni si¢ do poprawy jakosci zycia mieszkancow
oraz zwigkszenia perspektyw rozwoju gospodarczego dzigki zapewnieniu podstawowej infrastruktury
technicznej.

Ekologiczne cele Inwestycji:

e zmniejszenie mozliwosci skazenia warstw wodono$nych przez indywidualne Zrédta poboru wody;

o  dostosowanie gminnej infrastruktury technicznej do dynamicznie zachodzacych zmian klimatu.

Spoteczne cele Inwestycji:

. poprawa stanu zdrowia publicznego wynikajgca z podniesienia jako$ci wod powierzchniowych
i posrednio z wzrostu jako$ci wody pitnej pobieranej z uje¢ podziemnych, a takze z redukcji
skazenia gleb;

. poprawa jakoS$ci zycia mieszkancow oraz zwigkszenie perspektyw rozwoju gospodarczego dzigki
poprawie stanu $Srodowiska naturalnego;

. podniesienie atrakcyjno$ci terenow gminy Lagiewniki dla mieszkancéw oraz przyjezdnych;

. stworzenie korzystniejszych warunkow dla rozwoju przedsigbiorczos$ci poprzez zapewnienie
podstawowej infrastruktury technicznej;

Inne cele:

. spelnienie przez gming Lagiewniki wymagan zawartych w odpowiednich dyrektywach UE oraz
prawie polskim odnosnie prowadzenia gospodarki wodno-$ciekowej;
. stworzenie gminnego systemu p.poz. w oparciu o wtasng sie¢ wodociagow3.

1.8.2. Lokalizacja przedsigwzigcia - Informacje ogdlne
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Lagiewniki, w obszarze administracyjnym
miejscowosci Jazwina (2 odcinki), Stupice (1 odcinek) i Miynica (1 odcinek).

Lokalizacja rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosci Jazwina, dz. nr 1260/3, obreb 0001
Jazwina, jedn. ewid.: 020206 2 Fagiewniki:

5
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Lokalizacja rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosci Jazwina, dz. nr dz. nr 1331, obrgb 0001
Jazwina, jedn. ewid.: 020206_2 Lagiewniki:

Lokalizacja rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowos$ci Stupice, dz. nr 552, nr 551/1, obreb 0011
Stupice; jedn. ewid.: 020206_2 Lagiewniki;
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Lokalizacja rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosci Miynica, dz. nr 336, nr 396/2, obrgb 0004
Mtynica; jedn. ewid.: 020206 2 tagiewniki:

Teren, na ktorym przewidziano lokalizacje inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze zagrozonym
powodzia z prawdopodobienstwem 1% (raz na 100 lat). W zwigzku z tym nie przewiduje sig¢
wykonywania w ramach inwestycji zadnych rozwigzan stuzgcych ochronie obiektu przed powodzia
i uzyskiwania wymaganych w takim przypadku decyzji administracyjnych.

Teren objety planowanym przedsigwzigciem nie jest zlokalizowany na obszarach gorniczych.

Przewiduje sig, ze roboty beda wykonywane:

. poza obszarem i granicami aglomeracji Lagiewniki wyznaczonej Uchwalg Nr XVII/459/1
Sejmiku Wojewodztwa Dolnoslaskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia
aglomeracja Lagiewniki;

. w pasach istniejacych drog;

. na dziatkach nalezacych do podmiotéw publicznych,

1.8.3. Opis istniejacej sieci wodociggowej

Na terenie gminy okoto 99% mieszkancow korzysta ze zbiorczych sieci wodociggowych. Zbiorcze sieci
wodociggowe istnieja we wszystkich miejscowosciach (za wyjatkiem przysiotkéw: Uliczno
i Domaszow), w tym w miejscowosci Jazwina, Stupice i Mtynica. Zrodtem zaopatrzenia wodociagu
wiejskiego w m. Jazwina jest ujecie wody w m. Sieniawka. Zrodtem zaopatrzenia wodociagu wiejskiego
w m. Mlynica i Stupice jest ujgcie wody w m. Biatobrzezie.

Woda surowa ze studni wierconych dostarczana jest pompami do budynku stacji, a nastgpnie jest
kierowana do aeratoréw, gdzie nastgpuje mieszanie wody z powietrzem, a nastgpnie na filtry
odzelaziajgce w celu wytracenia i zatrzymania zwigzkoéw zelaza. Kolejno woda kieruje si¢ na filtry
odmanganiajgce. Po uzdatnieniu woda dostarczana jest do sieci wodociggowe;.

1.8.4. Zapotrzebowanie na wode

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyja¢ normatywne zuzycie wody przez mieszkancow
tj. q=120 dm3/os*dobe oraz przez zaklady przemystowe (zaleznie od charakteru prowadzonej
dziatalnosci).
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1.8.5. Uwarunkowania srodowiskowe

Jezeli wymaga tego Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, nalezy dla projektowanego przedsigwzigcia uzyskaé decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

1.8.6 Inwentaryzacja zieleni
Budowa sieci wodociagowej bedzie realizowana zar6wno na terenach niewrazliwych przyrodniczo
tj. w pasach drogowych drog gminnych.

1.8.7. Przeszkody naturalne i sztuczne

Cieki wodne

Ewentualne przejscia pod rowami melioracyjnymi moga by¢ realizowane na podstawie Warunkow
technicznych i pozwolen wydanych przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Drogi

W ramach inwestycji Wykonawca musi zaprojektowa¢ i wykona¢ przejécia pod drogami gminnymi
w porozumieniu z zarzgdcg drogi tj. Gming Lagiewniki. W rejonie realizowanej inwestycji przebiegaja
drogi gminne i drogi wewngtrzne.

Sieci wraz z odgaltezieniami mogg by¢ realizowane w przyszlych i istniejacych pasach drogowych,
wzdtuz pasow jezdnych i z przejsciami poprzecznymi pod pasami.

Naruszenie istniejacej nawierzchni bedzie mialo miejsce tylko w szczegodlnych, uzasadnionych
przypadkach.

1.9. Ogoblne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.9.1. Wymagania ogdlne
Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg Sieci
wodociggowe] powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewnig jej
prawidtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:
1)jako podstawe¢ opracowania projektow i wykonania robot nalezy przyja¢ zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore pod wzgledem technicznym
pozwola uzyskac spodziewany efekt inwestycji;
2)rozwigzania projektowe, zastosowane materialy oraz jako$¢ wykonanych robot powinny
zapewnia¢ wysoka trwalo$¢ i1 niezawodno$¢ budowanych sieci 1 urzadzen. Powinny réwniez
uwzglednia¢ mozliwo$¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,
mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robot budowlanych;
3)dobor parametrow technicznych materiatdow powinien by¢ przeprowadzony w oparciu analize
rzeczywistych warunkoéw pracy;
4) zastosowane do zabudowy materialty winny by¢ wysokiej jakosci, trwale i odporne na korozje
w $rodowisku wodnym w | klasie wykonania;
5)zastosowana armatura powinna charakteryzowac si¢ wysoka jakoscia, niezawodnoscia oraz
wysokim standardem wykonania;
6) wszystkie nie wymienione w PFU materiatly powinny uzyska¢ akceptacj¢ Zarzadcy Sieci oraz
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego;
7)akceptacje Zamawiajacego powinny uzyska¢ rowniez technologie prowadzenia robot na etapie
projektu i wykonawstwa,;
8) dobor rur stuzacych do budowy sieci wodociagowych powinien zosta¢ poparty przez Wykonawce
na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymato§ciowymi.
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Przy wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy zachowa¢ ujednolicenie technologii stosowanych
materialow i armatury.

Przewody wodociggowe powinny by¢ wykonane z rur i ksztattek o wlasciwosciach mechanicznych
spelniajgcych wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach. Rury uzywane
do montazu przewodéw wodociaggowych powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami.

Sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z normg PN-EN 805 oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych wydanych przez Cobrti-Instal.

1.9.2. Wodociag

Wykonawca ma za zadanie zaprojektowac i wybudowac sie¢ wodociagowa. Orientacyjna lokalizacjg
przewodow w Czesci Informacyjnej, zatgcznik nr 1. Sie¢ wodociggowa powinna zapewnia¢ niezawodne
i ciggle zaopatrzenie w wode wszystkich uzytkownikow objgtych dziataniem sieci, musi rowniez
uwzglednia¢ kierunki rozwoju Gminy tagiewniki. Sie¢ wodociggowa wyposazyé w niezbedna
armature.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKUDO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Wstep

Wymagania Zamawiajgcego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno- Uzytkowego
(PFU) sa rozszerzeniem zapisow punktu ,,Ogolne whasciwosci funkcjonalnouzytkowe” i jako takie
stanowig uzupeknienie i uszczegoétowienie.

Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktore nalezy spetnic¢ i elementy jakie musza by¢ uwzglednione
przez Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym
PFU be¢da traktowane przez Wykonawce jako wigzacy element ZamoOwienia W rozumieniu opisu
przedmiotu zamédwienia. Podane wymogi sg obligatoryjne, chyba ze Wykonawca, w uzasadnionym
przypadku, uzyska akceptacj¢ Inzyniera dla rozwigzan zamiennych, o co najmniej réwnorzednych
parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania zamienne nie mogg powodowac
zmiany ceny Zamowienia.

2.2. Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacj¢ Projektowa, ktora poshuzy
do wykonania robot budowlanych, dla ktorych wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe.
W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty
wyjéciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje
administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do zakonczenia catego zakresu robot
tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania sieci wodociggowe;j.
Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajacych z warunkéw
wilascicieli, administratorow i zarzadcOw infrastruktury kolidujacej z projektowanymi sieciami
wodociggowymi.

2.2.1. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona badz pozyska mapy ewidencyjne
wraz z wypisami z rejestru gruntow oraz aktualne mapy sytuacyjno — wysokoSciowe do celow
projektowych obejmujace tereny i dziatki objgte zakresem robot przewidzianych w Zamowieniu.
Wykonawca we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane
ze szczegolowa inwentaryzacja wykonywanych obiektow.

2.2.2. Dokumentacja geologiczno — inzynierska

Wykonawca w ramach Zamoéwienia zobowigzany bedzie do wykonania dokumentacji geologiczno—
inzynierskiej, uwzgledniajacej warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci
wodociggowe;.
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Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wymogi nastepujacych przepisow:
1) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1072).
2)Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 . poz. 463)
3)Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej ( Dz. U. 2016 r. poz. 2033).

2.2.3. Prace i analizy przedprojektowe
Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogtoby to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do realizacji
Zamowienia przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym réwniez wariantoéw materialowych)
z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegoélnych rozwigzan. Podczas wykonania analiz
przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych Wykonawca bedzie zdecydowanie dazyl do
uzyskania przez Zamawiajacego najlepszych efektéw w konsekwencji realizacji robdt (minimalizacja
kosztow eksploatacyjnych oraz naktadéw pracy zwiazanej z eksploatacja zaprojektowanych robot).
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu warianty rozwiazan projektowych, analizujac nastgpujace
aspekty:

1) efektywnosci ekonomicznej;

2) techniczny;

3) technologiczny;

4) trwatosci przyjetych rozwigzan;
Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce musza by¢ zgodne z aktualnymi
przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie kosztow lub cen, Wykonawca kierujac
si¢ zasadg nalezytej staranno$ci przygotuje zestawienie danych rynkowych dla o0szacowania
potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawiera¢ rowniez dostgpne materialty lub ustugi
o0 najnizszych cenach z podaniem ich wiodacych parametréw. Starannos¢ dotyczaca formy opracowan
dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajgca
dla celow, jakim te opracowania stuza.

2.2.5. Dokumentacja projektowa — Projekt budowlany (PB)
Wykonawca w ramach Ceny opracuje dokumentacj¢ projektowa sktadajaca si¢ z:
1) Projektu Budowlanego Robdt z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowg (PB);
2) Dokumentacje prac archeologicznych;
3) Koncepcji drogowej (jezeli bedzie wymagana odrebnymi przepisami);
4) Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy;
5) Projektu odtworzenia nawierzchni;
6) Projektéw wynikajacych z uzyskanych uzgodnien i decyzji;
7) Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagana odrgbnymi
przepisami) przy przej$ciu pod ciekami wodnymi,
8) Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia (jezeli bedzie
wymagana odr¢bnymi przepisami).

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robét uzupelniony o wymogi dla projektu wykonawczego
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454), oraz
zastosuje sie do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn.
zm.).

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajacego. Wykonawca
uzgodni z Zarzadcg Sieci wodociggowych i Zamawiajacym wszystkie parametry projektowanych
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elementow istotne z punktu widzenia kosztéw eksploatacyjnych i trwatosci poszczegolnych elementow.
Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry
zostang dochowane.
PB powinien obejmowac¢ wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu
rzeczowego przedsiewzigcia i powinien sktadac¢ si¢ m.in. z nizej wymienionych projektéw i opracowan
branzowych:

1) cze$¢ technologiczna;

2) cze$¢ budowlano-konstrukeyijna;

3) zagospodarowanie i urzadzenie terenu (branza drogowa);

4) dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jezeli bedzie konieczne wykonanie

dodatkowych badan geotechnicznych);

5) projekty niezbednych przektadek sieci lub linii energetycznych;

6) opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji;

7) informacje dotyczace BIOZ.

Wytaczenie niektorych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze nastapic
po wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego.

Ponadto PB musi spetni¢ nastgpujace wymagania:

1) musi zawieraé rozwigzania wszystkich potencjalnych problemow, ktoérych rozwigzanie jest
mozliwe na etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien
zidentyfikowaé wszystkie problemy, ktorych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwos$ci
1 starannosci,

2) musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, wyboru materiatu oraz niezbedne
obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,

3) musi by¢ dostarczony na rysunkach spehiajacych wymagania odpowiednich przepisow dla
projektéw budowlanych,

4) musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilo$ci i formie opisanych ponizej.

2.2.6. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskania pozwolen, uzgodnien i decyzji
administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia
niezbedne do rozpoczegcia, zakonczenia i uzytkowania Robdt przez Zamawiajacego (np. operaty,
pozwolenia, itp.).

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca
winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzadzania dokumentacji wynikajagcych z warunkow
wilascicieli, administrator6w 1 zarzadcoOw infrastruktury i obiektow w tym pelnienie nadzoru
archeologicznego.

W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej oplaty za zajecie terenu, koszty te leza po stronie
Zamawiajacego.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajacej z Zamdwienia.

W szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

1) uzyskanie (i przekazanie Zamawiajacemu) z Wydzialu Ochrony Srodowiska warunkow
prowadzenia Robot w pasach zieleni i w poblizu drzew (jesli wymagane) oraz jesli zaistnieje
konieczno$¢ - decyzji zezwalajacej na wycinke lub przesadzenie drzew;

2) Wykonawca wystapi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolen na budowg w imieniu
Zamawiajacego. Oplaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca.
Optaty te nalezy uwzgledni¢ w Cenie kontraktowe;;
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3) uzyskanie warunkow odtworzenia nawierzchni jezdni w drogach gminnych;

4) uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robdt
w drogach gminnych;

5) uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien Dokumentacji projektowej oraz poniesienie
wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien;

6) uzyskanie uzgodnienia u Zarzadcy Sieci Projektu Budowlanego. Uzgodnienie dokumentacji
bedzie dotyczy¢: zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi, zgodnosci projektu
z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami
wiedzy technicznej, zgodno$ci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami
Zamawiajacego i Zarzadcy Sieci.

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww. pozwolen,
uzgodnien i decyzji, ktorych uzyskanie moze by¢ limitujace dla uzyskania wszystkich decyzji
administracyjnych niezbgdnych do wykonania Robét.

2.2.7. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robot, przed wystawieniem Protokotu koncowego odbioru robét, Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu.

Po zakonczonych probach cisnieniowych, probach szczelnosci Wykonawca przedstawi osiggnigte
wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow zagospodarowania
terenu.

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu
po ulozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢
dokumentacj¢ geodezyjno — kartograficzng, zawierajacag dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape
zasadnicza oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna
z aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wilasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy dostarczy¢ Zarzadcy Sieci do przegladu przed rozpoczeciem
Odbioréw Koncowych.

Jezeli w trakcie Odbiorow Koncowych Iub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robot Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacii
powykonaweczej tak, aby ich zakres, forma i tre§¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;j.
Wykonawca przekaze powykonawcza dokumentacje geodezyjno-kartograficzng —instytucjom
zewngtrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robot oraz do wlasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne
z wymaganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez Zamawiajgcego
oraz Zarzadcy Sieci i zawiera¢ m.in.:

1) Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkow Projektu
Budowlanego z naniesionymi w sposob czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczen statyczno —
wytrzymalosciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/ wykonawstwa, ktore dotycza przysztego uzytkowania obiektow;
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2) Powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacja geodety, czy roboty
zostaly wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacja (inwentaryzacja ta musi posiadaé
potwierdzenie przyjecia do zasobdw osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej);

3) Os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania z projektem budowlanym;

4) Pozwolenie na budowe;

5) Protokoty odbiorow czgsciowych;

6) Protokot ze zgrzewania rur PE;

7) Protokot z badan pobranych probek;

8) Protokot z zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki);

9) Protokot odbioru nawierzchni po robotach drogowych — jesli Zarzadca drogi taki wymoég
postawit;

10) Protokoty likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, dlugoscia,
materiatem, $rednica i sposobem likwidacji sieci;

11) Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne.

Wewnatrz segregatora pt. ,,dokumentacja powykonawcza” lub ,,0perat kolaudacyjny” powinien
znajdowac si¢ spis zawartosci oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych
przez Wykonawce kolorach jednakowych dla danej grupy:

1) opracowania projektowe,

2) powykonawcza dokumentacja geodezyjna

3) dokumenty: m.in. pozwolenie na budowg, o$wiadczenie Kierownika budowy, protokoty prob,

odbioréw itp, opinie sanitarne i in.

4) deklaracje zgodno$ci, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.
Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,,1” powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty oryginalne
(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).
Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, os§wiadczeniach itp. zawartych w projektach
ztozone przez autorow opracowan, powinny by¢ oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentow zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢ potwierdzone
oryginalnym podpisem projektanta ,,za zgodnos¢ z oryginatem”, w dokumentacji powykonawczej —
podpisem Kierownika Budowy.

2.2.8. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjaé, ze zostal zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania hadzoru
autorskiego dla tych zadan, dla ktorych wykonywat prace projektowe. Czynnosci nadzoru autorskiego
muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajace uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem lezy:

1) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan stwierdzania w toku
wykonywania Robot budowlanych zgodnos$ci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwos$ci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

2) pelnigcy nadzor autorski w czasie realizacji Robot budowlano - montazowych jest zobowigzany
do pobytéw na Terenie Budowy w miare¢ potrzeb na wezwanie Zamawiajacego;

3) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze si¢, Zze nie spelnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstana
trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich
korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminowac
lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub opdznienia z tym zwigzane.
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2.2.9. Forma projektu budowlanego (PB)
Dokumentacja dla zadania: ,,Rozbudowa sieci wodociagowej na terenie Gminy Lagiewniki” winna
uzyskac pozwolenie na budowe.
Kompletna dokumentacja projektu ma by¢ wykonana w wersji drukowanej w 3 egz. oraz w wersji
elektronicznej na ptycie CD lub Pendrive.
Zestawienie zakresu prac projektowych dla wszystkich projektow ujetych w zadaniu:
,,Rozbudowa sieci wodociagowej na terenie Gminy Lagiewniki” w zaleznosci od zakresu rzeczowego
projektu winien on obejmowac:
1. ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow sieciowych dla drugiej kategorii
geotechnicznej zawierajacych:

1) opini¢ geotechniczng,

2) dokumentacj¢ badan podtoza,

3) projekt geotechniczny.
2. wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego:

1)rozbudowa sieci wodociggowych w m. Jazwina (2 odcinki), Stupice, Mtynica.
3. przeprowadzenie niezbgdnych uzgodnien.
4. opracowanie operatow wodno — prawnych.

2.3. Wymagania technologiczne
2.3.1. Sie¢ wodociggowa
1)Sie¢ wodociggowa powinna zapewnia¢ niezawodne i cigglte zaopatrzenie w wode wszystkich
uzytkownikow objetych dzialaniem sieci;
2) Wszystkie wyroby budowlane i $rodki uzyte do budowy, a majace kontakt z woda uzdatniong
powinny posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny;
3)Do wybudowania sieci wodociggowej nalezy uzy¢ rur i ksztaltek w zaleznosci od $rednicy
przewodu:
- rury oraz ksztaltki stuzgce do zmiany kierunku przebiegu trasy wodociagu, tj. tuki, kolana, dla
$rednicy do Dz280 (wlacznie) z PEHD min. PE 100 PN 10, SDR 17, tgczonych za pomoca
zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, natomiast ksztattki tzw. rozgatezne, tj. tréjniki
itp. z zeliwa GGG, komierzowe, skrecane na Sruby.
4)Minimalne odlegtosci przewodow wodociggowych od obiektéw budowlanych i innych mediow
w odlegtosciach wynikajacych z wytycznych Cobrti-Instal.
5) Wodociag powinien zosta¢ utozony w wykopach o $cianach pionowych, szalowanych.
6) Minimalne przykrycie wodociagowych sieci ulicznych powinno wynosi¢ 1,5m.
7)Na zmianach kierunkéw tras rurociaggow zeliwnych nalezy stosowac bloki oporowe wg normy
BN-81/9192-05, kotwienia lub opaski tgczace ztaczki kielichowe.

2.3.2. Armatura

1)Na przewodach wodociggowych nalezy montowa¢ hydranty , posiadajace Atest Higieniczny
PZH, oraz odpowiednio: Deklaracj¢ /Certyfikat Zgodnosci CNBOP. PN 10 wg normy PNEN 805,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030). oraz warunkéw technicznych Cobrti Instal.

2) Do zabezpieczenia hydrantow podziemnych stosowa¢ hydrantowe skrzynki zeliwne.

3)Na przewodach ulicznych nalezy stosowa¢ zasuwy zeliwne o korpusach z zeliwa min. GGG 50,
kolnierzowe z uszczelnieniem mickkim. Zasuwy nalezy umiesci¢ tak, aby ulatwi¢ odcigcie
przewodu w razie niebezpieczenstwa, zgodnie z warunkami technicznymi Cobrti Instal oraz
normg PN-EN 805.

4) Do obstugi zasuw stosowa¢ obudowy teleskopowe konstrukeji teleskopu z profili zamknigtych.
Gorna czgs¢ teleskopu winna by¢ wykonana z litego ksztaltownika o profilu zamknietym,
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ciggnionego, badz krepowanego ze spoing zamknigta spawaniem na catej dtugosci taczenia,
a do ich zabezpieczenia zeliwne skrzynki uliczne.

5)Przy zamontowanej armaturze zainstalowac tabliczki zgodnie z norma PN — 86 B-09700
,» Tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”

6) Sieci wyposazy¢, w zalezno$ci od lokalnych warunkéw w odpowiednie urzadzenia spustowe,
zgodnie z wymaganiami uzytkowania, np. do odwadniania lub ptukania.

2.4. Wymagania materialowe

2.4.1. Przewody - sie¢ wodociggowa
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania rozbudowy sieci wodociggowej z rur i ksztaltek
w zaleznosci od $rednicy:

1) rury, oraz ksztaltki stuzace do zmiany kierunku przebiegu trasy wodociagu, tj. tuki, kolana, dla
$rednicy do Dz 280 (wiacznie) z PEHD min. PE 100 PN 10, SDR 17, 1aczonych za pomoca
zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, natomiast ksztaltki tzw. rozgalezne, tj. trojniki
itp. Z zeliwa GGG, kohierzowe, skrecane na $ruby.

2)Rury i ksztaltki powinny by¢ przeznaczone do transportu wody pitnej i posiadaé Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.4.2. Zasuwy na sieci wodociggowej

Na sieci wodociggowej nalezy stosowa¢ zasuwy zeliwne klinowe, min. PN 10, kolnierzowe
z uszczelnieniem migkkim, z atestem PZH dopuszczajacym do stosowania do wody pitnej. Korpus
i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG-40 lub GGG-50. Klin z zeliwa sferoidalnego,
nawulkanizowanego (Yacznie z rdzeniem) powtoka z gumy EPDM.

Skrzynka uliczna do sieci wodociagowych z zeliwa szarego min. GG-20, DIN4056, pokrywa oznaczona
literg ,,W” .

Nalezy stosowa¢ obudowy teleskopowe o konstrukcji tzw. teleskopu z profili zamknietych.

Gorna czgs¢ teleskopu winna by¢ wykonana z litego ksztaltownika o profilu zamknietym, ciggnionego,
badz krgpowanego ze spoing zamknigta spawaniem na catej dlugosci taczenia.

2.4.3. Hydranty

Korpus hydrantéw z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40. Hydrant z podwdjnym zabezpieczeniem
z atestem PZH dopuszczajacym do stosowania do wody pitnej oraz certyfikatem zgodnosci CNBOP.
Na koncowkach sieci nalezy stosowa¢ hydranty bezposrednio na przewodzie wodociggowym,
na kolanie stopowym.

Kazde potaczenie hydrantu do sieci poprzedza¢ zasuwg.

Hydranty nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Na koncowkach przewodow wodociagowych, bezposrednio na przewodzie stosowac hydranty
ustawione na kolanie stopowym poprzedzonym zasuwa.
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CZESC INFORMACYJNA
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1. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

1) Planowana sie¢ wodociggowa przebiegaé bedzie po terenach bedacych wlasnoscig
Zamawiajacego (pasy drogowe drog gminnych).

2) Zamawiajacy o$wiadcza, ze przed zlozeniem przez Wykonawceg wniosku — zgloszenia robot /
pozwolenia na budowe, dostarczy Wykonawcy oswiadczenie o prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane podpisane przez osobe majaca odpowiednie umocowanie
prawne oraz stosowne pelnomocnictwo do wystepowania w imieniu Zamawiajacego.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

2.1. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Projektant zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami projektowanymi
a nastepnie budowlanymi i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
I wytycznych podczas projektowania.

2.2. Rownowazno$¢ norm i zbiorowo przepiso6w prawnych

Gdziekolwiek w PFU lub w umowie powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ ma
opracowana dokumentacja, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisow.

2.3. Przepisy

Prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Projektant jest
zobowigzany przestrzega¢ wszystkie obowigzujagce normy, normatywy i inne akty prawne.
W szczegblnosci dotyczy to:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

2) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 503),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065
Z pézn. zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z pézn. zm.),

5) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454),

6) Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktow (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 222).

7) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 r, nr 86,
poz.579),

8) Ustawa z dnia 20.07.2018 r Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z p6zn. zm.).

9) Ustawa z dnia 3.10.2008 r. — o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1029).
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10) Rozporzadzenie MSWiA z dnia 07.06.2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,

innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

11) Rozporzadzenie MSWiA z dnia 11.01.2019 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,

innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.).

12) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z p6zn. zm.).
13) Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139),

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych

3.1. Warunki wynikajace z zapisoéw Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

1)

2)

3)

4)

Obszar inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowanie przestrzennego.
Przedsigwziecie jest zgodne z warunkami ustalonymi w:

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Jazwina (Uchwata Nr IX/66/15 Rady
Gminy Lagiewniki z dnia 25 czerwca 2015 r., Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Dolno$laskiego
z dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 2850);

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Stupice (Uchwata Nr IX/67/15 Rady
Gminy Lagiewniki z dnia 02 lipca 2015 r., Dziennik Urzedowy Wojewoddztwa Dolno$laskiego
z dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2852);

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Miynica Jazwina (Uchwata
Nr VII/53/15 Rady Gminy Lagiewniki z dnia 16 czerwca 2015 r., Dziennik Urzgdowy
Wojewddztwa Dolnoslgskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. Poz. 2694);

Uchwata Nr XI11/112/04 Rady Gminy Lagiewniki z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w obrebie wsi Mtiynica obejmujacego dziatki 258, 259,
260, 261, 262 wraz z przylegtymi drogami i rowami.

3.1.2. Lokalizacje przedsiewzigc¢ w MPZP:
ODCINEK NR 1 Rozbudowa wodociaggu w m. Jazwina dz. Nr 1260/3, obreb 0001 Jazwina.

Zrodto: https://www.lagiewniki.pl/

zagospodarowanie-przestrzenne
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Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Jazwina (Uchwata Nr IX/66/15 Rady
Gminy Lagiewniki z dnia 25 czerwca 2015 r., Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Dolnoslaskiego z dnia
2 lipca 2015 r. Poz. 2850);

W zwiazku z lokalizacja inwestycji w obszarze obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, w my$l Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 506) dla przedsigwzi¢cia realizowanego na tym obszarze
nie ma potrzeby uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Drogi: Wyznacza si¢ tereny drog dojazdowych oznaczonych symbolami od 29.1KDD do 29.10KDD;
Strefa ochrony zabytkow archeologicznych obejmuje caly obszar objety planem.

W granicach obszaru objgtego planem ustala si¢ ochrong zabytkow archeologicznych (obszar w wykazie
zabytkéw archeologicznych); dla inwestycji zwigzanych z pracami ziemnymi wymagane jest
przeprowadzenie badan archeologicznych zgodnie przepisami odrgbnymi.

Slezanski Park Krajobrazowy

1) w granicach otuliny Slezanskiego Parku Krajobrazowego obowiazuja szczegdlne warunki
zagospodarowania terendow okre$lone w rozporzadzeniu nr 5 Wojewody Dolnoslaskiego z dnia
4 kwietnia 2007 r. w sprawie Slezanskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 94,
poz. 1105, z p6zn zm.);

2) w granicach otuliny Slezanskiego Parku Krajobrazowego obowigzuja szczegdlne warunki
zagospodarowania terenow okreslone w planie ochrony dla Slezanskiego Parku Krajobrazowego
przyjetego uchwatg nr XVI1/331/11 Sejmiku Wojewodztwa Dolnos$laskiego z dnia 27 pazdziernika 2011
r. (Dz. Urz. Woj. Doln. nr 251 z 2011 r, poz. 4508).

ODCINEK NR 2 Rozbudowa wodociagu w m. Jazwina dz. Nr 1331, obreb 0001 Jazwina
Zrédto: https://www.laqiewniki.pI/zaqospodarowanie—przestrzenne
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Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Jazwina (Uchwata Nr 1X/66/15 Rady
Gminy Lagiewniki z dnia 25 czerwca 2015 r., Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Dolnoslaskiego z dnia
2 lipca 2015 r. Poz. 2850);
W zwigzku z lokalizacjg inwestycji w obszarze obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, w my$l Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 506) dla przedsigwzi¢cia realizowanego na tym obszarze

nie ma potrzeby uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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Drogi: tereny ciggdéw pieszo-jezdnych oznaczonych symbolami od 30.1KDX do 30.19KDX;

Strefa ochrony zabytkéw archeologicznych obejmuje caty obszar objety planem.

W granicach obszaru objgtego planem ustala si¢ ochrong zabytkow archeologicznych (obszar w wykazie
zabytkéw archeologicznych); dla inwestycji zwigzanych z pracami ziemnymi wymagane jest
przeprowadzenie badan archeologicznych zgodnie przepisami odrgbnymi.

Slezanski Park Krajobrazowy

1) w granicach otuliny Slezanskiego Parku Krajobrazowego obowigzuja szczegélne warunki
zagospodarowania terenow okre§lone w rozporzadzeniu nr 5 Wojewody Dolnoslaskiego z dnia
4 kwietnia 2007 r. w sprawie Slezanskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 94,
poz. 1105, z p6zn zm.);

2) w granicach otuliny Slezanskiego Parku Krajobrazowego obowiazuja szczegdlne warunki
zagospodarowania terenow okreslone w planie ochrony dla Slezanskiego Parku Krajobrazowego
przyjetego uchwata nr XV1/331/11 Sejmiku Wojewodztwa Dolno$laskiego z dnia 27 pazdziernika 2011
r. (Dz. Urz. Woj. Doln. nr 251 z 2011 r, poz. 4508).

ODCINEK NR 3 Rozbudowa wodociaggu w m. Stupice dz. Nr 552; dz. Nr 551/1, obreb 0011 Stupice
Zrédto: https://www.lagiewniki.pl/zagospodarowanie-przestrzenne
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W zwigzku z lokalizacjg inwestycji w obszarze obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, w my$l Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 506) dla przedsigwzigcia realizowanego na tym obszarze nie
ma potrzeby uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Drogi: Wyznacza si¢ tereny drog dojazdowych oznaczonych symbolami od 29.1KDD do 29.10KDD;
Strefa ochrony zabytkéw archeologicznych obejmuje caly obszar objety planem.

W granicach obszaru obj¢tego planem ustala si¢ ochrone zabytkoéw archeologicznych (obszar w wykazie
zabytkow archeologicznych); dla inwestycji zwigzanych z pracami ziemnymi wymagane jest
przeprowadzenie badan archeologicznych zgodnie przepisami odrgbnymi.

§ PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY Rozbudowa sieci wodociggowej na terenie Gminy tagiewniki  str. 29


https://www.lagiewniki.pl/zagospodarowanie-przestrzenne

Slezanski Park Krajobrazowy:

1) w granicach Slezanskiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny obowiazuja szczegdlne warunki
zagospodarowania terenow okreslone w rozporzadzeniu nr 5 Wojewody Dolnoslaskiego z dnia
4 kwietnia2007 r. w sprawie Slezanskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 94,
poz. 1105, z p6zn zm.).

2) w granicach Slezanskiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny obowiazuja szczegdlne warunki
zagospodarowania terenéw okreslone w planie ochrony dla Slezanskiego Parku Krajobrazowego
przyjetegouchwata nr XVI/331/11 Sejmiku Wojewoddztwa Dolnoslaskiego z dnia 27 pazdziernika 2011
r. (Dz.Urz. Woj. Doln. nr 251 z 2011 r, poz. 4508).

Obszary NATURA 2000:

1) w granicach obszaru specjalnej ochrony przyrody sieci NATURA 2000 ” Masyw Slezy”
(PLHO020040) obowiazuja szczegdlne procedury zwigzane z lokalizacja inwestycji okre$lone
w przepisach odrgbnych.

)

ODCINEK NR 4 Rozbudowa wodociagu w m. Mlynica dz. Nr 336; nr 396/2, 0004 Mtynica
Zrédto: https://www.lagiewniki.pl/zagospodarowanie-przestrzenne
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W zwiazku z lokalizacja inwestycji w obszarze obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, w my$l Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 1., poz. 506) dla przedsigwzigcia realizowanego na tym obszarze nie
ma potrzeby uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Drogi: Tereny oznaczone symbolami od 1IKDW do 8KDW przeznacza si¢ pod droge wewnetrzng
o szerokos$ci w liniach rozgraniczajacych jak na rysunku plan;,

Strefa ochrony zabytkéw archeologicznych obejmuje caty obszar objety planem.

W granicach obszaru objetego planem ustala si¢ ochrong zabytkow archeologicznych (obszar w wykazie
zabytkow archeologicznych); dla inwestycji zwigzanych z pracami ziemnymi wymagane
jest przeprowadzenie badan archeologicznych zgodnie przepisami odrgbnymi.

Slezanski Park Krajobrazowy:
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1) w granicach Slezanskiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny obowiazuja szczegdlne warunki
zagospodarowania terenow okreslone w rozporzadzeniu nr 5 Wojewody Dolnoslaskiego z dnia
4 kwietnia2007 r. w sprawie Slezanskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 94,
poz. 1105, z pé6zn zm.).

2) w granicach Slezanskiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny obowiazuja szczegdlne warunki
zagospodarowania terenéw okreslone w planie ochrony dla Slezanskiego Parku Krajobrazowego
przyjetegouchwata nr XVI/331/11 Sejmiku Wojewodztwa Dolnoslaskiego z dnia 27 pazdziernika 2011
r. (Dz.Urz. Woj. Doln. nr 251 z 2011 r, poz. 4508).

Obszary NATURA 2000:

1) w granicach obszaru specjalnej ochrony przyrody sieci NATURA 2000 ” Masyw Slezy”
(PLHO020040) obowiazuja szczegdlne procedury zwigzane z lokalizacja inwestycji okre§lone
w przepisach odrgbnych.

Zrédto: https://www.lagiewniki.pl/zagospodarowanie-przestrzenne

~ MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
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W zwiazku z lokalizacja inwestycji w obszarze obowigzywania miej scowego planu zagospodarowania
przestrzennego, w my$l Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 506) dla przedsigwzi¢cia realizowanego na tym obszarze
nie ma potrzeby uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Drogi: Dla terenu oznaczonego symbolem KD wprowadza si¢ nastepujace ustalenia:

1) przeznaczenie terenu na droge dojazdowa,

2) szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych 10 m,

3) linie rozgraniczajace terenow KD sg jednoczes$nie granicami prowadzenia sieci infrastruktury
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4. Wykaz zatgcznikow

Zat. 1 — Orientacja

Zat. 2 — Trasa rozbudowy sieci wodociggowej — odcinek nr 1

Zat. 3 — Trasa rozbudowy sieci wodociggowej — odcinek nr 2

Zat. 4 — Trasa rozbudowy sieci wodociggowej — odcinek nr 3

Zat. 5 — Trasa rozbudowy sieci wodociggowej — odcinek nr 4

Zal. 6 — Szacunkowe zestawienie kosztow — Oddzielny zatacznik do PFU

Zat. 1 - Orientacja
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Zat. 2 — Trasa rozbudowy sieci wodociggowej — odcinek nr 1
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Zat. 3 — Trasa rozbudowy sieci wodociggowej — odcinek nr 2
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Zat. 4 — Trasa rozbudowy sieci wodociggowej — odcinek nr 3
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Zat. 5 — Trasa rozbudowy sieci wodociggowej — odcinek nr 4
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Zat. 6 — Szacunkowe zestawienie kosztow (oddzielny zatacznik do PFU):

Roboty Budowlane:
o Wpg zataczonych kosztoryséw inwestorskich na poszczegdlne odcinki nr 1; nr 2; nr 3; nr 4.

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z uzgodnieniami i pozwoleniem;
e Pehienie funkcji inspektora nadzoru;
o Pehnienie obstugi archeologicznej;
o Powykonawczy pomiar geodezyjny;

Wg danych rynkowych (wg. aktualnych cen, postepowan przetargowych).

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY Rozbudowa sieci wodociggowej na terenie Gminy tagiewniki  str. 37



