


Spis tresci: str.

—

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU ROZRUCHU 3

2. JEDNOSTKA PROWADZACA PRACE ROZRUCHOWE S)
3. ZAKRES ROZRUCHU 5
4.  WYTYCZNE PROWADZENIA ROZRUCHU 8

5. WYKAZ OSOB REALIZUJACYCH PRACE
ROZRUCHOWE 10

6 WYKAZ URZADZEN | WYPOSAZENIA LABORATORIUM
ORAZ CHEMIKALII | ENERGII ELEKTRYCZNEJ
- MEDIOW NIEZBEDNYCH DO PRZEPROWADZENIA
ROZRUCHU OCZYSZCZALNI 11



1.

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU ROZRUCHU

Podstawe opracowania stanowi umowa nr 136/07 z dnia 30

listopada 2007 r. zawarta pomiedzy Gming Dobromierz z siedzibg
58 - 170 Dobromierz, ul. Plac Wolnosci 24 ,Zamawiajacym”, a Zaktadem
Ochrony Srodowiska SUPERBOS Sp. z 0.0. z siedzibg 58 — 506 Jelenia

Gora,

ul. Trzcinska 15 ,Wykonawcg”.

Projekt rozruchu opracowano wykorzystujagc nastepujace

materiaty:

al

b/

c/

d/

e/

f/

Projekty budowlane na Kompleksowe zaprojektowanie komunalnej
oczyszczalni sciekow zlokalizowanej w aglomeracji Dobromierz w
obrebie wsi Serwinéw o przepustowoséci  docelowej 300 m®/d,
sktadajgcych sie z nastepujgcych czesci:

Projekt budowlany — technologiczny na w/w oczyszczalnie
Sciekow,

Projekt budowlany - elektryczny,

DTR - przepompownia sciekow,

DTR — hermetyczna stacja zlewcza

DTR - sitopiaskownik

DTR — pomp do przepompowni

DTR — dmuchaw

DTR — pompki do PIX-u

DTR -prasy do osadéw

DTR - higienizacja osadow — dawkowanie wap

Zarzadzenia nr 37 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z 1 sierpnia 1975 r. w sprawie rozruchu inwestycji

(Dziennik Urzedowy Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych 1975 r. nr 5, poz. 14),



Préby montazowe powinny wyprzedzaé rozruch.
Préby montazowe to proby funkcjonowania, pomiaréw poszczegolnych
maszyn, urzadzen, instalacji, przewodow przeprowadzone w ramach
robot budowlano-montazowych, a wiec oddanie do rozruchu w pefni
sprawnych urzadzen jak: pompy, dmuchawy, podnosniki powietrzne,
sekcje do napowietrzania oraz  prasa, sito, dawkowniki wapna:
przenosniki i silos na wapno.
Ponadto powinna by¢ sprawdzona szczelnos¢ wszystkich zbiornikéw
oczyszczalni.
Przez rozruch rozumie sie czynnosci obejmujace:

- rozruch mechaniczny,

- rozruch technologiczny
Celem rozruchu jest sprawdzenie catego procesu technologicznego i
uzyskanie efektow oraz innych parametrow zatozonych w procesach
projektowych.
Zakonczenie - wynik rozruchu nastepuje po osiggnieciu efektéw i
parametrow zatozonych w projektach.
Jezeli osiagniecie zatozonych efektow jest niemozliwe, decyzje o
sposobie dalszego postepowania podejmie jednostka nadrzedna.
Nastepujace obiekty i urzadzenia podlegaja rozruchowi:
- hermetyczna stacja zlewcza,
- przepompownia sciekow,
- stacja dmuchaw,
- sitopiaskownik,
- zbiorniki biosorpciji,

- budowana oczyszczalnia SUPERBOS- 300,

- stacja PIX-u,



- prasa do odwadniania osadow,

- dawkowanie wapna z silosu, mieszanie i transport do kontenera,

Na poszczegolne obiekty i urzadzenia nalezy przed przystapieniem do
rozruchu opracowac instrukcje ruchowe oraz BHP.

Instrukcje eksploatacji opracowac¢ w trakcie rozruchu aby uwzgledniata
dziatania, ktore wynikng w trakcie rozruchu.

2. JEDNOSTKA PROWADZACA PRACE ROZRUCHOWE

Jednostkg przeprowadzajgcg prace rozruchowe bedzie ZAKLAD
OBSLUGI KOMUNALNEJ w DOBROMIERZU. Zaktad ten bedzie
przysztym uzytkownikiem oczyszczalni sciekow.

Generalny Wykonawca odpowiada za uzyskane efekty pracy
oczyszczalni oraz pokrywa koszty rozruchu technologicznego, badania
oraz koszty instrukcji eksploatacji i szkolenia obstugi. Ponadto pokrywa
koszty préb mechanicznych zamontowanych urzadzen oraz ich rozruch
mechaniczny, z mediami potrzebnymi do tego rozruchu, szkolenie
obstugi oraz koszty instrukcji.

3. ZAKRES ROZRUCHU.

Celem rozruchu mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekéw
w Dobromierzu jest uruchomienie tej jednostki w skfad ktérej wchodzg
nastepujgce obiekty :
A F hermetyczna stacja zlewcza sciekdw dowozonych,
B * sitopiaskownik,

C * przepompownia sciekoéw doptywajacych kanalizacjg oraz ze
stacji zlewczej,

D * stacja dmuchaw dostarczajgca sprezone powietrze do
napowietrzania i mieszania sciekow oraz osadow
Sciekowych oraz do transportu sciekow osadem.



E * oczyszczalnia SUPERBOS-300 w  skiad ktorej,
wchodzg nastepujace urzadzenia:

1 - zbiornik biosorpcji

2 - osadnik posredni,

3 - reaktor denitryfikacyjno — nitryfikacyjny z zamontowanymi
sekcjami napowietrzajgco — mieszajacymi, z dwoma
mieszadftami [ z dawkowaniem PIX-u (symultaniczne

stracanie), oraz pomiarem tlenu w strefie nitryfikacji,

4 - osadnik wtorny,
) - komora dostabilizowania osadow z zageszczaniem
grawitacyjnym,

F * STACJA ODWADNIANIA | HIGIENIZACJI OSADOW
sktadajgca sie z nastepujgcych urzadzen:

- prasy z dawkowaniem polielektrolitu
- mieszacza osadu z wapnem

- silosa na wapno

Zbiornik biosorpcji jest urzadzeniem, w ktorym bedzie ,zdejmowany”
czesciowo fadunek zwigzkow organicznych. W tym celu z osadnika
wtérnego bedzie recyrkulowany osad nadmierny. Mieszanie w tym
zbiorniku bedzie realizowane sprezonym powietrzem podanym poprzez
sekcje mieszajgce. Oddzielenie podczyszczonych Sciekow realizowane
bedzie w osadniku posrednim.

Oczyszczalnia SUPERBOS-300 bedzie pracowata metoda strefowego
osadu czynnego w ukfadzie stref: beztlenowej, niedotlenionej oraz
tlenowej, a wiec na drodze biologicznej usuwane bedg zwiekszone ilosci
zwigzkoéw azotu oraz fosforu.

Do oczyszczalni dowozone sg scieki z osadnikdw gnilnych o duzej
zawartosci zwigzkow azotu i fosforu.



W celu ochrony odbiornika przed zarastaniem wprowadzone bedzie
symultaniczne strgcanie PIX-em fosforu, realizowane poprzez
dawkowanie tego koagulantu do $rodka strefy nitryfikacyjne;j.

Wzrost bakterii nitryfikacyjnych — utleniajgcych amoniak uzalezniony jest
od temperatury jako jednego z gtownych czynnikow: nalezy sprawdzic
efektywnos¢ oczyszczalni przy niskich temperaturach zewnetrznych.

Ze wzgleddéw na usuwanie fosforu roznymi koagulantami oraz dziatanie
bakterii nitryfikacyjnych wskazane jest prowadzenie prac rozruchowych
w ciggu przynajmniej 3 miesiecy. Pozwoli to szczegolnie obstudze
wdrozyc¢ sie do tego procesu .

Gtownym zadaniem rozruchu jest osiggniecie parametréw
oczyszczonych sciekow zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. oraz pozwoleniem wodnoprawnym:

BZTs < 250 g0,/m® lub 70% do 90%

ChZTe, < 125 g0,/m®  lub 75%

Zaw.og. < 35,0 g/m° lub  90%
Nog* < 15 gN/m®
Pog* < 2 gPm®

*/ Parametry te sg wymagane przez Zamawiajgcego

przy jak najmniejszym zuzyciu energii elektrycznej oraz osigganie w/w
efektéow w okresach niskich temperatur.

W celu przeprowadzenia prawidtowego rozruchu Inwestor powotuje
kierownictwo grupy rozruchowe,.

Kazda grupa ma okreslone w poszczegodlnych instrukcjach
uruchomienia i eksploatacji zadania.

Kazda grupa jest zobowigzana do napisania sprawozdania z
przeprowadzonych prac.



4. WYTYCZNE PROWADZENIA ROZRUCHU

A - STACJA ZLEWCZA

rozruchu dokonuje dostawca  urzadzenia  wg
dostarczonej DTR w obecnosci przysztej obstugi, ktorg
szkoli,

grupa technologiczna: ustali¢ czestotliwosc¢ i czas
zrzutu sciekow z beczkowozu, okresli¢c dopuszczalne
wartosci zanieczyszczen,

B - SITOPIASKOWNIK

rozruchu dokonuje dostawca urzadzenia wg
dostarczonej DTR w obecnosci obstugi, ktorg
szkoli,

grupa technologiczna — okresli¢ ilos¢ zatrzymywanych
skratek i piasku,

c - PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

rozruchu dokonuje grupa mechaniczna, elektryczna i
instalacyjna, wg. DTR

grupa technologiczna: ustali¢ koniecznoS¢ mieszania
sprezonym powietrzem,

D - STACJA DMUCHAW

W budynku oczyszczalni bedzie znajdowacC sie stacja
dmuchaw w ktérej bedg zainstalowane dwie dmuchawy w obudowach
dzwiekochtonnych .Podlega¢ rozruchowi bedzie:

stacja dmuchaw sktadajgca sie z dwoch dmuchaw do
napowietrzania i mieszania sprezonym powietrzem
reaktora osadu strefowego, transportu $ciekéw z
osadem, stabilizacji osadu oraz usuwania cieczy
nadosadowej.



- rozruchu dokonujg grupy mechaniczna, elektryczna i
instalacyjna wg DTR z réwnoczesnym szkoleniem
obstugi,

- grupa technologiczna: ustalenie poziomu tlenu w

reaktorze SUPERBOS, ponadto nalezy ustawic
intensywnosci mieszania w:

- zbiorniku biosorpciji,
- zbiorniku stabilizacji osadow,
ZBIORNIK BIOSORPCJI

- rozruchu dokonuje grupa technologiczna oraz
instalacyjna wraz z obstuga.

Nalezy:

- ustali¢ intensywnosc¢ mieszania $ciekow z
recyrkulowanym osadem ze strefy denitryfikaciji,

- ilos¢ dodawanego i usuwanego osadu nadmiernego,

- efektywno$é usuwania zanieczyszczen: szczegolnie
fosforu,

OCZYSZCZALNIA SUPERBOS :

- rozruchu dokonuje grupa technologiczna oraz
instalacyjna wraz z obstuga:

Nalezy:

- wyhodowac osad czynny,

- ustali¢ poziom natleniania reaktora nitryfikacyjnego w
powigzaniu z efektywnoscig oczyszczania sciekow,

zuzyciem energii oraz z efektywnoscig natleniania i
mieszania w strefie denitryfikacij,
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- ustali¢ obcigzenie osadu, jego konieczne stezenie,
- ustali¢ konieczng wielkos¢ stref,
- dobrac¢ dawke PIX-u,
- ustawic recyrkulacje,
- ustali¢ czestotliwos¢ usuwania osadu nadmiernego,
w powigzaniu z tadunkami w sciekach doptywajacych
oraz jego zageszczanie i stabilizacje w reaktorach.
G - STACJA ODWADNIANIA | HIGIENIZACJI OSADOW
Rozruchu tej stacji dokonuje  dostawca urzadzen wg DTR
w obecnosci wszystkich grup rozruchowych i obstugi.
Nalezy ustalic dawke wapna na poziomie 200 g/kg SMO do
higienizacji osadu.
Grupa technologiczna:
- uwodnienie osadu po prasie i po higienizacji,
- zawartosc¢ zwigzkow organicznych po prasie i po
higienizacji,
5. WYKAZ O0SOB REALIZUJACYCH PRACE ROZRUCHOWE

Zaktad Obstugi Komunalnej w Dobromierzu powotuje
kierownictwo oraz grupy rozruchowe oczyszczalni sciekow:

1. Kierownik rozruchu
Generalny Wykonawca

2. Przedstawiciel Inwestora

3. Inzynier Kontraktu



11

GRUPA ROZRUCHOWA TECHNOLOGICZNA

1/

2/

3/

Kierownik
Laborant

Pracownicy obstugi

GRUPA MECHANICZNO-INSTALACYJNA

1/ Kierownik

2/ Pracownicy obstugi

GRUPA ELEKTRYCZNA

1/ Kierownik

2/ Pracownicy obstugi

6. WYKAZ URZADZEN | WYPOSAZENIA LABORATORIUM ORAZ
CHEMIKALII | ENERGII ELEKTRYCZNEJ - MEDIOW
NIEZBEDNYCH DO PRZEPROWADZENIA ROZRUCHU
OCZYSZCZALNI .
Do pracy oczyszczalni nalezy zainstalowa¢ nastepujace

urzgdzenia:

1 - sitopiaskownik,

2 - pompy W przepompowni sciekow surowych

3 - pompke dawkujgcg PIX lub PAX

4 - 2 szt. dmuchaw z szafg sterujgca

) - prase,

6 - silos
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Zapotrzebowanie na chemikalia na czas ftrwania prac
Rozruchowych oraz wstepnej eksploataciji :

* PIX

Przyjeto szesciomiesieczny okres badan i doboru dawek odpowiedniego
koagulantu do usuwania fosforu :

- 180 d - dawkowanie PIX-u lub PAX-u
- Zapotrzebowanie na PIX przy petnym obcigzeniu oczyszczalni:
Przyjeto $rednig dawke PIX 80g/m® oczyszczanych $ciekow

Qpx = 180 x 80 x 2500 = 36  ton PIX-u/ na p6t roku

* POLIELEKTROLIT

Do odwadniania osadu nalezy dostarczy¢ polielektrolit 5 kg /t suchej
masy osadu.

Prognozowana ilo$¢ osaddéw 657 kg SM/d

Zapotrzebowanie szesciomiesieczne przy obliczonej ilosci suchej
masy osadu wyniesie:

Qpol. = 180 x 0,657 x 5 = 600 kg polielektrolitu

* WAPNO

Do higienizacji skratek nalezy na okres 6 m-cy zakupi¢ 2 tony wapna,
a do higienizacji osadow: 657 kg/d czyli na p6t roku ~24 tony na pét roku.

W trakcie prac rozruchowych zostanie okreslone doktadnie zuzycie
chemikali.

Chemikalia na czas rozruchu i wstepnej eksploatacji dostarcza przyszty
uzytkownik .



