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1 .  O P I S  O G Ó L N Y  P R Z E D M I O T U  Z A M Ó W I E N I A  

1 . 1 .  W S T Ę P  

Przedmiotem zamówienia jest  opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania podanego 
w stronie tytułowej opracowania tj. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach 
Fabrycznych”: 

 

Roboty objęte Kontraktem należy zaprojektować i wykonać w szczególności w oparciu o: 

• Warunki Kontraktu, 

• Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej, 

• Warunki techniczne do projektowania i wykonania inwestycji 

• Wymagania Zamawiającego w znaczeniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2021 r. poz. 2454). 

• Inne dokumenty wymienione w PFU. 
 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego 

Programu funkcjonalno-użytkowego. 

1 . 2 .  Z A K R E S  I  S P O S Ó B  R E A L I Z A C J I  P R Z E D M I O T U  Z A M Ó W I E N I A  

W ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem 
w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę/ zgłoszenia wykonania robót niewymagających pozwolenia 
na budowę (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie) oraz zrealizować Roboty niezbędne 
do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno -użytkowym (PFU) 

Obowiązkiem Wykonawcy, jeżeli zajdzie taka potrzeba, będzie wydzielenie z całej inwestycji zakresów 
stanowiących koszty niekwalifikowane - w myśl obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania 
wydatków z wyraźnym wyszczególnieniem ich w dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawczej 
i fakturowaniu Robót. 

Szczegółowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbędnych do realizacji zamówienia określony 
został w Części opisowej pkt.2 - „Opis wymagań Zamawiającego". Szczegółowy zakres inwestycji określony 
został w PFU - Część opisowa. Ostateczne wielkości i ilości materiałów ustali Wykonawca w Dokumentacji 
Projektowej. 

Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycję metodami uwzględniającymi aspekty ekonomiczne, 
środowiskowe i społeczne. 

Dobór technologii robót stanowi element prac projektowych i tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy. 
Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy muszą zapewnić zachowanie wszystkich wymaganych parametrów 
funkcjonalno-użytkowych Robót określonych w niniejszym PFU w szczególności: 

• trwałości Robót, 

• braku negatywnego wpływu na płynności pracy oczyszczalni  

• brak negatywnego wpływu na możliwości oczyszczalnia ścieków, 

• zapewnienie szczelności obiektów, urządzeń, 

• zapewnienie prawidłowości wykonania robót,  

• zapewnienie prawidłowości podłączenia urządzeń, instalacji  

• zapewnienie prawidłowości  połączeń rurociągów oraz prawidłowości posadowienia rurociągów, 

• ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko,  

• zapewnienia szczelności sieci, 

• zachowania wymaganych parametrów statycznych rurociągów. 

Wymagania w zakresie technologii budowy określa pkt. 2.6.1 PFU Część Opisowa 
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1 . 3 .  S P O D Z I E W A N Y  E F E K T  I N W E S T Y C J I  

Realizacja zamierzenie inwestycyjnego pn. ”Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Pomarzanach Fabrycznych” poprawi stan środowiska naturalnego.  

1 . 4 .   G W A R A N C J E  

Zgodnie z zapisami w Kontrakcie. 

2 .  A K T U A L N E  U W A R U N K O W A N I A  W Y K O N A N I A  P R Z E D M I O T U  
Z A M Ó W I E N I A  

2 . 1 .  P O Ł O Ż E N I E  

Inwestycją objęto następujące nieruchomości: 

 obręb POMARZANY – 37/1, 38/1. 39/1, 40, 41/1 42/5 

2 . 2 .  T E R E N  O B J Ę T Y  I N W E S T Y C J Ą  
Lokalizacje zamierzenia inwestycyjnego przedstawiono w załączniku do III części Programu Funkcjonalno –
Użytkowego dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego. Orientacyjny zakres przestrzenny inwestycji 
przedstawiono na poniższym rysunku.( rys.1.) 
 
Rys. 1. Orientacja zamierzenia inwestycyjnego 
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Fioletową obwiednią oznaczony został przewidywany zakres przestrzenny opracowania  
 

2 . 3 .  W A R U N K I  G R U N T O W E  W  R E J O N I E  I N W E S T Y C J I  

Na Wykonawcy wybranym na podstawie przetargu na wykonanie Dokumentacji Projektowej i realizacji Robót 
spoczywa obowiązek wykonania szczegółowych badań geologicznych, określenie warunków gruntowych.  

Zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną badań podłoża gruntowego wykonaną przez firmę 
CONSULTINGTECHNIC TOMASZ BOBROWSKI z siedzibą w Posadzie przy ul. Witkiewicza 6, 62-530 Kazimierz 
Biskupi, na terenie inwestycji występują grunty nadające się do bezpośredniego posadowienia. Wszystkie 
pozostałe szczegóły w dokumentacji „OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA 
GRUNTOWEGO DLA Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych - etap 1 

2 . 4 .  W A R U N K I  H Y D R O G E O L O G I C Z N E  W  R E J O N I E  I N W E S T Y C J I  
Na Wykonawcy wybranym na podstawie przetargu na wykonanie Dokumentacji Projektowej i realizacji Robót 
spoczywa obowiązek wykonania badań oraz warunków hydrogeologicznych  
Zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną badań podłoża gruntowego wykonana firmę 
CONSULTINGTECHNIC TOMASZ BOBROWSKI, ustalony poziom wód podziemnych występuje na głębokości  
ok. 2,0 m p. p. t.  

2 . 5 .  K O N I E C Z N O Ś Ć  R E A L I Z A C J I  P R Z E D M I O T U  Z A M Ó W I E N I A  
Modernizacja oraz rozbudowa oczyszczalni w miejscowości Pomorzany Fabryczne, zapewni poprawę 

efektu  ekologicznego – poprzez zastosowanie nowych urządzeń, obiektów, poprawiających jakość ścieków 
oczyszczonych.  

Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na stan środowiska przyrodniczego.  

2 . 6 .  E K O L O G I C Z N E  A S P E K T Y  R E A L I Z A C J I  P R Z E D M I O T U  Z A M Ó W I E N I A  

Dążenie do osiągnięcia wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego. 

2 . 7 .  S P O Ł E C Z N E  A S P E K T Y  R E A L I Z A C J I  P R Z E D M I O T U  Z A M Ó W I E N I A  
 „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych”, wpłynie pozytywnie na 
aspekty społeczne życia mieszkańców gminy, ponieważ rozwiązywać będzie kwestie zbiorowego oczyszczania 
ścieków. Inwestycja stworzy możliwość rozbudowy systemu  odbioru ścieków oraz umożliwi podłączenie 
nowych obszarów, terenów oraz miejscowości wcześniej nieskanalizowanych.  

2 . 8 .  U W A R U N K O W A N I A  Ś R O D O W I S K O W E  

Konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia jeśli 
wymagana.  

2 . 9 .  I N W E N T A R Y Z A C J A  Z I E L E N I  

Szczegółową inwentaryzację zieleni dla potrzeb Dokumentacji Projektowej i realizacji Robót przeprowadzi 
Wykonawca.  

2 . 1 0 .  U T R U D N I E N I A  T E R E N O W E  N A T U R A L N E  

Na terenie objętym opracowaniem nie występują obszary podlegające ochronie na  podstawie ustawy  
o ochronie przyrody.   

Informację o obszarach chronionych zaczerpnięto z serwisu www.geoserwis.gdos.gov.pl. 

2 . 1 1 .  U T R U D N I E N I A  T E R E N O W E  S Z T U C Z N E   

Na obszarze objętym inwestycją brak form ochrony konserwatorskiej. 



 8

 W razie odkrycia w trakcie Robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest 
zabytkiem, należy obowiązkowo wstrzymać Roboty mogące uszkodzić odkryty przedmiot, zabezpieczyć go 
i niezwłocznie powiadomić Inżyniera oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (art. 32 i 33 ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 r., Nr 162, poz. 1568). Jeżeli z tytułu zaistniałej sytuacji 
Wykonawca poniesie koszty lub nastąpią opóźnienia w Robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym 
i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania Robót lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 
kontraktową. 
 Należy otrzymać zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na usunięcie drzew lub krzewów 
w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. 

2 . 1 2 .  D R O G I  

W przypadku konieczności ingerencji w drogi należy uzyskać zgodę właściciela  na wykonanie robót  oraz 
warunki ich wykonania. W przypadku konieczności - szczegółowe warunki odtworzenia nawierzchni  
zobowiązany jest uzyskać wykonawca. 

2 . 1 3 .  O G Ó L N E  W Ł A Ś C I W O Ś C I  F U N K C J O N A L N O - U Ż Y T K O W E  

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową inwestycji 
powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości 
funkcjonalno-użytkowe: 

• Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać 
wysoką trwałość i niezawodność budowanych obiektów. Powinny również uwzględniać możliwość 
bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie 
projektowania i robót budowlanych. 

• Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę 
rzeczywistych warunków pracy, 

• Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję 
w środowisku wodnym. W I klasie wykonania. 

• Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz wysokim 
standardem wykonania. 

• Wszystkie materiały powinny uzyskać akceptację Inżyniera. 

• Akceptację Inżyniera powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na etapie projektu 
i wykonawstwa. 

• Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać Warunki projektowania wydane przez Inwestora 
oraz gestorów sieci. 

2 . 1 4 .  S Z C Z E G Ó Ł O W E  W Ł A Ś C I W O Ś C I  F U N K C J O N A L N O - U Ż Y T K O W E  

2 . 1 4 . 1 .  W y m a g a n i a  w  s t o s u n k u  d o  i n w e s t y c j i  
Należy zaprojektować i wykonać: 

Ob.1 – Budynek krat    (pomieszczenie nie zmienia swojego przeznaczenia, remont), 
Ob.3 – Pompownia główna     (projektowany i budowany), 
Ob.4 – Komora zasuw      (projektowany i budowany), 
Ob.5 – Stacja odbioru ścieków dowożonych,  (projektowany i budowany), 
 Ob.5.1  – Kontener punktu zlewnego     
 Ob.5.2  – Taca najazdowa      
 Ob.5.3  – Zbiornik uśredniający      
Ob.6 – Budynek mechanicznego podczyszczania   (projektowany i budowany), 
Ob.7 – Zbiornik magazynowy PIX    (projektowany i budowany), 
Ob.8  – Reaktor biologiczny     (projektowany i budowany), 
  KSE  - Komora selektora beztlenowego/defosfatacji 
 KND-01  - Komora nitryfikacji/denitryfikacji 
 KND-02  - Komora nitryfikacji/denitryfikacji 
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      KRA  - Komora regeneracji/augumentacji 
   8.1  - Pomieszczenie techniczne 
   OW-01  - Osadnik wtóry 
   OW-02  - Osadnik wtórny 
Ob.10 - Komora pomiarowa ścieków   (projektowany i budowany), 
Sk  - Studnie kanalizacyjne    (projektowany i budowany), 
a-d  - Utwardzenie terenu, zieleń  (projektowany i budowany), 
 
Obiekty istniejące: 
Ob.9 – Reaktor biologiczny    (Istniejący stan bez zmian), 
Ob.11 – Zbiornik osadu    (Istniejący stan bez zmian), 
Ob.13 – Budynek gospodarki osadowej   (Istniejący stan bez zmian), 
Ob.14 – Wiata na osad odwodniony   (Istniejący stan bez zmian), 
Ob.15 – Pompownia lokalna    (Istniejący stan bez zmian), 
Ob.16 – Budynek techniczno-socjalny   (Istniejący stan bez zmian), 
Ob.17 – budynek techniczno/trafo   (Istniejący stan bez zmian), 
Ob.18 – Komora zbiorcza    (Istniejący stan bez zmian), 
Ob.19 – Komora zasuw    (Istniejący stan bez zmian), 
Si – Studnie kanalizacyjne   (Istniejący stan bez zmian), 
A-D – Ogrodzenie oczyszczalni   (Istniejący stan bez zmian), 
 

Dodatkowo przewiduje się realizację: 

 wymianę elementów zużytych, lub remont, 

 studni kanalizacyjnych,  

 sieci międzyobiektowych, 

 infrastruktury towarzyszącej, 

 infrastruktury technicznej, 

 infrastruktury uzupełniającej, 

 uzbrojenia podziemnego, 

 ogrodzenie oczyszczalni z montażem bramy automatycznej, sterowanej elektrycznie, 

 małą architekturę, 

 obsiew trawników, 
 

2 . 1 4 . 2 .  M a t e r i a ł y  i  p r o d u k t y  „ r ó w n o w a ż n e ”  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby 
w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie 
z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące 
od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą 
odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec 
jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, 
Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach 
internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu 
doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc 
posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy 
opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny 
produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co 
najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych 
parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 
uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej 
oraz Zamawiającego. Materiały te będą podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji 
„równoważników” lub odrzuceniu z powodu ich „nie równoważności”.  

Wszystkie oferowane urządzenia powinny być ciche w działaniu i bez wibracji, które mogą zniszczyć 
urządzenia lub konstrukcje podczas eksploatacji. Dopuszczalne poziomy hałasu powinny być zgodne z 
Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 2007 r.  
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w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112, akt posiada tekst jednolity, 
wraz z późniejszymi zmianami). 

Pomiary hałasu powinny być wykonane przy zakończeniu instalacji urządzenia w miejscu pracy. 
Urządzenie, które nie spełnia limitów hałasu podlega wycofaniu chyba, że jest odpowiednio zmodyfikowane. 

3 .  O P I S  W Y M A G A Ń  Z A M A W I A J Ą C E G O  W  S T O S U N K U  D O  
P R Z E D M I O T U  Z A M Ó W I E N I A  

3 . 1 .  W S T Ę P  

Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) są 
rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe" i jako takie stanowią uzupełnienie 
i uszczegółowienie. 

Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być uwzględnione przez 
Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU będą 
traktowane przez Wykonawcę jako wiążący element Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia. 
Podane wymogi są obligatoryjne, chyba, że Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptację 
Inżyniera dla rozwiązań zamiennych, o co najmniej równorzędnych parametrach technicznych i ekonomicznych. 
Zastosowane rozwiązania zamienne nie mogą powodować zmiany ceny Kontraktowej. 

3 . 2 .  P O D S T A W A  W Y K O N A N I A  R O B Ó T  O B J Ę T Y C H  P R Z E D M I O T E M  Z A M Ó W I E N I A  

Użyte w PFU wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

• Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 
udzielania aprobat technicznych;  

• Budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

• Oczyszczalnia ścieków – obiekt budowlany, zlokalizowany w określonym  miejscu, wyposażony 
w infrastrukturę techniczną, towarzysząca,  uzbrojenie podziemne  oraz niezbędne urządzenia, służące 
do oczyszczania ścieków oraz odprowadzania ścieków oczyszczonych  do odbiornika; 

• Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

• Dokumentacja projektowa - oznacza projekt Robót w rozumieniu warunków Kontraktu 

• Gwarancja - techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie 
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 

• Harmonogram realizacji robót  - zdefiniowano pod pojęciem zamiennym „Program". 

• Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie Kontraktem. 

• Kanalizacja sanitarna – kanalizacja służąca do odprowadzania ścieków sanitarnych. 

• Sieć wodociągowa – sieć dostarczająca odbiorcom wodę w wymaganej ilości i pod odpowiednim 
ciśnieniem. 

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

• Kierownik rodzaju robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z polskim Prawem 
budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robót, do prowadzenia którego została wyznaczona, 

• Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca 
całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. 

• "Program Funkcjonalno-Użytkowy"(PFU) - oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do Kontraktu, 
przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, z późn. 
zm.)., specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program 
Funkcjonalno-Użytkowy zawiera Wymagania Zamawiającego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu 
występuje określenie „Wymagania Zamawiającego" należy zastąpić je określeniem „Program 
Funkcjonalno-Użytkowy" i wszelkie odniesienia do „Wymagań Zamawiającego" będą oznaczać 
odniesienie do „Programu Funkcjonalno-Użytkowego". 

• Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

• Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, 
którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 wraz 
z późniejszymi zmianami). 

• Projekt Techniczny - oznacza uszczegółowienie dla potrzeb realizacji Robót budowlanych. 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

• PZJ - Program Zapewnienia Jakości, opracowanie w formie dokumentu opracowane przez Wykonawcę, 
określające metody, sposoby i technologie prowadzenia robót zmierzające do ich wykonania zgodnie 
z Wymaganiami Zamawiającego i opracowaną dokumentacją projektową. 

• Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego; 

• SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm) oraz 
aktów wykonawczych do tej ustawy. 

• Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa, spustowa) - element uzbrojenia sieci 
kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, uzbrojenia. 

• WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Stanowi zbiór wytycznych do 
prawidłowego wykonania robót budowlanych 

• Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do 
wprowadzania ścieków do odbiorników oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz 
przepompownie ścieków. 

• WTWiORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydawane przez ITB 
(Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci instrukcji, 
wytycznych i poradników zawierających zasady projektowania, metody obliczeń, diagnostyki, 
wykonawstwa i utrzymania obiektów budowlanych przeznaczone dla projektantów, wykonawców i 
użytkowników, a także organów sądowniczych.  

• Wykaz Cen - dokument wypełniany przez Wykonawcę i dostarczany wraz z ofertą oraz włączany do 
Kontraktu. Zawiera wykaz Robót przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz z oferowanymi 
kwotami ryczałtowymi za ich wykonanie. 

• Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

• Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, instalacje, 
zieleń i obiekty budowlane na obszarze Inwestycji. 

3 . 3 .  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  P R O J E K T O W A N I A  

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową służąca do wykonania 
Robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowę lub zgłoszenia robót 
niewymagających pozwolenia na budowę. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca 
opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, 
opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbędne do ukończenia Robót tj. zaprojektowania, 
wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania. 
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Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków 
właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami. 

3 . 3 . 1 .  W y m a g a n i a  f o r m a l n o  -  p r a w n e  

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w 
tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza zastrzeżonymi dla innych podmiotów), 
które będą niezbędne do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowę/Zgłoszeń wykonania robót 
niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub zmian tych Decyzji/Zgłoszeń oraz dokona wszelkich 
potrzebnych korekt. 

3 . 3 . 2 .  W y m a g a n i a  s z c z e g ó ł o w e  Z a m a w i a j ą c e g o  

Wykonawca wykona bądź pozyska: 

• mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych na tereny i obiekty objęte zakresem robót 
przewidzianych w Kontrakcie – inwestor przekaże wykonawcy mapy do celów które posiada, zaś 
w przypadku ich dezaktualizacji wykonawca zobowiązany będzie do ich zaktualizowania. 

• warunki prowadzenia Robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli wymagane) 

• warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników (do opracowania projektu odtworzenia 
nawierzchni - jeśli wymagany), 

• projekty budowlane wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę/ 
zgłoszenia wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę, 

• projekty konstrukcyjne w zakresie niezbędnym do realizacji Robót 

• dokumentacje technicznych badań podłoża gruntowego 

• informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę 

• dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna), 

• dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów oraz uzbrojenia 
podziemnego i naziemnego, 

• inspekcje TV 

• instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji, 

• decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli wymagana) 

• pozwolenia wodnoprawne  (jeśli wymagane) 

• operaty wodnoprawne (jeśli wymagane), 

• inne decyzje  wodnoprawne (jeśli wymagane) 

• projekty organizacji robót i organizacji ruchu w pasach drogowych 

• szczegółową inwentaryzację zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w związku z prowadzonymi 
robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty związane z wycinką, 
przesadzeniem i na sadzeniami wraz z kosztami wynajęcia Inspektora ds. zieleni 

• komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń związanych z użytkowaniem, 

• projekty budowlane, powykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym - wg 
warunków wydanych przez poszczególnych administratorów sieci 

• uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi 
urzędami i instytucjami (np. zarządcą dróg - w pasach drogowych, z wydziałem koordynacji usytuowania 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu, rzeczoznawcą p.  poż. itp. Niezbędnymi lub wszystkimi 
wskazanymi przez Inwestora). 

• zobowiązany jest wystąpić o Warunki szczegółowe odtworzenia elementów pasów drogowych 
nawierzchni 

Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym opłaty administracyjne) 
ponosi Wykonawca. 



 13

3 . 3 . 3 .  P o d e j m o w a n i e  d e c y z j i  w  s p r a w i e  p r z y j ę c i a  r o z w i ą z a ń  
p r o j e k t o w y c h  

Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Inżyniera o akceptację 
proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposób oczywisty 
i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania projektowego. Akceptacja Inżyniera w żadnym stopniu nie 
zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań projektowych i w konsekwencji - 
Robót. 

Dobór Urządzeń i Materiałów także wykonywać zgodnie z niniejszym PFU oraz wytycznymi technicznymi 
do projektowania i realizacji sieci  wydanymi przez odpowiednie instytucje. 

Przy wyborze wariantu rozwiązań projektowych Wykonawca będzie się kierował kryteriami, wg pierwszeństwa 
wynikającego z kolejności ich podania: 

> przyjmowania rozwiązań zapewniających w jak największym stopniu bezpieczne, możliwie najszybsze i 
sprawne wdrożenie Przedsięwzięcia. 

> zastosowania rozwiązań najlepszych pod względem technicznym lub technologicznym spośród dostępnych 
na rynku. 

W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do potrzeby wykonania jakiejś analizy lub opracowania 
Wykonawca uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję w tej sprawie od Inżyniera. 

3 . 3 . 4 .  I n w e n t a r y z a c j a  s t a n u  i s t n i e j ą c e g o  

Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących obiektów, które 
w ramach zadania związane są z Robotami. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych 
niezbędnych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementów jak 
wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd. Załączone do niniejszego PFU mapy sytuacyjno-
wysokościowe mają charakter jedynie poglądowy, służący do określenia zakresu robót i j wyceny wartości robót 
przez Wykonawcę. 

3 . 3 . 5 .  D o k u m e n t a c j a  g e o d e z y j n a  o r a z  p r a c e  p o m i a r o w e  

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać kompletną dokumentację geodezyjną 
inwestycji. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane 
ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów. 

3 . 3 . 6 .  D o k u m e n t a c j a  g e o l o g i c z n o - i n ż y n i e r s k a  

Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację geologiczno – inżynierską, którą Wykonawca uzupełni 
na własny koszt jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

3 . 3 . 7 .  D o k u m e n t a c j a  f o t o g r a f i c z n a  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektów i ich 
wyposażenia przekazanego przed rozpoczęciem robót budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlegać 
będzie zatwierdzeniu przez Inżyniera przed rozpoczęciem robót. 

Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizacje fotografowanego terenu, 
obiektów, instalacji i urządzeń poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja 
taka winna być przekazana Inżynierowi na nośniku CD. Po zakończeniu Robót Wykonawca wykona analogiczne 
zdjęcia terenu i przekaże je wraz z protokołami odbioru wykonanych robót. 

3 . 3 . 8 .  B a d a n i a  i  a n a l i z y  u z u p e ł n i a j ą c e  

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych 
wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje 
je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Wykonawca na własny koszt wykona 
wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 
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3 . 3 . 9 .  P r a c e  i  a n a l i z y  p r z e d p r o j e k t o w e  

Wykonawca w każdym przypadku, gdy może to być potrzebne ze względu na dążenie do realizacji Kontraktu 
zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwiązań projektowych 
(w tym wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczególnych rozwiązań, których 
to znajomość można posiąść przy pomocy analizy informacji, które mogą być dostępne Wykonawcy. Za 
informacje, które mogą być dostępne Wykonawcy uważa się informacje, które może on uzyskać z dowolnego 
źródła kierując się zasadą należytej staranności. 

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie 
zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów związanych z eksploatacją Robót 
(minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z eksploatacją zaprojektowanych 
Robót). 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące aspekty: 

> efektywności ekonomicznej, 

> techniczny, 

> technologiczny, 

> trwałości przyjętych rozwiązań, 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi 
przepisami prawnymi. 

Jeżeli dla analiz będzie potrzebne badanie kosztów lub cen Wykonawca kierując się zasadą należytej 
staranności przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości. Zestawienie 
powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach z podaniem ich wiodących 
parametrów. 

Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji 
projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą. 

3 . 3 . 1 0 .  D o k u m e n t a c j a  p r o j e k t o w a  

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentację projektową składającą się z: 

> Projektu Budowlanego Robót z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę/ Zgłoszenia robót 
budowlanych niewymagających pozwoleń na budowę, 

> Koncepcji drogowej (jeśli wymagana) 

> Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy (jeśli wymagana), 

> Projektu odtworzenia nawierzchni (jeśli wymagana), 

> Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 

> Dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, 

> Inwentaryzacji zieleni i projektu gospodarki zielenią (jeśli wymagana), 

> Wszelakich innych projektów i koncepcji niezbędnych do realizacji Inwestycji w całości a nie 
wymienionych w PFU. 

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robót określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 
września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609), 
wraz z późniejszymi zmianami) oraz zastosuje się do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 
2020. poz. 1333, tekst jednolity - z późniejszymi zmianami) oraz w wytycznych technicznych do projektowania 
i realizacji inwestycji.  

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i 
uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z Inżynierem i 
Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów 
eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i wniesie do dokumentacji 
projektowej wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane. 
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Dokumentacja projektowa powinna obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego 
wykonania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia i powinien składać się m.in. z niżej wymienionych projektów i 
opracowań branżowych: 

> część technologiczna 

> część budowlano-konstrukcyjna 

> część drogowa 

> zagospodarowanie i urządzenie terenu (każda branża) 

> dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna  

> projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych, 

> specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

> informacji dot. Prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o 
odpadach (Dz. U. poz.21 z dn. 08.01.2013r., a w szczególności prowadzić karty ewidencji odpadów i 
karty przekazania odpadu. 

> opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji, 

> informacje dotyczące BIOZ 

> inne niezbędne. 

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może nastąpić po 
wyrażeniu zgody przez Inżyniera. 

Ponadto dokumentacja projektowa musi spełnić następujące wymagania: 

• musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest możliwe na 
etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie 
problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności. 

• musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału oraz niezbędne 
obliczenia statyczno-wytrzymałościowe 

• musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla projektów 
budowlanych 

• musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie wskazanej przez Zamawiającego 

3 . 3 . 1 1 .  D z i a ł a n i a  W y k o n a w c y  i  Z a m a w i a j ą c e g o  d l a  u z y s k i w a n i a  
p o z w o l e ń ,  u z g o d n i e ń  i  d e c y z j i  a d m i n i s t r a c y j n y c h  

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia 
niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania Robót przez Zamawiającego (np. operaty, pozwolenia, 
itp.). Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca 
winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z warunków właścicieli, 
administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów. Wykonawca uzyska zgody właścicieli nieruchomości na 
prowadzenie robót budowlanych.  

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 
wynikającej z Kontraktu. 

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

• uzyskanie warunków prowadzenia robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli wymagane) oraz 
jeśli zaistnieje konieczność - decyzji zezwalającej na wycinkę lub przesadzenie drzew. 
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• Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszeń w imieniu 
Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. 
Opłaty te należy uwzględnić w Cenie kontraktowej. 

• uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników (do opracowania projektu 
odtworzenia nawierzchni), 

• uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, 

• uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz poniesienie 
wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień (w tym m.in.: uzgodnienie tras na 
naradzie koordynacyjnej, uzyskanie zezwoleń na zlokalizowanie uzbrojenia w pasie drogowym (na 
podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020, poz. 470, tekst 
jednolity ,z późniejszymi zmianami) uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni 
po robotach 

• uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych, 

• uzyskanie uzgodnienia Projektu Budowlanego z zarządcą sieci; 

 Uzgodnienie dokumentacji będzie dotyczyć: 

 zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi. 

 zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi    Polskimi 
Normami, zasadami wiedzy technicznej 

 zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Zamawiającego i Wytycznymi 
technicznymi do projektowania i realizacji sieci  

Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania ww. pozwoleń, 
uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych 
niezbędnych do wykonania robót. 

3 . 3 . 1 2 .  P l a n  P r ó b  K o ń c o w y c h  

Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca przekaże Inżynierowi do przeglądu Plan Prób 
Końcowych. 

Wykonawca nie będzie mógł rozpocząć Prób Końcowych przed akceptacją Planu Prób Końcowych przez 
Inżyniera. 

Plan zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Prób Końcowych. Plan zawierał będzie 
wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób 
Końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Plan Prób 
Końcowych wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego. 

Wykonawca zawrze w Planie Prób Końcowych wszystkie niezbędne czynności, stosownie do zastosowanej 
technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram Prób. W każdym przypadku Plan 
uwzględniał będzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych Dokumentach 
Wykonawcy. Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie 
gwarantował spełnienia wymagań Kontraktu Inżynier odrzuci Plan Prób Końcowych, a Wykonawca będzie 
zobowiązany do poprawienia i uzupełnienia tego planu zgodnie ze wskazówkami Inżyniera. 

3 . 3 . 1 3 .  D o k u m e n t a c j a  p o w y k o n a w c z a  

Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za 
pośrednictwem Inżyniera, dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakończonych Próbach 
ciśnieniowych, Próbach szczelności i inspekcjach TV i innych Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu 
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody 
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podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu 
w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację 
geodezyjno - kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej 
powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem Prób 
Końcowych. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone 
zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby 
ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom zewnętrznym 
zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do właściwego ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym w wytycznych technicznych do 
projektowania i realizacji inwestycji i zawierać m.in. : Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć 
Inżynierowi do zatwierdzenia, przed Przejęciem Robót, Dokumentację Powykonawczą Budowy wraz z 
Dokumentacją Geodezyjną, przedstawiającą obiekty tak, jak zostały zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, 
wymiarów i detali wykonanych Robót. 
Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowią: 

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót; 
b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną sporządzoną na 

poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią 
aktualnej mapy zasadniczej terenu; 

c) oryginał Dziennika Budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy): 

• o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a także, w razie korzystania, ulicy, 
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

• o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 
uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania; 

d) Specyfikację techniczną zastosowanych Materiałów; 
e) Dokumentację prób oraz Świadectwa Przejęcia i przekazania do użytkowania; 
f) Szczegółowe rysunki łącznie z rysunkami warsztatowymi; 
g) Wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie nie zawarte w projekcie budowlanym; 
h) Wszelkie instrukcje dotyczące użytkowania Robót. 

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru 
autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Nadzór autorski Wykonawcy będzie 
sprawowany do wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w 
odpowiednich branżach. 

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 

a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z art. 
20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst 
jednolity - z późniejszymi zmianami)), stwierdzania w toku wykonywania Robót budowlanych 
zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika 
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity - z późniejszymi 
zmianami)). 
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b) pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano montażowych jest zobowiązany 
do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera 
Kontraktu. 

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań 
zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną 
trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich 
korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby 
wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane. 

3 . 3 . 1 4 .  F o r m a  p r o j e k t u  b u d o w l a n e g o  ( P B )  i  d o k u m e n t a c j i  
p o w y k o n a w c z e j  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wskazaną w Kontrakcie ilość kompletów dokumentacji projektowej 
w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (formaty plików umożliwiające edycję) a także  Decyzję o 
pozwoleniu na budowę/Zaświadczenie z odpowiedniego organu o niewniesieniu sprzeciwu co do realizacji 
przedsięwzięcia   

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny być oprawione w segregatory koloru szarego i 
opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierającym: 

- napis „Dokumentacja projektowa" 

- numer Kontraktu 

- nazwa Kontraktu 

- numer Zadania 

- nazwa ulicy , rodzaj sieci/ obiektu 

- numer egzemplarza 

Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja projektowa" powinien znajdować się spis zawartości oraz 
opracowania branżowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach jednakowych dla 
danej branży. 

Wykonawca, przekaże Zamawiającemu, w określonej w Kontrakcie liczbie egzemplarzy, Dokumentację 
powykonawczą wraz z wersją elektroniczną. Wykonanie dokumentacji powykonawczej na bazie dok. 
Projektowej w wersji: 

a) pisemnej zawierającej m.in. plan sytuacyjny oraz profil podłużny z naniesionymi poprawkami, zgodnie 
ze szkicem geodezyjnym; 

b) elektronicznej  

c) Skan wersji papierowej w formacie pdf. 

Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny być oprawione w segregatory koloru 
szarego i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierającym: 

napis „Dokumentacja powykonawcza 

- numer Kontraktu 

- nazwa Kontraktu 

- numer Zadania 

- nazwa ulicy , rodzaj sieci/obiektu 

- numer egzemplarza 

Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja powykonacza" powinien znajdować się spis zawartości oraz 
dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach jednakowych dla 
danej grupy: 

1. opracowania projektowe, 

2. powykonawcza dokumentacja geodezyjna 
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3. dokumenty: m.in. pozwolenie na budowę/ zaświaczenie o niewniesieniu sprzeciwu wykonania 
robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, oświadczenie Kierownika 
budowy, protokoły prób, odbiorów itp, opinie sanitarne i in. 

4. protokół przeglądu stanu przewodów kamerą TV 

5. dokumentacja fotograficzna 

6. deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty, atesty itp. 

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1" powinny zawierać wszystkie dokumenty oryginalne 
(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). 

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych w projektach złożone 
przez autorów opracowań, powinny być oryginalne. 

Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być potwierdzone 
oryginalnym podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem", w dokumentacji powykonawczej -podpisem 
Kierownika Budowy. 

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane w formacie *.pdf oraz 
w formatach umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie. 

Wymagania dotyczące wersji elektronicznej: 

- Dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku optycznym (CD lub DVD). 

- Opis techniczny - plik w formacie *.doc 

- Zestawienia - z rozszerzeniem *.xls 

- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc 

- Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xls 

- Kosztorys, obmiary, przedmiary – z rozszerzeniem *.ath 

- Rysunki: 
 Rysunki, schematy, diagramy - format rysunku *.dwg 
 pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf, Rozdzielczość obrazów 

rastrowych: 200 dpi 

Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi 
Zamawiającemu i Inżynierowi, opracuje w ramach Ceny Kontraktowej egzemplarze w ilości wynikającej z 
wymagań stawianych w uzgodnieniach. 

3 . 3 . 1 5 .  Z a ł o ż e n i a  d o  p r o j e k t o w a n i a  

Przy projektowaniu należy stosować wytyczne techniczne do projektowania i realizacji inwestycji. 

PB musi rozwiązywać/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem metody 
budowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia Robót. Dobrane Materiały muszą spełniać 
wymagania zawarte w niniejszym PFU. 

3 . 3 . 1 6 .  O ś w i a d c z e n i e  Z a m a w i a j ą c e g o  s t w i e r d z a j ą c e g o  j e g o  p r a w o  d o  
d y s p o n o w a n i a  n i e r u c h o m o ś c i ą  n a  c e l e  b u d o w l a n e  

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

3 . 3 . 1 7 .  W y m a g a n i a  w  z a k r e s i e  t e c h n o l o g i i  b u d o w y  o b i e k t u  

Przy wyborze rodzaju metody należy wziąć pod uwagę m.in.: 

• charakterystykę gruntu, w którym obiekt ma być wbudowany: czy grunt daje się zagęszczać, czy 
konieczne jest usuwanie urobku, stabilność gruntu; 

• poziom wody gruntowej: czy dana metoda może być stosowana poniżej poziomu wody gruntowej, jeżeli 
tak, to jak głęboko poniżej lustra wody gruntowej; 

• materiał wbudowywany 

• pożądany stopień dokładności wbudowywania obiektu 
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3 . 3 . 1 8 .  W y m a g a n i a  m a t e r i a ł o w e  d l a  o b i e k t ó w  

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą być: 

 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności 
Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje 
lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

 zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności PFU, 

 zgodne z wymaganiami wytycznych technicznych do projektowania  

 nowe i nieużywane 

4 .  O P I S  O G Ó L N Y  P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A  

4 . 1 .  P R Z E D M I O T  I N W E S T Y C J I  

 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie „„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Pomarzanach Fabrycznych”.   

4 . 2 .  S T A N  I S T N I E J Ą C Y  
 Z uwagi na to, że przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejącej i funkcjonującej oczyszczalni 
ścieków, należy uwzględnić możliwość prowadzenia prac budowlanych i montażowych w sposób umożliwiający 
ciągłość działania oczyszczalni. Zamawiający nie dopuszcza możliwości czasowych przerw w pracy oczyszczalni. 
Teren budowy winien być przygotowany zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie Prawo budowlane oraz 
aktach wykonawczych do niej, jak i w przepisach odrębnych, w szczególności, normujących zagadnienia 
bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, zabezpieczenia mienia, ochrony środowiska. Zamawiający nie dopuszcza 
również sytuacji, w których prace wykonywane na obiektach przewidzianych do przebudowy spowodują 
utrudnienia  w sposób tak daleki, że nie będzie możliwe eksploatowanie systemów wodno-kanalizacyjnych na 
terenie Gminy. Jeżeli w niniejszym PFU nie określono całościowo zakresu prac koniecznego do realizacji zadania 
to wykonawca jest zobowiązany ponieść koszt wykonania takich prac i uwzględnić je przy wycenie. Jest też 
zobowiązany powiadomić niezwłocznie o takim fakcie Zamawiającego.  

4 . 3 .  P R O J E K T O W A N E  Z A G O S P O D A R O W A N I E  T E R E N U  
Do terenu inwestycyjnego Inwestor posiada tytuł prawny.   
 
Zamierzenie inwestycyjne: 

Ob.1  – Krata hakowo projektowa z praso-płuczką skratek   (pomieszczenie nie zmienia 
swojego przeznaczenia, remont), 
Ob.3  – Pompownia główna      (projektowany i budowany), 
Ob.4  – Komora zasuw       (projektowany i budowany), 
Ob.5  – Stacja odbioru ścieków dowożonych,   (projektowany i budowany), 
 Ob.5.1  – Kontener punktu zlewnego      
 Ob.5.2  – Taca najazdowa       
 Ob.5.3  – Zbiornik uśredniający       
Ob.6  – Budynek mechanicznego podczyszczania   (projektowany i budowany), 
Ob.7  – Zbiornik magazynowy PIX     (projektowany i budowany), 
Ob.8  – Reaktor biologiczny      (projektowany i budowany), 
  KSE  - Komora selektora beztlenowego/defosfatacji 
 KND-01  - Komora nitryfikacji/denitryfikacji 
 KND-02  - Komora nitryfikacji/denitryfikacji 
      KRA  - Komora regeneracji/augumentacji 
   8.1  - Pomieszczenie techniczne 
   OW-01  - Osadnik wtóry 
   OW-02  - Osadnik wtórny 
Ob.10 - Komora pomiarowa ścieków pomiarowych    (projektowany i 
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budowany), 
Sk  - Studnie kanalizacyjne      (projektowany i budowany), 
a-d  - Utwardzenie terenu, zieleń    (projektowany i budowany), 
Obiekty istniejące: 
Ob.9  – Reaktor biologiczny    (Istniejący stan bez zmian), 
Ob.11 - Zbiornik osadu     (Istniejący stan bez zmian), 
Ob.13 - Budynek gospodarki osadowej   (Istniejący stan bez zmian), 
Ob.14 - Wiata na osad odwodniony   (Istniejący stan bez zmian), 
Ob.15 - Pompownia lokalna    (Istniejący stan bez zmian), 
Ob.16 - Budynek techniczno-socjalny   (Istniejący stan bez zmian), 
Ob.17 - budynek techniczno/trafo   (Istniejący stan bez zmian), 
Ob.18 - Komora zbiorcza    (Istniejący stan bez zmian), 
Ob.19 - Komora zasuw     (Istniejący stan bez zmian), 
Si  - Studnie kanalizacyjne   (Istniejący stan bez zmian), 
A-D  - Ogrodzenie oczyszczalni   (Istniejący stan bez zmian), 
 

Dodatkowo przewiduje się realizację: 

 wymianę elementów zużytych, lub remont, 

 studni kanalizacyjnych,  

 sieci międzyobiektowych, 

 infrastruktury towarzyszącej, 

 infrastruktury technicznej, 

 infrastruktury uzupełniającej, 

 uzbrojenia podziemnego, 

 ogrodzenie oczyszczalni z montażem bramy automatycznej, sterowanej elektrycznie, 

 małą architekturę, 

 obsiew trawników, 
 

4 . 4 .  W P Ł Y W  R E A L I Z A C J I  I N W E S T Y C J I  N A  Ś R O D O W I S K O  
Przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Projektowana inwestycja podczas 

właściwej eksploatacji, nie będzie powodowała niekorzystnego oddziaływania na glebę i powierzchnię ziemi, 
a także nie będzie emitowała hałasu powyżej dopuszczalnej normy. Inwestycja nie będzie powodować ponad 
normatywnych oddziaływań na środowisko.  
 

4 . 5 .  P L A N  S Y T U A C Y J N Y  
Plan sytuacyjny projektowanego obiektu opracowano na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 i 
pokazano w dalszej części PFU. 
 

4 . 6 .  S K R Z Y Ż O W A N I A  

W przypadku zbliżeń z istniejącymi lub projektowanymi przewodami wykonywać ręczne wykopy kontrolne. 

 

4 . 7 .  W Y T Y C Z N E  R E A L I Z A C J I  I N W E S T Y C J I  

4 . 7 . 1 .  R o b o t y  p r z y g o t o w a w c z e  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych projektowany obiekt wytyczyć geodezyjnie w terenie. Kolizje z 
istniejącym uzbrojeniem zlokalizować wykopami kontrolnymi wykonanymi ręcznie. 

4 . 7 . 2 .  K o n s t r u k c j a   
Wykopy, roboty ziemne, budowlane  i montażowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami normami, 
zarządzeniami i przepisami BHP. 
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4 . 7 . 3 .  I n w e n t a r y z a c j a  g e o d e z y j n a  
Wybudowany obiekt należy zainwentaryzować geodezyjnie a po zakończeniu prac budowlanych i  

teren inwestycji należy uprzątnąć teren z niewykorzystanych materiałów budowlanych    

4 . 7 . 4 .  P r a c e  z i e m n e  i  o d w o d n i e n i e  
 Prace ziemne wykonać możliwie w okresach suchych, bezopadowych. Na odcinkach występowania 
wody gruntowej powyżej dna wykopów przewiduje się odcinkowe odwodnienie w postaci igłofiltrów 
umieszczonych na krawędziach wykopu. Wyłączenie odwodnienia może nastąpić tylko po zasypaniu 
i zagęszczeniu gruntem do wysokości gwarantującej zrównoważenie sił wyporu wód gruntowych. Minimalna 
zalecana temperatura do prowadzenia robót montażowych nie powinna być niższa niż  0� .  

4 . 7 . 5 .  W s k a z a n i a  d o t y c z ą c e  w y k o n a n i a  i  o d b i o r u  r o b ó t  
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany zapewnić geodezyjne wytyczenie 
projektowanych obiektów, a po ich wykonaniu geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 
Odbiór robót należy przeprowadzić w oparciu o; 

 dokumentację techniczną 

 warunki techniczne  

4 . 8 .  I N F O R M A C J A  D O  P L A N U  B I O Z  
Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to:  

 roboty ziemne w wykopach,  

 roboty i montaże wykonywane przy pomocy koparek, 

 roboty na wysokościach  

 roboty wykonywane pod liniami energetycznymi, telekomunikacyjnymi  
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia 
lub zdrowia pracowników. 
 
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:   

 niewłaściwa ogólna organizacja pracy  

 nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,  

 niewłaściwe polecenia przełożonych,  

 brak nadzoru,  

 brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,  

 tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,  

 brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy  i ergonomii,  

 dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;  

 niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:  

 niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,  

 nieodpowiednie przejścia i dojścia,  

 brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 
Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:  

 niewłaściwy stan czynnika materialnego:  

 wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,  

 niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,  

 brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,  

 brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,  

 brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,  

 niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw 

 niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:  

 zastosowanie materiałów zastępczych,  

 niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;  

 wady materiałowe czynnika materialnego:  
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 ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;  

 niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:  

 nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,  

 niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,  

 niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla stateczności istniejącego drzewostanu należy doprowadzić do 

usunięcia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.  
W gruntach nawodnionych przed przystąpieniem do robót ziemnych należy obniżyć lustro wody.  
Przy prowadzeniu robót w pobliżu innego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego należy wykonać roboty 

ręczne z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujących te 
urządzenia.  

Na terenach gruntów ornych przed przystąpieniem do wykopów należy zdjąć warstwę humusu w celu 
ponownego jego wykorzystania po zakończeniu robót.  

Po zakończeniu dnia pracy otwarte wykopy należy zabezpieczyć barierkami ochronnymi. Po zapadnięciu 
zmroku wykopy w sąsiedztwie przejazdów i przejść winny być oświetlone.  

W rejonie prowadzenia prac nie mogą przebywać osoby postronne, a szczególnie dzieci.  
W rejonie prowadzenia prac należy dbać o zachowanie przejezdności i nie zastawiania przejść i przejazdów, 

nie wolno tarasować komunikacji, szczególnie drogi pożarowej.  
Zaplecze budowy urządzone będzie w pobliżu placu budowy, w miejscu wskazanym przez inwestora.  

 

4 . 9 .  I N S T R U K T A Ż  P R A C O W N I K Ó W  
Pracownicy budowy winni być przeszkoleni pod względem BHP z uwzględnieniem specyfiki robót 

budowlanych, w oparciu o obowiązujące przepisy.  
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, przeprowadza się jako:  

 szkolenie wstępne,   

 szkolenie okresowe.  
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.  

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy 
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi 
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.  

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników 
z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz 
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.  
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą 
na danym stanowisku pracy.  

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku 
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz 
odnotowany w aktach osobowych pracownika.  

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym 
niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.  

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na 
których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz 
w roku.  

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

Pracownicy winni być przeszkoleni pod względem ogólnych przepisów BHP oraz w zakresie 
ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystępujący do pracy winni posiadać odzież 
ochronną i sprzęt ochrony osobistej.  

Przed zejściem do studni należy ją przewietrzyć za pomocą przewoźnego agregatu wentylacyjnego, 
zapewniającego 10-krotną wymianę powietrza na godzinę. Przewietrzoną studnię należy sprawdzić na 
zawartość szkodliwych gazów, za pomocą wykrywacza gazów lub lampki Daryego. Schodzący pracownik musi 
być wyposażony w szelki z linką i asekurowany z zewnątrz. Powinien posiadać przy sobie urządzenia do 
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wykrywania i sygnalizacji obecności gazu oraz zapaloną lampkę oświetleniową. Dodatkowo powinien posiadać 
zapasową latarkę kieszonkową. Do oświetlenia używać hermetycznie zamkniętych lamp akumulacyjnych o 
napięciu do 24 V lub latarek kieszonkowych. Używanie otwartego ognia jest zabronione. W razie wypadku 
należy udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwać pogotowie lekarskie.  
 
Obowiązujące przepisy dotyczące BHP przy eksploatacji inwestycji:  

 Kodeks Pracy art. 226. Pracownicy zatrudnieni przy robotach elektro montażowych pomimo 
przeszkolenia na stanowisku pracy winni być pod stałym nadzorem personelu technicznego budowy.  

 
Techniczno – organizacyjne środki zapobiegawcze:  
Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 

 oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych 

 stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy 

 zadbać o dobrą komunikację na terenie inwestycji (wyznaczenie dojścia pracowników, oraz uwzględnić 
możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych) 

 

5 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  Z A M A W I A J A C E G O  

Projekt oczyszczalni ścieków w musi spełniać wymagania Zamawiającego. Zgodnie z rozwiązaniem określonym 
w części III PFU, w której przedstawiono rozwiązanie projektowe przebudowy oczyszczalni ścieków. 

5 . 1 .  D A N E  W Y J Ś C I O W E  D O  P R O J E K T U  
Projekt musi zostać opracowany w oparciu o część III PFU, w której przedstawiono docelowe rozwiązanie 
technologiczne jak i konstrukcyjne  dla przedmiotowej inwestycji.  
Projekt budowlany musi zostać zrealizowany w oparciu o : 

 Ustawą - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020 poz. 1333); 

 Rozporządzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 Nr 0 poz. 462 z późn. 
zm.); 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 , akt posiada tekst jednolity, z późn. 
zm.); 

 Innymi obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami. 

Projekt budowlany będzie zatwierdzony przez Inżyniera i Zamawiającego. Sformułowane na piśmie wnioski 
Wykonawca wprowadzi do projektu. 
Dokumentacja Wykonawcza będzie zawierała uszczegółowienie projektu budowlanego, dokładne obliczenia 
i wszystkie rysunki niezbędne do wykonania Robót. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierała szczegółowe rozwiązania - projekty branżowe. Projekty branżowe 
będą oddzielnie oprawione z uwzględnieniem podziału na rodzaj wyposażenia i obiekty. Proponowany podział 
na poszczególne branże będzie skoordynowany przez Inżyniera po wykonaniu projektu budowlanego. Jako 
minimum następujące części projektu budowlanego  - projekt Techniczny będą stanowić: plany, rysunki 
precyzujące lokalizacje obiektów (z uwzględnieniem współrzędnych XYZ), określające kształt, właściwy sposób i 
technologie wykonania, rysunki konstrukcyjne detali z określeniem przyjętych rozwiązań, ustaleniem kolejności 
prac w nawiązaniu do uzgodnionego Programu Robót, sposób wykonania w zgodności z obowiązującymi 
przepisami. Wykonawca musi sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary i kosztorysy dla wszystkich 
robót. 

5 . 2 .  M I N I M A L N Y  O K R E S  T R W A Ł O Ś C I  O C Z Y S Z C Z A L N I   
Rozbudowana oczyszczalnia powinna być tak zaprojektowana oraz zrealizowana a materiały tak dobrane aby 
trwałość obiektu była jak najdłuższa. 
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W tabeli poniżej podano minimalne okresy trwałości różnych obiektów i urządzeń oczyszczalni do czasu 
remontu generalnego 

Tabela 4.2.1 Minimalny okres trwałości elementów oczyszczalni ścieków 

Opis Okres trwałości w latach 

Roboty budowlane i budynki 

Konstrukcje budowlane i budynki 25 

Przewody technologiczne w ziemi 25 

Budynki 25 

Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja 15 

Urządzenia mechaniczne i elektryczne 

Urządzenia procesowe oczyszczalni 10 

Urządzenia procesowe osadowe 10 

Pompy do ścieków i osadu 10 

Opis Okres trwałości w latach 

Zawory i napędy 10 

Rozdzielnie i transformatory NN 10 

Sterownie NN 20 

Instalacje elektryczne 20 

Przyrządy pomiarowe i wyposażenie automatyki 10 

SCADA i systemy kontroli 10 

Komputery 8 

Przepływomierze 10 

Aparatura do pomiarów fizycznych 10 

Aparatura do badań jakości ścieków surowych i 
oczyszczonych 

10 

Różne przyrządy analityczne i procesowe 10 

5 . 3 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  W Y K O N A N I A  R O B Ó T  

5 . 3 . 1 .  Z a k r e s  R o b ó t  
Zakres rzeczowy Robót podano w pkt. 1.3.1 niniejszego PFU. 
Zakres Robót obejmuje wykonanie wszystkich Robót podstawowych (Roboty Stałe), Robót Tymczasowych oraz 
prac towarzyszących niezbędnych dla wykonania zamówienia. 
Dokładny zakres robót przedstawiono w poszczególnych tomach części III - PFU 

5 . 3 . 2 .  O r g a n i z a c j a  R o b ó t  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 
Zamawiający w terminie określonym w części informacyjnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
przekaże Wykonawcy Teren Budowy. Wykonawca na własny koszt zapewni i urządzi sobie zaplecze budowy. 
Na Wykonawcy spoczywa również obowiązek ochrony przekazanych mu punktów pomiarowych do dnia 
wskazanego w Świadectwie Przejęcia. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

5 . 3 . 3 .  Z a b e z p i e c z e n i e  i n t e r e s ó w  o s ó b  t r z e c i c h  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zgłosić z odpowiednim 
wyprzedzeniem zamiar prowadzenia Robót właścicielom uzbrojenia podziemnego ujętego w Dokumentacji 
Projektowej lub wskazanego przez Inżyniera. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
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uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie realizować Roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.  

5 . 3 . 4 .  O k r e ś l e n i e  m e t o d y  r e a l i z a c j i  R o b ó t  

Wykonawca dostarczy własną propozycję określającą metodę realizacji Robót tzw. Program Robót do 
zatwierdzenia przez Inżyniera z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed datą zamierzonego 
rozpoczęcia. 
W Programie Robót Wykonawca przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu, Dokumentacją 
Projektową, PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program Robót będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
• sposób zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium, któremu Wykonawca 
zamierza zlecić prowadzenie badań; badania - minimum jeden raz na tydzień), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i liczbę środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku Materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

5 . 3 . 5 .  O c h r o n a  ś r o d o w i s k a  w  c z a s i e  w y k o n y w a n i a  r o b ó t  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie realizacji Robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych; 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami gazami;  
- możliwością powstania pożaru. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

5 . 3 . 6 .  B e z p i e c z e ń s t w o  i  o c h r o n a  z d r o w i a  -  B e z p i e c z e ń s t w o  
p r o w a d z e n i a  p r a c  

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (BHP). 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) podczas wykonywania Robót. 
BIOZ winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie 
dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn; 

• warunków użytkowania Materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania Robót; 
• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia; 
• sposobu przechowywania i przemieszczania Materiałów i substancji niebezpiecznych; 

• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości; 

• organizacji pracy na budowie; 

• sposobów informowania  pracowników o  podejmowanych  działaniach dotyczących bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

5 . 3 . 7 .  Z a b e z p i e c z e n i e  T e r e n u  B u d o w y  
Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający Teren Budowy i wszystkie znajdujące się na nim obiekty przed 
dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony 
wszystkich składników majątkowych i Materiałów przez cały czas wykonywania Robót. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie urządzenia 
zabezpieczające Teren Budowy, takie jak: zapory, pomosty, kładki nad wykopami, słupki z taśmą ostrzegawczą, 
znaki informacyjne, światła ostrzegawcze oraz wszelkie inne budowle i urządzenia, które mogą być konieczne 
dla wygody i ochrony właścicieli i użytkowników terenów i obiektów przyległych do Terenu Budowy. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności zapór i znaków w dzień i w nocy ze względu na zapewnienie 
bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 
Wszystkie urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające winny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące 
oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z budową. 

5 . 3 . 8 .  O c h r o n a  p . p o ż .   
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w niniejszym punkcie nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Robót. 

5 . 3 . 9 .  P r a c e  t o w a r z y s z ą c e  i  R o b o t y  T y m c z a s o w e  

- Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami i zabezpieczeniem należytego wykonania 
Kontraktu. 
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Koszty pozyskania wszystkich wymaganych ubezpieczeń i zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu 
winny być udokumentowane. 

- Zaplecze Wykonawcy (budowy) 
Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez 
Inżyniera projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być 
potrzebne do użytku przy wykonywaniu Robót. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie Terenu Budowy, 
zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera planem. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i jego 
obsługi przez cały czas trwania Robót, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Wykonawca musi przewidzieć na swój koszt pomieszczenia dla 3 inspektorów nadzoru inwestorskiego 
i inżyniera kontraktu. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do 
zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z opłatami 
obowiązującymi w okresie wykonywania Robót. Przy projektowaniu zaplecza budowy (biura, warsztaty, 
magazyny) Wykonawca winien użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny wygląd. 
W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych Wykonawca, przed zamontowaniem, winien je 
wyremontować i pomalować doprowadzając do stanu pierwotnego. 
Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów. 
Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w 
czasie przerw. 
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane, a 
śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

Wykonawca będzie na bieżąco informował Inżyniera o wszystkich umowach zawartych z właścicielami 
nieruchomości, dotyczących ich wykorzystywania przez Wykonawcę do celów związanych z realizacją Robót. 
Inżynier ani Zamawiający nie będą ingerować w takie porozumienia, o ile nie będą one w sprzeczności z 
obowiązującym prawem lub Warunkami Kontraktu. 

5 . 3 . 1 0 .  P r a c e  g e o d e z y j n e  

- Informacje ogólne 
Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektów budowlanych. 

Wykonawca ustali tymczasowe repery i punkty pomiarowe w odpowiednich miejscach na Terenie Budowy i 
podczas kolejnych etapów realizacji Robót będzie okresowo sprawdzać poziomy znaków wysokościowych i 
współrzędne punktów pomiarowych względem pierwotnych punktów, linii i poziomów odniesienia. 
Tymczasowe repery i punkty pomiarowe powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od Robót budowlano-
inżynieryjnych, chyba że postanowiono inaczej. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia rysunki z 
zaznaczonymi miejscami i poziomami lub współrzędnymi, stosowanie do ustaleń, wszystkich z osobna reperów 
i punktów pomiarowych używanych do wytyczenia Robót. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia kompletne dane dotyczące wytyczania Robót wraz z 
pomocniczymi obliczeniami i rysunkami (w tym rysunkami przedstawiającymi miejsca i współrzędne odniesienia 
stosowanych punktów pomiarowych) w dwóch egzemplarzach przed przystąpieniem do realizacji 
poszczególnych odcinków Robót. 

Wykonawca określi wymiary tyczenia dla wszystkich obiektów przez prawidłowe odniesienie ich do 
istniejących obiektów i właściwą interpretację Dokumentacji. Na rysunkach należy przedstawić wszystkie 
obiekty wraz z charakterystycznymi parametrami, chyba że są inne wymagania i postanowienia Inżyniera. 
Położenie obiektów przewidzianych jako część Robót zostanie wyznaczone w odniesieniu do bolców 
mierniczych umieszczonych w betonie lub innych zatwierdzonych znaczników ustalonych przez Wykonawcę, 
który również określi współrzędne znaczników i ich odległości od sąsiadujących z nimi istniejących obiektów. 
Wykonawca ustali punkty określające współrzędne odniesienia wzdłuż wszystkich obiektów budowlanych i te 
punkty powinny być umieszczone i wyraźnie oznaczone w zatwierdzonych miejscach albo na istniejących 
budowlach albo za pomocą szpilek mierniczych umocowanych w betonie. 

- Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technicznymi oraz 

wytycznymi technicznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK) przez geodetów posiadających 
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uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obsługa Inwestycji), zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (DZ. U. nr 100 z 2000 r. poz. 1086 z późn. zm.). 

W oparciu o Dokumentację Techniczną Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. 

- Zieleń 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania 

drzew i krzewów. W określonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbędne do 
prowadzenia wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania odpadów. Przed przystąpieniem do wycinki lub 
przesadzeń wymagających pozwolenia Wykonawca wykona (na swój koszt) w razie konieczności „raport 
dendrologiczny" inwentaryzujący stan zieleni na terenie objętym Robotami oraz inne niezbędne opracowania i 
dokumentacje - w tym wykona na własny koszt projekt zieleni na terenie oczyszczalni. 

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w 
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością Zamawiającego, który w 
porozumieniu z Inżynierem podejmuje ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania. Koszt 
zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty za 
składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać 
się po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń, zatwierdzeniu przez Zamawiającego i akceptacji Inżyniera. 
W zasięgu koron drzew prace ziemne należy wykonywać ręcznie pod kątem nie uszkadzania ich korzeni. 
Dodatkowo w czasie realizacji inwestycji zostaną wdrożone m.in. następujące środki zapobiegawcze: 

• zakaz wykonywania wykopów bliżej niż 2 m od pnia, 
• prace w obrębie korzeni będą wykonywane tylko sposobem ręcznym, 
• zakaz odcinania korzeni szkieletowych, 
• maksymalne skrócenie okresu narażenia korzeni na przesuszenie podczas upałów, 

• zakaz składowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiałów chemicznych i 
budowlanych (zwłaszcza mat. sypkich), 

• zakaz wysypywania, składowania, wylewania w obrębie drzew środków trujących, 

• zakaz postoju i poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym pod drzewami, 
• ogrodzenia - przy drzewach dojrzałych teren ogrodzony będzie obejmować powierzchnię równą 

rzutowi koron, przy drzewach wąskich powierzchnia ogrodzona będzie obejmować obszar o średnicy 
równej 2-krotnej średnicy korony drzewa, 

• osłony przypniowe (odeskowania, osłony z maty słomianej bądź juty) - osłona z desek wokół całego 
pnia wys. nie mniej niż 150 cm; dolna część desek będzie opierać się na podłożu; oszalowanie będzie 
opasane drutem bądź taśmą co 40-60 cm (min.3 razy); deski będą ściśle przylegać do pnia (zamiast 
desek dopuszcza się zastosowanie mat słomianych, folii pęcherzykowych, juty). 

Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to będzie 
ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 
 

- Odwodnienie i umocnienie wykopów pod budowle i obiekty  
Wykonawca na własny koszt i ryzyko wykona projekt Techniczny umocnienia i  instalację odwodnienia 
wykopów budowy w zakresie wymaganym do prowadzenia prac, a następnie wykona te prace. Wszelkie koszty 
z tym związane oraz koszty eksploatacji (koszty zrzutu wody, koszty energii elektrycznej itp.) pokrywa 
Wykonawca .Przykładowe rozwiązanie odwodnienia przewidziano w przedmiarach i kosztorysach nakładczych 
stanowiących załącznik do n/n PFU. Rozliczenie prac odwodnieniowych jak i umocnień prowadzone będzie 
obmiarowo zgodnie z dziennikiem obmiarowym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru, a ceny przyjęte będą 
na podstawie cen ofertowych złożonych w kosztorysach ofertowych załączonych do umowy przed jej 
podpisaniem. 

- Sączki drenarskie systemu odwadniania terenu- przebudowa istniejącego systemu  
Sączki drenarskie systemu drenowania terenu, które przechodzą przez wykopy należy zamienić stosując 
sztywne rurki z elastycznymi połączeniami, aby przystosować je do osiadania gruntu i zapewnić, aby woda 
podziemna nie była kierowana do zasypywanych wykopów. Kamienne sączki drenarskie należy odbudować 
stosując 20 mm czysty kamień. Rów należy wyłożyć i przykryć geowłókniną przed przystąpieniem do 
zasypywania gruntem rodzimym i położeniem warstwy górnej. 

- Ogrodzenie 
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Wykonawca jest obowiązany odpowiednio zabezpieczyć Teren Budowy. 

- Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca odpowiada za utrzymanie porządku i w dobrym stanie technicznym chodników i jezdni zarówno na 
Terenie Budowy, jak też na drogach dojazdowych do Terenu Budowy. 

- Prace rekultywacyjne 
Wykonawca obowiązany jest doprowadzić Teren Budowy po zakończeniu Robót do stanu pierwotnego. 
Wykonawca przygotuje dokumentację fotograficzną obejmującą stan Terenu Budowy przed rozpoczęciem 
Robót oraz po ich zakończeniu. Dokumentacja ta zostanie przekazana Inżynierowi po zakończeniu Robót. 

5 . 3 . 1 1 .  O c h r o n a  i  u t r z y m a n i e  r o b ó t  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za całodobową ochronę Robót i za wszelkie maszyny i sprzęt, przy pomocy 
którego Roboty są wykonywane od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu przejęcia. 

5 . 3 . 1 2 .  Z n a l e z i s k a  a r c h e o l o g i c z n e  i  n a d z ó r  a r c h e o l o g i c z n y  

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzór 
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta Programu Robót na ten 
okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie 
zgodnym z postanowieniami Kontraktu. Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego 
ponosi Zamawiający. 

5 . 3 . 1 3 .  M a t e r i a ł y  

- Ogólne wymagania dotyczące Materiałów 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę Materiały zastosowane do realizacji Robót powinny odpowiadać 
wymaganiom PFU. 

W PFU mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla 
producenta wymiary. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, spełniające wymagania 
opisane w PFU.\ 

Materiały przed wykonaniem projektów wykonawczych winny być winny być uzgodnione z autorem PFU w 
porozumieniu z eksploatującym. 

- Źródła uzyskania Materiałów 
Co najmniej na  21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów przeznaczonych do 
Robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi ( inspektorowi nadzoru danej branży ) do zatwierdzenia 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
Materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki Materiałów. 
Zatwierdzenie partii Materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie Materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że Materiały uzyskiwane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji Robót. 

- Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie Materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych Materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Eksploatacja źródeł Materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy 
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 

0 ile Wykonawca nie uzyska pisemnej zgody Inżyniera, nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 
Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej. 

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy na koszt 
Wykonawcy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane Materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

- Wariantowe stosowanie Materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju Materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 21 dni przed 
użyciem tego Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez Inżyniera lub in. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Inżyniera. 

- Przechowywanie i składowanie Materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane Materiały, do czasu, gdy będą wbudowane w Roboty, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 
przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania Materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez Inżyniera. 

- Inspekcja wytwórni Materiałów 

Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki Materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące 
warunki: 

• Inżynier  będzie   miał  zapewnioną  współpracę  i   pomoc  Wykonawcy  w czasie przeprowadzania 
inspekcji; 

• Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Robót; 

• Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nienależącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera 
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

5 . 3 . 1 4 .  S p r z ę t  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu (Sprzęt Wykonawcy), który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Programie Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, Sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność Sprzętu powinny gwarantować wykonanie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, PFU i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu do użytkowania 
i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca  będzie  konserwować Sprzęt jak 
również naprawiać  lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia Sprzętu przy wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
Sprzętu. Wybrany Sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek Sprzęt nie gwarantujący wykonania Robót zgodnie z Kontraktem, zostanie przez Inżyniera 
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

5 . 3 . 1 5 .  T r a n s p o r t  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów. Liczba środków transportu powinna 
zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach 
Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane zastosowanymi przez niego środkami transportu na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5 . 3 . 1 6 .  W y k o n a n i e  R o b ó t  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
Materiałów, Urządzeń i wykonawstwo Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami PFU, 
Programem Robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną usunięte przez Wykonawcę i 
Wykonawca poniesie skutki finansowe z tego tytułu, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i Robót lub ich elementów, będą oparte na 
wymaganiach określonych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej oraz PFU, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań Materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera pod 
groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Do obowiązków Wykonawcy należy dokładne przestudiowanie PFU i dokładne zrozumienie zakresu Robót. 
Wykonawca winien zapewnić i wykonać wszystko, co niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Robót 
zgodnie z Kontraktem. W przypadku niejednoznaczności lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących 
interpretacji PFU, Wykonawca winien natychmiast powiadomić Inżyniera na piśmie w celu otrzymania 
niezbędnych wyjaśnień. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
Wszystkie Urządzenia i Materiały wbudowane w Roboty muszą być nowe i o wymaganej jakości, a jakość 
wykonania Robót będzie odpowiadała najwyższym standardom i najbardziej optymalnym technikom 
budowlano-montażowym. 

Informacje odnośnie do charakteru gruntu na Terenie Budowy oraz przybliżone lokalizacje istniejących instalacji 
podziemnych podano w PFU. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych danych oraz 
ich uaktualnienia o stwierdzone różnice. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzyska informacje i zapozna się 
z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich części i wyposażenia z 
nimi związanego, a także podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych, magistrali 
wodnej i rur przesyłu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia Robót. 
Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzględni w cenach 
jednostkowych Robót i nie będzie oczekiwał za nie dodatkowej zapłaty. Wszelkie prace realizowane w pobliżu 
istniejących instalacji nadziemnych i podziemnych winny być wykonywane przy zastosowaniu  odpowiednich 
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środków ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien spełniać wszystkie istniejące w 
tym zakresie przepisy oraz uzyskać zgodę Inżyniera. 

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących urządzeń naziemnych lub 
podziemnych, Wykonawca natychmiast naprawi szkody i/lub dokonana niezbędnej wymiany zgodnie z 
wymaganiami odnośnych władz. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed koniecznością poniesienia wszelkich skutków finansowych z 
tytułu jakichkolwiek roszczeń podnoszonych przez właścicieli lub inne podmioty posiadające tytuł prawny do 
domagania się odszkodowań wynikłych z każdego niepotrzebnego lub nieprawidłowego zakłócenia zaistniałego 
w czasie lub w związku z wykonywaniem Robót zarówno na Terenie Budowy jak i na terenach sąsiadujących. 

5 . 3 . 1 7 .  K o n t r o l a  j a k o ś c i  R o b ó t  

- Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości Materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary 
i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i PFU. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych Materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych Materiałów. 

- Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych Materiałów, które budzą 
wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane Materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

- Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne branżowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera. 

- Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w Programie Robót. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 

- Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami PFU na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i PFU. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę i w żadnym stopniu nie obciążą Zamawiającego. 

- Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te wyroby budowlane, które posiadają krajową deklarację zgodności z 
Polską Normą albo aprobatą techniczną i które spełniają wymogi ST. Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

5 . 3 . 1 8 .  D o k u m e n t y  b u d o w y  

- Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest urzędowym dokumentem przebiegu Robót oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania Robót, prowadzonym w okresie od rozpoczęcia Robót do wydania przez Inżyniera 
Świadectwa Wykonania Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: a)       datę przekazania 
Wykonawcy Terenu Budowy; 

1. datę uzgodnienia przez Inżyniera Programu Robót;  

2. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót; 

3. przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach; 

4. uwagi i polecenia Inżyniera; 

5. daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu; 

6. zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów Robót; 

7. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 
związku z warunkami klimatycznymi; 

8. zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej; 

9. dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót;  

10. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót;  

11. dane    dotyczące    jakości    Materiałów,    pobierania    próbek    oraz wyniki 

12. przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał;  

13. wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał;  

14. inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. 
Instrukcje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 

- Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
Programie Robót. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inżyniera. 

- Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym; 
b) pozwolenie wodnoprawne; 
c) protokoły przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
e) protokoły odbioru Robót; 
f) protokoły z narad i ustaleń; 
g) korespondencję na budowie. 

- Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

5 . 4 .  P R Ó B Y  I  O D B I O R Y  

5 . 4 . 1 .  Z a s a d y  o g ó l n e  

Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbędne próby w celu wykazania zgodności wykonanych prac 
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU, kryteriami sprawności oraz gwarancjami. 
Podczas prób Wykonawca wykaże w sposób satysfakcjonujący Inżyniera, że: 

• Oczyszczalnia oczyszcza ścieki zgodnie ze standardami jakości ścieków na odpływie oraz 
osady spełniają wymagania określone w PFU; 

• Wykonane Roboty są zgodne z Dokumentacją Projektową i PFU.  

Wykonawca wykaże, że oczyszczalnia pracuje prawidłowo przy sterowaniu zarówno ręcznym jak 
i automatycznym. 
Próby będą zawierać co najmniej: 

• Inspekcje i próby w czasie budowy; 
• Próby końcowe; 
• Próby eksploatacyjne. 

Wszystkie badania oraz pobieranie próbek materiałów i ścieków a także archiwizację wyników należy wykonać 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, tak aby umożliwić przekazanie oczyszczalni do użytkowania. 
Zamawiający uzgodni z Inżynierem czas i miejsce poszczególnych prób urządzeń, materiałów i innych części 
Robót. 
Inżynier oraz Zamawiający zostanie powiadomiony na piśmie na 21 dni przed rozpoczęciem wykonania Prób 
Końcowych i Eksploatacyjnych. 
Wykonawca przygotuje w okresie początkowym realizacji zwięzły program odbiorów i szczegółową procedurę 
prowadzenia inspekcji i prób. Program ten zostanie przedłożony Inżynierowi do akceptacji w terminie 60 dni 
przed rozpoczęciem Prób Końcowych. Procedury prowadzenia prób oraz archiwizowania wyników prób zostaną 
wprowadzone do Programu Robót przygotowanego przez Wykonawcę. W każdym przypadku rezultaty prób i 
testów muszą być przekazywane w formie pisemnej do Zamawiającego wraz z uwagami i poleceniami Inżyniera. 
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W przypadku stosowania specjalistycznego wyposażenia do prowadzenia prób, Wykonawca opracuje uprzednio 
formularze Prowadzenia Prób, które przedłoży Inżynierowi do zaopiniowania przed rozpoczęciem prób. 

Wszystkie próby wyspecyfikowane w niniejszej dokumentacji będą wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5 . 4 . 2 .  I n s p e k c j e  i  p r ó b y  p o d c z a s  b u d o w y  

Próby podczas budowy będą obejmować co najmniej: 

• wszystkie wyspecyfikowane próby (testy) oraz badania materiałów, 

• wszystkie elementy budowlane retencjonujące wodę i ścieki łącznie oraz dachy budynków będą 
poddane próbom wodoszczelności zgodnie z wymaganiami norm i PFU, 

• wszystkie przewody będą poddane próbom ciśnieniowym zgodnie z wymaganiami norm i PFU. 

Po ukończeniu robót montażowych, przed rozpoczęciem prób, wszystkie wewnętrzne powierzchnie zbiorników 
ciśnieniowych i otwartych, przewodów i studni będą dokładnie oczyszczone w taki sposób, aby usunąć 
zanieczyszczenia olejami, tłuszczami, piaskiem i inne. 

Podczas wstępnego rozruchu, gdy zapewniona jest dostawa energii elektrycznej do pulpitu sterowniczego, 
powinny być przeprowadzone następujące próby: 

• przetestowanie prędkości obrotowej odpowiednich urządzeń; 

• przetestowanie każdego zaworu i zastawki pod kątem prawidłowej eksploatacji łącznie z pomiarem 
momentu obrotowego i wyłączników; 

• przetestowanie każdego obwodu oprzyrządowania pod kątem sprawdzenia prawidłowej pracy; 

• przetestowanie urządzeń alarmowych pod kątem sprawdzenia prawidłowości pracy. Roboty 
powinny zostać poddane następującym fazom prób przejściowych: 

a) odbiory robót zanikających oraz ulegających zakryciu; 
b) odbiory częściowe. 

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektowa i uprzednimi ustaleniami. 

- Odbiory częściowe 
Odbiory częściowe powinny zawierać odpowiednie badania i próby mające na celu pokazanie, że każdy element 
czy sekcja oczyszczalni może być eksploatowana bezpiecznie i zgodnie ze specyfikacją. 

5 . 4 . 3 .  P r ó b y  k o ń c o w e  

Próby końcowe obejmować będą: 

• Próby przedodbiorowe na sucho, przeprowadzone dla wszystkich urządzeń i elementów 
konstrukcyjnych, mechanicznych, elektrycznych oraz systemów sterowania w celu otrzymania 
aprobaty Inżyniera dotyczącej uruchomienia dopływu do nowych części O.Ś.; 

• Próby odbiorowe urządzeń i elementów konstrukcyjnych, mechanicznych, elektrycznych oraz 
systemów sterowania po napełnieniu oczyszczalni ściekami w okresie poprzedzającym przekazanie 
oczyszczalni do pracy; 

• Eksploatację próbną. 

Próby przedodbiorowe będą wykonane w następujących etapach: 
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• praca na sucho w zakresie procesów technologicznych i wyposażenia; 
• włączanie do pracy nowych podzespołów oczyszczalni; 

• zademonstrowanie wymaganej sprawności hydraulicznej wykonanych elementów oczyszczalni. 
 
Próby odbiorowe będą przeprowadzone w okresie 14 dni i rozpoczną się w chwili uzyskania jakości 
oczyszczonych ścieków zgodnych z Pozwoleniem Wodno - Prawnym. Próby będą przeprowadzone zarówno przy 
aktualnym obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń i hydraulicznym oczyszczalni jak i obciążeniu hydraulicznym i 
ładunkiem BZT5, które jest przewidziane w okresie docelowym. 

Eksploatacja próbna - Uruchomienie i rozruch modernizowanej oczyszczalni ścieków jest złożonym procesem. 
Wykonawca powinien zapewnić pełny program rozruchu, przeszkolić załogę oraz zapewnić sprzęt i urządzenia 
niezbędne dla tego procesu. 
Eksploatacja próbna przeprowadzana przez Wykonawcę będzie trwała co najmniej miesiąc Eksploatacja próbna 
powinna wykazać, że Roboty zostały wykonane rzetelnie oraz zgodnie z Kontraktem (biorąc pod uwagę 
wszystkie wskaźniki techniczne i ekonomiczne). Dodatkowo Wykonawca w czasie eksploatacji próbnej będzie 
rejestrować (w ciągu doby) następujące dane: 

• warunki meteorologiczne w szczególności: temperatura; 

• natężenie dopływu ścieków, natężenie odpływu ścieków, stopień recyrkulacji osadu czynnego, 
stopień zawracania odcieków; 

• jakość ścieków surowych i oczyszczonych oraz jakość zawracanych odcieków (tj. stężenie 
zanieczyszczeń); 

• ilość skratek, piasku i osadów; 
• jakość osadów oraz własności fizyczne tj. uwodnienie; 

• wszystkie obserwacje wizualne oczyszczenia biologicznego takie jak struktura osadu czynnego, 
wypełnienie ścieków; 

• zużycie chemikaliów, energii elektrycznej, paliw oraz wody pitnej. 

 

Jeżeli rezultaty prób wykażą odstępstwo od obowiązujących standardów lub/i Inżynier nie zaakceptuje tych 
rezultatów wówczas Wykonawca: 

• zidentyfikuje przyczynę odrzucenia prób 
• przekaże pisemną propozycję dotrzymania standardów 
• otrzyma pisemna zgodę na w/w propozycję 
• usunie przyczynę i ponownie przeprowadzi próby. 

Rezultaty prób końcowych zostaną zaakceptowane wówczas, gdy zostanie uzyskana: 

• jakość oczyszczonych ścieków na odpływie, parametry skratek, osadów ściekowych, emisji 
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz emisja hałasu zgodna z uzyskanymi 
wymaganiami, uzgodnieniami i decyzjami. 

•   System automatyki i sterowania zapewnia automatyczną pracę całego zakładu oraz parametry pracy 
zawarte są w założonych granicach 

Wykonawca powiadomi Inżyniera o gotowości do przystąpienia do Odbioru Robót w momencie gdy ustalone 
zostaną warunki pracy oczyszczalni a jakość ścieków oczyszczonych będzie zgodna z Wymaganiami 
Zamawiającego. 

5 . 4 . 4 .  O d b i ó r  k o ń c o w y  R o b ó t  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie faktycznego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Inżynier odbierający Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających oraz robót 
wykończeniowych, Inżynier przerwie czynności i ustali nowy termin odbioru. 
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5 . 4 . 5 .  D o k u m e n t y  n i e z b ę d n e  d o  P r z e j ę c i a  R o b ó t  

Gdy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona oraz przejdzie pozytywnie Próby Końcowe, Inżynier, wyda 
stosowne Świadectwo Przejęcia, a Wykonawca będzie zobowiązany do ukończenia ewentualnych pozostałych 
prac w terminie wskazanym w Świadectwie Przejęcia. 
Przed Przejęciem Robót przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 
dokumenty: 

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz aktualnymi uzgodnieniami, 
• Dokumentację powykonawczą; 
• powykonawczą dokumentację geodezyjną Robót; 
• instrukcje oraz polecenia Inżyniera, zwłaszcza przy akceptacji Robót zanikających oraz ulegających 

zakryciu oraz dokumentację wykonania tych instrukcji i poleceń; 
• Dziennik Budowy; 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z Programem Robót; 

• certyfikaty jakości odnośnych Materiałów; 

• raport techniczny (zawierający: zakres oraz umiejscowienie wykonywanych Robót, listę zmian 
wprowadzonych do Dokumentacji Projektowej, Datę Rozpoczęcia oraz datę ukończenia Robót) 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia, 
Inżynier w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin przeprowadzenia Prób Końcowych. 

5 . 4 . 6 .  Ś w i a d e c t w o  W y k o n a n i a  

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu zostanie potwierdzone w Świadectwie Wykonania, 
wydanym przez Inżyniera, zgodnie ze stosownymi postanowieniami Kontraktu. 

5 . 5 .  D O K U M E N T A C J A  

5 . 5 . 1 .  D o k u m e n t a c j a  P r o j e k t o w a  

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporządzi niżej wymienione opracowania oraz uzyska dla nich 
akceptację Inżyniera, oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych władz, a także odpowiednich użytkowników 
i właścicieli: 

a) Projekt budowlany; wraz z projektami umocnień wykopów i odwodnienia na czas budowy; 
b) Instrukcję obsługi i konserwacji O.Ś.; 
c) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 
d) Program Robót (Projekt organizacji i technologii Robót), obejmujący m.in.: wybór Materiałów, 

kolejność prowadzenia Robót, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i 
metodykę prowadzenia prób i badań, wykaz koniecznych badań w trakcie wykonywania Robót i 
badań powykonawczych; 

e) Uzupełniającą inwentaryzację geodezyjną istniejącej infrastruktury podziemnej na Terenie Budowy; 
f) Projekt Terenu Budowy i zaplecza technicznego budowy; 
i) Propozycje Robót dotyczących ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, 

instalacji i wyposażenia należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się 
w strefie oddziaływania Robót; 

j)  Procedurę przeprowadzenia Prób Końcowych;  
k) Procedury zgłaszania i usuwania wad. 

Powyższa lista rysunków i dokumentacji nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 
zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie wymagane prawem 
polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. 

5 . 5 . 2 .  F o r m a t  o p r a c o w a ń   
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentacji projektowej w 
znormalizowanym rozmiarze formatu A4 i jego wielokrotności. Rysunki o formacie większym niż A0 nie mogą 
być przedstawione, chyba, że zostało to uzgodnione z Inżynierem Kontraktu. W przypadku dokumentacji 
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powykonawczej nie jest wymagane stosowanie wymiarów znormalizowanych. Obliczenia i opisy powinny być 
dostarczone na papierze A4. 

Projekty należy oprawić w sztywne okładki z dołączonym na trwałe spisem załączników (części opisowych i 
rysunków). 
Do teczki oznaczonej jako nr 1 należy dołączyć specjalną „kieszeń" na płyty CD/DVD lub pendrive z zapisem 
elektronicznym projektu. 

5 . 5 . 3 .  D o k u m e n t a c j a  w  f o r m i e  e l e k t r o n i c z n e j  
Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów 
elektronicznych: 

• Rysunki, schematy, diagramy: format PDF. 

• Opisy, zestawienia, specyfikacje — format obsługiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel oraz w 
formacie PDF. 

• Harmonogramy — format obsługiwany przez aplikację PLANISTA 

• Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej zostanie wyedytowana w formie zapisu na płytach 
kompaktowych lub pendrivach. 

5 . 5 . 4 .  L i c z b a  e g z e m p l a r z y  

Ilość wymaganych kopii dokumentacji dla Zamawiającego (poza egzemplarzami wymaganymi do złożenia 
wniosku o pozwolenie na budowę, uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii): 

• Projekt Budowlany powinien być wykonany w czterech egzemplarzach plus 1 egzemplarz w formacie 
PDF  

• Instrukcja Obsługi i Konserwacji - w czterech egzemplarzach plus 1 egzemplarz w formacie PDF. 

5 . 5 . 5 .  D o k u m e n t a c j a  p o w y k o n a w c z a  

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inżynierowi do zatwierdzenia, przed Przejęciem Robót, 
Dokumentację Powykonawczą Budowy wraz z Dokumentacją Geodezyjną, przedstawiającą obiekty tak, jak 
zostały zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót. 
Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowią: 
i) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót; 
j) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną sporządzoną na 

poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej 
mapy zasadniczej terenu; 

k) oryginał Dziennika Budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy): 

• o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a także, w razie korzystania, ulicy, 
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

• o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 
uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania; 

l) Specyfikację techniczną zastosowanych Materiałów; 
m) Dokumentację prób oraz Świadectwa Przejęcia i przekazania do użytkowania; 
n) Szczegółowe rysunki łącznie z rysunkami warsztatowymi; 
o) Wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie nie zawarte w projekcie budowlanym; 
p) Wszelkie instrukcje dotyczące użytkowania Robót. 

Wykonawca sporządzi i dostarczy Inżynierowi 3 egzemplarze (1 oryginał i 2 kopie na papierze) oraz 1 
egzemplarz w formie elektronicznej Powykonawczej Dokumentacji Budowy. 

5 . 5 . 6 .  I n s t r u k c j a  o b s ł u g i  i  e k s p l o a t a c j i  

Instrukcja obsługi i eksploatacji rozbudowanej oczyszczalni ścieków powinna zostać opracowana przez 
Wykonawcę inwestycji. Wstępna wersja instrukcji powinna zostać przygotowana przez rozpoczęciem rozruchu 
oczyszczalni, a końcowa po zakończeniu rozruchu technologicznego oczyszczalni, z uwzględnieniem 
doświadczeń z rozruchu. Instrukcja obsługi powinna być opracowana z udziałem / w konsultacji z: 

• Projektantem zastosowanej technologii oczyszczania ścieków; 
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• Specjalistą BHP; 
• Projektantem części elektrycznej i AKPiA; 
• Specjalistą p.poż. 

i z uwzględnieniem zasad i wymagań określonych w DTR zastosowanych urządzeń. 

Należy opracować odrębne instrukcje obsługi: technologiczną i elektryczną, z uwagi na odrębne kwalifikacje 
pracowników wymagane do obsługi tych branż. 

Instrukcję obsługi i eksploatacji oczyszczalni należy przygotować w oparciu o: 

• dokumentację projektową; 
• doświadczenia z rozruchu technologicznego; 

• dokumentację techniczno-ruchową zamontowanych urządzeń (nowych i istniejących); 
• aktualne przepisy z bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie pracy w komunalnych oczyszczalniach 

ścieków z gospodarką osadową; 
• aktualne przepisy p.poż z zakresu obiektów gospodarki ściekowo-osadowej. 

W skład Instrukcji obsługi i eksploatacji będą wchodzić następujące części: 
a) Instrukcja technologiczna eksploatacji oczyszczalni ścieków  
b) Instrukcja BHP dla oczyszczalni; 
c) Instrukcja p.poż. dla oczyszczalni; 
d) Instrukcje obiektowe i stanowiskowe; 
e) Instrukcja obsługi i konserwacji instalacji elektrycznych i sterowniczych. 

Instrukcja technologiczna powinna być wykonana z uwzględnieniem podziału na węzły lub obiekty stanowiące 
funkcjonalną całość. 
Instrukcje BHP, ppoż. i stanowiskowe powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Ogólna instrukcja technologiczna powinna umożliwić Operatorowi eksploatację, konserwację i utrzymanie w 
ruchu węzłów, obiektów, urządzeń i instalacji pomocniczych. 

Instrukcja ta powinna zawierać w szczególności: 

• Zasadniczą  charakterystykę  techniczno-technologiczną  każdego  węzła   i obiektu zawierającą: 
o opis funkcjonalny węzła/obiektu; o   opis 
wyposażenia w urządzenia; 
o   unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach. 

• Zakres i narzędzia do kontroli procesu technologicznego; 

• Opis sterowania automatycznego z określeniem sposobu obsługi panelów kontrolnych/ operatorskich; 

• Możliwe awarie i procedury postępowania; 

• Część rysunkową zawierającą: 
o   Plan sytuacyjny 
o   Schemat technologiczny 
o   Rzuty obiektów z lokalizacją urządzeń i instalacji. 

Instrukcje obiektowe i stanowiskowe powinny być przypisane do odpowiednich obiektów i stanowisk i stanowić 
uszczegółowienie zapisów ogólnej instrukcji technologicznej oczyszczalni w odniesieniu tylko do tych obiektów i 
stanowisk. Instrukcje te powinny zawierać: 

• Opis wyposażenia w urządzenia zawierający, nazwy i dane teleadresowe producentów urządzeń, w 
tym numery telefonów i adresy e-mail serwisu; 

• Model, typ, numer katalogowy, podstawowe parametry techniczne; 
• DTR urządzenia (instrukcje obsługi, karty katalogowe); 
• Unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach; 

• Listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Operatora obejmującą części 
ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować konieczność przedłużonego 
oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności ich wymiany; 

• Czynności eksploatacyjne z podziałem na obsługę codzienną i obsługę okresową w interwałach 
zgodnych z DTR urządzeń; 

• Zakres i narzędzia do kontroli procesu technologicznego; 
• Opis sterowania   automatycznego   z   określeniem   sposobu   obsługi panelów 

kontrolnych/operatorskich; 

• Możliwe awarie i procedury postępowania; 
• Część rysunkową zawierającą: 

o   Schemat technologiczny, 
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o   Rzut obiektu z lokalizacją urządzeń i instalacji. 

Instrukcje zostaną dostarczone w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w segregatorach czteropierścieniowych 
w twardej oprawie, każdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytułowany na okładce. 
Rysunki formatu większego niż A4 będą składane i gromadzone w okładkach w taki sposób, by możliwe było ich 
rozłożenie bez konieczności zdejmowania z pierścieni mocujących. 
Dostarczone instrukcje, opisy na rysunkach, schematach, specyfikacjach, tablicach i innych źródłach informacji 
dla obsługi, na których są opisy lub napisy o charakterze informacyjnym muszą być wykonane w języku polskim. 

5 . 5 . 7 .  S t o s o w a n i e  s i ę  d o  p r a w a  i  i n n y c h  p r z e p i s ó w  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi Robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas wykonywania Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie do znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
Sprzętu, Materiałów lub Urządzeń wbudowanych lub związanych z wykonywaniem Robót i w sposób ciągły 
będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z projektu 
lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 

5 . 5 . 8 .  R ó w n o w a ż n o ś ć  n o r m  i  z b i o r ó w  p r z e p i s ó w  p r a w n y c h  

Gdziekolwiek w dokumentach Kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
Materiały, Urządzenia i Sprzęt oraz wykonane i zbadane Roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w dokumentach 
Kontraktu nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia. 

5 . 6 .  S Z K O L E N I A  

W ramach Kontraktu Wykonawca przeszkoli załogę we wszystkich aspektach eksploatacji i zarządzania 
oczyszczalnią ścieków. 

Kursy zostaną tak zaplanowane, aby zapewnić personelowi pełną znajomość zakładu oraz czynności podczas 
stanów awaryjnych. 
Kursy szkoleniowe zostaną zaprogramowane dla grup pięcioosobowych, lecz pewne szkolenia zostaną 
udzielone indywidualnym pracownikom. 
Kursy szkoleniowe będą stanowić kompilacje zajęć szkolnych i praktycznych w eksploatacji. 
Wykonawca przygotuje konspekty do zajęć w języku polskim. 
Wykonawca przygotuje prosty podręcznik eksploatacji w języku polskim. 
Wykonawca przedłoży plan szkoleń Inżynierowi do zatwierdzenia. 
Program szkoleniowy powinien zawierać co najmniej następujące zagadnienia: 

• operacyjna eksploatacja technologiczna; 
• eksploatacja urządzeń i systemów mechanicznych; 
• wyłącznik wysokonapięciowy; 
• eksploatacja urządzeń mechanicznych; 
• eksploatacja systemu SCADA; 
• zapoznanie się z procesem technologicznym; 
• zapoznanie się ze sterowaniem; 
• kwestie usuwania usterek - scenariusze awarii; 
• praktyka warsztatowa; 
• zasady przechowywania materiałów i części zapasowych; 
• zasady bezpieczeństwa i higieny (BHP). 
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5 . 7 .  S Z C Z E G Ó Ł O W E  W Y M A G A N I A  Z A M A W I A J Ą C O  

Zamawiający wymaga aby dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane wykonywane w oparciu o jej 
zakres odpowiadały założeniom Części opisowej, pkt. 2.3 - szczegółowa. 
 


