Zatacznik nr 3 do SWZ
Nr sprawy 04/DA/21

w Lodzi pomigdzy:

Widzewskim Towarzystwem Budownictwa Spolecznego spotka z  ograniczong
odpowiedzialnodcia z siedziba w Lodzi przy ul. Pitsudskiego 150/152, 92-230 £.6dz, wpisana
do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Lodzi — srddmiescia w
Lodzi, XX  Wydziat  Gospodarczy KRS  pod  numerem 0000015840,
o kapitale zaktadowym 59.914.000,00 zt; NIP: 728-000-86-95, REGON 471691321
reprezentowanag przez:

Radostawa Stepnia — Prezesa Zarzadu

zwang dalej Zamawiajgcym, a

Nazwa ( firma )
podmiotu:
Forma prawna :

Adres:

Organ rejestrowy i
nr wpisu:

Numer NIP: Numer REGON:

reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca,

facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji — art. 275 pkt.1 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych Dz.U.2019.2019 z dnia
2019.10.24 - nr sprawy: 04/DA/21 w przedmiocie:

.Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym oraz czgscig
ustugowa w parterze budynku, wiatg Smietnikowg i urzadzen budowlanych (w tym: budowa
parkingu) wraz przytaczami: wodnym, kanalizacyjnym, energetycznym oraz budowg zjazdu
przy ulicy Przedzalnianej 101/103 w Lodzi” dokonatl wyboru oferty Wykonawcy, Strony
uzgadniajg, co nastepuje:

§1
Postanowienie ogdlne
1.1. Skroty
1.1.1. BIOZ — Bezpieczenistwo i ochrona zdrowia
1.1.2. KC —Kodeks cywilny
1.1.3. KRS — Krajowy Rejestr Sadowy
1.1.4. PrBud — Prawo budowlane

1.1.5. PZP — Prawo zamowien publicznych



L.1.6.
1.1.7.
1.1.8.

SWZ — Specyfikacja warunkéw zamowienia
STWiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
UZP — Urzgd Zamowien Publicznych

1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych
pojec:

L.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

Cena ofertowa brutto — cena calkowita podana z uwzglednieniem podatkow, opfat i
innych obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercic Wykonawcey za wykonanie
Przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego
przedmiar robét.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji
Przedmiotu Umowy, obejmujacy w szezegoinosei:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

¢) warunki i uzgodnienia z gestorami siect,

d) SWZ wraz z udzielonymi wyjagnieniami i wprowadzonymi zmianami,

¢) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe oraz inne decyzje administracyjne
zwigzane z przedmiotem zaméwienia.

Dziennik budowy - urzgdowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie WpisGw przebiegy
czeSei  lub calosci  robot budowlanych, stanowigcych Przedmiot Umowy oraz
wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji Przedmiotu
Umowy.

Harmorogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajgce W porzadku chronologicznym famy czasowe wykonania cafogci,
poszczegdlnych rodzajéw robot objetych Przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem
przerobu i platnoscei.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako Jjego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego
W rozumieniu PrBud,

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budows, wskazana i upowazniona przez Wykonawee, zaakceptowana
przez Zamawiajgcego i zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego
nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy si¢ wspdlnie wykonania Przedmiotu
Umowy w rozumieniu art. 58 PZP, w imieniu ktérych dziata ustanowiony przez nich
petnomocnik do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia albo
do reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego .



1.2.8.

1.2.9.

Koszt - wszelkie uvzasadnione i1 udokumentowane wydatki poniesione przez
Wykonawce bezposrednio w zwigzku z realizacjg robot stanowigcych Przedmiot
Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w formie iloczynu

ilosci przedmiarowe]j i kosztu jednostkowego, stanowigey integrainy element Oferty
Wykonawcy.

1.2.10.

1.2.15L

1.2.12.

1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.

1.2.17.

1.2.18.

1.2.19.

1.2.20.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktdre maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu rob6t budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, w standardzie
okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku
stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem
robot, do ktérych wykonania majg zostac zastosowane.

Nadzér autorski - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku
wykonywania robot budowlanych zgodnosei realizacji z Dokumentacja projektows
oraz uzgadnianiu mozliwos$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie budowlanym.

Nadzér inwestorski - zespot czynnosei polegajacych na wystepowaniu w procesie
realizacji Przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiajgcego , ochronie interesdéw
Zamawiajgcego 1 dbaniu o jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych w zakresie
wynikajacym z obowigzujgcych przepiséw PrBud.

Obiekt budowlany - wynik cafosci robdt budowlanych w zakresie budownictwa
objety Przedmiotem Umowy , kidéry moze samoistnie spetniac funkcje gospodarcza
Jub techniczna;

Odbiér rebot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie
ilosci i jakodci wykonanych robot, ktore w dalszym procesic wykonywania robot nie
wystapig lub ulegajg zakryciu.

Odbiér czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosdci i jakosci wykonanej czedci
robét bedacych Przedmiotem Umowy.

Odbidér koncowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych
bedacych Przedmiotem Umowy.

Odbidr ostateczny — odbidr po uplywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w
zaleznosci od tego, ktory okres jest dhuzszy.

Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia
przez Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych Obiektu budowlanego.

Oferta - pisemne oswiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
robot budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami
SWZ, w szczegblnodcei postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiIORB,
ztozone Zamawiajgcemu w ramach postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawna,
ktora:

a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawcs
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowg o podwykonawstwo na wykonanie
czesei robot budowlanych stuzgeych realizacji przez Wykonawce Przedmiotu
Umowy albo



1.2.21.

1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

1.2.25.

1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

b) zawarta z  Wykonawca przediozong Zamawiajgcemu Umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Jub ustugi, stanowiace czesé
robé6t budowlanych objetych Umowa , z wylgezeniem uméw o podwykonawstwo
o wartoSci mniejszej niz ... (réwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez
Zamawiajacego) wartosci Przedmiotu Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy obowigzkowi
przediozenia Zamawiajgcemu.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce 1 uzgodniony z

Zamawiajacym plan dziatafi majgcy na celu nadrobienie opdznien powstatych z winy

Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakonczenia rob6t, obejmujacy w szczeg6lnosci:

a) propozycje nowych termindéw realizacji poszczegdlnych etapdw robdt, ktorych
termin wykonania juz uptyngl, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub
ktorych termin wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych s$rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania robdt poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcdéw lub zwigkszenie zaangazowania zasobdéw finansowych
Wykonawcy), ktoérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminow
realizacji poszczegblnych etapéw robdt oraz Terminu wykonania robdt,
przyjetych w przedkladanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

Protokol koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidiowej realizacji Przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektdrych robdt, w celu prawidlowej realizacji
Przedmiotu Umowy.

Protok6l odbioru robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z
Umowg robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Protokd!l oedbioru cze$ciowego — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czedci robdt budowlanych,

Protokdl odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robdt w
zakresie wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub gwarancji jako$ci w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy.

Protokdl odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbior wykonania
przez Wykonawce catosci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokol odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbidr robét po
usunigciu przez Wykonawcg wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, kiory z podanych okreséw jest diuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystgpienia Wad.

Sila wyzsza — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani



1.2.29.

1.2.30.

1.231.

1.2.32.

1.2.33.

1.2.34.

1.2.35.

1.2.36.

1.2.37.

Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli uniknagé lub jej przezwycigzy¢; oraz ktdra nie moze byé
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) -
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych 1 wymagan okreélajgcych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okreslonych w Dokumentacji
projektowe.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzgdzia potrzebne do
zgodnego z Umowg wykonania robét budowlanych oraz usunigcia Wad, bedgce w
dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
Przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza
budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uplywu ktérego
Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowsg.

Umowa o podwykonawstwo - umowa w formie pisemnej o charakterze odplatnym,
zawarta miedzy Wykonawca a Podwykonawcg, a takze migdzy Podwykonawcy a
dalszym Podwykonawcg lub migdzy dalszymi Podwykonawcami, na mocy ktorej
odpowiednio Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca, zobowiazuje si¢ wykonad
czes$é Przedmiotu Umowy.

Wada — jawne lub ukryte wiasciwosei tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstalych w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos$é uzywania lub
korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmnigjszenie wartosci
Przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadg uznaje si¢ réwniez
sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli
jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

Wykonawea - strona Umowy zobowiazana do wykonania przewidzianych Umowa
robot budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektows, przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy — zabezpieczenie w rozumieniu
przepiséw PZP, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytulu braku zapiaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych
w SWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie rob6t budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez
wiasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w
szczegolnosei zwiazanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych



dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych robot i zaptaty umowionego wynagrodzenia.

1.2.38. Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcey wraz z dostepem do urzgdzen infrastruktury
technicznej, a takze na skfadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.

1.3.  Interpretacje
1.3.1. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

1.3.2.Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, 7e z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.

1.3.3.Integralng czescia Umowy sg ponizsze zalgczniki:

a) Oferta Wykonawcy — zatgeznik nr 1

b) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zatacznik nr 2.

¢) wzér oswiadczenia Podwykonawey o braku zobowigzan wykonawcy z tytutu
zrealizowanych czesci Przedmiotu Umowy — zatgeznik nr 3,

d) wzdr o$wiadczenia Podwykonawcy o braku zobowigzan wykonawcy z tytulu
rozliczenia koficowego Przedmiotu Umowy — zalgcznik nr 4,

e) SWZ

f)  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych — zalgcznik nr 5.

1.3.4.Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszefistwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

a) Umowa

b) Projekt budowlany,

¢) Projekty wykonawcze,

d) STWiORB

e) Przedmiar,

) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

g) Oferta Wykonawecy wraz ze stanowigcym jej integralng cze$¢ Kosztorysem
ofertowym.

13.5.W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o
ktérych mowa w pkt 1.3.4, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekazad
informacje na piémie wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznodci, z zachowaniem przy
interpretacji rozbieznosci zasady pierwszerfistwa kolejnosci dokumentow, o ktérej mowa
w pkt 1.3 .4,

1.3.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg
sporzgdzane w jezyku polskim.

1.3.7. Srédtytu{y nie wplywaja na interpretacje postanowief umownych.

1.3.8.Tlekro¢ niniejsza umowa postuguije sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni od
poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza

umowa postuguje si¢ pojgciem "dni" oznacza to dni kalendarzowe.
Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

1.3.9. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.




1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegolnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoOwieni publicznych (tj. Dz.U.2019
poz.2019 z dnia 2019.10.24) z przepisami wykonawczymi ;

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020. poz. 1333 z dnia
2020.08.03) z przepisami wykonawczymi

¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93
Ze zm.).

1.4.  Spos6b komunikowania si¢ Stron

1.4.1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ porozumiewania sig stron drogg elektroniczna.
Korespondencja winna by¢ przestana na nastepujgce adresy e-mail:
e Zamawiajacy - wtbs@wtbs.pl
e Nadzor autorski (projektant) - wioletta.kubicka@bp-uni-form.pl
e  Wykonaweca:

1.42.W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzer, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgod, beda one przekazywane na
piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta
lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng na podane przez
Strony adresy, wskazane w pkt.1.4.1. Umowy.

1.43.W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody drogg elektroniczng otrzymujgcy potwierdza przekazujacemu w
terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

1.4.4.Strony bedg uznawaty dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje¢, wydane polecenie lub zgodg za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.

1.4.5. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacije,
polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.2.

1.5.  Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1.5.1.Jezeli Wykonawceg jest Konsorcjum, wowczas wykonawcy wchodzacy w sklad
Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiajgcego za wykonanie
Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2. Wykonawcy wchodzacy w skiad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w
Konsorcjum przez caty czas trwania Umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i
rekojmi za Wady.

1.5.3.Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii Umowy regulujace;
wspotpracg podmiotéw wchodzgcych w skfad Konsorcjum, ktére wspélnie podjety sie
wykonania Przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za
wykonanie jakich robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikéw Konsorcjum.

1.5.4.Petnomocnik wykonawcoéw wchodzacych w sklad Konsorcjum jest upowazniony do
podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz
kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w



petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajacemu.
Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajgcego.

1.5.5.W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i
rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci Iub
czedci robot wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z
wykonawcdw wchodzacych w sklad Konsorcjum na zasadach odpowiedzialnosci
solidarne;j .

§2
Przedmiot Umowy
Zamawiajgcy zamawia , a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
niezbgdne do wykonania Obiektu budowlanego w ramach zaméwienia publicznego pod
nazwa:

»Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym oraz

czgscig uslugowg w parterze budynku, wiata Smietnikows i urzadzen budowlanych (w
tym: budowg parkingu) wraz przylaczami: wodnym, kanalizacyjnym, energetycznym
oraz budowa zjazdu przy ulicy Przedzalnianej 101/103 w Lodzi”

na warunkach okreslonych w SWZ , i ztozonej ofercie w przetargu w trybie podstawowym
bez negocjacji , nr sprawy 04/DA/21, ktore stanowig integralng czesé Umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawey nalezeé bgdzie w szezegdlnosel:

a) wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentacji projektowej
oraz dalej STWIORB, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego;

b} przeprowadzenie prob, rozruchu technologicznego oraz wymaganych obowigzujacymi
przepisami badan, a takze przygotowanie dokumentdéw niezbednych do przekazania do
uzytkowania Obiektu budowlanego powstatego w wyniku przeprowadzonych robot
budowlanych;

c) przygotowanie 1 przekazanie Zamawiajacemu kompletngj  dokumentacji
powykonawczej wraz z instrukcjami obstugi wszystkich zamontowanych w budynku
urzadzen 1 wyposazenia;

d) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie
Obiektu budowlanego powstatego w wyniku przeprowadzonych rob6t budowlanych.

§3
I. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z nalezyta
starannoscig, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi
aktami prawnymi i normami prawa krajowego oraz wspolnotowego.
2. Zamawiajacy dokumentacj¢ projektowg wedlug zestawienia z zalgcznika nr 5 do
SWZ przekaze Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania Umowy na
podstawie obustronnie podpisanego protokotu wydania.

3. Przedmiot Umowy Wykonawca winien wykonaé zgodnie z trescia Umowy oraz
zatgcznikami do Umowy w szczegdlnosei dokumentami wymienione w pkt 1.3.4 lit.b) — g).
4. Zamawiajacy i Wykonawca bedg sig na biezaco informowaé o ewentualnych

problemach oraz dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.
5. Wykonawca bedzie uczestniczyt w organizowanych przez Zamawiajacego nie



rzadziej niz raz w miesigcu oraz na kazde zgdanie Zamawiajacego zgloszone w formie
pisemnej na 3 dni przed terminem, naradach koordynacyjnych — odprawach z udziatem:
projektanta, kierownika budowy, kierownikéw robodt branzowych oraz innych uczestnikow
procesu budowlanego.

6.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wraz z ostateczng decyzja o pozwoleniu na

uzytkowanie Obiektu budowlanego dokumentacje powykonawcza uzgodniong z
Zamawiajgcym, zawierajgcg:

a)

b)
c)

d)

dokumenty budowy i wbudowanych Materiatow (certyfikaty, atesty, deklaracje,
aprobaty techniczne) na wszystkie zastosowane materiaty z adnotacjg, iz dany
Materiat zostat wbudowany w obiekcie przy ulicy Przedzalnianej 101/103 w Lodzi
wraz z zatgczonym ich szczegdtowym wykazem,

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

instrukeje uzytkowania mieszkan dla kazdego z poszczegdlnych lokali mieszkalnych
oraz dla garazu wielostanowiskowego,

instrukcje uzytkowania czgéci wspdlnych budynku oraz wbudowanych urzagdzen,
sprzetu 1 wyposazenia. Do kazdej instrukcji winien byé dolgczony opis
najwazniejszych czynnodci i przegladéw eksploatacyjnych (z podaniem adresow ich
dystrybutorow), adreséw i kontaktéw autoryzowanych i wskazanych przez
producentdw tych urzadzen firm dokonujgcych obstugi serwisowej oraz innych
koniecznych dziatan uzytkownika niezbgdnych do bezpiecznego i bezawaryjnego
eksploatowania instalacji i urzadzen. Opis ten winien byé podziclony na okres
gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawiera¢ wszystkie informacje o dziataniach
niezbednych do wykonania przez uzytkownika w celu spelnienia warunkéw
udzielonej gwarancji przez producenta urzgdzenia oraz zapewnié¢ bezpieczne i
bezawaryjne dziatanie,

e} kserokopie wypetnionych kart gwarancyjnych, podpisanych i podstemplowanych

f)

przez dostawcow wyposazenia budynku, vrzgdzen lub sprzetu, poswiadczone przez
kierownika budowy za zgodnos$¢ z oryginatem wraz z ich zestawieniem,

zupelng dokumentacje projektowa powykonawczg obejmujacag wszystkie branze,
podpisang i ostemplowang przez kierownika budowy i kierownikéw robdt na kazdej
stronie, z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji budowy,

g) zupelng geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg lokali mieszkalnych,

pomieszczen przynaleznych ( komorki lokatorskie ), pomieszezen technicznych i
administracyjnych oraz garaza wielostanowiskowego z podziatem na stanowiska i
komunikacj¢ oraz inwentaryzacje instalacji podziemnych pod posadzkowych.

§4
Obowiazki Wykonawcey

1. Wykonawca zobowigzany jest na koszt wiasny w ramach Przedmiotu Umowy do:
zapewnienia obshugi laboratoryjne] dla wykonywania badan przewidzianych w
STWiIiORB,

zapewnienia obshugi geologicznej,

zapewnienia obstugi geodezyjnej w tym: wytyczenia punktéw gléwnych, obshigi
w trakcie realizacji, inwentaryzacji powykonawczej infrastruktury, budynku, mieszkan,
pomieszczen przynaleznych (komorki), pomieszezen technicznych i administracyjnych,
garazu wielostanowiskowego (z podziatem na stanowiska i komunikacje) oraz
przygotowaniem kopii mapy zasadniczej,

d) przed rozpoczgciem prac ziemnych wykonanie dokumentacji fotograficznej konstrukeji



)
k)

nieruchomosci bezposrednio sasiadujacych z Terenem budowy oraz prowadzenie ich
statego monitoringu geodezyjnego do zakoriczenia prac konstrukcyjnych,

wykonania robét rozbidrkowych wraz z utylizacjg materiatow,

zorganizowania wlasnym kosztem i staraniem zaplecza budowy i ponoszenia kosztéw
Jego utrzymania,

opracowania i aktualizacji, oraz przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
akeeptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: projektu organizacji robdt,
Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji, Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, informacji o wytwarzanych odpadach, Programu zapewnienia jakosci,
dokumentacji powykonawczej

zawarcia uméw dzierzawy (najmu) i ponoszenia zwigzanych z tym kosztéw, w
przypadku koniecznosci zajecia Terenu poza Terenem budowy na czas prowadzenia prac
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy,

zapewnienia prawidiowej organizacji robét z uwzglednieniem projektu technologii
wykonania robdt,

zapewnienia prawidlowej organizacji ruchu i prawidlowe oznakowanie migjsc robodt i ich
otoczenia w czasie trwania robdt,

wykonania tablic informacyjnych okreslonych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2018.963 z dn. 2018.05.22),

zabezpieczenia robot przed skutkami warunkdw atmosferycznych,

naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkéd, oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje, Straz
Miejskg i inne shuzby publiczne, jezeli powstaly one w wyniku Jub w zwigzku z
wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwiazanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwiazan projektowych w stosunku do dokumentacji projektowej,
utrzymania w czystosci drég publicznych i wewnetrznych, chodnikow, kraweznikow, itp.
Dojazd do Terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatéw, blota, gruzu, itp.
W sposob zapewniajacy bezpieczny ruch pojazdéw i pieszych,

usunigcia bryt korzeniowych po wycietych drzewach,

zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych 0séb do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020. 1333
. z dn. 2020.08.03),

prowadzenia Dziennika budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowaé si¢ na Terenie
budowy i by¢ w tym czasie do pefnej dyspozycji Zamawiaj gcego, Inspektoréw Nadzoru,
badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich [ub podmiotéw,

zapewnienia wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w miejscu robot i jego otoczeniu,

udostgpnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom realizujgcym
przytacza do infrastruktury wod.-kan., co. energii elektrycznej na podstawie odrebnych
uzgodnien/umow,

w przypadku wystapienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga lub
pozostawania w opdZnieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i $wigta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i $wigta zawsze wymaga zgody
Zamawiajgcego,

w} dostawy na wiasny koszt i ryzyko niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy,
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Materiatow, sprzgtu, urzadzen ( tym diwigéw osobowych) wraz z ich montazem,
uruchomieniem i odbiorem technicznym ( m.in. Urzad Dozoru Technicznego ),

x) przeprowadzenia wymaganych przepisami prawa préb na wykonanych instalacjach oraz
skompletowania niezbgdnych dokumentéw umozliwiajacych przeprowadzenie odbioru
koncowego,

y) uporzadkowania Terenu budowy po wykonaniu rob6t,

z) sporzadzenia w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakoficzeniu budowy
i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz innych pozwolen
wymaganych przepisami prawa niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy i jego
uzytkowania,

aa) pokrycia kosztow zajecia i odtworzenia drdg, chodnikéw oraz wykonania projektow
tymcezasowej organizacji ruchu,

bb)zabezpieczenia w trakcie budowy obiektow sasiadujgcych z Terenem budowy,

cc) powiadomienia poszczegdlnych gestoréw sieci infrastruktury technicznej o
zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych (zgodnie z wymogami podanymi
w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajgcego oraz wykonania w trakcie
realizacji robdt wszelkich obowigzkéw wynikajacych z warunkow i uzgodnien gestorow
sieci;

dd)zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio na
zewnatrz Terenu budowy oraz jego otoczenia oraz utrzymania w stanie estetycznym
ogrodzen i obiektéw tymczasowych robét,

ee)informowania sgsiadow o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
robét, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

ff) wykonanie zjazdu z terenu nieruchomoscei zgodnie z zalgczona dokumentacja projektowa,

gg} wykonanie przytaczy wodno-kanalizacyjnych zgodnie z zalgczong dokumentacja
projektowa,

hh)ponoszenia kosztoéw zwigzanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem robét w okresie
Zimowym,

i) opracowanie i przyjecie Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét budowlanych, o
ktorym mowa w §8 umowy , po uzgodnieniu z Zamawiajacym jako zalgcznika do
Umowy.

2. Od chwili protokolarnego przejecia Terenu budowy do ¢zasu protokolarnego Odbioru
koncowego robdt, Wykonawcea ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogolnych za szkody
wynikle na Terenie budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach
lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w Obiekt budowlany , kt6érego dotycza
roboty budowlane bedace Przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstale w okresie
wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, wskutek
okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
lub osoby przez nich zatrudnione,

3. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace przygotowawcze konieczne do

rozpoczecia, wykonania i zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy.

4. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren budowy w stanie

wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia

pomocnicze i zbgdne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

5. Wykonawca w ciggu 7 dni roboczych od daty podpisania Umowy zobowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajgcemu szczegdtowe Kosztorysy ofertowe opracowane na podstawie

wlasnego zestawienia planowanych prac. Obowigzek ztozenia tego dokumentu nie skutkuje
zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z §12 ust.] stanowi
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wynagrodzenie ryczaltowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy 1 jest
wymagany dla analizy wartosci w przypadkach okreslonych w §18 ust. 3. Kosztorysy
szczegolowe winny by¢ sporzadzone w sposob odzwierciedlajacy warto$é elementéw
robot okreslong przez Wykonawee w Tabeli elementéw scalonych przedstawionych w
Ofercie Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na Teren budowy pracownikom
organéw pafnistwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji
wymaganych ustawg. Osoby te przebywajac na Terenie budowy beda przestrzegaé regul
bezpieczefistwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ,

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postgpu robot budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postgpu rob6t w formie pisemnej
w terminie do 5 dnia roboczego kazdego miesigca. Raport miesigczny bedzie zawieral
informacj¢ dotyczgcy zrealizowanych robot 1 poniesionych nakladéw finansowych
narastajgco od poczatku realizacji Przedmiotu Umowy do koiica danego miesiaca.
Informacja sktadana przez Wykonawce ma uwzgledniaé odniesienie do Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, a w przypadku zaistniatych opéZnien takze Program naprawczy.
Raport winien byé podpisany przez kierownika budowy oraz zawiera¢ liste wszystkich
Podwykonawcéw i dostawcow Materiatlow i ustug realizujacych poszezegdlne etapy prac w
danym okresie.

8. Po zakoficzeniu robdt Wykonawca zobowiazany jest uporzgdkowaé Teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koficowego robét.

§5
Obowiazki Zamawiajgcego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy :

a) przekazanie Wykonawcy protokotem Terenu budowy, przy czym przekazanie Terenu
budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony i kierownika budowy
protokotem przejecia

b) przekazanie Wykonawcy Dziennika budowy oraz po jednym egzemplarzu

Dokumentacji projektowej w wersji papierowe] i elektronicznej. Dokumentacia

projektowa i elektroniczna stanowig wlasnos¢ Zamawiajacego i mogg by¢ wykorzystane

wyltgcznie w celu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem

¢) dokonywanie Odbioréw czesciowych i Odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych

zakryciu ,

d) zapewnienie Nadzoru inwestorskiego oraz Nadzoru autorskiego,

¢} dokonanie Odbioru koficowego obiektu budowlanego budynku,

f) podejmowanie ze swej strony wszelkich dziatafi majgcych na celu unikniecie

konfliktu interesdw wynikajacych z realizacji niniejszej Umowy oraz innych umow

(realizowanych przez innych Wykonawcdw), a w przypadku ich wystgpienia

rozstrzygania ewentualnych sporow,

g) uzgodnienie z Wykonawcg Harmonogramu rzeczowo-finansowego .

§6

Terminy

1. Strony ustalajg Termin zakonczenia robdt oraz wszystkich obowigzkéw objetych
Przedmiotem Umowy do dnia 26 grudnia 2023 roku ,

_ztym ze:
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¢ stan surowy zamkniety Obiektu budowlanego wraz z pokryciem jego dachu
w sposob zabezpieczajgcy budynek przed zalewaniem przez wody opadowe
musi by¢ zakonczony do 31 grudnia 2022 r.

e roboty budowlane wraz z calg infrastrukturg, uksztattowaniem terenu oraz
pisemnym zgloszeniem w dzienniku budowy robét do Odbioru konicowego
Przedmiotu Umowy, muszg by¢ zakonczone w terminie do dnia 15 listopada
2023r.

2. Termin rozpoczecia prac: de 5 miesigcy od dnia zawarcia Umowy.

3. W zakresie realizacji prac zwiazanych z przylaczeniem wezla cieplnego wyznacza sie
nastgpujgce terminy posrednie, ktére w toku wykonywanych prac mogg ulec
przesunigciu przez Zamawiajgcego, na pisemny wniosek Wykonawcy, po uzgodnieniu z
gestorem sieci:
¢ Przygotowanie Terenu budowy dia wykonania sieci cieplowniczej w terminie do

dnia 04.05.2022r.,

¢ Przygotowanie i udostepnienie Zamawiajagcemu pomieszczenia na zainstalowanie
urzadzen sieci cieplowniczej i przekazanie go dostawcy ciepta musi by¢ zakoficzone w
terminie do 22.08.2022r.,

e Wybudowanie instalacji odbiorczych (instalacji wew. c.0. , c.w.u) musi byé
zakofczone w terminie do dnia 03.10.2022r.,

» Wybudowanie wezla cieplnego oraz montaz urzadzen automatyki musi byé
zakoniczone w terminie do dnia 03.10.2022r.

4. Terminem zakonczenia Przedmiotu Umowy bedzie data podpisania Protokotu odbioru
koncowego robot .

§7
Przedstawiciele Stron
1. Przedstawicielem Zamawiajgcego, w zakresie niniejszej Umowy, w tym
upowaznionym do kontaktéw z Wykonawca oraz odpowiedziainym za nadzdr nad
prawidlowa realizacjg Umowy jest:
a) Dyrektor dziatu inwest.-adm. - ... ...

Tel: o, e-mail: ..o
b) Inspektor Nadzoru inwestorski€go - .....vevviuieniniiieii e
Tel: e-maill oo

2. Przedstawicielem Wykonawcy, w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontakiéw z Zamawiajagcym, odpowiedzialnym za nadzér nad prawidlows
realizacja Przedmiotu Umowy jest:

3. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:
Kierownik Budowy TR UPP tel: .l e-mail: ..........
Nruprawnieft ...........ooooiiiiiiiiiiiiiianann. Nrczionka. Izby: ...l

4. Jezeli w trakcie wykonywania robét obicktywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0s6b
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobg zastgpujgcg i przedstawiajac jej
kwalifikacie co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
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5. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktérych
mowa w pkt 4 nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w =zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w
najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcey i
nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakoficzenia robot.
6. Zmiana o0so6b, o ktérych mowa w pkt 4 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i nie
wymaga zmiany Umowy.
7. Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywal i
wykonywat swoje obowiazki na Terenie budowy.
8. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktdre je zaangazowaly.
9. Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia do
Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcey lub jego
Podwykonawey, ktéra pomimo udziclonego jej upomnienia:

 uporczywie wykazuje razagcy brak starannosci,

¢ wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

e niie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

e stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia Iub ochrony S$rodowiska, w

szczegblnosei narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

10.W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 9, Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastgpstwo w trybie przewidzianym w pkt 4 i pkt 5.
11.Zamawiajacy dopuszeza mozliwosC porozumiewania sig¢ stron drogg elektroniczna.
Adresy elektroniczne 1 telefoniczne inspektordw nadzoru robdt branzowych jak i
kierownikdw robot, zostang podane na pierwszej naradzie jaka zostanie zorganizowana przez
Zamawiajgcego w terminie do 30 dni od daty przekazania Terenu budowy.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z
ktorym bedzie realizowany Przedmiot Umowy.

W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie okre§lonym w pkt 1, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bgdg ztozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektroniczngj w ukladzie uzgodnionym z Zamawiajacym.
Harmonogram powinien by¢ sporzgdzony w czytelny sposob w wersji papierowej i
graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlnych etapdw postepu w realizacji robdt
budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu
rzeczowo — finansowego na Terenie budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawiera¢ zakresy rzeczowe i wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy za poszczegdlne zakresy robat,

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzgdzony przynajmniej z podziatem na
asortymenty robét wedtug schematu z tabeli elementow scalonych ujgtej w Ofercie.
Asortymenty robdt powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo —
finansowego w zakresie harmonogramu robot, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robot,
czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakoficzenia tych robdt, z
dokladnoscia do kolejnego tygodnia kalendarzowego. W planowaniu ¢zasu potrzebnego
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10.

I1.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

na wykonanie poszczegélnych asortymentow robot Wykonawca uwzgledni przerwy

wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych oraz inne okolicznosci

mogace mie¢ wplyw na terminowosé wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie

wykonania Przedmiotu Umowy, zapewniajgce realizacje Przedmiotu Umowy w

terminach okreslonych w §6 ust.1.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzglednial w szezegoInoscei:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoficzenia robot
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy,

b) szacowanie przerobu i platnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne
roztozone proporcjonalnie na caly czas trwania Umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w pkt 1., w ciggu 7 dni

roboczych od daty przediozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie

zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne
opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo -

finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i

przedtozenia Zamawiajacemu poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych

od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag,

Brak zgloszenia uwag w terminie okreslonym w pkt 8 beds uwazane przez Strony za

zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czgsci uwag Zamawiajgcego w terminie

okreslonym w pkt 9., Iub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie

Zamawiajgcego niezgodny z Umowg lub technologia wykonania prac, a mimo to

Wykonawca uzna, ze zlozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest

mozliwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci ... za kazdy

rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia

Jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze

Stron Umowy w zakresie przesunigcia terminéw realizacji poszczegbdlnych elementow

robét lub Terminu zakoniczenia robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do

zmiany Terminu zakoficzenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego, w

szczegllnosei, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespéjna z faktycznym

postepem w realizacji Przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowa a zlozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie poéZniej niz w terminie 10 dni
roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zakiualizowanego

Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajacy

w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego

Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag, przedfozony projekt

uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy

Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu

rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych
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18.

19.

20.

21.

22.

opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci dotyczace

jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robot,

Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego, nie pézniej niz w terminie 5 dni

roboczych od ich otrzymania, przediozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-

finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego oraz postanowienia Umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w calosci Tub w czesci uwag Zamawiajacego do

aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w pkt 17.,

lub gdy przedlozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Zamawiajgcego

niezgodna z Umowa, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna w wysokosci

500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia aktualizaci

Harmonogramu przez Zamawiajacego.

Jezeli faktyczny postep robodt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie

obiektywnie zagrazat Terminowi zakoficzenia robot lub okreslonemu terminowi

zakoificzenia etapu robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma
terminu okre$lonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstgpstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie

Zamawiajgcego niezwlocznie, nie péZniej niz w terminie 10 dni roboczych, przedstawi

Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot

poprzez:

- zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobéw

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychezas etapdw robot

(fezeli etapy robot sq przewidziane) w terminach okreslonych w zaktualizowanym

Harmonogramie rzeczowo-{inansowym.

Wykonawcey nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoficzenia

robot lub okreslonego terminu zakoficzenia etapu robdt budowlanych wynika z winy

Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego

przedhizenie Terminu zakoticzenia robdt oraz odpowiednio etapow robét (jezeli etapy sg

przewidziane) 1 do zwrotu poniesionych kosztow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy

wykonywanie robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w
sposéb naruszajacy warunki bezpieczefstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i
zdrowia 0s0b znajdujacych si¢ na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w
wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego
wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplynac na pogorszenie jakosci
robdt, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem rob6t budowlanych w zwiazku z
wystagpieniem tych okolicznodci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja moglaby wywolaé zagrozenie bezpieczenstwa badz
spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowa Iub z
pozwoleniem na budowg.
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§9

Terenm budowy, materialy i gospodarka odpadami

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy w terminie do 21 dni roboczych od
dnia zawarcia Umowy, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce w formie pisemnej o dacie,
czasie i miejscu przekazania Teremu budowy. Przekazanie Terenu budowy zostanie
potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie Strony.

2. Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ w dnin 1 migjscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajgcego lub odmowi przejecia Terenu budowy, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy
termin — nie krétszy niz 3 dni robocze- na przejecie Terenu budowy.

3. W razie bezskutecznego uplywu tego dodatkowego terminu Zamawiajacy ma prawo
odstgpi¢ od Umowy. Prawo do odstapienia moze by¢é wykonane przez Zamawiajacego
poprzez ztozenie pisemnego o$wiadczenia w ciggu 7 dni roboczych liczonych od uplywu
dodatkowego terminu. W razie odstgpienia Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia
od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdlnych.

4. Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie 1 na wiasny koszt, dostawy pradu i wody w
zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy Zaplecze budowy.

6. Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosei, aby nie naruszaé praw wiascicieli posesji i
budynkéw sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowad zakldcenia lub szkody
wynikajgce z prowadzenia robot budowlanych.

7. Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowaé Teren
budowy i przekazaé go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
najpézniej do dnia Odbioru koficowego robot.

8. Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji Przedmiotu Umowy powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwic okre§lonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w
Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

5. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na
Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

10. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu Umowy
powinny w szczegdolnosci:

- odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. §81) oraz STWiORB,

- posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

- by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu roboét
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budowlanych,
- by¢ wolne od praw osh trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji Przedmiotu

obrotu i stosowania w budownictwie.
12. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych robét j wbudowanych materialéw, koszty te

robét okreslonych Umowg.

14. Wykonawca jest zobowigzany usuwag odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r, o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ustawa
0 odpadach™).

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialnogé z tytutu koniecznosci uiszezenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska [ub przyrody i
przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

§10
Podwykonawcy i zasady zawierania u moéw o podwykonawstwo i
dalsze poedwykonawstwo

1. Strony Umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawee osobiscie badz
Z udziatem Podwykonawcéw, 7 Zastrzezeniem ze kluczowe czgsci Przedmioty Umowy
wskazane w ust. 2 ponizej , zostang zrealizowane przez Wykonawece osobiscie,
2. Zamawiajacy zastrzega  obowigzek osobistego  wykonania przez Wykonawce
nastepujgcych kluczowych czescl Przedmiotu Umowy :

a) realizacje obowigzkow opisanych w § 4 yst. 1 Umowy;

b) przeprowadzenie prob, rozruchuy technologicznego oraz wymaganych obowigzujacymi

¢) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej zawierajgcej dokumenty, o ktérych mowa w §3 ust.6 Umowy wraz
instrukcjami obstugi wszystkich Zamontowanych w budynku urzgdzeni i wyposazenia;

d) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie
Obiektu budowlanego powstatego w wyniku przeprowadzonych robot budowlanych.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujgcej czesci
Przedmiotu Umowy nastepujgcym Podwykonawcom:

a)

. Nazwa podwykonawey: ...................

. Opis powierzongj czgsci Przedmiotu Umowy:.....................

. Czy Podwykonawca Jest podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powoluje sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy PZP ... (tak/nie)

b)

...............................................................................................................




4. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktorych mowa w § 10 ust. 3 w trakcie realizacji Umowy i przekazania informacji na
temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
czesci Przedmiotu Umowy .
5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania
spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze:
. proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia oraz
. brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego Podwykonawcy.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje si¢ wobec Podwykonawcéw niebgdacych podmiotami, na
ktorych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy PZP
oraz do dalszych Podwykonawcow (chyba, ze w toku postepowania weryfikowane byty
podstawy wykluczenia Podwykonawcy niebedgcego podmiotem trzecim, na zasadach
okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy PZP).
7. Postanowienia dotyczace Podwykonawcy odnosza si¢ wprost réwniez do dalszego
Podwykonawcy oraz uméw zawieranych migdzy Podwykonawcy i dalszym Podwykonawca
lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.
8. Wykonawea jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
Podwykonawce i do ich koordynacji.
9. W celu powierzenia wykonania czgsci Przedmiotu Umowy  podwykonawcy,
Wykonawca zawiera umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy PZP..
10.  Kazdy projekt umowy 1 Umowy o podwykonawstwo musi zawieraé postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:
a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, Zze w przypadku, gdy zaméwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspolnie wystepuja w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi
z nich;
b) zakres robot przewidzianych do wykonania;
c) termin realizacji robot, ktdry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej Umowy
oraz z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. jj Umowy
(zalgcznik nr 2 do umowyy);
d) terminy i zasady dokonywania odbioru,
e) wynagrodzenie 1 zasady platnodci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem ze:
- nie bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt
naleznego wykonawcy od Zamawiajgcego(wynikajacego z niniejszej umowy),
- termin pfatnodci nie bedzie dluzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconego $wiadczenia;
H wymoOg zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawic Umowy o prace osob
wykonujacych czynnosdci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytulu niespetnienia tego wymogu;
g) wymagana tres¢ postanowien projektu umowy i Umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym Podwykonawcg, przy czym nie moze ona byé mniej korzystna dla
dalszego Podwykonawcy niz postanowienia niniejszej Umowy.
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podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczacé
to bedzie akeeptacje projektu Umowy przez Zamawiajacego.

I3. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projekty Umowy o
podwykonawstwo, Wykonaweca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przediozyd
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci Zastrzezenia
zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia Zastrzezen przez Zamawiajacego, o
ktérym mowa w § 10 ust. 12 Umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

14, Wykonaweca, Podwykonaweca tub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przediozyé
Zamawigjgcemuy, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnos$¢ z oryginatem, kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo o tredei zZgodnej z zagkceptowanym uprzednio przez
Zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dnj od daty jej zawarcia,

I5. Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii Umowy o podwykonawstwo
moze zglosi¢ sprzeciw do tregej tej umowy. Jezeli ego nie uczyni, oznaczaé to bedzie
akeeptacjg Umowy o podwykonawstwo.

16. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu Umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, w szczegolnoscei gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagail okreslonych w dokumentach Zamowienia;

o ktérych mowa w § 10 wust. 2 Umowy, z zastrzeZeniem Sytuacji, w ktérej Umowa o
podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powolywat sie w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu
wykazania spehiania warunkéw udziatu w postepowaniu;

c) bedzie przewidywata termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego swiadczenia;

d) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecy Podwykonawey od
odbioru robét brzez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci Wykonawey przez
Zamawiajgcego;

e) nie bedzie zawierata uregulowart dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane

od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajgcego;

] bedzie zawierad postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajgcego bedg mogly utrudnia¢
Iub uniemoziiwia¢ prawidlowg lub terminowa realizacje niniejszej Umowy, zgodnie z jej
treseig;

g) bedzie zawierata postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki Podwykonawcy, w

sposob dla niego mniej Kkorzystny niz brawa 1 obowigzki wykonawey, uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy;

h) termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektemn jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,

i) projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczer za wykonane roboty,
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uniemozliwigjgcego rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.
17.  Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow umow
o podwykonawstwo jak i zmianach umdw o podwykonawstwo.
18.  Strony Umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezefi przez
ramawiajgcego, wylgczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z wykonawcea za
zaplate wymaganego wynagrodzenia, przyshugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy za wykonanie czynnoéci przewidzianych niniejszg umowa.
19.  Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace cz¢$é Przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umdw o podwykonawstwo o wartodci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, przy czym
wylgczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wigkszej niz 50.000 zt.
20. W przypadku, o ktéorym mowa w § 10 ust. 19 umowy, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dfuzszy niz 21 dni, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do zmiany tej Umowy pod rygorem wystapienia o zapfate kary umowne;j.
21.  Procedurg, o ktdrej mowa w § 10 ust. 19 i 20 umowy, stosuje sie rowniez do wszystkich
zmian umoéw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
22, Wykonawca, powierzajgc realizacje rob6ét Podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we wilasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosei okreslonych w umowie z Podwykonawca.
23. W przypadku uchylenia si¢ odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg od obowigzku bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za wykonane i odebrane
roboty, zamawiajagcy dokona bezpodredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane
lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy PZP..
24. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego ma obowiazek usungé wskazanego przez
Zamawiajgcego Podwykonawce z Terenu budowy w terminie 7 dni od dnia odbioru przez
Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany Podwykonawca
narusza w sposob razgcy swoje zobowiagzania, a w szczegolnosci nie przestrzega przepisow
prawa.
§11
Klauzula spoleczna

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 ustawy PZP,

zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i Podwykonawce na podstawie

Umowy o pracg 0sob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia objetego

Przedmiotem Umowy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks pracy, tj. pracownikéw wykonujacych nast¢pujace czynnoscei:

a) roboty ziemne,

b) roboty konstrukcyjne,

¢) roboty instalacyjne,

d) prace na wysokosci,

e) roboty elewacyjne
przez caty okres wykonywania tych czynnosci.
2. W odniesieniu do oséb wymienionych § 11 ust. 1 umowy, Zamawiajacy wymaga
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udokumentowania przez Wykonawce, w terminic 5 dni od dnia zawarcia Umowy faktu
zatrudniania na podstawic Umowy o prace, poprzez przediozenie Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
Umowy o prace, lub

c) poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii Umowy o prace zatrudnionego

pracownika, lub

d) innych dokumentéw

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie Umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia Umowy o prace, rodzaj Umowy o prace i zakres obowiazkdw pracownika.

4. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o
ktérych mowaw § 11 ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia stosownych
dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5
dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o kitérych mowa w § 11 ust. 1
umowy.

5. Wykonawca uprawniony jest do czgsciowej anonimizacii danych osobowych pracownikow
tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imig i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj Umowy o prace, czas na jaki umowa zostata zawarta wymiar
etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce Iub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie Umowy o pracg 0sob wykonujacych ¢zynnosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1
umowy, w calym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegolnoscei
uprawniony do zgdania:

a) aktualnych o$wiadczen dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 umowy,

b) wyjasnien w przypadku walpliwosci w zakresie potwierdzenia speliania wymogu, o
ktorym mowa w § 11 ust. 1 umowy.

7. Spemienie obowiagzku okreslonego w ust. 1 moze nastapic takze poprzez skorzystanie przez
Wykonawcg z ushug Podwykonawcy spetniajacego wymagania okreglone W niniejszym
paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafa stosuje sig
odpowiednio.

§12
Wynagrodzenie i warunki jego zaplaty
1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattows
brutto........o.oo stownien............... 0

2. Rozliczenie za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy nastapi w sposéb:
Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywaé fakturami czgsciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zapfata odbywa¢ si¢ bedzie w okresach
miesigcznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robét. Podstawg
wystawienia faktur czgsciowych beda podpisane przez obydwie Strony protokoty
odbioru cz¢sciowego. Wykonawca przed koficem okresu czgsciowego rozliczenia
przediozy do Zamawiajacego tzw. _material sprzedazowy". Bedzie on zawierat w Sposob
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i przediozony Zamawiajgcemu min. 5 dni roboczych przed datg wystawienia faktury,
celem potwierdzenia wykonanych robot. Brak przygotowanego materialu do rozliczen
czesciowych bedzie skutkowal brakiem obowigzku zaplaty ze strony Zamawiajgcego.
Rozliczenie kofcowe nastgpi fakturg koncowa po zakonczeniu calosci roboét i ich
odbiorze koncowym.

. Wykonawca wystawi faktury na Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp. z 0.0. z siedzibg przy Al. Pitsudskiego 150/152 92-230 Lodz NIP: 728-000-86-95

. Platnosci, beda dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidlowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego
wskazany na fakturach. Za date zaplaty uwaza si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy zleci
bankowi wykonanie przelewu.

. Zaptata naleznosci nastgpowaé bgdzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,
znajdujacy sie w wykazie podmiotdéw prowadzonym przez administracje skarbowa na
podstawie odrebnych przepisow podatkowych. W przypadku braku rachunku
bankowego w wykazie na dzien platnodei faktury, Wykonawca jest zobowigzany do
skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej tresci rachunku bankowego znajdujacego
sie w wykazie. W takim przypadku bieg terminu platnosci rozpoczyna si¢ od dnia
dor@czema Zamawiajacemu faktury korygujacej. Wykonawca zobowigzuje sie do
poniesienia obcigzen natozonych na Zamawiajacego przez administracje skarbowa,
jezeli z tytulu przedmiotowej transakcji Wykonawca nie wykona prawidtowo
zobowigzarl podatkowych, w szczegdlnosei nieprawidtowo okresli stawki podatku od
towardéw i ustug lub nieprawidtowo rozliczy z urzedem skarbowym kwote podatku od
towaréw i ushug w zakresie tej transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do
wyrdéwnania Zamawiajgcemu innych negatywnych skutkdw, zwigzanych z podaniem
przez Wykonawce rachunku nie znajdujacego si¢ w wykazie lub brakiem rachunku
bankowego Wykonawcy w wykazie.

. Jezeli objete dang fakiurg czesci Przedmiotu Umowy byly wykonywane z udziatem
Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcdw, do faktury Wykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ oéwiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw, ze Wykonawca nie
zalega z platnosciami wynikajacymi z podpisanych uméw iwystawionych faktur.
Oswiadczenie nie moze byé wystawione z datg wezesniejszg niz protokdt odbioru danej
czesel Przedmiotu umowy. Wzdr oswiadczenia stanowi zatacznik nr 3 do umowy.

. W przypadku faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotaczyé do niej:

a) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ze
Wykonawca dokonat zaplaty wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych
umoéw z tytutu realizacji Przedmiotu umowy. Wzor oswiadczenia stanowi zatgcznik
nr 4 do umowy,

b) dowody zaplaty przez Wykonawce, wszelakiego wynagrodzenia (wymagainego i
niewymagalnego) wszystkim Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
ktorzy brali udzial w realizacji robot objetych Przedmiotem Umowy.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w § 12 ust. 6 1 7, wstrzymuje si¢ wyplatg naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w czg¢éci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow zaplaty.

. Wszelkie rozliczenia finansowe migdzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg beda prowadzone
w zlotych polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.
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10. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia:
a) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 14 umowy,

b) platnosci na rzecz Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw oraz

¢} wszelkich platnogci wskazanych w umowie, ktorych Zamawiajgcy moze dokonaé z
wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztow wynikajgcych z oplacenia za
Wykonawce skiadki za polis¢ ubezpieczeniows, oraz kosztéw za wykonawstwo
zasigpeze z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koficowej
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 8 umowy.

11. Wartosci faktur czgsciowych i faktury koncowej nie moga facznie przekroczyé kwoty

Wwynagrodzenia ryczattowego okreslonej w ust. 1.

12. Za Przedmiot Umowy niewykonany, choé¢ objety formularzem cenowym wynagrodzenie

nie przystuguje.

13. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy o ktérym mowa w par 12 ust 1zawiera

wszelkie koszty niezbedne do prawidiowego zrealizowania Przedmiotu Umowy
okresionego w SWZ , w tym koszty zwigzane bez ktérych nie mozna wykonaé

zamowienia.

14. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja okreslajgca Przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystapiag w okresie realizacji Przedmiotu Umowy ,
a ktére Wykonawea - jako jednostka dziatajaca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg i
doswiadczeniem - mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty - muszg by¢ wykonane w

ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

15. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesei,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym rowniez
roszczenia o zaplate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesjg, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowiazuije, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zadania potwierdzenia obowigzywania Umowy cesji na dziefr

dokonywania platnogci.

16.Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywal platnosci za wykonanie Przedmiotu
Umowy z zastosowaniem mechanizmuy podzielonej platnodei, zgodnie z ustawa z 15
grudnia 2017 r. 0 zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz zmianie niektérych

innych ustaw.

17.Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym shuzgecym wylgcznie dla celow rozliczen z tytuhu prowadzonej przez

niego dziatalnosci gospodarczej.

§13
Odbiory robét

1. Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajacemu zakoficzenie robot i
gotowos¢ do odbioru wpisem w Dzienniku budowy oraz pismem ziozonym w
siedzibie Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania si¢
przez Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania Wpisu oraz
ztozenia zawiadomienia na pismie oznaczaé bedzie osiggnigcie gotowosci do
odbioru w dniu wpisu do dziennika budowy.

2. Odbiér koncowy Wykonawca moze zgtosi¢ po uprzednim przedtozeniu inspektorowi
nadzoru potwierdzenia dotyczacego ztozenia wniosku do wlasciwego organu

nadzoru budowlanego w sprawie wydania pozwolenia na uzytkowanie.

3. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koficowy Przedmiotu Umowy w
ciggu 10 dni roboczych od daty zawiadomienia g0 o osiagnigciu gotowosci do
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odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zamawiajgcy dokona Odbioru
koficowego w terminie nie dluzszym niz 15 dni roboczych od daty wyznaczenia
terminu odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone Wady, to Zamawiajgcemu

przyshiguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli Wady nadajg si¢ do usunigcia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usunigcia - w przypadku Wad istotnych
uniemozliwiajacych  uzytkowanie Przedmiotu odbioru zgodnie =z jego
przeznaczeniem,

b} dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunigcie - w przypadku pozostatych
wad.

2} jezeli Wady nie nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru i moze obnizyé odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli Wady uniemozliwiajg uzytkowanie Obiektu budowalnego lub jego czesci
jak tez wyposazenia zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy odstapi od Umowy w
terminie okreslonym w § 18 ust. 2 lub zazgda wykonania Przedmiotu odbioru po raz
drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Odbiory robot odbywac si¢ bedg zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robdét budowlano-montazowych, obowigzujacymi normami, przepisami
BHP oraz z zakresem badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.

Strony ustalaja nastepujgce postanowienia szczegotowe w sprawie procedury

odbioru:

a) Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu dokonywac bgdzie Inspektor
nadzoru inwestorskiego,

b) Odbidr czesciowy jest przyjeciem od Wykonawcy czesci robot, sktadajaeych sie
na wickszg calos¢ i shuzy do stwierdzenia stopnia zaawansowania robot,
umozliwiajgcy czesciowe uregulowanie zobowigzaf finansowych. Odbidr
czesciowy nastapi do ostatniego dnia kazdego miesigea po faktycznie
wykonanych robotach na podstawie przedtozonego do Zamawiajgcego tzw.
.materiatu sprzedazowego”

¢) Odbidr koficowy dokonany bedzie po catkowitym zakoficzeniu wszystkich robot
sktadajgcych sig¢ na Przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika
budowy oraz innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane, potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbidr koncowy
przeprowadzony zostanie komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci Wykonawcy. Zatgcznikiem do
protokotu odbioru koncowego (do eksploatacji) bedzie ostateczna decyzja o
pozwoleniu na uzytkowanie.

d) Odbidr w okresie r¢kojmi, gwarancji rozpoczyna si¢ na miesigc przed uplywem
okresu gwarancii lub rekojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady,
dokonywany zostanie przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy, w formie
protokolarnej. Odbidr ten nastgpi po usunigciu wszelkich wad zgloszonych przez
Zamawiajacego w okresie gwarancji lub rgkojmi,

e) Odbidr ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunigciu wszystkich
wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

. Zamawiajgcy w formie pisemnej bedzie wyznaczal co roku przeglady gwarancyjne.

Z czynnosci objetych przeglagdem gwarancyjnym bedzie spisany protokoét. Jezeli w
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toku tych czynnoéci zostana stwierdzone wady, strony okreslg termin ich usuniecia,
ktory nie powinien by¢ dtuzszy niz 20 dni roboczych.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu dokumentacje
powykonawczg w ilosci 1 egz. - wraz ze spisem zdawczo odbiorczym, przygotowang
zgodnie z zestawieniem z §3 ust.6.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne za niewykonanie Iub nienalezyte
wykonanie obowiazkéw umownych , w nastgpujgcych wypadkach i wysokosciach:

a} za zwlokg Wykonawcy w stosunku do Terminu zakoficzenia robét w wysokosci
w wysokoscei 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za
kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie pomigdzy Terminem zakofczenia robét a
faktycznym dniem zakonczenia robét,
b) za zwioke Wykonawcy w wykonaniu okreslonej w Umowie czesei robot
podlegajacych Odbiorowi czedciowemu rob6t w stosunku do termindw wynikajacych
z aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci 0,1% wartogci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za zwloke w wykonaniu dangj
czgsei  robot za kazdy rozpoczety dzien zwioki jaki uptynie pomiedzy terminem
umownym zakonczenia tej czesci robot, a data faktycznego zakonczenia tej czescei
robot,
¢) za zwloke Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rgkojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,005% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za wykonany przedmiot odbiory,
za kazdy rozpoczgty dzien zwloki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad
do dnia faktycznego ich usunigcia ,
d) zazwioke w przedtoZeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia
i raportu miesigcznego w wysokosei 200 zt polskich za kazdy rozpoczety dzief zwioki,
jaki uptynie pomigdzy terminem umownym, a data faktycznego wykonania tych
obowigzkéw przez Wykonawce,
e} z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosei 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1. Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeil z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,
f) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom - w wysokoSci 50 000,00 zt za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej platnodci na rzecz Podwykonawcow [ub dalszych
Podwykonawcow,
2) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosei 0,005% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzien zwioki od dnia uplywu terminu zaplaty do
dnia zaptaty,
h} za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
15000,00 zlotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej
zmiany,
i) za nieprzediozenic poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,005% kwoty wynagrodzenia brutto

26



okreslonego w § 12 ust. 1 za kazda nieprzedtozong kopi¢ Umowy lub jej zmiany,
N za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
sposob zgodny z przepisem art. 464 ust. 10 PZP -Wykonawca zapfaci kar¢ umowng w
wysokosci 0,005% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,
k) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy Podwykonawcy, bez zaakceptowane] przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo - w wysokosci 0,005% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 12 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek,
) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajgce powyzej 3
dni w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot jaki uptynie do dnia ponownego
rozpoczgcia przerwanych robot
m) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcey i
zaptacenia skfadek zgodnie z § 19 ust. 1 oraz ust.5 Umowy a takze do okazania
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie Umowy ubezpieczenia i
oplacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umownej w
wysokosci 10 000,00 zi, za kazde naruszenie,
n) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddéw zgodnie § 9
ust. 14 Umowy a takze zobowigzania do przedkiadania informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z § 9
ust. 15 Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosgci
2 000,00 zt polskich, za kazde naruszenie,
0) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego— w wysokosci 0,05%
warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy stwierdzony
tego rodzaju przypadek,
p) za niewykonanie polecenia Zamawiajacego w zakresie usunigcia
nigprawidlowosci lub zagrozen stwierdzonych w ftrakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu - za kazdy stwierdzony
przypadek 1000 zi,
1) za zwloke w przedlozeniu Zamawiajgcemu opracowan w postaci szczegdtowych
Kosztorysow ofertowych, o ktérym mowa w § 4 ust. 5, Wykonawca zapfaci kare
umowng w wysokosci 10 000,00 zt. W przypadku zwloki w przediozeniu
Zamawiajgcemu opracowan w postaci szczegdtowych Kosztoryséw ofertowych
trwajacej dtuzej niz 30 dni kalendarzowych - za kazdy rozpoczety dzief zwloki, jaki
uplynie pomiedzy terminem umownym, a datg faktycznego wykonania tego
obowigzku w wysokosci 0,02% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcey, o
ktérym mowa w § 12 ust. 1,
) za nieusunigcie na polecenie Zamawiajgcego Podwykonawcy z Terenu budowy,

w przypadku, o ktorym mowa w § 10 ust. 24, Wykonawca zaptaci karg umowng

w wysokosci 20 000,00 zt za kazde naruszenie oddziclnie,

2. Maksymalna taczna wysokosé kar umownych naliczonych na podstawie ust. I nie
moze przekroczyé 50% wartodci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §12 ust. 1
Umowy.

3.  Termin platnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od dnia
dor¢czenia Wykonawcy noty ksicgowej.

4. Za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi na
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podstawie Umowy o Prace w rozumieniu przepiséw Kodeksy Pracy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalym wynagrodzeniu  za prace
(obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopeinienia przez
Wykonawce wymogu zafrudniania Pracownikéw $wiadezgcych ustugi na podstawie Umowy
O pracg w rozumieniu przepiséw Kodeksy Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego Wymogu ~za kazda osobe ponizej liczby
wymaganych Pracownikow Swiadczgcych ustugi na podstawie Umowy o prace wskazanej
przez Zamawiajgcego w SWZ ;

5.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$é dochodzenia odszkodowania uzupemiajacego,
przewyzszajacego wysokosé zastrzezonych kar umownych na zasadach 0géinych K.C.
Kodeksu .

6.Zamawiajgcy moze potrgci¢ naleznosei z tytuby naleznoscei za naliczone kary umowne z
zabezpieczenia nalezytego  wykonania umowy, jak rowniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.
§15
Warunki rekojmi i gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci robét oraz rekojmi na roboty

budowlane naczas ... sreeme e Miesieey liczony od daty podpisania Protokohy Odbioru
Koficowego Inwestycji w trybie § 13 z Zastrzezeniem ze:
. na konstrukeje budynku /Gi/ rozumiang jako fundamenty, stropy, schody i $ciany

nosne, plyty balkonowe z tacznikami, konstrukcje dachu Wykonawca udziela gwarancji i
rekojmi na okres 120 miesiecy od dnia podpisania Protokotu odbiory koricowego robot
podpisanego bez uwag i wydania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiekty budowalnego
( oba warunki muszg by¢ spefnione tacznie };

. na dostarczone wyposazenic i urzadzenia w ramach dostaw Wykonawca udziela
gwarancji i rekojmi okres 24 miesigey, liczac od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru
danego urzadzenia, Sprzetu itp. przy czym okres ten nie moze si¢ skoficzyé wczesniej niz przed
uptywem 24 miesiecy liczonych od daty podpisania Protokohy odbioru koficowego robet .
Okres rekojmi bedzie rowny okresowi gwarancji.

2. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wystapienia Wady Przedmioty Umowy:

a. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie Iub ¢-mail o stwierdzonej Wadzie,

b. Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na usunigcie Wady,

¢. Wykonawca ma obowiazek przystapienia do usuniecia Wady w Wyznaczonym terminie, na
swoj koszt i whasnym staraniem, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

2. Jezeli usuniecie wady wymagaé bedzie wykonania dokumentacji projektowej, Wykonawca
jest zobowigzany wykonaé projekt we wlasnym zakresie.
3. Po usunieciu Wad Strony sporzadza stosowny Protok6t odbiory usuniecia Wad.

4. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce Wady Przedmiotu Umowy w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy:

a. Usunie Wade we wiasnym zakresie, a kosztamij z tego tytulu obcigzy Wykonawce,
na co Wykonawca wyraza zgode [ub

b. Zleci usunigcie stwierdzonej Wady, podmiotowi trzeciemy (innemu wykonawcy), a
kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.
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5. Koszty usunigeia wady Przedmiotu Umowy realizowane w sposéb opisany w ust. 4 pkt.
a i b niniejszego paragrafu, w pierwszej kolejnoscei bedg pokrywane z kwoty Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze si¢
niewystarczajaca Wykonawca jest zobowiazany do pokrycia powstatej roznicy, co wykonuje
w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zaplaty od
Zamawiajgcego.

7. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow K.C. .
8. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmowicé usuni¢cia wady Przedmiotu
Umowy bez wzgledu na wysokosé kosztow z tym zwigzanych.
9. Zamawiajacy moze dochodzié roszczef z tytedu gwarancji i rekojmi takze po okresie
okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, Jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.
10.W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian kiérego Wykonawca
dostarczyt Zamawiajacemu element wolny od Wad lub w ktérym dokonat napraw przedtuzeniu
ulega okres gwarancji na ten element, o okres réwny okresowi, w ktérym z powodu Wady
Zamawiajacy nie mogl z niego korzystac.

§16

Odbiér po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Robot Budowalnych

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajacego do biezgcego zglaszania Wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, o ktérym mowa w § 15, Strony przeprowadzg czynnosci
zwigzane z Odbiorem ostatecznym po uplywie tych okres6w najpézniej 30 dni przed dniem
wygasnigcia okresu rekojmi / gwarancji dla Przedmiotu umowy. Dla celéw Odbioru
ostatecznego Zamawiajacy opracuje wykaz wad i usterek stwierdzonych w Przedmiocie
Umowy na dzien sporzadzenia tegoz protokolu Odbioru ostatecznego i powiadomi
Wykonawcee, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia
czynnosci zwigzanych z Odbiorem ostatecznym .

2. Czynnosci zwigzane z Odbiorem ostatecznym zostang zakonczone podpisaniem Protokotu
odbioru ostatecznego robot |, zawierajgcego liste wad i usterek stwierdzonych przez
Zamawiajacego na dzien sporzadzenia ww. Protokohu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego lecz nie pdzniej niz w terminie
uzgodnionym w protokole z Zamawiajacym usuniccia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w Protokole Odbioru ostatecznego robot. Po ostatecznym usunieciu i naprawie
wszystkich wad i usterek stwierdzonych w Protokole Odbiory ostatecznego robodt, Strony
podpisza kolejny Protokot Odbioru ostatecznego robdt. .

8§17
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Dostaw

). Okres rekojmi i gwarancji jakosci na dostarczone Wyposazenie i Urzadzenia w ramach
Dostaw, wynosi 24 miesigce, liczy si¢ od dnia podpisania przez strony protokoht odbioru
danego urzadzenia, sprzetu itp. i nie moze si¢ skonczy¢ wezesniej niz przed uptywem 24
miesigey liczonych od daty podpisania Protokofu odbioru koficowego robot .

2. W przypadku stwierdzenia w okresie r¢kojmi Wad, Zamawiajacy moze wyznaczyé
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3.

Wykonawey termin na usunigcie Wad, ktéry nie bedzie krotszy niz 7 dni z zagrozeniem,

Ze:
a) po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,
b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunigcia przez Wykonawcee Wad istotnych w
odpowiednim terminie i dokonania Stosownego potrgcenia z Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy o kwote odpowiadajaca kosztom takiego zastepczego usuni¢cia
Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze
si¢ niewystarczajaca Wykonaweca jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy lub,
¢) bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych za stwierdzone przez
Zamawiajgcego Wady nieistotne jesli te Wady sa nieusuwalne albo gdy Wykonawca
nie usunie w odpowiednim terminie Wad nieistotnych Wyposazenia i Urzadzen
dostarczanych w ramach Dostaw.

Niezaleznie od uprawnien z tytufu rekojmi, Zamawiajacemu przystuguja réwniez

uprawnienia z tytuh gwarancji. Wybor rezimu ochrony, z ktérego Zamawiajgcy chee
skorzystaé, nalezy do Zamawiajagcego.

4,

5.

Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw K.C. .

W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego zostata ujawniona Jakakolwiek Wada,
Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swoéj whasny koszt (czas reakcji na zgloszenie
Wady), w terminie nie poznigjszym niz 48 godzin od daty zgtoszenia Wady przez
Zamawiajgcego, chyba ze przystapienie do usuniecia Wad Jest niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystapienia do prac naprawczych w
terminie, o ktérym mowa powyzej, Zamawiajacy moze wykonaé prace naprawcze na koszt
iryzyko Wykonawcy, korzystajac przy tym rowniez z ustug os6b trzecich bez utraty swoich
praw z tytutu rgkojmi lub gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest usunaé zgtoszone Wady w terminie 5 dni roboczych od daty
ich zgloszenia, a w przypadku koniecznosci sprowadzenia czgsci spoza granic
Rzeczypospolitej Polskiej —10 dni. Strony moga na pi$mie zgodnie ustali¢ inny termin w
przypadku gdy z przyczyn technicznych nie jest mozliwe zachowanie terminéw
wskazanych w zdaniu poprzednim.

W przypadku, gdy okres usuni¢cia Wad przekroczy 10 dni liczonych od daty zgloszenia
Wady, Zamawiajacy moze bez koniecznodei uprzedniego uzyskania zezwolenia Sadu
wykona¢ prace naprawcze na koszt j ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze),
korzystajac przy tym réwniez z ustug 0s6b trzecich bez utraty swoich praw z tytutu rekojmi
lub gwarancji.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajacego moziiwoscei dochodzenia
odszkodowania uzupeiajacego, przewyzszajacego wysokosé kar umownych na zasadach
ogodlnych,

Strony dopuszczajg mozliwogé pokrycia kosztow usuniecia Wad przez Zamawiajacego z
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.
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10. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust.]1 Umowy, Wykonawca zobowigzany

Jest do zapewnienia czesci zamiennych i elementéw podlegajacych konserwacji lub
wymianie w okresie trwania gwarancji, przez okres liczony jak w ust. 1.
Kazda naprawa lub wymiana czgsci w Wyposazeniu i Urzadzeniach wykonywana w
ramach gwarancji powoduje wydhuizenie okresu gwararncji ponad podstawowy zaoferowany
termin gwarancji o czas wylaczenia z eksploatacji. Wydtuzenia gwarancji nie powodujg
planowe przeglady zgodne z wymaganiami producenta.

11. Gwarancjg nie sa objete:

a} uszkodzenia i wady dostarczanego Wyposazenia i Urzgdzen wynikle na skutek:

- eksploatacji przez Zamawiajacego elementdw objetych dostawa niezgodnej z jego

przeznaczeniem, niestosowania sie Zamawigjgcego do  instrukcji obstugi sprzetu,

mechanicznego uszkodzenia powstatego z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego

lub 0séb trzecich i wywotane nimi wady,

- samowolnych napraw, przerobek [ub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez

Zamawiajgcego Iub inne nieuprawnione 0soby),

b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powaddz,
itp).
§18
Odstapienie od Umowy

1 .Stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastgpujgcych sytuacjach:
I.1.Zamawiajacemu z zastrzezeniem art, 456 PZP ST przystuguje prawo do odstgpienia od
umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgceej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzied w
chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczefstwu publicznemu;
odstgpienie od Umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyiszych okolicznosciach., W takim przypadku
Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytuhu
wykonania czgsci umowy,

b} z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje Ja nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania [ub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zadoséuczyni zadaniu Zamawiajgcego,

¢) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres diuzszy niz 3
dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawey
dodatkowego wezwania,

d) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie Terminu zakorficzenia robét,

e) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

f) podzleca catosé robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czgsei bez zgody
Zamawiajgcego,

g) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie przez okres 14 dni od
daty dorgezenia tego wezwania,

h) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowy bez akceptacji
Zamawiajacego, a Zamawiajgcy bezskntecznie wezwat go do wykonywania
Umowy zgodnie z umowg i uplynat termin wskazany w wezwaniu,

i) zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy,
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i} wprzypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru Wad uniemozliwiajacych
uzytkowanie Obiektu budowalnego Iub Jego czgsci jak tez wyposazenia zgodnie
Z przeznaczeniem,
k) podzleca jakakolwiek ¢z¢$¢ Przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajgcy
nalozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami z

realizowana przez .. ... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca
powolywat sie w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w cely
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;

) w przypadku, gdy wystapi koniecznosé co najmniej dwukrotnego dokonywania
bezposrednicj zaplaty Podwykonawey lub dalszemuy Podwykonawcy, o ktorych
mowa w § 10 ust. 23 lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaplat na sume
wiekszg niz 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

m) od czesei Umowy w sytuacji gdy wykonanie zakresy prac bedzie niemozliwe z

brzyczyn technicznych lub technologicznych.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
a) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét Iub
podpisania Protokohy odbioru,
b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznodei nie bedzie mogt spetnié swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust, ] pkt 1.1. ppkt b) - m) i pkt
1.2. powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o przyczynie odstapienia pod rygorem niewaznogci takiego
oswiadezenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajy
nastepujace obowiazki szczegblowe:

3.1 Wykonawca zobowiazany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi¢ szezegbtowy protokét inwentaryzacji robét w toku wedlug stanu na
dzien odstgpienia,

b) zabezpicczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

¢} sporzadzié wykaz tych Materiatow konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza
umowag, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od
niego,

d) zglosié Zamawiajacemu odbiér robgt przerwanych i zabezpieczajacych, a
najpozniej w terminie 14 dni usuna¢ z Terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét wraz z mapg
Inwentaryzacyjng w ilosei dwach egzemplarzy (w wersji papierowej i na plycie
CD - pliki DWG - lub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na  koszt strony, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy,

3.2 Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia Materiatow, konstrukeji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzgdzonym zgodnie z pkt. 1} lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych badz
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nabytych dla realizacji Przedmiotu umowy,

c) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obicktéw Zaplecza budowy , urzadzeit zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem Terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejgcie tych
obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor Terenu budowy.

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie
na cz¢s$¢ zobowiazania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

§19
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ posiadaé przez caty okres realizacji Umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnel z tytulu
prowadzone] dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujgce swoim zakresem, co najmmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze
przedstawicieli 1 pracownikow Zamawiajacego i Wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia
lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy na kwote nie mniejszg niz
4 000 000,00 z1 z franszyza redukcyjna na poziomie nie wyzszym niz 3 000 zt oraz regularnie
optaca¢ skiadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej ubezpieczenia.

2.  Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej Umowy wraz z Ogolnymi
Warunkami Ubezpieczenia zawarte] na okres realizacji Umowy i okres 6 miesigcy okresu
gwarancji wraz z dowodem uiszczenia sktadki za ten okres Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

3. Wykonawca obowigzany jest przedkladaé Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia skladki na nastepne roczne okresy
ptatnoéci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego z
poprzedniego okresu ptatnosci.

4. W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowiazek posiadania
ubezpieczenia lub oplacania skladek z tego tytulu Zamawiajacy jest uprawniony do
zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zaplaty takiej skiadki na koszt Wykonawcy,
poirgcajgc stosowne kwoly z wynagrodzenia Wykonawey, co nie zwalnia wykonawcy
z obowiazku uiszczenia kar umownych.

5. Wykonawca jest zobowigzany w ciagu 14 dni od podpisania ninigjsze] Umowy,
przekaza¢ Zamawiajacemu na caly okres realizacji Umowy, az do czasu uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu polis¢ ubezpieczenia budowy od
wszystkich ryzyk budowlano-montazowych (CAR/EAR ) na kwote réwng kwocie brutto, o
ktorej mowa w § 12 ust.]1 Umowy. W przypadku wydtuzenia czasu realizacji Przedmiotu
Umowy taka umowa ubezpieczenia bg¢dzie stosownie przedtuzona.

6. Umowa ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych winna
obejmowac ubezpieczenie robdt, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego
bezposrednio z wykonywaniem robdt m.in. od ognia, huraganu, ryzyka gruntowego i innych
zdarzen losowych.

7. Wykonawca zobowiazany jest dokona¢ cesji praw z Umowy ubezpieczenia budowy na
Zamawiajgcego w zakresie dotyczacym wykonanych od dnia wystgpienia szkody robdt, do
kwoty zaplaconego Wykonawcy wynagrodzenia.. Zamawiajgcy winien mie¢ mozliwosé
dokonywania dalszych cesji praw wynikajgcych z ubezpieczenia, w szczegdlnosei na
dokonania cesji na bank kredytujacy przedmiotowsa inwestycjg. Wykonawca zobowigzany
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jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokument cesji w terminie 14 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy.
8. Jezeli Wykonawca nie zlozy w terminie o ktérym mowa w ust. 7 dowodu zawarcia
Umowy ubezpieczenia budowy, Zamawiajgcy ma prawo zawrze¢ taka umowe na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
8. Wraz z polisa potwierdzajgca zawarcie Umowy ubezpieczenia budowy, Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu potwierdzona za zgodno$é z oryginatem kopie
zawarte] Umowy wraz z ogélnymi warunkami ubezpieczenia oraz z dowodami uiszczenia
sktadek.
§20
Zmiany Umowy
1. Zamawiajacy plZCWIdee na podstaw1e art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, mozliwosé
dokonywania zmian postanowien niniejszej Umowy, w zakresie:

1.1. zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sig, a
warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzema za prace, Z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego
kosztu obcigzajacego Wykonawcg wynikajacego ze zwiekszenia wynagrodzen
0sO0b  bezposrednio wykonujgcych ninigjsza Umowe do wysokodci
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

c) zmiany zasad podiegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowoinemu lub wysokosdci stawki skiadki na ubezpieczenie spoteczne hub
zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
0 wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka be¢dzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
niniejsze zamowienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r o
pracowniczych planach kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$é wzrostu kosztu Wykonawcy, jaka bedzie
on zobligowany ponie$¢ w przypadku zmiany przepisoéw dotyczacych zasad
gromadzenia lub wplat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajacy do pracowniczych planéw kapitalowych w odniesieniu do oséb
bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamdwienie;

e) zmiany cen Materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy , z tym
Zastrzezeniem, ze:

- poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika
zmiany cen robot budowlano-montazowych i obiektéw budowlanych
(PKOB/KNNR 1122 Budynek wielomieszkaniowy V-kondygnacyjny)
ogloszonego w komunikacie prezesa Gloéwnego Urzedu Statystycznego,
ustalonego w stosunku do miesigca, w ktdrym zostat sporzadzony kosztorys.
Pierwsza waloryzacja nastapi po 12 miesigcach od podpisania Umowy i
bgdzie wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres
poprzednich 12 miesiecy.

— Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uplywie 3 miesiecy od
poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana jako $rednia arytmetyczna ze
wskaznika za okres, ktory uptyngt od poprzedniej waloryzacji,

~ minimalny poziom zmiany wskaznika cen robét budowlano-montazowych i
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obiektéw budowlanych, uprawniajacy strony Umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia wynosi 1 % w stosunku do cen ustalonych w stosunku do
miesigca, w ktorym zostat sporzgdzony kosztorys;

— maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia w kazdym przypadku , jaka
dopuszeza Zamawiajacy, to tacznie 5 % w stosunku do pierwotnej wartodei
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy;

f) realizacji przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug Iub
robot budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zaméwieniu podstawowym, o
ile staly si¢ niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz
spetnione zostaty tacznie warunki okreslone w art. 455 ust.1 ustawy PZP.

9) gdy wystapi konieczno$é wykonania robét zamiennych [ub innych robot
niezbgdnych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zaméwiedi dodatkowych, ktére wstrzymuja lub
opézniajg realizacje Przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbgdnym do uniknigeia lub usuniecia tych kolizji,

1.2. zmiany zakresu/sposobu realizacji §wiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzgdzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne itp.)
skutkujagcych niemozliwoscia  zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

b} wycofania z produkeji Materiatow przyjetych w dokumentaci;

¢) zamiany technologii robét na lepsza/ nowoczesniejszg o ile poprawi to parametry
Przedmiotu Umowy i nie spowoduje zwickszenia wynagrodzenia.

1.3. zmiany terminu realizacji Umowy lub jej terminéw posrednich, w przypadku:

a) dziatania organdw administracji lub gestor6w sieci zwigzanego z przekroczeniem

okreslonych przez prawo termindéw wydawania wymaganych w zwiazku z
realizacjg przedmiotowego zaméwienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy tj. nietypowych dla danego miesigca  warunkow
atmosferycznych,  nieprzewidzianych  pozostatosci archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw  geologicznych, hydrologicznych, kolizji z
sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy lub inne niemozliwe do
przewidzenia szczegblne okolicznosci uniemozliwiajace terminowe wykonanie
Umowy ,

¢) zawieszenie robot przez Zamawiajacego z powodu wystgpienia nastepujacych
okolicznosei:

— nietypowych dla danego miesigca warunkdw atmosferycznych,
nieprzewidzianych  pozostalosci  archeologicznych archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, niewypaty,
niewybuchy uniemozliwiajace wykonywanie robét budowlanych,

— koniecznodci usunigeia bledow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowej lub STWIiORB , lub koniecznosci wykonania rozwigzan
zamiennych w stosunku do Dokumentacji projektowej [ub STWIORR,

— przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji,
zezwolen.

~ zmian bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji lub osob
indywidualnych bedacych strong w realizowanym procesie budowlanym.

d) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolef,
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uzgodnien dotyczacych usuwania bledéw w Dokumentacji projektowej, z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawece,

e) gdy nastapi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,
z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa - tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji Umowy o
czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

f) koniecznosci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowej lub STWIORB, lub konieczno$ci wykonania rozwigzai zamiennych
w stosunku do Dokumentacji projekiowej [ub STWiIORB,

g) koniecznosci koordynacji robét z innymi Wykonawcami w zakresic prac
projektowych i robot budowlanych,

h) koniecznosci zmiany Umowy zgodnie z art. 455 ust 2 ustawy Prawo zamdwien
publicznych i zlecenia robdt nieobjetych zamowieniem podstawowym, a
koniecznych do prawidlowego zakoriczenia pierwotnego zakresu robét, a ktérych
wykonanie wptywa na zmiang terminu wykonania Umowy ,

i) wydiuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia Umowy
ponad termin zwigzania oferta wynikajgcy z ogloszenia o zamdwieniu- tylko w
zakresie przedtuzenia terminu realizacji Umowy 1 tylko o okres trwania tych
czynnoscei,

j) dziatania Sily wyzszej tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji Umowy
i tylko o okres dziatania Sity wyzszej,

k) koniecznos¢ przesunigeia terminu przekazania Terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. a~d, moga by¢ wprowadzone wylgcznie

wiedy, gdy majg one wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce. W
przypadku ich wystgpienia Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym
wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, przedkladajagc odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazad
ponad wszelkg watpliwosé, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wplyw na koszty
wykonania Umowy oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysokosé
wynagrodzenia. Wykonawca moze zfozyc pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. e, moga by¢ wprowadzane w nastepujacych

okresach:

- pierwsza zmiana 12 miesi¢cy od dnia podpisania umowy

- kazda kolejna po uptywie 3 miesiecy od poprzedniej waloryzacji

poprzez zestawienie wynagrodzenia w stosunku do cen ustalonych w stosunku do

miesigca, w ktorym zostal sporzadzony kosziorys oraz wskaznika zmiany cen robot

budowlano-montazowych i obiektow budowlanych ogtoszonego w komunikacie Prezesa

Gloéwnego Urzedu Statystycznego.

Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zaréwno na jego wzrodcie jak i obniZeniu.

. Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.1 lit. f bedzie sporzgdzony

przez Strony Protokét koniecznosei oraz przygotowany przez Wykonawce kosztorys,

zatwierdzony i sprawdzony przez Zamawiajacego. Kosztorys ten bgdzie opracowany w

oparciu o nast¢pujgce zatozenia:

— ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w pierwotnej Umowie zostang
ustalone w wysokosci nie wigkszej niz przyjete w przekazanych przez Wykonawce
kosztorysach szczegotowych,

-~ w przypadku robo6t niezbednych do wykonania pierwotnej Umowy , ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla pozycji kosztorysowych
niewystgpujacych w pierwotnej Umowie w odkryciu cenowym, ceny jednostkowe
zostang okreslone na podstawie czynnikéw produkcji $rednich okre$lonych w
publikacji SECOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego wystapienie koniecznoscei
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wykonania tych robot. Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrosta cen jednostkowych,
jak  rowniez  skladnikow  cenotwdrczych  podanych  w  kosztorysie
szczegotowym/odkryciu cenowym.
W powyzszych przypadkach Zamawiajacy kazdorazowo dokona szczegdltowej
weryfikacji kalkulacji.

5. Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.2 i pkt 1.3, bedzie
potwierdzenie w Dzienniku budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych
okolicznosci uzasadniajacych wstrzymanie rob6t, z okresleniem okresu wstrzymania
robot wplywajacego na zmiang terminu i sporzadzenie Protokohly konieczno$ci —
zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca jest zobowiazany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
obejmujgcego zmiang terminu wykonania Przedmiotu Umowy do zaktualizowania i
uzgodnienia z zamawiajacym Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 lit. ii) Umowy, z zastrzezeniem Ze w przypadku zawarcia takiego aneksu, z
uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robot, aktualizacja i uzgodnienie Harmonogramu
rzeczowo-finansowego nastapi nie p6Zniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego wprowadzenia Wykonawcy na Teren budowy .

7. W przypadku dokonania zmiany Umowy na podstawie ust. 1 pkt 1.1 [it. e — zmiany
wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen Materiatdw lub kosztow zwiazanych z
realizacja Przedmiotu Umowy — Wykonawea jest zobowigzany do zmiany
wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen Materiatoéw 1 kosztoéw zobowigzania Podwykonawcy.

8. Za przedhuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawcy nie przystuguje
dodatkowe
wynagrodzenie.

9. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany ferminu wykonania Umowy w przypadkach
zawinionych przez Wykonawcee.

10. Zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§21
Przeglady techniczne i konserwacje

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w §12 ust.1 niniejszej Umowy,
wykonywaé bedzie przez okres wskazany w §15 ust.1 oraz w §17 ust.] przeglady
techniczne gwarancyjne, przeglady dotyczace poprawnosci dziafania, jak rowniez
konserwacje sprzetu (urzadzen). Przeglady techniczne wymagane sg dla odpowiednio
wskazanych rob6t budowlanych oraz dostarczonego w zwigzku z wykonaniem tych
robot sprzetu (urzgdzen).

2. Przeglady techniczne sprzetu (urzadzen) oraz konserwacje wykonywane beda na
podstawie zalecenn producentow poszczegdlnych urzadzent okre$lonych w warunkach
gwaranc}i producentdéw oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzaé przeglady gwarancyjne zgodnie
z dokumentacja producenta. Przeglady gwarancyjne dokonywane sg na koszt
Wykonawcy.

4. Przeglady techniczne wykonywane bgdg wedlug ustalonego przez Wykonawce
harmonogramu przeglagdow. Zmiany harmonogramu nastgpowaé beda w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przegladow z nalezytg starannoscig wedtug
wytycznych okreslonych w niniejszej Umowie.

6. Po wykonanym przegladzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidtowe dziatanie
wszystkich urzgdzen wchodzacych w skiad systemu pod warunkiem uzywania ich w
zwyczajowy sposob zgodny z instrukcja obstugi producenta.
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7. Przeglady techniczne odbywaé si¢ bedg w obecnosdci wyznaczonego pracownika
Zamawiajgcego.

8. Przeglady wykonywane bedg w godzinach ustalonych z Zamawiajgcym, tak aby nie
powodowaly zakfocen w pracy obiektow.

9. Czesci uznane za zuzyte lub uszkodzone i1 wymontowane stanowig wlasnogé
Zamawiajgcego.

10. Wykonawca bedzie zobowigzany w ramach ninigjszej Umowy do ich odbioru od
Zamawiajgcego i przestrzegania wszystkich przepisoéw dotyczacych postepowania z
takimi czgdciami w zakresie ich utylizacji badz recyklingu. Koszty utylizacji lub
recyklingu ponosi Wykonawca.

§22
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Wykonawca jest zobowigzany wnies$¢ zabezpieczenie, w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. | Umowy tj. kwote ..., 7t
(StowWnie . ..o ), przed zawarciem umowy.

4. Zabezpieczenie wnosi si¢ przed zawarciem Umowy, chyba ze ustawa stanowi inaczej lub
zamawiajacy okresli inny termin w dokumentach zamdéwienia.

5. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy PZP..

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w
art. 450 ust. 2 ustawy PZP.

7. Zamawiajgcy wyraza zgode na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci
za czesciowe wykonanie Przedmiotu Umowy. W takim przypadku, w dniu zawarcia Umowy
Wykonawca jest obowigzany wnies$¢ co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie
pehej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastgpi¢ pézniej niz do polowy okresu, na ktory
zostata zawarta Umowa. Zamawiajacy wplaca kwoty potracane na rachunek bankowy w tym
samym dniu, w ktérym dokonuje zaptaty faktury.

8. Do zmiany formy zabezpicczenia w trakcie realizacji Umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy
PZP. z tym zastrzezeniem ,ze Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang formy
zabezpieczenia na formy wskazane w art. 450 ust. 2 ustawy PZP

9. Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w nastgpujgcych terminach:
a) 70% wysoko$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokotu
odbioru koficowego, o ktérym mowa w § 13 ust. 6 lit. d umowy;
b) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktorym uptywa okres
rekojmi, o ktorym mowa w § 15 ust. 1 umowy.
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10.Zabezpieczenie wnoszone w formie pienigznej powinno zosta¢ wptacone przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajgcego w banku:
BGK Oddziat w