,Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka.

Chetmsko Slgskie: sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna, Miszkowice: sie¢ wodociggowa",

Czes¢ 1. Chelmsko Slaskie - sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna.

HARMONOGRAM PRAC
jednostkowy czas dzien zakonczenia
LP Cze$¢1. Zakres opracowania projektowego realizaji opracowania projektowego
dni dzien
1 |Wywiad terenowy 3 3
2 |Uzyskanie materiatdw wstepnych, mapy, wypisy. 14 17
3 |Opracowanie i zatwierdzenie koncepcji. 21 38
4 |Opracowanie dokumentacji geologicznej 30 68
5 |Opracowanie mapy dla celéw projektowych 30 68
6 |Warunki zasilania energetycznego pompowni "Tauron" 30 68
7 |Opracowanie projektu budowlanego 30 98
8 |Uzyskanie decyzji na lokalizacjg w pasie drogowym 30 98
9 |Opinia z narady koordynacyjnej 21 119
10 |Uzyskanie zezwolenia konseratora zabytkow 30 128
11 |Uzyskanie zezwolenia na wycinke drzew 60 158
12 |Opracowaie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu 60 158
13 |Sprawdzenie i akceptacja projektow 14 133
14 |Ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe / uzyskanie decyzji, 90 223
15 |Opracowanie projektu technicznego, specyfikacji, przedmiaréw i kosztorysow 30 163
16 |Sprawdzenie i akceptacja projektow 14 177
17 |Przekazanie dokumentacii i pozwolenia na budowe. Przekazanie placu budow 14 237
Razem dokumentacja 237:30=17,8

przyjeto 8 m-cy
od podpisania umowy

jednostkowy czas dzien zakonczenia el. robot,
LP Cze$¢ 2. Zakres robot realizacji ’ ’
dni dzien
Wodocigg odcinek W-1, odcinek gtowny.

1 odcinek Dz160 w ul. Sadeckiej - (Wa-Hp3) ok.. 238,42 mb 28 28
odcinek Dz125 w ul. Sadeckiej (Hp3 do Pw1) - ok.. 214,20 mb 23 51
podejscia do hydrantéw Hp1-Hp4 - ok.. 8,48 mb 6 57

2 Przytacza do W1 w ul. Sgdeckiej. 32 89
p1do p16 - ok.. 72,88 mb

3 |Odtworzenie nawierzchni drogowych ul. Sgdecka 30 119
Wodocigg odcinek W-1, odcinek w ul. Podhalanskiej

4 |odcinek Dz125 w ul. Podhalanskiej (Pw1 do Hp8) - ok.. 507 mb 60 179
podejscia do hydrantéw Hp5-Hp8 - ok.. 9 mb 4 183

5 Przytacza do W1 w ul. Podhalanskiej 24 207
p17 do p28 - ok.. 23 mb - 12szt

6 Kanat sanitarny KS-1
odcinek od S1 do S19.1, ok.. 569 mb 65 211

7 Przytacza do kanatu sanitarnego KS-1 16 227
ok.. 12 szt. - 41 mb

8 |Odtworzenie nawierzchni drogowych ul. Podhalanska 30 257

9 |Pompownia wody PW1 60 257
Wodocigg odcinek W-2, odcinek gtowny. 30 149

10 |odcinek Dz125 (od T2 do Hp14) - ok.. 147 mb
podejscia do hydrantéw Hp13,14 - ok.. 6 mb 2 151

1 Przytacza do W2 w ul. Sadeckiej. 10 161
p38 do p42 - ok.. 26 mb
Wodocigg odcinek W-3, odcinek gtowny. 30 191

12 |odcinek Dz125 (od T4 do Hp15) - ok.. 127 mb
podejscia do hydrantéw Hp15 - ok.. 1,64 mb

13 Przytacza do W3 w ul. Sgdeckiej. 4 195
p43 do p44 - ok.. 7. mb

14 Kanat sanitarny KS-2 150 269
odcinek od S10 do S62 ok. 1206 mb

15 Przytacza do kanatu sanitarny KS-2 38 307
ok.. 19 szt. - 63 mb

16 |Odtworzenie nawierzchni i inne el. drogowe ul. Sgdecka 80 337

17 |Przepompownia $ciekow P1 45 269

18 |Kanat sanitarny KS-1.1 L=82 mb 45 269

19 |Wodociag odcinek W-1.1, L=100 mb 45 269

20 |Odbiér robét. Zakonczenie prac 21 358

Razem 358
Zaktada sie realizacje odcinkéw W2, W3 i Ks2 réwnolegle z W1, W1.1 i Ks-1 Razem budowa 358 :30=11,93
przyjeto 12 m-cy od uzyskania ostatecznosci
decyzji o pozwoleniu na budowe

ZAL. 6



