
ZAŁ. 6

jednostkowy czas 
realizaji

dzień zakończenia 
opracowania projektowego

dni dzień 

1 Wywiad terenowy 3 3

2 Uzyskanie materiałów wstepnych, mapy, wypisy. 14 17

3 Opracowanie i zatwierdzenie koncepcji. 21 38

4 Opracowanie dokumentacji geologicznej 30 68

5 Opracowanie mapy dla celów projektowych 30 68

6 Warunki zasilania energetycznego pompowni "Tauron" 30 68

7 Opracowanie projektu budowlanego 30 98

8 Uzyskanie decyzji na lokalizacją w pasie drogowym 30 98

9 Opinia z narady koordynacyjnej 21 119

10 Uzyskanie zezwolenia konseratora zabytków 30 128

11 Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew 60 158

12 Opracowaie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu 60 158

13 Sprawdzenie i akceptacja projektów 14 133

14 Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę / uzyskanie decyzji, 90 223

15 Opracowanie projektu technicznego, specyfikacji, przedmiarów i kosztorysów 30 163

16 Sprawdzenie i akceptacja projektów 14 177
17 Przekazanie dokumentacji i pozwolenia na budowę. Przekazanie placu budowy. 14 237

237: 30 = 7,8

przyjeto 8  m-cy                   
od podpisania umowy

jednostkowy czas 
realizacji dzień zakończenia el. robót,

dni dzień 
Wodociąg odcinek W-1, odcinek głowny.
odcinek Dz160 w ul. Sądeckiej - (Wa-Hp3) ok.. 238,42 mb 28 28
odcinek Dz125 w ul. Sądeckiej (Hp3 do Pw1) - ok.. 214,20 mb 23 51
podejścia do hydrantów Hp1-Hp4 - ok.. 8,48 mb 6 57
Przyłacza do W1 w ul. Sądeckiej. 32 89
p1 do p16 - ok.. 72,88 mb

3 Odtworzenie nawierzchni drogowych ul. Sądecka 30 119
Wodociąg odcinek W-1, odcinek w ul. Podhalańskiej
odcinek Dz125 w ul. Podhalańskiej (Pw1 do Hp8) - ok.. 507 mb 60 179
podejścia do hydrantów Hp5-Hp8 - ok.. 9 mb 4 183
Przyłacza do W1 w ul. Podhalańskiej 24 207
p17 do p28 - ok.. 23 mb - 12szt
Kanał sanitarny KS-1
odcinek od S1 do S19.1, ok.. 569 mb 65 211
Przyłacza do kanału sanitarnego KS-1 16 227
ok.. 12 szt. - 41 mb

8 Odtworzenie nawierzchni drogowych ul. Podhalańska 30 257
9 Pompownia wody PW1 60 257

Wodociąg odcinek W-2, odcinek głowny. 30 149
odcinek Dz125  (od T2 do Hp14) - ok.. 147 mb
podejścia do hydrantów Hp13,14 - ok.. 6 mb 2 151
Przyłacza do W2 w ul. Sądeckiej. 10 161
p38 do p42 - ok.. 26 mb
Wodociąg odcinek W-3, odcinek głowny. 30 191
odcinek Dz125  (od T4 do Hp15) - ok.. 127 mb
podejścia do hydrantów Hp15 - ok.. 1,64 mb
Przyłacza do W3 w ul. Sądeckiej. 4 195
p43 do p44 - ok.. 7 mb
Kanał sanitarny KS-2 150 269
odcinek od S10 do S62 ok. 1206 mb
Przyłacza do kanału sanitarny KS-2 38 307
ok.. 19 szt. - 63 mb

16 Odtworzenie nawierzchni i inne el. drogowe ul. Sądecka 80 337
17 Przepompownia ścieków P1 45 269
18 Kanał sanitarny KS-1.1 L=82 mb 45 269
19 Wodociąg odcinek W-1.1, L=100 mb 45 269
20 Odbiór robót. Zakończenie prac 21 358

Razem 358

Zakłada się realizację odcinków W2, W3 i Ks2 równolegle z  W1, W1.1 i Ks-1 Razem budowa 358 : 30 = 11,93

„Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka.
Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miszkowice: sieć wodociągowa", 
Część 1. Chełmsko Śląskie - sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

HARMONOGRAM PRAC

LP Część1. Zakres opracowania projektowego

Razem dokumentacja

LP Część 2. Zakres robót
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