,Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka.

Chetmsko Slagskie: sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna, Miszkowice: sieé wodociggowa"

Czes¢ 2 - Miszkowice- sie¢ wodociggowa.

HARMONOGRAM PRAC

ZAL. 4

jednostkowy czas

dzien zakonczenia
opracowania

LP Zakres opracowania projektowego realizaji projektowego
dni dzien

1 |Wywiad terenowy 3 3

2 Uzyskanie materiatéw wstepnych, mapy, wypisy. 14 17

3 Opracowanie i zatwierdzenie koncepcji. 21 38

4 Opracowanie dokumentacji geologicznej 30 68

5 Opracowanie mapy dla celéw projektowych 30 68

6 Opracowanie projektu budowlanego 30 98

7 Uzyskanie decyzji na lokalizacjg w pasie drogowym 30 98

8 Opinia z narady koordynacyjnej 21 119

9 Uzyskanie zezwolenia konseratora zabytkéw 30 128

10 Uzyskanie zezwolenia na wycinke drzew 60 158

11 |Opracowaie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu 60 158

12 Sprawdzenie i akceptacja projektow 14 133

13 |Ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe / uzyskanie decyzji, 90 223

14 Opracowanie projektu technicznego, specyfikacji, przedmiaréw i kosztoryséw 30 163

15 Sprawdzenie i akceptacja projektéow 14 177

16 Przekazanie dokumentacji i pozwolenia na budowe. 14 237

Razem dokumentacja 237:30=7,8
przyjeto 8 m-cy
od podpisania umowy
jednostkowy czas dzien zakonczenia el.
LP Zakres robot realizaji robét,
dni dzien

Wodociagg odcinek W-1, odcinek gtowny.

1 |odcinek Dz125 (W1 do W2) - ok.. 679,38 mb 150 150
podejscia do hydrantéw Hp1-Hp5 - ok. 7,50 mb 20 170

9 Przytacza do W1 16 186
p1.do p13 - ok. 29,38 mb

3 |Odtworzenie nawierzchni drogowych 150 336

4 |Odbidr robét. Zakonczenie prac 14 350

Razem budowa 350 :30 = 11,67

przyjeto 12 m-cy
od uzyskania

ostatecznos$ci decyzji o
pozwoleniu na budowe




