
ZAŁ. 4

jednostkowy czas 
realizaji

dzień zakończenia 
opracowania 
projektowego

dni dzień 

1 Wywiad terenowy 3 3

2 Uzyskanie materiałów wstepnych, mapy, wypisy. 14 17

3 Opracowanie i zatwierdzenie koncepcji. 21 38

4 Opracowanie dokumentacji geologicznej 30 68

5 Opracowanie mapy dla celów projektowych 30 68

6 Opracowanie projektu budowlanego 30 98

7 Uzyskanie decyzji na lokalizacją w pasie drogowym 30 98

8 Opinia z narady koordynacyjnej 21 119

9 Uzyskanie zezwolenia konseratora zabytków 30 128

10 Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew 60 158

11 Opracowaie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu 60 158

12 Sprawdzenie i akceptacja projektów 14 133

13 Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę / uzyskanie decyzji, 90 223

14 Opracowanie projektu technicznego, specyfikacji, przedmiarów i kosztorysów 30 163

15 Sprawdzenie i akceptacja projektów 14 177
16 Przekazanie dokumentacji i pozwolenia na budowę. 14 237

237: 30 = 7,8

przyjeto 8  m-cy                
od podpisania umowy

jednostkowy czas 
realizaji

dzień zakończenia el. 
robót,

dni dzień 
Wodociąg odcinek W-1, odcinek głowny.
odcinek Dz125  (W1 do W2) - ok.. 679,38 mb 150 150
podejścia do hydrantów Hp1-Hp5 - ok. 7,50 mb 20 170
Przyłacza do W1 16 186
p1 do p13 - ok. 29,38 mb

3 Odtworzenie nawierzchni drogowych 150 336
4 Odbiór robót. Zakończenie prac 14 350

Razem budowa 350 : 30 = 11,67

przyjeto 12  m-cy                
od uzyskania 

ostateczności decyzji o 
pozwoleniu na budowę

1

2

„Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka.
Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miszkowice: sieć wodociągowa"
Część 2 - Miszkowice- sieć wodociągowa.
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LP Zakres opracowania projektowego

Razem dokumentacja

LP Zakres robót


