
ZAŁĄCZNIK nr 7 Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy

Lp. ETAP Zadanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 I Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego

2 I Wybór wykonawcy, podpisanie umowy na realizację zadania

3 II Prace koncepcyjne, projektowe i przygotowawcze

4 II Opracowanie dokumentacji projektowej (projekty bud. i techn.)

5 III Pozyskanie materiałów wejściowych do realizacji projektu

6 III Dostawa sprzętu komputerowego

7 III Uzgodnienie struktury bazy GIS

8 III Dostawa i wdrożenie platformy GIS wraz modułami informatycznymi

9 III Uzupełnienie bazy danych GIS w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

10 III Opracowanie modelu numerycznego systemu dystrybucji wody 

11 III Budowa systemu monitoringu sieci wodociągowej

12 III Przeprowadzenie kampanii pomiarowej i kalibracji modelu wodociągowego

13 III Przeprowadzenie działań mających na celu integrację systemów informatycznych

14 III Dostawa oprogramowania do modelowania

15 III Przeprowadzenie działań mających na celu weryfikację modelu matematycznego

16 IV Integracja systemów informatycznych

17 IV Testy funkcjonowania wszystkich elementów systemu

18 IV Szkolenia

19 V Zakończenie zadania
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