
                                            Dział III Projektowane postanowienia umowy

Umowa nr ….../WIR/Z/...…/……

zawarta w dniu …………………………………………………………….…………..  roku, między:

Gminą - Miasto Płock  z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, 09–400 Płock, NIP: 774–31–35–712, zwaną
dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/ym  przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………,

zwanymi łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako „Umowa”, została nadana następująca treść:

§1
Przedmiot Umowy

1. W związku z dokonaniem przez Zamawiającego wyboru oferty, w wyniku przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2
ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024, poz. 1320 z późn. zm.)
– dalej: „Prawo zamówień publicznych” albo „Pzp”, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się
do  zrealizowania  na  rzecz  Zamawiającego,  zgodnie  ze  Specyfikacją  Warunków  Zamówienia  i  ofertą
Wykonawcy, na warunkach określonych w niniejszej Umowie,  prac budowlanych w zakresie  modernizacji
elewacji  frontowej/północnej,  wschodniej  i  zachodniej  wraz  z  attyką,  wykonania  izolacji  ścian
fundamentowych  budynku  zabytkowego  oraz  część  północno  -  zachodnia  budynku  „dobudowanego”,
wykonania drenażu części zabytkowej od strony frontowej,  budynku  Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałem
Dwujęzycznym im.  Władysława Jagiełły  w Płocku w ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Modernizacja
elewacji  zabytkowego  budynku  Liceum  Ogólnokształcącego  z  Oddziałami  Dwujęzycznymi  im.
Władysława Jagiełły w Płocku” (dalej: „Obiekt” lub „Inwestycja” lub „Przedmiot Umowy”).

2. Integralną część Umowy stanowią:

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez Zamawiającego
na pytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia jej treści oraz zmianami do SWZ wprowadzonymi na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dalej: „Specyfikacja Warunków Zamówienia” albo
„SWZ”, w tym dokumentacja, przez którą należy rozumieć:

a) dokumentację projektową/techniczną wykonaną przez  Rzeczoznawcę budowlanego mgr inż. Wojciecha
Błaszczaka z siedzibą w Płocku:

 Projekt  zagospodarowania  działki,  sporządzony  przez  Rzeczoznawcę  budowlanego  mgr  inż.
Wojciecha Błaszczaka z 15 maja 2023 r.,

 Projekt budowlany, sporządzony przez Rzeczoznawcę budowlanego mgr inż. Wojciecha Błaszczaka z
15 maja 2023 r.,

 Projekt  architektoniczno  –  budowlany  sporządzony  przez  Rzeczoznawcę  budowlanego  mgr  inż.
Wojciecha Błaszczaka z 15 maja 2023 r.,

 Projekt techniczno-wykonawczy branży budowlanej, sporządzony przez Rzeczoznawcę budowlanego
mgr inż. Wojciecha Błaszczaka z 15 maja 2023 r.,

 Projekt  techniczno-wykonawczy  rozbudowy  zewnętrznej  instalacji  kanalizacji  deszczowej,
sporządzony przez Rzeczoznawcę budowlanego mgr inż. Wojciecha Błaszczaka z 15 maja 2023 r.,

 Opinia  geotechniczna  dotycząca  rozpoznania  warunków  wodno-gruntowych,  sporządzona  przez
Rzeczoznawcę budowlanego mgr inż. Wojciecha Błaszczaka z 15 maja 2023 r.,

 Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  branży  budowlanej,  sporządzona  przez
Rzeczoznawcę budowlanego mgr inż. Wojciecha Błaszczaka z 15 maja 2023 r.,
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 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie rozbudowy zewnętrznej kanalizacji
deszczowej, sporządzona przez Rzeczoznawcę budowlanego mgr inż. Wojciecha Błaszczaka z 15
maja 2023 r.,

b) Decyzję  nr  94/2024  z  dnia  13.06.2024  r.  udzielającą  pozwolenia  na  roboty  budowlane  i  prace
konserwatorskie,

c) Decyzję  nr  173/2024  z  dnia  18.07.2024  r.  zatwierdzającą  projekt  architektoniczno  –  budowlany  i
udzielająca pozwolenia na budowę,

d) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzoną przez Rzeczoznawcę budowlanego
mgr inż. Wojciecha Błaszczaka z 15 maja 2023 r.,

e) Opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 10.06.2024 r.,
f) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania,

2) Oferta Wykonawcy,

3) Szczegółowy harmonogram rzeczowo–finansowy wraz z tabelą elementów rozliczeniowych (przedmiotami
odbiorów częściowych) i określeniem terminów zakończenia poszczególnych prac (dalej: „Harmonogram”).

3. Szczegółowy zakres robót opisany został w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym w opisie przedmiotu
zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z własnych materiałów i przy użyciu własnych
urządzeń, lub nabytych na własny koszt i własnym staraniem, lub pozostających w dyspozycji Wykonawcy na
podstawie innych tytułów niż własność, zgodnie z SWZ, w tym dokumentacją techniczną,  specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi
przepisami,  w  tym  prawa  budowlanego  i  bhp,  Polskimi  Normami,  oraz  do  oddania  Przedmiotu  Umowy
Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym oraz do usunięcia wszystkich wad i usterek powstałych w
okresie gwarancji i rękojmi. Załączony do SWZ przedmiar robót jest elementem pomocniczym  i nie
może stanowić dla Wykonawcy podstawy do formułowania jakichkolwiek żądań, twierdzeń lub
zarzutów.

§2
 Harmonogram

1. Harmonogram zostanie  opracowany  przez  Wykonawcę i  przedłożony Zamawiającemu do  akceptacji  w
terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

2. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego uwag do
Harmonogramu (przy  czym przez  dni  robocze  w niniejszej  Umowie  rozumie  się  te  dni,  które  nie  są
sobotami  lub  dniami  ustawowo  uznanymi  za  wolne  od  pracy),  Wykonawca  dokona  poprawy  lub
uzupełnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiającego elementy. Harmonogram musi być zgodny
z Kosztorysem.

3. Harmonogram staje się integralną częścią Umowy z chwilą jego pisemnej akceptacji przez Zamawiającego,
przy czym Zamawiający podejmie decyzję w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedłożenia
Zamawiającemu Harmonogramu do akceptacji.

4. Zamawiający  nie  dokona  akceptacji  Harmonogramu,  w  szczególności  w  przypadku  wystąpienia
następujących braków bądź błędów w Harmonogramie: 

1) Harmonogram nie ujmuje całego zakresu Przedmiotu Umowy, 

2) Harmonogram nie  jest  szczegółowy,  tj.  nie  ujmuje  wstępnych prac  przygotowawczych  oraz  prac  i
czynności związanych z wykonaniem poszczególnych robót budowlanych lub posiada niedostateczne
uszczegółowienie  poszczególnych  robót  z  uwzględnieniem  wyodrębnienia  poszczególnych  procesów
wynikających z technologii robót, 

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu bądź Harmonogram nie daje gwarancji
dotrzymania terminu/ów wykonania Obiektu, o którym mowa w §4 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostały podane wartości  robót budowlanych dla poszczególnych pozycji i  dla
każdego miesiąca,

5) w Harmonogramie występują błędy rachunkowe,

6) Harmonogram nie został podpisany bądź podpisany został przez osobę/osoby nieupoważnione,

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robót budowlanych, nie dają gwarancji wykonania
robót  budowlanych  Obiektu  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną,  specyfikacjami  technicznymi
wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej lub sztuki budowlanej,

8) Harmonogram jest niezgodny z Umową, 
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9) Harmonogram nie uwzględnia okresu wyłączenia możliwości prowadzenia robót, o którym mowa w §4
ust. 1 pkt 2) Umowy.

5. Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgodą Zamawiającego.
Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje się odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy.

6. W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wpływającego na termin, wartość czy zakres robót objętych
Umową, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu Harmonogramu uwzględniającego
powyższe zmiany. Postanowienia ust. 1 – 5 stosuje się odpowiednio.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istotnych niezgodności, błędów, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikających z Umowy, w tym zagrożenia terminu wykonania poszczególnych etapów
prac założonych w Harmonogramie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni przedstawi
Program naprawczy celem dotrzymania terminów realizacji i jakości (zwany: „Program naprawczy”).
Zamawiający  podejmie  decyzję  w  przedmiocie  akceptacji  w  terminie  7  dni od  dnia  przedłożenia
Zamawiającemu Programu naprawczego. Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub
brak jego wdrożenia po zatwierdzeniu przez Zamawiającego jest podstawą do odstąpienia od Umowy z
winy Wykonawcy.

§3
Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w
tym SWZ, opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją techniczną, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru  Robót,  wszelkie  wątpliwości  zostały  mu  wyjaśnione  oraz,  że  nie  wnosi  z  tego  tytułu  żadnych
zastrzeżeń,  a  w  szczególności,  co  do  kompletności  ani  jakości  dokumentacji  technicznej  i  uznaje  je  za
wystarczającą podstawę do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakości.

§4
Termin wykonania Umowy

1. Termin realizacji Przedmiotu Umowy, Strony ustalają następująco:

1) rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy – od dnia zawarcia Umowy,

2) zakończenie realizacji  Przedmiotu Umowy, tj. zakończenie robót budowlanych, potwierdzone wpisem do
dziennika  budowy  kierownika  budowy  i  przekazanie  Zamawiającemu  kompletnej  dokumentacji
powykonawczej sporządzonej według wzoru/wytycznych stanowiącego/ych  Załącznik nr 11 do Umowy
wraz z opracowaniem w zakresie sposobu postępowania z zabytkami po zakończeniu prac budowlanych i
dokumentacją przebiegu prac konserwatorskich, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 17 i 18 Umowy – 10
miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

§5
Obowiązki Wykonawcy

Obowiązkiem Wykonawcy jest podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do należytego wykonania Umowy, w
tym w szczególności:

1) przejęcie terenu budowy od Zamawiającego,

2) wykonanie robót  i  oddanie  Obiektu,  zrealizowanego zgodnie z postanowieniami  Umowy,  SWZ, w tym
opisem  przedmiotu  zamówienia,  dokumentacją  techniczną/projektową,  STWiOR,  przepisami  prawa
budowlanego, sztuką budowlaną, wymogami BHP, Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy
technicznej,

3) prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – przy odpowiednim zastosowaniu
obowiązujących przepisów,

4) wykonanie  i  umieszczenie  w  miejscu  realizacji  robót  budowlanych  jednej  (1)  tablicy  informacyjnej
miejskiej, zgodnie z załączonym wzorem określonym w Załączniku Nr 1a do Umowy, w terminie 3 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym,

5) dostarczenie kompletu materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji Umowy,

6) wykonanie  niezbędnych  badań,  pomiarów,  włączeń,  zabezpieczeń  i  odbiorów  technicznych  wraz  z
opłatami, w tym uzyskanie odbiorów przez przyszłych użytkowników/gestorów sieci,
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7) ustalenie  lokalizacji  oraz  wykonanie  i  utrzymanie  niezbędnego  zaplecza  technicznego  budowy,  placu
składowania materiałów, 

8) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

9) Wykonawca będzie dbał o porządek na terenie robót oraz utrzymywał teren robót w należytym stanie i
porządku, sukcesywnie wywoził z terenu budowy materiały z rozbiórek, 

10) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem zieleni, instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w
ich bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

11) Wykonawca  powiadomi  z  3  dniowym  wyprzedzeniem  Miejskiego  Konserwatora  Zabytków  o  terminie
rozpoczęcia oraz zakończeniu prac konserwatorskich i robót budowlanych,

12) uzgodnienie z Użytkownikiem – Liceum z  Oddziałem Dwujęzycznym im. Władysława Jagiełły w Płocku:

a) wydzielenia stref działania Wykonawcy,

b) sposobu rozliczenia mediów oraz lokalizacji zaplecza budowy,

c) godzin pracy na terenie robót,

d) dni wolnych od pracy, w których będzie możliwa praca na budowie,

13) terminowe wykonywanie robót zgodnie z Umową i zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem,

14) Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków o wszelkich
zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz w
trakcie prac konserwatorskich,

15) opracowanie instrukcji BIOZ, 
16) uzyskanie akceptacji Zespołu ds. Estetyki Urzędu  Miasta Płocka oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków

w zakresie kolorystyki laserunków tynków romańskich oraz wykończenia cokołów,
17) Wykonawca sporządzi i dołączy do dokumentacji powykonawczej opracowanie - sposób postępowania z

zabytkami  po  zakończeniu  prac  budowlanych oraz  równocześnie  przekaże  je  Miejskiemu
Konserwatorowi Zabytków,

18) Wykonawca będzie prowadził dokumentację przebiegu prac konserwatorskich, która będzie zawierać
identyfikację,  lokalizację  przestrzenną  wszystkich  czynności,  użytych  materiałów,  dokonanych  odkryć,
którą  przekaże  Zamawiającemu  wraz  z  dokumentacją  powykonawczą  oraz  równocześnie  przekaże  ją
Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków,

19) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy opracuje i przedłoży Zamawiającemu program
zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:

a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

e) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

f) wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

g) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych
wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę
przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

h) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem
w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, itp.,

j) sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj,  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych
elementów robót,

20) dostarczenie  Zamawiającemu  Kosztorysu  sporządzonego  metodą  szczegółową  (dalej:  „Kosztorys”)
zgodnego z Harmonogramem i  z  ceną zaoferowaną przez Wykonawcę (cena z oferty  Wykonawcy)  w
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terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy. Kalkulacja/metoda szczegółowa polega na obliczeniu ceny
kosztorysowej  obiektów  lub  robót  budowlanych  jako  sumy  iloczynów:  ilości  ustalonych  jednostek
(przyporządkowanych/charakterystycznych  dla  danego  zakresu  robót)  przedmiarowych/obmiarowych
robót, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz doliczonych odpowiednio kosztów
pośrednich  i  zysku,  z  uwzględnieniem  podatku  od  towarów  i  usług  (VAT).  Pozycje
przedmiarowe/obmiarowe  robót  muszą  mieć  wyszczególnione  wszystkie  pozycje  wynikające  z
technologicznego  wykonania  danego  asortymentu  robót.  Wykonawca  dostarczy  Kosztorys  w  wersji
papierowej oraz elektronicznej, w tym również w wersji elektronicznej  w formacie plików ath.,

21) Wykonawca  w terminie do 7 dni  (lub jeśli termin ten nie jest możliwy do dotrzymania, to w innym
uzasadnionym terminie, wynikającym z charakteru robót, rodzaju materiału, uwarunkowań związanych z
jego  zamówieniem i  dostawą)  przed wbudowaniem materiałów,  jest  zobowiązany  przedstawić  do
akceptacji Zamawiającemu, tj. właściwemu branżowemu inspektorowi nadzoru, wnioski materiałowe wraz
z  załącznikami,  tj.  aprobatą  techniczną,  certyfikatami,  deklaracjami,  atestami  higienicznymi,
świadectwami dopuszczenia itp., a w uzasadnionych przypadkach, w tym na wniosek Zamawiającego,
należy dołączyć próbkę materiału. Wniosek materiałowy sporządzony zostanie zgodnie z Załącznikiem nr 1
do Umowy. Zamawiający ma prawo żądać usunięcia wybudowanych, zamontowanych, użytych materiałów
niezaakceptowanych  przez  Zamawiającego  pod  rygorem  odstąpienia  od  Umowy  lub  naliczenia  kary
umownej oraz do wstrzymania postępu robót do czasu usunięcia tych materiałów,

22) prowadzenie  prac  w  taki  sposób,  aby  umożliwiały  sprawne  funkcjonowanie  placówki,  tj.  Liceum  z
Oddziałem Dwujęzycznym im. Władysława Jagiełły w Płocku. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia
z  nadzorem oraz  dyrekcją  szkoły  organizacji  prac  budowlanych,  w szczególności  robót  związanych  z
remontem pomieszczeń  piwnicznych  oraz  robót  rozbiórkowych,  renowacyjnych  elewacji  powodujących
hałas, prowadzonych na terenie szkoły, 

23) przygotowanie  w  dwóch  egzemplarzach  właściwej  dokumentacji  odbiorowej/dokumentacji
powykonawczej robót według wzoru/wytycznych stanowiącego/ych Załącznik nr 11 do Umowy (w formie
papierowej i elektronicznej), pozwalającej na ocenę należytego wykonania robót,

24) zabezpieczenie  i  chronienie  przed  zniszczeniem znajdującej  się  na  budowie  oraz  w strefie
oddziaływania Inwestycji zieleni. Działania zabezpieczające i chroniące dotyczą wszelkich form zieleni
rosnących na terenie budowy, a przewidzianych do pozostawienia,  na które przedmiotowa Inwestycja
może bezpośrednio lub pośrednio oddziaływać, w tym w zakresie ochrony drzew, tj. ich części nadziemnej
(pnie i korony – dot. drzew) i podziemnej (systemy korzeniowe) w strefach ochronnych drzew i powinny
być  zgodne  z  zaleceniami  zawartymi  w  Opisie  przedmiotu  zamówienia i  Zarządzeniem  Nr
2738/2021 Prezydenta  Miasta  Płocka z  dnia  14 paździer2nika  2021 roku w sprawie:  ustalenia  zasad
ochrony  zieleni  przy  planowaniu  i  realizacji  inwestycji  miejskich  oraz  powołania  zespołu  do  spraw
gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym, zmienionym Zarządzeniem Nr 3257/2022 Prezydenta
Miasta Płocka z dnia 11 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 3295/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia
29.04.2022 roku i  Zarządzeniem nr 3521/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lipca 2022 roku i
Zarządzeniem Nr 4268/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: zmiany
Zarządzenia  Nr  2738/2021  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  14  października  2021  roku  w  sprawie:
ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania zespołu do
spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym oraz wprowadzenia tekstu jednolitego  (dalej:
„Zarządzenie ws. zieleni”). 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad w procesach inwestycyjnych na terenie
Miasta Płocka, w tym również do stosowania zasad ochronnych w obrębie zieleni określonych w załączniku
nr 2: „Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” Standard, red. Dworniczak
Ł., Reda P., Fundacja Ekorozwoju, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Wrocław 2021 oraz w załączniku
nr  3:  ,,Karty  informacyjne  standardy  ochrony  drzew  w  inwestycjach  miejskich”  Płock,  Suchocka  M.,
Milanowska A, określonych w Zarządzeniu ws. zieleni i  zaleceniami zawartymi w Opisie przedmiotu
zamówienia.

25) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu  Oświadczenia/Deklaracji, zgodnej ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 14 do Umowy o zapoznaniu się z Kartami Standardów Ochrony Drzew
w Procesach  Inwestycyjnych  Miasta  Płocka  oraz  z  konsekwencjami  finansowymi,  administracyjnymi  i
karnymi  za  nieprzestrzeganie  zapisów  i  podstaw  prawnych  zawartych  w  kartach  Informacyjnych,
podpisanego przez: Wykonawcę inwestycji, Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.
Oświadczenie/deklarację  należy  przedłożyć  Zamawiającemu  przed  przekazaniem  terenu  budowy.  W
przypadku  nie  przedłożenia  Zamawiającemu  oświadczenia  na  warunkach  określonych  powyżej,
Zamawiający uprawniony jest do odmowy przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy. W przypadku
nieprzedłożenia  Zamawiającemu  oświadczenia  na  warunkach  określonych  powyżej,  Zamawiający
uprawniony jest do odmowy przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy,

26) Wykonawca ponosi  koszty  związane z zabezpieczeniem,  chronieniem i  utrzymaniem zieleni  w okresie
realizacji Inwestycji, a w przypadku zniszczenia zieleni bądź jej nienależytego utrzymania skutkującego
pogorszeniem stanu tej zieleni Wykonawca poniesie skutki finansowe. Wykonawca ponosi koszty związane
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z zabezpieczeniem, chronieniem zieleni w okresie realizacji Inwestycji. W przypadku zniszczenia zieleni
bądź  jej  nienależytego  utrzymania  skutkującego  pogorszeniem stanu tej  zieleni,  Wykonawca  poniesie
konsekwencje prawne i finansowe oraz przeprowadzi na własny koszt prace mające na celu przywrócenie
zieleni do stanu pierwotnego, w tym wykonana nasadzenia zastępcze w liczbie i rodzaju wskazanym przez
Zamawiającego  oraz  terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego.  W  przypadku,  gdyby  zniszczenie
zieleni  z  winy  Wykonawcy  skutkowało  koniecznością  uzyskania  decyzji  administracyjnej  na  usunięcie
zieleni, Wykonawca złoży wniosek (na mocy udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa) i uzyska
zgodę na usunięcie  zieleni  oraz  wykona decyzję  w zakresie  nasadzeń rekompensacyjnych  (zgodnie  z
Zarządzeniem Nr  2765/2021  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  22 października  2021 roku  w sprawie
nasadzeń zastępczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Płock) i poniesie związane z tym koszty,
do czasu pozytywnego protokołu z kontroli ich żywotności przez organ wydający decyzję zezwalającą na
usunięcie drzewa/drzew/krzewów. Za żywotność nasadzeń rekompensacyjnych odpowiada adresat decyzji
administracyjnej zezwalającą na usunięcie drzewa/drzew/krzewów czyli Wykonawca Inwestycji. Do tego
czasu na Wykonawcy spoczywa obowiązek regularnej pielęgnacji i ewentualnego uzupełnienia/wymiany
drzewa/drzew/krzewów w przypadku gdy utracą żywotność, zostaną zniszczone/skradzione lub będą w
złej kondycji zdrowotnej. Wówczas Wykonawca, tj. adresat decyzji zobowiązany jest do bezzwłocznego
uzupełnienia lub wymiany roślin na gatunek/gatunki i odmiany spełniające wymagania określone w decyzji
i o takich parametrach lub większych.

27) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej
zieleni znajdującej się na terenie budowy i w sąsiedztwie Inwestycji, na którą realizacja Inwestycji może
mieć wpływ - przed przekazaniem terenu budowy oraz po zakończeniu realizacji Inwestycji. W przypadku
nie  przekazania  Zamawiającemu  dokumentacji  fotograficznej  przed  przekazaniem  terenu  budowy,  na
warunkach określonych powyżej, Zamawiający uprawniony jest do odmowy przekazania terenu budowy z
winy Wykonawcy.

28) utrzymywanie przejezdności ulic osiedlowych w trakcie realizacji budowy,

29) zabezpieczenie  dróg  prowadzących  do  terenu  budowy  przed  zniszczeniem  lub  zabrudzeniem,  w  tym
spowodowanym  środkami  transportu  Wykonawcy  lub  podwykonawców,  oraz  niezwłoczne  usuwanie
ziemi/błota naniesionego na ulice przez środki transportu Wykonawcy lub podwykonawców,

30) usunięcie  ewentualnych  szkód powstałych  w trakcie  realizacji  Umowy z  przyczyn leżących  po  stronie
Wykonawcy,

31) informowanie  Zamawiającego  (inspektora  nadzoru  inwestorskiego)  w  formie  pisemnej  o  konieczności
wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych w terminie  3 dni  od daty stwierdzenia konieczności ich
wykonania,

32) na żądanie  Zamawiającego,  niezwłoczne  udzielanie  pisemnych informacji  o  stanie  swoich  zobowiązań
wobec podwykonawców,

33) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji technicznej, na
podstawie której Umowa jest wykonywana, 

34) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. Wykonawca we własnym zakresie ustali i uzgodni z właściwymi
organami miejsce na składowisko materiałów z rozbiórki i dostarczy dokument potwierdzający przyjęcie
odpadów do utylizacji. Koszty wywozu i utylizacji odpadów ponosi Wykonawca,

35) organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy i kierowników robót, których
termin i miejsce określi Zamawiający,

36) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  udzielania  pisemnych  odpowiedzi  na  wystąpienia  Zamawiającego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji lub rękojmi w zakresie możliwości i warunków realizacji
prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objętym gwarancją i rękojmią, których spełnienie nie powoduje
utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi oraz do wskazania osoby/osób
właściwych do kontaktów w przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji i rękojmi,

37) niezwłoczne  informowanie  Zamawiającego  o  problemach lub  okolicznościach,  które  mogą  wpłynąć  na
jakość lub termin zakończenia Inwestycji,

38) współpraca z Zamawiającym, w tym inspektorami nadzoru inwestorskiego oraz Miejskim Konserwatorem
Zabytków dla prawidłowej realizacji Umowy,

39) w przypadku gdy Wykonawcą będzie kilka podmiotów, co nastąpi w sytuacji złożenia wspólnej oferty przez
kilka  podmiotów,  ich  odpowiedzialność  za  niewykonanie  i  nienależyte  wykonanie  Umowy,  w  tym  w
szczególności  za  zapłatę  należnego  podwykonawcom (dalszym podwykonawcom)  wynagrodzenia,  jest
solidarna, choćby takie zobowiązanie zaciągnął tylko jeden z podmiotów,

40) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań Zamawiającego określonych w Załączniku Nr 2
do  Umowy,  w  związku  z  finansowaniem  przedmiotu  zamówienia  ze  środków  Europejskiego  Banku
Inwestycyjnego,
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41) Wykonawca  winien  przestrzegać  uwag  i  zaleceń  jednostek  uzgadniających,  które  są  zawarte  w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

42) w zakresie zapotrzebowania w media, Wykonawca wystąpi we własnym zakresie do Energa Operator sp. z
o.o. (ewentualnie do innej właściwej jednostki organizacyjnej z grupy Energa) oraz Wodociągów Płockich
sp. z o.o. o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody na użytek zasilenia w te media terenu
budowy oraz zaplecza budowy w trakcie realizacji Inwestycji,

43) Wykonawca wykona i utrzyma na koszt własny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energię elektryczną i
wodę oraz je zlikwiduje po zakończeniu prac. Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na
terenie budowy poprzez stały dozór terenu budowy przez cały czas realizacji Inwestycji oraz wykona i
utrzyma na własny koszt ogrodzenie terenu budowy,

44) Wykonawca będzie przestrzegał terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz poświadczy, że roboty
zostały  wykonane  zgodnie  z  wymogami  prawa  budowlanego  wraz  z  wszelkimi  dokumentami
umożliwiającymi dopuszczenie Obiektu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

45) Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  stosowanie  i  bezpieczeństwo  wszelkich  działań
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a związanych z wykonaniem Umowy,

46) Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków
pracowników  i  osób  trzecich,  powstałe  w  związku  z  prowadzonymi  robotami,  w  tym  także  ruchem
pojazdów,

47) zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu,

48) usunięcie wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego w trakcie
trwania robót, w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

49) Wykonawca  zorganizuje  teren  budowy  w  sposób  powodujący  jak  najmniejsze  uciążliwości  dla  osób
korzystających z terenu szkoły, zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy prowadzeniu
robót, ochronę przeciwpożarową i  dozór mienia na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mającym
związek  z prowadzonymi robotami,

50) prace  powinny  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  umożliwiły  sprawne  funkcjonowanie  innych
użytkowników oraz pozwoliły na sprawny dojazd służbom komunalnym, ratowniczym i porządkowym.

51) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  robót  pomocniczych,  niezbędnych  do  wykonania  i
użytkowania Obiektu,  w tym do: - wykonania robót towarzyszących związanych z Inwestycją – robót
związanych  z przygotowaniem terenu budowy,  robót  związanych  z utrudnieniami  wynikłymi  w trakcie
realizacji  Inwestycji  – w przypadku wystąpienia utrudnień – ich likwidacja,  demontaż oraz wykonanie
robót  odtworzeniowych po  likwidacji  utrudnień,  w tym urządzeń kolidujących z przedmiotem Umowy,
robót porządkowych, wywóz ziemi, gruzu oraz innych materiałów pochodzących z terenu budowy wraz z
ich  utylizacją,  uporządkowanie  na  bieżąco  obszaru  objętego  robotami  oraz  sąsiadującego  z
pozostałościami  po  przeprowadzonych  robotach,  porządkowanie  terenu  po  wykonanych  robotach,
zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi obiektu wraz z jego poszczególnymi
elementami, - prowadzenie robót w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem terenów sąsiadujących z
Inwestycją – przez cały czas realizacji Inwestycji właściwe oznakowanie prowadzonych robót, zgodnie z
obowiązującymi przepisami,

52) wszystkie  materiały,  elementy  sieci  jak  i  urządzenia  powinny  posiadać  stosowne  atesty,  certyfikaty
bezpieczeństwa  i  świadectwa  zgodności  oraz  inne  dokumenty  dopuszczające  wyroby  budowlane  do
stosowania. Wykonawca okaże na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru): 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

b) certyfikat  zgodności  z  obowiązującymi  normami  lub  w  przypadku  ich  braku  z  właściwą  aprobatą
techniczną, w stosunku do wbudowanych materiałów,

c) deklarację właściwości użytkowych.

53) Wykonawca przekaże wykonane elementy robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

54) Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

57) akceptacja (podpisanie) przez Wykonawcę protokołu konieczności, w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez Zamawiającego o gotowości do jego podpisania,

58) prowadzenie  prac  rozbiórkowych  starannie,  tak  aby  nie  obniżyć  parametrów  wytrzymałościowych
pozostałych elementów budowlanych,

59) uzgodnienie i uzyskanie akceptacji Zamawiającego na materiały wykończeniowe oraz kolorystykę itp.,
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60) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu wnioskowanych przez niego informacji,
dokumentów  itp.  dotyczących  zmiany  wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy  w  związku
z zmianami cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy,

61) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan przestrzegania przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia
na  terenie  robót,  jak  i  wszelkie  szkody  powstałe  w  trakcie  trwania  robót  na  terenie  przejętym  od
Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

62) Wykonawca będzie dbał o porządek w miejscu prowadzenia prac i w pomieszczeniach przyległych oraz
utrzymywał miejsca prowadzenia prac i pomieszczeń przyległych w należytym stanie i porządku oraz w
stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

63) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach, wypadkach.

§6
Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę

1. Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  i  podwykonawcy  zatrudniali  na  podstawie  stosunku  pracy  w
zakresie  i  w  okresie  realizacji  niniejszego  zamówienia,  osoby  wykonujące  czynności  określone  w
Specyfikacji Warunków Zamówienia jako wymagające zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jako te
czynności, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2025, poz. 277).

2. W trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania  czynności  kontrolnych
wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie  stosunku  pracy,  o  którym  mowa  w  ust.  1.  Uprawnienia  Zamawiającego  obejmują  w
szczególności prawo:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, 
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.

3. W trakcie  realizacji  zamówienia,  Wykonawca zobowiązany jest,  na  każde  wezwanie Zamawiającego  w
terminie przez niego wskazanym w wezwaniu – nie krótszym niż 3 dni – przedłożyć Zamawiającemu w
jego  siedzibie,  bądź  innym  miejscu  przez  niego  wskazanym,  wybrane  przez  Zamawiającego,  niżej
wymienione dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1, tj.:

1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę
w odniesieniu do osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, których dotyczy wezwanie.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

• określenie podmiotu składającego oświadczenie,

• datę złożenia oświadczenia,

• wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o
pracę  wraz  ze  wskazaniem  liczby  tych  osób,  rodzaju  umowy  o  pracę  oraz  podpis  osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę – kopię
umowy/umów  o  pracę  zatrudnionych  pracowników  wykonujących  w  trakcie  realizacji  zamówienia
czynności,  których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres czynności/obowiązków, jeżeli został sporządzony). 

3) zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS,  potwierdzające  opłacenie  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne z tytułu zatrudnienia na umowę o
pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

5) oświadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oświadczenie  o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracę - w odniesieniu do osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, których
dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

• określenie podmiotu składającego oświadczenie,

• datę złożenia oświadczenia,

• wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonywane są przez pracownika zatrudnionego na
podstawie  umowy  o  pracę  wraz  ze  wskazaniem,  rodzaju  umowy  o  pracę  oraz  podpisem
zatrudnionego pracownika,
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żądane przez Zamawiającego dowody, o których mowa powyżej będą zawierały informacje, w tym
dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności
imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i
zakres obowiązków pracownika.

4. Z tytułu niespełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu określonego w ust. 1 Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci  zawiadomienia przez Zamawiającego Państwowej Inspekcji Pracy, w tym
wystąpienia  o  przeprowadzenie  kontroli  w  przedmiotowym zakresie.  Niezłożenie  przez  Wykonawcę,  w
terminie  określonym zgodnie  z  ust.  3,  żądanych przez  Zamawiającego  dowodów,  o  których  mowa w
wezwaniu  Zamawiającego,  a  określonych  w  ust.  3  pkt.  1–4,  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w ust.
1, będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę ww. wymogu.

5. W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli  przez Państwową Inspekcję
Pracy. 

§7
Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy

1. Funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego, będą pełnić następujące osoby:

a) inspektor nadzoru branży konstrukcyjno–budowlanej – ………………………………………………………….............,

b) inspektor nadzoru branży sanitarnej – ………………………………………………………………………………...................,

c) inspektor nadzoru ds. zieleni (Inspektor Nadzoru Prac w Terenach Zieleni) - ....................................

Osoby, o których mowa w niniejszym ustępie będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie
Prawo Budowlane.

2. Do  koordynowania  spraw  związanych  z  realizacją  Umowy  po  stronie  Zamawiającego  wyznacza  się
………………………………...……..  –  Wydział  Inwestycji  i  Remontów Urzędu  Miasta  Płocka,  tel.:  ……….,  e–mail:
………………………………….………

3. Informacja o zmianie osób wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana w
powyższym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

4. Wykonawca w terminie  7 dni od daty zawarcia Umowy przekaże Zamawiającemu pisemną informację o
osobie/osobach  właściwych  do  kontaktu  i  podejmowania  decyzji  po  stronie  Wykonawcy  w  związku  z
realizacją Umowy wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami pełnomocnictw określających
zakres ich umocowania. W przypadku zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
zobowiązany jest każdorazowo powiadomić pisemnie Zamawiającego o tym fakcie  wraz z przekazaniem
poświadczonych kopii pełnomocnictw określających zakres ich umocowania.

5. Wykonawca poinformuje Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie gwarancyjnym
o każdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e–maila, biura osób uprawnionych do reprezentacji, jak również o
planowanym całkowitym i trwałym zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, w
tym decyzji  (uchwały)  o  rozwiązaniu  spółki  Wykonawcy  i  otwarciu  jego  likwidacji  albo  powzięcia  przez
Wykonawcę  wiedzy  o  pogorszeniu  się   jego  sytuacji  majątkowej/ekonomicznej  uzasadniającej  złożenie
wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu właściwych
przepisów. Zawiadomienie należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego
zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wysłana na
adres wskazany w komparycji Umowy ze skutkiem doręczenia, co między innymi oznacza, że w przypadku
awizowania  przesyłki   w  placówce  pocztowej  przesyłka  będzie  uważana  za  doręczoną w ostatnim dniu
awizacji,  przy czym Zamawiający nie  ponosi  negatywnych konsekwencji  w przypadku gdyby na skutek
takiego doręczenia Zamawiający uchybił  wykonaniu zobowiązań w terminie – gdyby w takim przypadku
Wykonawca nabył prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiającego, zrzeka się ich egzekwowania w
najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.

§8
Potencjał kadrowy Wykonawcy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wyznaczyć  i  skierować  do  realizacji  Umowy,  personel  wskazany  przez
Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj.: 

1) funkcję  kierownika  robót  branży  konstrukcyjno–budowlanej,  będącego  jednocześnie  kierownikiem
budowy, będzie pełnić Pan/Pani …………………………………………………………………………………,

2) funkcję kierownika robót branży sanitarnej będzie pełnić Pan/Pani………………………………………………….

3)     osobą właściwą do kierowania pracami konserwatorskimi będzie Pan/Pani ..................................
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(kierownik prac konserwatorskich)

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  nadzorowanie  oraz  wykonanie  i  kierowanie  robotami
specjalistycznymi  objętymi  Umową  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  zawodowe,
uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

3. Dane kierownika robót  branży konstrukcyjno–budowlanej,  będącego jednocześnie kierownikiem budowy,
kierownika robót  branży sanitarnej  oraz osoby właściwej  do kierowania pracami konserwatorskimi wraz
z kopią: świadectwa kwalifikacji zawodowej, uprawnieniami budowlanymi, zaświadczeniem o przynależności
do właściwej wg miejsca zamieszkania Izby Inżynierów Budownictwa oraz oryginał oświadczenia o przyjęciu
obowiązków  kierowania  budową/kierowania  robotami  przez  wszystkie  w/w  osoby,  przedłożone  zostaną
Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy. 

Nadto,  Wykonawca  w  terminie  14  dni  przed  przystąpieniem  do  prac  konserwatorskich
i budowlanych przekaże Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków dane osoby kierującej robotami
budowlanymi oraz dane osoby kierującej pracami konserwatorskimi.

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby kierownik budowy i kierownicy: robót sanitarnych oraz prac
konserwatorskich przebywali i wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy, w tym, zapewnić codzienną
obecność kierownika budowy na budowie, a kierowników robót/prac konserwatorskich codziennie w okresie
prowadzenia robót w danej branży.

5. Skierowanie,  bez  akceptacji  Zamawiającego,  do  kierowania  robotami/pracami  konserwatorskimi  lub  do
kierowania budową, innej osoby/innych osób niż wskazane przez Wykonawcę na etapie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego albo w ust. 1, bądź nie skierowanie do realizacji Umowy, którejkolwiek z
osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo w
ust. 1, stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona
przez Wykonawcę na piśmie, wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego i zmiany Umowy.
Osoba  zaproponowana  przez  Wykonawcę  na  stanowisko  dotychczasowego  kierownika  robót,  powinna
spełniać warunki określone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiający dokona pisemnej akceptacji
lub złoży sprzeciw do proponowanej zmiany osoby/osób, o której/ych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od
dnia  złożenia  do  Zamawiającego  kompletnego  wniosku  przez  Wykonawcę,  wraz  z  dokumentami
potwierdzającymi/niepotwierdzającymi  spełnienie  przez  osobę/osoby  proponowane  na  dane  stanowisko,
wymagań wynikających z SWZ. 

7. Na czas urlopów i zwolnień lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastępstwo osoby
spełniającej warunki określone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.

8. Zamawiający jest uprawniony wyrazić sprzeciw na sprawowanie zastępstwa przez daną osobę, przy czym
nieudzielenie  przez  Zamawiającego  pisemnej  odpowiedzi  w  terminie  7 dni roboczych  od daty  złożenia
propozycji  pełnienia  funkcji  kierownika  budowy,  kierownika  robót  lub  kierownika  prac  konserwatorskich
przez  daną  osobę,  uważane  będzie  za  wyrażenie  przez  Zamawiającego  zgody  w  tym  przedmiocie.
Skierowanie kierowania robotami czy kierowania budową osób, co do których Zamawiający wyraził sprzeciw,
stanowi podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.

9. W  przypadku  stwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  lub  przez  innego  przedstawiciela
Zamawiającego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności kierownika budowy, kierownika robót branży
sanitarnej lub kierownika prac konserwatorskich na budowie, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany osoby
kierownika  budowy lub  robót  w  ciągu  14 dni od  otrzymania  pisemnego  żądania  Zamawiającego,  pod
rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.

10. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osób uczestniczących ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jeżeli osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest dokonać
takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie
wskazanym  przez  Zamawiającego,  jednak  nie  krótszym  niż  14  dni,  pod  rygorem  odstąpienia  przez
Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.

11.Osoby,  o  których  mowa w ust.  1  będą działać  w granicach  umocowania  określonego w ustawie  Prawo
Budowlane. 

§9
Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność przed Zamawiającym i osobami trzecimi za wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawcę wskutek realizacji robót lub pozostające w związku z robotami wykonywa-
nymi przez Wykonawcę lub przez któregokolwiek z jego podwykonawców lub pracownika zatrudnionego
przez niego, wskutek działania lub zaniechania, w trakcie całego okresu realizacji Umowy, w tym, w przy-
padku zniszczenia drzew, zostanie dokonana wycena ich wartości odtworzeniowej - na warunkach i zasa-
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dach określonych w §1 ust. 3 i 4 - zasady wyceny wartości odtworzeniowej drzew - wysokości odszkodowa-
nia, określone w załączniku Nr 5 Zarządzenia ws. zieleni. Wyceny strat przy uszkodzeniach mechanicznych
drzew oraz wyliczenia wysokości wartości odtworzeniowej drzew, określone odpowiednio w Załączniku Nr 4
i Nr 5 do Zarządzenia ws. zieleni, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru prac w terenach zieleni.

2. Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowań, płatności i wydatków nałożonych na niego w wyniku
któregokolwiek wydarzenia określonego powyżej lub jego następstw.

3. Wykonawca pokryje Zamawiającemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikające z
wszelkich spraw sądowych dotyczących wyżej wymienionych działań lub niedopatrzeń, a w przypadku, gdy
Zamawiający będzie musiał zapłacić odszkodowanie lub dokonać jakiejkolwiek innej płatności w związku z
wymienionym postępowaniem sądowym,  Wykonawca  zobowiązuje  się  zapłacić  Zamawiającemu  żądaną
kwotę,  na pierwsze wezwanie,  dodając odsetki ustawowe, łącznie z wszelkimi  wydatkami poniesionymi
przez Zamawiającego w związku z wszelkimi sprawami sądowymi, cywilnymi lub karnymi, i w celach obro-
ny/reprezentacji w takiej sprawie sądowej. Jednakże Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonaw-
cę o zaistniałym sporze lub toczącym się postępowaniu sądowym umożliwiając Wykonawcy udział w nego-
cjacjach ugodowych lub wstąpienie do sporu w charakterze interwenienta ubocznego. Niezależnie od niniej-
szych postanowień, jeżeli w wyniku jakichkolwiek działań lub robót wykonywanych przez Wykonawcę Za-
mawiający otrzyma orzeczenie sądowe, Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za wypłacenie od-
szkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody stwierdzone tym orzeczeniem sądo-
wym.

§10
                                                    Obowiązki Zamawiającego

1. Obowiązki Zamawiającego:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWiOR – w terminie 7 dni od dnia zawarcia 
Umowy,

3) Zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag - w terminie 7 dni roboczych od 
daty wpływu do Zamawiającego,

4) Weryfikacja  oraz  dokonanie  akceptacji  lub  przekazanie  uwag  do  dokumentacji  powykonawczej
Wykonawcy - w terminie do 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego,

5) Przekazanie dziennika budowy,

6) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

7) Zapewnienie nadzoru autorskiego – o ile zajdzie taka konieczność,

8) Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,

9) Dokonywanie odbiorów częściowych, końcowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,

10) Zapłata  bezspornego  wynagrodzenia  Wykonawcy,  za  wykonany  i  odebrany  Przedmiot  Umowy,  na
warunkach i zasadach wynikających z Umowy.

§11
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraża się łączną kwotą brutto ………………………………………… złotych
(słownie  złotych:  …………………………………………………………………………………………………………….…………),  w  tym:
wartość  netto  ………………  zł  (słownie  złotych:  ………………………………………………………………………………….…… )
podatek VAT (23%) ……………………..………… zł (słownie złotych: ………………………………...………,……..). 

Maksymalna  wartość  zmiany  wynagrodzenia  Wykonawcy,  jaką  dopuszcza  Zamawiający  w
efekcie zastosowania postanowień §11a Umowy, to (+/-) 10% wynagrodzenia Wykonawcy,
określonego  w  ust.  2  i  wynikającego  z  oferty  Wykonawcy  (pierwotnego  wynagrodzenia
Wykonawcy), tj. wynagrodzenia w wysokości ................... (wynagrodzenie z oferty Wykonawcy).

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań
zawartych w Umowie,  w szczególności  wynagrodzenie  należne Wykonawcy obejmuje  wykonanie robót
demontażowych, budowlano-montażowych i  innych objętych dokumentacją techniczną oraz istniejącym
zagospodarowaniem i urządzeniem terenu oraz prowadzące do należytego wykonania Obiektu i realizacji
Przedmiotu  Umowy,  włącznie  z  wszelkimi  kosztami  i  opłatami  wszystkich  świadczeń  na  rzecz
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usługodawców i dostawców (opłaty za wodę, energię, wywóz ziemi i utylizacja materiałów z rozbiórki itp.),
koszty związane z zabezpieczeniem i chronieniem przed zniszczeniem oraz utrzymaniem zieleni w okresie
realizacji Przedmiotu Umowy, koszt ubezpieczenia Inwestycji, itp. 

4. Wynagrodzenie powyższe uwzględnia wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do realizacji Umowy
oraz osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych Obiektu. 

5. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko na
podstawie Specyfikacji  Warunków Zamówienia,  w tym dokumentacji  technicznej.  Załączony do SWZ
przez  Zamawiającego  przedmiar  robót  ma  jedynie  charakter  informacyjny  i  pomocniczy.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 2 ma obowiązek wykonać prace nie
ujęte  w  przedmiarze  robót,  ale  które  można  było  przewidzieć  na  podstawie  dostarczonej
dokumentacji projektowej.

6. Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

7. W przypadku gdy po stronie Wykonawcy będzie kilka podmiotów, co nastąpi w sytuacji złożenia wspólnej
oferty przez kilka podmiotów, ich uprawnienie do otrzymania zapłaty wynagrodzenia jest solidarne.

§11a
Waloryzacja wynagrodzenia

1. Zamawiający,  dla  oddania  zmiany  ceny  materiałów  lub  kosztów  związanych  z  realizacją  zamówienia
w gospodarce narodowej, przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §11 ust.
2 Umowy, na warunkach i zasadach określonych postanowieniami §11a.

2. Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu – nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy
wprowadzone do Umowy w związku z postanowieniami §12 Umowy.

3. Waloryzacja  będzie  się  odbywać  w  oparciu  o  wskaźnik  cen  produkcji  budowlano-montażowej,
pozycja: budownictwo, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w układzie miesiąc
poprzedni = 100, dotyczący kolejnych miesięcy kalendarzowych, począwszy od miesiąca otwarcia oferty,
do miesiąca, za który została wystawiona faktura VAT podlegająca waloryzacji.

Ścieżka dostępu do wskaźnika: strona GUS  https://stat.gov.pl/, wybieramy zakładkę:  Dziedzinowe Bazy
Wiedzy,  dalej  folder:  Bazy danych, Ceny,  Ceny producentów - Ceny w budownictwie – Wskaźniki  cen
produkcji budowlano-montażowej (w szeregu czasowym należy zaznaczyć miesiące objęte waloryzacją).

Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o Współczynnik zmiany cen Ww(n) wyliczony według
wzoru:

gdzie:

„Ww (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca

„a" -     stały współczynnik o wartości 0,5 obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega waloryzacji

           (element niewaloryzowany)

„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca i roku otwarcia oferty = 100

„W1" –  wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty  (wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen

produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

„Wn"  –  wskaźnik „n” z miesiąca, za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji  budowlano-

montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

W praktyce wskaźnik „Ww (n)" powstaje poprzez przemnożenie poprzednio obliczonego wskaźnika dla miesiąca

n-1 przez wskaźnik dla miesiąca bieżącego n
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gdzie:

„Ww (n)" – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca;

„Ww (n-1)" – wskaźnik waloryzacji z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który nastąpiło wystawienie faktu -

iloczyn wskaźników:

„Wn" –  wskaźnik „n” z miesiąca, za który nastąpiło wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

Dla  obliczenia  waloryzacji  można  wykorzystać  kalkulator  waloryzacji  udostępniony  na  stronie  Głównego
Urzędu Statystycznego pod linkiem:

https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5

Ścieżka dostępu do kalkulatora: strona GUS  https://stat.gov.pl/  , wybieramy zakładkę:  Dziedzinowe Bazy
Wiedzy,  dalej:  Katalog,   blok  tematyczny:  Dane  do  waloryzacji  –  Kontrakty  budowlane  (formuła
jednowskaźnikowa).

W  przypadku  ręcznego  obliczania  waloryzacji,  ilorazy  wskaźników  cen  (np.  W1/100)  należy
obliczać  z  dokładnością  do  3 (trzech)   miejsc  po  przecinku.  Natomiast  wynik  poszczególnych
działań należy zaokrąglić do 4 (czterech) miejsc po przecinku.

5. W przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w ust. 3 lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala,
mechanizm, o którym mowa w ust. 4 stosuje się odpowiednio do:

a) wskaźnika,  który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub
podmiot,

b) innego wskaźnika najbardziej zbliżonego do zastosowanego w niniejszej Waloryzacji,  publikowanego
przez Prezesa GUS lub inny podmiot, z zastrzeżeniem, że w przypadku wątpliwości w zakresie ustalenia
właściwego  do  zastosowania  wskaźnika,  ostateczna  decyzja  w  tym  zakresie  jest  po  stronie
Zamawiającego.

6. Kwoty  należne  Wykonawcy  będą  waloryzowane  miesięcznie,  w  odniesieniu  do  daty  otwarcia  ofert  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, począwszy od 4 miesiąca kalendarzowego od dnia
zawarcia Umowy (np. umowa została zawarta w dniu 15 stycznia 2025 roku, pierwsza waloryzacja będzie
dotyczyć wynagrodzenia za okres rozliczeniowy maj 2025 roku) do osiągnięcia limitu waloryzacji +/- 10%
pierwotnego wynagrodzenia umownego Wykonawcy,  z  zastrzeżeniem postanowień  art.  439 ust.  3  Pzp.
Waloryzacja wynagrodzenia przeprowadzona będzie przy każdym poziomie zmiany wysokości wskaźnika
waloryzacji.

7. Postanowień umownych w zakresie  waloryzacji  nie  stosuje się  od chwili  osiągnięcia  limitu (+/-  10%),
o którym mowa w ust. 6.

8. Z uwagi, iż publikacja wskaźników w biuletynie GUS odbywa się z opóźnieniem, waloryzacja wynagrodzenia
dla bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi  wskaźniki  dla danego
okresu objętego fakturą i protokołem odbioru.

9. Po  opublikowaniu  wskaźników  GUS,  dotyczących  okresu  rozliczeniowego,  za  który  wystawiona  została
faktura,  Wykonawca  ma  prawo  doręczyć  Zamawiającemu  pisemne  zawiadomienie  ze  wskazaniem:
(i) wartości  wskaźników waloryzacji  dotyczących wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy, o których
mowa w ust.  3,  (ii)  wartość waloryzacji  obliczonej  zgodnie  ze wzorem określonym w ust.  4  oraz (iii)
wskazanie  faktur  VAT  obejmujących  wynagrodzenie  podlegające  waloryzacji  (dalej:  „Zawiadomienie
o waloryzacji”). Zawiadomienie o waloryzacji podlega pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający
podejmie decyzję w przedmiocie akceptacji/odmowy akceptacji w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia
Zawiadomienia o waloryzacji  przez Wykonawcę. Po akceptacji  Zawiadomienia o waloryzacji  Wykonawca
wystawi korektę do faktury, której waloryzacja dotyczy.
Uwzględniając  prawie  dwumiesięczne  opóźnienie  w  publikacji  wskaźników  przez  GUS,  Wykonawca
zobowiązany  jest  złożyć  Zawiadomienie  o  waloryzacji  przed  upływem  trzeciego  miesiąca
kalendarzowego  następującego  po  miesiącu,  objętym  waloryzacją,  za  który  opublikowane
zostały  wskaźniki (np.  wskaźnik  dla  wynagrodzenia  za  okres  rozliczeniowy  styczeń  2025  roku,
opublikowany zostanie w miesiącu marcu 2025 roku, a zatem Wykonawca do końca kwietnia 2025 roku
musi złożyć zawiadomienie o waloryzacji).

10. Jeżeli opóźnienie w publikacji wskaźników przez GUS będzie dłuższe niż zakładane przez Zamawiającego i
wyniesie więcej niż dwa miesiące, wówczas Wykonawca będzie uprawniony do przedłożenia Zawiadomienia
o waloryzacji przed upływem miesiąca kalendarzowego następującego po publikacji wskaźników za miesiąc
kalendarzowy  podlegający  rozliczeniu  wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  późniejszą  publikację
wskaźników  (np. wskaźnik dla wynagrodzenia za okres rozliczeniowy styczeń 2025 roku, opublikowany
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zostanie w miesiącu  maju 2025 roku, a zatem Wykonawca do  końca czerwca 2025 roku  musi  złożyć
zawiadomienie o waloryzacji).

11. Uchybienie przez Wykonawcę zastrzeżonemu w ust. 9 terminowi doręczenia Zawiadomienia o waloryzacji
oznacza, że Wykonawca zrzeka się  roszczenia o waloryzację Wynagrodzenia za okres rozliczeniowy, za
który faktura VAT została już wystawiona i dla którego opublikowano wskaźniki w biuletynie GUS.

12.  W przypadku, gdy wartość waloryzacji wynagrodzenia z tytułu wykonania robót budowlanych danego okresu
rozliczeniowego, zgodnie ze wzorem określonym w ust. 4, będzie miała wartość ujemną, Wykonawca, na
pisemne  wezwanie  Zamawiającego  określające:  (i)  wartości  wskaźników  waloryzacji  dotyczących
wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy, o których mowa w ust. 3, (ii) wartość waloryzacji obliczonej
zgodnie ze wzorem określonym w ust.  4 oraz (iii)  wskazanie faktur VAT obejmujących wynagrodzenie
podlegające  korekcie  z  tytułu  waloryzacji  (dalej:  „Wezwanie  do  korekty”)  zobowiązany  jest,  do
wystawienia w terminie 15 dni od otrzymania Wezwania - korekty do faktury za okres rozliczeniowy objęty
korektą z tytułu waloryzacji, obniżając Wynagrodzenie o wartość waloryzacji obliczoną zgodnie ze wzorem z
ust. 4.

13. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji zobowiązania w zakresie obniżenia wynagrodzenia z tytułu
waloryzacji, Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy zapłaty  kary umownej za  nie
wystawienie w terminie 15 dni od złożenia przez Zamawiającego Wezwania do korekty faktury korygującej,
w kwocie określonej w Wezwaniu do zapłaty, w wysokości 1% wynagrodzenia objętego fakturą VAT,
podlegającego zmianie z tytułu waloryzacji. Ponadto, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kwoty
określonej  w Wezwaniu do korekty z wynagrodzenia Wykonawcy lub z wierzytelności  z  innych tytułów
prawnych.

14. Na  wniosek  Wykonawcy  i  za  zgodą  Zamawiającego,  Wykonawca  będzie  uprawniony  do  przedkładania
zbiorczych faktur VAT dotyczących waloryzacji wynagrodzenia (Zbiorcza Faktura Waloryzacji), które będą
obejmować wszystkie Zawiadomienia o waloryzacji oraz Wezwania do korekty powstałe w danym okresie
rozliczeniowym, przy czym okres objęty Zbiorczą Fakturą Waloryzacji nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedkładania Zamawiającemu Zawiadomień o waloryzacji
dla miesięcznych okresów rozliczeniowych, zgodnie z terminami określonymi w ust. 9.

15. W  przypadku  faktur/y  końcowej,  waloryzacja  będzie  dokonywana  przy  zastosowaniu  miesięcznych
wskaźników GUS dostępnych na dzień wystawienia faktur/y.

16. W  sytuacji,  gdy  faktura  Wykonawcy  będzie  dotyczyła  okresu  rozliczeniowego  w  skład,  którego  będą
wchodziły  dwa  lub  więcej  miesięcy,  waloryzacja  wynagrodzenia  nastąpi  według wskaźników za  ostatni
miesiąc wchodzący w skład okresu rozliczeniowego. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zawiadomienie o
waloryzacji  przed  upływem  trzeciego  miesiąca  kalendarzowego  następującego  po  ostatnim  miesiącu
wchodzącym w skład okresu rozliczeniowego, za który opublikowane zostały wskaźniki lub przed upływem
miesiąca kalendarzowego następującego po publikacji wskaźników za ostatni miesiąc wchodzący w skład
okresu rozliczeniowego, jeżeli wystąpi okoliczność określona w pkt. 10.

17. Celem uniknięcia wątpliwości  potwierdza się,  że postanowienia §11a Umowy stanowią  tzw. „klauzulę
automatyczną”, co oznacza, że ich zastosowanie stanowi automatyczną zmianę Umowy, bez potrzeby jej
aneksowania.  Jednocześnie,  Zamawiający  przewiduje  i  dopuszcza  możliwość  zawierania  aneksów  do
Umowy  w  związku  z  zastosowaniem  postanowień  §11a  Umowy,  dokumentujący  zmiany  związane
z  waloryzacją  wynagrodzenia  Wykonawcy,  jeżeli  będzie  to  uzasadnione  lub  zajdzie  taka  konieczność
w toku realizacji Przedmiotu zamówienia.

18. Wykonawca,  którego  wynagrodzenie  zostało  zmienione  na  podstawie  §11a  Umowy,
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł
umowę,  w  zakresie  odpowiadającym  zmianom  cen  materiałów  lub  kosztów  dotyczących
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi,

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

19. Sposób  obliczenia  wysokości  waloryzacji  wynagrodzenia,  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w §11a Umowy, na przykładzie, stanowi Załącznik nr 15 do Umowy.

§12
Roboty i usługi dodatkowe, zaniechane, zamienne

1. W związku z realizacją Przedmiotu Umowy, Strony dopuszczają możliwość zaniechania/rezygnacji z części
robót,  a  ponadto  do  wprowadzenia  robót  zamiennych  lub  dodatkowych.  W  przypadku  konieczności
zaniechania/rezygnacji  z  części  robót,  wprowadzenia  robót  zamiennych  lub  dodatkowych,  Strona
poinformuje  drugą  Stronę  pisemnie  niezwłocznie  po  powzięciu  wiedzy  o  konieczności
zaniechania/rezygnacji  z  części  robót,  konieczności  wprowadzenia robót  zamiennych lub dodatkowych.
Wprowadzenie  robót  zamiennych,  rezygnacja/zaniechanie  z  części  robót  lub  wprowadzenie  robót
dodatkowych wymagają podpisania protokołu konieczności i zawarcia aneksu do Umowy.

2. W  przypadku  wprowadzenia  robót  zamiennych,  ich  rozliczenie  nastąpi  na  podstawie  kosztorysu
różnicowego, który stanowić będzie różnicę między kosztorysem sporządzonym metodą szczegółową, o
którym mowa w §5 pkt 20, a kosztorysem robót zamiennych dla danego asortymentu robót, przy czym
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kosztorys  robót  zamiennych  zostanie  opracowany  przy  przyjęciu  cen  RMS wskazanych  w  kosztorysie
sporządzonym metodą szczegółową, o którym mowa w §5 pkt 20, a w przypadku ich braku, poprzez
zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów
zakupu,  zysku,  ceny  materiałów  i  sprzętu)  ustalonych  wg  średnich  stawek  lub  stawek  najczęściej
występujących wyd.  SEKOCENBUD z  okresu  wykonania  robót,  przy  czym w  pierwszym rzędzie  będą
stosowane stawki dla Płocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zaś w przypadku braku
cen SEKOCENBUD – wg ofert/cenników dostawców/sprzedawców, po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen
z  Zamawiającym.  W  przypadku  gdy  wartość  robót  zamiennych  zostanie  ustalona  w  oparciu  o
oferty/cenniki dostawców/sprzedawców, Zamawiający będzie uprawniony do weryfikacji wartości robót w
oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzętu, zaś w przypadku gdy tak zweryfikowana wartość okaże się
różna  od  wartości  pierwotnej,  wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  to  wynagrodzenie  wynikające  z
faktycznie poniesionych kosztów wynikających z faktur zakupu lub najmu sprzętu.

W przypadku wystąpienia robót zamiennych, podstawą do określenia ilości robót zamienianych, będzie
dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia ich wartości, będzie cena jednostkowa dla tej roboty
określona w kosztorysie sporządzonym metodą szczegółową, o którym mowa w §5 pkt 20, a w przypadku
jej  braku,  cena  jednostkowa  ustalona  poprzez  zastosowanie  wskaźników  cenotwórczych  (stawka
robocizny,  narzut  z  tytułu  kosztów  pośrednich,  kosztów  zakupu,  zysku,  ceny  materiałów  i  sprzętu),
ustalonych  wg  średnich  stawek  lub  stawek  najczęściej  występujących wyd.  SEKOCENBUD  z  okresu
wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka, w ich braku dla
Mazowsza,  a  w ich  braku dla kraju.  Określenie  ilości  robót,  które będą robotą  zamienną,  nastąpi  na
podstawie rysunków/opracowań zamiennych. 

W  przypadku  jeżeli  wprowadzenie  robót  zamiennych  następuje  z  inicjatywy  Wykonawcy,  jest  on
zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu robót zamiennych w terminie
maksymalnie  3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności  ich wykonania.  W takim przypadku,
wprowadzenie  robót  zamiennych  wymaga  pisemnej  zgody  Zamawiającego  i  podpisania  protokołu
konieczności. 

3. W  przypadku  zaniechania  części  robót  podstawą  do  określenia  ilości  robót  zaniechanych  będzie
dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia wartości robót, które zostają zaniechane, będzie cena
RMS dla tej roboty określona w kosztorysie sporządzonym metodą szczegółową, o którym mowa w § 5 pkt
20, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych
(stawka  robocizny,  narzut  z  tytułu  kosztów  pośrednich,  kosztów  zakupu,  zysku,  ceny  materiałów  i
sprzętu),  ustalonych  wg  średnich  stawek  lub  stawek  najczęściej  występujących wyd.  SEKOCENBUD z
okresu wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka, w ich braku
dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju.

4. W  przypadku  konieczności  wykonania  dodatkowych  robót  nieobjętych  zamówieniem  podstawowym,
Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty i będzie przyjmował je do realizacji na podstawie aneksu
do  Umowy  co,  w  każdym  przypadku,  poprzedzone  zostanie  sporządzeniem  protokołu  konieczności
wykonania  tych  robót,  a  realizacja  robót,  nastąpi  przy  zachowaniu  tych  samych norm,  standardów i
parametrów jak zamówienia podstawowego objętego Umową. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego
powiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie maksymalnie  3
dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, podstawą do sporządzenia kosztorysu jest zastosowanie cen
RMS wg Kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, o którym mowa w §5 pkt 20, a w przypadku ich
braku, zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich,
kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i  sprzętu) ustalonych wg średnich stawek/stawek najczęściej
występujących wyd.  SEKOCENBUD z  okresu  wykonania  robót,  przy  czym w  pierwszym rzędzie  będą
stosowane stawki dla Płocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zaś w przypadku braku
cen SEKOCENBUD – po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. W przypadku gdy wartość
robót dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawców/sprzedawców, Zamawiający
będzie uprawniony do weryfikacji wartości robót w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzętu, zaś w
przypadku gdy tak zweryfikowana wartość okaże się różna od wartości pierwotnej, wynagrodzenie należne
Wykonawcy to wynagrodzenie wynikające z faktycznie poniesionych kosztów wynikających z faktur zakupu
lub najmu sprzętu.

6. Zamawiający  określa  limit  robót,  które  mogą  zostać  zaniechane,  który  nie  może  przekroczyć  30%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 2 Umowy. 

§13 
Rozliczenia i płatności 

1. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie następowało zgodnie z Harmonogramem i na podstawie
faktycznego zaawansowania robót, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, rozliczenie za
wykonanie  Przedmiotu  Umowy  może  nastąpić  na  podstawie  faktycznego  zaawansowania  robót,  pod
warunkiem  że  będzie  to  korzystne  dla  Zamawiającego  i  pozwoli  na  to  jego  sytuacja  finansowa.
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Wynagrodzenie, o którym mowa w §11 ust. 2 Umowy, płatne będzie według następujących zasad:
1) Rozliczenie  będzie  następowało  fakturami  częściowymi  i  fakturą  końcową,  z  zastrzeżeniem,

że  faktura  końcowa zostanie  wystawiona  na kwotę  stanowiącą  nie  mniej  niż  10% wynagrodzenia,
o którym mowa w §11 ust. 2 Umowy,

2) Podstawą do wystawienia faktur są protokoły odbiorów częściowych lub protokół odbioru końcowego,
z zastrzeżeniem, że protokół odbioru częściowego lub protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy
podpisane zostaną przez Zamawiającego, po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę protokołów
odbioru dokonanych między Wykonawcą, a podwykonawcą realizującym roboty objęte odbiorem przez
Zamawiającego.

3) Podstawą  do  wystawienia  faktury  końcowej  za  wykonanie  Przedmiotu  Umowy  będzie  zakończenie
realizacji  całego Przedmiotu Umowy wraz z przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej  wraz z  opracowaniem w zakresie sposobu postępowania z zabytkami po zakończeniu
prac budowlanych i dokumentacją przebiegu prac konserwatorskich, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 17
i 18 Umowy i podpisanie protokołu odbioru końcowego Obiektu. 

4) Faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu,
5) w  2025  roku  –  suma  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  będzie  stanowiła  maksymalnie

700.000,00 złotych brutto, z zastrzeżeniem postanowień §11a Umowy.

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  wraz  z  fakturą  oświadczenia  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców  o  uregulowaniu  względem  nich  wymagalnego  wynagrodzenia,  z  wyłączeniem  kwot
potrąconych  na  poczet,  np.  naliczonych  kar  umownych  i  dowody  dotyczące  zapłaty  wymagalnego
wynagrodzenia  podwykonawcom i  dalszym podwykonawcom wykonującym prace  podlegające  odbiorowi.
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub
dalszych  podwykonawców  i  inne  dowody  na  potwierdzenie  dokonanej  zapłaty  wynagrodzenia  powinny
potwierdzać  brak  zaległości  Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  w  uregulowaniu
wszystkich  należnych  w  tym  okresie  wynagrodzeń  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców
wynikających z umów o podwykonawstwo.

3. Jeżeli  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  nie  zapłaci  w  terminie  określonym
w zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  umowie  o  podwykonawstwo,  wynagrodzenia  przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z
żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

4. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o
żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w terminie  wyznaczonym przez  Zamawiającego  nie  krótszym niż  7  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy
wezwania.  W  uwagach  nie  można  powoływać  się  na  potrącenie  roszczeń  Wykonawcy  względem
podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  uwag,  o  których  mowa  w  ust.  4  podważających  zasadność
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty lub

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty
lub podmiotu, któremu płatność się należy,

c) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. Zamawiający  jest  uprawniony  zapłacić  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  należne
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 3, jeżeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i
odbiór robót,  a Wykonawca nie  złoży w trybie  określonym w ust.  4 uwag wykazujących niezasadność
bezpośredniej  zapłaty,  bez  prawa  Wykonawcy  do  podnoszenia  w  przyszłości  zarzutów  przeciwko  tak
dokonanej zapłacie. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należność główną, bez odsetek należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

7. Równowartość  kwoty  zapłaconej  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  bądź  skierowanej  do
depozytu sądowego, Zamawiający jest uprawniony potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe,
będą wystawione przez Wykonawcę faktury,  o  których mowa w ust.  1,  przedstawione Zamawiającemu
wraz:

a) z protokołem odbioru częściowego lub innym dokumentem, potwierdzającym odbiór danego zakresu
robót,  w  którym będą wyszczególnione  wydzielone  elementy  robót  budowlanych  wykonane  przez
podwykonawców i dalszych podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części
robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców w ramach odbieranych robót, 
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b) z  kopiami  faktur  wystawionych  przez  zaakceptowanych  przez  Zamawiającego  podwykonawców  i
dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, objęte niniejszą (daną)
fakturą,

c) z  kopiami  przelewów bankowych  potwierdzających  płatności  na  rzecz  podwykonawców i  dalszych
podwykonawców i oświadczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których mowa w
ust. 2 (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do Umowy),

d) z oświadczeniem Wykonawcy o realizacji robót przez podwykonawców i oświadczeniem podwykonawcy
o realizacji robót przez dalszych podwykonawców, a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw
lub usług zrealizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców przed dniem odbioru
częściowego  robót  budowlanych  –  wraz  z  oświadczeniami  podwykonawców  lub  dalszych
podwykonawców w tym zakresie  (wzór  oświadczenia  stanowi  Załącznik  nr  5 i  Załącznik  nr  6  do
Umowy).

9. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą choćby jednego z dokumentów, o których mowa w ust. 8
oraz  w ust.  13  albo  dokumenty  te  będą  niekompletne,  Zamawiający jest  uprawniony do  wstrzymania
wypłaty  należnego  Wykonawcy  wynagrodzenia  w  części  równej  sumie  kwot  wynikających  z
nieprzedstawionych dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 8 oraz w ust. 13, do czasu przedłożenia przez
Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia
przez Wykonawcę i podwykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem
przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy  do żądania odsetek
lub innych kosztów.

10. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku
wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturami.

11. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy  będzie  kopia  faktury  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy,  potwierdzona  za
zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę,  przedstawiona  Zamawiającemu  wraz  z
potwierdzoną za  zgodność z  oryginałem kopią  protokołu odbioru  przez  Wykonawcę lub  podwykonawcę
robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

12. Bezpośrednia  płatność  dokonywana  przez  Zamawiającego  na  rzecz  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy  będzie  obejmować  wyłącznie  należne  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy
wynagrodzenie  (wymagalne  wynagrodzenie),  bez  odsetek  należnych  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy  z  tytułu  opóźnienia  w  zapłacie  należnego  wynagrodzenia  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego
Umowy o podwykonawstwo robót  budowlanych  lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie  dostaw lub
usług.

13. Do  przedostatniej  i  końcowej  faktury,  Wykonawca  dołączy  oświadczenia  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót, dostaw i usług wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym ich rozliczeniu do wysokości objętej płatnością przedostatnią i
końcową  (wzór  oświadczenia  stanowi  Załącznik  nr  7 i  Załącznik  nr  8 do  Umowy).  W  odniesieniu  do
wynagrodzenia  podwykonawców  ujętego  w  wystawionych  przez  nich  i  przyjętych  przez  Wykonawcę
fakturach  za  roboty  wykonane  w  przedostatnim  i  ostatnim  okresie  rozliczeniowym,  Wykonawca  mocą
niniejszej Umowy upoważnia Zamawiającego do przekazania należnego im wynagrodzenia, bezpośrednio na
rzecz podwykonawców, którzy wykonywali roboty objęte powyższymi fakturami bezpośrednio na ich konto,
z pominięciem konta Wykonawcy i jednocześnie upoważnia podwykonawców do jego przyjęcia (przekaz), w
kwocie  uwzględniającej  dokonane  przez  Wykonawcę  –  zgodnie  z  zatwierdzoną  przez  Zamawiającego
umową z podwykonawcą – usprawiedliwione w ocenie Zamawiającego potrącenia, podanej w oświadczeniu
Wykonawcy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o każdej dokonanej na podstawie niniejszego ustępu
bezpośredniej zapłacie na rzecz podwykonawcy. (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do Umowy).

131.  Najpóźniej w terminie do dnia złożenia przez Wykonawcę faktury końcowej, Wykonawca zobowiązany jest
przekazać  Zamawiającemu  oświadczenia  podwykonawców/dalszych  podwykonawców  o  całkowitym
rozliczeniu  umowy/umów  podwykonawczych  zawartych  z  Wykonawcą/podwykonawcą  (odrębnie  dla
każdego  podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy)  –  według  wzoru  stanowiącego  Załącznik  nr  10  do
Umowy. 

Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa powyżej, nie przekaże Zamawiającemu ww. oświadczeń,
Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości
odpowiadającej różnicy pomiędzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikającym z
zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  umowy podwykonawczej,  a  wartością  zafakturowaną  dotychczas
przez  danego  podwykonawcę/dalszego  podwykonawcę  w  związku  z  realizacją  danej  umowy
podwykonawczej - do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez
Zamawiającego  zapłaty  do  czasu  wypełnienia  przez  Wykonawcę  i  podwykonawcę wymagań,  o  których
mowa w ust. 131, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia
Wykonawcy i podwykonawcy do żądania odsetek lub innych kosztów. 
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14. Termin płatności –  30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z dokumentami, o
których mowa w ust. 2, 8, 13, 13.1

Zamawiający  dopuszcza,  na  wniosek  Wykonawcy,  przyspieszenie  płatności  za  wystawione  faktury  pod
warunkiem  udzielenia  skonta.  W  przypadku  dokonania  przez  Zamawiającego  płatności  w  terminie
wcześniejszym niż ustalony w §13 ust.  14 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalają,  że skonto będzie
wynosiło równowartość oprocentowania w wysokości  10% w skali roku od należności z faktury za każdy
dzień  płatności  dokonanej  przed  terminem  określonym  w  §13  ust.  14  zdanie  pierwsze  Umowy.
Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem wskazanym w §13 ust.
14 zdanie pierwsze Umowy będzie uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno – finansowej.

15. Należność  Wykonawcy  wynikająca  ze  złożonej  faktury  będzie  przekazywana  na  konto  wskazane  przez
Wykonawcę na fakturze, poza przypadkami, w których zgodnie z postanowieniami Umowy wynagrodzenie
należne Wykonawcy zostanie zapłacone bezpośrednio na konto podwykonawcy.

16. Wykonawca wystawi fakturę na: Gmina Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09 – 400 Płock.

17. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

18. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wskazania  na  wystawionej  fakturze  numeru  Umowy,  której  faktura
dotyczy. W przypadku niewykonania powyższego zobowiązania, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
za  opóźnienie  w  zapłacie  wynagrodzenia,  w  szczególności  nie  jest  obowiązany  do  zapłaty  odsetek
ustawowych za opóźnienie.

19. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, że jego Numer Identyfikacji Podatkowej to 774-
31-35-712.

§13a

Mechanizm podzielonej płatności
tzw. split payment

1. Zamawiający  oświadcza,  że  będzie  realizować  płatności  za  faktury  z  zastosowaniem  mechanizmu
podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w
terminie ustalonym w §13 ust. 14 Umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą
wystawione w jego imieniu,  jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z  2024 poz. 1646 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT
oraz że rachunek ten znajduje się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i  usług (t.j.  Dz. U. z  2024 poz. 361  ze zm.),  tzw. białej  liście
podatników VAT.

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie spełnia wymogów
określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za realizację
Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie spełniał warunki
określone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie
płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w §13 ust. 14 Umowy do
7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi z ust. 2.

4. Wykonawca ponosi  wyłączną odpowiedzialność za wszelkie  szkody poniesione przez Zamawiającego w
przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okażą się niezgodne z prawdą.

5. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone na Zamawiającego oraz
zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego na skutek niezastosowania zapisów ust. 2 – 4
przez Wykonawcę.

6. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - będą miały zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oświadczy, iż
jest czynnym podatnikiem podatku VAT)

** (należy zaznaczyć zgodnie z oświadczeniem przedłożonym przez Wykonawcę)

§13b *
Forma faktury
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I     wersja  

1. Wykonawca oświadcza, że wystawi ustrukturyzowaną fakturę/faktury, o których mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach  publicznych,  koncesjach  na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm). Faktury
ustrukturyzowane należy przesyłać na Platformę Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL
NIP: 774–31–35–712.

2. Zamawiający  informuje,  że  na  podstawie  art.  4  ust.  4  nie  wyraża  zgody  na  wysyłanie  innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy  określonej w ust.
1 za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z
obowiązku  przedłożenia  wszystkich  wymaganych  niniejszą  Umową  dokumentów  niezbędnych  do
prawidłowego rozliczenia Umowy.

3. Jeżeli  Wykonawca  w  trakcie  realizacji  Umowy  podejmie  decyzję  o  zmianie  formy  rozliczenia  na
fakturę/faktury papierowe, zobligowany jest  powiadomić o  tym fakcie  Zamawiającego  na adres e–mail:
inwestycje@plock.eu, najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
określonej w ust. 1.  

lub

II     wersja  

1. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierową.

2. Zamawiający  informuje,  że  na  podstawie  art.  4  ust.  4,  nie  wyraża  zgody  na  wysyłanie  innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3 z dnia 9 listopada 2018
roku o elektronicznym fakturowaniu  w zamówieniach publicznych,  koncesjach  na roboty budowlane lub
usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm). Przedmiotowy zapis nie
zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  przedłożenia  wszystkich  wymaganych  niniejszą  Umową  dokumentów
niezbędnych do prawidłowego rozliczenia Umowy.

3. Jeżeli  Wykonawca  w  trakcie  realizacji  Umowy  podejmie  decyzję  o  zmianie  formy  rozliczenia  na
fakturę/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na adres e–
mail:  inwestycje@plock.eu   ,      najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
określonej w ust. 2.     

______________________________________________________________________________________   

* (postanowienia §13b Umowy – I lub II  wersja - będą miały zastosowanie w zależności od oświadczenia
złożonego przez Wykonawcę.

§14
Podwykonawcy

1. Wykonawca  ma  prawo  do  zatrudnienia  podwykonawców  na  roboty  objęte  zamówieniem  i  jest
odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli
lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania.

2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy osobiście oraz za pomocą podwykonawców – zgodnie z ofertą.
Wykonawca powierzy następującym podwykonawcom, realizację następujących części zamówienia: 

1) ………………………………………………………………………….……….– ………………………………………………………

 (firma podwykonawcy) - (zakres/część zamówienia realizowana przez podwykonawcę),

2) ………………………………………………………………...………………. –  …………………………………………………
(firma  podwykonawcy)  -  (zakres/część  zamówienia  realizowana  przez  podwykonawcę),
………………………… itd.

3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, przekaże Zamawiającemu, o ile są już znane,
nazwy  albo  imiona  i  nazwiska  oraz  dane  kontaktowe  podwykonawców  i  osób  do  kontaktu  z  nimi
zaangażowanych  w  realizację  robót  budowlanych  i  usług.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zawiadomić
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamówienia oraz przekazać informację na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
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4. W  przypadku  powierzenia  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  Wykonawca  będzie  pełnił
funkcję  koordynatora  podwykonawców  podczas  wykonywania  robót,  dostaw  i  usług,  i  usuwania
ewentualnych wad. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną
wraz  z  częścią  dokumentacji  dotyczącej  wykonania  robót,  które  mają  być  realizowane  na  podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż na 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę –
wraz  ze  zgodą Wykonawcy na zawarcie  umowy o  podwykonawstwo o treści  zgodnej  z  projektem tej
umowy.

6. Umowa z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności:

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż
do  15 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi
lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem  umowy  o  podwykonawstwo  jest  wyłącznie  wykonanie,  odpowiednio:  robót
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową
zawartą  pomiędzy  Zamawiającym,  a  Wykonawcą  (zakres  robót  powierzonych  podwykonawcy,
stanowiący część zamówienia publicznego),

c) faktury częściowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będą wystawiane nie częściej niż 1
raz w miesiącu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będą
tożsame,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie
jakości, jaki wynika z Umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą i powinno odpowiadać
stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji  projektowej,  STWiOR,
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZJ,

e) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo,  będzie  taki  sam  jak  okres  odpowiedzialności  za  wady  Przedmiotu  Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiającego,

f) podwykonawca lub  dalszy  podwykonawca  są  zobowiązani  do  przedstawiania  Zamawiającemu na
jego  żądanie  dokumentów,  oświadczeń  i  wyjaśnień  dotyczących  realizacji  umowy  o
podwykonawstwo,

g) jeżeli  zabezpieczeniem  roszczeń  Wykonawcy  (podwykonawcy)  z  tytułu  wykonania  i  należytego
wykonania umowy oraz gwarancji lub rękojmi byłaby kaucja pieniężna pozostawiona na rachunku
Wykonawcy  (podwykonawcy)  na  okres  gwarancji  lub  rękojmi,  to  umowa  o  podwykonawstwo
powinna obejmować następujące postanowienia:

• strony  w  ramach  umowy  o  podwykonawstwo  zawierają  umowę  ustanowienia  kaucji,  na
podstawie  której  podwykonawca  (dalszy  podwykonawca)  wpłaci  kwotę  kaucji  na  rachunek
bankowy  Wykonawcy  (podwykonawcy)  w  terminie  14  dni  od  daty  zawarcia  umowy  o
podwykonawstwo,

• w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca)
jest  uprawniony  zatrzymać  kwotę  kaucji  z  wystawionych  przez  podwykonawcę  (dalszego
podwykonawcę)  faktur,  przy  czym  zatrzymanie  tej  kwoty  nastąpi  w  drodze  potrącenia
roszczenia o zapłatę kaucji z roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o którym mowa w lit.  g) tiret drugi, umowa z podwykonawcą lub
dalszym  podwykonawcą  będzie  zawierała  zgodne  oświadczenie  Stron,  z  którego  będzie
wynikało, że kaucja pieniężna zatrzymana przez Wykonawcę (podwykonawcę) z wystawionych
przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) faktur na okres realizacji umowy lub na okres
gwarancji  lub  rękojmi,  stanowi  kaucję  pieniężną  (zabezpieczenie  w  pieniądzu),  a  nie  jest
wynagrodzeniem  należnym  podwykonawcy  (dalszemu  podwykonawcy),  co  do  którego
odroczony został termin płatności.

h) kwotę wynagrodzenia za roboty – kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót
wynikająca z oferty Wykonawcy (Harmonogramu i Kosztorysu), a suma płatności podwykonawcom
za daną część dokonywanego odbioru robót  nie  może być wyższa niż  przewidziane w niniejszej
umowie  (lub  harmonogramie)  wynagrodzenie  częściowe  za  dany  zakres  robót  potwierdzony
odbiorem,
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i) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że termin realizacji
robót budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dłuższy niż przewidziany dla tych robót
Umową (Harmonogramem) i nie stanowi zagrożenia wykonania Przedmiotu Umowy, w tym robót
budowlanych w określonym w § 4 terminie; 

j) tryb  zatrudnienia  dalszych  podwykonawców  i  powielenie  wymagań  określonych  w  lit.  a–m  w
umowach z dalszymi podwykonawcami,

k) podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiającego i
Wykonawcy do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

l) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie może być
dłuższy niż 5 dni od dnia dokonania odbioru robót,

ł) umowa  o  podwykonawstwo  będzie  zawierała  zobowiązanie  podwykonawcy  do  przedkładania
Zamawiającemu dalszych umów o podwykonawstwo wraz ze zgodą Wykonawcy,

m) umowa  o  podwykonawstwo  nie  może  zawierać  postanowień  kształtujących  prawa  i  obowiązki
podwykonawcy,  w  zakresie  kar  umownych  oraz  postanowień  dotyczących  warunków  wypłaty
wynagrodzenia,  w  sposób  dla  niego  mniej  korzystny  niż  prawa  i  obowiązki  Wykonawcy
ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie może przede wszystkim zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od zapłaty Wykonawcy
przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,

b) uzależniających  zwrot  podwykonawcy  kwot  zabezpieczenia  przez  Wykonawcę,  od  zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy,

c) uzależniających odbiór robót budowlanych przez Wykonawcę od podwykonawcy, od odbioru tych
robót budowlanych przez Zamawiającego od Wykonawcy.

8. Zawarcie  umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane może nastąpić  wyłącznie po akceptacji  jej
projektu  przez  Zamawiającego,  a  przystąpienie  do  jej  realizacji  przez  podwykonawcę  może  nastąpić
wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

9. Projekt  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  będzie  uważany  za
zaakceptowany  przez  Zamawiającego,  jeżeli  Zamawiający  w terminie  7  dni  od  dnia  przedłożenia  mu
projektu nie zgłosi  na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się
dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na zasadach określonych w ust. 5.

10. Zamawiający  zgłosi  w  terminie  określonym  w  ust.  9  pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  Umowy  o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty  budowlane,  w  szczególności  w  przypadku  jeżeli  nie
zostały  spełnione  wymagania  określone  w  ust.  6  i  7  Umowy.  Zamawiający  zgłosi  Wykonawcy,
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  pisemny  sprzeciw  do  przedłożonej  umowy   o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  7  dni  od  jej  przedłożenia
Zamawiającemu, w szczególności w przypadku jeśli nie zostały spełnione wymagania określone w ust.  6 i
7.

11. Po  akceptacji  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty  budowlane  lub  po
upływie  terminu  na  zgłoszenie  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  tego  projektu,  Wykonawca,
podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakże nie później niż na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do realizacji robót budowlanych.

12. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną
przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi
do niej na piśmie sprzeciwu.

13. Wykonawca, podwykonawca lub  dalszy podwykonawca robót  budowlanych  przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o
wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy określonej w §11 ust. 2 Umowy oraz umów, które nie mają
bezpośredniego związku z realizacją Przedmiotu Umowy, tj. np. umów o dostawę mediów, umów najmu
zaplecza  budowy,  umów  najmu  mieszkań  dla  personelu,  umów  zakupu  sprzętu  biurowego,  umów
obejmujących usługi ochrony, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Termin
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi nie może być dłuższy niż  15 dni  od dnia doręczenia Wykonawcy,
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy aniżeli określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej
w  wysokości  10%  wynagrodzenia  brutto należnego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy
według  tej  umowy.  Postanowienia  ust.  13  dotyczą  też  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są dostawy lub usługi. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

14. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, z którym została
zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego  umowa o podwykonawstwo lub  inna istotna zmiana tej
umowy,  w  tym  zmiana  zakresu  zadań  określonych  tą  umową,  wymaga  ponownej  akceptacji
Zamawiającego w trybie określonym w ust. 5–13.

15. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo, w tym innych niż określone w ust. 6 i 7, stosuje się
zasady określone w ust. 5–13.

16. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest  zobowiązany  do  zapłaty  wynagrodzenia  należnego podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy z
zachowaniem terminów określonych tą umową.

17. Zamawiający,  może  żądać  od  Wykonawcy  zmiany  lub  odsunięcia  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy  od  wykonywania  świadczeń  w  zakresie  realizacji  Przedmiotu  Umowy,  jeżeli  sprzęt
techniczny,  osoby  i  kwalifikacje,  którymi  dysponuje  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca,  nie
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi
należytego  wykonania  powierzonych  podwykonawcy  lub  dalszemu podwykonawcy  robót  budowlanych,
dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca  niezwłocznie  usunie  na  żądanie  Zamawiającego  podwykonawcę  lub  dalszego
podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

18. Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby  Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu
wykazania  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.

§15
Odbiór robót budowlanych

Odbiór Przedmiotu Umowy

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie Obiekt.

2. Strony postanawiają przystąpić do czynności odbiorowych:

1) robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu –  w  ciągu  3  dni roboczych licząc  od  dnia
następnego po dacie zgłoszenia;

2) odbiorów częściowych – w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dacie zgłoszenia
gotowości do odbioru;

3) odbioru końcowego Obiektu/Przedmiotu Umowy, w terminie 14 dni licząc od dnia następnego
po spełnieniu przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 2) Umowy i zgłoszeniu
gotowości  do  odbioru  (z  zastrzeżeniem  postanowień  ust.  5  i  6  poniżej).  Po  przystąpieniu  do
czynności  odbioru,  Zamawiający  dokona  odbioru  bez  zbędnej  zwłoki.  Przewidywany  czas  na
dokonanie  odbioru  końcowego  Przedmiotu  Umowy  przez  Zamawiającego  to  7  dni  od  daty
przystąpienia do odbioru,

4) odbiorów  gwarancyjnych,  tj.  cyklicznie  wykonywanych  kontroli  skuteczności  usunięcia  przez
Wykonawcę ujawnionych wad Obiektu – w ciągu 7 dni  od dnia następnego po dacie zgłoszenia
gotowości do odbioru;

5) odbioru ostatecznego – nie później niż na 14 dni przed upływem gwarancji i rękojmi. 

3. Wykonawca,  powiadomi  Zamawiającego  wpisem do  dziennika  budowy  o  gotowości  do  odbioru  robót
zanikowych  i  ulegających  zakryciu  oraz  wykonanych  elementów  rozliczeniowych  składających  się  na
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przedmiot odbioru. W razie niedopełnienia tego warunku w odniesieniu do robót zanikowych i ulegających
zakryciu, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego na własny koszt odkryć roboty lub
wykonać  odpowiednie  odkucia  lub  otwory  niezbędne  do  zbadania  wykonanych  robót,  a  następnie
przywrócić je do stanu poprzedniego.

Wykonawca,  powiadomi  Zamawiającego  wpisami  do  dziennika  budowy  oraz  niezwłocznie  pisemnie  o
zakończeniu  całości  robót  budowlanych  objętych  Przedmiotem Umowy,  z  zastrzeżeniem,  że  wpisy  do
dziennika budowy dokonane zostaną przez kierownika budowy i kierowników robót wszystkich branż wraz
z  oświadczeniem kierownika  budowy o  zakończeniu  całości  robót  budowlanych  objętych  Przedmiotem
Umowy.

4. Po spełnieniu przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 5 Zamawiający, w terminie 5 dni
powiadomi  pisemnie  Wykonawcę  o  terminie  przystąpienia  do  odbioru  końcowego,  a  w  przypadku
stwierdzenia braku gotowości do odbioru - Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę,
wskazując jednocześnie podstawę faktyczną i prawną uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych
robót i zaproponuje nowy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych.

5. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych Obiektu
są:  wpisy  do  dziennika  budowy  dokonane  przez  kierownika  budowy  oraz  kierownika  robót  branży
sanitarnej,  zawierający  oświadczenie  kierownika  budowy  o  zakończeniu  całości  robót  budowlanych
objętych  Przedmiotem  Umowy,  oświadczenie  kierownika  prac  konserwatorskich  o  zakończeniu  prac
konserwatorskich z bezzwłocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego o tym fakcie i przekazanie
Zamawiającemu  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej,  sporządzonej  według  wzoru/wytycznych
stanowiącego/ych  Załącznik nr 11 do Umowy wraz z  opracowaniem w zakresie sposobu postępowania z
zabytkami po zakończeniu prac budowlanych i dokumentacją przebiegu prac konserwatorskich, o których
mowa w §5 ust. 1 pkt 17 i 18 Umowy. 

6. Zamawiający na podstawie  powiadomienia  przekazanego na piśmie przez  Wykonawcę o gotowości  do
odbioru  końcowego  robót  budowlanych  Obiektu  i  pod  warunkiem  przekazania  Zamawiającemu  przez
Wykonawcę  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej,  sporządzonej  wg.  wzoru/wytycznych
stanowiącego/ych  Załącznik nr 11 do Umowy wraz z  opracowaniem w zakresie sposobu postępowania z
zabytkami po zakończeniu prac budowlanych i dokumentacją przebiegu prac konserwatorskich, o których
mowa w §5 ust. 1 pkt 17 i 18 Umowy, powoła komisję odbiorową i wyznaczy jej przewodniczącego oraz
termin rozpoczęcia odbioru, powiadamiając o tym Wykonawcę.

7. Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania protokołu odbioru.

8. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  przez  Zamawiającego  wady  to  Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli  wady  są  nieistotne  i  nadają  się  do  usunięcia,  Zamawiający  może  dokonać  odbioru  robót
Wykonawcy i wskazać w protokole odbioru roboty dotknięte wadami oraz ustalić wraz z Wykonawcą
sposób i  odpowiedni  termin  ich  usunięcia  przez  Wykonawcę  na jego  koszt,  a  w braku  takiego
uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku tego rodzaju wad
Zamawiający ma prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usunięcia - do obniżenia wynagrodzenia
Wykonawcy o wartość ujawnionych wad nieistotnych, w szczególności w przypadku, gdy usunięcie
wad generowałoby po stronie Wykonawcy koszty niewspółmierne do rodzaju ujawnionej wady – w
takiej sytuacji wartość obniżenia będzie przedmiotem wspólnych ustaleń z Wykonawcą w oparciu o
obowiązujące normy, specyfikacje techniczne i inne, ogólnie przyjęte metodologie wyliczeń. Wybór
opisanych powyżej uprawnień należy wyłącznie do Zamawiającego, a Wykonawca nie może z tego
tytułu wnosić żadnych zarzutów,

2) jeżeli wady są istotne i nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

3) jeżeli wady są istotne i nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli  nie  uniemożliwiają  one  użytkowania  przedmiotu  odbioru  zgodnie  z  przeznaczeniem,
Zamawiający  może  obniżyć  odpowiednio  wynagrodzenie,  według  zasad  określonych  w  pkt  1
zdanie drugie,

b) jeżeli  uniemożliwiają  użytkowanie  zgodnie  z  przeznaczeniem  Zamawiający  może  odstąpić  od
Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny. W przypadku stwierdzenia wad
na pisemny Wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia rozwiązania
w formie opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi ekspertyzami, opiniami,
uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na własny koszt.

9. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.
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10. Protokół  częściowego  odbioru  będzie  sporządzany  przez  kierownika  budowy/kierownika  robót,  na
podstawie  elementów  zestawionych  w  Harmonogramie  potwierdzonych  przez  inspektora  nadzoru
inwestorskiego.

11. Odbiór  ostateczny  służy  potwierdzeniu  usunięcia  wszystkich  wad  i  usterek  ujawnionych  w  okresie
gwarancji  i  rękojmi,  w  celu  potwierdzenia  usunięcia  tych  wad  i  potwierdzenia  wypełnienia  przez
Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporządza się przed
upływem okresu gwarancji i rękojmi protokół odbioru ostatecznego.

§16
Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

1) zwłokę w zakończeniu realizacji  Przedmiotu Umowy, ponad termin końcowy określony w §4 ust. 1 pkt
2, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki, 

2) zwłokę  w  usunięciu  usterek  lub  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  Obiektu, w  wysokości  0,05%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w ich usunięciu,
ponad termin wskazany w protokole odbioru,

3) zwłokę w usunięciu usterek lub wad Obiektu w okresie  gwarancji  lub rękojmi, w wysokości 0,05%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 pkt dla robót zakończonych protokołem odbioru
końcowego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

4) odstąpienie  od  Umowy przez  którąkolwiek ze  Stron  z  przyczyn zawinionych  przez  Wykonawcę -  w
wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 Umowy,

5) zwłokę w dostarczeniu Kosztorysu, o którym mowa w §5 pkt 20, ponad termin określony w Umowie - w
wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa  w §11 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki, 

6) każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na budowie kierownika budowy, kierownika robót branżowych
oraz kierownika prac konserwatorskich – w wysokości 1000 zł, za każdy taki przypadek, odrębnie dla
każdego z nich,

7) zwłokę  w  dostarczeniu  Harmonogramu  w  terminach,  o  których  mowa  w  §2,  w  wysokości  0,01%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

8) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości
0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2, za każde dokonanie przez Zamawiającego
bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, z wyjątkiem płatności
na  rzecz  podwykonawcy  z  przedostatniej  i  ostatniej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  płatności
dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

9) nie zgłoszenie któregokolwiek z podwykonawców, dostawców lub usługodawców –  w wysokości 0,05%
wynagrodzenia  brutto, o  którym mowa w §11  ust. 2,  za  każdego  niezgłoszonego  podwykonawcę,
dostawcę lub  usługodawcę (zgłoszenie  podwykonawcy,  to  złożenie  Zamawiającemu na warunkach i
zasadach  wynikających  z  Umowy  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o
podwykonawstwo),

10) nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  w
wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, nie
więcej niż 15% faktury brutto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, której dotyczy nieterminowa
zapłata,

11) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub projektu jej zmiany –  w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11
ust. 2 , za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

12) nieprzedłożenie  w terminie  7  dni  od  daty  zawarcia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w §11 ust. 2, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

13) brak  dokonania  wymaganej  przez  Zamawiającego  zmiany  Umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie
dostaw  lub  usług  w  zakresie  terminu  zapłaty,  we  wskazanym  przez  Zamawiającego  terminie,  w
wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w takiej umowie, 

14) uniemożliwianie  lub  utrudnianie  Zamawiającemu  realizacji  czynności  kontrolnych,  o  których  mowa
w §6 ust. 2 Umowy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2, za każde
takie zdarzenie, 

15) zwłokę w realizacji któregokolwiek z obowiązków określonych w  §21 Umowy, ponad termin/y w nim
określony/e, w wysokości 500 zł, za każdy dzień zwłoki,

16) zwłokę  w dostarczeniu  w terminie  określonym  w  Umowie  programu zapewnienia  jakości  (PZJ)  w
wysokości 500 zł, za każdy dzień zwłoki, 

17) w  przypadku  nieusunięcia  przez  Wykonawcę  na  żądanie  Zamawiającego,  w  terminie  przez  niego
wskazanym,  wybudowanych,  zamontowanych,  użytych  materiałów,  niezaakceptowanych
przez Zamawiającego, w wysokości 5 000 zł za każdy taki przypadek,
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18) zwłokę w dostarczeniu któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w §8 ust. 3 Umowy, ponad
termin w nim określony w wysokości  0,05% wynagrodzenia brutto,  o  którym mowa w §11 ust.  2
Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

19) za wykonywanie prac niezgodnie z postanowieniami załącznika nr 2 i 3 do Zarządzenia ws. Zieleni i
zaleceniami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia, za prowadzenie prac w sposób szkodliwy dla
drzew i krzewów, tj. w szczególności:
a) za brak zabezpieczenia części nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewów na terenie budowy,
b) za nieprawidłowe zabezpieczenie części nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewów na terenie

budowy, tj. niezgodnie z postanowieniami Zarządzenia ws. zieleni i zaleceniami zawartymi w Opisie
przedmiotu zamówienia, 

c) za składowanie urobku z budowy, materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego pod koronami
drzew i w pobliżu pni drzew (w strefie ochrony drzew – w SOD),

w wysokości  2 000  zł  za  każde  z  ww.  przewinień  oraz  200 zł  za  każdy  dzień  zwłoki  w  usunięciu
nieprawidłowości w zakresie czynności, o których mowa w lit. a-c niniejszego postanowienia.

20) w przypadkach i na warunkach określonych w §11a ust. 13 Umowy.

Limit kar umownych ze wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, wynosi 30% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

We wszystkich przypadkach, w których Zamawiający jest uprawniony naliczyć karę umowną za zwłokę, w
celu uwolnienia się  przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty  kary umownej,  na Wykonawcy spoczywa
obowiązek wykazania, że opóźnienie nastąpiło na skutek okoliczności, za które Wykonawca (w tym też
podwykonawca  i  osoby,  którym  Wykonawca  powierzył  wykonanie  robót,  dostaw,  usług)  nie  ponosi
odpowiedzialności.

2. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z wystawionych
przez siebie faktur, jak również z zabezpieczenia wykonania i należytego wykonania Umowy. 

4. Obciążenie  Wykonawcy  karą  umowną  za  odstąpienie  od  Umowy  nie  przeczy  możliwości  obciążenia
Wykonawcy karą za zdarzenia będące podstawą do naliczenia kary, zaistniałe do chwili odstąpienia od
Umowy.

5. Jeżeli  kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w §16 nie  pokrywa poniesionej  szkody, to
Zamawiający  może  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych  określonych
przepisami Kodeksu cywilnego. 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. 

7. Zapłata  kary  przez  Wykonawcę  lub  potrącenie  przez  Zamawiającego  kwoty  kary  z  płatności  należnej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i
zobowiązań wynikających z Umowy.

§17
Odstąpienie i rozwiązanie Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili  zawarcia  Umowy,  lub  dalsze  wykonywanie  Umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  mu  z  tytułu  wykonania  dotychczasowej  części  Umowy i  nie  jest
uprawniony do żądania kar czy odszkodowania.

Odstąpienie od Umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o zaistnieniu którejkolwiek z tych okolicznościach.

2. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od Umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1) zostanie złożony wniosek o rozwiązanie lub likwidację firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie Umowy,

3) w przypadku trwającej co najmniej 14 dni zwłoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o których mowa w §1 ust. 2 Umowy,
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5) Wykonawca  nie  wykonuje  Przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  aktualnym  Harmonogramem  albo
Wykonawca wykazuje zwłokę w realizacji Obiektu w stosunku do przyjętego Harmonogramu,

6) Wykonawca nie ubezpieczył Obiektu na warunkach opisanych w §21,

7) Wykonawca nie przekazał Kosztorysu, stosownie do postanowień §5 pkt 20,

8) Wykonawca nie powiadomił Miejskiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończeniu
prac konserwatorskich i robót budowlanych, o czym mowa w §8 ust. 3,

9) Wykonawca powołał do sprawowania funkcji, o których mowa w §8 ust. 1 Umowy osobę/osoby nie
uzgodnione z Zamawiającym, stosownie do postanowień §8,

10) Wykonawca wbrew Zamawiającemu skierował do wykonania Obiektu osoby, które wykonują swoje
obowiązki w sposób nienależyty, stosownie do postanowień §8 ust. 10,

11) nastąpi sytuacja, o której mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

12) Zamawiający  trzykrotnie  dokonał  bezpośredniej  zapłaty  na  rzecz  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy, o której mowa w §13 ust. 3 Umowy,

13) Zamawiający dokonał bezpośrednich zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o
której mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sumę większą niż 5% wartości Umowy,

14) w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego
wskazanym,  wybudowanych,  zamontowanych,  użytych  materiałów,  niezaakceptowanych  przez
Zamawiającego,

15) w przypadku, o którym mowa w §2 ust. 7 Umowy.

3. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

4. Zamawiający jest uprawniony odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o
zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie.

5. Odstąpienie wywołuje skutki ex nunc, przy czym Strony dokonają rozliczenia zgodnie z §18, chyba że co
innego wynika z treści Umowy.

6. Zamawiający może odstąpić od Umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art.
456 ust.1  pkt  2  Prawo zamówień  publicznych  i  na  warunkach w nim określonych,  z  uwzględnieniem
postanowień niniejszej Umowy.  W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy
odszkodowania.

§18
Obowiązki Stron w przypadku odstąpienia i rozwiązania Umowy

1. Jeżeli  co innego nie wynika z postanowień Umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania
Umowy przez Zamawiającego Strony obciążają następujące obowiązki:

1) W  terminie  7  dni  od  odstąpienia  od  Umowy  Wykonawca  przy  udziale  Zamawiającego  sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót budowlanych na dzień odstąpienia/rozwiązania Umowy.

2) W przypadku nie sporządzenia przez Wykonawcę szczegółowego protokołu inwentaryzacji w terminie
określonym  w  pkt  1,  zostanie  on  sporządzony  przez  Zamawiającego,  a  o  terminie  wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wcześniej.

3) Zabezpieczenie  przerwanych  robót  nastąpi  na  koszt  Strony  odstępującej  od  Umowy/rozwiązującej
Umowę, z zastrzeżeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca  sporządzi  wykaz  tych  materiałów,  konstrukcji  i  urządzeń,  które  nie  mogą  być
wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od
Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

5) W razie odstąpienia od Umowy/rozwiązania Umowy - Zamawiający zobowiązany jest do:

a) dokonania  odbioru  przerwanych  robót  budowlanych,  co  do  których  Zamawiający  nie  miał
zastrzeżeń  oraz  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty,  które  zostały  wykonane  do  dnia
odstąpienia/rozwiązania  Umowy  w  wysokości  proporcjonalnej  do  stanu  zaawansowania  tych
robót,

b) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy,

c) zwrotu Wykonawcy kosztów nabycia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w pkt
4),  jeżeli  odstąpienie/rozwiązanie  Umowy  nastąpiło  z  przyczyn  całkowicie  niezależnych  od
Wykonawcy.

§19
 Gwarancja i rękojmia
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1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na zakres Przedmiotu Umowy, na 
okres: ............................. miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) na cały zakres Przedmiotu Umowy,

2. Okres gwarancji  i  rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu.

3. Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpóźniej w dacie podpisania protokołu odbioru końcowego 
Obiektu.

Zamawiający jest uprawniony odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego do chwili  wystawienia
przez Wykonawcę dokumentu gwarancyjnego, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 12 do Umowy.

4. W przypadku  wcześniejszego  rozwiązania  Umowy  lub  odstąpienia  jednej  ze  Stron,  okres  gwarancji  i
rękojmi  rozpoczyna  się  następnego dnia  po  sporządzeniu  protokołu,  o  którym mowa w §18 Umowy.
Postanowienie  ust.  3  stosuje  się  odpowiednio.  Dokończenie  realizacji  Obiektu  przez  inny  podmiot  nie
uchyla odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi za wykonany przezeń zakres robót.

5. W przypadku, nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usunięcia
wady w sposób nienależyty, Zamawiający będzie uprawniony zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi
za wady, bez konieczności uzyskania odrębnego upoważnienia sądowego, z zastrzeżeniem wcześniejszego
wezwania Wykonawcy do usunięcia wad pod rygorem wykonawstwa zastępczego z wyznaczeniem mu w
tym celu dodatkowego nie krótszego niż 7 dni terminu, który upłynął bezskutecznie.

6. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usunięcie wady należy rozumieć naprawę
rzeczy wadliwej lub wymianę rzeczy na nową lub ponownie wykonane roboty.

7. Udzielone  rękojmia  i  gwarancja  nie  naruszają  prawa  Zamawiającego  do  dochodzenia  roszczeń  o
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa

§20
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zależności od formy wniesienia zabezpieczenia:

I. Wersja: pieniądz1

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i należytego wykonania Umowy w
wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. kwotę ….......................... zł
w pieniądzu. 

2. Zamawiający  będzie  uprawniony  do  wykorzystania  kwoty  zabezpieczenia,  o  której  mowa  w  ust.  1  w
przypadku wystąpienia wszelkich roszczeń w stosunku do Wykonawcy, w szczególności z tytułu szkody lub
kary umownej, powstałych w czasie realizacji Umowy. 

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę ................,  stanowiącą 70% wartości zabezpieczenia, o którym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu, chyba że
zabezpieczenie zostało uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego na poczet realizacji przysługujących
mu roszczeń z tytułu niewykonania lub nie należytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający  będzie  uprawniony  do  zatrzymania  kwoty  ……….…………...…  zł,  stanowiącej  30%  kwoty
wskazanej  w  ust.  1,  na  zabezpieczenie  ewentualnych  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  i  rękojmi  za  wady
Obiektu, o ile Zamawiający nie wykorzystał uprzednio kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
Zamawiający zwróci Wykonawcy ww. kwotę nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi
za wady Obiektu, chyba że zabezpieczenie zostało uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego na poczet
realizacji przysługujących mu roszczeń. 

5. W  celu  realizacji  kwoty  zabezpieczenia,  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do  realizacji  roszczenia  w
wyznaczonym terminie nie krótszym jednak niż 14 dni, a po bezskutecznym jego upływie, Zamawiający
będzie uprawniony wykorzystać kwotę zabezpieczenia na pokrycie roszczenia. 

II. Wersja: inne zabezpieczenia1

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i należytego wykonania Umowy w
wysokości  5% wynagrodzenia  brutto  określonego  w  §11  ust.  2,  tj.  kwotę  …………………  zł  w  formie
……………………….  na  kwotę  ………………………  zł.  Jeżeli  okres  na  jaki  ma  być  wniesione  zabezpieczenie
przekracza 5 lat to zabezpieczenie w formie gwarancji/poręczenia Wykonawca wnosi na okres nie krótszy
niż 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego  zabezpieczenia  na  kolejne  okresy.  W  przypadku  nieprzedłużenia  lub  niewniesienia  nowego
zabezpieczenia najpóźniej  na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia
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wniesionego w formie gwarancji/poręczenia, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu,
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata ta następuje nie później niż w ostatnim
dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

2. Zamawiający  będzie  uprawniony  do  wykorzystania  kwoty  zabezpieczenia,  o  której  mowa  w  ust.  1  w
przypadku wystąpienia wszelkich roszczeń w stosunku do Wykonawcy, w szczególności z tytułu szkody lub
kary umownej, powstałych w czasie realizacji Umowy. 

3. W przypadku gdy Strony wydłużą termin wykonania Obiektu, Wykonawca będzie zobowiązany najpóźniej
na 3 dni przed upływem okresu ważności gwarancji/poręczenia, złożyć odpowiednią kwotę pieniężną lub
przekazać Zamawiającemu gwarancję/poręczenie z okresem ważności wydłużonym w stosunku do terminu
opisanego w ust. 1 o ilość dni wynikającą z wydłużenia terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie
Zamawiający będzie uprawniony zatrzymać z wynagrodzenia odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia.
Postanowienia ust. 3 mają zastosowanie również wtedy, gdy Obiekt nie został wykonany przed upływem
ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niż pieniężna - w takim
przypadku, Wykonawca, zobowiązany jest na warunkach i zasadach opisany w ust. 3 wnieść zabezpieczenie
z okresem ważności niezbędnym do zakończenia prac, który zostanie określony przez Zamawiającego. W
przeciwnym razie  Zamawiający  będzie  uprawniony  zatrzymać  z  wynagrodzenia  odpowiednią  kwotę  na
poczet zabezpieczenia. 

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę ................ , stanowiącą 70% wartości zabezpieczenia, o którym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu, chyba że
zabezpieczenie zostało uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego na poczet realizacji przysługujących
mu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę ................ , stanowiącą 30% wartości zabezpieczenia, o którym
mowa w ust. 1, pozostawionego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady Obiektu,
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady Obiektu, chyba że zabezpieczenie
zostało uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego na poczet realizacji przysługujących mu roszczeń.

6. W  przypadku  gdy  Wykonawca  nie  przekaże  Zamawiającemu  gwarancji/poręczenia/odpowiedniej  kwoty
pieniężnej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3, Zamawiający będzie uprawniony zatrzymać z
wynagrodzenia odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego. 

7. W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i należytego wykonania Umowy
wybierze gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, Zamawiający wymaga, aby treść gwarancji
była zgodna z założeniami wg Załącznika nr 13 do Umowy.
....................................

1Wybrać właściwe

§21
Ubezpieczenie

1. Wykonawca  ma  obowiązek  zawarcia  i  utrzymania  przez  cały  okres  realizacji  Umowy  –  umowy/ów
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy,  

2. Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  w  ciągu  14  dni od  dnia  zawarcia  Umowy  kopie  polis
ubezpieczeniowych, spełniających warunki Umowy potwierdzających fakt zawarcia przez Wykonawcę wyżej
wymienionych umów ubezpieczenia,  zaś kopie dowodów opłacenia stosownych składek Wykonawca ma
obowiązek przedstawić Inwestorowi w ciągu 7 dni po wymagalnym terminie płatności określonym w polisie.
Na potwierdzenie ciągłości ubezpieczenia w całym okresie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest
zobowiązany  w  terminie 7  dni  od  upływu  ważności  polisy  przedstawić  Zamawiającemu  polisę
ubezpieczeniową na kolejny okres ubezpieczenia.

3. Suma ubezpieczenia wynosić będzie nie mniej niż wartość kontraktu (Umowy), określona w §11 ust. 2
Umowy, tj.  nie mniej niż ……………………., jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

§22 
Warunki zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną
w  formie  pisemnej  bądź  elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  –  pod
rygorem nieważności, chyba, że co innego wynika wprost z postanowień Umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadkach określonych w art. 455  ust. 1 pkt 2 – 4
i  ust.  2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art.  455 ust.  1 pkt  1) ustawy Pzp możliwość zmiany
postanowień Umowy, określając następujący rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowień Umowy:

1) Wynagrodzenia :

a) zmiany stawki  podatku od towarów i  usług (VAT),  wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług
(VAT),

b) w przypadkach i na warunkach opisanych w §11a Umowy, z zastrzeżeniem postanowień §11a ust.
17 (tzw. klauzula automatyczna),

c) w przypadkach określonych w §12 ust. 2, 3, 4 Umowy, 
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d) w przypadku zmiany zakresu świadczenia Umowy w związku z zaistnieniem okoliczności, o których
mowa w pkt 2 lit. e) i f), 

o  ile  okoliczności,  o  których  mowa  powyżej  będą  miały  wpływ  na  wysokość  wynagrodzenia
Wykonawcy.

2) Terminu  realizacji Przedmiotu Umowy:

a) w  przypadku  wystąpienia  przestojów  w  realizacji  robót  budowlanych  Wykonawcy  z  winy
Zamawiającego,  uzgodnione  terminy  wykonania  robót  przedłużone  zostaną  o  czas  trwania
przestojów,

b) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o której mowa w §10
ust.  1 pkt  2) Umowy, o  okres równy temu opóźnieniu,  o  ile  opóźnienie nie  jest   następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c) w  przypadku  wystąpienia  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  uniemożliwiających
prowadzenie  robót  budowlanych,  termin  wykonania  robót  przedłużony  zostanie  o  czas  trwania
niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót i – jeśli dotyczy –
o  czas  niezbędny  do  usunięcia  przeszkody  uniemożliwiającej  prowadzenie  robót,  powstałej  w
związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystąpienia niekorzystnych warunków
atmosferycznych  oraz  istnienia  przeszkody,  o  której  mowa  powyżej,  musi  być  odnotowany  w
dzienniku budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a następnie zgłoszony
Zamawiającemu na piśmie,

d) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres równy temu opóźnieniu
– o ile opóźnienie nie jest  następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

e) w  przypadku  niemożności  wykonywania  Przedmiotu  Umowy  w  razie  zaistnienia  okoliczności
nadzwyczajnych, np. działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub
cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane
użyciem  ich  przez  Wykonawcę  i  jego  podwykonawców   termin  wykonania  Przedmiotu  Umowy
przedłużony  zostanie  o  czas  trwania  okoliczności  nadzwyczajnych  uniemożliwiających  wykonanie
Przedmiotu Umowy i – jeśli dotyczy – o czas niezbędny  do usunięcia przeszkody uniemożliwiającej
wykonanie Przedmiotu Umowy, powstałej  w związku    z okolicznościami nadzwyczajnymi, o których
mowa powyżej,

f) w przypadku niemożności  wykonywania Przedmiotu Umowy w związku z zaistnieniem/istnieniem
epidemii/pandemii, w tym występowania ograniczeń i obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia
epidemiologicznego  lub  innej  nadzwyczajnej  sytuacji  spowodowanej  występowaniem  choroby
zakaźnej,  klęski  żywiołowej,  jak huragany,  powodzie,  trzęsienie  ziemi,  bunty,  niepokoje,  strajki,
okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców
-  termin  wykonania  Przedmiotu  Umowy  przedłużony  zostanie  o  czas  trwania  okoliczności
uniemożliwiających wykonywanie Przedmiotu Umowy, o których mowa powyżej i - jeśli dotyczy – o
czas niezbędny do usunięcia przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy w związku
z okolicznościami, o których mowa powyżej,

g) w przypadku opóźnień wynikających z decyzji administracyjnych, innych aktów władczych i orzeczeń
organów administracji publicznej i innych instytucji, które nie są następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność - terminy wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania
opóźnień,

h) zaistnienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, a uniemożliwiających mu dotrzymanie
terminu  wykonania  Przedmiotu  Umowy,  pisemnie  uzasadnionych  i  udokumentowanych  przez
Wykonawcę, których wystąpienie realnie wpływa na termin wykonania Przedmiotu Umowy,

i) wystąpienia  okoliczności  leżących  po  stronie  Zamawiającego,  tj.  opóźnienia,  utrudnienia  lub
przeszkody dające się przypisać Zamawiającemu – o okres wynikający z przerw lub opóźnienia,

j) w przypadku konieczności wykonania robót, o których mowa w §12 ust. 2,3,4, o ile wykonanie tych
robót (zamówień) powoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania Umowy,

k) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp, o ile
wykonanie tych robót (zamówień) powoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania Umowy, 

l) uchybienia terminowi załatwiania spraw i  wydania stosownych decyzji  (w tym opinii,  uzgodnień,
stanowisk,  pozwoleń  itp.)  przez  organy  administracji  publicznej,  gestorów  sieci,  zarządców,
administratorów terenów, urządzeń, niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, ponad terminy
określone  w  przepisach  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  w  tym  zakresie,   chyba,  że
przyczyną uchybienia przez organ terminowi, o którym mowa powyżej, jest działanie lub zaniechanie
działania przez Wykonawcę, w tym błędne lub niepełne sformułowanie wniosku lub jego załączników
lub skierowanie  wniosku  do  niewłaściwego organu -  o  okres  przekraczający  czas  rozpatrywania
sprawy do wydania rozstrzygnięcia - o ile okoliczności, o których mowa powyżej mają wpływ na
termin realizacji Umowy, co zostanie przez Wykonawcę uzasadnione i udokumentowane,

Przedłużenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedłużeniem okresu ważności
zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy  lub  wniesieniem  nowego  zabezpieczenia  należytego
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wykonania Umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za
należycie wykonane, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

3) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

4) dotyczących  zatrudnienia  podwykonawców  (w  przypadku  gdy  Wykonawca  oświadczył,  iż  wykona
Umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SWZ), 

5) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14 (w
przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie zgodnym ze
SWZ),

6) zmiany osób, o których mowa w §8 ust. 1,

7) zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu zamówienia, w tym w przypadku zmiany przepisów
prawa  powodujących  konieczność:  przyjęcia  innych  rozwiązań  technicznych,  technologicznych  lub
uzyskania innych bądź dodatkowych decyzji  niezbędnych w związku z projektowaną inwestycją lub
uwzględnienia nowych przepisów prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania dokumentacji
projektowej, w tym wynikających z prawa zamówień publicznych,

8) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy – Prawo budowlane, zmiana w rozwiązaniach
projektowych,  jeżeli  są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji  robót
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit.  b) ustawy – Prawo budowlane, uzgodniona
możliwość  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych  w  stosunku  do  przewidzianych  w  projekcie,
zgłoszonych przez kierownika budowy, zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

10)zmiany dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę,

11)zmiany wysokości skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stóp procentowych,

12)zmiany (skrócenia), określonego w §13 ust. 14 Umowy terminu płatności – w odniesieniu do płatności
za realizację Przedmiotu Umowy, która zgodnie z terminem płatności określonym w §13 ust. 14 Umowy
miałaby  przejść  na  kolejny  rok  budżetowy,  w  sytuacji  gdy  w  związku  z  planem  finansowym
Zamawiającego zasadnym i korzystnym dla Zamawiającego jest dokonanie płatności w bieżącym roku
kalendarzowym,

13) zasad finansowania i płatności, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 5 Umowy w zakresie zwiększenia
maksymalnej  wysokości  sumy  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  w  2025  roku,  jeżeli  będzie  to
uzasadnione postępem robót i pozwoli na to sytuacja finansowana Zamawiającego,

14) w przypadku, o którym mowa w §11a ust.17 Umowy.

Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień w celu dokonania
weryfikacji przyczyn i zasadności zmiany postanowień Umowy.

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę, zawierającego w
szczególności: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wpływ zmian na termin wykonania Umowy i/lub
- w uzasadnionych przypadkach, w szczególności określonych w §12 Umowy, podpisanie przez Strony protokołu
konieczności.

§23
Klauzula poufności

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w
związku z wykonywaniem zlecenia dotyczących Zamawiającego i jego Klientów.

2. Wykonawca  obowiązany  jest  do  zapewnienia,  aby jego  pracownicy,  a  także  osoby  trzecie  przy  udziale
których wykonuje zlecenia dla Zamawiającego, przestrzegali tych samych reguł poufności określonych w
niniejszym  dokumencie.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  należyte  wypełnienie  zobowiązania
wskazanego w zdaniu poprzedzającym, a za działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje
własne.

3. Wykonawca obowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających do ochrony informacji
poufnych Zamawiającego i jego Klientów, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogłoby dojść do ujawnienia
takich informacji poza wiedzą i zgodą Zamawiającego.

4. Postanowienia ust. 1-3 nie będą miały zastosowania do informacji, które:

a) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;
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b) zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej Umową;

c) zostały  ujawnione  na  podstawie  odpowiedniego  przepisu  prawa,  wyroku  sądowego  lub  decyzji
administracyjnej.

5. Wykonawca oświadcza,  że zapoznał  się  z  Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miasta
Płocka  i  innymi  właściwymi  dla  danej  usługi  regulacjami  systemu,  dostępnymi  na  stronie
www.zsz.plock.eu oraz zobowiązuje się  do przestrzegania  standardów z nich wynikających.  Regulacje
nieujawnione  publicznie  z  uwagi  na  wymagania  bezpieczeństwa  informacji  zostaną  przedstawione
Wykonawcy po zawarciu niniejszej Umowy, zaś Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie – wprost
lub odpowiednio.

§23a
Ochrona danych osobowych.

Klauzula informacyjna

Zapisy opcjonalne1:

Klauzula I - Klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą 
działalności gospodarczej,  działającą osobiście:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09–
400 Płock.

2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony 
danych – iod@plock.eu.

3. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej Umowy.

4. Zamawiający oświadcza, że odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Wykonawca ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i 
otrzymania ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania kiedy kwestionuje prawidłowość 
danych osobowych oraz usunięcia danych kiedy ustanie cel przetwarzania.

6. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat – zgodnie z 
jednolitym rzeczowym wykazem akt.

7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować 
odmową zawarcia Umowy. albo

albo

Klauzula II – Klauzula informacyjna dla pozostałych umów.

1. Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), osób reprezentujących Strony oraz osób wykonujących Umowę w 
imieniu Stron, przetwarzanych w związku z podpisaniem i realizacją niniejszej Umowy są:

1) Gmina Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09–400 Płock;

2) (drugi podmiot) z siedzibą: w …………………………..………………......, przy ul. ……………………….…., 00–000 
…………………………… 

Każda ze stron jest odrębnym administratorem danych.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych:

1) dla Gminy - Miasto Płock – iod@płock.eu;
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2) dla (drugi podmiot) –  ………………………………………………………...…..
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, jej obsługą, jak 

też w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Stronach niniejszej Umowy

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Stron.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat licząc od końca roku zakończenia Umowy.

6. Każdy ma prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;4) 
usunięcia danych po ustaniu celu, dla realizacji którego były przetwarzane.

7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i realizacji Umowy.

9. Każda ze Stron umowy zapozna z treścią powyższej klauzuli osoby, które w imieniu Strony będą realizowały
niniejszą Umowę.

1wybrać właściwe

§24

Korespondencja elektroniczna

Strony  Umowy  ustalają,  że  wszelkie  informacje  dotyczące  realizacji  Umowy,  dostarczone  na  adres  e-mail
Zamawiającego (inwestycje@plock.eu) przez Wykonawcę oraz na adres e-mail Wykonawcy (….…….…….……..….)
przez Zamawiającego poczytuje się za przekazane skutecznie Stronie; jeżeli informacja ma formę oświadczenia
woli, dla którego skuteczności niezbędne jest zachowanie formy pisemnej (zwykłej bądź kwalifikowanej), strony
zobowiązują się do akceptacji dokumentów elektronicznych opatrzonych przez uprawnioną do ich wystawienia
osobę certyfikatem podpisu kwalifikowanego, składanego za pomocą bezpiecznego urządzenia służącego do
składania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie się przyjęcie wiadomości przez
serwer, na którym znajduje się skrzynka e-mail adresata. Strony odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie
infrastruktury  technicznej  wykorzystywanej  przez  nie  do  komunikacji,  włączając  w to  odpowiedzialność  na
zasadzie ryzyka związanego z dokonanym wyborem usług świadczonych przez trzecią stronę, w szczególności
usług hostingowych.

W przypadku dysfunkcji serwera bądź innego elementu infrastruktury technicznej, odpowiedzialnego za obsługę
adresu  pocztowego wskazanego w umowie,  uniemożliwiającej  dokonanie  doręczenia  w wyniku  awarii  bądź
zastosowanych w nim reguł  konfiguracji,  konsekwencje w postaci  uznania informacji  za przekazaną ponosi
strona  korzystająca  z  danego  serwera  bądź  innego  elementu  infrastruktury  telekomunikacyjnej,  chyba  że
dysfunkcja nastąpiła w wyniku działania siły wyższej w rozumieniu odpowiedniego przepisu kodeksu cywilnego
lub strona korzystająca z tej infrastruktury poinformowała skutecznie drugą stronę o dysfunkcji infrastruktury,
wskazując  jednocześnie  zastępczy,  tymczasowy  sposób  dokonywania  doręczeń,  zapewniający  ich  nie
zaprzeczalność  oraz  adekwatny  do  przebiegu  wdrożenia  czas  realizacji.  Korzystanie  z  połączeń
wykorzystujących rozwiązania anonimizujące np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej strony.

§25 

Cesja praw i obowiązków

Przeniesienie  przez  Wykonawcę  praw  i  obowiązków  wynikających  z  Umowy,  wymaga  uprzedniej  zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

§26 
Klauzula salwatoryjna

Niewykonalność jednego lub większej liczby postanowień Umowy nie ma wpływu na wykonalność pozostałych
postanowień.  W  przypadku  uznania  jakiegokolwiek  postanowienia  Umowy  z  dowolnej  przyczyny  za
niewykonalne,  postanowienie takie  zostanie  zastąpione  wykonalnym postanowieniem,  które w największym
możliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzględni ich interesy gospodarcze.
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§27
Postanowienia końcowe

1. Każda ze Stron oświadcza i gwarantuje drugiej Stronie, że ma prawo i zdolność do zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy, nie istnieją żadne zobowiązania umowne lub pozaumowne, które uniemożliwiają danej
Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowiązań wymaganych Umową.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w tym w szczególności ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024, poz.
1320  ze zm.) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo  budowlane (t.j. Dz.U. 2024, poz. 725 ze zm.), ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2024, poz. 1061 ze zm.) oraz inne właściwe dla
Przedmiotu Umowy.

3. Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  realizacji  Przedmiotu  Umowy,  Strony  poddają  rozstrzygnięciu  sądu
powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

5. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.

(ID postępowania:……………………)

Załączniki:

Załącznik nr 1 –   Wniosek o zatwierdzenie materiałów (wzór),

Załącznik nr 1a –  Tablicy informacyjnej miejskiej (wzór),

Załącznik nr 2 – Wymagania dotyczące realizacji Umowy w związku z finansowaniem inwestycji ze 
środków EBI,

Załącznik nr 3 –   Oświadczenie Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór),

Załącznik nr 4 –   Oświadczenie dalszego Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór),

Załącznik nr 5 –   Oświadczenie Wykonawcy o realizacji robót przez Podwykonawców (wzór),

Załącznik nr 6 –   Oświadczenie Podwykonawcy o realizacji robót przez dalszych Podwykonawców 
(wzór),

Załącznik nr 7 –  Oświadczenie Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór),

Załącznik nr 8 –   Oświadczenie dalszego Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór),

Załącznik nr 9    – Oświadczenie wykonawcy i podwykonawcy dotyczące przedostatniego i ostatniego 
okresu rozliczeniowego  (wzór),

Załącznik nr 10 – Oświadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o rozliczeniu umów            
podwykonawczych, 

Załącznik nr 11 – Wytyczne do sporządzenia dokumentacji powykonawczej (wzór),

Załącznik nr 12 – Gwarancja jakości,

Załącznik nr 13 – Istotne postanowienia gwarancji wykonania i należytego wykonania umowy,

Załącznik nr 14 – Oświadczenie/Deklaracja o zapoznaniu się z Kartami Standardów Ochrony Drzew w 
Procesach Inwestycyjnych Miasta Płocka oraz z konsekwencjami finansowymi, 
administracyjnymi i karnymi ze nieprzestrzeganie zapisów i podstaw prawnych 
zawartych w kartach Informacyjnych,

Załącznik nr 15 - Waloryzacja wynagrodzenia na przykładzie.

Forma elektroniczna dokumentu:

W przypadku gdy umowa będzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana będzie przez Strony 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzór umowy zmodyfikowany zostanie w następującym 
zakresie:

1) w komparycji Umowy, pominięty zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;
2) pominięte zostaną postanowienia §27 ust. 4 Umowy;
3) w Umowie zawarte zostaną następujące postanowienia:
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a) datą zawarcia Umowy jest data złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnią ze 
Stron, stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu 
zawartego w postaci elektronicznej;

b) Umowa sporządzoną jest w formie elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

KONTRASYGNUJĘ ze środków:
  ……………..……. zł

Dział …….., rozdział ……., § ……
Zadanie nr ……………

....................                         .....................
Data                                    Skarbnik
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