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Załącznik nr 8 do SWZ 
 

Umowa Nr 272…2022 
zawarta w dniu .................. r. w Nowej Wsi Wielkiej pomiędzy: 

 
Gminą Nowa Wieś Wielka z siedzibą: 86-060 Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2, NIP: 5542863378, zwaną dalej 
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez ……………………………………., 
a firmą ............................................, zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu której działa .................... ,  
 
zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez 
możliwości prowadzenia negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                   
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej: ustawa Pzp, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 
__________________ pod numerem __________________, o następującej treści:  
 
 

§ 1. 
Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na rozbiórce oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka, zwane dalej „przedmiotem umowy”, zgodnie                      
z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją i opisem przedmiotu zamówienia. 

2. Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków przyznanych Zamawiającemu w ramach Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

3. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności rozbiórkę nieczynnej oczyszczalni ścieków komunalnych mechaniczno-
biologicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka zlokalizowanej 
na działce nr 18/3 obręb Dziemionna przy ul. Kanałowej. W skład oczyszczalni wraz z zagospodarowaniem terenu 
wchodzą następujące obiekty przeznaczone do rozbiórki:        
1) przepompownia ścieków surowych ze studzienkami odgazowania i komorą zasuw - budynek  dwukondygnacyjny 

murowany pokryty dachem płaskim, z jedną kondygnacją naziemną a drugą podziemną zagłębioną ca.6m w ziemi 
wykonaną w formie okrągłego zbiornika żelbetowego o średnicy 5,2m,    

2) komora wytłumienia z piaskownikiem i komora zasuw - żelbetowy zbiornik podziemny składający się z trzech komór 
o głębokości ok. 1,5m ze ściankami gr. 15cm,    

3) suszarka piasku - dwukomorowy zbiornik żelbetowy, komory o wym. 2,2 x 2,2m zagłębione w ziemi ok. 2m ze 
ścinkami gr. 20cm, 

4) poletka suszenia osadu z korytem pomiarowym i składowiskiem osadu - w formie połączonych rur: betonowych 
Wipro Ø200 - magistrala, Ø100 PCW - rury rozsącząjące i Ø100 rury żeliwne na połączeniach. Powierzchnia terenu 
poletka przykryta żelbetonowymi płytami wielootworowymi o wym. 100x75x14cm, 

5) rów I beztlenowy, rowy II i III napowietrzane - rowy wykonane w postaci  zbiorników o dł. 45m, szer. 9,0m                                    
i głębokości 1,5m, ścianki zewnętrzne  oporowe gr.20cm jako wylewane żelbetowe, 

6) przepompownia recyrkulatu i komora sterowania - żelbetowa komora podziemna o wysokości 2,1m, 
7) zagęszczacz osadu - żelbetowy zbiornik podziemny umieszczony na półtora metrowym wzniesieniu terenu, 

zagłębiony ok. 3,5m, nad teren wystaje ok.1,0m, 
8) komory K-1, K-2, K-3 - podziemne żelbetowe, zagłębione ca 2,0m, 
9) punkt zlewny - żelbetowa wanna szczelna o wymiarach ca 7,2m, szerokości 7,4m, różnica poziomów 0,5m,  
10) przepompownia zrzutowa - żelbetowy zbiornik podziemny, zagłębiony ca. 3,0m, 
11) wewnętrzne drogi dojazdowe z placem manewrowym z płyt betonowych, 
12) budynek socjalny - pięć kontenerów stalowych ustawionych częściowo na placu manewrowym z płyt betonowych, 

a częściowo na stopach fundamentowych, 
13) studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych - 13 szt. Poszczególne obiekty technologiczne połączone są 

podziemnymi sieciami kanalizacji sanitarnej zagłębionymi do ok. 3-4m w ziemi, 
14) oświetlenie - 7 wolnostojących lamp, 
15) część hydrantów - 6 sztuk. 

4. Szczegółowy zakres robót przedstawiają stanowiące integralną część umowy: 
1) projekt budowlany branża konstrukcyjna Rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna - ul. 

Kanałowa, działka ewidencyjna numer 18/3 obręb Dziemionna, 
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: ST.00.00 Wymagania ogólne, ST.01.10 Roboty pomiarowe, 

ST 03.10 Roboty ziemne, ST.10.10 Roboty rozbiórkowe,  
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3) decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę Starosty Bydgoskiego nr 18/2017 znak: WB.6741.18.2017 z dnia 11 maja  
2017 r., 

4) przedmiar robót, 
5) dokumentacja geologiczno-inżynierska dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb 

planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Dziemionna - Prądocin                     
w gminie Nowa Wieś Wielka opracowanie GEODRILL, 60-681 Poznań, os. Chrobrego 14/38 (wyciąg), 

6) mapa zasadnicza w skali 1:1000 z dnia 02.11.2021 r. stan istniejący, 
7) opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego - działka nr 18/3 obręb Dziemionna 

sporządzona przez firmę GEOsolutions Tomasz Michałek, 85-856 Bydgoszcz ul. Ku Wiatrakom 7/89, 
8) oferta Wykonawcy, 
9) specyfikacja warunków zamówienia, dalej SWZ. 

5. Jeżeli w trakcie realizacji robót w ww. dokumentach znajdzie się jakakolwiek sprzeczność lub rozbieżność to 
Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o jednoznaczne zajęcie stanowiska, biorąc pod uwagę kolejność 
pierwszeństwa dokumentów jw. Dokumenty opisujące przedmiot Umowy należy traktować jako wzajemnie 
wyjaśniające i uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub 
wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania ani zakresu należytej 
staranności. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa zawiera jakiekolwiek luki bądź niejasności, Wykonawca 
zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania pisemnej decyzji w tym zakresie od Zamawiającego 
przed przystąpieniem do dalszych działań. 

6. Wykonawca oświadcza, że: 
a) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych, a także dysponuje wykwalifikowanym 

personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze 
wszystkich obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie, 

b) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony jego Współpracowników, 
Kontrahentów oraz Podwykonawców, w wykonywaniu czynności przewidzianych w niniejszej Umowie posiadają 
niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie inwestycji będącej jej przedmiotem, 

c) nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe ani restrukturyzacyjne oraz wedle jego 
najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące spowodować wszczęcie takich postępowań, 

d) nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub uniemożliwiające mu 
zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowień, 

e) przeanalizował uważnie dokumenty umowne w celu zrozumienia zakresu robót, a także po to, by być świadomym 
warunków umownych i wynikających z nich następstw, 

f) przeanalizował dokumentację projektową i potwierdza jego prawidłowość, jak też, że zapewni i zrobi wszystko, 
co jest niezbędne do odpowiedniego wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z intencją i znaczeniem 
przedmiotowego dokumentu. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, obowiązującymi przepisami oraz oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiającemu w terminie                    
w niej uzgodnionym. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych dla zrealizowania przedmiotu Umowy 
oraz do usunięcia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji. 

9. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
10. Materiały i urządzenia, użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych Prawem Budowlanym, wymaganiami SWZ oraz 
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Na każde żądanie 
Zamawiającego lub Inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów, 
dane potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego. 

11. Zamawiający zastrzega, że jeżeli w trakcie prowadzenia robót, będących przedmiotem niniejszej Umowy, Wykonawca 
zmuszony będzie do ingerencji w istniejące i pracujące instalacje technologiczne, Wykonawca winien przewidzieć taki 
sposób organizacji robót, który zagwarantuje nieprzerwaną i niezakłóconą ich pracę. Wszelkie prace, które mogą 
wpłynąć na funkcjonowanie przedmiotowych instalacji należy uzgodnić pisemnie z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego oraz Zamawiającym. 

12. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
a) wykonania robót budowlanych objętych niniejszą Umową, 
b) wykonania dokumentacji powykonawczej, 
c) udziału w oddaniu wykonanych obiektów do eksploatacji oraz udziału w procedurze uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie (w przypadku wystąpienia obowiązku jego uzyskania), 
d) usuwania wad i usterek w ramach rękojmi i gwarancji, 
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e) dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej na dzień dokonania wpisu w dzienniku budowy o gotowości odbioru 
końcowego, dokumentacji odbiorowej, tj.: 
- dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika budowy i kierowników robót z naniesionymi                  

i podpisanymi przez kierownika budowy, nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez branżowego projektanta 
i inspektora nadzoru, 

- protokołów odbiorów technicznych częściowych i międzyoperacyjnych (oryginały), 
- protokołów prób, badań, sprawdzeń i pomiarów (oryginały), 
- dokumentów (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, itp.) potwierdzających, że wbudowane wyroby 

budowlane są zgodne ustawą Prawo budowlane - opisane i postemplowane przez kierownika budowy, 
- dostarczenie Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

budowlane. 
13. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również realizację obowiązku zapewnienia własnym 

kosztem Wykonawcy wykonania przez osobę uprawnioną (geodetę), dokumentacji zawierającej wyniki geodezyjnych 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych po wykonanych robotach rozbiórkowych oraz zgłoszenia tejże 
dokumentacji organom Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, celem przyjęcia do państwowego zasobu państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ilekroć postanowienia niniejszej umowy odnoszą się do 
wykonania/zakończenia Robót należy przez to rozumień odpowiednio także realizację powyższego obowiązku. 

14. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące opracowania wraz z dokonaniem 
koniecznych uzgodnień: 
a) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli będzie wymagany przepisami prawa), 
b) rysunki powykonawcze sporządzane na bieżąco w miarę postępu robót, 
c) dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla robót 

zanikających, 
d) powykonawczą dokumentację geodezyjną. 

 
§ 2. 

Personel Wykonawcy 
1. Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 
2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową personel wskazany przez Wykonawcę w Ofercie 

Wykonawcy i Wykazie osób. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu 
niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie 
wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia 
osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia. Brak oświadczenia Zamawiającego w ciągu 
7 dni od przedłożenia propozycji zmiany oznacza akceptację Zamawiającego dla przedstawionej zmiany. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed 
planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby, za wyjątkiem nieprzewidzianych 
okoliczności nadzwyczajnych (np. śmierć, ciężka choroba itp.). Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy 
wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być dokonana 
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy. 

5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę personelu Wykonawcy, Podwykonawcy (Dalszemu 
Podwykonawcy) osób wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem umowy przez cały okres ich trwania,                      
z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

6. Wykonawca na 3 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, 
przedłoży Zamawiającemu wykaz osób skierowanych do wykonywania robót budowlanych. 

7. Zamawiający w celu sprawdzenia realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 5 uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia i spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

8. W trakcie realizacji zamówienia na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane                    
w ust. 5 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
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a) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 
b) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów 
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                                   
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanych danych osobowych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (imię i nazwisko nie podlega anonimizacji). Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek 
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy; 

e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z art. 28 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzanych danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

9. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 5 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 
Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w Umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności. 

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

11. Skierowanie osób do wykonywania robót bez akceptacji Zamawiającego, lub wbrew obowiązkom wskazanym w ust. 
2, 5, 6 niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, stanowi podstawę odstąpienia od Umowy 
przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 
§ 3. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 
1. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, który Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 
5 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy zawierać będzie: 
a) daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót budowlanych, 
b) opis czynności realizowanych w przedziałach tygodniowych, ze wskazaniem ilości, rodzaju i czasu 

zaangażowanego personelu i sprzętu, 
c) zrealizowane poziomy finansowe w okresach miesięcznych. 

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W terminie 7 dni od dnia 
przedłożenia przedmiotowego harmonogramu Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu albo zatwierdzi rzeczony 
harmonogram. Okres weryfikacji przez Zamawiającego przedłożonego harmonogramu wlicza się w okres realizacji 
umowy. 

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do 
uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie 5 dni od daty 
otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 

5. Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag będzie się uważało za zatwierdzenie harmonogramu. 
Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie a przedłożony, poprawiony przez 
Wykonawcę harmonogram w istotny sposób będzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiający będzie 
uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą 
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Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram, począwszy od dnia, który uznaje się za 
jego zatwierdzenie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować harmonogram, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, oraz na każde wezwanie 
Zamawiającego. Zaktualizowany harmonogram Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i przedłożyć 
Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. Zaktualizowany harmonogram 
podlega procedurze, o której mowa w ust. 3. W szczególności Zamawiający może odmówić zatwierdzenia zmiany 
harmonogramu, gdy zmiana wynika lub zakłada wydłużenie terminów wykonania przez Wykonawcę elementów 
umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

7. Harmonogram rzeczowo-finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze stron Umowy w zakresie 
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót. 

8. Jeżeli następstwem zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiana terminu zakończenia robót 
budowlanych, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy. Zmiana harmonogramu, z wyłączeniem przyczyn 
określonych w Umowie, nie może powodować zmiany umownych terminów realizacji zamówienia. 

9. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał terminowi 
zakończenia robót budowlanych, Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego. 

10. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie 
zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania 
niezrealizowanych dotychczas robót budowlanych. Zamawiający jest uprawiony do wskazania Wykonawcy sposobu 
rzeczonej reorganizacji, w tym do określenia ilości personelu, jaką powinien zaangażować Wykonawca oraz ilości dni 
i godzin pracy tegoż personelu w określonym czasie np. w ujęciu tygodniowym. Wykonawcy nie przysługuje z tytułu 
przygotowania programu naprawczego i jego realizacji dodatkowe wynagrodzenie. Program naprawczy podlega 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień i zdania relacji z postępu 
prac względem harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

 
§ 4. 

Obowiązki Zamawiającego 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie Wykonawcy wszystkich innych informacji lub dokumentów będących w jego posiadaniu, a niezbędnych 

do prawidłowej realizacji zamówienia, 
2) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, 
3) przekazanie Kierownikowi budowy terenu budowy, 
4) współpraca z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 
5) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, 
6) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, 
7) odbiór robót budowlanych, 
8) zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

 
§ 5. 

Obowiązki Wykonawcy. 
1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w niniejszej Umowie oraz określonych przepisami prawa, Wykonawca 

przyjmuje na siebie między innymi następujące obowiązki szczegółowe: 
a) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców; 
b) zorganizowanie zaplecza budowy: 

- koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obciąża Wykonawcę robót, 
- Wykonawca uzyska na własny koszt zasilanie placu budowy w media niezbędne do wykonania zamówienia, 
- Wykonawca będzie ponosił koszty poboru i zużycia wody i energii elektrycznej i innych mediów, o których 

mowa wyżej; 
c) ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem/realizacją 

niniejszej umowy aż do podpisania protokołu odbioru końcowego; 
d) dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej; 
e) informowanie pisemne Inspektora Nadzoru o terminie wykonywania robót zanikających lub ulegających 

zakryciu; 
f) uwzględnienie w organizacji i technologii robót uwarunkowania, iż Inspektor Nadzoru może dokonać odbioru 
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robót zanikających lub ulegających zakryciu w okresie do 3 (trzech) dni roboczych od daty zawiadomienia; 
g) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie pracowników w zakresie przepisów bhp i p.poż.; 
h) zapewnienie urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie bhp, jak również ochrony mienia 

Wykonawcy i ochrony przeciwpożarowej; 
i) prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wykopów oraz innych robót ziemnych                 

i rozbiórkowych, w tym wygrodzenia stref niebezpiecznych; 
j) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury                      

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 ze zm.); 

k) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w tym również pod względem 
przeciwpożarowym; 

l) przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich właścicieli uzbrojenia 
znajdującego się na terenie inwestycji (stosownie do dokumentacji); 

m) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem osób wykonujących prace na terenie budowy, wskazującym firmę, na 
rzecz której działa dana osoba; 

n) przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót rozbiórkowych; 

o) wykonanie innych czynności do zrealizowania przedmiotu zamówienia; 
p) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym w Umowie, 

uporządkowanie terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę; 
q) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już 

wykonanych robót, obiektów, elementów istniejących, ich części bądź urządzeń; 
r) wywozu śmieci i odpadów powstałych z własnej i podwykonawców działalności i wykonywanych przez nich 

dostaw, robót i usług, 
s) Wykonawca we własnym zakresie przed przystąpieniem do likwidacji zbiorników i obiektów zawierających 

typowe dla oczyszczalni ścieków odpady: komunalne osady ściekowe, skratki, piasek, w pierwszej kolejności 
oczyści je, a powstałe odpady zagospodaruje zgodnie                                  z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami 

t) zutylizowanie materiałów pochodzących z rozbiórki. 
2. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie nie ma charakteru zupełnego, nie wyczerpuje 

zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z Umowy i nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez 
Wykonawcę czynności niewymienionych wprost w Umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu 
Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją przedmiotu Umowy ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu 
ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji, także, gdy nie były uwzględnione w przekazanej Wykonawcy 
dokumentacji. 

4. Prace prowadzone przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy nie mogą ponad niezbędną potrzebę powodować 
utrudnień w ruchu drogowym w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót, a w szczególności nie mogą 
powodować utrudnień w sposób inny niż będący następstwem zakłóceń wynikających z zakresu i technologii 
prowadzonych robót. 

5. Wykonawca oświadcza, że będzie współpracował w niezbędnym zakresie z Zamawiającym przy dokonaniu 
zawiadomienia właściwych organów o zakończeniu inwestycji budowlanej, co obejmuje w szczególności złożenie 
przez Kierownika Budowy oraz geodetę stosownego oświadczenia, które winno zostać załączone do powyższego 
zawiadomienia lub wniosku. Z tytułu wykonania tych czynności Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe 
wynagrodzenie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadające stosowne 
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowiązującego prawa. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo żądania zmiany pracowników i/lub współpracowników Wykonawcy, jeżeli swoim 
postępowaniem stwarzają oni zagrożenie dla bezpieczeństwa i zgodnej z umową realizacji przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                       
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - dalej RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się                          
o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz w związku z realizacją niniejszej Umowy. 

8. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi 
w trakcie trwania Umowy przepisami w zakresie ochrony danych osobowych w tym między innymi rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                       
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w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 
 

§ 6. 
Plac budowy 

1. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty podpisania Umowy na 
podstawie protokołu przekazania podpisanego przez obie strony niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z kserokopią 
uprawnień budowlanych i kserokopią aktualnego zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa najpóźniej w terminie 3 dni od podpisania umowy. 

3. Przekazanie dziennika budowy nastąpi protokolarnie w dniu przekazania placu budowy. 
4. Z chwilą przekazania Placu budowy na Wykonawcę przechodzi odpowiedzialność w szczególności za: 

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w 
rejonie prowadzonych robót oraz mienia tych osób, jeżeli szkody te i nieszczęśliwe wypadki wynikają lub są 
związane z prowadzonymi robotami; 

b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i 
innego mienia ruchomego, związane z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy; 

c) szkody wynikające z nienależytego zabezpieczenia mienia Zamawiającego i osób trzecich przed uszkodzeniem, 
zniszczeniem, w związku z wykonywanymi przez Wykonawcę robotami; 

d) szkody wynikające ze zniszczenia lub uszkodzenia budynków lub innych obiektów Zamawiającego i osób trzecich 
jeżeli szkody te wynikają lub są związane z robotami objętymi niniejszą umową; 

e) szkody wynikające z nienależytego zabezpieczenia terenu budowy i robót; 
f) wszelkie inne szkody związane z realizacją robót lub będące ich skutkiem. 

 
§ 7. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego i Kierownicy robót 
1. Zamawiający oświadcza, że nadzór inwestorski nad realizacją niniejszej Umowy prowadzić będzie na rzecz 

Zamawiającego - Inspektor Nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - ………………………., 
2. Wykonawca oświadcza, że nadzór nad realizacją niniejszej Umowy prowadzić będą na rzecz Wykonawcy - Kierownik 

budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - ……………………………….., 
3. Inspektor Nadzoru działa w granicach określonych przepisami ustawy Prawo budowlane, w szczególności art. 25 i 26 

tejże ustawy i kompetencji przekazanych przez Zamawiającego. 
4. Kierownik budowy i kierownicy robót działa w granicach określonych przepisami ustawy Prawo budowlane,                           

w szczególności art. 22 i 23 tejże ustawy i kompetencji przekazanych przez Zamawiającego. 
5. Inspektor Nadzoru będzie koordynował czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane. 
6. Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji wynikających z zakresu uprawnień Inspektora Nadzoru. 
7. Inspektor Nadzoru wypełnia swoje obowiązki, wydając polecenia, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla 

Wykonawcy, przy czym czynności lub polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego, powodujące konieczność zmiany 
w stosunku do rozwiązań materiałowych, technicznych i technologicznych, zawartych w dokumentacji projektowej lub 
wykonanie zwiększonej w stosunku do dokumentacji projektowej ilości robót wymagają uprzedniego potwierdzenia 
przez Zamawiającego, wydanego w terminie 10 dni roboczych od wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. 
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego we wskazanym terminie nie może wykonywać zmiany w stosunku 
do rozwiązań materiałowych, technicznych i technologicznych, zawartych w dokumentacji projektowej lub wykonać 
zwiększonej w stosunku do dokumentacji projektowej ilości robót, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bhp, 
zabezpieczeniem mienia i ochroną przeciwpożarową. 

8. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia, wraz ze stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego do 
zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób pełniących funkcję Inspektora Nadzoru. 
10. Wykonawca ma prawo zmienić osobę pełniącą funkcję Kierownika budowy, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem, 

że musi ona spełniać wymagania na minimalnym poziomie, jak osoba wskazana pierwotnie. 
11. O zmianach, o których mowa w ust. 9 i 10 Strony powiadomią się na piśmie na 3 dni robocze przed jej dokonaniem. 

 
§ 8. 

Materiały 
1. Wykonawca, przy wykonywaniu robót objętych niniejszą Umową, zobowiązany jest do stosowania wyrobów 

budowlanych, odpowiadającym: 
a) wymogom wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 
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10 ustawy Prawo budowlane, 
b) wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; 
c) wymaganiom określonym w Umowie oraz załącznikach do Umowy, w tym m.in. dokumentacji projektowej                        

i technicznej STWiORB, wymaganiom Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej Umowy z materiałów i urządzeń własnych, nowych wolnych 

od wad fizycznych i prawnych, odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie, zgodnie z projektem, dokumentacją i ofertą Wykonawcy. Niedopuszczalne jest 
wbudowywanie oraz magazynowanie przez Wykonawcę i/lub podwykonawców Wykonawcy materiałów i urządzeń, co 
do których mogą zgłosić swoje roszczenia osoby trzecie. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych o ile 
ich właściwości techniczne są, co najmniej takie same jak właściwości techniczne materiałów wskazanych w projekcie 
i dokumentacji, przy czym zastosowanie materiałów zamiennych wymaga uzyskania przez Wykonawcę zgody 
projektanta, który zaprojektował przedmiot Umowy. 

3. W każdym czasie i na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów oraz wymaganych przepisami dla tych materiałów, odpowiednie świadectwa zgodności                           
z Polskimi Normami, aprobatami technicznymi lub europejskimi aprobatami technicznymi dla danej dostarczonej partii 
materiału. 

4. Aprobaty techniczne, atesty, świadectwa jakości, instrukcje obsługi, itp. oraz dokumentację w tym zakresie 
Wykonawca winien przechowywać na terenie placu budowy i przekazać ją Zamawiającemu w procedurze odbioru 
końcowego. 

5. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku stwierdzenia, że wbudowane materiały są niezgodne z Umową, Zamawiający 
ma prawo wymagać od Wykonawcy (na wyłączny koszt Wykonawcy) usunięcia i ponownego wykonania robót                           
z materiałów właściwych. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie 
powyższych czynności osobie trzeciej i potrąci poniesione przez siebie koszty z tym związane z wynagrodzenia 
Wykonawcy lub pokryje je z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a gdy kwota ta okaże się 
niewystarczająca, będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych. 

6. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie robót objętych niniejszą Umową zgodnie                                 
z zatwierdzonym projektem budowlanym w zakresie materiałów lub urządzeń czy też stosowanych technologii, 
niezależnie od tego czy ma to charakter istotny czy nieistotny, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie po powzięciu 
o tym wiedzy, nie później jednak niż w terminie 2 (dwóch) dni, pisemnie zawiadomić o tym Zamawiającego i bez jego 
zgody nie będzie dokonywał żadnych odstępstw od wskazanego projektu. 
 

§ 9. 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca - zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie - zamówienie wykona: 
a) bez udziału Podwykonawców; 
b) przy udziale Podwykonawców, wskazanych w treści oferty w zakresie :___________ ; 
c) przy udziale ________________ , tj. Podmiotu Udostępniającego Zasoby. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych 
przedstawionych w ofercie Wykonawcy nie później niż 14 dni przed jej zawarciem. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o Podwykonawstwo zgłasza pisemne zastrzeżenia 
do projektu umowy o Podwykonawstwo, jeżeli projektowana umowa o podwykonawstwo: 

a) nie spełnia wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, 

c) gdy projekt umowy określa większą wartość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy niż wynika to ze 
złożonej oferty Wykonawcy w zakresie tej części robót, która ma zostać wykonana przez Podwykonawcę i 
jednocześnie nie zawiera zapisu, że odpowiedzialność Zamawiającego w stosunku do Podwykonawcy jest 
ograniczona do stawek/wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Natomiast w przypadku 
powierzenia przez Podwykonawcę części zakresu prac dalszemu Podwykonawcy, wartość wynagrodzenia nie 
może przewyższać wartości określonej w umowie między Wykonawcą a tym Podwykonawcą, 
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d) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez 
Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

e) umowa zawiera zapisy określające karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę jako karę za opóźnienia, kary takie można określać jedynie jako 
kary za zwłokę, 

f) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z 
dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od: 

- akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 
budowlane, 

- uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, 

- dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem 
kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia, 

- obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za zgodność 
z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 
7 dni od dnia ich zawarcia. 

5.  Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane w terminie do 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu 
na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, jednakże nie później niż 
na 3 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę. 

7. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował umowę. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od 
dnia zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian, 
której przedmiotem są dostawy i usługi o wartości nie mniejszej niż 0,5 % wartości umowy i każdej o wartości nie 
mniejszej niż 50.000,00 zł. 

9. Zasady dotyczące przedkładania projektów oraz kopii umów mają również zastosowanie w przypadku zmiany umowy 
z Podwykonawcą. 

10. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców. 
11. Suma wynagrodzeń Podwykonawców nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia umownego Wykonawcy. 
12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie 
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa wyżej. Termin do zgłaszania uwag, wynosi 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

16. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych. 

17. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 
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§ 10. 

Termin realizacji przedmiotu Umowy 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się w następujący sposób: 

1) termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od dnia zawarcia Umowy, 
2) termin wykonania zamówienia: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego. 
 

§ 11. 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za prawidłową realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości ........................................ złotych brutto (słownie złotych:........................................................ 
00/100 ). Kwota zawiera obowiązujący VAT.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zadania. Będą to 
między innymi następujące koszty: wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ i jej załącznikami, zalecanej 
wizji w terenie, robót przygotowawczych, organizacji własnego zaplecza, porządkowe, utrzymania terenu robót, 
zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na terenie robót, doprowadzenia i zużycia potrzebnych mediów (wody, 
energii elektrycznej), zagospodarowania terenu robót, zagospodarowania odpadów i materiałów z ew. rozbiórek, 
przeprowadzenia wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów, wykonania dokumentacji 
powykonawczej i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie opłaty, ryzyko 
wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z jego realizacją, a także oddziaływania innych 
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty i stanowi maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, płatne 
na podstawie wszystkich wykonanych prac w ramach umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 
przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 
określonego w umowie. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są 
konieczne do prawidłowego wykonania i użytkowania przedmiotu zamówienia. 

3. Za ustalenie ilości prac oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego 
odpowiada wyłącznie wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być 
konieczne do wykonania prawidłowej wyceny zamówienia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robót 
zamiennych/dodatkowych lub zaniechania części robót w oparciu o protokół konieczności, spisany przez obie Strony 
i zatwierdzony przez Zamawiającego na podstawie kosztorysu robót zamiennych/zaniechanych/dodatkowych, przy 
jednoczesnym zachowaniu cen i wskaźników zawartych w szczegółowym kosztorysie ofertowym, stanowiącym 
załącznik do Umowy. 

5. Zmiana zakresu rzeczowego i wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu do Umowy zgodnie z 
postanowieniami Umowy. 

6. Wynagrodzenie za wykonanie robót określonych w ust. 4 zostanie obliczone w oparciu o czynniki cenotwórcze podane 
przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym sporządzonym metodą szczegółową. W przypadku gdy w szczegółowym 
kosztorysie ofertowym na roboty zamienne/dodatkowe wystąpią materiały/urządzenia/sprzęt, których nie było w 
zamówieniu podstawowym - ceny tych materiałów/urządzeń/sprzętu nie mogą przekraczać średnich cen 
publikowanych przez wydawnictwo „Sekocenbud” z kwartału poprzedzającego wykonanie robót, zaś w przypadku 
konieczności wbudowania materiałów nie ujętych w tym wydawnictwie - ich ceny muszą zostać zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
 

§ 12 
Warunki płatności 

1. Wykonawca zapewnia finansowanie przedmiotu umowy w części, która nie jest pokryta udziałem własnym 
Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy przyznanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych. 

2. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5% wynagrodzenia 
umownego brutto - do wysokości kwoty wkładu własnego określonego przez Gminę Nowa Wieś Wielka we wniosku   
o przyznanie pomocy w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych                                              
z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku, w którym cena najkorzystniejszej oferty, po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, będzie wyższa niż wartość inwestycji określona we wniosku o przyznanie pomocy złożonym przez Gminę 
Nowa Wieś Wielka w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych, a wkład własny 
Gminy będzie wyższy niż zakładany we wniosku - Wykonawcy zostanie wypłacona zaliczka w wysokości 5% wartości 
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określonej we wniosku o przyznanie pomocy w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji 
Strategicznych. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji zamówienia                                  
i rozliczenia inwestycji. 

4. Wypłacona zaliczka podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Wykonawcy zostanie 
wypłacone wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej o kwotę udzielonej zaliczki, chyba że zaliczka ta zostanie 
wcześniej zwrócona Zamawiającemu. 

5. Zaliczka zostanie wypłacona po przekazaniu Wykonawcy placu budowy i po przedłożeniu Zamawiającemu przez 
Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury z terminem płatności zaliczki nie krótszym niż 14 dni od dnia wystawienia 
faktury Zamawiającemu. 

6. Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot Umowy nastąpi fakturą końcową, wystawioną po wykonaniu 
wszystkich prac, na podstawie końcowego protokołu odbioru robót i protokołu potwierdzającego usunięcie 
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, podpisanego przez Kierownika budowy i nadzór 
Zamawiającego. W protokole odbioru, winien być określony kwotowy udział robót, dostaw lub usług wykonanych przez 
podwykonawcę/ów. 

7. Faktura, o której mowa w ust. 6 zostanie zapłacona w terminie 35 dni od odbioru końcowego przedmiotu umowy na 
konto Wykonawcy wskazane na fakturze, zgodnie z Promesą Wstępną dot. Finansowania inwestycji z Rządowego 
Funduszu „Polski Ład”, z zastrzeżeniem że w przypadku gdy wartość inwestycji będzie wyższa niż określona we 
wniosku o przyznanie pomocy Zamawiający dopuszcza rozliczenie końcowe zadania na podstawie dwóch faktur: 
1) faktura obejmująca kwotę dofinansowania, z terminem płatności 35 dni od dnia odbioru przedmiotu umowy, 
2) faktura obejmująca wartość wkładu własnego pomniejszoną o wypłaconą zaliczkę, płatną w terminie do 14 dni 

od jej wystawienia. 
8. Zamawiający umożliwia Wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.                                  

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym, przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem 
platformy elektronicznego fakturowania. Strony wyrażają zgodę na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych 
dokumentów elektronicznych oraz not korygujących za pośrednictwem przedmiotowej platformy. 

9. Za datę zapłaty faktury VAT uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
10. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze. 
11. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców warunkiem zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy, jest dostarczenie wraz z fakturą/fakturami, oświadczenia Podwykonawcy, że otrzymał, bądź nie otrzymał, 
należne wymagalne w tym okresie wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi. Wraz                               
z oświadczeniem Wykonawca złoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie wymagalnych 
płatności na rzecz Podwykonawcy, a w szczególności potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
kopie: dowodów zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy i faktur Podwykonawcy. 

12. W przypadku, gdy wymagalność wynagrodzenia podwykonawcy jeszcze nie nastąpiła, Zamawiający ma prawo 
wstrzymać wypłatę odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu przedstawienia dowodów 
potwierdzających dokonanie wszystkich płatności. Strony postanawiają, że zatrzymanie należności Podwykonawcy                         
z jakiegokolwiek tytułu, w szczególności zabezpieczenia wykonania Umowy lub roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, 
oznacza brak zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. 

13. Zasady rozliczeń dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców. 
14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
15. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z jakichkolwiek tytułów. 
16. W przypadku zmiany procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy zostanie aneksem 

do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana w zakresie części niezafakturowanej. 
17. Strony umowy uzgadniają, że płatności za wykonany przedmiot umowy będą dokonywane tylko i wyłącznie na konta 

bankowe Wykonawcy, których numery widnieją na „białej liście podatników VAT” dostępnej na stronie internetowej 
Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat- wyszukiwarka. Brak numeru 
konta bankowego na ww. liście będzie podstawą do wstrzymania płatności do czasu pojawienia się numeru konta 
bankowego na liście lub wskazania numeru innego konta bankowego, które na liście widnieje. Płatność zostanie 
dokonana wówczas w ciągu 3 (trzech) dni roboczych: 

- od dnia pojawienia się numeru konta na „białej liście podatników VAT” lub 
- od dnia wskazania innego numeru konta widniejącego na liście. 

18. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej, 
dokonać przelewu jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy. 

 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
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§ 13. 
Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które 
mogą zaistnieć w związku z zdarzeniami losowymi, a w szczególności od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji 
robót objętych umową. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót, 
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób 

trzecich, a powstałe w związku z wykonanymi usługami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 
3. Strony uzgadniają, iż pokrycie wszelkiego rodzaju szkód wskazanych w ust. 1 i 2 następować będzie przez Wykonawcę 

lub jego ubezpieczyciela na zasadach określonych w umowie ubezpieczyciela, bez udziału Zamawiającego. Dotyczy 
to w szczególności odpowiedzialności z tytułu szkód poniesionych przez osoby trzecie. 

4. Suma polisy ubezpieczeniowej musi opiewać na wartość co najmniej równą wynagrodzeniu umownemu brutto. 
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy, w tym działań 

Podwykonawców i ponosi za nie odpowiedzialność odszkodowawczą. 
6. W przypadku wystąpienia osób trzecich wobec Zamawiającego z roszczeniami związanymi z wykonywaniem Umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się w dopuszczalnym prawnie zakresie wstąpić do toczących się postepowań lub pokryć te 
roszczenia zwalniając z odpowiedzialności Zamawiającego. 
 

§ 14. 
Odbiór robót budowlanych 

1. Na potrzeby interpretacji postanowień niniejszej umowy ustala się następujące definicje: 
1) Odbiór międzyoperacyjny jest elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie obiektu                                            

i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanego obiektu 
np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tego obiektu. Odbiorów 
międzyoperacyjnych należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych 
pracowników (np. dla robót ziemnych jak wykop, podsypka, obsypka, zasypka). Po dokonaniu odbioru 
międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich 
przydatność do prawidłowego wykonania obiektu. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsca                              
i zakres robót objętych odbiorem. 

2) Odbiór częściowy – odnosi się do poszczególnych zadań przed zakończeniem budowy kolejnych etapów obiektu, 
a w szczególności robót podlegających zakryciu. Podstawą dokonania odbioru częściowego robót budowlanych 
jest protokół zdawczo – odbiorczy częściowy. 

3) Odbiór końcowy – obiekt powinien być przedstawiony do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
a) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
b) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne mające wpływ na poprawność 

eksploatacji obiektu. 
Podstawą dokonania odbioru końcowego jest protokół zdawczo – odbiorczy końcowy. 

4) Odbiór gwarancyjny – cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola mająca na celu sprawdzenie czy 
występują wady oraz kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad. Podstawą dokonania 
odbioru gwarancyjnego jest protokół zdawczo – odbiorczy gwarancyjny. 

5) Odbiór pogwarancyjny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi, potwierdzający odbiór robót po 
usunięciu przez Wykonawcę wszystkich wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie 
Umowy po okresie rękojmi/gwarancji jakości lub po stwierdzeniu braku wystąpienia wad. Podstawą dokonania 
odbioru pogwarancyjnego jest protokół zdawczo – odbiorczy pogwarancyjny. 

2. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania obiektu, 
w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac 
należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

3. Gotowość do odbioru częściowego Wykonawca (Kierownik Budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem                          
w dzienniku budowy, z jednoczesnym powiadomieniem o wpisie Inspektora Nadzoru na piśmie. Inspektor Nadzoru 
ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie do 3 dni od daty wpisu do dziennika budowy. 

4. Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych zadań przed zakończeniem budowy kolejnych etapów,                                   
a w szczególności robót podlegających zakryciu. 

5. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, 
zgodność wykonania z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole 
należy jednoznacznie zidentyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru 
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należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 
6. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac 

naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 
7. Gotowość do odbioru częściowego Wykonawca (Kierownik Budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem w 

dzienniku budowy, z jednoczesnym powiadomieniem o wpisie Inspektora Nadzoru na piśmie. Inspektor Nadzoru ma 
obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie do 7 dni od daty wpisu do dziennika budowy. 

8. Odbiór końcowy prac polegający na obmiarze ilości i ocenie jakości wykonanych prac, powinien być przez Wykonawcę 
zgłoszony Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności. Zamawiający przystąpi do odbioru odpowiednio                       
w terminie 15 (piętnastu) dni od daty otrzymania zgłoszenia w przypadku odbioru końcowego. 

9. Odbiory końcowe powinny zostać poprzedzone pismem zawierającym potwierdzone przez Inspektora Nadzoru 
oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu wszystkich robót w ramach niniejszej umowy. 

10. Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu Umowy. 
11. Przedmiot zamówienia powinien być przedstawiony do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących 

warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty ziemne i montażowe; 
b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
c) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne mające wpływ na poprawność eksploatacji 

przedmiotu umowy. 
12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu razem ze zgłoszeniem odbioru końcowego robót: 

a) projekt techniczny powykonawczy (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie 
budowy); 

b) potwierdzenie zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem technicznym, warunkami pozwolenia                        
na budowę i przepisami; 

c) obmiary powykonawcze; 
d) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych; 
e) protokoły odbiorów technicznych częściowych; 
f) protokoły wykonanych badań odbiorczych; 
g) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyrobu budowlane, z których wykonano instalację; 
h) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów; 

13. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może według swojego wyboru: 

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad - wyznaczając Wykonawcy nie dłuższy niż 7 dni termin do ich 
usunięcia, 

b) podpisać protokół odbioru - jeżeli wykonawca zobowiąże się w formie pisemnego oświadczenia do ich 
usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym jednak niż 7 dni; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
a) jeżeli możliwe jest użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć 

odpowiednio wynagrodzenie, 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od umowy - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia. 
14. Wykonawca, w przypadku, o którym mowa w: 

a) ust. 13 pkt 1 lit. a) - zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, zaś 
postanowienia dotyczące terminu zgłoszenia odbioru będą stosowane odpowiednio, 

b) ust. 13 pkt 1 lit. b) - zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, co 
zostaje stwierdzone w protokołach pousterkowych. 

15. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad, usterek i braków w terminach wskazanych powyżej, 
Zamawiający - niezależnie od innych uprawnień Zamawiającego przewidzianych niniejszą umową i przepisami 
Kodeksu cywilnego - Zamawiający, ma prawo zlecić osobom trzecim usunięcie wad i usterek oraz wykonanie 
niezrealizowanych robót na koszt Wykonawcy bez upoważnienia sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

16. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia kosztów robót, o których mowa w ust. 15 
powyżej. 

17. Bezusterkowy protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli obu Stron niniejszej umowy, stanowi podstawę do 
wystawienia faktury VAT za wykonane prace. 

18. Brak przedstawienia kompletu dokumentów wymaganych do odbioru, stanowi podstawę do odmowy odbioru, jeżeli z 
powodu braku dokumentów Zamawiający nie ma możliwości zweryfikowania prawidłowości wykonania robót pod 
kątem zgodności z projektem i zasadami wiedzy technicznej. 
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19. Zamawiający dokona przeglądu pogwarancyjnego w ostatnim miesiącu trwania gwarancji. W przypadku stwierdzenia 
wad wyznaczony zostanie termin ich usunięcia i odbioru. 

20. Zamawiający ma prawo dokonywać przeglądów wykonanych robót w całym okresie gwarancji i rękojmi. W przypadku 
stwierdzenia wad wyznaczony zostanie termin ich usunięcia i odbioru. 

21. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje się po upływie okresu gwarancji jakości, służy on potwierdzeniu usunięcia 
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. W odbiorze pogwarancyjnym biorą udział przedstawiciele 
Zamawiającego, Wykonawcy usługi nadzoru oraz Wykonawcy. 

 
§ 15. 

Gwarancja 
1. Wykonawca udziela gwarancji na okres 3 lat, który rozpoczyna się od następnego dnia po odbiorze końcowym, zaś 

dla wymienianych materiałów i urządzeń w okresie trwania gwarancji bieg ten rozpoczyna się z dniem ich wymiany. 
2. Okres rękojmi wynosi 3 (trzy) lata od dnia następnego po odbiorze końcowym i jest niezależny od udzielonej gwarancji. 
3. Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o okres usuwania wad i usterek. 
4. Udzielenie gwarancji na powyższych warunkach nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu Umowy, określonych w Kodeksie cywilnym. 
5. W ramach gwarancji Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub do wymiany rzeczy na wolne od 

wad. 
6. Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez względu na to, czy zostały 

wykonane przez Wykonawcę, czy przez osoby trzecie, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonywaniu umowy. 
Gwarancja udzielona przez Wykonawcę dotyczy jakości wykonanych robót i obejmuje całość przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej oraz z tytułu rękojmi w przypadku usterki niepowodującej 
żadnych szkód Zamawiającemu bądź osobom trzecim w okresie do 14 dni od daty zgłoszenia ich Wykonawcy przez 
Zamawiającego. W przypadku wystąpienia awarii mogącej skutkować powstaniem szkody po stronie Zamawiającego 
bądź osób trzecich, podjęcie działań zmierzających do ich usunięcia nastąpi w czasie nie dłuższym niż 24 
(dwadzieścia cztery) godziny od chwili, w której nastąpiło zgłoszenie ich Wykonawcy. 

8. Zgłoszenie, o którym mowa w § 15 ust. 7 niniejszej umowy będą dokonywane pocztą i jednocześnie za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres Wykonawcy wskazany w umowie, przy czym termin, o którym mowa w ust. 10 powyżej 
będzie liczony od daty nadania (wysłania) wiadomości elektronicznej. 

9. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę zobowiązań określonych w ust. 7 niniejszego paragrafu Zamawiający 
może zlecić wykonanie napraw osobie trzeciej na wyłączny koszt Wykonawcy bez upoważnienia sądu. Cena zostanie 
obliczona na podstawie Katalogu Nakładów Rzeczowych, a stawki wyjściowe obowiązujące w dniu naprawy wg 
średnich stawek zawartych w wydawnictwach SEKOCENBUD dla województwa kujawsko-pomorskiego. 

10. Każdorazowe usunięcie wad lub usterek zostaje stwierdzone w protokołach pousterkowych spisanych przez obie 
strony niniejszej umowy. 

§ 16. 
Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej Umowy 
obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień 

zwłoki licząc od dnia następnego, po terminie w którym przedmiot umowy miał być wykonany, 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze gwarancyjnym, odbiorze 

pogwarancyjnym - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony od 
upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za nieuzasadnioną przerwę w realizacji robót z przyczyn obciążających Wykonawcę, trwającą dłużej niż 7 dni 
kalendarzowych - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień przerwy, 

4) za stwierdzenie wykonywania robót/usług/dostaw przez podwykonawcę, który nie został zgłoszony zgodnie z 
zasadami wskazanymi w umowie, w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; kara może być 
nakładana wielokrotnie w stosunku do jednego podwykonawcy - za każdy dzień stwierdzenia wykonywania 
robót/usług/dostaw, 

5) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w 
wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek, 

6) w przypadku nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 
w wysokości 2000,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł - za każdy nieprzedłożony projekt umowy o 
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podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, 
8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w 

wysokości 2 000,00 zł - za każdą nieprzedłożoną kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę; 
9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 5 000,00 zł - za każdą 

umowę o podwykonawstwo, której dotyczy brak zmiany terminu zapłaty; 
10) z tytułu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek; kara może być 
nakładana wielokrotnie, również w stosunku do tej samej osoby (za każdy dzień niepotwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę); 

11) z tytułu nieprzedstawienie lub nieprzedstawienia do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegółowego 
harmonogramu rzeczowo - finansowego lub programu naprawczego w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień 
zwłoki od terminu określonego w żądaniu Zamawiającego; 

12) za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecność Kierownika Budowy w wysokości 1 000,00 zł. Zamawiający 
uzna nieobecność za usprawiedliwioną w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, ponieważ udział 
Kierownika Budowy zgłoszonych w ofercie na radzie technicznej i radzie budowy jest obowiązkowy; 

13) za nieprzekazanie kompletu dokumentów do gotowości do odbioru częściowego i końcowego robót, w wysokości 
1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

14) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez 
Zamawiającego - w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy, za 
każdy taki przypadek; 

15) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -                            
w wysokości 10 % wartości umownej brutto. 

3. Łączna wartość kar umownych, które Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę, nie może przekroczyć 40% 
wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 11 ust. 1. 

4. Kary umowne wskazane w ustępach powyższych mogą być naliczane kumulatywnie. 
5. Stronom przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 
6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania. 
7. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający należności z tytułu kar umownych ma prawo potrącić z jakąkolwiek 

wierzytelnością Wykonawcy przysługującą mu z niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego                                            
z Zamawiającym. 

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych zobowiązań wynikających z umowy. 
 

§ 17. 
Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                                              
o wystąpieniu przynajmniej jednej okoliczności, jeżeli: 
1) Wykonawca nie przystąpił do przejęcia terenu budowy lub nie rozpoczął robót, zgodnie z przedstawionym przez 

niego harmonogramem rzeczowo-finansowym, i zwłoka przekroczyła 7 dni, 
2) Wykonawca przerwał niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizację robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 14 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
3) przedmiot niniejszej Umowy będzie wykonywać podmiot inny niż Wykonawca lub ustanowiony, zgodnie                                

z niniejszą Umową Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 
4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń wraz z wyznaczeniem dodatkowego 

terminu (nie krótszego niż 7 dni), Wykonawca nadal realizuje roboty w sposób sprzeczny z umową, niezgodny z 
dokumentacją projektową lub wskazaniami Zamawiającego, 

5) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego znacznej części w zakresie uniemożliwiającym 
realizacje umowy, 

6) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu zakończenia robót określonego 
w umowie, 

7) nastąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 
niż 5% wartości umowy, 

8) kary umowne nałożone na Wykonawcę osiągnęły limit 10% wynagrodzenia brutto, 
9) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 
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W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części 
umowy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i musi zawierać uzasadnienie. W przypadku określonym 
w ust.1 pkt. 6) dla sytuacji wymagającej wyjaśnienia, Zamawiający może dokonać odstąpienia w późniejszym okresie 
(lub w okresie nieprzekraczającym 90 dni) uwzględniając przy tym warunki pogodowe determinujące zakończenie 
robót). 

3. Jeżeli Zamawiający zażądał od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności uzasadniających odstąpienie od 
umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień nie później, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
żądania od Zamawiającego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za przyznanie przez Wykonawcę 
zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczności. W przypadku złożenia wyjaśnień termin, w ciągu którego 
Zamawiający może odstąpić od umowy, liczy się od dnia złożenia tych wyjaśnień. 

4. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych oraz zapłaty ewentualnego 
odszkodowania uzupełniającego. 

 
§ 18. 

Obowiązki stron w związku z odstąpieniem od Umowy 
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie 

określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki,                                     

w szczególności: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z której to 

winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 
2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 

przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, 

4) W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa ust. 2 pkt 3), Wykonawca przy udziale przedstawiciela 
Zamawiającego i Inspektorów nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 
w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji 
robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
zaplecza przez niego dostarczone. 

 
§ 19. 

Warunki zmiany Umowy 
1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2. Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia: 

a) niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało brak możliwości kontynuowania 
robót (wstrzymanie wykonania robót). Poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy 
rozumieć utrzymujące się przez okres co najmniej 3 dni warunki odmienne od warunków atmosferycznych 
występujących na terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich 3 latach liczonych od dnia upływu terminu 
składania ofert, po wykazaniu tych okoliczności przez Wykonawcę i złożeniu wniosku w terminie 3 dni od 
wystąpienia okoliczności przemawiających za uzasadnieniem zmiany; 

b) z powodu działania siły wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej tzn. niezależnego od Stron 
losowego zdarzenia zewnętrznego, któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. 
Za Siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: stan epidemii oraz pożar, 
powódź i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne; 

c) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn nieleżących po stronie 
Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym 
terminie; 

d) opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie umowy przez Wykonawcę; 

e) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii lub innych 
aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania prac projektowych/robót 
przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

f) konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, którego 
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uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia (ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym 
element dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania 
obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy; 

g) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, wodociągowo - 
kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy; 

h) wystąpienia osób trzecich z roszczeniem lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze 
wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień 
wydawanych przez organy administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów 
sieci; 

i) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego uniemożliwiającego 
wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania 
odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, opinii lub innych aktów administracyjnych 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy; 

j) wystąpienia na placu budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które wymagały 
wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę; 

k) wystąpienia awarii na placu budowy, za którą odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca, skutkującej 
koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę; 

l) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na 
możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym; 

m) wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych (na mocy art. 455 ust. 1) oraz 
zmian na podstawie art. 455 Ustawy Pzp, jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają 
dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, a których konieczności zlecenia Zamawiający 
nie mógł przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy. 

3. Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy 
przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy. 

4. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca 
po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu wykonania umowy, z wyjątkiem sytuacji, 
gdy przerwa w wykonywaniu Umowy będzie wynikała z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawców, 
wywołanego epidemią. Taka przerwa, która będzie wynikała z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawców, 
wywołanego epidemią koronawirusa (SarsCov-2) będzie uznana za przerwę nie leżącą po stronie Wykonawcy i taka 
przerwa będzie uprawniała Wykonawcę do przedłużenia terminu wykonania umowy. Wykazanie powyższych 
okoliczności obciąża w całości Wykonawcę. 

5. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę Podwykonawcy, o którym mowa w 
§ 9 ust. 1 pkt b i c). Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia 
Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia lub po rozwiązaniu (odstąpieniu od) 
umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oraz o braku wymagalnych roszczeń Podwykonawcy wobec 
Wykonawcy. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podmiot trzeci 
wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia przez dotychczasowy podmiot trzeci. 

6. Strony przewidują możliwość wprowadzania zmian umowy odnoszących się do przedmiotu zamówienia w 
następujących sytuacjach: 
1) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian wprowadzonych z 

inicjatywy Zamawiającego uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 
2) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
3) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które 

nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego lub konieczność ich 
wykonania wynika z wad w dokumentacji projektowej, 

4) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w 
szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe lub stan 
faktyczny okaże się inny niż zakładano na podstawie dokumentacji, co spowoduje konieczność zmiany opisu 
przedmiotu zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących się 
do projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych. 
Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia strony do zmiany umowy w zakresie, w jakim informacje 
znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym. 
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7. W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inspektorowi nadzoru oraz 
Zamawiającemu, wniosek dotyczący zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących 
podstawę do żądania takiej zmiany. Wniosek musi być złożony w terminie umożliwiającym jego weryfikację przez 
Zamawiającego/Wykonawcę usługi nadzoru przed upływem terminu realizacji umowy. 

8. Zwiększenie wysokości wynagrodzenia, możliwe jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu wniesienia 
dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz okresu jego trwania. 

9. Wskazane okoliczności stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią 
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
 

§ 20. 
Prawa autorskie 

1. W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworów, w rozumieniu ustawy o prawach autorskich               
i prawach pokrewnych w ramach wynagrodzenia Wykonawca: 
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów, 
2) zezwala Zamawiającemu na dokonanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz 

ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu praw 
zależnych. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1. następuje: 
1) z chwilą odbioru poszczególnych utworów przez Zamawiającego (do nabycia praw nie wymaga się uprzedniej 

akceptacji Zamawiającego przekazywanych utworów), 
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji: 

- użytkowania utworów lub ich części na własny użytek oraz na użytek osób trzecich w celach związanych z 
realizacją zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazania utworów lub ich części innym 
wykonawcom jako podstawę do wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcom biorącym udział 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako część SWZ, innym wykonawcom jako podstawę 
do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osobom trzecim biorącym udział w procesie 
inwestycyjnym, 

- utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie 
światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych 
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

- zwielokrotniania utworów dowolną technika w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach 
video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników 
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

- wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci 
multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

- wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów, nadawania całości lub wybranych 
fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

- nadawania za pośrednictwem satelity, 
- reemisji, 
- wymiany nośników, na których poszczególne utwory utrwalono, 
- wykorzystania w utworach multimedialnych, - wykorzystywania w całości lub fragmentów utworów do celów 

promocyjnych i reklamy, 
- wprowadzania zmian i skrótów, 
- sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, - publicznego 

udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez 
niego wybranym. 

- wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych z inwestycją w szczególności w celu 
budowy, 

- dokonywanie opracowań, zmian, adaptacji, przeróbek w Utworze powstałych w związku z realizacją umowy 
przez wykonawcę robót budowlanych lub aktualizacji przedmiotowej dokumentacji oraz korzystanie                               
i rozporządzanie tak zmienioną dokumentacją, 

- wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyżej do rozbudowy, przebudowy, 
rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian całości lub części Inwestycji oraz 
wszelkich innych konstrukcji, jakich dotyczyć będzie dokumentacja lub zmieniona dokumentacja, 

- prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majątkowych na osoby trzecie na wszystkich polach 
eksploatacji wskazanych powyżej. 
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3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich 
egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o prawie autorskim                                
i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie 
wolnym od obciążeń prawami tych osób. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za 
wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości w związku 
z realizacją przedmiotu umowy. 

5. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo roszczeniem                                   
o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie 
Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie 
poniesione przez niego koszty związane z koniecznością zapłaty odszkodowań na rzecz podmiotów trzecich, o których 
mowa w zadaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego, z zastrzeżeniem, że 
na Wykonawcy ciąży obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądowym, 
z wyłączeniem z wyłączeniem ugód, w tym ugód sądowych, zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego, zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach 
pokrewnych, zmian w ewentualnie wytworzonej dokumentacji projektowej przenosząc na Zamawiającego autorskie 
prawa zależne. Prawo zależne obejmować będzie prawo do opracowania Utworu t.j. modyfikowania, dokonywania 
tłumaczenia, dokonywania adaptacji, przeróbek, tworzenia projektów na podstawie dokumentacji Utworu oraz do 
korzystania i rozporządzania z powstałych opracowań. Zamawiający nie może wykorzystać dokumentacji projektowej 
do realizowania inwestycji innej niż budowa przedmiotowej inwestycji lub inwestycji zawierającej w sobie w całości lub 
częściowo przedmiot inwestycji określonej dokumentacją. 

7. Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów 
nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 
 

§ 21. 
Dane kontaktowe 

1. Strony niniejszej Umowy zgodnie postanawiają, że wszelkie pisma, zawiadomienia, oświadczenia i korespondencja 
oraz dokumentacja związana z realizacją niniejszej Umowy winna być dokonywana na piśmie za potwierdzeniem 
odbioru lub wysyłana listem poleconym albo przesyłką kurierską. Odmowa odebrania przesyłki lub jej niepodjęcie                   
w zakreślonym zgodnie z obowiązującymi przepisami terminie jest uważane za skutecznie dokonane doręczenie 
odpowiednio: w dacie odmowy lub w dacie upływu terminu do podjęcia przesyłki. 

2. Strony przyjmują, iż adresami dla doręczeń Stron dla celów niniejszej Umowy są adresy wskazane w komparycji 
niniejszej Umowie. 

3. W wypadku zmiany adresu do korespondencji Strona zobowiązana jest do bezzwłocznego zawiadomienia o tym 
drugiej Strony na piśmie nie później jednak, niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty zmiany adresu. W razie 
uchybienia powyższemu obowiązkowi pismo wysłane na dotychczasowy znany adres Strony uważa się na doręczone 
skutecznie, na co Strony wyrażają zgodę. 

4. Dopuszcza się przekazywanie zawiadomień, powiadomień lub informacji w bieżących sprawach związanych                             
z realizacją Przedmiotu Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod warunkiem przestrzegania zasady 
potwierdzania tych informacji pisemnie zgodnie z zasadą opisaną w ust. 1 powyżej, dla celów realizacji niniejszego 
zapisu Strony wskazują poniżej adresy e-mail: 

- adres e-mail Zamawiającego: 
- adres e-mail Wykonawcy: .....................................................................................  

5. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Wykonawcy, Wykonawca wyznacza: 
6. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiającego, Zamawiający wyznacza: 
7. Zmiana wskazanych w niniejszej Umowie danych adresowych nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporządzanie 

aneksu do Umowy, może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po 
jej skutecznym pisemnym zawiadomieniu zgodnie z treścią § 19 ust. 1 niniejszej Umowy. 
 

§ 22. 
Postanowienia końcowe 

1. Umowa jest zawierana i realizowana w oparciu o przepisy prawa polskiego. 
2. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu i mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, 

pod rygorem nieważności. 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny i inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym między innymi przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, 



20 
 

ustawy Prawo budowlane i innych obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotem Umowy. 
4. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów wynikających z umowy lub pozostających w związku                        

z umową o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub 
innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

5. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną cześć i nie mogą być rozpatrywane w oderwaniu od niej. 
6. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot Umowy                              

i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy o dostępie do informacji 
publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

7. Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 
 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


