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Załącznik nr 8 
do specyfikacji warunków zamówienia na 

Odtworzenie dawnego ogrodu ze ścieżkami 

spacerowymi na terenie parku zdrojowego 

Projektowane postanowienia umowne 

 

(wzór) 
 

UMOWA 

SG.272.………2024 

na odtworzenie dawnego ogrodu ze ścieżkami spacerowymi na terenie parku zdrojowego 

W dniu .................. w Jastrzębiu-Zdroju, pomiędzy: 

 

Miastem Jastrzębie-Zdrój -  Miastem na  prawach powiatu, al . Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, 

w imieniu którego działa: 

………………………………………. - Dyrektor Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 

Dworcowa 17D,  44-330 Jastrzębie-Zdrój, na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Jastrzębie-

Zdrój , zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym”, a: 

 

Firmą ….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

NIP: ………………….……..,    REGON : ……………………….  

 

w imieniu której występują:   

1. …………………………….  - ………………………………………….  

2. …………………………….  - ………………………………………….  

zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”, 

 

zwanych łącznie „Stronami Umowy” lub „Stronami”, została zawarta niniejsza umowa, zwana dalej 

„Umową” o następującej treści:  

  

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego w dniu ……………....2024 r. rozstrzygnięcia zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) i 

wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: 

„Odtworzenie dawnego ogrodu ze ścieżkami spacerowymi na terenie parku zdrojowego”. 

2. Przedmiot Umowy polega na odtworzeniu historycznego, przedwojennego ogrodu sąsiadującego z 

budynkiem tzw. Łazienek III w zabytkowym parku zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju. Zakres prac 

obejmuje:  
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a) budowę deptaków, 

b) budowę kaskadowego kwietnika z piaskowca, 

c) obsadę terenu roślinami ozdobnymi, drzewami i krzewami, 

d) wykonanie iluminacji i oświetlenia, 

e) małą architekturę (ławki, kosze itp.). 

3. Całość Inwestycji wykonana zostanie na podstawie dokumentacji projektowej pt.: 
„Zagospodarowanie terenów północnej części parku zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju”, opracowanej 
przez Zamawiającego i obejmować będzie prowadzenie przez Wykonawcę prac na terenie wpisanym 
do rejestru zabytków (nr rejestru A/1524/93 z dnia 30.04.1993 r.), podlegającym tym samym 
szczególnej ochronie prawnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: załącznik nr 9 do 
Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej powyższego zamówienia publicznego (SWZ)- 
Dokumentacja techniczna oraz  Przedmiar robót, który stanowi załącznik nr 10 do SWZ, które to 
załączniki do SWZ stanowią integralną część niniejszej umowy. 
 

§ 2 

Definicje 

Ilekroć w Umowie użyte jest sformułowanie: 

1. „Park zdrojowy” – należy przez to rozumieć zabytkowy Park Zdrojowy im dr. Mikołaja Witczaka w 

Jastrzębiu-Zdroju. 

2. „Inwestycja” lub zamiennie „Przedmiot Umowy” – należy przez to rozumieć zadanie pn. 

„Odtworzenie dawnego ogrodu ze ścieżkami spacerowymi na terenie parku zdrojowego”, o którym 

mowa w § 1 Umowy.  

3. „Wniosek” – należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie pomocy złożony przez Miasto Jastrzębie-

Zdrój w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. „Odtworzenie dawnego ogrodu ze 

ścieżkami spacerowymi na terenie parku zdrojowego”.  

4. „Wartość dofinansowania” – należy przez to rozumieć wartość przyznanego dofinansowania dla 

Inwestycji określonej we Wniosku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  

5. „Wkład własny” – należy przez to rozumieć środki finansowe w kwocie nie niższej niż 2% Wartości 

dofinansowania zabezpieczone w planie finansowym Miasta Jastrzębie-Zdrój z tytułu realizacji 

Inwestycji określonej we Wniosku w ramach Rządowego Program Odbudowy Zabytków, 

6. „SWZ” – należy przez to rozumieć specyfikację warunków zamówienia opracowaną przez 

Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 1 

Umowy. 

7. „PZP” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

8. „Zamówienie Publiczne” lub zamiennie „Przetarg” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, 

o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy. 

9. „Dokumentacja Projektowa” – należy przez to rozumieć dokumentację projektową, o której mowa 

w §1 ust. 3 Umowy. 

 

§ 3 

Dodatkowe zadania Wykonawcy w zakresie wykonywanych robót 

1. Oprócz robót zasadniczych wyszczególnionych w przedmiarze robót stanowiącym element oferty 

Wykonawcy, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy, do obowiązków Wykonawcy realizowanych przez 

Wykonawcę i na koszt Wykonawcy należy:  
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a) wykonanie pomiarów, obsługa geodezyjna, wytyczenia, badania itp. niezbędne do odbioru robót 

wymaganych przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznych wykonania i 

odbioru robót,  

b) zabezpieczenie terenu objętego Inwestycją, wykonanie odpowiednich zabezpieczeń bhp, barier 

ochronnych, itp.,  

c) organizacja placu budowy i zaplecza,  

d) zabezpieczenie przed uszkodzeniami obiektów bezpośrednio sąsiadujących z Inwestycją w trakcie 

wykonywania robót. W razie jakichkolwiek stwierdzonych zaniedbań i usterek, ich skutki ponosi 

Wykonawca i usuwa je na we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko,  

e) zabezpieczenie drzew i innej roślinności, przed uszkodzeniami w sposób określony szczegółowo 

w Zarządzeniu nr Or-IV.0050.382.2022 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 08.06.2022 r. w 

sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Gminy Jastrzębie-Zdrój poprzez przyjęcie 

standardów ochrony drzew, dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Jastrzębie-

Zdrój (https://bip.jastrzebie.pl). W razie stwierdzenia jakichkolwiek zaniedbań i usterek, ich skutki 

ponosi Wykonawca i usuwa je na we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko, 

f) wykonanie wszelkich robót tymczasowych, takich jak: prace porządkowe i inne nie wymienione 

wyżej roboty tymczasowe związane z przyjętą przez Wykonawcę technologią robót, a także 

limitujące wykonanie Inwestycji zgodnie z Dokumentacją Projektową i zasadami wiedzy technicznej,  

g) wykonanie i montaż w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym tablicy informacyjnej wykonanej 

zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie 

określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania 

finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. z 

2021 r., poz. 953 z późn. zm.) oraz  § 12 załącznika do uchwały Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 

23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wzór 

tablicy stanowi załącznik nr 5 do Umowy. Tablica o wymiarach 120x80 cm, montaż bezzwłocznie 

wraz z rozpoczęciem prowadzenia w terenie robót związanych z realizacją Inwestycji.  

h) wykonanie i montaż w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym tablicy informacyjnej o treści: 

„Budujemy przyjazne przestrzenie przepraszamy za utrudnienia” zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 6 do Umowy. Tablica o wymiarach 80x120 cm, montaż bezzwłocznie wraz z 

rozpoczęciem prowadzenia w terenie robót związanych z realizacją Inwestycji.   

i) zapewnienie nadzorów branżowych, w tym kierownika budowy i innych osób z odpowiednimi 
kwalifikacjami wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 
2024 r., poz. 725 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.), odbiorów branżowych, przełączeń itp. 
j) wykonanie dokumentacji powykonawczej wg odpowiednich branż w sposób ustalony 

z Zamawiającym. Dokumentacja powykonawcza dostarczona będzie w dwóch egzemplarzach w 

wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym (pamięć zewnętrzna USB lub CD),  

 

§ 4 

Termin realizacji Przedmiotu Umowy 

1. Termin rozpoczęcia wykonania Przedmiotu Umowy ustala się na dzień zawarcia Umowy.  

2. Termin zakończenia prac związanych z realizacją całości zadania ustala się na dzień ……………..………..  

  

§ 5 

Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy 
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1. Osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego za realizację Umowy  będzie: ………………………. 

tel.: ………………………..  e-mail: ……………………. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy będzie ………………………. tel.: 

………………………..        e-mail: ……………………. 

3. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 nastąpić może na podstawie jednostronnego oświadczenia 

Zamawiającego. 

4. Zmiana osoby wskazanej w ust. 2 wymaga zgody Zamawiającego oraz sporządzenia pisemnego 

aneksu do Umowy z zastrzeżeniem § 21 ust. 5 Umowy. 

 

§ 6 

Warunki przekazania terenu budowy 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 3 dni od dnia podpisania Umowy.  

2. Zamawiający przekazując protokolarnie Wykonawcy teren budowy, wskaże jego lokalizację, określi w 

formie pisemnej niezbędne dane do prawidłowego wytyczenia przez Wykonawcę robót oraz określi 

stan znajdujących się na terenie budowy obiektów i urządzeń.  

3. Najpóźniej w dniu przekazaniem terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy jeden 

egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 

opracowaną przez Zamawiającego na potrzeby Przetargu.  

4. Zamawiający przystąpi do odbioru robót zgłoszonych przez Wykonawcę w terminie do 3 dni od dnia 

zgłoszenia.  

  

§ 7 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Od chwili przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 6 ust. 1, odpowiedzialność za 

przygotowanie, utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy, a także odpowiedzialność za teren 

budowy, za wszelkie szkody zaistniałe na terenie budowy, za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, przeciwpożarowych oraz za zgromadzone materiały, urządzenia i narzędzia, leży 

wyłącznie po stronie Wykonawcy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za skutki niewłaściwego 

zabezpieczenia placu budowy i zaplecza budowy, jak również za skutki wynikające z zastosowania 

niewłaściwej technologii i sposobu prowadzenia robót. Zamawiający ma prawo wydawania 

kierownikowi budowy wiążących instrukcji dotyczących bezpieczeństwa na terenie budowy, które to 

instrukcje winny być bezzwłocznie wykonywane. Za ewentualne szkody wywołane wykonaniem w/w 

instrukcji odpowiedzialność ponosi Zamawiający.  

3. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie prowadzenia robót należy:  

a) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem 

wymagań  zawartych w SWZ, STWiOR, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami 

i normami (w tym w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – 

budowlanymi), prowadzenie nasadzeń zieleni zgodnie ze sztuką ogrodniczą, 

b) zrealizowanie całego zakresu robót siłami odpowiednio uprawnionych i wykwalifikowanych 

pracowników.  

Uwaga: 

Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o zamiarze zmiany osoby, o której mowa 

w art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w 
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terminie 21 dni przed dokonaniem zmiany. Wraz z powiadomieniem Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu informacje i dokumenty dotyczące tej osoby, tj. : 

- imię, nazwisko i adres; 

- dokumenty potwierdzające spełnienie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37b 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

- oświadczenie osoby, o której mowa w art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania pracami 

albo samodzielnego ich wykonania. 

c) wykonanie Przedmiotu Umowy z materiałów własnych, nowych, nieużywanych. Materiały 

i urządzenia powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom 

specyfikacji warunków zamówienia, specyfikacji technicznej oraz przepisom p.poż. i bhp, 

d) zabezpieczenia wykopów przed wodą opadową w przypadku obecności w rejonie Inwestycji 

gruntów podatnych na pęcznienie i uplastycznienie pod wpływem wody (co może doprowadzić do 

degradacji podłoża i spowodować konieczność wykonania prac dodatkowych). W razie jakichkolwiek 

zaniedbań i usterek w tym zakresie, ich skutki ponosi Wykonawca i usuwa je na własny koszt, 

e) ogrodzenia terenu robót, 

f) organizacji zaplecza budowy, w tym sanitariaty dla osób realizujących i nadzorujących 

inwestycję,  

g) zapewnienia środków ochrony osobistej jak kaski, pasy bezpieczeństwa itp. niezbędne osobom 

nadzorującym Inwestycję podczas kontroli budowy oraz zapewnienie widocznego logo firmy na 

odzieży roboczej, którą Wykonawca dostarcza pracownikom oraz na pojazdach użytych do realizacji 

Inwestycji – obowiązek dotyczy również pracowników podwykonawców, 

h) zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się zarówno na terenie jak 

i w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa 

i ochrony p.poż. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt teren budowy zgodnie z wymogami bhp, 

i) utrzymywanie na swój koszt i ryzyko terenu robót i terenu przyległego (w tym wszystkich dróg 

dojazdowych i promenady głównej w parku zdrojowym) w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych, w tym usuwanie na swój koszt  i ryzyko wszelkich zbędnych materiałów oraz 

niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, zabrudzeń i odpadów. 

Uwaga: 

• Posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w związku z realizacją zadania jest Wykonawca, 

• Wykonawca zobowiązany jest zeskładować, wywieźć i zutylizować wszystkie powstałe w trakcie 

robót odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w odniesieniu do złomu przyjąć 

wskazany niżej w ust. 3  lit. j sposób postępowania, 

• Wykonawca zobowiązuje się do znalezienia we własnym zakresie miejsca składowania i 

utylizacji nadmiaru mas ziemnych, gruzu oraz innych odpadów, 

• Zamawiający nie dopuszcza przekazywania materiałów pochodzących z rozbiórek i wykopów 

innym podmiotom lub osobom fizycznym w sposób nieudokumentowany zgodnie z Ustawą z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), 
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• W przypadku przekazywania gruzu i ziemi osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym 

niebędącym przedsiębiorcami Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z  

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą 

poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, 

j) dla uzyskanych w drodze rozbiórek i demontaży materiałów złomowych przyjęcie 

następującego sposobu postępowania: materiały złomowe należy, po akceptacji Zamawiającego, 

oddać w składnicy złomu. Potwierdzenie zdania złomu do skupu (druk PZ) powinien zostać 

niezwłocznie przekazany do Zamawiającego. Wykonawca oddaje złom we własnym imieniu, 

przedstawia Zamawiającemu potwierdzenie oddania złomu, a Zamawiający obciąża go wystawiając 

na Wykonawcę fakturę w celu przekazania środków   ze sprzedaży. 

k) informowanie przedstawiciela Zamawiającego przynajmniej z 2 dniowym (2 dni robocze) 

wyprzedzeniem o planowanym terminie zakrycia robót zanikowych – Wykonawca dostosuje 

planowane godziny odbiorów robót zanikowych do godzin pracy przedstawicieli Zamawiającego, 

l) zapewnienie własnym staraniem i we własnym zakresie źródła poboru mediów na cele budowy 

(np. woda, energia elektryczna) wraz z zainstalowaniem liczników zużycia tych mediów w razie 

konieczności. 

m) uporządkowanie terenu prowadzonych robót wykorzystywanego podczas prac i transportu oraz 

naprawienie wszystkich wyrządzonych szkód, usunięcie zabrudzeń itd. 

n) przygotowanie wg wytycznych Zamawiającego pełnej dokumentacji niezbędnej do 

przeprowadzenia odbiorów częściowych i końcowego, 

o) oddanie Przedmiotu Umowy Zamawiającemu w stanie wolnym od wad i usterek, 

w uzgodnionym  Umową terminie. 

4. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie prowadzenia dokumentacji budowy należy: 

a) zarchiwizowanie w postaci fotograficznej terenu robót oraz dróg dojazdowych do placu budowy 

oraz promenady głównej w Parku zdrojowym przed przystąpieniem do prac budowlanych i 

przekazanie dokumentacji fotograficznej Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu 

budowy, 

b) w razie konieczności wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu organizacji ruchu na 

czas robót oraz wykonanie, umieszczenie i utrzymanie oznakowania wynikającego z w/w projektu w 

terenie przez cały okres prowadzenia prac, 

c) okazywanie Zamawiającemu do odbiorów częściowych kart przekazania odpadów 

potwierdzających przyjęcie przez uprawniony podmiot do zutylizowania lub zeskładowania 

materiałów odpadowych i mas ziemnych. Rozliczenie składowania, wywozu i utylizacji odpadów 

nastąpi tylko i wyłącznie w ilości wynikającej z okazanych dokumentów. Dokumentami tymi są: karty 

przyjęcia odpadów, oświadczenia o przyjęciu odpadów (dotyczy osób fizycznych i jednostek 

organizacyjnych niebędących przedsiębiorstwami), 

d) bieżące aktualizowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 8 Umowy 

na potrzeby rozliczania dofinansowania z Rządowego Program Odbudowy Zabytków, w zakresie 

wprowadzonych zmian do Umowy (aneksy kwotowe i terminowe), dokumentów rozliczeniowych i 

kosztorysów. Harmonogramy rzeczowo-finansowe winny być każdorazowo podpisane przez 

kierownika budowy oraz osobę wskazaną w § 5 ust. 1 Umowy, 
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e) dostarczenie Zamawiającemu do akceptacji kompletnego wniosku o zgodę na zabudowanie 

materiałów na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem ich zamówienia 

i zastosowania. Zamawiającemu przysługuje okres 3 dni roboczych  na dokonanie akceptacji w/w 

materiałów  lub wniesienie  do nich (lub do złożonego wniosku) zastrzeżeń, 

f) na każde żądanie Zamawiającego  okazanie w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń 

dokumentów takich jak: deklaracje własności użytkowych, atesty, certyfikaty, atesty higieniczne 

raporty z badań, instrukcje instalacji i inne dokumenty potwierdzające spełnianie parametrów 

określonych w dokumentacji projektowej, 

Uwaga:  

Wykonawca udokumentuje, że zastosowane wyroby posiadają pełną dokumentację na 

potwierdzenie spełniania przez nie wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady  (UE) nr 305/2011  z dnia 9 marca 2011 r. oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych  wraz z przepisami wykonawczymi oraz wymagane przepisami 

odrębnymi atesty i certyfikaty, 

g) dostarczenie najpóźniej w dniu wyznaczonego rozpoczęcia czynności odbiorowych kompletnej 

dokumentacji powykonawczej (wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą i potwierdzeniem 

naniesienia w zasobach) wraz z pisemnym oświadczeniem kierownika budowy o jej kompletności, 

Uwaga: 

• dokumentacja powykonawcza winna być przygotowana zgodnie z wymaganiami Prawa 

budowlanego  oraz w formie wymaganej przez Zamawiającego, 

• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z naniesieniem w zasobach geodezyjnych 

winna być załączona do dokumentacji powykonawczej, 

• częścią dokumentacji powykonawczej jest opieczętowane pieczęcią wpływu przez właściwe 

organy zawiadomienie o zakończeniu budowy oraz oryginał zaświadczenia właściwych organów 

o braku sprzeciwu, 

• w przypadku niedostarczenia w powyższym terminie kompletnej dokumentacji powykonawczej 

Zamawiający z winy Wykonawcy przerwie czynności odbiorowe do czasu usunięcia braków, 

• Wykonawca jest zobowiązany do systematycznego sporządzania dokumentacji zdjęciowej robót 

i dołączenia jej do dokumentów odbiorowych, 

h) przygotowanie pełnej dokumentacji i złożenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o 

zakończeniu budowy do właściwych organów (w tym organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego) zgodnie z 

Prawem budowlanym oraz uzyskanie zaświadczenia właściwych organów o braku sprzeciwu, 

i) opracowanie na własny koszt niezbędnej dokumentacji w czterech egzemplarzach, specyfikacji 

technicznej oraz kosztorysów, w razie konieczności, po uzgodnieniu jej z Zamawiającym i Wydziałem 

Architektury Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju, uzyskanie  zamiennego pozwolenia na budowę - 

jeżeli w trakcie wykonywania robót, na wskutek podjętych przez Wykonawcę działań lub z inicjatywy 

Wykonawcy okaże się konieczne uzupełnienie lub sporządzenie zamiennej dokumentacji 

projektowej.   
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§ 8 

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz płatności 

1. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (zwanym 

dalej „harmonogramem r-f”) sporządzonym przez Wykonawcę i przedłożonym do zaakceptowania 

Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do:  

a) każdorazowego uwzględnienia uwag do harmonogramu r-f przekazanych przez Zamawiającego w 

terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, 

 b) za obopólną zgodą Stron Umowy, każdorazowego aktualizowania i przekazywania 

Zamawiającemu do zaopiniowania harmonogramu r-f.  

3. Zamawiający zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty złożenia przez 

Wykonawcę harmonogramu r-f dokonać jego weryfikacji i przekazać ewentualne uwagi w formie 

pisemnej. Harmonogram r-f po pozytywnym zaopiniowaniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

o którym mowa w §5 ust. 2 Umowy, zostanie podpisany przez Zamawiającego i od tego momentu 

będzie obowiązywał.  

4. Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu r-f w przypadku: 

a) wystąpienia i utrzymywania się powyżej 7 dni niekorzystnych warunków atmosferycznych 

skutkujących wstrzymaniem robót z uwagi na brak możliwości dotrzymania rygorów przyjętej 

technologii wykonania robót, a warunków tych nie można było przewidzieć, 

b) dokonania zmiany Umowy z uwagi na okoliczności opisane w §22 Umowy.  

5. Zmiana harmonogramu r- f nie wymaga zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu do Umowy. 

 

§ 9 

Pozostałe zobowiązania stron 

1. Nie przewiduje się w realizacji Inwestycji stosowania materiałów Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o terminie zakrycia robót 

zanikowych.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do systematycznego sporządzania dokumentacji zdjęciowej na każdym 

etapie prowadzonych robót (zwłaszcza robót zanikowych) i dołączenia jej do dokumentów 

odbiorowych.  

 

§ 10 

Elektromobilność 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy z 

dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 875 

z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o elektromobilności”, wymienionych niżej w ust. 2 do ust.5.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału pojazdów samochodowych: elektrycznych lub 

napędzanych gazem ziemnym, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - 

Prawo o ruchu drogowym, we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu Inwestycji w liczbie 

wynikającej z ustawy o elektromobilności.  

3. Przez cały okres trwania Umowy do obowiązku Wykonawcy należy dostarczenie Zamawiającemu, po 

zakończeniu okresu rozliczeniowego wraz z fakturą za ten okres oświadczenia (wg załącznika nr 3 do 

Umowy), o dostosowaniu floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu Umowy do wymagań 

ustawy o elektromobilności lub oświadczenia (wg załącznika nr 3 do Umowy), z którego wynika, iż 
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używana do realizacji Inwestycji liczba pojazdów nie wymaga zastosowania pojazdów elektrycznych lub 

napędzanych gazem ziemnym.  

4. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie 

spełniania przez niego wymogów wskazanych w ustawie o elektromobilności, w szczególności poprzez 

żądanie od Wykonawcy przedłożenia, w terminie 7 dni roboczych wykazu pojazdów samochodowych 

zawierających m.in. ilość, rodzaj napędu, markę oraz numery rejestracyjne pojazdów użytkowanych 

przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.  

5. W przypadku zmiany ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Wykonawca 

zobowiązuje się do dostosowania się do wymagań wynikających z zmienionych przepisów tej ustawy.  

  

§ 11 

Podwykonawcy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców przy realizacji Przedmiotu Umowy, przy 

czym warunkiem podpisania umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) jest uzyskanie na 

powyższe zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

2. W przypadku korzystania z podwykonawców Wykonawca zobowiązuje się do respektowania 

wymogów narzuconych art. 6471 KC, przepisów PZP w zakresie podwykonawstwa oraz postanowień 

SWZ i Umowy. 

3. W przypadku dokonywanych przez Wykonawcę zamówień na roboty budowlane oraz usługi związane 

z realizacją Inwestycji, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi 

Zamawiającego, Zamawiający  żąda, aby  przed przystąpieniem  do wykonania tego zamówienia oraz 

usługi Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców 

zaangażowanych w takie roboty  budowlane lub usługi, jeżeli już są znani. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, w których mowa powyżej w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych  podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie  zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług związanych 

z realizacją Inwestycji.   

4. Umowa między Wykonawcą, a podwykonawcą, a także umowy zawierane między dalszymi 

podwykonawcami, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

5. Umowa o podwykonawstwo oprócz postanowień wynikających z art. 437 PZP winna określać:  

a) zakres robót powierzony podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania, który winien 

być tożsamy z odpowiednim zakresem będącym Przedmiotem Umowy,  

b) termin realizacji robót, który winien umożliwić terminowe wykonanie robót będących 

Przedmiotem Umowy, 

c) wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zastrzeżeniem, iż nie może ono być wyższe 

od wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę 

w związku z Zamówieniem Publicznym za dany zakres robót stanowiących Przedmiot Umowy,  

d) klauzulę dotyczącą odstąpienia (rozwiązania) umowy z podwykonawcą w przypadku odstąpienia 

(rozwiązania) Umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym,  

e) oświadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, iż znana mu jest treść dokumentacji  

przetargowej dotyczącej Zamówienia Publicznego oraz przepisy PZP, w tym w szczególności 

dotyczące podwykonawstwa,  

f) postanowienia dotyczące zatrudnienia przez podwykonawcę osób na umowę o pracę, sposobu 

dokumentowania zatrudnienia, jego kontroli oraz sankcji z tytułu niespełnienia wymagań.  
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6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane związane 

z realizacją Inwestycji jest zobowiązany do uprzedniego przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, a także projektu zmiany tej umowy wraz z pisemną zgodą Wykonawcy, o której mowa niżej w 

ust. 7. 

7. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności na zawarcie umowy o podwykonawstwo  w 

treści zgodnej z jej projektem. Warunki zawarte w SWZ oraz w treści Umowy stosuje się odpowiednio. 

8. Terminy płatności w umowie o podwykonawstwo, za zakres prac wykonywany przez podwykonawcę 

lub każdego dalszego podwykonawcę, nie mogą być dłuższe niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub każdy dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

związane z realizacją Inwestycji przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, której przedmiotem 

są roboty budowlane, o których mowa na początku zdania. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub każdy dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

związane z realizacją Inwestycji przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są usługi lub dostawy związane z realizacją Inwestycji, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto Umowy oraz umów 

o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach 

Zamówienia Publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 podwykonawca i dalszy podwykonawca, przedkłada 

Wykonawcy poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie do 

7 dni od jej zawarcia.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy określony w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż określony w ust. 8, 

Zamawiający informuje, o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w §19 pkt 1 lit g) Umowy. 

13. Niezależnie od obowiązków wskazanych powyżej Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania 

Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo wszystkich 

podwykonawców w ramach dostaw lub usług, których dotyczy wyłączenie, o którym mowa w ust. 10. 

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę podwykonawcy, zakres rzeczowy i wartość świadczeń.  

14. Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 10 stanowi podstawę do 

żądania od Wykonawcy natychmiastowego usunięcia z placu budowy wyżej wymienionych 

podwykonawców. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych uprawnień Zamawiającego 

wynikających z Umowy.  

15. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu: 

a)  projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do 

projektu zmiany (aneksu) tej umowy, 

b) umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do zmiany 

(aneksu) tej umowy,  

ma prawo odpowiednio: zgłosić zastrzeżenia do projektów dokumentów, o których mowa wyżej w lit. 

a), zgłosić sprzeciw do dokumentów, o których mowa wyżej w lit. b).  
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16. Zastrzeżenia i sprzeciw, o których mowa w ust. 15 Zamawiający zgłasza w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, w przypadku gdy projekt umowy (w tym projekt zmiany tej umowy) lub umowa 

(w tym także zmiana tej umowy):  

a) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach Zamówienia Publicznego, o którym mowa w §1 

Umowy, 

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8, 

d) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP, 

e) nie zawiera postanowień, o których mowa w art. 438 ust.1 PZP.  

17. Jeżeli  Zamawiający, nie zgłosi w formie pisemnej odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu w terminie, 

o którym mowa w ust. 15  uważa się, że zaakceptował projekt umowy/wyraził zgodę na zawarcie 

umowy.  

18. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

swojemu podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o 

podwykonawstwo.  

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia realizacji wzajemnych płatności między 

Wykonawcą a podwykonawcami, jak również podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. W 

przypadku powstania zaległości płatniczych Wykonawcy w stosunku do podwykonawców lub 

podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą 

Wykonawcy części wynagrodzenia w wysokości powstałej zaległości.  

20. W przypadku zamówień na roboty budowlane, gdzie podwykonawca lub dalszy podwykonawca brał 

udział w realizacji odebranych robót budowlanych lub podwykonawca brał udział w realizacji dostaw 

bądź usług, o których mowa w ust. 10 Wykonawca zobowiązany jest wraz z wystawioną przez siebie 

fakturą, przedłożyć Zamawiającemu wszystkie następujące dokumenty rozliczeniowe:  

a) kserokopię dowodu zapłaty zobowiązań wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 

b) kserokopię faktury Podwykonawcy lub faktury dalszego podwykonawcy, potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 

c) kserokopię protokołu odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,  

d) oświadczenie podwykonawcy o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do Umowy.  

Spełnienie powyższych warunków daje Zamawiającemu podstawę do wypłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy za odebrane przez Zamawiającego roboty budowlane z zastrzeżeniem, iż w przypadku 

rozliczenia całości zadania przez Wykonawcę tylko jedną fakturą, zapłata wynagrodzenia nastąpi po 

rozliczeniu należności Wykonawcy względem wszystkich swoich podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców.  

21. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o których mowa wyżej 

w ust. 20 Zamawiający: 

a) wstrzymuje się z wypłatą należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, dostawy lub 

usługi będące częścią zamówienia na roboty budowlane; 

b) niezwłocznie dokonuje zwrotu przedłożonej faktury.  

22. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (zwanego dalej „Wynagrodzeniem PP”) 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy, który  zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 
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zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku  uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

23. Wynagrodzenie PP, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

24. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne Wynagrodzenie PP, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy .  

25. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wynagrodzenia PP, Zamawiający jest obowiązany 

umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności dokonania bezpośredniej 

zapłaty Wynagrodzenia PP. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni 

od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń 

Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.   

26. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty Wynagrodzenia PP, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność 

takiej zapłaty, albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie Wynagrodzenia PP w przypadku 

istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty Wynagrodzenia PP, jeżeli podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

27. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Wynagrodzenia PP, Zamawiający potrąca 

równowartość kwoty wypłaconego Wynagrodzenia PP z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

28. Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Wynagrodzenia PP lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat Wynagrodzenia PP na sumę większą niż 5% wartości Umowy może 

stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

29. W przypadku wytoczenia przez podwykonawcę powództwa Zamawiającemu o zapłatę w trybie art. 

6471  kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowiązany jest niezależnie od roszczeń regresowych do zwrotu 

poniesionych przez Zamawiającego kosztów sądowych.  

30. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę umowy o podwykonawstwo bez wymaganej akceptacji Zamawiającego. 

Skutki z tego wynikające obciążają wyłącznie Wykonawcę.   

31. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawców, zgodnie z postanowieniami art. 6471 

Kodeksu cywilnego na warunkach wynikających z Umowy oraz zapisów art. 462 ust 2 i ust 7 PZP.  

32. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego za działania, 

zaniechania, uchybienia, zaniedbania podwykonawcy i dalszego podwykonawcy jak za swoje działania.  

33. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli 

przepisy PZP nie stanowią inaczej.   

 34. Postanowienia ust. 1 do ust.33 mają odpowiednio zastosowanie do wszystkich zmian projektów 

umów o podwykonawstwo oraz umów o podwykonawstwo.  

 

§ 12 

Warunki zgłaszania podwykonawców 
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1. Podwykonawcy, biorący udział w wykonywaniu Przedmiotu Umowy, na których zdolnościach, dla 

spełnienia warunku udziału w Zamówieniu Publicznym, Wykonawca polega stanowią:  

a) ……………….. w zakresie ………………………….. za kwotę ……………………..  

b) ……………….. w zakresie ………………………….. za kwotę ……………………..  

2. Podwykonawcy, uczestniczący w wykonywaniu Przedmiotu Umowy, na których  zdolnościach  

Wykonawca nie polega - stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.  

3. Załącznik, o którym mowa w ust. 2 należy wypełnić niezwłocznie po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.  

4. Załącznik nr 1 lub jego zmiana nie wymaga sporządzania odrębnego aneksu do Umowy i staje się jej 

integralną częścią z chwilą jego podpisania przez obie strony.  

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę, umów z podmiotami, o 

których mowa w ust. 1 i 2. Wszelkie skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.  

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, 

uchybienia, zaniedbania podmiotów, o których mowa w ust. 1 i 2 jak za swoje działania, zaniechania, 

uchybienia i zaniedbania.  

7. W przypadku niezgłoszenia żadnego podwykonawcy uznaje się, że Wykonawca będzie realizował 

przedmiot zamówienia wyłącznie siłami własnymi. W takiej sytuacji Załącznik nr 1 uważa się za 

nieobowiązujący.  

8. Postanowienia ust. 2 do ust. 7 stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.  

  

§ 13 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ustalone na podstawie cen wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym złożonym przez 

Wykonawcę w związku z Zamówieniem Publicznym, zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz ilości 

rzeczywiście wykonanych robót. Wszelkie zmiany w wysokości wynagrodzenia będą wyliczane wg zasad 

określonych w Umowie  
2. Koszt wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeprowadzonym Zamówieniem Publicznym nie 

może przekroczyć kwoty: …………….... zł netto + podatek VAT …………zł  =  ............... zł brutto,  (słownie: 

..............), w tym:  

a) Wkład własny obliczony w sposób wskazany niżej w ust. 22  wynosi ………… (słownie: …………………)  

Klasyfikacja budżetowa:  

Dz. ………………………Rozdział……………… §……….zadanie nr……………………. 

b) Wartość dofinansowania obliczona w sposób wskazany niżej w ust. 23 wynosi - …………………… 

(słownie: …………………)  

3. Zapłata za wykonanie Przedmiotu Umowy dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług.  

4. Ustalony w ust. 2 koszt wykonania Przedmiotu Umowy brutto jest obowiązujący w całym okresie 

ważności Umowy i nie będzie podlegać waloryzacji, z zastrzeżeniem przypadków określonych w 

Umowie 

5. Przewiduje się następujące płatności częściowe:  

a) I płatność - na podstawie protokołu odbioru częściowego robót, sporządzonego przez 

Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego, do wysokości Wkładu własnego. 
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b) II płatność - Wartość dofinansowania - na podstawie protokołu odbioru końcowego i 

dostarczeniu kompletu dokumentów odbiorowych określonych w Umowie. 

6. Poza podstawowymi płatnościami częściowymi, w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub 

zamiennych generujących dodatkowe koszty- płatność regulowana będzie odpowiednio przed drugą 

transzą. 

7. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w ramach II płatności, określonej w § 13 ust. 5 pkt b), nastąpi po 

wykonaniu Inwestycji, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru Inwestycji przez 

Zamawiającego. 

8. Podstawą do przyjęcia faktury częściowej jest dostarczenie przedstawicielowi Zamawiającego, 

co  najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem fakturowania, edytowalnej wersji kosztorysu 

powykonawczego opracowanego w oparciu o szczegółowe obmiary powykonawcze, celem jego 

weryfikacji. Do faktury częściowej Wykonawca dołącza podpisaną przez siebie i inspektorów 

nadzoru/przedstawiciela Zamawiającego wersję papierową (oryginały) zweryfikowanych kosztorysów 

oraz podpisany przez kierownika budowy i inspektorów nadzoru/przedstawiciela Zamawiającego 

protokół rzeczowo-finansowy sporządzony w oparciu o załącznik nr 4 do Umowy. 

9. Zapis o zmianie źródła finansowania może zostać zmieniony w formie pisemnego, jednostronnego 

oświadczenia Zamawiającego, które Zamawiający prześle do Wykonawcy w terminie do 7 dni od jego 

sporządzenia. 

10. Zamawiający oświadcza, że Inwestycja będzie finansowane w części ze środków Przyznanych 

Miastu Jastrzębie-Zdrój w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, ustanowiony uchwałą 

Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego 

Programu Odbudowy Zabytków. 

11. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru robót przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

12. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury, w terminie do 30 dni licząc od daty jej 

doręczenia Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w §11 

ust. 20 Umowy. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru robót przez 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

13. Złożenie faktury wraz z kompletem dokumentów powoduje rozpoczęcie biegu terminu do zapłaty 

należności, o których mowa w ust.12. 

14. Zamawiający nie przyjmuje do realizacji faktury złożonej bez kompletu wymaganych dokumentów 

i zwróci ją niezwłocznie Wykonawcy. 

15. Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. 

16. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie regulowane przelewem z konta Zamawiającego 

na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………… w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania faktur VAT. 

17. Wykonawca oświadcza, że:  

a) wskazany w ust. 16 rachunek bankowy należy do Wykonawcy,  

b) dla wskazanego w ust. 16 rachunku bankowego został utworzony wydzielony rachunek VAT na 

cele prowadzonej działalności gospodarczej.  

18. Wykonawca jeżeli jest czynnym podatnikiem VAT oświadcza, że wskazany w ust. 16 numer rachunku 

bankowego został umieszczony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług.  
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19. W sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji 

zarówno w zakresie podwyższenia, jak i obniżenia o kwotę wynikającą ze zmiany stawek.  

20. W przypadku zaistnienia zmiany, o której mowa w ust. 19 Wykonawca zobowiązany jest do 

dokonania inwentaryzacji i przedstawienia do rozliczenia częściowego Przedmiotu Umowy 

zrealizowanego do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmiany stawki VAT. 

21. Wykonawca w zakresie, o którym mowa w ust. 20, wystawi fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Natomiast realizacja Przedmiotu Umowy dokonana od dnia ustawowej zmiany stawki VAT 

zostanie rozliczona i zafakturowana przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami zawartymi 

w Umowie. 

22. Wysokość Wkładu własnego uzależniona jest od wartości Inwestycji i wynosi odpowiednio: 

a) jeżeli  WiP=<WiW  to  WW=0,02*WiP, 

b) jeżeli  WiP>WiW  to  WW=WwW+(WiP-WiW), 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają:  
WiW – wartość Inwestycji określona we Wniosku, 

WiP – wartość Inwestycji po Przetargu, 

WW – Wkład własny, 

WwW – wartość Wkładu własnego określona we Wniosku. 

 

23. Wartość dofinansowania Inwestycji uzależniona jest od wartości Inwestycji i wynosi odpowiednio:  

a) jeżeli: WiP=>WiW, to  Wd=WdW, 

b) jeżeli: WiP<WiW,  to  Wd=0,98*WiP,  

gdzie poszczególne symbole oznaczają:  
WiW – wartość Inwestycji określona we Wniosku, 

WiP – wartość Inwestycji po Przetargu, 

Wd – Wartość dofinansowania, 

WdW – Wartość dofinansowania określona we Wniosku. 

 

 

§ 14 

Waloryzacja wynagrodzenia ze względu na ceny materiałów lub koszty związane z realizacją 

Przedmiotu Umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen 

materiałów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy (waloryzacja). Zamawiający określa, że:   

a) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany cen następujących 

materiałów:  

• kruszywa drogowe: piasek, pospółka, tłuczeń, kliniec  

• kostka granitowa łupana,  

• mieszanka mineralna Hanse grand, 

• kamień naturalny - piaskowiec 

• elementy małej architektury – ławki parkowe, kosze na śmieci 

• słupy oświetleniowe,  

• kable elektroenergetyczne 

• rura kanalizacyjna PVC, studnia kanalizacyjna, 

• trawa, byliny, krzewy, drzewa  
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b) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji począwszy od siódmego pełnego miesiąca 

kalendarzowego liczonego od daty zawarcia Umowy, gdy wartość zmiany cen ww. materiałów 

przekroczy 20% w stosunku do stawek przyjętych przez Wykonawcę w ww. kosztorysie ofertowym 

złożonym przez Wykonawcę w związku z Zamówieniem Publicznym i utrzyma się przez okres 3 

miesięcy,  

c) waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o procentowy wskaźnik wzrostu cen materiałów 

budowlanych w stosunku do poprzedniego kwartału, publikowany przez Ośrodek Wdrożeń 

Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja sp. z o.o.  

d) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 5 % wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 13 Umowy,   

e) postanowień Umowy w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym 

mowa powyżej. 

2. W przypadku waloryzacji wynagrodzenia Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, 

w zakresie odpowiadającym powyższym zmianom dotyczącym zobowiązania podwykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o zmianie 

wysokości wynagrodzenia podwykonawcy, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania 

aneksu do niniejszej Umowy. 

 

§ 15 

Identyfikacja podatkowa 

1. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP   

6332216615. 

2. Płatnika należy oznaczyć w następujący sposób:  

 Jastrzębie - Zdrój – Miasto na prawach powiatu  

 al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój   

3. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numerem identyfikacyjny NIP   

............................................  

Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.  

 

§ 16 

Gwarancja 

1. Strony Umowy zgodnie oświadczają, że Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu                       

Art. 577 §1 Kodeksu cywilnego.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy. Udzielona 

gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady na okres 

udzielonej gwarancji i na jej zasadach. 

3. Gwarancja obejmuje wszystkie roboty, stanowiące Przedmiot Umowy wraz z robotami, które 

Wykonawca przyjął do realizacji na podstawie § 21 ust. 2 Umowy. 

4. Okres gwarancji ustala się na 5 lat od daty podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru 

Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 18 Umowy. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 4, jeśli 

zgłosił wadę przed upływem tego okresu i nie została ona usunięta. 
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6. Zamawiający w trakcie trwania okresu gwarancji, określonego w ust. 4  uprawniony jest do 

dokonywania przeglądów gwarancyjnych, w tym przeglądu bezpośrednio przed upływem tego okresu. 

O terminie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający powiadamia pisemnie Wykonawcę z przynajmniej 

czternastodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia odpowiedniego 

personelu i sprzętu potrzebnego podczas przeglądu gwarancyjnego. W sytuacji, gdy pomimo 

skutecznego powiadomienia, Wykonawca nie będzie uczestniczył  w przeglądzie gwarancyjnym, 

Zamawiający uprawniony jest do dokonania jednostronnego przeglądu, którego  ustalenia Wykonawca 

zobowiązany jest uznać. 

7. Przeglądy gwarancyjne będą zwoływane każdorazowo w przypadku wystąpienia usterek Przedmiotu 

Umowy i pod koniec ustalonego terminu obowiązywania gwarancji.  

8. Z przeglądu gwarancyjnego spisany będzie protokół, w którym wskazane zostaną usterki i wady                         

oraz termin ich usunięcia.   

9. Ustala się poniższe terminy przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad: 

a) jeśli wada lub usterka powoduje zagrożenie dla zdrowia lub życia użytkownika lub może 

powodować w krótkim czasie wystąpienie dalszych szkód w obiekcie przedmiotu gwarancji 

mogących zagrażać zdrowiu lub życiu użytkownika - niezwłocznie tj. w terminie do 24 godzin od 

przekazania informacji Wykonawcy i czas usunięcia usterki nie powinien przekroczyć 24 godzin  

b) w pozostałych przypadkach – do 5 dni roboczych od daty przekazania zgłoszenia Wykonawcy                                 

i usunięcie usterki nie powinno przekroczyć 5 dni roboczych. 

10. Jeśli niemożliwe będzie z uzasadnionych przyczyn, niezależnych od Wykonawcy  dochowanie 

terminów wskazanych w ust. 9,  to Wykonawca najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dnia przystąpienia                                 

do usuwania usterek zobowiązany jest pisemnie powiadomić Zamawiającego o technicznie możliwym 

terminie usunięcia usterki, pod warunkiem zapewnienia staraniem i na koszt Wykonawcy bezpiecznego 

użytkowania obiektu do czasu jej usunięcia. 

11. Za uzasadnione, niezależne od Wykonawcy przyczyny niemożności dochowania terminów 

wskazanych w ust. 9  Zamawiający uzna w szczególności:  

a) panujące w okresie przypadającym na usuwanie usterek (w tym bezpośrednio poprzedzające 

i bezpośrednio następujące)  niekorzystne warunki atmosferyczne, które uniemożliwiają usuwanie 

usterek ze względów technicznych lub technologicznych lub ze względu na niemożność zapewnienia 

warunków bhp pracownikom Wykonawcy, 

b) brak dostępności wymienianej części lub urządzenia  i związaną z tym faktem konieczność 

oczekiwania na części lub nowe urządzenie, 

c) konieczność zdiagnozowania przyczyny usterki, wykonania ekspertyz itp. działań zmierzających                         

do ustalenia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy, 

d) działanie siły wyższej, zdefiniowanej w § 21 ust. 3 pkt 13 Umowy. 

12. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady lub usterki powstałe na skutek: 

a) siły wyższej, zdefiniowanej w § 21 ust. 3 pkt 13 Umowy, 

b) wandalizmu, 

c) szkód wynikłych z winy użytkownika, a szczególnie użytkowania Przedmiotu Umowy w sposób 

niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania opisanymi w dołączonej do dokumentacji 

powykonawczej instrukcji użytkowania obiektu. 
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§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny podanej w 

ofercie złożonej w związku z Zamówieniem Publicznym za realizację Przedmiotu Umowy, tj. kwotę 

…................... zł (słownie ….……..). Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy obejmuje określony 

zakres i czas wynikający z zawartej Umowy wraz z okresem gwarancji. Zabezpieczenie wniesione w 

formie ................... (innej aniżeli pieniężna) zawiera klauzule o bezwarunkowej i nieodwołalnej 

wypłacie sumy gwarantowanej na żądanie beneficjenta, bez spełnienia żadnych dodatkowych 

uwarunkowań.* (*zdanie należy usunąć w przypadku wniesienie zabezpieczenie w formie pieniężnej). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu Wykonawca wniósł na cały 

okres realizacji Umowy.*  

Zabezpieczenie w innej formie aniżeli pieniężna Wykonawca wniósł na okres (nie krótszy niż 5 lat) tj. 

………., z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia 

nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.* (*część zdania zapisaną kursywą należy usunąć w zależności od formy 

wniesionego zabezpieczenia i okresu, w jakim ma obowiązywać). 

3. Strony postanawiają, że 30% (……………zł) wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, rozszerzonej na 

okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone lub 

zwolnione w następujących terminach:  

a) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporządzenia końcowego protokołu 

odbioru robót;  

b) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie rękojmi za wady rozszerzonej na 

okres udzielonej gwarancji, na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu gwarancyjnego.  

W przypadku wystąpienia usterek podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół 

ich usunięcia.  

5. Kwota zabezpieczenia wniesiona w pieniądzu zostanie wpłacona przez Wykonawcę na wydzielony, 

oprocentowany rachunek bankowy w banku obsługującym Zamawiającego i zwrócona Wykonawcy 

zgodnie z ustaleniami ust. 4 wraz z należnymi odsetkami, po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

6. Strony postanawiają, iż w przypadku, jeżeli Wykonawca nie wykona swoich obowiązków należytego 

wykonania Umowy, a obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający przeznaczając na ten cel wniesione 

zabezpieczenie, to będzie on miał prawo wykorzystać na ten cel także odsetki wynikające z umowy 

rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.  

7. Dostęp do rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 5 ma tylko Zamawiający.  

8. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 21 ust. 3 Umowy, wystąpi konieczność 

przedłużenia terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu przedstawionego w § 4 ust. 2 Umowy, 

Wykonawca na co najmniej 3 dni przed zawarciem aneksu zobowiązany jest do przedłużenia ważności 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy albo – jeśli nie jest to możliwe – do 

wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego na okres 

wynikający z aneksu do Umowy.  

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.  
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10. Przedłożenie Zamawiającemu zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 8 warunkuje podpisanie 

aneksu do Umowy wydłużającego termin realizacji Inwestycji  

  

§ 18 

Odbiór końcowy robót 

1. Strony Umowy postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie Przedmiot Umowy. 

Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go przez 

Wykonawcę o gotowości do odbioru.  

2. Strony Umowy postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze usterek i 

wad.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu usterek i wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru jeżeli w czasie tych czynności 

ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie 

z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. 

5. Zamawiający wyznacza termin ostatecznego pogwarancyjnego odbioru robót po upływie terminu 

gwarancji ustalonego w Umowie.  

 

§ 19 

Kary umowne 

Strony Umowy postanawiają, że: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

a) za zwłokę w wykonaniu/oddaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 13 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego 

po upłynięciu terminu zgłoszenia zakończenia robót,  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 13 ust. 2 Umowy za każdy dzień 

zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

c) z tytułu odstąpienia od realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 

50% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 13 ust. 2 Umowy,  

d) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy - w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy taki przypadek,  

e) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy taki przypadek,  

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany – w wysokości 5000,00 zł brutto za każdy taki przypadek,  

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 1 000,00 zł 

brutto za każdy taki przypadek zgodnie z art. 464 ust. 10 PZP,  

h) za zwłokę w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo, 

trwającą dłużej niż 7 dni od daty odebrania przez Wykonawcę wezwania Zamawiającego do 

przedstawienia umowy z podwykonawcą - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 13 ust.2 Umowy za każdy następny dzień zwłoki,  

i) za zwłokę w przedłożeniu poprawionej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy, trwającą dłużej niż 7 dni od daty 
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odebrania przez Wykonawcę zastrzeżeń Zamawiającego do przedstawionej umowy - w wysokości 

0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 13 ust.2 Umowy za każdy następny dzień 

zwłoki,  

j) za brak przedłożenia w terminie, o  którym mowa w § 14 ust. 3 pisemnego oświadczenia  o  zmianie   

wysokości  wynagrodzenia  podwykonawcy w wysokości  2 000 zł za każdy  taki  przypadek, 

k) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w §25 ust. 1 Umowy, w wysokości 

4 300,00 złotych od każdej osoby pracującej na podstawie umowy innej niż umowa o pracę,   

l) z  tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogów wynikających z przepisów ustawy 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych np. po wykonaniu czynności kontrolnych, o których 

mowa w § 10 ust. 4 Umowy– za każdy taki przypadek w wysokości 1 000,00 zł;  

ł) za brak przedłożenia każdorazowo do faktury oświadczenia w zakresie elektromobilności, o którym 

mowa w § 10 ust. 3 Umowy – za każdy przypadek w wysokości 500,00 zł;  

2. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 50% 

wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy.  

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej przez Zamawiającego szkody, Zamawiający może 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych i ewentualnych odszkodowań 

uzupełniających z faktur wystawianych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy. 

  

§ 20 

Rozwiązanie umowy 

1. W przypadku stwierdzenia nienależytego lub nieterminowego wykonania warunków Umowy 

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym po uprzednim 

wezwaniu Wykonawcy do należytej, terminowej realizacji Umowy.  

2. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyny wyrażonej w ust. 1 Zamawiający ma prawo wstrzymać 

się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zapłaty nałożonych kar umownych lub 

odszkodowania.  

  

§ 21 

Zmiany Umowy 

1. Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych niżej w ust. 2 do ust. 6. 

2. Dopuszczalna jest zmiana w zakresie Przedmiotu Umowy poprzez zmianę: 

1) Zakresu robót budowlanych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej w przypadku:  

a) konieczności wykonania robót zamiennych dodatkowych, których wykonanie ma na celu 

prawidłowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy, a konieczność ich wykonania wynika z wad 

Dokumentacji Projektowej. Przez wady Dokumentacji Projektowej należy rozumieć w szczególności:  

• brak spójności pomiędzy branżami, co uniemożliwia wykonanie Przedmiotu Umowy,  

• błędy projektowe, 

• niezgodność z obowiązującymi warunkami technicznymi i przepisami prawa,   

b) konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych niezbędnych do prawidłowego 

wykonania Przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w Dokumentacji Projektowej,  

c) konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych w stosunku do przewidzianych w 

Dokumentacji Projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 
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prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami wykonania Przedmiotu Umowy, 

d) zmiany Dokumentacji Projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na 

stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych i dodatkowych,  

e) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte 

Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w Dokumentacji 

Projektowej,  

f) konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie ma na celu prawidłowe 

zrealizowanie Przedmiotu Umowy, a konieczność ich wykonania wynika z różnic  w obmiarach 

zawartych w Dokumentacji Projektowej, a stanem rzeczywistym lub braku wyceny danego elementu 

w kosztorysie ofertowym przy jednoczesnym jego uwzględnieniu w pozostałej części Dokumentacji 

Projektowej, z zastrzeżeniem, iż zakres robót nie może ulec zwiększeniu o więcej niż 30% zakresu 

finansowego,   

g) ograniczenia wykonania pewnego zakresu Przedmiotu Umowy, tzw. roboty zaniechane, w 

sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności, lub 

okoliczności te nie były znane na moment składania ofert w związku z Zamówieniem Publicznym, a 

związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie 

publicznym lub Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zakres ten nie może ulec zmniejszeniu o więcej 

niż 30% zakresu finansowego.  

2) Sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji:  

a) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane 

przez Zamawiającego w Dokumentacji Projektowej, powodujących konieczność zmiany sposobu 

wykonania Przedmiotu Umowy,  

b) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które  

uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie,  

c) wystąpienia innych ograniczeń natury środowiskowej, prawnej itd. uniemożliwiających 

wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie. 

3) Technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, jeżeli 

możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które np.:  

a) podwyższą jakość wykonanych robót,  

b) zmniejszą koszty realizacji Umowy,  

c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy, 

d) zmniejszą koszty eksploatacji Inwestycji, 

e) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji Inwestycji.  

4) Technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w Dokumentacji Projektowej w 

przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo 

zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, co utrudnia możliwość 

wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a 

Wykonawca, pomimo zachowania szczególnej staranności, nie mógł temu zapobiec, ani tego 

przewidzieć.  

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:  

1) Wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających rozpoczęcie lub 

kontynuowanie robót zgodnie z specyfikacją techniczną (wstrzymanie wykonania robót) potwierdzone 

przez inspektora nadzoru/przedstawiciela Zamawiającego i udokumentowane w dzienniku budowy.   
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Za niekorzystne warunki atmosferyczne Zamawiający uzna w szczególności: wystąpienie opadów 

deszczu lub śniegu, zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur, przygruntowych przymrozków lub rosy, 

jeśli wystąpiły one w  terminach mających niekorzystny wpływ na planowane rozpoczęcie lub 

prowadzenie robót na wolnym powietrzu, a także prowadzenie robót w trakcie lub bezpośrednio przed 

lub po ich wystąpieniu oraz: 

a) mogłoby skutkować nieprawidłowym wykonaniem całości lub części przedmiotu zamówienia lub 

zniszczeniem dotychczas wykonanych elementów przedmiotu umowy, 

b) jest niezgodne z wymogami kart technicznych i norm w sytuacji, gdy wskazane są w nich 

wymagania dotyczące temperatury oraz wilgotności powietrza i powierzchni jakie należy dotrzymać 

w celu prawidłowego wykonania prac, 

c) jest niemożliwe ze względu na ograniczony dostęp sprzętu i pracowników do terenu prowadzenia 

robót, 

d) mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia i jednocześnie nie jest możliwe 

za pomocą standardowych środków temu zaradzić lub przepisy bhp nie pozwalają na prowadzenie 

robót w takich warunkach. 

2) Opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych 

zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych Umową, co 

uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy, w szczególności robót prowadzonych w 

bezpośrednim sąsiedztwie, zmian planów innych inwestorów (np. dotyczących sieci), cofnięcie zgody 

właścicieli nieruchomości na wejście w teren itd. 

3) Opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub 

innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót 

przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4) Opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to 

opóźnienie powstało z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości 

wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania Umowy.  

5) Wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas 

ustalonym terminie. 

6) Wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które 

wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę.  

7) Wystąpienia na terenie budowy awarii, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 

skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę. 

8) Wystąpienia na terenie budowy usterek, konieczności usunięcia kolizji, za które odpowiedzialności 

nie ponosi Wykonawca, skutkujące koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez 

Wykonawcę.  

9) Wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

obiektów w stosunku do danych wynikających z Dokumentacji Projektowej, co spowodowało 

wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę Dokumentacji Projektowej lub wykonanie robót 

dodatkowych lub zamiennych. 

10) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania 

Umowy w terminie w niej ustalonym, wprowadzone po upływie terminu składania ofert związanych z 

Zamówieniem Publicznym. 

11) Wstrzymania robót przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
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12) Stwierdzenia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Technicznej warunków gruntowo - 

wodnych uniemożliwiających dalsze prowadzenie prac. 

13) wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności bezpośrednio związanych z siłą wyższą, przy 

czym:  

a) siłę wyższą rozumie się jako zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron Umowy i 

któremu nie mogły one zapobiec, ani się mu przeciwstawić. W szczególności za siłę wyższą uznaje 

się stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, stan epidemii, stan zagrożenia 

epidemiologicznego, kwarantannę, embargo, rewolucję, zamieszki lub strajki, jeżeli uniemożliwiły 

wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie. Nie jest siłą wyższą brak siły roboczej, 

materiałów lub surowców, chyba że jest to spowodowane siłą wyższą. 

b) obowiązek wykonania Umowy przez Stronę Umowy, która wskutek działania siły wyższej nie jest 

w stanie wykonać Umowy, zostaje wyłączony na czas działania siły wyższej. 

c) Strona Umowy powołująca się na siłę wyższą jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia 

na piśmie drugiej Strony Umowy o jej wystąpieniu, do przedstawienia dokumentów ją 

potwierdzających oraz do  zaproponowania nowego terminu wykonania Umowy. 

d) niezwłocznie po ustaniu siły wyższej, Strony Umowy przystąpią do dalszego wykonania Umowy.  

14) Zmiany w zakresie Przedmiotu Umowy lub innych obowiązków Wykonawcy wynikłych w trakcie 

realizacji Umowy, co nastąpiło na podstawie ust. 2 lub dopuszczalnej na podstawie przepisów PZP.  

15) Wykonania Przedmiotu Umowy przed upływem terminu realizacji, o którym mowa w §4 ust. 2 

Umowy. W takim przypadku Zamawiający może wyrazić zgodę na skrócenie terminu realizacji Umowy 

w oparciu o zaktualizowany harmonogram r-f po uzyskaniu zgody z Rządowego Programu Odbudowy 

Zabytków. 

16) Termin realizacji Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim okoliczności wskazane w ust. 3 wpłynęły 

na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową 

realizację Przedmiotu Umowy.  

4. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy w 

przypadku:  

1) Konieczności wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych lub ograniczenia zakresu robót  

przewidzianych w Umowie (tzw. roboty zaniechane). W takim przypadku zmiana wysokości 

wynagrodzenia, zostanie poprzedzona sporządzeniem odpowiednich protokołów konieczności. 

Wynagrodzenie umowne zostanie zmienione o wartość z nich wynikającą.  

2) Spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, o których mowa w ust. 2 i ust. 

3 i jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest 

dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

3) Zmiany obowiązującej stawki VAT – zmiana może dotyczyć zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia 

kosztów wykonania Przedmiotu Umowy.  

4) Gdy zaistnieje jakakolwiek okoliczność, o której mowa w art. 455 PZP, która ma bezpośredni wpływ 

na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.  

5) Zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy określonych w § 14 Umowy – 

zmiana może dotyczyć zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia kosztów wykonania Przedmiotu Umowy. 

5. Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji Umowy w odniesieniu do osób 

wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego. 

Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną 
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osobą, która będzie posiadać uprawnienia wymagane w trakcie postępowania o udzielenie 

Zamówienia Publicznego.  

6. Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy, jeżeli dotyczy to:  

1) Podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powoływał na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takich okolicznościach 

Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca, lub 

Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca się powoływał w trakcie postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego,  

2) Podwykonawców, wykazanych na etapie oferty złożonej w trakcie postępowania o udzielenie 

Zamówienia Publicznego lub, których konieczność ujawnienia wynikła na etapie realizacji Umowy, 

którym Wykonawca powierzył lub ma zamiar powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy.  

 

§ 22 

Warunki zmiany Umowy 

1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 21 Umowy lub 

jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów PZP.  

2. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o zmianę treści Umowy. W celu dokonania zmiany 

Umowy Strona Umowy o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie Umowy 

propozycji zmiany w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.  

3. Warunkiem dokonania zmian określonych w §21 Umowy oraz dopuszczonych na podstawie 

przepisów PZP jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem 

proponowanej zmiany.  

4. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej:  

a) zakres proponowanej zmiany,  

b) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,  

c) podstawę dokonania zamiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów PZP  lub 

postanowień Umowy,  

d) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie 

zmiany Umowy.  

5. Dowodami, o których mowa w ust. 4 lit. d) są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie  

proponowanych zmian Umowy, w tym w szczególności:  

a) w odniesieniu do zmiany Przedmiotu Umowy:  

- orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji 

publicznej skutkujące koniecznością dokonania zmiany Przedmiotu Umowy,  

- dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu Zamówienia Publicznego,  

- analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, 

produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy,  

- dokument potwierdzający obiektywne trudności występujące na rynku w uzyskaniu materiałów, 

surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak w szczególności 

oferty lub korespondencje z podmiotami trzecimi (np. dystrybutorami, producentami, 

dostawcami, usługodawcami),  

- protokół konieczności.  

b) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń:  

- wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz z orzeczeniem, 

decyzją organu lub urzędową notatką służbową, lub innym dokumentem określające szczególnie 
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wymogi dotyczące realizacji Umowy (np. wytyczne gestorów sieci), które potwierdzają 

wystąpienie opóźnienia,  

-  dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na 

termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń,  

- orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji 

publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń,  

- raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne 

skutkujące opóźnieniem realizacji innych przedsięwzięć, które wpływają na termin realizacji 

Umowy lub poszczególnych świadczeń,  

-  dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony Umowy nie mogły 

przewidzieć przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy lub 

poszczególnych świadczeń,  

- dokument potwierdzający, że dokonanie zmian Przedmiotu Umowy ma wpływ na termin 

wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń, np. protokół konieczności.  

c) w odniesieniu do zmian wynagrodzenia Wykonawcy:  

- dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych, opłat 

administracyjnych, sądowych itp., które muszą zostać poniesione przez Wykonawcę w związku ze 

zmianą Umowy,  

- dokument potwierdzający zmianę sytuacji ekonomicznej Zamawiającego, w tym określających 

wskaźnik całkowitego zadłużenia Zamawiającego w stosunku do jego przychodu,  

-  protokół konieczności.  

6. Strona Umowy wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń 

zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania 

zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe.  

7. W przypadku złożenia wniosku o zmianę Umowy druga Strona Umowy jest zobowiązana w terminie 7 

dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. W takim przypadku druga Strona 

może:  

a) zaakceptować wniosek o zmianę w całości lub w części,  

b) wezwać Stronę Umowy wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 

dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,  

c) zaproponować podjęcie negocjacji treści Umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,  

d) odrzucić wniosek o zmianę w całości lub w części. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno 

zawierać uzasadnienie.  

8. Wszelkie zmiany w zakresie Przedmiotu Umowy, zmiany terminu realizacji lub zmiany 

wynagrodzenia, o których mowa w § 21 ust. 2 do ust. 6 Umowy mogą zostać wykonane wyłącznie na 

podstawie uprzednio sporządzonego protokołu konieczności, podpisanego przez osobę nadzorującą i 

przedstawiciela Zamawiającego oraz zatwierdzonego przez osoby upoważnione do zaciągania 

zobowiązań ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.  

9. Z negocjacji treści zmiany Umowy Strony Umowy sporządzają notatkę przedstawiającą ustalenia.  

10. W przypadku sporu pomiędzy Stronami Umowy co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej 

dokonania, w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do zmiany na 

realizację Umowy, Strony Umowy mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu uzyskania 

niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest powoływany za 

zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu ekspertów ponosi Strona Umowy 

wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie jednoznacznie, że stanowisko Strony 
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Umowy wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe – w takim przypadku koszty opinii ponosi 

druga Strona Umowy. Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają do 

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy.  

11. Zmiana postanowień Umowy dokonywana będzie w formie pisemnej podpisanej przez obie Strony 

Umowy, pod rygorem nieważności.  

 

§ 23 

Roboty dodatkowe, zamienne, zaniechane 

1. Rozliczenie robót zamiennych w stosunku do przewidywanych w ogólnych warunkach wykonania i 

odbioru robót odbywało się będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu i odebraniu przez 

przedstawiciela Zamawiającego, lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych, a regulowane będą w 

terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych 

robót oraz kosztorysu, zwanego „różnicowym” wykonanego w oparciu o założenia, o których mowa 

niżej w ust 2 do ust. 5. 

2. Wykonawca wylicza cenę roboty „pierwotnej”, a więc roboty która miała być pierwotnie wykonana 

oraz cenę roboty „zamiennej”. Następnie Wykonawca wylicza różnicę pomiędzy ceną roboty 

„pierwotnej” i ceną roboty „zamiennej”.  

3. Wyliczeń ceny „pierwotnej” i „zamiennej”, o których mowa w ust. 2, Wykonawca dokonuje w oparciu 

o ceny jednostkowe robót ujętych w kosztorysie ofertowym (zwanym dalej „Kosztorysem Ofertowym”), 

złożonym przez Wykonawcę w Zamówieniu Publicznym.  

4. W przypadku, gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 2 i ust. 3, ceny 

jednostkowe Wykonawca wylicza w oparciu o następujące założenia:  

a) składniki cenotwórcze (R, M, S, Ko, Z) należy przyjąć z Kosztorysu Ofertowego opracowanego przez 

Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej;  

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapis lit. a), brakujące 

składniki cenotwórcze zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) aktualnych na 

faktyczny okres ich wybudowania, a w przypadku ich braku w SEKOCENBUD, udokumentowane ceny 

producenta lub sprzedawcy;  

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte Kosztorysie Ofertowym, a w 

przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku 

braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną analogie do Katalogu Nakładów 

Rzeczowych, a jeśli i to będzie niemożliwe wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez 

Zamawiającego.  

5. Obmiar robót, które miały być wykonane („pierwotnych”) należy przyjąć z Kosztorysu Ofertowego. 

Ilość robót „zamiennych”, należy przyjąć z książki obmiarów.  

6. Wyliczenie wartości robót „zaniechanych” w stosunku do przewidzianych w dokumentacji odbywało 

się będzie w takich samych zasadach jak w sytuacji odstąpienia od umowy, czyli:  

a) w przypadku rezygnacji z całego elementu robót określonego w Kosztorysie Ofertowym nastąpi 

odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z Kosztorysu Ofertowego) od ogólnej wartości 

Przedmiotu Umowy; 

b) w przypadku rezygnacji z części robót z danego elementu określonego w Kosztorysie Ofertowym, 

obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów przygotowanych 

przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu 

o ceny jednostkowe robót lub ceny czynników produkcji przyjęte z Kosztorysu Ofertowego, a ilość 

wykonanych robót zgodnie z dokonanymi obmiarami.  
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7. Rozliczenie robót dodatkowych nastąpi w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny jednostkowe robót Wykonawca przyjmuje z Kosztorysu Ofertowego,  

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć zgodnie z lit a) Wykonawca wylicza 

ceny jednostkowe w sposób analogiczny jak opisany w ust. 4 lit a), b) i c).  

8. Wprowadzenie robót zamiennych lub dodatkowych może spowodować konieczność zwiększenia 

wysokości wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 2 Umowy.  

9. Każdorazowo w przypadku wystąpienia robót zamiennych, dodatkowych bądź ograniczenia 

wykonywania części robót (tzw. roboty zaniechane) należy sporządzić aneks do Umowy. 

10. Rozliczenie robót dodatkowych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP odbywać się będzie na 

zasadach określonych w ust. 2 do ust. 5.  

11. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, a także zaniechania robót 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu dodatkowego w oparciu o zasady opisane 

powyżej w ust. 1 do ust. 7.  

12. Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do których 

Wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez 

Zamawiającego.  

13. W zakresie spornych kosztorysów lub ich części, Strony Umowy będą negocjować ceny tam zawarte.  

 

§ 24 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:  

 1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni roboczych od dnia 

przejęcia terenu budowy oraz nie rozpoczyna pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 

piśmie w ciągu 14 od jego otrzymania,  

 2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację Przedmiotu Umowy i 

przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni roboczych,  

3) Wykonawca pozostaje w zwłoce w terminie realizacji Przedmiotu Umowy lub któregokolwiek z 

etapów określonych w harmonogramie r-f przez okres przekraczający 14 dni kalendarzowych.  

 4) Wykonawca wykonuje czynności objęte Umową przy udziale podwykonawcy (dalszego 

Podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji Zamawiającego, o której mowa w § 11 ust. 17 Umowy,  

 5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny ze wskazaniami 

Zamawiającego lub Umową, jednakże odstąpienie takie jest uzależnione od wezwania Wykonawcy 

do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,  

 6) Zamawiający dokona więcej niż trzy razy bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy lub w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości brutto Umowy,  

 7) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy w 

tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.  

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, 

z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od Umowy,  
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2) w terminie ustalonym przez Strony Umowy, a w przypadku gdy Strony Umowy nie dojdą do 

porozumienia w terminie do 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, Wykonawca zgłosi 

do Zamawiającego wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,  

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; zatwierdzony przez 

Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 

faktury VAT przez Wykonawcę,  

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni po podpisaniu protokołu 

inwentaryzacji, uprzątnie teren budowy, w tym także z maszyn, narzędzi i niewbudowanych 

materiałów zgromadzonych na placu budowy w związku z realizacją Umowy. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy obowiązany jest do:  

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia,  

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór.  

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 uprzednio żądając od 

Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień nie później, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania 

Zamawiającego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za przyznanie przez Wykonawcę 

zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczności. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być 

złożone na piśmie i wskazywać przyczynę uzasadniającą odstąpienie od Umowy.  

5. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od Umowy w części w zakresie niewykonanym do dnia 

odstąpienia (ex nunc). W takiej sytuacji odstąpienie nie wywołuje skutków, o których mowa w art. 395 

§ 2 kodeksu cywilnego.  

6. W przypadku odstąpienia przez strony od Umowy w części, zgodnie z treścią ust. 5, Wykonawcy 

będzie przysługiwało uprawnienie do żądania zapłaty wyłącznie części wynagrodzenia 

odpowiadającego zakresowi należycie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy do dnia złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W takim wypadku uprawnieni przedstawiciele stron w 

uzgodnionym obustronnie terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia o 

odstąpieniu od Umowy, potwierdzą na piśmie stan zaawansowania należycie zrealizowanej części 

Przedmiotu Umowy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.  

7. Odstąpienie od Umowy w części, zgodnie z treścią ust. 5 i 6 nie będzie powodować utraty gwarancji 

lub rękojmi za tę część robót, która została zrealizowana. Zamawiający nie traci również uprawnień do 

żądania zapłaty kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy określonych w §19 ust. 1 lit c) Umowy.  

8. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli:  

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia podpisania 

protokołu odbioru,  

2) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w 

terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w Umowie,  

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.  

9. W okolicznościach, o których mowa w ust. 8 odstąpienie może być dokonane w terminie 30 dni od 

uzyskania przez odstępującego wiedzy o faktach uzasadniających odstąpienie. Odstąpienie od Umowy 

powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 

zawierać uzasadnienie.  
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§ 25 

Warunki dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę 

1. Czynności wykonywane w trakcie realizacji Inwestycji określone przez Zamawiającego, polegające na:  

a) robotach przygotowawczych i robotach rozbiórkowych 

b) budowie deptaków, 

c) budowie kaskadowego kwietnika z piaskowca, 

d) obsadzie terenu roślinami ozdobnymi, drzewami i krzewami, 

e) wykonaniu iluminacji i oświetlenia, 

f) montażu małej architektury (ławki, kosze itp.). 

będą realizowane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 z późn. zm.), zgodnie z 

oświadczeniem załączonym do oferty.  

2. Wykonawca oświadcza, że czynności, o których mowa w ust. 1 wykonywane będzie przez co najmniej 

……….…… osoby/osób, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.  

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, w tym:  

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę,  

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  

d) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres umowy 

o pracę. Kopia powyższych dokumentów powinny zostać zanonimizowane w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 

i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania.  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

4. Przez cały czas realizacji Umowy do obowiązku Wykonawcy należy dostarczanie Zamawiającemu, po 

zakończeniu okresu rozliczeniowego wraz z fakturą za ten okres, dokumentacji świadczącej o 

zatrudnianiu osoby na umowę o pracę: oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, iż osoby, o 

których mowa w ust. 2 były zatrudnione w danym okresie rozliczeniowym na podstawie umowy o 

pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:  

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  

b) datę złożenia oświadczenia,  

c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę,  

d) imię i nazwisko zatrudnionego pracownika,  
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e) datę zawarcia umowy o pracę,  

f) rodzaj umowy o pracę,  

g) zakres umowy o pracę, w tym wymiar etatu,  

h) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.  

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w 

postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 19 ust. 1 lit k) Umowy. 

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania 

świadczenia.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy.  

   

§ 26 

Postanowienia końcowe 

1. W razie zaistnienia, w związku z realizacją Umowy, nieprzewidzianej wcześniej konieczności 

przetwarzania danych osobowych, strony oświadczają, iż zawrą stosowną umowę powierzenia 

przetwarzania tych danych zgodnie z przepisami RODO.  

2.  Cesja wierzytelności nie jest dopuszczalna bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności.  

3. W sprawach nie uregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Prawa Budowlanego oraz 

PZP.  

4. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których 

zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu 

sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 

mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.  

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz 

2 egzemplarze dla Zamawiającego.  

 

 

 

  

 ……………………………..…………………..…………….                 ……………………………..…………………..……………. 

                          Zamawiający      Wykonawca  

 

 

……………………………..…………………..……………. 
           Kontrasygnata Głównego Księgowego 
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Załącznik nr 1 do umowy nr SG.272….2024 z dnia……..2024 r. 

na odtworzenie dawnego ogrodu ze ścieżkami 

spacerowymi na terenie parku zdrojowego  

        

  

Wykaz Podwykonawców uczestniczących w wykonywaniu zamówienia pn.: 

„Odtworzenie dawnego ogrodu ze ścieżkami spacerowymi na terenie 

parku zdrojowego.” 
  

  

  

Nazwa Podwykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

Adres siedziby Podwykonawcy (Firmy): ……………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Rodzaj oraz zakres prac realizowanych przez Podwykonawcę: …………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Kwota za realizację części zadania  wykonywaną przez Podwykonawcę: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  

  

    

      

  

.........................................................................     ......................................................................... 
       Podpis i pieczątka osoby (osób) uprawnionej/(ych)               Podpis i pieczątka osoby (osób) uprawnionej/(ych)  

              do występowania w imieniu Wykonawcy                         do występowania w imieniu Podwykonawcy   
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Załącznik nr 2 do umowy nr SG.272….2024 z dnia……..2024 r. 

na odtworzenie dawnego ogrodu ze ścieżkami 

spacerowymi na terenie parku zdrojowego  

 

 

..................................................               …………………….………..…………..… dnia ………………………….  
                  (pieczęć firmy)                            (miejscowość)   

 

    

OŚWIADCZENIE 
  

 

Niniejszym    zgodnie    oświadczamy,  iż  wszelkie  roszczenia  Podwykonawcy  tj.  firmy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

o  wynagrodzenia  z  umowy  o  roboty  budowlane  nr………………… z  dnia ………….……  realizowane  w   

ramach  zadania: 
 

„Odtworzenie dawnego ogrodu ze ścieżkami spacerowymi na terenie parku zdrojowego.” 

 

wymagalne  do  dnia  złożenia  niniejszego  oświadczenia  zostały  zaspokojone  w całości  przez  

Wykonawcę,  tj.  firmę: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

w pełnej wysokości. Między Podwykonawcą, a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub 

może skutkować  powstaniem  lub  zmianą  roszczeń  Podwykonawcy  wobec  Wykonawcy  o  zapłatę  

wynagrodzenia  za  wykonane  roboty  budowlane/usługi/dostawy*) ,  w  okresie  rozliczeniowym  od  

dnia ……………… do dnia ……………….. za następujący z zakres   …………………………….” **)  

   

  

.........................................................................     ......................................................................... 
       Podpis i pieczątka osoby (osób) uprawnionej/(ych)               Podpis i pieczątka osoby (osób) uprawnionej/(ych)  

              do występowania w imieniu Wykonawcy                         do występowania w imieniu Podwykonawcy   

  

  
*) Niepotrzebne skreślić  

 **) Oświadczenie powyższe dotyczy również Podwykonawców oraz ich dalszych podwykonawców. W takiej sytuacji w 

miejsce słowa „Wykonawca” należy wpisać „Podwykonawca”, zaś w miejsce słowa „Podwykonawca” wpisać „dalszy 

Podwykonawca”.  
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Załącznik nr 3 do umowy nr SG.272….2024 z dnia……..2024 r. 

na odtworzenie dawnego ogrodu ze ścieżkami 

spacerowymi na terenie parku zdrojowego  

Przykładowy wzór oświadczenia 

………………………………………………………………..  

………………………………………………………………..  

………………………………………………………………..  
                 (pełna nazwa/firma, adres)   

  

  

  

Oświadczenie Wykonawcy 
dotyczące pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, 

składane na potrzeby wykonywania zamówienia publicznego pn.: 

„Odtworzenie dawnego ogrodu ze ścieżkami spacerowymi na terenie parku zdrojowego” 

  

Należy wstawić znak X przy jednej z poniższych opcji:  

 

Oświadczamy, iż we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy realizacji 

zamówienia publicznego wskazanego powyżej dysponujemy odpowiednią liczbą pojazdów 

elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, spełniając tym samym postanowienia art. 68 ust. 3 

ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.  

 

Oświadczamy, iż we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy realizacji 

zamówienia publicznego wskazanego powyżej nie zachodzi konieczność używania pojazdów 

elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym.   

  

Jednocześnie oświadczam, ż niniejsze oświadczenie jest aktualne i zgodne z prawdą oraz zostało 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy  

przedstawianiu informacji.  

  

  

  

  

………………………………..…………..…..        ………….……………………………………………………………..  
                   Miejscowość, data                                        Podpis i pieczątka osoby (osób) uprawnionej/(ych)  

                                                                                                                        do występowania w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do umowy nr SG.272….2024 z dnia……..2024 r. 

na odtworzenie dawnego ogrodu ze ścieżkami 

spacerowymi na terenie parku zdrojowego  

 

(WZÓR) 

 

Zadanie pn.: 
„Odtworzenie dawnego ogrodu ze ścieżkami spacerowymi na terenie parku zdrojowego” 

 

PROTOKÓŁ RZECZOWO-FINANSOWY  
WYKONANYCH ROBÓT  

 

w okresie od dnia ................................................. do dnia ............................................ 

sporządzony dnia ................................................ przy udziale przedstawicieli; 

Zamawiającego :............................................................................. 

  ............................................................................ 

Wykonawcy: ............................................................................. 

  ............................................................................. 

Komisja w składzie j.w. stwierdza co następuje : 

1. Zakres obmiarowy wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny ze szczegółowymi 

wyliczeniami obmiarowymi. 

2. Na podstawie niniejszego protokołu rozliczeniu podlegają następujące rodzaje robót: 

Lp. 
Nazwa rodzajów robót lub 

asortymentów 
Wartość wg kosztorysu 

powykonawczego 
Uwagi 

1    

2    

 

3. Roboty ujęte w powyższej tabeli zostały wykonane zgodnie z umową nr ……… z dnia ……….. 

4. Zestawienie wartości wykonanych robót: 

Lp. 
Rodzaje robót, asortymenty, 

elementy. 

Wartość robót wg 
kosztorysu 

ofertowego w zł 

Wartość robót od 
początku 

budowy/remontu 
(narastająco) w zł 

Wartość robót 
wykonanych wg 

poprzednich 
protokołów w zł 

Wartość robót 
wykonanych 

w okresie 
rozliczeniowym 

w zł 

1      

2      

Razem:     

 

 
……..……………………………………………………………………              …………………………………………………………………………. 

   (data i podpis Przedstawiciel  Zamawiającego)     (data i podpis Przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do umowy nr SG.272….2024 z dnia……..2024 r. 

na odtworzenie dawnego ogrodu ze ścieżkami 

spacerowymi na terenie parku zdrojowego  

WZÓR  

tablicy dla zadania dofinansowanego ze środków  

Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 

 

 Wymiar tablicy 120 cm x 80 cm 
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Załącznik nr 6 do umowy nr SG.272….2024 z dnia……..2024 r. 

na odtworzenie dawnego ogrodu ze ścieżkami 

spacerowymi na terenie parku zdrojowego  

WZÓR 

tablicy „Budujemy przyjazne przestrzenie przepraszamy za utrudnienia” 

 

Wymiar tablicy 80 cm x 120 cm 
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