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Załącznik nr 4 – wzór umowy
UMOWA NR ………………………

zawarta w dniu...............2022 roku w Przywidzu, pomiędzy 
Gminą Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, NIP 591-12-92-435, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
p. Marka Zimakowskiego  - Wójta Gminy Przywidz
a
……………………………………………………………
z siedzibą przy ul. ………………..,…………………. 

NIP: …………………
REGON: ……………….
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” lub „Inżynierem kontraktu” , reprezentowanym przez:
p. ……………………………….. – ………………………. 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”.

W wyniku udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 304 pkt. 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2019), Strony zawierają umowę o następującej treści:
§ 1

1. Przedmiotem umowy jest: pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad kontynuacją w roku 2022 i dokończeniem Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Przywidz, w zakresie: odcinka V Ząbrsko Górne, Marszewska Góra (kontynuacja robót), odcinka IX Ząbrsko, ul. Słowicza, odcinka X Jodłowno, ul. Kasztanowa, ul. Leśna, ul. Stenwał, odcinka XII Gromadzin, ul. Niedźwiedzia , ul. Zajęcza, ul. Gawronia, odcinka XIII Marszewska Góra, ul. Nad Rzeką oraz odcinka XIV Pomlewo, ul. Leśna Osada, oraz rozbiórką oczyszczalni pełniącego również funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego, kompleksowo koordynującego i odpowiadającego przed Zamawiającym za pozostałych Inspektorów (wielobranżowych) nadzoru inwestorskiego.
2. Inżynier kontraktu działa zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, w szczególności Prawa budowlanego oraz wiedzą techniczną, a także warunkami umowy Nr RPPM.11.03.00-22-0028/16 z dnia 06 października 2016 r. o dofinansowanie Projektu wraz z Aneksem Nr RPPM.11.03.00-22-0028/16-01, zawartej pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Przywidz.
§ 2

1. Wykonawca będzie wykonywał usługę zgodnie z rolą jaką przypisano Inżynierowi kontraktu w Umowie,  w szczególności:

1) pełnienie funkcji podstawowej, która obejmuje równocześnie funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego, kompleksowo koordynującego i odpowiadającego przed zamawiającym za pozostałych Inspektorów (wielobranżowego) nadzoru inwestorskiego określonego Prawem Budowlanym 
2) nadzorowanie, monitorowanie i składanie raportów w trakcie i po zrealizowaniu rzeczowym projektu; rozliczanie projektu; udział w czynnościach odbioru: częściowego, końcowego, gwarancyjnego; pośredniczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami  robót.
2. Zadanie określone w § 1 będzie realizowane w następujących etapach:

a)
Etap I Projektu obejmuje udział w procedurze badania i oceny ofert na wykonanie robót budowlanych obejmujących końcowe odcinki kanalizacji sanitarnej.

b)
Etap II Projektu – kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przywidz, obejmująca wykonanie robót budowlanych, łącznie z ich protokolarnym odbiorem końcowym, zgodnie z dokumentacją projektową, bieżące rozliczanie finansowo-rzeczowe budowy, monitoring i sprawozdawczość, w zakresie:

· Odcinek V Ząbrsko Górne, Marszewska Góra – kontynuacja robót w roku 2022,

· Odcinek IX Ząbrsko, ul. Słowicza
· Odcinek X Jodłowno, ul. Kasztanowa, ul. Leśna, ul. Stenwał 
· Odcinek XII Gromadzin, ul. Niedźwiedzia , ul. Zajęcza, ul. Gawronia
· Odcinek XIII Marszewska Góra, ul. Nad Rzeką
· Odcinek XIV Pomlewo, ul. Leśna Osada.
· Rozbiórka starej oczyszczalni.

c) Etap po zakończeniu rzeczowym budów obejmuje – udział w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze pogwarancyjnym - na zasadach i warunkach określonych w odrębnej umowie zawartej z Zamawiającym.
3. Wykonawca wykona usługę z najwyższą starannością, w ścisłej współpracy z Zamawiającym (koordynatorem projektu z ramienia zamawiającego), stosując się do jego zaleceń oraz wymogów i wytycznych obowiązujących przy realizacji Projektu współfinansowanego ze środków RPO WP na lata 2014-2020.

4. Wszystkie wymienione dokumenty umowy należy traktować jako wzajemnie się objaśniające 
i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu Przedmiot Umowy, ani do zmiany sposobu ich wykonania.
§ 3
1. Zamawiający upoważnia do działania w swoim imieniu, w zakresie realizacji Umowy, następujące osoby – koordynatora projektu: Tomasza Herbasza – Inspektor  ds. inwestycji.
2. Zamawiający może powierzyć część swoich uprawnień innym osobom, o czym winien powiadomić na piśmie Inżyniera kontraktu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w § 3 ust 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Inżyniera kontraktu.
3. Wykonawca oświadcza, że do realizacji Przedmiotu Umowy skieruje niżej wymienione osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wymagane obowiązującym prawem, na powierzonych im stanowiskach:

1) Koordynator Zespołu Inżyniera Kontraktu – ……………………….
2) Inspektor Nadzoru branży sanitarnej - ………………………………..,

3) Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej - ………………………………,

4) Inspektor Nadzoru branży elektrycznej - …………………………………..
5) Inspektor Nadzoru branży drogowej - …………………………………….,
6) Specjalista ds. rozliczeń – ………………………………..,

7) Specjalista ds. zamówień publicznych i raportowania –……………………………….ł.

4. Koordynator Zespołu Inspektorów Nadzoru jest osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w trakcie trwania Umowy w zakresie jej realizacji.
5. Zamawiający może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Wykonawcy o zmianę którejkolwiek z osób personelu określonego w § 3 ust 3, jeżeli osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z postanowień Umowy.
6. Wykonawca oświadcza, iż osoby określone w § 3 ust 3 pozostają w jego dyspozycji.

§ 4
1. Umowa zostaje zawarta od dnia jej podpisania do 31.06.2022r. 
2. Przedmiot Umowy określony w § 1 będzie realizowane w etapach opisanych w § 2 ust. 2 Umowy.
3. Okres wykonania Przedmiotu Umowy ulega przedłużeniu, w przypadku gdy zajdzie konieczność przedłużenia czasu na ukończenie robót budowlanych i dokonanie stosownych odbiorów, na zasadach opisanych w § 6 ust. 4.

§ 5
1. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Posiadania przez cały okres trwania umowy ważnej polisy ubezpieczeniowej w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto z tytułu odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym nie zapłacenie należytych składek, może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2) Wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy, z należytą starannością i skutecznością, kierując się interesem ekonomicznym Zamawiającego 
i obowiązującymi przepisami w oparciu, o które Wykonawca realizuje przedmiot umowy oraz zgodnie z przyjętymi zasadami wiedzy technicznej i inżynierskiej, ekonomicznej, prawniczej
i innej, które dotyczą przedmiotu Umowy. We wszystkich sprawach związanych z przedmiotem zamówienia, Wykonawca zawsze będzie popierał i chronił interesy Zamawiającego w kontaktach ze Stronami trzecimi.

3) Informowania na bieżąco Zamawiającego o postępie i zaangażowaniu finansowym robót budowlanych.

4) W terminie do 7 dni, na każde pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego, skontrolować lub zbadać gromadzoną dokumentację dotyczącą wykonywania umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu usług.

5) Pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynatora czynności Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz ustanowienie Inspektorów nadzoru we wszystkich branżach, występujących w zadaniu zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i zapewnienie skutecznego nadzoru.

6) Złożenia oświadczeń ustanowionych inspektorów nadzoru o przejęciu obowiązków, z datą zapewniającą ciągłość nadzoru inwestorskiego.

7) Udział w protokolarnym przekazaniu wykonawcy robót terenu budowy, w tym przygotowanie protokołu przekazania terenu (dla zakresów rozpoczynanych w 2022 r.).

8) Egzekwowania od wykonawcy robót jego obowiązków wynikających z umowy zawartej 
z Zamawiającym i kontrola ich przestrzegania.

9) Kontrolowania w sposób ciągły jakości robót oraz wbudowywanych materiałów zgodnie 
z wymogami specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, bieżące archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, certyfikatów itp.

10) Stałego monitorowania i kontroli postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót.

11) Informowania Zamawiającego, z odpowiednim wyprzedzeniem, o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów.

12) Koordynacji i kontroli wykonywania robót.

13) Bieżąca kontrola zgodności wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową 
w zakresie wszystkich branż z pozwoleniami, przepisami prawa, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

14) Wydawania zgodnie z ustawą Prawo budowalne Kierownikowi budowy/robót poleceń, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także odkrywek oraz poświadczenie usunięcia wad.

15) Żądanie wstrzymania robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem.

16) Obsługi dokumentacyjnej budowy, prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy, poszczególnych jej etapów, w tym wszystkich odbiorów budowlanych, z pisemnym komentarzem dla zamawiającego.

17) Opracowania projektu Procedury Obiegu Dokumentów do stosowania dla poszczególnych zadań.

18) Ustalania zakresu ewentualnych robót zamiennych oraz współudział w opracowywaniu protokołów konieczności wykonania tych robót.

19) Przeprowadzania odbiorów robót zanikających (ulegających zakryciu), uczestniczenie 
w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów, zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania.

20) Organizowania i prowadzenia regularnych narad koordynacyjnych (nie rzadziej niż jeden raz w ciągu dwóch tygodni) z Wykonawcami poszczególnych zadań, podwykonawcami, nadzorem autorskim i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego, przy współudziale przedstawiciela Zamawiającego, w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omówienia postępu robót i ich jakości, zaangażowanego potencjału siły roboczej i problematyki BHP, zgodności wykonywania robót z przepisami prawa, orzeczeń i uzgodnień właściwych organów.

22) Obecności koordynatora na terenie budowy 1 x w ciągu tygodnia, w tym  na naradzie koordynacyjnej oraz dodatkowo na wezwanie zamawiającego.

23) Obecności inspektora sanitarnego na terenie budowy nie rzadziej niż 1 x w tygodniu oraz na wezwanie zamawiającego.
24) Obecności pozostałych inspektorów na terenie budowy nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu 
(w okresie wykonywania robót danej branży) oraz na wezwanie  zamawiającego.

21) Uczestniczenia w organizowanych przeglądach gwarancyjnych oraz nadzór nad usuwaniem wad i usterek w okresie rękojmi i/lub gwarancji (w zakresie robót nadzorowanych oraz przejętych w ramach kontynuacji) – na zasadach i warunkach określonych w odrębnej umowie.

22) Organizowania i dokonywania odbiorów częściowych i końcowych wykonanych robót przy udziale przedstawiciela zamawiającego, przygotowanie dokumentacji odbiorczej oraz list wad 
i usterek z terminem ich usunięcia, m.in: 

a) sprawdzenie kompletności dokumentów odbiorowych przekazanych przez wykonawcę, 
w tym: zamontowanego wyposażenia i urządzeń (karty gwarancyjne, instrukcje itp.),

b) wystąpienie do zamawiającego z wnioskiem o powołanie komisji odbioru końcowego, następnie powiadomienie o odbiorze wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego 
i przeprowadzenie procesu odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu.

25) Wyegzekwowania od wykonawcy robót dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej 
i przekazanie jej (uporządkowanej i kompletnej) zamawiającemu,

26) Pomocy merytorycznej zamawiającemu w przypadku sporów prawnych uczestników procesu inwestycyjnego, w tym także dotyczących odstąpienia od pierwszej umowy na budowę oczyszczalni ścieków.

27) Sporządzania Miesięcznych Raportów Nadzoru o postępie realizacji umów o roboty budowlane, wg wytycznych Zamawiającego i przedkładanie ich Zamawiającemu w terminie do każdego 10 dnia roboczego miesiąca następnego. 

28) Kontroli kosztów inwestycji i rozliczenie inwestycji, w tym:

a) analiza harmonogramów płatności wykonawców robót i przedkładanie jej wyników przedstawicielowi Zamawiającego,

b) sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych,

c) sprawdzanie prawidłowości wystawianych faktur częściowych pod kątem wystąpienia przesłanek do ich wystawienia, zakresu robót i kwoty do zapłaty, na zasadach określonych w umowie z Wykonawcą zadania, w terminach umożliwiających złożenie wniosku/ów o płatność,

d) wnioskowanie o naliczenie kar umownych wobec wykonawcy robót oraz określenie wysokości szkody i ewentualnie odszkodowania, w przypadkach gdy wysokość szkody przewyższa wysokość określonych przez strony kar umownych,

e) ustalenie podstaw i wysokości odszkodowania należnego zamawiającemu, w przypadku nienależytego bądź wadliwego wykonania robót,

f) przygotowywanie rozliczeń końcowych,

g) pomoc w przygotowaniu wniosków o płatność, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym oraz współudział w przygotowaniu ewentualnych odpowiedzi na uwagi Instytucji Zarządzającej.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy także wspieranie Zamawiającego przy realizacji projektu 
w ramach RPO WP 2014-2020 oraz przygotowanie elementów dokumentacji obowiązującej 
w procedurze dofinansowania Projektu w ramach RPO WP 2014-2020 z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz zgodnych z wytycznymi krajowymi i prawem wspólnotowym (Zamawiający zwany jest tutaj Beneficjentem):

a) pomoc Zamawiającemu w przygotowywaniu projektu zmian harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji projektu,

b) uczestniczenie, na wniosek Zamawiającego, w kontrolach przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą lub inną uprawnioną do tego instytucję na miejscu realizacji projektu w celu zbadania zgodności z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 oraz zakładanymi we wniosku rezultatami przez cały okres realizacji przedmiotowego projektu.

3. W ramach Umowy Zamawiający zobowiązuje się do: 
a) przekazania Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej, będącej postawą przygotowania postepowań o zamówienie publiczne oraz podstawą realizacji nadzorowanych robót budowlanych, w tym rozbiórkowych;

b) przekazania Wykonawcy kompletnej dokumentacji formalno-prawnej związanej z relacją nadzorowanych robót, w tym pozwoleń na budowę, warunków przyłączeniowych, pozwolenia wodno-prawnego wraz z operatem wodnoprawnym, itp.

c) zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, w tym udziału 
w naradach koordynacyjnych;

d) zapewnienia aktualizacji decyzji, uzgodnień, warunków technicznych, itp., będących podstawą realizacji robót budowlanych;

e) zatwierdzenia, opracowanego przez Inżyniera Kontraktu, projektu dokumentacji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym projektu ogłoszenia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia z załącznikami oraz wzoru umowy;

f) powołania komisji do zbadania i oceny złożonych ofert przetargowych, 

g) dokonania wyboru wykonawców robót lub podjęcia decyzji o unieważnieniu danego postępowania; 

h) podpisania umów z wybranymi w przetargach wykonawcami robót; 

i) przekazania Inżynierowi Kontraktu kopii wybranych ofert wraz z kosztorysami ofertowymi, kopii podpisanych umów na wykonanie robót budowlanych wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, kopii potwierdzenia przekazania kompletu dokumentacji projektowej dla wykonawcy robót; 

j) zatwierdzanie, opracowanej przez Inżyniera Kontraktu, projektu Procedury Obiegu Dokumentacji, dla każdego z zadań; 

k) zatwierdzanie, zaopiniowanych przez Inżyniera Kontraktu, dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę robót, a wynikających z Procedury Obiegu Dokumentacji;

l) sprawdzanie i zatwierdzanie przedkładanych przez Inżyniera Kontraktu Miesięcznych Raportów Nadzoru – w ciągu 5 dni od daty otrzymania;

m) udziału w naradach koordynacyjnych swojego uprawomocnionego przedstawiciela,

n) podejmowania wiążących decyzji w sprawach tego wymagających, w tym zatwierdzania lub odrzucania zmian projektowych, zatwierdzania lub odrzucania protokołów koniczności dot. robót zamiennych i dodatkowych oraz innych wystąpień wykonawcy robót;

o) przekazywania Inżynierowi Kontraktu wszelkich dokumentów niezbędnych do realizacji jego obowiązków, w tym kopii umowy na dofinansowanie Projektu wraz z kopią Wniosku,

p)  pokrycia kosztów wszelkich działań wykonawcy, uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym, mających na celu ochronę Zamawiającego, w tym kosztów postępowań sądowych, ekspertyz, badań, itp.
§ 6
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne ryczałtowe w wysokości 

netto ………………………………….. PLN (słownie złotych: …………………………………………..) 

plus podatek VAT w stawce 23% tj. ……………… PLN (słownie złotych: ……………………….………..), co daje kwotę brutto …………………… PLN (słownie złotych: ……………………………………...).

2. Cena podana w ust. 1 powyżej, jest ceną ryczałtową i zawiera wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz wszelkie podatki i opłaty. 

3. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, część wynagrodzenia, której będą dotyczyć zmienione przepisy prawa ulega odpowiedniej zmianie, poprzez doliczenie nowej stawki podatku VAT do pozostającej do rozliczenia kwoty netto i wymaga sporządzania aneksu do Umowy.
4. Rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi fakturami częściowymi.
5. Podstawą wystawiania faktur za pełnienie czynności wynikających z niniejszej umowy będzie przyjęty i podpisany przez Zamawiającego Miesięczny Raport Nadzoru o postępie realizacji umów o roboty budowlane.
6. Faktury częściowe za pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wystawiane będą raz w miesiącu, w równych ratach, w wysokości określonej w Harmonogramie Płatności.

7. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, przedłożył Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Płatności, który określa wysokość miesięcznego wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu. 

8. W przypadku wydłużenia terminu pełnienia czynności Inżyniera Kontraktu, Inżynierowi Kontraktu przysługiwać będzie prawo do dodatkowego wynagrodzenia, które ustalone zostanie między stronami w drodze negocjacji. 
9. Wynagrodzenie za wykonany Przedmiot Umowy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr …………………………………. w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

10. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

11. Rozliczenie między stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich (PLN).

§ 7
1. Nieterminowa realizacja obowiązków Wykonawcy uprawnia Zamawiającego do naliczania kar umownych w wysokości 0,02 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 powyżej,  za każdy dzień zwłoki w wykonaniu tych obowiązków.

2. Nienależyta i nieterminowa realizacja obowiązków Wykonawcy, skutkująca koniecznością  poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, w tym na pokrycie roszczeń wykonawców lub na zastępcze usuwanie wad i usterek ze środków własnych Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia nadzoru o wartość tych kosztów dodatkowych.

3. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 powyżej.
4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 powyżej.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

7. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu zapłaty kar umownych tylko jeśli udowodni, że zwłoka nie powstała z jego winy lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność, a zwłoce tej nie mógł zapobiec.

§ 8
1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 456 ustawy Pzp, w przypadkach określonych w niniejszej umowie, Kodeksie cywilnym, a także przypadku gdy:
1) Wykonawca bez usprawiedliwienia nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy, 

2) Wykonawca nie reaguje na usprawiedliwione wskazówki Zamawiającego dotyczące zmiany sposobu wykonywania umowy, 

3) Wykonawca zwleka dłużej niż 7 dni z odpowiedzią na kierowaną do niego przez Zamawiającego korespondencję lub bez usprawiedliwienia nie stawia się bez usprawiedliwienia  na wymaganych procesem inwestycyjnym naradach, inspekcjach lub próbach. 

2. Prawo do odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonać w terminie do 60 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach je uzasadniających . 
3. Zmiany Umowy nie mogą dotyczyć jej istotnych postanowień, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności z wymienionych poniżej:

1) Zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku następstwa działania organów administracji, 
w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej Wykonawcy i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą starannością.
2) Zmiana terminu realizacji umowy w przypadku podpisania aneksu z wykonawcą robót, przedłużającego termin wykonania umowy. 
3) Zmiana wynagrodzenia w przypadku: zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
w trakcie realizacji Umowy, w szczególności dotyczących przepisów podatkowych, np. zmiany ustawowej stawki podatku VAT, na warunkach określonych w § 6 ust.4 umowy.
4) Zmiana wynagrodzenia w przypadku wydłużenia terminu pełnienia usługi Inżyniera Kontraktu. 
5) Zmiana osób wykonujących zadanie na posiadające co najmniej taką samą wiedzę,  doświadczenie i kwalifikacje, jak osoba zastępowana.
6. Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.
7. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 4 powyżej mogą nastąpić wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
§ 9
1. Inżynier kontraktu nie może dokonać cesji swojej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

2. Inżynier kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Zamawiającego.

3. Zawiadomienia, wezwania lub upomnienia będą sporządzane na piśmie i mogą być doręczone Inżynierowi kontraktu przez wręczenie bezpośrednio Koordynatorowi Zespołu Inżyniera Kontraktu lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

4. Strony podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania jakichkolwiek sporów dotyczących postanowień niniejszej umowy, które mogą powstać pomiędzy nimi. Po powstaniu sporu strony powiadamiają siebie wzajemnie na piśmie o swoich stanowiskach dotyczących sporu, a także o możliwym sposobie jego rozwiązania. Jeżeli strony uznają za właściwe, zorganizują spotkanie i podejmą próbę rozstrzygnięcia sporu. Każda ze stron odpowie na żądanie polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego żądania. Okres do osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia wynosi 14 dni. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Strony ustalają, że sądem właściwym będzie sąd siedziby zamawiającego.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy 
z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym w szczególności do podjęcia odpowiednich kroków w celu ochrony ich poufnego charakteru.

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto nie rozpowszechniać w zakresie jego działalności zawodowej i pozazawodowej informacji dotyczących Zamawiającego, przedsiębiorstwa Zamawiającego oraz osób kierujących przedsiębiorstwem Zamawiającego w sposób naruszający jego dobre imię, renomę lub inny interes.

3. Strony uzgadniają przy tym, że obowiązek zachowania poufności trwa zarówno w czasie obowiązywania Umowy, jak i po jej zakończeniu, a zobowiązanie do jego przestrzegania nie podlega wypowiedzeniu ani rozwiązaniu.

§ 11
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Regulaminu, Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

2. Spory pomiędzy Stronami, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy, rozstrzygane będą polubownie, a po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej – wyłącznie właściwym jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Przed wszczęciem sporu Strony mogą wspólnie podjąć próbę jego rozstrzygnięcia za pośrednictwem bezstronnego mediatora. 

§ 12
1. Zmiany niniejszej Umowy będą dokonywane przez kolejno numerowane aneksy sporządzone przez Strony w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Umowa podlega prawu polskiemu.

3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Inżyniera Kontraktu.
                     Zamawiający                                                                        Wykonawca
        ………………………………………                                     …………………………………..
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