

## Ramowy harmonogram realizacji wybranych czynności (głównych) przedmiotu Umowy (Pakiet 18)

Lp.	Zadania	Orientacyjny termin wykonania												UWAGI
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Szkółka leśna		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	zgodnie z zaleceniami przedstawiciela Zamawiającego

Dokładne terminy wykonania zadań zostaną wskazane w zleceniach przez przedstawiciela Zamawiającego.

Terminy określone w niniejszym harmonogramie są orientacyjne, zadania będą zlecane w zależności od warunków przyrodniczych, a pozyskanie i zrywka od możliwości zbytu drewna. Odstępstwa od harmonogramu nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń.