Warszawa, 14 czerwca 2024 r.

Prezes Krajowej Izby Odwotawczej
ul. Postepu 17a
02-676 Warszawa

Zamawiajacy: Komenda Gtéwna Policji
al. Putawska 148/50
02-624 Warszawa
Komenda Wojewddzka w Bydgoszczy
ul. Powstancow Wielkopolskich 7

85 — 090 Bydgoszcz

nrtel.: 47 751-53-21

Adres poczty elektronicznej: przetarg@bg.policja.gov.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl

Odwotujacy: Netia S.A.
ul. Poleczki 13,
02-822 Warszawa
KRS: 0000041649
Nr tel.: 600 353 710
e-mail: agnieszka.skibinska@netia.pl
reprezentowany przez: Agnieszke Skibirskg

Przedmiot zamdwienia: postepowanie o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego na
,Dzierzawe krajowych tgczy sieci ETH L2” nr ref. SZPiFP-43-24 (zwane dalej , Postepowaniem”)

Nr ogtoszenia: Numer publikacji ogtoszenia: 327215-2024, Numer wydania: Dz.U. S: 107/2024,
publikacja w dniu 4 czerwca 2024 r.

ODWOLANIE

Na podstawie art. 513 w zw. z art. 515 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz.U. z 2023 nr 1605) — zwanej dalej ,Ustawg", Odwotujgcy wnosi odwotanie wobec
czynnosci i zaniechan Zamawiajgcego w Postepowaniu i zarzuca naruszenie przez Zamawiajgcego:

1. art. 99 ust. 1 oraz art. 16 i 17 ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy, poprzez okreslenie terminu realizacji
zamowienia, o ktorym mowa w rozdziale IV SWZ oraz w § 2 ust. 3 wzoru umowy
stanowigcego zatgcznik do SWZ (termin uruchomienia ustugi) w sposéb nie uwzgledniajgcy
wszystkich wymagan i okolicznosci majgcych wptyw na czas niezbedny do realizacji
przedmiotu zamodwienia, w sposéb naruszajgcy zasady uczciwej konkurencji, rownego
traktowania wykonawcow, i faktycznie uniemozliwiajgcy realizacje przedmiotu zamowienia
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W wyznaczonym terminie, a takze w sposdb godzacy w zasade efektywnosci i
proporcjonalnosci Postepowania;

2. Art. 99 ust. 4 oraz art. 16 pkt 1 Ustawy poprzez okreslenie terminu realizacji zamdwienia, o
ktérym mowa w rozdziale IV SWZ oraz w § 2 ust. 3 wzoru umowy stanowigcego zatgcznik do
SWZ (termin uruchomienia ustugi) w sposéb faworyzujacy jednego z wykonawcow i
utrudniajacy uczciwg konkurencje;

3. art. 99 ust. 1 i 2 Ustawy oraz art. 436 pkt 1 Ustawy w zwigzku z art. 16 pkt 1 poprzez
okreslenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w rozdziale IV SWZ oraz w § 2 ust.
3 wzoru umowy stanowigcego zatgcznik do SWZ (termin uruchomienia ustugi) datg sztywng
(kalendarzows), od ktoérej liczony jest termin koricowy podczas, gdy brak jest obiektywnych
przyczyn uzasadniajgcych zaniechanie okreslenia tych terminéw w inny sposdb niz liczonego
w dniach lub miesigcach od daty zawarcia umowy a takze w sposéb nie uwzgledniajgcy
wszystkich wymagan i okolicznosci majgcych wptyw na czas niezbedny do realizacji
przedmiotu zamodwienia, jako terminéw zbyt krotkich i ponownie, w sposdb oczywisty
faworyzujacy jednego z wykonawcow;

Whiosek co do rozstrzygniecia:

W imieniu Odwotujgcego wnosze o uwzglednienie odwotania i zasgdzenie kosztéw Postepowania, w
tym kosztow zastepstwa procesowego, wg norm przypisanych oraz nakazanie Zamawiajgcemu
dokonania modyfikacji SWZ i pozostatej dokumentacji Postepowania poprzez nakazanie
Zamawiajgcemu:

1. okreslenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w rozdziale IV SWZ oraz w § 2 ust. 3
wzoru umowy stanowigcego zatgcznik do SWZ (termin uruchomienia ustugi) na 180 dni od daty
zawarcia umowy.

Termin:

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia zostata opublikowana w dniu 4 czerwca 2024 r. Wartos¢
Postepowania jest wyzsza niz progi unijne okreslone w art. 3 Ustawy. Dziesieciodniowy termin wskazany
w art. 515 ust. 2 pkt 1) uptywa w dniu 14 czerwca 2024 r.

Interes:

Odwotujgcy posiada interes we wniesieniu odwotania. Wskazane w odwotaniu okolicznosci
uniemozliwiajg Odwotujgcemu ztozenie waznej konkurencyjnej oferty w Postepowaniu. W
konsekwencji, Odwotujgcy moze poniesc szkode polegajacg na utracie korzysci zwigzanych z uzyskaniem
zamowienia.

Majac na wzgledzie powyzsze, nalezy stwierdzi¢, ze Odwotujacy jest podmiotem uprawnionym do
skorzystania ze srodkdw ochrony prawnej w rozumieniu art. 505 ust. 1 Ustawy.

UZASADNIENIE

1. Zarzuty opisane w pkt 1 petitum odwotania
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Zgodnie z tredcig Rozdziatu Il SWZ, przedmiotem zamowienia jest dzierzawa cyfrowych taczy w
technologii Ethernet L2 i ich agregacja do serwerowni KWP, o przeptywnosci okreslonej dla
poszczegdlnych relacji w Zataczniku nr 1 do SWZ. Ustugi majg zosta¢ zapewnione w 53 jednostkach
terenowych Policji wymienionych w Zatgczniku nr 1 do SWZ.

Zgodnie z rozdziatem IV SWZ oraz w § 2 ust. 3 wzoru umowy stanowigcego zafgcznik do SWZ, termin
aktywacji (uruchomienia ustugi) we wszystkich 53 jednostkach policji zostat okreslony na dzien 1
listopada 2024 r.

Majac na uwadze znaczne prawdopodobienstwo ztozenia srodkéw ochrony prawnej w Postepowaniu
(niniejsze odwotanie, nastepnie odwotania ztozone po przeprowadzeniu procedury odwrdconej oceny
ofert, o ktérej mowa w Rozdziale Il pkt 5 SWZ), nalezy przyja¢, iz podpisanie umowy nastgpi nie wczesniej
niz w potowie sierpnia 2024 r. Przy takim zatozeniu, wykonawcy majg jedynie okoto 70 dni na
uruchomienie ustugi.

Odwotujgcy wskazuje, ze przedmiot zamowienia obejmuje $wiadczenie ustug transmisji danych, co dla
kazdego Wykonawcy, ktéry nie $wiadczy obecnie ustug dla Zamawiajgcego, wigze sie z koniecznoscig
budowy taczy w lokalizacjach Zamawiajgcego. Budowa faczy jest procesem dtugotrwatym, w ktorym
muszg zosta¢ uwzglednione czynniki atmosferyczne, uksztattowanie terenu, koniecznos$¢ uzyskania
pozwolen na zajecie pasa drogowego, koniecznoscig pozyskania pozwolen z UKE itp. Powszechnie
wiadomym jest fakt, ze samo uzyskanie decyzji administracyjnej jest procesem trwajgcym do kilku
miesiecy.

Mozliwo$¢ rozpoczecia $wiadczenia ustug telekomunikacyjnych warunkowane jest koniecznoscig
wykonania szeregu czynnosci przygotowawczych. Regutg jest, ze wykonawcy najpierw podejmujg
czynnosci majace na celu przygotowanie sie do Swiadczenia ustugi, obejmujgce zaprojektowanie i
wybudowanie nowej infrastruktury lub pozyskanie istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej od
podmiotdw  trzecich, a nastepnie przystepuja do wykonywania ,wtfasciwych” ustug
telekomunikacyjnych. W zaleznosci od warunkdéw technicznych istniejgcych w danej lokalizacji
Zamawiajgcego, Wykonawca moze albo skorzysta¢ z wtasnych tgczy dostepowych (o ile je posiada),
wzglednie je wybudowacd, ewentualnie wydzierzawi¢ od innego operatora telekomunikacyjnego.
Jednoczesnie, w kazdym scenariuszu musi dokonaé wizji lokalnej we wszystkich lokalizacjach,
przygotowal projekt podtaczenia, zamowié, dostarczyé, skonfigurowaé i zestawi¢ odpowiednie
urzadzenia, przy czym regutg jest, ze sama dostawa urzadzen dedykowanych do zapewnienia
Swiadczenia ustug obejmuje okres okoto 13 tygodni.

Wykonawcy przygotowujgc oferte muszg zatem w sposodb jednoznaczny oceni¢ w jakim czasie bedg
mogli przygotowac sie do rozpoczecia wykonywania ustug na rzecz Zamawiajgcego.

Odwotujgcy podnosi, iz na wykonanie czynnosci przygotowawczych, o ktérych mowa powyzej,
wykonawcy powinni mie¢ zagwarantowane co najmniej 180 dni od dnia zawarcia Umowy. Tylko taki
termin umozliwi wykonawcy, ktéry nie posiada wtasnych tgczy dostepowych we wszystkich lokalizacjach
Zamawiajgcego, nalezyte przygotowanie sie do $wiadczenia ustugi telekomunikacyjne;.

Majgc powyzsze na uwadze, stwierdzi¢ nalezy, iz wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie Zamowienia, w
ktérym termin uruchomienia jest zbyt krotki, majg zasadniczo dwie mozliwosci: (i) nie sktadac oferty w
Postepowaniu z uwagi na zbyt wysokie ryzyko przekroczenia terminu z przyczyn od nich niezaleznych (ii)
utworzy¢ znaczng rezerwe w budzecie na grozgce wykonawcy kary umowne. Nie wymaga uzasadnienia
stwierdzenie, ze zadne z tych rozwigzan nie stworzy konkurencyjnych warunkéw w Postepowaniu.

Strona3z7



Warto pokresli¢, ze zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy, w przypadku niewykonania umowy w
terminie, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2 % wartosci umowy, za kazdy
rozpoczety dziert zwtoki nieuruchomionego w terminie facza zgodnie z § 2 ust. 3 umowy. Co wiecej, zgodnie z
§ 11 ust. 1 umowy, gdy zwtoka w $wiadczeniu ustugi bedzie dtuzsza niz 8 dni roboczych, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy oraz naliczenia kary umownej w wysokosci 10%
wartosci umowy, bez uprzedniego wyznaczania dodatkowego terminu.

Minimalny czas niezbedny na wdrozenie ustugi wynosi 180 dni. Jest to czas niezbedny dla
przeprowadzenia wszystkich czynnosci koniecznych dla faktycznego doprowadzenia infrastruktury do
wszystkich lokalizacji. Podkreslenia wymaga fakt, iz ustugi nalezy dostarczy¢ do 53 miejscowosci
zlokalizowanych na obszarze wojewddztwa kujawsko-pomorskiego.

Wskazany powyzej okres determinowany jest koniecznoscig wystgpienia do dysponentdw istniejgcej
infrastruktury o warunki dzierzawy kanalizacji teletechnicznych (minimum 14 dni), przeprowadzenia
niezbednych prac projektowych, poprzedzonych wizjg lokalng w poszczegdlnych lokalizacjach i
uzgodnieniami z Zamawiajgcym (minimum 14 dni), zawarcia z dysponentem kanalizacji odpowiedniej
umowy dzierzawy (do 90 dni), zamowienia materiatéw i urzadzen (nawet do 180 dni), wykonania prac
budowlanych (minimum 28 do 90 dni) oraz, w razie potrzeby, uzyskania wymaganych zgdd, decyzji
administracyjnych, w tym zezwolen na zajecie pasa drogowego, czy na zlokalizowanie w pasie
drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen, ustanowienia odpowiednich stuzebnosci.

Powyisze terminy zostaty wskazane w oparciu o szczegdtowy harmonogram realizacji zamodwienia
stworzony przez Odwotujgcego na potrzeby Postepowania. Odwotujgcy nie zatgcza go do odwotania z
uwagi na fakt, ze harmonogram stanowi on tajemnice przedsiebiorstwa Netia S.A. Odwotujgcy zamierza
przedstawi¢ harmonogram podczas rozprawy (z zastrzezeniem jego poufnosci).

Wyjasnienia réwniez wymaga, ze zrealizowanie ustugi przy wykorzystaniu tgcz innych operatoréw jest
rowniez procesem czasochtfonnym a czasami niemozliwym.

Wskazac réwniez nalezy, ze w zblizonym postepowaniu ogtoszonym przez Komende Wojewddzka Policji
we Wroctawiu na , Najem cyfrowych oraz analogowych tgczy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji
woj. Dolno$lgskiego” znak: PU-2380-002-047-002/2022/ML Zamawiajgcy nie okredlit terminu
uruchomienia ustug, a na skutek ztozonego w dniu 07.02.2022r. odwotania do KIO przez Netia S.A. oraz
whniosku o wyjasnienie tresci SWZ, ustalit termin realizacji zamdwienia na 120 dni od dnia podpisania
umowy. Warto doda¢, ze postepowanie prowadzone byto w podziale na 88 czesci, z czego czesci od nr
1 do nr 83 obejmowata tgcza cyfrowe a czesci od nr 84 do nr 88 obejmowaty tgcza analogowe.

dowdd: Wyjasnienie i zmiana SWZ z dnia 10.02.2022r. KWP Wroctaw

Innym przyktadem jest postepowanie na ,$wiadczenie ustug telekomunikacyjnych w podziale na 40
czesci” ogtoszone przez Polskg Agencje Zeglugi Powietrznej (PAZP) nr 75/PAZP/2024/AZP, ktdrego
zakres ustug obejmuje 37 lokalizacji, przy czym warto nadmienié, ze sg to duze miasta na terenie catego
kraju, gdzie dostep do infrastruktury telekomunikacyjnej jest wszechobecny. Inaczej niz w postepowaniu
ogtoszonym przez Zamawiajgcego, gdzie lokalizacje objete zamdwieniem to mate miejscowosci
pofozone w wojewddztwie kujawsko-pomorskim. Termin realizacji wyznaczony przez PAZP na
uruchomienie ustug wynosi do 3 miesiecy od dnia podpisania Umowy, dla ustug swiadczonych z
wykorzystaniem medium radiolinia oraz radiolinia lub $wiattowdd, oraz do 10 miesiecy od dnia
podpisania Umowy, dla ustug swiadczonych z wykorzystaniem swiattowodu.

Dowdd: Fragment SWZ_PAZP
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Dodatkowo jako przyktady postepowan na ustugi telekomunikacyjne, gdzie praktyka staje sie, aby termin
realizacji wyznaczac jako ilo$¢ dni od dnia podpisania umowy sa:

- postepowanie na ,Zakup ustug telekomunikacyjnych MPLS i ustug internetowych w ramach projektu
,Pomorskie e-Zdrowie” o numerze DAZ-7.272.11.2024 prowadzonym przez Wojewddztwo Pomorskie,
gdzie termin wykonania zamdwienia zostat okreslony na: ,36 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, przy
czym zestawienie tacz dostepowych oraz rozpoczecie $wiadczenia ustug nastgpi w terminie 150 dni od
dnia zawarcia Umowy lub 120 dni od dnia zawarcia Umowy, jesli Wykonawca zaoferuje w ofercie
skrécenie czasu rozpoczecia (...)” Warto doda¢, ze to zamdwienie obejmowato realizacje zamdwienia
jedynie w 15 lokalizacjach na terenie Gdanska i wojewddztwa pomorskiego

dowdd: wycigg ze wzoru umowy z Postepowania o numerze DAZ-Z2.272.11.2024 prowadzonego przez
Wojewddztwo Pomorskie

- postepowanie na ,Dostawe infrastruktury teleinformatycznej Data Center wraz z kolokacjg urzadzen
oraz budowa i utrzymanie sieci WAN w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2” o numerze CG-P-
[11.ZP.D.272.29.2022.MK prowadzonym przez Wojewddztwo Mazowieckie, gdzie przygotowanie do
Swiadczenia ustug zostato podzielone na 4 etapy, z czego etap Il obejmowat wykonanie sieci WAN oraz
przeprowadzenie testéw dziatania sieci WAN w terminie 110 dni, a po modyfikacjach wydtuzone do 180
dni od dnia podpisania umowy. Warto dodac, ze to zamdwienie obejmowato realizacje jedynie w 22
lokalizacjach na terenie Warszawy i wojewddztwa mazowieckiego.

dowdd: wycigg ze wzoru umowy z postepowania o numerze CG-P-11.ZP.D.272.29.2022.MK
prowadzonym przez Wojewddztwo Mazowieckie

Odwotujgcy wskazuje na przyktadowe orzeczenie Krajowej izby Odwotawczej, z ktérych wynika, iz termin
realizacji zamdwienia powinien uwzglednia¢ specyfike przedmiotu zamowienia, okolicznosci jego
wykonania oraz przebieg procedury zwigzanej z jego udzieleniem:

,Okreslenie w SIWZ termindw realizacji zamowienia stanowi jeden z istotnych elementéw sktadajgcych
sie na opis przedmiotu zamdwienia. Rowniez w tym zakresie wymagania zamawiajgcego muszg byc
adekwatne do potrzeb, w szczegdlnosci nie mogg by¢ zbyt wysokie, gdyz postepowanie takie mogtoby
utrudnia¢ uczciwg konkurencje. Muszg by¢ one ustalone z jednej strony odpowiednio do wtasnych,
obiektywnych i uzasadnionych potrzeb oraz celu danego postepowania, z drugiej zas bra¢ pod uwage
uwarunkowania panujgce na danym rynku oraz np. zwigzane z technologig wykonywania robdt
budowlanych”?

2. Zarzuty opisane w pkt 2 petitum odwotania

Wykonawcag, ktéry wdrozyti utrzymuje sie¢ telekomunikacyjng u Zamawiajgcego, jest Orange Polska S.A.
(,Orange”). Warto podkresli¢, ze Orange (wczesniej jako Telekomunikacja Polska S.A.) Swiadczy ustugi
narzecz Zamawiajgcego od wielu lat. Przyktadowo w postepowaniu z 2009 r., ktérego przedmiotem byta
ustuga dzierzawy przez Komende Wojewddzkg Policji w Bydgoszczy cyfrowych tgczy
teleinformatycznych o przeptywnosci n x 64 kbit/s. znak: SZP-106-09 zakres lokalizacji objetych ustugami
roznit sie nieco od zakresu przewidzianego w 2018 r. a nastepnie w Postepowaniu, ale cze$é lokalizacji
(tj. 34 z 53) byta tozsama.

W postepowaniu z 2009 r. termin na uruchomienie ustugi wynosit odpowiednio:

"wyrok zdnia 13 listopada 2018 r. KIO 2177/18
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(i) 12 miesiecy (od dnia 1 lutego 2010 r. do dnia 31 stycznia 2011 r.) dla wszystkich lokalizacji z
wytgczeniem poz. 30 i 32 okreslonych w zatgczniku nr 1, oraz

(ii) 10 miesiecy (poczawszy od dnia 4 kwietnia 2010 r. do dnia 31 stycznia 2011 r.) dla lokalizacji
okreslonych poz. 30i 32 Zatgcznika nr 1.

dowdd: Fragment wzoru umowy SZP-106-09

W kolejnych postepowaniach, z 2018 r. oraz z 2021 r. terminy uruchomienia ustug byty krétsze, ale
znamienne jest to, ze jedynym podmiotem, ktéry sktadat oferte w tych postepowaniach byt Orange.
Wynika to z faktu, ze Orange, od wielu lat posiadat w lokalizacjach Zamawiajgcego wtasng infrastrukture,
niezaleznie od technologii, w ktdérej Swiadczone byty ustugi, ktorg to sukcesywnie rozbudowywat w
kolejnych latach.

Wyniki postepowan z lat 2018 i 2021 pozyskane z portalu Grupa Biznes Polska:

na czest zostaje udzielone: tak VeI | e RuUpnwsko pomonside, pow. Bydoosrer

Z tych wzgleddw, oczywistym jest fakt, ze wiedza Orange co do infrastruktury Zamawiajgcego w zakresie
objetym Postepowaniem jest nieporownywalnie wieksza anizeli wszystkich innych wykonawcow
biorgcych udziat w Postepowaniu. Orange jest w stanie, jako jedyny wykonawca, wdrozy¢ ustugi w
terminach okreslonych w SWZ, bowiem posiadajgc szczegdtowe informacje dotyczace infrastruktury
Zamawiajgcego oraz wybudowane juz facza, ma mozliwos¢ wczesniejszego przygotowania
odpowiednich zasobdw w tym zakresie.

Z powyzszego wynika, ze Orange ma nieporownywalnie wieksze szanse ztozenia waznej, konkurencyjnej
oferty w Postepowaniu anizeli pozostali wykonawcy, co jest sprzeczne m.in. z trescig art. 99 ust. 4 i art.
16 pkt 1 Ustawy. Celem tych przepisdow jest to, aby kazdy z wykonawcdéw, na kazdym etapie
postepowania miat zagwarantowane identyczne szanse w dostepie do zamdwienia i mozliwosé
jednoznacznej identyfikacji swoich obowigzkéw tak aby dokonac¢ wyceny przedmiotu zamdwienia w
sposob gwarantujgcy w tym przypadku rzeczywistg i uczciwg konkurencje.

3. Zarzuty opisane w pkt 3 petitum odwotania

Termin uruchomienia ustugi, o ktérym mowa w rozdziale IV SWZ oraz w § 2 ust. 3 wzoru umowy
stanowigcego zatgcznik do SWZ, zostat okreslony na dzien 1 listopada 2024 r. co pozostaje w
sprzecznosci z art. 436 pkt 1 Ustawy.

Zgodnie z tym przepisem: Umowa zawiera postanowienia okreslajgce w szczegdlnosci (... ) planowany
termin zakonczenia ustugi, dostawy lub robdt budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy
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wykonania poszczegdlnych czesci ustugi, dostawy lub roboty budowlanej, okres$lone w dniach,
tygodniach, miesigcach lub latach, chyba Ze wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione
obiektywna przyczyna”.

Przepis ten nakazuje zatem okreslenie tych terminéw co do zasady w dniach, tygodniach, miesigcach
lub latach.

W Komentarzu do Ustawy dostepnym na stronie uzp.gov.pl, wskazano, ze ,Regulacia ma na celu
zapewnienie, by wszyscy wykonawcy mieli jednakowq wiedze o czasie wymaganym do realizacji
zamowienia. Ma to zapobiec sytuacji, gdy kazdy wykonawca odrebnie, na podstawie wtasnego
doswiadczenia i wiedzy, estymowat najpierw spodziewany termin zawarcia umowy (mimo ze nie miat
wptywu na te date), a nastepnie probowat wylicza¢ pozostaty mu czas na realizacje zamdwienia.
Powyzsze zmuszato wykonawcow do uwzgledniania zwigzanych z tym ryzyk kontraktowych i kosztow.
Wyjgtki od powyzszej zasady stanowiq sytuacje, w ktdrych okreslenie terminu za pomocq konkretnej daty
jest obiektywne uzasadnione, np. w przypadku projektow o ograniczonym okresie finansowania” .

Celem przepisu jest réwniez zapobieganie w przysztosci sytuacjom, gdy po przeprowadzeniu dtuzszego,
niz zaktadano, postepowania o udzielenie zamdwienia termin realizacji umowy stawat sie nierealny.
Tymczasem, Zamawiajacy nie wskazat zadnej uzasadnionej obiektywnej przyczyny dla wskazania daty
wykonania umowy. Nalezy podkreslié, ze nie jest to pierwsze postepowanie prowadzone przez
Zamawiajgcego, ktorego przedmiotem jest ustuga stanowigca przedmiot zamdwienia, Zamawiajgcy
mogt przewidzie¢ czas trwania postepowania i w przypadku koniecznosci uruchomienia ustugi w
listopadzie 2024 r. przygotowac to Postepowanie wczesniej.

3k %k Xk

W Swietle powyzszego, Odwotujgcy wnosi jak na wstepie.

Podpisane elektronicznie przez

Agnieszka Alina Skibinska

Zataczniki: (Certyfikat kwalifikowany) w dniu
Odpis KRS Odwotujacego, 2024-06-14.

petnomocnictwo dla Agnieszki Skibinskiej

Z powazaniem,

Dowdd uiszczenia wpisu,

Dowdd przekazania kopii odwotania Zamawiajgcemu,
Fragment wzoru umowy SZP-106-09,

Wyjasnienie i zmiana SWZ z dnia 10.02.2022r._KWP Wroctaw,
Fragment SWZ PAZP,

Wycigg z wzoru umowy_woj. Mazowieckie,
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Wycigg z wzoru umowy_woj. Pomorskie.
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