
 

 

 

Załącznik nr 10 do SWZ 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

zawarta w ….. …… 2023 r. w Mrągowie, pomiędzy: 

Powiatem Mrągowskim, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo NIP:  742-18-43-662  - 

Powiatowym Zarządem Dróg w Mrągowie,  ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo,                                                              

reprezentowanym przez Justynę Łobacz - Olszyńską  - p.o. Dyrektora  Powiatowego 

Zarządu Dróg w Mrągowie działającą na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą 

nr 205/1450/2022 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 07.06.2022r. 

przy kontrasygnacie Eweliny Blecharskiej – Skarbnika Powiatu 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………………………………………………….. 

z siedzibą …………………………, NIP ……………………………………, REGON……… 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

lub 

……………………………… z siedzibą ……………………………………………………….. 

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy w ……… Wydział Gospodarczy pod numerem KRS ……………, NIP 

……………, REGON ………………, reprezentowanym przez: ………………. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru jako najkorzystniejszej oferty 

Wykonawcy, na podstawie wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, na realizację w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj” projektu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1779N                    

Mikołajki – Tałty poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym” 

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, została 

zawarta umowa następującej treści: 
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§ 1 

[Przedmiot umowy] 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace, obejmujące 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1779N Mikołajki – Tałty poprzez budowę ścieżki 

rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym” w formule zaprojektuj i wybuduj 

(Przedmiot Umowy).  

2. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje:  

1) opracowanie Dokumentacji Projektowej, niezbędnej do należytego wykonania 

Przedmiotu Umowy, opisanej w PFU,  

2) wykonanie robót budowlanych oraz pozostałych prac, niezbędnych do wykonania 

całości Przedmiotu Umowy, 

3)  sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych; 

4) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji 

instytucji i organów administracji, wymaganych dla realizacji robót budowlanych 

i przystąpienia do użytkowania obiektów budowlanych będących przedmiotem 

niniejszej umowy, w szczególności uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji 

o lokalizacji inwestycji celu publicznego, ostatecznej i prawomocnej decyzji 

o pozwoleniu na budowę wszystkich obiektów budowlanych, składających się 

na przedmiot umowy, a w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę nie będzie konieczne - zgłoszenie budowy 

bez sprzeciwu właściwego organu oraz uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie wszystkich obiektów budowlanych, składających się 

na Przedmiot Umowy, a w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie będzie konieczne – zawiadomienie 

o zakończeniu budowy wszystkich obiektów budowlanych składających się 

na przedmiot umowy i niezgłoszenie sprzeciwu przez właściwy organ, 

5) wykonanie dokumentacji powykonawczej.  

3. Roboty objęte zamówieniem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z: 

1) PFU, który stanowi załącznik do SWZ; 

2)  obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych oraz innych robót związanych z przedmiotem umowy; 

w szczególności Dokumentacja Projektowa powinna zostać wykonana zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz 
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rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

3)  SWZ; 

4)  ofertą Wykonawcy. 

4. Szczegółowy zakres zamówienia: 

1) w zakres opracowania Dokumentacji Projektowej w szczególności wchodzą dokumenty 

określone w PFU, tj.: 

a) projekt budowlany - 4 egz., 

b) projekt zagospodarowania terenu – 4 egz., 

c) projekt techniczny - 4 egz., 

d) kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót – po 2 egz., 

e) szczegółowe specyfikacje techniczne - 3 egz., 

f) informację BIOZ – 4 egz., 

g) projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz., 

h) opinia geotechniczna - 4 egz., 

i) mapa do celów projektowych. 

Dokumentacja, o której mowa w lit. a-d oraz i w wersji elektronicznej na płycie CD – 

po 1 egz. 

Dokumentacja Projektowa powinna być wykonana z podziałem na poszczególne 

branże, spięta w osobnych teczkach i spakowana razem w walizce bądź w formie 

segregatora. Wersja elektroniczna dokumentacji powinna być zapisana w formacie PDF 

oraz DWG (rysunki, schematy diagramy) oraz w formacie obsługiwanym przez 

aplikacje MSWord, MSExcel  (opisy, zestawienia, specyfikacje); 

2)  uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych 

obowiązującymi przepisami – w 1 egz.; 

3) przygotowanie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę, dotyczącego wszystkich 

obiektów budowlanych wykonywanych w ramach przedmiotu umowy lub zgłoszenie 

robót nie wymagających pozwolenia na budowę otrzymane bez sprzeciwu właściwego 

organu; 

4) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę 

i zatwierdzonej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej oraz ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na 

budowę bez sprzeciwu właściwego organu; 

5)  przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.  
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6) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w zakresie: 

a) uzgadniania, oceny zasadności oraz wprowadzania rozwiązań zamiennych 

w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, a zgłaszanych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę w toku wykonywania robót budowlanych, 

b) udziału w komisjach, naradach technicznych, radach budowy i spotkaniach 

organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 

c) udzielania Wykonawcy robót wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości 

powstałych w toku realizacji inwestycji wynikających z opracowanej Dokumentacji 

Projektowej, 

d) udziału w odbiorach robót budowlanych oraz kontrolach przeprowadzanych przed 

wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wszystkich obiektów budowlanych 

składających się na przedmiot umowy,   

e) kontroli zgodności realizacji Przedmiotu Umowy z Dokumentacją Projektową 

w toku wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-

terenowymi i innymi okolicznościami, które są istotne dla wykonania Przedmiotu Umowy, 

w tym z Placem budowy i warunkami technicznymi wykonawstwa robót, a nadto również 

z PFU i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń oraz oświadcza, że nie 

ma przeciwskazań do wykonania Przedmiotu Umowy, jak również, że jego zobowiązanie 

w ramach niniejszej umowy jest możliwe do wykonania w terminie określonym niniejszą 

umową, z zastrzeżeniem okoliczności, których doświadczony Wykonawca nie mógł 

przewidzieć przed dniem podpisania niniejszej Umowy.  

6. Określone w niniejszej umowie wwynagrodzenie Wykonawcy obejmuje ryzyko 

i odpowiedzialność Wykonawcy związane z należytym oszacowaniem przez Wykonawcę 

wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, a także oddziaływania 

innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Żadne 

niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań 

projektowych nie może być podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w niniejszym paragrafie, z wyjątkiem przypadków, gdy niniejsza 

umowa stanowi inaczej. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z najwyższą starannością 

wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu prace, zgodnie 

z Dokumentacją Projektową, zasadami sztuki budowlanej i aktualnym stanem wiedzy, 

a nadto zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego oraz wykorzystując wyłącznie 

odpowiedniej jakości materiały dopuszczone do obrotu i posiadające niezbędne atesty 
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i aprobaty techniczne. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy 

z Zamawiającym.  

8. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiałów własnych. Wszelkie zmiany 

materiałów i urządzeń nawet na materiały i urządzenia o podobnych właściwościach 

i parametrach wymagają pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

w wykonywanej Dokumentacji Projektowej do opisania rozwiązań technologicznych 

i zastosowanych materiałów zgodnie z Pzp, na zasadach określonych w ust. 9 - 10.  

9. Wykonawca w żadnym przypadku nie jest uprawniony zawierać w Dokumentacji 

Projektowej rozwiązań lub opisów, które mogłyby (chociażby pośrednio) utrudniać 

uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę albo opisu przedmiotu zamówienia poprzez 

odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych 

i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, 

jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 

wykonawców lub produktów.  

10. Jeżeli z przyczyn całkowicie obiektywnych Wykonawca nie będzie w stanie dopełnić 

obowiązku, o którym mowa w ust. 9, to obowiązany jest poinformować o tym 

Zamawiającego, udzielając szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie. W takim przypadku 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu także propozycję zapisów w Dokumentacji 

Projektowej obejmujących wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 

źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego wykonawcę albo opisu przedmiotu zamówienia poprzez odniesienie 

do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych wraz ze wskazaniem możliwości zastosowania rozwiązań 

równoważnych i szczegółowym opisem kryteriów stosowanych dla dokonania oceny 

równoważności. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z realizacją 

Przedmiotu Umowy we własnym zakresie. 

12. W celu umożliwienia Wykonawcy należytego wykonania niniejszej umowy, Zamawiający 

udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw, w szczególności pełnomocnictwa 

do wystąpienia o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji 

o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia budowy oraz do wystąpienia o wydanie decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia budowy. O potrzebie udzielenia 

przez Zamawiającego pełnomocnictw, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo 

powiadomić Zamawiającego, przesyłając projekt niezbędnego pełnomocnictwa.  
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13. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni 

od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.  

14. Przedmiot Umowy jest przewidziany do dofinansowania z Programu Rządowy 

Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z wstępną promesą 

nr Edycja2/2021/7957/PolskiLad. 

15. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami udzielania dofinansowania 

z Programu, o którym mowa w ust. 13 oraz zasadami płatności. 

 

§ 2 

[Prawa autorskie] 

1. Przedmiot Umowy w postaci Dokumentacji Projektowej (w tym wszelkich zmian 

Dokumentacji, wprowadzonych przez Wykonawcę) oraz pozostałych opracowań 

wytworzonych przez Wykonawcę w toku realizacji umowy, jest utworem w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykonawca, 

w ramach wynagrodzenia określonego w § 16 pkt 1 umowy, przenosi na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie 

autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, 

w tym do Dokumentacji Projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów, raportów, map, wykresów, rysunków, 

planów, ekspertyz, obliczeń i innych dokumentów powstałych w związku z realizacją 

niniejszej umowy (dalej w niniejszym paragrafie: „Utwór”), na następujących polach 

eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie dowolnej ilości 

egzemplarzy Utworu jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, kserograficzną, 

fotograficzną, wszystkimi technikami reprograficznymi, techniką zapisu 

magnetycznego lub techniką cyfrową, jak również wykonywanie skanów; 

2) w zakresie przechowywania i przekazywania - wprowadzanie Utworu do pamięci 

komputerów, przesyłanie Utworu sieciami wewnętrznymi i z wykorzystaniem Internetu; 

3) w zakresie obrotu oryginałami Utworu lub egzemplarzami, na których Utwór utrwalono 

- wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, użyczanie, najem, udostępnianie na innych 

podstawach; 

4) w zakresie korzystania z Utworu oraz z oryginałów lub egzemplarzy, na których Utwór 

utrwalono: 

a) przedstawianie i posługiwanie się w celu wszczęcia postępowań prowadzonych 

na podstawie przepisów prawa, jak i w toku takich postępowań, 
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b) wykorzystanie całości lub części Utworu we wnioskach do organów władzy 

publicznej bądź wnioskach do instytucji finansujących lub mogących finansować 

działalność Zamawiającego, 

c) wykorzystanie całości lub części Utworu do dalszych opracowań, w materiałach 

reklamowych, marketingowych, promocyjnych szkoleniowych, sprawozdawczych, 

informacyjnych i w innych materiałach związanych z działalnością Zamawiającego, 

d) wykorzystywanie Utworu w czasie eksploatacji, konserwacji, remontów, utrzymania 

w należytym stanie technicznym, modernizacji i rozbudowy obiektów, których 

dotyczy Dokumentacja Projektowa, 

e) wykorzystanie Utworu w działalności Zamawiającego w związku z eksploatacją, 

remontami i modernizacją obiektów, wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy, 

f) opracowywanie, w tym dokonywanie zmian Utworu bez dodatkowej zgody 

Wykonawcy. 

2. W ramach wynagrodzenia określonego w § 16 umowy Wykonawca przenosi 

na Zamawiającego także własność nośników, na których wykonano i przekazano Utwór 

oraz prawo do wykonywania praw zależnych do Utworu. 

3. W ramach wynagrodzenia określonego w umowie Wykonawca udziela Zamawiającemu 

zezwoleń do wykorzystania Utworu w części lub całości, do dokonywania jego zmian, 

aktualizacji, przeróbek lub adaptacji oraz łączenia z innymi utworami, nawet w przypadku, 

gdyby efektem tych działań miała być utrata indywidualnego charakteru nadanego 

Utworowi przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca zezwala Zamawiającemu 

na rozporządzenie i korzystanie z opracowania Utworu na potrzeby realizacji Przedmiotu 

Umowy, w tym na dokonywanie zmian i ingerencji w przypadku, gdyby Wykonawca 

odmówił wniesienia uzasadnionych poprawek zgłoszonych przez Zamawiającego, 

a niezbędnych do jego realizacji. 

4. Prawa nabyte na mocy niniejszej umowy mogą zostać przeniesione na osoby trzecie bez 

konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy oraz bez konieczności uiszczania 

Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia ponad to, które zostało wskazane w § 16 

umowy. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu następuje z chwilą wydania 

Utworu Zamawiającemu, przy czym Wykonawca zezwala Zamawiającemu, w ramach 

wynagrodzenia przewidzianego w Umowie, na korzystanie z Utworu celem jego 

weryfikacji, przed dniem wydania Utworu Zamawiającemu. 
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6. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest przeniesienie przez Wykonawcę 

na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do Utworu (w tym praw 

zależnych) na polach eksploatacji, które są lub okażą się niezbędne dla Zamawiającego. 

W związku z tym Strony postanawiają, że jeżeli okaże się, iż postanowienia niniejszej 

umowy nie będą wystarczające dla przeniesienia całości autorskich praw majątkowych 

do Utworu (w tym praw zależnych) na polach eksploatacji, które są lub okażą się 

niezbędne dla Zamawiającego, wówczas Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego, przeniesie na Zamawiającego, bez 

dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, autorskie prawa majątkowe do Utworu (w tym 

prawa zależne) na tych polach eksploatacji, na jakich zażąda tego Zamawiający. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że żadna z osób będących twórcą (współtwórcą) Utworu, nie 

będzie wykonywać wobec Zamawiającego, jego następców prawnych lub innych 

podmiotów, którym Zamawiający udostępni Utwór, przysługujących jej praw osobistych, 

w szczególności osobistych praw autorskich. 

8. W przypadku, gdy prace nad realizacją Przedmiotu Umowy, w tym Utworu, wykonywane 

są przez Podwykonawców zaangażowanych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany 

jest zastrzec w umowach z podwykonawcami postanowienia, które pozwolą mu wywiązać 

się z zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie. 

9. Wykonawca zapewnia, iż każdy z twórców (współtwórców) Utworu złoży bezpośrednio 

wobec Zamawiającego pisemne oświadczenie: 

1) o niewykonywaniu praw osobistych do Utworu, jak również poszczególnych jego 

elementów; 

2) o upoważnieniu Zamawiającego do wykonywania, rozporządzania i korzystania 

z zależnego prawa autorskiego do Utworu w zakresie, w jakim prawa te nie przysługują 

Wykonawcy; 

3) o przeniesieniu na Wykonawcę przysługujących mu autorskich praw majątkowych 

do Utworu oraz poszczególnych jego elementów na polach eksploatacji wskazanych 

w niniejszym paragrafie; 

4) o zobowiązaniu się do przeniesienia na Zamawiającego bądź Wykonawcę autorskich 

praw majątkowych do Utworu (w tym praw zależnych) - stosownie do dyspozycji 

Zamawiającego, jeżeli okaże się, iż postanowienia niniejszej umowy nie będą 

wystarczające dla przeniesienia całości autorskich praw majątkowych do Utworu 

(w tym praw zależnych) na polach eksploatacji, które są lub okażą się niezbędne dla 

Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania 

od Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, na tych polach 

eksploatacji, na jakich zażąda tego Zamawiający. 
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10. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, 

oraz prawa zezwalania na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z zależnego prawa 

autorskiego nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie - Zamawiającemu 

przysługuje prawo rozporządzania i korzystania z Utworu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz poza jej granicami, a prawa te mogą być przenoszone przez Zamawiającego 

na inne podmioty bez żadnych ograniczeń. 

11. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w swoim imieniu autorskich 

praw osobistych do Utworu oraz upoważnia Zamawiającego do udzielania w tym zakresie 

dalszych pełnomocnictw. Jeżeli Wykonawcy nie będą przysługiwały autorskie prawa 

osobiste do Utworu, wówczas jest zobowiązany z chwilą wydania Utworu Zamawiającemu 

przekazać Zamawiającemu pełnomocnictwa od osób, którym te prawa przysługują, o treści 

określonej powyżej. Niedostarczenie pełnomocnictwa o wymaganej treści będzie 

oznaczało braki w przekazanej Dokumentacji Projektowej. 

 

§ 3 

[Stosunek pracy] 

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących 

czynności w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli wykonywanie tych czynności 

polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia                                

26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności 

bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych, czyli tzw. pracowników 

fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób wykonujących samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, wykonujących usługę geodezyjną, dostawców 

materiałów budowlanych itp. Szczegółowy rodzaj czynności, związanych z realizacją 

Przedmiotu Umowy, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, określa SWZ.  

2. Sposób udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy określa SWZ. 

W odniesieniu do Podwykonawców, dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób 

na podstawie stosunku pracy powinny zostać przedłożone wraz z kopią umowy 

o podwykonawstwo.  

3. Niezależnie od postanowień ust. 2, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, na każde 

wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane w SWZ czynności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.  

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby 

tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru czasu pracy 

(etatu) oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (dalej: RODO), 

w szczególności:1 bez adresów oraz nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika 

nie podlega anonimizacji. 

4. Bez spełnienia wymogów udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie stosunku 

pracy, osoby nie będą mogły przebywać na placu budowy, co będzie jednoznaczne 

z niemożliwością wykonywania prac z winy Wykonawcy. 

 
1 Wyszczególnienie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. 
Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych; 
zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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5.  O każdorazowej zmianie (aktualizacji) osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, 

Wykonawca zobowiązany jest poinformować na piśmie Zamawiającego przed 

wprowadzeniem pracownika na plac budowy.  

6. Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji umowy kontrolować osoby 

wykonujące czynności na placu budowy. Osoba kontrolowana powinna wylegitymować 

się dokumentem stwierdzającym jej tożsamość. W przypadku braku takiego dokumentu 

lub stwierdzenia niezgodności osób przebywających na budowie z wykazem osób 

zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, osoba taka nie będzie mogła dalej przebywać 

na placu budowy. 

7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w SWZ czynności, 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej, o której mowa w § 23 ust. 2 pkt 13) niniejszej umowy. Niezłożenie przez 

Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia.  

8. W przypadku niewywiązania się z obowiązku przedłożenia wykazu i aktualizacji osób 

zatrudnionych przy realizacji Przedmiotu Umowy na podstawie stosunku pracy oraz 

niedopełnienia wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących czynności na podstawie 

stosunku pracy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych, 

o których mowa w § 23 ust. 2 pkt 14).  

9. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również osób zatrudnionych przez 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

 

§ 4 

[Terminy realizacji umowy] 

1. Termin rozpoczęcia prac przewidzianych umową ustala się na dzień zawarcia umowy. 

2. Strony ustalają, iż zakończenie całości robót objętych niniejszą umową nastąpi w terminie 

do 18 miesięcy od daty podpisania umowy tj:  

1) Termin wykonania Dokumentacji Projektowej wraz ze specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót, innymi dokumentami wymienionymi w umowie oraz 

uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

oraz ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót 

niewymagających pozwolenia na budowę, bez sprzeciwu właściwego organu ustala się 

na: do 8 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy. 
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2) Termin zakończenia robót budowlanych przewidzianych umową ustala się na:                       

do 16  miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

3) Termin uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

wszystkich obiektów budowlanych, składających się na Przedmiot Umowy, 

a w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskanie decyzji                                      

o pozwoleniu na użytkowanie nie będzie konieczne – zawiadomienia o zakończeniu 

budowy wszystkich obiektów budowlanych składających się na Przedmiot Umowy                 

i niezgłoszenie sprzeciwu przez właściwy organ nadzoru budowlanego, potwierdzone 

zaświadczeniem właściwego organu nadzoru budowanego o braku podstaw do 

zgłoszenia sprzeciwu: do 18 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

3. Przedmiot Umowy realizowany będzie zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę 

i zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, 

z którego powinna wynikać kolejność realizacji prac z uwzględnieniem wymaganych 

technologii, czasu realizacji, terminów, a w szczególności zasad płatności wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.  

4. Harmonogram powinien przewidywać także podział realizacji Przedmiotu Umowy na trzy 

etapy: 

1) I etap – wykonanie kompletnej Dokumentacji Projektowej oraz uzyskanie 

ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót 

niewymagających pozwolenia na budowę, przy braku sprzeciwu właściwego 

organu (potwierdzonego uzyskaniem zaświadczenia o braku podstaw 

do wniesienia sprzeciwu) oraz wykonanie robót budowlanych o wartości nie 

przekraczającej 5% wartości wynagrodzenia za wykonanie całości Przedmiotu 

Umowy.  

Zamawiający zastrzega, aby wartość wynagrodzenia za wykonanie Dokumentacji 

Projektowej projektowych, nie przekraczała 5% wartości wynagrodzenia za wykonanie 

całości Przedmiotu Umowy. 

2) II etap - wykonanie robót budowlanych o wartości nie przekraczającej 47% 

wartości wynagrodzenia za wykonanie całości Przedmiotu Umowy, 

3) III etap – wykonanie pozostałej części robót budowlanych oraz uzyskanie 

ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wszystkich obiektów 

budowlanych, składających się na Przedmiot Umowy, a w przypadku, gdy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie 

będzie konieczne – zawiadomienie o zakończeniu budowy wszystkich obiektów 

budowlanych składających się na Przedmiot Umowy i niezgłoszenie sprzeciwu przez 
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właściwy organ nadzoru budowlanego, potwierdzone zaświadczeniem właściwego 

organu nadzoru budowanego o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu.  

5. Rozpoczęcie realizacji robót budowalnych może nastąpić wyłącznie po zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego całości Dokumentacji Projektowej.  

6. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego aktualizować Harmonogram 

Rzeczowo-Finansowy i przedstawiać go do pisemnej akceptacji Zamawiającemu. 

7. W razie niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w ust. 6, 

Zamawiający może wstrzymać płatności do czasu przedłożenia aktualnego Harmonogramu 

Rzeczowo-Finansowego.  

8. Strony postanawiają, że: 

1) odbiór Dokumentacji Projektowej nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego 

przez upoważnionych przedstawicieli Stron; 

2) odbiór robót nastąpi na podstawie podpisanych przez przedstawicieli obu Stron: 

a) protokołu odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,  

b) protokołu odbioru częściowego, po wykonaniu części robót zgodnie 

z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, 

c) odbioru końcowego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

9. Termin realizacji Przedmiotu Umowy zostanie odpowiednio przedłużony w przypadku: 

1) zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, 

mających wpływ na termin realizacji Przedmiotu Umowy, 

2) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie lub 

zakończenie robót budowlanych, potwierdzonych raportem IMiGW, za które uznaje się 

wystąpienie temperatury poniżej -5 stopni Celsjusza mierzonej o godzinie 7.00 

w trakcie wykonywania robót zewnętrznych, wiatru o prędkości powyżej 10 

metrów/sekundę w trakcie wykonywania elementów konstrukcyjnych przy pomocy 

żurawia, ulewnych opadów deszczu trwających przez co najmniej 6 godzin w ciągu 

dnia w trakcie wykonywania robót zewnętrznych, 

3) w innych przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie. 

 

§ 5 

[Prawa i obowiązki stron] 

Zamawiający zobowiązuje się: 

1) przekazać Wykonawcy protokolarnie plac budowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

mu ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub upływu terminu 

na wniesienie sprzeciwu przez właściwy organ od zgłoszenia robót nie wymagających 
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pozwolenia na budowę (potwierdzonego zaświadczeniem właściwego organu o braku 

podstaw do wniesienia sprzeciwu); 

2) dokonać odbiorów częściowych i końcowego Przedmiotu Umowy, a także dokonywać 

odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

3) zapewnić nadzór inwestorski zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia                         

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; 

4) dokonać zapłaty wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności: 

1) rozpoznać uwarunkowania terenowe (obejmujące w szczególności badania geologiczne 

gruntu) i prawne związane z realizacją Przedmiotu Umowy, których rozwiązania 

projektowe winny znaleźć się w Dokumentacji Projektowej;  

2) zapewnić na własny koszt niezbędną obsługę geodezyjną i geologiczną;  

3) przedłożyć Zamawiającemu Dokumentację Projektową i STWiORB celem dokonania 

uzgodnień w zakresie doboru materiałów i zgodności z PFU. Zamawiający w terminie 

określonym w § 7 zaakceptuje proponowane rozwiązania lub przekaże swoje uwagi. 

Wymagana jest pisemna forma tych uzgodnień. Dalsza realizacja Przedmiotu Umowy 

możliwa będzie po uzyskaniu przez Wykonawcę pisemnej akceptacji Zamawiającego;  

4) uzyskać wszelkie uzgodnienia, akceptacje, zezwolenia, zgody i decyzje administracyjne 

niezbędne do opracowania Dokumentacji Projektowej, w tym projektu budowlanego, 

i uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę pozwalającego 

na realizację robót budowlanych w odniesieniu do całości Przedmiotu Umowy lub 

zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, przy braku 

sprzeciwu właściwego organu, jak również wszelkich uzgodnień i decyzji niezbędnych 

do realizacji robót budowlanych dla całego Przedmiotu Umowy i przystąpienia 

do użytkowania wszystkich obiektów budowlanych, składających się na Przedmiot 

Umowy;  

5) opracować i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu projekt czasowej 

organizacji ruchu na co najmniej 5 dni przez rozpoczęciem robót budowlanych, jak 

również przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu wszelkie zamiany w tym 

projekcie na co najmniej 5 dni przed wprowadzeniem tych zmian;  

6) opracować i uzyskać zatwierdzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami 

zatwierdzonej uprzednio przez Zamawiającego czasowej organizacji ruchu oraz każdej 

zmiany tej organizacji;  
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7) wykonać Dokumentację Projektową i STWiORB zgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy oraz obowiązującymi przepisami;  

8) przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia wykonaną Dokumentację Projektową 

i pozostałe wymagane umową dokumenty; 

9) w przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego co do przedkładanych 

dokumentów, uwzględnienia uwag Zamawiającego i naniesienia niezbędnych poprawek 

w terminie 14 dni od przekazania uwag lub pisemnego uzasadnienia braku możliwości 

uwzględnienia uwag Zamawiającego; 

10) dokonywać bieżących ustaleń z Zamawiającym i przedstawiać do konsultacji 

poszczególne etapy prac projektowych Zamawiającemu; 

11) przedłożyć oświadczenie o kompletności, we wszystkich wymaganych branżach, 

Dokumentacji Projektowej oraz oświadczenie, że Dokumentacja Projektowa została 

wykonana w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji lokalizacji inwestycji 

celu publicznego, oraz obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zasadami wiedzy 

technicznej;  

12) przedłożyć Zamawiającemu ostateczną i prawomocną decyzję o lokalizacji inwestycji 

celu publicznego oraz decyzję o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenie właściwego 

organu o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu – w przypadku robót budowlanych nie 

wymagających pozwolenia na budowę; 

13) uczestniczyć w odbiorach w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, w ramach 

sprawowania nadzoru autorskiego; 

14) wykonać wszelkie prace przygotowawcze oraz związane z zagospodarowaniem placu 

budowy, które są niezbędne do rozpoczęcia i przeprowadzenia robót budowlanych 

w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa i wiedzą oraz sztuką 

budowlaną, a w szczególności: ogrodzić i oznaczyć plac budowy, wykonać drogi 

dojazdowe, ustawić zaplecze socjalne i biurowe, wykonać zasilanie energetyczne placu 

budowy, doprowadzić i rozprowadzić wodę wraz z odprowadzaniem ścieków, zapewnić 

odprowadzanie wód opadowych i wód z wykopów oraz wykonać niezbędne 

zabezpieczenia i wygrodzenia, 

15) opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
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16) wykonać wszelkie niezbędne roboty przygotowawcze związane z realizacją robót 

budowlanych zgodnych z niniejszą umową, w tym wykonać niezbędne przekładki, 

przepięcia, zabezpieczenia, zaślepienia, wyłączenia i/lub demontaż instalacji, 

przyłączeń tymczasowych dla zaplecza budowy, 

17) o ile będzie to niezbędne - uzyskać na swój koszt wymagane przepisami prawa zgody 

na czasowe zajęcie okalających plac budowy terenów dla potrzeb budowy; 

18) w całym okresie wykonywania robót zapewnić przejezdność w obu kierunkach drogi 

powiatowej nr 1779N oraz zapewnić przejezdność wszystkich dróg przechodzących              

w sąsiedztwie przekazanego placu budowy; 

19) zawiadamiać Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu 

z co najmniej 3-dniowym (dni roboczych) wyprzedzeniem; 

20) przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony środowiska, itp.; 

21) przestrzegać przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; materiały 

pochodzące z rozbiórki (jeżeli wystąpią ), Wykonawca winien w obecności i z udziałem 

Inspektora nadzoru zakwalifikować, jako materiał nadający się do ponownego 

wykorzystania. Materiały z rozbiórki, tj. przeznaczone do ponownego wykorzystania, 

są własnością Zamawiającego. Należy je załadować, przewieźć i zeskładować 

w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru, w sposób 

uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu. Materiały z rozbiórki nienadające 

się do wykorzystania, stają się własnością Wykonawcy i winny być usunięte poza teren 

budowy na koszt Wykonawcy  i z zachowaniem przepisów ustawy o odpadach; 

22) zorganizować, nadzorować oraz koordynować roboty, prowadzone przez 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców,  

23) usunąć wady i usterki jakie zostaną ujawnione w trakcie odbiorów lub też w okresie 

rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane; 

24) przekazać Zamawiającemu wykonany Przedmiot Umowy, po uprzednim sprawdzeniu 

poprawności jego wykonania; 

25) wykonać obmiary powykonawcze Przedmiotu Umowy; 

26) uzyskać ostateczną i prawomocną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie, obejmującą 

wszystkie obiekty budowlane, wykonane w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, 

a w przypadku – jeżeli zajdzie taka konieczność, a w przypadku, gdy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie 

będzie konieczne – zawiadomić o zakończeniu budowy wszystkich obiektów 

budowlanych składających się na Przedmiot Umowy, bez zgłoszenia sprzeciwu przez 



 

17 
 

właściwy organ, a w przypadku zmiany przepisów prawnych w toku wykonywania 

umowy - do uzyskania wszelkich innych koniecznych z punktu widzenia 

obowiązującego prawa zezwoleń, pozwoleń i decyzji, niezbędnych do przystąpienia 

do użytkowania wszystkich obiektów budowlanych, składających się na Przedmiotu 

Umowy,  

2. Ponadto: 

1) Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane 

z realizacją umowy; 

2) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich ciążących na nim 

obowiązków, które wynikają z ustawy Prawo budowlane i innych przepisów 

obowiązującego w Polsce prawa oraz pisemnych zaleceń Zamawiającego, mających 

na celu należyte wykonanie przedmiotu umowy; 

3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za to, by stosowane na placu budowy 

wyroby, urządzenia, sprzęt oraz używane technologie były zgodne z obowiązującymi 

w Polsce przepisami oraz normami. Wbudowane wyroby oraz urządzenia będą nowe 

i o jakości nie niższej niż określona w Dokumentacji Projektowej, STWiOR, PFU 

i SWZ - odstępstwa od tych zasad wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego; 

4) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż podane w Dokumentacji 

Projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych, niż określone 

w Dokumentacji Projektowej i uprzedniego wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej 

zgody na taką zmianę. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych 

dokumentów uwiarygodniających parametry tych materiałów. W przypadku, gdy 

zastosowanie tych materiałów wymagać będzie zmiany Dokumentacji Projektowej, 

koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca; 

5) Wykonawca przeprowadzi wszelkie badania specjalistyczne niezbędne do wykonania 

i odbioru Przedmiotu Umowy, wymagane przez obowiązujące w Polsce normy, 

przepisy oraz wskazane w Dokumentacji Projektowej, STWiOR, PFU i SWZ; 

6) Wykonawca podejmie wszelkie czynności w celu zabezpieczenia Przedmiotu Umowy, 

osób upoważnionych do przebywania na placu budowy oraz osób trzecich, a także 

mienia związanego z realizacją Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny 

w pełnym zakresie przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy za stan 

bezpieczeństwa na placu budowy; 

7) na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za prawidłową i bezkolizyjną realizację 

robót. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o wszelkich 

zauważonych przeszkodach, wpływających na terminową realizację robót; 
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8) Wykonawca zapewni stałą obecność na placu kierownika budowy lub branżowych 

kierowników robót; 

9) Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie i dokumentowanie robót zgodnie 

z warunkami, zawartymi w SWZ, a w szczególności: 

a) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogramu 

Rzeczowo-Finansowego w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, 

b) prowadzenie szczegółowych zapisów w dzienniku budowy; 

c) prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. 

 

§ 7. 

[Dokumentacja Projektowa] 

1. Wykonawca oświadcza, iż określony w niniejszej umowie zakres Dokumentacji 

Projektowej obejmuje całość dokumentacji, niezbędną do uzyskania należytego 

rozpoczęcia, realizacji i przystąpienia do użytkowania Przedmiotu Umowy. W przypadku 

pojawienia się konieczności przygotowania dodatkowych planów, projektów i innych 

opracowań lub uzyskania dodatkowych uzgodnień, opinii, odstępstw od obowiązujących 

przepisów itp. koniecznych do rozpoczęcia, realizacji i przystąpienia do użytkowania 

Przedmiotu Umowy, a nie wymienionych wprost w niniejszej umowie, Wykonawca 

zobowiązany będzie do ich wykonania w ramach określonego w niniejszej umowie 

wynagrodzenia.  

2. W dacie złożenia Dokumentacji Projektowej (lub jej części) w formie i ilości egzemplarzy 

zgodnych z niniejszą umową, Strony podpiszą protokół zdawczo-odbiorczy.  

3. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia wniosku o wykonanie zmian, poprawek lub 

uzupełnień do przekazanej Dokumentacji Projektowej (lub jej części): 

1) w odniesieniu do projektu zagospodarowania terenu - w terminie 14 dni roboczych                 

od otrzymania tego projektu od Wykonawcy;  

2) w odniesieniu do uzgodnienie Dokumentacji Projektowej i STWiORB w zakresie 

doboru materiałów i zgodności z PFU – w terminie 21 dni roboczych od dnia jej 

otrzymania od Wykonawcy; 

3) w odniesieniu do pozostałej części Dokumentacji Projektowej i STWiORB – w terminie 

21 dni roboczych od dnia jej otrzymania od Wykonawcy.  

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego wniosków o wykonanie zmian, poprawek lub 

uzupełnień do przekazanej Dokumentacji Projektowej w terminie w terminach wskazanych 

w ust. 3, będzie oznaczało, iż Zamawiający nie wniósł uwag do przekazanej Dokumentacji 

Projektowej. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych wprowadzić zmiany, poprawki 

lub uzupełnienia zgłoszone przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ust. 3. 

Zamawiający w terminie 5 dni roboczych powinien sprawdzić, czy Wykonawca 

wprowadził zgłoszone przez Zamawiającego zmiany, poprawki lub uzupełnienia. 

Niezgłoszenie w tym terminie przez Zamawiającego uwag oznacza, że Zamawiający 

potwierdza wprowadzenie zgłoszonych zmian, poprawek lub uzupełnień. W przypadku, 

gdy w wyniku sprawdzenia przez Zamawiającego okaże się, że zgłoszone przez 

Zamawiającego zmiany, poprawki lub uzupełnienia nie zostały wprowadzone, Wykonawca 

zobowiązany jest do ich wprowadzenia w terminie 3 dni roboczych. Po wprowadzeniu 

wymaganych przez Zamawiającego zmian, poprawek lub uzupełnień do Dokumentacji 

Projektowej, Strony dokonają odpowiednich zmian do protokołu zdawczo-odbiorczego 

oraz potwierdzają ostateczną akceptację Dokumentacji Projektowej.  

 

§ 8 

[Nadzór autorski] 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania nadzoru autorskiego nad Przedmiotem 

Umowy. Nadzór autorski polega na wizytacji placu budowy oraz kontroli zgodności 

wykonywania Przedmiotu Umowy z Dokumentacja Projektową, wyjaśnianiu wątpliwości 

powstałych w toku realizacji Przedmiotu Umowy, udziału w komisjach, naradach 

technicznych, radach budowy i spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy oraz uzgadnianiu możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do Dokumentacji Projektowej, jak 

również uczestniczenia w odbiorach robót oraz kontrolach Przedmiotu Umowy 

przeprowadzanych przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

2. W ramach nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wizytę na placu 

budowy wszystkich projektantów poszczególnych projektów branżowych według potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. Strony postanawiają, że wizyty projektantów 

na placu budowy w ramach nadzoru autorskiego będą ustalane pomiędzy Stronami drogą 

elektroniczną z co najmniej dwudniowym (w dniach roboczych) wyprzedzeniem.  
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§ 9 

[Ubezpieczenie] 

1. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie wszelkie działania 

zapobiegawcze, jakie są wymagane rzetelną praktyką budowlaną oraz aktualnymi 

okolicznościami, aby zabezpieczyć prawa właścicieli nieruchomości i budynków 

sąsiadujących z placem budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń lub 

szkód. 

2. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt utrzymywać przez cały okres obowiązywania 

niniejszej umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z Przedmiotem Umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 

2.000.000 zł i przedstawić Zamawiającemu kopię ważnej polisy wraz z dowodem jej 

opłacenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.  

3. Dowód zawarcia ubezpieczenia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed 

przekazaniem placu budowy, pod rygorem odmowy przekazania placu budowy.                       

Odmowa przekazania placu budowy nie będzie stanowiła zwłoki Zamawiającego. 

 

§ 10 

[Podwykonawcy] 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy, zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku. 

3. Zamawiający, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia projektu umowy, zgłasza 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do projektu umowy                            

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w tym ust. 10 i 11 

niniejszego paragrafu; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2; 
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3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp, tj. zawiera postanowienia 

kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

zgodnie z ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 3, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3, uważa się 

za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

określonego w niniejszej umowie wynagrodzenia Wykonawcy. Wyłączenie, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 

niż 50 000 zł.  

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 

do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni, pod rygorem wystąpienia 

o zapłatę kary umownej. 

10. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić 

w szczególności, iż: 

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 

określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

2) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane 

przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji 

przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować 
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w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę; 

3) o obowiązku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o którym mowa w art. 95 

ust. 1 i art. 438 Pzp, na zasadach obowiązujących Wykonawcę;  

4) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji umowy o podwykonawstwo; 

5) o bezpośredniej płatności na rzecz dalszych Podwykonawców.  

11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, 

od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego; 

3) umożliwiających Wykonawcy potrącanie kwot zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy z wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, chyba 

że w postanowieniach umownych znajdą się wyraźne postanowienia, które będą 

wskazywały na to, że potrącona na zabezpieczenie kwota, nie stanowi już 

wynagrodzenia, tylko zabezpieczenie należytego wykonania umowy, opisanie celu tego 

zabezpieczenia, jak również, że zapłata wynagrodzenia pomniejszonego o kwotę 

potrąconą na zabezpieczenie stanowi należyte wypełnienie zobowiązania w zakresie 

zapłaty wynagrodzenia oraz w przypadku braku zwrotu tego zabezpieczenia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, podmiotowi uprawnionemu będzie przysługiwało 

roszczenie o zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a nie o zapłatę 

wynagrodzenia; 

4) nie może zawierać terminów wykonania dłuższych niż określonych w umowie 

Wykonawcy z Zamawiającym; 

5) uzależniających dokonanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę odbiorów robót 

wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę od dokonania ich 

odbioru przez Zamawiającego; 

6) uzależniających dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy podwykonawczej 

od braku jakichkolwiek wad i usterek (zastrzeżenia tzw. „odbioru bezusterkowego”); 
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7) kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

niniejszej umowy. 

12. Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

13. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania, zaniechania i uchybienia 

każdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, 

tak jakby były to działania, zaniechania i uchybienia Wykonawcy. 

14. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Termin 

zgłaszania uwag będzie nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach 

nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy, 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, Zamawiający może: 

1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 
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19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości określonego w niniejszej umowie 

wynagrodzenia Wykonawcy, może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy 

przez Zamawiającego. 

21. Brak zapłaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom uznaje się za nienależyte 

wykonanie niniejszej umowy. 

22. Zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 3 i sprzeciw, o którym mowa w ust. 6, stanowią 

sprzeciw, o którym mowa w art. 6471 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny. 

§ 11 

[Utrzymanie porządku na placu budowy] 

1. W czasie wykonywania robót budowlanych Wykonawca zadba, aby plac budowy 

pozostawał wolny od wszelkich przeszkód uniemożliwiających lub utrudniających 

prowadzenie robót, a także o to, aby nie był na nim składowany zbędny sprzęt budowlany, 

resztki materiałów budowlanych itp. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie usuwać 

z placu budowy wszelkie śmieci, odpady lub pozostałości po wykonanych robotach 

budowlanych. 

2. Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca przed przekazaniem 

Przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oczyści i usunie z placu budowy sprzęt budowlany, 

urządzenia, materiały budowlane, odpady i pozostałości po wykonanych robotach 

budowlanych oraz uporządkuje plac budowy i przygotuje do przekazania Zamawiającemu 

w stanie czystym i niebudzącym zastrzeżeń. 

 

§ 12 

[Materiały budowlane i robocizna] 

 

1. W przypadku, gdy niniejsza umowa lub Dokumentacja Projektowa nie zawiera opisu 

materiałów budowlanych, urządzeń i wyposażenia, jakie powinno zostać zainstalowane 

w ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany przed ich 

wbudowaniem lub zastosowaniem, w terminie pozwalającym na ich zaakceptowanie, nie 

krótszym niż 5 dni roboczych, przesłać Zamawiającemu wyczerpującą informację 

określającą proponowane rozwiązania oraz przedstawić przed dokonaniem zakupu, próbki 
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materiałów do akceptacji Zamawiającemu. Ponadto wszystkie materiały budowlane, 

urządzenia i wyposażenie zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji robót 

budowlanych muszą posiadać wymagane przepisami Prawa budowlanego certyfikaty, 

aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania w Polsce. Wykonawca przed 

zabudowaniem lub zastosowaniem materiałów budowlanych, urządzeń i wyposażenia, 

obowiązany jest przedstawić w/w dokumenty do akceptacji Zamawiającemu.  

2. Zamawiający zobowiązany jest w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę 

próbek materiałów budowlanych, urządzeń i wyposażenia oraz dokumentów opisanych 

w ust. 1, złożyć oświadczenie o akceptacji tych próbek lub dokumentów albo o odmowie 

akceptacji. Odmowa akceptacji próbek lub dokumentów powinna zawierać uzasadnienie. 

W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu na akceptację lub odmowę 

akceptacji próbek lub dokumentów, Wykonawca uprawniony jest do wstrzymania 

wykonania robót budowlanych, do wykonania których niezbędna była akceptacja 

Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do czasu przeprowadzenia odbioru końcowego, chronić 

przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane roboty budowlane, urządzenia i wyposażenie.  

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed zgłoszeniem do odbioru końcowego 

wszystkie atesty, świadectwa i certyfikaty, deklaracje zgodności z aprobatą techniczną 

wraz z instrukcjami obsługi, eksploatacji i kartami gwarancyjnymi wystawionymi przez 

producentów lub sprzedawców materiałów budowlanych, urządzeń i wyposażenia oraz 

przeniesie w protokole odbioru końcowego na Zamawiającego, wszelkie prawa                               

z gwarancji jakości udzielonych przez producenta lub sprzedawcę materiałów 

budowlanych, urządzeń i wyposażenia.  

5. Dokumenty opisane w ust. 4 stanowić będą element dokumentacji powykonawczej. 

 

§ 13 

[Nadzór inwestorski] 

1. Inspektor Nadzoru oraz inni upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego będą mieli 

zapewniony, zawsze i bez ograniczeń, dostęp do placu budowy, a także dostęp do miejsc, 

w których Wykonawca przygotowuje materiały lub wyroby wykorzystywane przy 

realizacji Przedmiotu Umowy. 

1. Wyznaczony przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru, będzie pełnił nadzór inwestorski 

w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów 

wykonawczych , w szczególności poprzez: 
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a) sprawowanie kontroli zgodności realizowanych robót z Dokumentacją Projektową, 

decyzją o pozwoleniu na budowę (lub zgłoszeniem budowy) oraz obowiązującymi 

w Polsce przepisami prawa i Polskimi Normami, 

b) sprawdzanie, czy zastosowane materiały budowlane, urządzenia i wyposażenie 

są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, 

c) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowywanych materiałów 

budowlanych, urządzeń i wyposażenia, 

d) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu, zanikających, tymczasowych oraz 

zakończonych, a także uczestniczenie we wszelkich próbach, testach, badaniach oraz 

odbiorach urządzeń technicznych lub gotowych elementów, 

e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad i usterek, 

f) potwierdzanie procentowego zaawansowania wykonanych elementów Robót, o którym 

mowa w § 4 ust. 4  

 

§ 14 

[Przedstawiciele stron] 

1. Przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do reprezentowania go w sprawach 

związanych z realizacją umowy jest  Inspektorem Nadzoru  …………, tel. ……, e-mail  

2.  Przedstawicielem Wykonawcy, uprawnionym do reprezentowania go w sprawach 

związanych z bieżącą realizacją niniejszej umowy jest …………, tel. ……, e-mail ….. 

3.  Projektantem jest …………, tel. ……, e-mail ….. 

4.  Kierownikiem budowy jest …………, tel. ……, e-mail ….. 

 

§ 15 

[Zmiany] 

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 

siedziby, nazwy (firmy), numeru NIP, REGON, numeru telefonu oraz adresu poczty 

elektronicznej. W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencja wysłana na ostatni 

adres podany przez Wykonawcę, uznana zostanie za skutecznie doręczoną.  

 

§ 16 

[Wynagrodzenie] 

1. Za  wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości: ……………. zł (słownie: ………) netto plus podatek VAT zgodnie ze stawką 

23% w wysokości …… zł (słownie: ………), co łącznie stanowi kwotę ………………… zł 

(słownie: ………) brutto, w tym : 
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1) za opracowanie Dokumentacji Projektowej .…..……… zł (słownie: ………) netto plus 

podatek VAT zgodnie ze stawką 23% w wysokości …… zł (słownie: ………), co łącznie 

stanowi kwotę ………………… zł (słownie: ………) brutto; 

2) za wykonanie robót budowlanych ………….…. zł (słownie: ………) netto plus podatek 

VAT zgodnie ze stawką 23% w wysokości …… zł (słownie: ………), co łącznie stanowi 

kwotę ………………… zł (słownie: ………) brutto. 

2. Zamawiający zastrzega, aby wartość wynagrodzenia za wykonanie Dokumentacji Projektowej, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 1 nie przekraczała 5% wynagrodzenia za wykonanie całości 

Przedmiotu Umowy oraz aby w wynagrodzeniu za wykonanie robót budowlanych zostało 

uwzględnione wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego.  

3. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty niezbędne dla 

prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.  

4.  W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, należnego od wynagrodzenia 

Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie skorygowane zgodnie ze stawką 

podatku VAT obowiązującą w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

5.  Rozliczenie z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktur 

częściowych i faktury końcowej.  

6. Fakturę częściową Wykonawca wystawia za wykonany etap Przedmiotu Umowy zgodnie 

z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, w szczególności z uwzględnieniem § 4 ust. 4, 

na podstawie protokołu odbioru częściowego podpisanego przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron oraz przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy. 

7.  Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego, podpisany 

przez upoważnionych przedstawicieli Stron oraz przez Inspektora Nadzoru i Kierownika 

Budowy. 

8.  Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie trzema płatnościami (w trzech transzach) 

zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem Rzeczowo - 

Finansowym: 

1) I płatność częściowa dokonana zostanie po wykonaniu I Etapu, o którym mowa § 4 

ust. 4 pkt 1), potwierdzonego protokołem odbioru Dokumentacji Projektowej, 

protokołem odbioru częściowego i przekazaniem Zamawiającemu ostatecznej 

i prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, ostatecznej 

i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, względnie zaświadczenia o braku 

podstaw do zgłoszenia sprzeciwu, i wynosić będzie nie więcej niż 5 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w ust. 1, w tym nie więcej niż 5% wynagrodzenia 

za wykonanie Dokumentacji Projektowej; 
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2) II płatność częściowa dokonana zostanie po wykonaniu Etapu II, o którym mowa w § 4 

ust. 4 pkt 2), potwierdzonego protokołem odbioru częściowego, i wynosić będzie nie 

więcej niż 47 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w ust. 1; 

3) III płatność końcowa dokonana zostanie po wykonaniu i odbiorze całości Przedmiotu 

Umowy, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego i przekazaniem 

Zamawiającemu ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

względnie zawiadomienia o zakończeniu budowy wszystkich obiektów budowlanych 

składających się na przedmiot umowy i niezgłoszenie sprzeciwu przez właściwy organ, 

i wyniesie pozostałą do zapłaty część wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w ust. 1. 

9. Wykonawca zapewnia finansowanie Przedmiotu Umowy na czas poprzedzający 

wypłatę środków z Promesy…………….. z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych po zakończeniu wydzielonego etapu prac                       

w ramach realizacji Przedmiotu Umowy oraz po zakończeniu realizacji Przedmiotu 

Umowy do czasu wypłaty środków na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 

na zasadach wskazanych w ust. 7 i 9. 

10. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie zapłacone Wykonawcy 

w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 

częściowej i faktury końcowej, z zastrzeżeniem, że wobec faktu finansowania Przedmiotu 

Umowy z Programu opisanego w ust. 9, wypłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie 

mogła zostać dokonana w tzw. oknach płatniczych BGK, przypadających 15-go i 25-go 

każdego miesiąca.  

11. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie na rachunek bankowy 

Wykonawcy, nr ………………………………………, z zastrzeżeniem, że rachunek 

bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym 

przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny 

rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy 

ujawniony w tym wykazie. 

12. Faktura będzie wystawiona na:  

Nabywca i płatnik:  

Powiat Mrągowski, ul. Królewiecka 60A, 11 – 700 Mrągowo, NIP 742-18-43-662    

 Odbiorca:  

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie, 11-700 Mrągowo, ul. Nowogródzka 1. 

13. Do faktur Wykonawca dołączy odpowiednie protokoły odbioru, stanowiące podstawę 

do ich wystawienia oraz inne dokumenty określone w umowie oraz PFU.  
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14. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, dodatkowym, 

warunkującym wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do faktur Wykonawcy jest: 

1) w odniesieniu do faktury częściowej - dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, wynikającego z zawartych 

i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów oraz oświadczenie każdego 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że wszelkie należności, składające się 

na wymagalne wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zostały 

przez Wykonawcę zapłacone, 

2) w odniesieniu do faktury końcowej – wszystkie dowody zapłaty całości wynagrodzenia 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, wynikającego z zawartych 

i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów oraz oświadczenie każdego 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że całe wynagrodzenie Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, wynikające z zawartych i zaakceptowanych przez 

Zamawiającego umów zostało przez Wykonawcę zapłacone. 

15. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu któregokolwiek 

z dokumentów, o których mowa w ust. 13 i 14, Zamawiający ma prawo wstrzymać się 

z płatnością części wynagrodzenia Wykonawcy, w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu 

należnemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W takim przypadku nie 

dochodzi do opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy. 

16. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

 

§ 17 

[Odbiory] 

1. W dniu ukończenia wszystkich robót, Wykonawca dokona wpisu w dzienniku budowy 

o gotowości Przedmiotu Umowy do odbioru końcowego. Wykonanie wszystkich 

przewidzianych przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy przeglądów, 

badań, prób, rozruchów, sprawdzeń, w zakresie umożliwiającym uzyskanie ostatecznej 

i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia budowy 

bez sprzeciwu właściwego organu, nastąpi do dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy 

o gotowości Przedmiotu Umowy do odbioru końcowego, natomiast przygotowanie przez 

Wykonawcę kompletu dokumentów wymaganych zgodnie z treścią niniejszej umowy 

do dokonania odbioru końcowego nastąpi do dnia rozpoczęcia tego odbioru. 
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2. O ile warunki określone w ust. 1 zostaną spełnione, wpis zostanie potwierdzony w terminie 

7 (siedmiu) dni przez Inspektora Nadzoru. Jednocześnie Wykonawca powiadomi pisemnie 

o fakcie zakończenia robót Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, przekazując 

jednocześnie Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. Przedmiotowe 

powiadomienie traktowane będzie jako wniosek Wykonawcy o powołanie komisji 

i dokonanie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

przeprowadzenie wszystkich niezbędnych czynności w celu uzyskania prawomocnej 

i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Przedmiotu Umowy, względnie 

zawiadomienia o zakończeniu budowy wszystkich obiektów budowlanych składających się 

na Przedmiot Umowy i niezgłoszenie sprzeciwu przez właściwy organ.  

3. W terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, 

Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego. Wykonawca wyznaczy ze swej strony 

przedstawicieli, którzy wezmą udział w odbiorze końcowym. Komisja odbioru 

końcowego, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej powołania, dokona oceny 

technicznej Przedmiotu Umowy i sporządzi listę wad.  

4.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady istotne, to jest 

uniemożliwiające użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem lub 

zgłoszenie zakończenia robót ma charakter pozorny (zgłoszenie mimo braku zakończenia 

robót) Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru Przedmiotu Umowy do czasu 

usunięcia wad istotnych lub faktycznego zakończenia robót.  

5.  Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie będą nadawały 

do usunięcia, Zamawiającemu przysługiwać będą następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru i obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie Wykonawcy lub 

2) jeżeli wady uniemożliwią użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania umowy po raz kolejny, 

zachowując przy tym prawo do domagania się od Wykonawcy odszkodowania w pełnej 

wysokości za szkody wynikłe z opóźnienia wykonania Przedmiotu Umowy w terminie 

pierwotnie określonym w umowie.  

6. Jeżeli w toku odbioru nie zostanie stwierdzone wystąpienie wad istnych lub wad 

nieusuwalnych, Strony podpiszą protokołu odbioru końcowego. Protokół odbioru 

końcowego zawierać będzie wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy 

wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 
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7. Jeżeli w toku odbioru końcowego stwierdzone zostanie wystąpienie wad nieistotnych 

(tj. nadających się do usunięcia i nieuniemożliwiających, ale utrudniających użytkowanie 

Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeczeniem), Zamawiający w protokole odbioru 

końcowego wyznaczy termin na usunięcie wad, który co do zasady nie powinien być 

dłuższy niż 30 dni. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie, 

Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia podmiotowi trzeciemu usunięcie wad 

na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

8. Jeżeli w ustalonym w umowie terminie na zakończenie robót, Wykonawca nie zgłosi tych 

robót do odbioru, to: 

1) w przypadku stwierdzenia braku wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do wykonania robót i wyznaczy nowy termin ich zakończenia oraz 

naliczy kary umowne za niedotrzymanie terminu ich wykonania do dnia skutecznego 

odbioru; 

2) jeżeli mimo dodatkowego wezwania, Wykonawca w ustalonym nowym terminie robót 

nie wykona, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy; 

3) w celu zapewnienia wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający będzie uprawniony 

do zlecenia podmiotowi trzeciemu usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze). 

9. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiającego o usunięciu 

wad.  

10. Za datę odbioru końcowego przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego. 

11. Za datę wykonanie całego Przedmiotu Umowy uznaje się podpisanie protokołu odbioru 

końcowego oraz przekazanie Zamawiającemu ostatecznej i prawomocnej decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie wszystkich obiektów budowlanych, składających się 

na Przedmiot Umowy, a w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie będzie konieczne – przekazanie 

Zamawiającemu złożonego do właściwego organu nadzoru budowalnego zawiadomienia 

o zakończeniu budowy wszystkich obiektów budowlanych składających się na Przedmiot 

Umowy i niezgłoszenie sprzeciwu przez ten organ.  

12. Postanowienia ust. 1 - 10 stosuje się odpowiednio w przypadku odbioru częściowego. 

 

§ 18 

[Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu] 

1. Gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca 

ma obowiązek zgłosić na piśmie Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru przed ich 

zakryciem. 
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2. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgłoszonych robót wskazanych w ust. 1 w terminie 

do 3 dni roboczych od ich zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru i w przypadku 

stwierdzenia ich prawidłowego wykonania zezwala na ich zakrycie. W przypadku, gdy 

pomimo zgłoszenia przez Wykonawcę, Zamawiający nie podejmie czynności odbiorowych 

w wyznaczonym terminie, przy równoczesnym braku zastrzeżeń odnośnie zgłoszonych 

robót, roboty zanikające lub ulegające zakryciu uważa się za odebrane. W przypadku 

stwierdzenia wad i usterek robót zanikowych i ulegających zakryciu, stosuje się 

odpowiednio zapisy § 17.  

3. W razie zakrycia robót bez zezwolenia lub odbioru, dokonanego przez Inspektora 

Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać czynności 

umożliwiające zbadanie robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego 

na własny koszt.  

 

§ 19 

[Wykonanie zastępcze] 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zagrożenia jakości Przedmiotu Umowy 

lub opóźnienia w jego wykonaniu, trwającego dłużej niż 1 (jeden) miesiąc w stosunku 

do Harmonogramu rzeczowo-finansowego (w tym opóźnienia w wykonaniu dokumentacji 

Projektowej), spowodowanych przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca, poza innymi obowiązkami wynikającymi z niniejszej umowy, jest 

zobowiązany niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia 

otrzymania od Zamawiającego pisma zawierającego takie stwierdzenie wraz z wezwaniem 

do wdrożenia przez Wykonawcę działań naprawczych, do przedstawienia Zamawiającemu 

programu działań naprawczych. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi takiego programu lub 

nie wdroży koniecznych działań naprawczych, po drugim wezwaniu Wykonawcy 

do wdrożenia działań naprawczych i wyznaczeniu Wykonawcy ostatecznego, 

14 (czternasto) dniowego terminu na ich wdrożenie, w przypadku, gdy Wykonawca nadal 

nie podejmie odpowiednich działań w celu terminowego ukończenia Przedmiotu Umowy, 

Zamakający ma prawo zlecić wykonanie tych robót innemu wykonawcy na koszt i ryzyko 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Przy wyborze podmiotów wykonujących roboty 

w ramach wykonania zastępczego, Zamawiający będzie kierować się tym, aby taki podmiot 

wykonał roboty na warunkach zbliżonych do warunków określonych w niniejszej, przy 

zachowaniu jakości tych robót zgodnej z określoną w umowie.  
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2. W przypadku wykonania zastępczego Zamawiający, po zakończeniu robót w ramach 

wykonania zastępczego i ich odbiorze, wystąpi do Wykonawcy z roszczeniem o zwrot 

związanych z tym kosztów i w przypadku braku zapłaty w terminie 21 (dwudziestu jeden) 

dni, odpowiednio potrąci tę kwotę z najbliższej płatności dla Wykonawcy, a w przypadku, 

gdy kwota okaże się niewystarczająca, Zamawiający wypłaci tę kwotę z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.  

3. Nieusunięcie przez Wykonawcę wad objętych rękojmią lub gwarancją jakości zgodnie 

z niniejszą umową oraz w terminach i trybie określonym w niniejszej umowie, uprawnia 

Zamawiającego do zlecenia naprawienia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.  W takim 

wypadku, przy wyborze podmiotów wykonujących zastępcze usunięcie wad, Zamawiający 

będzie kierować się tym, aby usunięcie wad zostało dokonane na warunkach zbliżonych 

do warunków określonych w niniejszej umowie, a także zapewniało jakość zgodną z umową.  

Zamawiający, po zakończeniu usunięcia wad i odbiorze robót z tym związanych, wystąpi 

do Wykonawcy o zwrot związanych z tym kosztów i w przypadku braku zapłaty w terminie 

21 (dwudziestu jeden) dni, odpowiednio potrąci tę kwotę z najbliższej płatności dla 

Wykonawcy, a w przypadku gdy kwota okaże się niewystarczająca, Zamawiający wypłaci 

tę kwotę z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

§ 20 

[Siła wyższa] 

1. Strony ustalają, że pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub 

mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację niniejszej umowy, 

a pozostają poza kontrolą Stron i których nie można było przewidzieć lub które, choć 

przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę wszelkich uzasadnionych czynności zmierzających do uniknięcia takich 

wydarzeń. 

2. Pojęcie siły wyższej obejmuje w szczególności: 

a) wojny, działania wojenne, w tym wojna domowa, stan wyjątkowy, 

b) strajk generalny trwający dłużej niż 60 (sześćdziesiąt) dni,  

c) stan klęski żywiołowej, w tym spowodowany siłami przyrody, jak również awariami 

urządzeń przemysłowych i skażeniem radioaktywnym,  

d) ogłoszony przez właściwe organy państwowe stan epidemii lub zagrożenia 

epidemicznego,  

e) działania sił natury, przed którymi przy dołożeniu należytej staranności nie można było 

się zabezpieczyć.  
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3. W przypadku, gdy siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu 

przez jedną ze Stron całości lub części swych zobowiązań, Strona ta będzie z nich 

zwolniona przez taki czas i w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie 

jest możliwa, jednakże pod warunkiem niezwłocznego, tj. w terminie 3 dni od jej 

wystąpienia, i niezależnego od wpisów dokonanych w dzienniku budowy, pisemnego 

powiadomienia drugiej Strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności 

spełnienia świadczenia. Strony postanawiają, że obowiązek powiadomienia drugiej Strony 

o wystąpieniu siły wyższej nie zostaje wyłączony w przypadku pojawienia się informacji 

w środkach masowego przekazu o wystąpieniu zdarzeń stanowiących siłę wyższą 

w rozumieniu niniejszej umowy lub wydania przez właściwe instytucje komunikatów 

o wystąpieniu zdarzeń stanowiących siłę wyższą w rozumieniu niniejszej umowy, chyba 

że powiadomienie to wskutek wystąpienia siły wyższej nie będzie możliwe. Ponadto 

Strona ta będzie starała się wznowić działalność i wykonać ciążące na niej zobowiązania 

tak szybko, jak będzie to możliwe. Niedopełnienie obowiązków przewidzianych 

w niniejszym ustępie powoduje, że Strona, której siła wyższa stanęła na przeszkodzie 

w dotrzymaniu lub wypełnieniu całości lub części jej zobowiązań, nie może powoływać 

się na wystąpienie siły wyższej i nie jest zwolniona ze swoich zobowiązań. 

4. Jeżeli przed dokonaniem odbioru końcowego wystąpią uszkodzenia lub zniszczenia 

spowodowane siłą wyższą, Zamawiający zleci Wykonawcy: 

a) naprawienie wszelkich zniszczeń i uszkodzeń,  

b) przeprowadzenie określonych robót zabezpieczających. 

5. W terminie 7 dni od ustania siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest do określenia 

i udokumentowania, w jaki sposób wystąpienie siły wyższej wpłynęło na Harmonogram 

Rzeczowo-Finansowy. W przypadku niewykonania tego obowiązku przez Wykonawcę, 

uznaje się, że wystąpienie siły wyższej nie wpłynęło na Harmonogram Rzeczowo-

Finansowy.  

6. W przypadku wstrzymania robót z powodu siły wyższej na okres ponad sześćdziesięciu 

dni, Wykonawca lub Zamawiający będą mieć prawo, do rozwiązania niniejszej umowy 

za (14) czternastodniowym wypowiedzeniem. 

7. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami ust. 6, 

Wykonawca niezwłocznie usunie z placu budowy na swój koszt maszyny i urządzenia oraz 

zleci dokonanie tego samego swym Podwykonawcom. 

8. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy zgodnie z postawieniami ust. 6, Zamawiający 

zobowiązany będzie jedynie do: 

a) zapłacenia za roboty faktycznie wykonane do dnia rozwiązania niniejszej umowy, 
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b) zwrotu wydatku za dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy materiały 

budowlane, o ile zostały zamówione przed rozwiązaniem umowy.  

 

§ 21 

[Roboty dodatkowe i zamienne] 

1. Za roboty dodatkowe uznaje się roboty nieobjęte Dokumentacją Projektową, wynikające 

ze zmian projektowych wprowadzonych do Dokumentacji Projektowej przez 

Zamawiającego, jednakże dotyczące tylko i wyłącznie nowych elementów, które 

są potrzebne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. Za roboty dodatkowe nie 

mogą zostać uznane roboty, które obecnie nie są objęte zakresem Dokumentacji 

Projektowej, a które są potrzebne do należytego wykonania niniejszej umowy 

i prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

2. Za roboty zamienne uznaje się roboty, których konieczność wykonania powstała wskutek 

wprowadzenia odmiennego rozwiązania w stosunku do rozwiązania przewidzianego 

w Dokumentacji Projektowej, wiążące się z wykonywaniem robót bądź to przy 

zastosowaniu innej technologii, bądź też z zastosowaniem innych materiałów 

w porównaniu do przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, a które są potrzebne 

do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.  

3. Przed zleceniem wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, Zamawiający powinien 

wystąpić do Wykonawcy na piśmie z zapytaniem o wycenę robót dodatkowych lub 

zamiennych, określenie terminu ich wykonania oraz wypływu wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych na wykonanie całości Przedmiotu Umowy. W zapytaniu 

wskazany powinien zostać zakres planowanych robót dodatkowych lub zamiennych.  

4. Po otrzymaniu odpowiedzi Wykonawcy na zapytanie, o którym mowa w ust. 3, 

Zamawiający może zlecić wykonanie przez Wykonawcę robót dodatkowych lub robót 

zamiennych na warunkach zgodnych z odpowiedzią Wykonawcy, chyba że Strony 

w formie pisemnej ustalą inne warunki. Zlecenie wykonania robót dodatkowych lub 

zamiennych powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

Zlecenie to dla swej ważności musi być wystawione przed rozpoczęciem realizacji tych 

robót i powinno określać zmianę zakresu robót, zmianę wynagrodzenia za ich wykonanie 

i termin zapłaty tego wynagrodzenia, termin ich wykonania, ewentualną zmianę terminu 

wykonania Przedmiotu Umowy oraz ewentualnie inne warunki wykonania tych robót. 

5. Roboty dodatkowe lub zamienne, które Wykonawca wykona bez zlecenia Zamawiającego 

lub samowolnie, nie będą dodatkowo wynagradzane.  

6. Zlecenie robót dodatkowych lub zamiennych nie zmienia ryczałtowego charakteru 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
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§ 22 

[Zabezpieczenie należytego wykonania umowy] 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem niniejszej umowy Wykonawca, wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dalej: Zabezpieczenie) w wysokości 5% 

ceny całkowitej (brutto) podanej w złożonej przez siebie ofercie i zabezpieczenie to zostało 

wniesione w formie …………………………………… Kwota zabezpieczenia wynosi 

…………………………….. zł. 

2.  W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 1 pkt. 2-5 

Pzp, treść dokumentu Zabezpieczenia musi zostać uprzednio zaakceptowana przez 

Zamawiającego.  

3. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. Zmiana formy 

zabezpieczenia nie stanowi zmiany umowy. 

4.  Wniesione Zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 

wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

5.  Zwrot 70 (siedemdziesięciu) procent kwoty Zabezpieczenia nastąpi w terminie do                                      

30 (trzydziestu) dni od daty wykonania niniejszej umowy i uznania przez Zamawiającego 

Przedmiot Umowy za należycie wykonany, od dnia wskazanego w § 17 ust. 11. 

6.  Strony postanawiają, że kwota odpowiadająca 30 (trzydziestu) procent kwoty 

Zabezpieczenia stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji jakości, które zostanie zwrócone po upływie 15 dni od upływu okresu rękojmi 

i gwarancji. 

7. Zamawiający ma prawo zaspokoić z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, w tym kary umowne, 

niezależnie, czy wynikają z niniejszej umowy, czy przepisów prawa, oraz roszczenia 

z rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

8. W przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy w terminie lub zmiany terminu jego 

wykonania, Wykonawca odpowiednio zmieni termin obowiązywania Zabezpieczenia. 

Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia przedłużonego Zabezpieczenia w terminie 

30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.   

9.  W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie niepieniężnej i niezrealizowania 

obowiązku przedłużenia tego Zabezpieczenia zgodnie z ust. 8, Zamawiający ma prawo 

zrealizować ustanowione Zabezpieczenie, celem ustanowienia nowego Zabezpieczenia 

na ten przedłużony okres realizacji umowy. 
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§ 23 

[Kary umowne] 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

w postaci kar umownych.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary: 

1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2 

pkt. 2)  - wysokości 0,3 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym 

mowa w § 16 ust. 2 pkt. 1) , za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w wykonaniu i dostarczeniu Dokumentacji Projektowej w terminie, o którym 

mowa w § 4 ust. 1) – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto 

przysługującego za wykonanie całości Dokumentacji Projektowej, o którym mowa 

w § 16 ust. 1 pkt 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

3) za zwłokę w przedstawieniu Zamawiającemu do zatwierdzenia projektu czasowej 

organizacji ruchu oraz zmian tego projektu, o którym mowa w § 6 ust 1 pkt 5 – 

w wysokości 2000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

4) za niezapewnienie przejezdności drogi nr 1779N zgodnie z zasadami określonymi                  

w § 6 ust. 1 pkt 18 – w wysokości 2.000 zł za każdy rozpoczęty dzień braku 

przejezdności tej drogi,  

5) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub 

gwarancji - w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym 

mowa w § 16 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego 

na usunięcie wad; 

6) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony 

Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami  § 10, w wysokości 0,5 % łącznego 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 16 ust. 1, za każde takie 

zdarzenie; 

7) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 5000 zł za każde takie 

zdarzenie; 

8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o  podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 2000 zł 

za każde takie zdarzenie; 

9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2000 zł za każde takie zdarzenie; 
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10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

w wysokości 2000 zł za każde takie zdarzenie; 

11) w przypadku niezastosowania się do wezwania zmiany terminu zapłaty wynagrodzenia 

w umowie o podwykonawstwo - w wysokości 2000 zł za każde takie zdarzenie; 

12) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 

ust. 5 Pzp i § 28 umowy - w kwocie 5000 zł za każde zdarzenie; 

13) w przypadku braku zatrudnienia, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przy realizacji 

zamówienia, osób na podstawie stosunku pracy, w sytuacji, gdy wykonywane przez 

te osoby czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub w przypadku nieprzedstawienia, 

na wezwanie Zamawiającego, dowodów potwierdzających zatrudnienie tych osób – 

w wysokości 2000 zł za każdą niezatrudnioną osobę lub każdy przypadek 

nieprzedstawienia dowodów, o których mowa w § 3 ust. 3; 

14) za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia wykazu/aktualizacji osób 

zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie stosunku pracy wraz 

ze wskazaniem czynności, jakie będą wykonywać -w wysokości 2000,00 zł brutto 

za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. Nałożenie kary umownej nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku dalszego 

uchylania się od składania tych dokumentów, tj. nie złożenia ich najpóźniej w dniu 

następnym, Zamawiający ma prawo naliczać kolejne kary umowne, 

15) za użycie w dokumentacji nazwy własnej z naruszeniem postanowień § 1 ust. 9-10 

umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za wykonanie Dokumentacji 

Projektowej, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 1), za każde naruszenie; 

16) za zwłokę w usunięciu wad dostarczonej Dokumentacji Projektowej – w wysokości 

0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 1), za każdy dzień 

zwłoki, licząc od ustalonego terminu na usunięcie wad, 

17) za brak przedłożenia Zamawiającemu kopii polis ubezpieczenia OC określonej w § 9             

– w wysokości 2000 zł za każde naruszenie; 

18) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu projektu Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego lub zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu poprawionego lub 

zaktualizowanego projektu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego - w wysokości 

0,01 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 16 ust. 1 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
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19) za nieprzedłożenie Zamawiającemu przedłużonego Zabezpieczenia w terminie 

określonym w § 22 ust. 8 umowy – w wysokości 0,01 % łącznego wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 16 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. Każda ze Stron zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 10% łącznego 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 16 ust. 1, za odstąpienie od 

umowy z jej winy. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia 

z przysługującego u wynagrodzenia. 

5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżone kary umowne, w tym również w przypadku utraty lub zmniejszenia 

dofinansowania, o które ubiega się Zamawiający z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych, jeżeli do jego utraty lub zmniejszenia doszło 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

6. Kary umowne są niezależne od siebie i kumulują się, a odstąpienie od umowy nie niweczy 

prawa do naliczania kar umownych na innych podstawach. 

9 Łączna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 30% 

łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 16 ust. 1. 

 

§ 24 

[Gwarancja i rękojmia] 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na cały Przedmiot Umowy – 

na okres ………. miesięcy, licząc od daty, o której mowa w § 17 ust. 11 dla robót 

budowlanych. 

2. Rękojmią i gwarancją objęte są wszystkie usługi, roboty oraz materiały, sprzęty 

i urządzenia, jakie zostały użyte do wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad 

i usterek w terminie do 14 dni od daty powiadomienia go o wadzie lub usterce przez 

Zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał zgłoszeń pisemnie lub pocztą 

elektroniczną. 

4. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad i usterek lub 

nieusunięcia ich przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo 

zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze), zachowując przy tym prawo wynikające z gwarancji i rękojmi oraz może 

naliczyć Wykonawcy kary umowne przewidziane w umowie. 
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5. Zamawiający ma prawo potrącić koszty zastępczego usunięcia wad lub usterek oraz 

naliczone Wykonawcy kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zatrzymanego na 

okres rękojmi Zabezpieczenia. 

6. Nie później jednak niż 30 dni przed upływem terminu rękojmi i gwarancji, Strony 

dokonają przeglądu Przedmiotu Umowy, z którego zostanie sporządzony protokół 

pogwarancyjny. W przypadku stwierdzenia wad i usterek, Zamawiający wskaże termin ich 

usunięcia.  

7. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

Dokumentacji Projektowej przez okres równy okresowi rękojmi na roboty budowlane, 

przy czym rękojmia rozpocznie bieg z momentem podpisania protokołu odbioru 

Dokumentacji Projektowej, a okres rękojmi nie może upłynąć przed upływem okresu 

rękojmi i gwarancji, o którym mowa w ust. 1. 

8. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 

na wykonaną Dokumentację Projektową na okres równy okresowi gwarancji na roboty 

budowlane, przy czym gwarancja rozpocznie bieg z momentem podpisania protokołu 

odbioru Dokumentacji Projektowej, a okres gwarancji nie może upłynąć przed upływem 

okresu rękojmi i gwarancji, o którym mowa w ust. 1. 

9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie 

od uprawnień z tytułu gwarancji.  

 

§ 25 

[Odstąpienie od umowy] 

1. Niezależnie od wypadków przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego 

prawa, a w szczególności ustawy Kodeks cywilny, Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od niniejszej umowy w następujących sytuacjach:  

1) w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 456 Pzp; 

2) w razie otwarcia likwidacji Wykonawcy; 

3) gdy zostanie wydany w trybie administracyjnym lub cywilnym nakaz zajęcia majątku 

Wykonawcy, co utrudnia lub uniemożliwia realizację umowy;  

4) gdy Wykonawca nie przystąpi do realizacji Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych 

przyczyn lub przerwie wykonywanie robót bez przyczyny i niezwłocznie nie wznowi 

robót pomimo wezwania Zamawiającego do wznowienia robót; 

5) gdy Wykonawca wykonywać będzie roboty niezgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy, w szczególności niezgodnie Dokumentacją Projektową, ustaleniami 

koordynacyjnymi oraz obowiązującymi warunkami technicznymi i nie dokona ich 
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naprawy oraz nie przystąpi do właściwego ich wykonania w terminie 5 dni od daty 

wezwania przez Zamawiającego; 

6) w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji niniejszej umowy przy 

udziale Podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się na zasadach określonych 

w art. 118 i nast. Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

jeżeli w terminie 7 dni Wykonawca nie wskaże innego odpowiedniego Podwykonawcy 

albo nie wykaże, że samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym, niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

7) jeżeli Wykonawca utraci możliwość realizacji niniejszej umowy przy udziale osób 

skierowanych do jego realizacji zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, jeżeli w terminie 

7 dni Wykonawca nie wskaże Zamawiającemu nowych odpowiednich osób, 

spełniających warunki określone w SWZ; 

8) jeżeli wystąpi konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania 

przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia 

brutto, określnego w § 16 ust. 1; 

9) jeżeli Wykonawca opóźnia się w wykonaniu Przedmiotu Umowy o co najmniej 30 dni 

w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3); 

10) w przypadku odmowy wypłaty na rzecz Zamawiającego środków z Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2 – 7 i 10 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę 

odstąpienia, bądź od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu 

Zamawiającego do usunięcia uchybień; Zamawiający może odstąpić od umowy 

z przyczyny o której mowa w ust. 1 pkt 9 w terminie 30 dni od dnia upływu określonego 

w niej terminu. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia go Wykonawcy.  

3. Odstąpienie jest możliwe w całym okresie obowiązywania umowy, a także po upływie 

terminu jej wykonania. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas 

zrealizowanego Przedmiotu Umowy według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbędne roboty zabezpieczające 

robót wykonanych w zakresie obustronnie uzgodnionym; 



 

42 
 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez niego do realizacji innych prac nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstąpienia. 

5) Wykonawca na swój koszt, w terminie 7 dni od dnia odstąpienia usunie z placu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.  

5. Zamawiający przystąpi do odbioru zgłoszonych robót przerwanych i wykonanych do dnia 

odstąpienia i w przypadku dokonania odbioru zapłaci wynagrodzenie za te roboty.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, koszty 

inwentaryzacji, zabezpieczenia robót przerwanych i wykonania niezbędnych robót 

zabezpieczających robót wykonanych - obciążają Wykonawcę. W przypadku odmowy 

Wykonawcy ich wykonania lub nieprzystąpienia do ich wykonania w terminie 7 dni 

od daty doręczenia powiadomienia o odstąpieniu od umowy, Zamawiający wykona 

te czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca pokryje w tym przypadku 

wszelkie szkody powstałe w robotach wykonanych, a niezabezpieczonych, które powstaną 

w wyniku braku odpowiedniego zabezpieczenia. 

 

§ 26 

[Zmiany umowy – art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp] 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 

niniejszej umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, na następujących warunkach: 

1) w przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu 

Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ 

na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku: 

a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy, 

b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót lub wykopalisk archeologicznych 

nieprzewidzianych w SWZ, 

c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie 

odbiorów, 

d) wystąpienia siły wyższej, 

e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody, spowodowanych przez 

Zamawiającego lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu podmiotowi, 

dokonującego czynności na zlecenie Zamawiającego na placu budowy, 

f) znalezienia na placu budowy niewypałów i niewybuchów, 
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g) wystąpienia odmiennych od określonych w Dokumentacji Projektowej warunków 

geologicznych,  

h) wystąpienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków 

terenowych, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub 

obiektów infrastrukturalnych, 

i) konieczności zmiany Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego z przyczyn, których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

- przy czym Zamawiający zaznacza, że wobec warunków dofinansowania 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ewentualne 

wydłużenie terminu realizacji umowy, nawet w razie spełnienia określonych 

w umowie przesłanek, uwarunkowane będzie uprzednim uzyskaniem zgody 

Prezesa Rady Ministrów na zmianę warunków uzyskanej przez Zamawiającego 

promesy. 

2) w przypadku wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących 

po stronie Zamawiającego: 

a) wstrzymania robót przez Zamawiającego, 

b) konieczności wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej; 

3) w przypadku powstania okoliczności będących następstwem działania organów 

administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów 

wydawania przez organy administracji rozstrzygnięć, a w szczególności decyzji, 

uzgodnień, zezwoleń; 

4) w przypadku powstania konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane 

w Dokumentacji Projektowej: 

a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

b) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej 

warunków geologicznych (kategorie gruntu, itp.), skutkujących niemożliwością 

zrealizowania Przedmiotu Umowy przy pierwotnie przyjętych założeniach 

technologicznych, 

c) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej 

warunków terenowych, w szczególności stwierdzenia istnienia nieujętych 

w Dokumentacji Projektowej podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych, 
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d) jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, 

poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie 

były znane w okresie opracowywania Dokumentacji Projektowej, 

e) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa 

- z tym, że każda ze wskazanych w lit. a – e zmian może być powiązana ze zmianą 

wynagrodzenia na zasadach określonych w pkt 5). 

5) W takim przypadku Wykonawca wykona wycenę robót budowlanych w formie 

kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących 

nośników cenotwórczych:  

a) stawka roboczogodziny R - minimalna dla województwa warmińsko-mazurskiego 

wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu, 

b) koszty pośrednie Kp (R+S) – minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego 

na dzień sporządzania kosztorysu, 

c) zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) – minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnego 

na dzień sporządzania kosztorysu, 

d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą 

przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud 

aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku, ceny 

materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, 

w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych, itp. 

e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. 

4. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez 

przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny 

zawierać:  

1) opis zmiany i jej charakter; 

2) uzasadnienie zmiany; 

3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia; 

4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin realizacji Przedmiotu Umowy. 

5. Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany 

umowy, Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji 

zmiany w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany. 

6. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej: 

1) zakres proponowanej zmiany; 

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany; 
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3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z postanowień 

umowy; 

4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 

dokonanie zmiany umowy. 

7. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń 

zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające 

do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe. 

8. W przypadku złożenia wniosku o zmianę, druga Strona jest zobowiązana w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga 

Strona może: 

1) zaakceptować wniosek o zmianę; 

2) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 

dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania; 

3) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany; 

4) odrzucić wniosek o zmianę.  

9. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę umowy, nie 

stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może 

stanowić samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich 

dokonania. 

10. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

11. Strony dopuszczają również możliwość dokonania zmian osobowych personelu 

kluczowego Wykonawcy wskazanego w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, jeżeli zmiana stanie się konieczna, o ile nowa osoba wskazana do pełnienia 

określonej funkcji (zarówno na stałe, jak i na określony czas) będzie spełniać wszystkie 

warunki określone dla tej funkcji w SWZ dla postępowania poprzedzającego zawarcie 

umowy, na dzień złożenia wniosku o zmianę personelu kluczowego, z tym zastrzeżeniem, 

że uprawnienia proponowanego personelu oraz doświadczenie (jeżeli dotyczy), będą takie 

same lub wyższe niż uprawnienia oraz doświadczenie (jeżeli dotyczy) personelu 

wymienione w SWZ. Zmiany opisane w zdaniu poprzednim nie stanowią zmiany umowy 

i nie wymagają zawarcia aneksu do umowy. Wykonawca obowiązany jest złożyć wniosek 

o zmianę osobową personelu kluczowego Wykonawcy, w którym wskaże co najmniej dane 

personalne proponowanej osoby, jej uprawnienia i doświadczenie (jeżeli było wymagane), 

Wykonawca do wniosku obowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane 

przez nową osobą uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie (jeżeli było wymagane). 

Dopuszczenie nowej osoby personelu kluczowego Wykonawcy do sprawowania funkcji 

przy realizacji przedmiotu umowy uzależnione jest od uprzedniej zgody Zamawiającego.  
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12. Strony dopuszczają również możliwość zmiany Podwykonawcy, na którego zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał 

Wykonawca ubiegając się o zawarcie umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje on już 

zasobami wskazanego w ofercie podmiotu - jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot 

spełnia określone w dokumentacji zamówienia warunki udziału w postępowaniu. Zmiana 

taka nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu, a jedynie zawiadomienia 

Zamawiającego.  

 Do zawiadomienia należy dołączyć dokumenty mające na celu potwierdzenie posiadane 

przez ten podmiot zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną określonych w SWZ. 

13. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian 

redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych 

w rejestrach publicznych. 

 

§ 27 

[Zmiana umowy – art. 436 pkt 4 Pzp] 

1. Zamawiający na podstawie art. 436 pkt 4 Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmiany 

wynagrodzenia określonego w § 16, w przypadku wystąpienia: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub; 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę.  

2. Zmiany wysokości wynagrodzenia na podstawie ust. 2 będą dokonywane według zasad 

opisanych poniżej: 

1) w przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 1, niezapłacona 

część wynagrodzenia ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością 

podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o nową stawkę podatku od towarów 

i usług), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu 
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o stawkę podatku od towarów i usług). W takiej sytuacji cena brutto, o której mowa 

w zdaniu poprzednim będzie obejmowała stawkę i wartość podatku, wynikającą 

z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury. Cena netto wynagrodzenia 

nie ulegnie zmianie; 

2) w przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 2, ceny danego 

elementu przedmiotu umowy zostaną zmienione o kwotę odpowiadającą wartości 

udokumentowanej zmiany kosztu Wykonawcy przypadającego na daną cenę elementu 

Przedmiotu Umowy, wynikającej ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio 

wykonujących czynności objęte daną ceną elementu Przedmiotu Umowy do wysokości 

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej tych osób; 

3) w przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 3, ceny danego 

elementu Przedmiotu Umowy, zostaną zmienione o kwotę odpowiadającą zmianie 

kosztu Wykonawcy przypadającego na daną cenę elementu Przedmiotu Umowy, jaką 

będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy 

zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących czynności objęte daną ceną elementu Przedmiotu Umowy; 

4) w przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 4, ceny danego 

elementu przedmiotu umowy zostaną zmienione o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu 

Wykonawcy przypadającego na daną cenę elementu Przedmiotu Umowy, jaką będzie 

on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 

czynności objęte daną ceną elementu Przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa ust. 1 pkt 2-4 warunkiem 

dokonania zmiany cen elementu Przedmiotu Umowy jest złożenie przez Wykonawcę 

Zamawiającemu wniosku o dokonanie ich zmian wraz z dokumentami potwierdzającymi 

zasadność zmiany danej ceny elementu Przedmiotu Umowy, a w szczególności:  

1) szczegółową kalkulacją kosztów pracy ponoszonych na realizację prac objętych daną 

ceną elementu Przedmiotu Umowy obejmującą:  

2) imienny wykaz osób bezpośrednio wykonujących prace objęte daną ceną elementu 

Przedmiotu Umowy wraz ze wskazaniem wielkości ich zaangażowania czasowego 

w wykonywanie tych prac na rzecz Zamawiającego, tj. udziału procentowego prac 

wykonywanych przez te osoby na rzecz Zamawiającego w łącznym czasie pracy tych 

osób; 
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3) wysokość wynagrodzenia za pracę albo wysokość stawki godzinowej osób, o których 

mowa powyżej i związane z tym obciążenia publicznoprawne lub wysokość zmiany 

składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne uiszczanych dla osób, będącą 

konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej 

stawki godzinowej lub wysokość zmiany kosztów wynikających z wpłat 

na pracownicze plany kapitałowe i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy; 

4) określenie procentowego udziału elementów cenotwórczych składających się na daną 

cenę elementu Przedmiotu Umowy, ze szczególnym wykazaniem procentowanego 

udziału kosztów pracy w danej cenie elementu Przedmiotu Umowy; 

5) kopiami dokumentów potwierdzających ponoszenie przez Wykonawcę kosztów pracy 

w kwotach wykazanych powyżej. 

4. Na podstawie dokumentów przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa powyżej, 

Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty 

wykonania prac objętych daną elementu Przedmiotu Umowy oraz określić stopień, 

w jakim wpłynie ona na wysokość danej ceny elementu Przedmiotu Umowy.  

5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w zakresie odnoszącym 

się do przedstawionej kalkulacji kosztów, w tym w szczególności wyjaśnień, których 

celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki sposób zmiany przepisów, 

o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 wpłynęły na koszt wykonania przez Wykonawcę prac 

objętych daną ceną elementu Przedmiotu Umowy. 

6. Wniosek o dokonanie zmiany cen elementu Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 2: 

1) dotyczący okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2 lub 3 powinien zostać złożony 

przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów będących 

przyczyną ich zmian. Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, nie wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmian cen 

elementu Przedmiotu Umowy, to wówczas Strony przyjmować będą, że zmiana 

przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę; 

2) dotyczący okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 4 powinien zostać złożony przez 

Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczego 

planu kapitałowego będącego przyczyną ich zmian. Jeżeli Wykonawca w terminie, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem 

o dokonanie zmian cen elementu Przedmiotu Umowy, to wówczas Strony przyjmować 

będą, że zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania Przedmiotu Umowy 

przez Wykonawcę. 
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7. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 1 pkt 2-4 mają wpływ na koszty 

wykonania prac objętych daną ceną elementu Przedmiotu Umowy, spoczywa 

na Wykonawcy. 

8. Zmiana wysokości cen elementu Przedmiotu Umowy w wysokości wskazanej 

odpowiednio w ust. 1 pkt 2-4, pod warunkiem ich wykazania przez Wykonawcę w sposób 

opisany w niniejszym paragrafie, nastąpi począwszy od zaistnienia zdarzenia, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2-4. Zmiany wysokości cen elementów Przedmiotu Umowy zostaną 

potwierdzone przez Strony poprzez zawarcie aneksu do umowy. 

9. W przypadku, gdy dana okoliczność wskazana w ust. 1 pkt 1-4 dotyczyć będzie 

Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje świadczenia wchodzące 

w skład Przedmiotu Umowy, to w takim przypadku Wykonawca do wniosku, obowiązany 

jest dołączyć dowody potwierdzające, iż zmiana wysokości cen elementu Przedmiotu 

Umowy w wysokości wskazanej odpowiednio w ust. 1 pkt 1 – 4, została uwzględniona 

w umowie łączącej Wykonawcę z takim Podwykonawcą. 

 

§ 28 

[Zmiana umowy – art. 439 Pzp] 

1. Zamawiający na podstawie art. 439 Pzp, przewiduje możliwość zmiany wysokości 

wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów i kosztów zawiązanych z realizacją 

zamówienia innych niż te wskazane § 26 i § 27. 

2. Zmiany wysokości wynagrodzenia będą dokonywane według zasad opisanych poniżej: 

1) każda ze Stron może żądać zmiany wynagrodzenia (odpowiednio podwyższenia lub 

obniżenia) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów wyrażającej się zmianą 

wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego („Wskaźnik GUS”) o ponad 3%; 

2) wartość zmiany Wskaźnika GUS ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy porównywana będzie 

do wartości Wskaźnika GUS ogłoszonego w terminie bezpośrednio poprzedzającym 

dzień otwarcia ofert w postępowaniu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy 

(„Bazowy Wskaźnik GUS”); 

3) ewentualna zmiana wynagrodzenia nastąpi począwszy od kwartału, którego dotyczył 

będzie komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, podający Wskaźnik GUS 

większy albo mniejszy o 20 % niż Bazowy Wskaźnik GUS; 

 



 

50 
 

4) ewentualna zmiana wynagrodzenia dotyczyć będzie części wynagrodzenia 

przypadającej do zapłaty po zaistnienie zdarzenia opisanego w pkt 3; 

5) ewentualna zmiana kwoty wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4 powyżej, 

pod warunkiem zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt 3 powyżej, nastąpi o procent 

stanowiący połowę wartości wzrostu albo spadku Wskaźnika GUS; 

6) zapłata wynagrodzenia w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 5 powyżej dotyczyć będzie 

kwartałów roku kalendarzowego po terminie składania ofert, w odniesieniu do robót 

budowlanych wykonanych począwszy od początku kwartału, którego dotyczył 

komunikat w sprawie Wskaźnika GUS podający ten wskaźnik wyższy albo niż 20 % od 

Bazowego Wskaźnika GUS; 

7) ewentualna zmiana wynagrodzenia nie będzie dotyczyć okresu, w którym Przedmiot 

Umowy będzie realizowany w warunkach opóźnienia niezawinionego przez 

Zamawiającego.  

3. Strony ustalają maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania 

powyższych postanowień na poziomie do 5 % kwoty nominalnej łącznego wynagrodzenia 

netto określonej w dniu zawarcia umowy.  

4. Wykonawca, którego Wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami ust. 

2- 3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, 

z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 

kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 

następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

5. Jeżeli w terminie, o którym mowa ust. 2, Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę 

wynagrodzenia jednocześnie na podstawie postanowień ust. 2 i § 27, to Wykonawcy 

będzie należny wzrost wynagrodzenia jedynie w oparciu o jedną z tych podstaw, 

w zależności od tego, która z kwot zmiany będzie wyższa. 

 

§ 30 

[Postanowienia końcowe] 

1. W przypadku zaistnienia między Stronami sporu wynikającego z niniejszej Umowy lub 

pozostającego w związku z Umową, sądem właściwym do rozpoznania sporu będzie sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz Pzp i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 
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3.  Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez 

uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.  

4.  Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

5.  Integralną część umowy stanowią: 

1) Załącznik nr 1 Oferta cenowa Wykonawcy 

2) Załącznik nr 2 Harmonogram Rzeczowo-Finansowy,  

3) Załącznik nr 3 SWZ 

4) Załącznik nr 4 Program funkcjonalno-użytkowy 

 

 

 

 WYKONAWCA:                                               ZAMAWIAJĄCY: 


