Zakres robot budowlanych

Wartos¢ robdt wedtug oferty

Zaawansowanie od poczatku
inwestycji wraz z biezacym
okresem rozliczeniowym

Yacznie zafakturowano

(z) BRUTTO (%) (zh) BRUTTO

I

1 | Roboty ziemne 0zt 100 % 0zt

2 | Fundamenty, $ciany podziemia 0zt 100 % 0zt

3 | Izolacje przeciwwilgociowe 0zt 95 % 0zt
18

4 Elemepty konstrukcyjne 0z

monolityczne w tym:

4.1 | Zbrojenie elementow konstrukcyjnych 0zt 100 % 0zt
4.2 | Sciany 0zt 100 % 0zt
4.3 | Stropy, klatki schodowe 0zt 100 % 0 zt

5 | Sciany murowane 0zt 95 % 0zt

6 | Dach — pokrycie, obrobki blacharskie, orynnowanie 0zt 100 % 0zt

7 | Stolarka okienna bez parapetow 0zt 100 % 0zt
III

8 | Tynki wewngtrzne 0zt % zt

9 | Stolarka drzwiowa zewn. i wewn., 0zt % zt
10 | Brama wjazdowa 0zt 100 % 0zt
11 | Elewacje (termoizolacja, balustrady, oktadziny $cienne) 0zt % zt
12 | Podtogi i posadzki 0zt % zt
13 | Komorki lokatorskie 0 zt % zt
14 | Balustrady 0zt % zt
15 | Dzwigi osobowe 0zt % zt
16 | Rozne roboty wewngtrzne i zewngtrzne 0 zt % zt
10%

17 | Instalacja elektryczna i teletechniczna 0zt 24 % 0zt
13 gsct)e‘i;acja sanitarna (wod.-kan. wewnetrzny, wentylacja, 0z 20% 0z
19 | Instalacja wodno-kanalizacyjna zewn. 0zt 0 % 0zt
20 | Wezet cieplny 0z 100 % 0zt
\%

21 | Przylacza techniczne (wodociggowe, kanalizacyjne) 0 zt 100,00 % 0zt
22 | Zagospodarowanie terenu 0zt 60 % 0zt
23 | Roboty drogowe 0zt 0% 0zt
24 }iil,lgsif;cijchomji sieci elektroenergetycznej z planowana 0z 100 % 0z
OGOLEM stan zaawansowania 0zt 60 % 0zt




