Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszezy ZDW.N4.361.24.2024

Zalgcznik nr 8
WZOR RAPORTU Z POSTEPU PRAC PROJEKTOWYCH

Raport z postepu prac projektowych dla zadania pn.:
»Budowa obwodnicy Wiecborka” — opracowanie dokumentacji projektowej.

Nr raportu: 1 Okres raportowania: Miesiac 1

1 Nazwa zadania zgodnie z tabela opracowan
Czas trwania: [dni] Data rozpoczecia: DD.MM.RRRR Data zakonczenia: DD.MM.RRRR / w trakcie

11

1.2

Podzadanie nr 1

Czas trwania: [dni]  Data rozpoczecia: DD.MM.RRRR  Data zakonczenia: DD.MM.RRRR /w trakcie
Nalezy opisa¢ postep prac z danego miesigca. W tym miejscu nalezy takze wskazaé ewentualne problemy,
czy zagrozenia, ktore moga wpltyna¢ na op6znienie danego etapu prac projektowych. Powinno si¢ odnies¢
do harmonogramu: prace zgodnie z harmonogramem / w op6znieniu (poda¢ przyczyny opdznienia)
Podzadanie nr 2

Czas trwania: [dni]  Data rozpoczecia: DD.MM.RRRR  Data zakonczenia: DD.MM.RRRR /w trakcie

Data sporzgdzenia raportu: DD.MM.RRRR

Raport sporzqdzil/-a: imig i nazwisko

Podpis
UWAGI:

Pozycje w RAPORCIE powinny by¢ zgodne z zatwierdzonym harmonogramem.
Raport powinien by¢ sporzadzany za miniony miesigc (okres od poczatku do konca
miesigca) — wyjatek stanowi pierwszy 1 ostatni miesigc.

Mozna odstapi¢ od przedstawienia raportu za miesigc, w ktorym podpisano umowe,
jezeli okres raportowania bytby krétszy niz 15 dni. W takim przypadku pierwszy raport
powinien zawiera¢ okres od podpisania umowy, a w okresie raportowania nalezy
wskaza¢ dwa miesigce.

Przy kazdej pozycji raportowania nalezy wskaza¢ rzeczywiste terminy realizacji (czas
trwania, data rozpoczgcia i data zakonczenia). W przypadku niezakonczonego etapu,
czas trwania nalezy wpisa¢ liczac do konca raportowanego miesigca.

Kolejny raport powinien by¢ kontynuacja poprzedniego raportu. Nowe dane nalezy
wyrdznié (np. poprzez pogrubiong czcionke lub wyszarzenie zapiséw z poprzedniego
raportu). W przypadku wskazania w poprzednim raporcie zagrozen, nalezy odnies¢ si¢
do nich odnie$¢ w biezacym raporcie (np. nie wptyng¢to na termin realizacji). Nie nalezy
zmienia¢ zapisOw z poprzedniego raportu.
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Nr raportu: 2 OKkres raportowania: Miesigc 2

1 Nazwa zadania zgodnie z tabela opracowan
Czas trwania: [dni] Data rozpoczecia: DD.MM.RRRR Data zakonczenia: DD.MM.RRRR /w trakcie

11

1.2

Podzadanie nr 1

Czas trwania: [dni]  Data rozpoczecia: DD.MM.RRRR  Data zakonczenia: DD.MM.RRRR /w trakcie
Nalezy opisac postep prac z danego miesigca. W tym miejscu nalezy takze wskazac ewentualne problemy,
czy zagrozenia, ktore mogq wplyng¢é na opdznienie danego etapu prac projektowych. Powinno sie odnies¢
do harmonogramu: prace zgodnie z harmonogramem /w opoznieniu (podac przyczyny opoznienia)
Zapisy dotyczace danego okresu raportowania powinny by¢ wyroznione np. poprzez wyszarzenie zapisow
z poprzedniego raportu.

Podzadanie nr 2

Czas trwania: [dni]  Data rozpoczgcia: DD.MM.RRRR  Data zakonczenia: DD.MM.RRRR /w trakcie



