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Załącznik nr 8 

 

WZÓR RAPORTU Z POSTĘPU PRAC PROJEKTOWYCH 

 

Raport z postępu prac projektowych dla zadania pn.: 

„Budowa obwodnicy Więcborka” – opracowanie dokumentacji projektowej. 

 

Nr raportu: 1 Okres raportowania: Miesiąc 1 

 

1 Nazwa zadania zgodnie z tabelą opracowań 
Czas trwania: [dni] Data rozpoczęcia: DD.MM.RRRR  Data zakończenia: DD.MM.RRRR / w trakcie 

1.1 Podzadanie nr 1 

Czas trwania: [dni] Data rozpoczęcia: DD.MM.RRRR  Data zakończenia: DD.MM.RRRR / w trakcie 

Należy opisać postęp prac z danego miesiąca. W tym miejscu należy także wskazać ewentualne problemy, 

czy zagrożenia, które mogą wpłynąć na opóźnienie danego etapu prac projektowych. Powinno się odnieść 

do harmonogramu: prace zgodnie z harmonogramem / w opóźnieniu (podać przyczyny opóźnienia) 

1.2 Podzadanie nr 2 

Czas trwania: [dni] Data rozpoczęcia: DD.MM.RRRR  Data zakończenia: DD.MM.RRRR / w trakcie 

 

 

 

 

Data sporządzenia raportu: DD.MM.RRRR 

Raport sporządził/-a: imię i nazwisko 

 

……………………………………… 

Podpis 

UWAGI: 

1. Pozycje w RAPORCIE powinny być zgodne z zatwierdzonym harmonogramem. 

2. Raport powinien być sporządzany za miniony miesiąc (okres od początku do końca 

miesiąca) – wyjątek stanowi pierwszy i ostatni miesiąc. 

3. Można odstąpić od przedstawienia raportu za miesiąc, w którym podpisano umowę, 

jeżeli okres raportowania byłby krótszy niż 15 dni. W takim przypadku pierwszy raport 

powinien zawierać okres od podpisania umowy, a w okresie raportowania należy 

wskazać dwa miesiące. 

4. Przy każdej pozycji raportowania należy wskazać rzeczywiste terminy realizacji (czas 

trwania, data rozpoczęcia i data zakończenia). W przypadku niezakończonego etapu, 

czas trwania należy wpisać licząc do końca raportowanego miesiąca. 

5. Kolejny raport powinien być kontynuacją poprzedniego raportu. Nowe dane należy 

wyróżnić (np. poprzez pogrubioną czcionkę lub wyszarzenie zapisów z poprzedniego 

raportu). W przypadku wskazania w poprzednim raporcie zagrożeń, należy odnieść się 

do nich odnieść w bieżącym raporcie (np. nie wpłynęło na termin realizacji). Nie należy 

zmieniać zapisów z poprzedniego raportu. 
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Nr raportu: 2 Okres raportowania: Miesiąc 2 

 

1 Nazwa zadania zgodnie z tabelą opracowań 
Czas trwania: [dni] Data rozpoczęcia: DD.MM.RRRR  Data zakończenia: DD.MM.RRRR / w trakcie 

1.1 Podzadanie nr 1 

Czas trwania: [dni] Data rozpoczęcia: DD.MM.RRRR  Data zakończenia: DD.MM.RRRR / w trakcie 

Należy opisać postęp prac z danego miesiąca. W tym miejscu należy także wskazać ewentualne problemy, 

czy zagrożenia, które mogą wpłynąć na opóźnienie danego etapu prac projektowych. Powinno się odnieść 

do harmonogramu: prace zgodnie z harmonogramem / w opóźnieniu (podać przyczyny opóźnienia) 

Zapisy dotyczące danego okresu raportowania powinny być wyróżnione np. poprzez wyszarzenie zapisów 

z poprzedniego raportu. 

1.2 Podzadanie nr 2 

Czas trwania: [dni] Data rozpoczęcia: DD.MM.RRRR  Data zakończenia: DD.MM.RRRR / w trakcie 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


