Wzor umowy

UMOWA NR ... /2024

Dnia............. r. w Gdansku pomigdzy:

Wojewodztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

................................................ prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmag
....................... pod adresem W .............................., posiadajacym wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... ,
Regon...... , zwanym dalej Wykonawca, *w imieniu, ktorego dziala ......... — na podstawie
udzielonego petnomocnictwa,

............................... z siedziba w ........................., wpisang do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
............................... (miasto, wydziat), pod nt KRS ..............., NIP ...............,
REGON ................... , Fkapital zakiadowy w wysokosci ............ zI, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spotki zgodnie z informacjq odpowiadajgcg
odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sgdowego, / uprawnionych do tqcznej reprezentacji
spotki zgodnie z informacjq odpowiadajgcq odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru
Sgdowego,

zostala zawarta nast¢pujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie Sprawy: ..............

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajacego roboty budowlane
na potrzeby wykonania Zadania pod nazwa ,Poprawa bezpieczenstwa i stanu
technicznego drogi wojewdédzkiej nr 226 na odcinku Blotnia-Mierzeszyn w km 14+760
do km 15+760 gm. Trabki Wielkie” Przedmiot Umowy).
2. Dokumenty tworzace Umowg maja by¢ traktowane jako wzajemnie objas$niajace si¢. Do

celow interpretacji dokumenty tworzace Umowe beda mialy pierwszenstwo zgodnie z
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nastgpujaca kolejnoscia:

1) dokument Umowy,

2) Specytfikacja Warunkow Zamdwienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
(SWZ) oraz zalagcznikami, w szczegdlnosci dokumentacja projektowa wraz z
uzgodnieniami oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWiORB) — Zatacznik nr 1,

3) oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami — Zatacznik nr 2,

4) dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz usunig¢cia wad i usterek,

5) inne dokumenty niezbgdne do realizacji Umowy (decyzje, zgloszenia, uzgodnienia,
opinie, itp.).

Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robot budowlanych w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym, okreslonym w § 4 ust.

I, do wykonania z najwyzsza zawodowa starannoscig wszelkich robdt i czynnos$ci

niezbednych dla zrealizowania Przedmiotu Umowy.

§2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci,

mial mozliwos¢:

1) zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentow (w tym
dokumentacji projektowej i STWiORB) oraz innych informacji majacych wplyw
na wykonanie Przedmiotu Umowy,

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego
w celu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji
i rozliczenia Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze¢ i do§wiadczenie wymagane do realizacji robot

bedacych Przedmiotem Umowy oraz dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi

umozliwiajagcymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, do§wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane

uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien zawarcia Umowy nie zachodza okolicznosci

uniemozliwiajace badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegolnosci zwigzane z COVID-19.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapewnia laczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdow

napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéow samochodowych uzywanych przy

wykonywaniu Przedmiotu Umowy, wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art.

68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, z

zastrzezeniem art. 36a powyzszej ustawy. Ponadto przedlozy na kazde wezwanie

Zamawiajacego o$wiadczenie o spetnianiu powyzszych wymogow.

Wykonawca oswiadcza, Ze nie jest podmiotem wobec ktorego zastosowanie majg sankcje

okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach w zakresie

przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
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narodowego. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego
o$wiadczenie o aktualno$ci powyzszych oswiadczen.

§3

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Rozpoczgcie robot ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastapi na podstawie
protokotu przekazania terenu budowy w terminie do 14 dni, liczac od daty zawarcia Umowy,
z zastrzezeniem ust. 2.
Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce
dokumentow, o ktorych mowa w § 9 ust. 4 i 5. Op6znienie w przedtozeniu dokumentow
bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Roboty budowlane bedace Przedmiotem Umowy zostang wykonane w terminie .... dni od
dnia zawarcia umowy tj. do dnia ........... , przy zachowaniu termindéw posrednich
okreslonych przez Wykonawcg w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Za termin zakonczenia robot budowlanych uwaza si¢ date pisemnego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot poprzedzong wpisem kierownika
budowy/robdt do dziennika budowy o wykonaniu wszystkich robot budowlanych objetych
Umowa, potwierdzonym odpowiednim wpisem inspektora nadzoru, o ile czynnosci odbioru
koncowego nie zostang wstrzymane przez Zamawiajacego z powodow, o ktorych mowa w §
18 ust. 11 § 19 ust. 7. W przypadku wstrzymania przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru
koncowego, za termin zakonczenia robot uwazac si¢ bedzie date wznowienia czynnosci
odbioru, po ktorych zakonczeniu zostanie podpisany protokot odbioru koncowego robot.
Czynno$¢ potwierdzenia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przez
inspektora nadzoru w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku potwierdzenie
gotowosci do odbioru winno nastgpi¢ w terminie 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego przez Wykonawce.

§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalaja zgodnie
z oferta Wykonawcy na kwote  ..ccceeeeeieciiennnn, 7zt (stownie zlotych:
................................................ ) bez podatku od towarow i ustug, powickszong o nalezny
podatek od towardw 1 ustug w Kwocie ......ccccoeiicirennnnn zt (stownie zlotych:
................................................ ), co stanowi kwote ..............ceen........ 7t (stownie ztotych:

................................................ ) tacznie z podatkiem od towarow i ustug.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, zostalo wyliczone w oparciu o kosztorysy
ofertowe sporzadzone metoda kalkulacji uproszczone;.

Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy
zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 5.

Przekroczenie kwoty wskazanej w ust. 1 wymagaé bedzie zawarcia aneksu do Umowy.



5. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 procentowej stawki podatku od towaréw i ushug,
wynagrodzenie brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o wartos¢, wynikajaca
ze zmiany stawki podatku od towardéw i ustug.

6. Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji cen ze wzgledu na wzrost kosztow Wykonawcy.

§5
ZASADY PEATNOSCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie nie czgéciej niz raz w miesigcu, na podstawie
faktur przejsciowych wystawianych przez Wykonawce na kwote ustalong w dotaczonym do
faktury zestawieniu wartosci wykonanych robot. Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez
Wykonawce narastajaco, a wartos¢ wykonanych elementéw robot ma by¢ pomniejszona o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartosci wykonanych robot
musi by¢ sprawdzone przez wlasciwego inspektora nadzoru oraz sprawdzone i zatwierdzone
przez Zamawiajgcego.

2. Do dnia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone
facznie fakturami przejsciowymi, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia umownego, okre§lonego w ust. 1.

3. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, w oparciu o protokot odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu warto§ci wykonanych robot stanowic
bedzie iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét oraz cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych
zgodnie z postanowieniami § 17.

5. Na potrzeby realizacji ptatnosci czgsciowych i koncowej Wykonawca wraz z fakturg oraz
zestawieniem warto$ci wykonanych robot, przedstawi:

1) oswiadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia
wszystkim uczestniczacym w realizacji zamowienia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom,

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow faktur,

3) oswiadczenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie
wymagalne w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych robot
budowlanych, dostaw i ustug zostaty uregulowane,

4) dowody zaplaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur
w danym okresie rozliczeniowym.

6. Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 4 lub w
przypadku wykazania zaleglo$ci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom

i dalszym podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyptate wynagrodzenia Wykonawcy w czesci
rownej kwocie wynikajacej z nieprzedstawionych dowodow zaptaty lub odpowiadajacej
zaleglosci w wyplacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym

4



podwykonawcom). Po uplywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzje, czy naleznosci
wyplaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy ztozy¢ nalezne kwoty do depozytu sadowego lub
postapi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowigzujacym prawem, czy umowa stron.
Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 3, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

7. Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego tj.:

NABYWCA:

Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,
ODBIORCA:

Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk, Rejon Drog
Wojewodzkichw ................... ul. ) e

i doreczona do siedziby Odbiorcy

8. Platnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 4, w terminie do 30 dni, liczac od dnia
doreczenia prawidlowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

9. Strony zgodnie ustalaja, ze za date¢ zaptaty nalezno$ci uwazaé si¢ bedzie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywal potracenia swoich wymagalnych
wierzytelnosci z wymagalnymi wierzytelnosciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

11. *Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgloszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata lista),
ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé za wykonanie
Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci. W przypadku,
gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy mnie bedzie ujawniony w wykazie
podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek
bankowy Wykonawcy widniejqcy w wykazie podatnikow VAT.

12. *Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art.
113 ust.1 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé¢ za wykonanie przedmiotu
Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej platnosci.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania robot zgodnie z warunkami wynikajacymi z
dokumentacji zamoéwienia, przepisow technicznych, Prawa budowlanego, wiedzy
technicznej oraz zaleceniami Zamawiajacego.

2. Wykonawca wlasnym staraniem i na witasny koszt wdrozy tymczasowg organizacj¢ ruchu
w oparciu o zatwierdzony projekt wykonany przez Wykonawce oraz pokryje wszelkie
koszty zwigzane z utrzymaniem ewentualnych objazdow w czasie prowadzenia robot
budowlanych, na zasadach i w zakresie wynikajacym z uzgodnien z wlasciwymi zarzadcami
drog.



10.

11.

12.

13.

Wszelkie materiaty rozbiérkowe nienadajace si¢ do powtornego uzycia Wykonawca ma

obowigzek wywiez¢ i zutylizowa¢ wlasnym staraniem i na wilasny koszt. Wykonawca

zutylizuje odpady i przedstawi dokumenty z utylizacji odpadow zgodnie z ustawa

o odpadach.

Wykonawca ma obowigzek oznakowania terenu budowy, zgodnie z obowigzujacymi w tym

zakresie przepisami Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP, zatwierdzonym

projektem organizacji ruchu na czas budowy, o ktorym mowa w ust. 1. W trakcie
prowadzonych robot budowlanych Wykonawca ma obowiazek utrzymywac oznakowanie
terenu budowy, jak i oznakowanie tymczasowe w nalezytym stanie technicznym, jak

i wprowadza¢ dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami uprawnionych stuzb,

Zamawiajacego lub inspektora nadzoru.

Wszyscy czlonkowie personelu Wykonawcy na terenie budowy winni by¢ ubrani

i wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z wymaganiami przepisow BHP. Wykonawca

zobowigzany jest do zapewnienia czltonkom personelu odziezy ochronnej zgodnej

z wymaganiami BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ w przypadku nieprzestrzegania przez czlonkéw

swojego personelu przepisow BHP, wskazanych w ust. 5.

Wykonawca bedzie $cisle przestrzegat wszelkich przepisow powszechnie obowigzujacego

prawa dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy.

Wykonawca nie dopusci do podjecia pracy i przebywania na terenie budowy o0sob

nietrzezwych lub bedacych pod wptywem $rodkow odurzajacych.

Wykonawca bedzie kazdorazowo niezwloczne powiadamiat Zamawiajacego i inspektora

nadzoru telefonicznie i pisemnie o wypadkach, a takze szkodach na majatku Zamawiajgcego

niezwlocznie po nastgpieniu tego rodzaju zdarzenia.

Wykonawca ma obowigzek, najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy:

1) sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie budowy z
uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robodt
budowlanych, zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego i uzyska¢ jego uzgodnienie
z Zamawiajacym lub inspektorem nadzoru,

2) sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy 1 uzyskaé jego zatwierdzenie z
Zamawiajacym i Inspektorem

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i

przedtozenia go do zatwierdzenia Zamawiajacemu:

1) w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang jakiegokolwiek
terminu objetego harmonogramem lub zmiang wynagrodzenia — w terminie 7 dni
od dnia wprowadzenia zmiany do Umowy,

2) nawezwanie Zamawiajacego — w przypadku zmiany postepu robot budowlanych, ktore
wystapia w okresie rozliczeniowym — w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia wezwania.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania tadu i porzadku na terenie wykonywania robot,

a po ich zakonczeniu usunigcia poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen

tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu robot czystego 1 nadajacego si¢

do uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek biezacego informowania Zamawiajacego oraz inspektora
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wplyng¢ na jako$¢ lub termin

zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia i przedtozenia Programu Naprawczego na zadanie

Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego w sytuacjach tego wymagajacych, w szczegdlnosci

w przypadku op6znien w realizacji harmonogramu robot. Program Naprawczy Wykonawca

przedtozy w terminie i zakresie, okreslonym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:

1) pelng obshuge geodezyjna budowy wraz ze wskazaniem granic, jesli zajdzie taka
potrzeba,

2) wszelkie badania i pomiary wynikajace z zapisow dokumentacji projektowej
1 STWiORB niezbgdne do wykonania kompletnych rob6t budowlanych i przekazania
ich Zamawiajagcemu w celu dopuszczenia do wuzytkowania lub uzyskania
administracyjnej decyzji zezwalajacej na uzytkowanie wykonanych obiektow
budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami, jezeli taka jest wymagana.

W przypadku zlecenia przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru badan sprawdzajacych,

ktore nie potwierdza osiagnigcia wymaganych parametréw, okreslonych w dokumentacji

projektowej i STWiORB, koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przyjety teren budowy do dnia odbioru koncowego robot przez Zamawiajacego
w calos$ci;

2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i koordynacje¢ tych robot;

3) informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o konieczno$ci wykonania robot
zamiennych i dodatkowych, o ktorych mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 i 2, w terminie 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

4) biezgce i chronologiczne prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dziennika budowy;

5) utrzymanie, w tym réwniez zimowe, oznakowania terenu budowy oraz pozostatego
oznakowania obowigzujacego w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowigzek zglaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru

robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robot daje Zamawiajagcemu

podstawe do zadania odkrycia robdt i przywrdocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu

nawierzchni drog dojazdowych i technologicznych, bedacym nastgpstwem ruchu jednostek

transportowych i sprzetu Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynno$ci stuzbowych na terenie

budowy osobom i instytucjom uprawnionym przepisami Prawa budowlanego Iub innymi

aktami prawnymi, jak i osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego, w tym pracownikom

Zamawiajacego. Wykonawca ma réwniez obowigzek udostepnia¢ im dane, informacje lub

pomoc w zakresie wymaganym lub okreslonym w tych aktach prawnych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ uczestnictwo Kierownika budowy w naradach

koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego, zar6wno z inicjatywy

Zamawiajacego, jak i na wniosek Wykonawcy.
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§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

o

przekazanie terenu budowy, dziennika budowy, dokumentacji projektowej, STWiORB oraz
decyzji administracyjnej zezwalajacej na realizacj¢ robot budowlanych.,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przekazanie Wykonawcy stosownych pelnomocnictw do wystgpowania w imieniu
Zamawiajacego przed organami administracji publicznej, o ile bedzie to konieczne,
uzgodni¢ lub nanie$¢ zmiany do projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
3 dni roboczych od jego otrzymania, Wykonawca jest zwigzany stanowiskiem
Zamawiajacego w tym zakresie,

odbiér robot,

zaptata wynagrodzenia na zasadach, opisanych w § 4 i 5 Umowy.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% ceny catkowitej, okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, facznie z naleznym podatkiem od towardéw i ustug w formie
............................................................. , €0 stanowi kwote ....................... zk (stownie ztotych:
...................................................................................... ). Zabezpieczenie shuzy pokryciu
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w nastepujacych wysokosciach i terminach:
1) 70%, okreSlonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kwotg .......ccccecenen. 7k,
pomniejszong o ewentualne wyplaty z tytulu nienalezytego wykonania umowy,
w szczegodlnosci kary umowne, w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru robot, z
zastrzezeniem ust. 4,
2) 30%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. KWOte ........cccceeeennee. zk,
pomniejszong o ewentualne wyplaty z tytulu roszczen w ramach gwarancji lub rgkojmi
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci Wykonawcy wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktéorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg¢$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.
W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek
na 30 dni przed wygasnicciem terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przedtuzy¢ jego waznos¢ do terminu ustalonego z Zamawiajacym.

W przypadku nieprzedtuzenia Iub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpOzniej
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na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktorej mowa
w zdaniu poprzednim, nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§9
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich umoéw ubezpieczenia nastepujaco:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk, budowy i montazu robét objetych Umowg (Car/Ear -
ubezpieczenie mienia inwestycji) obejmujace wszelkie szkody lub koszty, ktore moga
powsta¢ w czasie lub w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, na sum¢ ubezpieczenia
w minimalnym zakresie w wysokosci wynagrodzenia umownego bez podatku od
towarow i ushug,

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci i
posiadanego mienia w zwigzku z realizacja robot (ubezpieczenie OC dedykowane) na
sum¢ gwarancyjna nie nizsza niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od
towarow i ustug,

3) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczegsliwych wypadkow
dotyczace pracownikow i 0sob trzecich, a powstate w zwiazku z realizacja Przedmiotu
Umowy, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, na sume¢ gwarancyjna nie nizsza
niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od towarow i ushug.

. Ubezpieczenia, b¢dg obowigzywaly w okresie nie krotszym niz od dnia wdrozenia projektu

tymczasowej organizacji ruchu do dnia podpisania protokolu odbioru koncowego robot, w

ktérym nie stwierdzono wad, badz do momentu, w ktorym usunicto wszelkie stwierdzone

wady — od wszelkich szkod lub kosztow, ktore moga powstaé w czasie lub w zwigzku z

realizacjg inwestycji.

. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyplate odszkodowania

w ztotych polskich bez ograniczen.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy do

dostarczenia Zamawiajagcemu petnej dokumentacji ubezpieczeniowej (przez ktorg rozumie

sic kopie umoéw ubezpieczenia oraz polisy ubezpieczenia) potwierdzajacej spehnienie
okreslonych w niniejszym paragrafie wymogéw ubezpieczeniowych. Zamawiajacy
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji. W przypadku, w ktorym przestane
dokumenty nie spelniaja wymogdéw umownych, Zamawiajacy wyznacza dodatkowy termin,

5 dni roboczych, na dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowe;.

Wykonawca jest zobowigzany najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawi¢

Zamawiajacemu dowdd zaptaty skladki ubezpieczenia ztytulu zawarcia umowy

ubezpieczenia. Wykonawca obowigzany jest terminowo i w pelnej wysokos$ci optaca¢ na

swoj koszt sktadki ubezpieczeniowe w wymaganym zakresie.

Zadne prace, roboty i inne czynnosci zwigzane z realizacja niniejszej Umowy nie moga by¢

rozpoczete przed przedstawieniem Zamawiajacemu przez Wykonawce zaakceptowanych

kopii polis i potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.



10.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usunigcia wszelkich szkod, powstatych w
zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, w tym szkdd wyrzadzonych osobom trzecim.
Zamawiajacy wymaga przywrocenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

W razie wydluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedtuzenia ubezpieczenia oraz przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentoéw
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczego6lnosci kopie umowy i
polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie przed wygasni¢ciem poprzedniej umowy
i polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia,
przedtuzenia niezgodnie z warunkami okreslonymi w ust. 1 lub nieprzedtozenia przez
Wykonawce odno$nego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, Zamawiajagcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona
stosownego ubezpieczenia okreslonego w ust. 1, a poniesiony koszt potraci z nalezno$ci
wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§10
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru W 0SODIE ........cccceccevieriiiieniniienienieienienes ,
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen W Specjalnosci ........cccoeveevverevernnnne 1) (U 1 powierza mu
czynnosci okreslone na mocy przepisoéw art. 25 i 26 Prawa budowlanego.
Zamawiajacy wyznacza do kontaktu i realizacji Umowy ze strony Zamawiajacego,
..................... jako przedstawiciela Zamawiajacego.
Osoby wskazane w ust. 1 i 2 nie sg uprawnione do zaciggania zobowigzan zwigzanych z
realizacja niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.
Przedstawiciele Zamawiajacego uprawnieni sg do wstepu na teren budowy i kontroli robot
w kazdym czasie.
Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zmiany osob, wskazanych w ust. 1 i 2. Zmiana ta nie
stanowi zmiany Umowy i nie wymaga dla swej waznosci zawarcia aneksu.

§11
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
Wykonawca ustanawia kierownika budowy/robot w osobie

...................................................... , posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci  ......ccocceeieiiiiiiniennn. nr
Wszelka korespondencj¢ skierowang przez Zamawiajacego Iub inspektora nadzoru
do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidlowo i skutecznie dorgczong, jezeli bedzie zlozona
w siedzibie Wykonawcy, u kierownika budowy albo kierownika robot lub zostanie

zamieszczony stosowny wpis do dziennika budowy.
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Osoba, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze dokonywac¢ zmiany osoby,
o ktorej mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowaé zmiany osoby,
o ktorej mowa w ust. 1, w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci oraz
2) jesli zmiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek Zamawiajgcego.
. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, zastosowanie maja zapisy § 12. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewnic¢ zastgpstwa przez osoby spetniajace
wymagania, okreslone w § 12 ust. 1 Umowy oraz jesli zagrozone jest prawidtowe wykonanie
Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zawartej Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o koniecznos$ci zapewnienia zastepstwa.
. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktdrej mowa
w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkow wynikajacych z Umowy lub
wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaly. Wykonawca jest zobowigzany zmienié
osobe, o ktorej mowa w ust. 1, zgodnie z zadaniem Zamawiajagcego w wyznaczonym
terminie wskazanym we wniosku na zasadach, okreslonych w § 12. Jesli Zamawiajacy nie
zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az
do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego. Postepowanie takie nie powinno trwaé dtuze;j
niz 7 dni. Jesli zagrozone jest prawidtowe wykonanie Umowy, Zamawiajgcy moze odstapic
od zawartej Umowy.

§12
PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi Umowg przez osoby posiadajace stosowne i wymagane, aktualne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca oswiadcza, iz przed podpisaniem Umowy przedtozyl Zamawiajacemu kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie 1 kopie dokumentow potwierdzajacych przynaleznos¢ do wlasciwej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa lub kopie innych réwnowaznych dokumentow.
Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego okazania
do wgladu oryginatow dokumentéw, o ktéorych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu
przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy pisemne o$wiadczenia o podjgciu
obowigzkéw kierownika budowy lub kierownika robot osoéb wskazanych w ofercie
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktoérejkolwiek ze wskazanych osob w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
1 zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje na pisSmie takg zmiang
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, ze akceptacja
Zamawiajacego nastapi wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych

0sob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych w SWZ.
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1.

Osoby te majg obowigzek ztozenia dokumentoéw badz ich kopii w zakresie i na zasadach,
o ktorych mowa w ust. 2.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej
mowa w ust. 3, nie poézniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang zmiana. Kazda
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub
robot bez wzgledu na czas jej trwania bedzie traktowana jako przerwa powstala z winy
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§13
KLAUZULA SPOLECZNA

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujgce czynnosci, dla ktérych Zamawiajacy okreslit taki
wymog w SWZ, beda przez okres wykonywania tych czynnosci zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
zwanej dalej Kodeksem pracy. Obowigzek ten ma zastosowanie rowniez w stosunku do
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ o$wiadczenie o spetieniu obowigzku, o ktorym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Os$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objcte
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych 0séb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek przedktada¢ na biezaco aktualne oswiadczenie, w sytuacji zmiany

ilosciowej pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o pracg.

W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowiazku, o ktérym

mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przedtozy:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2,

2) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy o pracg osob wykonujagcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony),

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
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osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

5. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych

osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o prace moze
zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zostaé
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. c RODO, w szczegolnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

5. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy oraz podwykonawcy, w zakresie spelniania ww.
obowiazkoéw, w szczegolnosci poprzez zawiadomienie Panstwowej Inspekcji Pracy.

7. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dowodow potwierdzajacych spelianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, okreslone w ust. 1, i skutkowaé bedzie naliczeniem kary umownej,
okreslonej w § 20 ust. 1 pkt 12.

§ 14
PODWYKONAWCY

1. Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia czgsci
realizacji zadania podwykonawcy. z zastrzezeniem przypadku gdy w Instrukcji dla
Wykonawcow — Rozdziat I SWZ, postawiono wymoég, ze kluczowe czesci zamdwienia
zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.

2. Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spelniania warunku udziatu w postepowaniu w zakresie zdolnosci zawodowych
Wykonawcy, powotuje si¢ na zasoby (do$wiadczenie) innego podmiotu, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp. Wowczas zastrzezone czgsci zamdwienia ma obowigzek
wykonywac¢ podmiot udostgpniajagcy swoje zasoby.

3. Powierzenie czynno$ci bedacych Przedmiotem Umowy osobie trzeciej mozliwe jest jedynie
po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce zgody Zamawiajacego, udzielonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
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(w tym w zakresie kryteriow oceny ofert), oraz brak jest podstaw wykluczenia

proponowanego podwykonawcy.

5. Zamawiajacy ustanawia nast¢pujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie odpowiednio robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore stanowig czesci zamowienia, okreslonego Umowa
zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym
a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w SWTiORB,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdéw w terminie, wyznaczonym przez
Zamawiajacego, oswiadczen 1  wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo (oryginaly lub kserokopie dokumentéw poswiadczone za zgodnos¢
z oryginalem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce),

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do przestrzegania zakazu
udziatu, tj. zatrudniania etatowych pracownikéw Zamawiajacego w realizacji zadan
objetych Umowa zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizacji umowy o
podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikow wykonujacy czynnosci, dla ktorych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy,

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie beda uprawnieni do domagania si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek ptatnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za
wykonane prace Iub roboty, ktore zostaly odebrane przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ushugi lub dostawy w sytuacji braku wymagalnosci wynagrodzenia
Wykonawcy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i
obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg robot
budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewaznosci.

8. Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo, w
przypadku podwykonawcy na zasoby ktorego powotywat sie Wykonawca, jest przedtozenie
Zamawiajacemu podpisanego przez podwykonawce oswiadczenia o nastgpujacej tresci:
»Podwykonawca o$wiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktorego zastosowanie maja

sankcje okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
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10.

11.

12.

13.

14.

w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego. Podwykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ na kazde
wezwanie Zamawiajacego oswiadczenie o aktualno$ci powyzszego o$wiadczenia.”
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca rob6t budowlanych zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane badz dokonac
zmiany w takiej umowie, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy badz zgode na zmiang tej umowy. Przedtozony projekt
umowy o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodny z obowigzujacymi
przepisami prawnymi, w szczeg6lnosci za$ z Pzp.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego
projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany w szczego6lnosci w sytuacji,
niespetnienia wymagan okre§lonych w ust. 5 lub zawarcia postanowien okreslonych w ust. 6,
w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy badz projektu jej zmiany.
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo a takze do projektu jej zmiany w tym terminie uwazane bedzie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajac w
calosci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktorym mowa
powyzej liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% warto$ci
Umowy, w kazdym za$ przypadku gdy bedzie to wartos¢ wigksza niz 50.000,00 zi.
Przedlozona umowa o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z
obowiazujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci zas z Pzp.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo badz jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajagcemu przystuguje prawo pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy badz jej zmiany w sytuacji niespetnienia wymagan z ust. 5 lub
zawarcia postanowien okreslonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu
tejze umowy badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badz projektu jej zmiany w tym terminie
uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.
Procedure powyzszg stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do uméw miedzy Wykonawca
a podwykonawcg oraz do umoéw z dalszymi podwykonawcami, jak rowniez do zmian do tych
umoéw. Niewypehienie przez Wykonawceg obowiazkow okreslonych powyzej, stanowi

podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usuni¢cia danego podwykonawcy
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.
Powierzenie wykonania cze$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie Umowy.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.
Zmiana zakresu robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow, przy pomocy
ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy i o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.
Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru - koordynatora o zamierzonej dacie
rozpoczecia pracy kazdego podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.
Wykonawca bgdzie w pelni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ushugodawcy 1 ich
przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby to byty dzialania lub uchybienia Wykonawcy.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowg podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub ustugodawca wystapi do Zamawiajacego
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatno$ci za wykonane prace lub roboty, ktore
zostaly odebrane i poswiadczone do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ustugi lub dostawy i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania, to
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego
powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaty zaptacone,
2) zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate,
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie s3 wymagalne,
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
o podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powolywaé si¢ na potracenie roszczen
wykonawcy wzglgdem podwykonawcy niezwigzanych =z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaty zaptacone
albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto, wowczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465
ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie do zaplaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej
rozliczana jest Umowa migdzy Wykonawca a Zamawiajagcym. Zamawiajacy po zaptaceniu

naleznosci bezposrednio dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub
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23.

24.

25.

ustugodawcy potraci kwote rowng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego. Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorych
Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania opisanego powyze;.

Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwo$ci Zamawiajacego odnos$nie zasadno$ci lub wysokosci
naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktéoremu platnos¢ si¢ nalezy, Zamawiajacemu
przystugiwato bedzie prawo ztozenia do depozytu sadowego kwoty z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po zlozeniu do depozytu sagdowego
bedzie miat prawo potraci¢c kwote réwng kwocie zlozonej do depozytu sadowego z
wierzytelno$ci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialno$ci przewidzianej w art. 647! i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w pelne;j
wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong nalezno$¢ gtéwna oraz wszelkie inne koszty, w tym
odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkow lub wymagan,
okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oraz okre§lonych
w Umowie.

§15
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

. Materialy i urzadzenia wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadaé

co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a takze
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materiatow oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za dostarczone na teren budowy
materialy i sprzet.

§16
ZMIANY ZAKRESU ROBOT, MATERIALOW I TECHNOLOGII
W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca ponosi
koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladéow, pomiardéw
i odbioréw niezbednych do przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz
ze wszystkimi instalacjami, urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych przez

Urzad Dozoru Technicznego.
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Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezb¢dne do wykonania Przedmiotu Umowy polecaé

Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie rob6t budowlanych wynikajacych z dokumentacji projektowej i STWiORB,
a niewyszczegodlnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikajacych z zasad wiedzy
technicznej,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych, zmiany materialow, parametrow technicznych,
technologii wykonania rob6t, zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektowe;j,

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robot, okreslonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 2, nie uniewazniajg

w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen stanowia podstawg¢ do zmiany

na wniosek Wykonawcy terminu zakonczenia robdot budowlanych lub zmiany

wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 17.

Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujacej wzrost wynagrodzenia umownego, o

ktéry mowa w § 4 ust. 1, wymaga kazdorazowo uprzedniej zgody Zamawiajacego na pismie

pod rygorem niewaznosci i zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy.

§17

ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT
Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 16 ust. 2, jest
odpowiedni kosztorys sporzadzony przez Wykonawcg w oparciu o protokot koniecznosci
1 protokét uzgodnien migdzy Stronami danych wyj$ciowych do kosztorysowania. Kosztorys
zostanie niezwlocznie sprawdzony przez wlasciwego inspektora nadzoru oraz zatwierdzony
przez Zamawiajacego.
Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementow odnosnych stawek lub cen,
okreslonych w kosztorysie ofertowym.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny dla materiatow, sprzetu
transportu, dla ktorych ceny nie zostaly okreslone w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien sporzadzi¢ kalkulacj¢ szczegdtowa ceny jednostkowej tych robdt
z uwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie
Sekocenbud w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadow rzeczowych,
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku roboét, dla ktorych
nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedlug innych ogodlnie stosowanych
katalogow lub nakladéw wiasnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
1 Zamawiajacego.
W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
»Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy,
sporzadzonej w oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie na rynku, uaktualnione po wykonaniu
robot poprzez przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztow zakupu materialow
z zastrzezeniem, ze udokumentowane koszty zakupu materiatdw nie mogg byé wyzsze

od kalkulacji Wykonawcy o wigcej niz 10%, oraz naktadow rzeczowych, okreslonych
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w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie
okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogoélnie stosowanych katalogéw
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. W takim przypadku
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu dokumentow zakupu
umozliwiajacych aktualizacje kalkulacji, na podstawie ktorej ustalono nowa stawke lub ceng.

§18
NIEPRAWIDLOWOSCI I WADY W CZASIE ROBOT, ODBIORU KONCOWEGO
ORAZ GWARANCIJI I REKOJMI

. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy zaktada si¢ nastepujaca klasyfikacje wad:

1) wady istotne — wady czynigce rzecz niezdatng do zwyklego uzytku, albo ktoére

sprzeciwiaja si¢ wyraznej umowie (wady nadajace si¢ do usunigcia, wady nienadajace si¢

do usunigcia),

2) wady nieistotne — wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne, z wyjatkiem wad

zaliczanych do pkt 3,

3) wady w Dokumentach Wykonawcy.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego robo6t wad istotnych nadajacych

si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy lub wiasciwy Inspektor Nadzoru moze odmowi¢ odbioru do

czasu ich usuniecia. W przypadku wad nieistotnych Zamawiajagcy dokona odbioru
koncowego robdt i wyznaczy termin na usuni¢cie tych wad.

. W razie stwierdzenia w czasie robdt lub w toku czynnos$ci odbioru koncowego istnienia

wad nienadajacych si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem - obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej Przedmiotu Umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstapi¢ od Umowy
lub wstrzymac czynno$ci odbioru i zada¢ od Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy
lub jego cze$ci po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac prawo domagania si¢
od Wykonawcy naprawienia szkody.

. Zamawiajacy lub wlasciwy inspektor nadzoru zawiadomi Wykonawce¢ o wykryciu wady

w trakcie robot.

Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu

stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co najmniej na 3 dni robocze przed

wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci
ogledzin. Termin wusuni¢cia wad wyznacza Zamawiajacy lub inspektor nadzoru
uwzgledniajac techniczne mozliwo$ci usuni¢cia wad w wyznaczonym terminie.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego, pod rygorem

niewaznos$ci, o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru

zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Usunigcie przez Wykonawce wady
zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajacym usunigcie wad. W takim przypadku

stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 19 ust. 3-7.

§19
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ODBIOR ROBOT
Strony ustalajg, ze obowigzywaé beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr koncowy robot rownoznaczny z odbiorem koncowym Przedmiotu Umowy,

3) odbior ostateczny (przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi),

4) odbiory potwierdzajace usunigcie wad.

Gotowos¢ do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca kierownik

budowy bedzie zglaszal wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek

przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia. Odbiory, o

ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-4 dokonywane beda komisyjnie z udzialem przedstawicieli

Wykonawcy i Zamawiajacego. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbiorow

w formie pisemnej. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie o terminie odbioru a

Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego begdzie uczestniczyt w pracach

komisji. Kierownik budowy ma obowigzek dokonania wpisu w dzienniku budowy o

zakonczeniu robot budowlanych, co inspektor nadzoru powinien potwierdzi¢ w terminie 3

dni roboczych, réwniez w formie wpisu do dziennika budowy. Kopia strony z dziennika z

wpisami wymienionymi w poprzednim zdaniu stanowi¢ bedzie zatgcznik do zgloszenia

Wykonawcey o gotowosci do odbioru koncowego robot.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy robot w terminie 14 dni

roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonej

wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

Wykonawca nie pozniej niz w dniu wyznaczonego terminu odbioru koncowego robot,

przekaze Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie Umowy:

1) dokumentacje projektowa powykonawczg — projekt wykonawczy z naniesionymi
zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,

2) dziennik budowy,

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materialow i urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen, deklaracje witasnosci uzytkowych zastosowanych materiatow, instrukcje
obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoly badan i sprawdzen,

5) oswiadczenie kierownika budowy o wbudowanych wyrobach i materiatach
budowlanych,

6) recepty i ustalenia technologiczne,

7) o$wiadczenia kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 lit. a-b Prawa
budowlanego,

8) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna lub powykonawczy operat geodezyjny wraz
z dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wtasciwego o$rodka geodez;ji,

9) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy administracji
publicznej, jezeli byly wymagane,

10) protokoty odbioru odpowiednich witascicieli urzadzen obcych, jesli wystapia.

Dokumentacje powykonawcza, o ktoérej mowa w ust. 5, Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu w wersji papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej,
20



przy czym wersja elektroniczna musi by¢ catkowicie zgodna z wersja papierows, czyli
stanowi¢ komplet zeskanowanych dokumentow.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ czynnos$ci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie
wykonal Przedmiotu Umowy w catosci lub nie przedstawil dokumentow, o ktérych mowa
w ust. 5.

Z czynnosci odbioru koncowego robdt, odbioru ostatecznego oraz potwierdzajacego
usuni¢cie wad bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad.

§20
KARY UMOWNE

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy

w zakresie zobowigzania niepieni¢znego w formie kar umownych. Wykonawca zaplaci

Zamawiajacemu kary umowne:

1) zazwloke w dotrzymaniu terminu, okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy, w wysokosci 0,5%
kwoty wynagrodzenia netto, okre§lonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia
Umowy, za kazdy rozpoczgty dzien zwtloki,

2) ,

3) jezeli roboty bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz
podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie z procedurg, okreslong w § 14,
w wysokosci 0,5 % kwoty wynagrodzenia netto, okre§lonego w § 4 ust. 1, ustalonego w
dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

4) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktorych mowa w § 6
ust. 2 1 3, w wysokosci 0,5 % kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy przypadek nieprzestrzegania
wymienionych postanowien, przy czym do kontroli przestrzegania wyzej
wymienionych wymagan upowaznieni s3 Zamawiajacy lub inspektor nadzoru,

5) zanieprawidlowosci polegajace na:

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robdt, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) brakach w oznakowaniu,

¢) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezytg starannoscia

w wysokosci 0,2 % kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w

dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien wystgpowania nieprawidlowosci,

6) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie robot, przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady w wysokosci 0,2% kwoty
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie
wady,

7) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w zakresie realizacji robot,
jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia
Zamawiajacego lub inspektora nadzoru w wysokosci 0,2 % kwoty wynagrodzenia netto,

okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwtoki
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lub niewykonania,

8) za skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych 0s6b niz
wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokosci 0,2 % kwoty wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien
kierowania robotami przez inna osob¢ niz wskazana w ofercie,

9) za odstapienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
kwoty wynagrodzenia netto za niespelniong cze¢$¢ §wiadczenia umownego,

10) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05 % kwoty
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
za kazdy stwierdzony przypadek,

11) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % kwoty wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek,

12) za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty w wysokosci 0,2 % kwoty wynagrodzenia netto, okre§lonego w § 4 ust.
1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

13) z tytutu niespelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujagcych czynnos$ci wskazane w SWZ
w wysokosci 0,2% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w
dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien niespetlnienia wymogu, za kazdg osobe,

14) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,2% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego
w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

15) za nieprzedtozenie Programu Naprawczego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki.

16) za zwlok¢ w wykonaniu poszczegdlnych elementow robot okreslonych
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo — finansowym robot z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust.
1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwloki powyzej 7 dni.

17) za brak uczestnictwa w naradach koordynacyjnych kierownika budowy w wysokosci
0,05% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy za kazdy przypadek

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstagpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20% kwoty wynagrodzenia netto za
niespelniong czes$¢ §wiadczenia umownego. Kara nie zostanie naliczona, jezeli odstgpienie

od umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w § 21 ust. 1.

3. Zaptata kary umownej nastepuje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uptywem terminu
3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce.

4. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze przekroczy¢ 20%
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kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy.
Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehniajacego,
przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypehienia jakiegokolwiek obowigzku
wynikajgcego z niniejszej Umowy.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od Umowy

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim

przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie

czesci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie obowigzujacych

przepisach prawa, moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 45 dni od zaistnienia przestanki

uprawniajacej ja do odstgpienia w przypadku:

1) co najmniej 14-dniowej zwloki Wykonawcy w realizacji ktéregokolwiek terminu
posredniego okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu,

2) wykres$lenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym mu wykonanie Umowy,

4) skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych osob niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w terminie 14 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajacy dokonal bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sum¢ wigksza niz 10% wartosci Umowy,

7) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego lub inspektora, nie
wykonuje robot zgodnie z postanowieniami Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania z niej wynikajace,

8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwat
realizacj¢ Umowy na okres dluzszy niz jeden miesiac i nie podjal prac w terminie,
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania,

9) gdy laczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

10) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu robot, nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, nie pozniej jednak
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9.

niz w terminie 7 dni roboczych od powzigcia przez Wykonawce informacji, o zaistnieniu

zdarzen, opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3, pod rygorem odstgpienia od Umowy ze skutkiem

natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit

pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych

z Umowy.

Odstgpienie od umowy bedzie miato skutek ex numnc. Do robot przerwanych beda miec

zastosowanie zapisy umowne, W szczegolnosci dotyczace gwarancji 1 rekojmi,

zabezpieczenia nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygnig¢ sporow.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Zamawiajacy zobowigzany

jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czeSci robot wykonanych w ramach

Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te cze$ci robot, okreslonym

w ofercie Wykonawcy, po potraceniu kwot naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy na

podstawie Umowy, w tym w szczegdlnosci kar umownych.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktéragkolwiek strong, Wykonawca ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochron¢ zycia
i wlasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robot i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace
do Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatnos¢, oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje¢ projektowa,
najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstagpienia od umowy zglosi¢ Zamawiajagcemu
gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,

4) niezwlocznie, najpdézniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od umowy, usungé z terenu robot urzadzenia zaplecza robot przez niego
dostarczone lub wniesione materialy 1 wurzadzenia niestanowigce wlasnosci
Zamawiajacego lub ustali¢ zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstapienia od umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy przez ktoragkolwiek strong obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu robot pod swoj dozor w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ na pi$mie pod rygorem niewaznos$ci i zawieraé

uzasadnienie.
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10. Koszty zabezpieczenia przerwanych robot budowlanych, potwierdzonych przez strony
Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstapienia od Umowy.

§22
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
robot na zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym strony postanawiaja, ze
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona i Wynosi ....... lat od daty odbioru koncowego robot. Zamawiajacy moze
dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po terminie, okre§lonym powyzej, jezeli zglosit
Wykonawcy wade przed uptywem tego terminu.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jako$ci na okres ....... lat od daty odbioru koncowego robot.

3. Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady, zgodnie z klasyfikacja
okreslong w § 18 ust. 1, wedlug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz

czasowych:
Klasyfikacja Reakcja Gwaranta Wymagan.)i
wad czas reakcji
A. |Wady istotne, powodujace 1) Potwierdzenie przyjecia 24 h
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia i okreslenie od momentu
brak mozliwosci eksploatacji sposobu usunigcia wady powiadomienia
jakiejkolwiek czesci przedmiotu — : :
Umowy 2) Zapewnienie przejezdnosci (48 h
od momentu
powiadomienia (*)
3) Catkowite usuni¢cie wady 7 dni
od momentu
powiadomienia (*)
B. |Wady istotne, powodujace 1) Potwierdzenie przyjecia 24 h
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia i okreslenie od momentu
ograniczenie mozliwosci eksploatacji sposobu usunigcia wady powiadomienia
jakiejkolwiek czesci przedmiotu
Umowy oraz pozostate wady istotne |2) Catkowite usuniecie wady 7 dni
od momentu
powiadomienia (*)
C. |Wady nieistotne - nie wplywajace 1) Potwierdzenie przyjgcia 48 godzin
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia 1 okreSlenie od momentu
na eksploatacjg jakiejkolwiek czesci sposobu usunigcia wady powiadomienia
przedmiotu Umowy 2) Catkowite usunigcie wady. 14 dni
od momentu
powiadomienia (*)
D. |Wady w Dokumentach Wykonawcy [Catkowite usuniecie wady niezwlocznie
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(*) Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminow,
uwzgledniajac technologi¢ usuwania wady i zasady sztuki budowlane;.

10.

11.

12.

13.

14.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad w terminie
lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego usunigcia wad wystepujacych w sytuacji
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystgpieniu katastrofy, jak réwniez usunigcia wad
W sposOb nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru
do usunigcia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi,
a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym
mowa w § 8, lub zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku,
gdy koszty usunigcia wad przewyzsza¢ beda kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania zwrotu poniesionych kosztow w czgsci,
w jakiej nie zostaly one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy moze zazada¢ usuni¢cia wad w sposob przez siebie okre§lony, uzasadniony
rezimem technologicznym, a Wykonawca zwigzany jest zadaniem Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni tymczasowa organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robdt w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji i r¢kojmi zgodnie z zapisami § 6 ust. 2.
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedtug
uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad lub usterek
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajacego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawceg.

Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bgdzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznos$ci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdtowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotlu Przeglagdu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktorym byty prowadzone roboty, chyba ze
do jej skutecznego usunigcia niezbedne bgdzie dokonanie tego w innym miejscu. Usunigcie
przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajacym usuni¢cie
wad.

Wszelkie koszty zwigzane z usuni¢gciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
w szczegolnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajacego wade na inne
miejsce.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i r¢kojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie okresu
gwarancji, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577° Kodeksu
cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania robot przez dostawce lub producenta tych materiatow lub urzadzen, bedzie
dluzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce, wowczas
Wykonawca niezwlocznie po uplywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajgcemu,
przeniesie na Zamawiajacego przyslugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajagcemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka
gwarancja zostala udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa
z takiej gwarancji dla siebie, a nastgpnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie
ze zdaniem pierwszym niniejszego ustgpu.

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i rekojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystapienia takiej potrzeby
u Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegolnosci budowy lub
przebudowy zjazdéw, wykonania przytaczy, montazu o$wietlenia czy budowy odwodnienia,
na ktérych budowe wyraza zgode Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych. Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub r¢kojmia zostanie
wylgczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty z
uwzglednieniem ewentualnego oddziatywania nowo wykonywanych prac we wczesnigj
wykonany zakres prac oraz okre$leniem wartos$ci robot wylaczonych, w takim przypadku
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ podpisania odpowiedniego porozumienia regulujacego
zakres odpowiedzialnosci stron w tym zakresie.

§23
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupelnienia dotyczagce Umowy wymagajg zawarcia aneksu w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwo$¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy w zakresie:

1) zmiany terminu wykonania robot, w przypadku:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych begdzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot bedg nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczeg6lnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu robot,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci
miaty lub mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapig nickorzystne warunki atmosferyczne (w szczego6lnosci opady deszczu,

$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), ktore uniemozliwiaja
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prawidtowe wykonanie robot, termin zostanie przesuni¢ty odpowiednio o czas nie
krotszy niz czas trwania niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub czas usunigcia
ich skutkow, z mozliwoscia uwzglednienia przez Zamawiajacego rezimow
technologicznych prowadzonych prac,

¢) gdy wystapi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 Iub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robot dodatkowych, ktore to zmiany wstrzymuja
lub opdzniajg realizacje Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji
z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie
niezbednym do uniknigcia Iub usunigcia tych kolizji lub w przypadku realizacji
przewidzianych zamoéwien podobnych, ktorych realizacja bedzie miata wplyw
na realizacj¢ Przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenowych budowy odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych w  dokumentacji  projektowej, w  szczegdlno$ci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub
innych obiektow budowlanych,

e) gdy wystapia opoznienia w dokonaniu okre§lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub
usuniecia przeszkody,

h) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
zjej postanowieniami, przez ktora na potrzeby Umowy rozumie si¢ zdarzenie
zewnetrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktérego strony nie mogty przewidziec,
oraz ktorego strony nie mogty unikng¢ ani ktéremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannos$ci, w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, nagle
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, zamieszki,
strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i
rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjatkowy, dziatania
wojenne, akty wladz panstwowych uniemozliwiajagce wykonanie zobowigzan
umownych, jak réwniez okolicznosci zwigzane z sita wyzsza, ktore juz wystapity
(COVID-19) lecz na dzien zawarcia umowy nie sg znane jej skutki,

1) zaistnieje brak frontu robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres powyzej
jednego miesigca,

j) zaistniaty przyczyny niezalezne od dziatania stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych $rodkéw nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, tj.:

- protesty mieszkancow lub innych os6b prawnych i fizycznych,
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- wystapity srodki ochrony prawnej w postepowaniu o zamdwienie publiczne
uniemozliwiajace wykonanie zamdowienia w terminie wskazanym w postepowaniu,

powyzsze okoliczno$ci moga spowodowa¢ wydtuzenie terminu, o ile beda mialy wptyw

na termin realizacji wykonania Umowy, a wydtluzenie nastapi o czas niezbgdny do

usuniecia przeszkod;

2) zmiany sposobu lub zakresu realizacji §wiadczenia w przypadku:

a)

b)

d)

g)

h)

)

jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, STWiORB lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie,
zmniejszy Zamawiajagcemu koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla
Zamawiajacego ze wzgledu na trwalo$¢ wykonania lub zmniejszenia kosztéw
eksploatacji,

gdy zaistniala koniecznos$¢ usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeéci robdt, objetej Przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktéry jg przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

wystagpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
wystapienia warunkow terenu robot odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami w zakresie niezb¢dnym do uniknig¢cia lub usunigcia tych
kolizji,

wystapienia sity wyzszej, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 lit. h, uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) gdy iloczyn ilosci wykonanych roboét i cen jednostkowych podanych w kosztorysie

ofertowym stanowigcym zatacznik do Oferty Wykonawcy przekroczy wynagrodzenie,
okreslone w § 4 ust. 1,

4) powstania rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych

nie bedzie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie
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rozbieznosci i1 doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow

przez strony,
Strona wystepujaca o zmiang postanowien Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang
postanowien Umowy lub protokot koniecznosci musi by¢ ztozony na pismie.
. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem
koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych
Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady, okreslone w § 17,
i informacji uzasadniajagcych zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczno$ci
stanowigcych podstawe zmiany.
. Podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy sa
stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty
zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z pisemnym powiadomieniem
inspektora nadzoru i Zamawiajacego o zaistniatych okoliczno$ciach i1 ich wplywie
na nalezyte wykonanie Umowy. Za dni robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje si¢ dni
od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
. Protokot konieczno$ci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczacy
wylgcznie zmiany zakresu i sposobu wykonania robot, nie wptywajgcy na termin realizacji i
wynagrodzenie, nie wymaga odrebnego aneksu do Umowy.
Wystapienie okolicznosci, o ktéorych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za$ obowiagzku.
Okolicznosci te nie mogg rowniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§24
CESJA WIERZYTELNOSCI
. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytulem darmym jak i odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do
wnoszenia uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.
. Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie mogg by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzednia zgod¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 25
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformuja osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujagce wykonanie

niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 i 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

. Administratorem danych ww. oso6b jest Zarzad Droég Wojewoddzkich w Gdansku, ul.
Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.
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Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest drogg mailowa na adres:

iod@zdwgdansk.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0sob jest umozliwienie kontaktu, koordynacji

oraz realizacji umowy pomig¢dzy jej stronami.

. Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktéra podata dane niezbedne do realizacji ww.

celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane przetwarzane s na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osoba fizyczna, przetwarzane sa na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania
Umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane osob reprezentujacych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
w zwigzku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane oso6b wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane
s3 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku z prawnie usprawiedliwionym
interesem Administratora, polegajagcym na umozliwieniu kontaktu pomigdzy jej stronami.

. Dane bedg przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym

Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rgkojmi, chyba ze

przepisy przewidujg dtuzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow

prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ rowniez powierzone

podmiotom, ktore $wiadcza ustugi dla Administratora.

Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula maja prawo do: ochrony swoich danych, zadania

dostgpu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych lub ograniczenia ich

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo

whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§26
KLAUZULA SALWATORYJNA

Strony oswiadczaja, ze w przypadku, gdy ktorykolwiek zapis z postanowienn Umowy, z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracji
publicznej lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia
Umowy zachowuja pelng moc i skutecznos$¢,

. Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione na
mocy niniejszej umowy postanowieniami waznymi w §wietle prawa i w petni skutecznymi,
ktore wywotujg skutki prawne, zapewniajace mozliwosci zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarczych dla kazdej ze stron.

§27
POSTANOWIENIA KONCOWE
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Ewentualne spory, wynikle na tle realizacji Umowy, strony oddadzg pod rozstrzygniccie

sadu powszechnego wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

2. Umowg sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego

ijeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiajacego

i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet zatacznikow.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

4. Wykaz zatacznikdéw stanowigcych integralne czesci Umowy:

1) Specyfikacja Warunkow Zamodwienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
(SWZ) oraz zalacznikami, w szczego6lnosci dokumentacja projektowa wraz z
uzgodnieniami oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWiORB) — Zatacznik nr 1,

2) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami — Zatacznik nr 2,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy — Zalacznik nr 3.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtoéwnego Ksiggowego)
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