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Przebudowa drogi nr 2716P w Gminie Kuślin na odcinku od skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 2738P w m. Głuponie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2739P 

w m. Kuślin wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania 

z drogą powiatową nr 2738P w m. Głuponie do początku zabudowań w m. Kuślin. 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

Jest zgodny z umową i kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 
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 Raport z inspekcji TV – Kanalizacja deszczowa PVC/BETON/KAMIONKA DN300/DN160 – dostępny 
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Wstęp 

Program funkcjonalno – użytkowy opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i  Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454). 

Program funcjonalno - użytkowy określa przedmiot i zakres zamówienia i jest podstawą do sporządzenia 

kalkulacji kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie 

obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie 

robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. 

Program funkcjonalno – użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do 

przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

przygotowania oferty Wykonawcy i zawarcia Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót 

budowlanych. 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania typu zaprojektuj i wybuduj – inwestycja pn: 

Przebudowa drogi nr 2716P w Gminie Kuślin na odcinku od skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 2738P w m. Głuponie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2739P 

w m. Kuślin wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania 

z drogą powiatową nr 2738P w m. Głuponie do początku zabudowań w m. Kuślin. 

W ramach zadania należy wykonać dokumentację projektową i na jej podstawie, zgodnie z przepisami, 

zrealizować roboty budowlane. 

 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opracowano w oparciu o następujące materiały: 

a) Umowę z Zamawiającym – Umowa nr IDGO.7011.29.1.2023.AR z dnia 27.02.2024 r. 

b) uzgodnienia z Zamawiającym, 

c) wstępne uzgodnienia właścicieli/zarządców terenu na których położona będzie inwestycja, 

d) wizję lokalną w terenie, 

e) mapę zasadniczą. 

 

I. Cześć opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 
1. Stan istniejący 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest inwestycja zlokalizowana na terenie województwa wielkopolskiego, 

w  powiecie nowotomyskim, gminie Kuślin. Dotyczy przebudowy drogi nr 2716P na odcinku, gdzie 

początek inwestycji określono na dowiązaniu do istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 2738P 

w msc. Głuponie (w sąsiedztwie wiaduktu nad A2), natomiast koniec inwestycji zlokalizowano na 

dowiązaniu do istniejącego wlotu skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową nr 2739P w msc. Kuślin 

wraz z budową drogi dla rowerów poza terenem zabudowy na odcinku od skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 2738P w msc. Głuponie do początku zabudowań w m. Kuślin. 
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Długość projektowanej przebudowy drogi wynosić będzie ok. 1,928 km. 

W stanie istniejącym droga nr 2716P jest drogą jednojezdniową klasy L o dwóch pasach ruchu o 

szerokości drogi od 6,95 do 7,19 m w przekroju ulicznym oraz od 5,05 do 5,22 m w przekroju drogowym 

Teren objęty planowaną inwestycją przebudowy drogi powiatowej 2716P wraz z budową drogi dla 

rowerów pełni w większości funkcję rolniczą. Na szlaku można wyróżnić pojedyncze zadrzewienia oraz 

gruntowe zjazdy do obsługi pól. Droga w przekroju poprzecznym nie posiada ukształtowanego systemu 

odwodnienia. Nawierzchnia charakteryzuje się awaryjnym stanem z licznymi ubytkami i spękaniami 

siatkowymi co świadczy o utracie nośności konstrukcji. Stan drogi wymaga natychmiastowej interwencji. 

Na dalszym odcinku droga powiatowa zmienia przekrój z drogowego na uliczny (ul. Powstańców 

Wielkopolskich) i wkracza w teren zabudowy msc. Kuślin. Podobnie jak wcześniejszy odcinek drogi stan 

nawierzchni określić można jako krytyczny szczególnie z uwagi na brak prawidłowego odwodnienia a 

także warstwy bruku przykrytego cienką warstwą ścieralną z betonu asfaltowego. Wzdłuż ul. 

Powstańców Wielkopolskich wyróżnić można ścisłą zabudowę jednorodzinną. Ulica posiada po obu 

stronach chodniki o nawierzchni z kostki betonowej. Wzdłuż ulicy wyróżnić można także aleję drzew. 

W ramach niniejszego zadania na odcinku szlakowym z uwagi na budowę nowej drogi dla rowerów 

przewiduje się wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Na odcinku o przekroju ulicznym w 

msc. Kuślin gdzie zaplanowano zawężenie jezdni istniejąca aleja drzew pozostanie bez zmian. 

 

W ciągu planowanej inwestycji znajdują zjazdy publiczne i zjazdy indywidualne, skrzyżowania zwykłe. 

 

Na przedmiotowym odcinku zlokalizowano przepust pod drogą: 

- w km ok. 1+195 przepust betonowy Ø800. 

Przepust przewidziany jest do przebudowy. 

 
2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie składające się z dwóch etapów i polegające na: 

 

Etap I 

Opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno – 

użytkowy wraz z uzyskaniem niezbędnego pozwolenia zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 311). 

W ramach opracowania dokumentacji projektowej należy uzyskać wszystkie niezbędne do realizacji 

zadania decyzje. Należy opracować operat wodno – prawny i uzyskać pozwolenie wodno – prawne, 

opracować Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia/Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

i uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach a także inne elementy niezbędne do realizacji 

zadania oraz uzyskanie pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu oraz 

akceptację kompletnej dokumentacji przez Zamawiającego. 
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Etap II 

Wykonaniu robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o 

dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót wraz ze świadczeniami nie będącymi 

robotami budowlanymi oraz w razie konieczności zabezpieczenie zabytków małej architektury, 

prowadzenia badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego oraz 

ornitologicznego – w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów.  

Ogólny, wstępny zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres 

robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe są zawarte w Programie Funkcjonalno 

– Użytkowym. 

Dokumentacja projektowa winna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 

szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. Nr 43 

poz. 430 z późn. zm.). 

W przypadku wystąpienia konieczności uzyskania odstępstw od warunków technicznych należy 

uwzględnić uzyskanie takiego odstępstwa. Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania wszystkich 

niezbędnych do tego celu opracowań, pomiarów. 

Projektowana przebudowa drogi wraz z budową ścieżki rowerowej polepszy warunki komunikacyjne 

oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego dla mieszkańców gminy 

Kuślin w szczególności w terenie zabudowy (ul. Powstańców Wielkopolskich) gdzie obok ścisłej 

zabudowy jednorodzinnej znajdują się również m.in. obiekty użyteczności publicznej takie jak: placówka 

poczty, posterunek Policji, przedszkole. Ponadto z uwagi na potrzeby dalszego rozwoju sieci dróg 

rowerowych zapewniających korzyści w codziennej komunikacji między pozostałymi miejscowościami 

gminy Kuślin zaplanowano budowę drogi dla rowerów poza terenem zabudowy od Kuślina do wiaduktu 

nad A2 

 

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją techniczną. 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Przebudowa drogi nr 2716P w Gminie Kuślin na odcinku od skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 2738P w m. Głuponie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2739P 

w  msc.  Kuślin wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 2738P w msc. Głuponie do początku zabudowań w msc. Kuślin - zaprojektuj 

i wybuduj 
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Etap I. Zamówienie obejmuje część projektową: 

a) prace geodezyjne: 

 opracowanie mapy do celów projektowych, 

 wykonanie podziału działek, 

 stabilizacja granic pasa drogowego 

 

Wykonawca przy szacowaniu kosztów sporządzenia dokumentacji geodezyjno - prawej (przygotowanie 

projektów podziałów nieruchomości) koniecznej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej zobowiązany jest założyć możliwe błędy, braki w ewidencji gruntów i budynków 

skutkujące koniecznością ustalenia granic, zgodnie ze wszystkimi przepisami obowiązującymi w tym 

zakresie (w/w ustalić we właściwych miejscowo PODGiK). 

 

b) prace projektowe: 

 opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID), lub pozwolenia na podstawie prawa budowlanego na jakim będzie 

możliwe prowadzenie robót budowlanych 

 opracowanie projektu wykonawczego, 

 sporządzenie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem, 

 sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 

projektowanego obiektu budowlanego (BIOZ) 

 opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 wykonanie opracowań z zakresu ochrony środowiska wraz z uzyskaniem decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. 

 opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń 

wodnoprawnych 

Wykonawca winien uzyskać wymagane przepisami prawa zgody wodnoprawne, o których mowa w 

art. 388 ustawy Prawo wodne, m.in.: 

1) pozwolenia wodnoprawne w wymaganym zakresie (m.in. w zakresie usługi wodnej, 

szczególnego korzystanie z wód, wykonania urządzeń wodnych, 

2) oceny wodnoprawne – jeżeli będą wymagane 

 

Opłaty związane z uzyskaniem zgód wodnoprawnych oraz wszelkich niezbędnych załączników do 

uzyskania ww. zgód pokrywa Wykonawca. 

 

W gestii Wykonawcy będzie uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, uzgodnień, opinii od 

właściwych jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

niezbędnych do realizacji inwestycji. 
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 wykonanie badań gruntu - odwierty (wg wykazu parametrów wykonania odwiertów 

geologicznych),  

 wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrębu, 

 w opracowywanej dokumentacji należy uwzględnić lokalizację kanału technologicznego w 

rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych art. 4 pkt 15a), art. 39 ust. 

6, bądź też w uzgodnieniu z Zamawiającym uzyskać odstępstwo, o którym mowa w art. 39 

ust. 6c. Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację istniejących sieci 

teletechnicznych i teleinformatycznych, 

 inne elementy niezbędne do realizacji zadania. 

 

c) sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za 

wady dla robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej 

przez  Wykonawcę. 

 

Etap II. W zakres inwestycji wchodzi: 

- Rozbiórka i budowa nowej konstrukcji nawierzchni DP2716P na całym projektowanym odcinku  

o nośności 115kN/oś, 

- Przebudowa i budowa drogi dla pieszych z dostosowaniem do wymagań dla osób 

niepełnosprawnych, 

- Budowa drogi dla rowerów, 

- Przebudowa istniejących zjazdów, 

- Budowa oświetlenia drogowego typu LED na przejściach dla pieszych, 

- Przebudowa i budowa nowej kanalizacji deszczowej na odcinku objętym zadaniem w powiązaniu  

z istniejącą siecią odwodnienia ulicy Powstańców, 

- Przebudowa kolizji energetycznych,  

- Przebudowa kolizji sieci gazowych,  

- Przebudowa kolizji teletechnicznych, 

- Przebudowa kolizji sieci wodociągowej, 

- Przebudowa kolizji kanalizacji sanitarnej, 

- Budowa kanału technologicznego, 

- Budowa przepustu z HDPE Ø1000 wraz z umocnieniem wlotu i wylotu kamieniem na podbetonie, 

- Budowa stalowych barier drogowych i dla pieszych, 

- Budowa systemu odwodnienia drogi w postaci rowów drogowych trapezowych, 

- Budowa przepustów pod zjazdami z HDPE Ø500, 

- Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 

- Wycinka drzew kolidujących z inwestycją, 

- Roboty wykończeniowe i porządkowe zarówno w pasie drogowym jak i poza nim na działkach 

przyległych - naruszonych przez Wykonawcę w czasie realizacji robót, 
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- po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne 

i socjalne, Plac Budowy, wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych 

terenów przekształconych przez Wykonawcę, 

- wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez 

Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego 

nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy. 

 

Przed przystąpieniem do prac projektowych wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, 

badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obszaru, w tym w szczególności: 

˗ badania geotechniczne i geologiczne istniejącego podłoża w zakresie rozpoznania warunków 

panujących w podłożu gruntowym. 

 

Odwierty należy wykonać w miejscach innych aniżeli wykonano w załączonej do niniejszego PFU 

opinii geotechnicznej. Jeśli Wykonawca uzna za konieczne, odwierty należy wykonać gęściej. 

Głębokość odwiertów minimum 2,0 m poniżej dna wykopu. Odwierty należy wykonać przez 

istniejącą konstrukcję 1,0 m od istniejącej krawędzi jezdni.  

 

˗ inwentaryzację istniejącego zagospodarowania pasa drogowego, 

˗ inwentaryzację istniejącej zieleni, 

˗ analiza obsługi komunikacyjnej działek przyległych, 

˗ ocena przepustowości, przejezdności, analiza widoczności na odcinkach szlakowych oraz 

skrzyżowaniach. 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach 

oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodnie z 

wymaganiami Umowy, przepisów, polskich i europejskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 

 

3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 

3.1. Dokumenty i materiały dla Zamawiającego  

Niezależnie od kompletu dokumentacji przedłożonej do uzyskania decyzji zezwalającej na 

realizację inwestycji drogowej lub uzyskania niezbędnego pozwolenia zgodnie z Ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane do Zamawiającego należy dostarczyć następujące materiały, 

dokumenty i opracowania: 

 mapę przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego 

dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu (1 egz.), 

 określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, 

 projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany wraz 

z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
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budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) aktualnym na dzień opracowania 

projektu (3 egz.),  

 projekt techniczny (3 egz.), 

 mapę do celów projektowych w wersji papierowej i numerycznej, 

 mapę ewidencji gruntów i budynków (1 egz.), 

 projekty podziału nieruchomości (1 egz.), 

 opinia z narady koordynacyjnej (ZUDP) wraz z załącznikami graficznymi (po 1 egz. w wersji 

papierowej i elektronicznej), 

 kserokopie wypisów z rejestru gruntów, z zastrzeżeniem że mają być nie starsze niż 1 

miesiąc w dniu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji, 

 kopie szkiców granicznych wraz z wykazami współrzędnych na nośniku elektronicznym, 

 opisy topograficzne z co najmniej dwóch reperów (państwowych lub roboczych) na kilometr 

drogi wraz z rzędnymi wysokościowymi, 

 opisy topograficzne punktów głównych lub ich współrzędne w państwowym układzie 

współrzędnych; w przypadku przekazania tylko współrzędnych punktów głównych należy 

również przekazać współrzędne poziomej osnowy geodezyjnej wraz z opisami 

topograficznymi, 

 analizę własności działek wraz z analizą połączenia działek z siecią drogową 

zaprezentowane na kopii aktualnej mapy ewidencyjnej, 

 materiały poświadczające trwałą stabilizację nowych granic pasa drogowego. 

Wszystkie wymienione powyżej materiały, dokumenty i opracowania (oprócz tych, które można 

wykonać po uzyskaniu decyzji ZRID) należy dostarczyć do Zamawiającego na co najmniej 30 

dni przed złożeniem do urzędu kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID celem weryfikacji. 

 

Dokumenty konieczne do uzyskania decyzji ZRID  

Zgodnie z warunkami obowiązujących przepisów, w tym ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz.311) do 

uzyskania decyzji ZRID konieczne są następujące opracowania i dokumenty: 

 mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi oraz 

istniejące uzbrojenie terenu, 

 w/w mapę zaleca się wykonać w skali 1:500 i mają na niej znajdować się linie rozgraniczające 

teren inwestycji (pas drogowy) oraz linie rozgraniczające teren niezbędny do zajęcia na czas 

realizacji inwestycji (dla celów przebudowy sieci-ciągów technologicznych) – liczba 

egzemplarzy zgodna z wymaganiami właściwego miejscowo organu wydającego decyzję 

ZRID,  

 analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi (w formie graficznej i opisowej), 

 określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, 
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 mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi 

przepisami w ilości niezbędnej do uzyskania decyzji ZRID, 

 cztery egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu 

architektoniczno-budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), 

aktualnym na dzień opracowania projektu, 

 właściwe opinie, 

 opinia z narady koordynacyjnej (ZUDP) wraz z załącznikami graficznymi, 

 wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne, w tym decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym (jeśli będzie 

wymagana), 

 wypisy z rejestru gruntów, z zastrzeżeniem, że mają być nie starsze niż 1 miesiąc w dniu 

złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji, 

 mapa ewidencji gruntów i budynków, 

 mapa do celów projektowych, 

 w przypadku braku księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa – zaświadczenie o 

podstawie nabycia tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, 

 wniosek o wydanie decyzji ZRID, 

 wykaz działek objętych wnioskiem ZRID, w tym: objętych linią rozgraniczającą; poza linią 

rozgraniczającą, ale stanowiących teren niezbędny do realizacji inwestycji; działek 

planowanych do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, 

 uzyskanie od właścicieli/ współwłaścicieli/ użytkowników/ zarządców nieruchomości 

dokumentów niezbędnych do wykazania się prawem dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane (w tym umowy użyczenia, umowy najmu, umowy o udostępnienie terenu) – jeżeli 

zajdzie taka konieczność, 

 inne opracowania i materiały wymagane przez właściwy miejscowo organ wydający decyzję 

ZRID. 

3.2.  Prace geodezyjne 

Mapa do celów projektowych: 

Mapa do celów projektowych powinna być sporządzona w skali 1:500, powinna być opracowana 

w postaci numerycznej (wektorowej) jak i analogowej (papierowej lub pliku PDF opatrzonym 

podpisem kwalifikowanym). Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu map 

do celów projektowych w wersji papierowej jak i elektronicznej (wektorowej). Stan prawny działek 

na mapie do celów projektowych powinien spełniać warunki określone w § 9 Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków.  

Mapa powinna zawierać granice działek pasa drogowego określone według stanu prawnego. 

Przez stan prawny granic należy rozumieć dokonanie czynności geodezyjnych, które pozwolą na 
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przedstawienie granic działek na mapie do celów projektowych na podstawie istniejących 

dokumentów prawnych (szkiców granicznych, zarysów granic) z zachowaniem dokładności 

właściwej dla szczegółów terenowych I grupy. W przypadkach gdy w państwowym zasobie 

geodezyjnym i kartograficznym brak jest danych określających położenie punktów granicznych 

pasa drogowego z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy, wykonawca określa 

położenie tych punktów w drodze pomiaru. Czynności pomiarowe powinny być poprzedzone 

czynnościami wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia znaków granicznych zgodnie z art. 

39 Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne lub ustalenia przebiegu granic działek 

ewidencyjnych zgodnie z § 37-39 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Mapa 

do celów projektowych w szczególności powinna odpowiadać wymogom § 31 Rozporządzenia w 

sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jako „inne obiekty budowlane” o których mowa w  § 

31.1 ust 2 w/w Rozporządzenia, należy traktować wszystkie projektowane urządzenia drogowe 

oraz  sieci uzbrojenia terenu, które będzie zawierał projekt budowlany. Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu kopię operatu technicznego z wykonania mapy do celów projektowych w celu 

kontroli poprawności wykonania jej z warunkami niniejszej specyfikacji. 

Podziały nieruchomości: 

Mapy z projektami podziałów nieruchomości powinny być sporządzone zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn.07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 

podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., nr 268 poz. 2663), a stan faktyczny użytków 

gruntowych powinien być zgodny z załącznikiem nr 6 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów 

i budynków (mapa z projektem podziału winna być wykonana osobno dla każdej nieruchomości 

– dla każdej księgi wieczystej). 

W przypadku nieruchomości, dla której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 października 

1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. nr 

133, poz. 872 ze zm. Art. 73, 60) należy dodatkowo przeprowadzić linię podziałową w celu 

wydzielenia istniejącej drogi. 

Punkty załamania nowych granic pasa drogi oraz przecięcia z istniejącymi granicami działek 

powinny być stabilizowane tam gdzie to możliwe betonowymi kamieniami granicznymi o długości 

co najmniej 70 cm. Wykonawca zobowiązana jest do wykonania trwałej stabilizacji nowych granic 

pasa drogowego a zapisy niniejszej specyfikacji należy traktować jako wniosek strony (inwestora) 

do przeprowadzenia tej stabilizacji zgodnie z § 14.2 ww. rozporządzenia. 

Rzeczywista ilość działek podlegających stałemu zajęciu, w tym niezbędnym podziałom, będzie 

wynikiem koniecznych zajęć gruntu, wynikających z rozwiązań przyjętych w opracowaniu. 

Rzeczywista ilość działek przeznaczonych do czasowego korzystania z nieruchomości (w tym 

wymagających dodatkowych podziałów) będzie zależała od rozwiązań przyjętych w dokumentacji 

inwestycji i organizacji robót. 
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Przekazywana dokumentacja powinna spełniać wymogi pełnej zgodności pomiędzy 

danymi operatu ewidencji gruntów a księgami wieczystymi. 

Zamawiający wymaga aby rzędne wysokościowe niwelety osi jezdni, niwelety ciągu 

pieszo - rowerowego i kanalizacji zamieszczone zostały również na jednym przekroju 

podłużnym. 

W cenie ofertowej należy uwzględnić odpowiednie zapasy kosztów prac geodezyjnych, gdyż cena 

ofertowa nie będzie korygowana ze względu na większy zakres potrzebnych prac geodezyjnych. 

 

Opracowana dokumentacja geodezyjna powinna odpowiadać wymogom: 

1) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320). 

2) Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 

1752 z późn. zm.) 

3) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. 

poz. 344 z późn. zm.). 

4) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663). 

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 219) 

6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1670). 

 

3.3. Harmonogram prac projektowych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca  zobowiązany jest 

do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu terminowego prowadzenia prac według, których 

prowadzone będą poszczególne etapy projektu. 

Pierwszy Harmonogram prac projektowych 

Pierwszy Harmonogram prac projektowych należy przedłożyć do Zamawiającego w terminie do 14 dni 

od daty podpisania umowy. Według Harmonogramu prac projektowych prowadzone będą poszczególne 

etapy projektu. W pierwszym Harmonogramie prac projektowych Wykonawca uwzględni wszystkie 

terminy określone w załączonej Tabeli opracowań projektowych (wg poniższego zestawienia). 

 

Harmonogram zawierać powinien elementy zawarte w załączonej tabeli. 

˗ termin wykonania map do celów projektowych, 

˗ termin wykonania koncepcji przebudowy drogi i budowy drogi rowerowej, 

˗ termin opracowania karty informacyjnej przedsięwzięcia zgodnej z ustawą z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
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społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

U. z 2023 r. poz. 2023 z późn. zm.), 

˗ termin sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego 

na środowisko  wymagany do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 

˗ termin opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 

˗ termin opracowania projektu prac geologicznych, 

˗ termin opracowania dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inżynierskiej wraz z 

geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektów budowlanych, 

˗ termin opracowania operatu wodnoprawnego, 

˗ termin opracowania projektu docelowej organizacji ruchu, 

˗ termin opracowania propozycji przebiegu linii rozgraniczających teren inwestycji, 

˗ termin opracowania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (podziały 

nieruchomości), 

˗ termin opracowania projektu urządzenia zieleni (w tym inwentaryzacja, wycinka i 

nasadzenia), 

˗ termin opracowania projektów budowlanych i projektów dla przebudowy urządzeń 

infrastruktury technicznej wraz z materiałami do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych przepisami szczególnymi, 

˗ termin opracowania materiałów do wskazań lokalizacyjnych jako pierwszy etap 

dokumentacji do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (opinie do 

wniosku ZRID), 

˗ termin opracowania materiałów do wniosków o uzyskanie zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej, 

˗ termin opracowania projektu wykonawczego, 

˗ termin opracowania Specyfikacji Technicznych, 

˗ termin opracowania materiałów do regulacji stanu prawnego nieruchomości 

określonych w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z 

opracowaniem dokumentacji formalno-prawnej (wyciągi z wykazu zmian danych 

ewidencyjnych). 

Terminy zmieszczone w harmonogramie prac projektowych są terminami zatwierdzenia 

poszczególnych elementów dokumentacji projektowej, w związku z czym termin dostarczenia 

materiałów i opracowań projektowych do Zamawiającego powinien uwzględniać czas potrzebny 

na ich weryfikację przez Zamawiającego tj. 21 dni. 

Harmonogram prac projektowych podlega zatwierdzeniu ze strony Zamawiającego. Prace 

projektowe mogą być prowadzone tylko i wyłącznie zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem 

prac projektowych. 
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Przy określaniu w Harmonogramie prac projektowych terminów poszczególnych elementów 

zgodnie z załączoną tabelą Wykonawca uwzględni m.in.:  

 elementy opracowań projektowych, 

 terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich 

jak: mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, 

pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, 

prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki - odbiór, zatwierdzenie, 

 kolejność w jakiej Wykonawca  proponuje realizować poszczególne elementy opracowań 

projektowych, 

 rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 

 dodatkowe informacje, które może racjonalnie zażądać Kierownik projektu. 

Aktualizacja Harmonogramu prac projektowych 

W przypadku wystąpienia takiej konieczności jest możliwa aktualizacja Harmonogramu prac 

projektowych, która powinna odbywać się wg następującej procedury: 

a) Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Kierownikowi projektu do zatwierdzenia kolejne 

zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych w terminie 10 dni od daty: 

 polecenia Kierownika projektu wydanego w przypadku kiedy postęp prac przy 

wykonywaniu elementów opracowań projektowych nie będzie zgodny z 

Harmonogramem prac projektowych, 

 wprowadzenia zmian w Umowie, 

 nieprzewidzianych zmian, zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

b) Kierownik projektu zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych, o ile będzie 

on zgodny z wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciągu 7 dni od daty 

przedłożenia do zatwierdzenia. Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu 

prac projektowych na swój koszt. Zatwierdzenie Harmonogramu prac projektowych 

przez Kierownika projektu nie zwolni Wykonawcy z żadnych zobowiązań 

Umownych. 

c) Przy aktualizacji Harmonogramu prac projektowych obowiązują wszystkie wymogi takie jak 

przy sporządzeniu pierwszego Harmonogramu prac projektowych. Przy aktualizacji 

Harmonogramu prac projektowych niedopuszczalne jest pomijanie poszczególnych 

elementów tabeli, zmienianie ich treści, jak również zmienianie terminów wykonania 

elementów niezależnych od przedmiotu aktualizacji. 

 

3.4. Kontrola jakości opracowań projektowych 

Bieżąca kontrola postępu prac projektowych i jakości opracować 

Wykonawca na etapie prac projektowych zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym na 

bieżąco poszczególnych opracowań projektowych dla całości tematu oraz uzyskania akceptacji 

ostatecznych wersji tych opracowań.  
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Akceptacja Zamawiającego bądź zapłata częściowa za wykonane i odebrane elementy zadania 

nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonywania zmian w przekazanych opracowaniach 

wynikających z późniejszych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, sprawdzeń czy też decyzji. 

Powyższe odnosi się również do konieczności bieżącego uaktualniania zaakceptowanych 

elementów zadania w związku ze zmianą obowiązujących przepisów. 

Wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień podlegają 

zaopiniowaniu ze strony Zamawiającego. 

Celem bieżącego informowania o postępie prac projektowych Wykonawca ma obowiązek 

przekazywania Zamawiającemu comiesięcznych raportów zaawansowania prac projektowych. 

Raport ten winien zawierać wyszczególnienie dokonanych czynności projektowych oraz 

procentowe zawansowanie wykonania poszczególnych elementów harmonogramu prac 

projektowych. Powyższy raport należy przedłożyć do Zamawiającego nie później niż 10 dnia 

każdego miesiąca. 

Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy 

wykonywany jest przez Kierownika Projektu i Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. 

Podczas trwania procesu projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie 

dokumentacji projektowej: 

Rada projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, 

Zamawiającego i Kierownika projektu oraz ewentualnych innych zaproszonych stron, której 

głównymi celami są: 

 prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania 

dokumentacji projektowej przed Zamawiającym (w tym omówienie zagadnień 

związanych z koordynacją infrastruktury technicznej), 

 prezentacja przez Kierownika projektu wniosków z własnych przeglądów opracowań 

projektowych, 

 omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania 

upoważniony jest jedynie Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w Umowie), 

 omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich, 

 uzgodnienie zaproponowanych rozwiązań technicznych dotyczących zadania. 

Rady projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego w zależności od potrzeb w celu 

konsultacji dokumentacji koniecznej do zatwierdzenia, jednakże nie rzadziej niż raz na dwa 

miesiące. 

Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego, Kierownika projektu i Wykonawcy, 

przy udziale Wykonawcy, Kierownika projektu i innych stron, której celem jest dokonanie 

wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu którego dotyczą opracowania 

projektowe lub z wizytą w siedzibie strony. Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy 

Wykonawcy lub Kierownika projektu. 
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Kierownik projektu i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w 

spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań 

objętych Umową. Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu 

lub ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązana jest Wykonawca. 

Kierownik projektu może zlecić, przeprowadzenie kontroli opracowań projektowych 

niezależnemu wykonawcy. Kierownik projektu będzie przekazywał Wykonawcy pisemne 

informacje o niedociągnięciach dotyczących prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy 

personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 

że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość opracowań projektowych Kierownik 

projektu może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, 

gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

prac projektowych. 

 

3.5. Prace pomiarowe i badawcze 

Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i 

badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony 

przeciwpożarowej i inne przepisy. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem 

zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas 

wykonywania prac pomiarowych i badawczych. 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych 

(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. 

 Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 

minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów 

(inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i 

górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca zobowiązana 

jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie władze i 

Kierownika projektu i postępować zgodnie z ich poleceniami. 

 Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Materiały do badań i prac projektowych 

 Wykonawca będzie stosowała tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, 

które spełniają wymagania polskich przepisów, norm i wytycznych. 

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów 

i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac 

projektowych. 

 

3.6. Wykonanie opracowań projektowych 

Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań 

projektowych z wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz 

poleceniami Kierownika projektu. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 

projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 

projektowych. 

 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialna za 

przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art. 20, ust l i 2 

ustawy prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialna za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych przez Wykonawcę  pokryje Wykonawca. 

 Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem 

zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub 

przez rzeczoznawcę budowlanego. 

 Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco 

przekazywać Kierownikowi Projektu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu 

odwoławczego. 

Szczegółowość opracowań projektowych 

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 

(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów 
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terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień 

szczegółowości zależy głównie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz 

od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie zastosowanego tu pojęcia: 

odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest 

zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiający nie podał w Specyfikacjach Warunków 

Zamówienia wymagań w zakresie szczegółowości opracowań projektowych. Rozwiązania 

projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, 

uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości 

projektowanego zadania inwestycyjnego. 

Szata graficzna 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia wymagania zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1169 z późn. zm.), 

a szczególnie: 

 zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, część opisowa będzie pisana 

na  komputerze, 

 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

 całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, która zabezpiecza dokumentację 

przed dekompletacją na odwrocie której będzie spis treści, 

 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 

 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki  

poszczególnych części składowych opracowania projektowego, 

 jest zgodna z wymaganiami innych Specyfikacji technicznych. 

Ponadto wymaga się aby: 

 części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów w formacie 

*.doc, 

 obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą programu posiadającym 

rozszerzenie nazw plików *.xls przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień,  

 projekty zagospodarowania terenu były wykonane w formacie *.dxf i *.dwg, 

 oprócz powyższego wszystkie rysunki i teksty zostaną wykonane i dostarczone w wersji 

elektronicznej w formacie  *.pdf.  Rozmiar wyżej wymienionych plików - max 5 MB. 

Tekst dokumentacji projektowej i przetargowej należy sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego 

tzn. poprawnie pod względem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy 

użyciu dostępnych formatów tekstu, takich jak wielkość czcionki, wyróżnienia, pogrubienia, kursywa.  

Przed przekazaniem opracowań projektowych do końcowej akceptacji Wykonawca przedstawi 

Kierownikowi projektu proponowany spis teczek i ich zawartości oraz ogólną szatę graficzną 

opracowań projektowych. 



 

 
Program Funkcjonalno-Użytkowy  26 | S t r o n a  

Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały 

wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych.  

 Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu 

przekazania ich Zamawiającemu. 

 Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru końcowego 

egzemplarz archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących w skład 

dokumentacji projektowej. 

 

3.7. Opracowanie dokumentacji projektowej 

Zakres projektowy zadania obejmuje całość tematu, począwszy od zabezpieczenia przez Wykonawcę 

materiałów geodezyjnych, rozpoznania aktualnego stanu obiektu i uzbrojenia terenu. Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, pozwoleń i 

sprawdzeń rozwiązań projektowych wynikających z obowiązujących przepisów oraz uzyskanie decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z warunkami ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 311) lub zgłoszenie 

robót, a ponadto do uzyskania na rzecz Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykazania się 

prawem dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w tym umowy użyczenia, umowy najmu, 

umowy o udostępnienie terenu). Powyższe materiały należy uzyskać w zakresie wymaganym zarówno 

na potrzeby dokumentacji projektowej jak i realizacji inwestycji (budowy). Równocześnie Zamawiający 

wymaga, aby ostateczne rozwiązania przedstawione w dokumentacji technicznej dla obiektów 

budowlanych posiadały stosowne uzgodnienia branżowe. Wszystkie powyżej wymienione materiały 

Wykonawca uzyska na swój koszt. 

Za złożenie wniosku do poszczególnych instytucji branżowych traktowane będzie złożenie 

wniosku wraz ze wszelkimi koniecznymi załącznikami po wcześniejszym uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z odpowiednimi przepisami i poniższymi 

wymaganiami. 

Wykonawca przed oddaniem dokumentacji projektowej zobowiązany będzie w części dotyczącej 

projektu do wypełnienia i przedłożenia Zamawiającemu protokołu przekazania dokumentacji 

powykonawczej. 

 
3.7.1. Wymagania ogólne do dokumentacji 

W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji 

Zamawiającego dla wszystkich istotnych rozwiązań projektowych. Wykonawca będzie uczestniczył w 

procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie 

wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych. 

1. Projekty budowlane - w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi Prawem Budowlanym, 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu 
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i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi. Wykonawca załączy również 

scan opieczętowanego projektu budowlanego w formacie PDF - 4 egz. w wersji papierowej i w 

wersji cyfrowej edytowalnej w formacie plików Word, Excel, dwg oraz w formacie plików pdf. 

2. Projekty wykonawcze - 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 nośnik w wersji cyfrowej 

edytowalnej w formacie plików Word, Excel, dwg oraz w formacie plików pdf, obejmujący 

wszystkie branże, spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przez 

które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do 

określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót – w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej 

(edytowalnej oraz *.pdf). 

4. Projekt organizacji ruchu na czas budowy 

5. Projekt zagospodarowania i organizacji placu budowy 

 

Zamawiający zastrzega, iż wersja elektroniczna dokumentacji projektowej mająca stanowić materiały 

przetargowe winna być pozbawiona informacji obejmujących dane osobowe (w tym projektantów, 

sprawdzających oraz stron postępowania na etapie uzyskiwanych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji). 

 

Opracowana dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

3.8.  Wymagania szczegółowe do dokumentacji projektowej 

3.8.1. Projekt organizacji ruchu 

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu na podstawie poniższych przepisów. Do 

Zamawiającego należy dostarczyć 4 egz. projektu docelowej organizacji ruchu zatwierdzonego przez 

odpowiedni organ zarządzający ruchem (dodatkowo 1 egz. w wersji elektronicznej). 

 

3.8.2. Projekt nasadzeń 

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić projekt wykonawczy zagospodarowania i nasadzenia zieleni, 

który powinien zawierać sposób pielęgnacji istniejącej roślinności pozostawionej w pasie drogowym 

oraz wykaz i plan nasadzenia nowej roślinności wraz ze sposobem pielęgnacji. 
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3.9. Zobowiązania Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

 Utrzymania inwestycji od chwili przejęcia placu budowy, zgodnie ze standardami obowiązującymi 

u Zamawiającego. 

 Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z Ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą 

z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 

2020, poz. 283 ze późn. zm). 

 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla 

wszystkich branż, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie 

rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania z 

uwzględnieniem wymagań: 

• obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 

• niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, 

 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robót w taki 

sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostęp do 

terenów przyległych, 

 Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego na koszt Wykonawcy: 

- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem, 

- niezbędne decyzje administracyjne. 

- W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, Wykonawca 

zaprojektuje i wykona ich przebudowę lub zabezpieczenie, 

 Wykonawca uzyska od właścicieli lub zarządców, warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i 

zatwierdzenia na przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej, 

 Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej muszą 

spełniać obowiązujące przepisy i normy, 

 Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy do nieodpłatnego uzgodnienia projektów 

skierowanych przez Zamawiającego, 

 Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy do nieodpłatnego opiniowania uzgodnień 

związanych z inwestycją, 

 Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który ma 

zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementów 

rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę 

ubezpieczeniową protokół przekazania placu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, Program 

Zapewnienia Jakości (PZJ), badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań 

laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię 

technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację 



 

 
Program Funkcjonalno-Użytkowy  29 | S t r o n a  

powykonawczą (wraz z kopią mapy zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokół odbioru 

końcowego robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. 

 

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

a) Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 

2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu 

zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, 

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 

b) W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

 wynikami badań i pomiarów własnych, 

 wynikami opracowań własnych, 

c) W wyniku realizacji zamówienia Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania przebudowy 

drogi jednojezdniowej, dwupasowej wraz rozbudową lub przebudową chodników i budową drogi 

dla rowerów a także wymaganą przebudową istniejącej infrastruktury w jednym etapie. 

 

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót określone w programie 

funkcjonalno – użytkowym są orientacyjne i mogą uleć zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz 

zastosowanych rozwiązań projektowych. 

 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót, związane z celem 

przedmiotu zamówienia, określonym w PFU, stanowią ryzyko i nie będą traktowane jako 

roboty dodatkowe lub zamienne.  

 

Wykonawca przede wszystkim winien skalkulować w ofercie: 

 

1) zakres zamówienia opisany w programie funkcjonalno-użytkowym, 

2) zakres zamówienia nieopisany (lub nieopisany szczegółowo) w programie 

funkcjonalno-użytkowym, jednak wymagany pod względem technicznym, 

technologicznym i prawnym, aby przedmiot zamówienia był kompletny i mógł 

zgodnie z obowiązującymi przepisami być oddany do użytkowania, 

3) zakres zamówienia wynikający z konieczności dostosowania ustaleń programu 

funkcjonalno-użytkowego do obowiązujących przepisów, wydanych decyzji 

stanowiących załączniki do tego programu (z wyjątkiem sytuacji, gdy te decyzje 

administracyjne były wadliwe lub wydane z naruszeniem przepisów prawa), 
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4) czynności wynikające z propozycji Wykonawcy dokonania zmian w zatwierdzonych 

przez Zamawiającego projektach (już wykonanych w ramach przedmiotowego 

zamówienia), nieprowadzących do zmiany programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Zakres prac objętych zamówieniem - Rodzaje robót wraz z ich lokalizacją 

i  orientacyjną wielkością tych robót 

 

5.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe polegać będą na: 

˗ wytyczeniu geodezyjne obiektu, 

˗ wykonaniu dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczególności zjazdów 

do posesji, budynków ogrodzeń w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji), 

˗ wykonaniu odwiertów geologicznych, celem rozpoznania podłoża, 

˗ wycięciu drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, 

˗ rozbiórce obiektów i urządzeń uniemożliwiających realizację zadania. 

 

5.2. Nawierzchnia 

W ramach realizowanego zadania należy wykonać konstrukcję nawierzchni na całej długości 

projektowanej przebudowy. 

Na podstawie przyjętej w uzgodnieniu z Inwestorem kategorii ruchu KR3 oraz w oparciu o Katalog 

Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych będący załącznikiem do zarządzenia nr 

31 GDDKiA z dnia 16 06 2014r. przyjęto układ warstw konstrukcji zgodnie z Typem A. 

Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest zaprojektowanie i 

wykonanie: 

5.2.1. dla drogi powiatowej 2716P i wlotów skrzyżowań: 

Górne warstwy konstrukcji nawierzchni TYP A1 

 warstwa ścieralna   SMA8 gr. 4 cm 

 warstwa wiążąca   beton asfaltowy AC16W gr. 5 cm 

 warstwa podbudowy zasadniczej beton asfaltowy AC22P gr. 7 cm 

 warstwa podbudowy zasadniczej mieszanka niezwiązana kruszywa łamanego C90/3  

0/31,5  gr.  20 cm 

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni TYP A5 

 warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15cm  

 podłoże konstrukcji nawierzchni G1(100MPa)* 
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*W przypadku wystąpienia w podłożu gruntów z grupy nośności podłoża G2-G4 należy wykonać 

dodatkowe warstwę zgodnie z poniższą tabelą: 

Dolne warstwy konstrukcji na podłożu E2≥100MPa przyjęto według typu 5: 

 
 

5.2.2. dla chodnika: 

 warstwa ścieralna – kostka betonowa gr. 8 cm koloru szarego 

 podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 5cm 

 warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa związanej cementem C3/4 gr.12cm  

 podłoże konstrukcji nawierzchni G1(50MPa)* 

 
*W przypadku konstrukcji chodnika na odcinkach występowania w podłożu gruntów z grupy 

G3-G4 należy wykonać dodatkową warstwę ulepszonego podłoża z mieszanki związanej 

cementem C1,5/2 gr.15cm (G3) lub C1,5/2 gr.20cm (G4). Zakresy występowania gruntów z 

grupy nośności podłoża G3-G4 należy zweryfikować na etapie projektu budowlanego.  

 

5.2.3. dla drogi rowerowej: 

 warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC8S gr. 7 cm 

 warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 gr. 15cm 

 warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywa związanej cementem C1,5/2 gr. 10cm*  

 podłoże konstrukcji nawierzchni G1(50MPa)* 

 
*W przypadku konstrukcji drogi rowerowej na odcinkach występowania w podłożu gruntów z 

grupy nośności podłoża G3-G4 należy wykonać dodatkową warstwę ulepszonego podłoża z 

mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr.15cm (G3) lub C1,5/2 gr.20cm (G4).Zakresy 

występowania gruntów z grupy nośności podłoża G3-G4 należy zweryfikować na etapie projektu 

budowlanego. 

 
5.2.4. dla zjazdów:  

KR2 bitumiczne 

 warstwa ścieralna – AC11S gr.4cm 

 warstwa wiążąca – AC11W gr.8cm 

 warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwiązana kruszywa 0/31,5 C90/3  gr.20cm 
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 podłoże konstrukcji nawierzchni G1(80MPa)* 

 
*W przypadku wystąpienia w podłożu gruntów z grupy G2-G4 należy wykonać dodatkową 

warstwę ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr.15cm (G2) lub C1,5/2 

gr.22cm (G3) lub C1,5/2 gr.30cm (G4). Zakresy występowania gruntów z grupy nośności 

podłoża G3-G4 należy zweryfikować na etapie projektu budowlanego.  

 
KR1 betonowa kostka brukowa 

 warstwa ścieralna – kostka betonowa gr. 8 cm koloru szarego  

 podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 5cm 

 warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 gr. 20cm 

 podłoże konstrukcji nawierzchni G1(80MPa)* 

 

*W przypadku wystąpienia w podłożu gruntów z grupy G2-G4 należy wykonać dodatkową 

warstwę ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr.15cm (G2) lub C1,5/2 

gr.22cm (G3) lub C1,5/2 gr.30cm (G4). Zakresy występowania gruntów z grupy nośności 

podłoża G3-G4 należy zweryfikować na etapie projektu budowlanego. 

 

5.3. Chodnik/przejścia dla pieszych 

W przekroju ulicznym należy zaprojektować oraz wykonać obustronne chodniki z kostki betonowej 

ograniczone obrzeżem betonowym. Chodniki zlokalizowane bezpośrednio przy jezdni zaprojektować 

o szerokości min. 2,00 m i pochyleniu poprzecznym i = 2% w kierunku jezdni. 

Należy zaprojektować przejścia dla pieszych o szerokości 4,00 m. W miejscach przejść dla pieszych 

nawierzchnię chodnika należy zaniżyć w stosunku do krawędzi jezdni. Poza przejściami, gdzie chodnik 

przylega do jezdni przewidzieć wyniesienie chodnika 12 cm powyżej krawędzi jezdni. 

Przy przejściach dla pieszych należy zastosować płytki ryflowane z wypustkami dla niewidomych. 

 

5.4. Droga rowerowa 

Poza terenem zabudowy po prawej stronie należy zaprojektować dwukierunkową drogę dla rowerów 

oddzieloną od jezdni pasem pobocza wraz z barierą stalową. Droga dla rowerów po przekroczeniu 

granicy terenu zabudowy ma przechodzić na lewą stronę przez zaprojektowany przejazd dla rowerów i 

dalej już w terenie zabudowy kończyć się. Na dalszym odcinku ruch rowerów należy skierować na 

zasadach ogólnych na istn. ulicę Powstańców Wielkopolskich. Długość drogi dla rowerów wynosi ok. 

1,34 km. 

Drogę rowerową należy zaprojektować o szerokości 2,50 m i pochyleniu poprzecznym i = 2% w kierunku 

rowu przydrożnego o nawierzchni z masy bitumicznej. Krawędzie drogi rowerowej należy zabezpieczyć 

obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie z betonu C12/15. 
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5.5. Skrzyżowania i zjazdy indywidualne 

Należy zaprojektować przebudowę istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych oraz 

zaprojektować budowę nowych zjazdów. 

Zjazdy należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i 

przeznaczenia (określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego), o parametrach 

technicznych dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych 

pojazdów, dla których będą przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych, uwzględniając kategorię 

zjazdu (publiczny/indywidualny). Konstrukcję zjazdów należy przyjąć zgodnie z p. 5.2.4. 

Zjazdy powinny mieć nawierzchnię o szerokości minimum 5,00 m i krawędzie wyokrąglone promieniem 

minimum 5,0 m z możliwością poszerzenia łuków jeśli zaistnieje potrzeba. 

 
5.6. Profilowanie poboczy 

Na odcinku drogi w przekroju drogowym należy zaprojektować obustronne pobocze o szerokości 

minimalnej 1,00 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm. Na odcinku drogi w 

przekroju ulicznym należy za chodnikiem zaprojektować obustronne pobocze gruntowe o szerokości 

minimalnej 0,50 m. 

 

5.7. Oświetlenie 

W strefach przejść dla pieszych z uwagi na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych należy zaprojektować 

i wykonać oświetlenie typu LED.  

 

5.8. Odwodnienie 

System odwodnienia drogi należy zaprojektować poprzez kanalizację deszczową, którą należy 

przewidzieć do przebudowy w obszarze ul. Powstańców Wielkopolskich oraz lokalnie do rozbudowy na 

granicy terenu zabudowy w sąsiedztwie istn. przepustu. Na odcinku szlakowym należy zaprojektować 

powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z jezdni drogi powiatowej oraz z drogi dla rowerów do 

nowo projektowanych rowów drogowych trapezowych. Ponadto należy zaprojektować rozbudowę 

istniejącego przepustu betonowego na nowy przepust Ø 1000 z HDPE. 

Przebudowa istniejącego wodociągu DN100 wraz z przyłączami do budynków na odcinku od km 

ok.  1+185 do końca odcinka opracowania i wpięcia do istn. wodociągu zgodnie z lokalizacją wskazaną 

na rys. nr 2 plan sytuacyjny. Przebudowę wodociągu należy zaplanować z uwzględnieniem istn. alei 

drzew w ul. Powstańców Wlkp., która pozostaje bez zmian. Należy również skoordynować przebieg 

z projektowaną na potrzeby odwodnienia w/w ulicy kanalizacją deszczową. Całość należy uzgodnić z 

gestorem sieci na etapie projektu budowlanego. 

 

Uwaga: na kolejnym etapie projektu budowlanego po uzyskaniu decyzji środowiskowej 

konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla wszystkich projektowanych 
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urządzeń wodnych oraz na odprowadzenie podczyszczonych wód opadowych z kanalizacji 

deszczowej do projektowanego rowu a następnie istn. cieku w km ok. 1+195. 

 

5.9. Urządzenia BRD 

Należy wykonać urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z załącznikami nr 1-4 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.). 

Należy przewidzieć montaż bariery drogowej ochronnej wzdłuż ścieżki rowerowej poza terenem 

zabudowy. 

 

5.10. Oznakowanie pionowe i poziome 

Wykonawca jest zobowiązany: 

 wykonać oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu, 

 opracować projekt czasowej organizacji ruchu. 

Projekty te muszą być zatwierdzone przez Zarządzającego Ruchem 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) Wykonanie czasowego i docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaż nowego i 

czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektów oraz utrzymanie i demontaż 

czasowego oznakowania po zakończeniu robót budowlanych. 

b) Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z Załącznikiem do nr 220 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.). 

c) Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe. Wykonanie tego oznakowania 

winno być zgodne z wymogami zawartymi w Załączniku do Dz.U. nr 220 poz.2181 z dnia 

23.12.2003 r. 

Dla znaków należy zastosować folię 2 generacji. Całkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z 

projektem należy wykonać przed końcowym odbiorem robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu organizacji ruchu na 

czas budowy, uzgodnionego z odpowiednimi władzami. Projekt organizacji ruchu musi uwzględniać 

utrzymanie ciągłości ruchu. 

5.11. Kanał technologiczny 

Należy zaprojektować i wykonać kanał technologiczny w rozumieniu  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych art. 4 pkt 15a), art. 39 ust. 6, bądź też w uzgodnieniu z Zamawiającym uzyskać 

odstępstwo, o którym mowa w art. 39 ust. 6c. Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację 

istniejących sieci teletechnicznych i teleinformatycznych. Kanał technologiczny należy zaprojektować 
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i wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i cyfryzacji z dnia 15 maja 2015 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 680). 

 

5.12. Inwentaryzacja drzew 

Zinwentaryzowano około 30 szt. drzew do wycinki. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wycinki 

drzew zgodnie z decyzjami na wycinkę, które pozyska we własnym zakresie. Pozyskane z wycinki drewno 

będzie stanowić własność Wykonawcy robót. W związku z powyższym należy uwzględnić wartość 

pozyskanego z wycinki drewna w złożonej ofercie przetargowej (pomniejszając cenę). 

Wykonawca wykona i przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu operat 

brakarski. 

Do obowiązku Wykonawcy należy projekt i wykonanie nasadzeń zastępczych. 

 

5.13. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej 

W obszarze planowanej inwestycji wyróżnia się następującą infrastrukturę: kanalizację deszczową i 

sanitarną, sieci i przyłącza wodociągowe, sieci energetyczne, sieci telekomunikacyjne, sieci gazowe. 

Planowana inwestycja krzyżuje się z w/w sieciami powodując potencjalne kolizje, które należy na etapie 

opracowania projektu budowlanego zweryfikować i w wymaganych zakresach przebudować. 

Przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą należy zaplanować na etapie projektu budowanego w 

oparciu o szczegółowe warunki techniczne pozyskane od gestorów. 

5.14. Tablice informacyjne 

W ramach realizacji projektu Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia tablic informacyjnych. 

 

5.15. Uwagi dodatkowe 

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, iż rodzaj, zakres i ilość robót przedstawionych w przedmiotowym 

opracowaniu mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji technicznej. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenia zakresu robót stanowi ryzyko Wykonawcy i nie 

będą stanowić robót dodatkowych kontraktu. 

 

6. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby roboty związane z przebudową drogi miały trwałość określoną zgodnie z 

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1518 z późn. zm.). 

 

6.1.Wymagania ogólne 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane wykonane były w sposób powodujący jak najmniejsze 

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a także przy zachowaniu przejezdności na 

każdym etapie prowadzonych robót. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w 
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cyklu roboczym gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej 

Umowie, przy zapewnieniu jakości robót. 

Wykonawca udzieli min. 5-cio letniej gwarancji na wykonane roboty. Rękojmia zostanie rozszerzona na 

czas trwania gwarancji. Ponadto, wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 5% wartości zadania brutto.  

Wykonawca opracuje harmonogram zamierzenia budowlanego (po wyborze oferty), uwzględniający 

wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. Niniejszy harmonogram będzie 

załącznikiem do umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji propozycji rozwiązań projektowych. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za: 

 organizację robót budowlanych, 

 zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

 ochronę środowiska, 

 warunki bezpieczeństwa pracy,  

 warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli będą poddane w 

szczególności: rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do 

realizacji robót budowlanych w aspekcie zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym i warunkami 

umowy. Ponadto kontroli będą podlegały stosowane gotowe wyroby budowlane oraz sposób wykonania 

robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektem wykonawczym i specyfikacjami 

technicznymi. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz do 

likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Do robót 

tymczasowych będą zaliczone min.: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób 

trzecich, ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, spełnienie 

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia 

robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową 

itp. 

 

6.2.Wymagania techniczne 

Do Wykonawcy należy pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych. Wymagania techniczne 

zawarte w PFU są wartościami, które Wykonawca powinien spełnić z zastrzeżeniem, że zaprojektowane 

i wbudowane elementy powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i 

przeznaczenia w szczególności powinny być dostosowane do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze 

oraz istniejących warunków terenowych. Na każde odstępstwo od niżej wymienionych wymagań 

Wykonawca musi uzyskać akceptację Inżyniera i pisemną zgodę Zamawiającego. Zamawiający wyrazi 

taką zgodę tylko w uzasadnionych przypadkach. 
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6.2.1. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 

oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 

teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót.  

6.2.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

6.2.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable, itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przez uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w okresie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

 
6.2.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

6.2.5. Roboty przygotowawcze 

 Roboty przygotowawcze obejmować będą prace geodezyjne i rozbiórkowe oraz ewentualną wycinkę 

drzew i zakrzaczenia kolidującego z budową inwestycji. 

 W ramach robót rozbiórkowych należy rozebrać elementy określone w dokumentacji. Materiały 

rozbiórkowe nienadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca zagospodaruje we własnym 

zakresie, ustalenie miejsca składowania i opłaty za składowanie leżą po stronie Wykonawcy. 

 Elementy oznakowania pionowego, pozostają własnością Zamawiającego i zostaną 

odtransportowane przez Wykonawcę na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
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 Prace geodezyjne powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych, gdyż w przypadku ich zniszczenia 

bądź naruszenia w trakcie prowadzenia prac poniesie koszt ich odtworzenia. 

 Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i 

zabezpieczenia terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz 

obowiązującymi przepisami. 

 Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczenia terenu proj. inwestycji z tzw. samosiewów. 

 
6.2.6. Roboty ziemne 

Roboty ziemne powinny być prowadzone w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonania wykopów i nasypów powinien gwarantować ich stateczność. 

Wyznaczenie ewentualnego miejsca odkładów i koszty ewentualnej rekultywacji leżą po stronie 

Wykonawcy. 

W przypadku zaistnienia niebezpieczeństwa utraty parametrów wytrzymałościowych gruntu (np. gruntów 

gliniastych narażonych na ekspozycję w czasie opadów atmosferycznych), Wykonawca obowiązany jest 

podjąć odpowiednie środki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszarów roboczych itp.). Informacja 

na ten temat powinna znaleźć się w dokumentacji projektowej. 

6.2.7. Roboty drogowe 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami inspektora nadzoru oraz 

sztuką budowalną. 

Roboty drogowe powinny być realizowane w sprzyjających warunkach atmosferycznych oraz w sposób 

uniemożliwiający powstanie szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót 

poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji do pracy zmianowej. Wykonane warstwy nawierzchni 

powinny spełniać wymagania postawione w STWiORB. Wykonawca odpowiedzialny jest za bieżące 

prowadzenie badań wykonywanych warstw nawierzchni i przedstawianie zamawiającemu wyników tych 

badań. W trakcie prowadzanie prac musi być zapewniony dostęp do posesji, upraw rolnych oraz zakładów 

produkcyjnych. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala obowiązkowe 

odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

6.2.8. Nawierzchnia 

Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób, by spełniały wymagania obowiązujących norm. 

Elementy konstrukcji powinny być zrealizowane zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i 

spełnieniem szczegółowych zasad określonych w dokumentacji projektowej jak: profil podłużny i 
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przekroje poprzeczne oraz przekrój normalny (konstrukcyjny), zaakceptowanych przez Zamawiającego 

w projekcie budowlanym. 

 

6.2.9. Pobocza 

Wykonywanie poboczy powinno postępować w czasie równoległym z postępem robót zasadniczych na 

pasach ruchu jezdni. W przypadku pozostawionych uskoków na krawędzi jezdnia - pobocza, Wykonawca 

zabezpieczy je poprzez wykonanie oznakowania tymczasowego. 

 

6.3. Wymagania materiałowe 

Wykonawca będzie stosował tylko materiały spełniające wymogi określane w ustawie Prawo Budowlane, 

będące zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, oraz 

posiadające odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności i aprobaty.  

Producent mas bitumicznych musi prowadzić Zakładowa Kontrolę Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 

13108-21. Producent musi wprowadzić, dokumentować i utrzymywać system ZKP aby mieć pewność, 

że wyroby trafiające na rynek są zgodne z ustalonymi charakterystykami. System ZKP powinien składać 

się z: procedur, regularnych sprawdzeń, badań i/lub ocen oraz powinien wykorzystywać wyniki do 

kontroli nieprzerobionych materiałów budowlanych, innych przychodzących materiałów lub składników, 

wyposażenia, procesów produkcyjnych i gotowego wyrobu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań jakościowych materiałów. 

 

6.4. Wymagania funkcjonalne 

Przebudowana droga powinna spełniać wymagania stawiane drogom klasy Z, przebudowana 

nawierzchnia jezdni powinna przenosić obciążenia ruchem pojazdów, i jednocześnie zapewniać komfort 

i bezpieczeństwo podróżującym. System spadków (ewentualnie korytek ściekowych) zapewniać 

powinien  właściwe odwodnienie odcinka drogi i uniemożliwiać zatrzymywanie wód opadowych na jezdni 

lub chodnikach. Powinna też zwiększyć bezpieczeństwo i być dostosowana do ekologicznych wymogów. 

 

6.5. Wymagania dotyczące opracowań projektowych załączonych do oferty 

6.5.1. Część techniczna 

Wykonawca przedkłada jako załącznik do umowy wstępny opis planowanych robót zgodny z 

wymogami niniejszego programu oraz wstępny harmonogram robót i harmonogram płatności. 

Informacje do oferty są przekładane w formie opisów, schematów, tabel itp. 

 

6.5.2. Materiały do uzyskania zgody na prowadzenie robót budowlanych 

Wykonawca, który będzie realizował roboty budowlane będzie musiał przygotować odpowiednie 

dokumenty formalno – prawne i uzyskać na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego zgodę 

właściwego organu na prowadzenie robót., w oparciu o obowiązujące przepisy, a w 

szczególności Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z 
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późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 176 ze zm.) 

Za zgodę właściwego organu rozumie się brak uwag ze strony w/w organu odnośnie zgłoszenia 

rozpoczęcia robót. 

 

6.5.3. Wymagane terminy 

Wykonawca sporządzi harmonogram szczegółowy wykonania poszczególnych opracowań 

projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót 

budowlanych. Zamawiający wymaga, aby w w/w harmonogramie przyjęte były m.in. 

następujące terminy na: 

 wykonanie dokumentacji projektowej 

 uzyskanie zgody na rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych wydanej przez 

właściwy organ, 

 roboty budowlane wykonane w oparciu o dokumentacje projektową 

 zakończenie robót budowlanych.  

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie robót,- odbiór  

  odbiór robót zanikających- odbiór częściowy-  

 odbiór końcowy 

 przeglądy gwarancyjne (minimum raz w roku) 

 odbiór pogwarancyjny 

6.6.   Ustalenia wyjściowe 

1. Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem 

Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

2. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

3. Wymagane jest opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji dla organizacji placu budowy 

oraz projektów organizacji ruchu dla prowadzenia robót w poszczególnych zadaniach. 

4. Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być 

zatwierdzony przez służby Zamawiającego. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za 

wyniki działalności w zakresie: 

 organizacji robót budowlanych, 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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6. Wyroby budowlane i materiały  stosowane  w  zakresie wykonywanych robót budowlanych 

muszą spełniać wymagania polskich norm i przepisów, a Wykonawca będzie posiadać 

dokumenty potwierdzające wymagane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań 

obciążą Wykonawcę. 

7. Zamawiający przewiduje bieżącą wyrywkową kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

8. W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do 

zarządzania realizacją umowy tj. inspektora nadzoru. 

6.7.   Inne ustalenia 

1. Szczegółowe specyfikacje techniczne (STWiORB), przyjęcie konstrukcji nawierzchni na 

odcinkach rozbudowy, technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2. Nadmiar materiałów z frezowania, odkłady, odzyski materiałów z rozbiórek przechodzą na 

własność Wykonawcy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za odzysk materiałów 

lub ich unieszkodliwienie, a w przypadku składowania – koszt składowania. Koszty te należy 

ująć w kosztach budowy. Wykonawca ponosi wszelkie kary w przypadku nieprawidłowego 

obchodzenia się z odpadami.  Destrukt bitumiczny oraz kruszywo z rozbiórki należy 

w całości wykorzystać na budowie. 

3. Do dokumentacji wykonawczej należy dołączyć protokoły z Rad Technicznych (Rad Budowy). 

4. Po rozeznaniu przedmiotu zamówienia i rozpoczęciu prac projektowych Wykonawca powinien 

zorganizować co najmniej 1 raz w miesiącu Rady Techniczne (Rady budowy) celem 

omówienia postępu prac projektowych i ewentualnych związanych z tym problemów. 

5. Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej przedłoży 

skorygowany harmonogram robót i płatności. 

6. W dokumentacji projektowej należy powołać się (i zgodnie z tym wykonać dokumentację) 

najnowsze wydania Polskich Norm i Polskich Norm Zharmonizowanych. 

7. Wykonawca będzie miał obowiązek ubezpieczyć roboty zgodnie z warunkami umowy. 

8. Wykonawca wykona kompletny operat geodezyjny – 2 egz.. 

9. W cenie należy ująć prace geodezyjne, prace projektowe oraz wykonanie robót w oparciu o 

wykonaną dokumentację a także wszystkie inne konieczne do poniesienia koszty 

wynikające z realizacji niniejszego zadania oraz koszty utrzymania i remontu dróg 

objazdowych i koszty wynikające z zapisów umowy. Zmiana zakresu robót stanowi 

ryzyko Wykonawcy.  
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II. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 

Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane: 

Zamawiający przed przekazaniem placu budowy przekaże Wykonawcy Oświadczenie o prawie 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

W przypadku konieczności pozyskania dodatkowych terenów, wynikających z niezbędnych rozwiązań 

projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich 

pozyskania, umożliwiające wejście w teren, na własny koszt. 

 

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i  wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z poźn. zm.). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz.1518) 

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz.U. z 2000 r. poz. 735 z późn. zm.) 

[4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) 

[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1047 z późn. 

zm.). 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. 

Dz.U. 2017 poz. 784 z późn. zm.). 

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.). 

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2024 poz. 54). 

[9] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć, mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.). 

[10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.). 

[11]Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 276 z późn. 

zm.). 

[12] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 

r. poz. 463). 
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[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 

120, poz. 1126). 

[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorów: wniosku o 

pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2015 r. poz. 1146). 

[15] Ustawa z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1605 z późn. 

zm.). 

[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. 

U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). 

[17] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 

kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen 

czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 

2000 r. Nr 114, poz. 1195 z późn. zm.). 

[18] Ustawa z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.). 

[19] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1064 z późn. 

zm.). 

[20]Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania 

koncesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 późn. zm.). 

[21] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

niebezpiecznych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). 

[22] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 

Dz.U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.). 

[23] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 311). 

[24] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2023r. poz. 1336 z późn. zm.). 

[25] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 65 z późn. 

zm.). 

[26] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 1161 z 

późn. zm.). 
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Wytyczne i instrukcje 

[27] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 

[28] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000 r. 

[29] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 

Warszawa 1998 r. 

[30] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii 

oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998 r. 

[31] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r. 

[32] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych pionowych - 

załącznik nr 1 do rozporządzenia [7], 

[33] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

 urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 

 drogach dla znaków drogowych poziomych - załącznik nr 2 do rozporządzenia [7], 

[34] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

 urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 

 drogach dla sygnałów drogowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia [7]. 

[35] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 

 drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - załącznik nr 4 do rozporządzenia [7]. 

[36] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych GDDP, Warszawa 1994 r. 

[37] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA Politechnika Gdańska, 

2012 r. 

oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy 

 

Uwaga: 

W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych 

regulacji prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według 

nowych unormowań. 
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Wykaz cen tabela elementów rozliczeniowych 
 

Zasady obliczenia wykazu cen 

 

Wykonawca powinien dokładnie przestudiować wszystko, co zostało zawarte w programie 

funkcjonalno-użytkowym, aby przygotować swoją propozycję Ceny, będąc w pełni świadomym, że nie 

będzie ona podlegać zmianom w czasie trwania Umowy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w 

Umowie. 

Wykaz cen określa całkowitą cenę, za którą Wykonawca zgodnie z Umową wykona przedmiot 

zamówienia obejmujący rezultaty rzeczowe określone w programie funkcjonalno-użytkowym. 

W wykazie cen Wykonawca uwzględni wszelkie koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów, sprzętu i 

transportu), koszty pośrednie, podatki zgodnie z obowiązującym prawem, inne podobnego rodzaju 

obciążenia, koszty organizacji robót, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wszelkie wydatki poboczne i 

nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone w związku z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia to jest dokumentacji projektowej, dokumentów Wykonawcy, robót 

budowlanych, dostaw i usług oraz usunięciem wad i zapewnieniem gwarancji jakości a także koszty 

refundowane związane z zapewnieniem gwarancji i ubezpieczeń oraz utrzymaniem tymczasowej 

organizacji ruchu podczas budowy (tymczasowe objazdy, bezpieczne przejścia przez ulicę, sygnalizacja 

świetlna itp.). 

Wykaz cen jest ceną ryczałtową i zostanie wyliczony przez Wykonawcę na podstawie jego własnej 

kalkulacji. 

Wykonawca w wykazie cen, weźmie pod uwagę warunki Umowy oraz wszystkie zobowiązania i zawrze 

swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentów Wykonawcy, wykonanie Robót, dostaw 

i usług oraz usunięcie wad i zapewnienie gwarancji jakości, zgodnie z Umową. 
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WYKAZ CEN (TABELA ELEMENTÓW RYCZAŁTOWYCH) 

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Forma rozliczenia 
za kompletnie 

wykonany 
element 

Wartość  zł. 

1 2 3 4 

I. 

Opracowanie dokumentacji wraz z przygotowaniem 
materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania 

decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji 
drogowej (ZRID)* 

ryczałt  

II. Roboty budowlane ryczałt  

Razem netto   

Podatek VAT   

Ogółem brutto   

*Wartość dokumentacji nie może przekroczyć 5% kwoty brutto ogółem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


