znak sprawy 1ZP.271.4.2022

Zatacznik Nr 7 SWZ
Umowa Nr /Projektowane postanowienia umowy
zawartaw dniu ................ 2022 r. pomiedzy:
Gming Lubaczdw, z siedziba: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczdw, reprezentowang przez:
mgr Wiestawa Kapla - Wéjta Gminy Lubaczdw,
przy kontrasygnacie mgr Agnieszki Brzeziak - Skarbnika
Gminy Lubaczéw, NIP: ...., REGON............. zwang w dalszej czesci niniejsze;
Zamawiajacym lub Inwestorem,
a.
................................................................................................................................ adres:.....ccoevveevieenens,
wpisang do Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonej przez...........ccccevveeeeeen, pod
1] ;
NIP: e, s REGON: ..o
reprezentowang przez:
s
2eeeee e
lub
(iMig) vevvvvreeeiiiieeees (Nazwisko) ...........cccennee. prowadzacy dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg
(imig) voovvvviiiieeen, (NAZWiSKO) ....vveveeeeiiiiiiiee. (nazwa handlowa) ..................... z siedzibg
(adres prowadzonej dziatalnoSci gosSpOdarcze)) ............oeevvuvvveeiiiineeniiinnnn, NIP: oo, ;
REGON: ....ccoocecveveveieee, zwang w dalszym tekscie umowy Wykonawcg

tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie

podstawowym bez negocjaciji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U.z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej: ustawa Pzp lub p.z.p. zawarta zostaje umowa o nastepujace;
tresci:

§1

Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. ,Budowa linii kablowej
o$wietlenia Sciezki rowerowej i chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej o nr 866 w miejscowosci Lisie Jamy wraz
z modernizacjg o$wietlenia w technologii LED” w zakresie okre$lonym w niniejszej umowie oraz dokumentach,
o ktérych mowa w ust. 3 § 1.
Roboty, o ktdrych mowa w ust. 1 nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowq (stanowigcg zatacznik
nr 1 do umowy), Specyfikacjg Warunkéw Zamdwienia (zwanq dalej: SWZ) oraz i odczytywanymi tacznie
z dokumentacjq projektowa przedmiarami robét..
Dokumenty te stanowig integralng czes¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami, a w szczegdlno$ci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejsza umowg
warunkach.
Szczegotowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegotowe obowigzki Wykonawcy stanowi dokumentacja
stanowiaca zatacznik nr 1, ktéra wehodzac w sktad SWZ, stanowi jej integralng czesc¢.
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4. Wykonawca o$wiadcza, ze doktadnie zapoznat sie z opisem robdt, jakie majg zosta¢ wykonane i sposobem ich
wykonania. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci robot i dostaw zgodnie z zamierzeniem
i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w kolejnoéci pierwszenstwa:
dokumentacja projektowa (w szczegolno$ci: projekt wykonawczy wraz z rysunkami) niniejsza umowa,
wymagania w SWZ. W przypadku rozbiezno$ci zakresu rob6t Wykonawca w pierwszej kolejno$ci zobowigzany
sie kierowa¢ pierwszenstwem dokumentdéw wymienionych w zdaniu poprzedzajgcym oraz nie moze
wykorzystywac btedéw lub brakow w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic inspektora
nadzoru i projektanta oraz Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przeciwnym
przypadku, Wykonawca zobowigzani bedg do interpretacji zakresu zaméwienia ,rozszerzajaco’, tzn. zostang
zobowigzani do wykonania w ramach wynagrodzenia ryczattowego wszystkich robdt, ustug, dostaw
wynikajacych z wymienionych wyzej dokumentdw, niezbednych do prawidtowego i zgodnego z zasadami sztuki
budowlanej ukonczenia i oddania przedmiotu zamowienia do eksploatacji w sposéb zgodny z jego
przeznaczeniem i funkcja, a ktérych wykonanie profesjonalny Wykonawca przy zachowaniu nalezytej
starannosci mogtby przewidzie¢, na etapie kalkulowania ceny oferty, jako konieczne do wykonania.

Zataczone przedmiary robdt stuzg tylko do uzupetnienia opisu przedmiotu zaméwienia i nie sg podstawg do
jakichkolwiek roszczen.

Przedmiary robdt majg charakter pomocniczy i nalezy je odczytywa¢ wytacznie z innymi dokumentami
stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej umowy. Przedmiary rob6t stanowiace zatgczniki do SWZ i do niniejszej
umowy, z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia stanowig dokument pomocniczy, a podane w
przedmiarach podstawy wyceny i iloSci prac sg orientacyjne.

5. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢ fabrycznie nowe
i odpowiada¢ co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz odpowiadaé
jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okre$lonym w opisie dokumentacji przedmiotu zaméwienia,

2) Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru okaza¢
w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, atest higieniczny, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z Polskg Normg lub aprobate techniczng. Komplet w/w dokumentéw
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po zakonczeniu robot, a przed odbiorem przedmiotu umowy.
W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi réwniez obok
dokumentu oryginalnego tlumaczenie na jezyk polski.

6. Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, zasadami sztuki
budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania
robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacijg przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych
robot bedzie niezbgdne do prawidtowego, t.j. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgacymi na
dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Z powyzszego Strony sporzadzg protokdt réznicowy.

8. Dopuszcza sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacii
przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi.
Z powyzszego Strony sporzadzg protokdt réznicowy, okreslajacy wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego zmniejszenie, przez
ztozenie jednostronnego o$wiadczenia, przy czym Zamawiajacy gwarantuje realizacje przedmiotu umowy na
poziomie nie nizszym niz 80 % wielko$ci przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania
przez Zamawiajgcego z uprawnienia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie
przystugiwato wynagrodzenie nalezne mu wytacznie z tytutu wykonanej czesci przedmiotu umowy
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w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokét réznicowy, okreslajacy zakres rzeczowy
oraz wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

§2
Obowiazki stron
1. Obowiazki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) pelnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbioréw wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 4 niniejszej umowy,

4) zaptata wynagrodzenia za na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy.

2. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowigzkéw i zadan wynikajacych z tresci zawartej w
dokumentach okre$lonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajacego,

2) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie budowy (BIOZ) /jezeli dotyczy/,

3) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawg prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.
Prowadzenie dziennika budowy nawet jesli przepisami ustawy Prawo budowalne nie jest to konieczne,
przechowywanie wytacznie na terenie robot, jego szczegétowe i sukcesywne uzupetnienie,

4) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu robét oraz utrzymanie ww. sktadnikéw w nalezytym
stanie, w tym zabezpieczenie terenu robét przed dostepem oséb postronnych, wykonanie i utrzymanie
ogrodzenia terenu robét, drog tymczasowych, dojazddw oraz zapewnienie dozoru budowy,

5) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz okreslonymi w przepisach szczegétowych
oraz zgodnie z zasadami Kodeksu pracy. Skierowanie do realizacji pracownikow wytacznie odpowiednio
przeszklonych i posiadajacych wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

6) przeprowadzenia préb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd i opinii niezbednych do
wykonywania rob6t, w tym wydawanych przez organy administracyjne niezbednych dla nalezytego
wykonywania robét, a takze dla nalezytego uzytkowania przez Zamawiajacego, Powyzsze dotyczy
réwniez wszelkich niezbednych uzgodnien z organami administracji, w szczegéino$ci uzgodnien
dotyczacych zajecia paséw drogowych oraz dotyczacych sposobu organizacji ruchu. Obowigzkiem
Wykonawcy jest tez uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez
poniesienie wszelkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem pozwoler/zgod i dokonaniem uzgodnien.

7) organizacji terenu budowy oraz oznaczenia, terenéw przylegtych oraz organizacja i wyposazenie terenu

budowy w urzadzenia niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy,

8) zabezpieczenia terenu robot przed dostepem osdb trzecich,

9) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentdw (postanowieniami SWZ i niniejszej umowy) do
dokonania odbiordw korcowego przez Zamawiajacego,

10) zapewnienia sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych,

11)pokrycia kosztdéw préb oraz wydatkdw zwigzanych z organizacjg koricowego odbioru technicznego robét
budowlanych,

12) likwidacji terenu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakoficzeniu robét,

13) zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego poprzez wpis w dzienniku budowy rob6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu,

14)zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego koniecznosci
wykonania robot zamiennych w terminie do 3 dni od dnia powzigcia wiadomosci, pod rygorem utraty prawa
do powotywania sie na te okolicznosci w przysztosci. W zgtoszeniu konieczno$ci wykonania robét
zamiennych Wykonawca obowigzany jest do szczegGtowego opisania tych robdt oraz przyczyn
uzasadniajgcych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ i jest obowigzany
do wykonywania robét zamiennych wytgcznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie
roboty. Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie rob6t zamiennych nie zwalnia Wykonawcy
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z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w umowie i z tytutu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje
jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie,

15) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajagcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego koniecznosci
wykonania rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) lub innych zaméwien powigzanych,
niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego, ktdrych wykonanie stato sie
konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamdwienia, w terminie do 3 dni od dnia
powziecia wiadomosci, pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci w przysziosci.
W zgtoszeniu konieczno$ci wykonania robét dodatkowych lub innych zaméwien powigzanych Wykonawca
obowigzany jest do szczegdtowego opisania tych robét oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$é ich
wykonania. Wykonawca moze przystapic i jest obowigzany do wykonania rob6t dodatkowych (w rozumieniu
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) wytacznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie
roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp) nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie umowy,

16)informowania inspektora nadzoru i Zamawiajgcego na piSmie o problemach technicznych
lub okoliczno$ciach, ktére mogg wptynaé na jako$¢ robét lub termin zakoriczenia rob6t w terminie do 3 dni
od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powotywania si¢ na te okolicznosci w przysztosci,

17) jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j.: Dz. U.2021 r., poz. 1973 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (t. j.: Dz. U. 2 2020 ., poz. 797) m.in.,

18)wtasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostate po procesie budowy materialy zostaty
przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposob ,przyjazny $rodowisku®, co oznacza
ze Wykonawca jest zobowigzany postepowa¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 797 z pozn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ materiaty
pochodzace z demontazu Wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z pdzn. zm.) o odpadach i przekaze Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajace utylizacje wszystkich odpadéw uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,
a w przypadku materiatéw, dla ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw Wykonawca
ztozy Zamawiajacemu oswiadczenie, ze materialy uzyskane w trakcie prac zostang poddane segregacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami o odpadach i ztozone w odpowiednich pojemnikach. Dokumenty,
o0 ktorych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego nie pdzniej niz w dniu
odbioru przedmiotu umowy,

18a) zapewnienia oddzielnych pojemnikéw na odpady podlegajace recyklingowi; tj. pojemniki na odpady
z tworzyw sztucznych, szkto i odpady metalowe,

18b) uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywéz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne
i prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych
z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposéb zapewniajacy
ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem,

19)wykonania préb wynikajacych z warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét, oraz uzyskanie
pozytywnych wynikéw badan przez niezalezng, uprawniong jednostke na kazde zadanie Zamawiajacego

20)wykonania dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej), przeprowadzeniu badan koniecznych do
oceny jako$ci robét oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane i innych
przepisOw szczegotowych,

21)umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczegoinosci wstep na teren budowy,
dokonywanie ogledzin wykonywanych robdt, dokonywanie ogledzin materiatow dostarczanych na plac
budowy, uczestniczenie przy probach,

22)zapewnienia obstugi geodezyjne;j (jezeli dotyczy),

23)sporzadzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podziatem na rodzaje robot,
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24)w przypadku wystapienia sytuacji o ktdrej mowa w pkt 15 lub pkt 16 prowadzenia frontu robot nie objetych
sytuacja, aby nie powodowac przestojow,

25)przedtozenia w terminie do 7 dnia od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo — finansowego
uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich robot objetych przedmiotem zaméwienia. Harmonogram musi
zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zaméwienia z ich
podziatem na poszczegdlne oraz szczegOtowe elementy, ktore mogg stanowi¢ osobny element odbioru
czesciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych etapéw i ewentualnego zaangazowania
Podwykonawcow wraz z ich zakresem robot/ dostaw/ustug do wykonania i wynagrodzeniem,

25a) sukcesywnej - je$li zajdzie taka konieczno$¢ - aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego

(stanowigcego zatacznik nr 2 do niniejszej umowy), pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia
Z Zamawiajacym i jego aprobaty,

26) sktadanie uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowoddw potwierdzajgcych optacenie sktadek na kazde
wezwanie Zamawiajacego celem zapewnienia ciggtosci umowy ubezpieczenia cywilngj (OC) na sumg
gwarancyjng nie mniejsza niz wartos¢ wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciafa, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie do trzech dnia od dnia wezwania.

3. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone
na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami szkody, w tym w szczegolno$ci za:

1) nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw pracownikow i osob trzecich przebywajacych w  rejonie
prowadzonych robét,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drog, obiektdw, materiatéw, sprzetu i innego mienia ruchomego
zwigzanego z prowadzeniem robét podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci 0sdb trzecich.

3a. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego odpowiedzialno$ci.

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

3c. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialno$ci z
tytutu zobowiazan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajgcego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajac do niezbednego
minimum ucigzliwo$ci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatdw wiasnych, nieposiadajacych wad
prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktdrych mowa w zdaniu poprzedzajacym nie moga by¢ w szczegoinosci
obcigzone prawami oséb trzecich. Materialy, o ktdrych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadac,
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych.

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty gatunku | oraz posiada¢ dla nich wszystkie wymagane
Swiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych materiatéw, badz jakoSci
wykonania robét, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi
stosowne badania przez niezaleznych biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonanie rob6t jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami prawa, to koszty badan obcigzajg
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Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie rob6t sa zgodne z umowa, to koszty
tych badan obcigzaja Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za materiaty (w tym takze wyroby, urzadzenia) uzyte
do realizacji przedmiotu umowy. Wnioski materiatowe na przewidziane do wbudowania materiaty musza by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje przewidzianych do
wbudowania materiatow. Zrodta uzyskania wszystkich materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét. Nie pdzniej niz 5 dni przed zaplanowanym uzyciem materiatow
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania i wbudowania, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatéw
do zatwierdzenia. Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniaty wymagania dokumentacii.

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci
polegajace na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w
tym w szczegdInosci:

— kopanie rowow dla kabli

— utozenie rur ostonowych

— wykopy pionowe reczne w gruncie

— montaz Scian oporowych

— mechaniczne przepychanie rur

— montaz przewoddw uziemiajacych i wyréwnawczych utozonych luzem

— ukfadanie kabli

— zasypywanie rowow dla kabli

— montaz i stawianie stupdw

— nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego

— kopanie rowow dla kabli w sposéb

— reczne uktadanie w rowach kablowych kabli

— montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych

— montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego LED na stupie

— montaz i stawianie stupow wys. podwojny

— montaz szafy sterowniczej o$wietlenia drogowego aluminiowej malowanej

— pomiar rezystanciji izolaciji instalacji elektrycznej

— badanie linii kablowe;

— badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania

— roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

— wymiana opraw oswietleniowych

oraz
— inne czynnosci wymienione szczegdtowo w przedmiarach robot.

10.Obowigzek okreSlony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez Podwykonawcow.

1.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktore wykonujg czynnosci wskazane w
ust. 9 niniejszego paragrafu.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegoinosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
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12.W

dokonywania ich oceny,

2)
3)

zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w  wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektore ze wskazanych ponize;
dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:

1)

o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegolno$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
o$wiadczenie zatrudnionych pracownikow wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Oswiadczenie to powinno zawierat
w szczegblnosci: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
0 prace, zakres obowigzkdw pracownika okreslony w umowie o prace;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony) zanonimizowang zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika;

za$wiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢ zanonimizowane zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow pracownika;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow pracownika.

13.W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§3

Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze wykonaC przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt
umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego w formie

2.
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pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o

podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od
dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo
lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciwu,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Przystapienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawieraC w
szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robdt i ich wyceng np. w formie
kosztorysu, z podziatem na robocizne, materialy, sprzet (RMS) oraz z cze$cig dokumentaciji projektowej
dotyczacg wykonania robdt objetych umowg i odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-
finansowym;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu rob6t wynikajaca z
zatwierdzonych kosztorysow inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co
wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodng z art. 647(1) Kodeksu Cywilnego, iz granicg solidarmnej odpowiedzialnoSci
Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest wysokos¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania robot objetych umowg musi by¢ zgodny z harmonogramem rob6t Wykonawcy;

5) terminy odbioru rob6t - muszg by¢ krétsze Ilub muszg przypadaé na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawcg;

6) termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowigzek, o ktorym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze zawieraé
postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub potracenia
z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy
0 podwykonawstwo;

3) dopuszczajacych potracanie przez Wykonawce lub Podwykonawce z faktur Podwykonawcédw lub
odpowiednio dalszych Podwykonawcdw kosztéw utrzymania placu budowy, optat za media, zabezpieczen,
itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawcg lub Podwykonawcg a Podwykonawcg lub odpowiednio dalszym
Podwykonawcg za w/w koszty odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest przedstawi¢
Zamawiajacemu, kopie zawartych umdw poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, ktdrych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wytaczeniem umdw o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5 % wartoSci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo.
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Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000,00 zt.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5
pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ postanowienia okreslone w ust. 5
niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawiera¢ postanowien okreslonych w ust. 6. Zatacznikiem do
umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcow.

12.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng  odpowiedzialnos¢ za roboty, dostawy
i ustugi, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one dziataniami, zaniechaniami,
uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajacemu
Z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14.Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcdw i dalszego podwykonawcy/
podwykonawcow z tytutu zawartych umoéw o podwykonawstwo nie moze przewyzsza¢ wysokoSci
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego niniejszg umowa.

15.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosSci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce wobec
zatrudnionych a niezgtoszonych badz niezaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcdw i dalszych
Podwykonawcow.

16. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce wobec dostawcow,
sprzedawcow czy ustugodawcow, ktérych umowy nie zostaty przediozone Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7
niniejszego paragrafu.

17.Wykonanie  robot przez podwykonawcéw nie zwalnia  Wykonawcy od  odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkdw niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje prawo zgdania od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i
przepisami.

18.W  zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnoSci zawierania umow
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje sie dotyczace podwykonawstwa
przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym zwtaszcza art. 7 pkt 27, oraz art. 463-465.

§4
Termin wykonania i warunki odbioru

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalajg: do ... dni, od dnia zawarcia umowy.

1a. Rozpoczecie po protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcy do w terminie do 5 dni od dnia
przekazania, ktére nastgpi w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, nie pézniej niz do 10 dni od dnia
podpisania niniejszej umowy.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony protokotu koricowego
odbioru robdt.

2a. Do dokonania odbioru koricowego Zamawiajacy powota komisje odbioru koricowego przedmiotu umowy, ktéra
sporzadzi protokdt odbioru koncowego zawierajacy ustalenia poczynione w trakcie odbioru.

3. Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujace odbiory:
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6a.

6b.

6c.

a) odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

b) odbiér koricowy (ostateczny),

c) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koricowego
i na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

d) odbior pogwarancyjny.

Wykonawca winien zgtaszaé¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi nadzoru gotowo$¢

do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie

pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty pisemnego zgtoszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora

nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopetni powyzszego obowigzku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub

wykonac otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt

wiasny. Prawidtowo$¢ wykonanych robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona przez

inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca  powinien  pisemnie  powiadomi¢  inspektora nadzoru o  zakoriczeniu  robdt,

a nastepnie o gotowosci do odbioru robét. Zawiadomienie Wykonawcy o zakonczeniu robot

i gotowosci do odbioru musi byé potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zakonczy roboty i zgtosi do odbioru najpdzniej na 10 dni przed terminem wykonania umowy, o

ktorym mowa w ust. 1. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawcy przedtozy kompletng dokumentacje odbiorowg (w
tym powykonawczg).

Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbi6r koncowy przedmiotu
zamowienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie i sprawdzenie niezbednej
dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej). Przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje sie odpowiednio, w przypadku
nie usuniecia usterek w odbiorze koficowym stosuje sie odpowiednio.

Czynnosci odbioru koricowego wykonywane sg w terminach okre$lonych postanowieniami niniejszej umowy
dotyczacymi odbioru kofAcowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu zakonczenia robdt moze
spowodowaé przesuniecie o odpowiednig liczbe dni momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez
Zamawiajacego, co moze spowodowaé zwtoke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie
ma obowigzku przystepowac do odbioru koricowego przed zakorczeniem robot ani przyspieszac odbioru, tylko
z tego powodu by Wykonawca nie popadt w zwioke.

Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ Zamawiajacemu komplet dokumentacji powykonawczej (w formie
dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na przeno$nym
nos$niku danych). Dokumentacja powykonawcza — zatwierdzona przez nadzor inwestorski stosowng adnotacjq
- powinna zawiera¢: spis treSci wszystkich zatgczonych dokumentéw, protokotéw, deklaracji zgodnosci,
certyfikatow, nadto wszelkie dokumenty techniczne na podstawie ktérych ewentualnie dokonano zmian w
pierwotnej dokumentaciji projektowej oraz dokumentacje fotograficzna.

Z czynnosci odbioru koricowego robét zostanie spisany przez Strony stosowny protokét odbioru koricowego
robédt, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. Data podpisania przez Strony protokotu
odbioru koncowego stanowi date zakoriczenia niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca

powinien zgtosi¢ do Zamawiajacego gotowos¢ do odbioru korcowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6),
tak aby termin odbioru koncowego zgodnie z w/w procedurami przypadat najpozniej w dniu zakoriczenia
niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zwota komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbior koncowy terminie nie
przekraczajacym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia Zamawiajacemu zakoriczenie robot
oraz gotowos¢ do odbioru koncowego. Warunkiem przystapienia do odbioru jest kompletno$¢ dokumentacii
odbiorowej (w tym powykonawczej), pod rygorem braku przystapienia do odbioru do czasu uzupetnienia
brakdw.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego, powinno zawieraC potwierdzenie przez inspektora nadzoru
zakoriczenia robot, w tym takze potwierdzenie kompletnodci dokumentéw niezbednych do odbioru

(dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania, certyfikaty itp.).
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10.Jezeli w toku czynno$ci odbioru koficowego zostang stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy przerwie
czynnos$ci odbioru, odmoéwi dokonania odbioru koficowego i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia wad,
jednak nie pozniejszy niz pozostaty do zakofczenia umowy, o ktérym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez
inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem wznowienia czynno$ci komisji odbioru koricowego przedmiotu
umowy. W przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust.
11 pkt 2 — wg wyboru Zamawiajgcego - stosuje sie odpowiednio.

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy moze:

1) w przypadku nadajacych sie do usuniecia wpisaé je do protokotu odbioru robdt i wyznaczy¢ termin na ich
usuniecie, jednak nie pozniejszy niz pozostaly do zakonczenia umowy, o ktérym mowa w ust. 1. Data
stwierdzenia przez inspektora nadzoru usunigcia wad jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru
korcowego przedmiotu umowy. W przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9
ust. 1 pkt 2 stosuje sie odpowiednio,

2) w przypadku nienadajacych sie do usuniecia nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy moze obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej - jezeli
wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem.

12.Jezeli  Wykonawca w  wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie  nie  usunie  wad
w wyznaczonym terminie zgodnie z wust. 10 Ilub 11 Ilub nie przystgpi do ich usuwania
w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia.
Strony postanawiajg, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu. Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca,
ktory zobowigzuje sie na pierwsze pisemne wezwanie zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w
terminie do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na terenu budowy
do czasu odbioru koricowego robot.

13. W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koricowego bedg dokonywane komisyjnie
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy
przeglady gwarancyjne. Z czynno$ci sporzadzony zostanie protokét przegladu gwarancyjnego, zawierajacy
wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje sie odpowiednio.

13a. O doktadnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem. W przypadku braku udziatu Wykonawcy w przegladzie, Zamawiajgcy uprawniony jest do
samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia protokotu w ktorym wyszczegdlni wady podlegajace
naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie
pbzniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie
odpowiednio.

14.Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny protokdt odbioru
pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. Data podpisania przez
Strony protokotu odbioru koricowego stanowi date ostatniego dnia okresu gwarancji. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

15.W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy
sporzadzi protokét z przegladu, w ktdrym wyszczegdlni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub
gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pdzniejszy niz 14 dni, od dnia
sporzadzenia protokotu lub w przypadku wad istotnych lub niemoznosci us$niecia wad spowodowanych
czynnikami  niezaleznymi  od Stron, termin technologicznie pozwalajgcy na usuniecie wad.
W przypadku braku realizacji przez Wykonawce przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

11/22



znak sprawy 1ZP.271.4.2022

§5
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okre$lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci: brutto .................... Zt (stownie:; ............. zZtotych .../100).

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zadaC podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Za wyjgtkiem przypadkéw okreSlonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest state i nie ulegnie zmianie.

§6
Warunki ptatnosci
1. Strony ustalajg, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastapi na podstawie faktury koncowej w
wysoko$ci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, po przedtozeniu protokotu odbioru
koncowego wraz z ewentualnymi zatgcznikami.
2. Zasady dokonywania rozliczenia koricowego:

1)z wnioskiem o odbiér koricowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe
rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy wraz z wykazem Srodkow trwatych oraz wszystkich
Podwykonawcow biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych wraz z dowodami zapfaty
wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie
przelewu oraz o$wiadczenie  podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko
wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu)

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy
dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko
wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu),
biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjadnien lub uzupetnier szczegbtowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci,

4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4 bedzie nadal
nieprawidtowe, Zamawiajacy wykaze wysokoSC wynagrodzenia jaka w jego ocenie jest nalezna
Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego  rozliczenie  stanowi  zatgcznik
do protokotu odbioru koAcowego.

3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty zakoriczenia odbioru stanowigcego
podstawe jej wystawienia.

4. Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce oznaczy w
nastepujacy sposob:

Nabywca:

Gmina Lubaczéw

ul. Jasna 1

37-600 Lubaczéw
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NIP 793-15-05-013

Odbiorca:

Gmina Lubaczéw

ul. Jasna 1

37-600 Lubaczow

5. Faktury ptatne bedg w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego przelewem na konto
wskazane przez Wykonawce na fakturze. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien ztozenia polecenia przelewu przez

Zamawiajgcego.

6. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw,
Wykonawca sktadajac fakture, ktdra opiewa na zakres rob6t wykonany réwniez przez podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcdw, dokona stosownego podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce
i podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcéw w protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow,

2) warunkiem zapfaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom do biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zapfaty, o ktérych mowa w punkcie
2, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty,

4) z zastrzezeniem punktdw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku uchylania sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, ze
suma wynagrodzen podwykonawcdw nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1,
ktora stanowi gérng kwote odpowiedzialno$ci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcow,

5) wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 4, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, wobec ktdrej Zamawiajacy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca w terminie
do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadno$ci
bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

o nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty, albo,

o zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo,

o dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy
potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust.
1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13/22



znak sprawy 1ZP.271.4.2022

9.

§7
Rekojmia

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koricowego odbioru przedmiotu

umowy, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub
uzytecznos¢ w stosunku do celu okrelonego w umowie.

Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktdrej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowieri ponizszych ustepdw niniejszego paragrafu.
W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4
ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje si¢ odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
prawo do uprawnien i roszczen z tytutu rekojmi.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczeh o naprawienie szkody
w petnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Rekojmia za kazdy element robét budowlanych wynosi ... miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego.

O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie do 21 dni od daty
powzigcia wiadomos$ci o0 wadzie.

Wykonawca jest obowigzany usuna¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub, w przypadku wady
istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole, o ktérym mowa w ust. 8
niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych,
nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

W przypadku wad istotnych (w ocenie Zamawiajacego) Zamawiajacy W zawiadomieniu o wykryciu wady
wyznaczy termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzgdzony protokdt potwierdzajacy istnienie wady,
Sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usuniecia.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

10. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.

§8

Gwarancja jakosci

. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz kolejnym

wiascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ... miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzadzenia lub technologie nie bedg zgodne z umowa, to w ramach
udzielonej gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt, niezwlocznie dokona¢ wszelkich
niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zamawiajacego o wadach w momencie
dokonywania odbioru koncowego.

Zamawiajacy moze zadac usuniecia wad w sposob przez siebie okre$lony.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu stosowny dokument gwarancyjny (uszczegdtowiajacy niniejsze
postanowienia gwarancji jakosci), jako element dokumentacji powykonawczej, ktérego tres¢ podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Tres¢ dokumentu nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej
umowy.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy trescig dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej umowy,
pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej umowy.

Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajace jest powiadomienie Wykonawcy
najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancii.

W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jako$ci okres gwarancji biegnie na nowo w stosunku
do fragmentu terenu budowy objetego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje sie odpowiednio.
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8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci w terminie wynikajacym
z umowy lub w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony
postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.
Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane
koszty Zamawiajgcego, w terminie do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do uprawnien i roszczen z tytutu gwarancji.

9. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuije sie odpowiednio

§9
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w przypadku:

1) zwioki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia umownego brutto pozostatego do wykonania robét zgodnie z aktualnym harmonogramem
rzeczowo-finansowym (stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy), za kazdy dzien zwtoki;

2) zwioke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koicowym (o ktdrym mowa w § 4 ust. 6
niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancii jako$ci w wysokosci
500,00 zt (stownie ztotych: piecset 00/100) za kazdy dziert zwtoki, liczony od dnia w ktérym minat termin
wyznaczony przez Zamawiajacego (postanowieniami umowy lub trescig protokotu) na usuniecie wad lub
usterek;

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto pozostatego do wykonania robdt w zgodnie z aktualnym na dzieh
odstapienia od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (rob6t, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych:
jeden tysigc 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci 500,00 zt (stownie ztotych: pieéset 00/100)
za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: piecset 00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: piecset 00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 500,00 zt
(stownie ztotych: piecset 00/100) za kazde zdarzenie;

8a) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, o ktérym mowa w § 3
ust. 5 pkt 7, w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: piecset 00/100) za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb o ktérych mowa
w § 2 ust. 9 w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pieéset 00/100) za kazde zdarzenie bez wzgledu na
liczbe osob niezatrudnionych;

10)w przypadku zwioki w przekazaniu dowoddw potwierdzajacych zatrudnienie osob o ktérych mowa w § 2
ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: piecset 00/100) za kazdy dzien zwtoki,
11)w przypadku zwioki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami potwierdzajacymi optate

wymagalnej sktadki lub dowodow potwierdzajacych optacenie wymagalnej sktadki, w wysoko$ci 1000,00 zt
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(stownie ztotych: tysiac zlotych 00/100) za kazdy dzien zwioki, ponad termin wyznaczony przez
Zamawiajgcego, hie dtuzszy niz trzy dni,

12)w przypadku zwioki w przediozeniu harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie o ktérym mowa w
§ 2 ust. 2 pkt 25 w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pieéset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki,
ponad termin wyznaczony przez Zamawiajacego, nie dtuzszy niz trzy dni.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowng, okre$long w umowie,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z powodu
okolicznos$ci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w zaleznoSci od tego na jakim etapie nastapi odstapienie
od umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, zgodnie z aktualnym na dzief odstapienia
od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym,

4. Roszczenie 0 zapfate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, staje sie
wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwioki - w tym dniu;
2) zakazdy nastepny rozpoczety dzier zwioki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Suma kar umownych ktére mogg dochodzic strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej kwoty umowne;j brutto.

6. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowng, okre$long w umowie,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

7. Kary umowne podlegajg kumulacji, co oznacza, ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu nie wytacza
mozliwo$ci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli istniejg ku temu podstawy. Kumulowaniu
kar umownych nie podlegajg przewidziane kary za nienalezyte wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za
zwioke) i kara umowna za niewykonanie zobowiazania (np. odstapienie od umowy), o ile dotycza tego samego
etapu robdt przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§10
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu okoliczno$ci, o ktorych

mowa w art. 456 ust. 1 ustawy pzp, t. j.:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci
umowy (art. 456 ust. 1 Pzp),

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej, w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére
cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich
bez pisemnej zgody Zamawiajacego,

e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy 20 % wartoSci
niniejszej umowy,

f) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego, przez okres trwania okolicznosci okre$lonych w tym przepisie;
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3) odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze Stron moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci 0 okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie od umowy. Odstapienie od umowy przez
ktérakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje z chwilg skutecznego doreczenia drugiej
pisemnego o$wiadczenia wskazujacego przyczyne odstapienia od umowy,

4) w przypadku odstapienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p.
i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy,

5) w

przypadku odstapienia przez Zamawiajagcego od umowy Wykonawca moze Zzada¢ wytacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy,
6) odstapienie od umowy moze nastapic takze gdy:

a)

d)

e)

Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje rob6t z innych powodéw niz okreslone w § 11 ust. 3 i przerwa ta trwa dtuzej niz
14 dni kalendarzowych - Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w tym przypadku bez wyznaczania
dodatkowego terminu;

Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub dokonat
zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego - odstapienie od umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomo$ci 0 powyzszych okoliczno$ciach;
Zamawiajacy dokonat na zasadach okre$lonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (wigcej niz 3
krotnie) bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
lub dokonat bezpo$rednich zaptat na sume wieksza niz 5 % wartosci brutto niniejszej umowy;
Wykonawca wiecej, niz dwukrotnie dokonat wprowadzenia na plac budowy Podwykonawcy (robdt,
dostaw lub ustug), ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej
umowy;

Wykonawca nie przediozy Zamawiajgcemu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajacymi optate wymagalnej skiadki lub dowodéw potwierdzajacych optacenie wymagalnej
sktadki, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania, poprzedzonego wczesniejszym wezwaniem.

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposdb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z umowa, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do realizacji umowy zgodnie
Z Umowa.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
faktury wystawionej zgodnie z zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania
do zaptaty i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krotszego niz 1 miesigc. Odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu dodatkowego,

3. Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko w zakresie robot
budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegoblowe:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacii robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z winy ktérej nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito
z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz rob6t
zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy.
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5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie do 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, zobowigzany jest
w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okre$lonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach ich zakupu
udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen.

7. Spos6b obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy nastgpi
na podstawie sporzadzonego protokotu inwentaryzacji rob6t, po dokonaniu protokolarnego ustalenia przez
Zamawiajacego i Wykonawce, z udziatem inspektoréw nadzoru inwestorskiego zakresu robét wykonanych
przez \Wykonawce.

§11
Zmiany umowy

podstawie art. 455 ustawy p.z.p. przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do niniejszej umowy.
2. Zmiana wynagrodzenia umownego. Wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢
Zmienione w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktorym mowa w ust. 11 lit. a lub g niniejszego paragrafu,
b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, 0 ktérym mowa w ust. 11 lit. e niniejszego paragrafu.
2.1. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania rob6t dodatkowych, o ktérych mowa w ust.11 pkt e, jesli okaze sie,
ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowa a niezbgdnych do jej prawidtowego wykonania
i ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaty
one zaakceptowane przez Zamawiajacego w protokole konieczno$ci.
2.2. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty dodatkowe, o ktérych
mowa w ust. 11 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.
3. Zmianie termindw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:
a) dziatania sity wyzszej, kleski zywiotowe
b) wystapieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie prac,
w szczegbinosci z powodu technologii prac okre$lnej umowa, normami lub przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych technologii przez producentéw stosowanych
materiatbw i urzadzen). Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie
zamdwienia w terminie t. j..
— niskie temperatury powietrza (tzn.<-10 T w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych, co mogtoby
skutkowac nienalezytym wykonaniem robét lub przedtuzeniem czasu ich wykonania;
— wysokie temperatury powietrza powyzej 35 C, w ciaggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogtoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robét lub przedtuzeniem czasu ich wykonania;
— nadmierne i diugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zosta¢ zgtoszony Zamawiajacemu
i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie wydtuzony, o czas trwania tych
nadzwyczajnych warunkéw atmosferycznych,
c) wynikajacych z przestojéw i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego,
d) przekroczenia zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen
itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
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e) koniecznosci pozyskania zezwolen, uzgodnieh na skutek btedéw w dokumentacji okreslonej w § 1 ust. 3,
koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu administracyjnego,
ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

f) zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy,

g) wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

h) koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji,

i) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwoscig
prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa;

— w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 3 termin, o ktérym omowa
w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci,

— opdznienia, o ktérych mowa powyzej muszg by¢ udokumentowane stosownymi dokumentami
podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi
w szczegolnosci:

a) niewypaty, niewybuchy;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow;

c) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia losowego
wywofanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia, szczegdlnie
zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi;

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych rob6t lub ich czesci
- jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

e) wystgpienia robot dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione jest wykonanie zaméwienia
podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego;

f) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania
wstrzymania rob6t przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy.

5. Zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatow i
urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla
Zamawiajacego. Bedg to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacie i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow.

6. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegoinych materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje obniZenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen.
WyzZej wymienione zmiany musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru.

7. Zmiana osob odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami. Wykonawca moze dokona¢ zmiany
kierownika budowy i kierownikdw robét przedstawionych w ofercie jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajacego,
ktory musi zaakceptowac nowego kierownika budowy/robét.

7.1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie zmiany kierownika
budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkow wynikajacych z umowy. W przypadku zmiany
kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do
wiasciwej okregowej izby inzynierow.

8. Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie.
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9. Jezeli w realizacji umowy bedg wystepowaC podwykonawcy, na zasobach, ktérych Wykonawca opierat sie

10.

1.

12.
13.

wykazujac spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, o ktdrych mowa w art. 112
ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego
podwykonawce lub zrezygnowa¢ z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajacemu,
iz nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniana warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy W przypadku wystgpienia okolicznosci  zwigzanych
z wptywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.) stosuje sie odpowiednio.
Zmiany postanowieri umowy mozna dokona¢ réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie publicznym.
W takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokot okreslajacy wartos¢ zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatacznik do ninigjsze;
umowy;

b) nastapi koniecznos¢ skrdcenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie zakreséw rzeczowych
zamowienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

c) zmian teleadresowych Stron umowy okre$lonych w umowie;

d) w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiajacego;

e) wystgpienia robdt dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), lub innych zaméwien

powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zaméwienia podstawowego, ktdrych wykonanie
stato sig konieczne lub celowe i ktore majg wptyw na realizacje niniejszego zaméwienia.
W przypadku konieczno$ci zrealizowania rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp), sporzadzony przez strony zostanie protokdt koniecznosci okreslajacy wartos¢ zwiekszenia zakresu
przedmiotu umowy a rozliczenie tych robét, nastapi w oparciu o ceny jednostkowe robdt zawarte
w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku
takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie nos$nikébw cen na podstawie ktérych
sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: ...zHr-g, 2) koszty ogéine (posrednie): ... (od R+S), 3)
koszty zakupu materiatow: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KOS),5) podatek VAT: ... % - zapisy
nieobowigzkowe/, oraz udokumentowanych cen materiatow nie wyzszych niz érednie ceny materiatow
dla wojewddztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybor
wydawnictwa nalezy do Zamawiajacego) dla kwartatu, w ktérym wykonywane byty roboty. W przypadku
braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez strony umowy. W przypadku konieczno$ci
zrealizowania robét dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) sporzadzony przez
strony zostanie protokét okre$lajacy warto$C zwigkszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie
kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

a) wystgpienia konieczno$ci wykonania robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjq
przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.: zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu
umowy okre$lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku konieczno$ci zrealizowania robét
zamiennych sporzadzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokot
réznicowy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

b) zmniejszenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 9.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajac pisemny wniosek do drugiej strony.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci, przy czym do zmiany,

o ktérej mowa w ust. 7 wystarczajace jest jednostronne, pisemne oSwiadczenie Zamawiajacego.
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§12
Odpowiedzialnos¢ i ryzyko

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratg rzeczy,

sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub Smierci w czasie wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkéd powstatych w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy, chyba, ze powstanie szkdd nastapito z winy Zamawiajacego, badz jest skutkiem sity
wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach,
stanowigcych przedmiot odbiorow czesciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza,
a takze zapewnic ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcow roboty, urzadzenia i materiaty
przeznaczone do wykonania robét od chwili rozpoczecia rob6t do odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed dziataniem
warunkdw atmosferycznych i wod gruntowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez siebie
podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego

. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy bedzie:

Zamawiajacy zastrzegaja, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg upowaznienia do podejmowania decyziji
powodujgcych zmiane warunkdw umowy, w szczegoélnosci wzrostu kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu
inwestycji.

Strony ustalaja, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

. Kierownikiem budowy bedzie: ......

Strony przyjmujg, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sq uprawnione do uzgadniania form i metod
pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbednych dziatar wynikajacych z niniejszej
umowy koniecznych do prawidtowego wykonywania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powotfaniu inspektora/éw nadzoru inwestorskiego.

Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziataja w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy Prawo budowlane.

Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezacym wykonywaniem niniejszej
umowy oprécz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda dokonywane takze drogg elektroniczng na
nastepujgce adresy mailowe:

1) Wykonawca: ......

2) Zamawiajacy: .....

Strony zobowigzujg niezwtocznie informowa¢ sie o zmianie adresu, w tym takze wymienionym w ust. 7.
W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 7
wystane wiadomosci uznaje sie za dostarczone.

§14
Postanowienia koncowe

. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy,

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647(1) Kodeksu cywilnego.
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy na rzecz osoéb trzecich, pod rygorem niewaznosci.
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3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie zapisy SWZ oraz wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo zaméwien publicznych (wraz
z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane (wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny.

4. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktorych nie da sie rozstrzygnaé polubownie, wynikte w zwiazku z zawarciem
lub realizacjg Umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

5. Niniejszg umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§15
Klauzula salwatoryjna

1. W przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowierr Umowy jest z mocy prawa niewazne
lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wptywu na wazno$¢ i skuteczno$¢ pozostatych postanowien,
chyba Zze z okolicznosci wynika¢ bedzie w sposéb oczywisty, ze bez postanowiert niewaznych
lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

2. W sytuacii, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane bedg zawrze¢ aneks do Umowy, w ktérym sformutujq
postanowienia zastgpcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie réwnowazny lub maksymalnie
zblizony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

Zamawiajacy Wykonawca
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