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Część I:
Opracowanie projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska na lata 2026-2035 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………………………
Adres wykonawcy : ………………………………………………………………………………………….
	Etap prac:
	Minimalny zakres prac do wykonania w etapie:
	Udział kosztów
	Termin zakończenia realizacji etapu

	Etap I prace 
przygotowawcze 
	Przygotowanie wypisów i map do prac terenowych, pobranie kopii bazy SILP i LMN do programu Taksator,
	ok. 5%
	do 2 tygodni od daty zawarcia umowy

	Etap II – IV
prace terenowe 
(każdy po około 33% zaawansowania lustracji terenowej)
	Taksacja gruntów nadleśnictwa z aktualizacją granic wyłączeń, wstępne uzgodnienie z kadrą terenową nadleśnictwa i/lub przedstawicielami RDLP opisów taksacyjnych i wskazówek gospod. (na materiałach terenowych), kontrole własne i nadzór Wykonawcy, okazanie lub przekazanie kopii odpowiedniej części dokumentacji.
	ok. 30%, 
- po 10% za etap 
	zgłaszania etapów po ukończeniu ok. 33% prac terenowych 
Etap IV do 13.12.2024 r.

	Etap V 
prace kameralne
	Przygotowanie bazy opisów taksacyjnych z danymi z lustracji terenowej w programie Taksator, aktualizacja lub/i wykonanie warstw LMN, sporządzenie opisów taksacyjnych (na pierwodrukach), rozliczenie powierzchni wydzieleń, uzgodnienie opisów taksacyjnych i wskazówek gospodarczych, kontrole własne i nadzór Wykonawcy, losowanie powierzchni kołowych na nowych warstwach stratyfikacyjnych, weryfikacja istniejących tabel, zestawień oraz zebranie informacji o realizacji dotychczasowych zadań ochronnych dla Obszarów Natura 2000, przygotowanie projektu wniosku/nowelizacji wniosku o uznanie lasów za ochronne
	ok. 10%
	 18.04.2025 r.

	Etap VI prace terenowe
	Inwentaryzacja zapasu na powierzchni kołowych - założenie w terenie pow. kołowych z użyciem GPS, wprowadzenie opisów taksacyjnych do programu Taksator, ewentualna korekta rozliczenia powierzchni wydzieleń, aktualizacja warstw LMN, uzgodnienie opisów taksacyjnych w tym postulatów Zespołu Lokalnej Współpracy, spotkanie szkoleniowe z kadrą Nadleśnictwa omawiające sposoby inwentaryzacji zasobów drzewnych.
	ok. 15%
	15.07.2025 r.

	Etap VII 
prace kameralne – podetap VII.1

	Uzupełnienie bazy danych taksacyjnych programu Taksator, sporządzenie i uzgodnienie z kadrą Nadleśnictwa i Zamawiającym planu cięć i wykazów, przekazanie do weryfikacji ostatecznej wersji opisów taksacyjnych i map cięć, ewentualne przygotowanie i zebranie danych istniejących Planów zadań ochronnych, uzgodnienie tych danych z RDOŚ i Zamawiającym.
	-
	05.09.2025 r.

	 podetap VII.2
	Przygotowanie referatu na Naradę Techniczno-Gospodarczą (przybliżony termin narady do 31 października 2025 r.) oraz dokumentacji,  w tym projektu Elaboratu, Programu Ochrony Przyrody, Prognozy oddziaływania na środowisko. Przygotowanie dokumentacji PUL do opiniowania przez RDOŚ, w formie cyfrowej. 
Obowiązek przekazania przez Wykonawcę PUL. wraz z Prognozą w terminie nie później niż do 10 października ostatniego roku ekspirującego planu ul. UWAGA: - niedotrzymanie wskazanego terminu skutkować będzie naliczaniem kar określonych w umowie.
	ok. 20%
	17.10.2025 r.

	 Etap VIII 
Prace zakończeniowe
podetap VIII.1
	Zgłoszenie gotowości do wgranie nowej bazy urządzeniowej do SILP nadleśnictwa 
	-
	31.01.2026 r.

	 podetap VIII.2
	Opiniowanie PUL przez RDOŚ i  konsultacje społeczne, wprowadzenie akceptowanych przez Zamawiającego korekt do dokumentacji wynikających z opinii i uwag wniesionych do PUL. Przygotowanie ostatecznej dokumentacji PUL wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w tym wydruki dokumentów i map oraz prace introligatorskie, przekazanie całości dokumentacji  w formie analogowej i cyfrowej, wraz z kopią bazy ul (baza programu Taksator).
	ok. 20%
	do 5 miesięcy od zakończenia okresu gospodarczego poprzedniego planu.

	
	Ogółem
	100 %
	





Część II:
Opracowanie projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gorlice na lata 2026-2035 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………………………
Adres wykonawcy : ………………………………………………………………………………………….
	Etap prac:
	Minimalny zakres prac do wykonania w etapie:
	Udział kosztów
	Termin zakończenia realizacji etapu

	Etap I prace 
przygotowawcze 
	Przygotowanie wypisów i map do prac terenowych, pobranie kopii bazy SILP i LMN do programu Taksator,
	ok. 5%
	do 2 tygodni od daty zawarcia umowy

	Etap II – IV
prace terenowe 
(każdy po około 33% zaawansowania lustracji terenowej)
	Taksacja gruntów nadleśnictwa z aktualizacją granic wyłączeń, wstępne uzgodnienie z kadrą terenową nadleśnictwa i/lub przedstawicielami RDLP opisów taksacyjnych i wskazówek gospod. (na materiałach terenowych), kontrole własne i nadzór Wykonawcy, okazanie lub przekazanie kopii odpowiedniej części dokumentacji.
	ok. 30%, 
- po 10% za etap 
	zgłaszania etapów po ukończeniu ok. 33% prac terenowych 
Etap IV do 13.12.2024 r.

	Etap V 
prace kameralne
	Przygotowanie bazy opisów taksacyjnych z danymi z lustracji terenowej w programie Taksator, aktualizacja lub/i wykonanie warstw LMN, sporządzenie opisów taksacyjnych (na pierwodrukach), rozliczenie powierzchni wydzieleń, uzgodnienie opisów taksacyjnych i wskazówek gospodarczych, kontrole własne i nadzór Wykonawcy, losowanie powierzchni kołowych na nowych warstwach stratyfikacyjnych, weryfikacja istniejących tabel, zestawień oraz zebranie informacji o realizacji dotychczasowych zadań ochronnych dla Obszarów Natura 2000, przygotowanie projektu wniosku/nowelizacji wniosku o uznanie lasów za ochronne
	ok. 10%
	18.04.2025 r.

	Etap VI prace terenowe
	Inwentaryzacja zapasu na powierzchni kołowych - założenie w terenie pow. kołowych z użyciem GPS, wprowadzenie opisów taksacyjnych do programu Taksator, ewentualna korekta rozliczenia powierzchni wydzieleń, aktualizacja warstw LMN, uzgodnienie opisów taksacyjnych w tym postulatów Zespołu Lokalnej Współpracy, spotkanie szkoleniowe z kadrą Nadleśnictwa omawiające sposoby inwentaryzacji zasobów drzewnych.
	ok. 15%
	15.07.2025 r.

	Etap VII 
prace kameralne – podetap VII.1

	Uzupełnienie bazy danych taksacyjnych programu Taksator, sporządzenie i uzgodnienie z kadrą Nadleśnictwa i Zamawiającym planu cięć i wykazów, przekazanie do weryfikacji ostatecznej wersji opisów taksacyjnych i map cięć, ewentualne przygotowanie i zebranie danych istniejących Planów zadań ochronnych, uzgodnienie tych danych z RDOŚ i Zamawiającym.
	-
	05.09.2025 r.

	 podetap VII.2
	Przygotowanie referatu na Naradę Techniczno-Gospodarczą (przybliżony termin narady do 31 października 2025 r.) oraz dokumentacji, w tym projektu Elaboratu, Programu Ochrony Przyrody, Prognozy oddziaływania na środowisko. Przygotowanie dokumentacji PUL do opiniowania przez RDOŚ, w formie cyfrowej. 
Obowiązek przekazania przez Wykonawcę PUL. wraz z Prognozą w terminie nie później niż do 10 października ostatniego roku ekspirującego planu ul. UWAGA: - niedotrzymanie wskazanego terminu skutkować będzie naliczaniem kar określonych w umowie.
	ok. 20%
	17.10.2025 r.

	 Etap VIII 
Prace zakończeniowe
podetap VIII.1
	Zgłoszenie gotowości do wgranie nowej bazy urządzeniowej do SILP nadleśnictwa 
	-
	31.01.2026 r.

	 podetap VIII.2
	Opiniowanie PUL przez RDOŚ i  konsultacje społeczne, wprowadzenie akceptowanych przez Zamawiającego korekt do dokumentacji wynikających z opinii i uwag wniesionych do PUL. Przygotowanie ostatecznej dokumentacji PUL wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w tym wydruki dokumentów i map oraz prace introligatorskie, przekazanie całości dokumentacji  w formie analogowej i cyfrowej, wraz z kopią bazy ul (baza programu Taksator).
	ok. 20%
	do 5 miesięcy od zakończenia okresu gospodarczego poprzedniego planu

	
	Ogółem
	100 %
	





Część III:
Opracowanie projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Limanowa na lata 2026‑2035 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz z opracowaniem zakresu Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lubogoszcz PLH120081.
Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………………………
Adres wykonawcy : ………………………………………………………………………………………….
	Etap prac:
	Minimalny zakres prac do wykonania w etapie:
	Udział kosztów
	Termin zakończenia realizacji etapu

	Etap I prace 
przygotowawcze 
	Przygotowanie wypisów i map do prac terenowych, pobranie kopii bazy SILP i LMN do programu Taksator,
	ok. 5%
	do 2 tygodni od daty zawarcia umowy

	Etap II – IV
prace terenowe 
(każdy po około 33% zaawansowania lustracji terenowej)
	Taksacja gruntów nadleśnictwa z aktualizacją granic wyłączeń, wstępne uzgodnienie z kadrą terenową nadleśnictwa i/lub przedstawicielami RDLP opisów taksacyjnych i wskazówek gospod. (na materiałach terenowych), kontrole własne i nadzór Wykonawcy, okazanie lub przekazanie kopii odpowiedniej części dokumentacji.
	ok. 30%, 
- po 10% za etap 
	zgłaszania etapów po ukończeniu ok. 33% prac terenowych 
Etap IV do 13.12.2024 r.

	Etap V 
prace kameralne
	Przygotowanie bazy opisów taksacyjnych z danymi z lustracji terenowej w programie Taksator, aktualizacja lub/i wykonanie warstw LMN, sporządzenie opisów taksacyjnych (na pierwodrukach), rozliczenie powierzchni wydzieleń, uzgodnienie opisów taksacyjnych i wskazówek gospodarczych, kontrole własne i nadzór Wykonawcy, losowanie powierzchni kołowych na nowych warstwach stratyfikacyjnych, weryfikacja istniejących tabel, zestawień oraz zebranie informacji o realizacji dotychczasowych zadań ochronnych dla Obszarów Natura 2000, przygotowanie dokumentacji do projektu wniosku/nowelizacji wniosku o uznanie lasów za ochronne
	ok. 10%
	18.04.2025 r.

	Etap VI prace terenowe
	Inwentaryzacja zapasu na powierzchni kołowych - założenie w terenie pow. kołowych z użyciem GPS, wprowadzenie opisów taksacyjnych do programu Taksator, ewentualna korekta rozliczenia powierzchni wydzieleń, aktualizacja warstw LMN, uzgodnienie opisów taksacyjnych w tym postulatów Zespołu Lokalnej Współpracy, spotkanie szkoleniowe z kadrą Nadleśnictwa omawiające sposoby inwentaryzacji zasobów drzewnych.
	ok. 15%
	15.07.2025 r.

	Etap VII 
prace kameralne – podetap VII.1

	Uzupełnienie bazy danych taksacyjnych programu Taksator, sporządzenie i uzgodnienie z kadrą Nadleśnictwa i Zamawiającym planu cięć i wykazów, przekazanie do weryfikacji ostatecznej wersji opisów taksacyjnych i map cięć, przygotowanie i zebranie danych istniejących Planów zadań ochronnych oraz zakresu Pzo w PUL dla obszaru Natura 2000 Lubogoszcz PLH120081, uzgodnienie tych danych z RDOŚ i Zamawiającym.
	-
	05.09.2025 r.

	 podetap VII.2
	Przygotowanie referatu na Naradę Techniczno-Gospodarczą (przybliżony termin narady do 31 października 2025 r.) oraz dokumentacji,  w tym projektu Elaboratu, Programu Ochrony Przyrody, Prognozy oddziaływania na środowisko oraz zakresu Planu zadań ochronnych. Przygotowanie dokumentacji PUL do opiniowania przez RDOŚ, w formie cyfrowej. 
Obowiązek przekazania przez Wykonawcę PUL wraz z Prognozą w terminie nie później niż do 10 października ostatniego roku ekspirującego planu ul. UWAGA: - niedotrzymanie wskazanego terminu skutkować będzie naliczaniem kar określonych w umowie.
	ok. 20%
	17.10.2025 r.

	 Etap VIII 
Prace zakończeniowe
podetap VIII.1
	Wgranie nowej bazy urządzeniowej do SILP nadleśnictwa
	-
	31.01.2026 r.

	 podetap VIII.2
	Uzgodnienie zakresu Pzo w projekcie PUL, opiniowanie projektu przez RDOŚ i konsultacje społeczne, wprowadzenie akceptowanych przez Zamawiającego korekt do dokumentacji wynikających z opinii i uwag wniesionych do PUL. Przygotowanie ostatecznej dokumentacji PUL wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w tym wydruki dokumentów i map oraz prace introligatorskie, przekazanie całości dokumentacji  w formie analogowej i cyfrowej, wraz z kopią bazy ul (baza programu Taksator).
	ok. 20%
	do 5 miesięcy od zakończenia okresu gospodarczego poprzedniego planu

	
	Ogółem
	100 %
	



Część IV:
Opracowanie projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Stary Sącz na lata 2026‑2035 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz z opracowaniem zakresu Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Białowodzka Góra nad Dunajcem PLH120096.
Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………………………
Adres wykonawcy : ………………………………………………………………………………………….
	Etap prac:
	Minimalny zakres prac do wykonania w etapie:
	Udział kosztów
	Termin zakończenia realizacji etapu

	Etap I prace 
przygotowawcze 
	Przygotowanie wypisów i map do prac terenowych, pobranie kopii bazy SILP i LMN do programu Taksator,
	ok. 5%
	do 2 tygodni od daty zawarcia umowy

	Etap II – IV
prace terenowe 
(każdy po około 33% zaawansowania lustracji terenowej)
	Taksacja gruntów nadleśnictwa z aktualizacją granic wyłączeń, wstępne uzgodnienie z kadrą terenową nadleśnictwa i/lub przedstawicielami RDLP opisów taksacyjnych i wskazówek gospod. (na materiałach terenowych), kontrole własne i nadzór Wykonawcy, okazanie lub przekazanie kopii odpowiedniej części dokumentacji.
	ok. 30%, 
- po 10% za etap 
	zgłaszania etapów po ukończeniu ok. 33% prac terenowych 
Etap IV do 13.12.2024 r.

	Etap V 
prace kameralne
	Przygotowanie bazy opisów taksacyjnych z danymi z lustracji terenowej w programie Taksator, aktualizacja lub/i wykonanie warstw LMN, sporządzenie opisów taksacyjnych (na pierwodrukach), rozliczenie powierzchni wydzieleń, uzgodnienie opisów taksacyjnych i wskazówek gospodarczych, kontrole własne i nadzór Wykonawcy, losowanie powierzchni kołowych na nowych warstwach stratyfikacyjnych, weryfikacja istniejących tabel, zestawień oraz zebranie informacji o realizacji dotychczasowych zadań ochronnych dla Obszarów Natura 2000, przygotowanie dokumentacji do projektu wniosku/nowelizacji wniosku o uznanie lasów za ochronne
	ok. 10%
	18.04.2025 r.

	Etap VI prace terenowe
	Inwentaryzacja zapasu na powierzchni kołowych - założenie w terenie pow. kołowych z użyciem GPS, wprowadzenie opisów taksacyjnych do programu Taksator, ewentualna korekta rozliczenia powierzchni wydzieleń, aktualizacja warstw LMN, uzgodnienie opisów taksacyjnych w tym postulatów Zespołu Lokalnej Współpracy, spotkanie szkoleniowe z kadrą Nadleśnictwa omawiające sposoby inwentaryzacji zasobów drzewnych.
	ok. 15%
	15.07.2025 r.

	Etap VII 
prace kameralne – podetap VII.1

	Uzupełnienie bazy danych taksacyjnych programu Taksator, sporządzenie i uzgodnienie z kadrą Nadleśnictwa i Zamawiającym planu cięć i wykazów, przekazanie do weryfikacji ostatecznej wersji opisów taksacyjnych i map cięć, przygotowanie i zebranie danych istniejących Planów zadań ochronnych oraz zakresu Pzo w PUL dla obszaru Natura 2000 Białowodzka Góra nad Dunajcem PLH120096, uzgodnienie tych danych z RDOŚ i Zamawiającym.
	-
	05.09.2025 r.

	 podetap VII.2
	Przygotowanie referatu na Naradę Techniczno-Gospodarczą (przybliżony termin narady do 31 października 2025 r.),oraz dokumentacji,  w tym projektu Elaboratu, Programu Ochrony Przyrody, Prognozy oddziaływania na środowisko oraz zakresu Planu zadań ochronnych. Przygotowanie dokumentacji PUL do opiniowania przez RDOŚ, w formie cyfrowej. 
Obowiązek przekazania przez Wykonawcę PUL wraz z Prognozą w terminie nie później niż do 10 października ostatniego roku ekspirującego planu ul. UWAGA: - niedotrzymanie wskazanego terminu skutkować będzie naliczaniem kar określonych w umowie.
	ok. 20%
	17.10.2025 r.

	 Etap VIII 
Prace zakończeniowe
podetap VIII.1
	Wgranie nowej bazy urządzeniowej do SILP nadleśnictwa
	-
	31.01.2026 r.

	 podetap VIII.2
	Uzgodnienie zakresu Pzo w projekcie PUL, opiniowanie projektu przez RDOŚ i konsultacje społeczne, wprowadzenie akceptowanych przez Zamawiającego korekt do dokumentacji wynikających z opinii i uwag wniesionych do PUL. Przygotowanie ostatecznej dokumentacji PUL wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w tym wydruki dokumentów i map oraz prace introligatorskie, przekazanie całości dokumentacji  w formie analogowej i cyfrowej, wraz z kopią bazy ul (baza programu Taksator).
	ok. 20%
	do 5 miesięcy od zakończenia okresu gospodarczego poprzedniego planu

	
	Ogółem
	100 %
	






........................................ , dnia ...............2024 r.                             ..................................................................................
 (podpisy osoby/osób uprawnionych 
  do reprezentowania Wykonawcy)


2

