



**POLSKI  
ŁĄD**



**Rządowy Fundusz Polski Ład**  
**Program Inwestycji Strategicznych**

Inwestycja pt.: „**Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II**” realizowana z Programu **Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Zadanie pt.: „**Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562**”  
realizowane przy udziale dofinansowania ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

## **Załącznik Nr 2 do SWZ**

### **Projekt umowy**

(Numer referencyjny: **KS.271.27.2023.AŁ**)

## **Umowa Nr KS.272. ... .2024.AŁ na roboty budowlane**

zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

zawarta dnia .....2024 r. w Międzyrzeczu Podlaskim pomiędzy:

**Gminą Międzyrzec Podlaski**, ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie NIP: 537-25-55-524, REGON: 030237428,

zwaną w dalszej części umowy „**Zamawiającym**”,

reprezentowaną przez:

**Krzysztofa Adamowicza - Wójta Gminy**

przy kontrasygnacie: **Agnieszki Miłosz-Tusz - Skarbnika Gminy**,

zwaną w dalszej części umowy „**Zamawiającym**”,

a

\*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:

spółką pod firmą „...” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul.

....., ..... (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS ....., NIP ....., REGON .....,

zwaną dalej „**Wykonawcą**”, reprezentowaną przez .....<sup>1</sup>/reprezentowaną przez ...

działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy<sup>2</sup>,

\*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

Panią/Panem ....., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „...” z siedzibą

w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. .... (wpisać adres), NIP

....., REGON ....., , zwaną/-ym dalej „**Wykonawcą**”, reprezentowaną/-ym przez

... działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy<sup>3</sup>,

wspólnie zwanymi dalej „**Stronami**”.

## **Definicje**

Strony przyjmują następujące rozumienie pojęć użytych w umowie:

<sup>1</sup> Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniący/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.

<sup>2</sup> Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.

<sup>3</sup> Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.



**POLSKI  
ŁAD**



**Rządowy Fundusz Polski Ład**  
**Program Inwestycji Strategicznych**

Inwestycja pt.: „*Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II*” realizowana z Programu *Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*

Zadanie pt.: „*Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562*” realizowane przy udziale dofinansowania ze środków *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*

- a) **Inwestycja** – zadanie inwestycyjne objęte przedmiotem zamówienia publicznego którego zakres określono w § 1 umowy
- b) **Okno płatnicze** – dzień roboczy, w którym BGK wykonuje dyspozycje płatnicze składane w ramach Programu po weryfikacji wniosków o wypłatę, składanych przez beneficjentów Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datą danego okna płatniczego. W każdym miesiącu kalendarzowym dostępne są dwa okna płatnicze. Kalendarz okien płatniczych ogłaszany jest na stronie internetowej BGK;
- c) **Program** – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony Uchwałą RM
- d) **Uchwała RM** - uchwała Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (zmieniona uchwałą Rady Ministrów nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r.)
- e) **Regulamin BGK** – regulamin, o którym mowa w § 11 uchwały RM, określający szczegółowy tryb i sposób składania wniosków o dofinansowanie z Programu, wydawania wstępnych promes i promes, w tym wzory dokumentów, wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrów (ogłoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ([gov.pl/premier](http://gov.pl/premier)) oraz BGK ([www.bgk.pl](http://www.bgk.pl))).
- f) **Promesa** – dokument potwierdzający objęcie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz zawierający zobowiązanie do przekazania zamawiającemu środków pieniężnych do kwoty nie wyższej niż wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
- g) **BGK** – Bank Gospodarstwa Krajowego
- h) **Strona internetowa BGK** – strona internetowa BGK, na której zamieszczane są informacje i ogłoszenia związane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i formularzy dokumentów; adres strony: [www.bgk.pl](http://www.bgk.pl).

### Oświadczenia Stron

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.



**POLSKI  
ŁĄD**



**Rządowy Fundusz Polski Ład**  
**Program Inwestycji Strategicznych**

Inwestycja pt.: „**Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II**” realizowana z Programu **Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Zadanie pt.: „**Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562**”  
realizowane przy udziale dofinansowania ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

2. Zamawiający oświadcza, że niniejsza inwestycja współfinansowana jest z **Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”** oraz ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**.
3. Zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostały ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:
  - a) Uchwale RM;
  - b) Regulaminie BGK.
4. Strony oświadczają, że będąc świadomymi treści dokumentów wskazanych w ust. 3 lit a) i b) godzą się na zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 lit a) i b).
5. Strony oświadczają, że zasady wypłaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie będą podlegały zmianom, które byłyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3 lit a) i b).

## **§ 1**

### **Przedmiot umowy**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne pn.: „**Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II**” (Numer referencyjny: KS.271.27.2023.AŁ) w ramach którego przewidziano następujące działania: -przebudowa drogi gminnej w m. Koszeliki-Manie - przebudowa drogi wewn. w m. Rogoźnica Kolonia - remont drogi gminnej w m. Sawki Zrealizowany projekt umożliwi wyrównanie szans w dostępie do dróg publicznych i ciągów pieszo jezdnych zaprojektowanych w taki sposób, aby zniwelować nierówności powierzchni oraz ułatwić dostęp dla użytkowników z wszystkich grup społecznych.  
Przebudowa/remont dróg w miejscowościach na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski podniesie bezpieczeństwo komunikacji pomiędzy miejscowościami, poprawi warunki dojazdu dzieci i młodzieży do szkół jak i dojazd do gruntów ornych dla rolników także np dojazd do obiektów kultu religijnego. Działanie podniesie atrakcyjność inwestycyjną terenów Gminy Międzyrzec Podlaski, co stanowiło będzie wsparcie pośrednio dla przedsiębiorców w warunkach po pandemii Covid 19
2. Zakres świadczenia Wykonawcy obejmuje wykonanie prac budowlanych w zakresie przebudowy i remontu dróg, w tym:
  - 1) **zadanie nr 1 pt.:** „**Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 34 w m. Rogoźnica Kolonia oraz remont drogi gminnej nr G101501L w m. Sawki**” obejmujący dwa odcinki:



**POLSKI  
ŁĄD**



**Rządowy Fundusz Polski Łądz  
Program Inwestycji Strategicznych**

Inwestycja pt.: „**Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II**” realizowana z Programu **Rządowy Fundusz Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych**

Zadanie pt.: „**Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562**”  
realizowane przy udziale dofinansowania ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

- a) **odcinek 1 pt.: „Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 34 w m. Rogoźnica Kolonia”**, polegający na przebudowie drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 34 na długości 0,180 km i obejmujące przede wszystkim wykonanie:
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. warstwy 4 cm,
  - warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, gr. warstwy 6 cm,
  - podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C<sub>90/3</sub>, gr. warstwy 20cm,
  - warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem C<sub>1,5/2</sub> ≤4,0 MPa gr. warstwy 20 cm,
  - warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego, gr. warstwy 10 cm,
  - profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i zjazdów,
  - poboczy umocnionych kruszywem łamanym,
  - zjazdów do posesji i na drogi wewnętrzne,
  - oznakowania pionowego i urządzeń BRD na przepuście,
  - zabezpieczenia infrastruktury techn.,
  - robót pomiarowych, przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych,
  - przepustu pod drogą gminną na włączeniu do drogi powiatowej
- b) **odcinek 2 pt.: „Remont drogi gminnej nr G101501L od km 0+000 do km 0+314 w m. Sawki”** polegający na remoncie drogi gminnej nr G101501L na długości 0,314 km i obejmujące przede wszystkim wykonanie:
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. warstwy 4 cm,
  - warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70,
  - remontu przepustu drogowego (wymiana uszkodzonych elementów),
  - podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm (odtworzenie konstrukcji nawierzchni na przepuście), gr. warstwy 15cm,
  - podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem R<sub>m</sub>=5,0 MPa (odtworzenie konstrukcji nawierzchni na przepuście) gr. warstwy 15 cm,
  - profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni (odtworzenie konstrukcji nawierzchni na przepuście),
  - regulacji poboczy gruntowych,
  - robót brukarskich na zjazdach,
  - oznakowania pionowego,
  - robót przygotowawczych, rozbiórkowych i wykończeniowych;
- 2) **zadanie nr 2 pt.: „Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562 ”** polegające na przebudowie drogi gminnej nr G101513L na długości 1,562 km i obejmujące przede wszystkim wykonanie:



POLSKI  
ŁĄD



Rządowy Fundusz **Polski Ład**  
Program Inwestycji Strategicznych

Inwestycja pt.: „**Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II**” realizowana z Programu **Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Zadanie pt.: „**Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562**”  
realizowane przy udziale dofinansowania ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. warstwy 4 cm,
  - warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, gr. warstwy 6 cm,
  - podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C<sub>90/3</sub>, gr. warstwy 20cm,
  - warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem C<sub>1,5/2</sub> ≤4,0 MPa gr. warstwy 20 cm,
  - warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego, gr. warstwy 10 cm,
  - profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i zjazdów,
  - poboczy umocnionych kruszywem łamanym,,
  - zjazdów do posesji i na drogi wewnętrzne,
  - oznakowania pionowego i urządzeń BRD na przepuście,
  - zabezpieczenia infrastruktury techn.,
  - robót pomiarowych, przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych,
  - przepustu pod drogą gminną na włączeniu do drogi powiatowej.
3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania przedmiotu umowy określa Dokumentacja Projektowa – odpowiednio dla każdej drogi wskazanej w ust. 2 - na którą składają się: projekt wykonawczy/dokumentacja techniczna dla robót niewymagających pozwolenia na budowę, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB)/szczegółowe specyfikacje techniczne (SST); projekt stałej organizacji ruchu, projekt czasowej organizacji ruchu, przedmiar robót
- udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - która zostanie przekazana Wykonawcy w wersji papierowej w dniu przekazania placu budowy.
4. W przypadku rozbieżności w Dokumentacji Projektowej – odpowiednio dla każdej drogi, o której mowa w ust. 2 - wiążące są zapisy według następującej hierarchii dokumentów:
- 1) projekt wykonawczy/dokumentacja techniczna dla robót niewymagających pozwolenia na budowę,
  - 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) /szczegółowe specyfikacje techniczne (SST),
  - 3) Przedmiar robót.
- Z uwagi na to, że **wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy**, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w projekcie wykonawczym/dokumentacji technicznej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę, o którym/iej mowa w pkt 1 oraz STWIORB/SST. **Przedmiar robót ma charakter pomocniczy**. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieuwjętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej*





**POLSKI  
ŁĄD**



**Rządowy Fundusz Polski Łądz  
Program Inwestycji Strategicznych**

Inwestycja pt.: „**Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II**” realizowana z Programu **Rządowy Fundusz Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych**

Zadanie pt.: „**Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562**”  
realizowane przy udziale dofinansowania ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

*w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w projekcie wykonawczym/dokumentacji technicznej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę, o którym/ej mowa w pkt 1 oraz STWIORB/SST.*

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z SWZ, dokumentacją projektową. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z SWZ i dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu z projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
6. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z SWZ i dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z przedstawicielem Zamawiającego lub/i Inspektorem Nadzoru dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
7. W ramach robót budowlanych Wykonawca:
  - 1) wykona **etap 1 rozliczeniowy** o wartości robót odpowiadającej kwocie wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy stanowiącej kwotę nie wyższą niż 20 % łącznej wartości zamówienia wskazanej w § 3 ust. 1 umowy;
  - 2) wykona **etap 2 rozliczeniowy** o wartości robót stanowiącej różnicę pomiędzy wartościami robót rozliczonymi w ramach etapu 1, a łączną sumą wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

## **§ 1a**

### **Sposób realizacji robót budowlanych**

1. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy teren robót i zapewni organizację zaplecza budowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do:
  - 1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie osób złożonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego) posiadającej stosowne uprawnienia, która będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do dnia rozpoczęcia robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez nią stosownych uprawnień;



**POLSKI  
ŁAD**



**Rządowy Fundusz Polski Ład**  
**Program Inwestycji Strategicznych**

Inwestycja pt.: „**Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II**” realizowana z Programu **Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Zadanie pt.: „**Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562**”  
realizowane przy udziale dofinansowania ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

- 2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media;
- 3) w razie zaistnienia takiej konieczności - do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren od zarządców infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;
- 4) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich, które poniosą szkodę w związku z nienależytym wykonaniem obowiązku przez Wykonawcę;
- 5) usuwania awarii związanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót - doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy, a także – w razie korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości, położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy – doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;
- 6) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej naprawy;
- 7) wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową;
- 8) zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- 9) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robót subsydiarnych, które zgodnie z wiedzą techniczną są niezbędne do wykonania robót objętych Dokumentacją Projektową – nawet w przypadku nieujęcia ich w Dokumentacji Projektowej,
- 10) niezwłocznego informowania Zamawiającego lub/i Inspektora Nadzoru o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
- 11) skompletowania i przedłożenia Zamawiającemu zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru dokumentów wymaganych w STWIORB i umowie w tym szczególności: protokołów badań i sprawdzeń, protokołów pomiarów, protokołów odbiorów technicznych, inwentaryzacji powykonawczej;
- 12) informowania - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiającego o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności



**POLSKI  
ŁĄD**



**Rządowy Fundusz Polski Ład**  
**Program Inwestycji Strategicznych**

Inwestycja pt.: „**Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II**” realizowana z Programu **Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Zadanie pt.: „**Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562**”  
realizowane przy udziale dofinansowania ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne itp.

- 13) dokonania – przed rozpoczęciem robót - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych;
  - 14) utrzymania na własny koszt stałego dostępu do wszystkich nieruchomości położonych na terenach przyległych do placu budowy przez cały okres trwania robót.
4. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej zabudowy, naruszone w związku z realizacją umowy w tym:
    - 1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynków i nieruchomości przyległych poprzez odpowiednią organizację robót,
    - 2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym powiadomieniem zainteresowanych,
    - 3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej budowy.
  5. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na żądanie, Zamawiającemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
  6. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.
  7. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim.
  8. Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, poinformuje społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, zakresie tych robót, z podaniem pełnej





**POLSKI  
ŁĄD**



**Rządowy Fundusz Polski Łądz  
Program Inwestycji Strategicznych**

Inwestycja pt.: „*Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II*” realizowana z Programu *Rządowy Fundusz Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych*

Zadanie pt.: „*Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562*”  
realizowane przy udziale dofinansowania ze środków *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*

nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robót oraz numerów telefonów kontaktowych.

9. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
10. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:
  - 1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót,
  - 2) urządzi plac i zaplecze budowy,
  - 3) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.
17. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru i uzyskania jego akceptacji - każdorazowo na jego wezwanie - wyników badań i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczególnych robót w zakresie wynikającym z Dokumentacji Projektowej.
18. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru dla materiałów przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych atestów i świadectw jakości.
19. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do wszelkich dokumentów związanych z robotami budowlanymi, w szczególności Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami.

## **§ 2**

### **Termin realizacji**

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia:
  - 1) **etap 1** w terminie: **do 60 dni od dnia przekazania placu budowy**, co nastąpi nie wcześniej niż 02.04.2024r. i nie później niż 17.05.2024 r. - za datę wykonania przez Wykonawcę etapu 1, uznaje się zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia wykonania robót budowlanych w pełnym zakresie określonym dla zadania nr 1 pt.: *Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 34 w m. Rogoźnica Kolonia oraz remont drogi gminnej nr G101501L w m. Sawki*;
  - 2) **etap 2 (etap końcowy): w terminie do 60 dni od dnia przekazania placu budowy**, co nastąpi nie wcześniej niż 15.07.2024r. i nie później niż 01.08.2024 r. - za datę wykonania przez Wykonawcę etapu 2 uznaje się zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia wykonania robót budowlanych, w pełnym zakresie określonym dla zadania nr 2 pt.: „*Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562*”.
2. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia gotowości odbioru wszystkich robót budowlanych.



**POLSKI  
ŁĄD**



**Rządowy Fundusz Polski Łądz**  
**Program Inwestycji Strategicznych**

Inwestycja pt.: „*Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II*” realizowana z Programu *Rządowy Fundusz Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych*

Zadanie pt.: „*Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562*”  
realizowane przy udziale dofinansowania ze środków *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*

### § 3

#### Wynagrodzenie

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy **wynagrodzenie** w kwocie: ..... zł netto plus należny podatek VAT w wysokości ..... zł, co stanowi **kwotę brutto** ..... zł (słownie: ..... złotych ../100), w tym:
  - 1) zadanie nr 1 pt.: „*Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 34 w m. Rogoźnica Kolonia oraz remont drogi gminnej nr G101501L w m. Sawki*”, w kwocie:  
**brutto** ..... zł (słownie brutto: ..... zł); netto..... zł; podatek VAT ..... %, ..... zł), z czego:
    - a) odcinek 1 pt.: „*Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 34 w m. Rogoźnica Kolonia*” w kwocie:  
**brutto** ..... zł (słownie brutto: ..... zł); netto..... zł; podatek VAT ..... %, ..... zł.
    - b) odcinek 2 pt.: „*Remont drogi gminnej nr G101501L od km 0+000 do km 0+314 w m. Sawki*” w kwocie:  
**brutto** ..... zł (słownie brutto: ..... zł); netto..... zł; podatek VAT ..... %, ..... zł.
  - 2) zadanie nr 2 pt. „*Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562*” w kwocie:  
**brutto** ..... zł (słownie brutto: ..... zł); netto..... zł; podatek VAT ..... %, ..... zł).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należyłą starannością robót budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.
3. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części umowy objętego Dokumentacją projektową, strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. Strony na podstawie art. 433 ust. 4 ustawy Pzp określają minimalną wartość świadczenia stron na poziomie 70 % wynagrodzenia umownego.
4. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych dokumentacją projektową na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych Dokumentacją projektową bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do



**POLSKI  
ŁĄD**



**Rządowy Fundusz Polski Łądz  
Program Inwestycji Strategicznych**

Inwestycja pt.: „**Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzecz Podlaski - zadanie II**” realizowana z Programu **Rządowy Fundusz Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych**

Zadanie pt.: „**Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562**”  
realizowane przy udziale dofinansowania ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.

5. Wykonawca, przed podpisaniem umowy złożył Zamawiającemu kosztorys – odpowiednio na każdą drogę - wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej robót budowlanych z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia, z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
6. Kosztorys, o którym mowa w ust. 5, będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności w przypadku:
  - 1) odstąpienia od umowy,
  - 2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,
  - 3) zlecenia robót nieuwjętych w dokumentacji projektowej – zgodnie z ust. 4;
  - 4) robót zamiennych (wystąpienia równoległe sytuacji określonej w ust. 3 i 4).
7. Kosztorys, o którym mowa w ust. 5, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże).
9. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 6 pkt 3) nie były objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 5, przy rozliczeniu obowiązywać będą następujące zasady:
  - 1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 5;
  - 2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 80 % średniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;
  - 3) ceny sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 80 % średniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;
  - 4) do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy stosować, zachowując kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne.
10. Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjęte Dokumentacją Projektową, realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.



**POLSKI  
ŁĄD**



**Rządowy Fundusz Polski Łądz**  
**Program Inwestycji Strategicznych**

Inwestycja pt.: „*Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II*” realizowana z Programu *Rządowy Fundusz Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych*

Zadanie pt.: „*Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562*”  
realizowane przy udziale dofinansowania ze środków *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*

11. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 10, może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.
12. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
13. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie podlegają zapłacie.
14. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty stanowiącej Przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym.

#### **§ 4**

##### **Obowiązki stron**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
  - 1) przekazanie Dokumentacji Projektowej,
  - 2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż w ciągu 7 roboczych dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy o przekazanie placu z uwzględnieniem terminów określonych w § 2 ust. 1 umowy;
  - 3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia,
  - 4) uczestniczenie w spotkaniach roboczych dotyczących przedmiotu umowy, z których zostanie sporządzony protokół przez stronę zwołującą spotkanie;
  - 5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy;
  - 6) zapłata umówionego wynagrodzenia.
2. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z zastrzeżeniem ust. 4, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca



POLSKI  
ŁAD



Rządowy Fundusz **Polski Ład**  
Program Inwestycji Strategicznych

Inwestycja pt.: „*Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II*” realizowana z Programu *Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*

Zadanie pt.: „*Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562*” realizowane przy udziale dofinansowania ze środków *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*

zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadów wliczony jest do ceny ryczałtowej.

3. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności destrukty, gruz, beton itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, chyba że Zamawiający postanowi inaczej.
4. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia i dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego.
5. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy który powinien je zagospodarować zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
6. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z przedstawicielami Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.
8. Do dnia odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

## § 5

### Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony przewidują następujący sposób rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy:
  - 1) **faktura częściowa** po zakończeniu **etapu 1 rozliczeniowego**, o którym mowa w § 1 ust. 7 pkt 1) umowy obejmującego pełen zakres robót budowlanych określonych dla zadania nr 1 pt.: „*Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 34 w m. Rogoźnica Kolonia oraz remont drogi gminnej nr G101501L w m. Sawki*” wystawiona na kwotę określoną w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy i jednocześnie nie wyższą niż 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz z wyszczególnieniem wartości dla obu odcinków;
  - 2) **faktura końcowa** w wysokości różnicy kwoty łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 oraz faktury częściowej - po wykonaniu wszystkich prac objętych umową (etap 2 rozliczeniowy, o którym mowa w § 1 ust. 7 pkt 2 umowy).
2. Do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców lub





**POLSKI  
ŁĄD**



**Rządowy Fundusz Polski Łądz**  
**Program Inwestycji Strategicznych**

Inwestycja pt.: „**Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II**” realizowana z Programu **Rządowy Fundusz Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych**

Zadanie pt.: „**Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562**”  
realizowane przy udziale dofinansowania ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

dalszych podwykonawców w przypadku, których zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem fakturą stanowiącą podstawę zapłaty.

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego pod warunkiem spełnienia wskazanych w umowie warunków zapłaty danej faktury.
4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez Zamawiającego środków pochodzących z Funduszu na zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 2.
6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
8. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 7, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w formie pisemnej o:
  - 1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub



**POLSKI  
ŁĄD**



**Rządowy Fundusz Polski Łądz**  
**Program Inwestycji Strategicznych**

Inwestycja pt.: „*Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II*” realizowana z Programu *Rządowy Fundusz Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych*

Zadanie pt.: „*Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562*”  
realizowane przy udziale dofinansowania ze środków *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*

- usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
- 2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
- 10.** W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 10 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 10 pkt 1 i 2, Zamawiający może:
- 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
  - 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
  - 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
- 11.** W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
- 12.** Zasady wystawiania faktur:
- 1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury na:  
**Gmina Międzyrzec Podlaski**  
**ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski**  
**NIP: 537-25-55-524, REGON: 030237428**
  - 2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.).
  - 3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług.
  - 4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.
  - 5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez



**POLSKI  
ŁĄD**



**Rządowy Fundusz Polski Łądz  
Program Inwestycji Strategicznych**

Inwestycja pt.: „*Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II*” realizowana z Programu *Rządowy Fundusz Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych*

Zadanie pt.: „*Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562*” realizowane przy udziale dofinansowania ze środków *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*

Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności,

- 6) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

## **§ 6**

### **Odbiory robót**

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
  - 1) **odbioory robót zanikających i ulegających zakryciu** (dokonuje kierownik budowy, w obecności Inspektora Nadzoru) – nie stanowią podstawy do wystawienia faktury;
  - 2) **odbior częściowy** po zakończeniu zakresu prac uprawniającego do wystawienia faktury częściowej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1);
  - 3) **odbior końcowy** po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia - będący podstawą wystawienia faktury końcowej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) umowy;
  - 4) **odbior gwarancyjny**;
  - 5) **odbior pogwarancyjny**.
2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy z uwzględnieniem postanowień ust. 3 - 8.
3. **Odbior robót zanikających lub ulegających zakryciu** będzie odbywał się według następujących zasad:
  - 1) odbiorowi podlegają roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza telefonicznie Inspektorowi Nadzoru;
  - 2) W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, Inspektor Nadzoru przystąpi do ich odbioru w ciągu max. 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania;
  - 3) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi Nadzoru wyznaczonemu przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.
4. **Odbior częściowy** po zakończeniu zadania nr 1 pt.: „*Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 34 w m. Rogoźnica Kolonia oraz remont drogi gminnej nr G101501L*”



**POLSKI  
ŁĄD**



**Rządowy Fundusz Polski Łądz  
Program Inwestycji Strategicznych**

Inwestycja pt.: „*Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II*” realizowana z Programu *Rządowy Fundusz Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych*

Zadanie pt.: „*Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562*”  
realizowane przy udziale dofinansowania ze środków *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*

w m. **Sawki**” objętego etapem 1, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) umowy będzie odbywał się według następujących zasad:

- 3) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego w terminie **do 7 dni** od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru etapu;
- 4) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru częściowego, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że wykonawca nie wykonał wszystkich robót objętych zadaniem zgodnie z umową;
- 5) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru częściowego, w terminie **do 7 dni** od dnia rozpoczęcia tego odbioru;
- 6) w protokole odbioru strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru;
- 7) protokół odbioru, podpisany przez Inspektora Nadzoru, przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy i Kierownika budowy, stanowi podstawę do wystawienia faktury częściowej, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy;
- 8) wraz ze zgłoszeniem do odbioru częściowego Wykonawca przekaze Zamawiającemu odpowiednie dokumenty według wskazań Inspektora Nadzoru takie jak kosztorys powykonawczy lub tabelę elementów wykonanych robót, dokumentację powykonawczą dotyczącą odpowiedniego odcinka (operat kolaudacyjny) wymaganą w STWIORB/SST, opisaną i skompletowaną w formie papierowej (wydruk obustronny), zawierającą przede wszystkim:
  - dokumenty (atesty, certyfikaty, oświadczenia, aprobaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),
  - protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, pomiarów i inne dokumenty wymagane w STWIORB/SST,
  - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lub oświadczenie uprawnionego geodety o złożeniu inwentaryzacji we właściwym PODGiK - w zakresie odcinka/ów, którego/ych dotyczy.

**5. Odbiór końcowy** będzie odbywał się według następujących zasad:

- 1) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie **do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego**;



**POLSKI  
ŁAD**



**Rządowy Fundusz Polski Ład**  
**Program Inwestycji Strategicznych**

Inwestycja pt.: „*Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II*” realizowana z Programu *Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*

Zadanie pt.: „*Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562*”  
realizowane przy udziale dofinansowania ze środków *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*

- 2) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie **do 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru**;
- 3) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę zgłoszenia do odbioru potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru;
- 4) Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekazuje Zamawiającemu następujące dokumenty (bez powielania dokumentów złożonych przy odbiorze etapu):
  - a) dokumentację powykonawczą (operat kołaudacyjny) wymaganą w STWIORB, opisaną i skompletowaną w formie papierowej (wydruk obustronny), zawierającą przede wszystkim:
    - dokumenty (atesty, certyfikaty, oświadczenia, aprobaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i otempłowane przez Kierownika budowy),
    - protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne dokumenty wymagane w STWIORB,
    - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przedłożoną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK lub oświadczenie uprawnionego geodety o złożeniu inwentaryzacji;
  - b) dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów.
- 5) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób;
- 6) z przeprowadzonego odbioru końcowego strony sporządzają protokół odbioru końcowego robót, który podpisany przez Inspektora Nadzoru, przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy i Kierownika budowy, potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego Przedmiotu umowy i stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) umowy;
- 7) w protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres wykonanych zadań – w tym odniesienie do zadania odebranego protokołem odbioru częściowego (etapu 1), datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac, ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru oraz datę ich usunięcia, termin rozpoczęcia i zakończenia gwarancji.





**POLSKI  
ŁAD**



**Rządowy Fundusz Polski Ład**  
**Program Inwestycji Strategicznych**

Inwestycja pt.: „*Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II*” realizowana z Programu *Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*

Zadanie pt.: „*Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562*”  
realizowane przy udziale dofinansowania ze środków *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*

**6. Odbiór gwarancyjny** będzie odbywał się według następujących zasad:

- 1) odbiory gwarancyjne przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości - na każde żądanie Zamawiającego,
- 2) z przeglądu gwarancyjnego strony spisują protokół stwierdzający wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają postanowienia § 11 niniejszej umowy.

**7. Odbiór pogwarancyjny** będzie odbywał się według następujących zasad:

- 1) odbiór pogwarancyjny przeprowadza się nie później niż 1 miesiąc przed upływem terminu gwarancji i rękojmi i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji,
- 2) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy,
- 3) z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad o ile wystąpiły. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich dalszych zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi za wady.
- 4) W razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają postanowienia § 11 niniejszej umowy.

## **§ 7**

### **Obowiązki Kierownika budowy**

1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowiązany jest do:
  - 1) przedkładania Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie do wbudowania materiałów przed ich wbudowaniem;
  - 2) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem ich do odbioru,
  - 3) informowania Inspektora Nadzoru o konieczności odbioru robót ulegających zakryciu (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego);



**POLSKI  
ŁAD**



**Rządowy Fundusz Polski Ład**  
**Program Inwestycji Strategicznych**

Inwestycja pt.: „**Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II**” realizowana z Programu **Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Zadanie pt.: „**Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562**”  
realizowane przy udziale dofinansowania ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

- 4) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez podwykonawców,
- 5) uczestniczenia w odbiorze częściowym i końcowym zadania, w tym kontroli organów uprawnionych,
- 6) niezwłocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania,
- 7) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

## **§ 8**

### **Podwykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi z wyjątkiem robót w zakresie:
  - 1) .....,
  - 2) .....,
  - 3) .....,które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni, w formie pisemnej, zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków:
  - 1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
  - 2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,



**POLSKI  
ŁĄD**



**Rządowy Fundusz Polski Łądz  
Program Inwestycji Strategicznych**

Inwestycja pt.: „**Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II**” realizowana z Programu **Rządowy Fundusz Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych**

Zadanie pt.: „**Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562**”  
realizowane przy udziale dofinansowania ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

- 3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,
- 4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,
- 5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;
- 6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 12 umowy,
- 7) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie przede wszystkim: kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej umowy.
4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe.
6. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.
9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.



**POLSKI  
ŁĄD**



**Rządowy Fundusz Polski Łądz  
Program Inwestycji Strategicznych**

Inwestycja pt.: „**Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II**” realizowana z Programu **Rządowy Fundusz Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych**

Zadanie pt.: „**Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562**”  
realizowane przy udziale dofinansowania ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

- 11.** Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
- 12.** Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców.
- 13.** Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.
- 14.** Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
- 15.** Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
- 16.** Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 17.** Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
- 18.** Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
- 19.** Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca,



**POLSKI  
ŁAD**



**Rządowy Fundusz Polski Ład**  
**Program Inwestycji Strategicznych**

Inwestycja pt.: „**Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II**” realizowana z Programu **Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Zadanie pt.: „**Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562**”  
realizowane przy udziale dofinansowania ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

20. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 17a umowy, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane, dostawy lub usługi obowiązującą przez okres przekraczający 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.
21. W sytuacji, o której mowa wyżej, ust. 10 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo przedstawić wyjaśnienia wskazujące sposób ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

## **§ 9**

### **Personel realizujący zadanie**

1. Osobą upoważnioną do kontaktów:
  - 1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest:
    - a) .....; nr tel.: .....; e-mail: .....
    - b) ..... - pełniący funkcję Inspektora nadzoru, uprawnienia budowlane nr nr tel.: .....; e-mail: .....
  - 2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: .....; nr tel.: .....; e-mail: .....
2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową.
3. Wykonawca ustanawia: **Kierownika budowy** w specjalności **inżynierskiej drogowej** w osobie: .....; nr tel.: ..... ; upr. bud. nr: .....
4. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w wykazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 3, w trakcie realizacji umowy, musi być zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.
5. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 14 dni, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14





**POLSKI  
ŁĄD**



**Rządowy Fundusz Polski Ład**  
**Program Inwestycji Strategicznych**

Inwestycja pt.: „**Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II**” realizowana z Programu **Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Zadanie pt.: „**Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562**”  
realizowane przy udziale dofinansowania ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

dni od daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych zdarzeń.

6. Zamawiający zaakceptuje zmianę osób, o której mowa w ust. 4 i 5, w terminie do 14 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany.
7. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku inną osobą spełniającą wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
8. Kierownik budowy działań będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

## **§ 10**

### **Ubezpieczenie**

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową (sumę gwarancyjną) nie mniejszą niż 70% wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z niniejszej umowy.
2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez okres realizacji robót budowlanych tj. co najmniej od dnia przekazania placu budowy. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy, będzie zobowiązany na 1 dzień przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 2.000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki.
3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1.
4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji Zamawiającego.
5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, Zamawiający nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
6. Ewentualna opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa w ust. 5, będzie traktowane jako zawinione przez Wykonawcę.

## **§ 11**



**POLSKI  
ŁĄD**



**Rządowy Fundusz Polski Łądz**  
**Program Inwestycji Strategicznych**

Inwestycja pt.: „*Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II*” realizowana z Programu *Rządowy Fundusz Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych*

Zadanie pt.: „*Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562*”  
realizowane przy udziale dofinansowania ze środków *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*

### **Gwarancja i rękojmia.**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu **gwarancji** jakości na przedmiot umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieżności postanowień gwarancyjnych, stosuje się warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiającego.
2. Wykonawca **udziela gwarancji: na roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały:**
  - 1) **w zakresie remontu drogi** - na okres **3 lat** od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego;
  - 2) **w zakresie przebudowy dróg**, zgodnie z ofertą - na okres .....<sup>4</sup> lat od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego.
3. **Rękojmia** za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych udzielona jest na okres **60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót**.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę).
6. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad jakościowych.
7. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
9. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
10. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest

---

<sup>4</sup> Zgodnie z ofertą wykonawcy



POLSKI  
ŁĄD



Rządowy Fundusz **Polski Ład**  
Program Inwestycji Strategicznych

Inwestycja pt.: „**Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II**” realizowana z Programu **Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Zadanie pt.: „**Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562**”  
realizowane przy udziale dofinansowania ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

zobowiązany udowodnić zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 9 lub 10, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
12. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 11 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie z transakcjach handlowych.
13. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.
14. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-mail: .....
15. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
16. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.

## § 12

### Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności: **wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia (nie dotyczy kierowników budowy i kierowników robót)**  
*(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).*
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy



**POLSKI  
ŁĄD**



**Rządowy Fundusz Polski Łądz**  
**Program Inwestycji Strategicznych**

Inwestycja pt.: „*Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II*” realizowana z Programu *Rządowy Fundusz Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych*

Zadanie pt.: „*Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562*”  
realizowane przy udziale dofinansowania ze środków *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania następujących oświadczeń i dokumentów:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,
- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
- poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
- innych dokumentów

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.
6. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-3 lub 5, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty właściwej kary umownej wskazanej w § 13 umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.

## **§ 13**

### **Kary umowne**

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach:



**POLSKI  
ŁAD**



**Rządowy Fundusz Polski Ład**  
**Program Inwestycji Strategicznych**

Inwestycja pt.: „**Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II**” realizowana z Programu **Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Zadanie pt.: „**Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562**”  
realizowane przy udziale dofinansowania ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

- 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie 1 etapu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 umowy – w wysokości 0,05 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy - nie więcej niż 20% łącznej wartości przedmiotu umowy,
- 2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie etapu 2 (etapu końcowego) – w wysokości 0,05 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy - nie więcej niż 40% łącznej wartości przedmiotu umowy,
- 3) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, o których mowa w § 6 ust. 5 pkt 7) umowy – w wysokości 0,01 % łącznego wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek,
- 4) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokości 0,01 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek zgodnie z § 11 ust. 9 lub ust. 10,
- 5) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 5 ust. 7 umowy – w wysokości 10% kwoty brutto należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
- 6) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2% kwoty brutto, z której zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za każdy dzień zwłoki;
- 7) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 10% kwoty brutto należnego wynagrodzenia podwykonawcom wskazanego w tej umowie, za każdy stwierdzony przypadek;
- 8) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,5% kwoty brutto należnego wynagrodzenia podwykonawcom wskazanego w tej umowie za każdy stwierdzony przypadek,
- 9) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1% kwoty brutto należnego wynagrodzenia





**POLSKI  
ŁAD**



**Rządowy Fundusz Polski Ład**  
**Program Inwestycji Strategicznych**

Inwestycja pt.: „**Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II**” realizowana z Programu **Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Zadanie pt.: „**Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562**”  
realizowane przy udziale dofinansowania ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

podwykonawcom wskazanego w tej umowie, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o którym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

- 10) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy – w wysokości 5.000,00 zł brutto za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w § 12 ust. 1 umowy,
  - 11) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 2 lub 5 umowy w wysokości 1.000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki liczonej odpowiednio od terminu, o którym mowa w § 12 ust. 2 lub 5 umowy,
  - 12) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 12 ust. 3 umowy – w wysokości po 1.000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 12 ust. 3 umowy,
  - 13) w przypadku niewykonania (braku udziału Wykonawcy) przeglądów gwarancyjnych / pogwarancyjnych (o których mowa w § 6 ust. 6 i 7 umowy) w wysokości 0,05% wartości łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za niewykonanie danego przeglądu pomimo jednokrotnego wyznaczenia przez Zamawiającego terminu na wykonanie danego przeglądu;
  - 14) w przypadku zwłoki w wykonaniu przeglądów gwarancyjnych / pogwarancyjnych (o których mowa w § 6 ust. 6 i 7 umowy) w wysokości 0,01% wartości łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy - za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wykonanie danego przeglądu;
  - 15) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 8 ust. 20 umowy – w wysokości 0,1% kwoty brutto należnego wynagrodzenia podwykonawcom za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, w którym zapłata powinna najpóźniej zostać dokonana.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
  3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary.
  4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć każda ze stron wynosi 40 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.



**POLSKI  
ŁAD**



**Rządowy Fundusz Polski Ład**  
**Program Inwestycji Strategicznych**

Inwestycja pt.: „*Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II*” realizowana z Programu *Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*

Zadanie pt.: „*Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562*”  
realizowane przy udziale dofinansowania ze środków *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*

## **§ 14**

### **Kary umowne z tytułu odstąpienia**

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach:
  - 1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, o których mowa w § 15 ust. 1 umowy – w wysokości 40 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
  - 2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust. 1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

## **§ 15**

### **Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w części lub całości, jeżeli:
  - 1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób niezgodny z Dokumentacją Projektową, wskazaniem Zamawiającego, wskazaniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach;
  - 2) Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 10 lub nie zapewnił jego ciągłości w okresach wynikających z umowy,
  - 3) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
  - 4) wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.
2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.



**POLSKI  
ŁAD**



**Rządowy Fundusz Polski Ład**  
**Program Inwestycji Strategicznych**

Inwestycja pt.: „**Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II**” realizowana z Programu **Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Zadanie pt.: „**Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562**”  
realizowane przy udziale dofinansowania ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub formie elektronicznej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczególne:
  - 1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca wspólnie z Inspektorem nadzoru, przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;
  - 2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy;
  - 3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową,
  - 4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające;
  - 5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;
  - 6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
  - 7) Wykonawca przekaze znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt.
6. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego obowiązków wynikających z ust. 4 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiający i obciąży ich kosztami Wykonawcę.



**POLSKI  
ŁĄD**



**Rządowy Fundusz Polski Łądz  
Program Inwestycji Strategicznych**

Inwestycja pt.: „*Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzecz Podlaski - zadanie II*” realizowana z Programu *Rządowy Fundusz Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych*

Zadanie pt.: „*Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562*”  
realizowane przy udziale dofinansowania ze środków *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*

## **§ 16**

### **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ..... w wysokości **5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie**, co stanowi kwotę: ..... złotych (słownie: .....).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru końcowego.
3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.
6. Kwota w wysokości ..... złotych (słownie: .....), stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca ..... złotych (słownie: .....), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie ..... **miesięcy** od dnia odbioru. Jeżeli okres na jaki powinno być wniesione zabezpieczenie będzie dłuższy niż 5 lat, zabezpieczenie wnosi się z uwzględnieniem przepisów art. 452 ust. 8-10 ustawy.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał go z nienależycie lub nie wykonał obowiązków wynikających z rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonał je nienależycie (w szczególności nie usunął stwierdzonych wad lub usterek).
9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy z uwzględnieniem przepisów art. 452 ust. 8-10 ustawy prawo zamówień publicznych.



**POLSKI  
ŁĄD**



**Rządowy Fundusz Polski Ład**  
**Program Inwestycji Strategicznych**

Inwestycja pt.: „*Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II*” realizowana z Programu *Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*

Zadanie pt.: „*Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562*”  
realizowane przy udziale dofinansowania ze środków *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
11. Jeżeli nie zajdą przesłanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części po upływie terminów, o których mowa w ust. 6 i 7.
12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
13. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.
14. Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, oraz obowiązki Wykonawcy związane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie określają przepisy art. 15r<sup>1</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.).

## **§ 17**

### **Zmiany umowy**

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
  - 1) **przedłużenie terminu realizacji zamówienia**, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne,





**POLSKI  
ŁĄD**



**Rządowy Fundusz Polski Łądz**  
**Program Inwestycji Strategicznych**

Inwestycja pt.: „*Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II*” realizowana z Programu *Rządowy Fundusz Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych*

Zadanie pt.: „*Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562*”  
realizowane przy udziale dofinansowania ze środków *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*

niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej;

- 2) **przedłużenie terminu realizacji zamówienia**, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploatatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót budowlanych;
- 3) **przedłużenie terminu realizacji zamówienia**, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi lub zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji;
- 4) **przedłużenie terminu realizacji zamówienia**, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1;
- 5) **przedłużenie terminu realizacji zamówienia**, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub



**POLSKI  
ŁĄD**



**Rządowy Fundusz Polski Łądz  
Program Inwestycji Strategicznych**

Inwestycja pt.: „*Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II*” realizowana z Programu *Rządowy Fundusz Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych*

Zadanie pt.: „*Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562*”  
realizowane przy udziale dofinansowania ze środków *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*

hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,

- 6) **przedłużenia terminu realizacji zamówienia**, o którym mowa w § 2 ust.1, może nastąpić w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- 7) **zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia** może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub sposób jej wykonywania,
- 8) **zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy** może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających ze zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową,
- 9) **zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia** może nastąpić o ile będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów;
- 10) **zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia** może nastąpić w przypadku konieczności wykonania robót nieuwjętych w dokumentacji projektowej,
- 11) **zmiana:**
  - a) ilości etapów wskazanych w § 2 ust. 1 umowy oraz ich wartości określonych w § 3 ust. 1 umowy;
  - b) ilości faktur wskazanych w § 5 ust. 1 umowy oraz ich wysokości, w sytuacji gdy będzie to konieczne ze względu na dostosowanie umowy do zmian Regulaminu lub Promesy lub na skutek zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania.
- 12) **zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia** może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego,



**POLSKI  
ŁĄD**



**Rządowy Fundusz Polski Łądz  
Program Inwestycji Strategicznych**

Inwestycja pt.: „**Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II**” realizowana z Programu **Rządowy Fundusz Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych**

Zadanie pt.: „**Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562**” realizowane przy udziale dofinansowania ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

w szczególności wynikających ze zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową np. w sytuacji zmiany zakresu inwestycji objętych Programem zaakceptowanych przez Prezesa Rady Ministrów,

**13) Zamawiający przewiduje zmianę umowy:**

- a) w odniesieniu do zakresu lub sposobu świadczenia wykonawcy,
  - b) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy będącą konsekwencją zmian zakresu lub sposobu świadczenia wykonawcy,
  - c) w odniesieniu do terminu jej wykonania
- w zakresie w jakim będzie to niezbędne lub potrzebne do dostosowania umowy w tym sposobu wykonywania robót budowlanych do zmian ustawy Prawo budowlane które wejdą w życie podczas trwania umowy;

**14) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy** wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy.
3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

## **§ 18**

### **Ochrona danych osobowych**

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się:
  - 1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,



**POLSKI  
ŁĄD**



**Rządowy Fundusz Polski Ład**  
**Program Inwestycji Strategicznych**

Inwestycja pt.: „**Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II**” realizowana z Programu **Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Zadanie pt.: „**Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562**”  
realizowane przy udziale dofinansowania ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

- 2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,
- 3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
- 4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
- 5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni
10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.



**POLSKI  
ŁĄD**



**Rządowy Fundusz Polski Łądz**  
**Program Inwestycji Strategicznych**

Inwestycja pt.: „*Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II*” realizowana z Programu *Rządowy Fundusz Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych*

Zadanie pt.: „*Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562*”  
realizowane przy udziale dofinansowania ze środków *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.
14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

## **§ 19**

### **Wierzytelności**

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.





**POLSKI  
ŁĄD**



**Rządowy Fundusz Polski Ład**  
**Program Inwestycji Strategicznych**

Inwestycja pt.: „*Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie II*” realizowana z Programu *Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*

Zadanie pt.: „*Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562*”  
realizowane przy udziale dofinansowania ze środków *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*

## **§ 20**

### **Polubowne rozwiązywanie sporów**

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, strony zobowiązują się strony zobowiązują się poddać go mediacji.
2. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.

## **§ 21**

### **Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.
3. Wszelkie spory, z zastrzeżeniem § 20 Umowy, wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:
  - a) Zamawiający: Gmina Międzyrzec Podlaski; ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski; e-mail: [urząd@miedzyrzecgmina.pl](mailto:urząd@miedzyrzecgmina.pl); Tel.: 83-371-24-96;
  - b) Wykonawca: ..... e-mail: ..... Tel. ....Zmiana powyższych danych nie stanowi podstawy do aneksowania umowy jednak wymaga pisemnego powiadomienia. Uznaje się, że korespondencja została skutecznie doręczona, jeśli została przesłana na jeden z powyżej wskazanych adresów.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

**Zamawiający:**

**Wykonawca:**