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zwanym w tresci umowy ,Zamawiajgcym” w imieniu i na rzecz ktorego dziata Adam Lubera - Nadlesniczy

zas wspolnie zwanymi w dalszej czesci Umowy ,Stronami”.

w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr SA.272.84.2020 przeprowadzonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot i zakres Umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalne wykonawstwo w zakresie
realizacji zadania pod nazwa: Budowa obiektéw matej retencji nizinnej w Nadlesnictwie Staszéw w ramach
projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji laséw i le$nictwa do zmian klimatu — mafa retencja oraz
przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych" polegajgcego na wykonaniu zadan/zadania:
,Budowa opdzniaczy odptywu na rowach i/ ,Modernizacja przepustéw”

2. Szczegotowy zakres robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, standard jako$ci ich wykonania
oraz wiasciwosci wyrobdéw budowlanych przedstawia dokumentacja projektowa (zwana dalej
,<dokumentacjg projektowg”) dla ww. zadania sporzgdzona przez firme AXIS Usfugi Projektowe Kamil
Krupa, Sulistawice 144, 27-670 toniéw, obejmujgca:

1) Projekt wykonawczy

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaét,

3) Przedmiar robdt,

4) Informacje BIOZ (znajduje sie w czesci opisowej projektu wykonawczego).

5) Opinie geotechniczna.

3. Przedmiot umowy realizowany bedzie etapami zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o
ktorym mowa w § 7 umowy.

4. Zamawiajgcy przewiduje odbiory czesciowe zgodnie z zapisami § 12 umowy.

5. Wykonawca wykona przedmiot Umowy okreslony w ust. 1 zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,
dokumentacjg projektowg oraz przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, Polskimi
Normami i sztukg budowlang oraz podrecznikiem wdrazania projektu MRN2 w Nadlesnictwach pt.:
"Whytyczne do realizacji zadan i obiektow maftej retencji i przeciwdziatania erozji wodnej" cze$¢ | Zakres
Rzeczowy stanowigcy zatgcznik nr 6 do umowy, gwarantujgc wysokg jakosc i terminowosc realizacji.

6. Dokonane przez Zamawiajgcego uszczegotowienia i modyfikacje dostarczonej dokumentacji projektowej,
wynikajgce z okreslonych funkcji inwestycji (nie powodujgce rozszerzenia przedmiotu zamodwienia),
obowigzujgcych przepiséw i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie bedg rozumiane jako
zmiana przedmiotu Umowy.
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7. Wszystkie roboty wykonane bedg z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce zgodnie z opisem
dotyczgcym standardow uzytych materiatow i technologii opisanych przez projektanta, oraz zgodnie
z dokumentacjg projektowg stanowigcg zatgczniki od 1 - 5 do niniejszej Umowy.

8. Wykonawca niezwtocznie po podpisaniu Umowy, jednak nie pozniej niz w terminie czternastu dni
od jej podpisania, musi sporzgdzi¢ i przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu:

1) harmonogram realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z §7 niniejszej Umowy

2) wykaz podstawowych materiatow i wyrobow budowlanych, ktore zostang zastosowane w czasie
realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z §10 niniejszej Umowy.

3) program zapewnienia jakosci zawierajgcy w szczegdlnosci: program organizaciji wykonania robdét,
sposob ich prowadzenia, organizacji ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, przestrzegania
zasad BHP, zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie techniczne, oséb
odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét, systemu
(sposobu i procedure) proponowanej kontroli (wskazanie laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenia badan), sposobu oraz formy gromadzenia
wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informaciji Inspektorowi Nadzoru.

4) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5) projekt organizacji ruchu na drogach dojazdowych do budowy i na placu budowy (patrz ust. 10 i
11)

9. Wszystkie prace i roboty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy: przygotowawcze, podstawowe,
zabezpieczajgce, tymczasowe, wykonczeniowe, porzgdkowe, Wykonawca wykona sitami wkasnymi/lub przy
pomocy podwykonawcow.
10. W zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy Wykonawca we wiasnym zakresie uzgodni dojazd i zasady
korzystania z drog publicznych. Zamawiajgcy nie przewiduje udostepnienia w ramach dojazdow na teren
robot budowlanych drég innych niz te, ktore zostaty wskazane przez Zamawiajgcego jako dojazd do terenu
budowy i na ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy.
11. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania we wilasnym zakresie napraw drog lesnych
wykorzystywanych do transportu materiatdw, maszyn i urzgdzen na teren budowy w przypadku ich
uszkodzenia z wtasnej winy. W przypadku uchylania sie od tego obowigzku Zamawiajgcy dokona napraw we
wiasnym zakresie i obcigzy kosztami remontu Wykonawce.
12. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy, bez odrebnego wynagrodzenia, jest zobowigzany
do zapewnienia obstugi geodezyjnej obejmujace;:
1) wytyczenie przedmiotu zamoéwienia w terenie (w szczegdlnosci charakterystycznych punktéw
objetych dokumentacjg oraz statych punktéw wysokosciowych — reperéw),
2) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wraz z wykonaniem niwelacji precyzyjnej
reperéw kontrolnych na obiektach pietrzacych.
3) ztozenie i przyjecie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do wlasciwego Osrodka Geodezji
i Kartografii,
4) rozliczenie powierzchni, na ktoérej realizowano roboty budowlane wg dziatek ewidencyjnych
i wydzielen lesnych w zakresie koniecznym do wprowadzenia zmian wg kategorii uzytkowania
gruntéw oraz dostarczenie geometrii wybudowanych urzgdzen Zamawiajgcemu w formie plikéw *shp,
5) statg obstuge geodezyjng przez uprawnionego geodete na kazdym etapie realizacji przedmiotu
umowy, obejmujgca przygotowanie materiatdw niezbednych do odbioru robét (w tym zanikowych
i ulegajgcych zakryciu).
13. W przypadku rozbieznosci lub niescistosci w zapisach poszczegolnych dokumentéw wchodzacych
w sktad dokumentacji projektowej przyjmuje sie, ze prawidtowo zostaty przedstawione dane wg hierarchii
dokumentéw wynikajacej z kolejnosci ich wyszczegodlnienia w ust. 2 niniejszego paragrafu.
14. Przedmiary robét zostaty potraktowane przez strony jako materiat pomocniczy do skosztorysowania prac
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia, zas Wykonawca oswiadcza, iz w ztozonej ofercie
uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia pn. "Budowa obiektow matej
retencji nizinnej w Nadle$nictwie Staszéw w ramach projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasow i
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lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych"
zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

§ 2

Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

2.

1) Protokolarne przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem budowy,

2} Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej,

3) Zapewnienie nadzoru poprzez ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) Zapewnienie nadzoru autorskiego,

5) Zapewnienie finansowania inwestycji w wysokosci umozliwiajgcej wyptate wynagrodzenia
zgodnie z warunkami niniejszej Umowy,

6) Dokonywanie odbioréw wykonanych robét w terminach i na zasadach okresdlonych w Umowie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie
elementami $rodowiska przyrodniczego i kulturowego,

2) Realizacja robot bedagcych przedmiotem Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, przepisami
prawa i warunkami techniczno- budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru
inwestorskiego, Polskimi Normami oraz obowigzujgcymi przepisami bhp i przeciwpozarowymi,

3) Prowadzenie na biezgco i przechowywanie na terenie budowy dokumentacji budowy
w rozumieniu Prawa Budowlanego, a w szczegolnosci:

a) dziennika budowy;
b) w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacij;

4) Uzgadnianie wszelkich szczegotow wykonywanej pracy niewyjasnionych w dokumentacji
projektowej z przedstawicielem Zamawiajgcego, inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba
réwniez z projektantem,

5) Zapewnienie prowadzenia robdt zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem kierownika
budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych oséb,

6) Zapewnienie protokolarnego przejecia terenu budowy przez Kierownika Budowy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 12 Umowy i rozpoczecie prac w terminie okreslonym w § 5 ust. 1 Umowy,

7) Zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac
budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy,

8) Zapewnienie zakupow i dostaw materiatow, konstrukcji, urzgdzen, sprzetu i narzedzi niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy,

9) Utrzymanie na swoj koszt czystosci i bezpieczehstwa na dojazdach oraz placu budowy, w tym
wywoz nieczystosci i pozostatosci po budowie,

10) Zawarcie uméw na dostawy mediéw dla celéw budowy na swoj koszt, jezeli zajdzie taka potrzeba

11) Koordynacji prowadzonych przez podwykonawcow robot,

12) Realizowanie robdét w kolejnosci i terminach wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

13) Zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym
uczestnikom procesu inwestycyjnego dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie
roboty w zwigzku z Umowg sg wykonywane,

14) Przeniesienie na Zamawiajgcego praw wynikajgcych z gwarancji i rekojmi udzielonych przez
dostawcow i podwykonawcow, oraz przekazanie dokumentacji niezbednej do realizacji tych praw,
o ile ich czasookres jest dtuzszy niz czasookres udzielonej przez Wykonawce gwarancji,

15) Zapewnienie obstugi geodezyjnej w zakresie przedstawionym w §1 wust. 12 Umowy
i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac,
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16) Zawiadomienie na zasadach niniejszej Umowy Inspektora nadzoru o wykonaniu robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, w terminie umozliwiajgcym ich niezwtoczne odebranie,
jednak nie krétszym niz trzy dni robocze,

17) Terminowe i skuteczne usuwanie wad stwierdzonych w czasie odbiorow, a takze w okresie
rekojmi i gwarancji,

18) Obowigzkowe uczestnictwo przedstawiciela Wykonawcy lub Kierownika robét budowlanych w
ustalonych przez Nadzor inwestorski naradach koordynacyjnych dotyczacych przedmiotu
Umowy,

19) Przestrzeganie przepiséw i wymogow bhp oraz instrukcji zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamowienia w czasie przebywania na terenie budowy,

20) Wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i trescig niniejszej Umowy polecen przedstawiciela
Zamawiajgcego dotyczgcych przedmiotu Umowy. Polecenia na Zgdanie Strony bedg
potwierdzane na pismie,

21) Stosowanie jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich zezwolen na transport ponad normatywny
we wiasciwym organie, na wiasny koszt. Zobowigzuje sie Wykonawce do usuwania na biezgco,
na wiasny koszt, wszelkich uszkodzeh i zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,

22) Uzyskanie niezbednych uzgodnien w zwigzku z organizacjg terenu budowy i niezbednych

dojazdow,
23) Wykonawca jest odpowiedzialny w catym okresie realizacji przedmiotu umowy za stan
bezpieczenstwa i przestrzegania przepisbw BHP, przeciwpozarowych oraz innych

obowigzujgcych przepiséw. W przypadku zgtoszenia wzgledem Zamawiajgcego jakichkolwiek
roszczen wynikajgcych z okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca niezwiocznie po
poinformowaniu go o tym przez Zamawiajgcego zobowigzuje sie podjaé wszelkie niezbedne
dziatania zmierzajgce do zaspokojenia roszczeh poszkodowanego lub zawarcia z nim ugody,
a w przypadku, gdyby takie dziatania nie doprowadzity do oczekiwanych rezultatow, do zwrotu
Zamawiajgcemu wszelkich poniesionych i udokumentowanych z tego tytutu kosztow,

24) Uzywanie wytgcznie sprzetu sprawnego, z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi UDT,
$wiadectwami i certyfikatami. Swiadectwa te Wykonawca bedzie przechowywat na terenie
budowy. Sprzet nieposiadajgcy odpowiednich swiadectw sprawnosci technicznej nie moze
znajdowac sie na terenie budowy,

25) Zabezpieczenie i ochrona na wiasny koszt swojego mienia oraz materiatdbw, urzgdzen
i wyposazenia,

26) Zapewnienie na wtasny koszt nadzoru archeologicznego, jesli okaze sie to niezbedne,

27) Przygotowanie dokumentacji niezbednej do dokonania odbioréw robét i przedmiotu umowy oraz
oddania inwestycji do uzytkowania. Optaty wynikajgce z oddania obiektdw do uzytkowania wraz
z dokumentacjg odbiorowg (operatem kolaudacyjnym) stanowig koszt Wykonawcy.

28) Przekazanie, po zakonczeniu realizacji robot budowlanych operatu kolaudacyjnego
sporzgdzonego na swoj koszt, jednak nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia robot do odbioru,
Nadzorowi inwestorskiemu kompletu dokumentacji powykonawczej (wraz z wymaganymi
badaniami, swiadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, protokotami préb i sprawdzen,
ksigzkg obmiaru, itp.) odbieranych prac z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do
pierwotnej dokumentaciji oraz dokumentéw potwierdzajgcych ztozenie w Powiatowym Os$rodku
Geodezji i Kartografii inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

strona4z28



29) Zapewnienie na wiasny koszt udziatu kierownika budowy/robét w procesie inwestycyjnym jak
réwniez uczestniczenie w czynnosciach odbioru bgdz zapewnienie udziatu kierownika
budowy/robét w czynnosciach odbiorowych.

30) Uporzadkowanie terenu po zakohczeniu budowy w terminie 7 dni od zakonczenia robot
budowlanych, co bedzie warunkiem przystgpienia Zamawiajgcego do koncowego odbioru robaét.
Jesli Wykonawca nie uporzadkuje terenu budowy w terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢
uporzgdkowanie terenu budowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, a termin zakonczenia
tych prac potraktuje jak termin zakonczenia robét budowlanych ze wszystkimi konsekwencjami w
przypadku przekroczenia termindbw umownych,

31) Posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie wadliwego wykonania rob6t budowlanych na kwote co
najmniej réwng wartosci zamowienia przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy.
Wykonawca w terminie siedmiu dni od zawarcia niniejszej Umowy przekaze Zamawiajgcemu
kopie polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie umowy ubezpieczenia, wraz
z dowodem optacenia sktadek na to ubezpieczenie. Polisa lub inny dokument potwierdzajgcy
kontynuacje ubezpieczenia od dnia nastepnego po dniu ustania poprzedniej ochrony
ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia sktadek na to ubezpieczenie Wykonawca bedzie
przedktadat Zamawiajgcemu nie pozniej niz na 7 dni przed dniem wygasniecia poprzedniej
umowy ubezpieczenia. Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku, o ktérym, mowa powyzej
Zamawiajgcy wedle swojego wyboru moze:

a) Odstgpi¢ od niniejszej Umowy na zasadach okreslonych w § 18 ust.1,

b) Ubezpieczy¢ Wykonawce, a koszty ubezpieczenia potrgci¢ z wynagrodzenia, a gdyby
potrgcenie to nie bylo mozliwe — zaspokoi sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

32) Dokumenty, o ktérych mowa w §1 ust. 8 Umowy, podlegajg akceptacji Zamawiajgcego na
zasadach okreslonych ponize;:

a) ztozenie Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru dokumentéw w terminie 14 dni od daty
podpisania umowy (za date ztozenia uznaje sie date, w ktérej zarébwno Zamawiajgcy jak
i Nadzér inwestorski otrzymajg stosowne dokumenty),

b) zaopiniowanie i rekomendacja bgadz wprowadzenie uwag do dokumentow przez
Inspektora nadzoru w terminie trzech dni roboczych (z wytgczeniem sobét, niedziel i dni
wolnych od pracy ) od daty ztozenia dokumentéw Inspektor przekazuje swoje uwagi bgdz
akceptacje wytgcznie Zamawiajgcemu.

c) akceptacja dokumentow przez Zamawiajgcego bagdz przekazanie uwag do tych
dokumentéw w terminie 3 dni roboczych (czyli z wytgczeniem sobdt, niedziel i dni wolnych
od pracy) od daty otrzymania opinii Nadzoru inwestorskiego, o ktérej mowa powyze;.

d) w razie wniesienia przez Zamawiajgcego uwag do dokumentu (-6w), o ktérym (-ych)
mowa § 1 ust.8, Wykonawca ziozy ten dokument (te dokumenty) ponownie
z uwzglednieniem uwag Zamawiajgcego.

e) Przy procedurze akceptacji ponownie ztozonych dokumentéw majg zastosowanie
zapisy niniejszego pkt.

f)W zakresie przekazywania w/w dokumentéw Zamawiajgcy, Inspektor Nadzoru i
Wykonawca przekazujg wnioski, zawiadomienia i informacje elektronicznie. Kazda ze
stron na zgdanie drugiej niezwtocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

Opisana wyzej procedura decyduje o terminie rozpoczecia robot budowlanych i nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy dotyczacych przedtuzenia termindbw wykonania robot
budowlanych, o ile Zamawiajacy i Inspektor nadzoru nie uchybig opisanym wyzej terminom.

33)W przypadku braku akceptacji ww. dokumentow, Wykonawca zobowigzany jest do ich
ponownego przygotowania z uwzglednieniem przedstawionych przez Zamawiajgcego uwag
w terminie 3 dni roboczych od daty odrzucenia pierwotnej wersji dokumentu. Termin akceptacji
przez Zamawiajgcego ww. dokumentow nie moze wptywa¢ na termin zakonczenia robot
przedstawiony w § 6 ust. 1 i 3 niniejszej Umowy.
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34) Przygotowanie dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru Przedmiotu Umowy i oddania

obiektu do uzytkowania.

35) Przygotowanie Przedmiotu Umowy do odbioru technicznego przez komisje ze strony

Zamawiajgcego, w tym przygotowanie odkrywek w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Otrzymat dokumentacje projektowg wyszczegélniong w §1 ust. 2 Umowy w ilosci jednego
egzemplarza kazdego z wymienionych zestawow dokumentow dla kazdego obiektu,
Wykonawca odwiadcza, ze doktadajgc nalezytej starannosci w ramach procedury przetargowej,
zapoznat sie z dokumentacjg projektowg opisujacg przedmiot Umowy, o ktérej mowa w ust. §1
ust 2 niniejszej umowy oraz miejscem i otoczeniem terenu realizacji rob6t budowlanych w
zakresie warunkujgcym ich wykonanie i nie zgtasza w tej sprawie zadnych uwag.

Przyjmuje i ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane uszkodzeniem urzgdzeh
podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne, ktdrych obecnosé lub brak stwierdzi
samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej ewidencji gruntdow jak réwniez na podstawie
stosowanych znakdw i jakichkolwiek innych oznak moggcych wskazywac na ich istnienie,
Ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane dziataniem lub zaniechaniem
swoim lub podwykonawcéw w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, powstate u Zamawiajgcego
i osOb trzecich, ze szczegdlnym uwzglednieniem zobowigzania Wykonawcy do naprawy
dojazddéw do terenu budowy uszkodzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,

Zobowigzuje sie do wykonywania powierzonych mu zadan, stosujgc sprzet i technologie
niepowodujgce strat i zanieczyszczeh w srodowisku naturalnym,

Posiada odpowiednie $rodki finansowe i rzeczowe oraz dysponuje osobami majgcymi
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie do wykonania przedmiotu Umowy ze starannoscig
wymagang przy tego rodzaju pracach i w terminach wskazanych w niniejszej Umowie oraz
posiada wszystkie niezbedne uprawnienia do realizacji przedmiotu zamdéwienia.

§3

Przedstawiciele Stron i uczestnicy procesu realizacji przedmiotu Umowy

1. Przedstawicielami Zamawiajgcego w sprawie wykonania przedmiotu Umowy beda:
- Tomasz Marcinek — Zastepca Nadlesniczego

tel: 502-736-226
Mail: tomasz.marcinek@radom.lasy.gov.pl

- Marek Maj — starszy specjalista Stuzby Le$nej

tel: 571 443 562
Mail: marek.maj@radom.lasy.gov.pl

Osoby wskazane powyzej nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane
warunkéw Umowy, w szczegdlnosci wzrost kosztéw i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.
2. Strony powierzajg petnienie funkcji kierownika budowy Panu:

(=] [
Mail: .o,

3. Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego pemic¢ bedzie:

tel, vvvieeeennn

4. Nadzor autorski nad realizacjg przedmiotu zamowienia Zamawiajgcy powierza:
AXIS Ustugi Projektowe Kamil Krupa, Sulistawice 144; 27-670 toniow

tel: 608 003 671
Mail: : biuro@axis-bp.pl

5. Zmiana oséb wymienionych w ust. 1, 2, 3 i 4 winna by¢ potwierdzona poprzez pisemne powiadomienie

Stron.

6. Kierownik budowy jest catkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow BHP i ochrony
srodowiska przez wszystkie osoby pracujgce na terenie budowy, a takze przez inne osoby znajdujace
sie w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych robét.
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7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

Kierownik budowy niezwiocznie po podpisaniu umowy zobowigzany jest spetni¢ wymagania w zakresie
ztozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia o objeciu funkcji kierownika budowy.

Zmiana kierownika budowy moze by¢ dokonana tylko na osobe posiadajgcg co najmniej takie same
doswiadczenie oraz uprawnienia, jak wymagane w SIWZ w celu spetnienia kryterium wyboru oferty. O
planowang zmiane Wykonawca wnioskuje do Zamawiajgcego na pismie wraz z informacjami na temat
jej kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nig czynnosci oraz informacjg
0 podstawie do dysponowania tg osobg. Zakres informacji dotgczanych przez Wykonawce do wniosku,
o ktérym mowa wyzej powinien by¢ wystarczajgcy do zweryfikowania wszystkich kryteriow oceny
kierownika budowy, ktore miaty zastosowanie do wykazania spetniania warunku udziatu.

Zamawiajgcy w kontaktach z uczestnikami procesu budowlanego akceptuje poczte elektroniczna.
W razie zastosowania tej formy kontaktu data nadania pisma (serwera poczty wychodzgcej) jest datg
otrzymania pisma z uwzglednieniem godzin urzedowania stron: Zamawiajgcy 7:00 — 15:00, Wykonawca
e Do kontaktu w tej formie strony ustalajg ponizsze adresy poczty elektronicznej:

Zamawiajgcy:staszow@radom.lasy.gov.pl

Kierownik budowy:. ............c.ooiiini. .
Nadzor inwestorski: :
Nadzor autorski: : biuro@axis-bp.pl

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania przedmiotu zamowienia przez osoby wskazane w ofercie

Wykonawcy.

Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu kompletng liste pracownikéw przewidzianych do realizaciji

zamdwienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami, ktéra stanowi zatgcznik do Umowy.

Stosownie do zapisow Specyfikacji istotnych Warunkéw Zamowienia pkt. 3.3 wymagane jest zatrudnienie

przez Wykonawce lub podwykonawcoéw na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynno$ci

w zakresie operatorow sprzetu i maszyn typu np. spycharka, koparka, walec, pracownikéw fizycznych.

W zakresie, w jakim Wykonawca zostat zobowigzany specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia

wykonywaé przedmiot umowy przy pomocy osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace

(,Obowigzek Zatrudnienia”), Wykonawca gwarantuje, ze osoby wykonujgce Przedmiot Umowy bedg

zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy. Obowigzek Zatrudnienia dotyczy

réwniez realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow.

W przypadku zmiany osob (zamiana/nowa osoba) personelu Wykonawcy, przed rozpoczeciem realizaciji

czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia, w stosunku do tych oséb, Wykonawca

obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nastepujgce dokumenty:

1) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob, do ktorych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony. Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1781) tj. w szczegodlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizaciji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) dokument potwierdzajgcy zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen lub optacenie
przez pracodawce ubezpieczen pracownika, zanonimizowany w sSposoOb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji

pod rygorem niedopuszczenia tych osdb do realizacji tych czynnosci. W przypadku zmiany skfadu

osobowego Personelu Wykonawcy realizujgcego czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek

Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania poszczegdlnych czynnosci Wykonawca

obowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu dla tych oséb dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1 i 2

powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynno$ci.
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15.

16.

1.
2.

Nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa wyzej stanowi¢ bedzie przypadek naruszenia obowigzku
realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace i bedzie
podstawg do zastosowania przez Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy sankcji w postaci kar
umownych wyspecyfikowanych w niniejszej umowie w § 17.

Zamawiajgcy uprawniony jest do weryfikacji tozsamosci Personelu Wykonawcy uczestniczgcego
w realizacji prac a Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania o tym uprawnieniu swdgj
personel.(pracownikéw skierowanych do realizacji przedmiotowego zadania).

§4

Termin przekazania terenu budowy
Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od daty akceptacji przez Zamawiajgcego
ostatniego z dokumentéw wymienionych w §1 ust. 8. Akceptacja tych dokumentéw bedzie sie odbywac
na zasadach okreslonych w §2 ust. 2 pkt. 32.
Datg przekazania terenu budowy jest data podpisania przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i Kierownika
Budowy protokotu przekazania terenu budowy.
Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy bedzie ponosit pethg odpowiedzialnos¢ za teren budowy
oraz wszelkie koszty zwigzane z zapleczem budowy, w szczegdlnosci z jego eksploatacjg i utrzymaniem
oraz zabezpieczeniem budowy.

§5
Termin rozpoczecia robét
Rozpoczecie robot nastgpi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
przejecia terenu budowy przez Kierownika Budowy.
Datg rozpoczecia robét jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) podjecia przez Wykonawce
prac przygotowawczych na terenie budowy, o ktérych mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm).

§6
Terminy realizacji, zakonczenia robé6t budowlanych i zakonczenia przedmiotu Umowy
Zakonczenie robdt budowlanych nastagpi nie pozniej nizdo dnia............cocvviiiiiiiiien..
Datg zakonczenia robot jest data ztozenia przez Nadzor inwestorski oswiadczenia, ze roboty wtasciwe

dla zgtaszanego do odbioru etapu robot zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z Umowg zawartg miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg. Oswiadczenie takie powinno by¢ ztozone po uprzednim zgtoszeniu prac do
odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego.

3.
4.

Zakonczenie przedmiotu umowy nastgpi nie pdzniej niz do dnia 1. grudnia 2021r.
Poprzez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie spetnienie przez Wykonawce tgcznie

nastepujacych warunkow:

5.

1) Zakonczeniu robot budowlanych oraz ich odbidr, o ktérym mowa w §12 niniejszej umowy,

2) Dostarczenie Zamawiajgcemu potwierdzenie ztozenia w Powiatowym Os$rodku Geodezji i Kartografii
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej po uprzednim dokonaniu odbioru koncowego robdét,

3) Dostarczenie = Zamawiajgcemu  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej  przyjetej
do Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii.

4) Ziozenie przez geodete oswiadczenia, o zgodnosci usytuowania wybudowanych obiektow i urzgdzen
z projektem zagospodarowania terenu

5) Dostarczenie zamawiajgcemu pozwolen administracyjnych na uzytkowanie wybudowanych
obiektéw, wydanych przez organy administracji publicznej do tego uprawnione.

6) Dostarczenie zamawiajgcemu rozliczenie powierzchni, na ktorej realizowano roboty budowlane wg
dziatek ewidencyjnych i wydzieleh leSnych w zakresie koniecznym do wprowadzenia zmian wg
kategorii uzytkowania gruntéw (ewidencja LP)

Realizacja przedmiotu umowy winna nastepowa¢ w terminach nie dtuzszych niz ujete

w harmonogramie, o ktérym mowa w § 7.
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§7
Harmonogram realizacji przedmiotu Umowy

Wykonawca niezwitocznie po podpisaniu Umowy, jednak nie pdzniej niz w terminie 14 dni od jej

podpisania, musi przedstawi¢ harmonogram realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu. Procedura

akceptacji harmonogramu opisana zostata w §2 ust. 2 pkt 32 umowy. Termin akceptacji przez

Zamawiajgcego ww. dokumentdéw nie moze wplywaé na termin zakonczenia robot i przedmiotu Umowy

przedstawiony w § 6 ust. 1i 3.

Zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Nadzor inwestorski harmonogram realizacji przedmiotu Umowy

bedzie okreslac¢:

1) kolejnos¢ wykonywania czynnos$ci oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych etapow
lub elementéw robdt (z podaniem ich zakresu i wartosci zgodnych z ofertg), sporzgdzony w okresach
nie dtuzszych niz miesiecznych, wraz z uwzglednieniem przedmiotow odbioréw czesciowych i
koncowych,

2) przewidywane terminy czesciowych odbioréw robaét:

a. nie czesciej niz co 3 miesigce
b. w zakresie ilosciowym odpowiadajgcym uptywowi czasu
c. pierwszy termin odbioru czesciowego w roku 2021.

3) kolejno$¢ wykonania i terminy realizacji pozostatych prac zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy
(pomiary geodezyjne, przeprowadzenie préb i sprawdzen, wykonanie dokumentacji powykonawcze;j,
itp.)

Przy sporzgdzaniu harmonogramu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca ma obowigzek kierowac sie

zapisami §4 - § 6 niniejszej Umowy.

Terminy ujete w harmonogramie majg zapewni¢ realizacja przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg

projektowg i sztukg budowlana.

Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania prac majgce wptyw na harmonogram robét

i zachowanie ww. termindw muszg by¢ zgtaszane Zamawiajgcemu na pismie w terminie do 3 dni

roboczych po zdarzeniu.

Zamawiajgcy po otrzymaniu zgtoszenia wskazanego w ust. 5 niniejszego paragrafu (w konsultacji z

Inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni zaistniatg sytuacje i jej wptyw na termin realizacji

prac.

Wykonawca, w przypadkach opdznienia w realizacji etapéw inwestycji opracuje w terminie 3 dni

roboczych nowy, aktualny harmonogram i przedtozy go do zatwierdzenia Nadzorowi inwestorskiemu

i Zamawiajgcemu. Zapisy §2 ust. 2 pkt 32 stosuje sie odpowiednio. Opracowanie nowego harmonogramu

uwzgledniajgcego opoéznienia w realizacji robot i/lub przedmiotu umowy nie wyklucza prawa

Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych z tytutu zwtoki wzgledem pierwotnego harmonogramu, o

ktérych mowa w §17 ust. 2 pkt 4 oraz z tytutu przekroczenia okreslonego w § 6 terminu zakonczenia

etapu robo6t lub przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany terminéw zakonczenia przedmiotu Umowy (w oparciu o przestanki, o ktérych mowa

w § 8) Wykonawca opracuje w terminie 3 dni roboczych nowy, aktualny harmonogram uwzgledniajgcy

przedmiotowe zmiany.

§8
Dopuszczalne zmiany w umowie
Zmiany niniejszej umowy mogg nastgpi¢ w sytuacjach, o ktérych mowa w art. 144 ust 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w sytuacji pojawienia sie w trakcie realizaciji
zamoéwienia koniecznosci wykonania prac niezbednych do prawidiowego funkcjonowania Przedmiotu
Umowy.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian terminéw realizacji rob6t budowlanych i przedmiotu Umowy
w przypadkach wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wyszczegdlnionych ponizej:
1) zaistnienia sity wyzszej w rozumieniu definicji ujetej w pkt. 3.4.20 PN-ISO 6707-2 Budownictwo.
Terminologia. Terminy stosowane w umowach
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2) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych (fakt ten musi by¢ potwierdzony przez Inspektora nadzoru),

3) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
w szczegolnosci:
a) niewypaty i niewybuchy,
b) wykopaliska archeologiczne,
c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie

urzgdzen podziemnych, instalaciji itp.

2) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci:
a) - wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego na jego wyrazne zgdanie,
b) - koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej.

3)

w przypadku koniecznosci wprowadzenia rob6t zamiennych lub dodatkowych niezbednych do

wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg lub
opOzniajg realizacje przedmiotu Umowy.
4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w sytuacji zmiany:

1)
2)

3)

4)

stawki podatku od towardw i ustug,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoSci
stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.
5. Zasady wprowadzania zmian w wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

W przypadku zmiany stawki VAT warto$¢ wynagrodzenia netto nie ulegnie zmianie, natomiast
wartos¢ podatku zmieni sie automatycznie. Zmiana bedzie dotyczyta wytgcznie tej czesci robdt,
ktéra nie byta objeta fakturowaniem przed wejsciem w zycie zmiany.

W pozostatych przypadkach Wykonawca ztozy stosowny wniosek o zmiane naleznego
wynagrodzenia w terminie miesigca od konca miesigca, w ktéorym zaczeta obowigzywac zmiana.
Whniosek ma przedstawia¢ zmiane wynagrodzenia w zakresie zmiany warto$ci netto, podatek VAT,
wartos$ci brutto.

Wykonawca we wniosku wskaze podstawe i sposdb wyliczenia zmiany wynagrodzenia, w tym
przedstawi termin od ktdérego Wykonawce obowigzuje zmiana, zakres kosztow ktérych dotyczy,
zasady dotychczasowej kalkulacji, czynnik zmieniany ijego zakres, kalkulacje kosztow ze zmiang.
Do wniosku Wykonawca dotgczy stosowne dokumenty potwierdzajgce zatozenia, na ktérych
kalkulacje sie opierajg (np. oswiadczenie o ilosci zatrudnionych oséb, dokumenty ZUS, umowy z
podwykonawcami zawierajgce klauzule waloryzacyjne, itp.)

Wykonawca musi wykaza¢ wptyw zmiany przepisow prawa na koszty wykonania zamoéwienia i jg
nalezycie udokumentowa¢. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy powinna by¢ adekwatna,
wynikajgca wprost z zaistniatej zmiany przepiséw prawa, a kwota, o jakg zmienione zostanie
wynagrodzenie, nie powinna by¢ ani nizsza, ani wyzsza niz to wynika ze zmiany przepisow prawa.
Poniewaz wymienione w ust. 4 pkt. 2-4 wskazniki dotyczg ewidentnie kosztéw osobowych,
kalkulacja taka powinna wskazywa¢ wysoko$¢ odpowiednich kosztéw w odniesieniu do
poszczegdlnych pracownikéw realizujgcych umowe (przed i po zmianie) i zakres ich
zaangazowania w realizacje umowy (w stosunku do catosci obowigzkéw wykonywanych na rzecz
wykonawcy).

Waloryzacja powinna dotyczy¢ wytgcznie kosztéw realizacji zamowienia powstajgcych w okresie
po wejsciu w zycie odpowiednich zmian przepisow.

Zamawiajgcy zweryfikuje prawidtowosci kalkulacji wskazanych przez wykonawce kosztéw
wprowadzanej zmiany i jej adekwatnos¢ do zmian wprowadzonych przepisami prawa.
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11.

12.

7) Zmiany wynagrodzenia wymienione w ust. 4 pkt. 2-4 wymagajg wprowadzenia aneksem do
umowy.

Zamawiajgcy moze zrezygnowaé z realizacji czesci przedmiotu Umowy. W takim przypadku

wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za

wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku

Z wynikajgcymi z Umowy planowanymi swiadczeniami.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w sytuacji zmiany powszechnie obowigzujgcych

przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje przedmiotu Umowy lub $wiadczenia Stron

badz przepisdéw wewnetrznych obowigzujgcych w PGL LP (zarzgdzenia, decyzje i wytyczne Dyrektora

Generalnego Lasow Panstwowych).

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w sytuacji powstania rozbieznosci lub niejasnosci

w rozumieniu pojec uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie

umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej

zapiséw przez Strony.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w razie zaistnienia po dacie zawarcia Umowy

niezaleznych od Stron zdarzen, ktére uniemozliwityby terminowe wykonanie zobowigzan- strony

zobowigzujg sie do wspodlnego okreslenia nowego terminu realizacji przedmiotu Umowy. Dotyczy to

w szczegolnosci opdznien wynikajgcych z niezawinionych przez Wykonawce probleméw formalno —

prawnych, m.in. koniecznosci oczekiwania na opinie lub decyzje organéw administracyjnych.

Pozostate zmiany wymagajgce wzajemnych uzgodnien i akceptacji ze strony Zamawiajgcego:

1) zmiana zakresu zamoéwienia spowodowana zmiang dokumentacji projektowej skorygowanej przez
Projektanta w zwigzku z powzieciem przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego w trakcie realizacji
zamowienia wiedzy o okolicznosciach powodujgcych koniecznos¢ skorygowania rozwigzan
technicznych przyjetych przez projektanta w pierwotnym projekcie,

2) zmniejszenia zakresu zamdwienia, w przypadku przyjecia przez Zamawiajgcego zaopiniowanych
przez Nadzoér inwestorki i projektanta projektéw zamiennych, ktérych warto$¢é kosztorysowa nie
bedzie rownowazy¢ planowanych pierwotnie robét,

3) zmiana sposobu wykonania zamdwienia, materiatow budowlanych, sprzetu, urzgdzen,

4) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

5) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b Ustawy Prawo budowlane — uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora Nadzoru inwestorskiego,

6) zmiany technologii wykonania robét lub zmiany materiatow,

7) zmiany dokonane podczas wykonania robét, ktére nie odstepujg w sposéb istotny od zatwierdzonej
dokumentacji projektowej lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 Ustawy
Prawo budowlane i dokonane zostang zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 Ustawy Prawo budowlane,
spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2 Ustawy Prawo budowlane,

8) zmiana zapisow Umowy z Wykonawcg lub jej integralnych czesci (w tym zatgcznikéw do Umowy) na
skutek koniecznosci poprawy omytek rachunkowych,

9) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, na skutek zmiany terminéw lub zakresu zamoéwienia,
lub decyzji o zamdwieniach uzupetniajgcych,

10) zmiana sposobu, warunkow lub terminow ptatnosci okreslonych w umowie, w zwigzku
z uzasadnionym wnioskiem Wykonawcy, jezeli Zamawiajgcy wyrazi zgode na wnioskowane zmiany.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian czesci Przedmiotu Umowy, ktére Wykonawca przewidziat
do realizacji za pomocg podwykonawcow na inne czesci Przedmiotu Umowy, w tym rowniez na czesci,
ktorych Wykonawca nie wskazat w zlozonej przez siebie ofercie. Zmiana ta wymaga akceptacji
Zamawiajgcego i nie moze pociggng¢ za sobg zmiany terminu realizacji ani zwigkszenia wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Przedmiotu Umowy,

w przypadku, gdy wystgpi co najmniej jedna z ponizszych sytuac;ji:
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14.

15.

16.
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18.

19.

1) koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy albo naruszato obowigzujgce
przepisy prawa,

2) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan albo innymi
srodkami ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub regulacji obowigzujgcych w Panstwowym
Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe;

3) pojawienie sie nowszych technologii wykonania prac gwarantujgcych co najmniej ten sam standard
wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie powodujgcych wiekszych strat izanieczyszczen
w srodowisku naturalnym niz te, ktére mogg powsta¢ przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy
W sposob pierwotnie nig opisany.

4) pojawienia sie przestanek wymienionych w § 8 ust. 2 i 7 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spetnienia swiadczenia,
w tym przeprowadzania odbioréw, jesli nie zmniejszy to standardu $wiadczenia ustug i nie spowoduje
zwiekszenia kosztéw dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby Zamawiajgcego.

Zmiany osobowe - zmiana osoéb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie co najmniej rwnowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane lub innych ustawach, a takze SIWZ, bedzie wymagata rowniez zaakceptowania przez
Zamawiajgcego.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog istotnych zmian mozliwych do wprowadzenia

w tresci Umowy. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

Zmiany Umowy dokonywane sg w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy Pzp:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

3) powierzenie wykonania robot przez Wykonawce osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy, zmiana podwykonawcow badz zmiana zakresu powierzonych im prac— z zastrzezeniem, ze
Wykonawca musi uzyskac akceptacje Zamawiajgcego,

4) zmiana wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej oraz w przypadkach szczegdlnej sukcesji
Z mocy prawa.

O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opdznienia nielezacej po stronie Zamawiajgcego Wykonawca

zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego w formie wpisu do dziennika budowy oraz niezwiocznie

dostarczy¢ powiadomienie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Zamawiajgcego, jednak nie
pozniej niz w ciggu 2 dni od zaistnienia tej przyczyny. Datg doreczenia pisma jest data potwierdzenia
wptywu w dzienniku Zamawiajgcego.

Ewentualne przediuzenie terminu winno zosta¢ poprzedzone przygotowaniem stosownego protokotu

koniecznosci i udokumentowaniem zaistnienia okolicznosci wptywajgcych na zmiane terminu,
a nastepnie podpisaniem przez strony aneksu do Umowy w formie pisemnej.
§9

Realizacja umowy, podwykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, iz prace bedace przedmiotem niniejszej Umowy wykona samodzielnie/przy
pomocy podwykonawcow.
Ewentualne powierzenie wykonania robot przez Wykonawce osobom trzecim w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy moze nastgpic tylko za zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej Umowy i uzyskania
pisemnego potwierdzenia jego przedtozenia, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany dotgczy¢ pisemng zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem Umowy ztozonym Zamawiajgcemu.
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11.

12.

Umowy o podwykonawstwo muszg przewidywaé termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory nie moze byé dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidtowo sporzadzonej faktury VAT lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;j.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, pod rygorem zgtoszenia przez

Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezenh lub sprzeciwu powinna stanowi¢ w szczegdlnoci:

1) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wykonanie wytgcznie prac, ktére Scisle wchodzg
w zakres zamoéwienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

2) przedmiot Umowy o podwykonawstwo nie moze obejmowaé prac zleconych uprzednio innemu
podwykonawcy, z zastrzezeniem ust. 12 niniejszego paragrafu;

3) fgczna warto$¢ uméw o podwykonawstwo nie moze byé wyzsza od wartosci przedmiotu umowy
okreslonej w §13 ust. 2.

4) termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem Umowy o podwykonawstwo nie moze by¢
diuzszy niz przewidywany w umowie, zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

5) do zawarcia przez podwykonawce Umowy z dalszym podwykonawcag jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy;

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentdéw, oswiadczeh i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy
0 podwykonawstwo;

7) umowa o podwykonawstwo nie moze uzaleznia¢ uzyskania przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy;

8) umowa o podwykonawstwo nie moze uzaleznia¢ zwrotu kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w ciggu 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy, o ktérym mowa w ust.

3, w szczegolnosci jesli nie spetnia on wymagan okreslonych w ust. 5, lub gdy przewiduje termin zaptaty

wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy

w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni sktada pisemny sprzeciw do umowy, o ktdrej mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy w ww. terminie uwaza sie za jej akceptacije

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci do 50 tys. zt

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w

ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy

pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Zapisy ujete w ust. 3-9 znajdujg odpowiednie zastosowanie réwniez do wszelkich zmian umowy

0 podwykonawstwo.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym

zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna

zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadah okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji

Zamawiajgcego w trybie okreslonym ust. 3 -9.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy, wymaga

zgody Zamawiajgcego, nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy. Zmiana albo rezygnacja

z podwykonawcy moze nastgpi¢ po przedtozeniu pisemnego oswiadczenia podwykonawcy, ze otrzymat

nalezne wynagrodzenie za dotychczas wykonane roboty budowlane.
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Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty i prace, ktore sg

wykonywane przez podwykonawcow, w szczegodlnosci za opdznienia robdt i niewystarczajgcg

ich jakos¢, a takze =za dziatania, zaniechania, uchybienia i =zaniedbania podwykonawcéw

i ich pracownikbw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania, uchybienia lub

zaniedbania jego wiasnych pracownikow.

Wykonawca dotgczy do protokotu odbioru robét z Zamawiajgcym odpowiedni protokédt (lub jego

kserokopie potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem) z uprzedniego odbioru tych samych robét

przeprowadzonego z podwykonawca.

Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotagczy¢ dokumenty potwierdzajgce zaptate wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich pisemnymi o$wiadczeniami

okreslajgcymi w sposob jednoznaczny wystepowanie lub brak roszczen z tego tytutu.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o0 podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca

ma prawo zgda¢ naleznego mu wynagrodzenia w zakresie i etapach zgodnymi z harmonogramem

realizacji robét o ktérym mowa w §7.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy ztozenie pisemnych uwag

dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy w terminie 14 dni od daty doreczenia tej informaciji.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a w

przypadku zrealizowania zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie kwote

wynagrodzenia zaptacong przez Zamawiajgcego podwykonawcy zwrocié Zamawiajgcemu na jego

zgdanie.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19. Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) Dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca Wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

§10
Materiaty i wyroby budowlane

Wykonawca zapewni swoim kosztem wszelkie materiaty i wyroby budowlane niezbedne do realizacji
Przedmiotu Umowy.
Wszystkie prace i roboty budowlane, bedgce przedmiotem Umowy zostang wykonane przez Wykonawce
z materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych normom i wymaganiom wyrobow dopuszczonych
do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz posiadajgcych stosowne, obowigzujgce
polskie atesty i certyfikaty lub swiadectwa dopuszczenia do powszechnego uzycia.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatow i wyrobow budowlanych wytgcznie o jakosci
odpowiadajgcej normom zawartym w dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca, zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 8 w terminie 14 dni od podpisania Umowy przedstawi
do zatwierdzenia Nadzorowi inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wykaz podstawowych materiatow
i wyrobow budowlanych, ktére zostang zastosowane w obiektach w czasie realizacji przedmiotu Umowy.
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Wykaz winien w sposob jednoznaczny identyfikowa¢ planowane do wbudowania materiaty i wyroby
budowlane z okresleniem ich producenta oraz parametrow technicznych.

Termin akceptacji przez Zamawiajgcego ww. dokumentéw nie moze wptywac na termin zakohczenia
robét przedstawiony w § 6 ust. 1 i 3 niniejszej Umowy.

Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, atesty, certyfikaty iinne dokumenty
potwierdzajgce jakos¢ materiatéw i wyrobow, ktére Wykonawca zamierza sktadowaé na placu budowy
i wbudowac¢ w trakcie realizacji robdt, co najmniej na 14 dni przed ich wbudowaniem i sktadowaniem
zgodnie z zapisami w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (zwanej dalej STWIOR).
Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Wykonawce dokumentow, (o ktérych mowa
w ust. 6 i potwierdza wpisami na ww. dokumencie, czy dokumenty opisujgce materiaty/wyroby spetniajg
wymagania okreslone w dokumentacji projektowej i STWIOR.

Pisemna akceptacja przez inspektora Nadzoru dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6 stanowi podstawe
do dokonania przez Wykonawce zaméwienia/zakupu materiatéw lub wyrobéw budowlanych.
Wykonawca rozpoczyna dowdéz na teren budowy i wbudowywanie materiatéw/wyrobow wytgcznie po
uzyskaniu w tym zakresie pozytywnej opinii (akceptacji) Inspektora nadzoru. Jednoczesnie Wykonawca
informuje o powyzszym Inspektora nadzoru.

Wykonawca, za uprzednim powiadomieniem Inspektora nadzoru (ewentualnie Zamawiajgcego) pobiera
do badan préby materiatdéw dowiezionych i skladowanych zgodnie z ustaleniami okreslonymi w STWIOR.
Badania te powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami i obejmowac
wiasciwosci materiatow zgodnie ze STWIOR. Zamawiajgcy i inspektor nadzoru zastrzegajg sobie prawo
obecnosci przy pobieraniu prob. Wykonawca przeprowadza badania prob materiatéw w celu ustalenia
zgodnosci materiatdw z dokumentacjg projektowg iumowg oraz potwierdzenia przydatnosci do
stosowania przy realizacji rob6t budowlanych. Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru wyniki
ww. badan w celu potwierdzenia przez Inspektora nadzoru ich zgodnosci z dokumentacjg projektows.
Inspektor nadzoru potwierdza wpisami na przekazanych dokumentach zgodnos¢ uzytych materiatow.
Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na biezgco jakos¢é materiatéw, dokonujgc badan kontrolnych
materiatow sktadowanych i wbudowywanych przez Wykonawce.

W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do jakosci uzytych materiatébw badz jakosci wykonania
robét, Wykonawca zobowigzany jest do pobrania w obecnosci upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego préb materiatdow i przekazania ich protokotem Zamawiajgcemu w celu przeprowadzenia
stosownych badan przez niezalezne, wybrane przez Zamawiajgcego laboratorium.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonanie
robét jest niezgodne z umowa, normami, atestami, sztukg budowlang lub przepisami prawa, to koszty
badan dodatkowo obcigzajg Wykonawce, gdy zas wyniki badan wykazg, ze materialy bgdz wykonanie
robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac¢ dostawe, sktadowanie i wbudowywanie materiatow i wyrobéw
budowlanych, jak réwniez zgda¢ od Wykonawcy usuniecia sktadowanych i wbudowanych materiatow
i wyrobow  budowlanych, jezeli ich dostawa, wbudowanie Iub sktadowanie byty niezgodne
Z postanowieniami ust. 2- 10.

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w stosunku
do materiatéw i wyrobow budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego w wykazie podstawowych materiatdw o ktorym mowa w ust. 4.

Wykonawca moze wnioskowa¢ o zmiane materiatbw na inne niz przewidziane w dokumentac;ji
projektowej i ujete w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego wykazie podstawowych materiatow.
Wprowadzenie kazdej takiej zmiany musi by¢ poprzedzone jej pisemng akceptacjg przez Zamawiajgcego
oraz nie moze zwieksza¢ wynagrodzenia Wykonawcy okres$lonego w § 13 ani pogorszy¢ jakosci
wykonania przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy moze zdecydowaé o zmianie materiatdw na inne niz przewidziane w dokumentacji
projektowej. Zmiany te muszg zosta¢ zaakceptowane przez projektanta i by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i normami techniczno- budowlanymi oraz sztuki budowlanej i nie bedg rozumiane jako zmiana
przedmiotu Umowy.
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18. Wprowadzenie zmian materiatdbw o ktérych mowa w ust. 16 i 17 w kazdym przypadku winno by¢

=

2.

potwierdzone sporzgdzeniem aneksu do Umowy wraz ze sporzgdzeniem, a nastepnie zatwierdzeniem
przez Zamawiajgcego (na zasadach okreslonych w §10 ust. 4-8 niniejszej Umowy) aktualnego wykazu
podstawowych materiatdw, ktére zostang zastosowane w obiektach w czasie realizacji przedmiotu
Umowy.

§ 11

Roboty zamienne
W ftrakcie realizacji przedmiotu Umowy strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia robét zamiennych.
Wprowadzenie robot zamiennych polega¢ bedzie na zastosowaniu rozwigzah odmiennych
od okreslonych w opisie przedmiotu Umowy, jezeli nie bedg powodowaé zmian zakresu $wiadczenia
Wykonawcy zawartego przez Wykonawce w ofercie.
Koszty wszystkich robot wprowadzonych i zaniechanych, zwigzanych z realizacjg rob6t zamiennych
powinny wzajemnie bilansowaé¢ sie w ramach ogélnej kwoty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
Umowy przedstawionej przez Wykonawce w ztozonej ofercie lub jg obniza¢ z zastrzezeniem zapiséw art.
144 ust. 1 obowigzujgcej ustawy PZP.
Rozliczenie robot zamiennych nastepuje w oparciu o czynniki cenotworcze przedstawione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen materiatéw lub urzgdzen
przyjmuje sie za prawidtowe srednie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj.
Swietokrzyskiego lub udokumentowang najnizszg cene z trzech poréwnywalnych cen z hurtowni z tymi
materiatami.
Wprowadzenie robot zamiennych moze spowodowaé zmiane terminu zakonczenia robét lub etapow
robot, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych przestanek dot. tych zmian,
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i ewentualnie projektanta sprawujgcego nadzor autorski.
Wprowadzane prace zamienne wymagajg bezwzglednie, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemnej w postaci aneksu do Umowy.

§12
Odbiory robét budowlanych
Strony ustalajg, ze w toku realizacji przedmiotu Umowy bedg stosowane nastepujgce odbiory robot:
1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) Odbiory techniczne,

3) Odbiory czes$ciowe po realizacji poszczegélnych etapow robdét budowlanych zgodnie
Z harmonogramem, o ktérym mowa § 7 umowy

4) Odbiér koncowy robot budowlanych — po zakonczeniu realizacji robét budowlanych zgodnie z § 6
ust4.

5) Odbidr koncowy przedmiotu umowy wedtug terminéw okreslonych w §6 ust 3.

6) Odbiér ostateczny — po uptywie okresu rekojmi za wady przedmiotu Umowy.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

1) Przed zgtoszeniem do odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, Wykonawca

ma obowigzek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie préb i sprawdzen,
skompletowania i dostarczenia Inspektorowi nadzoru dokumentéw niezbednych do dokonania
oceny prawidtowego ich wykonania oraz dotgczenia niezbednych atestow i certyfikatow.

2) Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu
dokonujgc wpisu do dziennika budowy.

3) Kazda robota zanikajgca lub ulegajgca zakryciu bedzie odebrana przez Inspektora nadzoru
w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty zgtoszenia przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy.

4) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do obecnos$ci przy czynnosciach odbioru ww. robot.
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5) Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot, ktéry powinien zawierac ustalenia poczynione w toku
odbioru, przy czym protokot odbioru musi zosta¢ podpisany przez Inspektora nadzoru i kierownika
budowy, a dzien podpisania stanowi date odbioru.

6) W przypadku niedochowania tej procedury, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
wszelkich czynnosci celem zapewnienia mozliwosci dokonania odbioru ww. robét. W przypadku
gdy ww. czynnosci nie umozliwiajg dokonania czynnosci zwigzanych z odbiorem robot
Zamawiajgcy zastrzega, ze wykonane elementy mogg zostac rozebrane i odbudowane kosztem
i staraniem Wykonawcy.

Odbiory czesciowe i odbiér koncowy robét budowlanych:

1) Terminy dokonywania odbioréw czesciowych elementow robot i odbioru koncowego winny by¢
zgodne z harmonogramem realizacji przedmiotu Umowy.

2) Przy odbiorach czesciowych zapisy ust. 2 pkt. 2.1. stosuje sie odpowiednio.

3) Kierownik budowy zgtasza na piSmie Zamawiajagcemu i Nadzorowi inwestorskiemu do odbioru

wykonane roboty bedgce przedmiotem odbioru czesciowego lub kohcowego dokonujgc wpisu
w dzienniku budowy. Do zgtoszenia Kierownik budowy dotgcza dokumentacje powykonawcza, {j.:

a) obmiary geodezyjne wykonanych robot,

b) $wiadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty i inne dokumenty, o ktérych mowa w §10 ust. 6,
dotyczgce materiatobw wbudowanych,

c) wyniki préb i sprawdzen przeprowadzonych zgodnie ze STWIOR a dotyczacych zakresu robét,

d) tabele elementdw rozliczeniowych w ktorej zawarte zostang wszystkie roboty zgtaszane do odbioru
wraz z cenami jednostkowymi i wartosciami wykonanych robdt, sporzadzong na podstawie
kosztorysu ofertowego i obmiaréw wykonanych robdt,

e) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

f) pozwolenie na uzytkowanie obiektu wydane przez organ administracji publicznej do tego
uprawniony

g) dokumentacje zmian dokonang wzgledem pierwotnej dokumentacji projektowej, jezeli
wprowadzono zmiany.

Dokumentacja powykonawcza o ktérej mowa powyzej zostanie sporzgdzona na wytgczny koszt
Wykonawcy i stanowi¢ bedzie potwierdzenie zakresu robét zgtaszanych do odbioru, a sktadajgce sie
na nig dokumenty powinny zostaé sprawdzone izatwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. W razie nieztozenia Zamawiajgcemu w/w dokumentacji powykonawczej wraz ze
zgtoszeniem do odbioru Zamawiajgcy nie przystgpi do odbioru, a zgtoszenie takie uwaza sie za
niebyte.

4) Inspektor nadzoru najpézniej do 3 dni roboczych od daty zgloszenia zakonczenia robét przez
kierownika budowy, skfada pisemne o$wiadczenie Zamawiajgcemu, ze:

a) prace bedgce przedmiotem odbioru czesciowego lub korncowego zostaty zakonczone
i wykonane zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg albo

b) prace bedace przedmiotem odbioru czesciowego lub koricowego nie zostaty wykonane
wskazujgc rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.

Inspektor nadzoru jednoczesnie dokona wpisu o tresci j.w. w dzienniku budowy.

5) Data ztozenia przez Inspektora nadzoru oswiadczenia. o ktérym mowa w pkt. 4. litera a jest
datg zakonczenia robét bedacych przedmiotem odbioru czesciowego lub konhcowego.

6) W przypadku ztozenia przez Inspektora nadzoru oswiadczenia, o ktorym mowa w pkt. 4 litera b, po
usunieciu brakéw. wymagane jest ponowne zgtoszenie robét do odbioru przez kierownika budowy.

7) Opodznienie Inspektora nadzoru w wykonaniu pkt. 3.4. powyzej nie obcigza Wykonawcy.

8) Czynnosci zwigzane z odbiorem robét zostang rozpoczete w terminie 7 dni od daty ztozenia przez
Inspektora nadzoru o$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt. 4. litera a.

9) Czynnosci zwigzanych z odbiorem czesciowym lub koricowym robdét od Wykonawcy dokonuje
komisja powotana przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora nadzoru po spetnieniu warunkow
wymienionych w pkt. 3. i pkt.4. litera a.

10) W ramach czynnosci zwigzanych z odbiorem robét przeprowadzony zostanie odbiér techniczny
zgodnie z wewnetrznymi wytycznymi Zamawiajgcego.
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11) Zamawiajgcy zakonczy odbidr czesciowy lub koncowy w terminie 15 dni od daty jego rozpoczecia.
Termin ten moze ulec wydtuzeniu z przyczyn niezaleznych od stron lub uniemozliwiajgcych
dotrzymanie ww. terminu w szczegdélnosci z powodu:

a) warunki pogodowe uniemozliwiajgce dokonanie czynnosci odbiorowych, o czas wystepowania
takich warunkow pogodowych,

b) konieczno$¢ opracowania dodatkowych ekspertyz lub badan materiatdbw wbudowanych,
wynikajgca z decyzji Nadzoru lub Zamawiajgcego, o czas niezbedny do przygotowania tych
ekspertyz lub przeprowadzenia badan,

C) koniecznos$¢ weryfikacji przez jednostke nadrzedng (RDLP w Radomiu) na gruncie robét bedgcych
przedmiotem odbioru,

d) -nieobecnos¢ Kierownika Budowy,

€) -nieobecnos¢ Inspektora Nadzoru - takie wydtuzenie terminu odbioru nie moze by¢ podstawg do

jakichkolwiek roszczen Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.
12) Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki, Zamawiajgcy zasiegnie opinii

Projektanta sprawujgcego nadzor autorski oraz Inspektora nadzoru w sprawie stwierdzonych wad,

przy czym jezeli z opinii Inspektora i Projektanta bedzie wynika¢, ze stwierdzone wady:

a) stanowig o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu Umowy— Zamawiajgcy
odméwi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakéw, przy czym jezeli konieczne bedzie usuniecie
wad po uptywie terminu okreslonego w § 6 ust. 1, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne
do momentu usuniecia wad stanowigcych o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu umowy.

b) nie stanowig o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu Umowy
Zamawiajgcy dokona odbioru robdot jednoczesnie zagdajgc ponownego wykonania robdt
wykonanych wadliwie lub usunigecia brakow ustalajgc termin realizacji ww. prac lub dokona
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej przedmiotu
Umowy albo wartosci robét koniecznych do usuniecia wady lub brakow.

13) Z czynno$ci odbioru czesciowego i koncowego sporzgdza sie protokot, ktéry powinien zawierac
ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokét odbioru musi zosta¢ podpisany przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, a dzieh podpisania stanowi date odbioru.

14) Nieobecnosci przy czynnosciach odbioru Kierownika Budowy skutkowac¢ bedzie wydluzeniem
terminu dokonania czynnosci odbiorowych o okres nieobecnosci.

Odbidr koncowy przedmiotu umowy:

Przez odbiér koncowy przedmiotu umowy rozumie sie spetnienie przez Wykonawce tgcznie warunkéw

opisanych w § 6 ust. 4 Umowy.

Odbidr ostateczny polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad powstatych i

ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji.

1) Zamawiajgcy jest zobowigzany do rozpoczecia odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni przed
uptywem okresu rekojmi.

2) Czynnosci zwigzane z odbiorem ostatecznym robdét dokonuje komisja powotana
przez Zamawiajgcego przy udziale Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcy przy udziale
Kierownika Budowy.

3) Zapisy ust. 3 pkt. 11. stosuje sie odpowiednio.

§13
Wynagrodzenie
Do wynagrodzenia umownego nie znajdujg zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujgce zasady
wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczattowego) przy umowie o dzieto zawarte w art. 628-632 §1
Kodeksu cywilnego.
Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie
ustalone na podstawie kosztorysow powykonawczych sporzgdzonych dla prac zrealizowanych zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét (wymienionymi w §1
ust. 2 niniejszej Umowy) w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robét i rzeczywiste naktady rzeczowe
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wg obowigzujgcych katalogdéw przy zastosowaniu sktadnikéw kosztorysowych przedstawionych przez
Wykonawce w ztozonej ofercie, z tym, ze wynagrodzenie nie moze by¢ wieksze niz kwota brutto

przedstawiona przez Wykonawce w ztozonej ofercie, tj.: ................. zt, w tym
wartos¢ netto: ................. zt, podatek VAT: ........ccoivinini. zt

3. Kwoty przedstawione w ust. 2 mogg podlega¢ zmianom wytgcznie na zasadach okreslonych w niniejsze;j
umowie

4. Zasady sporzgdzenia kosztorysu powykonawczego robét winny byé identyczne jak zasady sporzadzania
kosztorysu ofertowego.

5. Rozliczane ceny materiatdéw nie moga by¢ wyzsze od cen ofertowych.

6. Podstawg do fakturowania bedg wykonane roboty i poniesione naktady tylko do wysoko$ci obmiaréow
zgodnych z dokumentacjg projektowg lub zmianami wprowadzonymi na podstawie niniejszej umowy.

7. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardow i ustug VAT zmiany dotyczyé bedg pozostatej
do zaptaty nalezno$ci wynikajgcej z Umowy po ustaleniu zakresu, ktérego dotyczy.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie do obnizenia
jakosci spowodowanej wadami przedmiotu Umowy jedynie za pisemng zgodg Zamawiajgcego i tylko w
przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu
Umowy, co zostanie potwierdzone przez inspektorow nadzoru i projektanta sprawujgcego nadzor
autorski.

§14
Zasady rozliczen i terminy ptatnosci

1. Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie odbywato fakturami:

1) czesciowymi— po wykonaniu i odbiorze elementéw robét o ktérych mowa w § 12 ust. 1 pkt. 3 umowy

2) koncowg - po zakonczeniu realizacji etapu inwestycji, o ktorym mowa w § 6 ust. 4 umowy.

2. Zaptata fakturami czesciowymi i koncowymi bedzie nastepowata zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym o ktérym mowa w § 7 niniejszej umowy.

3. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej lub koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie
spetnienie fgcznie nizej wymienionych warunkéw:

1) sprawdzenie i zatwierdzenie przez inspektora nadzoru sporzadzonych przez Wykonawce
kosztorysow powykonawczych.

2) sporzgdzenie czesciowego lub koncowego protokotu odbioru robdt, o ktérym mowa §12 ust. 3 pkt.
13, potwierdzajgcego wykonanie prac, ktéry dla swej waznosci wymaga zatwierdzenia przez
Nadlesniczego Nadlesnictwa Staszow.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia kosztorysow powykonawczych nie pdzniej niz 3 dni robocze
po odbiorze robét.

5. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ wyptaty wyzszego wynagrodzenia w przypadku wykonania przez
Wykonawce wiekszego zakresu prac niz te ktére okreslono w harmonogramie rzeczowo — finansowym.
Warunkiem wykonania przez Wykonawce wiekszego zakresu prac jest wyrazenie pisemnej zgody przez
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, w przypadku realizacji umowy przy pomocy podwykonawcéw, zobowigzany jest
do dostarczenia, wraz z przedktadang fakturg czesciowa/koncowg dokumentéw, o ktérych mowa w § 9
ust. 16 umowy.

7. Dowodem zaptaty moze by¢ udokumentowane i potwierdzone przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce potwierdzenie uznania rachunku bankowego lub oswiadczenie o dokonaniu zaptaty i
braku naleznosci podpisane przez osobe umocowang do sktadania oswiadczeh woli w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

8. Wszelkie koszty, w tym odsetki za opdznienie, ktére w zwigzku z brakiem terminowej zaptaty na rzecz
podwykonawcy poniesie Zamawiajgcy, obcigzajg Wykonawce.

9. Niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa w §9 ust. 16 (niedostarczenie potwierdzenia uznania rachunku
na koncie bankowym podwykonawcy i dalszego podwykonawcy lub o$wiadczenie podwykonawcy i
dalszego podwykonawcy) upowaznia Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty z faktury Wykonawcy kwoty
o wysokosci réwnej wynagrodzeniu naleznemu podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy.
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10. Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséw ustawy z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191,—
,Ustawa o Fakturowaniu”).

11. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 4, Wykonawca
jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajgcego za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna
zawierac elementy, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatgcznik do niej
musi zawiera¢ numer Umowy i Zlecenia, ktérych dotyczy.

12. Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na nastepujgcy adres Zamawiajgcego na PEF:
8660002481

13. Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile wprowadzenia
prawidtowo wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie elementy, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, do
konta Zamawiajgcego na PEF, w sposéb umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.

14. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura powinna by¢
doreczona do siedziby Zamawiajgcego Staszow ul. Ogledowska 4, 28-200 Staszéw

15. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat
mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardéw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z pozn. zm.).

16. Zapfata:

1) kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymanej faktury bedzie
dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z pdzn. zm.),

2) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury jest dokonywana
na rachunek bankowy albo na rachunek w spétdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, dla
ktérych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

3) kwoty o ktéorych mowa w pkt. 2 zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy
] PSPPSR wpisany do wykazu informacji o podatnikach VAT,
w rozumieniu art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz.U. z
2018 r. poz. 2174 ze zm.).”

17. Zaptata naleznos$ci nastgpi z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
prawidfowo wystawionej fakturze w terminie 14 dni od potwierdzonej w dzienniku korespondenciji
Zamawiajgcego daty ztozenia przez Wykonawce faktury.

18. Okreslona ptatno$¢ wynagrodzenia zatrzymanego z tytutu wad bedzie uznana za terminowg jesli nastgpi
do 7 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usuniecia wszystkich wad.

19. Strony ustalajg, ze terminem zapfaty jest data obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

20. W przypadku btedow w wystawionych fakturach Zamawiajgcy zawiadomi niezwiocznie Wykonawce
podajgc przyczyny zakwestionowania faktury.

21. Wykonawca oswiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem
NIP .,

22. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem
NIP 866-000-24-81 i upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbioru.

23. .Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z naleznego mu wynagrodzenia ewentualnych kar
umownych oraz innych roszczen wzajemnych wynikajgcych z realizacji niniejszej Umowy

§ 15
Rekojmia i gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych prac, ktéra stanowi zatgcznik nr 12
do umowy.
2. Uprawnienia z tytutu gwarancji nie naruszajg uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi,
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. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy niezaleznie od

uprawnien wynikajgcych z gwaranc;ji.

Sposéb usuniecia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien by¢ przedstawiony przez

wykonawce w terminie 7 dni od daty powiadomienia wykonawcy o koniecznosci usuniecia wad lub

dokonania napraw oraz musi uzyska¢ akceptacje zamawiajgcego przed przystgpieniem przez
wykonawce do realizacji prac.

Do odbioru prac zwigzanych z usunieciem wad lub wykonaniem napraw w ramach rekojmi i gwaranciji,

zapisy dotyczgce odbioru Koncowego przedstawione w §12 stosuje sie odpowiednio.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady lub nie wykona napraw przedmiotu Umowy

w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiajgcego na ich realizacje, Zamawiajgcy ma

prawo, bez koniecznosci uzyskania zezwolenia sgdu, zaangazowac¢ innego Wykonawce do usuniecia

wad oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty wraz z

naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usuniecia wad liczonych od faktycznego terminu

ich wykonania przez Wykonawce lub innego Wykonawce.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy oraz Wykonawca dokonajg przegladu

gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu stwierdzenie

wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i udzielonej przez
niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i zgtoszenie ujawnienia sie
ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ na wtasny koszt.

Rekojmia za wady

1) Zamawiajgcemu, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie przystugujg
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu Umowy.

2) Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzgledny i
jest niezalezna od wiedzy i winy Wykonawcy.

3) W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem.

4) Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy wygasajg po uptywie 60 miesiecy
liczac od dnia sporzgdzenia protokotu koncowego odbioru robdt bez uwag Powyzszy termin jest
zachowany, gdy Zamawiajgcy wysle Wykonawcy zawiadomienie o wadzie przed jego uptywem
(decyduje data wystania pisma).

5) O istnieniu wady przedmiotu Umowy Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na
pismie, faksem lub mailem w terminie jednego miesigca od wykrycia wady. Wykonawca obowigzany
jest do potwierdzenia otrzymania zgtoszenia wady, dokonanego w formie faksowej lub e-mailowe;.

6) W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze wnioskowa¢ o wydtuzenie terminu usunigcia wad.
Uzasadnienie wydtuzenia terminu powinna zaopiniowa¢ osoba posiadajgca uprawnienia budowlane
w zakresie obejmujgcym roboty niezbedne do wykonania aby wade usungé. W takim przypadku
Wykonawca powinien przystgpi¢ do usuniecia wad niezwtocznie.

7) Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez strony Umowy.

8) Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi nastepuje na zasadach okreslonych w §16 niniejszej
Umowy.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci .......... zt gotowka/ w
formie ...................l
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy PZP.
70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zwalnia sie w terminie 30 dni po odbiorze
koncowym przedmiotu Umowy.
Pozostawione 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stuzy do zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwolnione w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi, a
jesli w tym okresie usuwane bedg wady, po protokolarnym potwierdzeniu ich usunigcia.
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W przypadku wydtuzenia terminu wykonania robét Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 na okres o jaki zostat wydtuzony termin.

Zamawiajgcy uprawniony jest skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kazdym
przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce. W szczegdélnosci
Zamawiajgcy uprawniony jest skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w celu
realizacji jego roszczen z tytutu zaptaty kar umownych, rekojmi, czy odpowiedzialnosci
odszkodowawczej.

W przypadku, gdy okres, na ktory zostato udzielone zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie okreslonej w art. 148 ust. 1 pkt. 2-5 Prawa Zamoéwien Publicznych jest krotszy, niz wymagany
umowa, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
€0 najmniej na 15 dni przed wygasnieciem obowigzujacego.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie okreslonej w art. 148
ust. 1 pkt 2-5 Prawa Zamowien Publicznych, Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w terminie 30 dni od zakonczenia robét, przy czym Wykonawca zobowigzany jest ztozyé
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres rekojmi w wysokosci stanowigcej réwnowartosc
30% pierwotnego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przed podpisaniem kohcowego
protokotu odbioru. Brak zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres rekojmi uniemozliwia
odbior koncowy.

§17
Kary umowne

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne z niniejsza
umowg lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy, przy czym Zamawiajgcy ma
prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych w nastepujgcych
wypadkach:

1) odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po jego stronie w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §13 ust. 2 Umowy,
2) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy zgodnie

z zapisami §18 Umowy, w wysokoséci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§13 ust. 2 Umowy,

3) gdy nie rozpocznie robot w terminie okreslonym w §5 ust. 1 umowy z winy wtasnej (pomijajgc
okolicznosci spowodowane przez organy administracji) w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w §13 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

4) kazdego przekroczenia okreslonego w §6 terminu zakonczenia etapu robdt lub przedmiotu
Umowy, lub terminu usuniecia wad w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za catosé
zamowienia przedstawionego w §13 ust. 2 za kazdy dzieh zwioki, liczgc od uptywu termindw
umownych z zastrzezeniem, Zze wysokos¢ naliczanych kar umownych w sumie nie moze
przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany takiej
umowy, jezeli jej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy w ramach realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy- 5 000 (pie¢ tysiecy) zt za kazdy projekt umowy lub zmiany umowy ktory
powinien zosta¢ przedtozony,

6) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany- 5 000 (pie¢ tysiecy) zt za kazdg nieprzedtozong kopie,

7) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia,
w przypadku, gdy jest on dtuzszy niz termin wskazany w § 9 ust. 4- w wysokosci 2 000 (dwa
tysigce) zt

8) za naruszenie obowigzku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy oséb zatrudnionych przez

Wykonawce na podstawie umowy o prace (,Obowigzek Zatrudnienia”) za kazdy stwierdzony
przypadek — w wysokosci 5 000 (piec tysiecy) zt.
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9) Wykonawca nie ztozy w terminie o ktérym mowa w §16 ust. 8 Umowy nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy — kare umowng w wysokosci 5000 (piec¢ tysiecy) zt.;

10) Kazdego przekroczenia terminu usuniecia wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi
w wysokosci 5 000 (piec tysiecy) zt za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu na usuniecie
wad z zastrzezeniem, ze wysokos¢ naliczanych kar umownych w sumie nie moze przekroczy¢
20% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §13 ust. 2 Umowy.

11) za pierwszy przypadek naruszenia Obowigzku Samodzielnej Realizacji - w wysokosci 5.000 z;

12) kazdy kolejny przypadek naruszenia Obowigzku Samodzielnej Realizacji - w wysokosci procentu
wartosci Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 odpowiadajgcego wartosci
procentowej kryterium oceny ofert ,Samodzielna realizacja kluczowych elementéw zaméwienia”
okreslonej w SIWZ;

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu rownowartos¢ kosztow scinki drzew uszkodzonych na terenie

budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz koszty zrywki tego drewna.

. W przypadkach okreslonych w ust. 2 oprécz wyszczegolnionych wyzej kar umownych Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych
przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.

. Wykonawcy nie przystuguje kara umowna ani odszkodowanie za odstgpienie przez Zamawiajgcego od

Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Strony majg obowigzek zaptaty naliczonych kar w terminie 14 dni od daty wystawienia noty ksiegowej

z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy moze postanowic¢ o potrgceniu kwoty kary umownej z wynagrodzenia

Wykonawcy, zgodnie z upowaznieniem zawartym w §14 ust. 22 niniejszej Umowy.

. taczna warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ kwoty stanowigcej 40% wynagrodzenia umownego
brutto, przy czym Strony zachowujg prawo do odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych. W
przypadku odstgpienia od Umowy, naliczone wczesniej kary umowne sg nalezne i mogg by¢ dochodzone
tacznie z karg umowng za odstgpienie, z tym zastrzezeniem, ze suma kar umownych nie moze
przekroczy¢ 40 % wartosci przedmiotu umowy wymienionej w §13 ust. 2 umowy.

. Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych w niniejszej
umowie podstaw do ich naliczenia.

. Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty na rzecz Wykonawcy kar umownych za odstgpienie od Umowy
przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego opisanych w §18 ust. 2 Umowy, w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §13 ust. 2 Umowy.

§18
Odstapienie od Umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym jezeli:

1) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji lub zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne
przeciwko Wykonawcy

2) Wpykonawca zaniecha z przyczyn lezacych po jego stronie realizacji przedmiotu Umowy,
tj. w sposéb nieprzerwany nie bedzie go realizowaé przez okres 7 dni i nie podejmie prac w terminie
2 dni roboczych po wezwaniu Zamawiajgcego lub zwtoka w stosunku do harmonogramu rzeczowo-
finansowego przekroczy 30 dni,

3) Wpykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy w terminie 7
dni od daty przekazania terenu budowy lub w przypadku wstrzymania robét przez Zamawiajgcego,
nie podejmie ich w ciggu 3 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu ich realizacji od
Zamawiajgcego,

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacjg
projektowg oraz nie wykonuje polecen dotyczgcych poprawek i zmian sposobu wykonania w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, w terminie 30 dni od powzigecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,

5) Wykonawca po raz trzeci nie uzyska akceptacji Zamawiajgcego w zakresie jednego badz kilku
dokumentéw wymienionych w §1 ust.8 Umowy, a w ponownie ztozonych dokumentach (tj. wersji 2
i 3) nie uwzglednit uwag Zamawiajgcego.
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6) w przypadku, gdy Wykonawca nie przediozy w terminie nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (gdy poprzednie wygasnie przed uptywem okresu, na ktéry powinno zostaé
udzielone zgodnie z umowa) - w terminie 7 dni od bezskutecznego uptywu terminu do wykonania
zobowigzania;

7) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, wykonawca moze zadaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

8) nastgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz
5% wartosci umowy.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1) Zamawiajgcy jest w zwloce z przekazaniem terenu budowy przez okres diuzszy niz 14 dni, od daty
okreslonej w §4 ust. 1 Umowy, i nie wykona tego obowigzku w terminie 3 dni roboczych od daty
wezwania,

2) Zamawiajgcy opOznia sie z zaptatg prawidtowo ztozonych faktur przez okres dtuzszy niz 30 dni od
daty wymagalnosci wynikajgcych z nich naleznosci i nie dokona zaptaty w dodatkowym 14 dniowym
terminie wyznaczonym przez Wykonawce w pisemnym wezwaniu.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy winno by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

z okresleniem okolicznosci uzasadniajgcych jego ztozenie w terminie miesigca od powziecia wiedzy

0 okolicznoéci uzasadniajgcej takie odstgpienie.

Strony przyjmujg, ze skutki odstgpienia dotyczy¢ bedg zdarzen, ktoére nastgpig po dacie zlozenia

oswiadczenia o odstgpieniu i nie dotyczg takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rekojmia za prace

dotychczas wykonane, czy prawo zgdania odszkodowania za nienalezyte wykonanie Umowy. W razie
odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron:

1) Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy i Inspektora nadzoru sporzgdza protokét inwentaryzacji robét
na dzien odstgpienia od Umowy,

2) Wykonawca zabezpiecza roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na swoj koszt.

3) Strony dokonujg odbioru robdt wykonanych przez Wykonawce, o ile sg one wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg i wymogami przedstawionymi w niniejszej Umowie,

4) Zaroboty prawidtowo wykonane do momentu odstgpienia od Umowy i dotychczas nie zafakturowane
Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie
jak dla robdt bedacych przedmiotem odbioru cze$ciowego lub koncowego.

W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi lub bedzie sie uchyla¢ od wykonania czynnosci, o ktérych mowa

w ust. 4 pkt. 1- 3, Zamawiajgcy wykona te czynnosci przy udziale Inspektora nadzoru z mozliwosciag

obcigzenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku wykonanych czynnoéci bedg

wigzgce dla stron.

§19
Klauzula RODO

. Zamawiajacy dziatajgc na mocy art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 2016 r.), zwanego dalej:

,RODQ”, informuje, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, petnigcy funkcje
Instytucji Zarzgdzajgcej (dalej 1Z) Programem Operacyjnym Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020
(PO IiS 2014-2020), majgcy swojg siedzibe pod adresem: ul. Wspdlna 2/4, 00-926 Warszawa.

2) Zamawiajgcy Skarb Panstwa Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe -
Nadle$nictwem Staszdéw, z siedzibg ul. Ogledowska 4, 28 — 200 Staszéw wystepuje w roli podmiotu,
ktéremu Administrator Danych Osobowych powierzyt przetwarzanie danych osobowych (tzw.
procesora).
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3) W sprawie danych osobowych moze Pan/Pani kontaktowac¢ sie pod adresem:

10D@mfipr.gov.pl

4) Dane osobowe przez Zamawiajgcego bedg przetwarzane w celu:
a)realizacji Umowy;
b)przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamdwienia na

wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

c)przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zaméwienia do sktadnicy

5)

akt/archiwum, a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia - zniszczenia);

Dane osobowe beda przetwarzane przez 1Z na potrzeby realizacji PO 1iS 2014-2020, w
szczegolnosci w celu realizowania zadania ,Budowa obiektow matej retencji nizinnej w
Nadle$nictwie Staszéow - budowa oprézniaczy odptywu na rowach | modernizacja
przepustow” w ramach projektu ,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i leSnictwa do zmian
klimatu - mafta retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”
wspoétfinansowanego przez Unie Europejskg ze srodkow Funduszu Spéjnosci w ramach
Programu Infrastruktura i Srodowisko

6) Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajgcego jest art. 6 ust. 1 lit. b, ¢

RODO;

7) Przetwarzanie przez IZ danych osobowych odbywa sie w zwigzku:
a)z realizacjg cigzgcego na administratorze obowigzku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

wynikajgcego z nastepujgcych przepisow prawa:

rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiajgcego wspdlne przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spojnosci, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiajgcego przepisy ogolne dotyczgce Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu
Spéjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgcego
Rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

rozporzadzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 wrze$nia 2014 r.
ustanawiajgcego szczegotowe przepisy wykonawcze do rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorow stuzgcych do
przekazywania Komisji okres$lonych informacji oraz szczegoétowe przepisy dotyczace
wymiany informacji miedzy beneficjentami a instytucjami zarzgdzajgcymi, certyfikujgcymi,
audytowymi i posredniczgcymi,

rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca
2018 r. w sprawie zasad finansowych majgcych zastosowanie do budzetu ogdélinego Unii,
zmieniajgce rozporzgdzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013,
(UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr
283/2014 oraz decyzje nr 541/2014/UE, a takze uchylajagce rozporzadzenie (UE, Euratom)
nr 966/2012,

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki Spojnosci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,

b)z realizacjg umowy, gdy osoba, ktorej dane dotycza, jest jej strong, a przetwarzanie danych

osobowych jest niezbedne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

8) Zamawiajgcy oraz IZ mogg przetwarzaé rézne rodzaje danych, w tym przede wszystkim:
a) dane identyfikacyjne, w tym w szczegodlnosci: imie, nazwisko, miejsce zatrudnienia / forme

prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej, stanowisko; w niektorych przypadkach takze PESEL,
NIP, REGON,

b) dane dotyczgce zatrudnienia, w tym w szczegdlnosci: otrzymywane wynagrodzenie oraz

wymiar czasu pracy,

c) dane kontaktowe, w tym w szczegolnosci: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do

korespondencji,

d) dane o charakterze finansowym, w tym szczegdlnosci: nr rachunku bankowego.
e) Dane pozyskiwane sg bezposrednio od oséb, ktérych one dotyczg, albo od instytucii

i podmiotdw zaangazowanych w realizacje Programu, w tym w szczegolnosci: od
wnioskodawcoéw, beneficjentow, partnerow.

9) Dane osobowe bedg mogty by¢ udostepnione innym odbiorcom, jezeli przepisy szczegdlne tak

stanowig oraz beda mogty by¢ udostepnione firmie informatycznej, ktéra udostepnia sSrodowisko
sprzetowe, aplikacje oraz utrzymuje bazy danych Zamawiajgcego, podmiotom prowadzgcym
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dziatalnos¢ pocztowg lub kurierska, bankom, w przypadku prowadzenia rozliczen, organom
panstwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisow prawa, podmiotom,
ktorym [Z powierzyta wykonywanie zadan zwigzanych z realizacjg Programu, w tym
w szczegolnosci podmiotom petnigcym funkcje instytucji posredniczacych i wdrazajacych,
instytucjom, organom i agencjom Unii Europejskiej (UE), a takze innym podmiotom, ktérym UE
powierzyta wykonywanie zadahn zwigzanych z wdrazaniem PO 1iS 2014-2020, podmiotom
swiadczgcym ustugi, w tym zwigzanym z obstugg i rozwojem systeméw teleinformatycznych oraz
zapewnieniem tgcznosci, w szczegodlnosci dostawcom rozwigzan IT i operatorom
telekomunikacyjnym;

10) Dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO, w
ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostepnienia na mocy przepisow
prawa, przy czym, zawsze przy spetnieniu jednego z warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i
obowigzujg tam egzekwowalne prawa oséb, ktérych dane dotyczg i skuteczne $rodki ochrony
prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

C) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane te
zostang wowczas w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo do
uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod wskazanym w pkt 2) powyzej adresem e-
mail;

11) Dane osobowe bedg przechowywane przez Zamawiajgcego zgodnie z przepisami prawa przez
okres:

a) 3 lat od zamkniecia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014 — 2020,
nie krocej jednak niz 10 lat od dnia zakohczenia postepowania o udzielenie zamowienia (okres
archiwizacyjny wynikajacy z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt) w przypadku zaméwien
wspoétfinansowanych ze srodkéw UE

b) 10 lat od dnia zakonczenia postepowania w przypadku zamoéwien finansowanych ze
srodkéw krajowych (okres archiwizacyjny wynikajgcy z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt)

12) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez |Z przez okres wskazany w art. 140 ust. 1
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
oraz jednoczesnie przez czas nie krotszy niz 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach
PO 1iS 2014-2020 - z réwnoczesnym uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

13) Osobie, ktorej dane dotyczg, przystuguje:

a) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), prawo
do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),

b) prawo do usuniecia swoich danych (art. 17 RODO) - jesli nie zaistniaty okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 17 ust. 3 RODO,

C) prawo do zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18
RODO),

d) prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jesli przetwarzanie odbywa sie na
podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w mys$l art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w
spos6b zautomatyzowany,

e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iz przetwarzanie jej danych
osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujgce kwestie ochrony
danych osobowych, obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.

14) Podanie danych osobowych Zamawiajgcemu jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania
nie jest mozliwe zawarcie i wykonanie umowy o udzielenie Zamowienia;

15) Podanie 1Z danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, zwigzanego
z wdrazaniem Programu. Odmowa ich podania jest rbwnoznaczna z brakiem mozliwosci podjecia
stosownych dziatan.

16) Zamawiajgcy nie bedzie przeprowadza¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

17) Dane osobowe nie bedg objete przez IZ procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.
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2. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby fizyczne
skierowane do realizacji Zamoéwienia, podwykonawcow/podmioty trzecie bedgce osobami fizycznymi,
podwykonawcow/podmioty trzecie bedgce osobami fizycznymi prowadzgcymi jednoosobowg dziatalnosé
gospodarczg, petnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedgcego osobg fizyczng, cztonka
organu zarzgdzajgcego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, bedacego osobg fizyczna, osoby, ktérych
dane stuzg do wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu, braku
podstaw do wykluczenia z postepowania, jak i potwierdzenia wymogow Zamawiajgcego dotyczgcych
wykonania przedmiotu zaméwienia, a ktérych dane osobowe zawarte sg w skladanej ofercie lub
jakimkolwiek zatgczniku lub dokumencie sktadanym w postepowaniu o udzielenie Zamowienia, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych podmiotom okreslonym w ust. 1 pkt. 1 i 2;
2) przetwarzaniu danych osobowych przez podmioty okreslone w ust. 1 pkt. 1 2.

3. Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ w imieniu podmiotow okreslonych w pkt.
1 i 2 obowigzek informacyjny wobec osdéb, o ktérych mowa w ust. 2 (powyzej), przekazujgc im tre$é
klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako
zrédto pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowaty bedg podmioty okreslone w ust. 1 pkt 1
2. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcow/podmiotow trzecich, zobowigze on tego
podwykonawce/podmiot trzeci do wypetnienia w imieniu podmiotéw okreslonych w ust. 1 pkt 1 i 2
obowigzku informacyjnego wobec o0s6b fizycznych, ktérych dane bezposrednio pozyskat,
w szczegolnosci 0sob fizycznych skierowanych do realizacji zamowienia.

§ 20
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej Umowy, a nadto rozwigzanie Umowy na mocy zgodnych
oswiadczen woli stron, jak réwniez odstgpienie od Umowy, wymagajg zachowania— pod rygorem
niewaznosci — formy pisemnej.

2. Pozyskane w trakcie prac budowlanych drewno pozostaje wtasnoscig Zamawiajgcego.

3. Adresami do korespondencji sg adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. Doreczenie
dokonane na te adresy, w tym doreczenie per aviso, uznaje sie za skuteczne réwniez w przypadku
zmiany adresu w trakcie trwania Umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze druga strona zawiadomita
uprzednio listem poleconym nadawce o zmianie adresu.

4. Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to strony powinny

zastgpi¢ je innym odpowiednim postanowieniem, ktére jest najblizsze zamierzonemu celowi

pierwotnego zapisu Umowy.

Realizacja zapisu ust. 4 nie wptywa na waznos¢ pozostatych postanowien niniejszej Umowy.

6. Zadna ze stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z niniejszej Umowy
bez uzyskania pisemnej zgody drugiej strony.

7. Wszelkie spory zwigzane z niniejszg umowg bedg rozstrzygane przez sgd powszechny witasciwy
dla miejsca siedziby Zamawiajgcego.

8. W sprawach nieunormowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy o0golne
w szczegolnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1145 ze
zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 ze zm.) i przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186
ze zm.).

9. Integralng czescig Umowy stanowig zatgczniki:

1) projekt wykonawczy,

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt,

3) przedmiar robdt,

4) Informacja BIOZ (stanowi czes¢ projektu wykonawczego).

5) Opinia geotechniczna.

6) "Wytyczne do realizacji zadan i obiektow matej retenciji i przeciwdziatania erozji wodnej"

7) kompletna lista pracownikow przeznaczonych do realizacji zamowienia ze wskazaniem
podstawy dysponowania tymi osobami

8) zestawienie robot powierzonych podwykonawcom,

o
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9) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
10) Oferta Wykonawcy.
11) Wykaz podwykonawcow.
12) Gwarancja jakosci
10. W przypadku rozbieznosci pomiedzy regulacjami zawartymi w zatgcznikach a postanowieniami Umowy,
decydujg postanowienia niniejszej Umowy, nastepnie postanowienia SIWZ
11. Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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