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STUDIUM WYKONALNOSCI

dla projektu:
dostawa i montaz mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 26,04 kW
dla: Powiat Radziejowski

Jednostka realizujgca: Starostwo Powiatowe w Radziejowie

Zamawiajacy: Powiat Radziejow
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Streszczenie Studium

Przedmiotem projektu jest dostawa i montaz mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 26,04 kW dla

Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kosciuszki 17, 88-200 Radziejow. Obiekt zlokalizowany
jest na terenie Powiatu Radziejowskiego.

Beneficjentem projektu jest Powiat Radziejow — mieszkancy regionu. Warto jednakze zaznaczyd¢, ze ze
wzgledu na charakter inwestycji i jednostke realizujacg, tj. Starostwo Powiatowe w Radziejowie przy
ul. Kosciuszki 17, 88-200 Radziejow do ostatecznych Beneficjentéw nalezy zaliczy¢ uzytkownikow
obiektu, gdyz to oni najbardziej zyskajg na realizacji inwestycji objetej niniejszym Studium
Wykonalnosci.

Gtéwnym problemem zidentyfikowanym na obszarze Powiatu Radziejowskiego jest niski udziat energii
elektrycznej ze zrédet odnawialnych w produkcji energii elektrycznej. Przektada sie to na zbyt duzg
emisje substancji szkodliwych dla srodowiska.

Gtéwnym celem realizacji projektu jest zwiekszenie udziatu energii ze Zrédet odnawialnych w produkcji
energii na obszarze Powiatu Radziejowskiego. Przyczyni sie to przede wszystkim do zmniejszenia emisji
szkodliwych gazow i pytdw do srodowiska.

Planowanymi produktami realizacji projektu beda:
» Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE — 1 szt.
Planowanymi rezultatami realizacji projektu beda:

» Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanej instalacji pv — 22,79 MWhe/rok

> Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii elektrycznej ze zrédet odnawialnych (MWe) —
0,02604

> Szacowany roczny spadek emisji gazow cieplarnianych (CI34) — 18,50 tony réwnowaznika
CO2/rok

Zakres rzeczowy i harmonogram realizacji projektu przedstawia sie nastepujaco:

Wydatki kwalifikowane
Wykonanie dokumentacji technicznej
instalacji fotowoltaicznej oraz studium 43 050,00 zt
wykonalnosci

Dostawa i montaz mikroinstalacji dla

183 902,53 zt
budynkow uzytecznosci publicznej
Nadzér Inwestorski 6 150,00 zt
Promocja projektu 2 460,00 zt
Wydatki kwalifikowane razem 235 562,53 zt

Whioskodawca nie ma mozliwos¢ odzyskania podatku VAT, ktdry to bedzie kosztem kwalifikowalnym.

Projekt nie zalicza sie do projektow generujacych dochdd, co zgodnie z Wytycznymi MIiR, zwalnia z
obowigzku przeprowadzania analizy luki finansowej. Przeprowadzone analizy finansowa i ekonomiczna
dowiodty zasadnosci przyjetego rozwigzania oraz udzielenia wsparcia inwestycji.
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Trwatos$¢ finansowa zostata zbadana w odniesieniu do beneficjenta —w przypadku niniejszego projektu
jest to Powiat Radziejowski. Przeprowadzona analiza dowodzi, ze ryzyko utraty ptynnosci finansowe;j
inwestycji i niezachowania jej trwatosci nie wystepuje.

Podsumowujgc, przeprowadzone analizy finansowa i ekonomiczna jednoznacznie wskazujg, ze
przedsiewziecie w petni zastuguje na objecie wsparciem oraz kwalifikuje sie do uzyskania pomocy.

Sekcja A. Tytut projektu

Tytut projektu to: Dostawa i montaz mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 26,04 kW dla: Powiat
Radziejowski, jednostka realizujgca: Starostwo Powiatowe w Radziejowie.

Sekcja B. Analiza instytucjonalna

B. 1. Nazwa Whnioskodawcy

Whioskodawcg projektu omawianego w niniejszym Studium Wykonalnosci jest Powiat Radziejowski, a
jednostkg realizujgcy — Starostwo Powiatowe w Radziejowie przy ul. Kosciuszki 17, 88-200 Radziejéw.
Projekt nie bedzie realizowany w partnerstwie.

Powiat Radziejowski wystepuje jako Beneficjent, czyli podmiot, ktéry bedzie strong umowy o
dofinansowanie realizacji projektu ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W
zwigzku z powyzszym, Powiat Radziejowski bedzie odpowiedzialny za wydatkowanie srodkéw w
ramach przedsiewziecia opisywanego w niniejszym Studium Wykonalnosci. Powstate w wyniku
realizacji inwestycji produkty bedg wtasnoscig Wnioskodawcy.

Warto jednak zauwazy¢, iz z uwagi na charakter przedsiewziecia, ostatecznymi Beneficjentami beda
osoby korzystajgce z obiektu objetego projektem.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji zarzagdcg majatku bedzie Starostwo Powiatowe w Radziejowie.
Obowigzkiem Whnioskodawcy bedzie sprawowanie nadzoru nad poprawnym funkcjonowaniem i
utrzymaniem obiektow.

Podstawowe informacje o Wnioskodawcy:

Nazwa wnioskodawcy: Powiat Radziejowski

Forma prawna: jednostka samorzadu terytorialnego

Adres: Starostwo Powiatowe w Radziejowie, ul. Kosciuszki 17, 88-200 Radziejow
Numer kontaktowy: 54 285 30 18

Adres mailowy: powiat@radziejow.pl

NIP: 889-14-91-327

VVVYYVYYVY

Podstawowe informacje o jednostce realizujgcej:

> Nazwa jednostki: Starostwo Powiatowe w Radziejowie
> Adres: ul. Kosciuszki 17, 88-200 Radziejow

» Numer kontaktowy: 54 285 30 18

> Adres mailowy: powiat@radziejow.pl

> NIP: 889-14-91-327

B. 2. Doswiadczenie Wnioskodawcy

Whioskodawca posiada doswiadczenie we wdrazaniu projektéw finansowanych ze zrodet
zewnetrznych. Ponizsza tabelka prezentuje projekty edukacyjne, ktére Beneficjent zrealizowat.
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Tabela 1. Projekty zrealizowane przez beneficjenta w latach 2010-2022

12.2010 Dziatanie 2.3 Bez pomocy Dotacja 633 357,69 475 018, 26 "Termomodernizacja
Rozwdj publicznej budynku przy ulicy
10.2011 infrastruktury w Koéciuszki 58 w
zakresie ochrony Radziejowie"
powietrza, O$
priorytetowa 2 Przeprowadzenie
Zachowanie i inwestycji podwyzszyto
racjonalne komfort oraz parametry
uzytkowanie termiczne obiektu,
Srodowiska, przyczynito sie do
Regionalnego znaczacej poprawy stanu
Programu srodowiska naturalnego
1 Operacyjnego w najblizszej okolicy,
’ Wojewédztwa poniewaz dzieki
Kujawsko — poprawie efektywnosci
Pomorskiego na energetycznej obiektu
lata 2007-2013. zostato ograniczone
zuzycie wegla
kamiennego
wykorzystywanego do
ogrzewania.
Zredukowany zostat
poziom emisji
zanieczyszczen
gazowych i pytowych do
atmosfery.
08.2014 Dziatanie 2.3 Bez pomocy Dotacja 832 972,00 639 228,54 Termomodernizacja
2. Rozwdj publicznej budynku
07.2015 infrastruktury w administracyjnego przy
zakresie ochrony ul. Kosciuszki 20/22 w
powietrza Radziejowie.
Regionalnego
Programu Zakres rzeczowy
Operacyjnego projektu obejmowat
Wojewédztwa prace polegajace na
Kujawsko- termoizolacji $cian
Pomorskiego na zewnetrznych budynku i
lata 2007-2013. dachéw, wymianie
blacharki na budynku,
gtéwnych drzwi
wejsciowych.
Wymieniono o$wietlenie
na budynku oraz
instalacje odgromowa.
Dzieki realizacji projektu
nastgpito zwiekszenie
ilosci zaoszczedzonej
energii i zmniejszenie
zanieczyszczen.
12.2010 Dziatanie 2.3 Bez pomocy Dotacja 633 657,02 475 242,76 "Termomodernizacja
Rozwdj publicznej budynku szkolnego
09.2011 infrastruktury w Zespotu Szkét Rolnicze
zakresie ochrony Centrum Ksztatcenia
powietrza oraz Ustawicznego w
budzetu Powiatu Przemystce"
3 Radziejowskiego w
’ ramach Przedmiotem projektu
Regionalnego byty prace
Programu termomodernizacyjne
Operacyjnego polegajace m.in. na
Wojewédztwa ociepleniu $cian i dachu,
Kujawsko- malowaniu elewacji oraz
wykonaniu nowych
obrobek blacharskich,
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Pomorskiego na ktorych celem byta
lata 2007-2013 poprawa efektywnosci
energetycznej budynku.

09.2009 Dziatanie 3.1 Bez pomocy Dotacja 12 098 079,50 7863 751,67 “Budowa krytej ptywalni
Rozwdj publicznej przy Zespole Szkot

08.2011 infrastruktury Mechanicznych w
edukacyjnej w Radziejowie”
ramach
Regionalnego Budowa ptywalni
Programu zwigkszyta atrakcyjnosé
Operacyjnego Powiatu
Wojewodztwa Radziejowskiego. Zajecia
Kujawsko- jakie odbywajg sie pod
Pomorskiego na okiem rehabilitantdéw,
lata 2007-2013. ratownikow oraz innych

specjalistow wptynety
pozytywnie na zdrowie
mieszkancdw, gtéwnie
dzieci i mtodziezy.
Ptywanie stuzy nie tylko
celom sportowym, ale
takze uzytkowym,
rekreacyjnym,
zdrowotnym,
higienicznym i
leczniczym.

04.2012 Dziatanie 3.1 Bez pomocy Dotacja 283 075,36 183 998,98 ,Dobudowa budynku
Rozwoj publicznej auli do istniejacego
infrastruktury budynku Szkoty
edukacyjnej w Muzycznej | stopnia w
ramach Radziejowie”
Regionalnego
Programu Projekt polegat na
Operacyjnego dobudowie auli do
Wojewodztwa istniejgcego budynku
Kujawsko- Szkoty Muzycznej |
Pomorskiego na stopnia w Radziejowie
lata 2007-2013

05.2011 Dziatanie 3.1 Bez pomocy Dotacja 278 000,00 174 006,82 ,Modernizacja pracowni
Rozwdj publicznej spawalniczej w Zespole

10.2011 infrastruktury Szkét Mechanicznych w
edukacyjnej Radziejowie”

Powiatu
Radziejowskiego w Zakres modernizacji
ramach obejmowat demontaz
Regionalnego istniejgcej stolarki
Programu okiennej, usunigcie
Operacyjnego starej instalacji
Wojewodztwa elektrycznej,
Kujawsko- uzupetnienie tynkow,
Pomorskiego na wylewki podtogowe;j.
lata 2007-2013 Projekt obejmowat
réwniez zakup i dostawe
wyposazenia.

06.2014 Dziatanie 3.1 Bez pomocy Dotacja 807 187,04 684 857,13 ,Modernizacja bazy
Rozwdj publicznej dydaktycznej dla

05.2015 infrastruktury zawoddw rolniczych w
edukacyjnej Zespole Szkét Rolnicze
Powiatu Centrum Ksztatcenia
Radziejowskiego w Ustawicznego w
ramach Przemystce”
Regionalnego
Programu Dokonano zakupu
Operacyjnego ciggnika i 15 maszyn
Wojewédztwa rolniczych. Wyposazono
Kujawsko- réwniez klasopracownie
Pomorskiego na w 10 stanowisk
lata 2007-2013 komputerowych dla

uczniow kierunkéw szkot
rolniczych.
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07.2016

08-2020

Dziatanie
RPKP.03.03.00.
Efektywnos¢
energetyczna w
sektorze
publicznymi
mieszkaniowym

Bez pomocy
publicznej

dotacja

608 596,69 zt

419293,84

Liczba
zmodernizowanych
energetycznie

budynkoéw [ 1 szt.]
llos¢ zaoszczedzonej
energii cieplnej [985,44

GJ/rok]

Szacowany roczny
spadek emisji gazow

cieplarnianych [tony
réwnowaznika CO2] (Cl

34) 82,12

tony réwnowaznika CO2

01.2019

12.2020

RPKP.06.03.02.
Inwestycje w
infrastrukture
ksztatcenia
zawodowego

Bez pomocy
publicznej

dotacja

497 621,40

388 397,32

Liczba obiektow
dostosowanych do
potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami
[2 szt.]

Liczba podmiotow
wykorzystujacych
technologie

informacyjno-
komunikacyjne [1 szt.]

Liczba wspartych
obiektdw infrastruktury

ksztatcenia praktycznego
i ustawicznego 2 szt.

Liczba wspartych
obiektéw infrastruktury

ksztatcenia zawodowego
[2 szt.]

Liczba wspartych
warsztatéw/pracowni
ksztatcenia praktycznego
7 szt.

Zrédfto: Starostwo powiatowe w Radziejowie- opracowanie wtasne

Realizowany projekt jest powigzany z projektami juz zrealizowanymi. Realizacja projektow przyczynita

sie do znaczacej poprawy stanu srodowiska naturalnego w najblizszej okolicy, poniewaz dzieki
poprawie efektywnosci energetycznej obiektdw zostato ograniczone zuzycie wegla kamiennego
wykorzystywanego do ogrzewania, zredukowany zostat poziom emisji zanieczyszczen gazowych i

pytowych do atmosfery, oszacowano znaczng ilo$¢ zaoszczedzonej energii cieplnej oraz roczny spadek
emisji gazdw cieplarnianych. Nalezy nadmienié, iz projekty omawiany w niniejszym Studium
Wykonalnosci zaktadajg realizacje dziatan, ktore majg na celu zwiekszenie efektywnosci energetycznej

i redukcje gazow cieplarnianych, przez co wykazujg komplementarnos¢ ze opisywanymi wyzej
przedsiewzieciami.
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Sekcja C. Identyfikacja projektu i opis celow projektu

C. 1. Lokalizacja projektu
Miejscowos$¢: Radziejow

Gmina: Radziejow

Powiat: radziejowski
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Kraj: Polska

dziatka:
1245 obreb [0001] Radziejow

Uwarunkowania lokalizacyjne przedstawiajg sie nastepujgco:
Projekt bedzie realizowany na terenie Powiatu Radziejowskiego. Powiat Radziejewski potozony jest w
potudniowej czesci wojewddztwa kujawsko-pomorskiego. Gtéwny osrodek administracyjny to miasto
Radziejow, oddalone od Wtoctawka o 40 km, od Torunia o 60 km oraz od Bydgoszczy o 75 km. Dobrze
rozbudowana sie¢ drég pozwala na dogodne potaczenia komunikacyjne wewnatrz powiatu jak i z jego
otoczeniem zewnetrznym. Powiat zajmuje obszar 607 km?, co w przyblizeniu stanowi 3,38%
powierzchni catego wojewddztwa i 0,19% powierzchni Polski. Starostwo Powiatowe miesci sie w
Radziejowie. Administracyjnie podlega pod Urzad Wojewddzki w Bydgoszczy i Urzgd Marszatkowski w
Toruniu. Powiat Radziejowski graniczy z nastepujgcymi powiatami:

>z powiatem wioctawskim, woj. kujawsko-pomorskie;

>z powiatem aleksandrowskim, woj. kujawsko-pomorskie;

» z powiatem inowroctawskim, woj. kujawsko-pomorskie;

>z powiatem koninskim, woj. wielkopolskie.
Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski wg Kondrackiego (2002), Powiat Radziejowski
potozony jest na terenie dwdch mezoregiondow: Rownina Inowroctawska i Pojezierze Kujawskie.

Obiekt, w ktorym zostanie zrealizowana inwestycja jest potozony poza obszarem chronionym i poza
obrebem sieci Natura 2000.
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Rysunek 1. Mapa ukazujgca lokalizacje miejscowosci, w ktorej realizowany bedzie projekt

Zrédto: strona internetowa googlemaps [https://goo.gl/maps/YULLhuauQAEEqp1c8]

C. 2. Opis i cele projektu wraz z uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu
Zwiekszenie udziatu odnawialnych Zrédet energii w bilansie paliwowo-energetycznym regionu i kraju
jest istotnym elementem realizacji zasady zrdwnowazonego rozwoju. Wykorzystanie istniejgcych
zasobOw energii odnawialnej i zwiekszanie ich potencjatu sprzyja oszczedzaniu zasobow
nieodnawialnych i wspomaga dziatania na rzecz poprawy warunkow zycia mieszkaricdw powiatu.

Utatwia takze osiggniecie zatozonych celéw w zakresie obnizenia emisji zanieczyszczen do powietrza i
ogranicza szkody w Srodowisku zwigzane ze spalaniem paliw kopalnych.

Bodzcem do rozwoju odnawialnych Zrédet energii sa réwniez (poza aspektem ekologicznym)
wzrastajgce ceny sprzedazy energii elektrycznej spowodowane wymogiem zakupu praw do emisji
gazéw cieplarnianych lub obowigzkiem przedstawiania certyfikatow w ilosciach proporcjonalnych do
wielkosci produkowanej energii. Rozbudowywana infrastruktura energetyki odnawialnej stwarza
szanse rozwoju powiatu, gtéwnie dzieki spotecznosci lokalnej, ktéra dysponujac odpowiednim
potencjatem energii odnawialnej zaspokaja wtasne potrzeby energetyczne, a nawet ma mozliwos¢
sprzedazy energii na zewnatrz. Na obszarze Powiatu Radziejowskiego powyisze tezy majg
odzwierciedlenie w powstajgcych nowych instalacjach, wykorzystujgcych odnawialne zrédta energii.
Sukcesywne powstawanie OZE wsrdd mieszkancow jest wynikiem ich indywidualnych dziatan. Trzeba
nadmieni¢, ze koszt inwestycji nie jest niski, a dla wielu niemozliwy. Z uwagi na rosngce koszty
utrzymania obiektu, w tym te zwigzane z rachunkami za energie elektryczng, Wnioskodawca
zaplanowat realizacje projektu polegajgcego na dostawie i montazu instalacji fotowoltaicznej dla
budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

Wykorzystanie energii stonecznej w zaleznosci od dostepnosci promieniowania stonecznego odbywa
sie na dwa gtéwne sposoby:

» Produkcja energii cieplnej przez kolektory stoneczne
» Produkcja energii elektrycznej przez panele (ogniwa) fotowoltaiczne



8 iski * *
Program Regionalny - Polska 5 Europejski Fundusz Spoteczny g

Najbardziej atrakcyjnymi rejonami pod wzgledem napromieniowania stonecznego warunkujgcego
optacalnosc¢ tego typu inwestycji pozostaje potudniowo-wschodnia czes$¢ naszego kraju.

Fundusze 1 x| Woiewsdztwo . . xn
ﬁ Europejskie Rzeczpospolita [ﬁl Kujaweko. Pomorskie Unia Europejska [IalY
¥ o

Niemniej jednak Centralna Polska, w tym woj. kujawsko-pomorskie wraz z obszarem powiatu
radziejowskiego charakteryzuje sie do$¢ duzym potencjatem do rozwoju energetyki solarnej, gdyz lezy
w strefie nastonecznienia, z ktérej jest mozliwos¢ uzyskania energii w ilosci 1022-1048 kWh/m?2.

Rodzaje stosowanych w powiecie zrodet wytwarzania ciepta i energii majg istotny wptyw na jakosé
powietrza. W wojewddztwie kujawsko-pomorskim, oceny jakosci powietrza dokonuje sie w czterech
strefach: aglomeracji bydgoskiej, miescie Toruniu, miesScie Wtoctawku i strefie kujawsko-pomorskiej.
Powiat Radziejowski nalezy do strefy kujawsko-pomorskiej.

Ocene roczng jakosci powietrza w strefie kujawsko-pomorskiej zawiera ponizsza tabela

Klasy stref dla poszczegdlnych zanieczyszczen, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzglednieniem kryteriow
ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi - klasyfikacja podstawowa (klasy: A, C oraz A1, C1 dla pytu zawieszonego PM2,5)
[?rédto: GIOS]

Nazwa Kod strefy SO2 NO2 Coé coO 03 PM Pb As Cd Ni B(a)P PM2,5

strefy Heé 10

strefa PL0404 A A A A Al) C A A A A C C12)
kujawsko

pomorska

1) Dla ozonu — poziom celu dtugoterminowego, strefy uzyskaty klase D2.

2) Dla pytu zawieszonego PM2,5 — poziom dopuszczalny | faza, wszystkie strefy uzyskaty klase A.

Gtéwnym problemem zidentyfikowanym na obszarze powiatu jest niski udziat energii ze Zrdédet
odnawialnych w produkcji energii. Przektada sie to na zbyt duzg emisje substancji szkodliwych dla
srodowiska.

Gtéwnym celem realizacji projektu jest zwiekszenie udziatu energii ze zrédet odnawialnych w produkcji
energii na obszarze Powiatu Radziejowskiego. Przyczyni sie to przede wszystkim do zmniejszenia emis;ji
szkodliwych gazow i pytow do srodowiska.

Potrzeba realizacji projektu wynika przede wszystkim z konieczno$ci rozwigzania zidentyfikowanych
probleméw i potrzeb w zakresie mozliwosci zaopatrywania mieszkancéw powiatu w energie
elektryczng, a takze ze wzgledu na potrzebe redukcji emitowanych do atmosfery zanieczyszczen
gazowych i pytowych.

W kolejnym podrozdziale przedstawiono zidentyfikowane problemy, na ktére odpowiedzig ma by¢
realizacja niniejszego projektu.

C.2.1. Problemy Powiatu Radziejowskiego w podmiotowym zakresie:

> Niespetnianie zatozen dokumentdéw strategicznych i polityk wspolnotowych,

> Obnizenie jakosci zycia mieszkancéw,

» Duza emisja zanieczyszczen do atmosfery,

> Niski udziat energii ze zrodet odnawialnych w produkcji energii na obszarze Powiatu
Radziejowskiego,

» Niska $wiadomosé mieszkarncow nt. mozliwosci, jakie daje korzystanie z OZE,

> Wysokie koszty inwestycji zwigzanej z budowg instalacji wykorzystujgcych odnawialne zrodta

energii.
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C.2.2. Cele wynikajace z problemdéw wymienionych w poprzednim podrozdziale:
Wypetnienie zobowigzan wynikajgce z dokumentéw strategicznych wyzszego szczebla
Podniesienie jakosci zycia mieszkancow poprzez mozliwos¢ korzystania z niekonczacych sie
zasobow energii

Obnizenie emisji zanieczyszczen do atmosfery, polepszenie jakosci powietrza

Zwiekszenie udziatu energii ze zrédet odnawialnych w produkcji energii na obszarze Powiatu

Y V

Podniesie swiadomosci mieszkaricdw nt. mozliwosci, jakie daje korzystanie z OZE
Udzielenie wsparcia mieszkaricom pozwalajgcego na sfinansowanie instalacji

YV V VYV

wykorzystujgcych odnawialne Zrddta energii

C.2.3. Opis stanu projektowego i planowany harmonogram
Zakres projektu obejmuje:

- Dostawe i montaz mikroinstalacji, adres inwestycji: ul. Kosciuszki 17, 88-200 Radziejow

W projekcie przewidziano instalacje fotowoltaiczng dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy
ul. Kosciuszki 17, 88-200 Radziejow.

Catosciowa moc instalacji to 26,04 kW. Szczegétowy zakres przedstawiono w projekcie instalacji
fotowoltaicznej.

- Promocje projektu
* Informacja na stronie internetowej Powiatu Radziejowskiego
* Tablice informacyjne

Projekt bedzie realizowany zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami oraz z Podrecznikiem wnioskodawcy
i beneficjenta programow polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Materiaty promocyjne oraz informacyjne przygotowywane w zwigzku z realizacjg projektu beda
czytelnym systemem wizualnym. Catos¢ materiatéw i Srodkéw promocyjnych zostanie oznaczona:
znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem wojewddztwa kujawsko-
pomorskiego.

Celem prowadzone]j promocji bedzie informowanie spoteczenstwa o wspotfinansowaniu projektu oraz
dotarcie z informacjg o projekcie do jak najszerszej grupy mieszkancéw. Promocja w projekcie
przyczyni sie do osiggniecia celdw projektu oraz petnego wykorzystania potencjatu powstatej
infrastruktury.

Beneficjent zobowigzuje sie do zamieszczenia w dokumentach i materiatach, ktdére przygotowuje w
zwigzku z realizacjg projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego we wspodffinansowaniu projektu oraz oznaczania dokumentéw i miejsca
realizacji projektu. Spetnione zostang wszystkie obowigzki informacyjne. Promocja bedzie finansowana
z EFRR oraz $rodkéw wiasnych Wnioskodawcy.

Harmonogram projektu obejmuje:

1. Dostawa i montaz mikroinstalacji dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie
-1V kwartat 2023 r.

2. Promocja projektu
[I-IV kwartat 2023 r.
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Wariant pesymistyczny realizacji projektu zwigzany jest z wydtuzeniem okresu prac. Chodzi tu w
szczegblnosci o wydtuzenie sie procedury dotyczgcej wytonienia wykonawcdéw prac zwigzanych z

projektem z uwagi np. na nieztozenie zadnej oferty i koniecznos¢ przeprowadzenia procedury po raz
kolejny.

Warianty realistyczny i optymistyczny zaktadajg przeprowadzenie procedury wytonienia wykonawcéw
prac przewidzianych w projekcie w zaplanowanym terminie.

Wariant realistyczny uwzglednia ewentualne trudnosci zwigzane z prowadzeniem prac, a takze pewien
okres na przygotowanie sie wykonawcy do rozpoczecia prac przewidzianych w projekcie.

Wariant optymistyczny zaktada szybsze wytonienie wykonawcy prac i rozpoczecie ich przed
zaktadanym terminem. Wariant ten zaktada natychmiastowg gotowos¢ wykonawcy do podjecia prac i
brak trudnosci w trakcie ich prowadzenia.

C.2.4. Wskazniki realizacji celow projektu
Scisty monitoring projektéw finansowanych ze érodkéw Unii Europejskiej jest jednym z podstawowych
warunkéw ich wtasciwej i efektywnej realizacji.

Podstawag takiej oceny jest szacunek przewidywanych efektdw realizacji dziatan. Zasadnicze znaczenie
wsréd metod oceny przewidywanych efektéw, obok standardowych raportéw i opisow
poszczegdlnych projektéw, majg ilosciowe metody oceny tj. wskazniki produktow i wskazniki
rezultatow.

Zrédtem informacji dla wskaznikéw produktu bedzie protokét odbioru, za$ dla wskaznikéw rezultatu
audyt powykonawczy. Zakres kompetencji dotyczagcy monitorowania wynikéw osiggania wskaznikéw
jest przypisany do Zespotu Zarzadzajgcego powotanego na potrzeby realizacji projektu.

W ponizszej tabelce przedstawiono wskazniki obliczone dla zamierzonej inwestycji.

Rzeczowa realizacja projektu zakonczy sie w 2023 r., dlatego tez wskazniki produktu zostang osiggniete
w 2023 r.

Realizacja celu gtdwnego zostanie wykazana za pomocy odpowiednich wskaznikéw planowanych
produktow:

Tabela 2. Wskazniki wykazujgce realizacje celow gtownych w 2023 r.

Wskaznik planowanych | Jednostka miary Zrédlo informacji Rok 2023
produktow

Liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania
energii elektrycznej z sztuka Protoké! odbioru 1
OZE

Zrédto: Opracowanie wtasne

Cel gtéwny przedsiewziecia zostanie osiggniety poprzez realizacje celéw szczegdtowych, ktdre odnoszg
sie do przyczyn zrodtowych zaistniatej sytuacji. Realizacja celéw szczegétowych zostanie wykazana za
pomocg odpowiednich wskaznikéw planowanych rezultatow.
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Tabela 3. Wskazniki wykazujgce realizacje celow gtownych w 2024 r.

Wskaznik Jednostka miary Zrédto informacji Rok 2024
planowanych
rezultatéow

Dodatkowa zdolnos¢ 0,02604
wytwarzania energii
elektrycznej ze zrodet
odnawialnych

MWe Audyt powykonawczy

Produkcja energii 22,79
elektrycznej z nowo
wybudowanych MWhe/rok Audyt powykonawczy

instalacji
wykorzystujacych OZE

Szacowany roczny 18,50
spadek emisji gazéw tony réwnowaznika Audyt powykonawczy
cieplarnianych (CI34) CO2/rok

Zrédto: Opracowanie wtasne

Wartosci docelowe wskaznikéw realizacji projektu nalezy podac dla roku zakorczenia realizacji
projektu lub maksymalnie w okresie 12 miesiecy od zakonczenia realizacji projektu. W zwigzku z
powyzszym, podano wartosci wskaznikéw rezultatu, ktdre zostang osiggniete w 2024 r.

C.3. Odniesienie do celu dziatania/poddziatania wskazanego w RPO WK-P na lata
2014-2020

Projekt wpisuje sie w O$ priorytetowa 13. Wspieranie kryzysowych dziata naprawczych w kontekscie
pandemii COVID-19 i jej skutkow spotecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej
odbudowy gospodarki zwiekszajacej jej odpornos$¢, Dziatania 13.3 Efektywnos¢ energetyczna w
sektorze publicznym, Schemat: Mikroinstalacje — budynki uzytecznosci publicznej, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu wspierajg realizacje celu szczegdétowego Dziatania, tj. Zwiekszona efektywnosc
energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej.

Projekt jest zgodny z typami projektow przewidzianymi do wsparcia w ramach Dziatania 13.3
polegajgcymi na budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE w
budynkach uzytecznosci publicznej na potrzeby witasne.

Przedmiotem projektu jest dostawa i montaz mikroinstalacji dla Starostwa Powiatowego w
Radziejowie. Instalacja bedzie wytwarza¢ energie ze zrddta odnawialnego. Energia ta zostanie
wykorzystana wytgcznie dla potrzeb wtasnych obiektu.

C 4. Analiza wykonalnosci, analiza popytu oraz analiza opcji

C.4.1. Analiza wykonalnosci
Inicjatorem i beneficjentem projektu jest Powiat Radziejowski.

Jednostka realizujgcg bedzie:

13
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Starostwo Powiatowe w Radziejowie,
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Adres: ul. Kosciuszki 17, 88-200 Radziejow
W realizacji projektu nie bedg brali udziat partnerzy.

Planowany projekt bedzie zarzadzany i wdrazany przez pracownikdéw Starostwa Powiatowego w
Radziejowie, ktdrzy posiadajg wiedze i doswiadczenie gwarantujgce realizacje przedsiewziecia

Whioskodawca posiada doswiadczenie we wdrazaniu projektéw finansowanych ze z7rédet
zewnetrznych, w tym ze srodkéw Unii Europejskiej.

Zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny. Harmonogram projektu jest realistyczny.
Zatozenia projektu sg zgodne z wymogami technicznymi, jak i regulacjami prawnymi.

C.4.2. Analiza popytu
Przez wzglad na fakt, iz projekt o ktérym mowa, po zakonczeniu realizacji projektu nie bedzie
generowac zyskow, przeprowadzenie analizy popytu nie jest zasadne.

C.4.3. Analiza opgji

W ramach planowanego przedsiewziecia, przeprowadzona zostata analiza wariantow.
Przeprowadzona analiza opcji pozwolita na wybdér odpowiedniego wariantu projektu, ktéry w
optymalny sposéb odpowiada na zidentyfikowane problemy i potrzeby. Analizie poddane zostaty
warianty lokalizacyjne, technologiczne, instytucjonalne i funkcjonalne. | - Analiza opcji
lokalizacyjnych/strategiczna:

Aspekt lokalizacyjny jest scisle powigzany z mozliwoscig pozyskania energii ze Zrédet odnawialnych na
danym obszarze, a takze z checig zaspokojenia potrzeb konkretnych jednostek i obiektéw. Z uwagi na
koniecznos$¢é rozwigzania problemu tzw. ,niskiej emisji” i zanieczyszczenia powietrza na terenie catego
powiatu, wymagane jest stworzenie sprawnej infrastruktury energetycznej w obrebie jak najwiekszego
obszaru. Ograniczenie lokalizacyjne inwestycji nie pozwoli na osiggniecie zaktadanych celéw i nie
rozwigze w zadowalajgcym stopniu istniejgcej sytuacji problemowej. W zwigzku z tym wariant
przewidujgcy objecie realizacjg projektu mniejszego terytorium niz planowany w niniejszym Studium
Wykonalnosci nie jest brany pod uwage.

Il - Analiza opcji technicznych/technologicznych:

Przeanalizowano, jakie istniejg mozliwosci realizacji celéw projektu. Przyjety wariant techniczny
realizacji projektu jest optymalny pod wzgledem uwarunkowan, probleméw i potrzeb. Do realizacji
przyjeta zostata opcja wskazana w dokumentacji technicznej (opracowanej przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie w realizacji tego typu przedsiewziec¢). Opcja jest wykonalna
pod wzgledem technicznym i zgodna z wymogami prawnymi.

[l - Analiza opcji instytucjonalnych:

Analiza opcji instytucjonalnych ma na celu wybdr optymalnego wariantu organizacyjnego wdrozenia
projektu. Mozliwe s dwie opcje instytucjonalne: w sytuacji, gdy Beneficjent jest podmiotem
zarzgdzajgcym projektem oraz gdy zarzadzanie projektem zlecone zostaje podmiotowi zewnetrznemu.

Powierzenie zarzadzania projektem instytucji z zewnatrz wigzatoby sie z koniecznoscig ponoszenia
dodatkowych kosztéw. Dlatego korzystniejszy jest wariant, ktdry zaktada, ze Beneficjent odpowiada za
zarzadzanie projektem. Jednostkg odpowiedzialng za przeprowadzenie, finansowanie oraz za
utrzymanie i zarzadzanie powstatg infrastrukturg jest Powiat Radziejowski.
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IV — Analiza opcji zakresu i skali:
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Planowana inwestycja zostata przeanalizowana pod katem realizacji jej w réznych zakresach i na rézng
skale. Zbadano trzy rézne opcje realizacji przedsiewziecia.

Dla zobiektywizowania procesu oceny poszczegoélnych opcji zakresu i skali przeprowadzono ich analize
wielokryterialng, oceniajgc kazdy wariant pod katem realizacji zatozonych w projekcie, a takze innych,
istotnych dla projektu kwestii. Wyodrebniono trzy kryteria i przypisano im wskazane ponizej wagi.

Tabela 4. Kryteria realizacji przedsiewziecia

Lp. Kryterium waga
1. Wzrost wykorzystania energii ze zrodet odnawialnych 0,3
2. Koszt projektu 0,2
3. Ograniczenie emisji zanieczyszczen 0,1

Zrédto: Opracowanie wtasne

Pierwsze kryterium uznano za najwazniejsze, gdyz odpowiada bezposrednio gtdwnemu celowi
projektu, jakim jest wzrost wykorzystania energii ze zrédet odnawialnych na obszarze powiatu
radziejowskiego. Pozostate kryteria odnoszg sie do dziatan zwigzanych z wykonalno$cig projektu i
rezultatami.

Kazdy z przyjetych wariantéw zakresu i skali projektu zostat oceniony pod katem wypetniania kazdego
kryterium w czterostopniowe;j skali:

» 0-brak znaczenia

» 1-niewielkie znaczenie

» 2 -—umiarkowane znaczenie
» 3 —istotne znaczenie

» 4 -zasadnicze znaczenie

OPCIA1

Wariant zaktada niepodejmowanie inwestycji. Wariant ten nie jest korzystny i nie jest brany pod uwage
przez Wnioskodawce, poniewaz nie przyczyni sie do rozwigzania obecnej sytuacji problemowe;.
Spowoduje to, iz w dalszym ciggu budynki te bedg w petni wykorzystywaty energie ze Zrddet
konwencjonalnych. Brak realizacji inwestycji sprawi, iz nie zostanie odpowiednio wykorzystany
potencjat obszaru Powiatu w zakresie mozliwosci pozyskania energii ze zrodet odnawialnych, a takze
nie zostanie ograniczone negatywne oddziatywanie lokalnych systemdéw ogrzewania na srodowisko
naturalne. Wystgpienie powyzszych skutkéw jest bardzo niekorzystne dla powiatu, dlatego w zadnym
wypadku Whnioskodawca nie moze sobie pozwoli¢ na takie rozwigzanie i bierze pod uwage wytgcznie
wariant zaktadajacy realizacje projektu.

Tabela 5. Kryteria realizacji przedsiewziecia dla Wariantu 1

Lp. Kryterium waga Liczba ocena
punktéw

1. Wzrost wykorzystania energii ze zrodet odnawialnych | 0,3 0 0,0

2. Koszt projektu 0,2 4 0,8

3. Ograniczenie emisji zanieczyszczen 0,1 0 0,0
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razem 0,8
Zrédto: Opracowanie wtasne

OPCIA 2

Wariant zaktada petng realizacje projektu. Jedynie ten wariant jest brany pod uwage przez
Whioskodawce, gdyz przyczyni sie do osiggniecia celu gtéwnego projektu. Realizacja petnego zakresu
inwestycji przyczyni sie do tego, ze budynek objety projektem zacznie wykorzystywaé energie
pochodzacg ze 7rddet odnawialnych, a to ograniczy negatywne oddziatywanie systemodw
konwencjonalnych na srodowisko naturalne.

Tabela 6. Kryteria realizacji przedsiewziecia dla Wariantu 2

Lp. Kryterium waga Liczba ocena
punktow
1. Wzrost wykorzystania energii ze zrodet odnawialnych | 0,3 4 1,2
2. Koszt projektu 0,2 0 0,0
3. Ograniczenie emisji zanieczyszczen 0,1 4 0,4
razem 1,6

Zrédto: Opracowanie wtasne

C.5. System zarzadzania projektem
Beneficjentem projektu jest Powiat Radziejowski, jednostky realizujgcg Starostwo Powiatowe w
Radziejowie. Wykonalnos$¢ instytucjonalng projektu zapewnia Wnioskodawca poprzez wspotprace z:

a. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i prowadzenie inwestycji
b. Firma przygotowujacg Studium Wykonalnosci

Ze wzgledu na posiadane przez pracownikéw niezbedne kompetencje zawodowe oraz doswiadczenie,
zarzadzanie projektem nalezy do jednostki realizujacej. W ramach systemu zarzgdzania niniejszym
projektem zostat powotany Zespét do realizacji projektu. Do zadan zespotu bedzie nalezat nadzér nad
harmonogramem  realizacji projektu, kontrola merytoryczna, monitoring  wskaznikéw,
sprawozdawczos$¢ i promocja projektu.

Wyzej przedstawiony system oraz podziat kompetencji gwarantuje efektywnos¢ procesu zarzadzania
projektem. Nalezy zatem podkresli¢, iz z uwagi na wysokie kwalifikacje pracownikow, Wnioskodawca
posiada petng zdolnosé¢ organizacyjng do przygotowania i zrealizowania projektu, a takze do
zarzadzania produktami projektu w catym okresie trwatosci tj. min. 5 lat od zakornczenia projektu.

Whnioskodawca bedzie systematycznie (raz na rok) monitorowat wartosci wskaznikdéw w trakcie
realizacji projektu oraz w okresie jego trwatosci. W terminie 5 lat od zakonczenia projektu zostanie
zachowana jego trwatos$¢ zgodnie z art. 71 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
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Dokumentem koricowym, zawierajgcym osiggniete wskazniki bedzie sprawozdanie powykonawcze
sporzadzone przez Wnioskodawce. Doktadne obowigzki Beneficjenta w zakresie sprawozdawczosci
okresli umowa o dofinansowanie.
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Zarzgdzanie projektem w zakresie realizacji zadan w projekcie bedzie odbywato sie bezkosztowo —
pracownicy bedg wykonywac zaplanowane w projekcie zadania w ramach swoich obowigzkdéw
zawodowych.

C 6. Uwarunkowania prawne realizacji projektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow Rozporzadzenie z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) w sprawie
okreslenia rodzajéow przedsiewzie¢ mogacych znaczagco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu
oddziatywania na srodowisko, przedsiewziecie omawiane w niniejszym studium wykonalnosci nie
kwalifikuje sie do sporzadzenia Raportu o oddziatywaniu na Srodowisko.

Dokumentem wyznaczajgcym kierunki zréwnowazonego rozwoju dla terytorium Unii Europejskiej jest
zatwierdzona w czerwcu 2010 r. Strategia Europa 2020. Dokument ten zwraca uwage na kluczowe
wyzwania w sferze gospodarczej, spotecznej, jak i Srodowiskowej.

Dodatkowo nalezy podkreslic, ze wykonywane prace przewidziane w projekcie nie bedg miaty
negatywnego wptywu na obszary NATURA 2000. W zwigzku z tym realizacja projektu jest zgodna z
politykg zréwnowazonego rozwoju oraz z dokumentami srodowiskowymi. Efekty realizacji projektu
osiggane bedg z poszanowaniem zasad ochrony srodowiska.

Dla przedsiewziecia omawianego w niniejszym Studium Wykonalnosci nie jest wymagane
przeprowadzenie postepowania o oddziatywaniu na srodowisko.

Koncepcja trwatego i zrdwnowazonego rozwoju zaktada integracje celéw ekonomicznych, spotecznych
i ekologicznych i postuluje o taki sposdb prowadzenia dziatan i dgzenia do zaspokojenia obecnych
potrzeb, ktéry bedzie miat na uwadze aktualny stan zasobéw srodowiska naturalnego i ktéry nie
wptynie negatywnie na zdolno$¢ przysztych pokolen do czerpania z tych samych zasobow, w celu
zaspokojenia ich potrzeb.

Realizowany projekt wpisuje sie w zasade zréwnowazonego rozwoju, gdyz dziatanie planowane
ramach nie bedg wptywaé negatywnie na stan srodowiska naturalnego, a ponadto przyczynia sie do
zmian spotecznych: integracji i animacji lokalnej spotecznosci. Projekt opisywany w niniejszym Studium
Wykonalnosci zachowuje zgodnos$¢ z zawartym w Strategii Europa 2020 Priorytet méwigcym o rozwoju
sprzyjajagcym wigczeniu spotecznemu, do ktérego nalezy wspieranie gospodarki o wysokim poziomie
zatrudnienia, zapewniajgcej spdjnosc¢ spoteczng i terytorialng. Zasada zrownowazonego rozwoju jest
zachowana, jezeli w ramach projektu zaktada sie podejmowanie dziatan ukierunkowanych na:
racjonalne, gospodarowanie zasobami, ograniczenie presji na srodowisko, uwzglednienie efektéw
Srodowiskowych w zarzgdzaniu, podnoszenie swiadomosci ekologicznej spoteczeristwa. Projekt ma
pozytywny wptyw na polityke zréwnowazonego rozwoju (w tym ochrone $rodowiska). Infrastruktura
zostanie przygotowana tak, aby promowac¢ polityke zrownowazonego rozwoju. Powstata
infrastruktura zostanie dostosowana doprowadzenia dziatan proekologicznych. Instalacja
fotowoltaiczna przyczyni sie do ekonomicznego wykorzystania energii. Ulegnie zmniejszeniu emisja
S02, NO2, CO oraz pytow. Realizacja inwestycji prowadzi do zmniejszenia szkodliwego oddziatywania
na Srodowisko w obszarze ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu. Do realizacji inwestycji
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zostang zastosowane nowoczesne pod wzgledem technologicznym materiaty. Dzieki temu emisja
szkodliwych gazow i pytdw ulegnie znacznemu zmniejszeniu.

Warunki i wymogi ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) Planowana inwestycja nie bedzie w zaden sposdb ogranicza¢ dotychczasowych funkgcji
zagospodarowania terenu na dziatkach sgsiednich

b) Projekt nie jest sprzeczny z zapisami zawartymi w ,Regionalnych zasadach i standardach
ksztattowania tadu przestrzennego w polityce wojewddztwa kujawsko-pomorskiego”

Projekt omawiany w niniejszym Studium wykazuje petng gotowos¢ prawng do realizacji.
Wykonawca robdt budowlanych zostanie wytoniony poprzez przetarg nieograniczony.
Nalezy rdwniez zaznaczyé, iz projekt jest zgodny z nastepujgcymi dokumentami:

- Pakiet klimatyczno-energetyczny — stanowi prébe zintegrowania polityki klimatycznej i energetycznej
catej Unii Europejskiej. Pakiet zawiera zatozenia i akty prawne dotyczgce redukcji emisji gazéw
cieplarnianych, pozyskiwania energii ze Zrédet odnawialnych oraz zwiekszenia efektywnosci
energetycznej;

- Program Ochrony Srodowiska dla Powiatu Radziejowskiego oraz Prognoza Oddziatywania na
Srodowisko dla Programu Ochrony Srodowiska dla Powiatu Radziejowskiego;

- Strategia UE Morza Battyckiego — dokument jest pierwszg strategig makroregionalng UE o charakterze
wewnatrzunijnym. Strategia jest realizowana w oparciu o Srodki w ramach istniejgcych instrumentow
finansowych UE, s$rodki pochodzace z budzetéw narodowych oraz $rodki pochodzace z
miedzynarodowych instytucji finansowych. Implementacje Strategii oparto na Planie Dziatania,
zawierajgcym Obszary Tematyczne i Dziatania Horyzontalne. Plan Dziatania SUE RMB opiera sie na 3
gtéwnych celach. Projekt jest powigzany z celem 3 Increase prosperity (Wzrastajgcy dobrobyt) pkt. 3.4.
Climate change adaptation, risk prevention and management (Adaptacja do zmian klimatycznych,
system zapobiegania i zarzagdzania ryzykiem). Projekt jest powigzany z tym celem dzieki planowanym
dziataniom majacym stuzy¢ zwiekszeniu efektywnosci energetycznej i zmniejszeniu emisji
zanieczyszczen do atmosfery. W efekcie przyczyni sie do poprawy stanu srodowiska naturalnego.

- Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. — ukazuje dfugoterminowg strategie rozwoju sektora
energetycznego, prognoze zapotrzebowania na paliwa i energie oraz program dziatan. W opracowaniu
wskazane sg kierunki rozwoju polskiej energetyki, w tym miedzy innymi poprawa efektywnosci
energetycznej, wzrost bezpieczenstwa dostaw paliw i energii, dywersyfikacja struktury wytwarzania
energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jagdrowej, rozwéj wykorzystania odnawialnych
zrédet energii, w tym biopaliw, rozwdj konkurencyjnych rynkéw paliw i energii, ograniczenie
oddziatywania energetyki na S$rodowisko. Niniejszy projekt wpisuje sie w zatozenia Polityki
Energetycznej Polski;

- Strategia Rozwoju Kraju 2020 — jest dokumentem strategicznym wskazujgcym kierunki rozwoju
spoteczno-gospodarczego oraz warunki, ktére powinny ten rozwdj zapewnic. Strategia Rozwoju Kraju
stanowi punkt odniesienia dla innych strategii i programow rzgdowych, oraz sporzgdzanych przez
jednostki samorzadu terytorialnego.

Niniejszy Projekt jest spdjny ze Strategig Rozwoju Kraju w nastepujacych obszarach:
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o 1.6.2. Poprawa efektywnosci energetycznej np. poprzez wsparcie termomodernizacji budynkdw i
modernizacji istniejgcych systemodw cieptowniczych z zastosowaniem dostepnych i sprawdzonych
technologii, rozwdj energetyki rozproszonej poza istniejgcy siecig energetyczng z wykorzystaniem
lokalnych odnawialnych zrédet,

o 11.6.3. Zwiekszenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii np. poprze zwiekszenie wykorzystania OZE,

0 11.6.4. Poprawa stanu srodowiska np. poprzez prowadzenie dtugofalowej polityki ograniczenia emisji
w sposob zachecajgcy do zmian technologii produkcyjnych, poprawe efektywnosci infrastruktury
cieptowniczej, modernizacje oSwietleni

- Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (projekt
wpisuje sie w dziatania dla Osi priorytetowej 13. Wspieranie kryzysowych dziatan naprawczych w
kontekscie pandemii COVID-19 i jej skutkéw spotecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i
cyfrowej odbudowy gospodarki zwiekszajgcej jej odpornosé, Dziatania 13.3 Efektywnosc energetyczna
w sektorze publicznym, Schemat: Mikroinstalacje — budynki uzytecznosci publicznej);

- Strategia rozwoju wojewddztwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku — Strategia Przyspieszenia
2030+;

- Strategia rozwoju Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020 r., Plan modernizacji 2020+ — Plan
wpisuje sie w cel strategiczny: Sprawne zarzadzanie. Dany cel jest powigzany z ideg zrdwnowazonego
rozwoju, charakteryzujacg sie racjonalnym i oszczednym gospodarowaniem zasobami ekonomicznymi
i Srodowiskowymi, na rzecz przysztych pokolen. Realizacja tego celu nastgpi np. poprzez zasade
zwiekszenia efektywnosci energetycznej i pozyskania energii z niskoemisyjnych zrédet — szczegdlnie
istotne sg kwestie rozwoju energooszczednego budownictwa oraz spetnianie minimalnych wymogdw
takich jak: efektywnos¢ energetyczna i oszczednos$é energii, zwtaszcza w odniesieniu do wszelkich
projektéw infrastrukturalnych, gdzie przewidziana jest budowa i modernizacja budynkéw oraz
zapewnienie realnych mechanizmow preferencji dla projektdw, maksymalizujgc oszczednos¢ energii i
efektywnos¢ energetyczng, co pobudza rozwdj sektora budowlanego, zwieksza bezpieczerstwo
energetyczne, zmniejsza emisje gazow cieplarnianych poprzez odzwierciedlenie w kryteriach wyboru
projektéw.

C. 7. Analiza wystepowania pomocy publicznej w projekcie

Dane wsparcie moze zosta¢ uznane za pomoc publiczng w oparciu o przepisy art. 107 ust. 1 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), zgodnie z ktérym: ,Z zastrzezeniem innych postanowien
przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Panstwo Cztonkowskie lub przy
uzyciu zasobdw panstwowych w jakiejkolwiek formie, ktdra zaktéca lub grozi zaktéceniem konkurencji
poprzez sprzyjanie niektdrym przedsiebiorstwom lub produkcji niektérych towardw, jest niezgodna z
rynkiem wewnetrznym w zakresie, w jakim wptywa na wymiane handlowg miedzy Panstwami
Cztonkowskimi.”.

Pomoc publiczna wystepuje wtedy, gdy spetnione zostang tgcznie nastepujgce warunki:

1. Transfer Srodkéw publicznych — wsparcie przekazywane jest przez panstwo lub przy wykorzystaniu
zasobow panstwowych:

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020 beneficjent ma mozliwos¢ uzyskania wsparcia ze srodkéw Unii Europejskiej. Do srodkdw
pochodzgcych z funduszy strukturalnych stosuje sie takie same zasady, jak do srodkow publicznych
krajowych, zgodnie z art. 2 pkt. 15) rozporzadzenia PE i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.
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ustanawiajgce wspodlne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spéjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajace
przepisy ogdlne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Spotecznego, Funduszu Spéjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajace
rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

Zatem nalezy uznad, ze srodki ktére uzyska beneficjent w ramach RPO WK-P stanowig bezsprzecznie
$rodki publiczne w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskie;j.

2. Korzys¢ ekonomiczna — wystepuje wtedy, gdy przekazywane jest wsparcie o charakterze
bezzwrotnym, udzielane sg pozyczki/kredyty z oprocentowaniem ponizej stopy rynkowej (stopy
referencyjnej), dokonuje sie odroczenia/roztozenia na raty ptatnosci po stopie nizszej od stopy
rynkowej:

Korzys¢ ekonomiczna jest definiowana jako uzyskanie wsparcia na warunkach korzystniejszych od
warunkéw oferowanych przez rynek komercyjny. Otrzymane przez wnioskodawce $rodki stanowic
beda bezzwrotng dotacje, wobec powyiszego wystgpi element korzysci ekonomicznej, definiowanej
jako uzyskanie wsparcia na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku. Zaden podmiot
komercyjny dziatajacy na rynku nie udziela bowiem dotacji bezzwrotnych.

3. Selektywnos$¢ — wsparcie stanowi przywilej dla konkretnego przedsiebiorstwa lub grupy
przedsiebiorstw, badz produkcji okreslonych towardéw:

W ramach RPO WK-P mamy do czynienia zdwoma rodzajami ograniczen. Po pierwsze sam Regionalny
Program Operacyjny skierowany jest wytgcznie do projektow realizowanych na terenie Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego. Po drugie, kazdy z priorytetow i kazde dziatanie w ramach danego priorytetu
ogranicza wsparcie na dwéch ptaszczyznach: podmiotowej (poprzez wskazanie zamknietego katalogu
beneficjentéw uprawnionych do ubiegania sie o wsparcie) i przedmiotowej (poprzez wskazanie
zamknietego katalogu przedsiewzieé objetych dofinansowaniem). Zatem nalezy uznaé, iz finansowanie
projektu w ramach RPO WK-P ma charakter selektywny.

4. Wptyw na konkurencje oraz na wymiane handlowg— wsparcie zaktdca lub grozi zaktéceniem
konkurencji oraz ma wptyw na wymiane handlowg — zgodnie z Traktatem kazda pomoc, ktéra wptywa
na wymiane handlowa miedzy panstwami cztonkowskimi jest uznawana za niezgodng ze wspdlnym
rynkiem:

Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pomoc musi zaktécac lub grozic¢
zaktéceniem konkurencji oraz wptywaé na wymiane handlowg miedzy panstwami cztonkowskimi.
Przestanke zaktdcenia lub grozby zaktdcenia konkurencji analizuje sie tgcznie z analizg wystgpienia
wptywu na wymiane handlowg miedzy panstwami cztonkowskimi. Jednakze ze wzgledu na charakter
inwestycji i beneficjenta nie ma mozliwosci stwierdzenia jakiegokolwiek wptywu na konkurencije oraz
wymiane handlowa.

Zgodnie z powyzszym zapisem, projekt opisywany w niniejszym Studium Wykonalnosci nie podlega
zasadom pomocy publicznej, poniewaz nie spetnia ostatniego kryterium. Realizacja inwestycji
omawianej w niniejszym Studium Wykonalnosci nie wptynie zaréwno na konkurencje, jak i na wymiane
handlowg pomiedzy panistwami cztonkowskimi.

Dziatalnos$¢ gospodarczg w przypadku projektdw dotyczgcych mikroinstalacji nalezy rozpatrywaé w
odniesieniu do:
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> wytwarzania i wprowadzania energii do sieci (mamy z takg dziatalnoscig do czynienia w
przypadku instalacji podtgczonych do sieci, tj. on-grid ) oraz
> wykorzystywania infrastruktury zaréwno do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, jak i
niegospodarczej (dotyczy zaréwno instalacji on-grid, jak i instalacji uniemozliwiajgcych
wprowadzanie energii do sieci, tj. off-grid ).

Z pomocg publiczng nie bedziemy mieli do czynienia, gdy zadna z powyzszych dziatalnosci nie wystgpi
w projekcie.

Zgodnie jednak z interpretacjg Komisji Europejskiej pomimo, ze wytwarzanie energii i wprowadzanie
jej do sieci stanowi dziatalnos¢ gospodarczg, to w przypadku instalacji prosumenckich tego rodzaju
dziatalnos¢ nie ma takiego charakteru pod warunkiem spetnienia tgcznie okreslonych warunkodw, tj:

> gtébwna dziatalno$é beneficjenta ma charakter niegospodarczy,

» wytworzona energia musi by¢ zuzywana na potrzeby wtasne,

> rozmiar (zdolno$¢ wytwdrcza instalacji) nie przekracza realnego zapotrzebowania na energie
jednostki.

Przedstawione stanowisko Komisji oznacza jednoczesnie, iz dla stwierdzenia koniecznosci stosowania
przepiséw o pomocy publicznej nie ma znaczenia kwestia czy instalacja ma charakter on-grid czy tez
off-grid. Biorgc pod uwage powyzsze warunki nalezy wiec przyjaé, ze pomoc publiczna w przypadku
realizacji instalacji prosumenckich nie wystgpi réwniez, o ile zostang spetnione ww. warunki i
dziatalno$¢ gospodarczg uznamy za dziatalno$¢ pomocniczg w rozumieniu pkt. 207Zawiadomienia
Komisji w sprawie pojecia pomocy panstwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej

W ramach niniejszego projektu planuje sie instalacje fotowoltaiczng na potrzeby budynku uzytecznosci
publicznej. Instalacja fotowoltaiczna bedzie typu on-grid, wykorzystywana wytgcznie na potrzeby
wiasne uzytkownikéw. W zwigzku z powyzszym, wytwoércy energii bedgcy witascicielami budynkow nie
beda czerpac dodatkowe] korzysci majgtkowej z tytuty mozliwosci wprowadzenia wytworzonej energii
do sieci. Energia wytworzona bedzie wykorzystywana wytgcznie na wtasne potrzeby uzytkownikdéw
obiektow.

Podsumowujac, projekt omawiany w niniejszym Studium Wykonalnosci nie jest objety pomoca
publiczna.

Sekcja D. Analiza finansowa projektu

D.1. Zatozenia do analizy finansowej

Analiza finansowa zostata sporzadzona z uwzglednieniem specyfiki danego projektu oraz zgodnie z
wytycznymi w zakresie zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektéw inwestycyjnych, w tym
projektéw generujgcych dochdd i projektéw hybrydowych na lata 2014-2020.

Analize finansowg przygotowano w cenach statych poprzez zastosowanie metody zdyskontowanych
przeptywdéw pienieznych (DCF). Stopa dyskontowa dla analizy w cenach statych zostata przyjeta
zgodnie z wytycznymi na poziomie 4%. Analize finansowg sporzgdzono w PLN. Uwzgledniono
rzeczywiste przeptywy pieniezne, stanowigce faktyczne wptywy i wydatki, bez pozycji niebedacych
faktycznymi wydatkami (tu: amortyzacja). Przeptywy pieniezne zostaty uwzglednione w roku
faktycznego ich wystgpienia. Zgodnie z wytycznymi za okres odniesienia (horyzont czasowy inwestycji)
przyjeto 25 lat.
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Analize finansowg przeprowadzono metoda ztozong, polegajgcy na zastosowaniu tzw. réznicowego
modelu finansowego.

Roczng stawke amortyzacji dla przedsiewziecia polegajacego na dostawie i montazu mikroinstalacji na
budynkach uzytecznosci publicznej przyjeto na poziomie 7% (metoda liniowa).

Wartos¢ rezydualng okreslono jako wartosé aktywow trwatych netto na koniec okresu analizy.

D.2. Analiza finansowa

D.2.1. Naktady inwestycyjne na realizacje projektu
W podrozdziale przedstawiono szczegétowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu.

Tabela 7. Catkowite naktady inwestycyjne dla projektu

Wydatki kwalifikowane

Wykonanie dokumentacji technicznej
instalacji fotowoltaicznej oraz studium 43 050,00 zt
wykonalnosci

Dostawa i montaz mikroinstalacji dla

budynkéw uzytecznosci publicznej 183902,53

Nadzoér Inwestorski 6 150,00 zt
Promocja projektu 2 460,00 zt
Wydatki kwalifikowane razem 235 562,53 zt

Zrédto: Opracowanie wtasne [zatgcznik nr 1 do Studium wykonalnosci]

D.2.2. Przychody projektu
Ze wzgledu na charakter, projekt nie bedzie generowat przychoddw ze sprzedazy.

D.2.3. Koszty operacyjne

W podrozdziale zaprezentowano zmiane kosztow operacyjnych w zwigzku z realizacjg projektu w
rocznych przedziatach czasowych w okresie analizy (w latach 2023-2024 oraz skumulowane za okres
2025 — 2062 — petne wyliczenia znajdujg sie w zatgczonym arkuszu kalkulacyjnym). Stosujgc rachunek
roznicowy wyliczono koszty operacyjne dla inwestycji (projektu) przedstawione w ponizszej tabeli.
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Tabela 8. Koszty operacyjne na przestrzeni 2023-2062 w wyniku realizacji projektu UE

Projekt - zmianY w wyniku realizacji 2023 2024 2025-2062
projektu UE
Zuzycie materiatéw i energii -4 819,14 zt 944552 zt| 312 087'63
Ustugi obce 0,00 zt 0,00 zt Z;{
Podatki i optaty 0,00 zt 0,00 zt Z][
Wynagrodzenia 0,00 zt 0,00 zt Z;{
Ubezpieczenia i inne $wiadczenia 0,00 zt 0,00 zt Z;{
Pozostate koszty rodzajowe 0,00 zt 0,00 zt Z;{
Razem -4 819,14 zt -9445,527t| 312 087'63

Zrédto: Opracowanie wtasne [zatgcznik nr 1 do Studium wykonalnosci]

D.2.4. Analiza luki finansowej

Projekt nie zalicza sie do projektéw generujgcych dochdd i zgodnie z ,,Wytycznymi w zakresie
zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym projektdw generujacych
dochdd i projektéw hybrydowych na lata 2014-2020”, nie ma koniecznosci przeprowadzania analizy
luki finansowej. Wartos¢ wydatkow kwalifikowalnych inwestycji jest mniejsza niz 1 min Euro, co
zgodnie z Wytycznymi MIiR zwalnia z obowigzku okreslania luki finansowej.

D.2.5. Zrédta finansowania

Zgodnie z zasadami konkursu w ramach Dziatania 13.3 Efektywnos$¢ energetyczna w sektorze
publicznym, Schemat: Mikroinstalacje — budynki uzytecznosci publicznej, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr
RPKP.13.03.00-1Z2.00-04-435/23).

Na koszty kwalifikowane sktadajg sie koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 26,04 kW

Tabela 9. Zrédta finansowania projektu

Wydatki kwalifikowane 2023 RAZEM %
Dofinansowanie UE 235562,53 7t 235562,53 zt 100,00%
Budzet JST 0,00 zt 0,00 zt 0,00%
Srodki prywatne 0,00 zt 0,00 zt 0,00%
Inne 0,00 zt 0,00 zt 0,00%
Razem 235562,53 zt 235562,53 zt 0,00%
Wydatki niekwalifikowane 2023 RAZEM %
Budzet JST 0,00 zt 0,00 zt 0,00%
Srodki prywatne 0,00 zt 0,00 z} 0,00%
Inne 0,00 zt 0,00 zt 0,00%
Razem 0,00 zt 0,00 zt 0,00%

Zrédto: Opracowanie wtasne [zatgcznik nr 1 do Studium wykonalnosci]
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D.2.6. Wskazniki efektywnosci finansowej
Wskazniki efektywnosci finansowej wyliczone dla projektu:

FNPV/C -84 432,30 zt

FRR/C  0,40%

Wskazniki FNPV/C i FRR/C (bez dofinansowania) prezentujg zdolno$¢ do pokrycia kosztow inwestycji
przez przychody generowane z projektu. Wartosci wskaznikow bez dofinansowania (ujemne FNPV/C i
FRR/C) wskazuja na zasadno$¢ udzielenia mu wsparcia dotacjg — inwestycja nie ma charakteru
komercyjnego i nie ma mozliwosci sfinansowania jej z generowanych przychoddéw (nie wystgpia).

D.2.7. Trwato$¢ finansowa

Analiza trwatosci finansowej ma na celu weryfikacje, wystarczalnosci wtasnych zasobdéw na pokrycie
wszystkich wydatkéw finansowych, na przestrzeni catego okresu odniesienia. Trwatos¢ finansowa
inwestycji zaistnieje, jesli skumulowane przeptywy pieniezne nie bedg ujemne w zadnym z
analizowanych lat — w takim ujeciu trwatos¢ zostata zaprezentowana w arkuszu kalkulacyjnym
(Trwatosc¢ finansowa projektu).

Ponadto, trwatosc¢ finansowa powinna zostac¢ zbadana w odniesieniu do beneficjenta, w tym przypadku
Powiatu Radziejowskiego, w zwigzku z czym ryzyko bankructwa jest bardzo niskie. Coroczny plan
budzetu Whnioskodawcy zaktada dochody rzedu kilkudziesieciu milionéw zt i uwzglednia wszelkie
koszty inwestycyjne i eksploatacyjne zwigzane z funkcjonowaniem przedmiotu niniejszego projektu.
Srodki te zostang zabezpieczone i wyodrebnione w budzecie Powiatu Radziejowskiego.

Wskazniki zadtuzenia w prognozach sg na dopuszczalnym poziomie, a wskazniki sptaty dtugu sa
zdecydowanie ponizej prognozowanych maksymalnych wartosci wskaznikdw sptaty.

Tabela 10. Trwatosc¢ finansowa wnioskodawcy z projektem

Wyszczeg6lnienie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
dochody biezace (Db) 70267 275,85z 67793 132,99zt 61093 132,99 zt| 59 093 200,00 zt| 61 000 234,00 z{{ 61759 703,23 zt| 61 759 703,23 z}
dochody ze sprzedazy majatku (Sm) 0,00 z4 0,00 zt 0,00 zH| 0,00 z4 0,00 zH 0,00 zH| 0,00 zH|
dochody ogétem (D) 85048 745,13 zf 68359 132,99 zt] 61093 132,99 zt| 59 093 200,00 zt| 61 000234,00zf 61759703,23 zt| 61759 703,23 zt
wydatki biezace (Wb) 74 903 226,63 z{ 61063 350,00 zt| 59 763 350,00 zt| 58 793 200,00 zt| 60 700 234,00 z{{ 60 940 000,00 zt| 60 940 000,00 z}
koszt obstugi zadtuzenia (0) 246 000,00 z4} 49 000,00 zH 27 000,00 z4 16 000,00 zt 9 000,00 zi 3000,00 z 3000,00 z4
splata rat kapitatowych (R) 0,00 z# 0,00 zt 0,00 z#| 0,00 z# 0,00 zH 0,00 z4| 0,00 z#|
(R+0)/D 0,00 z4 0,00 zt} 0,00 zH| 0,00 z4 0,00 z4 0,00 zH| 0,00 zH|
Wyliczenie (Db+Sm-Wb) -4635950,78ztf 672978299zt 1329 782,99 zf| 300 000,00 zt 300 000,00 zH 819 703,23 zt] 819 703,23 zt]
do dochodéw ogotem (D) -5,45% 9,84% 2,18% 0,51% 0,49% 1,33% 1,33%
w% -5,45% 9,84% 2,18% 0,51% 0,49% 1,33% 1,33%
Srednia z 3 lat poprzednich lat ponizej limitu ponizej limitu ponizej limitu ponizej limitu

w % okreslonego w art.|okreslonego w art.|okreslonego w art.|okreslonego w art.
Sprawdzenie, czy nie zostat przekroczony maksymalny indywidualny poziom zadtuzenia jst zgodnie z art. 243 243 ufp 243 ufp 243 ufp 243 ufp

Zrédto: Opracowanie wtasne [zatgcznik nr 1 do Studium wykonalnosci]

Do czasu wyptaty dofinansowania, inwestycja bedzie finansowana ze s$rodkéw wtasnych
Whioskodawcy. Srodki na ten cel zostang zabezpieczone w planie wydatkéw na rok 2023 i/lub 2024.
Projekt ma przede wszystkim charakter spoteczny, przez co cechuje sie znaczng trwatoscig. W zwigzku
z tym cele jego realizacji, przedstawione w niniejszym Studium Wykonalnosci bedg zachowane przez
wiele lat po jego zakonczeniu.

Whioskodawca bedzie kontrolowat realizacje projektu oraz osiggniecie zatozonych wskaznikow
produktdéw i rezultatéw, zgodnie z warunkami udzielania dofinansowania ze srodkéw Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego.
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W terminie 5 lat od zakoniczenia projektu zostanie zachowana jego trwato$é¢ zgodnie z art.71
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.

Sekcja E. Analiza kosztow i korzysci

Analiza kosztéow i korzysci przedstawia ocene efektywnosci projektu z punktu widzenia catego
spoteczenstwa. Zgodnie z Wytycznymi, w niniejszym rozdziale analiza kosztéw i korzysci zostata
przeprowadzona w sposéb uproszczony i opiera sie na oszacowaniu ilosciowych i jakosciowych
skutkow realizacji projektu. Wnioskodawca zastosowat metode analizy efektywnosci kosztowej (AEK).
Analiza efektywnosci kosztowe] polega na okresleniu wskaznika efektywnosci kosztowej, odnoszacego
Srednioroczng miare rezultatu do sSredniorocznego kosztu. Wskaznik ten pozwala na zachowanie
porownywalnosci projektéw i wybér najtanszych dla spoteczeristwa opcji realizacji zatozonych celéw.
Dla niniejszego projektu wskaznik efektywnosci kosztowej okresla sie wedtug ponizszego wzoru:

Wskaznik efektywnosci kosztowej = Srednioroczna miara rezultatu / Srednioroczny koszt, gdzie:

» Srednioroczna miara rezultatu — ilo$¢ wytworzonej energii pochodzacej ze Zrédet
odnawialnych (20,33 MWh/rok)

» Srednioroczny koszt — obejmuje roczne koszty operacyjne (zmiana wywotana przez realizacje
projektu) po realizacji projektu (wraz z amortyzacjg). Koszt srednioroczny stanowi iloraz sumy
kosztdw rocznych w okresie analizy i okresu analizy (25 lat)

Wskaznik efektywnosci kosztowej = -0,01897

Realizacja niniejszego projektu inwestycyjnego jest szczegdlnie istotna ze wzgledéw spotecznych, i w
takim to aspekcie nalezatoby jg rozpatrywadé. Realizacja projektu przyczyni sie do:

> Poprawy jakosci zycia mieszkancow na terenie Powiatu Radziejowskiego;

» Woptynie pozytywnie na komfort zycia mieszkaricdbw Powiatu Radziejowskiego zmniejszajgc
emisje szkodliwych substancji do atmosfery;

> Przyniesie pozytywne efekty wynikajgce z uzytkowania instalacji fotowoltaicznych dla
beneficjentéw koncowych projektu, a wiec obnizenie wydatkéw na energie elektryczng.

Realizacja projektu przyczyni sie do wzrostu atrakcyjnosci regionu - zmniejszenie ilosci zanieczyszczen
odprowadzanych do powietrza przyczyni sie do poprawy i ochrony zasobdw przyrodniczych
(roslinnos¢, woda, gleby), a takze zabytkéw i budowli w regionie

E.1 Metoda DGC

Dla okreslenia efektywnosci poszczegdlnych wariantéw inwestycji, przeprowadzono analize
efektywnosci kosztowej (AEK). Polega ona na obliczeniu wskaznika dynamicznego kosztu
jednostkowego (DGC). Przyjeto, ze miarg pozgdanego efektu bedzie produkcja energii
elektrycznej/cieplnej z OZE .

Specyfika projektu i potrzeb okresla oprdécz wariantu 0 wytgcznie jeden wariant inwestycyjny
pozwalajacy zrealizowaé postawione cele. Koszty inwestycyjne dla tego wariantu to: 226 502,43 zt.

Prognozowane koszty operacyjne (bez amortyzacji) dla projektu w tym wariancie wynosza:
-8 427,72rocznie (oszczednosé).

Efekt inwestycji bedgcy miarg rezultatu wyrazony jako produkcja energii elektrycznej z OZE wynosi:
22,79 MWh/rok.

Wyznaczony przy powyzszych zatozeniach wskaznik DGC wynosi: 294,38 zt.
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Sekcja F. Analiza ryzyka i wrazliwosci (tylko dla duzych projektow)
Niniejszy projekt nie zalicza sie do duzych projektéw, w zwigzku z tym nie jest wymagane
przeprowadzanie analizy ryzyka i wrazliwosci.
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