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l. Opis etapu |

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest podziat na dwa etapy dokumentaciji projektowo-kosztorysowej pod nazwa;
,Adaptacja pomieszczen biurowych na potrzeby Gminy budynku przy ul. Bydgoskiej 63 w Stargardzie wraz z
wykonaniem klimatyzacji w pomieszczeniach”. Niniejsze opracowanie zawiera wyszczegodlnienie rob6t do
wykonania w ETAPIE |.

2. Podstawa opracowania

» Zlecenie nr GKI.271.52.2022.G.Ch z dnia 25.04.2022 r., zlecone przez Gmine Stargard, Pracowni
Projektowej arch. Grazyny Stojek

» Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pod nazwa: ,Adaptacja pomieszczen biurowych na potrzeby
Gminy budynku przy ul. Bydgoskiej 63 w Stargardzie wraz z wykonaniem klimatyzacji w pomieszczeniach”
wykonana przez Pracownie Projektowg arch. Grazyna Stojek w czerwcu 2020 r.

3. Podzial realizacji inwestycji na etapy

3.1.ETAPI
- Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wewnatrz budynku
- Wymianag stolarki okiennej i drzwiowej (wewngtrznej i zewnetrznej)
- Remont schodow wejsciowych zewnetrznych wraz z ociepleniem i wykonczeniem strefy wejcia
- Budowa windy wraz z wykonaniem niezbednego zagospodarowania terenu w zakresie umozliwiajgcym po
wykonaniu etapu | uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (wg zatacznika graficznego).
- Wykonanie zewnetrznej instalacji gazowej

3.2. ETAP I
- Roboty budowlane na zewnatrz budynku (remont i ocieplenie elewacji oraz dachu wraz z obrobkami
blacharskimi, rynnami, rurami spustowymi, parapetami zewnetrznymi, remontem komindw itp)
- Wykonanie pozostatego zagospodarowania terenu (wg zatacznika graficznego).
- Wykonanie instalacji odgromowe;j

4. Wyszczegoélnienie robét do wykonania w ETAPIE I

4.1 Roboty wyburzeniowe i demontazowe
- wyburzenie czesci Scian dziatowych i otworu drzwiowego w Scianie nosnej,
- powiekszenie otworow drzwiowych i okiennych w $cianach nosnych i dziatowych,
- wyburzenie podokiennikow w miejscu lokalizacji windy,
- wyburzenie $ciany wejsciowej do budynku
- wykucie wneki na tablice elektryczng na parterze przy wyjsciu ewakuacyjnym z budynku
- skucie posadzki na gruncie w poziomie wyjscia ewakuacyjnego z budynku
- czeSciowe skucie trzech stopni schodowych prowadzacych do wyjScia ewakuacyjnego
- skucie wierzchnich warstw posadzkowych (PCV i wyktadziny dywanowe w pokojach i korytarzach,
lastryko w klatce schodowej i holu wej$ciowym)
- skucie zniszczonych podtozy betonowych (przyjeto 50 %)
- usuniecie ze scian tapet w pokojach, lamperii olejnych w korytarzach i klatce schodowej, glazury w toaletach
- skucie zniszczonych i zawilgoconych tynkow (przyjeto 30 % tynkow)
- demontaz wszystkich drzwi, okien, $cianek i drzwi przeszklonych, boazerii itp...
- demontaz drewnianych obudow grzejnikow wraz z parapetami i obudéw pionéw kanalizacyjnych
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- demontaz szaf wbudowanych w pokojach

- demontaz balustrady w klatce schodowe;

- demontaz wszystkich instalacji, armatury sanitarnej i osprzetu elektrycznego, kratek wentylacyjnych,
listew ochronnych w korytarzach,

- skucie podestu ze schodami zewnetrznymi w miejscu lokalizacji windy

- skucie fragmentu nawierzchni betonowej przed planowang windg

- usuniecie wierzchniej warstwy ziemi w miejscu projektowanych miejsc postojowych i chodnikow

- wykonanie wykopu pod podszybie windy

4.2 Projektowane roboty budowlane, wykoriczeniowe i instalacyjne

- wykonanie nowego dzwigu zewnetrznego, przystosowanego do przewozu 0sob niepetnosprawnych,
w szybie o konstrukcji stalowej, obudowanej Scianami przeszklonymi z profili aluminiowych,
posadowienie szybu — na mikropalach, podszybie i ptyta nadszybia - Zelbetowe, wylewane na budowie
Uwaga: przed wykonaniem szybu dzwigowego nalezy wybra¢ dostawce i producenta dzwigu
w celu dostosowania szybu do wymagan konkretnego urzadzenia
dzwig osobowy przelotowy, bez maszynowni, z napedem elektrycznym bezreduktorowym, umieszczonym
wewnatrz szybu, z nadszybiem obnizonym, nie wystajagcym ponad dach budynku, przystosowany
do przewozu 0séb niepetnosprawnych, wymiary kabiny — 110 x 140 cm, drzwi automatyczne teleskopowe,

- izolacja przeciwwilgociowa fundamentow szybu — dwukomponentowa powtoka bitumiczna

- wykonanie szklanego zadaszenia nad drzwiami do windy,

- wykonanie nowych okien oraz $cian i drzwi przeszklonych zewnetrznych

- wykonanie parapetéw wewnetrznych

- wykonanie $cian dziatowych murowanych z gazobetonu i lekkich scian z ptyt GK na stelazu metalowym,
wymagana odporno$¢ ogniowa scian dziatowych — El 15

- zamurowania w $cianach nosnych z cegty petnej, i w Scianach dziatowych — z cegty dziurawki,

- wykonanie stalowych nadprozy w miejscach wyburzanych lub powigkszanych otworéw drzwiowych,

- obudowa nadprozy stalowych w Scianach nosnych obudowami systemowymi z ptyt GKF o klasie
odpornos$ci ogniowej El 60 do uzyskania klasy odpornosci ogniowej elementu nosnego R 60

- remont istniejacej klatki schodowej — szpachlowanie stopni, korekta wysokosci stopni w biegach
schodowych miedzy | i Il pietrem przez nadlewanie masg wyréwnawczg

- wykonanie obudowy p.poz. i oddymiania klatki schodowej (dwa okna oddymiajace, drzwi napowietrzajace),

- wykonanie nowej balustrady i pochwytoéw w klatce schodowej

- montaz nowych drzwi i o$cieznic wewnetrznych

- wykonanie nowej nawierzchni chodnikow z kostki betonowej typu polbruk na podsypce piaskowej (zakres

etapu | wg zatacznika graficznego)

- wykonanie sufitow podwieszanych w korytarzach i obudéw instalacji w pozostatych pomieszczeniach,

- remont i wykonanie nowych podtozy pod posadzki, nowe wykoriczenie posadzek,

- naprawa, wykonanie nowych, szpachlowanie tynkéw, malowanie $cian i sufitow

- wykonanie dwdch miejsc parkingowych (w tym jednego przeznaczonego dla osob niepetnosprawnych,
odpowiednio oznakowanego) o nawierzchni szczelnej z kostki betonowej prostokatnej typu polbruk,
zastabilizowanej mieszankg cementowo-piaskowa, na podbudowie

- remont schoddw wejSciowych zewnetrznych — naprawa i wyrownanie stopni i podestu,

- remont, ocieplenie, wykonczenie $cian i sufitu w strefie wejscia gtbwnego — nad podestem i schodami

wejSciowymi zewnetrznymi

- wykonanie rolet wewnetrznych w kasetach i prowadnicach montowanych bezpo$rednio

na skrzydtach okiennych.

- wykonanie pochwytow dla niepetnosprawnych toalecie przystosowanej dla 0séb niepetnosprawnych

- wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych,

- wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

- wykonanie zewnetrznej instalacji gazu



5. Wykaz dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej do realizacji ETAPU |

PROJEKT WYKONAWCZY

PW.1 - Projekt architektury - elementy do realizacji w etapie I:

- Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wewnatrz budynku

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (wewnetrznej i zewnetrznej)

- Remont schodéw wejsciowych zewnetrznych wraz z ociepleniem i wykoriczeniem strefy wejscia

- Budowa windy wraz z wykonaniem przylegtego zagospodarowania terenu (wg zatacznika graficznego).
- Wykonanie zewnetrznej instalacji gazowej

PW.2 - Projekt konstrukcji - cato$¢ do realizacji w etapie |
PW.3 - Projekt instalacji sanitarnych - cato$¢ do realizacji w etapie |

PW.4 - Projekt instalacji elektrycznych - elementy do realizacji w etapie I:
- Wszystkie roboty poza instalacja odgromowa

PW.5 - Projekt instalacji wentylacji mechanicznej - catos¢ do realizacji w etapie |
PW.6 - Projekt instalacji teletechnicznych - catos¢ do realizacji w etapie |
PW.1k - Projekt instalacji klimatyzacji - catos¢ do realizacji w etapie |

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST.1,2 - Wymagania ogdlne, Roboty budowlane i wykonczeniowe - bez zmian
ST.3 —Roboty w zakresie instalacji sanitarnych - bez zmian

ST.4 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - bez zmian

ST.5 —Roboty w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej - bez zmian
ST.6 - Roboty w zakresie instalacji teletechnicznych - bez zmian

ST.1k - Roboty w zakresie instalacji klimatyzacji - bez zmian

PRZEDMIAR ROBOT

PR.1,2/1 - Roboty budowlane i wykonczeniowe

- Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wewnatrz budynku

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (wewnetrznej i zewnetrznej)

- Remont schodéw wejsciowych zewnetrznych wraz z ociepleniem i wykoriczeniem strefy wejscia

- Budowa windy wraz z wykonaniem przylegtego zagospodarowania terenu (wg zatacznika graficznego).
- Wykonanie zewnetrznej instalacji gazowej

PR.3 - Roboty w zakresie instalacji sanitarnych - bez zmian

PR.4/l — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- Wszystkie roboty poza instalacjg odgromowa

PR.5 - Roboty w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej - bez zmian
PR.6 - Roboty w zakresie instalacji teletechnicznych - bez zmian
PR.1k — Roboty w zakresie instalacji klimatyzacji - bez zmian

KOSZTORYS INWESTORSKI

KI.1,2/l - Roboty budowlane i wykonczeniowe

- Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wewnatrz budynku

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (wewnetrznej i zewnetrznej)

- Remont schodéw wejsciowych zewnetrznych wraz z ociepleniem i wykoriczeniem strefy wejscia

- Budowa windy wraz z wykonaniem przylegtego zagospodarowania terenu (wg zatacznika graficznego).
- Wykonanie zewnetrznej instalacji gazowej

KI.3 - Roboty w zakresie instalacji sanitarnych - bez zmian
KI.4/l - Roboty w zakresie instalaciji elektrycznych
- Wszystkie roboty poza instalacjg odgromowa

KI5 - Roboty w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej - bez zmian
KI.6 - Roboty w zakresie instalacji sieci strukturalnej - bez zmian Opracowat:
KI.1k - Roboty w zakresie instalacji klimatyzacji - bez zmian arch. Maciej Stojek
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