

Załącznik nr 3 do umowy - wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego

Nazwa zamówienia: „Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój.” Projekt współfinansowany ze środków programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 2. Oznaczenie sprawy: IR.271.12.2022

L.p.	Nazwa zadania	L.p.	Elementy scalone (ESC)	OKRES REALIZACJI ROBÓT W MIESIĄCACH oraz KWOTA ZA REALIZACJĘ ELEMENTU SCALONEGO (ESC) W ZŁ. BRUTTO														RAZEM za wykonanie w 100% danego ESC w zł. brutto
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Zadanie nr 1 - modernizacja 4 odcinków łączących się z głównym ciągiem komunikacyjnym w dzielnicy Zakrze, w tym:																		
1.	odcinek ul. Krasieńskiego i odcinek ul. Nałkowskiej	1	Roboty przygotowawcze															
		2	Roboty rozbiórkowe i ziemne															
		3	Konstrukcja jezdni															
		4	Konstrukcja zjazdów															
		5	Krawężniki i obrzeża															
		6	Pobocza															
		7	Oświetlenie - przestawienie słupów															
		8	Czasowa organizacja ruchu															
		9	Roboty dodatkowe (wykończeniowe oraz wykonanie nasadzeń)															
RAZEM za wykonanie odcinka ul. Krasieńskiego i odcinka ul. Nałkowskiej																		
2.	odcinek ul. Pogodnej	1	Roboty przygotowawcze															
		2	Roboty rozbiórkowe i ziemne															
		3	Konstrukcja jezdni - remont istniejącej nawierzchni															
		4	Teren wokół koszy na śmieci															
		5	Krawężniki															
		6	Czasowa organizacja ruchu															
		7	Roboty dodatkowe (wykończeniowe)															
RAZEM za wykonanie odcinka ul. Pogodnej																		
3.	odcinek ul. Ogrodowej	1	Roboty przygotowawcze															
		2	Roboty rozbiórkowe i ziemne															
		3	Konstrukcja jezdni															
		4	Pobocza															
		5	Konstrukcja chodnika															
		6	Krawężniki i obrzeża															
		7	Wymiana/budowa wpustów															
		8	Czasowa organizacja ruchu															
		9	Roboty dodatkowe (wykończeniowe)															
RAZEM za wykonanie odcinka ul. Ogrodowej																		
4.	odcinek ul. Broniewskiego	1	Roboty przygotowawcze															
		2	Roboty rozbiórkowe i ziemne															
		3	Konstrukcja jezdni															
		4	Krawężniki i obrzeża															
		5	Czasowa organizacja ruchu															
		6	Roboty dodatkowe (wykończeniowe)															
RAZEM za wykonanie odcinka ul. Broniewskiego																		
ŁĄCZNIE ZA WYKONANIE ZADANIA nr 1																		
Zadanie nr 2 - modernizacja 5 odcinków dróg łączących się z głównym ciągiem komunikacyjnym w dzielnicy Słone w tym:																		
1.	odcinek ul. Słone nr ew. 8	1	Roboty przygotowawcze															
		2	Roboty rozbiórkowe i ziemne															
		3	Konstrukcja jezdni															
		4	Krawężniki i obrzeża															
		5	Pobocza															
		6	Czasowa organizacja ruchu															
		7	Roboty dodatkowe (wykończeniowe)															
RAZEM za wykonanie odcinka ul. Słone nr ew. 8																		
2.	odcinek ul. Słone nr ew. 15	Droga główna	1	Roboty przygotowawcze														
			2	Roboty rozbiórkowe i ziemne														
			3	Konstrukcja jezdni														
			4	Krawężniki i obrzeża														
			5	Pobocza														
			6	Czasowa organizacja ruchu														
			7	Roboty dodatkowe (wykończeniowe)														
	RAZEM za wykonanie drogi głównej:																	
	Droga boczna	1	Roboty przygotowawcze															
		2	Roboty rozbiórkowe i ziemne															
		3	Konstrukcja jezdni															
		4	Krawężniki i obrzeża															
		5	Pobocza															
		6	Czasowa organizacja ruchu															
7		Roboty dodatkowe (wykończeniowe)																
RAZEM za wykonanie drogi bocznej:																		

RAZEM za wykonanie odcinka ul. Słone nr ew. 15														
3.	odcinek ul. Słone nr ew. 17	1	Roboty przygotowawcze											
		2	Roboty rozbiórkowe i ziemne											
		3	Konstrukcja jezdni											
		4	Zjazdy na posesje											
		5	Krawężniki i oporniki											
		6	Ściek											
		7	Przepusty											
		8	Renowacja i umocnienie dna rowu											
		9	Pobocza											
		10	Czasowa organizacja ruchu											
		11	Roboty dodatkowe (wykończeniowe)											
RAZEM za wykonanie odcinka ul. Słone nr ew. 17														
4.	odcinek ul. Słone nr ew. 1	1	Roboty przygotowawcze											
		2	Roboty rozbiórkowe i ziemne											
		3	Konstrukcja jezdni											
		4	Zjazdy na posesje											
		5	Pobocza											
		6	Przepusty											
		7	Czasowa organizacja ruchu											
		8	Roboty dodatkowe (wykończeniowe oraz wykonanie nasadzeń)											
RAZEM za wykonanie odcinka ul. Słone nr ew. 1														
5.	odcinek ul. Słone nr ew. 7 - Sięgacz	1	Roboty przygotowawcze											
		2	Roboty rozbiórkowe i ziemne											
		3	Konstrukcja jezdni											
		4	Pobocza											
		5	Nawierzchnia z kruszywa											
		6	Zieleń											
		7	Czasowa organizacja ruchu											
		8	Regulacja wysokościowa											
RAZEM za wykonanie odcinka ul. Słone nr ew. 7 - Sięgacz														
ŁĄCZNIE ZA WYKONANIE ZADANIA nr 2														
ŁĄCZNIE ZA WYKONANIE ZADANIA nr 1 i ZADANIA nr 2														