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   Wzór projektowanych postanowień umowy - Załącznik nr 6  

 
UMOWA NR  ………………..  

 

zawarta w Kielcach, dnia ..............2024 r., pomiędzy 

 

Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach, 25-395 Kielce, ul.  Prendowskiej 7 

REGON: 291009343, NIP: 6572617325  

zwanym dalej Zamawiającym  reprezentowanym przez: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

a  

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

.................................................................................................................................................... 

zwanymi dalej także łącznie Stronami, z osobna zaś Stroną. 

 

Zważywszy, że: 

 

I. W związku z dokonanym przez Zamawiającego wyborem oferty Wykonawcy na 

podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 

w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą PZP , Zamawiający zleca, 

a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:  

 

Opracowanie  dokumentacji  projektowej wraz z wykonaniem robót 

budowlanych w ramach zadania pn.: „Bezpieczny Stok i Świętokrzyskie (B.O.)” 

 

II. Wykonawca przedłożył Zamawiającemu warunki na jakich gotów jest wykonać roboty 

budowlane w zakresie określonym w warunkach postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz zapewnił o dysponowaniu stosownym doświadczeniem, 

wiedzą, infrastrukturą techniczną oraz zapleczem finansowym  

i gwarancjami, niezbędnymi do podjęcia prac projektowych oraz robót budowlanych 

w zakresie zamierzenia inwestycyjnego Zamawiającego. 

 

III. Strony zamierzają uregulować niniejszą umową wzajemne prawa i obowiązki 

w zakresie związanym z udzielonym Wykonawcy zamówieniem, zarówno w okresie 

realizacji zamierzenia inwestycyjnego, jak i okresie po zakończeniu inwestycji.  

 

Strony postanawiają co następuje: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia.:  

Opracowanie  dokumentacji  projektowej wraz z wykonaniem robót 
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budowlanych w ramach zadania pn.: „Bezpieczny Stok i Świętokrzyskie (B.O.)” 

(zwany dalej „Przedmiotem umowy” lub „Robotami”). 

2. Przedmiot  umowy, w tym  jego szczegółowy zakres  i  sposób  wykonania określa niniejsza 

Umowa  wraz z  następującymi  dokumentami stanowiącymi jej integralną cześć:   

1) Program funkcjonalno-użytkowy (Załącznik nr 1),  

2) Formularz ofertowy Wykonawcy (Oferta) wraz z pomocniczym kosztorysem 

ofertowym (Załącznik nr 2), 

3) Zatwierdzony Harmonogram rzeczowo-finansowy (Załącznik nr 3),  

4) Gwarancja jakości (Załącznik nr 4), 

5) Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego płatności częściowych (Załącznik  nr 5), 

6) Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego płatności końcowej (Załącznik  nr 6). 

W razie zaistnienia sprzeczności w treści powyższych dokumentów, należy je interpretować  

z uwzględnieniem podanej wyżej kolejności. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie 

z niniejszą umową, Programem funkcjonalno-użytkowym (PFU), oraz zgodnie z innymi 

specyfikacjami technicznymi, formularzem ofertowym, zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi przepisami prawa w każdym zakresie dotyczącym niniejszego 

przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z terenem 

budowy i otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na 

terminowość i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzeżenia 

Wykonawcy dotyczące terenu budowy zgłoszone po terminie zawarcia niniejszej umowy 

nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego ani do żądania przez 

Wykonawcę przesunięcia terminu wykonania prac projektowych, terminu zakończenia 

robót budowlanych bądź terminu zakończenia poszczególnych etapów wykonywanych 

prac/robót, bądź dodatkowymi porozumieniami. 

5. W razie ustalenia przez Wykonawcę konieczności wykonania robót zamiennych, 

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu w tym przedmiocie wniosek wraz z uzasadnieniem 

i wyceną, dokonaną zgodnie z zasadami określonymi niniejszą umową. Po podpisaniu przez 

Nadzór Inwestorski protokołu konieczności wykonania robót zamiennych, Wykonawca 

otrzymuje od Zamawiającego zlecenie wykonania tych robót, określające jednocześnie 

warunki ich wykonania oraz sposób płatności, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej 

umowie. 

6. Zamawiający może przekazać Nadzorowi Inwestorskiemu swoje uprawnienia wynikające 

z niniejszej umowy, na podstawie odrębnego porozumienia bez konieczności uzyskiwania 

zgody Wykonawcy, a jedynie powiadamiając pisemnie go o tym fakcie. Nadzór Inwestorski 

będzie pełnił obowiązki na niego przeniesione i będzie korzystał z uprawnień na niego 

delegowanych przez Zamawiającego. 

 

§ 2 

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH 

 

1. Wykonawca powinien opracować dokumentację projektową w sposób kompletny 

i wzajemnie skoordynowany technicznie, mając na uwadze cel, jakiemu ta dokumentacja 

ma służyć. 

2. Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z obowiązującymi normami oraz 
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przepisami prawa obowiązującymi w dniu przekazania jej Zamawiającemu. 

3. Dokumentacja projektowa będzie zawierać wszystkie wymagane potwierdzenia sprawdzeń 

rozwiązań projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie 

wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym w szczególności pozwolenie na budową 

bądź decyzji o realizacji inwestycji drogowej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić w formie pisemnej z Zamawiającym zawarte 

w dokumentacji projektowej rozwiązania materiałowe, technologiczne i standard 

wykończenia. Wszystkie przyjęte w dokumentacji projektowej cechy materiałów 

i urządzeń, w tym ich parametry, muszą odpowiadać właściwym normom polskimi bądź 

europejskimi (lub innym normom obowiązującym w miejscu wykonania umowy), PFU, 

warunkom technicznym i obowiązującym przepisom prawa.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej 

w ilości i  formie określonej  w Programie funkcjonalno-użytkowym. 

 

§ 3 

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1. Zakres robót budowlanych i innych świadczeń powierzonych do wykonania w ramach 

udzielonego zamówienia określa niniejsza umowa, Program Funkcjonalno-Użytkowy, 

sporządzony przez Wykonawcę dokumentacja projektowej wykonana zgodnie 

z warunkami niniejszej umowy i zatwierdzona przez Zamawiającego i inne opracowania 

stanowiące uzupełnienie dokumentacji projektowej. 

2. Wykonanie robót i innych świadczeń określonych w dokumentach wymienionych w ust.1 

powyżej, obejmuje również dostawy i wyładunek wszelkich materiałów, maszyn 

i urządzeń wraz z wszelkimi odnośnymi dokumentami, łącznie z ich wyładunkiem 

i składowaniem na terenie budowy, montażem i rozruchem, jeżeli wykaz robót wyraźnie 

nie stanowi inaczej. 

 

§ 4 

TERMINY 
 

1. Ustala się następujący termin umowny w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy  

do: ……………………………………… . 

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa ust. 1 powyżej, uznaje się dzień 

odbioru końcowego robót, zgodnie z postanowieniami § 16 niniejszej umowy. 

3. Przedmiot Umowy określony w § 1 Umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym 

przez  Zamawiającego  Harmonogramem  rzeczowo-finansowym  (zwanym  dalej  również 

„Harmonogramem”). 

4. W  terminie  7  dni  od  dnia  zawarcia  niniejszej  Umowy,  Wykonawca  przedłoży 

Zamawiającemu projekt Harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

5. Wykonawca powinien uwzględnić przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-

finansowego niekorzystne warunki pogodowe, które mogą ograniczyć postęp robót 

w okresie jesienno-zimowym oraz harmonogram przyznanych zamknięć drogowych, 

torowych itp.  

6. Zamawiający w terminie 7 dni od daty przedłożenia Harmonogramu rzeczowo-

finansowego  do zatwierdzenia zgłosi uwagi do Harmonogramu lub zatwierdzi 

Harmonogram.  

7. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do projektu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
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w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami niniejszej umowy, 

Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania, do przedłożenia 

poprawionego Harmonogramu uwzględniającego uwagi Zamawiającego. W przypadku nie 

przedstawienia Harmonogramu uwzględniającego uwagi Zamawiającego, zostaną 

naliczone Wykonawcy kary umowne zgodnie z § 20 niniejszej umowy. 

8. Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego niewpływająca na końcowy termin 

wykonania przedmiotu umowy  nie wymaga zmiany niniejszej umowy. 

9. Jeżeli podczas wykonywania przedmiotu umowy:  

1) faktyczny postęp prac będzie w ocenie Zamawiającego zagrażał terminowi zakończenia 

prac lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót,  

2) Wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym, 

3) zajdą inne odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego,  

Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, 

przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt planu naprawczego. 

10. Plan naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 

zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, podwykonawców lub zasobów 

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót 

w terminach określonych w aktualnie obowiązującym Harmonogramie rzeczowo-

finansowym. 

11. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót, będzie następstwem okoliczności:  

1) za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności dotyczących 

nieterminowego przekazania terenu budowy, zlecenia robót zamiennych lub 

dodatkowych,  

2) z powodu których została przewidziana dopuszczalność zmiany niniejszej umowy 

poprzez wydłużenie terminu wykonania robót,  

Wykonawca będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu zakończenia robót lub 

etapów robót w zakresie w jakim powyższe okoliczności miały lub mogły mieć wpływ na 

dotrzymanie terminów wskazanych w obowiązującym Harmonogramie rzeczowo-

finansowym. 

12. W okolicznościach, o którym mowa ust. 11, przedłużenie terminu zakończenia robót oraz 

terminów zakończenia etapów robót nastąpi w trybie zmiany umowy na podstawie 

postanowień § 21 niniejszej umowy oraz przepisów ustawy PZP. 

13. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót, będzie następstwem okoliczności 

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca nie będzie uprawniony do 

żądania przedłużenia terminu zakończenia robót oraz etapów robót lub otrzymania 

dodatkowego wynagrodzenia. 

14. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany niniejszej umowy nie uprawnia 

Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót albo odstąpienia 

od umowy.    

15. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, w dniu zawarcia aneksu uwzględniającego 

zmiany Umowy zaktualizowanego i zaakceptowanego przez Zamawiającego 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego. W przypadku niedostarczenia Harmonogramu 

uwzględniającego zmiany wprowadzane aneksem, zastosowanie znajdzie § 20 niniejszej 

umowy.  

16. Każdy przypadek wystąpienia okoliczności wpływających na terminowość wykonania 
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przedmiotu umowy powinien zostać wpisany do dziennika budowy nie później niż do końca 

dnia roboczego następującego po dniu wystąpienia tego rodzaju okoliczności, a następnie 

potwierdzony wpisami do dziennika budowy przez Zamawiającego. Brak ww. wpisów do 

dziennika budowy wyłącza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiającego 

o zmianę niniejszej umowy.  

17. Termin  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  oraz  terminy  wykonania  przedmiotu 

umowy  jak  również  terminy  realizacji  poszczególnych  etapów  określa  Harmonogram 

rzeczowo-finansowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu. 

W takim przypadku Zamawiający określi nowe terminy realizacji robót w porozumieniu 

z Wykonawcą. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym wszelkich zmian 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedstawienia do zaakceptowania przez 

Zamawiającego nowego Harmonogramu uwzględniającego wprowadzone zmiany. 

 

§ 5    

WSPÓŁDZIAŁANIE 

 

Strony zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu Prac Projektowych oraz Robót 

Budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy w celu ich wykonania zgodnie 

z warunkami niniejszej umowy, w sposób należyty i terminowy.  

 

§ 6 

MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

 

1. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy materiałów i urządzeń własnych, 

chyba, że co innego wynika wprost z niniejszej umowy bądź z jej załączników. Wykonawca 

ma obowiązek przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu materiały i urządzenia 

przeznaczone do wbudowania, oraz listę proponowanych dostawców i producentów 

głównych materiałów. Do akceptacji Zamawiającego należy także przedstawić materiał do 

ewentualnych nasadzeń zieleni. Akceptacja przez Zamawiającego, o której mowa powyżej, 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za skutki wynikające z zastosowania 

niewłaściwych materiałów, niespełniających wymogów jakichkolwiek norm 

obowiązujących w miejscu realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne zgody i potwierdzenia oraz wykonać 

niezbędne badania i próby użytych do wykonania przedmiotu umowy materiałów 

i urządzeń, a wyniki przekazać Zamawiającemu przed ich wbudowaniem w formie 

pisemnej lub w inny sposób, jeżeli taki jest określony w specyfikacji technicznej lub innych 

dokumentach kontraktowych, łącznie z atestami, certyfikatami na znak bezpieczeństwa, 

certyfikatami lub deklaracjami zgodności z polską normą (lub inną normą obowiązującą w 

miejscu wykonywania przedmiotu umowy) lub z aprobatą techniczną materiałów użytych 

do realizacji przedmiotu umowy oraz sporządzić inne niezbędne dokumenty wymagane 

przez Prawo budowlane oraz inne obowiązujące normy prawne. 

3. Zastosowane przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy materiały i/lub 

urządzenia określone w dokumentacji projektowej powinny być zgodne z właściwymi  

normami polskimi bądź europejskimi (lub innymi normami obowiązującymi w miejscu 

wykonania umowy), warunkami technicznymi i obowiązującymi przepisami, co powinno 

zostać potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badań.  
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4. W przypadku braku atestów lub aprobat technicznych na materiały i/lub urządzenia podane 

w dokumentacji projektowej Wykonawca może zastosować, za pisemną zgodą 

Zamawiającego, materiały lub/i urządzenia zamienne posiadające atesty lub aprobaty 

techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.  

 

§ 7 

SIŁA WYŻSZA  

 

1. W rozumieniu niniejszej umowy siła wyższa jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne 

i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udałoby się uniknąć nawet w wypadku 

najwyższej staranności stron.  

2. Wpływ pogody na wykonanie przedmiotu umowy, który należało wziąć pod uwagę podczas 

zawierania umowy nie będzie uznawany za okoliczności siły wyższej. 

3. Jeżeli zdarzenia siły wyższej uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu umowy trwają 

dłużej niż trzy miesiące – Strony podejmą decyzję, co do możliwości dalszej realizacji 

przedmiotu umowy, w tym możliwości rozwiązania Umowy. 

4. Obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to wskutek zdarzeń siły wyższej. 

Jeśli w wyniku zdarzeń siły wyższej doszło do całkowitego lub częściowego zniszczenia 

robót objętych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem częściowym lub końcowym przez 

Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za tę 

część lub całość robót, która uległa zniszczeniu. 

 

§ 8 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 
 

1. Zamawiający ma obowiązek informowania Wykonawcy o wszystkich zdarzeniach 

mających wpływ na  wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w wykonywaniu przez 

niego Prac Projektowych polegającego na: 

1) dostarczeniu mu potrzebnych dokumentów i opracowań będących w posiadaniu 

Zamawiającego, 

2) pisemnym uzgadnianiu poszczególnych opracowań projektowych lub ich części 

przedstawionych przez Wykonawcę, przy czym, przed ich ostatecznym uzgodnieniem 

Zamawiający może zażądać ich poprawienia, uzupełnienia lub zmiany. 

3. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od 

daty odbioru dokumentacji projektowej potwierdzonej przez Zamawiającego Protokołem 

odbioru 

4. Zamawiający zapewnia Nadzór Inwestorski poprzez ustanowienie inspektorów nadzoru 

inwestorskiego. Zgłoszenie składu nadzoru inwestorskiego nastąpi wpisem do protokołu 

przekazania terenu budowy i dziennika budowy w dniu przekazania terenu budowy 

Wykonawcy. Obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego określają 

przepisy Prawa budowlanego. 

5. Zamawiający uprawniony jest do bieżącego kontrolowania prawidłowości wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności terminowości wykonania robót, 

jakości ich wykonywania oraz właściwości i jakości użytych materiałów i urządzeń, w tym 

poprzez żądanie sprawdzenia jakości materiałów na warunkach określonych niniejszą 

umową, oraz przestrzegania wszystkich warunków zawartych w PFU, specyfikacji 
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technicznej, dokumentacji projektowej, harmonogramie rzeczowo-finansowym, zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, normami 

i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych. 

6. Do bieżącego monitorowania budowy upoważnieni są także pracownicy właściwych 

organów administracji, który dodatkowo będą uprawnieni do uczestniczenia w odbiorach 

częściowych, m.in. w zakresie wycinki drzew i krzewów, zabezpieczenia roślinności, 

przygotowania terenu pod urządzanie terenów zielonych oraz wykonywania nasadzeń. 

7. Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania odbiorów poszczególnych rodzajów robót, 

w tym robót podlegających zakryciu, w terminach i trybie ustalonym w niniejszej umowie. 

 

§ 9 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY 

A. PRACE PROJEKTOWE 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówione Prace Projektowe z najwyższą 

starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, nowoczesnością 

rozwiązań technologicznych i budowlanych, obowiązującymi normami, obowiązującymi 

przepisami, wytycznymi i wymogami, oraz zgodnie z Programem funkcjonalno-

użytkowym i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi mając na uwadze cel, któremu 

opracowywana dokumentacja ma służyć.   

2. Wykonawca we własnym zakresie i na własne ryzyko zapewnia dobór odpowiednich 

projektantów posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej 

specjalności. 

3. Lista wszystkich projektantów i konsultantów zaangażowanych przez Wykonawcę do 

projektowania ze wskazaniem projektanta prowadzącego wykonanie przedmiotu umowy, 

wraz z opisem ich uprawnień, adresów e-mail i korespondencyjnych, telefonów 

kontaktowych, oświadczeń o podjęciu się obowiązków projektanta zostanie przedłożona w 

terminie 7 dni od otrzymania (w tym drogą mailową) żądania Zamawiającego 

wystosowanego w trakcie realizacji Umowy. 

4. Na  Wykonawcy  spoczywa obowiązek: 

1) przygotowania  materiałów  do  projektowania  wraz  z  aktualnymi  mapami do celów 

projektowych i warunkami technicznymi do projektowania od właściwych zarządców 

terenu i sieci, 

2) uzyskania  niezbędnych opinii i uzgodnień Opracowań Projektowych, w tym  uzgodnień 

z Miejskim  Zarządem  Dróg w Kielcach, z właścicielami  sieci  podziemnych oraz z 

właściwymi Wydziałami i jednostkami Urzędu Miasta Kielce, w tym uzyskania 

uzgodnień w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce co 

do części dokumentacji obejmującej plan wycinki oraz projekt realizacyjny branży 

zieleni, 

3) uzyskania uzgodnień w formie decyzji, postanowień lub opinii wydanych przez 

właściwe jednostki organizacyjne, wymagane przepisami szczególnymi konieczne do 

wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych objętych przedmiotem 

zamówienia, według obowiązujących przepisów oraz opracowanie materiałów 

związanych z ich uzyskaniem, 

4) uzyskania  informacji  o  stanie  prawnym  terenu  inwestycji w zakresie dostępnym 

w ewidencji gruntów, 

5) opracowania spisu opracowań i dokumentacji składających się na komplet 
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dokumentacji projektowej,  

6) zapewnienia sprawdzenia dokumentacji pod względem zgodności z przepisami, w tym 

techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 

projektowania w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego, 

7) przygotowania kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku 

o uzyskanie decyzji administracyjnych objętych przedmiotem zamówienia, 

wydawanych przez właściwe organy, oraz złożenia w imieniu Zamawiającego ww. 

wniosku. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego przekazane 

zostanie na wniosek Wykonawcy, 

8) uczestnictwa w procedurze wydawania decyzji administracyjnych (o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy / robót 

budowlanych) polegającego m.in. na: udzielaniu pisemnych wyjaśnień, dokonywaniu 

uzupełnień oraz korekt do dokumentacji i materiałów do wniosku wynikających z uwag 

organu wydającego decyzję oraz odwołań stron. Pełnomocnictwo do występowania 

w imieniu Zamawiającego przekazane zostanie na wniosek Wykonawcy, 

9) przekazania Zamawiającemu opracowanej, kompletnej dokumentacji projektowej 

w ilości egzemplarzy określonych w Programie funkcjonalno-użytkowym.   

5. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w roboczych spotkaniach kontrolnych 

organizowanych w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Celem spotkań kontrolnych jest sprawdzenie prawidłowości 

wykonywania przedmiot umowy, realizacji wytycznych Zamawiającego, przestrzegania 

Harmonogramu i stanu zaawansowania Prac Projektowych oraz terminowości realizacji 

Prac Projektowych, a także zgodności realizowanych Prac Projektowych z wiedzą 

techniczną, prawem budowlanym, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami. 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi brak postępów w wykonywaniu Prac Projektowych podczas 

kolejnych spotkań kontrolnych, może wezwać Wykonawcę do udokumentowania 

zaawansowania prac projektowych oraz podjętych działań w celu nadrobienia opóźnień. 

7. Wykonawca obowiązkowo, na każdy pisemny wniosek Zamawiającego, dostarczy 

Zamawiającemu sprawozdanie z postępu prac projektowych w ciągu 7 dni od dnia 

otrzymania ww. wezwania. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu, w ramach miesięcznych 

sprawozdań z realizacji przedmiotu umowy, pisemnej kopii składanych w czasie prac 

projektowych wniosków, uzyskiwanych warunków, uzgodnień, postanowień i decyzji 

administracyjnych oraz informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających 

wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia.  

9. Wykonawca zobowiązuje się także do sprawowania nadzoru autorskiego w okresie 

realizacji robót budowlanych, w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

– Prawo Budowlane (Prawo Budowlane).   

 

B. ROBOTY BUDOWLANE 

 

10. W ramach powierzonego wykonania robót budowlanych do obowiązków Wykonawcy 

należy: 

1) wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami,  Programem 

funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową, Harmonogramem rzeczowo-

finansowym, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, 
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normami i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót 

budowlanych; 

2) wykonanie na swój koszt wszelkich robót pomocniczych tymczasowych 

umożliwiających wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca winien przedłożyć 

Zamawiającemu rysunki robót tymczasowych, które ma zamiar stosować, takich jak 

grodzie, rusztowania, kratownice i deskowania. Wykonawca winien  uwzględnić uwagi 

przekazane mu przez Zamawiającego w zakresie robót tymczasowych, pozostając nadal 

odpowiedzialnym za te roboty; 

3) umożliwienie wykonywania robót przez innych wykonawców zaangażowanych przez 

Zamawiającego oraz umożliwienie wykonywania czynności przez przedstawicieli 

organów władzy; 

4) protokolarne przejęcie terenu budowy. Teren udostępniony Wykonawcy przez 

Zamawiającego nie może być używany przez Wykonawcę dla celów innych niż 

realizacja niniejszej umowy. Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na 

terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy bez pisemnej uprzedniej zgody 

Zamawiającego. W okresie realizacji niniejszej umowy Wykonawca winien 

utrzymywać wszelkie obiekty oddane mu do dyspozycji w dobrym stanie. Winien on 

w chwili ukończenia umowy, jeżeli wymaga tego Zamawiający, przywrócić je do ich 

stanu pierwotnego, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Wykonawca nie ma prawa 

do żądania od Zamawiającego zapłaty za udoskonalenia będące rezultatem pracy 

wykonanej z jego własnej inicjatywy; 

5) uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoleń związanych 

z realizowaniem przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwoleń na pracę dla 

zatrudnianych przez Wykonawcę pracowników; 

6) zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza socjalnego oraz 

produkcyjnego, w tym dostaw mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

w szczególności energii elektrycznej i wody, jeśli występuje taka potrzeba.  

W wypadku wykorzystania przez Wykonawcę istniejących źródeł mediów, w tym wody 

i energii elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń 

dostawców, gestorów sieci oraz właściwych organów władzy publicznej oraz uiścić 

wszelkie wymagane opłaty; 

7) zawiadomienie bez zbędnej zwłoki Zamawiającego o ujawnionych przez Wykonawcę 

wadach  i  brakach  dokumentacji  projektowej,  a  także  konieczności  wprowadzenia 

poprawek  do  dokumentacji  projektowej  o  ile  okaże  się  to  konieczne z uwagi na 

modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania przedmiotu umowy; 

8) zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających 

zakryciu przed nastąpieniem tego faktu z właściwym wyprzedzeniem. Niewykonanie 

przez Wykonawcę powyższego obowiązku będzie miało ten skutek, iż obowiązany  

on będzie do odkrycia na własny koszt i własnym staraniem takich robót w zakresie 

niezbędnym do ich zbadania, a następnie przywrócenia stanu poprzedniego na własny 

koszt i własnym staraniem; 

9) uzyskanie zgody na zajęcie przylegających do terenu budowy ulic i chodników 

w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich 

kosztów z tym związanych; 

10) wykonanie we własnym zakresie projektu zabezpieczenia istniejącej roślinności  

na czas wykonywania robót oraz czasowej organizacji ruchu na przyległych do terenu 

budowy ulicach i chodnikach, o ile jest to niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy 

oraz dokonanie wdrożenia i pokrycia kosztów takiej czasowej organizacji. Nie później 
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niż 7 dni przed przystąpieniem do wykonywania robót wymagających projektu 

i oznakowania, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia projektu organizacji ruchu 

uzgodnionego i zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem. Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonania oznakowania i ułożenia dróg tymczasowych zgodnie z tym 

projektem i utrzymania ich na własny koszt przez cały okres realizacji robót, a także do 

ich demontażu po robotach. Nie później niż 7 dni przed przystąpieniem do 

wykonywania robót wymagających opracowania projektu i wykonania zabezpieczenia 

istniejącej  roślinności    Wykonawca  ma  obowiązek  przedstawienia  projektu 

zabezpieczenia  zgodnego  z  wytycznymi  określonymi  przez  Zamawiającego. 

Zabezpieczenia należy wykonać przed przystąpieniem do robót i zgłosić do odbioru 

częściowego do Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót; 

11) wykonanie wszelkich niezbędnych oznakowań, wytyczeń i zabezpieczeń terenu 

budowy, bądź czasowej organizacji ruchu oraz wykonanie zabezpieczenia ruchu 

pieszego. Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie 

terenu budowy oraz właściwą organizację ruchu dla pieszych w trakcie prowadzenia 

robót; 

12) uzyskanie od Zamawiającego wszelkich niezbędnych zatwierdzeń technologii, 

materiałów i urządzeń przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu 

umowy, a także parametrów sprzętu, przedstawiając stosowne próby materiałów  

i atesty spełniające wymogi specyfikacji technicznej  oraz dokumentacji  projektowej; 

13) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz  

ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, 

wynikami prób i badań, protokołami inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii wszystkich 

dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i właściwym organom przy 

realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do przekazania 

przedmiotu umowy, bądź jego części do użytkowania; 

14) bieżące zabezpieczanie wykonywanych robót w sposób należyty, w tym konserwacja 

wszelkich oznakowań i zabezpieczeń istniejącej zieleni.  Niewykonywanie powyższego 

upoważnia Zamawiającego do wykonania powyższych zabezpieczeń i konserwacji na 

koszt Wykonawcy; 

15) przywrócenie do stanu z dnia przejęcia wszelkich nieruchomości zajętych czasowo 

w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych 

szkód powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy na innych 

nieruchomościach sąsiadujących. W przypadku niewykonania powyższych zobowiązań 

przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie wycen zaistniałych szkód ma prawo 

potrącić ich wartość z należnego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego  

z niniejszej umowy. Wykonawca, na swoją odpowiedzialność i koszt winien podjąć 

wszelkie środki zapobiegawcze, wymagane przez dobrą praktykę budowlaną oraz 

panujące okoliczności, aby chronić sąsiednie nieruchomości przed nadmiernym 

obciążeniem w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca winien 

zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytułu 

jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli lub użytkowników sąsiadujących 

nieruchomości. Wykonawca ponosi wszelkie skutki finansowe z tytułu takich roszczeń 

wniesionych przez właścicieli lub użytkowników sąsiadujących nieruchomości; 

16) zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru 

technicznego zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego dokumentem „Schemat 

organizacyjny budowy”  oraz zatrudnianie pracowników posiadających wymagane 

kwalifikacje do właściwego i terminowego wykonania przedmiotu umowy  
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i prowadzenia bieżących  uzgodnień z Zamawiającym. Wykonawca winien zatrudnić 

wystarczającą liczbę personelu i robotników, a każdy z nich winien posiadać 

odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie, aby zapewnić należyty postęp i zadowalające 

wykonanie robót. Wykonawca winien bezzwłocznie zastąpić osoby wskazane przez 

Zamawiającego w piśmie podającym przyczyny wykluczenia poszczególnych osób, 

17) koordynacja robót wszelkich podwykonawców, którym Wykonawca zleci część 

wykonania przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejszą umową; 

18) pełna obsługa geodezyjna i geotechniczna. Zamawiający ma prawo żądać 

inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. 

Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą  

w formie kopii mapy zasadniczej (w ilości 2 egz.) przyjętej do państwowego zasobu 

geodezyjnego wraz z wykazem zmian gruntowych oraz dodatkowo w formie zapisu 

elektronicznego w formacie DXF. Format DXF powinien zawierać dodatkowo 

zinwentaryzowane oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego; 

19) zabezpieczenie istniejącej zieleni przed uszkodzeniem lub  zniszczeniem w trakcie 

prowadzenia  robót.  Wykonawca  zapewni  wykonanie  prac  w  zakresie  zieleni  we 

własnym zakresie bądź przez podwykonawcę;  

20) utrzymywanie w czystości zaplecza budowy, dróg publicznych, chodników itp. 

Wykonawca ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność przed policją, strażą 

miejską i innymi służbami publicznymi. W przypadku nie wywiązywania się z tego 

obowiązku przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo powierzyć powyższe obowiązki 

innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę; 

21) zachowanie należytej ostrożności w czasie prowadzenia robót w sąsiedztwie elementów 

już wykonanych przez innych wykonawców lub podwykonawców celem uniknięcia 

uszkodzeń i zniszczeń. W przypadku powstania szkód w razie nienależytego wykonania 

powyższych obowiązków Zamawiający może obciążyć Wykonawcę kosztem usunięcia 

szkody w formie potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia; 

22) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność karną, cywilną i administracyjną z tytułu 

wypadków i szkód powstałych wskutek nienależytego wykonania postanowień umowy, 

a także w związku z wykonywaniem czynności w zakresie realizacji umowy; 

23) dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony 

środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy, 

z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postępowania 

z odpadami, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności 

Zamawiającego. Ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz 

niewłaściwym postępowaniem z odpadami naliczone w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy i wynikające z działalności Wykonawcy ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ponosi również wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone, 

podczas wykonywania przedmiotu umowy, własnym działaniem, osobom trzecim           

na placu budowy i na terenie przyległym do placu budowy w stopniu całkowicie 

zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego; 

24) zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odpadów, 

jako ich posiadacz, powstałych w trakcie realizacji robót. Niezwłocznie po podpisaniu 

Umowy,  a  przed  rozpoczęciem  robót,  Wykonawca  poinformuje  właściwy  wydział 

Urzędu Miasta w Kielcach o planowanym sposobie gospodarowania odpadami, które 

powstaną  w  trakcie  realizacji  robót.  W  trakcie  realizacji    Wykonawca  jest 
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zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu przy składaniu faktury do zapłaty 

dokumentów potwierdzających zagospodarowanie odpadów; 

25) prowadzenie robót zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez Zamawiającego 

„schematem organizacyjnym budowy”. W  terminie  do  dnia  przekazania  terenu 

budowy  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  schemat  organizacyjny  działania 

służb Wykonawcy na terenie budowy; 

26) wykonywanie    przedmiotu  umowy  zgodnie  z  przepisami  BHP  i  p.poż,  zgodnie 

z  opracowanym  przez  Wykonawcę  Planem  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia, 

a  zwłaszcza  obowiązany  jest  zapewnić  aktualne  badania  lekarskie  pracowników 

zatrudnionych  przy  wykonywaniu  przedmiotu  umowy  oraz  odpowiednie  szkolenie 

BHP  dla  nich,  właściwe  przechowywanie  materiałów  i  urządzeń,  prawidłowe 

wykonywanie konstrukcji,  rusztowań,  itp., zapewnić  używanie przez  pracowników 

ubrań  ochronnych  i  identyfikatorów  imiennych.  Wykonawca  zobowiązany  jest 

najpóźniej  w  dniu  przekazania  terenu  budowy  przekazać  Zamawiającemu  Plan 

Bezpieczeństwa i  Ochrony  Zdrowia,  uwzględniający specyfikę  przedmiotu  umowy 

i  warunki  prowadzenia  robót  budowlanych,  zgodnie  z  przepisami  Prawa 

budowlanego; 

27) zwrot kosztów poniesionych przez Zamawiającego, w związku z wykonywaniem przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy, za energię elektryczną, wodę, dostawę energii 

cieplnej według wskazań liczników zamontowanych na koszt Wykonawcy, o ile  

z takich mediów Wykonawca korzystał na koszt Zamawiającego; 

28) bezwzględne przestrzeganie określonych projektem technologii wykonywanych przez 

Wykonawcę robót ziemnych, zapoznanie się z planem uzbrojenia podziemnego. 

W razie natrafienia na nie inwentaryzowane uzbrojenie podziemne Wykonawca 

zobowiązany jest przerwać roboty i natychmiast zawiadomić Zamawiającego, 

29) Wykonawca przejmuje na czas od przekazania placu budowy do odbioru końcowego 

prawną odpowiedzialność za przejęty protokolarnie teren budowy; 

30) prowadzenie pracy w systemie wielozmianowym oraz w dni wolne i święta na każde 

żądanie Zamawiającego lub, jeżeli taka konieczność wynikać będzie z Harmonogramu 

robót; 

31) obowiązek  raportowania postępu robót zgodny z wymaganiami Zamawiającego; 

32) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy: 

 Dziennika budowy w formacie wymaganym przez Prawo budowlane  

z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel 

Wykonawcy. Dziennik budowy będzie każdorazowo w czasie godzin roboczych 

dostępny dla Zamawiającego, Nadzoru Budowlanego lub innych osób uprawnionych 

do tego na mocy Prawa budowlanego. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i rejestrowanie w nim zdarzeń w kolejności ich występowania tak, aby można było 

na podstawie tych zapisów odtworzyć przebieg realizacji robót. Wpisy do Dziennika 

budowy, w miarę postępu robót, winy być podpisywane również przez 

Zamawiającego lub osoby działające w jego imieniu, 

 Księgi obmiarów, która będzie każdorazowo, w czasie godzin roboczych, dostępna 

dla Zamawiającego i innych osób uprawnionych na mocy Prawa budowlanego. 

Wykonawca winien, we właściwym czasie zapewnić sporządzenie wykazów 

odnoszących się do robót, usług i dostaw, które nie mogą być zmierzone czy 

sprawdzone po ich zakończeniu, 
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33) zapewnienie na własny koszt obsługi jednostek naukowo-badawczych, jeżeli zajdzie 

taka potrzeba dla należytego wykonania przedmiotu umowy, 

34) oznakowanie placu budowy logo Zamawiającego i instytucji współfinansujących we 

wskazanych przez niego miejscach i we wskazany przez niego sposób na terenie 

realizacji przedmiotu umowy, 

35) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych przez 

Zamawiającego niedociągnięć i zaniedbań w terminie ustalonym przez   

Zamawiającego, 

36) po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy          

i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru robót, 

37) w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, postępowanie Wykonawcy winno być zgodne                

z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, 

38) do dnia przekazania terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

Zamawiającemu oświadczenia o przyjęciu obowiązków Kierownika Budowy. Nie 

dostarczenie powyższego oświadczenia w ww. terminie skutkować będzie zwłoką  

w terminie przekazania terenu budowy i rozpoczęcia robót. Zwłoka z tego tytułu będzie 

traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, 

39) Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji zamówienia uwzględnić konieczność 

koordynacji robót z zarządcami sieci. Terminy wykonania przebudowy sieci należy 

uwzględnić w Harmonogramie po uzgodnieniu terminu i warunków odbioru 

z zarządcami sieci i Zamawiającym. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego 

istniejącego uzbrojenia powinny być  prowadzone ręcznie i pod nadzorem właścicieli 

sieci. Wykonawca poinformuje zainteresowane strony o rozpoczęciu robót drogowych 

i branżowych; 

40) Wykonywania innych czynności nie wymienionych w PFU, które będą konieczne do 

prawidłowej  realizacji  przedmiotu  umowy  oraz  zabezpieczających  interesy 

Zamawiającego;   

41) Wykonawca  zobowiązuje  się  do  spełnienia  wymogu  określonego  w  art.  68  ust.  3 

ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych; 

42) Wykonawca    zobowiązany  jest  do  złożenia  oświadczenia  w  formie  pisemnej             

o  spełnieniu  wymogu,  o  którym  mowa  powyżej.  Przedłożenie  oświadczenia,  nie 

wyłącza  uprawnienia  Zamawiającego  do  weryfikacji  spełnienia  ww.  wymogu w 

sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez żądanie okazania 

dokumentów dotyczących pojazdów. 

11. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 

dokumentów, o których mowa w ust. 10 pkt 25) i 26). Opóźnienie z tego tytułu będzie 

traktowane jako zaistniałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia Robót Budowlanych. 

12. Wykonawca powierza funkcję Kierownika Budowy: …………………………………….. 

13. Osoba wskazana w ust. 12 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

14. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

Materiały, o których mowa powyżej powinny odpowiadać wymaganiom określonym 

w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.  

15. Wykonawca wykona roboty nie objęte umową tylko wtedy, gdy będą one niezbędne ze 
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względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Podstawę podjęcia tych robót 

stanowić będzie wpis do dziennika budowy, oraz wzajemnie uzgodniony  

i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokół konieczności lub uzasadnienie 

konieczności wykonania zamówienia uzupełniającego  wraz z wyceną tych prac. 

16. W przypadku, gdy umowa obejmuje roboty rozbiórkowe, materiały i przedmioty pozyskane 

podczas tych robót, które nie są przeznaczone do recyklingu, ponownego użycia lub 

wbudowania stają się własnością Wykonawcy. Wykonawca na swój koszt usunie z placu 

budowy gruz i inne materiały rozbiórkowe oraz śmieci i odpady. Przyjmuje się, że 

Wykonawca zawarł w przedstawionej wycenie wszystkie koszty związane  

z transportem, recyklingiem i składowaniem: gruzu, urządzeń i materiałów z rozbiórki, 

śmieci i innych odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

17. Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest 

przedmiot umowy bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego. 

 

§ 10 

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części umowy osobom trzecim 

(Podwykonawcom,  dalszym  Podwykonawcom) po  uzyskaniu  akceptacji  umowy 

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  działania  lub  uchybienia i zaniechania 

każdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub  pracowników,  

tak  jakby  były  to  działania  lub  uchybienia i  zaniechania  Wykonawcy.  W  przypadku  

realizacji  zamówienia  przez  podmioty występujące  wspólnie  (Konsorcjum),  umowy  

z Podwykonawcami  zawierane  będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników 

Konsorcjum. 

3. W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum 

opowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków 

Konsorcjum,  wobec  Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców  uregulowane przez 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w umowie z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą następujących postanowień: 

1) umowa ta nie może przewidywać, iż płatności wynagrodzenia za wykonane w danym 

okresie rozliczeniowym prace będą dokonywane w innym niż następującym 

bezpośrednio po nim okresie rozliczeniowym; 

2) termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia  

doręczenia  Wykonawcy,  faktury  podwykonawcy  lub  rachunku potwierdzających  

wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu podwykonawcy  dostawy,  usługi  

lub  roboty  budowlanej.  Podwykonawca  lub dalszy  podwykonawca  złoży  

odpowiednio  Wykonawcy  lub  podwykonawcy fakturę  za  wykonane  roboty  

w  okresie  rozliczeniowym  wraz  z  dokumentami rozliczeniowymi nie później niż 

w terminie 4 dni od daty podpisania protokołu odbioru  częściowego  lub  końcowego;  

Termin  płatności  faktur  wystawionych przez podwykonawcę Wykonawcy lub 

dalszego podwykonawcę podwykonawcy nie może przekraczać 21 dni od dnia 

doręczenia faktury Wykonawcy; 
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3) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio: 

robót budowlanych, usług i dostaw, które ściśle odpowiadają części zamówienia 

określonego niniejsza umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

4) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane 

przez nich roboty budowlane, usługi lub dostawy będące przedmiotem umowy, których 

okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, 

będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót 

wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; 

5) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone przynajmniej na 

takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą 

a Zamawiającym, i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

zawartym w Programie funkcjonalno-użytkowym, zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy; 

6) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

W  przypadku  braku  powyższego  zapisu  w  umowie z  podwykonawcą,  Wykonawca  

zobowiązuje  się  załączyć  do  umowy z Podwykonawcą oświadczenie Wykonawcy 

o jego pełnej odpowiedzialności  za działania  i  zaniechania  Podwykonawcy,  w  tym  

odpowiedzialności  z  tytułu gwarancji i rękojmi jakości wykonanych robót; 

7) Wykonawca nie może ograniczać sposobu doręczenia faktury przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę. Sposoby doręczania faktur: 

 osobiście – doręczenie bezpośrednie, 

 doręczenie za pomocą kuriera, poczty polskiej itd. 

8) podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji umowy o podwykonawstwo; 

9) dotyczących  zmiany  wynagrodzenia  podwykonawcy  bądź  dalszego podwykonawcy 

w razie zaistnienia przesłanek z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

10) dotyczących  wymogu  zatrudnienia  przez  podwykonawcę  i  dalszych 

podwykonawców pracowników na podstawie umowy o pracę w takim zakresie w jakim 

sam Wykonawca jest do tego zobowiązany w ramach niniejszej Umowy. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać  postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy; 

2) warunkujących dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu 

zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

równocześnie Zamawiającemu i Nadzorowi Inwestorskiemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości 

robót zgodnym z pozycjami pomocniczo załączonego przedmiaru i kosztorysu ofertowego 

Wykonawcy i ich wyceną oraz ze wskazaniem części dokumentacji projektowej, które mają 

być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie później niż 30 dni przed jej 

zawarciem. W przypadku projektu umowy przedkładanego przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę należy również dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  
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7. Zamawiający, w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia 

do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

w szczególności w następujących przypadkach: 

1) niespełnienia przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 

określonych w ust. 4, 5, 6; 

2) niezałączenia do projektu zestawień dokumentów, o których mowa w ust. 6. 

8. Jeżeli Zamawiający, w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu umowy  nie zgłosi 

w formie pisemnej zastrzeżeń do jej treści, uważa się, że zaakceptował projekt umowy.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia (wraz z wszelkimi załącznikami i danymi oraz częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonywania robót) oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 17. Powyższe znajduje 

odpowiednie zastosowanie również do wszelkich późniejszych zmian, aneksów 

i uzupełnień takiej umowy.  

10. Zamawiający, w terminie 30 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartej umowy, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy                      

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,  o których 

mowa w ust. 7.  

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty otrzymania, uważa się 

za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej  

niż 50 000 zł.  

13. W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub 

Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą na kontrakcie obowiązek przedstawienia 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi powstaje z chwilą 

przekroczenia sumy kolejnych umów o Podwykonawstwo progu 0,5% wartości umowy lub 

50.000 zł. 

14. Przepisy ust. 4-13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

15. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem 

nieważności, zmienić umowy, o której mowa w ust. 4 lub podpisać zaakceptowanego przez 

Zamawiającego projektu umowy, o którym mowa w ust. 4, jeśli po takiej akceptacji dokona 

w nim bez wiedzy Zamawiającego jakichkolwiek zmian polegających w szczególności na 

podniesieniu wynagrodzenia lub przesunięciu w czasie terminów wykonania.  

16. Wykonawca może w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wnioskować o zmianę 

podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez 

Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału  

w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy  

z tytułu realizacji umowy lub przedłożenia przez Wykonawcę dowodu wpłaty 

wynagrodzenia zmienianemu podwykonawcy wraz z oświadczeniem Wykonawcy 
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potwierdzonym przez tego Podwykonawcę że zobowiązania finansowe Wykonawcy 

względem tego podwykonawcy zostały w całości uregulowane. 

17. Wraz z umową, o której mowa w ust 9, Wykonawca składa oświadczenia, w których on 

i Podwykonawca zobowiązują się wobec Zamawiającego, iż najpóźniej w terminie 7 dni od 

dnia powstania zaległości w wypłacie wynagrodzenia przysługującego danemu 

Podwykonawcy, poinformują pisemnie o tym fakcie Zamawiającego.  

W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

takiej zaległości, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w kwocie równej powyższej zaległości i niezwłocznie pisemnie poinformuje o tym fakcie 

Wykonawcę (także faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej). 

18. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę                                     

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

19. Wykonawca na mocy niniejszej umowy dokonuje warunkowej cesji praw  

i obowiązków z umów z jego Podwykonawcami, dostawcami czy zleceniobiorcami. Cesja 

będzie skuteczna, jeżeli Wykonawca będzie w opóźnieniu ze swoimi płatnościami na rzecz 

podmiotów, o których mowa w zdaniu pierwszym ponad 14 dni i zostanie przyjęta przez 

Zamawiającego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie 

zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, może on: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

25. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 20, lub konieczność dokonania 
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bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy. 

26. W przypadku gdyby z jakichkolwiek względów Zamawiający byłby zobowiązany dokonać 

zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu wypłaconej 

przez Zamawiającego kwoty w pełnej wysokości oraz poniesione przez Zamawiającego  

ewentualne koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych albo inne poniesione w związku 

z nimi (chyba, że zostaną poniesione przez inny podmiot), w terminie 7 dni od dnia 

zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wypłacie wynagrodzenia lub 

poniesienia kosztów. Zamawiający uprawniony będzie potrącić ww. należności z każdej 

wierzytelności Wykonawcy, jaka mu przysługuje względem Zamawiającego.  

27. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień 

w zakresie zawartych umów z Podwykonawcami, w formie określonej przez 

Zamawiającego, a w szczególności związanych z prawidłowością ich realizacji przez 

strony. 

28. Listę osób reprezentujących Podwykonawców oraz numery telefonów i faksów, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu umowy 

z Podwykonawcami. 

29. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać  postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki  Wykonawcy,  ukształtowane  postanowieniami  umowy  zawartej  między 

zamawiającym a Wykonawcą. 

 

§ 11 

PRACOWNICY WYKONAWCY 

1. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub 

Podwykonawca (dalszy podwykonawca) zatrudniał na podstawie stosunku pracy  osoby 

wykonujące prace fizyczne, w tym operatorów maszyn i urządzeń oraz innych 

pracowników, którzy wykonują czynności w zakresie budowy i przebudowy ścieżek 

rowerowych, chodników, elementów odwodnienia, urządzeń elektroenergetycznych 

i budowy kanałów technologicznych jeżeli wykonywanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks Pracy.  

W  przypadku,  gdy  czynności  w zakresie  realizacji  zamówienia  zostaną  powierzone  do 

wykonania  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  wymóg  zatrudnienia  na 

podstawie  umowy  o  pracę  dotyczy  ww. pracowników  podwykonawcy    i  dalszego 

podwykonawcy. 

2. Rodzaje  czynności  niezbędnych  do  realizacji  zmówienia,  których  dotyczy  powyższy 

wymóg  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  prace  fizyczne 

w trakcie realizacji zamówienia, znajdują się w specyfikacjach technicznych wykonania i 

odbioru robót oraz w umowie 

3. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba uprawnieni 

są do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający  

uprawniony jest w szczególności do: 
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1) żądania oświadczeń (w tym oświadczeń pracowników o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę) i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości,  w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca na 

wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: 

1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o 

ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresu, numeru PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie 

jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 

do zidentyfikowania, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane wyżej, Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej.  

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 

 

§ 12 

PRZERWA W WYKONYWANIU ROBÓT 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przerwania prac związanych z wykonywaniem przedmiotu 

umowy i odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jeżeli Zamawiający uzna to 

za konieczne. 

2. Jeżeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie: 

1) z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – koszty 

zabezpieczenia robót poniesie Zamawiający na podstawie kosztorysu sporządzonego 

przez Wykonawcę według stawek zatwierdzonych przez Zamawiającego;  

2) z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – koszty zabezpieczenia 

robót poniesie Wykonawca; 

3) z powodu zaistnienia okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności – koszty zabezpieczenia robót poniosą obie strony po połowie 

według stawek zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawcy zostanie przedłużony czas na wykonanie przedmiotu Umowy o czas 

przerwania prac w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1) i 3). 
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4. W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w przypadkach 

o których mowa w ust. 1 lub ust. 2 pkt. 2) lub nie zabezpieczenia przez niego robót 

grożących awarią, które zostały wpisane do dziennika budowy, Zamawiający może 

wykonać roboty zabezpieczające we własnym zakresie lub zlecić wykonanie ich innej 

osobie na koszt Wykonawcy. 

 

§ 13 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie całkowite 

(ryczałtowe) brutto w wysokości: …….……………………….….   (słownie: ..………...)  

w tym cena netto: ………………………………….…………… (słownie: ………….) 

przy uwzględnieniu podatku VAT wynoszącego……………..…..  (słownie: ………….)  

2. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 – poza przypadkami określonymi w niniejszej 

Umowie i PFU – obejmuje należność za wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do 

kompleksowej realizacji przedmiotu umowy (przez co rozumie się w szczególności 

możliwość jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem), a w tym m.in. uzyskanie 

wszystkich uzgodnień, opinii, decyzji, odbiory, atesty, próby, opłaty urzędowe, opłaty za  

media, wywóz odpadów w tym gruzu, zabezpieczenie robót do odbioru końcowego, 

doprowadzenie do odbiorów częściowych oraz do odbioru końcowego, a także innych 

czynności, do których zobowiązany jest Wykonawca. 

3. W ramach rozliczenia Prac Projektowych podstawą wystawienia faktury częściowej będzie 

protokół odbioru częściowego opracowania projektowego. 

4. W przypadku robót dodatkowych, których wykonanie będzie niezbędne ze względu            

na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią – podstawę podjęcia takich robót 

stanowi wpis przedstawiciela Zamawiającego, przedstawiciela Wykonawcy lub organu 

nadzoru budowlanego do dziennika budowy – rozliczenie kosztów tych robót nastąpi w 

oparciu o wartości wskazane przez Wykonawcę w pomocniczym kosztorysie ofertowym i 

rzeczywiste ilości robót wykonane zgodnie z PFU i  potwierdzone przez Zamawiającego. 

5. W przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy stosuje się zapisy  

ust. 6 – 14, jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 6 – 14 będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

6. W przypadku zmiany stawki VAT, stawki podatku akcyzowego, wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na 

podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i 

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 

dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, każda ze Stron w celu 

dokonania zmiany wynagrodzenia może wystąpić z takim żądaniem do drugiej Strony. 

7. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 6, za 

wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT, należy dołączyć listę 

pracowników zaangażowanych w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości 

w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń 

pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne. W 

przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych należy wskazać sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia 
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publicznego wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) przez 

podmiot zatrudniający uczestniczący w wykonywaniu zamówienia publicznego. 

8. Lista, o której mowa w ust. 7 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby 

zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac 

przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas 

wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów 

wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji 

zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 7, również na wniosek 

Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku. 

10. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 5 

będzie uznana za zaakceptowaną przez drugą Stronę jeżeli w terminie 30 dni od dnia 

przedłożenia jej żądania takiej zmiany druga Strona nie przekaże pisemnych zastrzeżeń. 

11. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 10 pisemne zastrzeżenia do zasadności 

propozycji zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których 

mowa w ust. 6 nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zostaną 

przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe. 

12. Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 6 zostanie 

dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej, 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i 

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 

dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, nie wcześniej jednak 

niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

13. Zmiana wynagrodzenia, w związku ze zmianą stawki podatku, o której mowa w ust. 6, a 

także zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 16 wymaga formy aneksu.  

14. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 

6 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT 

w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury korygujące VAT do wysokości różnicy 

wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych składników wynagrodzenia 

Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego wynagrodzenie. W przypadku 

zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi fakturę z zastosowaniem stawki 

VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie obniżając wynagrodzenie brutto. 

15. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd, co do rzeczywistego stanu 

przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 7, aneks zwiększający 

wynagrodzenie na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym 

wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie 

płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy 

ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą zawarcia aneksu podlegają 

zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do 

zwrotu nienależnego świadczenia. 

16. Dla Umów w których ustalono termin wykonania robót dłuższy niż 6 miesięcy ustala się:  

1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów  uprawniający strony umowy do żądania 

zmiany wynagrodzenia: 10%, 

2) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwszy miesiąc po upływie 6 

miesięcy obowiązywania umowy, 

3) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 
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wynagrodzenia: 8% wartości przedmiotu Umowy brutto. 

4) zmiana  wynagrodzenia  Wykonawcy  może  następować  nie  częściej  niż  raz  na  6 

miesięcy. 

17. Waloryzacja  będzie  odbywać  się  w  oparciu  o  miesięczny  wskaźnik  cen  produkcji 

budowlano-montażowej, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  

W  przypadku,  gdyby  ten  wskaźnik  przestał  być  dostępny,  zastosowanie  znajdą  inne, 

najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 

18. Waloryzacja będzie się  odbywać się na podstawie wniosku o waloryzację, który będzie 

spełniać  przesłanki  określone  w  niniejszym  artykule.  Do  wniosku  o  waloryzację 

Wykonawca  winien złożyć Zamawiającemu wyliczenia wskazujące na wysokość zmiany 

wynagrodzenia. Wyliczenia te będą przedmiotem weryfikacji drugiej Strony. 

19. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio miesięcznego 

wskaźnika  cen  produkcji  budowlano-montażowej,  publikowanego  przez  Prezesa 

Głównego  Urzędu  Statystycznego,  jak  i  jego  obniżenie,  względem  cen  przyjętych  w 

kosztorysie ofertowym Wykonawcy.   

20. Postanowień  umownych  w  zakresie  waloryzacji  nie  stosuje  się  od  chwili  osiągnięcia 

limitu, o którym mowa powyżej. 

21. Zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym artykule następuje w przypadku 

ziszczenia się powyższych warunków. 

22. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 16-21, zobowiązany 

jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, 

w  zakresie  odpowiadającym  zmianom  cen  materiałów  lub  kosztów  dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;  

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy;  

3) przez  zmianę  ceny  materiałów  lub  kosztów  rozumie  się  wzrost  odpowiednio 

miesięcznego wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, publikowanego przez 

Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego,  jak  i  jego  obniżenie,  względem  cen 

przyjętych w dniu podpisania umowy podwykonawczej. 

23. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 6 i 16 wymaga zawarcia aneksu do niniejszej 

umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

24. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian  

w budżecie miasta albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie 

wcześniej niż po dokonaniu odpowiednich zmian przez właściwy organ. 

 

§ 14 

WARUNKI ROZLICZEŃ 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane będzie na podstawie częściowych faktur VAT 

wystawianych po odbiorze kolejnych elementów prac określonych w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym. Do każdej faktury Wykonawca dołączy protokół odbioru 

wykonanych robót podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego pod rygorem nie 

przyjęcia faktury.  

2. Do momentu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, suma faktur nie może 

przekroczyć 80% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy.  

3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych 

robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty 
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poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót 

musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty, prawidłowo wystawionej faktury, w terminie do 30 

dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie płatne jest na rachunek wskazany na fakturze przez Wykonawcę.  

W fakturze należy uwzględnić następujące dane: 

 Nabywca: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 6572617325  

 Odbiorca faktury: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7,  

25-395 Kielce 

6. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy z Wykonawcą nastąpi na zasadach określonych 

niniejszym paragrafem z uwzględnieniem postanowień § 10 i § 13 niniejszej umowy.  

7. Termin płatności  faktur  Wykonawcy ustala się na 30 dni od dnia doręczenia faktury 

sprawdzonej  i  podpisanej  przez  Nadzór  Inwestorski  wraz z protokołem odbioru  i innymi 

dokumentami odbiorowymi. 

8. Do faktur częściowych i końcowej wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie 

zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych 

przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

Warunkiem zapłaty za wykonane roboty jest otrzymanie przez Zamawiającego faktury 

VAT wraz z podpisanym przez obie strony protokołem odbioru częściowego, oraz  

w przypadku drugiej i następnych części zapłaty wraz oświadczeniem Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, o którym mowa w § 10 niniejszej umowy, stwierdzające,  

że Wykonawca uregulował im wszystkie należności dotyczące realizacji zadania będącego 

przedmiotem niniejszej umowy. 

9. W  razie  nieterminowej  zapłaty  faktury  Zamawiający  zapłaci  na  rzecz  Wykonawcy  

odsetki  ustawowe  za opóźnienie. 

10. Do każdej faktury częściowej, jak i końcowej, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć jako 

załącznik dokument o nazwie: "Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub 

usługi w ramach składanej  faktury, tj. faktury nr …. z dnia …. obejmujący okres 

rozliczeniowy od…. do ….”. 

Wykaz ten musi zawierać: 

 nazwę podmiotu,  

 zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot,  

 wartość w złotych należną danemu podmiotowi. 

Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom musi być 

równa wartości danej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany 

przez Wykonawcę oraz wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców (za 

wyjątkiem tych, którzy już zakończyli realizację zawartych umów o podwykonawstwo                     

i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie, potwierdzające faktyczne otrzymanie zapłaty 

od Wykonawcy lub podwykonawców, z którymi zawarli umowy), bez względu na fakt czy 

występują w tym wykazie czy też nie, oraz Nadzór Inwestorski. Brak wykazu spełniającego 

powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury. Zamawiający 

wymaga od Wykonawcy, aby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy, którzy wykonali 

przedmioty swoich umów i otrzymali całość należnego im wynagrodzenia,  składali 

oświadczenia pisemnie jednoznacznie potwierdzające powyższe fakty. 

11. Ponadto do każdej faktury (począwszy od drugiego okresu rozliczeniowego) wystawionej 

przez Wykonawcę, poza zestawieniem o którym mowa w ust 10, załączone będą: 

1) zestawienie zobowiązań Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawców, za 
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poprzedni okres rozliczeniowy (wraz z wyjaśnieniem w przypadku gdy wykaz ten nie 

jest zgodny z zestawieniem za poprzedni okres o którym mowa w ust. 11); 

2) kopie wystawionych przez podwykonawców, faktur za poprzedni okres rozliczeniowy, 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 

3) dowody dokonania przez Wykonawcę zapłaty podwykonawcom, należności 

wynikających z faktur za prace wykonane i odebrane w okresie poprzedniego okresu 

rozliczeniowego. 

Brak dokumentów wyszczególnionych w pkt 1) – 3) powyżej będzie podstawą do 

wstrzymania płatności faktury, o okres jaki nastąpi pomiędzy dniem złożenia faktury, a 

dniem przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o jakich mowa wyżej.  

12. Zapłata  każdej  kolejnej  faktury  częściowej  dla  Wykonawcy  nastąpi  po  przedłożeniu 

dowodów  zapłaty  wynagrodzenia  przez  Wykonawcę  dla  swoich  podwykonawców 

realizujących  przedmiot  niniejszej  umowy  wraz  z  oświadczeniem  Wykonawcy 

potwierdzonym przez tego Podwykonawcę. 

13. Do faktury za ostatni okres rozliczeniowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu, najpóźniej przed datą końcowego rozliczenia z Zamawiającym, - 

najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia Wykonawcy z 

fakturami i przelewami, podwykonawców i dalszych podwykonawców, potwierdzającego 

faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy i zwrotu zabezpieczenia.  Brak oświadczeń 

będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy, bez żadnych konsekwencji 

dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. Zapłata dla Wykonawcy faktury końcowej nastąpi po przedłożeniu 

Zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy potwierdzonych przez Podwykonawców, że 

dokonał w całości należnej Podwykonawcom zapłaty. 

14. Zapłata należności za fakturę częściową lub końcową nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za jakość wykonanych robót.  

15. Wykonawca zobowiązuje się zamieszczać na każdej fakturze dodatkowe dane dotyczące 

numeru umowy oraz nazwę przedmiotu umowy. 

16. Wykonawca  nie  może  bez  uprzedniej  pisemnej  zgody  Zamawiającego  dokonywać 

przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby trzecie. Jakakolwiek 

cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie 

postanowień niniejszej umowy. 

 

§ 15 

ODBIÓR PRAC PROJEKTOWYCH  

 

1. Przekazanie do odbioru opracowania projektowego nastąpi w siedzibie Zamawiającego i 

zostanie potwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy na podstawie 

Protokołu przekazania. 

2. Do protokołu przekazania Wykonawca załącza wykaz opracowań wraz ze 

szczegółowymi spisami ich zawartości oraz pisemnym zapewnieniem Wykonawcy, iż 

jest ona wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz 

kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Protokół przekazania wraz  

z oświadczeniem, o którym mowa powyżej oraz poświadczonym przez pracownika 

Zamawiającego wykazem opracowań i szczegółowymi spisami ich zawartości należy 

złożyć za pismem przewodnim w biurze podawczym Zamawiającego. 

3. Podpisany przez Zamawiającego Protokół przekazania wraz z wykazem opracowań 

stanowi potwierdzeniem przekazania przedmiotu umowy, lecz nie stanowi akceptacji 



 

 

    

 

25 

 

 

przez Zamawiającego kompletności i jakości przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający ma obowiązek dokonania odbioru przekazanego opracowania 

projektowego w ciągu  30 dni od dnia jego otrzymania. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość przedłużenia terminu odbioru do 60 dni w przypadku opracowań 

skomplikowanych lub wielobranżowych.  

5. Termin o jakim mowa w ust. 4 nie rozpoczyna biegu, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, 

jeżeli okaże się, że w przedłożonym przez Wykonawcę opracowaniu projektowym brak 

jest jego wersji elektronicznej opisanej w Programie funkcjonalno-użytkowym. 

O stwierdzonym braku Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę wzywając do 

dostarczenia wersji elektronicznej.  

6. Odbiór przez  Zamawiającego wykonanego  i  przekazanego opracowania projektowego 

nastąpi  w  jego  siedzibie.  

7. Przekazane przez Wykonawcę opracowanie projektowe lub jego część, stanowiące 

przedmiot odbioru, podlega weryfikacji przez Zamawiającego, który może: 

1) zaakceptować przekazane opracowanie projektowe  bez uwag i podpisać Protokół 

Odbioru; 

2) warunkowo zaakceptować przekazane opracowanie projektowe  z uwagami, 

wskazać nieprawidłowości oraz termin i formę ich usunięcia i podpisać protokół 

odbioru warunkowy, a po wprowadzeniu wszystkich uwag – ostatecznie 

zaakceptować i podpisać Protokół Odbioru; 

3) nie zaakceptować przekazanego opracowania projektowego, wskazać 

nieprawidłowości i termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest po usunięciu 

nieprawidłowości do ponownego przekazania opracowania projektowego 

protokołem przekazania.  

8. W sytuacji określonej w ust. 7 pkt 2) odbiór opracowania projektowego uważa się  

za dokonany z chwilą terminowego usunięcia wad, zgodnie z terminem określonym   

w protokole odbioru warunkowego. W takiej sytuacji za datę zakończenia realizacji 

opracowania projektowego lub jego części uznana będzie data przekazania opracowania 

projektowego.  

9. W  sytuacji określonej w ust. 7 pkt 3) odbiór opracowania projektowego uważa się  

za dokonany z chwilą ostatecznego odbioru opracowania projektowego. W takiej sytuacji 

za datę zakończenia realizacji opracowania projektowego lub jego części uznana będzie 

data ponownego przekazania opracowania projektowego.  

10. Przy odbiorze Zamawiający nie ma obowiązku dokonania sprawdzenia prawidłowości 

poszczególnych rozwiązań projektowych, co nie wyklucza uprawnienia do zgłoszenia 

roszczeń z zakresu rękojmi lub gwarancji (w zależności od wybory Zamawiającego) na 

wypadek gdyby wady dokumentacji co do poszczególnych rozwiązań projektowych 

ujawniły się na etapie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację robót bądź w 

trakcie ich realizacji 

11. Opracowanie projektowe lub jego część będąca podstawą do wydania decyzji 

administracyjnych, opinii lub postanowień  podlega  dodatkowo weryfikacji przez 

właściwe organy. W przypadku stwierdzenia przez właściwy organ wad opracowania 

projektowego Wykonawca będzie obowiązany je usunąć w ramach rękojmi lub gwarancji 

w zależności od wyboru Zamawiającego.  

12. W przypadku wad opracowania projektowego lub jego części stwierdzonych przez 

właściwy organ w czasie wydawania decyzji,  opinii, postanowień lub dokonanych 

zgłoszeń Wykonawca zobowiązany jest poprawić opracowanie projektowe lub jego część 

w terminie wskazanym przez ten organ.  

13. Podpisany Protokół Odbioru opracowania projektowego stanowiącej umówiony 
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przedmiot odbioru będzie podstawą do wystawienia faktury za to opracowanie 

projektowe.  

14. O zauważonych wadach dokumentacji w każdym czasie Zamawiający powinien 

zawiadomić Wykonawcę w terminie  14 dni od daty ujawnienia wady. 

 

§ 16 

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w dacie zgłoszenia gotowości do odbioru 

Nadzorowi Inwestorskiemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, którego odbiór dotyczy, a w szczególności dokumentów 

rozliczeniowych, protokołów technicznych, świadectw kontroli jakości, atestów, aprobat 

technicznych, świadectw dopuszczeń robót oraz powykonawczych operatów geodezyjnych 

poszczególnych elementów etapów robót z potwierdzeniem przyjęcia do właściwego 

ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. 

2. Zasady dokonywania odbiorów robót określa niniejsza umowa oraz Program funkcjonalno–

użytkowy. 

3. Odbiór końcowy robót następuje po ostatecznym wykonaniu i zakończeniu wszystkich 

robót objętych niniejszą umową. Odbiór robót następuje wyłącznie w drodze pisemnego 

potwierdzenia ich wykonania, którego udziela w imieniu Zamawiającego Nadzór 

Inwestorski. Z odbioru sporządza się protokół odbioru robót, który określa w szczególności 

stan robót i jest podpisywany przez obie Strony. 

4. Odbiór końcowy dokonywany jest z uwzględnieniem poniższych zasad:  

1) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót przez stosowny wpis do dziennika 

budowy i zawiadamia Nadzór Inwestorski o dokonaniu wpisu celem umożliwienia 

zajęcia stanowiska. O gotowości do odbioru w zakresie wykonania i o powyższym 

wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie. 

2) Nadzór Inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowości do odbioru 

(w zakresie wykonania wszystkich robót objętych niniejszą umową oraz 

przedstawienia kompletu dokumentów o których mowa w ust. 1) w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego. 

3) Zamawiający podejmuje decyzję o powołaniu Komisji odbiorowej niezwłocznie  po 

otrzymaniu pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzającego, że 

wszystkie roboty zostały objęte niniejszą umową zostały wykonane oraz że 

Wykonawca przedłożył komplet dokumentów o których mowa w ust. 1. 

4) Czynności odbiorowe winny zakończyć się w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia  

Zamawiającego o gotowości do odbioru z zastrzeżeniem pkt. 6). 

5) Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                   

w obecności Inżyniera, Wykonawcy oraz innych wskazanych przez Zamawiającego 

osób. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z Programem funkcjonalno–użytkowym, Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

6) Komisja może odmówić odbioru robót, jeżeli przedmiot umowy zawiera wady.  

7) W przypadku odmowy przyjęcia robót przez Komisję (stwierdzenia wystąpienia wad 

lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze specyfikacją techniczną, 

dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną i stosownymi normami bądź innymi 

normami obowiązującymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostanie 



 

 

    

 

27 

 

 

określony w protokole powód nieodebrania robót. W takim przypadku roboty uważa 

się za nieukończone. 

8) W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieistotnych wad czynności odbiorowe 

zostaną zawieszone. Protokół będzie zawierał wynik dokonanego sprawdzenia jakości 

robót, listę wad oraz ustalony przez strony termin ich usunięcia (protokół wad). Po 

usunięciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zgłosi ponownie przedmiot 

umowy do odbioru. Odbiór robót uważa się za dokonany z chwilą terminowego 

usunięcia wad, zgodnie z terminem określonym przez Komisję w protokole.  

9) Jeżeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiającego terminie wad 

ujawnionych w trakcie czynności odbiorowych wówczas Zamawiający jest 

uprawniony: 

a) do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadającej   

sumie o jaką ujawnione wady umniejszają wartość wykonanych robót lub, 

b) do dalszego żądania usunięcia wad przez Wykonawcę po bezskutecznym upływie 

terminu na usuniecie wad; Zamawiający jest uprawniony do powierzenia usunięcia 

wad wybranej przez siebie osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy 

bez konieczności wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego terminu do ich 

wykonania. Kwota wynagrodzenia za zastępcze wykonanie robót zostanie 

potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy. 

10) Końcowy odbiór przedmiotu umowy uznany będzie za dokonany w momencie 

podpisania  przez strony protokołu końcowego odbioru potwierdzającego wykonania 

robót.   

5. Za potwierdzenie odbioru robót nie uważa się w szczególności rozpoczęcia użytkowania 

obiektu, rozruchu, odbioru przez właściwe organy.   

6. Do odbiorów częściowych stosuje się odpowiednio wyżej opisane uregulowania dotyczące 

odbioru  końcowego  i  zasady  określone  poniżej.  Odbiór  częściowy  może  nastąpić w  

odniesieniu  do  poszczególnych  etapów  robót  zgodnie  z  Harmonogramem  rzeczowo - 

finansowym. Odbiór częściowy powinien zostać przeprowadzony w ciągu 7 dni od daty 

zawiadomienia  przez  Wykonawcę  Zamawiającego/Nadzór  Inwestorski  o  dokonaniu 

stosownego  wpisu  do  dziennika  budowy.  Odbiór  częściowy  nie  będzie  uważany  za 

potwierdzenie częściowego wykonania niniejszej umowy i nie rodzi skutków prawnych (za 

wyjątkiem zobowiązania Zamawiającego do dokonywania częściowych płatności), a w 

szczególności nie skutkuje  rozpoczęciem biegu jakichkolwiek terminów gwarancyjnych 

lub  z  tytułu  rękojmi  i  nie  zwalnia  Wykonawcy  od odpowiedzialności  z powyższych 

tytułów.  

7. Wykonawca wyraża zgodę na eksploatację przez Zamawiającego wykonanych  części        

(lub całości) przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, o ile będą dokonane odbiory częściowe poszczególnych części przedmiotu umowy.  

 

§ 17 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczeni należytego wykonania przedmiotu 

umowy w kwocie stanowiącej 5 % całkowitej ceny wynagrodzenia (ryczałtowego) brutto 

tj. ………... zł (słownie: ……………) w formie: 

…………………..……………………………………. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie 

przedmiotu umowy zostanie zwrócona  Wykonawcy  w równowartości  70 %  w  terminie  
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30  dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane z uwzględnieniem pobranych z zabezpieczenia kar  przewidzianych  w  umowie. 

3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy pozostanie kwota 

w wysokości 30% zabezpieczenia ustalonego w ust. 1. Kwota ta zostanie zwrócona nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. W przypadku, gdy termin wykonania zadania stanowiącego przedmiot niniejszej umowy 

będzie przedłużony, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia terminu ważności 

zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydłużony został termin zakończenia zadania. 

Dokument potwierdzający przedłużenie zabezpieczenia winien być przedłożony 

Zamawiającemu najpóźniej w dniu wygaśnięcia obowiązującego zabezpieczenia 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania 

niniejszej umowy również w przypadku przedłużającego się terminu wykonania zadania 

będącego przedmiotem niniejszej umowy z winy Wykonawcy lub  przedłużającego się 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. Dokument potwierdzający przedłużenie 

zabezpieczeń o ten okres Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 3 dni 

roboczych od daty otrzymania wezwania przez Zamawiającego. Zabezpieczenie winno być 

wniesione z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia. 

6. W przypadku niedostarczenia dokumentów zgodnie z ust. 4 i 5 w określonym tam terminie, 

Zamawiający będzie uprawniony do  naliczenia kary oraz potrącenia z  kolejnych faktur 

wystawionych po bezskutecznym upływie terminu, brakującego zabezpieczenia. 

7. Zamawiający po powiadomieniu Wykonawcy może wykorzystać kwotę zabezpieczenia, 

stosownie do odpowiednich postanowień niniejszej umowy, jeżeli ten ostatni narusza 

istotne postanowienia umowy. 

8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się   na okres 

nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej             

na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 

w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

10. Wypłata, o której mowa w ust. 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

§ 18 

UBEZPIECZENIA 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej oraz z tytułu 

szkód, które mogą zaistnieć w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. Polisy 

oraz inne dokumenty ubezpieczeniowe powinny być ważne w terminie realizacji 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie polisy rocznej i jej późniejsze 

przedłużanie.  

2. Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności 

zawodowej w tym odpowiedzialność na wypadek potrzeby pokrycia Zamawiającemu 

jakichkolwiek strat. 

3. Wykonawca obowiązany jest do utrzymywania ubezpieczenia, w tym w szczególności do 

terminowego regulowania składek na to ubezpieczenie. Brak ciągłości umowy 
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ubezpieczenia (w tym brak zapłacenia należnych składek) stanowić może podstawę do 

odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

4. Z chwilą przystąpienia do wykonywania robót budowlanych Wykonawca w imieniu 

własnym zawrze polisę ubezpieczeniową pokrywającą się z okresem od daty przekazania 

placu budowy do odbioru końcowego robót, która obejmie: 

1) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonywaniem robót od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń 

losowych 

2) odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

5. Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy przedłoży Zamawiającemu 

uwierzytelnione przez siebie kopie umów ubezpieczenia, o których mowa powyżej, oraz 

będzie przedkładać dalsze dokumenty na kolejne okresy realizacji przedmiotu umowy. 

6. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo 

wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu przedłożenia wymaganych 

dokumentów o których mowa powyżej, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów 

umownych w zakresie wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę. 

7. W razie powstania szkody w mieniu lub na osobie, za którą to szkodę odpowiedzialny 

będzie Wykonawca, Zamawiający ma prawo zatrzymania całości lub części 

wynagrodzenia umownego do wysokości odpowiadającej wartości szkody do czasu 

wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody i wypłaty odszkodowania przez 

zakład ubezpieczeniowy. 

8. Wykonawca ubezpieczy na własny koszt w zakresie i na warunkach zaakceptowanych 

przez Zamawiającego: 

1) swoich pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy 

w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, 

2) swoje mienie znajdujące się na terenie budowy, w tym maszyny budowlane i jednostki 

transportowe, w zakresie nie objętym polisą ubezpieczeniową Zamawiającego bądź 

własną polisą Wykonawcy, 

3) inne  rzeczy zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami w tym  zakresie, jeżeli te 

ubezpieczenia nie mieszczą się w polisie ubezpieczeniowej Zamawiającego. 

9. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do stosownego 

przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 

zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności uwierzytelnioną przez 

Wykonawcę kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed 

wygaśnięciem poprzedniej umowy.  

10. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia                  

na niekorzyść Zamawiającego bez uprzedniej zgody Zamawiającego.  

 

§ 19 

RĘKOJMIA I GWARANCJA 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi, 

jeżeli wykonana dokumentacja bądź roboty mają wady zmniejszające ich wartość lub 

użyteczność albo zostały wykonane niezgodnie z umową. 

2. Wykonawca ponosi także odpowiedzialność za szkody wynikłe z wadliwie wykonanej 

dokumentacji. Odpowiada również za wady robót budowalnych wynikłych ze 
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zrealizowania ich na podstawie wadliwego projektu lub wskazówek udzielonych podczas 

realizowania nadzoru autorskiego. Wykonawca odpowiada także za wszelkie szkody 

wynikłe z niewłaściwej koordynacji Prac Projektowych. 

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonywaną dokumentację i roboty 

stanowiące przedmiot umowy na zasadach, warunkach i w terminach określonych w 

dokumencie gwarancyjnym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument        

gwarancyjny zgodny z załącznikiem nr 4 do niniejszej umowy w dacie odbioru końcowego 

przedmiotu niniejszej umowy. 

5. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów lub urządzeń użytych do 

wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przewidują dłuższy okres gwarancji niż 

gwarancja udzielona przez Wykonawcę Zamawiającemu – strony obowiązuje okres 

gwarancji na wyżej wymienione materiały i urządzenia równy okresowi gwarancji 

udzielonej przez ich producenta, jeżeli jest dłuższy niż okres gwarancji udzielonej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta 

materiałów lub urządzeń użytych do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przewidują 

konieczność okresowych przeglądów Wykonawca zobowiązany będzie, na własny koszt, 

zapewnić przeprowadzenie takich przeglądów. W razie uchybienia temu obowiązkowi 

Zamawiający będzie uprawniony do przeprowadzenia przeglądów na koszt Wykonawcy, 

który obowiązany będzie zwrócić te koszty Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia 

wezwania pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia Umowy.  

6. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi może on żądać od 

Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogólnych, jakiej doznał z powodu istnienia 

wady przedmiotu umowy, chyba, że szkoda jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca nie odpowiada. 

7. O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie 

określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin oględzin 

przedmiotu umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad. 

8. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub rękojmi wad 

przedmiotu umowy Zamawiający może żądać m.in. ich usunięcia przez Wykonawcę w 

wyznaczonym terminie. Usunięcie wad stwierdza się protokolarnie przy udziale 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

9. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę lub nieusunięcia ich w terminie 

wyznaczonym, Zamawiający może usunąć stwierdzone wady przy udziale osób trzecich na 

koszt Wykonawcy zachowując jednocześnie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar 

umownych i odszkodowań uzupełniających.  

10. W przypadku,  gdy Wykonawca odmawia usunięcia wad, lub gdy naprawa nie następuje  

we wskazanym  terminie,  znajduje  zastosowanie  art.  638  Kodeksu  cywilnego.  

Niezależnie  od tego, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

11. W razie ujawnienia wad Zamawiający może z tytułu gwarancji lub/i rękojmi obniżyć 

należne Wykonawcy wynagrodzenie po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich 

usunięcia, o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie  wad nie usunie. 

12. Obniżenie wynagrodzenia w przypadku określonym w ustępie powyższym następuje w 

takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartości 

przedmiotu umowy z wadami. Jeżeli Wykonawca otrzymał już w całości należne 

wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiający jest uprawniony do 

żądania jego zwrotu w takiej części, w jakiej wynagrodzenie zostało obniżone z uwagi na 

istnienie wad. 
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13. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy ….. lat gwarancji jakości za 

wady przedmiotu umowy oraz wszelkich użytych do wykonania przedmiotowej umowy 

materiałów i urządzeń z wyłączeniem gwarancji na wykonanie trawników, która wynosi 

12 miesięcy od daty odbioru końcowego całości przedmiotu umowy.  

14. Na dokumentację i roboty objęte niniejszą umową obowiązuje okres rękojmi zgodny 

z okresem gwarancji jakości. Początkowy bieg terminów gwarancji i rękojmi za wady, o 

których mowa powyżej będzie liczony od daty odbioru końcowego całości przedmiotu 

umowy.  

 

§ 20 

KARY UMOWNE 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy strony mogą 

naliczać kary umowne według zasad określonych w niniejszej Umowie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowań uzupełniających 

w przypadku, gdy dozna szkody wyższej niż wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia 

przewidzianego niniejszą umową naliczonych kar umownych. Zamawiający może potrącić 

kwotę kary umownej z każdej wymagalnej wierzytelności  Wykonawcy względem 

Zamawiającego. Zapłata kary przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia przez 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania i zakończenia 

Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających 

z niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości  

20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §13 ust.1 w razie odstąpienia przez 

Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi  

Wykonawca lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapłacenia  Zamawiającemu  kary  umownej  w 

wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki, w przypadku niedostarczenia w terminie 

Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w §18. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej 1 000,00 zł za 

zwłokę w przedłożeniu przedłużonej polisy ubezpieczeniowej za  każdy dzień  zwłoki licząc 

od  dnia  wygaśnięcia poprzedniej.  

7. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapłacenia  Zamawiającemu  kary  umownej w  

wysokości  0,1%    wynagrodzenia  brutto,  o  którym  mowa  w  §13  ust.1 za każdy dzień 

zwłoki w  przypadku  niedostarczenia w terminie wynikającym z niniejszej umowy  

Harmonogramu  rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji. 

8. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapłacenia  Zamawiającemu  kary  umownej w  

wysokości  0,1%    wynagrodzenia  brutto,  o  którym  mowa  w  §13  ust.1 za każdy dzień 

zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.   

9. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapłacenia  Zamawiającemu  kary  umownej  w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust.1 umowy 

szczegółowej, za każdy dzień zwłoki wynikający z nieprzestrzegania Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §13 ust.1 za każdy dzień zwłoki z tytułu:  
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1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom; 

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany; 

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany; 

4) braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty,  zgodnie 

z art. 464 ust. 10 PZP; 

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wysokości 

wynagrodzenia w sytuacjach wynikających z 439 ustawy PZP; 

6) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

z tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 PZP w przypadku 

umów zawieranych na okres dłuższy niż 6 miesięcy. 

11. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za wykonywanie prac wskazanych w 

§ 11 ust. 1 przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracę – w wysokości  

1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec 

tej samej osoby, jeżeli kontrola przeprowadzona przez Zamawiającego/Państwową 

Inspekcję Pracy stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę) - 

dotyczy również osób zatrudnionych przez podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców. 

12. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nie przedstawienie dokumentów, o 

których mowa w § 11 ust. 4 -  w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek 

(kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku niewywiązania 

się z obowiązków, o których mowa w § 11 ust. 4). 

13. Za nieprzedłożenie oświadczenia lub dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 10 pkt 42,  

w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki. 

14. Łączna maksymalna wartość kar naliczonych na podstawie postanowień niniejszej Umowy 

nie może przekroczyć wartości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto. 

15. W  przypadku,  gdy  kary  umowne  nie  pokryją  strat  Zamawiającego  Wykonawca  zapłaci 

Zamawiającemu odszkodowanie uzupełniające ustalone na zasadach ogólnych. 

16. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie ujawnionych wad  

wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt  

i  ryzyko Wykonawcy innemu przedsiębiorcy. 

17. Kary umowne będą nakładane w formie not obciążeniowych doręczanych Wykonawcy. 

Zamawiający opisze w nocie podstawę umowną naliczenia kary, uzasadnienie jej naliczenia 

oraz wysokość i sposób wyliczenia. Termin zapłaty kar objętych notą obciążeniową ustala 

się na 7 dni licząc od dnia ich doręczenia Wykonawcy. 

18. Naliczone  kary  umowne,  w  razie  ich  niezapłacenia  przez  Wykonawcę  zgodnie  z  

ust. 13, Zamawiający  będzie  mógł  potrącić  z  dowolnej  płatności  należnej  Wykonawcy  

lub  żądać pokrycia z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

19. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  naliczania  kary  umownej:  

1) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu poprawionego opracowania projektowego 

licząc od dnia wskazanego przez Zamawiającego na usunięcie nieprawidłowości lub 

wprowadzenia uwag, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia  brutto,  o  którym  mowa  w  

§13  ust.1 za każdy dzień zwłoki; 

2) za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie sprawozdania z prac projektowych 

w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku Zamawiającego (w tym drogą mailową) 

każdorazowo w kwocie 100,00 zł, 
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3) za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie listy wszystkich projektantów  

i konsultantów, w terminie 7 dni od otrzymania żądania Zamawiającego (w tym drogą 

mailową) każdorazowo w kwocie 100,00 zł, 

4) za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie kopii składanych  w  czasie  prac  

projektowych  wniosków  i  pism  oraz  uzyskiwanych  warunków, uzgodnień, opinii, 

postanowień, decyzji administracyjnych i innych dokumentów, w terminie 7 dni od 

otrzymania wniosku Zamawiającego każdorazowo w kwocie 200,00 zł. 

20. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za nieprzystąpienie do robót 

budowlanych w ciągu 21 dni po opracowaniu kompletnego projektu budowlanego, w 

wysokości 5% wynagrodzenia brutto,  o  którym  mowa  w  §13  ust.1. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

0,1%  wynagrodzenia brutto,  o  którym  mowa  w  §13  ust.1 za każdy dzień zwłoki, w 

przypadku niedostarczenia w terminie Zamawiającemu zabezpieczenia należytego 

wykonania przedmiotu umowy. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

0,05% wynagrodzenia brutto, o  którym  mowa  w  §13  ust.1 za  każdy dzień zwłoki w 

przedłożeniu przedłużonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy licząc od daty 

wygaśnięcia zabezpieczenia do daty faktycznego dokonania potrącenia. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki w przypadku niedostarczenia w terminie wynikającym z 

niniejszej umowy Zamawiającemu schematu organizacyjnego budowy lub Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia lub projektu czasowej organizacji ruchu lub projektu 

zabezpieczenia zieleni (jeżeli wymagany). 

24. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w przypadku 

nieusunięcia w terminie  zgłoszonych wad w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o  

którym  mowa  w  §13  ust.1 za każdy dzień zwłoki. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej za brak 

oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na 

czas robót: 

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia – w wysokości  

500,00 zł. 

2) za każde następne stwierdzenie uchybienia – w wysokości 2 000,00 zł. 

26. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej za brak 

zabezpieczenia ruchu pieszego: 

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia – w wysokości                       

500,00 zł. 

2) za każde następne stwierdzenie uchybienia – w wysokości 2 000,00 zł. 

27. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w przypadku 

nie podjęcia zabiegów związanych z utrzymaniem czystości (w szczególności nie usunięcia 

błota wynoszonego na kołach pojazdów budowy) na ciągach pieszych i drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy w sposób uzgodniony  i zatwierdzony przez 

Inżyniera: 

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia – w wysokości 

500,00 zł. 

2) za każde następne stwierdzenie uchybienia – w wysokości 2 000,00 zł. 

28. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedostarczenie inwentaryzacji 

powykonawczej w terminie 3 miesięcy od dnia odbioru końcowego, w wysokości 100,00 zł 

za każdy dzień zwłoki licząc od dnia odbioru końcowego zadania. 
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§ 21 

PRAWO DO ZMIANY UMOWY 

 

Zamawiający może dokonać zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących  przypadkach: 

1. Zmiana terminu wykonania zamówienia w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej 

konieczność zmiany w następujących przypadkach: 

1) opóźnienia w zawarciu umowy, uniemożliwiające rozpoczęcie prac spowodowane  

w szczególności korzystaniem przez wykonawców ze środków ochrony prawnej 

określonych w ustawie PZP lub spowodowane podjętymi ewentualnie przez 

zamawiającego czynnościami zmierzającymi do zwiększenia kwoty jaką może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2) zmian  spowodowanych  wyjątkowo  niesprzyjającymi  warunkami  klimatycznymi, 

uniemożliwiającymi  prowadzenie  prac  lub  robót  będących  przedmiotem  umowy, 

przeprowadzanie  prób  i  sprawdzeń,  dokonywanie  odbiorów,  jeżeli  konieczność 

wykonania  prac  lub  robót  w  tym  okresie,  przeprowadzania  prób  i  sprawdzeń  oraz 

dokonywanie  odbiorów  nie  jest  następstwem  okoliczności,  za  które  Wykonawca 

ponosi  odpowiedzialność.  Wyjątkowo  niesprzyjające  warunki  klimatyczne  to  takie 

warunki, które łącznie: 

 biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie 

poszczególnych robót skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót oraz  

 ilość dni występowania czynników  klimatycznych  lub  intensywność  opadów 

skutkująca  przeszkodami,  o  których  mowa  powyżej  jest  większa  od  średniej z 

ostatniego  pięciolecia  licząc  od  daty  składania  ofert  wstecz,  okresem 

porównawczym będzie miesiąc,   

3) wystąpienie siły wyższej np. pożaru, powodzi, itp., o czas w jakim dane zjawisko 

uniemożliwiło prowadzenie robót lub o czas jaki jest niezbędny na naprawę uszkodzeń 

powstałych w wyniku działania siły wyższej, 

4) wstrzymanie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiającego), które nie 

jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

5) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, lub zamiennych lub  

w przypadkach określonych w pkt. 2), które wstrzymują lub opóźniają realizację 

przedmiotu umowy, 

6) zmiany będące następstwem działań bądź zaniechań osób trzecich, 

7) zmiany będące następstwem działania organów administracji w szczególności 

wynikających z terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień, opinii, itp. 

8) zmiany przepisów prawa związanych z realizacją niniejszej umowy, 

9) wystąpienie nie dających się przewidzieć zjawisk geologicznych i hydrologicznych lub  

wstrzymania  robót  przez właściwy  organ  z  przyczyn  nie  zawinionych  przez  

Wykonawcę,  np.  dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypału itp., 

10) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych 

do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

11) niemożliwość wykonywania robót z uwagi na niedopuszczenie do prac na sieciach 

gestorów lub w ich pobliżu w terminie rzutującym na zakończenie robót, 
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2. Zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, wynagrodzenia lub zmiany 

terminu zakończenia robót w  zakresie adekwatnym  do przyczyny  powodującej konieczność 

zmiany, w następujących przypadkach: 

1) zmian technologicznych o ile są korzystne dla Zamawiającego, spowodowanych m.in. 

następującymi okolicznościami: 

a) pojawienie  się  nowszej  technologii  wykonania  robót budowlanych stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy, powodującej zmianę sposobu wykonania umowy, 

pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub zmniejszenie 

kosztów wykonywanych prac lub robót,  jak  również  kosztów  eksploatacji  

wykonanego  przedmiotu  niniejszej umowy,  pod  warunkiem  osiągnięcia  

niemniejszych parametrów  końcowych  wykonanych  robót,  na  umotywowany  

wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiającego; 

b) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy  zastosowaniu  innych  

rozwiązań  technicznych  lub  materiałowych posiadających  świadectwa  

dopuszczenia  do  eksploatacji  typów  budowli  i urządzeń, ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa; 

c) w  przypadku  wystąpienia  którejkolwiek  z  okoliczności  wymienionych  powyżej 

możliwa  jest  zmiana  materiału  i  technologii  wykonania  przedmiotu  niniejszej 

umowy,  w tym konstrukcji obiektów budowlanych jak również  zmiany  lokalizacji  

obiektów  budowlanych  i  urządzeń  w  zakresie adekwatnym do przyczyny 

powodującej konieczność zmiany; 

d) zastosowanie  technologii  pozwalających  na  zaoszczędzenie  kosztów  realizacji 

przedmiotu  niniejszej  umowy  lub  umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót 

albo zaoszczędzenie czasu czy kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

niniejszej umowy, 

2) wystąpienia warunków  geologicznych i  hydrologicznych  skutkujących  

niemożliwością  zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych, 

3) konieczności  zrealizowania  jakiejkolwiek  części  robót,  objętych  przedmiotem 

niniejszej umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub  

technologicznych lub zmiany stanu prawnego,  gdyby  zastosowanie  przewidzianych  

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu niniejszej 

umowy, 

4) odbiegających od warunków terenu budowy, w szczególności  napotkania  nie  

zinwentaryzowanych  lub  błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

obiektów budowlanych, warunków gruntowo-wodnych, 

5) wystąpienia  kolizji  z  planowanymi  lub  równolegle  prowadzonymi  przez  inne 

podmioty inwestycjami. 

3. Zmiany  osobowe  w  zakresie  pełnienia  funkcji  kierowników  budowy  lub  robót  pod 

warunkiem, że osoby wskazane w miejsce dotychczasowych łącznie spełnią następujące 

wymagania: 

1) wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych dla tych funkcji (w 

tym wykażą się posiadaniem co najmniej równoważnych uprawnień wymaganych w 

postępowaniu lub uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa), 

2) wykażą  dodatkowe  doświadczenie  na  poziomie  gwarantującym  uzyskanie 

równoważnej,  co zmieniania osoba, liczby punktów w kryterium oceny  ofert, jeśli takie 

kryterium było określone dla funkcji kierownika budowy lub robót. 

4. Zmiany umowy w zakresie regulowanym przepisem art. 439 ustawy PZP reguluje §13 . 

5. Inne zmiany: 
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1) zmiana nazwy zadania, 

2) zmiana nazwy Wykonawcy bądź Zamawiającego, 

3) zmiany w zakresie podwykonawstwa, zmiana lub wprowadzenie części zamówienia, 

której  wykonanie  Wykonawca  zamierza    powierzyć  Podwykonawcom,  wraz z 

podaniem nazwy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.  

6. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu PZP następujące zmiany: 

1) danych teleadresowych, 

2) zmiany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym nie skutkujące zmianą końcowego 

terminu wykonania przedmiotu Umowy. 

7. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany niniejszej Umowy na  podstawie  

okoliczności  wskazanych  w  niniejszym  artykule  oraz  w zakresie w nim określonym, 

uprawniony jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego  zmiany  wraz  z  

opisem  zdarzenia  lub okoliczności, stanowiących podstawę takiej zmiany. 

8. Wniosek, o którym mowa w pkt 7) powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu lub 

okoliczności, uzasadniającym zmianę niniejszej Umowy.  

9. Wniosek,  o  którym  mowa  w  pkt  7)  powinien  zawierać  w  szczególności:  propozycję 

zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację zmiany ceny, 

jeśli  zmiana  niniejszej  Umowy dotyczy również zmiany ceny,  propozycję  zmienionego  

harmonogramu  rzeczowo-finansowego  oraz  inne dokumenty potrzebne do rozpatrzenia 

wniosku. 

10. Zamawiający ma prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu zamówienia. Minimalna 

wielkość świadczenia robót objętych niniejszą umową wynosi 70% wartości wynagrodzenia 

umownego Wykonawcy. 

 

§ 22 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Oprócz  przypadków  wymienionych  w  ustawie  z dnia  23  kwietnia  1964  r.  –  Kodeks 

cywilny  i  ustawie  z  dnia  11  września  2019  r.  Prawo  zamówień  publicznych  Stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w niżej określonych sytuacjach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od całości lub części umowy, jeżeli: 

1) nastąpi  rozwiązanie  lub  likwidacja  Wykonawcy  (w  przypadku  spółek  prawa 

handlowego,  spółdzielni  i  innych  osób  prawnych  prowadzących  działalność 

gospodarczą)  lub  podjęte  zostaną  przez  Wykonawcę  będącego  osobą  fizyczną 

czynności bezpośrednio zmierzające do zakończenia działalności w inny sposób, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 30 dni od daty jej podpisania, 

4) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

5) Wykonawca nie będzie realizował robót budowlanych w sposób ciągły przez okres 

kolejnych 10 dni, jeżeli powyższe nie wynika z harmonogramu robót, 

6) Wykonawca opóźni z przyczyn leżących po jego stronie terminy wykonania opracowań 

projektowych lub robót budowlanych w stosunku  do  terminów  harmonogramowych,  

umownych  lub  wynikających  z umowy o więcej niż 14 dni, 

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny                  

z dokumentacją projektową, Programem funkcjonalno-użytkowym, Specyfikacjami 

Technicznymi, wskazaniami zamawiającego lub niniejszą umową, 
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8) Wykonawca  nie  wniesie  w  terminie  umownym  gwarancji  oraz  polis 

ubezpieczeniowych przewidzianych niniejszą Umową, 

9) stwierdzone zostaną w toku odbioru lub w okresie gwarancji lub rękojmi istotne wady 

nie dające się usunąć w wykonywanym przedmiocie umowy, 

10) Wykonawca naruszy zakaz wynikający z § 14 ust. 16 niniejszej umowy,  

11) dojdzie do sytuacji, o której mowa w § 10 ust. 25). 

3. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej w terminie 60 dni 

od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 2 i powinno 

zawierać uzasadnienie. Odstąpienie z przyczyn określonych w ust. 2 będzie traktowane jako 

spowodowane przyczynami leżącymi wyłącznie z winy Wykonawcy. 

4. Wykonawca może odstąpić od niniejszej Umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi go, iż na 

skutek  nieprzewidzianych  uprzednio  okoliczności  nie  będzie  się  mógł  wywiązać ze 

zobowiązań  wynikających  z  niniejszej  Umowy,  w  terminie  90  dni  od  otrzymania  

tego zawiadomienia. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający nabywa zależne i majątkowe prawa 

autorskie  w pełnym  zakresie  określonym  niniejszą  Umową  do  wszystkich  utworów 

wytworzonych  przez Wykonawcę  w ramach  realizacji  przedmiotu  Umowy  do  dnia 

odstąpienia od Umowy. 

6. W razie odstąpienia od  niniejszej  umowy przez którąkolwiek ze stron lub rozwiązania 

umowy za porozumieniem strony obciążają następujące obowiązki: 

1) Przed rozpoczęciem robót budowlanych:  

a) Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia 

zaawansowania poszczególnych opracowań projektowych wraz z zestawieniem 

wartości wykonanych opracowań projektowych według stanu na dzień odstąpienia 

i przedłoży je do Zamawiającemu, 

b) w terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia,  Przedstawiciel Zamawiającego 

przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem 

faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół 

inwentaryzacji opracowań projektowych wraz z zestawieniem należnego 

wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania projektowe. Protokół 

inwentaryzacji opracowań projektowych stanowić będzie podstawę do wystawienia 

Protokołu przekazania opracowań projektowych do odbioru końcowego; 

2) Po rozpoczęciu robót budowlanych: 

a) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy bądź jej rozwiązania Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według 

stanu na  dzień,  w  którym  niniejsza  Umowa  przestała  obowiązywać.  W  

powyższym protokole strony przedłożą zestawienie swoich wzajemnych roszczeń, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, 

na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od niniejszej 

Umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń , które nie mogą 

być wykorzystane  do  realizacji  innych  robót  nie  objętych  niniejszą  Umową,  

jeżeli odstąpienie nastąpiło  z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca 

zgłosi do dokonania przez zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, 

d) Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu  dokonanie  odbioru  robót  przerwanych  przy 

realizacji  przedmiotu  niniejszej  Umowy  oraz  robót  zabezpieczających,  jeżeli 
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odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

e) Wykonawca  niezwłocznie,  najpóźniej  jednak  w  terminie  14  dni  od  daty  ustania 

obowiązywania  niniejszej  Umowy  usunie  z  terenu,  na  którym  realizowany  był 

przedmiot Umowy wszelkie urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, co 

do których przysługuje mu prawo dysponowania nimi. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za tę część 

przedmiotu  niniejszej  Umowy,  która  została  wykonana  do  dnia  ustania 

obowiązywania umowy, chyba, że zgłasza zastrzeżenia, co do jakości, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, o których mowa w ust. 6 pkt 2) 

ppkt. c) niniejszego artykułu, 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy  

obiektów  zaplecza,  urządzeń  związanych  z  zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, na którym realizowany był 

przedmiot umowy. 

 

§ 23 

PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Z chwilą przekazania przez Wykonawcę opracowania projektowego Zamawiający nabywa 

do niego prawa autorskie majątkowe na wskazanych polach eksploatacji: 

1) prawo publicznego udostępniania opracowania projektowego w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie 

od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje; 

2) p r aw o  utrwalania opracowania projektowego dowolną techniką, w szczególności 

techniką cyfrową; 

3) p r aw o  wprowadzania opracowania projektowego do pamięci komputera oraz do 

własnych baz danych; 

4) prawo utrwalania, zwielokrotniania,  publikowania i rozpowszechniania opracowania 

projektowego w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez 

zainteresowanych końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej, jak 

również na  każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku 

magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 

5) prawo do tworzenia papierowych wersji opracowania projektowego na potrzeby własne; 

6) prawo dostosowania opracowania projektowego do wymagań własnych; 

7) prawo wykorzystania opracowania projektowego w celu promocji i reklamy; 

8) prawo do wyświetlania i wystawiania opracowania projektowego; 

9) prawo do wprowadzania opracowania projektowego do obrotu, wytwarzania określoną 

techniką egzemplarzy opracowania projektowego, w tym techniką reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, techniką cyfrową; 

10) prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości,  

bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji 

opracowania projektowego; 

11) prawo do wykorzystywania opracowania projektowego w różnych formatach, w tym 

w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania 
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opracowania projektowego w całości bądź fragmentach do innych utworów i tworzenia 

opracowań (abstraktów); 

12) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem opracowania projektowego, w tym 

przekazywania go jednostkom organizacyjnym Gminy Kielce; 

13) prawo do prezentowania opracowania projektowego, w tym odpłatnego, do 

ograniczonego lub nieograniczonego kręgu odbiorców. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera również wynagrodzenie za przeniesienie praw 

autorskich, o których mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania praw zależnych. 

3. Wykonawca, na mocy niniejszej umowy, udziela Zamawiającemu, wyłącznego, 

nieograniczonego w czasie i miejscu oraz nieodwołalnego a także niegasnącego na 

wypadek śmierci/likwidacji pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich 

praw osobistych do utworów co do których przenoszone są na Zamawiającego prawa 

autorskie z prawem udzielania dalszego  pełnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, 

na które przeniesie on majątkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Pełnomocnictwo, 

o którym mowa w niniejszym ustępie obejmuje również zgodę na wykonywanie 

autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian w opracowaniu projektowym 

oraz tworzenia jego opracowań (utworów zależnych) oraz prawo do złożenia oświadczenia 

o zezwoleniu na sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie z tych opracowań. 

4. Pełnomocnictwo o którym mowa w ust. 3 jest udzielane bez konieczności składania 

dodatkowych oświadczeń, w chwili przedstawienia opracowania projektowego lub jego 

części do odbioru Zamawiającego. 

5. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień wynikających z udzielonego 

pełnomocnictwa nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego  dodatkowego  

wynagrodzenia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu praw autorskich do 

opracowania projektowego, co do którego przenoszone są na Zamawiającego prawa 

autorskie majątkowe lub udzielana jest licencja. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielenia pełnomocnictwa do wykonywania jego 

autorskich praw osobistych  osobom trzecim,  a w szczególności  pełnomocnictwa  o treści  

jak w ust. 3. 

8. W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przysługiwały osobom innym, aniżeli 

Wykonawcy, zobowiązuje się on do przekazania Zamawiającemu w terminach przekazania 

opracowania projektowego pełnomocnictw dla Zamawiającego od osób uprawnionych o 

treści jak w ust. 3-7 pod rygorem uznania braku przekazania pełnomocnictwa za nienależyte 

wykonanie Umowy. 

 

§ 24 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie 

powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jej postanowień. W przypadku 

nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy, Strony 

zobowiązują się podjąć negocjacje w dobrej wierze celem zastąpienia nieważnego lub 

bezskutecznego postanowienia niniejszej umowy innym ważnym postanowieniem, 

mającym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla Stron, o ile nie spowoduje 

to zmiany istotnych warunków niniejszej umowy.  

2. Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia za zgodą Wykonawcy wszelkich praw 

i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Wykonawca może 

odmówić takiej zgody tylko z ważnego powodu. 
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3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę 

trzecią jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszą umową winny być sporządzane na piśmie 

pod rygorem nieważności i doręczone drugiej stronie przez posłańca z potwierdzeniem 

odbioru, pocztą kurierską, listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru na 

poniżej wskazane adresy: 

 Zamawiający: ………………. 

 Wykonawca:  ………………. 

5. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy ponosi 

Wykonawca.   

6. Wszelkie uprawnienia przysługujące Nadzorowi Inwestorskiemu i Autorskiemu mogą być 

wykonywane przez Zamawiającego chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy 

stanowią inaczej.  

7. Wszelkie tytuły występujące w niniejszej umowie mają charakter informacyjny i  nie 

powinny wpływać na jej interpretację. 

8. W zakresie nie uregulowanym umownie pomiędzy Stronami stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

9. Właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy 

jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

10. Niniejsza  umowa  została  sporządzona  w  2  egzemplarzach  w  języku  polskim.  Strony 

otrzymują po 1egzemplarzu niniejszej umowy.  
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