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Zatacznik nr 9 do SWZ
UMOWA Nr ....... (projekt)

zawarta W dniu ....oeeveeieiainnnn. w Paradyzu pomiedzy:

GMINA PARADYZ, ul. Konecka 4, 26-333 Paradyz, NIP 768-17-16-653, regon 590648267, zwang dalej
»Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Wjta Gminy — Wojciecha Rudalskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Iwony Ciach

a:
...................................... z siedzibg: ....................., NIP............... wpisang/nym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej / do Rejestru
Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy ......... pod
numerem ......... zwana/nym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

1) e, TR

Wykonawca zostat wybrany, zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn.zm.)

Zadanie wspdffinansowane z budzetu Samorzgdu Wojewoédztwa t 6dzkiego
w ramach naboru ,Infrastruktura sportowa Plus”

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych dotyczacych zadania pn. ,,Budowa sitowni
wewnetrznej w Szkole Podstawowej w Paradyzu”

2. Szczegotowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty zostat w zalgczniku Nr 5 do SWZ,
stanowigcym zatgcznik Nr 2 do umowy.

3. Przedmiot umowy jest Scisle okreslony w:

a) dokumentacji projektowej;
b) zataczniku Nr 5 do SWZ;
c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB).

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych, bedgcych przedmiotem Umowy,
zgodnie z:

a) SWZi zatgcznikami do SWZ, w tym dokumentami wymienionymi w ust.3;
b) sztuka budowlang;

c) obowigzujgcymi przepisami i normami, przy zachowaniu przepiséw BHP;
d) zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej;

e) uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robot;

f) postanowieniami ustawy prawo budowlane.

5. Przedmiar robét, ktéry stanowi zalgcznik do SWZ, peti jedynie funkcje orientacyjng i pomocnicza.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢é wszystkie prace niezbedne do realizacji zamowienia
wynikajgce z dokumentacji projektowej oraz STWIORB.

6. W zakresie obowigzujgcych przepisdw materiaty i urzadzenia beda posiada¢ odpowiednie certyfikaty,
deklaracje zgodnosci i atesty bezpieczenstwa. Zamawiajgcy ma prawo zgdaé sprawdzenia jakosci
materiatéw uzywanych do wykonania prac, jak réwniez przedstawienia wynikow tych badan.

7. Przedmiot umowy bedzie spetnia¢ wszystkie warunki prawne, techniczne i technologiczne,
ekonomiczno-finansowe i organizacyjne wynikajgce z kompletnej dokumentacji postepowania
0 zaméwienia publiczne.
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Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie, z zachowaniem profesjonalnej starannosci, z dokumentacja
projektowg, STWIORB oraz wszelkimi uwarunkowaniami faktycznymi dotyczgcymi przedmiotu
Umowy i nie wnosi zadnych zastrzezen.

Strony zgodnie postanawiaja, iz SWZ wraz z zalgcznikami, Oferta Wykonawcy oraz Umowa
z zalacznikami stanowig dokumenty wzajemnie si¢ uzupetniajace i wyjasniajgce, co oznacza,
ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci w ich
postanowieniach Wykonawca nie bedzie uprawniony w zadnym wypadku do ograniczenia
Przedmiotu umowy, ani zakresu nalezytej starannosci.

§2

Termin wykonania umowy i odbiory

Rozpoczecie realizacji zamdwienia nastgpi w dniu przekazania placu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy — 380 dni od dnia podpisania umowy.
Poszczegdlne prace wykonywane bedg przez Wykonawce zgodnie z zestawieniem rzeczowo-
finansowym, ustalonym przez strony przed podpisaniem umowy. Strony dopuszczajg dokonanie
zmiany w zestawieniu w trakcie realizacji zamdowienia pod warunkiem zgtoszenia zmiany nie pézniej
niz 30 dni przed jej wprowadzeniem oraz nieprzekroczenia umownego terminu zakonczenia realizacji
zadania, o ktérym mowa w ust. 2. Zestawienie oraz jego zmiany muszg zosta¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Zmiana zestawienia wprowadzona bedzie aneksem do umowy.

Przez zakonczenie przedmiotu Umowy rozumie sie dokonanie odbioru kohcowego zadania, o ktérym
mowa w § 1, oraz przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich znajdujgcych sie w posiadaniu
Wykonawcy dokumentéw, dotyczacych przedmiotu Umowy.

Strony dopuszczajg mozliwo$é skrécenia terminu wykonania zamowienia. Skrocenie terminu
wykonania zamoéwienia nie wymaga zmiany umowy.

Wydtuzenie terminu realizacji zamowienia, okreslonego w ust. 1, nastgpi¢ moze na zasadach
i warunkach okreslonych w § 11 umowy.

Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien podpisania korncowego protokotu
odbioru robot.

O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru koncowego roboét Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej, przynajmniej na 7 dni roboczych przed planowanym
terminem zakonczenia robét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, ktére nadajg sie do
usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru robét do czasu usuniecia wad w terminie do 7 dni.
Jezeli wady nie dajg sie usunag, to:

1) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizyé wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcenia czesci
wynagrodzenia, korzystajgc z uprawnien ptyngcych z rekojmi za wady fizyczne robdt,
oceniajgc jakos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy i zapfaty.

Gotowos¢ do odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca (kierownik budowy)
bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robét niezwtocznie (nie pdzniej niz w terminie 5 dni) od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Konicowy odbiér robdt, zostanie dokonany komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,
przedstawicieli Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

Przedstawiciel Zamawiajgcego wraz z Inspektorem Nadzoru, ktéry reprezentuje Zamawiajgcego
bedzie uczestniczyt w odbiorach robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

W dniu konncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu: dziennik budowy, zaswiadczenia
wihasciwych jednostek i organéw (jezeli sg wymagane), protokét odbioru technicznego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robot w terminie do 7 dni od dnia
zgtoszenia gotowosci do odbioru robot przez Wykonawce. O terminie i miejscu koricowego odbioru
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej lub elektroniczne;.

Zamawiajgcy ma prawo przerwac odbidr kohcowy jezeli Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy
w catosci, nie wykona wymaganych prob i sprawdzen oraz nie przedstawi dokumentéw, o ktérych
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mowa w ust. 14. Zamawiajgcy ma prawo przerwac odbior koncowy jezeli Wykonawca nie wykona
czesci przedmiotu umowy w catosci, nie wykona wymaganych prob i sprawdzeh oraz nie przedstawi
dokumentéw niezbednych do odebrania robét.

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancyjnym i w okresie rekojmi, wynosi¢ bedzie 7 dni, chyba, ze w trakcie
odbioru Strony postanowig inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. W takim
przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia niniejszego §.

Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem rekojmi bedzie
spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych wad.

Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robot przed uptywem terminu gwarancji oraz
date odbioru robét przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajgcy powiadomi o tych terminach
Wykonawce w formie pisemnej lub elektroniczne;j.

§3

Wymogi dotyczace realizacji umowy

Przedmiot umowy zostanie wykonany wytgcznie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce na

jego koszt i ryzyko.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wszystkich niezbednych materiatéw i urzadzen do

wykonania przedmiotu umowy.

Materialy i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé wymogom dla

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 725), wymogom SWZ

i wymogom projektu oraz posiadajg wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty oraz zostaty

dopuszczone do stosowania.

Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie powyzszym zostang dostarczone Zamawiajgcemu

(Inspektorowi Nadzoru) na jego pisemne zadanie i w terminie przez niego wskazanym.
Wykonawca na wtasny koszt zapewni niezbedne media potrzebne do realizacji niniejszej umowy i
rozliczenie sie ich z dostawcami — przed dokonaniem odbioru koricowego. W przypadku energii
elektrycznej i wody obowigzkiem Wykonawcy jest rozliczenie si¢ z uzytkownikiem obiektu. Dowdd
wykonanego rozliczenia nalezy dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

§4

Obowiazki stron

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie na etapie przygotowania oferty z niezbedng
dokumentacjg przetargowa i wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu prawidiowe ustalenie
wynagrodzenia, obejmujgcego cato$¢ prac niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy.

Strony zobowigzujg sie do wlasciwej merytorycznie wspotpracy w toku wykonywania przedmiotu

Umowy.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy;

2) przekazanie catej dokumentacji projektowej, wraz z dziennikiem budowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) dokonanie odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koncowego
przedmiotu umowy;

5) w przypadku zgtoszenia koniecznosci wykonania nieprzewidzianych robot dodatkowych,
albo zamiennych podejmowanie, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni, decyzji o sposobie
dalszego realizowania przedmiotu Umowy, w tym o wykonaniu lub zaniechaniu zgtoszonych
robaot.
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig
zgodnie z Umowg, ofertg, dokumentacjg projektowa, STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane

z realizacjag Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub

Smier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na

terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sdb trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstate w zwigzku z wykonywaniem prac bedgcych przedmiotem Umowy, chyba Ze

odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktorg

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia naleznego stanu i porzadku terenu

inwestycji, ktére Wykonawca naruszy przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone

szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakosé wykonywanych robét budowlanych oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegotowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy,

b) wskazania Kierownika budowy, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizaciji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robo6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej
i STWIORB,

f) umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

g) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robdét;

h) zawiadomienia Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o wykonaniu robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu;

i) zapewnienia obstugi geodezyjnej i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji;

j) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

k) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

[) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i dodwiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

m) dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

n) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcdw do udziatu w realizacji Umowy,

0) posiadania przez caty okres realizacji przedmiotu umowy optaconej polisy, a w przypadku
jej braku, innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamoéwienia na wartos¢ nie mniejszg niz 400.000,00 zt na caly okres
obowigzywania umowy.

p) jezeli polisa lub inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony
obejmuje okres krotszy niz termin realizacji zaméwienia, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedktadania kolejnej polisy Zamawiajgcemu w wypadku zakonczenia okresu
ubezpieczenia



5.

,Budowa sitowni wewnetrznej w Szkole Podstawowej w Paradyzu”
— znak sprawy: ZP.271.8.2024

g) Dostarczony i zamontowany sprzet musi by¢ nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych
oraz nie noszacy oznak uzytkowania, przy czym Zamawiajgcy dopuszcza, by urzgdzenia
byty uruchomione przed ich dostarczeniem wylgcznie przez Wykonawce i wytgcznie w
celu weryfikacji poprawnosci dziatania.

r) Dostarczony i zamontowany sprzet musi posiada¢ karty gwarancyjne lub oswiadczenie
gwarancyjne utrwalone na papierze (dokument gwarancyjny), wszelkie akcesoria (np.
przewody, inne), materiaty dotyczgce uzytkowania i instrukcje obstugi w jezyku polskim
oraz muszg posiada¢ dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa
potwierdzajgce oznakowanie CE (certyfikat CE), posiada¢ certyfikaty dla producentéw
sprzetu. Sprzet musi by¢ kompletny i gotowy do uzytkowania bez dodatkowych zakupdw.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:
a) dziennik budowy,
b)  protokét odbioru robdét,

c) pozostate dokumenty budowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Pozostate obowigzki Wykonawcy:

a) zabezpieczenie budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji do czasu kontynuacii
robot,

b) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach wptywajacych na jakos¢ wykonywanych robét albo na opdznienie lub
przyspieszenie terminu zakonczenia robot,

c) terminowe wykonanie robot przy usuwaniu usterek powstatych z winy Wykonawcy
i stwierdzonych przez Inspektora nadzoru w czasie trwania robdt,

d) likwidacja wlasnych urzadzehn  zagospodarowania terenu budowy, zapleczy
technologicznych. Wykonawca wycofa z budowy wszystkie srodki produkcji oraz zatoge
w terminie nie pézniej niz 10 dni od zakonczenia prac i odbioru koncowego,

e) umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie kontroli realizowanego
zadania, stosowanych w toku realizacji wyrobow oraz wszelkich okolicznosci dotyczgcych
bezposrednio przedmiotu Umowy,

f)  udzielenie stosownych gwaranciji,
g) przedkiadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, wszelkich oswiadczenh

i dokumentow, ktérych wymagac bedzie instytucja wspoffinansujgca realizacje przedmiotu
Umowy

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajgcemu:
a) pomocniczy kosztorys ofertowy (szczegoétowy) — w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy;

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
opisanego w § 1 umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy: cena ofertowa netto

Stawka pod. VAT ........ Y%, WartoS€ pod. VAT ...t zt
Cena OfertoOWa DIULIO .....oooiie e e zt

Wynagrodzenie Wykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci okreslonej w ust.1.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowag
STWIORB, aprzedmiarem robdt wigzace sg postanowienia dokumentacji projektowej i
STWIORB oraz, ze uwzglednit iskalkulowat cato$¢ prac wynikajacych z dokumentacji
projektowych i STWIORB. Powyzszy zapis nie stoi w sprzecznosci z § 1 ust. 9 umowy.
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Harmonogram rzeczowo-finansowy, ktory stanowi zatgcznik do umowy, stanowi¢ bedzie
podstawe do rozliczenia inwestycji w 2 transzach:

- | transza - ptatna do 30.11.2024 r. w wysokosci do 285.000,00 zt na podstawie faktury
wystawionej w oparciu o protokdt bezusterkowego czesciowego odbioru robét

- Il transza — w wysokos$ci pozostatej do zaptaty wynagrodzenia na podstawie faktury oraz
protokotu odbioru kohcowego robot.

Podstawg do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokét odbioru czesciowego/koncowego
roboét oraz potwierdzenie zakonczenia i odbioru robét wpisem do dziennika budowy.

Fakture uwaza sie za kompletng po dostarczeniu protokotu odbioru czesciowego/koncowego
oraz zatgcznikéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 3i 4.

Zamawiajacy nie przewiduje zaliczkowania Wykonawcy.

Zapfata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedag
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie
z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robat.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na konto
bankowe Wykonawcy, a w przypadku koniecznosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcom odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez
Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie
rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Platnos¢ nastgpi na konto bankowe wskazane na fakturze po otrzymania prawidtowo
wystawionej kompletnej faktury wraz z protokotem odbioru robét i wymaganymi zatgcznikami.

Ptatno$¢ za fakture dokonana bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw.
split payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych lub odszkodowania).
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT

obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

Wierzytelnosci, jakie mogg powstac przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajgcego, nie mogg byé przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Zapfata faktury ztozonej przez Wykonawce za roboty wykonane przez Podwykonawcéw nastgpi
po dostarczeniu oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajgcego
dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wynagrodzenia wraz z dowodem zaptaty.

Za date zapfaty faktury strony uznajg dzien wydania przez Zamawiajgcego dyspozycji swojemu
bankowi obcigzenia konta na rzecz Wykonawcy.

W przypadkach zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, Wykonawca w protokole odbioru koncowego opisze zakres oraz wartosé¢
robét wykonywanych przez takich Podwykonawcéw.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia wszelkich nalezno$ci
przystugujacych Zamawiajgcemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

§6

Szczegodtowy sposéb realizacji umowy / osoby funkcyjne

Wykonawca oswiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia
oraz $rodki finansowe niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze:

- funkcje Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej petni¢ bedzie:
........................................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ........................celll Z

- funkcje Kierownika robot budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych petni¢ bedzie:
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........................................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ...............ccoieieell Z
dnia ......oooiiiiiii, uprawniajgce do kierowaniatel. ............coociiiiii ,

- funkcje Kierownika robot elektrycznych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych petni¢ bedzie: ...,
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ...l Z dnia ..o , tel.

w

Ustanowiony kierownik dziata w ramach obowigzkow ustanowionych w ustawie Prawo budowlane.

4. Zmiana kierownika dopuszczalna jest pod warunkiem, ze nowa osoba legitymowaé sie bedzie
posiadaniem co najmniej takimi samymi uprawnieniami oraz nie mniejszym doswiadczeniem niz
osoba zastepowana. Zmiana osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany tre$ci umowy i nie wymaga
sporzadzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego i Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w formie pisemne;.

5. Inspektorem nadzoru, dziatajgcym ze strony Zamawiajgcego na budowie bedzie:

INSPEKLOr NAZOIU — P veveiiiirrir e e , posiadajgcy uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanejnr....................l Jtel
INSPEKLOr NAZOIU — P. veveeiirrirr e e , posiadajgcy uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzenh cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr ......................... Jtel o
INSPEKLOr NAAZOIU — P cveveriieieraririeier s rarraraeanrnrenreenes , posiadajgcy uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych nr ......................... Jtel

6. Strony dopuszczajg zmiane Inspektora Nadzoru. Zmiana osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany tresci
umowy i nie wymaga sporzgdzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Wykonawce
i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w formie pisemnej.

7. Inspektor Nadzoru bedzie uczestniczyt w odbiorach rob6t wykonanych przez Podwykonawcow.

8. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robot bedgcych
przedmiotem umowy podwykonawcom o ile Wykonawca zachowa procedury przewidziane w
postanowieniach niniejszej umowy. Za dziatania podwykonawcéw Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢ jak za dziatania wiasne.

9. Wpykonawca zapewni na swéj koszt potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo

budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg i innym
pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji zadania.
11. Osobg uprawniong do kontaktéw ze strony Zamawiajgcego jest: .........cocoviviiinininnnns , tel.
....................................... s ML L
12. Osobg uprawniong do kontakiow ze strony Wykonawcy jest ..........ccoociiiiiiiiiiiinin, , tel
....................................... s ML L
§7

Warunki ptatnosci

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada zdolnos¢ pifatniczg, gwarantujgcg terminowe regulowanie
zobowigzan wobec Wykonawcy.

. Zaptata za wykonane prace nastgpi na zasadach okreslonych w § 5.

. Do kompletnej faktury (o ktérej mowa w § 5 ust. 8) Wykonawca zobligowany bedzie doreczy¢:

1) protokét odbioru czesciowego/koncowego bez zastrzezen,
2) dokumenty potwierdzajgce rozliczenie sie Wykonawcy z Podwykonawcami, o ktérych mowa w §
7 ust. 4.

. W przypadku wykonywania rob6t przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do
wystawionej przez siebie faktury, co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem ptatnosci,
co warunkuje wyptate wynagrodzenia:

1) kserokopie faktury/rachunku Podwykonawcy, potwierdzong/nego za zgodnosé¢ z oryginatem
przez Wykonawce,



2)
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kserokopie protokotu odbioru robo6t wykonanych przez Podwykonawce, potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce,

dowdd zaptaty zobowigzah wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za zgodno$¢
z oryginatem przez Wykonawce oraz

oswiadczenie Podwykonawcy, o tresci:

~Wszelkie roszczenia POAWyKONAWCY..........cvieiiiiiiii i 0 wynagrodzenie z
umowy o roboty budowlane nr......... z dnia......... , realizowane w ramach zadania
.......................... , wymagalne do dnia ztoZzenia niniejszego o$wiadczenia zostaty zaspokojone
w catosci przez Wykonawce tj. .......oooooiiiiiiiiiiiiiii w peinej wysokosci. Miedzy

Podwykonawcg, a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje lub moze skutkowac
powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia
za wykonane roboty budowlane, z datg nie wczesniejsza niz data wystawienia faktury przez
Wykonawce.”
W przypadku nieztozenia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej i uchylania sie od obowigzku
zaptaty przez Wykonawce Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na
zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie umniejszone o zaptacone kwoty Podwykonawcom.
Umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci oraz jej akceptacji przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w umowie.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 5, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote
wypfaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub koniecznosc
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 5
ust. 1, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.
W razie wytoczenia powoddztwa przez Podwykonawce przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca —
na zgdanie Zamawiajgcego — zobowigzuje sie do wziecia udziatu na swoj koszt w postepowaniu
w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscia wobec
Podwykonawcy.
W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powddztwa przeciwko Zamawiajgcemu, o zaptate
w trybie art. 647" § 5 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych
przez Zamawiajgcego kosztow sgdowych.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Podwykonawcéw. Zgoda na zmiane Podwykonawcy
uzalezniona bedzie od zachowania wymogow okreslonych w niniejszej umowie oraz SWZ.
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. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spefnienia
warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych w SWZ, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Ocena
spetniania warunkéw w tym zakresie nastgpi na zasadach okreslonych w art 118 ustawy Pzp.
Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcy w ftrakcie realizacji zamowienia
zobowigzuje Wykonawce na podstawie art. 462 ust. 5 Ustawy Pzp, do przedstawienia
podmiotowych srodkéw dowodowych tj.: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sgdowego lub
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy, sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji oraz oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
Ustawy Pzp w zakresie braku podstaw wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w art. 108
i 109 Ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegodlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych obronie
bezpieczenstwa narodowego, aktualne na dzien ztozenia.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia
wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy, sktadajgc stosowne oswiadczenie.
Zaniechanie obowigzkoéw, okreslonych w niniejszym paragrafie traktowane bedzie, jako
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy z winy Wykonawcy i uprawnia Zamawiajgcego do
odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania oséb i podwykonawcow jak za swoje wtasne.
Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcéw. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z winy podwykonawcy bedzie traktowana, jako
przerwa wynikta z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu odbioru prac objetych przedmiotem zamodwienia.

§8

Kary umowne

Strony ustanawiajg  odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub  nienalezyte  wykonanie
przedmiotu umowy, na nizej opisanych zasadach.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwioke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot w wysokosci:

— 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy — w okresie pierwszych 30 dni
kalendarzowych zwtoki,

— 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy — w okresie kolejnych 30 dni
kalendarzowych zwtoki,

- 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy — za kazdy nastepny dzieh
zwtoki;

liczone za kazdy rozpoczety dzieh zwioki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem
zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robdét,

b) za zwioke Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania obowigzkéw z tytutu gwaranciji
i rekojmi, okreslonych w § 10 ust. 2 i 3 umowy, w wysokosci:

- 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy — w okresie pierwszych 30 dni
kalendarzowych zwioki,

— 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy — w okresie kolejnych 30 dni
kalendarzowych zwioki,

— 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy — za kazdy nastepny dzien zwtoki;

liczone za kazdy rozpoczety dzier zwioki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem usuniecia
wad i usterek a faktycznym terminem ich usuniecia,

c) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
tacznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust. 1 Umowy,
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d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto zgodnie z harmonogramem, okreslonego w § 5 ust. 1
Umowy — za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto zgodnie z harmonogramem,
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy — za kazdy dzien zwitoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zapfaty,

f)  za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
zgodnie z harmonogramem, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy — za kazdy nieprzediozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto zgodnie z harmonogramem,
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy — za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie — wwysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto zgodnie z
harmonogramem, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy;

i) za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w § 14 umowy, w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

J)  za nieztozenie przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie (na zasadach
okreslonych w § 14), zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane § 14 ust. 1
umowy, co skutkowac¢ bedzie natozeniem kary umownej w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

k) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z

tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 11 ust. 13 umowy — kara w
wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

—  z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosSci
10 % facznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy. Kara nie przystuguje,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp.

Jezeli kary umowne nie pokrywajg poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego, na zasadach ogoélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych
obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

t gczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczyé
30% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 5 ust.1.

§9

Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w przypadku o ktéorym mowa w § 7 ust. 11 i
ust.18.

Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca
naruszy w sposob istotny postanowienia niniejszej umowy.

Do istotnych naruszen umowy ze strony Wykonawcy, zalicza sie w szczegolnosci nastepujgce
przypadki:
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1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczgt robdt albo pozostaje w zwloce z realizacjg rob6t tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

2)  Wykonawca opdznia sie przystgpieniem do realizacji umowy powyzej 14 dni w stosunku do
termindéw, o ktérych mowa w niniejszej umowie lub terminéw okreslonych w aktualnym
harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonywania robaét,

3) Wpykonawca bez zgody Zamawiajgcego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 7 dni bez
uzasadnienia i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania nie podjat ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

4)  Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoscuczyni
zadaniu Zamawiajgcego,

5) Wykonawca podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

6) niewywigzywanie sie przez Wykonawce/Podwykonawce z obowigzku zatrudniania na
podstawie umowy o prace na zasadach okreslonych w § 14 umowy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca udziela rekojmi i gwaranc;ji
jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem
od Umowy.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy

0 powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

b) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opoznienie w wykonywaniu robét trwa diuzej

niz 60 dni.

6. Umowne odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej - listem poleconym, w
terminie do 30 dni od dnia powziecia informacji o podstawie do jej odstgpienia oraz musi zawiera¢
uzasadnienie.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki, w szczegolnosci:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

4) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegoétowy protokét
inwentaryzacji rob6t w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wediug stanu na dzien
odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

8. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy.
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§10
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa i sztukg budowlang, bez wad, ktére by pomniejszyly wartos¢ robét lub uczynity przedmiot
zamowienia nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca udziela petnej gwarancji na catos¢ robot budowlanych objetych niniejszym
zamowieniem na okres ......... m-cy , od daty odbioru koncowego robot.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy przez okres 5 lat od daty odbioru koncowego robét, na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie, na wezwanie Zamawiajgcego, na swoj koszt
usuwaé wszelkie wady i usterki bedgce rezultatem ziej jakosci przeprowadzonych robét lub
zastosowanych materiatéw, ktére zostang ujawnione po odbiorze korcowym zadania.

Okres gwaranciji ulegnie wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad lub usterek.

Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcow muszg odpowiadac, co najmniej okresowi
udzielonemu przez Wykonawce i liczone beda od daty odbioru bez zastrzezen catosci zamowienia.
Wszelkie wady ukryte przedmiotu umowy, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi Gwarant
zobowigzuje sie usungé w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiajacego.
Jezeli w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwaranciji jakosci ujawnione zostang wady lub/i usterki
dajgce sie usung¢, Wykonawca usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Wszelkie naprawy gwarancyjne w okresie rekojmi wykonywane bedg na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie wykonywania prac wynikajacych z rekojmi i gwarancji ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody oséb trzecich w zwigzku z wykonywaniem robét.

Do zachowania rekojmi za wady fizyczne robdt budowlanych wystarczy, jezeli Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce o wadzie w termie do 30 dni od jej wykrycia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego
lub jezeli wskutek wadliwie wykonanych robét wystgpig zjawiska zagrazajgce bezpieczenstwu, a
roboty zabezpieczajgce nie zostang podjete przez Wykonawce niezwtocznie, tj. nie pézniej niz w
ciggu 7 dni od daty powiadomienia, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§ 11

Dopuszczalne zmiany umowy

Zmiana istotnych postanowien Umowy moze zosta¢ dokonana na warunkach okreslonych w art.
454 i 455 ustawy Pzp. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian istotnych postanowien Umowy,
dotyczacych wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu realizacji przedmiotu Umowy.
Strony majg prawo do przediuzenia wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn,
z powodu ktoérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonhczenia robét, w nastepujgcych
sytuacjach:

1) Gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych na zasadach okreslonych przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych, ktére wstrzymujg Ilub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji. W takim przypadku
wydtuzenie terminu nastgpi o czas niezbedny do ich usuniecia nie diuzej jednak niz o 60 dni.
Zmiany w tym zakresie nie spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

2) Gdy wystgpig opo6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej do ktéorych sg zobowigzane na podstawie
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obowigzujgcych przepiséw prawa, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastapi o okres faktycznego
opoOznienia nie dtuzej jednak niz o 60 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

3) Gdy wystgpig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, W takim
przypadku wydtuzenie terminu nastapi o okres faktycznego opdznienia nie dtuzej jednak niz o
60 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

4) Jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o
okres faktycznego opdznienia nie diuzej jednak niz o 60 dni. Zmiany w tym zakresie nie
spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

5) W przypadku wystgpienia Sity wyzszej (powo6dz, huragan, $niezyca, uderzenia pioruna,
gradobicie, epidemie, pozary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrzgadzone przez
dzikie zwierzeta, odnalezienie niewypatow, niewybuchdéw lub wykopalisk archeologicznych,
katastrofy lotniczej) uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o okres niezbedny do
usuniecia skutkéw dziatania sity wyzszej.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzenia Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca

nie zadeklarowat w ofercie realizacji zamoéwienia przy pomocy Podwykonawcy. W takim przypadku

Wykonawca bedzie zobligowany do udowodnienia, ze Podwykonawca posiada zdolnosci

techniczne lub zawodowe odpowiadajgce, proporcjonalnie, co najmniej zdolnosciom technicznym i

zawodowym wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy (w zakresie dotyczgcym

podwykonawstwa) oraz dysponuje personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy (w zakresie dotyczgcym podwykonawstwa). Dokumenty
potwierdzajgce zdolnos¢ techniczng lub zawodowg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oso6b, ktérymi dysponuje

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy

o0 podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy o podwykonawstwo. Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw na potwierdzenie

braku podstaw wykluczenia dotyczacych Podwykonawcy, wymienionych w Rozporzgdzeniu

Ministra Rozwoju. Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw

dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zadaé zamawiajgcy od

wykonawcy. W przypadku wprowadzenia Podwykonawcy zastosowanie bedg mialy pozostate
postanowienia umowy dotyczgce podwykonawstwa uregulowane w umowie.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy Strona zainteresowana przekazuje

drugiej Stronie wniosek na pismie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany

Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zagdania takiej

zmiany. W dniu zilozenia wniosku Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym fakcie

Inspektora Nadzoru.

Whiosek, o ktbrym mowa powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pozniej

niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien

dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentéw

wymaganych Umowag i informacji uzasadniajgcych Zzadanie zmiany Umowy, stosowanie do

zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zadania zmiany.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony (bez dokonywania oceny zasadnosci wniosku, o ktérym mowa

wust. 6), do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej

dokumentaciji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych.

W zwigzku z zapisami art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy Prawo zamoéwieh publicznych, przewiduje sie
mozliwo$¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

Whnioskujac o zmiane wysokosci Wynagrodzenia Wykonawca musi wykaza¢ srodkami
dowodowymi, ze zmiany, o ktérych mowa wyzej majg bezposredni wptyw na wysokosc
wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany te wymuszajg zmiane kosztéw wykonania
zamowienia.

W przypadku zmiany wynagrodzenia bedgcej wynikiem zmiany stawki podatku od towardw i ustug
oraz podatku akcyzowego, zmiana wynagrodzenia obejmuje zaptate za te czes¢ robdt
budowlanych, ktére zostaty wykonane po dniu wprowadzenia zmiany w wysokosci stawek
podatkow.

Na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, na nastepujgcych zasadach:
Strony majg prawo do zgdania zmiany wynagrodzenia w momencie, gdy ceny materiatéw lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia zmienig sie o wiecej niz 10 %.
Weryfikacja zmiany cen materiatdw lub kosztéw dokonywana bedzie w oparciu o wskaznik zmiany
cen lub kosztéow ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,
obowigzujgcy na dzieh sktadania wniosku o zmiane wynagrodzenia.
Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia okresla sie na: nie wcze$niej niz
5 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Strony umowy mogg wystgpi¢ o zmiane wynagrodzenia w przypadku, gdy zmiana ta ma wptyw na
catkowity koszt wykonania zamoéwienia, t. powoduje zmiane catkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, o nie mnigj niz 0,5 %.
Celem dokonania zmiany wynagrodzenia, strona umowy sktada wniosek o zmiane wynagrodzenia
wraz z odpowiednim uzasadnieniem, do ktérego zatgcznikiem jest szczegotowy
kosztorys/kalkulacja pokazujgcy réznice w cenach oraz wpltyw zmiany cen na koszt wykonania
zamoOwienia.
Wptyw zmiany ceny materiatéw lub kosztow na koszt wykonania zamoéwienia nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 2.
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7) Waloryzacja zostanie uwzgledniona przez Wykonawce przy kalkulacji wynagrodzenia,
wyptaconego na podstawie wystawionych za roboty wykonane faktur, poczgwszy od okresu po
uptywie 5 miesiecy od daty zawarcia umowy.

8) Maksymalna catkowita warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy wynosi do
10 % catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1.

9) Przez zmiane ceny materiatdow lub kosztéw rozumie sie zaréwno wzrost cen, jak i ich obnizenie,
wzgledem cen przyjetych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, o ktéorym mowa
w § 4 ust. 9. Dopuszcza sie waloryzacje wynagrodzenia w przypadku gdy zmiana poziomu cen
materiatow lub kosztow przekroczy 8% poréwnujgc do cen przyjetych w szczegoétowym
kosztorysie ofertowym.

§12
Roboty dodatkowe i zamienne

Robdét dodatkowych oraz zamiennych Wykonawca nie moze realizowaé¢ bez zmiany niniejszej
umowy lub uzyskania dodatkowego zamoéwienia na podstawie odrebnej umowy zawartej zgodnie z
przepisami Prawa zamdwien publicznych.

Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne jest uprzednie uzgodnienie
z Zamawiajgcym ewentualnego zakresu tych prac. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora
Nadzoru lub kierownika budowy w tym zakresie bedg bezskuteczne.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢é wykonane tylko te roboty, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé
zapobiezenia awarii.

Nie uznaje sie za roboty dodatkowe robdt, ktére wynikajg z dokumentacji projektowej, opisu
zamoOwienia i STWIORB (stanowigcych zataczniki do SWZ) oraz robét bedgcych nastepstwem
btedéw Iub zaniedban Wykonawcy. Prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez
dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajgcych z niniejszej Umowy.

§13
Podwykonawstwo

Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy:
........................................................ , @ Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy: ... (Wykaz
Podwykonawcéw stanowi zatgcznik Nr 4 do niniejszej Umowy.)

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolno$ci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
wumowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;;

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg;

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane, bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach, na
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podstawie odbiorow czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji technicznej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy;

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, z tytutu gwarancji i rekojmi nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych musi wykazaé sie
posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadajacym, proporcjonalnie, co najmniej
wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy;
dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej
czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja
o kwalifikacjach osob, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do umowy
0 podwykonawstwo;

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy
0 podwykonawstwo.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ ponadto:

a) cene za wykonanie zakresu objetego umowag, przy czym wynagrodzenie Podwykonawcy
nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy;

b) sposéb odbioréw i rozliczen z tytutu wykonania zakresu robét przez Podwykonawce
(niesprzeczny z postanowieniami umowy zawartej przez Wykonawce z Zamawiajgcym);

¢) termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez Podwykonawce, przy czym
termin wykonania roboty nie moze by¢ diuzszy od terminu okreslonego w umowie zawartej
przez Wykonawce z Zamawiajgcym.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia
mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
przedtozy¢é zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.
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Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwaZzana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
kopii tej Umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wyfgczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 5 ust 1, oraz Umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
w SWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Wszelkie zmiany Umowy z Podwykonawcg dotyczgce wysokosci wynagrodzenia oraz zakresu
powierzonych robét wymagajg zgody Zamawiajgcego.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy
0 podwykonawstwo.

§14

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

. Wymagania, o ktérych mowa w art. 95 ustawy Pzp zwigzane z realizacjg zamdwienia w zakresie
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
wskazane Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.) obejmujg nastepujace rodzaje czynnosci:

- prace budowlane;
- roboty instalacyjne co. c.w.u.;
- prace elektryczne.

. Obowigzek, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 nie dotyczy sytuacji, gdy czynnosci wymienione powyzej
bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalnosc
gospodarczg.

. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci wskazane powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy lub na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajagcego w terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania, w szczegdlno$ci:

1) Oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace;

2) Poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

3) Innych dokumentdéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow
pracownika.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 3 dni od kazdorazowego wezwania Zamawiajgcego do

okazania  oswiadczenia, zaswiadczenia zanonimizowanego lub innego  dokumentu

potwierdzajgcego fakt zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace o0soéb

wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 potwierdzajgcego date zawarcia umowy o
prace.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.
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§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy WYNOSI: ....cciveiririiieiarrieieinsanens ztotych
(stownie: ......ooiii, ). Warto$¢ ta stanowi 5 % lacznego wynagrodzenia brutto,

0 ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Wykonawca wniost cate zabezpieczenie przed podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie .................ccc,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie

roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez

Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlno$ci roszczehh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o

zaptate kar umownych.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

kilka ww. form zabezpieczenia, o ktérych mowa w art. 450 ust.1 ustawy Pzp, z zachowaniem jego

ciggtosci i bez zmniejszenia wysokosSci.

Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy sposob:

1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone po wykonaniu zamowienia, w terminie 30 dni od
daty sporzadzenia protokotu odbioru ostatecznego,

2) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji — kwota ta zostanie zwrdécona nie pozniej nizw 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy
niz 5 lat, zjednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia
nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wypftate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata
nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W pozostatym zakresie zastosowanie bedg miaty wtasciwe przepisy ustawy Pzp.

§ 16
Wiasciwos¢ sadu

Ewentualna spory w relacjach z Wykonawcag o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku braku porozumienia okreslonego w pkt.1 Strony poddadzg sie pod rozstrzygniecie
Sadu wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 17
Postanowienia koncowe

Wykonawca jako realizujgcy zaméwienie udzielone w trybie zaméwienia publicznego i finansowane
z udziatem srodkéw publicznych obowigzany jest do zapewnienia dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami w zakresie okreslonym w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, z uwzglednieniem charakteru
niniejszej umowy.

W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane oraz innych przepiséw
prawnych wtasciwych w przedmiocie niniejszej umowy.
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Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach - jednym egzemplarzu dla
Wykonawcy, oraz dwoch dla Zamawiajacego.

Zatgcznik do umowy:

1

2.
3.
4,

Oferta Wykonawcy

Opis zamoéwienia — zat. Nr 5 do SWZ

Harmonogram rzeczowo finansowy dostarczony przez Wykonawce

Wykaz Podwykonawcow dostarczony przez Wykonawce (w przypadku wystepowania
Podwykonawcow)

Zamawiajgcy: Wykonawca:
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