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UMOWA NR … (wzór) 
 

w dniu … w Dębnie pomiędzy 

Gminą Dębno z siedzibą w Dębnie przy ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, NIP: 597-162-76-49, 

którą reprezentuje Grzegorz Kulbicki – Burmistrz, zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

……………. Prowadzącym/ą działalność pod firmą …………… / osobą prawną / reprezentowaną przez ……………, 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą": 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§1.  

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa ul. Salezjańskiej wraz z rewitalizacją zdegradowanych 

obszarów miejskich w Dębnie” wraz z zastępstwem inwestorskim. 

1.1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą następujące prace i obowiązki:     

1) Roboty budowlane obejmujące: 

a. Roboty drogowe w tym: 

− roboty przygotowawcze, 

− rozbiórkowe i ziemne  

− wykonanie jezdni, chodników, miejsc i zatok postojowych, ciągów pieszo – jezdnych, zjazdów, wysp 

przejezdnych i nieprzejezdnych z kostki betonowej i kamiennej o łącznej powierzchni ok 11 440 m2 

− wykonanie terenów zielonych (trawnik) o powierzchni ok. 1507 m². 

− wykonanie stałej organizacji ruchu w postaci oznakowania pionowego i poziomego wraz uaktualnieniem 

uzgodnień, 

− budowę kanału technologicznego o długości całkowitej ok. 810 m wraz z jego uzgodnieniem i dokonaniem 

zgłoszenia robót niewymagających decyzji pozwolenia na budowę, 

− regulacja istniejących studni i skrzynek, wymiana pierścieni na typu ciężkiego i wymiana włazów na włazy 

z logiem Dębno; 

b. Roboty elektryczne polegające na: 

− budowie oświetlenia ulicznego o łącznej długości kablowych sieci oświetleniowych – ok. 1375 mb, wraz 

z kompletnymi słupami oświetleniowymi z oprawami i wysięgnikami – 61 kpl., szafką oświetleniową SO 

i kablową linią zalicznikową. 

− przebudowie sieci kablowej SN-15 kV – o długości ok. 66 m; 

c. Roboty sanitarne w zakresie budowy: 

− Sieci wodociągowej – o długości ok 670 mb, PE 125, 

− Sieci kanalizacji sanitarnej – o długości ok 360 mb (PCV: 250,200,160), 

− Sieci kanalizacji deszczowej – o długości ok 850 mb (PP630, PVC-U: 500, 400 315, 250) wraz z wpustami 

i przykanalikami PVC-U 200 o łącznej długości ok 270 mb; 

2) nadzór nad robotami obejmujący:  

− wykonywanie zadań, obowiązków i kompetencji kierownika budowy/robót branży drogowej, 

− wykonywanie zadań, obowiązków i kompetencji kierownika robót branży sanitarnej, 

− wykonywanie zadań, obowiązków i kompetencji kierownika robót branży elektrycznej, 

− nadzór archeologiczny wraz z opracowaniem programu prac i dokumentacji powykonawczej; 

3) zastępstwo inwestorskie w zakresie:  

a) zawiadomienia o rozpoczęciu i terminie prowadzenia robót Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

w Myśliborzu, Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zarządców dróg 

i właścicieli sieci w sąsiedztwie, których będą prowadzone roboty; Wykonawca zobowiązany będzie także 

zawiadomić właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem gdzie będą prowadzone roboty oraz zapewnić 

im dojazd do posesji (np.: przychodnia zdrowia przy ul. Salezjańskiej, kamienice wzdłuż ul. Armii Krajowej, 

które mają dojazd / dostawy również od ul. Salezjańskiej); 

b) w zakresie tymczasowej i stałej organizacji ruchu – wykonanie projektów i uzgodnienie ich z właściwymi 

organami i zarządcami: 

− tymczasowa organizacja robót – należy wykonać projekt tymczasowej organizacji robót i ją uzgodnić 

z zarządcą drogi i właściwymi instytucjami; 

− stała organizacja ruchu – uległa już unieważnieniu, należy odnowić jej uzgodnienia; na co najmniej 7 dni 

przed wprowadzeniem stałej organizacji ruchu należy zawiadomić organu zarządzający ruchem 

(Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Wydział Komunikacji, zarządcę drogi – Urząd Miejski w Dębnie, 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej) oraz właściwego komendanta Policji; 
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c) zawiadomienie o zakończeniu robót odpowiednich zarządców sieci i dróg, a także do odpowiednich organów 

administracji publicznej, w tym Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie, jeżeli będzie wymagane prawem. 

1.2. Zamawiający informuje, że zadanie jest realizowane ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład –  

Program Inwestycji Strategicznych, w związku z czym: 

a) zadanie będzie dofinansowane w 95% wartości inwestycji środkami pochodzącymi z Programu Rządowego 

Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych według wartości wstępnej  promesy NR 

Edycja2/2021/3478/PolskiLad, (po przetargu, jeżeli wartość wybranej oferty będzie różna od górnej kwoty 

dofinansowania w promesie wstępnej, niniejsza wielkość procentowa ulegnie korekcie zgodnie z ostateczną 

promesą), 

b) udział środków własnych Zamawiającego w realizacji inwestycji wynosi 5% jej wartości, pozostałe 95% 

środków według wstępnej promesy NR Edycja2/2021/3478/PolskiLad  pochodzić będzie z Programu 

Inwestycji Strategicznych (po przetargu, jeżeli wartość wybranej oferty będzie różna od górnej kwoty 

dofinansowania w promesie wstępnej, niniejsza wielkość procentowa ulegnie korekcie zgodnie z ostateczną 

promesą), 

c) wypłata należności dla Wykonawcy odbędzie się w transzach na zasadach określonych w § 11, 

d) Wykonawca oświadcza, że posiada zdolność finansową pozwalającą na realizację zadania na zasadach jego 

rozliczania określonymi w §11, 

e) wstępna promesa oraz Regulamin Rządowego Funduszu Polski Ład stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do 

umowy, 

f) Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za ewentualną utratę przez Zamawiającego 

dofinansowania, o którym mowa w lit. a), lub jego części, w przypadku gdy utrata wynikać będzie 

z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym niedoręczenia 

Zamawiającemu faktury w terminie określonym w § 11 ust. 2 pkt. 2.3 z winy Wykonawcy, 

g) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że przez 5 lat od zakończenia realizacji inwestycji będzie 

zobowiązany do poddania się kontroli prowadzonym przez instytucje zewnętrzne w zakresie zgodności 

realizacji zamówienia z zasadami programu, o którym mowa w ust. 1.2, oraz że wyraża na to zgodę. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają specyfikacja warunków zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami 

(dalej: SWZ) oraz dokumentacja projektowa i STWiOR. SWZ, dokumentacja projektowa i STWiOR z chwilą ich 

przekazania stanowią załączniki nr 3, nr 4 i nr 5 do umowy. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, normami oraz ustalonych niniejszą umową warunkach, w sposób umożliwiający 

użytkowanie przedmiotowych obiektów w sposób zgodny z przeznaczeniem. 

3. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót określonych w umowie oraz zakresu praw  

i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów: 

− umowa, 

− SWZ wraz z załącznikami, dokumentacją projektową i STWiOR, 

− obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane, 

− oferta Wykonawcy, 

− zestawienia rzeczowo-finansowe, sporządzone przez Wykonawcę do oferty. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót  

zamiennych w stosunku do przewidzianych w SWZ, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne  

do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 

wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1. 

5. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w SWZ w sytuacji, gdy ich 

wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 

robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie  

w dalszej części umowy nazwane są „robotami zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 10 ust. 4 

niniejszej umowy. Łączna maksymalna wartość robót zaniechanych określona zgodnie z § 10 ust. 4 nie może być wyższa 

niż 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w ust. § 10 ust. 1. 

6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń określonych w specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót (dalej: STWiOR) pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to okoliczności: 

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego 

przedmiotu umowy; 

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 

7. Zmiany, o których mowa w ust. 4, 5 i 6 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego. 

8. Zamiany, o których mowa w ust. 4 i 6 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany wynagrodzenia umownego za wykonanie 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy. 

9. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
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10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z kompletną SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami oraz uznaje ją za wystarczającą 

podstawę do realizacji przedmiotu umowy oraz, że wykona przedmiot umowy zgodnie z własną ofertą, SWZ, zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz, że posiada uprawnienia do 

robót objętych umową i dysponuje właściwym potencjałem technicznym i ekonomicznym do należytego wykonania 

przedmiotu umowy. 

 

§2.  

1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy: 

− rozpoczęcie – z dniem podpisania umowy, 

− zakończenie robót budowlanych – 17 m-cy od daty zawarcia umowy tj. do dnia ……….,  zwany dalej terminem 

umownym. 

2. Za termin zakończenia robót budowlanych uważa się datę wskazaną w protokole odbioru końcowego, o którym mowa  

w § 12 niniejszej umowy.  

3. Termin wykonania robót objętych umową może ulec zmianie w przypadku: 

3.1. opóźnień, przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 

3.2. działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowej), 

3.3. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej 

staranności, jeżeli uniemożliwiają wykonanie zamówienia w terminie umownym, 

3.4. zlecenia robót zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego 

terminu umownego. 

3.5. potwierdzonego przez dostawców wydłużenia się okresu dostawy urządzeń lub materiałów w stosunku do terminów 

określonych w umowach pomiędzy Wykonawcą a dostawami, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

3.6. natrafienia w trakcie prac na ślady archeologiczne wymagające przeprowadzenia dodatkowych prac archeologicznych. 

4. Okoliczności, o których mowa w ust. 3, muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane 

stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 3 strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres 

przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 

6. Jeżeli z winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może przerwać 

wykonywanie robót przez Wykonawcę i odstąpić od umowy w całości lub części. Zamawiający może zlecić realizację 

niewykonanych robót osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, potrącając wartość tych robót z wynagrodzenia Wykonawcy  

lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót, spowodowanej niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem obowiązków Zamawiającego. Jeżeli takie opóźnienie w stosunku do terminów umownych 

nastąpi, Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach opóźnienia oraz o czasie, o jaki może ulec przesunięciu 

termin wykonania robót. Niewykonanie tych obowiązków pozbawia Wykonawcę prawa powoływania się na winę 

Zamawiającego w opóźnieniu wykonania robót. 

 

§3.  

1. Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru inwestorskiego, określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane. 

2. Wykonawca zapewnia nadzór wykonawczy (tj. kierownika budowy i kierowników robót). 

3. Zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego może nastąpić w formie jednostronnego oświadczenia woli i nie stanowi zmiany 

niniejszej umowy. 

4. Zmiana kierownika budowy lub kierownika robót, może nastąpić, po przedstawieniu Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających, że osoba ta spełnia wymagania przetargowe Zmiana kierownika budowy lub kierownika robót nie 

stanowi zmiany niniejszej umowy. 

5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, pełniących  funkcję kierownika budowy i/lub robót, jeżeli uzna, 

że nie wykonują one należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać niniejszej zmiany osobowej  

w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 

§4.  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1. niezwłoczne wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, wraz z dziennikiem budowy, 

1.2. odbiór przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 12, 

1.3. terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy, zgodnie z postanowieniami § 11. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

2.1. wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy, 

2.2. zastępstwo inwestorskie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1.1. ppkt. 3), 

2.3. realizacja przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, dokumentacją projektową i STWiOR, 
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2.4. prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby z doświadczeniem, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą 

techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa, 

2.5. zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego w osobie 

kierownika budowy i kierownika robót przez cały okres trwania umowy, 

2.6. ubezpieczenie robót od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy, a także z tytułu szkód które mogą zaistnieć 

w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi 

zdarzeniami losowymi, tj. od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Wykonawca zobowiązany jest 

okazać Zamawiającemu na jego żądanie właściwe polisy, 

2.7. zapewnienie właściwej organizacji placu budowy, w tym zorganizowanie stałego zaplecza budowy tj. pomieszczenie 

biurowe, pomieszczenie socjalnego z toaletą przeznaczonego dla pracowników zatrudnionych przy realizacji 

inwestycji. 

2.8. zapewnienie sobie poboru energii elektrycznej oraz wody, a także utylizacji ścieków sanitarnych i powstałych śmieci 

i odpadków we własnym zakresie i na własny koszt, 

2.9. zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej, 

2.10. pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców, w tym zapewnienie 

dobrej jakości, terminowości i bezpieczeństwa podczas wykonywanych robót, a także ponoszenie pełnej 

odpowiedzialności za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót przez nich wykonywanych, 

2.11. zabezpieczenie i ogólny dozór placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i ppoż., 

2.12. prawidłowe prowadzenie dziennika budowy i dokumentacji budowlanej, tj. kompletowanie w trakcie realizacji robót 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego takich 

jak: atesty wraz z deklaracjami zgodności, wyniki oraz protokoły badań, sprawdzeń i prób, pełne dokumentacje 

techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi (na zakupiony i dostarczony sprzęt i urządzenia)  oraz protokoły niezbędne 

przy odbiorze, w tym dotyczące przyłączy i instalacji podlegających przekazaniu/odbiorze przez odpowiednie służby 

eksploatacyjne; 

2.13. przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego kompletu dokumentacji powykonawczej, 

sprawdzonej i zatwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego wraz ze szczegółowym wykazem załączonych 

dokumentów, oprawioną w okładkę formatu A-4, zawierającej następujące dokumenty: 

a) mapa powykonawcza – min. 2 szt., 

b) dokumenty, o których mowa w pkt. 2.14 wraz z uzupełnionym dziennikiem budowy, 

c) zawiadomienia o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu, o którym mowa w pkt. 2.5., z potwierdzoną datą 

wpływu 

d) opinia technologiczna lub operat kolaudacyjny opracowany przez kierownika budowy i potwierdzony przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego, zawierających  m.in. potwierdzenie o zgodności wykonania robót  

z projektem budowlanym, STWiOR i programem zapewnienia jakości.           

e) atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów budowlanych, 

f) protokoły przyłączeń, sprawdzeń, badań, prób i odbiorów,  

g) dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi, (na zakupiony i dostarczony sprzęt i urządzenia), 

h) protokoły niezbędne przy odbiorze, w tym dotyczące przyłączy i instalacji podlegających przekazaniu/odbiorze 

przez odpowiednie służby eksploatacyjne/zarządców sieci, 

i) w przypadku nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, wprowadzonych  

w trakcie realizacji, rysunki zamienne wykonane na kserokopiach dokumentacji technicznej z naniesionymi  

na czerwono wprowadzonymi zmianami, opatrzonymi podpisem i pieczęcią kierownika budowy, 

j) potwierdzenie podpisane przez uprawnionego geodetę o poprawności osadzenia (nienaruszenia przez 

Wykonawcę) osnów geodezyjnych dla działek znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie wykonanych robót, 

k) zestawienie ilościowe i materiałowe wykonanych robót uwzględniające parametry ilościowe i materiałowe,  

w tym m.in: nawierzchnie utwardzone (z podziałem na rodzaj nawierzchni i ich przeznaczenie), terenów 

zielonych, sieci i instalacji (z podziałem na rodzaj sieci i instalacji oraz średnicę i materiał, ilości lamp, szafek 

oświetleniowych etc.) – potwierdzone przez uprawnionego geodetę i kierownika budowy. 

2.14. pisemne zawiadomienie właścicieli i zarządców sieci / nieruchomości o rozpoczęciu i prowadzeniu robót  

w sąsiedztwie ich sieci / w granicach nieruchomości, oraz przekazanie kopii tego zawiadomienia Zamawiającemu, 

2.15. dopełnienie w imieniu Zamawiającego, wszelkich formalności i obowiązków dotyczących przebudowy sieci objętych 

zakresem zamówienia, wynikających z dokumentacji projektowej i załączonych do niej warunków technicznych, 

opinii i uzgodnień, 

2.16. zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem  

lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, 

2.17. zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenów przylegających do placu budowy; Wykonawca musi zapewnić 

mieszkańcom, w miarę możliwości technicznych dojazd na terenie objętym budową do posesji przylegających do 

budowy, 

2.18. dbanie o porządek na placu budowy, schludny jego wygląd na zewnątrz oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym 

od przeszkód komunikacyjnych, a także niezwłoczne usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych ma-

teriałów, urobku, gruzu, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 
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2.19. wbudowywanie materiałów z rozbiórki, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego  

do ponownego wbudowania, z wykonaniem ich obróbki tj. czyszczenie, docinanie i szlifowanie krawędzi, 

2.20. w przypadku wykonywania zakresu robót objętych przedmiotem umowy w granicach działek nie będących 

własnością inwestora, wykonawca zawiadomi właściciela o przystąpieniu do robót, a po ich zakończeniu uzyska 

oświadczenie właściciela o przywróceniu terenu działki objętej robotami do stanu pierwotnego, w tym również 

o geodezyjnym odtworzeniu słupków granicznych jeżeli w toku wykonywania prac zostaną przez Wykonawcę 

naruszone, 

2.21. po zakończeniu robót – na dzień odbioru końcowego uporządkowanie terenu budowy wraz z usunięciem zaplecza 

budowy będącego własnością Wykonawcy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez 

Wykonawcę i przywróceniem ich do stanu pierwotnego, w tym również geodezyjne odtworzenie słupków 

granicznych jeżeli w toku wykonywania prac zostaną przez Wykonawcę naruszone, 

2.22. usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót a także podczas 

odbiorów przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 12, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym 

jednak niż termin technicznie uzasadniony do ich usunięcia, 

2.23. informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego o konieczności wykonania robót zamiennych,  

w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, a także o robotach, które ze względów 

technicznych nie mogą być wykonane; informacja ta musi być złożona pisemnie w siedzibie Zamawiającego, 

2.24. informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu; jeżeli Wykonawca 

nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowiązany jest odkryć roboty lub za zgodą 

Zamawiającego wykonać otwory niezbędne do zbadania efektów wykonanych robót, a następnie przywrócić 

teren/miejsce do stanu poprzedniego na własny koszt, 

2.25. w przypadku wnioskowania przez Wykonawcę rozwiązań zamiennych w stosunku do zamawianych oraz zamianę 

materiałów i urządzeń, które związane będą z koniecznością wykonania zmian projektowych – pokrycie kosztów 

wykonania i uzgodnienia dokumentacji zamiennej oraz wykonanie rozwiązań zamiennych – obciąża wykonawcę  

i może wystąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiającego, 

2.26. umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego oraz  

do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  

2.27. uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt zgody na prowadzenie robót w pasie drogowym dróg objętych 

zakresem umownym oraz pokrycie kosztów projektu organizacji ruchu na czas robót wraz z wszelkimi 

uzgodnieniami, wykonania i utrzymania przez cały okres trwania umowy, tymczasowej organizacji ruchu zgodnie  

z powyższym projektem., 

2.28. uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji od zarządcy dróg gminnych na wbudowanie urządzeń obcych w pasie 

drogowym, niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz wniesienie wynikającej z tej decyzji opłaty – tylko 

pierwszą ratę – za rok 2023, jeżeli będzie konieczne, 

2.29. w przypadku gdy roboty będą prowadzone w pasie drogi pozostającej w zarządzie Zamawiającego, niebędącej drogą 

publiczną, wówczas Wykonawca nie ponosi kosztów za zajęcie pasa oraz kosztów opłaty na wbudowanie urządzeń 

obcych w pasie drogowym tej drogi, 

2.30. inne określone w załączniku nr 3 do SWZ – Wytycznych do wyceny. 

§5.  

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności: 

2. Wykonawca zobowiązuje się okazać Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowe na jego żądanie. 

3. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną 

za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy. 

4. W przypadku nie odnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiający może odstąpić od umowy 

albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci  

z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych 

przez Wykonawcę. 

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 3 wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy 

ubezpieczeniowej, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z 

przedłużonego terminu realizacji umowy do umowy. 

§6.  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z własną ofertą, SWZ, dokumentacją projektową  

i STWIOR. 

2. Dokumentację projektową i STWiOR, w zakresie objętym zamówieniem Zamawiający przekaże Wykonawcy  

w 1 komplecie w dniu przekazania placu budowy. 

3. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe wskutek realizacji niniejszej umowy.  

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń z winy Wykonawcy w toku realizacji – 

Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt. 
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4. Zamawiający informuje, że teren na którym będą prowadzone roboty mogą występować niezinwentaryzowane sieci 

drenarskie. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób ostrożny ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

możliwość natrafienia na sieci drenarskie. W przypadku natrafienia na sieć drenarską, Wykonawca zobowiązany będzie  

do powiadomienia o tym Zamawiającego, a w przypadku jej uszkodzenia, będzie zobowiązany do jej naprawy. 

5. W przypadku uszkodzenia rurociągów, kabli, drenaży i urządzeń które nie były ujęte na planie istniejących instalacji  

i sieci Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego przywrócenia ich do stanu pierwotnego oraz powiadomienia  

o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Koszty związane z wykonaniem powyższych robót 

zostaną zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego, na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego zgodnie  

z ust. 6, potwierdzonego przez inspektora nadzoru.  

6. Wykonawca sporządzi kosztorys powykonawczy o którym mowa w ust. 5 metodą kalkulacji szczegółowej.  

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą wydawnictwa katalogowe następującej kolejności stosowania tj. KNR, 

KNR-W, KNNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w ww. wydawnictwach zastosowana zostanie wycena 

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. Do powyższego kosztorysu powykonawczego 

obowiązywać będą ceny robocizny, materiałów (z kosztami zakupów wliczonymi w cenę materiału) i sprzętu – dalej RMS, 

nakłady kosztów pośrednich i zysku w następującej kolejności:  

− jednostkowe ceny ryczałtowe wynikające z oferty Wykonawcy, 

− stawka cen robocizny, materiału, sprzętu z rynku lokalnego,  

− stawki cen RMS z wydawnictwa np. INTERCENBUD na dany kwartał wykonywanych robót. 

− w przypadku braku ceny w ww. źródle dla materiału lub sprzętu, Wykonawca przedstawi ofertę cenową 

z podaniem źródła jej ustalenia. 

§7.  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów, przy użyciu własnych maszyn i urządzeń 

oraz uzgadniać z Zamawiającym wybór materiałów dla robót wykończeniowych.  

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych  

do obrotu i stosowania w budownictwie, tj. muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne 

dokumenty dopuszczające do użytku w budownictwie. Wbudowany materiał musi być fabrycznie nowy, I gatunku, wolny 

od wszelkiego rodzaju wad. 

3. Na materiały i urządzenia Wykonawca zobowiązany jest posiadać deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną. Niniejsze dokumenty Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu.  

4. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić badania przewidziane przepisami prawa i STWiOR. 

5. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową oraz obowiązującymi normami 

 i warunkami technicznymi, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. 

6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne 

z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przeciwnym razie Zamawiającego. 

7. Materiał poplamiony lub pobrudzony (olejami, zaprawami etc.) w sposób uniemożliwiający  jego doczyszczenie, który 

zostanie wskazany przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie odbiorów, o których mowa  

w § 12, Wykonawca  będzie zobowiązany wymienić; 

§8.  

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (o ile nie są wykonywane przez daną osobę w ramach 

prowadzonej przez nią działalności gospodarczej) przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy czynności w zakresie: 

1.1. robót ziemnych,  

1.2. robót montażowych i instalacyjnych sieci, 

1.3. robót drogowych związanych z wykonaniem nawierzchni,  

których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy. 

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę i podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

2.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

2.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni dowodów 

potwierdzających spełnienie wymagań określonych w niniejszym paragrafie, a w szczególności zobowiązany będzie  

do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. 

4. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1. czynności Zamawiający ma prawo zastosowania kary umownej wobec Wykonawcy  

w wysokości określonej w § 14 ust. 10. 
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5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów  

w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§9.  

1. Zlecenie wykonania zadania lub jego części podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca, w celu uzyskania zgody Zamawiającego na podwykonawcę, zwraca się pisemnie z prośbą o akceptację 

podwykonawcy, wskazując jego nazwę, siedzibę oraz przedstawia projekt umowy, który zawrze  z podwykonawcą. Projekt 

umowy musi zawierać, co najmniej: 

− dokładne oznaczenie podwykonawcy, 

− zakres robót powierzonych podwykonawcy i jego wynagrodzenie, przy czy wartość wynagrodzenia dla podwykonawcy 

za poszczególne zakresy robót nie może przekraczać wartości wynagrodzenia za ten sam zakres robót należnego 

Wykonawcy zgodnie z niniejszą umową, 

− okres odpowiedzialności podwykonawcy za wady, równy co najmniej okresowi odpowiedzialności za wady 

Wykonawcy generalnego wobec Zamawiającego, 

− oświadczenie podwykonawcy o spełnianiu wymagań określonych SWZ, o ile zostały przez Zamawiającego określone, 

− postanowienie o terminie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy od Wykonawcy nie dłuższym niż 30 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku. 

3. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy w zakresie warunków zapłaty wynagrodzenia lub kar umownych w sposób mniej korzystny niż niniejsza 

umowa kształtuje prawa i obowiązki Wykonawcy. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy z podwykonawcą może zgłosić na piśmie zastrzeżenia 

do tego projektu, w szczególności, jeżeli projekt nie odpowiada postanowieniom ust. 2 lub ust. 3. 

5. Postanowienia ust. 2-4 stosuje się odpowiednio do projektów wszelkich zmian i aneksów do umowy Wykonawcy 

z podwykonawcą, które muszą każdorazowo uzyskać zgodę Zamawiającego. 

6. Najpóźniej 7 dni po uzyskaniu zgody od Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 egzemplarz oryginalnej 

umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Nie przekazuje się 

Zamawiającemu egzemplarza lub kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości zamówienia, chyba że wartość umowy o podwykonawstwo jest większa niż 50.000,00 zł. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia doręczenia oryginalnej umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub jej kserokopii poświadczonej z zgodność z oryginałem może zgłosić na piśmie sprzeciw do tej umowy,  

w szczególności, jeżeli umowa nie odpowiada postanowieniom ust. 2 lub ust. 3. 

8. Postanowienia ust. 6 i ust. 7 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian i aneksów do umowy Wykonawcy  

z podwykonawcą, które muszą być każdorazowo przekazywane Zamawiającemu. 

9. Umowa, zmiana lub aneks do umowy, o których mowa w ust. 5 i ust. 7 będą stanowiły załącznik do niniejszej umowy. 

10. Wykonawca będzie się rozliczał we własnym zakresie z podwykonawcą za prace przez niego wykonane, na podstawie 

protokołu odbioru elementów robót, podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Wykonawcę. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do każdej wystawionej przez siebie faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonanie robót, 

które wykonane zostały z udziałem podwykonawcy, przedstawić Zamawiającemu rozliczenie finansowe z podwykonawcą, 

przekładając dokument potwierdzający zapłatę należności dla podwykonawcy (potwierdzenie przelewu lub oświadczenie 

podwykonawcy). 

12. Brak przedłożenia łącznie z fakturą dokumentów wymienionych w ust. 11, skutkować będzie postępowaniem 

Zamawiającego zgodnie z § 11 ust. 6 umowy. 

13. Zamawiający zastrzega, że niedopuszczalne jest cedowanie przez Wykonawcę umowy czy jakiejkolwiek jej części, jak też 

korzyści i pożytków z tą umową związanych na rzecz strony trzeciej – pod rygorem nieważności cesji. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 

podwykonawcy. 

15. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy określony w umowie Wykonawcy z podwykonawca nie może być dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku. 

16. Postanowienia § 9 stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

17. Umowy Wykonawcy z podwykonawcą w zakresie dotyczącym zawierania umów z dalszymi podwykonawcami powinny 

zawierać postanowienia odpowiadające postanowieniom § 9. 

§10. 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 strony ustalają dla Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości: …… zł. brutto (słownie: ………………………………), w tym podatek VAT, ustalonej w oparciu 

o SWZ, wizję lokalną i własne doświadczenie, zwane dalej wynagrodzeniem umownym, gdzie: 

1.1. ………………………….. – udział dofinansowany Rządowym Programem Funduszu Polskiego Ładu – 

Programu Inwestycji Strategicznych, 
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1.2. ………………………….. – udział wkładu własnego Zamawiającego.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, 

w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić wartości wykonania 

zamówienia przedstawionego w ust. 1, za wyjątkiem okoliczności przedstawionych w ust. 4. 

3. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera w sobie podatek VAT, cła i opłaty importowe 

naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych zestawieniem rzeczowo-finansowym (roboty 

zaniechane), o których mowa § 1 ust. 5, sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy, będzie 

następujący: 

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w zestawieniu rzeczowo-finansowym nastąpi 

odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym zestawieniu, od ogólnej wartości przedmiotu umowy, 

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w SWZ i zestawieniach rzeczowo-

finansowych obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiającego  

i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu; następnie zostanie 

wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy; w przypadku, gdy ten 

sposób wyliczenia byłby niedokładny, dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego 

elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub 

KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie jakichkolwiek robót i użycie 

jakichkolwiek materiałów, których konieczność wykonania i użycia wynikać będzie z SWZ, dokumentacji projektowej oraz 

STWiOR, a także z obowiązujących norm i warunków technicznych. 

§11. 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie robót nastąpi fakturami częściowymi i fakturą końcową, które obejmować będą zapłatę 

za wykonane etapy robót, na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego (wykonanego według załącznika nr 1a do 

SWZ), stanowiącego załącznik do niniejszej umowy oraz według zasad Rządowego Programu Funduszu Polskiego 

Ładu – Program Inwestycji Strategicznych dla inwestycji powyżej 12 miesięcy określonych w promesie wstępnej. 

Zgodnie z promesą wstępną rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy następuje z zachowaniem następujących zasad: 

1.1. w pierwszej kolejności wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie ze środków pochodzących z udziału własnego 

Zamawiającego, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1.2, 

1.2. po zapłacie Wykonawcy wynagrodzenia w części równej kwocie udziału własnego Zamawiającego dalsze 

wynagrodzenie płatne będzie ze środków pochodzących z dofinansowania, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1.1 

– w dwóch transzach: 

a) pierwsza – po zakończeniu wydzielonego etapu robót, w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty dofinansowania, 

tj. w kwocie nie większej niż ……… zł,  

b) druga – po dokonaniu odbioru końcowego, w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania, 

w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego. 

1.3. do czasu zapłaty kolejnych transz wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do finansowania realizacji zadania 

ze środków własnych Wykonawcy. 

2. Faktury częściowe wystawione będą na podstawie protokołu odbioru elementów części robót potwierdzonego przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego, a rozliczenie końcowe odbędzie się fakturą końcową, po skutecznym odbiorze 

końcowym, w oparciu o protokolarne odebranie robót (protokół odbioru końcowego).  Przy czym: 

2.1. pierwsze rozliczenie częściowe nie wcześniej niż na koniec pierwszego miesiąca od wprowadzenia na budowę 

i kolejne – nie częściej niż raz w miesiącu, o łącznej sumie nie większej niż wkład własny Zamawiającego, o którym 

mowa w ust. 1 pkt. 1.1,  

2.2. po rozliczeniu wkładu własnego Zamawiającego, kolejne płatności tylko w dwóch transzach zgodnie z ust. 1 pkt. 1.2 

oraz o łącznej wysokości według §10 ust. 1 pkt. 1.1., 

2.3. wartość rozliczenia końcowego musi się równać drugiej transzy z części dofinansowania, o której mowa ust. 1 pkt.1.2 

ppkt. b); Wykonawca wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę obejmującą kwotę równą drugiej transzy w terminie 

do 14 dni od dnia dokonania odbioru końcowego, 

2.4. suma wszystkich należności nie może przekroczyć wynagrodzenia umownego określonego w § 10 ust. 1. 

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności cenowych / kwotowych w zestawieniu rzeczowo-finansowym, za wiążącą 

cenę umowną będzie kwota podana słownie w §10 ust. 1. 

3. Wraz z fakturą częściową Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 

- protokół odbioru elementów robót wraz wykazem wykonanych elementów robót, opracowanym na podstawie zestawień 

rzeczowo-finansowych, stanowiący podstawę jej wystawienia, podpisany przez inspektora nadzoru  

i osobę odpowiedzialną za pełnienie nadzoru wykonawczego, 

- własne oświadczenie, że zakres robót objęty fakturą i protokołem odbioru został wykonany bez udziału podwykonawców 

– oświadczenie może widnieć na protokole odbioru elementów,  
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a w przypadku występowania podwykonawców: 

- oświadczenie Wykonawcy, że w niniejszym zakresie brali udział podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, którzy zawarli 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, biorącym udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych wraz z ich wskazaniem oraz z określeniem zakresu i wartości wykonanych przez podwykonawcę i dalszych 

podwykonawców robót, objętym daną fakturą częściową (zamiast oświadczenia, o którym mowa w myślniku drugim), 

- dokument/y o których mowa § 9 ust. 11, potwierdzający/3, że Wykonawca nie zalega z płatnościami za dotychczas 

zrealizowane prace przez podwykonawcę/ów i dalszych podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowaną przez 

zamawiającego umowę o podwykonawstwo, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych; wymaganie to 

stosuje się przy drugiej i następnych fakturach za odebrane roboty budowlane.  

4. Wraz z fakturą końcową i końcowym rozliczeniem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 

- protokół odbioru końcowego robót stanowiący podstawę jej wystawienia, podpisany przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego i kierownika budowy odpowiedzialnego za pełnienie nadzoru wykonawczego oraz osobę ze strony 

Zamawiającego, 

- protokół odbioru elementów robót wraz wykazem wykonanych elementów robót, opracowanym na podstawie zestawienia 

rzeczowo-finansowego, stanowiący podstawę jej wystawienia, podpisany jak w ust. 3 tiret 1, 

- własne oświadczenie, że zakres robót objęty fakturą i protokołem odbioru elementów został wykonany bez udziału 

podwykonawców i dalszych podwykonawców – oświadczenie może widnieć na protokole odbioru elementów / protokole 

odbioru końcowego, 

a w przypadku występowania podwykonawców: 

- oświadczenie Wykonawcy, że w niniejszym zakresie brali udział podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, którzy zawarli 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, biorącym udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych wraz z ich wskazaniem oraz z określeniem zakresu i wartości wykonanych przez podwykonawcę i dalszych 

podwykonawców robót, objętym daną fakturą częściową (zamiast oświadczenia, o którym mowa w tiret 3),   

- dokument/y o których mowa § 9 ust. 11 potwierdzające, że wszystkie należności podwykonawców i dalszych 

podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich wszystkich części przedmiotu zostały przez Wykonawcę 

uregulowane i podwykonawcy otrzymali za nie pełną zapłatę od Wykonawcy. 

5. Terminy płatności za poszczególne faktury będą liczone od dnia doręczenia do siedziby Zamawiającego  prawidłowo 

wystawionej faktury z kompletem dokumentów będącymi podstawą jej wystawienia. Zapłata nastąpi przelewem na 

rachunek bankowy wskazany w treści faktury.  

6. W przypadku nie przedłożenia łącznie z fakturą dokumentów wymienionych odpowiednio w ust. 3 tiret 2, 3 lub 4 oraz  

w ust. 4 tiret 3, 4 lub 5, Zamawiający wstrzyma bieg terminu płatności do momentu uzupełnienia powyższych dokumentów 

w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. W tej sytuacji, z powodu nie 

wywiązania się przez Wykonawcę z warunków umownych,  Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty odsetek 

z tytułu nieterminowej zapłaty faktur. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do 

podwykonawców obciążają Wykonawcę. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową, zgodnie z art. 465 ustawy z dnia 1 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, jednakże każdorazowo skutkować to będzie naliczeniem kary względem 

Wykonawcy zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 2.1. c). 

8. Przez wykonywanie robót z udziałem podwykonawców należy rozumieć uczestnictwo podwykonawcy/ów w wykonywaniu 

zamówienia po spełnieniu wymagań określonych w § 9. Niezachowanie tych wymagań uznaje się za zatajenie przed 

Zamawiającym wykonywania robót z udziałem podwykonawcy i zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za zapłatę 

wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez tego podwykonawcę, o której mowa art. 647¹ § 3 Kodeksu cywilnego. 

9. Wykonawca oświadcza, że zgadza się na powyższe warunki płatności. 

 

§12. 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiory częściowe (elementów robót) stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie danego 

rodzaju robót, 

b) odbiory robót ulegających zakryciu, 

c) odbiór końcowy stanowiący podstawę do rozliczenia końcowego. 

2. Zgłoszenia do odbiorów:  

2.1. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których wyżej mowa, wpisem do dziennika budowy oraz 

informować o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.2. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu inspektora nadzoru 

inwestorskiego, zobowiązany jest odkryć roboty lub jeśli Zamawiający wyrazi na to zgodę, wykonać otwory niezbędne 

do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.  

2.3. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego 

nie później niż w dniu zakończenia robót wynikającym z § 2 ust.1. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem 

dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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3. Odbiory, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), dokonywane będą w terminie siedmiu dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia, 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Rozpoczęcie lub odmowa dokonania odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 1 lit. c), nastąpi w terminie 10 dni od 

zgłoszenia gotowości Wykonawcy do odbioru pismem składanym w siedzibie Zamawiającego. Zakończenie czynności 

odbiorowych lub odmowy dokonania odbioru końcowego winno nastąpić najpóźniej 10-tego dnia, licząc od dnia ich 

rozpoczęcia. 

5. W przypadku zakrycia robót ulegających zakryciu bez odbioru robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego, z wyjątkiem 

sytuacji, o której mowa w ust. 8, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub jeśli Zamawiający wyrazi na to zgodę, 

wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.  

6. Niespełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 2 pkt 2.3 (dotyczy terminu umownego, o którym mowa  

w § 2 ust. 1),  równoznaczne będzie z nie zakończeniem robót w terminie umownym, co skutkować będzie rozpoczęciem 

naliczania kar umownych zgodnie z § 14 ust. 2. Zamawiający odmówi dalszych czynności odbiorowych i potwierdzi 

powyższy fakt w protokole odbioru. Zamawiający wyznaczy nowy termin odbioru końcowego, na wniosek Wykonawcy, 

przy spełnieniu przez Wykonawcę warunków zgłoszenia do odbioru końcowego określonych w ust. 2. 

7. Odbiór końcowy dokonywany będzie przy udziale kierownika budowy, umocowanych osób ze strony Wykonawcy, 

inspektorów nadzoru inwestorskiego i delegowanej/ych osoby/osób ze strony Zamawiającego. 

8. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy inspektora nadzoru inwestorskiego lub  Zamawiającego 

pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego 

z umowy. 

9. Z czynności odbiorów, o których mowa w ust. 1 sporządzane/y będą/zie: 

9.1. dla lit. a) i c) protokoły odbiorów elementów robót, które stanowić będą załączniki do faktur częściowych, 

9.2. dla lit. b) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy, 

9.3. dla lit. c) protokół odbioru końcowego stanowiący podstawę rozliczenia końcowego, zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. 

10. W dniu odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 4 

ust. 2 pkt 2.13 oraz wszystkie dokumenty pozwalając na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru. Koszt 

uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu 

nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób, lub posiadania wad 

wynikających z wykonania robót niezgodnie z SWZ lub wad uniemożliwiających użytkowanie obiektu, Zamawiający może 

odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego z podaniem terminu na usunięcie wad 

lub usterek. 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. Przyjmuje się 

potrącenie z tego tytułu w granicach od 10 do 30% wartości danego elementu wg zestawienia rzeczowo-finansowego.  

d) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiający 

zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez 

dodatkowego wynagrodzenia. 

13. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy uznaje się datę wskazaną  

w protokole odbioru końcowego. 

 

§13. 

1. Celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu 

roszczeń z tytułu rękojmi Wykonawca do dnia podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w wysokości …% łącznego wynagrodzenia brutto ustalonego w §10 ust. 1, tj. … zł (słownie: ……….). 

2. Strony ustalają, że: 

2.1. w przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie 

wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową 

wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi. 

2.2. w przypadku należytego wykonania robót: 

− 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót, zabezpieczenia 

zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy 

potwierdzającym jego należyte wykonanie w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2, zgodnie z § 12, 

− 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi, zostanie zwrócone lub 

zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi liczonego od terminu zakończenia przedmiotu umowy,   

o którym  mowa w § 2 ust. 2. 

3. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia 

terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed 

zawarciem aneksu do umowy lub najpóźniej w dniu jego zawierania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 
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4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których 

mowa w punkcie 19 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmiany jego wysokości. 

§14. 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy są niżej 

wymienione kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

2.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w oddaniu określonego przedmiotu umowy, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

– w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi – w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za zapłatę przez Zamawiającego bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należnego im 

wynagrodzenia za wykonany zakres zamówienia z powodu nie wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej 

zapłaty -  w wysokości 500 zł  za każde takie zdarzenie, 

d) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom przez 

Wykonawcę – w wysokości 300 zł za każde takie zdarzenie, 

e) za brak przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 500 zł za każde takie zdarzenie, 

f) za brak przedłożenia do oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany – w wysokości 500 zł za każde takie zdarzenie, 

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 500 zł za każde takie 

zdarzenie, 

h) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 

i) za inne niż zwłoka w usunięciu wady niewywiązanie się z warunków gwarancji i serwisu w okresie udzielonej 

gwarancji, w wysokości w wysokości 500 zł za każde takie zdarzenie, 

j) za zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia, o której mowa w § 18 ust. 15; 

2.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień 

opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego. 

3. Kary umowne dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych 

przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy. 

4. W okresie gwarancji kary umowne, dotyczące opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji oraz 

dokonania serwisów, przeglądów okresowych i gwarancyjnych, będą potrącane na podstawie noty obciążeniowej   

lub z gwarancji należytego wykonania umowy na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi. 

5. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

6. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda 

przewyższy wysokość kar umownych. 

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 

8. W przypadku utraty w całości lub części dofinansowania (o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.2 oraz § 10 ust. 1 pkt 1.1 do 

zadania objętego niniejszą umową) z powodów wynikających z zawinionego niedotrzymania przez Wykonawcę 

któregokolwiek z warunków niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu kwoty 

o równowartości utraconego dofinansowania . 

9. Jeżeli wysokość szkody jest wyższa niż należne kary umowne Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

10. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa w §8, a także w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi w terminie dowodów 

potwierdzających spełnienie tego wymogu, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej  

w wysokości 2.000,00 złotych (dwa tysiące złotych), za każdy taki przypadek. 

11. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony jest równa wynagrodzeniu umownemu 

brutto, określonemu w § 10 ust. 1. 

§15. 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego  

z elementów przedmiotu umowy wynosi … m-cy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji wynosi … m-cy od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik  

do protokołu.  
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4. Niedostarczenie dokumentów określonych w ust. 3, nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych. Zastosowanie 

w takim przypadku będą mieć zapisy niniejszego paragrafu.  

5. Gwarancja obejmuje: przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji; 

usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie 

gwarancji koszty przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca. 

6. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 

a) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności; 

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części; 

c) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu w sposób niezgodny  

z zasadami eksploatacji. 

7. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania 

i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wykonanych elementów, które wymagają przeglądów serwisowych. 

8. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania  

i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją. 

9. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w Instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać tylko z przepisów prawa 

lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad 

określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji. 

10. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi Instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł uwolnić ze zobowiązań 

gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny 

z zasadami eksploatacji. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad w terminie 14 dni 

kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych – w ciągu 24 godzin. 

12. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, 

Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin,  

z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę 

wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady. 

13. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywania się z terminów, o których mowa  

w ust. 9, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając  

te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

14. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego i Użytkownika. 

15. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez 

Wykonawcę o dokonaniu naprawy spisując na tę okoliczność stosowny protokół. 

16. Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie dla innego elementu, Wykonawca zobowiązuje się  

do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach. 

17. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą 

zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia. 

18. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku opóźnienia w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli ta spowodowała 

inne wady (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej wadzie. 

19. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek Zamawiającego i zostanie przesłany 

do Wykonawcy na 15 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi. 

20. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad 

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie  

to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady. 

21. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie. 

§16. 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w niżej 

wymienionych sytuacjach: 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

2.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

2.2. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

2.3. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

2.4. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie. 

2.5. Wykonawca przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 2 ust. 3 i przerwa ta trwa dłużej niż 15 

dni. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

3.1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę 

faktur, określonego w niniejszej umowie,     



„Budowa ul. Salezjańskiej wraz z rewitalizacją zdegradowanych obszarów miejskich w Dębnie” Projekt umowy  

Strona 13 z 15 

 

3.2. Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru – bez 

uzasadnienia, 

3.3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okolicznościach, o których 

mowa w ust. 2 lub ust. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

5.1. w terminie 14 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia., 

5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła 

od umowy, 

5.3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie 

od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

5.4. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego 

dostarczone lub wzniesione. 

6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany będzie  

do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia 

udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń 

przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy. 

7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi na podstawie: 

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w zestawieniu rzeczowo – finansowym  nastąpi 

odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z zestawienia rzeczowo - finansowego, o którym mowa w §1 ust. tiret. 

szósty niniejszej umowy) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia, 

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w zestawieniu rzeczowo - finansowym 

obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego  

i Wykonawcę, z udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego, procentowego zaawansowania wykonania danego 

elementu. 

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów 

powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny 

materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. 

§17. 

1. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym 

właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

2. Strony zobowiązują się, że ewentualne spory w relacjach pomiędzy stronami umowy, jakie mogą wyniknąć z realizacji 

niniejszej umowy, o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostaną poddane 

mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

§18. 

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod 

rygorem nieważności. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w 

formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany muszą być dopuszczone umową i nie mogą 

naruszać postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia 

którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 pkt. 4 lit. b) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, tj. zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572). 

2.1. Zmiana wynagrodzenia na podstawie ust. 2 możliwa jest pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, że zmiana 

przepisów w art. 436 pkt. 4 lit. b) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ma wpływ na 

koszty realizacji zamówienia oraz wykazania wysokości tych dodatkowych kosztów. 

2.2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 2 

zgodnie z załączoną uprzednio przez Wykonawcę kalkulacją kosztów oraz określoną niżej dokumentacją; 

2.2 W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się,  

a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; 
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2.3.  W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 

całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia,  

z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia (przy 

uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez 

Wykonawcę); 

2.4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 

całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia, jaką będzie on zobowiązany  dodatkowo ponieść 

w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego (przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób 

w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę); 

2.5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. d) wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 

całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść 

w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego (przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób 

w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę). 

3. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia na podstawie ust. 2 wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę 

oświadczenia o wysokości dodatkowych wynikających z wprowadzenia zmian przepisów, o których mowa w art. 436 pkt. 

4 lit. b) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

4. W przypadku ust. 2 lit. b)  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy bezpośrednio realizują 

umowę i dla których ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowaną kalkulacją kosztów oraz dokumentami 

rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń dotyczącymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawierać udokumentowane 

zestawienia ile roboczogodzin miesięcznie każdy z pracowników faktycznie realizuje Umowę. 

5. W przypadku ust. 2 lit. c) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który bezpośrednio realizuję umowę 

i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowaną kalkulacją oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytułu 

wynagrodzeń dotyczącymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawierać udokumentowane zestawienia ile 

roboczogodzin miesięcznie każdy z pracowników faktycznie realizuje Umowę. 

6. W przypadku ust. 2 lit. d) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy bezpośrednio realizują 

umowę i dla których ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowaną kalkulacją kosztów oraz dokumentami 

rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń dotyczącymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawierać udokumentowane 

zestawienia ile roboczogodzin miesięcznie każdy  z pracowników faktycznie realizuje Umowę. 

7. Wykonawca w każdym ze wskazanych przypadków jest zobowiązany także złożyć oświadczenie w przedmiocie 

procentowego udziału w wykonaniu zamówienia na podstawie umowy osób bezpośrednio wykonujących to zamówienie 

w stosunku do ich udziału w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez wykonawcę (w okresie, na który 

zawarta jest Umowa). 

8. Przedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 4-7, stanowi warunek rozpatrzenia wniosku Wykonawcy w przedmiocie 

zmiany Umowy na podstawie ust. 2. 

9. Wykonawca zamiar zmiany w zakresie wynagrodzenia wraz z kalkulacją oraz dokumentacją, o której mowa w ust. 4-7 

powinien zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 1 miesiąca od zdarzenia uzasadniającego wprowadzenie zmiany 

pod rygorem pominięcia.  

10. Zmiana umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia na podstawie ust. 2 nie zostanie dokonana w przypadku, gdy 

przedstawiona przez Wykonawcę dokumentacja nie będzie potwierdzać zasadności wniosku o zmianę wynagrodzenia.  

11. Strony ponadto dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. W przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zadania wynagrodzenie określone w § 10 ust. 1 może być waloryzowane jednokrotnie o wartość wskaźnika cen towarów 

i usług konsumpcyjnych w 2022 r., publikowanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Zwaloryzowana stawka  wynagrodzenia znajduje zastosowanie począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego, 

następującego po miesiącu, w którym opublikowano stosowny komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w roku 

2022/2023. Wykonawca winien złożyć do Zamawiającego wniosek w powyższym zakresie w terminie miesiąc od dnia 

publikacji komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z tym że zmiana wynagrodzenia nastąpi począwszy od 

miesiąca, w którym został złożony ww. wniosek. 

12. Wykonawca nie będzie uprawniony do zmiany wynagrodzenia jeżeli wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, 

konsumpcyjnych o którym mowa w ust. 11 nie przekroczy 5%. 

13. Zamawiający wskazuje, że na podstawie ust. 11 wynagrodzenie Wykonawcy może ule zmianie o wartość wskaźnika cen 

towarów i usług konsumpcyjnych 2022 r., jednakże maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia to 10% wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1. Zamiana wynagrodzenia na podstawie ust. 11 nie nastąpi jednak, jeżeli 

na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę zgodnie z ust. 14 zostanie ustalone, że wpływ zmiany cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zadania na koszty wykonania przedmiotu umowy nie spowoduje spadku 

zysku Wykonawcy o więcej niż 75%, a w przypadku, gdy zysk spadnie poniżej tej wartości, to podwyższenie wynagrodzenia 

może nastąpić jedynie w zakresie, który spowoduje, że zysk nie spadnie o więcej niż 75%. 

14. Wpływ zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zadania na koszt wykonania przedmiotu umowy 

zostanie ustalony na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, w postaci: 
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14.4. kosztorysu sporządzonego na potrzeby przygotowania i złożenia oferty Wykonawcy, który może być 

ograniczony do pozycji, których dotyczy wzrost cen materiałów lub kosztów, 

14.5. dokumentów księgowych potwierdzających nabycie materiałów lub poniesienie kosztów usług, których 

dotyczy wzrost, albo aktualnych na dzień złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia ofert na te materiały lub 

usługi, 

14.6. sporządzonego przez Wykonawcę zestawienia udziału wartości materiałów lub kosztów usług, których 

dotyczy wzrost, w planowanym zysku z tytułu wykonania umowy według kosztorysu sporządzonego na potrzeby 

przygotowania i złożenia oferty Wykonawcy, oraz udziału ich wartości w tym zysku według kosztorysu 

sporządzonego na chwilę złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia. 

15. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 11, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym powyższym zmianom dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane, 

b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  

16. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia: 

15.1. zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą): 

a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż 

wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, 

b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze 

względu na zmiany obowiązującego prawa; 

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych  

z uwagi na czasową lub całkowita niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji). 

16. Zmiany wskazane w lit. a) do c) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do 

użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie 

równej zwiększonym z tego powodu kosztom.  

17. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony 

umowy, zawierający w szczególności opis zmiany oraz uzasadnienie do jej wprowadzenia. 

18. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę w formie pisemnej. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

§19. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, mające związek 

z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych. 

§20. 

Zawarcie umowy nastąpiło po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego na 

podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wskutek wyboru przez Zamawiającego oferty 

Wykonawcy w przetargu nieograniczonym „Budowa ul. Salezjańskiej wraz z rewitalizacją zdegradowanych obszarów miejskich 

w Dębnie”. 

§21. 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

§22. 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

1) załącznik nr 1 – wstępna promesa, 

2) załącznik nr 2 – Regulamin Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, 

3) załącznik nr 3 – SWZ wraz z załącznikami, 

4) załącznik nr 4 – dokumentacja projektowa, 

5) załącznik nr 5 – STWiOR, 

6) załącznik nr 6 – dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

7) załącznik nr 7 – oferta wykonawcy wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym, 

8) załącznik nr 8 – klauzula informacyjna z art. 13 RODO. 
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