
Załącznik nr 1 do Umowy [Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 385 

od km 78+398 do km 79+396].”– zakres zmian umowy 

 

1. Zmiany istotne 

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w następstwie: 

a) wystąpienia Siły wyższej, przy czym Siła wyższa - rozumiana jest jako 

wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do 

przewidzenia w chwili złożenia oferty  

i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej 

staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy 

zgodnie z jej postanowieniami. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy 

zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum 

opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na 

skutek działania siły wyższej (pod pojęciem siły wyższej rozumie się w 

szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania 

wojenne, rebelie, wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, 

powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, pandemia, epidemia, strajk spowodowany 

przez inne osoby - niezwiązane z realizacją inwestycji itp.),  

b) okoliczności będące następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które nie wynikają z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, 

c) konieczności wstrzymania realizacji robót, wskutek zmian dokumentów 

zamówienia mających wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

a okoliczności te nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

d) napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 

instalacji lub innych obiektów budowlanych mających wpływ na dotrzymanie 

terminu zakończenia robót, 

e) przerwy w robotach spowodowanej wystąpieniem intensywnych opadów 

deszczu, śniegu, gradu, ulewy, nawałnic o wysokości opadów powyżej 30mm/m2 

w ciągu doby, trwających nieprzerwanie powyżej 3 dni lub wystąpienia mrozów, 

które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót i mogących wpłynąć na 

pogorszenie jakości robót zgodnie z technologią, warunkami określonymi w 

STWiORB określonych dla zamówienia podstawowego, normach lub innych 

przepisach, a wymagające odpowiednich warunków atmosferycznych. W takich 



przypadkach termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas trwania 

przerwy w robotach wskutek wystąpienia wskazanych okoliczności. Zmiana ta 

wymaga wpisu do Dziennika Budowy i przedstawienia przez Wykonawcę 

informacji o warunkach pogodowych w tym okresie z Instytutu Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej dla miasta Opola, 

f)  konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej, nie wykraczających poza zakres zamówienia 

podstawowego, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,  

g) konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych 

(zamiennie zwanymi robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 

Pzp, lub § 13 niniejszej umowy (nieobjętych zamówieniem podstawowym), które 

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 

h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, które wstrzymują lub opóźniają realizację 

przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy, 

i) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie 

przez właściwe organy administracji państwowej, które wstrzymują lub opóźniają 

realizację przedmiotu umowy i nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

j)  wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 

wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 

jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym 

ww. decyzje powinny zostać wydane, które wstrzymują lub opóźniają realizację 

przedmiotu umowy i nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, 

k) braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, mających wpływ na termin zakończenia przedmiotu umowy, 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

l) wystąpienia na terenie budowy niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów 

stanowiących zagrożenie, mających wpływ na termin zakończenia przedmiotu 

umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy, 



m) wystąpienia wykopalisk archeologicznych, zabytków mających wpływ na termin 

zakończenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika 

Budowy. 

1.1) Wstrzymanie robót lub ich dowolnej części z przyczyn wynikających z 

okoliczności nadzwyczajnych leżących po stronie Zamawiającego następuje o 

okres, który Zamawiający uzna za konieczny, nieprzekraczający jednorazowo 3 

miesięcy. 

1.2) Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o okres 

trwania okoliczności, celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. 

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wpływa na zmianę 

wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz ze zmianą terminu wykonania przedmiotu 

umowy zaktualizowany zostaje Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

2) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,  

w następstwie: 

a) zmiany kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikających z kosztorysowego 

charakteru wynagrodzenia Wykonawcy, w następstwie dokonania zmian nie 

wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego. W takim przypadku, 

Wykonawca, zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany 

wynagrodzenia, wskaże kwotę, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec 

zmianie oraz dołączy protokoły konieczności oraz inne dokumenty 

potwierdzające ten fakt. Zmiany te są uwidocznione w protokołach konieczności 

oraz innych dokumentach potwierdzających ten fakt. W przypadku dokonania 

zmian kosztów realizacji przedmiotu umowy, wynikających z kosztorysowego 

charakteru wynagrodzenia Wykonawcy, prowadzących do zwiększenia 

wynagrodzenia netto Wykonawcy każdorazowo jest konieczne zawarcie aneksu 

do umowy po zabezpieczeniu przez Zamawiającego środków finansowych  

w budżecie Zamawiającego.  

b) zwiększenia kosztów realizacji przedmiotu umowy wskutek wystąpienia 

konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych 

(zwanymi dalej robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp lub 

§ 13 umowy, (nieobjętych zamówieniem podstawowym), zakwalifikowanych jako 

roboty dodatkowe. W takim przypadku, Wykonawca, zwróci się do 

Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaże 

kwotę, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dołączy 



Protokoły konieczności robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem 

podstawowym oraz inne dokumenty potwierdzające ten fakt. Zmiany te są 

uwidocznione w protokołach konieczności robót dodatkowych nieobjętych 

zamówieniem podstawowym oraz innych dokumentach potwierdzających ten 

fakt, 

 3) zmiany osoby, przy pomocy której Wykonawca realizuje przedmiot umowy – 

dotyczy Kierownika budowy. W przypadku braku możliwości wykonywania 

przedmiotu umowy przez wskazaną osobę, wówczas Wykonawca może powierzyć 

te czynności innej osobie o kwalifikacjach, doświadczeniu, uprawnieniach 

spełniających, co najmniej takie warunki, kryteria jakie Wykonawca wskazał w 

ofercie, celem oceny jego oferty, zgodnie z SW dla zamówienia podstawowego. 

W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwrócić się z 

wnioskiem w formie pisemnej do Zamawiającego i inspektora nadzoru o zamiarze 

zmiany Kierownika budowy. Zmiana Kierownika budowy wymaga zawarcia aneksu 

do niniejszej umowy, 

4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść 

złożonej oferty, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania 

postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego, 

5) zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrócić się z 

wnioskiem do Zamawiającego wskazując podstawę dokonania zmiany, dołączając 

stosowne dokumenty,  

6) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian, które polegają na zmniejszeniu 

zakresu przedmiotu niniejszej umowy, w tym konieczności zmiany (zmniejszenia) 

wynagrodzenia Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy nie może zostać 

zmniejszone o kwotę przekraczającą 30% wynagrodzenia wskazanego w ofercie 

Wykonawcy, 

7) zmian spowodowanych koniecznością wykonania robót zamiennych, dodatkowych 

lub zaniechania robót, w zakresie i na warunkach określonych w § 13 umowy,  

8) wystąpienia konieczności dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo 

budowlane, zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione 

koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub 

usprawnienia procesu budowy, 

9) wystąpienia konieczności dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) 

ustawy Prawo budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań 



zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez 

kierownika budowy lub Zamawiającego, 

10) wystąpienia konieczności dokonania zmian w ramach art. 36a ust. 5a ustawy 

Prawo budowlane. 

2. Zmianie podlegają także inne postanowienia umowy w szczególności:  

1)  Zmiana jednej z osób przy pomocy których, Wykonawca realizuje przedmiot 

umowy – dotyczy Kierownika/ów robót. W przypadku braku możliwości 

wykonywania przedmiotu umowy przez wskazaną osobę, wówczas Wykonawca 

może powierzyć te czynności innej osobie o kwalifikacjach, doświadczeniu, 

uprawnieniach spełniających, co najmniej takie warunki, jakie podano w SWZ dla 

przeprowadzonego postępowania dla zamówienia podstawowego. W przypadku 

zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwrócić się z wnioskiem w formie 

pisemnej do Zamawiającego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierowników 

robót. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej, ale nie 

wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

2)  Zmiana osób do współpracy ze Strony Wykonawcy lub ze Strony Zamawiającego 

w przypadku braku możliwości wykonywania przez wyznaczone osoby 

powierzonych czynności, wówczas czynności te można powierzyć innej osobie. 

Zmiana następuje poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie 

pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

3)  Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, w 

przypadku wystąpienia okoliczności warunkujących dokonanie zmiany. Zmiana 

następuje poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. 

Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

4)  Zmiana danych teleadresowych Stron w przypadku wystąpienia okoliczności 

warunkujących dokonanie zmiany. Zmiana następuje poprzez zgłoszenie tego 

faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu 

do umowy. 

5)  Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystąpienia okoliczności 

warunkujących dokonanie zmiany. Zmiana następuje poprzez zgłoszenie tego 

faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu 

do umowy. 

6)  Zmiana podmiotu pełniącego funkcję inspektora nadzoru w przypadku braku 

możliwości wykonywania przez podmiot wskazany do pełnia funkcji inspektora 



nadzoru. Zmiana następuje poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie 

pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

7)  Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie 

realizacji umowy. W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego 

Podwykonawcy, Wykonawca winien zwrócić się z wnioskiem do Zamawiającego. 

Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej, ale nie wymaga 

zawarcia aneksu do umowy. 

8)  Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka 

form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy 

Zabezpieczenia zostanie dokonana zgodnie z postanowieniami umowy, z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wysokości i 

zgodnie z ustawą Pzp. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu ten fakt w formie 

pisemnej wraz z przedłożeniem stosownych dokumentów. Zmiana ta wymaga 

akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu 

do umowy. 

10)  Zmiana, aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego następuje na 

wniosek każdej ze Stron. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany w zakresie wydłużenia Terminu 

zakończenia robót, wówczas ich wprowadzenie nie wymaga zawarcia aneksu do 

umowy. 

11) W przypadku zmian umowy mających wpływ na treść opracowanego 

Harmonogramu rzeczowo-finansowy jednocześnie zostaje zaktualizowany 

Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

3. Jeżeli Strony w trakcie obowiązywania umowy stwierdzą błąd pisarski, oczywistą 

omyłkę, niezamierzone przeoczenie, usterkę w tekście, niespójność, wówczas 

Strony zobowiązują się podjąć działania w celu poprawy, uzupełnienia umowy w 

tym zakresie. Poprawienie błędu pisarskiego, oczywistej omyłki, przeoczenia lub 

usterki w tekście nie może prowadzić do wytworzenia treści niezgodnej 

z pozostałymi postanowieniami umowy w tym zakresie. Taka zmiana, uzupełnienie 

winno nastąpić w drodze aneksu do umowy, zgodnie z procedurą określoną w 

umowie. 

4. Zmiany postanowień zawartych w umowie, niezmieniających ogólnego charakteru 

umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie prowadzące 

do naruszenia przepisów Pzp. w zależności od rodzaju zmiany, następują w oparciu 



o zapisy umowy klasyfikujące zmiany jako istotne – zmiany kontraktowe lub zmiany 

nieistotne. 

5. Procedura zmiany umowy: 

1) W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, 

o których mowa w niniejszej umowie, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem 

w formie pisemnej w sprawie możliwości dokonania zmiany, zawierającym 

wskazanie zmiany wraz z uzasadnieniem i wymaganymi dokumentami, zgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy. 

2) Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie 

okoliczności wskazanej w niniejszym załączniku, wówczas zobowiązany jest do 

przekazania  Zamawiającemu wniosku w formie pisemnej dotyczącego zmiany 

umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do 

żądania takiej zmiany oraz dołączeniem niezbędnych dokumentów.  

3) Wniosek taki, powinien zostać przekazany niezwłocznie, kiedy Wykonawca 

dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach Zamawiającemu zgodnie z 

zasadami zawartymi w umowie. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych 

wymaganych dokumentów, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej zmiany 

i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do postanowień 

umowy i do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej  

dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w 

innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego. 

6) Po otrzymaniu wniosku,  Zamawiający jest uprawniony, do kontroli przedłożonej 

dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia, uzupełnienia, prowadzenia dalszej 

dokumentacji bieżącej, uzasadniającej żądanie zmiany. 

7)  Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy z 

propozycją dokonania zmiany umowy wraz z wymaganymi dokumentami, 

propozycją wyceny robót (jeżeli dotyczy) i informacją uzasadniającą żądanie 

zmiany umowy, zobowiązany jest do ustosunkowania się w formie pisemnej do 

zgłoszonego wniosku o dokonanie zmiany umowy i przekazania Zamawiającemu 

informacji wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i 

zatwierdzenia żądania zmiany. 



8) W terminie do 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego złożonego przez 

Wykonawcę wniosku o dokonanie zmiany umowy, jednocześnie zaopiniowanego 

przez Zamawiającego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o braku akceptacji 

żądania zmiany umowy w sytuacji, kiedy nie wyraża zgody na dokonanie zmiany. 

W przypadku akceptacji zmiany Zamawiający przygotuje do podpisania stosowny 

aneks, dotyczy to przypadków, w których wskazano, iż wymagany jest aneks do 

umowy, ewentualnie przed sporządzeniem projektu aneksu, Zamawiający zaprosi 

Wykonawcę na negocjacje dot. zakresu aneksu. 

9) W sytuacji, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przedłożenie dodatkowych 

dokumentów, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o ich uzupełnienie. 

10) Wnioski o zmianę Wykonawca przekazuje Zamawiającemu. 

11) Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy są dokonywane przez umocowanych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu 

do umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. 

12) Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą 

Prawo zamówień publicznych na zasadach opisanych w umowie, wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksu do umowy, z zastrzeżeniem 

przypadków umowie lub niniejszym załączniku do umowy, w których wskazano, 

że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 

 


