
Udział procentowy

do określenia 

zaawansowania robót

1 wykonanie dokumentacji projektowej 2,0%

2 wykonanie dodatkowego zasilania zbiorników retencyjnych, 5,0%

3
wymiana zastawki w komorze rozdziału (pięciokątna) – 

kierującej ścieki na ciąg sitopiaskownika,
1,0%

4 studnia S1 (istniejąca na ciągu przed sitopiaskownikiem), 1,0%

5 wymiana rury PVC w istniejącym sitopiaskowniku, 8,0%

6 modernizacja sitopiaskownika, 5,5%

7 budowa komory zbiorczej wraz z zastawkami 4,0%

8 przebudowa sieci miedzyobiektowych, 4,0%

9 dostawa kompaktora skratek 3,0%
10 zabudowa kompaktora skratek przy kracie schodkowej, 1,0%
11 wykonanie wiaty nad kompaktorem skratek, 1,0%

12 dostawa piaskowinka 14,0%

13 wykonanie nowego piaskownika, 7,5%

14 dostawa płuczki piasku 7,5%

15 montaż płuczki piasku, 1,0%
16 wykonanie wiaty nad kontenerami piasku i skratek, 1,0%

17 dostawa pompy nr 1 5,0%

18 dostawa pompy nr 2 5,0%

19 dostawa pompy nr 3 6,0%

20 wykonanie modernizacji  instalacji wewnętrznej  pompowni, 7,5%

21 uzbrojenie pompowni rezerwowej, 1,0%

22 uzbrojenie istniejącego transformatora, 1,0%

23

ułożenie okablowania zasilającego i sterującego, wykonanie 

szaf zasilających i sterowniczych, wpięcie urządzeń do 

istniejącego oprogramowania scada,

4,5%

24 rozbudowa sieci wodociągowej, 1,0%

25
zagospodarowanie i zabezpieczenie skarp, poprzez ułożenie 

siatki zabezpieczającej, zahumusowanie i posianie trawy
1,0%

26
zakup wozu asenizacyjnego, jednoosiowego do czyszczenia 

zbiorników,
1,5%

roboty budowlane 

Roboty projektowe

Element

„Zaprojektowanie i przebudowa/modernizacja przepompowni Siłownia II 

przy ul. Dobrej Energii w Jaworznie”

Załącznik nr 3 do umowy - tabela wartościowania części robót


