

Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego		
Element		Udział procentowy do określenia zaawansowania robót
Roboty projektowe		
1	wykonanie dokumentacji projektowej	2,0%
Roboty budowlane		
SIEĆ WODOCIĄGOWA		
2	W1- Velostrada	1,0%
3	W1 - W2	7,5%
4	W2 - W3	12,0%
5	W3 - W8, W8 - W9, W8 - DZ. 1	4,5%
6	W3 - W4 - W5 - W6, W5 - ul. Promienna	5,5%
7	W6 - W7	3,0%
8	W6 - W10	4,0%
9	W10 - W11 - W12 - W13 - W14 - W15`	4,5%
10	W10 - W16	4,0%
11	W16 - W17 - W18 - W19	3,5%
12	W18 - W20 - W24	4,0%
13	W20 - W21 - W22 - W23	3,0%
KANALIZACJA		
14	W1 - W2 - W3	12,0%
15	W3 - W4	0,5%
16	W4 - W5	1,0%
17	W5 - W6 - W7	2,5%
18	W7 - W8	2,0%
19	W5 - W9	2,5%
20	W9 - W10 - W11 - W12	1,0%
21	W11 - W13	1,0%
22	W13 - W14	1,0%
23	KANAŁ TŁOCZNY DN 225 RÓWNOLEGŁY	9,0%
24	KANAŁ TŁOCZNY DN 110 RÓWNOLEGŁY	3,5%
25	POMPOWNIA NR 1	1,0%
26	POMPOWNIA NR 2	4,0%
27	ODTWORZENIA	0,5%