
 

 

INWENTARYZACJA PRAC 

POZOSTAŁYCH DO WYKONANIA NA OBIEKCIE 

 

"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz budynku Sali 

gimnastycznej" w  Zagrodnie nr  52, 59-516 Zagrodno. 

 

 

 

INWESTOR: Gmina Zagrodno 

Termin wykonania inwentaryzacji: marzec 2023 r. 

Wykonawca inwentaryzacji: WMB Project Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

 



 

Spis treści: 

1. Strona tytułowa. 

2. Spis treści. 

3. Opis inwentaryzacji. 

4. Przedmiar robót budowlanych. 

5. Przedmiar robót sanitarnych. 

6. Przedmiar robót elektrycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opis Inwentaryzacji prac pozostałych do wykonania: 

 

Inwentaryzację przeprowadzono w odniesieniu do przedmiarów i kosztorysów oraz projektu 

na podstawie, których realizowane były prace związane z Termomodernizacją budynku Szkoły 

Podstawowej oraz budynku Sali gimnastycznej w  Zagrodnie. 

Inwentaryzację przeprowadzono na podstawie wizji lokalnej obiektu. 

W czasie inwentaryzacji wykonano dokumentację zdjęciową. 

W przedmiarach pozostawiono pozycje, które widniały w pierwotnych przedmiarach, a zostały 

wykonane w 100% jako pozycje zerowe. 

W przedmiarach dodano nowe pozycje, które są następstwem wynikającym z bieżącej sytuacji 

na budowie oraz innych uzgodnień i decyzji Inwestora, dotyczy to zarówno prac dodatkowych 

oraz prac zamiennych. 

 

Opis prac budowlanych: 

1. Do wykonania pozostają prace związane z posadzkami jastrychowymi i podbudową ze 

styropianu wraz z warstwą finalną z wykładziny, przeznaczonej do sali gimnastycznej. 

2. Montaż parapetów wewnętrznych z PCV. 

3. Wykonanie posadzek z PCV w salach lekcyjnych.  

4. Dokończenie wykonania izolacji i docieplenia ścian fundamentowych. 

5. Wykonanie termomodernizacji elewacji wraz z pracami towarzyszącymi. 

6. Wykonanie docieplenia stropodachu na łączniku. 

7. Wymiana drzwi zewnętrznych.  

8. Dokończenie prac naprawczych w sanitariatach: prace glazurnicze, malarskie. 

9. Wykonanie zadaszenia wejścia głównego wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych 

oraz wiatrołapu od podwórza. 

10. Wykonanie innych drobnych prac remontowych po robotach instalacyjnych, montażu 

okien, miejscowe uzupełnienia posadzek z płytek, prace malarskie. 

 

Opis prac elektrycznych: 

1. Do wykonania pozostają prace związane z wykonaniem włączników w 

modernizowanych toaletach. 

2. Należy wykonać również pomiary natężenia oświetlenia już zamontowanego.  

3. Należy dostarczyć i zamontować instalację fotowoltaiczną częściowo zamontowaną na 

gruncie, częściowo na dachu. 

 

Opis prac sanitarnych: 

1. Do wykonania w zakresie prac sanitarnych pozostaje głównie „biały montaż” w 

modernizowanych toaletach, uzbrojenie grzejników w głowice termostatyczne oraz 

obudowy. 

2. Do wykonania inne drobne prace instalacyjne zgodne z przedmiarem. 

 

 

 



 

 

 


