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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  

Nr ______.2021,  

zwana dalej Umową, 

zawarta w dniu __________________ r. w Nowym Targu pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława 

Wstydliwego 14, NIP 7352175044, działającym poprzez jednostkę budżetową Powiatowy 

Zarząd Dróg w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, 

zwanym dalej Zamawiającym, dane do korespondencji: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym 

Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:  

_____________ – __________________ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, 

a  

____________________, NIP ____________________, zwanym dalej Wykonawcą, 

reprezentowanym przez: ____________________________________ , 

o następującej treści: 

 

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz.1129 

ze zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w 

postępowaniu wszczętym i przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji przez 

Zamawiającego pod numerem PZD-ZP.261.27.2021. 

 

Przedmiot Umowy 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych 

Umową (w tym zgodnie z poniżej wskazanymi załącznikami do Umowy) do wykonania na 

rzecz i zlecenie Zamawiającego robót budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegających 

na realizacji zamówienia pn.: Przebudowa przejścia dla pieszych w km 11+145 w 

miejscowości Sromowce Niżne, Gmina Czorsztyn/Powiat Nowotarski o symbolu RK 

2. 

2. Szczegółowy zakres Robót został określony w dokumentacji technicznej stanowiącej 

załącznik nr  2 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. 

3. Szczegółowy zakres wymagań, które musi spełnić Wykonawca przy realizacji Robót, oraz 

obowiązków Wykonawcy, określa SWZ wraz z załącznikami w postaci: dokumentacji 

technicznej (załącznik nr 2 do SWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych (załącznik nr 7 do SWZ), odnosząca się do postępowania przeprowadzonego w 

trybie podstawowym bez negocjacji przez Zamawiającego pod numerem PZD-
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ZP.261.27.2021. Zakres Robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich 

prac związanych z wymogami BHP, organizacją Robót i realizacją Umowy bez zakłóceń. 

4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objętej 

Robotami, w postaci trwałego zarządu. 

5. Strony dopuszczają możliwość:  

1) zmiany sposobu i warunków realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji: 

a) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji 

technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w 

przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających od przyjętych w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych, skutkujących niemożnością zrealizowania 

przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 

d) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej 

infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych 

niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych 

skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych,  

e) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, które 

mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy, 

f) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia 

tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie będzie możliwe ze 

względu na konieczność skoordynowania robót z wykonawcą innych robót, 

h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z jej postanowieniami, 

i) wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w 

granicach i na zasadach określonych ustawą - Prawo budowlane, których konieczność 
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bądź zasadność dokonania wskazana została przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujących 

istotnego odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej lub warunków 

pozwolenia na budowę, 

j) /*zmiany sposobu i warunków realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji rezygnacji z 

podwykonawcy _____, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art.118 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację 

przedmiotu Umowy, o których mowa w rozdziale XIII ust.1 pkt ___ SWZ, w zakresie 

który miał realizować ten podwykonawca pod warunkiem, że Wykonawca samodzielnie 

spełnia wspomniane warunki, (dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których 

mowa wyżej, polegał na podmiocie/tach udostępniających zasoby), /*usunąć, jeśli nie 

dotyczy. 

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemożliwych do 

wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od Stron okoliczności powodujących 

niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów 

przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiającego, w szczególności dotyczących 

nawierzchni, obiektów inżynierskich, elementów odwodnienia, oświetlenia, docelowej 

organizacji ruchu, urządzeń ochrony środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, przy 

jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych 

elementów przedmiotu Umowy, przy czym obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nie 

może przekroczyć 20% wartości kwoty wskazanej w § 3 ust.1 Umowy, a także 

wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji poszczególnych elementów przedmiotu 

Umowy przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na protesty mieszkańców czy 

protesty społeczne, uwarunkowania techniczne czy okoliczności formalno-prawne, przy 

jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych 

elementów przedmiotu Umowy, przy czym obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nie 

może przekroczyć 20% wartości kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy. 

 

Termin realizacji 

§ 2. 

1. Strony ustalają termin realizacji Robót na okres 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, 

tj. do dnia____. 

2. Za termin zakończenia realizacji Robót rozumie się datę zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru Robót wraz ze złożeniem kompletnej i prawidłowej dokumentacji 

powykonawczej, której kompletność i prawidłowość potwierdzona została przez 
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ustanowionego przez Zamawiającego inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej 

inspektorem nadzoru, pod warunkiem, iż Zamawiający nie odmówi przyjęcia zgłoszonych do 

odbioru robót. 

3. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie 

protokołu w przeciągu 10 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg 

w Nowym Targu) licząc od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu wskazanych przez 

Zamawiającego. 

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania Umowy o czas opóźnienia 

realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na 

wykonanie przedmiotu Umowy, w sytuacji: 

1) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części w całości) na żądanie 

Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na 

okres trwający łącznie ponad 48 godzin, 

2) niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci opadów deszczu lub śniegu 

utrzymujących się łącznie dłużej niż 48 godzin, uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie całości bądź części przedmiotu Umowy z powodu technologii prac określonej 

umową, normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków 

atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach atmosferycznych 

winna być dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy, 

3) wystąpienia temperatury powietrza bądź podłoża, niepozwalającej na realizację 

przedmiotu Umowy (w całości bądź w części) stosownie do wymogów i ograniczeń 

określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

4) wystąpienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robót ziemnych w związku 

z namoknięciem terenu realizacji Robót spowodowanym opadami i niemożnością ich 

realizacji do czasu ustania namoknięcia terenu, przy czym informacja o wspomnianych 

warunkach terenowych winna być dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy, 

5) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek Zamawiającego, 

6) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy terenu realizacji robót, 

gdy opóźnienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny, 

7) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy dokumentacji technicznej 

oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, gdy opóźnienie we 

wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny, 

8) przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji technicznej bądź 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, jeżeli nie jest możliwe 

jej poprawienie lub uzupełnienie w terminie 72 godzin od daty powzięcia wiadomości o 

tej okoliczności przez Zamawiającego, 



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 
w Nowym Targu 

JEDNOSTKA  ORGANIZACYJNA  POWIATU NOWOTARSKIEGO 

Załącznik 9 do SWZ znak: PZD-ZP.261.27.2021 

 

u l .  S z p i t a l n a  1 4 ,  3 4 - 4 0 0  N o w y  T a r g       tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88        e-mail: pzd@nowotarski.pl 
 

Strona 5 z 29 

9) zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyny (przyczyn) 

niezależnych od Wykonawcy, 

10) przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców uniemożliwiających 

realizację przedmiotu Umowy w całości bądź w części, 

11) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających od przyjętych w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych, skutkujących niemożnością zrealizowania 

przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 

12) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej 

infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych 

niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych 

skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych,  

13) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, 

14) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 

15) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branżowe (w zakresie np. linii 

gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminów wydania 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. dot. przedmiotu Umowy, a także odmowy wydania przez 

w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

16) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w części w całości) bądź wstrzymania 

(zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części w całości) przez uprawniony organ 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

17) wystąpienia kolizji robót realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji gdy 

wykonywanie przedmiotu Umowy lub jego części nie będzie możliwe ze względu na 

kolizję. 

 

Wynagrodzenie 

§ 3. 

1. Za wykonanie Robót zgodnie z Umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

nieprzekraczające kwoty podanej przez Wykonawcę w ofercie, wynoszącej: brutto 

________ złotych (słownie złotych: _________________), a netto _____________ zł 

(słownie złotych: _______________).  
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2. Ostateczna wartość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu 

powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego na piśmie przez 

Zamawiającego. Kosztorys ten zostanie sporządzony w oparciu o ceny podane przez 

Wykonawcę w tabeli elementów rozliczeniowych stanowiącej załącznik do Umowy. 

3. Zakres zamówienia objętego Umową może być ograniczony jednostronnie przez 

Zamawiającego na zasadach określonych w § 9 Umowy, bez potrzeby zawarcia stosownego 

aneksu, o 20% wartości kwoty wskazanej w ust. 1. Wykonawcy nie przysługuje w stosunku 

do Zamawiającego żadne roszczenie, w tym odszkodowawcze, w przypadku zlecenia 

Wykonawcy do realizacji Robót o wartości mniejszej od wskazanej w ust. 1, o ile wartość 

Robót niewykonanych nie przekroczy 20% wartości kwoty wskazanej w ust. 1.  

4. Zmiana stawki podatku od towarów i usług w okresie obowiązywania Umowy nie ma wpływu 

na wysokość wynagrodzenia. 

 

§ 4. 

1. Za wykonane Roboty strony rozliczą się za pomocą jednej faktury końcowej.  

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę będzie protokół odbioru 

końcowego wykonanych Robót, podpisany przez Strony. 

3. Na wystawionej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wskazać jako nabywcę Powiat 

Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i numeru NIP oraz jednocześnie zobowiązany jest 

wskazać jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu wraz z podaniem jego 

adresu. 

4. Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze końcowej, uregulowana zostanie 

przez Zamawiającego, pod warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiającego i pod 

warunkiem dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę określonych w § 13 ust. 19 

Umowy dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy 

(w tym dalszemu podwykonawcy), o którym mowa w § 13 ust. 16 Umowy, na rachunek 

Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę na wystawionej fakturze, w terminie do 30 dni od 

daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Zapłata należności na rzecz Wykonawcy 

nastąpi przy zachowaniu procedury podzielnej płatności VAT obowiązującej 

u Zamawiającego zgodnie z regułami przez niego przyjętymi. Termin  płatności uważa się 

za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi w wyżej 

wymienionym terminie. 

5. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), o którym mowa 

w § 13 ust. 16 Umowy, Zamawiający do czasu otrzymania od Wykonawcy wspomnianych 

dowodów wstrzyma się z wypłatą Wykonawcy należnego mu wynagrodzenia w wysokości, 
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która równa jest kwocie, której uregulowanie na rzecz podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy) nie zostało udokumentowane przez Wykonawcę. 

6. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej termin 

zapłaty odmiennie niż w ust. 4, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury określonego 

jak w ust. 4. 

7. Strony dopuszczają możliwość zmiany: 

1) sposobu płatności w zakresie możliwości wprowadzenia faktury przejściowej - z uwagi na 

istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodności zaistniałe z przyczyn 

dotyczących którejkolwiek Strony, 

2) sposobu rozliczenia Umowy lub zamiany dot. dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 

w związku z zawarciem przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zamówienia 

w trakcie realizacji zamówienia lub zmianą umowy o dofinansowanie zamówienia. 

 

Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy 

§ 5. 

1. Roboty zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i przy użyciu 

sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę. 

2. Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów w ilości niezbędnej do 

prawidłowego wykonania Umowy. 

4. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu 

wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane 

materiały, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru Robót. 

 

§ 6. 

Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami 

dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

§ 7. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Robót zgodnie z: warunkami ogłoszenia 

o postępowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji przez 

Zamawiającego pod nr PZD-ZP.261.27.2021, ofertą Wykonawcy złożoną we wspomnianym 

postępowaniu przetargowym, a także warunkami SWZ wraz z załącznikami w postaci: 

dokumentacji technicznej (załącznik nr 2 do SWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 7 do SWZ). Wykonawca oświadcza, iż posiada 
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dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich treść jest mu znana. Postanowienia tych 

dokumentów wiążą Strony. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robót, 

zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami 

technicznymi, uregulowaniami objętymi Umową (w tym objętymi załącznikami do Umowy). 

Wykonawca oświadcza, że spełnia przewidziane prawem wymogi konieczne do realizacji 

Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego prowadzenia dokumentacji realizowanych 

Robót w postaci w szczególności dziennika budowy. 

4. Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do łącznego zapewnienia: 

1) bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie 

i zabezpieczenie terenu objętego Robotami,  

2) dojść i dojazdów do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości 

spowodowane pracami budowlanymi, 

3) nieprzerwalnej ciągłości ruchu na odcinkach dróg objętej Robotami, 

4) nieprzerwalnej dostępności ruchu pieszego i kołowego (zapewnienia dojść i dojazdów) do 

znajdujących się w sąsiedztwie realizowanych Robót obiektów, w szczególności obiektów 

handlowych, usługowych, użyteczności publicznej, sakralnych, mieszkalnych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania robót nie objętych Umową, jeżeli 

są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. 

Wykonanie tych robót może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru, 

z zastrzeżeniem § 14 ust. 4 zdanie drugie Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót w sposób niepowodujący niszczenia 

bez koniecznej potrzeby elementów pasa drogowego nie objętego Robotami, jak i w sposób 

niepowodujący innych szkód, zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia, 

ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP oraz przepisów o ochronie środowiska. 

7. Wykonawcę obciążają wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących, w szczególności ochrony środowiska 

i bezpieczeństwa ruchu. 

8. Wykonawca zapewni na własny koszt organizację Robót i utrzymanie zaplecza związanego 

z ich organizacją. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań dot. jakości realizowanych 

Robót, zgodnie z planem badań kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru 

i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Badania kontrolne będą przeprowadzane na 

zlecenie i koszt Zamawiającego, z zastrzeżeniem zdania przedostatniego niniejszego ustępu. 

Wyniki badań, o których mowa wyżej, wiążą Strony, o ile Wykonawca nie zgłosi 

Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg 
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w Nowym Targu), licząc od daty otrzymania wyników badań, pisemnych zastrzeżeń co do 

prawidłowości tych wyników. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń zgodnie z Umową, 

Zamawiający zleca powtórzenie badania wybranemu przez siebie podmiotowi mającemu 

stosowne uprawnienia do jego przeprowadzenia. Wyniki powtórzonych badań są dla Stron 

wiążące. Koszty powtórzonych badań pokrywa w całości Wykonawca w przypadku, gdy 

wyniki powtórzonych badań wskażą na niezgodne z Umową wykonanie Robót. Pokrycie tych 

kosztów przez Wykonawcę nastąpi w drodze ich potrącenia przez Zamawiającego 

z należnym Wykonawcy od Zamawiającego wynagrodzeniem, tak wymagalnym jak i nie 

wymagalnym, przy czym do dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie 

Zamawiającego złożone Wykonawcy. 

10. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu objętego Robotami (trenu budowy), Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody 

powstałe na terenie budowy w związku z prowadzonymi Robotami. W szczególności 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieszczęśliwych 

wypadków, dotyczące pracowników i innych osób przebywających na trenie objętym 

Robotami (terenie budowy) oraz za szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu 

mienia. 

11. Wykonawca odpowiada w sposób nieograniczony za: swoje działania i zaniechania, za 

dochowanie wszelkich obowiązków, tak ustawowych jak i nałożonych w trybie 

administracyjnym, jak również za pracujących na jego rzecz przy realizacji Robót, 

w szczególności swoich pracowników, pełnomocników, pomocników, podwykonawców, 

współpracowników oraz ich pomocników i przedstawicieli. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z terenu objętego Robotami (terenu 

budowy) materiałów z rozbiórki, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń. Po 

zakończeniu Robót Wykonawca uporządkuje teren objęty Robotami (teren budowy) 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

13. Zamawiający wskaże Wykonawcy materiały pochodzące z rozbiórki, które Wykonawca 

zobowiązany będzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie 

koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. Materiały pochodzących z rozbiórki, co do 

których Zamawiający nie wskaże miejsca składowania, winny być zutylizowane przez 

Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej. Za wszystkie 

szkody spowodowane nieprawidłową utylizacją lub składowaniem objętych utylizacją 

materiałów pochodzących z rozbiórki odpowiada Wykonawca. Przepisy niniejszego ustępu 

mają odpowiednie zastosowanie do drzew usuniętych przez Wykonawcę w związku realizacją 

Robót. 

14. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających 

wpływ na prawidłowe wykonanie Robót. 
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15. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego Umową, zobowiązany jest do pokrycia 

wszelkich kosztów wynikających ze sprawowania nadzoru przez inspektorów w zakresie prac 

(robót) obejmujących urządzenia liniowe znajdujące się w obrębie pasa drogowego, 

koniecznych do przeprowadzenia w związku z realizacją Robót, jeżeli wspomniani 

inspektorzy zostali wskazani przez właścicieli, użytkowników bądź zarządców wspomnianych 

urządzeń. 

 

Zobowiązania i uprawnienia Zamawiającego 

§ 8. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych o wartości 

nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna zamówienia 

objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest konieczne dla realizacji przedmiotu 

Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Przewidywalny zakres 

i wartość robót dodatkowych określone zostaną przed ich wykonaniem w protokole 

konieczności robót dodatkowych sporządzonym przez Strony w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. Polecenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest wiążące dla 

Wykonawcy. 

2. Realizacja robót dodatkowych nastąpi po zawarciu przez Strony stosownego aneksu do 

Umowy w terminie wskazanym na piśmie przez Zamawiającego, w oparciu o ustalenia 

zawarte w protokole konieczności robót dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu 

poprzednim określone zostaną w szczególności: przewidywalny zakres robót dodatkowych 

zleconych Wykonawcy do realizacji i przewidywalne dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, 

ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady wskazane w ust. 3, o które zwiększone 

zostanie wynagrodzenie Wykonawcy określone Umową, a także zasady i termin zapłaty 

wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Kosztorys o którym mowa w zdaniu 

poprzednim sporządzony zostanie przez Wykonawcę we własnym zakresie i nieodpłatnie. 

Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, a po zatwierdzeniu stanowić 

będzie załącznik do protokołu konieczności robót dodatkowych. Wynagrodzenie z tytułu 

realizacji robót dodatkowych jest wynagrodzeniem kosztorysowym. 

3. Wycena poszczególnych robót dodatkowych ustalona zostanie w sposób następujący: 

1) jeżeli roboty dodatkowe odpowiadają opisowi pozycji w tabeli elementów rozliczeniowych 

stanowiącej załącznik do Umowy, ceny jednostkowe określone w tej tabeli będą podstawą 

do wyliczenia wartości tych robót, 

2) jeżeli roboty dodatkowe nie odpowiadają opisowi pozycji w tabeli elementów 

rozliczeniowych stanowiącej załącznik do Umowy, Wykonawca przedłoży do akceptacji 

Zamawiającego opracowaną nieodpłatnie kalkulację szczegółową cen jednostkowych tych 

robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych w tabeli 
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elementów rozliczeniowych stanowiącej załącznik do Umowy, a dla materiałów, sprzętu 

i transportu dla których ceny nie zostały określone we wspomnianym zestawieniu – cen 

nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych 

w wydawnictwie „Sekocenbud” dla miesiąca, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz 

nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), 

a przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych 

ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen obowiązujących na rynku 

w Województwie Małopolskim, 

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2), Zamawiający wprowadzi 

korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2). 

4. Zakres wykonanych robót dodatkowych zostanie określony na podstawie sporządzonego 

przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt obmiaru tych robót, 

zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. 

5. Ostateczna wartość robót dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez Wykonawcę 

nieodpłatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane w ust. 3, 

uwzględniającym zakres wykonanych robót dodatkowych objętych obmiarem wskazanym 

w ust. 4. Wartość robót określona w kosztorysie wskazanym w zdaniu poprzednim jest 

wiążąca dla Stron po jego zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 

6. Rozliczenie wykonanych robót dodatkowych i zapłata za te roboty nastąpi na podstawie 

kosztorysu powykonawczego stosownie do postawień aneksu wskazanego w ust. 2. 

 

§ 9. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie, aby zaniechał on wykonania 

określonych robót o wartości nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową 

(wartość pierwotna zamówienia objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest zbędne 

dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki 

budowlanej, względnie ich zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu 

zaniechania określonych robót Zamawiający określi w sposób przybliżony zakres tych robót, 

chyba że jest możliwe dokładne określenie ilości tych robót. Polecenie, o którym mowa 

w zdaniu poprzednim jest wiążące dla Wykonawcy. 

2. Od chwili otrzymania przez Wykonawcę polecenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca nie 

jest uprawniony ani zobowiązany do wykonania robót co do których otrzymał polecenie 

zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie określone Umową zostanie obniżone 

o wartość robót niewykonanych. 
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3. Zakres robót zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiającego wskazanego w ust. 1, 

który będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie określony na podstawie obmiaru 

dokonanego po wykonaniu robót w zmniejszonym zakresie, sporządzonego przez 

Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt, zatwierdzonego przez inspektora 

nadzoru. Wartość robót zaniechanych ustalona zostanie w nieodpłatnie opracowanym przez 

Wykonawcę, we własnym zakresie i w oparciu o mające odpowiednie zastosowanie zasady 

wskazane w § 8 ust. 3 Umowy, kosztorysie powykonawczym zatwierdzonym przez 

inspektora nadzoru. Kosztorys powykonawczy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

zostanie opracowany przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. W związku z zaniechaniem wykonania określonych robót Wykonawca nie będzie uprawniony 

do żądania wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z niewykonaniem robót 

zaniechanych. 

5. Zaniechanie realizacji części Robót na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga 

sporządzenia aneksu do Umowy. 

 

§ 10. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót zamiennych w zakresie robót 

o wartości nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna 

zamówienia objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest konieczne bądź uzasadnione 

dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki 

budowlanej. Polecenie to jest wiążące dla Wykonawcy. Przewidywalny zakres i wartość robót 

zamiennych określone zostaną przed ich wykonaniem w protokole konieczności robót 

zamiennych, sporządzonym przez Strony w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w 

oparciu w szczególności o kosztorys różnicowy robót zamiennych sporządzony przez 

Wykonawcę we własnym zakresie i nieodpłatnie, w oparciu o zasady wskazane w ust. 6. 

Kosztorys o którym mowa w zdaniu poprzednim wymaga zatwierdzenia przez inspektora 

nadzoru. Po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru wspomniany kosztorys stanowić będzie 

załącznik do protokołu konieczności robót zamiennych. 

2. Realizacja robót zamiennych nastąpi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole konieczności 

robót zamiennych, sporządzonym przez Strony.  

3. Wykonawca będzie uprawniony i zobowiązany do wykonania robót zamiennych od chwili 

sporządzenia protokołu wskazanego w zdaniu poprzednim. 

4. Zakres robót zamiennych, który będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie określony 

po wykonaniu robót zamiennych przez Wykonawcę w oparciu o sporządzony przez 

Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt obmiar, zatwierdzony przez inspektora 

nadzoru.  
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5. Wartość robót zamiennych ustalona zostanie na podstawie sporządzonego nieopłatnie we 

własnym zakresie przez Wykonawcę kosztorysu różnicowego, uwzględniającego zasady 

wskazane w ust. 6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy 

wskazane w § 3 ust. 1 Umowy zostanie odpowiednio pomniejszone lub powiększone 

stosowanie do wartości robót zamiennych ustalonej w kosztorysie jak wyżej. 

6. Wycena poszczególnych robót zamiennych ustalona zostanie w sposób następujący: 

1) jeżeli roboty zamienne odpowiadają opisowi pozycji w tabeli elementów rozliczeniowych 

stanowiącej załącznik do Umowy, ceny jednostkowe określone w tym zestawieniu będą 

podstawą do wyliczenia wartości tych robót, 

2) jeżeli roboty zamienne nie odpowiadają opisowi pozycji w tabeli elementów 

rozliczeniowych stanowiącej załącznik do Umowy, Wykonawca przedłoży do akceptacji 

Zamawiającego opracowaną nieodpłatnie kalkulację szczegółową cen jednostkowych tych 

robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych w tabeli 

elementów rozliczeniowych stanowiącej załącznik do Umowy, a dla materiałów, sprzętu 

i transportu dla których ceny nie zostały określone we wspomnianym zestawieniu – cen 

nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych 

w wydawnictwie „Sekocenbud” dla miesiąca, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz 

nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), 

a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według 

innych ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen obowiązujących na 

rynku w Województwie Małopolskim, 

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2), Zamawiający wprowadzi 

korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2). 

5. Realizacja robót zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzenia 

aneksu do Umowy. 

 

§ 11. 

Zamawiający ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodów, wstrzymać 

realizację Robót na czas określony lub nieokreślony, a Wykonawca zobowiązany jest do 

podporządkowania się temu poleceniu. W związku ze wstrzymaniem wykonywania Robót 

Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania. 
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Osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia oraz uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli 

§ 12. 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę) osób wykonujących wszystkie prace fizyczne 

(tzw. pracownicy fizyczni) związane z wykonywaniem robót objętych zamówieniem 

wskazanych w załączonym do SWZ przedmiarach robót, których wykonanie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.1320 ze zm.), za wyjątkiem takich 

czynności jak kierowanie budową lub robotami, obsługa geodezyjna, dostawy materiałów 

budowlanych.  

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie pracownikami zatrudnionymi na 

podstawie umowy o pracę w zakresie prac wskazanych w ust.1. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

prace. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót objętych Umową. 

4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane w ust. 1 prace w trakcie realizacji zamówienia, wskazane 

poniżej dowody: 

1) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i osób wskazanych w ust. 1, 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego, przy czym każde oświadczenie powinno zawierać 

w szczególności: 

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

b) datę złożenia oświadczenia,  

c) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
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zamówienia czynności, których dotyczy wymienione w pkt 1 oświadczenie (wraz 

z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), przy czym 

kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (teks jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.), 

tj. w szczególności nie może zawierać adresów, nr PESEL pracowników i innych 

szczególnych czynników identyfikujących (imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji), z tym że informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 

o pracę, zakres obowiązków pracownika i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania, 

3) inne dokumenty 

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko osoby, datę zawarcia umowy 

o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracowniczych. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

7. Działania Wykonawcy i Zamawiającego związane z realizacją postanowień niniejszego 

paragrafu nie mogą naruszać rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych. 

 

Podwykonawstwo 

§ 13. 

1. Wykonawca zrealizuje osobiście roboty w zakresie objętym Umową - za wyjątkiem tego 

zakresu robót, który określony został jako powierzony do wykonania podwykonawcy 

(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie  zamówienia 
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publicznego przeprowadzonym przez Zamawiającego pod numerem PZD-ZP.261.27.2021, 

tj. za wyjątkiem zakresu robót obejmującego _________________, z czego cały zakres 

obejmujący________ /*zostanie zrealizowany w ramach polegania na zdolnościach 

(doświadczeniu) podmiotów udostępniających zasoby w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu /.*usunąć, jeśli nie dotyczy. 

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, której 

przedmiotem są Roboty, winno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez 

Zamawiającego. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, 

w oparciu o umowę o podwykonawstwo zawartą pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, 

winno być poprzedzone akceptacją przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z przedłożonym projektem.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, zobowiązany jest, w trakcie realizacji 

zamówienia objętego Umową, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) 

jak również umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są 

Roboty, pod rygorem zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej umowy 

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawierały: 

1) precyzyjnie określone: zakresu robót do wykonania przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę), z tym że zakres tych robót nie może być szerszy od zakresu robót 

wynikającego z Umowy, a także sposobu ich realizacji, zastosowanych materiałów, przy 

czym wspomniane elementy treści umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) 

nie mogą być sprzeczne z zakresem robót, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi 

materiałami, określonymi w Umowie,  

2) termin (terminy) realizacji zamówienia, przy czym termin (terminy) ten nie może 

przekraczać terminu (terminów) realizacji zamówienia określonego w umowie zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) określenie odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robót 

budowlanych na podstawie rękojmi jak i gwarancji, przy czym okres odpowiedzialności 

za te wady nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady Robót 

wobec Zamawiającego na podstawie rękojmi i gwarancji, 

4) wskazanie, w przypadku ryczałtowego względnie ryczałtowo-kosztorysowego rozliczenia 

robót, wysokości wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie 
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danego zakresu robót budowlanych ujętego w tabeli elementów rozliczeniowych 

(obejmującej wszystkie wskaźniki cenotwórcze przyjęte przez podwykonawcę/dalszego 

podwykonawcę dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy czym wynagrodzenie 

podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robót budowlanych nie może być wyższe 

od wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania tego samego zakresu robót, określonego 

w Umowie, 

5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartości jednostkowej ceny 

realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji 

kosztorysowej określona w umowie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie może 

być wyższa od wartości tej pozycji określonej w umowie zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, 

6) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zapisy umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne 

z zapisami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą ani uniemożliwiać 

realizacji tej umowy.  

6. Brak spełnienia wskazanych w ust. 4-5 wymagań w projekcie jak i umowie 

o podwykonawstwo skutkować będzie odpowiednio zgłoszeniem przez Zamawiającego 

zastrzeżeń bądź sprzeciwu, w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu do 

akceptacji projektu umowy czy umowy o podwykonawstwo. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności zastrzeżenia do przedłożonego mu projektu wspomnianej umowy 

w przypadkach przewidzianych ustawą – Prawo zamówień publicznych oraz ponadto gdy: 

1) umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w ust.4-5, 

2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 

określony w ust. 4 pkt 6. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, w terminie o którym mowa w ust. 7, 

uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo. 

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
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10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są Roboty, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, w przypadkach, o których mowa 

w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są Roboty, w terminie o którym mowa w ust. 10, uważa się za 

akceptację przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

12. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, stosuje 

się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo. Wyłączenie o którym 

mowa w zdaniu powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50 000,00 złotych. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię 

umowy o podwykonawstwo. 

14. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi zw. z realizacją Robót, stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej 

umowy. 

15. Podmiot będący podwykonawcą Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowiązków 

wynikających z umowy o podwykonawstwo, może zawierać umowy o dalsze 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. Do umów zawieranych z dalszymi 

podwykonawcami i zmian tych umów, stosuje się zasady wskazane w ust. 2-12. 

16. Zamawiający, przy uwzględnieniu zasad określonych w obowiązujących przepisach 

i Umowie, w terminie 30 dni dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, lub który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi związane z realizacją Robót, w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

Roboty, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi związane z realizacją 

Robót. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania 
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bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w tym 

ustępie, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie 

Zamawiającego złożone Wykonawcy. 

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace realizowane 

przez podwykonawcę, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku działań 

podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za 

własne działania i zaniechania. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt nadzór 

i koordynację prac podwykonawców. 

18. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu 

odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

19. Wykonawca w celu rozliczenia wykonanych Robót, za których wykonanie po dokonanym 

przez Strony odbiorze końcowym, uprawniony będzie do wystawienia faktury końcowej na 

Zamawiającego, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu stosowne dowody, w tym 

dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia każdemu podwykonawcy i 

dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 16, za wykonane roboty (względnie usługi 

lub dostawy). Dowodami tymi będą: 

1) protokół (protokoły) odbioru robót budowlanych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą 

względnie podwykonawcą a dalszym podwykonawcą (a w przypadku podwykonawcy 

usług lub dostaw – protokół odbioru usług lub dostaw), sporządzony przed dokonaniem 

przez Wykonawcę zgłoszenia Zamawiającemu wykonanych Robót do odbioru końcowego, 

podpisany przez strony dokonujące odbioru robót (względnie usług lub dostaw), 

zawierający datę odbioru i zakres robót budowlanych (względnie zakres usług lub dostaw) 

wykonanych przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wraz z zestawieniem kwot 

należnych za ich wykonanie, 

2) faktura (lub rachunek) pochodząca od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

(w oryginale lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym 

poświadczenie to winno zawierać datę dokonania tego poświadczenia), wystawiona na 

Wykonawcę (względnie jego podwykonawcę) z tytułu robót budowlanych (względnie 

z tytułu realizacji wykonanych usług lub dostaw – w przypadku podwykonawcy usług lub 

dostaw), które wykonane zostały w związku z realizacją inwestycji objętej Umową, wraz 

z oświadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (w oryginale), podpisanym 

przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania składającego oświadczenie, iż 

otrzymał on w całości należne mu wynagrodzenie z tytułu realizacji wykonanych robót 

(względnie z tytułu realizacji wykonanych usług lub dostaw – w przypadku podwykonawcy 

usług lub dostaw) i nie posiada on z tego tytułu żadnych wierzytelności wobec Wykonawcy 
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(względnie jego podwykonawcy) objętych Umową, przy czym oświadczenie to powinno 

zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) 

z tytułu jw. wraz ze wskazaniem faktury (faktur), względnie rachunku (rachunków), na 

której (których) ujęte zostały kwoty ujęte w oświadczeniu, 

3) na żądanie Zamawiającego – Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (w terminie przez 

niego wskazanym) poświadczone za zgodność z oryginałem (i opatrzone datą dokonania 

tego poświadczenia) polecenie przelewu (polecenia przelewów) należności wynikających 

z faktury (faktur), o której (których) mowa w pkt. 2) lub inne potwierdzenie zapłaty ww. 

należności na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). 

20. Protokół (protokoły), o którym mowa w ust. 19 pkt 1), Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu w ramach dokumentacji powykonawczej związanej z odbiorem 

końcowym Robót. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę (lub rachunek), o której 

mowa w ust. 19 pkt 2), wraz ze złożoną Zamawiającemu fakturą wystawioną przez 

Wykonawcę na Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty. 

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 19 pkt 2), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury 

wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia za wykonane i 

odebrane Roboty. 

21. Zamawiający żąda aby Wykonawca najpóźniej przed przekazaniem placu budowy podał 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu 

z nimi, zaangażowanych w zamówienie, o ile są już znane. 

22. Wykonawca zawiadamia niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa w ust. 21, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje 

na temat nowych podwykonawców, w tym podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.  

23. Strony dopuszczają możliwość zmiany w zakresie podwykonawstwa związanej 

w szczególności z powierzeniem wykonania innych niż określone w Umowie części 

zamówienia lub powierzenia wykonania części zamówienia, mimo iż w ofercie Wykonawca 

nie wskazał zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, lub 

rezygnacji z podwykonawstwa, przy uwzględnieniu następujących reguł i warunków: 

1) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostępniającego, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia, 
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2) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że podwykonawca, który ma zastąpić podmiot 

udostępniający zasoby nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 

określonym przez Zamawiającego zastąpi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami 

albo wykaże, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

Nadzór inwestorski i kierownictwo budowy 

§ 14. 

1. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru, działającego w granicach umocowania 

określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiający 

niezwłocznie po ustanowieniu inspektora nadzoru zawiadomi Wykonawcę pisemnie lub za 

pomocą poczty elektronicznej o osobie ustanowionego inspektora nadzoru. 

2. Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień wyszczególnionych 

w Umowie i przepisach odrębnych. 

3. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 

inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, za wyjątkiem przypadków 

wyraźnie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy 

z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy. 

4. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru będą miały formę pisemną 

zastrzeżoną pod rygorem nieważności. W sytuacji zagrożenia inspektor może wydać 

polecenie ustne, a Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor 

nadzoru potwierdzi na piśmie treść wydanego przez siebie polecenia ustnego, wydanego 

w sytuacji jak wyżej, w ciągu 24 godzin. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego 

upoważnionym wstęp na teren budowy oraz dostęp do dziennika budowy. 

6. Wykonawca ustanowi na swój koszt: 

1) kierownika budowy w specjalności (branży)drogowej oraz  

2) kierownika robót w specjalności (branży) elektrycznej.  

7. Wykonawca najpóźniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy obowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu pod rygorem zapłaty kary umownej, listę osób, o których mowa w ust. 6 

oraz uwierzytelnioną kserokopię uprawnień budowlanych tych osób, przy czym ich 

uwierzytelnienia może dokonać Wykonawca lub osoba, na którą wystawione zostały 

uprawnienia. Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą kierownikami, dysponują 

stosownymi uprawnieniami, niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie objętym ich 

działaniem. 

8. Kierownik budowy zobowiązany jest do uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego (w tym 

inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 godzin, w naradach koordynacyjnych i 
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technicznych organizowanych przez Zamawiającego, a także do uczestnictwa w ustalonych 

odbiorach robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, oraz uczestniczenia w ustalonych próbach i odbiorach technicznych. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren realizacji Robót (teren 

budowy) pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie 

zadań określonych ustawą Prawo budowlane, oraz do udostępnienia danych i informacji tą 

ustawą wymaganych. 

 

§ 15. 

1. Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-

organizacyjnych związanych z realizacją Umowy jest _____________. 

2. Wykonawca wyznaczy osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, która w jego imieniu będzie się 

kontaktować z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem 

Umowy. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany osoby wskazanej w ust.1, w szczególności w 

przypadkach zdarzeń losowych dotyczących tej osoby lub w przypadku rozwiązania stosunku 

prawnego łączącego Zamawiającego z tą osobą lub z powodu siły wyższej – na wniosek 

Zamawiającego. 

 

Odbiór Robót 

§ 16. 

1. Wykonane Roboty odebrane zostaną w oparciu o wyłącznie jeden protokół odbioru 

końcowego Robót. Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony po wykonaniu 

wszystkich Robót.  

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość Robót do odbioru końcowego niezwłocznie po 

ich wykonaniu.  

3. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do końcowego odbioru Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie kompletnej i prawidłowej dokumentacji 

powykonawczej (operat kolaudacyjny), której kompletność i prawidłowość stwierdzona 

została przez inspektora nadzoru, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu odbioru, obejmującej w szczególności: 

1) protokoły badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych materiałów, 

2) protokoły technicznych odbiorów instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających 

zanikowi i zakryciu, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym 

niezbędnych świadectw kontroli jakości, 

3) protokół (protokoły), o którym mowa w § 13 ust. 19 pkt 1) Umowy,  

4) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
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5) sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys 

powykonawczy obejmujący dane zadanie. 

4. Strony przystąpią do końcowego odbioru jakościowego i ilościowego zgłoszonych do odbioru 

Robót w przeciągu 10 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym 

Targu) od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru Robót, w terminie i 

miejscu wyznaczonych przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru Robót, o których mowa w ust. 3, zostaną stwierdzone wady 

to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) w przypadku wad Robót dających się usunąć – Zamawiający może odmówić przyjęcia 

Robót określając jednocześnie: termin przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia tych 

wad i termin ich usunięcia oraz termin ponownego odbioru Robót lub może przyjąć Roboty 

z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i określeniem terminu 

przystąpienia przez Wykonawcę do ich usunięcia oraz terminu ich usunięcia przez 

Wykonawcę, 

2) w przypadku wad, których usunąć się nie da – Zamawiający może: w przypadku wad 

istotnych żądać wykonania Robót od nowa lub odstąpić od Umowy, tak w części jak 

i w całości, ze skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich 

wad w toku czynności odbioru Robót, w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać 

stosunkowego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego Umową. 

6. Koszty usunięcia wad związanych z nieprawidłowym wykonaniem zleconych Robót ponosi 

Wykonawca. 

7. Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego robót, który podpisują Strony. 

8. Przed upływem terminu gwarancji na wykonane Roboty, określonego w dokumencie 

gwarancyjnym, Strony, w miejscu i terminie wskazanych Wykonawcy na piśmie przez 

Zamawiającego, przystąpią do ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robót. W sytuacji 

niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych terminie i miejscu ostatecznego 

(gwarancyjnego) odbioru Robót, Zamawiający samodzielnie przystąpi do odbioru 

ostatecznego (gwarancyjnego) Robót. Obiór ostateczny (gwarancyjny) Robót nastąpi 

protokolarnie. 

9. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia odbioru częściowego Robót – z wyłącznej 

inicjatywy Zamawiającego. 

 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości  

§ 17. 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane 

roboty objęte Umową.  
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2. Okres rękojmi wynosi 5 (pięć) lat. Okres gwarancji został określony w dokumencie 

gwarancyjnym stanowiącym załącznik do Umowy. 

3. Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 

dni od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym terminie ustalonym 

przez Zamawiającego. Usunięcie wad zostanie protokolarnie odebrane przez 

Zamawiającego. 

4. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym 

stanowiącym załącznik do Umowy. 

5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym 

mu z tytułu rękojmi za wady. 

6. Okres rękojmi lub gwarancji przedłuża się o okres usuwania wady, przy czym początkiem 

biegu tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast końcem okresu 

jest data potwierdzenia usunięcia wady, jednakże w przypadku wad istotnych okres rękojmi 

lub gwarancji biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usunięcia wady. 

 

Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy 

§ 18. 

Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym 

ustawą – Prawo zamówień publicznych, a także Umową. 

 

§ 19. 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia Robót zgodnie z: zasadami 

sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, w tym 

uregulowaniami objętymi Umową, Zamawiający może wstrzymać (przerwać) wykonywanie 

Robót przez Wykonawcę. Wstrzymanie (przerwanie) Robót, na skutek okoliczności, 

o których mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakończenia Robót. 

Wszelkie koszty związane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robót przez Zamawiającego 

ponosi Wykonawca. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadkach określonych Umową, w tym gdy: 

1) zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub znacznej części majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację Robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 5 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu) 

lub opóźnia się z realizacją Robót tak dalece, iż wątpliwym będzie ich terminowe 

zakończenie, 
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4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął Robót w terminie 5 dni roboczych 

(dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu) od daty przekazania mu 

terenu realizacji Robót, i nie podjął ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, 

5) zaszła konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego 

należności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są Roboty lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, lub też bezpośrednich 

zapłat na rzecz podmiotów jak wyżej na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty 

w sposób niezgodny z Umową, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania 

wskazanego naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu 

wykonywania Robót niezgodnie z Umową. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w każdym przypadku wskazanym w ust. 2, 

w terminie 45 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny określonej w ust. 2 

stanowiącej podstawę odstąpienia od Umowy. 

4. W razie wstrzymania (przerwania) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 

i 2, Strony sporządzą protokół robót w toku, w którym zostanie określony zakres 

wykonanych prac oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiałów 

i urządzeń. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutki ex nunc. 

 

Kary umowne 

§ 20. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokości: 

1) 20 % wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy, jeżeli 

Zamawiający odstąpi od Umowy, tak w części jak i w całości, z jednej z przyczyn 

wskazanych w § 19 ust. 2 pkt 3-6) Umowy, a także gdy Zamawiający odstąpi od Umowy 

w przypadku wskazanym w § 16 ust. 5 pkt 2) Umowy, pomniejszonego o wartość 

wynagrodzenia za tą część Robót, która została wykonana przez Zamawiającego, 

2) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót,  

3) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach określonych 

Umową protokołów wskazanych w § 8 ust. 1 Umowy i § 10 ust. 1 Umowy oraz kosztorysu 

wskazanego w § 9 ust. 3 Umowy, a także za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy 
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w zawarciu aneksu do Umowy określonego w § 8 ust. 2 Umowy, jak również za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przejęciu od Zamawiającego terenu realizacji 

Robót (terenu budowy),  

4) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

dzień przerwy w realizacji Robót wywołany przyczynami, za które odpowiada Wykonawca, 

5) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie rękojmi oraz gwarancji, jak również za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad jak wyżej, poczynając od dnia następnego od 

upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

6) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

rozpoczęty dzień realizacji Robót z pominięciem podwykonawcy, na zasobach którego 

polegał Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

przeprowadzonym przez Zamawiającego pod numerem PZD-ZP.261.27.2021, w sytuacji 

nie spełniania tych warunków przez Wykonawcę, 

7) 100,- złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym mowa 

w § 14 ust. 7 Umowy,  

8) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy – za każdy 

przypadek nieobecności kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy technicznej 

zorganizowanej przez Zamawiającego, na którą kierownik budowy otrzymał wezwanie od 

Zamawiającego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 godzin, a także za 

każdy przypadek nieobecności kierownika budowy w ustalonych terminie i miejscu 

odbioru robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w próbie czy odbiorze technicznym 

w ustalonych terminie i miejscu, 

9) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawcy, o którym mowa w § 13 ust. 16 

Umowy, 

10) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, lub projektu jej zmiany, jak również 

za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

11) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiającego umowy o podwykonawstwo 

w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin zawarty w tej umowie jest dłuży niż 30 dni od 
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dnia doręczenia faktury bądź rachunku podwykonawcy Wykonawcy, o którym mowa 

w § 13 ust. 16 Umowy, 

12) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenie 

w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych w § 12 ust. 4 Umowy w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego 

podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace wskazane w § 12 ust. 1 Umowy, 

13)  0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek nie spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego 

podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace wskazane w § 12 ust. 1 Umowy. 

2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-13) nie mogą przekroczyć 40% kwoty wynagrodzenia 

brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 

pkt 2-13) przekroczy wysokość stanowiącą równowartość 25% kwoty wynagrodzenia brutto, 

o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy, tak części jak i w całości, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okoliczności. 

Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, 

uważa się za dokonane z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy. Wykonanie prawa 

odstąpienia wywoła skutki ex nunc. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak 

wymagalnego jak i niewymagalnego, należnych od Wykonawcy kar umownych oraz innych 

należności, w tym odszkodowań, wynikających z Umowy. Do dokonania potrącenia 

wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego złożone Wykonawcy.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych 

należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia. 

 

§ 21. 

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

 

Cesja wierzytelności 

§ 22. 

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugie Strony przenieść na osobę trzecią swojej 

wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy. 
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Zmiany Umowy 

§ 23. 

1. Poza przypadkami określonymi powyżej w Umowie, Strony dopuszczają możliwość 

nieistotnych zmian Umowy, w szczególności w zakresie zmiany danych teleadresowych 

Stron, zmiany osób reprezentujących firmę (Zamawiającego, Wykonawcę) – na wniosek 

Zamawiającego lub Wykonawcy. 

2. Strony dopuszczają ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych 

ustawą – Prawo zamówień publicznych. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 24. 

1. Strony ustalają, że Wykonawca wszelką korespondencję do Zamawiającego będzie kierował 

do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 

14 a przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej na adres: pzd@nowotarski.pl  

Zamawiający wszelką korespondencję do Wykonawcy będzie kierował na adres:________ a 

przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej na adres:_________.  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej 

Strony o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowiązkowi 

przez Stronę, pismo czy wiadomość mailowa wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony 

uważa się za skutecznie doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany 

adresu, jest znany drugiej Stronie. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest na żądanie drugiej Strony do bezzwłocznego potwierdzenia 

otrzymanej wiadomości za pomocą poczty elektronicznej. 

 

§ 25. 

Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego 

realizowane będą ze strony Zamawiającego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.  

 

§ 26. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, jak i aneksów do Umowy, wymagają dla swej 

ważności zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki. 

 

 

 

mailto:pzd@nowotarski.pl
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§ 27. 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. 

W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 28. 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa 

budowlanego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 29. 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

Załączniki: 

1. dokument gwarancyjny, 

2. tabela elementów rozliczeniowych.  

 

Zamawiający:                              Wykonawca: 
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Załącznik nr 1 do umowy nr: ______ 

DOKUMENT GWARANCYJNY  

z dnia ____________  r., 

do umowy nr ___________ z dnia ____________ r. 

zwanej dalej Umową,  

dotyczącej:  wykonania robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn.: 

Przebudowa przejścia dla pieszych w km 11+145 w miejscowości 

Sromowce Niżne Gmina Czorsztyn/Powiat Nowotarski 

1.                                     ___________________________  

_______________________ 

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy 

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrą jakość robót zrealizowanych na podstawie Umowy 

i zgodnie z Umową udziela  

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława 

Wstydliwego 14, NIP 735-21-75-044, działającemu poprzez jednostkę budżetową 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ,  

ul. Szpitalna 14,  

zwanemu dalej Zamawiającym, gwarancji jakości na wykonane zadanie (przedmiot Umowy), 

o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 Umowy, na okres ______ lat /okres gwarancji zostanie 

ustalony zgodnie z okresem wskazanym przez Wykonawcę w formularzu oferty, przy czym okres ten 

nie może być krótszy niż 3 lata/ licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót tj.: 

od dnia __________ do __________.  

2. Gwarancja obejmuje również materiały użyte do realizacji zadania, o którym mowa w pkt 1. 

3. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych w okresie 

gwarancji wad przedmiotu Umowy, w trybie określonym przez Zamawiającego, w terminie 14 

dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego, lub 

w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego. Potwierdzeniem usuniętej wady będzie 

protokolarnie skwitowanie przez Zamawiającego usuniętych wad. 

4. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy 

usuwaniu wad.  

5. W przypadku zwłoki Gwaranta w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, powstałych 

w okresie gwarancji, Gwarant upoważnia Zamawiającego (bez upoważnienia sądu) do zlecenia 

ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt i ryzyko Gwaranta. 

Gwarant upoważnia Zamawiającego do obciążenia go kosztami, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, i zobowiązuje się je pokryć w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiającego 

dokumentu określającego wysokość kwoty do zapłaty z tytułu wspomnianych kosztów. 

6. Usunięcie wady przez inny podmiot w sytuacji określonej w pkt 5, nie ma wpływu na warunki 

niniejszej gwarancji.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje się przepisy 

Umowy i kodeksu cywilnego.  
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8. Dokument gwarancyjny sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

  

.......................................................... 
                       Podpis i pieczęć Gwaranta-Wykonawcy 



Załącznik nr 2 do umowy nr PZD___________ 

 1 

 

Tabela elementów rozliczeniowych 

Lp. Podstawa Opis 
Jedn. 

miary 
Ilość 

Cena jedn. 

netto 

[zł] 

Wartość netto 

[zł] 

e × f = g 

a b c d e f g 

1 
Przebudowa przejścia dla pieszych w km 11+145 w miejscowości Sromowce Niżne Gmina 

Czorsztyn/Powiat Nowotarski. 

1.1 

KNR AT-03 

0101-02 KNR 

2-31 z.o.2.13. 

9902-01 

Roboty remontowe - cięcie piłą 

nawierzchni bitumicznych na gł. 6-

10 cm 26-75 pojazdów na godzinę 
m 25   

1.2 
KNR 2-31 

0803-01 

Ręczne rozebranie nawierzchni z 

mieszanek mineralno-bitumicznych 

o grub. 3 cm  

Krotność = 3 

m
2
 33   

1.3 
KNNR 1 0201-

02 

Roboty ziemne wykonywane 

koparkami przedsiębiernymi o 

poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z 

transportem urobku na odległość do 

1 km samochodami 

samowyładowczymi 

m
3
 14,7   

1.4 
KNNR 1 0301-

03 

Wykopy z załadunkiem ręcznym i 

transportem na odległość do 1 km 

(grunt kat. IV) 

m
3
 3,3   

1.5 
KNNR 4 1424-

02 analogia 

Studzienki ściekowe uliczne 

betonowe o śr.500 mm z 

osadnikiem bez syfonu, oraz 

koszem osadczym  - wpust z 

rusztem klasy D400 żeliwo szare 

szt. 1   

1.6 
KNNR 4 1308-

03 

Kanały z rur PVC łączonych na 

wcisk o śr. zewn. 200 mm 
m 2   

1.7 
KNNR 6 0806-

02 analogia 

Rozebranie krawężników 

betonowych  15x30 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej 

wraz z ławą betonową - odcinki na 

prostych 

m 3   

1.8 
KNR 2-31 

0402-04 

Ława pod krawężniki betonowa z 

oporem - odcinki na łukach i 

prostych 

m
3
 0,36   

1.9 
KNNR 6 0401-

03 

Krawężniki betonowe wystające o 

wymiarach 15x30 cm bez ław na 

podsypce cementowo-piaskowej 

m 3   

1.10 

KNR 2-31 

1205-07 

analogia 

Remont cząstkowy chodnika z 

kostki bet. na podsypce 

cementowo-piaskowej - rozebranie 

i ułożenie ponownie 

m
2
 12   

1.11 
KNNR 6 0113-

06 analogia 

Warstwa górna podbudowy z 

kruszyw łamanych o grubości po 

zagęszczeniu 15 cm 

m
2
 33   

1.12 
KNNR 6 0109-

03 

Podbudowy betonowe gr.20 cm 

pielęgnowane piaskiem i wodą 
m

2
 33   

1.13 
KNNR 6 0502-

03 analogia 

Nawierzchnia z kostki brukowej 

betonowej grubości 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem 

m
2
 33   

1.14 
KNNR 6 0502-

03 analogia 

Nawierzchnia z kostki brukowej 

typu "Braila" 
m

2
 4   

1.15 KNNR 6 0705- Oznakowanie poziome jezdni farbą m
2
 12   
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06 rozpuszczalnikową  - linie na 

skrzyżowaniach i przejściach dla 

pieszych malowane mechanicznie 

1.16 
KNR 2-31 

0701-03 

Poręcze ochronne sztywne 

ocynkowane z pochwytem i 

przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o 

rozstawie słupków z rur 60 mm dł. 

2.0 m 

m 4   

1.17 

KNR 2-18 

0408-02 

analogia 

Przewierty pod drogą o długości do 

20 m maszyną do wierceń 

poziomych rurami o śr.50-100 mm 

w gruntach kat. III-IV 

m 9   

1.18 

KNR 5-10 

0906-01 

analiza 

indywidualna 

Montaż przyłącza do zasilania 2  

lamp oświetleniowych przejścia dla 

pieszych (przyłącz doprowadzony z 

istniejącego zasilania oświetlenia 

ulicznego) 

m 54   

1.19 

KNNR 5 1001-

04 wycena 

indywidualna 

Oświetlenie przejścia dla pieszych - 

Montaż i stawianie 2 słupów 

oświetleniowych typu S-60PC - 6 

m na betonowych fundamentach 

F100/200 z oprawami 

oświetleniowymi na wysięgnikach 

jednoramiennych. Na konstrukcji 

słupowej należy zamontować 

czujniki obecności pieszego w celu 

zaświecenia oprawy pełną mocą, w 

przypadku braku pieszego oprawa 

świeci z mocą 40%. Maszty 

oświetlenia ulicznego z 

podświetlanymi kasetonami znaku 

D-6 (2 szt) z systemen ostrzegania 

obecności pieszego w rejonie 

przejścia. 

kpl. 1   

1.20 

KNNR 6 0702-

04 wycena 

indywidualna 

Uproszczona 

Montaż radarowego wyświetlacza 

prędkości na słupie stalowym i 

fundamencie bet.prefabrykowanym  

(zasilanie solarne, wym. 

wyświetlacza min. 60x80 cm) 

szt. 1   

 


