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Wyjasnienia tresci SWZ oraz zmiana tresci SWZ

Dotyczy: postepowania o numerze referencyjnym 1/ZP/2021 prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. “ Modernizacja, rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni sciekéw we Wrzesni”

Na podstawie art. 135 oraz 137 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.) Zamawiajgcy odpowiada na wnioski do
tresci SWZ oraz dokonuje zmiany w tresci SWZ w nastepujgcym zakresie:

Whnioski dostarczone w dniach 13.01.2022 r., 17.01.2022 r., 18.01.2022 r. 20.01.2022 r.
21.01.2022 r., 25.01.2022 r.

Pytanie 28: Dotyczy: terminu ztozenia ofert (pkt. 15.1. SWZ)

Zwracamy sie z uprzejmg prosbg o przesuniecie terminu sktadania ofert w niniejszym
postepowaniu na dzien 21.02.2022 r. Ztozenie oferty wymaga pozyskania szeregu ofert od
dostawcow, ktorzy ze wzgledu na sytuacje epidemiologiczng oraz okres noworoczny i ferie
wydtuzajg terminy przestania dokumentacji. W obecnej sytuacji brak jest mozliwosci ztozenia
oferty w terminie 31.01.2022 r. Zmiana terminu umozliwi dostep wiekszej ilosci wykonawcow,
a Zamawiajgcemu otrzymanie bardziej konkurencyjnych ofert.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia termin skladania ofert i otwarcia ofert na dzien
15.02.2022 r.

Pytanie 29: Dotyczy: wymagan dla kierownika robot elektrycznych (pkt 7.1. (i) SWZ):

Prosimy o potwierdzenie, ze pojecie ,robét budowlanych z sektora elektrycznego” obejmuje
rébwniez roboty budowlane branzy elekirycznej zrealizowane w ramach np.
budowy/rozbudowy oczyszczalni $ciekow (inwestycja z sektora gospodarki wodno-
sciekowej). Powyzsza interpretacja pozostaje w scistym zwigzku z przedmiotem niniejszego
zamowienia oraz w wystarczajgcy sposob pozwala na zweryfikowanie doswiadczenia osoby
przewidzianej na w.w stanowisko.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie 22.

Pytanie 30: Dotyczy: wymagan dla kierownika robo6t drogowych (pkt 7.1. (ii) SWZ):
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Prosimy o potwierdzenie, ze pojecie ,robdét budowlanych z sektora drogowego” obejmuje
réwniez roboty budowlane branzy drogowej zrealizowane w ramach np. budowy/rozbudowy
oczyszczalni sciekéw (inwestycja z sektora gospodarki wodno-sciekowej). Powyzsza
interpretacja pozostaje w Scistym zwigzku z przedmiotem niniejszego zamdwienia oraz w
wystarczajgcy sposob pozwala na zweryfikowanie doswiadczenia osoby przewidzianej na w.w
stanowisko.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie 22.

Pytanie 31: Dot. Wytyczne organizacji Kierownictwa Rozruchu (Komisji rozruchu)

Zgodnie z zapisami SIWZ: ,W zespotach roboczych powinni by¢ zatrudnieni fachowcy ze
stuzb Zamawiajgcego, Uzytkownika...”

W zwigzku z powyzszym prosimy o informacje po czyjej stronie (WYKONAWCY czy
ZAMAWIAJACEGO) sg koszty wynagrodzen dla ,fachowcéw ze stuzb Zamawiajgcego,
Uzytkownika” w Komisji Rozruchowej?

Jezeli WYKONAWCY prosimy o podanie kwoty, ktorg WYKOANWCA powinien uwzgledni¢ w
wycenie OFERTY jako koszt wynagrodzen dla czionkéw Komisji Rozruchowej bedacych
pracownikami Zamawiajgcego/Uzytkownika.

Odpowiedz: “Fachowcy” ze stuzb Zamawiajacego, w tym Uzytkownika, sa zatrudnieni
przez Zamawiajgcego i po stronie Zamawiajacego znajduje sie koszt ich
wynagrodzenia. Wykonawca w ramach utrzymania Kierownictwa rozruchu (Komisji
rozruchu) poniesie wiec koszty dotyczace jego pracownikow oddelegowanych do
przeprowadzenia rozruchu i spetniajagcych wymagania Zamawiajacego zgodnie z SWZ.

Pytanie 32: Dot. kosztéw rozruchu:

Zgodnie z zapisami SWZ: ,zabezpieczenie potrzeb rozruchu (surowce, materiaty, media i
czynniki energetyczne, olej, smary, czesci zamienne, chemikalia itp.) — przy czym
dostarczenie medidw niezbednych do przeprowadzania rozruchu, jak woda i $rodki
chemiczne, bedzie stanowi¢ koszt Wykonawcy. Dostarczenie energii elektrycznej, sciekéw i
osadéw do rozruchu jest kosztem Zamawiajgcego

a) W zwigzku z powyzszym prosimy o informacje po czyjej stronie (WYKONAWCY czy
ZAMAWIJACEGO) sg koszty mediow (woda, energia, chemia) podczas trwania rozruchu?
Jezeli WYKONAWCY to prosimy o podanie ceny za 1m3 wody, 1 kWh ktérg Wykonawca
uwzgledni w wycenie.

b) Prosimy o potwierdzenie, ze koszty utylizacji skratek/osadéw podczas trwania rozruchu sg
po stronie Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Zamawiajacy doprecyzowuje ST VI, pkt. 8 w czesci dotyczacej
“Dzialalnosci Kierownictwa Rozruchu” nastepujaco:

Obecne brzmienie zapisu:
“(...)

e zabezpieczenie potrzeb rozruchu (surowce, materialy, media i
czynniki energetyczne, olej, smary, czes$ci zamienne, chemikalia
itp.) — przy czym dostarczenie mediéow niezbednych do
przeprowadzania rozruchu, jak woda i srodki chemiczne, bedzie
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stanowié koszt Wykonawcy. Dostarczenie energii elektrycznej,
Sciekéw i osadow do rozruchu jest kosztem Zamawiajgcego.
Terminy dostaw paliw, wody, czynnikéw i mediéw energetycznych
powinny by¢é ustalone przez Kierownictwo Rozruchu z
Zamawiajgacym. Terminy dostaw paliw, wody, czynnikoéw i mediow
energetycznych powinny by¢é ustalone przez Kierownictwo
Rozruchu z Zamawiajacym.

()"

Nowe brzmienie:
“(...)

e zabezpieczenie potrzeb rozruchu (surowce, materiaty, media i
czynniki energetyczne, olej, smary, czesci zamienne, chemikalia
itp.) — przy czym dostarczenie medidow niezbednych do
przeprowadzania rozruchu, jak woda i Srodki chemiczne, bedzie
stanowié koszt Wykonawcy. Dostarczenie energii elektrycznej,
Sciekéw i osadow do rozruchu jest kosztem Zamawiajgcego.
Ponadto utylizacja skratek, osadow, piasku powstajgcych podczas
trwania rozruchu jest kosztem Zamawiajacego. Terminy dostaw
paliw, wody, czynnikéw i medidw energetycznych powinny byé
ustalone przez Kierownictwo Rozruchu z Zamawiajacym. Terminy
dostaw paliw, wody, czynnikéw i mediow energetycznych powinny
by¢ ustalone przez Kierownictwo Rozruchu z Zamawiajacym.

()"

Pytanie 33: Po czyjej stronie (WYKONAWCY czy ZAMAWIAJACEGO) jest koszt wykonana
Zakres analiz fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych zgodnie z SWZ (str. 112, Tom II-
URZADZENIA, SIECI | INSTALACJE TECHNOLOGICZNE Projekt wykonawczy przebudowy i
rozbudowy oczyszczalni sciekdw we Wrzeéni)?

Odpowiedz: Wykonanie analiz fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych w trakcie
przeprowadzenia rozruchu znajduje sie po stronie Wykonawcy.

Pytanie 34: Po czyjej stronie (WYKONAWCY czy ZAMAWIAJACEGO) jest koszt wykonania
prac jak ponizej:

,Demontaz oraz montaz na czas rozbiorki i budowy budynku istniejgcych sitopiaskownikdw
musi zosta¢ przeprowadzony przez profesjonalny serwis producenta[1]JHUBER. Ponowny
demontaz wraz 2z montazem na pietrze projektowanego budynku istniejgcych
sitopiaskownikow musi rowniez zosta¢ przeprowadzony przez profesjonalny serwis
producenta- HUBER”

Odpowiedz: Demontaz i montaz sitopiaskownikéw znajduje sie po stronie Wykonawcy.
Wycene tych prac nalezy uwzgledni¢ w poz. 2.20 i 27.16 Wykazu cen. Przy tym zaznacza
sie, ze do wykonania tych prac wymagany jest autoryzowany serwis producenta.

Pytanie 35: Zgodnie z zapisami SWZ obiekty tj. Osadniki wstepne, reaktory biologiczne,
zbiorniki retenecyjne przewidziane sa do przebudowy, rozbudowy | remontu.
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W zwigzaku z powyzszym prosimy o informacje poczyjej stronie (WYKONAWCY czy
ZAMAWIAJACEGO) jest koszt oproznienia ze sciekOw, oczyszczenia w/w obiektow oraz
utylizacja szlamu/osadu?

Odpowiedz: Oproéznienie komodr/zbiornikow (osadnikéw wstepnych, reaktorow
biologicznych, zbiornikéw retencyjnych, komér przepompowni P1, P2, P3) ze $sciekéw
oraz ich przerzut jest kosztem Wykonawcy. Natomiast Uzytkownik przyjmie scieki do
obiegu na poczatek uktadu technologicznego bezptatnie.

Wykonawca dokona ponadto czyszczenia zbiornikow/komoér podlegajacych
przebudowie, rozbudowie i remoncie, a uzyskany w ten sposéb szlamy i osady oraz
inne pozostalosci powstajagce w wyniku czyszczenia, zutylizuje we wlasnym zakresie,
zgodnie z przepisami, w tym Ustawa o odpadach.

Pytanie 36: Po czyjej stronie (WYKONAWCY czy ZAMAWIAJACEGO) jest koszt wykonania i
utrzymania przepinek/ by paséw niezbednych do zapewnienia ciggtosci pracy oczyszczalni
Sciekdéw na czas wykonania robét remontowych?

Odpowiedz: Zgodnie z ST |, pkt. 1.22 - Wykonawca zobowigzany jest do zachowania
ciagtosci pracy oczyszczalni w trakcie prowadzenia Robét. W zwigzku z tym wykonanie
i utrzymanie instalacji tymczasowych, jak przepinki / by-passy, niezbednych do
zapewnienia ciggtosci pracy oczyszczalni sciekéw, znajduje sie po stronie Wykonawcy.
Przy czym kazde z takich dziatan Wykonawcy musi by¢ kazdorazowo uzgodnione z
Uzytkownikiem przed ich rozpoczeciem.

Pytanie 37: W trakcie robét rozbidrkowych obiektdw i instalacji na terenie OS Wrze$nia
powstang odpady, Prosimy o informacje czy wszystkie materialy z rozbiérek na
zagospodarowadé/zutylizowa¢ we wtasnym zakresie Wykonawca ?

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie 13, 32, 35 i 40.

Pytanie 38: W zwigzku ze zmiang warunkéw udziatu w postepowaniu przetargowym zgodnie
z odpowiedzig na pytanie nr 2 z dnia 10.01.2022 prosimy o zmiane warunkoéw udziatu i
dopuszczenie do postepowania przetargowego udziatlu podmiotéow, ktére dysponuja
doswiadczeniem w realizacji obiektow o przepustowosci $redniodobowej Qd$r=4000 m?/d.
Zgodnie z wyzej przytoczonym pytaniem kluczowy jest zakres robot oraz utrzymanie obiektu
w ruchu (w tym zapewnienie wymaganych parametrow sSciekdw oczyszczonych). Nalezy
zauwazy¢, ze ukfad technologiczny oczyszczalni $ciekdw o przeptywie 7000 m*/d i 4000 m*/d
moze byC¢ bardzo zblizony i realizacja obiektéw o mniejszej wydajnosci nie umniejsza
doswiadczenia potencjalnego Wykonawcy.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie 2.

Pytanie 39: W zwigzku z ogtoszeniem postepowania przetargowego na przetomie roku oraz
w okolicach ,dlugiego weekendu”, ktéry w praktyce spowodowat przerwe w pracy wielu
firm/dostawcéw na okres catego pierwszego tygodnia 2022 roku i brak mozliwosci uzyskania
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uzgodnienh technicznych oraz ofert cenowych prosimy o wydtuzenie terminu sktadania ofert do
dnia 11.02.2022r.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie 28.

Pytanie 40: Czy w trakcie prac budowlanych oraz adaptacyjnych Zamawiajgcy ponosi koszty
wywozu poza teren oczyszczalni odwodnionego, bezpiecznego pod wzgledem sanitarnym
osadu, tak jak to ma miejsce w chwili obecnej?

Odpowiedz: Zagospodarowanie odwodnionych osadéw, znajduje sie¢ w kosztach
Zamawiajgcego. Zamawiajacy doprecyzowuje wiec pkt. 1.21 w ST | nastepujaco:

Obecne brzmienie:

“1. Odpady nalezy utylizowaé w miejscu i w sposéb zgodny z wymogami prawa oraz
zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

2. Koszty prac ujetych w niniejszym punkcie nie podlegajg odrebnej zapfacie i
przyjmuje sie, ze sq wigczone w Cene Kontraktowg”.

Zmiana brzmienia:

“1. Odpady nalezy utylizowaé w miejscu i w sposoéb zgodny z wymogami prawa oraz
zgodnie z Dokumentacja projektowa.

2. Koszty prac ujetych w niniejszym punkcie nie podlegaja odrebnej zapfacie i
przyjmuje sie, ze sg wigczone w Cene Kontraktowa, z wyjatkiem zagospodarowania
osadoéw odwodnionych powstajgcych w trakcie realizacji Zadania, (patrz ST I, pkt. 1.21)
oraz utylizacji skratek, osadow, piasku powstajacych podczas trwania rozruchu (patrz
ST VI, pkt. 8), ktore znajduja sie w kosztach Zamawiajgcego”.

Pytanie 41: Z uwagi na obszerny i ztozony zakres dokumentacji oraz chec¢ ztozenia przez
Wykonawce rzetelnie przygotowanej oferty przetargowej, Wykonawca zwraca sie z prosbg o
przesuniecie terminu sktadania ofert o minimum dwa tygodnie.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie 28.

Pytanie 42: W zwigzku z krétkim czasem na przygotowanie i ztozenie oferty, pojawiajgcymi
sie w wyniku odpowiedzi udzielanych przez Zamawiajgcego zmianami w SWZ oraz Wykazie
cen a takze dtugim oczekiwaniem na oferty od dostawcow i producentéw, prosimy o zmiane
terminu ztozenia ofert z 31.01.2022 na 28.02.2022. Zmiana terminu pozwoli na rzetelne
przygotowanie ofert przez potencjalnych Wykonawcow.
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Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie 28.

Pytanie 43: Zgodnie z subklauzulg 13.8 WARUNKOW OGOLNYCH KONTRAKTU korekta
wynagrodzenia jest dopuszczalna co do zasady we wszystkich sytuacjach wzrostu lub spadku
kosztu robocizny, dostaw czy tez innych naktadéw na roboty. Automatyczny mechanizm
obliczania zmiany wynagrodzenia przewidziany w tej subklauzuli oparty jest na ,tabeli danych
korekcyjnych”, ktéra powinna stanowi¢ element zatgcznika do oferty. W przypadku gdy taki
zatgcznik nie zostanie przygotowany, to subklauzula 13.8 nie znajdzie zastosowania i nie
bedzie mogta stanowi¢ podstawy do zmiany wynagrodzenia. W zwigzku z powyzszym
wnosimy o przekazanie ,tabeli danych korekcyjnych” o ktérej mowa w klauzuli 13.8.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy KI. 13.8 bez zmian. Zamawiajacy dokonuje
zmiany KI. 13.1 - po pkt 6 w ust. 1 WSK dodaje sie pkt 7 w brzmieniu:

“7) Stosownie do postanowien art. 439 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej w przypadku
zmiany ceny materiatléw lub kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu zaméwienia,
na nastepujacych zasadach:

a) poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw, o ktérych mowa w art. 439 ust. 1
pzp uprawniajagcy strony umowy do 2zadania zmiany wynagrodzenia wynosi
minimum 5% wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie.

b) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada na dzien otwarcia
ofert.

c) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie z uzyciem odestania do wskaznika
zmiany cen materiatéw lub kosztéw ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego,

d) wysokos¢é wynagrodzenia zmienia si¢ o kwote zmiany cen netto materiatéw lub
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia, z zastrzezeniem pkt 1 5,
e) wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
przedmiotu zaméwienia nie moze by¢ zlozony wczesniej niz po 180 dniach od dnia
otwarcia ofert, a kazdy kolejny nie moze by¢ ztozony wczesniej niz po 180 dniach od
daty ostatniej zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

f) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia 20% wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

g) Waloryzacja nie moze tez stuzy¢ do sanowania bledéw Wykonawcy dokonanych
w trakcie kalkulacji ceny oferty. Nie moga one prowadzi¢, do zmniejszenia ryzyka
zwigzanego z niedoszacowaniem oferty przez wykonawce, ani do wzbogacenia sie
Wykonawcy czyli wzrostu jego wynagrodzenia.

h) Wykonawca ma obowigzek zmiany wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
jezeli Wykonawcy temu zmieniono wartos¢ wynagrodzenia, w zwigzku ze zmianami
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cen i kosztéw realizacji zamoéwienia.

i) Zmiana umowy na podstawie ust. 1 pkt. 7 lit. a-h wymaga ztozenia drugiej stronie
pisemnego wniosku, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 7 lit. e, w ktérym wykazany
zostanie zwigzek zmiany ceny materiatéow lub kosztéw z realizacja przedmiotu
zamowienia z wysokoscia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.”

Pytanie 44: Zwracam sie z pytaniem, czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane ponizszych
ZapisOw wzoru umowy:

1. Klauzula 4.2 — wnosze o zmiane zdania: ,Potrgcenia bedg dokonywane w wysokosci co
najmniej 20% kwoty kazdej faktury” na: ,Potrgcenia bedg dokonywane w wysokosci 20 %
kwoty kazdej faktury”.

2. Klauzula 13.1 — wnosze o uzupetnienie poprzez dodanie zapiséw dotyczacych waloryzaciji
wynagrodzenia — zgodnie z wymogiem okreSlonym w art. 439 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych: Umowa, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, zawarta na okres
diuzszy niz 12 miesiecy, zawiera postanowienia dotyczgce zasad wprowadzania zmian
wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia (ust. 1).

Odpowiedz: Zapisy Kl. 4.2 pozostajg bez zmian.

Kl. 13.1 - patrz odpowiedz na pytanie 43.

Pytanie 45: Wykonawca zwraca sie z prosbg o przesunigcie terminu skfadania i otwarcia ofert
w ww. postepowaniu na dzien 21.02.2022r.

Whniosek swoj motywujemy tym, ze ze wzgledu na obecng sytuacje pandemiczna,
przygotowanie oferty wymaga diuzszego niz standardowy okresu (choroby pracownikéw,
trudnosci z terminowym uzyskaniem wycen do oferty od dostawcéw i ustugodawcow).

Wykonawca jest zainteresowany ziozeniem oferty w prowadzonym przez Zamawiajgcego
postepowaniu i — w przypadku jej wyboru — realizacjg zamoéwienia. Uwzglednienie
przedmiotowego wniosku umozliwi nam udziat w przedmiotowym postepowaniu i jednoczesnie
zwiekszy dostepnos$¢ zamowienia i konkurencyjnos¢ postepowania.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie 28.
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Pytanie 46: Wykonawca zwraca sie z prosbg o przesuniecie terminu ztozenia oferty do dnia
21.02.2022r. Prosbe swg motywujemy faktem odbywania izolacji domowej oraz kwarantanny
w zwigzku z zachorowaniem/stycznoscig z COVID-19 kluczowych pracownikéw naszej Firmy,
ktérzy sg odpowiedzialni za przygotowanie oferty cenowej w niniejszym postepowaniu
przetargowym. Pracownicy Ci poswiecili duzo czasu na weryfikacje i wycenianie zakresu robét
objetych przetargiem, a w tej chwili nie ma mozliwosci aby zakonczy¢ wycene i ztozy¢ oferte.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie 28.

Pytanie 47: Wykonawca zwraca sie z proSbg do Zamawiajgcego o wydtuzenie terminu
skfadania ofert na dzien 07.02.2022r. Trwajgca obecnie kolejna fala COVID-19 oraz rosnaca
liczba osob przebywajgcych na kwarantannie powoduje opdznienia w pozyskiwaniu ofert od
Dostawcoéw, a co za tym idzie wydtuzenie czasu przygotowania ofert.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie 28.

W zwigzku z powyzszymi zmianami Zamawiajacy zalgcza zmieniony SWZ i Zatacznik nr
8 Wz6r Umowy.

Pozostale zapisy SWZ pozostaja bez zmian.

W zwigzku z w/w zmianami Zamawiajacy informuje, ze zmienia termin skfadania ofert i
otwarcia ofert oraz wyznacza je nastepujaco:

W IDW Rozdziat 14 ust. 14.1 otrzymuje brzmienie:

“Oferte nalezy zlozy¢ w formie elektronicznej zgodnie z SWZ oraz instrukcja
zamieszczong na Platformie za posrednictwem Formularza skiadania oferty w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2022 r. do godziny 11:30”

W IDW Rozdziat 15 ust. 15.1 otrzymuje brzmienie:
,Otwarcie ofert nastapi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert w dniu

15 lutego 2022 r. o godzinie 12:00”.

Zamawiajacy stosownie do w/w zmian dokonuje zmiany tresci ogltoszenia o
zamowieniu.
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