

„Optymalizacja turbozespołu parowego pod kątem dostępnego przepływu pary z uwzględnieniem zmienności obciążenia bloku BB20p położonego na terenie zakładu produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu.”

**Załącznik 4 do Kontraktu
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy**

„Optymalizacja turbozespołu parowego pod kątem dostępnego przepływu pary z uwzględnieniem zmienności obciążenia bloku BB20p położonego na terenie zakładu produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu.”

Poniższy harmonogram płatności przedstawia rozbieżność Wynagrodzenia na płatności wynikające z zakończenia Etapów.

Wykonawca określi doprecyzuje terminy odbiorów, zgodnie z terminami ramowymi określonymi w Kontrakcie i PFU oraz zgodnie z oferowanym Harmonogramem Realizacji stanowiącym Załącznik 5 do Kontraktu.

Lp.	Etap	Data odbioru	Płatność [% Wynagrodzenia]	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	Podpisanie Kontraktu / Zaliczka	30.01.2020	5%	Potrącane proporcjonalnie z kolejnych płatności do poz. 6 włącznie
2.	Opracowanie projektu podstawowego rozumiane jako zaakceptowanie projektu przez Zamawiającego	29.02.2020	15%	Kara za opóźnienie
3.	Zakończenie prac demontażowych	26.03.2020	5%	Kara za opóźnienie
4.	Zakończenie Prac montażowych i odbiór wszystkich elementów Turbozespołu do Rozruchu – podpisanie protokołu dopuszczenia Turbozespołu do Rozruchu	07.06.2020	5%	
5.	Zakończenie Ruchu Regulacyjnego Turbozespołu w układzie pracy kondensacyjnej – podpisanie protokołu dopuszczenia Turbozespołu do Ruchu Próbnego w układzie kondensacyjnym	25.06.2020	10%	
6.	Przejęcie wstępne do Eksploatacji Turbozespołu do pracy w układzie kondensacyjnym – podpisanie Protokołu Wstępnego Przejęcia do Eksploatacji	30.06.2020	10%	Kara za opóźnienie
7.	Zakończenie Ruchu Regulacyjnego Turbozespołu w układzie pracy z pogorszoną próżnią – podpisanie protokołu dopuszczenia Turbozespołu do Ruchu Próbnego w układzie pracy z pogorszoną próżnią	25.09.2020	10%	
8.	Przejęcie wstępne do Eksploatacji Turbozespołu do pracy w układzie pogorszonej próżni – podpisanie Protokołu Wstępnego Przejęcia do Eksploatacji	30.09.2020	10%	
9.	Przyjęcie do Eksploatacji Turbozespołu – podpisanie Protokołu Przejęcia do Eksploatacji	30.09.2020	25%	
10.	Odbiór Ostateczny Turbozespołu po okresie gwarancyjnym – podpisanie protokołu ostatecznego odbioru Turbozespołu	30.09.2022	5%	