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KONTRAKT NA ROBOTY BUDOWLANE
Zawarty w Kielcachw dniu ...ccceeeeeninnnnnne. pomiedzy:

Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Droég w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7
REGON: 291009343, NIP: 6572617325 zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym
przez:

Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach — Grzegorza Staszewskiego -
pelnomocnika, dzialajagcego na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta
Miasta Kielce,

zwanym dalej Wykonawcg reprezentowanym przez:

Zwazywszy, 7e:

Zamawiajacy zamierza zrealizowaé przedmiot zamdwienia:
Wykonanie robét budowlanych dla inwestycji pn.:
»Poprawa bezpieczenstwa ruchu poprzez rozbudowe ulic: Klonowej, Orlat Lwowskich
i J. Pilsudskiego oraz skrzyzowan ulic: Batalionow Chlopskich z Malikow,
Bp. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach”
Odcinek 3: ,,Rozbudowa skrzyzowania ulic: Batalionow Chlopskich, Malikow
i Wystawowej wraz z rozbudowa ul. Wystawowej w Kielcach”

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty wykonawcy na podstawie
zamoOwienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej
PZP, Wykonawca w swojej ofercie przedtozyl Zamawiajgcemu warunki na jakich jest gotow
wykonac¢ roboty budowlane w zakresie okreslonym w warunkach postepowania oraz zapewnit
go o dysponowaniu stosownym dos$wiadczeniem, wiedza, infrastrukturg techniczng oraz
zapleczem finansowym i gwarancjami, niezb¢dnymi do podjecia si¢ robot budowlanych
W zakresie zamierzenia inwestycyjnego Zamawiajacego;

Strony zamierzajg uregulowaé w niniejszej umowie wzajemne prawa i obowigzki w okresie
realizacji inwestycji i po jej zakonczeniu;

Z uwagi na powyzsze strony postanawiajg co nastepuje:

Art. |
DEFINICJE

1. Wymagania Zamawiajacego - dokument, o ile taki zostal sporzadzony jako integralna
cz¢$¢ niniejszej umowy, zatytulowany ,,Wymagania Zamawiajacego”, wyszczegdlniajacy
cel robot, zakres i/lub projekt i/lub inne kryteria techniczne oraz wszelkie dodatki i
modyfikacje do takiego dokumentu.



10.

11.

12.

13.

Dokumenty ofertowe - oznaczaja podpisang przez Wykonawce oferte na roboty

i wszelkie inne dokumenty, jakie Wykonawca przedtozyt wraz z oferta.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce w zaleznosci jak kontekst tego

wymaga.

Przedstawiciel Zamawiajacego (Kierownik Projektu) - oznacza osob¢ wymieniong

przez Zamawiajacego w umowie szczegotowej, ktora dziata w imieniu Zamawiajacego.

Kierownik Projektu - osoba wskazana przez Zamawiajacego do wykonywania jego

uprawnien zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe wymieniong przez Wykonawce

w niniejszej umowie, badz inng osoba wyznaczong przez Wykonawce w razie potrzeby

na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Umowa szczegétowa — oznacza to umowe nr ...... z dnia ....... Zawartg pomiedzy

Stronami.

Podwykonawcy - osoba fizyczna lub prawna, ktorej Wykonawca powierza wykonanie

czesci przedmiotu umowy; zapisy dotyczace Podwykonawcodw stosuje si¢ rowniez do

dalszych Podwykonawcow.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej

o charakterze odplatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce czg$¢ zamodwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez

zamawiajacego wykonawca a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawca a dalszym
podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami, zwanych w dalszej czeSci

,Podwykonawcami”;

Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej réwniez ,,harmonogramem”)

zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i1 zaakceptowane przez Zamawiajacego

przedstawiajace:

a) uktad chronologiczny wykonania robot w zakresie czasu ich rozpoczecia
1 zakonczenia oraz przedmiotu i zakresu wszystkich etapow robot objetych
zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie w rozbiciu na okresy rozliczeniowe, poszczegolnych czesci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w ujeciu miesigcznym, w  zwigzku
z zakonczeniem 1 odbiorem poszczegdlnych etapow robot, przygotowane w sposob
zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacj¢ robot oraz poszczegdlnych ich
etapéw, a Zamawiajagcemu umozliwiajace biezaca weryfikacje postgpu robot,
rozliczanie Wykonawcy z realizacji budowy oraz planowanie wydatkow.

Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany jest przez Wykonawce. Zatwierdzony

przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatacznik do niniejszej

Umowy i moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej sa prowadzone roboty

budowlane w rozumieniu ustawy — Prawo budowlane wraz z przestrzenig zajmowang

przez urzadzenia zaplecza budowy, a takze inne miejsca w ktdrych realizowane sg prace
budowalne oraz magazynowane materialty budowalne.

Element robot - oznacza cz¢s$¢ przedmiotu umowy wyodrebniong ze wzgledu na odbiory

cze$ciowe 1/lub czgsciowe platnosci, o ile tak jest przewidziane w niniejszej umowie i/lub

umowie szczegdtowej i/lub zatacznikach do nich.

Nadzor Inwestorski / Inzynier Kontraktu — osoba fizyczna lub prawna, ktorej

Zamawiajacy przekazuje swoje uprawnienia wynikajace z niniejszej umowy i/lub umowy

szczegotowe] na zasadach w nich przewidzianych. Dopdki Zamawiajacy nie powiadomi



14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawcy, ustanowieniu Nadzoru Inwestorskiego/Inzyniera Kontraktu uwazaé sie
bedzie, ze Nadzor Inwestorski pelni Zamawiajacy.

Inzynier (Koordynator) — osoba fizyczna wystepujagca w imieniu Zamawiajgcego lub
Nadzoru Inwestorskiego na zasadach przewidzianych niniejsza umowg i/lub umowg
szczegdtowa, do ktorej, w zakresie przekazanych uprawnien 1 obowigzkow nalezy
organizacja pracy zespotu na budowie, sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot
z projektem wykonawczym, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy.

SWZ - Specyfikacja Warunkéw ZamoOwienia, sporzadzana przez Zamawiajacego.
Zapisdéw niniejszej umowy jak i umowy szczegoétowej o SWZ nie stosuje sig, jezeli SWZ
nie zostala sporzadzona przez Zamawiajacego z powodu braku obowigzku
przewidzianego bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa.

Specyfikacja techniczna (STWIORB) - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

Wada - wykonanie jakiejkolwiek czeSci robot budowlanych niezgodnie z Umowa,
Dokumentacja projektowa, STWiORB, obowigzujacymi przepisami, wlasciwymi
normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace warto$¢ lub uzytecznos¢
przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy
Z okolicznosci lub z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadg jest takze stwierdzony
przez Zamawiajacego brak wiasciwosci, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.
Termin zakonczenia robot (przedmiotu umowy) — termin odbioru koncowego
(ostatecznego) robot.

Art. 1l
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej Umowy sg roboty budowlane szczegétowo okreslone w Umowie
Szczegbdtowe.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejsza
Umowsg, Umowg Szczegdtowy, SWZ, specyfikacjami technicznymi, dokumentacjg
projektowa, oferta wraz z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej iobowigzujacymi przepisami prawa w kazdym zakresie dotyczacym
niniejszego przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznat si¢ z terenem
budowy i otrzymal od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane mogace mie¢ wptyw
na terminowos$¢ 1 okoliczno$ci realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzezenia
Wykonawcy dotyczace terenu budowy zgloszone po terminie zawarcia niniejszej Umowy
nie moga by¢ podstawa do dochodzenia roszczen od Zamawiajacego oraz do zadania
przez Wykonawce przesunigcia terminu zakonczenia robdt badz terminu zakonczenia
poszczegolnych etapow wykonywanych robot, o ile takie terminy sg przewidziane
niniejsza Umowa, badZ dodatkowymi porozumieniami.

Zmiany sposobu lub technologii wykonania robot zaproponowane przez Wykonawce
wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego lub bedg wykonywane na pisemne polecenie
Zamawiajacego. Uchybienie lub naruszenie niniejszej Umowy przez Wykonawce, ktore
spowodowatoby konieczno$¢ zmiany technologii lub sposobu wykonania robot moze
spowodowa¢ obcigzenie Wykonawcy kosztami zmiany. Zamawiajacy moze zadac
wykonania przez Wykonawce robdt zamiennych w stosunku do okreslonych projektem.



Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych wnioskowanych przez Wykonawce, zgtasza
on Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem i wyceng dokonang zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszej Umowie 1 Umowie szczegdtowej. Po podpisaniu protokotu
koniecznosci wykonania robot zamiennych przez Inzyniera Wykonawca otrzymuje
zlecenie wykonania tych robot od Zamawiajacego, ustalajace jednoczesnie warunki ich
wykonania i ptatnosci zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie Szczegdtowe;.

W przypadku wykonania mniejszego zakresu robot wynagrodzenie za faktycznie
wykonane roboty zostanie okreSlone w oparciu 0 zasady przewidziane w niniejszej
Umowie i w Umowie Szczegotowej. W takim przypadku Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za wykonang i odebrang cz¢$¢ zamoéwienia i nie bedzie zglaszat zadnych
roszczen z tytutu powyzszej rezygnaciji.

Zamawiajacy moze przekaza¢ Nadzorowi Inwestorskiemu/Inzynierowi Kontraktu swoje
uprawnienia wynikajace z niniejszej Umowy, na podstawie odrebnego porozumienia bez
koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy, a jedynie powiadamiajgc pisemnie go o
tym fakcie. Nadzor Inwestorski/Inzynier Kontraktu bedzie peinit obowigzki na niego
przeniesione ibedzie Kkorzystal z upowaznien na niego delegowanych przez
Zamawiajacego.

Art. 111
ZAKRES ROBOT

Zakres robot budowlanych i innych $wiadczen powierzonych do wykonania jest
okreslony w Umowie Szczegotowe] wraz z jej modyfikacjami, SWZ, zatwierdzonej
dokumentacji projektowej, ekspertyzach geologicznych i innych opracowaniach
stanowigcych uzupehlienie dokumentacji projektowej; powyzsze dokumenty stanowia
integralng czgs¢ Umowy Szczegotowe;.

Wykonanie robdt i innych $§wiadczen okreslonych w dokumentach wymienionych w ust.
1 obejmuje réwniez dostawy 1 wytadunek wszelkich materiatow, maszyn i urzadzen wraz
z wszelkimi odnosnymi dokumentami, tacznie z ich wytadunkiem 1 sktadowaniem na
terenie budowy, montazem i rozruchem, jezeli wykaz robot wyraznie nie stanowi inacze;j.
Wykonawca jest zobowigzany w ramach niniejszej umowy do przyjecia i zbadania,
a W razie potrzeby do przejsciowego magazynowania dostarczonych materiatow, maszyn
i urzadzen. Wykonawca nie moze przyja¢ materiatdbw, maszyn lub urzadzen, ktore nie
nadaja si¢ do wykorzystania przy wykonywaniu rob6t objetych niniejszg umowa.

Art. IV
TERMINY

Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz terminy wykonania przedmiotu
umowy jak rowniez terminy realizacji poszczegdlnych etapow okresla Umowa
Szczegotowa oraz Harmonogram Rzeczowo — Finansowy. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do zmiany harmonogramu. W takim przypadku Zamawiajgcy okresli nowe
terminy realizacji robot w porozumieniu z Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzgodnienia z Zamawiajagcym wszelkich zmian
harmonogramu robo6t 1 przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiajgcego nowego
harmonogramu uwzgledniajacego wprowadzone zmiany.



Art. V
WSPOLDZIALANIE

Strony niniejszej umowy zobowigzane s3 do wspoéldziatania przy wykonywaniu robot
stanowigcych ich przedmiot w celu wykonania ich zgodnie z warunkami niniejszej umowy
1 umowy szczegdtowej, zawartych pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Art. VI
DOKUMENTACJA

1. Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy dokumentacj¢ projektowg w zakresie robot przez
niego wykonywanych na podstawie niniejszej umowy. Wykonawca na wilasny koszt
sporzadzi wszelkie dalsze kopie dokumentacji, jakie moga by¢ potrzebne do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit prawidlowos¢ i kompletno$¢ dokumentacji
projektowej otrzymanej od Zamawiajacego oraz, ze zapoznal si¢ w pelni z tg
dokumentacja, standardami projektowanych robot oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy
do wykonania wedlug przekazanej dokumentacji bez zastrzezenh za umowione
wynagrodzenie.

3. Wykonawca na wiasny koszt sporzadzi wszelka dalsza dokumentacj¢ potrzebng do
wykonania przedmiotu umowy, ktéra nie byta dostarczona przez Zamawiajacego.

4. W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zmiany
I uzupehienia do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemne;.
Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany i uzupelnienia nie moga by¢ sprzeczne
z postanowieniami Umowy. Jezeli zmiany spowoduja wzrost kosztow wykonania lub
wydtuzenie realizacji niniejszej Umowy Zamawiajacy bedzie zobowigzany do pokrycia
wszelkich kosztow zwigzanych z wprowadzang zmiang, a nadto do odpowiedniego
przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy w zwigzku z wprowadzonymi
zmianami czy uzupetnieniami dokumentacji projektowe;.

Art. VII
MATERIALY I URZADZENIA

1. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu umowy materiatow 1 urzadzen wlasnych,
chyba, ze co innego wynika wprost z niniejszej Umowy badz z Umowy Szczegdtowe;j
oraz zalacznikdbw do obu tych Umoéw. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
do akceptacji Zamawiajgcemu materialy i urzadzenia przeznaczone do wbudowania, oraz
liste¢ proponowanych dostawcow i producentow gltdéwnych materiatow. Material do
ewentualnych nasadzen zieleni nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego.
Akceptacja przez Zamawiajacego, o ktorej mowa wyzej, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za skutki wynikajace z zastosowania niewlasciwych materiatow,
niespelniajagcych wymogéw jakichkolwiek norm obowigzujacych w miejscu realizacji
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykonac
niezbedne badania i proby uzytych do wykonania przedmiotu umowy materialow
I urzadzen, a wyniki przekaza¢ Zamawiajagcemu przed ich wbudowaniem w formie
pisemnej lub w inny sposob, jezeli taki jest okreSlony w umowie szczegdtowej,
specyfikacji technicznej 1 innych dokumentach kontraktowych lacznie z atestami,



certyfikatami na znak bezpieczenstwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci z polska
normg (lub inng norma obowiazujaca w miejscu wykonywania przedmiotu umowy)lub
z aprobatg techniczng materialow uzytych do realizacji przedmiotu umowy oraz
sporzadzi¢ inne niezbedne dokumenty wymagane przez prawo budowlane.

Zastosowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy materiaty i/lub
urzadzenia okre$lone w dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z wilasciwymi
normami polskimi badz europejskimi (lub innymi normami obowigzujagcymi w miejscu
wykonania umowy), warunkami technicznymi i obowigzujgcymi przepisami, co powinno
zosta¢ potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badan.

W przypadku braku atestow lub aprobat technicznych na materiaty i/lub urzadzenia
podane w dokumentacji projektowej Wykonawca moze zastosowaé, za pisemng zgodg
Zamawiajacego, materiaty lub/i urzadzenia zamienne posiadajace atesty lub aprobaty
techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.

Art. VIII
SILA WYZSZA

W rozumieniu niniejszej umowy sita wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne
i niemozliwe do zapobiezenia, ktéorego nie udato si¢ unikng¢ nawet w wypadku
najwyzszej starannosci stron.

Wptyw pogody na wykonanie przedmiotu umowy, ktéry nalezalo wziag¢ pod uwage
podczas zawierania umowy nie begdzie uznawany za okolicznosci sity wyzszej.

Jezeli zdarzenia sity wyzszej trwaja dluzej niz trzy miesigce - strony podejma decyzje,
co do mozliwosci dalszej realizacji przedmiotu umowy, w tym rozwigzania niniejszej
Umowy.

Obie strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy w takim zakresie, w jakim nastapito to wskutek zdarzen sity wyzszej.
Jesli w wyniku zdarzen sity wyzszej doszto do catkowitego lub czgsciowego zniszczenia
robot objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem czeSciowym lub koncowym
przez Zamawiajacego, Wykonawcy nie przyshuguje roszczenie o zaplate za t¢ cze$¢ lub
catos¢ robot, ktora ulegta zniszczeniu.

Art. IX
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej z aktualnymi uzgodnieniami,

2) udostepnienie Wykonawcy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowe albo
zgloszeniem budowy,

3) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

5) dokonywanie odbioru poszczegolnych rodzajéow robot - w tym robdt podlegajacych
zakryciu w terminach i trybie ustalonych w niniejszej Umowie oraz w Umowie
Szczegotowe;.

6) Zaptacenie umowionego wynagrodzenia.

Zamawiajacy uprawniony jest do biezacego kontrolowania prawidtowosci wykonania

przedmiotu umowy przez Wykonawce, a w szczegdlnosci ich jako$ci, terminowosci

wykonania i uzycia wlasciwych materialdow i urzadzen oraz przestrzegania wszystkich



warunkéow  zawartych ~ w specyfikacji  technicznej, dokumentacji  projektowej,
harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wiedzg techniczng, prawem budowlanym, normami 1 innymi
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi realizacji rob6t budowlanych oraz okreslonych
W umowie szczegolowe;j.

Do biezacego monitorowania budowy upowaznieni sg takze pracownicy wilasciwych
organow administracji, ktory dodatkowo bgda uprawnieni do uczestniczenia w odbiorach
cze$ciowych, m.in. w zakresie wycinki drzew i krzewow, zabezpieczenia roslinnosci,
przygotowania terenu pod urzadzanie terendw zielonych oraz wykonywania nasadzen.

Art. X
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej ustaleniami,
postanowieniami  Umowy  Szczegdétowej, SWZ, specyfikacja techniczng,
dokumentacjg projektowa, harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji
inwestycji, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, prawem budowlanym,
normami i innymi obowigzujacymi przepisami dotyczacymi realizacji robot
budowlanych;

2) wykonanie na swoj koszt wszelkich robot pomocniczych tymczasowych
umozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca winien przedtozy¢
Zamawiajacemu rysunki robdt tymczasowych, ktore ma zamiar stosowad, takich jak
grodzie, rusztowania, kratownice i deskowania. Wykonawca winien uwzglednic¢
uwagi przekazane mu przez Zamawiajagcego w zakresie robot tymczasowych,
pozostajac nadal odpowiedzialnym za te roboty;

3) umozliwienie wykonywania robot przez innych wykonawcow zaangazowanych
przez Zamawiajacego oraz umozliwienie wykonywania czynno$ci przez
przedstawicieli organow wiadzy;

4) protokolarne przejecie terenu budowy. Teren udostepniony Wykonawey przez
Zamawiajacego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla celéw innych niz
realizacja niniejszej umowy. W okresie realizacji niniejszej Umowy oraz Umowy
Szczegotowej Wykonawca winien utrzymywaé wszelkie obiekty oddane mu do
dyspozycji w dobrym stanie. Winien on w chwili ukonczenia umowy, jezeli wymaga
tego Zamawiajacy, przywréoci¢ je do ich stanu pierwotnego, z uwzglednieniem
normalnego zuzycia. Wykonawca nie ma prawa do Zadania od Zamawiajacego
zaptaty za udoskonalenia begdace rezultatem pracy wykonanej z jego wiasnej
inicjatywy;

5) uzyskanie we wilasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych
Z realizowaniem przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwolen na prace dla
zatrudnianych przez Wykonawce pracownikow;

6) zorganizowanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecza socjalnego oraz
produkcyjnego, w tym dostaw mediow niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, w szczegolnosci energii elektrycznej 1 wody, jesli wystepuje taka potrzeba.
W wypadku wykorzystania przez Wykonawce istniejacych zroédet mediow, w tym
wody i energii elektrycznej, winien on zastosowac si¢ do odpowiednich zarzadzen
dostawcow, gestorow sieci oraz wlasciwych organow wiadzy publicznej oraz uisci¢
wszelkie wymagane optaty;



7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

zawiadomienie bez zbgdnej zwloki Zamawiajacego o ujawnionych przez
Wykonawce wadach i brakach dokumentacji projektowej, a takze koniecznosci
wprowadzenia poprawek do dokumentacji projektowej o ile okaze si¢ to konieczne
z uwagi na modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania przedmiotu umowy;
zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu przed nastgpieniem tego faktu z wlasciwym wyprzedzeniem. Niewykonanie
przez Wykonawce powyzszego obowigzku bedzie miato ten skutek, iz obowigzany
on bedzie do odkrycia na wiasny koszt i wlasnym staraniem takich robot w zakresie
niezb¢dnym do ich zbadania, a nastepnie przywrdcenia stanu poprzedniego na
wlasny koszt i wlasnym staraniem;

uzyskanie zgody na zajgcie przylegajacych do terenu budowy ulic 1 chodnikéw
w zakresie niezb¢dnym do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich
kosztow z tym zwigzanych;

wykonanie we wilasnym zakresie projektu zabezpieczenia istniejacej roslinnosci
na czas wykonywania robdt oraz czasowej organizacji ruchu na przylegtych do
terenu budowy ulicach i chodnikach, o ile jest to niezb¢dne dla realizacji przedmiotu
umowy oraz dokonanie wdrozenia i pokrycia kosztéw takiej czasowej organizacji.
Nie pdzniej niz 7 dni przed przystgpieniem do wykonywania robét wymagajacych
projektu i oznakowania, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia projektu
organizacji ruchu uzgodnionego i zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania oznakowania i ulozenia drog
tymczasowych zgodnie z tym projektem i utrzymania ich na wtasny koszt przez caty
okres realizacji robdt, a takze do ich demontazu po robotach. Nie pozniej niz 7 dni
przed przystapieniem do wykonywania rob6t wymagajacych opracowania projektu
1 wykonania zabezpieczenia istniejacej roslinnosci Wykonawca ma obowiagzek
przedstawienia projektu zabezpieczenia zgodnego z wytycznymi okreslonymi przez
Zamawiajacego. Zabezpieczenia nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do robot
i zgtosi¢ do odbioru czesciowego do Zamawiajacego najpdzniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot.

wykonanie wszelkich niezbednych oznakowan, wytyczen i1 zabezpieczen terenu
budowy, badz czasowej organizacji ruchu oraz wykonanie zabezpieczenia ruchu
pieszego. Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie
terenu budowy oraz witasciwa organizacje ruchu dla pieszych w trakcie prowadzenia
robot;

uzyskanie od Zamawiajacego wszelkich niezbgdnych zatwierdzen technologii,
materiatdow 1 urzadzen przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, a takze parametrow sprzetu, przedstawiajgc stosowne proby materiatow
I atesty spelniajace wymogi specyfikacji technicznej oraz dokumentacji
projektowej;

Opracowanie 1 przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawcze] wraz
ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami prob 1 badan, protokotami inwentaryzacji geodezyjnej jak i Kopii
wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim stuzbom i wlasciwym organom
przy realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich dokumentow niezbednych do
przekazania przedmiotu umowy, badz jego czesci do uzytkowania;

biezace zabezpieczanie wykonywanych robdt w sposob nalezyty w tym konserwacja
wszelkich oznakowan 1 zabezpieczen istniejacej zieleni. Niewykonywanie



15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

powyzszego upowaznia Zamawiajacego do wykonania powyzszych zabezpieczen
I konserwacji na koszt Wykonawcy;

przywrdcenie do stanu z dnia przejgcia wszelkich nieruchomosci zajetych czasowo
w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych
szkod powstatych w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy na innych
nieruchomosciach sgsiadujacych. W przypadku niewykonania powyzszych
zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistnialych
szkdd ma prawo potraci¢ ich wartos¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
wynikajgcego z niniejszej umowy i umowy szczegdtowej. Wykonawca, na swoja
odpowiedzialnos$¢ i koszt winien podja¢ wszelkie $srodki zapobiegawcze, wymagane
przez dobrg praktyke budowlang oraz panujgce okolicznosci, aby chroni¢ sgsiednie
nieruchomos$ci przed nadmiernym obcigzeniem w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed
wszelkimi skutkami finansowymi z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli lub uzytkownikéw sasiadujacych nieruchomosci. Wykonawca ponosi
wszelkie skutki finansowe z tytutu takich roszczen wniesionych przez wtascicieli lub
uzytkownikow sasiadujacych nieruchomosci,

zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru
technicznego zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego dokumentem
»Schemat organizacyjny budowy” oraz zatrudnianie pracownikow posiadajacych
wymagane kwalifikacje do wlasciwego i terminowego wykonania przedmiotu
umowy i prowadzenia biezgcych uzgodnien z Zamawiajacym. Wykonawca winien
zatrudni¢ wystarczajaca liczbe personelu i robotnikow, a kazdy z nich winien
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie, aby zapewni¢ nalezyty postep
1 zadowalajace wykonanie robot. Wykonawca winien bezzwlocznie zastapi¢ osoby
wskazane przez Zamawiajagcego w pismie podajacym przyczyny wykluczenia
poszczegblnych osob;

koordynacja robot wszelkich podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleci czgs$¢
wykonania przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejszg umowsa,;

petna obsluga geodezyjna 1 geotechniczna. Zamawiajacy ma prawo zadaé
inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng wraz z inwentaryzacja powykonawcza
w formie kopii mapy zasadniczej (w iloSci 3 egz.) przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego wraz z wykazem zmian gruntowych oraz dodatkowo w formie zapisu
elektronicznego w formacie DXF. Format DXF powinien zawiera¢ dodatkowo
zinwentaryzowane oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy bezpieczenstwa
ruchu drogowego;

zabezpieczenie istniejace] zieleni przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w trakcie
prowadzenia robot. Wykonawca zapewni wykonanie prac w zakresie zieleni we
wlasnym zakresie badz przez podwykonawce.

utrzymywanie w czysto$ci zaplecza budowy, drég publicznych, chodnikéw itp.
Wykonawca ponosi w tym zakresie pelng odpowiedzialno$¢ przed policja, straza
miejskg 1 innymi stuzbami publicznymi. W przypadku nie wywigzywania si¢ z tego
obowigzku przez Wykonawce Zamawiajacy ma prawo powierzy¢é powyzsze
obowigzki innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce;

zachowanie nalezytej ostrozno$ci w czasie prowadzenia robot w sasiedztwie
elementdw juz wykonanych przez innych wykonawcow lub podwykonawcoéw celem
unikniecia uszkodzen 1 zniszczen. W przypadku powstania szkéd w razie
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22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

nienalezytego wykonania powyzszych obowigzkéw Zamawiajagcy moze obcigzy¢
Wykonawce kosztem usunigcia szkody w formie potracenia z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia,;

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ karng, cywilng i administracyjng
z tytulu wypadkow i szkod powstaltych wskutek nienalezytego wykonania
postanowien umowy a takze w zwigzku z wykonywaniem czynno$ci w zakresie
realizacji umowy;

dbato$¢ o przestrzeganie przepisdOw dotyczgcych ochrony srodowiska; Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno§¢ za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtlym do terenu budowy,
Z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gruntu oraz postepowania
z odpadami, w stopniu calkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego. Ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem $rodowiska oraz
niewlasciwym postgpowaniem z odpadami naliczone w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy i wynikajace z dzialalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi réwniez wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone,
podczas wykonywania przedmiotu umowy, wlasnym dziataniem, osobom trzecim
na placu budowy i na terenie przyleglym do placu budowy w stopniu catkowicie
zwalniajacym od odpowiedzialno$ci Zamawiajacego;

zagospodarowania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami odpadow,
jako ich posiadacz, powstalych w trakcie realizacji robdt. Niezwlocznie po
podpisaniu Umowy, a przed rozpoczgciem robot, Wykonawca poinformuje wlasciwy
wydzial Urzedu Miasta w Kielcach o planowanym sposobie gospodarowania
odpadami, ktore powstang w trakcie realizacji robot. W trakcie realizacji
Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia Zamawiajacemu przy skladaniu
faktury do zaptaty dokumentow potwierdzajacych zagospodarowanie odpadow.
prowadzenie robot zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez Zamawiajacego
»Schematem organizacyjnym budowy”. W terminie do dnia przekazania terenu
budowy Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu schemat organizacyjny dziatania
stuzb Wykonawcy na terenie budowy;

wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poz, zgodnie
z opracowanym przez Wykonawce Planem Bezpieczefistwa 1 Ochrony Zdrowia,
a zwlaszcza obowigzany jest zapewni¢ aktualne badania lekarskie pracownikow
zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie
BHP dla nich, wlasciwe przechowywanie materiatow 1 urzadzen, prawidlowe
wykonywanie konstrukcji, rusztowan, itp., zapewni¢ uzywanie przez pracownikow
ubran ochronnych 1 identyfikatorow imiennych. Wykonawca zobowigzany jest
najpozniej w dniu przekazania terenu budowy przekaza¢ Zamawiajagcemu Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, uwzgledniajacy specyfike przedmiotu umowy
I warunki prowadzenia robdot budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego;

zwrot kosztow poniesionych przez Zamawiajacego, w zwigzku z wykonywaniem
przez Wykonawce przedmiotu umowy, za energi¢ elektryczng, wode, dostawe
energii cieplnej wedlug wskazan licznikow zamontowanych na koszt Wykonawcy,
0 ile z takich mediow Wykonawca korzystat na koszt Zamawiajacego;

bezwzgledne przestrzeganie okreslonych projektem technologii wykonywanych
przez Wykonawce robdt ziemnych, zapoznanie si¢ z planem uzbrojenia
podziemnego. W razie natrafienia na nie inwentaryzowane uzbrojenie podziemne
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Wykonawca zobowigzany jest przerwa¢ roboty 1 natychmiast zawiadomié
Zamawiajacego;

29) Wykonawca przejmuje na czas od przekazania placu budowy do odbioru koncowego
prawng odpowiedzialnos$¢ za przejety protokolarnie teren budowy

30) prowadzenie pracy w systemie wiclozmianowym oraz w dni wolne i §wigta na kazde
zadanie Zamawiajacego lub, jezeli taka konieczno$¢ wynika¢ bedzie
Z harmonogramu robot;

31) obowigzek raportowania postepu robot zgodny z wymaganiami Zamawiajacego;

32) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy:

e Dziennika budowy w formacie wymaganym przez  Prawo budowlane
z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel
Wykonawcy. Dziennik budowy bedzie kazdorazowo w czasie godzin roboczych
dostepny dla Zamawiajacego, Nadzoru Budowlanego Iub innych 0s6b
uprawnionych do tego na mocy Prawa budowlanego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i rejestrowanie w nim zdarzen w kolejnosci ich wystepowania tak, aby
mozna bylo na podstawie tych zapiséw odtworzy¢ przebieg realizacji robot.
Wpisy do Dziennika budowy, w miar¢ postepu robdt, winy by¢ podpisywane
réwniez przez Zamawiajacego lub osoby dzialajace w jego imieniu

o Ksiegi obmiardow.

Ksiega obmiarow bedzie kazdorazowo, w czasie godzin roboczych, dostgpna dla
Zamawiajacego i innych os6b uprawnionych na mocy Prawa budowlanego.
Wykonawca winien, we wilasciwym czasie zapewni¢ sporzadzenie wykazow
odnoszacych si¢ do robdt, ustug i dostaw, ktore nie mogg by¢ zmierzone czy
sprawdzone po ich zakonczeniu.;

33) zapewnienie na wlasny koszt obstugi jednostek naukowo-badawczych, jezeli zajdzie
taka potrzeba dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy;

34) oznakowanie placu budowy logo Zamawiajgcego i instytucji wspotfinansujgcych we
wskazanych przez niego miejscach i we wskazany przez niego sposob na terenie
realizacji przedmiotu umowy;

35) Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usunigcia stwierdzonych przez
Zamawiajacego niedociagnie¢ 1 zaniedban w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego;

36) po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
1 przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru robot;

37) w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot, co do ktorego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, postgpowanie Wykonawcy winno by¢
zgodne z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami;

38) do dnia podpisania umowy Wykonawca jest zobowigzany do  dostarczenia
Zamawiajacemu oswiadczenia o przyjeciu obowigzkow Kierownika Budowy. Nie
dostarczenie powyzszego o$wiadczenia w w/w terminie skutkowaé bedzie zwloka
w terminie przekazania terenu budowy i rozpoczecia robot. Zwloka z tego tytutu
bedzie traktowana jako powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot;

39) Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji zamowienia uwzgledni¢ koniecznos¢
koordynacji robot z zarzadcami sieci. Terminy wykonania przebudowy sieci nalezy
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uwzgledni¢ w Harmonogramie po uzgodnieniu terminu i warunkéw odbioru
z zarzadcami sieci 1 Zamawiajagcym. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego
istniejgcego uzbrojenia powinny by¢ prowadzone recznie i pod nadzorem wiascicieli
sieci. Wykonawca poinformuje zainteresowane strony o rozpoczeciu robot
drogowych i branzowych;

40) Wykonywania innych czynno$ci nie wymienionych w SWZ, ktére bedg konieczne
do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy oOraz zabezpieczajacych interesy
Zamawiajacego;

41) Wykonawca zobowigzuje si¢ do spelnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych;

42) Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia o$wiadczenia w formie pisemnej
o spetnieniu wymogu, o ktéorym mowa powyzej. Przedlozenie oswiadczenia, nie
wylacza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji spelnienia ww. wymogu
W sposob wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez zadanie okazania
dokumentéw dotyczacych pojazdow.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 25), 26). Zwloka z tego tytulu bedzie
traktowana jako zaistniata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia Robot.

Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy

1) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci umowy osobom trzecim
(Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom) po uzyskaniu akceptacji umowy
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przez Zamawiajacego.

2) Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia
i zaniechania kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy 1 ich
przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dzialania lub uchybienia
I zaniechania Wykonawcy. W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty
wystepujace wspdlnie (Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda
w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

3) W przypadku, w ktorym Wykonawca jest Konsorcjum kazdy z czltonkow
Konsorcjum opowiada solidarnie wobec Zamawiajagcego za zobowigzania
pozostatych  czlonkéw Konsorcjum, wobec Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow uregulowane przez Zamawiajacego.

4) Wykonawca zobowigzuje si¢ do umieszczenia w umowie z podwykonawcag lub
dalszym podwykonawcg nastepujacych postanowien:

a) umowa ta nie moze przewidywac, iz platnosci wynagrodzenia za wykonane
w danym okresie rozliczeniowym Prace beda dokonywane w innym niz
nastepujacym bezposrednio po nim okresie rozliczeniowym;

b) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, faktury podwykonawcy Ilub rachunku
potwierdzajacych ~ wykonanie  zleconej podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca ztozy odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy
fakture za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami
rozliczeniowymi nie p6zniej niz w terminie 4 dni od daty podpisania protokotu
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5)

d)

f)

9)

h)

)

odbioru czesciowego lub koncowego; Termin ptatnosci faktur wystawionych
przez podwykonawce Wykonawcy lub dalszego podwykonawce podwykonawcy
nie moze przekracza¢ 21 dni od dnia dorgczenia faktury Wykonawcy;
przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, ustug i dostaw, ktore $cis§le odpowiadaja
czgSci zamowienia okreslonego umowg zawarta pomiedzy Zamawiajagcym
1 Wykonawca;

wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktoérych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czeSciach, na podstawie odbiorow
czgsciowych robot wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone
przynajmniej na takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla
tego wykonania wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej,
STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego. W przypadku braku powyzszego zapisu w umowie
z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzuje si¢ zalaczy¢ do umowy
z Podwykonawca oswiadczenie Wykonawcy 0 jego peinej odpowiedzialno$ci
za dziatania i zaniechania Podwykonawcy, w tym odpowiedzialnosci z tytutu
gwarancji i rekojmi jakosci wykonanych robot.

wykonawca nie moze ogranicza¢ sposobu doreczenia faktury przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Sposoby doreczania faktur:

- osobiscie - dorgczenie bezposrednie,

- doreczenie za pomocg kuriera, poczty polskiej itd.

podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

dotyczacych  zmiany wynagrodzenia podwykonawcy badz dalszego
podwykonawcy w razie zaistnienia przeslanek z art. 439 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

dotyczacych wymogu zatrudnienia przez podwykonawce 1 dalszych
podwykonawcow pracownikéw na podstawie umowy o prace w takim zakresie
w jakim sam Wykonawca jest do tego zobowigzany w ramach niniejszej Umowy
oraz Umowy szczegolowej.

Ponadto umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie
moze zawieraC postanowien:

a)

uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaplaty przez zamawiajagcego Wwynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy;
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b) warunkujgcych dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od
zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego.

6) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu i Nadzorowi
Inwestorskiemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robot zgodnym z pozycjami kosztorysow
ofertowych Wykonawcy i ich wyceng, ktoéra nie moze przekraczaé cen
jednostkowych przedstawionych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy wraz z
czgscig (lub ze wskazaniem cze$ci) dokumentacji projektowej, ktére majg byc
realizowane na podstawie umowy 0 podwykonawstwo, nie p6zniej niz na 30 dni
przed jej zawarciem. W przypadku projektu umowy przedkladanego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nalezy rowniez dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem
umowy.

7) Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania zglosi w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w szczegodlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetnienia przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 4), 5) i 6);
b) niezataczenia do projektu zestawien dokumentow, o ktorych mowa w pkt 6);

8) Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu umowy nie zgtosi
w formie pisemnej zastrzezen do jej tresci, uwaza si¢, ze zaakceptowal projekt
umowy.

9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (wraz z wszelkimi zatgcznikami
1 danymi oraz cze$cia dokumentacji dotyczaca wykonywania Prac) oraz
o$wiadczenia, o ktorych mowa w pkt 17). Powyzsze znajduje odpowiednie
zastosowanie rowniez do wszelkich pozniejszych zmian, aneksOw 1 uzupetnien takiej
umowy.

10) Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii zawartej umowy, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w pkt. 7).

11) Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni
od daty otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustlugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajacego z niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegdtowej, a takze
badZ umoéw o podwykonawstwo, ktéorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego, jako niepodlegajacy obowiazkowi przediozenia. Wytaczenie,
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13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca lub
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca na kontrakcie obowigzek przedstawienia
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi powstaje
z chwilg przekroczenia sumy kolejnych uméw o Podwykonawstwo progu 0,5%
warto$ci Umowy lub kwoty 50.000 zt.

Przepisy pkt. 4-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W celu uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci, Wykonawca nie ma prawa, pod
rygorem niewaznosci, zmieni¢ umowy, o ktoérej mowa w pkt. 4) lub podpisaé
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu umowy, o ktorym mowa w pkt. 4),
jesli po takiej akceptacji dokona w nim bez wiedzy Zamawiajacego jakichkolwiek
zmian polegajacych w szczegdlnoSci na podniesieniu  wynagrodzenia lub
przesuni¢ciu w czasie termindw wykonania.

Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia wnioskowad
o zmian¢ podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastgpi¢ wylacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce o$§wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji
z udzialu w realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz o braku roszczen wobec
Wykonawcy z tytutu realizacji umowy lub przedtozenia przez Wykonawce dowodu
wplaty wynagrodzenia zmienianemu podwykonawcy wraz z o$wiadczeniem
Wykonawcy potwierdzonym przez tego Podwykonawce ze zobowigzania finansowe
Wykonawcy wzgledem tego podwykonawcy zostaty w catosci uregulowane.

Wraz z umowag, o ktorej mowa w pkt. 9), Wykonawca sktada o$wiadczenia,
w ktoérych on i Podwykonawca zobowiagzuja si¢ wobec Zamawiajacego, iz najpozniej
w terminie 7 dni od dnia powstania zaleglosci w wyplacie wynagrodzenia
przyshugujacego danemu Podwykonawcy, poinformuja pisemnie o tym fakcie
Zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce takiej zalegtosci, Zamawiajacy wstrzyma wyptate wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w kwocie rdwnej powyzszej zaleglo$ci i1 niezwlocznie
pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawce (takze faksem lub za posrednictwem
poczty elektronicznej.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wykonawca na mocy niniejszej Umowy dokonuje warunkowej cesji na
Zamawiajacego praw i obowigzkéw wynikajacych z uméw z Podwykonawcami,
dostawcami czy zleceniobiorcami. Cesja bedzie skuteczna, jezeli Wykonawca bedzie
W opoOznieniu ze swoimi platnosciami na rzecz podmiotéw, o ktorych mowa
w zdaniu pierwszym ponad 14 dni i zostanie przyjeta przez Zamawiajacego w formie
pisemnego  oswiadczenia zlozonego przez Zamawiajacego  Wykonawcy.
Oswiadczenie to zostanie przekazana do wiadomos$ci podmiotéw o jakich mowa
wyzej.

16



20) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 18), dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

21) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22) Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezpo$redniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej
informacji.

23) W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 22), w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, moze ON:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

24) W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25) Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 20), lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% wartoSci umowy W sprawie
zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy.

26) W przypadku gdyby z jakichkolwiek wzgledow Zamawiajacy bylby zobowigzany
dokona¢ zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca dokona
zwrotu wyplaconej przez Zamawiajacego kwoty w petnej wysokosci, powigkszonej
oraz poniesione przez Zamawiajacego ewentualne koszty postgpowan sgdowych
1 egzekucyjnych albo inne poniesione w zwigzku z nimi (chyba, Ze zostang
poniesione przez inny podmiot), wterminie 7 dni od dnia zawiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego o wyplacie wynagrodzenia lub poniesienia
kosztow. Zamawiajacy uprawniony bedzie potraci¢ ww. nalezno$ci z kazdej
wierzytelnosci Wykonawcy, jaka mu przystuguje wzgledem Zamawiajacego.

27) Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajagcemu wszelkich wyjasnien
w zakresie zawartych umoéw z Podwykonawcami, w formie okre§lonej przez
Zamawiajacego, a w szczegolnosci zwigzanych z prawidtowoscia ich realizacji przez
strony.

28) Liste osob reprezentujacych Podwykonawcoéw oraz numery telefonow i faksow,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu niezwlocznie po zawarciu umowy
z Podwykonawcami.

29) Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest
przedmiot umowy bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
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30) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujagcych prawa
I obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny
niz prawa i1 obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy
zawartej migdzy zamawiajacym a Wykonawca.

Pracownicy Wykonawcy

4.

Stosownie do art. 95 ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub

Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) zatrudniat na podstawie stosunku pracy 0soby

wykonujace prace fizyczne w tym operatorow maszyn i1 urzadzen oraz innych

pracownikow, ktorzy wykonuja czynnosci w zakresie budowy jezdni, chodnikow, Sciezek
rowerowych, elementow odwodnienia, urzadzen -elektroenergetycznych, Ssieci
wodociggowych, sieci gazowych, sieci kanalizacyjnych, sieci elektroenergetycznych,
sieci wodociggowych, gazowych i budowy kanalow technologicznych oraz innych prac,
jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony

w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy. W przypadku, gdy czynnoS$ci

w zakresie realizacji zamowienia zostang powierzone do wykonania podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, wymoég zatrudnienia na podstawie umowy o prace dotyczy

ww. pracownikow podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.

Rodzaje czynno$ci niezbednych do realizacji zmowienia, ktérych dotyczy powyzszy

wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych prace fizyczne

w trakcie realizacji zamdwienia, znajduja si¢ w specyfikacjach technicznych wykonania

i odbioru rob6t oraz w umowie

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy lub upowazniona przez niego osoba

uprawnieni sg do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie

spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawcg) wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 4

czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania os$wiadczen (w tym o$wiadczen pracownikow o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prac¢) i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

Dodatkowo, w przypadku watpliwosci, w trakcie realizacji zamowienia Wykonawca na

wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu:

1) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce¢ kopi¢ umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana Ww SposoOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
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pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sSposOb zapewniajacy ochrong

danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych

osobowych.
Z tytuhlu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane wyzej, Zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umowne;.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg¢ osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.
W zwigzku z Umowa Finansowa ,,Rozw0j miejski Kielc”, zawarta z Europejskim
Bankiem Inwestycyjnym z siedzibg w Luksemburgu, zwanym dalej ,,EBI” na
Wykonawcy spoczywa obowigzek niezwlocznego poinformowania EBI o kazdym
realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej si¢ do nastgpujacych przestepstw
zwigzanych z przedmiotem umowy (Projektem): oszustwa finansowego, korupcji,
stosowania przymusu i finansowania terroryzmu.

Art. XI
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przerwania prac zwigzanych z wykonywaniem
przedmiotu umowy i odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jezeli
Zamawiajacy uzna to za konieczne.

Jezeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie:

1) z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — Kkoszty
zabezpieczenia robot poniesie Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawce wedtug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego;

2) z okoliczno$ci, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca — Kkoszty
zabezpieczenia robot poniesie Wykonawca,

3) z powodu =zaistnienia okoliczno$ci, za ktore zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia robot poniosg obie strony po potowie
wedlug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Wykonawcy zostanie przedtuzony czas na wykonanie przedmiotu Umowy 0 czas

przerwania prac w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 1) i pkt 3).

W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, w przypadkach

0 ktorych mowa w ust. 1 lub ust. 2 pkt. 2) niniejszego artykulu lub nie zabezpieczenia

przez niego robdt grozacych awarig, ktore zostaly wpisane do dziennika budowy,

Zamawiajacy moze wykona¢ roboty zabezpieczajace we wilasnym zakresie lub zleci¢

wykonanie ich innej osobie na koszt Wykonawcy.

Art. X1l
WYNAGRODZENIE

Forme 1 wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okresla Umowa Szczegétowa. Do
wynagrodzenia dolicza si¢ podatek od towaréw i uslug VAT w wysokosci zgodnej
z istniejagcymi przepisami w dniu wystawienia faktury.
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Kwota wynagrodzenia — poza przypadkami okreslonymi w niniejszej Umowie i SWZ —
obejmuje naleznos¢ za wykonanie wszystkich czynnosci niezbednych do kompleksowej
realizacji przedmiotu umowy (przez co rozumie si¢ w szczeg6lno$ci mozliwos¢ jego
eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem), a w tym m.in. odbiory, atesty, proby, optaty
urzedowe, optaty za media, wywo6z odpadow w tym gruzu, zabezpieczenie robot do
odbioru koncowego, doprowadzenie do odbiorow czg¢sciowych oraz do odbioru
koncowego a takze innych czynnosci, do ktorych zobowigzany jest Wykonawca.

W przypadku zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu robdt przez Zamawiajacego
rozliczenie robot nastgpi w oparciu o ceny jednostkowe wedlug zasad okreslonych
w umowie szczegotowej 1 rzeczywiste ilosci robot wykonanych zgodnie ze specyfikacja
techniczng 1 potwierdzone przez Zamawiajgcego.

W przypadku robdt dodatkowych, ktorych wykonanie begdzie niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria — podstawe podjecia takich robot
stanowi wpis przedstawiciela Zamawiajacego, przedstawiciela Wykonawcy lub organu
nadzoru budowlanego do dziennika budowy - koszty tych robot zostang pokryte zgodnie
z zasadami okre$lonymi dla przypadku zawartego w ust. 3.

W przypadku uméw zawieranych na okres dluzszy niz 12 miesigcy stosuje si¢ zapisy
ust. 6 — 14, jezeli zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 — 14 beda miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce.

W przypadku zmiany stawki VAT, stawki podatku akcyzowego, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i1 wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach Kkapitalowych — jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania
zaméOwienia przez Wykonawcg, kazda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia
moze wystapi¢ z takim zagdaniem do drugiej strony Umowy.

Do wniosku o zmian¢ wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6,
za wyjatkiem zmian wynikajacych ze zmiany stawki podatku VAT, nalezy dotaczyc¢ liste
pracownikOw zaangazowanych w realizacj¢ Umowy oraz oswiadczenie o braku
zalegtosci w oplacaniu sktadek na ubezpieczenie spoteczne 1 zdrowotne oraz o wyplacie
wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-
prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych
planow kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 .
0 pracowniczych planach kapitatowych nalezy wskaza¢ sume wzrostu kosztow realizacji
zamowienia publicznego wynikajaca z wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych
(PPK) przez podmiot =zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu zamoOwienia
publicznego.

Lista, o ktorej mowa w ust. 7 musi zawiera¢ szczegoélowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacj¢ Umowy, w tym petniong funkcj¢, zakres wykonywanych
prac przy realizacji zamoéwienia, rodzaj zawarte] z nig umowy, wysokos¢ dotychczas
wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepiséw
wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne 1 zdrowotne.

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia listy 0sob zaangazowanych do realizacji
zamowienia wraz z podaniem danych, o ktérych mowa w ust. 7, rbwniez na wniosek
Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktéorych mowa
W ust. 5 bedzie uznana za zaakceptowang przez druga strone jezeli w terminie 30 dni
od dnia przedtozenia jej zadania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych
zastrzezen.
Strony zglosza w terminie okres§lonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do zasadnoS$ci
propozycji zmiany wynagrodzenia, jezeli zadanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktérych
mowa W ust. 6 nie wptyna na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce, zostang
przedstawione nierzetelne dane lub zadanie bedzie zawieralo omytki 1 btedy rachunkowe.
Zmiana wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 zostanie
dokonana od dnia wejscia w zycie przepisow powodujacych zmiany placy minimalnej,
zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia
1 wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie
Z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych, nie wczesniej
jednak niz od daty, w ktorej zmiany te wywotaty wplyw na koszt wykonania zamowienia
przez Wykonawcg.
Zmiana wynagrodzenia, w zwigzku ze zmiang stawki podatku, o ktorej mowa w ust. 6,
a takze zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 6 wymaga formy aneksu.
W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia na skutek okoliczno$ci, o ktérych mowa
w ust. 6 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania faktur
VAT w dotychczasowe] wysokosci brutto. Faktury korygujace VAT do wysokosci
réznicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwigkszonych sktadnikéw
wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwigkszajacego
wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi
faktur¢ z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie
obnizajac wynagrodzenie brutto.

W przypadku wprowadzenia Zamawiajagcego w biad, co do rzeczywistego stanu

przedstawionego we wniosku, o ktorym mowa w ust. 7, aneks zwigkszajacy

wynagrodzenie na podstawie btednych danych traci moc, a obowigzujacym
wynagrodzeniem bedzie to, ktére zostalo ustalone przed zawarciem tego aneksu.

Wszelkie ptatnosci dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiajacego na rzecz

Wykonawcy ponad kwot¢ wynagrodzenia obowigzujacego przed datg zawarcia aneksu

podlegaja zwrotowi na rzecz Zamawiajacego, w terminie 14 dni od daty wezwania

Wykonawcy do zwrotu nienaleznego $wiadczenia.

Dla Umoéw w ktorych ustalono termin wykonania robdt dluzszy niz 6 miesigey Ustala sig:

1) poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia: 10%);

2) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwszy miesigc po uptywie
6 miesiecy obowigzywania umowy;

3) maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokoS$ci
wynagrodzenia: 8 % wartosci przedmiotu Umowy brutto.

4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpowaé nie czeSciej niz raz na 6
miesiecy.

Waloryzacja bedzie odbywacé si¢ w oparciu o miesieczny wskaznik cen produkcji

budowlano-montazowej, publikowany przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego.

W przypadku, gdyby ten wskaZnik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajda inne,

najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Waloryzacja bedzie si¢ odbywac si¢ na podstawie wniosku o waloryzacje, ktory bedzie
spetnia¢ przestanki okreslone w niniejszym artykule.

Przez zmian¢ ceny materiatow lub kosztéw rozumie si¢ wzrost odpowiednio
miesigcznego wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, publikowanego przez
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego, jak 1 jego obnizenie, wzgledem cen
przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia
limitu, o ktorym mowa powyzej.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia opisana w niniejszym artykule nastepuje w przypadku
ziszczenia si¢ powyzszych warunkow.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z wust. 15-20,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli lacznie speilnione sg nastgpujace
warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 6 i 15 wymaga zawarcia aneksu do
niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Jezeli zwigkszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato konieczno$cia dokonania zmian
w budzecie miasta albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie
wczesniej niz po dokonaniu odpowiednich zmian przez wtasciwy organ

Art. X1
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT I WARUNKI PEATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie na podstawie czesciowych faktur VAT
wystawianych w okresach miesigcznych albo po odbiorze kolejnych elementéw robot
okreslonych w harmonogramie rzeczowo finansowym Do kazdej faktury Wykonawca
dotagczy protokét odbioru wykonanych robdt podpisany przez przedstawiciela
Zamawiajacego pod rygorem nie przyjecia faktury.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury
VAT wystawione] przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego
przedmiotu Umowy, na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci
wykonanych robot sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong
0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowang. Dotaczone do faktury zestawienie
wartosci  wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru
i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 1 ust. 2 stanowi¢ bedzie wynik
iloczynu ilosci wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w kosztorysach
ofertowych stanowigcych Zalaczniki do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z postanowieniami Umowy szczegotowe;.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty, prawidtowo wystawionej faktury, w terminie do 30
dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Do faktury czes$ciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢ (jako
zatacznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotdéw, ktdére wykonywaty roboty, dostawy
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lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia .... obejmujacy okres

rozliczeniowy od.... do ....”.

Wykaz ten musi zawierac:

1) nazwg podmiotu,

2) zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot,

3) warto$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi.

Ogolna warto$¢ srodkdw finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢

réwna wartosci danej faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany

przez Wykonawce oraz wszystkich podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcow (za
wyjatkiem tych, ktorzy juz zakonczyli realizacj¢ zawartych uméw o podwykonawstwo

1 przedstawili Zamawiajacemu os$wiadczenie, potwierdzajace faktyczne otrzymanie

zaplaty od Wykonawcy lub podwykonawcéw, z ktorymi zawarli umowy), bez wzgledu

na fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz Nadzor Inwestorski. Brak wykazu
spetniajagcego powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy,

ktérzy wykonali przedmioty swoich umoéw 1 otrzymali calo$¢ naleznego im

wynagrodzenia, sktadali o§wiadczenia pisemnie jednoznacznie potwierdzajace powyzsze

fakty.

Ponadto do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce, poza zestawieniem o ktorym

mowa w ust. 5, zalaczone beda:

1) zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow, za
poprzedni okres rozliczeniowy (wraz z wyjasnieniem w przypadku gdy wykaz ten
nie jest zgodny z zestawieniem za poprzedni okres o ktorym mowa w ust. 5;

2) kopie wystawionych przez podwykonawcoéw, faktur za poprzedni Okres
rozliczeniowy, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawcg;

3) dowody dokonania przez Wykonawce zaptaty podwykonawcom, nalezno$ci
wynikajacych z faktur za prace wykonane i odebrane w okresie poprzedniego okresu
rozliczeniowego.

Brak dokumentéw wyszczegdlnionych w pkt 1), 2) i 3) bedzie podstawa do wstrzymania

ptatnosci faktury o okres jaki nastagpi pomig¢dzy dniem zloZzenia faktury, a dniem

przedlozenia przez Wykonawce dokumentow o jakich mowa wyzej.

Zaptata kazdej kolejnej faktury czesciowej dla Wykonawcy nastgpi po przedlozeniu

dowodow zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce dla swoich podwykonawcow

realizujagcych przedmiot niniejszej umowy wraz z oS$wiadczeniem Wykonawcy
potwierdzonym przez tego Podwykonawce (zgodnie ze wzorem stanowigcym zalacznik
nr 5 do umowy szczegdtowej).

Do faktury za ostatni okres rozliczeniowy Wykonawca zobowigzany jest do

przedstawienia Zamawiajacemu, najpozniej przed data koncowego rozliczenia

z Zamawiajacym - najpozniej na dzien poprzedzajacy ostateczng zaplate, o§wiadczenia

Wykonawcy z fakturami i przelewami, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy i zwrotu zabezpieczenia.

Brak oswiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez

zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajagcych z nieterminowej zapfaty

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zaplata dla Wykonawcy faktury koncowej
nastapi po przedtozeniu Zamawiajacemu oswiadczen Wykonawcy potwierdzonych przez

Podwykonawcow (zgodnych ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 6 do umowy

szczegdtowej), ze dokonat w catosci naleznej Podwykonawcom zapflaty.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zaptata naleznosci za fakture cze¢sciowa lub koncowa nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robot.

Koszty poniesione przez Zamawiajgcego okre$lone w art. X ust. 1 pkt. 27) rozliczane
beda w okresach rozliczeniowych na podstawie faktury Zamawiajacego wystawionej na
rzecz Wykonawcy-

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac
przeniesienia swoich wierzytelno§ci wobec Zamawiajagcego na osoby trzecie.
Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne
naruszenie postanowien niniejszej UMowy.

Termin platnosci faktur Wykonawcy ustala si¢ na 30 dni od dnia dorgczenia faktury
sprawdzonej i podpisanej przez Nadzor Inwestorski i Kierownika Projektu wraz
zZ protokotem odbioru i innymi dokumentami odbiorowymi.

Podstawa wystawienia faktur cze$ciowych stanowi¢ bedzie protokot odbioru robot lub
protoko6t odbioru elementow (etapdw) robdt okreslonych w harmonogramie rzeczowo
finansowym. Podstaw¢ do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokdt
koncowego odbioru rob6t oraz rozliczenie umowy zaakceptowanej przez
Zamawiajacego. Warto$¢ faktury koncowej nie moze wynosi¢ wigcej niz 50 %
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wynagrodzenie z niniejszej umowy ptatne bedzie przelewem na konto podane przez
Wykonawce w fakturze.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zamieszcza¢ na kazdej fakturze dodatkowe dane dotyczace
numeru umowy oraz nazwe¢ przedmiotu umowy.

W zwigzku z Umowg Finansowg ,,Rozwdj miejski Kielc”, zawarta z EBI na Wykonawcy
spoczywa obowigzek prowadzenia ksigg rachunkowych i zapisow wszystkich transakcji
finansowych 1 wydatkoéw zwigzanych z przedmiotem zamoéwienia (Projektem), oraz
zapewnienie prawa EBI do zapoznania si¢ z ksiggami rachunkowymi i zapisami
prowadzonymi przez Wykonawceg w odniesieniu do przedmiotu zaméwienia (Projektu)
oraz mozliwo$¢ wykonania kopii dokumentoéw, w zakresie dozwolonym przez prawo.

ART. XIV
ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ w dacie zgloszenia gotowosci do odbioru
Nadzorowi Inwestorskiemu komplet dokumentow (zgodnie zumowag szczegdtows
1 specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych), pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ktérego odbior dotyczy,
a w szczegdlnosci dokumentow rozliczeniowych, protokotow technicznych, swiadectw
kontroli jakosci, atestow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczen robot oraz
powykonawczych operatow geodezyjnych poszczegdlnych elementéw etapow robot
z potwierdzeniem przyjecia do wilasciwego os$rodka dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej

Zasady dokonywania odbioréw robot okresla niniejsza Umowa, Umowa Szczegdtowa
oraz specyfikacja techniczna.

Odbior koncowy robdt nastepuje po ostatecznym wykonaniu i zakonczeniu wszystkich
robot objetych niniejsza Umowg, Umowag Szczegdélowa. Odbidr robot nastepuje
wylacznie w drodze pisemnego potwierdzenia ich wykonania, ktorego udziela w imieniu
Zamawiajacego Nadzor Inwestorski. Z odbioru sporzadza si¢ protokédt odbioru robot,
ktory okresla w szczegdlnosci stan robot 1 jest podpisywany przez obie strony.
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4. Odbior koncowy dokonywany jest z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

8)

9)

10)

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot przez stosowny wpis do dziennika
budowy 1 zawiadamia Nadzor Inwestorski o dokonaniu wpisu celem umozliwienia
zajecia stanowiska. O gotowosci do odbioru w zakresie wykonania i o powyzszym
wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie;
Nadzor Inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowo$ci do
odbioru (w zakresie wykonania wszystkich robot objetych niniejszag umowg oraz
przedstawienia kompletu dokumentéw o ktérych mowa w ust. 1 w terminie nie
dhuzszym niz 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego;
Zamawiajacy podejmuje decyzje o powotaniu Komisji odbiorowej niezwlocznie po
otrzymaniu pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacego, ze
wszystkie roboty zostaly objete niniejsza umowa zostaly wykonane oraz ze
Wykonawca przedtozyt komplet dokumentéw o ktorych mowa w ust. 1;
Czynnosci odbiorowe winny zakonczy¢ sie w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru z zastrzezeniem pkt. 6);
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnos$ci Inzyniera, Wykonawcy oraz innych wskazanych przez Zamawiajacego
osob. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robo6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng.
Komisja moze odmoéwic¢ odbioru robot, jezeli przedmiot umowy zawiera wady.
W przypadku odmowy przyjecia robot przez Komisj¢ (stwierdzenia wystgpienia wad
lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze specyfikacja techniczna,
dokumentacjg techniczna, sztuka budowlang i stosownymi normami badz innymi
normami obowigzujagcymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostanie
okreslony w protokole powdd nieodebrania robdt. W takim przypadku roboty uwaza
si¢ za nieukonczone.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieistotnych wad czynno$ci odbiorowe

zostang zawieszone. Protokot bedzie zawieral wynik dokonanego sprawdzenia

jakosci robot, liste wad oraz ustalony przez strony termin ich usunigcia (protokot
wad). Po usunigciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zgtosi ponownie
przedmiot umowy do odbioru. Odbior robot uwaza si¢ za dokonany z chwilg
terminowego usuni¢cia wad, zgodnie zterminem okre§lonym przez Komisje

w protokole.

Jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajacego terminie wad

ujawnionych w trakcie czynno$ci odbiorowych woOwczas Zamawiajacy jest

uprawniony:

a) do potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadajace;j
sumie o jakg ujawnione wady umniejszajg warto$¢ wykonanych robot lub,

b) do dalszego zadania usuni¢cia wad przez Wykonawce po bezskutecznym
uptywie terminu na usuniecie wad Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia
usuniecia wad wybranej przez siebie osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznos$ci wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego
terminu do ich wykonania. Kwota wynagrodzenia za zastgpcze wykonanie robot
zostanie potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy.

Koncowy odbiér przedmiotu umowy uznany bedzie za dokonany w momencie

podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru potwierdzajacego wykonania

robot.
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Za potwierdzenie odbioru robdt nie uwaza si¢ w szczegolnosci rozpoczecia uzytkowania
obiektu, rozruchu, odbioru przez wtasciwe organy.

Do odbiorow czesciowych stosuje si¢ odpowiednio wyzej opisane uregulowania
dotyczace odbioru koncowego i zasady okre$lone ponizej. Odbiér czeSciowy moze
nastapic

w odniesieniu do poszczegolnych etapdw robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Odbiodr czg$ciowy powinien zosta¢ przeprowadzony w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia przez Wykonawce Zamawiajacego/Nadzor Inwestorski 0 dokonaniu
stosownego wpisu do dziennika budowy. Odbidr czg¢sciowy nie bedzie uwazany za
potwierdzenie czg$ciowego wykonania niniejszej umowy i nie rodzi skutkow prawnych
(za wyjatkiem zobowigzania Zamawiajacego do dokonywania czeSciowych ptatnosci),
aw szczegolnosci nie skutkuje  rozpoczeciem biegu jakichkolwiek termindow
gwarancyjnych lub z tytulu rgkojmi i nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci
z powyzszych tytutow.

Wykonawca wyraza zgode na eksploatacje przez Zamawiajacego wykonanych czesci
(lub catosci) przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu
umowy, o ile beda dokonane odbiory czg¢sciowe poszczegdlnych czesci przedmiotu
umowy.

ART. XV
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowigcej 5% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
w Umowie Szczegdlowe;.

Z zastrzezeniem ust. 3 cze$¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie
robot zostanie zwrocona Wykonawcy w rownowartosci 70 % w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamdwienia i1uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane
z uwzglednieniem pobranych z zabezpieczenia kar przewidzianych w umowie.

Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy pozostanie
kwota w rownowartosci 30% zabezpieczenia ustalonego w ust. 1. Kwota ta
zostanie zwrdcona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

W przypadku, gdy termin zakonczenia robot stanowiacych przedmiot niniejszej umowy
bedzie przedtuzony, Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia terminu waznos$ci
zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydluzony zostal termin zakonczenia robot.
Dokument potwierdzajacy przedluzenie zabezpieczenia winien by¢ przedtozony
Zamawiajacemu najpozniej w dniu wygasni¢cia obowigzujacego zabezpieczenia
Z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
robot réwniez w przypadku przedluzajacego si¢ terminu zakonczenia robdt z winy
Wykonawcy lub przedtuzajacego si¢ odbioru koncowego robdt. Dokument
potwierdzajagcy przedluzenie =zabezpieczen o ten okres Wykonawca przedlozy
Zamawiajagcemu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania przez
Zamawiajacego. Zabezpieczenie winno by¢ wniesione z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia.

W przypadku niedostarczenia dokumentéw zgodnie zustgpem 4 i 5 niniejszego
art. w okres§lonym tam terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary
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10.

umownej oraz potrgcenia z kolejnych faktur wystawionych po bezskutecznym uplywie
terminu, brakujacego zabezpieczenia.

Zamawiajacy po powiadomieniu Wykonawcy moze wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia,
stosownie do odpowiednich postanowien niniejszego kontraktu i umowy szczegdlowe;j,
jezeli ten ostatni narusza istotne postanowienia umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na
okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej
na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktéorej mowa w ust. 9, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

ART. XVI
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest si¢ ubezpieczy¢ od odpowiedzialnosci cywilnej oraz
z tytulu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy. Polisy
oraz inne dokumenty ubezpieczeniowe powinny by¢é wazne w terminie realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie polisy rocznej 1 jej pdzniejsze
przedtuzanie.

Wykonawca w imieniu wlasnym zawrze polis¢ ubezpieczeniowa na przedmiot umowy

okreslony w § 1 umowy szczegoétowej na kwotg brutto nie mniejsza niz wymieniona

w § 3 umowy szczegotowej pokrywajaca sie z okresem od daty przekazania placu

budowy do odbioru koncowego robot, ktora obejmie:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robo6t od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzen
losowych

2) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow 1 0sob trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy przedlozy Zamawiajagcemu lub

Inzynierowi Kontraktu uwierzytelnione przez siebie kopie uméw ubezpieczenia,

o ktoérych mowa w ust. 1 i 2 oraz bedzie przedktada¢ dalsze dokumenty na kolejne okresy

realizacji robot.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo

wstrzymac¢ si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu przedtozenia wymaganych

dokumentoéw o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2, co nie powoduje wstrzymania biegu
terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcg.

W razie powstania szkody w mieniu lub na osobie, za ktorg to szkode odpowiedzialny

bedzie Wykonawca, Zamawiajacy ma prawo zatrzymania catosci lub czesci

wynagrodzenia umownego do wysokosci odpowiadajgcej warto$ci szkody do czasu
wyjasnienia wszelkich okoliczno$ci powstania szkody i wyptaty odszkodowania przez
zaktad ubezpieczeniowy.
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Wykonawca ubezpieczy na wtasny koszt w zakresie 1 na warunkach zaakceptowanych

przez Zamawiajacego:

1) swoich pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy
w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

2) swoje mienie znajdujace si¢ na terenie budowy, w tym maszyny budowlane
i jednostki transportowe, w zakresie nie objetym polisg ubezpieczeniowsg
Zamawiajacego badz wlasng polisa Wykonawcy,

3) inne rzeczy zgodnie z obowigzujgcym prawem i przepisami w tym zakresie, jezeli
te ubezpieczenia nie mieszczg si¢ w polisie ubezpieczeniowej Zamawiajgcego.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do

stosownego przedluzenia ubezpieczenia, przedstawiajagc Zamawiajgcemu dokumenty

potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczego6lnosci uwierzytelniong
przez Wykonawce kopie¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnigciem poprzedniej umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia na

niekorzy$¢ Zamawiajacego bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

ART. XVII
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rgkojmi,
jezeli wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzytecznos$¢ albo
zostaly wykonane niezgodnie z umowa.

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na wykonywane roboty stanowigce
przedmiot umowy na zasadach, warunkach i w terminach okreslonych w umowie
szczegotowej. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji Zamawiajacy jest
uprawniony do wykonywania wszelkich uprawnien z tytulu rekojmi za wady fizyczne
robot objetych przedmiotem umowy.

Zamawiajacy w ramach uprawnien z gwarancji i rekojmi moze zada¢ od Wykonawcy
m.in. usuni¢cia wad lub obnizenia wynagrodzenia, a w wypadku okre§lonym w art. XX
odstgpi¢ od niniejszej umowy.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdéw lub urzadzen uzytych
do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przewiduja dluzszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce Zamawiajagcemu — strony obowigzuje okres
gwarancji na wyzej wymienione materialy i urzadzenia réwny okresowi gwarancji
udzielonej przez ich producenta, jezeli jest dluzszy niz okres gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu przez Wykonawce. Jezeli warunki gwarancji udzielone] przez
producenta materialow lub urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy przewiduja konieczno$¢ okresowych przegladow Wykonawca zobowigzany
bedzie, na wiasny koszt, zapewni¢ przeprowadzenie takich przegladow. W razie
uchybienia temu obowigzkowi Zamawiajacy bedzie uprawniony do przeprowadzenia
przegladow na koszt Wykonawcy, ktoéry obowigzany bedzie zwroci¢ te koszty
Zamawiajacemu w terminie 14 dni od dnia wezwania pod rygorem ich pokrycia
z zabezpieczenia Umowy.

Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi moze on zada¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogolnych, jakiej doznat z powodu istnienia
wady przedmiotu umowy, chyba, ze szkoda jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.
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11.

O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce
pisemnie okreslajac rodzaj stwierdzonej wady i1 jednoczesnie podajac miejsce i termin
ogledzin przedmiotu umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub r¢kojmi wad
przedmiotu umowy Zamawiajagcy moze zada¢ m.in. ich usunigcia przez Wykonawce
w wyznaczonym terminie. Usunigcie wad stwierdza si¢ protokolarnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

W przypadku nieusuni¢cia wad przez Wykonawce lub nieusunigcia ich w terminie
wyznaczonym, Zamawiajacy moze usung¢ stwierdzone wady na koszt Wykonawcy
zachowujac jednoczesnie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych
i odszkodowan uzupetniajgcych.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub r¢kojmi wad
istotnych przedmiotu umowy Zamawiajacy moze odstagpi¢c od umowy po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do usuniecia wad. Istotno$¢ wady zachodzi w razie niemoznoS$ci
uzywania albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania cato$ci lub czesci
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W razie ujawnienia wad Zamawiajacy moze z tytulu gwarancji lub/i r¢kojmi obnizy¢
nalezne Wykonawcy wynagrodzenie po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich
usunigcia, o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie wad nie usunie.

Obnizenie wynagrodzenia w przypadku okre§lonym w ustepie powyzszym nastepuje
w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartosci
przedmiotu umowy z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymat juz w caloSci nalezne
wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiajacy jest uprawniony
do Zzadania jego zwrotu w takiej czgséci, w jakiej wynagrodzenie zostato obnizone z uwagi
na istnienie wad.

ART. XVIII
KARY UMOWNE

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy strony
mogg nalicza¢ kary umowne wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupeiniajacych
w przypadku, gdy dozna szkody wyzszej niz wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do dokonywania potragcen z wynagrodzenia
przewidzianego niniejsza umowa naliczonych kar umownych. Zamawiajacy moze
potraci¢ kwote kary umownej z kazdej wymagalnej wierzytelnosci  Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego. Zaplata kary przez Wykonawce lub dokonanie potracenia
przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania i zakoficzenia
Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowiazkéw 1 zobowigzan wynikajacych
zZ niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci
20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 Umowy Szczegotowej, w razie
odstgpienia przez Zamawiajagcego od niniejsze] umowy z przyczyn, za Kktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce
Z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwloki, w przypadku niedostarczenia w
terminie Zamawiajgcemu polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w art. XVI.
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12.

13.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej 2 000,00 zt

za zwloke w przedtozeniu przedtuzonej polisy ubezpieczeniowej za kazdy dzien zwtoki

liczac od dnia wygasnigcia poprzednie;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej

w wysokosci 0,1%  wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust.l umowy

szczegdtowe] za kazdy dzien zwloki, w przypadku niedostarczenia w terminie

Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym

mowa w art. XV.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej

w wysokosci 0,05% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w

§3 ust.1 Umowy Szczegdtowej za kazdy dzien zwloki w przedtozeniu przedtuzonego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorym mowa wart. XV liczac od daty

wygasnigcia zabezpieczenia do daty faktycznego dokonania potracenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej

W wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwloki w przypadku niedostarczenia

w terminie wynikajacym z niniejszej umowy Zamawiajacemu SChematu organizacyjnego

budowy lub Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia lub projektu czasowej organizacji

ruchu lub projektu zabezpieczenia zieleni lub harmonogramu rzeczowo-finansowego

realizacji inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajacemu kary umownej

w wysokosci 0,05%  wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.l umowy

szczegotowej, za kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajacemu kary umownej

w przypadku nieusuni¢gcia w terminie  zgloszonych wad w wysokosci 0,05%

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 umowy szczegdtowej, za kazdy dzien

zwtoki.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej

w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1

umowy szczegOtowej, za kazdy dzieh zwloki wynikajacy z nieprzestrzegania

harmonogramu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej

w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1

umowy szczegdtowej, za kazdy dzien zwioki z tytutu :

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

2) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

3) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 PZP

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wysokosci
wynagrodzenia w sytuacjach wynikajacych z 439 ustawy PZP

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 PZP w przypadku
umow zawieranych na okres dluzszy niz 6 miesiecy.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej za brak

oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

na czas robot:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujacego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.

2) zakazde nastepne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zi.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej za brak

zabezpieczenia ruchu pieszego:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez Kontrolujagcego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.

2) zakazde nastepne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zi.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej

w przypadku nie podjecia zabiegow zwigzanych z utrzymaniem czystosci

(w szczegdlnosci nie usunig¢cia btota wynoszonego na kotach pojazdéw budowy) na

ciggach pieszych i drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy w sposob

uzgodniony i zatwierdzony przez Inzyniera:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujacego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.

2) zakazde nastgpne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zi.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za wykonywanie prac wskazanych

w Art. X ust. 4 przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracg¢ — w wysokosci

1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie

wobec tej samej osoby, jezeli kontrola przeprowadzona przez Zamawiajgcego/Panstwowg

Inspekcje¢ Pracy stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracg -

dotyczy réwniez os6b zatrudnionych przez podwykonawcow oraz dalszych

podwykonawcow.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za nie przedstawienie dokumentow,

o ktérych mowa w Art. X ust. 6 - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony

przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku

niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktérych mowa w Art. X ust. 6.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za niedostarczenie inwentaryzacji

powykonawczej w terminie 3 miesigcy od dnia odbioru koncowego, w wysokos$ci

100,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia odbioru koncowego zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umowne;j

w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien braku tymczasowego o$wietlenia terenu budowy.

Za nieprzedtozenie o$wiadczenia lub dokumentow, o ktérych mowa w art. X ust. 1 pkt

42, w wysokosci 200 zl za kazdy dzien zwloki.

Laczna maksymalna warto§¢ kar naliczonych na podstawie powyzszych postanowien

umownych nie moze przekroczy¢ rownowartosci 20% wynagrodzenia brutto

Wykonawcy o jakim mowa § 3 ust. 1 Umowy Szczegdtowe;.

ART. XIX
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprocz przypadkow wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny i ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych Stronom
przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej] Umowy oraz Umowy Szczegdtowej w nizej
okreslonych sytuacjach.
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2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegotowej, w catosci
lub czesci jezeli:

1)

2)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

nastagpi rozwigzanie lub likwidacja Wykonawcy (w przypadku spotek prawa
handlowego, spoldzielni i innych os6éb prawnych prowadzacych dziatalno$¢
gospodarcza) lub podjete zostang przez Wykonawce bedacego osoba fizyczng
czynnosci bezposrednio zmierzajgce do zakonczenia dziatalno$ci w inny sposob.
zostanie wydany nakaz zaje¢cia majatku Wykonawcy,

Wykonawca nie rozpocznie lub przerwie realizacj¢ robot i nie podejmie ich bez
uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni roboczych,

Wykonawca nie bedzie realizowal robot w sposob ciagly przez okres kolejnych
10 dni, jezeli powyzsze nie wynika z harmonogramu robot,

Wykonawca op6zni z przyczyn lezacych po jego stronie terminy wykonania robot
w stosunku do termindéw harmonogramowych, umownych Ilub wynikajacych
z umowy szczegdtowej o wiecej niz 10 dni,

Wykonawca nie bgdzie wykonywal robdt zgodnie z umowa, z projektem, przepisami
technicznymi badz innymi odpowiednimi przepisami prawa,

Wykonawca nie wniesie w terminie umownym gwarancji oraz polis
ubezpieczeniowych przewidzianych niniejsza Umowa,

stwierdzone zostang w toku odbioru lub w okresie gwarancji lub r¢gkojmi istotne
wady nie dajace si¢ usunag¢ w wykonywanym przedmiocie Umowy,

Wykonawca naruszy zakaz wynikajacy z art. XIII ust.11 niniejszej umowy,

10) Dojdzie do sytuacji, o ktorej mowa w Art. X ust. 3 pkt 25).

3. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemnej w terminie 90 dni
od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 2 i powinno
zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie z przyczyn okreslonych w ust. 2 bedzie traktowane
jako spowodowane przyczynami lezagcymi wylacznie z winy Wykonawcy.

4. W razie odstgpienia od niniejsze] umowy przez ktorgkolwiek ze stron lub rozwigzania
umowy za porozumieniem strony obcigzaja nastepujace obowiazki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy badz jej rozwigzania Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot w toku wedhug stanu
na dzien, w ktérym niniejsza Umowa przestata obowigzywac. W powyzszym
protokole strony przedtoza zestawienie swoich wzajemnych roszczen,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktora ponosi
odpowiedzialnos$¢ za odstapienie od niniejszej Umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materialéw, konstrukceji 1 urzadzen , ktore nie moga
by¢ wykorzystane do realizacji innych robot nie objetych niniejszag Umowa, jezeli
odstapienie nastagpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu dokonanie odbioru robdt przerwanych przy
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli
odstapienie nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca niezwlocznie, najpozniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania
obowigzywania niniejszej Umowy usunie z terenu, na ktorym realizowany byt
przedmiot Umowy wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, co
do ktorych przystuguje mu prawo dysponowania nimi,

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od niniejszej Umowy, z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada obowigzany jest do:
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a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za te czes$¢
przedmiotu niniejszej Umowy, ktora zostala wykonana do dnia ustania
obowigzywania umowy, chyba, ze zglasza zastrzezenia, co do jakosci,

b) odkupienia materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, o ktérych mowa w ust. 4 pkt
3) niniejszego artykutu,

€) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektoéw i1 urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swodj dozér terenu budowy, na ktorym
realizowany byl przedmiot umowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy nabywa zalezne i majatkowe prawa
autorskie w pelnym zakresie okreSlonym niniejsza Umowa do wszystkich utworow
wytworzonych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia
odstgpienia od Umowy.

ART. XX
PRAWO DO ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany postanowien niniejszej] Umowy i Umowy Szczegdtowe]

w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujacych przypadkach:

1) Zmiana terminu wykonania zamoéwienia W zakresie adekwatnym do przyczyny
powodujacej koniecznos¢ zmiany w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

opoOznienia w zawarciu umowy, uniemozliwiajace rozpoczecie prac spowodowane

w szczegolnosci korzystaniem przez wykonawcow ze $srodkéw ochrony prawnej

okreslonych w PZP lub spowodowane podj¢tymi ewentualnie przez Zamawiajacego

czynno$ciami zmierzajacymi do zwigkszenia kwoty jaka moze przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia,

wystapienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych konieczno$cia dokonania

zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje

realizacj¢ okreslonego rodzaju robdt majacych wptyw na termin wykonania robot,
zmian spowodowanych wyjatkowo niesprzyjajacymi warunkami klimatycznymi,
uniemozliwiajagcymi prowadzenie prac lub robdt bedacych przedmiotem umowy,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, jezeli konieczno$¢
wykonania prac lub robot w tym okresie, przeprowadzania prob i sprawdzen oraz
dokonywanie odbiorow nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢. Wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne to takie
warunki, ktore tgcznie:

— biorgc pod uwage wymogi rezimow technologicznych determinujacych
wykonanie poszczegdlnych robot skutkuja wstrzymaniem prowadzenia tychze
robot oraz

— ilo$¢ dni wystgpowania czynnikow klimatycznych lub intensywnos$¢ opadow
skutkujaca przeszkodami, o ktoérych mowa powyzej jest wicksza od $redniej
Z ostatniego pigciolecia liczac od daty skladania ofert wstecz, okresem
poréwnawczym bedzie miesiac,
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2)

d)

9)

h)
i)

)
k)

wystgpienie sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp., 0 czas w jakim dane zjawisko
uniemozliwito prowadzenie robot lub o czas jaki jest niezbedny na naprawe
uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej,

wstrzymanie robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiajacego), ktore
nie jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,
wystgpienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, lub
w przypadkach okreslonych w pkt. 2), ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy,

wystgpienie  nieprzewidzianych w  dokumentacji  projektowej  warunkoéw
archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub wstrzymania robdt przez
wlasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce, np. dokonanie
odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypatu itp.,

zmiany bedace nastgpstwem dziatan badz zaniechan osob trzecich,

zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji w szczegolnosci
wynikajacych z termindw wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii, itp.,

zmiany przepisow prawa zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy i Umowy
Szczegoloweyj,

niemozno$ci wykonywania robot z powodu braku dostgpnosci do miejsc
niezbednych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

Zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia, wynagrodzenia  lub
zmiany terminu zakonczenia robot w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej
konieczno$¢ zmiany, w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

zaistnienie okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang

Dokumentacja projektowa nie jest mozliwe, czego nie mozna bylo przewidzieé

w chwili zawarcia umowy lub zmian wynikajacych z polecen, o ktérych mowa

w § 41§ 5 Umowy szczegodtowej,

zmiana ilo§ci wymienionych np.: w pozycjach kosztoryséw ofertowych i zbiorczego

zestawienia wartosci robot,

zmian technologicznych, o ile sg korzystne dla Zamawiajacego, spowodowanych

mM.in. nastepujacymi okolicznosciami:

— pojawieniem si¢ na rynku materialtow lub urzadzen nowszej generacji niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, pozwalajacych na zaoszczgdzenie
kosztow realizacji przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy
Szczegodtowej, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci przedmiotu niniejszej
Umowy i Umowy Szczegbdtowe; ;

— pojawienie si¢ nowsze] technologii wykonania zaprojektowanych robot
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej,
powodujacej zmiang sposobu wykonania umowy, pozwalajacej na skrdcenie
czasu realizacji przedmiotu umowy lub zmniejszenie kosztéw wykonywanych
prac lub robét, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
niniejszej Umowy i Umowy Szczegélowej, pod warunkiem osiagnigcia
niemniejszych parametrow koncowych wykonanych robdt, na umotywowany
wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiajgcego;

— koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegotowe;j
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Iub materiatlowych
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3)

4)

5)

6)

d)

f)

9)

posiadajacych $§wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typéw budowli
1 urzadzen, ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

— w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej
mozliwa jest zmiana materialu i technologii wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy i Umowy Szczegdlowej, w tym konstrukcji obiektow budowlanych jak
réwniez zmiany lokalizacji obiektow budowlanych i urzadzen w zakresie
adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany;

— zastosowanie technologii pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej lub umozliwiajacych
uzyskanie lepszej jakosci robot albo zaoszczgdzenie czasu czy kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej,

odmienne od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunki geologiczne
i hydrologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetych przedmiotem
niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane w Dokumentacji
projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oOparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym
przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej,

odbiegajacych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw terenu

budowy, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub blednie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, warunkow
gruntowo-wodnych,

wystapienia kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami,

Zmiany osobowe w zakresie petlnienia funkcji kierownikow budowy lub robdt pod
warunkiem, ze osoby wskazane w miejsce dotychczasowych lgcznie spetnig nastepujace
wymagania:

a)

b)

wykazg spetnianie warunkow udzialu w postgpowaniu okreslonych dla tych funkc;ji
(w tym wykaza si¢ posiadaniem co najmniej rOwnowaznych uprawnien wymaganych
w postepowaniu lub uprawnien wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa)
wykaza dodatkowe doswiadczenie na poziomie gwarantujacym uzyskanie
réwnowaznej, co zmieniania osoba, liczby punktéw w kryterium oceny ofert, jesli
takie kryterium byto okreslone dla funkcji kierownika budowy lub robot

Zmiany umowy w zakresie regulowanym przepisem art. 439 ustawy PZP reguluje Art.
Xl oraz umowa szczegotowa.

Inne zmiany:

a) zmiana nazwy zadania,

b) zmiana nazwy Wykonawcy badz Zamawiajacego,

c) zmiany w zakresie podwykonawstwa, zmiana lub wprowadzenie czg$ci zamowienia,

ktorej wykonanie Wykonawca zamierza  powierzy¢é Podwykonawcom, wraz
z podaniem nazwy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu PZP nastepujgce zmiany:

a)

danych teleadresowych
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7)

8)

9)

10)

11)

1.

b) zmiany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym nie skutkujgce zmiang
koncowego terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy
Szczegbdlowe;.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany niniejszej Umowy i Umowy

Szczegdtowej na podstawie okolicznosci wskazanych w niniejszym artykule oraz

w zakresie w nim okre§lonym, uprawniony jest do przekazania Zamawiajagcemu wniosku

dotyczacego zmiany Umowy i Umowy Szczegdlowej wraz z opisem zdarzenia lub

okolicznosci, stanowigcych podstawe takiej zmiany.

Whiosek, o ktébrym mowa w pkt 7 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, nie pdzniej

jednak niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat si¢ o zdarzeniu

lub okolicznosci, uzasadniajgcym zmiang niniejszej Umowy i Umowy Szczegotowe;.

Whniosek, o ktorym mowa w pkt 7) powinien zawieraC w szczegolnosci: propozycje

zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacje zmiany

ceny, jesli zmiana niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej dotyczy roOwniez zmiany
ceny, propozycje zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz inne
dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku.

W przypadku zmian wynikajacych z powyzszych zapisOow wymagana bedzie zgoda

Zamawiajgcego 1 zawarcie stosownego ancksu do umowy. Zawarcie aneksu do niniejszej

Umowy 1 Umowy Szczegdtowej nie bedzie wymagane w przypadku okreslonym w pkt.

2) lit. b) w zakresie zmiany iloSci robot oraz  zmian wynikajacych z polecen

Zamawiajacego, o ktorych mowa w §4 1 §5 umowy szczegolowej.

Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu zamdéwienia. Minimalna

wielko$¢ $wiadczenia robdt objetych niniejsza umowa wynosi 80% wartosci

wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

Art. XXI
ROZWIAZYWANIE SPOROW

W razie zaistnienia sporu wynikajgcego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego,
w sprawach w ktorych zawarcie ugody jest mozliwe, strony sporu zobowiazuja si¢ do
skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediacji, lub innego polubownego
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, lub wybranemu mediatorowi lub osoba prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.

Jezeli spor nie zostanie rozwigzany w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda
ze stron moze poddac spor pod rozstrzygnigcie sadu whasciwego miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

Art. XX11
POSTANOWIENIA KONCOWE

Niewaznos$¢ lub bezskutecznos$¢ ktoregokolwiek z postanowien niniejszej Umowy nie
powoduje niewaznosci lub bezskutecznosci pozostatych jej postanowien. W przypadku
niewaznosci lub bezskutecznosci ktoregokolwiek z postanowien niniejszej Umowy,
strony zobowiazuja si¢ podja¢ negocjacje w dobrej wierze celem zastgpienia niewaznego
lub bezskutecznego postanowienia niniejszej Umowy innym waznym postanowieniem,
majacym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla stron, o ile nie
spowoduje to zmiany istotnych warunkow niniejszej Umowy.
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2. Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia za zgoda Wykonawcy wszelkich praw
I obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej na osoby
trzecie. Wykonawca moze odmoéwic takiej zgody tylko z waznego powodu.

3. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ na osobg
trzecig jakichkolwiek praw i obowigzkoéw wynikajacych z niniejszej Umowy i Umowy
Szczegbdlowe;.

4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza Umowa i Umowa Szczegdlowa winny
by¢ sporzadzane na pismie pod rygorem niewaznos$ci 1 dor¢czone drugiej stronie przez
postanca z potwierdzeniem odbioru, poczta kurierska, listem poleconym lub faksem
z potwierdzeniem odbioru na ponizej wskazane adresy:

—  7amawiajacy: .......oeeeeinnnnnn.
— Wykonawca: ....................

5. Wszelkie koszty i oplaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy
i Umowy Szczegotowej ponosi Wykonawca.

6. Wszelkie uprawnienia przystugujace Nadzorowi Inwestorskiemu i Autorskiemu moga
by¢ wykonywane przez Zamawiajacego chyba, ze bezwzglednie obowigzujace przepisy
stanowig inaczej.

7. Wszelkie tytuly wystepujace w niniejszej Umowie maja charakter informacyjny i nie
powinny wplywac na jej interpretacje.

8. W zakresie nie uregulowanym umownie pomig¢dzy stronami stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych o ile
Wykonawca zostal wybrany w oparciu o przepisy tej ustawy oraz ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

9. Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach w jezyku polskim. Strony
otrzymujg po legzemplarzu niniejszej umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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