
Załącznik nr 1 do Umowy 

 

 

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Nazwa zadania:  

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi, polegającą na budowie ścieżki rowerowej 

wzdłuż ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego od ul. Przyrzecznej do granicy z Gminą 

Kosakowo.” 

 

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporządza harmonogram rzeczowo-

finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być sporządzony w 

oparciu o kosztorys ofertowy z uwzględnieniem, co najmniej głównych 

asortymentów robót oraz z podziałem na miesiące i kwartały, w kwotach netto i 

brutto. Harmonogram musi uwzględniać przekazane przez Zamawiającego 

informacje o wysokości środków finansowych w danym roku budżetowym na 

realizację Przedmiotu Zamówienia. Terminy założone w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym muszą być adekwatne do terminów określonych w 

zawartej umowie.  Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Każdorazowa aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego winna 

uwzględniać aktualny stan realizacji zadania, w tym wykonanego przerobu oraz 

wszelkich innych okoliczności, np. wprowadzenia robót dodatkowych lub 

zamiennych, zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. 

2. Rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić nie wcześniej niż w dniu 

przekazania terenu budowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany w ramach kontraktu zapewnić we własnym 

zakresie wszystkie wymagane Prawem budowlanym osoby, które będą 

uczestniczyć w realizacji zamówienia. 

4. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej w dniu zawarcia Umowy przedłożyć 

Zamawiającemu oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy i 

kierowników robót branżowych wraz z wymaganymi załącznikami, o których 

mowa w ustawie – Prawo budowlane, dla osób wymaganych z Prawa 

budowlanego, w tym osób wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz 



przedstawicieli wszystkich branż wchodzących w skład zadania do sprawowania 

tych funkcji w celu zrealizowania zadania. 

Podstawowe branże, które wchodzą w zakres zadania: 

a) drogowa,  

b) energetyczna i elektryczna, 

d) sanitarna – kanalizacja deszczowa, sieci gazowe,  

e) geotechniczna  

f) konstrukcyjno – inżynierska (mostowa) – przepusty i kładka, 

g) środowiskowa 

h) geodezyjna 

i) inne wg potrzeb 

 

Przed przekazaniem placu budowy wykonawca przedstawi skład osób do 

prowadzenia zadania zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i wydanymi 

decyzjami administracyjnymi zezwalających na realizację zadania w tym min.: 

a) Kierownik budowy – 1 osoba 

b) Kierownik robót branży drogowej - min. 1 osoba,  

c) Kierownik robót branży energetycznej i elektrycznej - min. 1 osoba 

d) Kierownik robót branży telekomunikacyjnej – min. 1 osoba 

e) Kierownik robót branży sanitarnej – min. 1 osoba 

f) Specjalista ds. geotechnicznych - wg. potrzeb  

g) Kierownik robót branży konstrukcyjno - budowlanej - wg potrzeb  

h) Kierownik robót branży mostowej – min. 1 osoba 

i) Nadzór archeologiczny – 1 osoba 

j) Geodeta – min. 1 osoba 

k) inne wg potrzeb 

 

Zamawiający dopuszcza przedstawienie tej samej osoby do pełnienia kilku 

funkcji zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.  

5. Wszelkie materiały rozbiórkowe nienadające się do powtórnego użycia 

wykonawca ma obowiązek wywieźć i zutylizować własnym staraniem i na 

własny koszt. 

6. Własnością Zamawiającego są materiały z rozbiórki nadające się do powtórnego 

użycia, a nieprzewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego 

zastosowania oraz złom metalowy. Ww. materiały mają być przewiezione na plac 



składowy wskazany przez Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pucku, na 

odległość do 25 km licząc od terenu budowy. Ostateczna decyzja w zakresie 

przyjęcia materiałów należy do Kierownika RDW.  

7. Materiały przewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania 

mają być składowane na terenie budowy lub w jego pobliżu. Ewentualne koszty 

tego składowania nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w cenie oferty. 

8. Z czynności kwalifikacji materiałów z rozbiórki nadających się i nienadających 

się do powtórnego użycia, w tym złom metalowy, Wykonawca i Inspektor 

nadzoru/Inżynier Kontraktu każdorazowo sporządzą pisemny protokół. 

9. Drewno pozyskane z wycinki stanowi własność Zamawiającego. Drewno z 

wycinki należy przewieźć do bazy Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pucku przy 

ul. Żarnowieckiej 3, 84-100 Puck. Zalecana długość dostarczonej dłużycy do 

wyznaczonego miejsca to od 3,0 do 4,0 mb. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ruchu pojazdów na drodze 

wojewódzkiej nr 100 przez cały okres realizacji inwestycji. Wykonawca ma 

obowiązek zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy wraz z odcinkami 

przygotowanymi przez Wykonawcę dla potrzeb realizacji inwestycji 

tymczasowych objazdów i przejazdów, w zakresie ich przejezdności 

i bezpieczeństwa ruchu drogowego, przez cały okres realizacji robót 

budowlanych. Koszty uzgodnienia, wykonania, utrzymania oraz rozebrania 

tymczasowych obiektów i urządzeń, a także oznakowania tymczasowego na czas 

realizacji wszystkich robót budowlanych nie podlegają odrębnej zapłacie i należy 

je ująć w cenie oferty. 

11. W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 100 

przez służby utrzymania zimowego ZDW (Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku) 

Wykonawca ma szczególny obowiązek przygotowania i zabezpieczenia terenu 

budowy, aby służby Zamawiającego mogły bez przeszkód prowadzić zimowe 

utrzymanie drogi, w tym zapewniona będzie przejezdności dla pojazdów z 

pługami i piaskarek oraz ciągłego monitorowania stanu tymczasowego 

oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

ustawionych na okres realizacji robót budowlanych.  



12. Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do 

utrzymania drogi w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniającym 

przejezdność) do dnia protokolarnego odbioru końcowego robót przez 

Zamawiającego. W sezonie letnim likwidując wykruszenia, wyboje, koleiny 

poprzez wykonywanie remontów cząstkowych masą asfaltową na gorąco (zimą, 

masą na zimno).  

13. Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować prace budowlane, aby w okresie od 

1 października do 31 marca, możliwe było funkcjonowanie oświetlenia 

istniejącego (lub nowego oświetlenia je zastępującego).  

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną z tytułu szkód komunikacyjnych 

poniesionych w wyniku złego utrzymania odcinka drogi objętego zamówieniem. 

15. Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykonawcę obowiązywać będzie od 

momentu przekazania placu budowy do momentu podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót, z wyłączeniem prowadzenia akcji zimowego utrzymania na 

drodze wojewódzkiej nr 100. 

16. W przypadkach, które tego wymagają Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania dróg objazdowych. Wymaga się, aby wyznaczone drogi objazdowe 

posiadały nawierzchnię bitumiczną lub z płyt drogowych. Uzgodnienie, 

wykonanie, utrzymanie i likwidacja dróg objazdowych stanowi koszt 

Wykonawcy, który nie podlega odrębnej zapłacie i należy go ująć w cenie oferty. 

17. W przypadku konieczności czasowego zajęcia przez Wykonawcę terenów 

przyległych do przedmiotowej drogi, koszt ewentualnych opłat ponosi 

Wykonawca. 

18. Na Wykonawcy robót budowlanych spoczywa obowiązek uregulowania roszczeń 

osób trzecich związanych z pogorszeniem się stanu nawierzchni dróg 

dojazdowych i technologicznych, będącym następstwem ruchu jednostek 

transportowych i sprzętu Wykonawcy. 

19. Wykonawca przed rozpoczęciem robót – własnym staraniem i na swój koszt – 

dokona inwentaryzacji fotograficznej i opisowej dróg, budynków, tras dostępu 

i urządzeń obcych na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, w szczególności 

dokładnie tych, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia 



robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia przed rozpoczęciem robót złego 

stanu technicznego obiektów znajdujących się w pobliżu inwestycji należy 

wykonywać roboty w taki sposób, aby zniwelować dalszą degradację tych 

obiektów. Należy przekazać Zamawiającemu pełną dokumentację 

fotograficzną i opisową w ciągu miesiąca od podpisania umowy.     

20. WW. inwentaryzacje zostaną poświadczone spisanymi w obecności Inżyniera 

Kontraktu i/lub Inspektora nadzoru protokołami – przez Wykonawcę i gestorów 

lub zarządców takich dróg, budynków, tras lub urządzeń obcych.    

21. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt – wykona inwentaryzację 

fotograficzną i opisową dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla 

robót zanikających i przekaże ją Inspektorowi Nadzoru. 

22.  Wykonawca zobowiązany jest ochronić – własnym staraniem i na swój koszt – 

podlegające ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej, (jeśli występują na 

terenie objętym pracami) oraz znaki graniczne.  Brakujące lub zniszczone podczas 

prowadzenia robót budowlanych punkty oraz znaki graniczne, wykonawca jest 

zobowiązany wznowić własnym staraniem i na własny koszt. Przed rozpoczęciem 

robót wykonawca wykona inwentaryzację fotograficzną i opisową tych punktów 

oraz znaków granicznych, którą należy przekazać Inżynierowi 

Kontraktu/Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu. 

Przed rozpoczęciem robót należy zgłosić do starostwa powiatowego 

uszkodzenia i braki państwowych punktów geodezyjnych i znaków 

granicznych oraz punktów geodezyjnych kolidujących z realizacją robót. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia (i w razie potrzeby regulacji) 

zawieszenia przewodów nad drogą. Wykonawca po wykonaniu całości prac 

objętych zakresem przedmiotu zamówienia, dokona pomiarów wysokości 

zawieszenia przewodów nad drogą oraz dokona weryfikacji wyników pomiarów 

w zakresie ich zgodności z przepisami i normami. 

24. Wykonawca opracuje i uzgodni na własny koszt i przedstawi Zamawiającemu: 

− Program Zapewnienia Jakości; 

− projekty organizacji ruchu na czas budowy; 



− dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, 

w szczególności dla robót zanikających; 

− Geodezyjną Dokumentację Powykonawczą w oparciu o punkty państwowej 

osnowy geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich 

obiektów oraz zmienionych szczegółów sytuacyjnych i wysokościowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia zmian na mapę zasadniczą i 

uzyskanie potwierdzenia przyjęcia jej przez właściwy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie z wymaganiami art. 

57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaże 3 kpl. 

wydrukowanej i zatwierdzonej mapy (z oryginalnymi podpisami z Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) oraz edytowalną wersję 

elektroniczną mapy (możliwej do odtworzenia w programach AUTO-CAD, 

Microstation); 

25. Wykonawca w ramach kontraktu przekaże Zamawiającemu operat kolaudacyjny 

sporządzony w języku polskim i w pełnym zakresie niniejszej umowy w 3 egz. w 

wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (PDF (Skan) na płytce CD/DVD). 

Kolaudat powinien być przygotowany w taki sposób, aby każda branża była 

wydzielona. 

 Kolaudat powinien zawierać między innymi:  

1. oświadczenia Kierownika Budowy o których mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. „a”, 

lit. „b” ustawy Prawo budowlane, 

2. sprawozdanie techniczne kierownika budowy, 

3. dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami,  

4. kopia rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi 

zmianami, jeżeli wystąpią, 

5. Dziennik budowy,  

6.  opinia technologiczna wraz z oświadczeniem kierownika budowy o 

wbudowanych wyrobach i materiałach budowlanych, 

7. recepty i ustalenia technologiczne 

8. niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje 

zgodności wymagane przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje 

dotyczące zamontowanych urządzeń i instrukcje obsługi i dokumentacje 

techniczno-ruchowe 



9. protokoły badań i sprawdzeń między innymi tych, o których mowa w art. 57 

ust 1 pkt 4 i 4a. 

10. powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat 

geodezyjny wraz z dokumentem potwierdzającym jego złożenie do 

właściwego ośrodka geodezji. 

11. protokół przekazania terenu, Protokół Bezpieczeństwa Ruchu podpisany     

przez Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego, 

12. ostateczne rozliczenie zadania wraz z drukami kontroli robót, 

13.  protokoły odbioru odpowiednich właścicieli urządzeń obcych. 

 

26.  Ponadto jako załącznik do kolaudatu należy przygotować w osobnym 

opracowaniu dokumentację dla obiektów mostowych większych bądź równych w 

świetle od 1,5m zawierającą: 

a. Kopia projektu wraz z ze zmianami powykonawczymi i uzgodnieniami. 

b. Informację o urządzeniach, instalacjach i sieciach na/w obiekcie: 

i. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z informacją o tych 

urządzeniach (jakie medium, jakie przekroje, kto jest właścicielem 

lub zarządcą)  

ii. projekty branżowy powykonawczy 

c. Kopie pozwoleń: 

i. Na budowę/ZRID 

ii. Wodnoprawnego 

iii. Na użytkowanie 

 

27. Tam, gdzie na rysunkach, przedmiarach robót / szczegółowym wykazie robót, 

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) oraz w innych dokumentach, zostało wskazane pochodzenie (marka, 

znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, 

specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, 

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych 

pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym 

zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej oraz zapewnią uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych 

dokumentach, a także nie spowodują opóźnień w realizacji inwestycji. 



Zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, musi umożliwić 

uzyskanie efektu zamierzonego przez Zamawiającego (technicznego, 

ekonomicznego, ekologicznego). 

28. Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w ofercie wszystkich kosztów 

związanych z dostosowaniem się do powyższych wymagań.  

29. W razie wątpliwości interpretacyjnych, dotyczących poszczególnych 

dokumentów, obowiązuje kolejność ważności dokumentów wg kolejności 

wskazanej w Umowie. Wszystkie wymienione dokumenty Umowy należy 

traktować jako wzajemnie się objaśniające i uzupełniające. Ewentualne 

rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie będą 

stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu jego obowiązków 

ani do zmiany sposobu ich wykonania. W przypadku stwierdzenia rozbieżności 

pomiędzy tymi dokumentami – Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym 

niezwłocznie Zamawiającego, w celu ich wyjaśnienia i rozstrzygnięcia, co do 

sposobu wykonywania Umowy. 

30. Wykonawca w razie potrzeby zapewnia nadzór archeologiczny nad pracami 

ziemnymi. W zakresie ratowniczych badań archeologicznych, o ile będzie taka 

potrzeba Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny i prowadzenie tych badań 

wraz z uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie wyprzedzających inwestycję 

ratowniczych badań archeologicznych. Koszty prowadzenia nadzoru 

archeologicznego lub ratowniczych badań archeologicznych oraz związanego z 

nimi nadzoru archeologicznego pokryje Zamawiający. 

31. Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego złoży wniosek o udzielenie 

pozwolenia na użytkowanie dla przedmiotu zamówienia i wszystkich jego 

elementów lub/i zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych i wszystkich 

jego elementów objętych decyzją Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej 

oraz dokona wszelkich uzupełnień dokumentów wymaganych przez odpowiedni 

organ nadzoru budowlanego. 

 


