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UMOWA 

(Akt Umowy) 

 

Umowa Nr ZDP.WI.262. …../20 na realizację zadania „Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu 
drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej nr 2407p Koziegłowy - Swarzędz 
w zamian za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego kat. a w km 7,532 linii kolejowej nr 353, w 
ramach projektu POIIŚ 5.1-35 pn. Poprawa bezpieczeństwa  na skrzyżowaniach linii kolejowych z 
drogami - etap III" w systemie "PROJEKTUJ I BUDUJ" 

 

Niniejsza Umowa została zawarta w dniu ………………… w ………………  pomiędzy: 

Powiatem Poznańskim Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu  

ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, NIP 781-184-07-66, zwanym dalej „ZDP”, 

reprezentowanym przez 

Marka Borowczaka - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu 

oraz 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie 

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037568, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym ……………….. PLN, w całości wpłaconym  

NIP: PL 113-23-16-427, REGON: 017319027, zwaną dalej „PKP PLK S.A.” 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………..  

zwani dalej wspólnie „Zamawiającymi” lub „Zamawiającym” 

a 

………………………………………  

………………………………………  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (numer KRS 
Wykonawcy) prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………………………, ………… Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym …………………….w całości 
wpłaconym 

NIP: …………………………….., REGON: …………………………………… 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy indywidualnie „Stroną”. 
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Biorąc pod uwagę, że Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w 
ciągu drogi powiatowej nr 2407p Koziegłowy - Swarzędz w zamian za likwidację przejazdu kolejowo 
- drogowego kat. a w km 7,532 linii kolejowej nr 353, w ramach projektu POIIŚ 5.1-35 pn. Poprawa 
bezpieczeństwa  na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III" w systemie "PROJEKTUJ I 
BUDUJ" oraz, że Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy na wykonanie przedmiotowego 
zamówienia oraz usunięcie ujawnionych w nim wad i usterek, Strony niniejszej Umowy ustalają, co 
następuje: 
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§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji 
administracyjnych oraz realizacja na podstawie tejże dokumentacji robót budowlanych i 
wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zadania pn. Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu 
drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej nr 2407p Koziegłowy - 
Swarzędz w zamian za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 7,532 linii 
kolejowej nr 353, w ramach projektu POIIŚ 5.1-35 pn. Poprawa bezpieczeństwa  na 
skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III" w systemie "PROJEKTUJ I BUDUJ"  oraz 
przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie określonym w PFU zgodnie ze 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i Ofertą Wykonawcy, mającymi zastosowanie 
normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Regulacjami Zamawiającego 
i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Strony są zgodne, że Program Funkcjonalno – Użytkowy (dalej „Program Funkcjonalno -  
Użytkowy” lub „PFU”) zawiera opis wytycznych i zakładanych funkcjonalności, niezbędnych do 
realizacji przedsięwzięcia. Szczegółowe rozwiązania techniczno – materiałowe, w zgodności z 
odrębnymi przepisami i normami, określone będą w projekcie budowlanym/projekcie 
wykonawczym sporządzonym przez Wykonawcę. Zmiany w dokumentacji projektowej 
sporządzonej przez Wykonawcę, dokonywane w trakcie realizacji Umowy, nie stanowią zmiany 
Umowy, o ile nie naruszają postanowień Opisu Przedmiotu Zamówienia zawartych w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym. 

3. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową oraz 
roboty budowlane niezbędne do oddania przewidzianego Umową przedmiotu zamówienia oraz 
inne czynności wymienione w ust. 1 zgodnie z ustalonymi tam zasadami. 

4. Wymienione w SIWZ, PFU lub Umowie normy, specyfikacje techniczne, zasady wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, Regulacje Zamawiającego (zgodnie z definicją w PFU) 
i obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa powszechnie obowiązującego dalej 
w Umowie zwane będą „Prawem”.  

5. Wykonawca zrealizuje i ukończy wszystkie prace i roboty oraz usunie wszelkie stwierdzone 
w nich wady lub usterki, stosownie do postanowień Umowy. 

6. Przedmiot zamówienia wynikający z Umowy, Wykonawca wykona zgodnie z terminami 
określonymi w Umowie, w terminach wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym 
(dalej „HRF”), a w szczególności w niżej wskazanych terminach nastąpi: 

1) zakończenie wszystkich prac i robót objętych przedmiotem zamówienia, w tym przekazanie 
Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, potwierdzone dokonaniem przez 
Zamawiającego odbioru końcowego, 

7. Wykonawca zapewnia, że terminy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym uwzględniają 
wszelkie prace konieczne do prawidłowego, terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu 
zamówienia i są one w pełni możliwe do dotrzymania przy uwzględnieniu zakresu przedmiotu 
zamówienia, z zastrzeżeniem treści § 33 Umowy. 

8. Jeżeli Umowa obejmuje szkolenie, które ma być przeprowadzone przed odbiorem końcowym 
dokonywanym przez Zamawiającego, to przedmiot Umowy nie będzie uznany za wykonany do 
czasu przeprowadzenia szkolenia przez Wykonawcę. 
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9. Wykonawca oświadcza, że jest mu wiadome, iż Zamawiający zawarł niniejszą Umowę, polegając 
na umiejętnościach i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz jego 
doświadczeniu. Wykonawcy znana jest okoliczność, że w związku z zawarciem niniejszej 
Umowy, Zamawiający zainteresowany jest osiągnięciem konkretnego rezultatu,  
tj. doprowadzeniem przez Wykonawcę do kompletnego zrealizowania przedmiotu zamówienia  
i jego wydania Zamawiającemu, z zastrzeżeniem § 34 Umowy.  

10. Jeżeli Umowa posługuje się terminem dni, należy przez to rozumieć dni kalendarzowe, dla 
których podstawę obliczania stanowi art. 111 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) dalej jako „k.c.”, chyba że Umowa wprost stanowi 
inaczej.  

11. Jeżeli Umowa posługuje się terminem personel Wykonawcy należy przez to rozumieć także 
personel kierowniczy, techniczny, siłę roboczą, podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
zatrudnionych na jakiejkolwiek podstawie, chyba że Umowa wprost stanowi inaczej.  

§ 2. 

Solidarna odpowiedzialność 

1. Jeżeli Wykonawcą są podmioty wspólnie wykonujące Umowę związane umową konsorcjum (lub 
inną umową regulującą ich współpracę), to:  
1) podmioty te będą uważane za solidarnie zobowiązane i odpowiedzialne przed 

Zamawiającym za wykonanie Umowy; 

2) warunkiem zawarcia Umowy jest przedstawienie umowy konsorcjum (lub innej umowy 
regulującej ich współpracę). Podmioty wchodzące w skład konsorcjum (lub tworzące inną 
formę prawną na podstawie regulującej ich współpracę umowy) powiadomią Zamawiającego 
o swoim partnerze wiodącym (liderze), który będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania 
decyzji wiążących Wykonawcę; w szczególności, któremu pozostałe podmioty wchodzące 
w skład konsorcjum udzielą pisemnego pełnomocnictwa do przyjmowania w ich imieniu 
wszelkich oświadczeń woli lub wiedzy (nawet, jeżeli interesy partnera wiodącego (lidera) 
i mocodawcy będą ze sobą sprzeczne), pochodzących od Zamawiającego, których potrzeba 
złożenia przez Zamawiającego może powstać w związku z zawarciem i wykonaniem 
Umowy; 

3) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego  
o każdorazowej zmianie umowy regulującej współpracę partnerów (konsorcjum), którzy 
wspólnie podjęli się wykonania przedmiotu Umowy,  

4) partner wiodący (lider) jest upoważniony do otrzymywania poleceń dla i w imieniu wszystkich 
partnerów; 

5) podmioty wchodzące w skład konsorcjum (lub podmioty tworzące inną formę prawną na 
podstawie regulującej ich współpracę umowy) są uprawnione wobec Zamawiającego w ten 
sposób, że Zamawiający może zapłacić umówione wynagrodzenie do rąk jednego z nich, 
w wyniku czego zobowiązanie do zapłaty umówionego wynagrodzenia wygaśnie względem 
wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum (lub podmiotów tworzących inną 
formę prawną na podstawie regulującej ich współpracę umowy) – solidarność wierzycieli. 

Komentarz: skreślić na etapie przygotowywania umowy do podpisu w przypadku, gdy 
Wykonawcą nie będzie Konsorcjum. 
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§ 3. 

Sposób komunikacji 

1. Korespondencja pomiędzy Stronami Umowy (w tym wszelkie oświadczenia wiedzy i woli) będzie 
odbywać się w formie pisemnej na poniższe adresy: 
Zamawiający: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 

adres: ul. Zielona 8, 61-851 Poznań 

Przedstawiciel Zamawiającego w zakresie wykonywania Umowy: …………, tel. …….. 

W celu usprawnienia komunikacji informacje mogą być przekazywane drogą elektroniczną 
(jednak wiążąca będzie forma pisemna) na adres: ………………@.... (oraz do wiadomości 
…………………@.......) 

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.  ………. 

adres: ……………………,  

Przedstawiciel Zamawiającego w zakresie wykonywania Umowy: …………, tel. …….. 

W celu usprawnienia komunikacji informacje mogą być przekazywane drogą elektroniczną 
(jednak wiążąca będzie forma pisemna) na adres: ………………@plk-sa.pl (oraz do wiadomości 
…………………@plk-sa.pl) 

Wykonawca: 

……………………………..,  

adres: ……………………,  

Przedstawiciel Wykonawcy w zakresie wykonywania Umowy: …………, tel. …….. 

W celu usprawnienia komunikacji informacje mogą być przekazywane drogą elektroniczną 
(jednak wiążąca będzie forma pisemna) na adres: ………………@.......... (oraz do wiadomości 
…………………@.........) 

2. Strony są zobowiązane powiadamiać się wzajemnie o wszelkich zmianach w zakresie 
reprezentacji Wykonawcy lub jego danych teleadresowych, o których mowa w ust. 1. 
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres 
uważa się za skutecznie doręczoną. 

3. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 k.c., przekazane drogą 
elektroniczną w inny dzień niż roboczy (tj. inny niż dni od poniedziałku do piątku oraz dni 
ustawowo wolne od pracy), uznaje się za doręczone w najbliższym dniu roboczym (najbliższa 
możliwość zapoznania się z jego treścią). 

§ 4.  

Pierwszeństwo dokumentów 

Zakres prac i robót objętych przedmiotem Umowy oraz warunki i wymagania Zamawiającego 
dotyczące jego wykonania, podane są w wymienionych poniżej dokumentach składających się na 
Umowę. Dokumenty poniższe będą uważane oraz odczytywane i interpretowane jako części Umowy 
w następującym porządku pierwszeństwa: 
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1) Umowa wraz z załącznikami i aneksami oraz wszelkie inne dokumenty powstałe w trakcie 
realizacji Umowy i uznane na piśmie przez obie Strony za część Umowy;  

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z pytaniami do treści SIWZ 
i udzielonymi na nie odpowiedziami oraz dokonane przez Zamawiającego w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia zmiany treści SIWZ; 

3) Oferta datowana ............ wraz z załącznikami do tej Oferty. 

§ 5.  

Cesja wierzytelności 

1. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być 
przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności (art. 509 k.c. oraz art. 519 k.c.).   

2. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być 
przedstawiane do potrącenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnościami Zamawiającego. 

§ 6.  

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 
należytego wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ, w wysokości 5 % Ceny 
ofertowej brutto odrębnie dla zadania w zakresie finansowanym przez ZDP w Poznaniu (w 
wysokości 5% kwoty za realizację obszaru drogowego- poz. nr 4 z RCO powiększona o podatek 
VAT) oraz odrębnie dla zadania w zakresie finansowanym przez PKP PLK S.A. (poz. nr 8 z RCO 
powiększona o podatek VAT).  

2. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

3. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie ważne 
i wykonalne aż do należytego zrealizowania i ukończenia przedmiotu Umowy przez Wykonawcę 
oraz usunięcia przez niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie należytego wykonania 
Umowy będzie obowiązywało w okresie o 30 dni dłuższym od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, a zabezpieczenie należytego wykonania 
Umowy w okresie rękojmi (w wysokości 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy) będzie obowiązywało w okresie o 15 dni dłuższym niż termin rękojmi.  

4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
odpowiadające dotychczasowemu zabezpieczeniu  najpóźniej na 30 dni przed wygaśnięciem 
dotychczasowego zabezpieczenia, zapewniając jego ciągłość, ważność i wykonalność zgodnie 
z ust. 2-3 powyżej. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłuży zabezpieczenia lub nie wniesie 
nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności do 
czasu dostarczenia zabezpieczenia lub prawo, według wyboru Zamawiającego, do zrealizowania 
zabezpieczenia i traktowania uzyskanych pieniędzy, jako zabezpieczenia wniesionego 
w pieniądzu bądź prawo do uzupełnienia z  płatności należnych Wykonawcy do wysokości kwoty 
należnego zabezpieczenia Umowy poprzez potrącenie i traktowania uzyskanych pieniędzy jako 
zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wypłata 
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z dotychczasowego zabezpieczenia  następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę 
Zamawiającemu przedłużonego lub nowego zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, 
Zamawiający zwróci pieniądze traktowane dotychczas jako zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu. Rozliczenie odbywać się będzie zgodnie z zasadami rozliczenia zabezpieczenia 
wniesionego w pieniądzu. W przypadku wstrzymania płatności, Wykonawcy nie przysługują 
odsetki od wstrzymanej płatności. Przedłużone lub nowe  zabezpieczenie ma być zgodne z 
postanowieniami SIWZ. 

5. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 
70% w ciągu 30 dni od wykonania należycie przedmiotu Umowy potwierdzonego protokołem 
odbioru ostatecznego. Pozostała kwota w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy pozostanie na zabezpieczenie roszczeń powstałych w okresie rękojmi i zostanie 
zwrócona nie później niż w 15 dni po upływie tego okresu pod warunkiem usunięcia wszystkich 
wad i usterek potwierdzonych protokołem odbioru potwierdzającym usunięcie wad.  
 

§ 7. 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z 
późn. zm.)  i nie naruszy majątkowych oraz osobistych praw osób trzecich, a utwory powstałe 
w związku z realizacją Umowy lub jej części przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym 
od obciążeń prawami tych osób, a w szczególności, iż:  
1) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego części będą przysługiwały 

mu w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do każdego 
z utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części w zakresie ustalonym 
niniejszą Umową, na podstawie odpowiednich umów zawartych w formie pisemnej; 

2) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie autorskich 
praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym w pkt 1) powyżej do utworów 
powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności Wykonawca 
oświadcza, iż prawa te nie zostały ani nie zostaną zbyte, ani ograniczone w zakresie, który 
wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej 
Umowy; 

3) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w związku z realizacją 
Umowy lub jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy osób 
trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń; 

4) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli 
w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane pod 
warunkiem, który nie uległ ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej 
części Zamawiającemu; 

5) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli 
w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane 
z zastrzeżeniem terminu późniejszego niż dzień przedstawienia do odbioru przedmiotu 
Umowy lub jej części Zamawiającemu; 
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W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z wymienionych wyżej zobowiązań 
czy też oświadczeń, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez 
Zamawiającego z tego tytułu. 

2. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub 
jej części, Wykonawca w ramach ceny brutto: 
1) przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, 

na wyłączność, całość autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z 
późn. zm.) , bez względu na ilość egzemplarzy, wytworzonych w związku z realizacją Umowy 
lub jej części, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane 
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane Zamawiającemu w 
wykonaniu niniejszej Umowy oraz broszur, obejmujących prawo do rozporządzania i 
korzystania z wyłączeniem innych osób, bez konieczności składania dodatkowych 
oświadczeń stron w tym zakresie (z zastrzeżeniem oświadczeń, o których mowa w ust. 8); 

2) udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie 
zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie Zamawiającemu na 
dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz ich 
przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, w szczególności 
w sytuacji, gdy zmiany w utworach następują na skutek sprawowania nadzoru autorskiego 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1186 z późn. zm.) oraz gdy są konieczne i uzasadnione ze względu na realizację 
przedmiotu Umowy lub optymalizację lub charakter inwestycji. Wprowadzenie zmian oraz 
nadzór autorski może zostać wykonane przez Zamawiającego lub powierzone dowolnej 
osobie bez pozbawienia autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw autorskich, 
a Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do działania w imieniu autorów w zakresie tego 
potwierdzenia. Wykonawca zapewni także, że autorzy wszelkich utworów stworzonych w 
ramach niniejszej Umowy, wyrażą zgodę na naruszanie integralności, w tym formy i treści 
utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od tego, jaki podmiot 
dokonywać będzie tych zmian.  

3. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych 
do utworów powstałych w związku z realizacją Umowy będzie mógł korzystać z nich w zakresie 
i na zasadach określonych  w ust. 2 powyżej, na następujących polach eksploatacji: 
a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 

użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 
b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajów nośnikach, a w szczególności na nośnikach 

video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach 
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną 
na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na 
wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie 
jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzanie do obrotu, 
e) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do 
Internetu, 

f) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 
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g) wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 
h) wykorzystania w utworach audiowizualnych, 
i) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 
j) wprowadzania zmian, skrótów, 
k) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
l) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 
m) najem, 
n) dzierżawa, 
o) udzielanie licencji na wykorzystanie, 
p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 
q) publikowanie części lub całości. 

4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 
w ramach ceny brutto własność wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których utwory zostały 
utrwalone. Cena brutto obejmuje także wynagrodzenie za wykorzystywanie utworów 
na poszczególnych polach eksploatacji. 

5. Zamawiający na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw 
majątkowych uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, a także nabywa 
prawo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim w zakresie określonym 
niniejszą Umową. 

6. Strony ustalają, iż wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji określonych 
w ust. 3 powyżej może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu 
z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie 
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych 
modyfikacji itd. 

7. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego 
z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno osobistych, jak 
i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, 
Wykonawca: 
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń; 
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu 

po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego 
w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 
obsługi prawnej postępowania; 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 
osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

8. Każdy egzemplarz każdego z utworów wykonanych w ramach Umowy będzie zawierał 
oświadczenie zawarte w Załączniku nr 2 do Umowy, osoby wskazanej na nim jako twórca, iż 
przeniósł on na Wykonawcę na wyłączność i bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do 
utworu w zakresie określonym w niniejszej Umowie oraz oświadczenie Wykonawcy stanowiące 
Załącznik nr 3 do Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się w okresie pomiędzy przekazaniem utworów wykonanych w ramach 
Umowy, a przed Odbiorem końcowym tychże utworów – uzyskać oświadczenia autora lub – w 
przypadku wielości – autorów utworów, w przedmiocie ich zobowiązania do niewykonywania 
przysługujących im osobistych praw autorskich do przekazanych utworów przez okres 10  lat od 



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego - nr referencyjny: ZDP.WO.261.2.21/20 
 

 

Strona 12 z 82 
 

dnia odbioru, o którym mowa w ust. 2 oraz upoważnienia Zamawiającego do wykonywania 
osobistych praw autorskich w ich imieniu przez ten okres. 

10. Wykonawca, w przypadku jeśli będzie to konieczne, jest zobowiązany do zapłaty autorowi części 
przedmiotu Umowy wynagrodzenia za powstrzymanie się od wykonywania osobistych praw 
autorskich na zasadach określonych w ustępie poprzedzającym. Wykonawca zwalnia 
Zamawiającego z obowiązku zapłaty jakichkolwiek kwot na rzecz autora w odniesieniu 
do zobowiązania do powstrzymania się od wykonywania osobistych praw autorskich. 

11. Zamawiający udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji na czas wykonywania Umowy, w celu 
niezbędnym do realizacji Robót, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z Wymagań 
Zamawiającego oraz materiałów dołączonych do SIWZ, które stanowią utwory w rozumieniu 
ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3. 

12. Wykonawca przez podpisanie Umowy udzielił Zamawiającemu bezterminowej, zbywalnej, nie 
zastrzeżonej, za wynagrodzeniem uwzględnionym w Cenie za wykonanie przedmiotu Umowy 
licencji na kopiowanie, używanie i przekazywanie oprogramowania. Termin wypowiedzenia 
będzie wynosić 10 lat ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Niniejsza licencja będzie 
używana wyłącznie w celu budowy, rozbudowy, remontu, użytkowania i modyfikacji infrastruktury 
kolejowej w Rzeczypospolitej Polskiej.  

13. Przedmiotowa Licencja uprawnia w szczególności do: 
a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 
b) rozpowszechniania, w tym użyczenia, dzierżawy lub najmu, programu komputerowego lub   

jego kopii. 
14. Oprogramowanie opracowane przez Wykonawcę (lub na jego rzecz) nie będzie bez zgody 

Wykonawcy używane, kopiowane czy przekazywane stronie trzeciej za wyjątkiem spółek z Grupy 
PKP, przez Zamawiającego (lub w jego imieniu) do celów innych, niż te które są dozwolone 
według niniejszej Umowy. 

15. Wykonawca wyraża zgodę na korzystanie przez Zamawiającego z praw autorskich w czasie 
wykonywania dokumentacji projektowej, w szczególności przekazania, przesyłania, utrwalania i 
publikowania rozwiązań projektowych przyjętych przez Wykonawcę osobom trzecim, w tym 
instytucjom w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w tworzeniu rozwiązań projektowych. 

§ 8. 

Poufność informacji 

1. Strony oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji niniejszej Umowy zobowiązują się do 
utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich dokumentów, materiałów, 
informacji (zwanych dalej: Informacjami), uzyskanymi w związku z realizacją niniejszej Umowy, 
których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę majątkową lub niemajątkową. 

2. Wykorzystanie Informacji, o których mowa w ust. 1 w innych celach, niż określonych w Umowie, 
jak również ich publikacja, nie są dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostępnienia 
Informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Każda ze Stron dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez 
osoby trzecie z informacji drugiej Strony podlegających ochronie. Każda ze Stron zobowiązuje 
się ograniczyć dostęp do informacji, o których mowa w ust. 1, wyłącznie do tych pracowników lub 
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współpracowników, którym informacje te są niezbędne do wykonania czynności na rzecz drugiej 
Strony i którzy przyjęli obowiązki wynikające z Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje  się do zapoznania w sposób udokumentowany zarówno siebie jak 
i wszystkie osoby realizujące  w jego imieniu przedmiot Umowy z dokumentem pn. „Polityka 
Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych Spółki 
SZBI-Ibi-1a”,  dostępnym na stronie internetowej PKP PLK https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-
kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/. 

6. Zważywszy na rodzaj oraz zakres przedmiotu Umowy, Strony zawierają w dniu podpisania 
Umowy, umowę o zachowaniu poufności, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy. W przypadku 
opóźnienia przez Wykonawcę podpisania umowy o zachowaniu poufności, Zamawiający 
wstrzyma się z przekazaniem Wykonawcy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 
2018 r., poz. 419), jak również tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1330). W takim przypadku, 
wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem się przez Zamawiającego od przekazania 
Wykonawcy powyższych informacji, obciążają Wykonawcę. 

 

§ 9. 

Obowiązek informacyjny realizowany przez PKP PLK S.A. wobec osób 
podpisujących Umowę w imieniu ZDP i Wykonawcy oraz osób trzecich* 

1. PKP PLK S.A., działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 

z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią*, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych są PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, 
zwana dalej PKP PLK S.A., z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74; 

2) w PKP PLK S.A. funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych 
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są 
przetwarzane przez PKP PLK S.A. 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 
b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek 

kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 
c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, 

a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 
w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz 
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku 
złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim 
zawarte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez PKP PLK S.A.  jest art. 6 ust. 
1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes PKP PLK S.A.  wskazuje się 

 
* dotyczy pełnomocnika ZDP oraz Wykonawcy będącego osobą fizyczną lub członka organu zarządzającego ZDP oraz Wykonawcy 
będącego osobą fizyczną, a także osób fizycznych wskazanych przez ZDP oraz Wykonawcę do realizacji umowy  
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konieczność zawarcia Umowy i jej właściwą realizację zgodnie zobowiązującymi w tym 
zakresie przepisami; 

5)  dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, 
w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, 
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy 
przepisów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa 
zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia 
i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki 
ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, 
przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Pani/Pan 
ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 
powyżej adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji 
Umowy oraz przez okres, w którym PKP PLK S.A. będzie realizować cele wynikające 
z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane 
przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby niewspółmiernie 
dużego wysiłku, PKP PLK S.A. może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych 
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania; 

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych; 

11) PKP PLK S.A. nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 
w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu PKP PLK S.A. wszystkie osoby fizyczne 
kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako podwykonawca, 
a których dane osobowe będą przekazywane przez Wykonawcę podczas podpisania Umowy 
oraz na etapie realizacji Umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych PKP PLK S.A.; 

2) przetwarzaniu danych osobowych PKP PLK S.A.. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu PKP PLK S.A. 
obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli 
informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako 
źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponować będzie PKP PLK S.A.. 
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4. ZDP zobowiązuje się poinformować w imieniu PKP PLK S.A. wszystkie osoby fizyczne kierowane 
ze strony ZDP do realizacji Umowy, których dane osobowe będą przekazywane przez ZDP 
podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o: 

3) fakcie przekazania danych osobowych PKP PLK S.A.; 

4) przetwarzaniu danych osobowych przez PKP PLK S.A.. 

5. ZDP zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu PKP PLK S.A. 
obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 4, przekazując im treść klauzuli 
informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom ZDP jako źródło 
pochodzenia danych osobowych, którymi dysponować będzie PKP PLK S.A. 

6. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas 
podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków, 
o których mowa odpowiednio w ust. 2 i 3 oraz 4 i 5. 

 

§ 91. 

Obowiązek informacyjny realizowany przez ZDP wobec osób podpisujących Umowę 
w imieniu PKP PLK S.A. i Wykonawcy oraz osób trzecich 

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: 

„RODO”, informuje Pana/Panią*, że: 
1) Administratorem Danych Osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, zwany 

dalej ZDP, z siedzibą pod adresem: ul. Zielona 8, 61-851 Poznań. 

2) w ZDP wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, który dostępny jest pod adresem e-
mail: iod@rodo.pl. 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 
b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek 

kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 
c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, 

a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 
w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz 
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku 
złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim 
zawarte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez ZDP jest art. 6 ust. 1 lit. b i c 
RODO, konieczność zawarcia Umowy i jej właściwa realizacja zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami; 

5)  dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, 
a także podmiotom świadczącym usługi na rzecz ZDP, na podstawie zawartych umów 
powierzenia; 

 
* dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego 
osobą fizyczną lub członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną  
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6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, 
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy 
przepisów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków: 

d) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa 
zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 

e) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia 
i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki 
ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

f) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, 

przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma 
prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 powyżej 
adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji 
Umowy oraz zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
oraz ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania, 

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby niewspółmiernie 
dużego wysiłku, ZDP może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji 
mających na celu sprecyzowanie żądania; 

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych; 

11) ZDP nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu ZDP wszystkie osoby fizyczne kierowane 
ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako podwykonawca, a których dane 
osobowe będą przekazywane przez Wykonawcę podczas podpisania Umowy oraz na etapie 
realizacji Umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych ZDP; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez ZDP. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu ZDP 
obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli 
informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako 
źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie ZDP. 

4. PKP PLK S.A. zobowiązuje się poinformować w imieniu ZDP wszystkie osoby fizyczne kierowane 
ze strony PKP PLK S.A. do realizacji Umowy, których dane osobowe będą przekazywane przez 
PKP PLK S.A. podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych ZDP; 
2) przetwarzaniu danych osobowych przez ZDP. 
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5. PKP PLK S.A. zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu ZDP 
obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 4, przekazując im treść klauzuli 
informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom PKP PLK S.A. jako 
źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponować będzie ZDP. 

6. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas 
podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków, 
o których mowa w ust. 2 i 3 oraz 4 i 5. 

§ 10.  

Wymogi dotyczące projektowania 

1. Dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza opracowana w ramach Umowy 
będzie wykonana w ilości egzemplarzy określonych w PFU. 

2. Każdorazowo, przekazywanie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia 
będzie dokonywane w siedzibie Zamawiającego - ZDP, w terminach określonych w Umowie, w 
tym w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym. 

3. Przekazywana dokumentacja projektowa będzie zaopatrzona w szczegółowy wykaz opracowań 
i pisemne oświadczenie Wykonawcy (wg Załącznika nr 5 do Umowy), iż jest ona wykonana 
zgodnie z Umową, wytycznymi określonymi w SIWZ, Prawem oraz jest kompletna i spójna z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz gotowa do odbioru. Dokumentacja projektowa 
podlega przyjęciu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego. Dokumentacja projektowa, 
przekazywana na zasadach określonych w niniejszym ustępie, będzie podlegała akceptacji 
przez Zamawiającego, wyłącznie jednakże w zakresie ilościowym. Weryfikacja dokumentacji 
pod względem jej zgodności z warunkami Umowy będzie natomiast dokonywana na warunkach 
określonych w ust. 5 i dalszych tego paragrafu. 

4. Dokumentem potwierdzającym dostarczenie Zamawiającemu każdego z etapów wskazanych 
dla przygotowania dokumentacji projektowej będzie protokół przekazania podpisany przez 

upoważnionego Przedstawiciela Strony. 
5. Przekazana dokumentacja projektowa podlegać będzie weryfikacji przez Zamawiającego  

w ciągu 14 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy) od dnia jej przekazania. Dla weryfikacji dokumentacji Zamawiający może korzystać z 
konsultantów zewnętrznych, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku stwierdzenia wad i 
usterek w przedłożonej dokumentacji projektowej, bieg wskazanego powyżej terminu jej 
weryfikacji liczy się na nowo od momentu przedłożenia przez Wykonawcę poprawionej 
dokumentacji projektowej. Okres weryfikacji i akceptowania dokumentacji projektowej zgodnie 
z powyższymi ustaleniami nie może spowodować wydłużenia terminu realizacji Umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego oddelegować na naradę (w tym 
także na posiedzenia Zespołu Oceny Projektu Inwestycyjnego ZOPI) w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego projektanta odpowiedzialnego za sporządzenie dokumentacji projektowej 
stanowiącej przedmiot weryfikacji przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji o 
stwierdzonych nieprawidłowościach przekaże (protokołem przekazania) poprawioną, zgodnie z 
uwagami Zamawiającego, dokumentację z wyszczególnieniem sposobu usunięcia tychże 
nieprawidłowości. 

7. Dokumentem potwierdzającym sprawdzenie i zaakceptowanie przez Zamawiającego każdego z 
etapów wskazanych dla przygotowania dokumentacji budowlanej będzie sporządzony po 
weryfikacji, przeprowadzonej na zasadach określonych w ust. 5 i 6 tego paragrafu, protokół 
odbioru podpisany przez upoważnionego Przedstawiciela każdej Strony. Protokół będzie 
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sporządzony i przekazany do podpisu Wykonawcy w ciągu 14 dni roboczych od dnia przekazania 
przez Wykonawcę dokumentacji bez wad i usterek. 

8. W przypadku opracowania przez Wykonawcę wadliwej dokumentacji projektowej lub 
dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu przysługuje odpowiednio prawo: 
1) żądania bezpłatnego usunięcia wad lub usterek w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez 

względu na wysokość związanych z tym kosztów, albo 
2) zlecenia usunięcia wad, usterek lub niedoróbek osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

albo 
3) odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, albo 
4) odstąpienia od Umowy, jeżeli stwierdzone wady lub usterki uniemożliwiają zgodną 

z warunkami Umowy realizację przedmiotu Umowy na podstawie wykonanej dokumentacji 
projektowej. 

9. Wszystkie dokumenty sporządzone przez Wykonawcę celem przedłożenia ich we właściwych 
organach administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego, zgodnie 
z uwarunkowaniami wynikającymi z ustawy Prawo budowalne wraz z aktami wykonawczymi, 
Wykonawca będzie zobowiązany przedkładać Zamawiającemu w terminie 8 dni przed złożeniem 
tych dokumentów do stosownego organu. Jeżeli w terminie 7 dni od otrzymania ww. dokumentów 
Zamawiający nie przekaże Wykonawcy uwag do przedstawionych opracowań, Wykonawca 
będzie mógł je złożyć we właściwych organach. Niezależnie od powyższego wymogu 
za składane dokumenty (ich kompletność i treść) odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

10. Zamawiający zastrzega, że przyjęcie i zaakceptowanie dokumentacji projektowej nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za jej sporządzenie w sposób zgodny z warunkami Umowy 
i ustawą Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi. 

§ 11.  

Odpowiedzialność za wady i usterki w dokumentacji projektowej 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma 
wady lub usterki polegające na niezgodności z Umową, a w szczególności, gdy dokumentacja 
projektowa: 
1) nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu na cel oznaczony w Umowie albo 

wynikający z okoliczności lub jej przeznaczenia; 
2) nie ma właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego;  
3) nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Wykonawcę przy zawarciu 

Umowy, a Wykonawca nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jej przeznaczenia; 
a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z Prawem. Uprawnienia 
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do 
Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości na 
wykonane obiekty lub roboty wykonane na podstawie tego projektu. Przyjęcie i zaakceptowanie 
dokumentacji projektowej przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wady lub usterki. 

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej, Zamawiającemu 
przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek nieosiągnięcia 
w zrealizowanych robotach (obiektach) parametrów zgodnych z Prawem i SIWZ. 
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§ 12.  

Podwykonawcy 

1. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które stanowią części zamówienia określonego Umową 
zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy o podwykonawstwo zostanie wykonany na co 
najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą i będzie odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym 
w PFU. 

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy 
i doświadczeniem odpowiadającym, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem 
i sprzętem, gwarantującym prawidłowe wykonanie podzleconej części Umowy; 

4. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji 
umowy o podwykonawstwo (oryginały lub kserokopie dokumentów poświadczone 
za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę); 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

6. W przypadku, w którym w wyniku umowy o podwykonawstwo miałby powstać utwór chroniony 
przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), umowa zawiera określenie zakresu autorskich praw 
majątkowych i zależnych, jakie Wykonawca nabywa. Zakres ten nie może być mniejszy od 
określonego w § 7 Umowy; 

7. Umowa o podwykonawstwo uwzględniać będzie obowiązek podwykonawcy, o którym mowa 
w § 15 ust. 19  Umowy.  

8. W przypadku umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane, 
Zamawiający dodatkowo ustanawia następujące wymagania:  
1) Wartość zlecanych robót netto powinna zostać określona w umowie pomiędzy Wykonawcą 

a Podwykonawcą oraz Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą. W przypadku gdy wartość 
zlecanych podwykonawcy robót jest wyższa niż wartość tych robót wskazana w umowie 
zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w Umowie o podwykonawstwo należy 
zawrzeć postanowienie, zgodnie z którym odpowiedzialność Zamawiającego jako inwestora, 
z tytułu solidarnej lub bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, 
ograniczona jest do wysokości wynikającej z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą za dany zakres robót, zgodnie z art. 647 [1] § 3 k.c. oraz art. 143 c ust. 8 PZP 
w zw. z art. 647 [1] § 3 k.c; 

2) Wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez 
nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza 
okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, 
na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę; 
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3) Okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

9. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wymaga 
każdorazowej zgody Zamawiającego, w związku z powyższym: 
1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (bądź dokonać zmiany w takiej 
umowie) obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (a także 
projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy (bądź zgodę na zmianę tej umowy). Przedłożony projekt umowy 
o podwykonawstwo (bądź projekt jej zmiany) musi być zgodny z obowiązującymi przepisami 
prawa oraz postanowieniami Umowy; 

2) Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do przedstawionego 
projektu umowy o podwykonawstwo (a także projektu jej zmiany) w szczególności w sytuacji, 
o której mowa w art. 143 b ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (dalej jako „PZP”), w terminie 7 dni roboczych od dnia przedstawienia mu projektu 
tejże umowy (projektu jej zmiany). Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych 
zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo (a także do projektu jej 
zmiany) w tym terminie uważane będzie za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego; 

3) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo (lub do projektu jej zmiany) 7-dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy 
się na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy o podwykonawstwo (lub 
projektu jej zmiany);  

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (bądź jej 
zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiającemu przysługuje prawo pisemnego 
sprzeciwu do tejże umowy (jej zmiany) w sytuacji, o której mowa w art. 143 b ust. 3 PZP, 
w terminie 7 dni roboczych od dnia przedstawienia mu tejże umowy (projektu jej zmiany). 
Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do tejże umowy o 
podwykonawstwo (projektu jej zmiany) w tym terminie uważane będzie za akceptację tejże 
umowy (lub projektu jej zmiany) przez Zamawiającego; 

10. Powyższą procedurę określoną w ust. 9 stosuje się również do umów z dalszymi 
podwykonawcami. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi 
podstawę do natychmiastowego żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego 
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z placu budowy. Niniejsze postanowienie nie 
wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie.  

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi (jak też zmianę tej umowy), 
w terminie 7 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy wartość takiej umowy będzie większa niż 0,5% 
wartości Umowy, w każdym zaś przypadku, gdy będzie to wartość większa niż 50.000 PLN. 
Przedłożona kopia zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi nie podlega procedurze akceptacji przez Zamawiającego opisanej w ust. 10 powyżej. 
Przedłożona umowa o podwykonawstwo (jak też zmiana tej umowy) musi być zgodna 
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zaś z PZP. 
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12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Wykonawca podzleci wyłącznie prace lub roboty polegające na: (zakres robót z Załącznika Nr 1 

do IDW przedłożonego w ramach oferty przez Wykonawcę). Wykonawca osobiście wykona 
następujące roboty: - wykonanie konstrukcji nośnej wiaduktu/tunelu – nr poz. 5a w RCO (zał. nr 
2 do IDW). 

14. Zamawiający, na podstawie regulacji art. 36b ust. 1a oraz 1b PZP żąda, aby Wykonawca przed 
przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy, o ile te informacje są już znane, podał nazwy 
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców robót budowlanych, dostaw i 
usługi osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie części Umowy. Wykonawca 
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
powyższym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców robót budowlanych, dostaw i usług, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć wykonanie części Umowy. 

15. Zamawiający dopuszcza zmianę lub rezygnację podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 
selekcji, o ile Wykonawca wykaże, że nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
dysponuje co najmniej potencjałem podmiotu zastępowanego, w zakresie, w jakim podlegał 
badaniu na etapie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.  

16. W przypadku powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia, wchodzącego 
w zakres przedmiotu Umowy w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, oświadczenia, lub dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający 
stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca 
obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części 
zamówienia podwykonawcy. Regulację niniejszą stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

17. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego 
podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na Placu budowy 

18. W ciągu 30 dni od daty zapłacenia Wykonawcy za daną część prac lub robót Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, 
o których mowa w art. 143 c ust. 1 PZP, biorących udział w realizacji prac i robót odebranych i 
poświadczonych do zapłaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiającego, że ich roszczenia 
za wykonanie podzleconych prac lub robót zostały uregulowane wraz z dowodami zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w 
realizacji odebranych prac lub robót, pod rygorem wstrzymania zapłaty następnych części 
należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty. 

19. Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z Umową podwykonawca (lub dalszy 
podwykonawca) robót budowlanych, lub zgłoszony podwykonawca dostaw lub usług wystąpi do 
Zamawiającego z oświadczeniem, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane roboty 
budowlane, usługi lub dostawy, które zostały odebrane i poświadczone do zapłaty w fakturze 
przez przedstawiciela Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania, to 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego 
powiadomienia dowodów, że: 
1) sumy należne podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) za prace, zostały zapłacone;  
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2) zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę;  

3) zobowiązania podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) nie są wymagalne; 

4) wobec podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) zostały zgłoszone roszczenia związane 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego umowy. 

20. Jeżeli, po takim wezwaniu, Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne 
podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) zostały zapłacone albo, że żądanie 
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z innych przyczyn nie jest zasadne, wówczas 
Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 143c ust. 2 oraz ust. 3 PZP, po potwierdzeniu kwoty przez 
przedstawiciela Zamawiającego, zapłaci na rzecz podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) 
należną kwotę. Zapłata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa między 
Wykonawcą a Zamawiającym. Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio dla 
podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy), będzie miał prawo skorzystać z zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy do tej kwoty bądź potrącić kwotę równą tej należności z 
wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. Po dokonaniu zapłaty przez 
Zamawiającego na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), Wykonawca nie będzie 
uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec podwykonawcy (lub 
dalszego podwykonawcy), o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę 
w terminie 7 dni po doręczeniu wezwania opisanego powyżej. 

21. Jeżeli zaistnieją zasadnicze wątpliwości Zamawiającego odnośnie zasadności lub wysokości 
należnej zapłaty albo też co do podmiotu, któremu płatność się należy, Zamawiającemu 
przysługiwało będzie prawo złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie 
wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy). Po złożeniu do depozytu 
sądowego Zamawiający będzie miał prawo potrącić kwotę równą kwocie złożonej do depozytu 
sądowego z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 

22. W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), jakąkolwiek 
kwotę z tytułu solidarnej odpowiedzialności przewidzianej w art. 6471 i n. k.c., Zamawiający 
będzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego względem Wykonawcy w pełnej 
wysokości, tj. obejmującej zapłaconą należność główną oraz wszelkie inne koszty, w tym: 
odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy podwykonawców (oraz dalszych 
podwykonawców), zgodnie z Załącznikiem Nr 8, która to podlega udostępnieniu na każde 
żądanie Zamawiającego. 

§ 13.  

Dostęp do Placu budowy 

1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy Plac budowy (należy przez to rozumieć teren 
budowy, tj. przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy, dalej jako: „Plac budowy” lub „Teren budowy”) najpóźniej 
w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy. Wzór protokołu przekazania 
Placu budowy stanowi Załącznik nr 7 do Umowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca 
zobowiązany jest do przeszkolenia swojego personelu z zakresu lokalnych uwarunkowań 
związanych z robotami torowymi i prowadzonym ruchem pociągów. Przed przystąpieniem przez 
personel Wykonawcy do wykonywania prac objętych Umową, Zamawiający podejmuje decyzje 
o formie poinformowania o zagrożeniach (może to być przekazanie materiału lub wyznaczenie 
pracownika Zamawiającego). 
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2. Dokumentację obiektów i urządzeń zaplecza tymczasowego opracowuje Wykonawca we 
własnym zakresie.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Plac budowy z chwilą jego przejęcia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt ochraniać mienie znajdujące się na Placu budowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego, warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy, mając szczególnie na względzie wykonywanie robót przy 
prowadzonym ruchu kolejowym, sprawy ochrony p.poż.  

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych i/lub czasowych praw 
przejazdu, których może potrzebować, włączając te dotyczące dostępu do Placu budowy. 
Wykonawca uzyska także na własne ryzyko i koszt wszelkie dodatkowe urządzenia poza Placem 
budowy, których może potrzebować dla celów realizacji przedmiotu Umowy. 

7. Jeżeli w związku z realizacją przedmiotu Umowy koniecznym stanie się, aby Zamawiający 
udostępnił Wykonawcy jakiekolwiek urządzenia infrastruktury kolejowej na warunkach 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w 
sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 755), to Wykonawca poniesie 
wszelkie koszty wynikające z udostępnienia tych urządzeń infrastruktury kolejowej. 

8. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych, na własny koszt, dokona 
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz 
dróg, tras dostępu i urządzeń obcych lub obiektów budowlanych na terenie budowy, jak i w jego 
otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. 
Inwentaryzacja taka zostanie poświadczona protokołem przez Wykonawcę i Zamawiającego.  

9. Wykonawca nie będzie zakłócał niepotrzebnie, ponad konieczną miarę, dostępu, użytkowania 
lub zajmowania wszystkich dróg i przejść, niezależnie czy są one publiczne, czy w posiadaniu 
Zamawiającego lub innych osób.  

10. Wykonawca zapozna się z położeniem wszystkich istniejących urządzeń takich jak 
w szczególności: dreny, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, ujęcia wodne, gazociągi oraz 
obiekty budownictwa lądowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczęciem robót 
mogących naruszyć te urządzenia. 

11. W celu zlokalizowania sieci użyteczności publicznej i uniknięcia jej ewentualnych uszkodzeń, 
Wykonawca wykona przekopy kontrolne na swój koszt. 

12. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach lub mieniu 
powstałe w związku z wykonywaniem przez niego Umowy, w tym dotyczące nieruchomości 
sąsiednich, jak również wynikające z ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości, na których 
realizowane są roboty oraz nieruchomości sąsiednich, za uszkodzenia budynków, budowli, 
drzew, krzewów, dróg, rowów irygacyjnych, rurociągów, kabli i linii elektrycznych, kabli 
teletechnicznych i telekomunikacyjnych oraz wszelkich urządzeń, spowodowane przez niego lub 
jego podwykonawcę(ów) (dalszych podwykonawców) przy realizacji przedmiotu Umowy. 
Wykonawca będzie zobowiązany do bezzwłocznej naprawy uszkodzeń na własny koszt (w 
uzgodnieniu z zarządcą elementu uszkodzonego) oraz w razie konieczności wykonania 
wszelkich dalszych robót naprawczych zleconych przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w związku z wszystkimi 
odszkodowaniami, stratami i wydatkami (włącznie z opłatami sądowymi i innymi wydatkami 
prawnymi), wynikłymi z każdego takiego niepotrzebnego lub nieprawidłowego działania, o którym 
mowa w ustępie 12 (392 k.c.). 
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14. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym będzie zobowiązany do dokonania, w ramach 
umówionego wynagrodzenia, niezbędnych uzgodnień z lokalnymi władzami, przedsiębiorstwami 
oraz właścicielami prywatnymi odnośnie wszelkich niezbędnych usunięć i robót odtworzeniowych 
istniejących sieci i urządzeń. Wykonawca poniesie koszty takich robót jak i wszelkich uzgodnień.  

15. Wykonawca uznaje trasy dostępu do Placu budowy określone w SIWZ za wystarczająco 
przydatne i dostępne. Wykonawca będzie właściwie używał odpowiednich pojazdów i tras, aby 
nie dopuścić do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi lub mostu, przez ruch drogowy związany z 
działalnością Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki 
celem ochrony dróg i obiektów inżynierskich prowadzących na Plac budowy przed 
uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego 
podwykonawców (dalszych podwykonawców), w szczególności powinien dostosować się do 
obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na 
Plac budowy i z Placu budowy. 

16. Koszty wykonania i utrzymania obiektów tymczasowych na Placu budowy wraz z wykonaniem, 
utrzymaniem /konserwacją/ dróg dojazdowych i ogrodzeń, rozprowadzeniem wody, energii 
elektrycznej, łączności itp. po terenie budowy ponosi Wykonawca w całości. W przypadku 
korzystania z mediów (w tym spółek Grupy PKP) Wykonawca zawrze oddzielne umowy na ich 
dostawę z właściwymi terenowymi jednostkami organizacyjnymi. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie i odpowiednie oznakowanie tras dostępu oraz 
uzyska ewentualne wymagane pozwolenia odnośnych władz na użytkowanie takich tras, znaków 
i drogowskazów.  

18. Koszty wynikłe z nieprzydatności lub niedostępności tras dostępu, dla użytku wymaganego przez 
Wykonawcę, będą poniesione przez Wykonawcę. 

19. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego opłat, kar lub grzywien 
związanych z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń 
osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych przez niego dróg kołowych, kolejowych, 
wodnych lub obiektów inżynierskich. 

20. Wykonawca jest odpowiedzialny za dopuszczanie osób nieupoważnionych na Plac budowy. 
Osoby upoważnione będą ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiającego 
oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez 
Zamawiającego, jako o upoważnionym personelu innych wykonawców Zamawiającego, bądź 
osób uprawnionych do takiego dostępu zgodnie z Prawami. 

21. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu budowy oraz podejmie wszelkie 
konieczne środki ostrożności, aby utrzymać sprzęt i personel Wykonawcy w obrębie Placu 
budowy. 

22. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac budowy w stanie wolnym 
od wszelkich niepotrzebnych przeszkód, w tym będzie uprzątał i usuwał z Placu budowy wszelki 
złom i odpady. 

23. Wykonawca będzie: 

1) zapewniał ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór robót (zgodnie z potrzebami), aż do ich 
ukończenia i odbioru; jeżeli ogrodzenie Placu budowy lub robót nie jest możliwe, należy 
oznakować granice terenu a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór; 

2) zapewniał wszelkie roboty tymczasowe (włączając drogi, przejścia, osłony i ogrodzenia), które 
mogą być konieczne, z powodu realizacji przedmiotu Umowy, do użytku i dla ochrony 
społeczności lokalnej oraz właścicieli i użytkowników przyległego terenu; 



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego - nr referencyjny: ZDP.WO.261.2.21/20 
 

 

Strona 25 z 82 
 

3) zapewniał stałe i bezpieczne odprowadzenie wód gruntowych i opadowych oraz ścieków 
z całego Placu budowy. 

24. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, jej rozwiązania lub wygaśnięcia, 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przekaże Zamawiającemu dziennik budowy, celem 
powierzenia dokumentu osobom uprawnionym zgodnie z Prawem budowlanym. 

§ 14.  

Próby dotyczące wyrobów budowlanych 

1. Wyroby budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy (urządzenia, materiały) 
i wykonane elementy robót będą poddawane próbom i badaniom zgodnie z wymaganiami 
przewidzianymi:  

1) w dokumentacji projektowej;  
2) w Programie Funkcjonalno-Użytkowym; 
3) mających zastosowanie istniejących normach i obowiązujących przepisach. 

2. Wykonawca zapewni urządzenia i ich obsługę oraz materiały pomocnicze, a także akredytowane 
laboratorium niezbędne do przeprowadzenia badań jakości materiałów (wyrobów budowlanych) 
oraz jakości elementów robót wykonanych z tych materiałów (wyrobów budowlanych). Wszystkie 
badania materiałów (wyrobów budowlanych) i robót Wykonawca wykonuje na własny koszt.  

3. Jeśli Zamawiający zarządzi dodatkowe badania sprawdzające, które nie były przewidziane 
w dokumentach umownych, zaś wyniki badań wykażą, że materiały (wyroby budowlane) bądź 
elementy robót (roboty) są niezgodne z zamówieniem, koszty badań dodatkowo zleconych 
obciążają Wykonawcę. Jeżeli wyniki badań dodatkowych wykażą, że materiały (wyroby 
budowlane) lub roboty są zgodne z dokumentami umownymi, koszty badań obciążają 
Zamawiającego. 

§ 15.  

Wykonawstwo  

1. Żadna ważna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwłaszcza przecięcie lub zamknięcie 
istniejących torów kolejowych, dróg, wodociągów lub innego urządzenia użyteczności publicznej, 
nie może zostać przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Zamawiającego. Wykonawca 
winien w odpowiednim czasie – co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem takich robót – złożyć 
wniosek na piśmie o zamiarze wykonania tego typu czynności w celu umożliwienia mu 
przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjęcia właściwych środków bezpieczeństwa.  

2. Zamawiający ma prawo monitorować zgodność każdej fazy realizacji zamówienia z ustaleniami 
umownymi. W związku z tym na dowolnym etapie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający 
(przedstawiciel Zamawiającego lub inspektor nadzoru) ma prawo zażądać od Wykonawcy 
przedstawienia właściwych dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 dni (wystawionych przez 
uprawnione organy lub instytucje) potwierdzających, że zastosowany materiał (wyrób 
budowlany), sprzęt (maszyna i urządzenie), technologia itd. spełniają wymogi określone 
w Umowie i dokumentach stanowiących jej integralne części. W takim przypadku obowiązkiem 
Wykonawcy jest przedstawienie odpowiedniego dokumentu. Jeżeli Wykonawca, 
w wyznaczonym terminie, nie przedłoży stosownego dokumentu, to fakt ten będzie podstawą do 
uznania, że nie zostały dotrzymane warunki Umowy i wskazania przez Zamawiającego środków 
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zaradczych, które bezwzględnie będą zastosowane przez Wykonawcę oraz naliczenia kary 
określonej w Umowie. 

3. Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane 
do wykonania robót budowlanych, dostarczenia lub usunięcia wyrobów budowlanych (urządzeń, 
materiałów) dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca opracuje wymagane w tym 
celu wnioski i inne dokumenty oraz w razie potrzeby uzyska wymagane pełnomocnictwa 
Zamawiającego. Wszystkie koszty związane z dopełnieniem powyższych wymogów obciążą 
Wykonawcę. 

4. Wykonawca będzie dawał wszystkie powiadomienia, płacił wszystkie podatki, należności i opłaty 
oraz uzyska wszystkie licencje, jakie są wymagane przez Prawa, w odniesieniu do projektowania 
dla realizacji przedmiotu Umowy oraz usunięcia wszelkich wad lub usterek oraz Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie (lub inne koszty) i przejmie od niego odpowiedzialność 
materialną, w związku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w tym względzie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że podmioty, na zdolnościach których polegał 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi wchodzące 
w zakres Umowy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

6. Wszystkie wyroby budowlane (materiały, urządzenia) niezbędne do zrealizowania przedmiotu 
Umowy dostarczy Wykonawca oraz wyroby te będą wyrobami nowymi, o ile jakikolwiek zapis 
w Umowie lub SIWZ nie reguluje tej kwestii w inny sposób w odniesieniu do konkretnego wyrobu. 

7. Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę wyroby budowlane (materiały, urządzenia) muszą 
odpowiadać, co do jakości, wymaganiom Zamawiającego oraz wymogom dla wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz podlegać akceptacji Zamawiającego. Zabudowane 
budowle i urządzenia (wyroby budowlane), dla których taki wymóg został postawiony zgodnie 
z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1043) muszą 
posiadać Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia 

ruchu kolejowego lub odpowiednio Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia 

przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego wydane przez Prezesa Urzędu Transportu 
Kolejowego (poprzednio Główny Inspektorat Kolejnictwa). Przed przystąpieniem do zabudowy 
danej budowli lub urządzenia (wyrobu budowlanego) Wykonawca musi posiadać i przedstawić 
Zamawiającemu ww. świadectwo wydane na czas nieokreślony. 

W przypadku, gdy budowla lub urządzenie (wyrób budowlany) posiada Świadectwo 
dopuszczenia wydane na czas określony, Wykonawca zobowiązany jest uzyskiwać 
i przekazywać Zamawiającemu kolejne takie Świadectwa tak, aby była zachowana ciągłość ich 
ważności aż do momentu przekazania Zamawiającemu Świadectwa dopuszczenia na czas 
nieokreślony. Świadectwo dopuszczenia wydane na czas nieokreślony Wykonawca jest 
zobowiązany przedłożyć najpóźniej do odbioru końcowego. 

8. Wykonawca zapewni, ażeby osoby trzecie (w tym także inni wykonawcy zatrudnieni w procesie 
budowy, Podwykonawcy oraz osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawców, bez 
względu na formę zatrudnienia) nie podnosiły jakichkolwiek roszczeń w stosunku 
do Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę, w szczególności 
z tytułu szkód, za które odpowiada Wykonawca. W razie wytoczenia powództwa przez 
jakąkolwiek osobę trzecią przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca – na żądanie Zamawiającego 
– weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony 
Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tej osoby. Jeżeli Zamawiający będzie 
zmuszony spełnić jakiekolwiek świadczenie na rzecz osoby trzeciej, za które odpowiada 



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego - nr referencyjny: ZDP.WO.261.2.21/20 
 

 

Strona 27 z 82 
 

Wykonawca, Wykonawca zwróci Zamawiającemu równowartość tego świadczenia oraz wyrówna 
wszystkie inne straty, w tym koszty sądowe oraz koszty pomocy prawnej. Ponadto Wykonawca 
niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszystkich sporach z osobami trzecimi oraz o innych 
okolicznościach, z którymi wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko 
Zamawiającemu. 

9. Przed przystąpieniem do odbiorów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu tymczasowe 
instrukcje obsługi i konserwacji, o wystarczającej szczegółowości, aby Zamawiający mógł 
w szczególności eksploatować, konserwować, rozbierać, składać, regulować i naprawiać 
urządzenia. Roboty nie będą uważane za ukończone dla celów ich przejęcia zgodnie z treścią § 
29 Odbiory, aż Zamawiający otrzyma ostateczne instrukcje obsługi i konserwacji o takiej 
szczegółowości oraz wszelkie inne instrukcje wyspecyfikowane w PFU do tych celów. 

10. Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje w języku polskim. 

11. Wykonawca będzie uiszczał wszystkie opłaty za eksploatację górniczą, renty dzierżawne i inne 
płatności za: 
1) materiały naturalne uzyskiwane poza Placem budowy, oraz 
2) usunięcie materiałów z rozbiórki i wykopów oraz innych zbytecznych materiałów (niezależnie 

czy naturalnych czy też wyprodukowanych przez człowieka).  

12. O odnalezieniu na Placu budowy wszelkich skamieniałości, monet, przedmiotów wartościowych 
lub starożytnych, budowli i innych pozostałości lub obiektów interesujących pod względem 
geologicznym czy archeologicznym, jak również niewybuchów, Wykonawca zobowiązany jest 
bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego bądź osoby upoważnione przez niego do działania w 
stosunku do Wykonawcy. Zamawiający przejmie zarząd nad znaleziskiem i będzie uprawniony 
do zawieszenia wykonania Umowy o okres odpowiadający usunięciu znaleziska i 
przeprowadzeniu wymaganych badań archeologicznych oraz umożliwieniu Wykonawcy 
dalszego prowadzenia prac i robót. 

13. W razie zawieszenia wykonania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany w trakcie zawieszenia 
zabezpieczać dotychczas wykonane roboty tak, aby uniknąć jakiejkolwiek szkody.  

14. Strony zgadzają się, że dla robót wynikających z Umowy, ryzyko niesprzyjających warunków 
klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznał się z charakterystyką klimatu, 
jego możliwymi zmianami i wahaniami temperatur, występowaniem opadów deszczu oraz śniegu 
w kraju, takie ryzyko przyjął i wkalkulował w cenę zawartą w ofercie oraz uwzględnił w terminie 
wykonania Umowy. 

15. Przed przystąpieniem do wykonywania robót, cały personel Wykonawcy, powinien zostać 
przeszkolony przez odpowiedni Zakład Linii Kolejowych w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa 
i zdrowia podczas pracy na terenach kolejowych. Koszty szkolenia ponosi Wykonawca. 

16. W przypadku jednoczesnego wykonywania prac przez osoby zatrudnione na jakiejkolwiek 
podstawie prawnej u różnych wykonawców/ podwykonawców, wykonawcy/podwykonawcy, mają 
one obowiązek współdziałać ze sobą. 

17. Z chwilą przekazania Wykonawcy Placu budowy, Wykonawca wyznacza wspólnego 
koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. 

18. Wyznaczenie koordynatora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy zostanie odnotowane 
w protokole przekazania terenu budowy lub odpowiednio w innym dokumencie. 

19. Wykonawca oraz jego podwykonawca jest zobowiązany do zatrudniania na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji Umowy wskazane w pkt 3 PFU. 
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W związku z zatrudnianiem przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wyżej wymienione czynności, Wykonawca lub jego podwykonawca przedłoży 
Zamawiającemu, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia tego wymogu przez Wykonawcę lub jego 
podwykonawcę. Zamawiający w każdym czasie może zażądać: 

a) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy oraz 

b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać 
zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)  o ochronie danych 
osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), 
przy czym informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz 
stanowisko pracy i zakres wykonywanych czynności powinny być możliwe do zidentyfikowania 
lub 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za ostatni okres rozliczeniowy 
lub 

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), przy czym imię i 
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

W przypadku gdy przedstawione przez Wykonawcę lub podwykonawcę dokumenty będą budzić 
uzasadnione wątpliwości Zamawiającego co do ich zgodności z rzeczywistością lub 
autentyczności, Wykonawca lub podwykonawca, na żądanie Zamawiającego i w terminie przez 
niego wskazanym, przedstawi dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia w tym zakresie. 

Jeśli Wykonawca lub podwykonawca nie przedstawi dokumentów potwierdzających spełnienie 
wymogu  zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w 
niniejszym ustępie lub dokumenty te będą budzić uzasadnione wątpliwości Zamawiającego co 
do ich zgodności z rzeczywistością lub autentyczności, a Wykonawca lub podwykonawca nie 
przedstawi dodatkowych dokumentów lub ich nie wyjaśni, Zamawiający może powiadomić 
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właściwego okręgowego inspektora pracy, zwracając się o przeprowadzenie kontroli u 
Wykonawcy lub podwykonawcy. 

20. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zamiarze 
rozpoczęcia robót budowlanych z wyprzedzeniem minimum 10 dni przed rozpoczęciem budowy 
lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 
dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) 
i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób, albo na której planowany zakres robót 
przekracza 500 osobodni. 

21. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z w/w obowiązku, zostanie on obciążony 
wszystkim kosztami, które będzie musiał ponieść Zamawiający, występujący jako Inwestor, 
związanych z nieprzestrzeganiem § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. z 2003 Nr 47, poz. 401 z póź. zm.).  

22. Wykonawca zobowiązuje się do poddania się w trakcie realizacji Umowy, w każdej chwili, w 
zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnętrznemu ze strony 
Zamawiającego, audytowi zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego, a także wszelkim 
niezbędnym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujące lub inne uprawnione 
podmioty, zarówno krajowe jak i unijne. Wykonawca zobowiązuje się także zapewnić 
udostępnienie przez jego podwykonawców dokumentów związanych z realizacją Umowy ww. 
podmiotom. 

23. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wszelkich wytycznych instytucji finansującej oraz 
postanowień Umowy o Dofinansowanie planowanej do zawarcia między instytucją finansującą a 
Zamawiającym – PKP PLK S.A. 

24. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania oznaczeń i logotypów funduszy UE na 
dokumentach wytwarzanych w związku z realizacją niniejszej Umowy. 

§ 16. 

 Procedury bezpieczeństwa 

1. Wykonawca będzie: 

1) przestrzegał wszystkich mających zastosowanie przepisów bezpieczeństwa, w tym 
Regulacji Zamawiającego i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (BIOZ) nie później niż w ciągu 7 dni przed datą przekazania Placu budowy, 
co nie zwalnia z obowiązku posiadania przez Wykonawcę BIOZ na budowie; 

2) zapewniał bezpieczeństwo wszystkich osób uprawnionych do przebywania na Placu budowy 
oraz osób przypadkowo znajdujących się na Placu budowy; 

3) utrzymywał Plac budowy i robót w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód, tak aby 
unikać niebezpieczeństwa dla osób, o których mowa w pkt. 2); 

4) zapobiegał wszelkim związanym z realizacją robót zagrożeniom dla bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego po torach czynnych (jeżeli dotyczy), w tym: 

a) planował realizację robót (harmonogram, fazowanie) w sposób umożliwiający 
ograniczenie do niezbędnego minimum wykorzystania sygnałów zastępczych (Sz) do 
prowadzenia ruchu kolejowego na sąsiednim torze czynnym (jeżeli dotyczy), 

b) organizował Roboty w sposób ukierunkowany za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego w sąsiedztwie torów czynnych (jeśli dotyczy), m.in. poprzez omawianie 
tematyki bezpieczeństwa na codziennych odprawach pracowników oraz radach budowy, 
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c) wygradzał międzytorze lub stosował system ostrzegania (optyczne, akustyczne lub 
łączone - automatyczne lub półautomatyczne) na maszynach roboczych każdorazowo w 
miejscu pracy tych maszyn lub urządzeń, których sposób użytkowania lub zasięg części 
ruchomych może przekroczyć skrajnię toru czynnego, 

d) wygradzał międzytorze lub stosował system ostrzegania (optyczne, akustyczne lub 
łączone - automatyczne lub półautomatyczne) na maszynach roboczych każdorazowo w 
miejscu pracy tych maszyn lub urządzeń, których sposób użytkowania lub zasięg części 
ruchomych może przekroczyć skrajnię toru czynnego, 

e) wdrażał przewidziane dla Wykonawcy środki kontroli ryzyka wynikające 
z przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy ryzyka – w przypadku związanej 
z realizacją robót konieczności udzielenia długotrwałego zamknięcia torowego 
i prowadzenia w tym czasie ruchu kolejowego po sąsiednim torze czynnym w oparciu 
o sygnały zastępcze (Sz) – zgodnie z postanowieniami „Zasad organizacji i udzielania 
zamknięć torowych” Ir-19, 

f) uczestniczył w opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie 
wykonywania robót oraz zgłaszał wyznaczonemu pracownikowi Zakładu Linii Kolejowych 
wszelkie zmiany do opracowanego Regulaminu tymczasowego, kiedykolwiek jego zapisy 
dot. fazowania robót staną się niespójne z faktycznym postępem robót, 

g) uczestniczył w opracowaniu Regulaminu Wyłączenia Napięcia dla poszczególnych faz 
robót budowlanych, czynności pomiarowych i odbiorowych, łącznie z poniesieniem 
kosztów ich sporządzenia, 

h) organizował Plac budowy w sposób zapewniający właściwą widoczność czynnych 
urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego (sygnalizatory, wskaźniki 
itp.), a także wymaganych trójkątów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych, 

i) niezwłocznie zgłaszał dyżurnemu ruchu najbliższego posterunku ruchu przyległego 
do szlaku objętego robotami wszelkie zdarzenia (poważne wypadki, wypadki i incydenty) 
w ruchu kolejowym zaistniałe w związku z realizacją robót, 

j) poddawał się działaniom audytowym i kontrolnym w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego, dokonywanym przez upoważnionych pracowników Zamawiającego, a także 
realizował wydane przez nich zalecenia (włącznie z obowiązkiem wstrzymania robót) oraz 
usuwał stwierdzone niezgodności i nieprawidłowości zagrażające bezpieczeństwu ruchu 
kolejowego prowadzonego po torach czynnych (jeżeli dotyczy), 

k) każdorazowo przed przekazaniem do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym, które zostały zmodyfikowane lub nowo zabudowane w ramach realizacji 
robót, dostarczał Zamawiającemu, z odpowiednim wyprzedzeniem, wszelką 
dokumentację techniczną tych urządzeń tak, aby możliwe było wprowadzenie stosownych 
zmian do obowiązujących u  Zamawiającego regulaminów technicznych oraz 
przygotowanie pracowników Zamawiającego do obsługi nowych lub zmodyfikowanych 
urządzeń. 

2. Personel Wykonawcy musi spełniać wymagania i warunki (w tym określone w Regulacjach 
Zamawiającego) umożliwiające pracę na czynnych torach linii kolejowych. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać i stosować „Zasady bezpieczeństwa pracy 
obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac 
inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów 
zewnętrznych - Ibh-105” (wraz z załącznikami), które stanowią Załącznik nr 4 do Umowy. 
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4. Warunkiem dopuszczenia personelu Wykonawcy do realizacji prac objętych Umową jest 
uzyskanie dokumentu uprawniającego do wstępu na obszar kolejowy na podstawie „Zasad 
wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Id-21” 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i wprowadzenia tymczasowej organizacji 
ruchu na czas budowy na drogach powiatowych i gminnych. 

6. Wszystkie wymogi bezpieczeństwa wskazane dla personelu Wykonawcy, dotyczą również 
personelu Podwykonawców (dalszych Podwykonawców).  

§ 17.  

Zapewnienie jakości 

1. Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakości, aby zagwarantować stosowanie wymagań 
Umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji Program Zapewnienia Jakości w 
zakresie projektowania w terminie 14 dni od podpisania Umowy, zaś w zakresie wykonawstwa w 
terminie 14 dni od przekazania Placu budowy, z uwzględnieniem: 

1) procedur zarządzania jakością, które będą stosowane na Placu budowy; 
2) struktury organizacyjnej wdrażania procedur zarządzania jakością; 
3) procedur dla zapewnienia, że wszyscy podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) stosują się 

do wymagań zarządzania jakością. 
Zamawiający będzie upoważniony do audytu każdego aspektu Programu Zapewnienia Jakości. 

Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania Programu Zapewnienia Jakości zatwierdzi go lub 
odrzuci do uzupełnienia i/lub poprawienia. Brak pisemnego stanowiska Zamawiającego w ww. 
terminie oznacza akceptację przedłożonego Programu Zapewnienia Jakości. 

2. Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających 
stosowanie się do nich, będą przedkładane Zamawiającemu do jego wiadomości, przed 
rozpoczęciem każdego etapu projektowania i realizacji robót. Gdy jakiś dokument natury 
technicznej będzie wystawiany dla Zamawiającego, na samym tym dokumencie umieszczony 
będzie widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawcę. 

3. Stosowanie się do Programu Zapewnienia Jakości nie zwolni Wykonawcy z żadnego z jego 
obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności według Umowy. 

§ 18.  

Ochrona środowiska 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów ochrony środowiska na terenie 
budowy i na terenie wokół terenu budowy, w tym w szczególności Wykonawca zobligowany jest 
do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz Regulacjami 
Zamawiającego w tym zakresie, w tym m.in. dotyczącymi gospodarowania odpadami 
(w szczególności „Instrukcją gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1” oraz 
„Wytycznymi obliczania ilości wód opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym Is-2”), 
a także zgodnie z ustaleniami Umowy. 

2. Wykonawca postępował będzie zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, uwarunkowaniami określonymi na etapie ponownej oceny oddziaływania na 
środowisko (jeżeli taka ocena była prowadzona) oraz zgodnie z wszystkimi innymi decyzjami 
administracyjnymi w zakresie ochrony środowiska.  
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3. W przypadku stwierdzenia przez właściwy organ, że realizacja przedsięwzięcia narusza warunki 
i obowiązki, o których mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie (Dz.U z 2020 poz. 283 z późn. zm.),  udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
w szczególności wymogi określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bądź 
w decyzjach, o których mowa w art. 86 w/w ustawy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
przeniesienia na Wykonawcę kar pieniężnych z powyższego tytułu, przewidzianych art. 136a w/w 
ustawy powstałych w wyniku działań Wykonawcy. 

4. W przypadku postępowania niezgodnego z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi 
dotyczącymi ochrony środowiska, nie wymienionymi w ust. 3, Wykonawca  ponosi wszelkie 
konsekwencje z tym związane, w tym kary administracyjne. 

5. W przypadku usunięcia drzewa lub krzewu bez właściwej decyzji administracyjnej, o ile jest ona 
wymagana, wszelkie konsekwencje związane z tym działaniem, w tym kary administracyjne, 
ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca ma obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych / przesadzeń drzew lub krzewów, 
wynikających z decyzji administracyjnych. W przypadku wystąpienia w terminie do 3 lat od 
terminu wskazanego w zezwoleniu na przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych, 
obumarcia drzewa lub krzewu, Wykonawca dokona stosownych opłat, zgodnie z żądaniem 
organu oraz dokona ponownych nasadzeń. 

7. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku, spowodowanego 
prowadzonymi przez Wykonawcę robotami, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia 
niezwłocznych działań zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za szkody w środowisku 
powstałe wskutek prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku 
Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań w celu ograniczenia szkody w środowisku, 
zapobieżenia kolejnym szkodom oraz do podjęcia działań naprawczych. Wszelkie działania 
zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na własny koszt. 

8. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający wspólnie z Wykonawcą przeprowadzi przegląd obiektów 
i dokona wstępnej kwalifikacji materiałów przewidzianych do demontażu. Dalszy sposób 
postępowania z materiałami z demontażu będzie zgodny z przepisami i instrukcjami 
wewnętrznymi obowiązującymi u Zamawiającego. Materiały z demontażu nieprzydatne 
Zamawiającemu stają się własnością Wykonawcy. 

9. Niezależnie od tego, jak Zamawiający zamierza wykorzystać przydatne mu materiały i 
urządzenia, wszelkie koszty związane z ich demontażem, segregacją, magazynowaniem, 
przeładunkiem i transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego będą poniesione 
przez Wykonawcę w ramach umówionego wynagrodzenia. 

10. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane materiały i urządzenia do czasu, gdy 
będą one potrzebne do wykonania robót, zostały zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 
swoją jakość oraz właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Zdemontowane 
materiały oraz urządzenia powinny być zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi, 
kradzieżą i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstałe podczas demontażu 
urządzeń istniejących, zakwalifikowanych do dalszego użytkowania, obciążają Wykonawcę i 
muszą zostać usunięte na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje przywrócenie tych urządzeń do 
stanu sprzed demontażu. 
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11. Miejsca tymczasowego magazynowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  

12. Materiały przydatne Zamawiającemu stanowią w szczególności:  

1) materiały staroużyteczne – są to materiały, które kwalifikują się bezpośrednio do ponownego 
wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem; 

2) materiały staroużyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn staroużytecznych: do 
regeneracji lub reprofilacji – są to materiały kwalifikujące się do ponownego wykorzystania, 
zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu; 

3) pozostałe materiały do ponownego użytku; 
4) konstrukcje, przedmioty i wyroby stalowe i metali kolorowych, które utraciły pierwotną 

wartość użytkową. 
Z powyższymi materiałami należy postępować zgodnie z pkt 5.2.3 PFU „Roboty przygotowawcze 
i rozbiórkowe”. 

13. Wykonawca jest wytwórcą odpadów i jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez 
siebie odpadami w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy (w tym również odbudowy, 
rozbudowy i nadbudowy), przebudowy, montażu rozbiórki, remontu obiektów z wyłączeniem 
odpadów, których wytwórcą będzie Zamawiajacy, w tym m.in. odpadów ze stali i metali 
kolorowych. 

14. Wykonawca prowadzi gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia 
ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może: 

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; 
2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; 
3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym 

znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym. 

15. Podczas realizacji robót odpady należy magazynować w sposób selektywny w miejscu na ten cel 
przeznaczonym, wyznaczonym na Placu budowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) oraz jej aktami wykonawczymi 
w tym zakresie, przy uwzględnieniu dozwolonego czasu magazynowania dla poszczególnych 
rodzajów odpadów oraz sposobów zabezpieczeń przed przedostawaniem się ich do środowiska, 
kierując się właściwościami odpadów, wymaganiami ochrony życia i zdrowia ludzi oraz 
ograniczeniem uciążliwości związanych z ich magazynowaniem. 

16. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania 
odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają: 

1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub 
2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję 

zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na 
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości; 

3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,  

- chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru. 

17. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany do: 
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1) prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z obowiązującym 
katalogiem odpadów z zastosowaniem karty przekazania odpadów, karty ewidencji 
odpadów; 

2) sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu 
odpadami. 

18. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiającemu w terminie kwartalnym informację  
o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadów. Informacja powinna być 
przygotowana zgodnie z instrukcjami wewnętrznymi Zamawiającego i przekazywana w terminie 
do 10 dni po zakończeniu kwartału. 

19. Koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez Wykonawcę będącego wytwórcą 
odpadów. 

20. Powyższe wymagania w zakresie ochrony środowiska, w tym gospodarowania odpadami 
i materiałami obowiązują również wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

§ 19.  

Personel Wykonawcy 

1. Podczas projektowania i realizacji robót oraz tak długo później, jak będzie to konieczne 
do wypełnienia zobowiązań Wykonawcy, Wykonawca zapewni całe kierownictwo konieczne 
do planowania, organizacji, kierowania, zarządzania, inspekcji i dokonywania prób (dalej jako 
„Kierownictwo Wykonawcy”). 

2. Kierownictwo Wykonawcy będzie posiadać wymagane uprawnienia do wykonywania 
powierzonych im funkcji. W przypadku uzasadnionej konieczności wymiany przez Wykonawcę 
jakiejkolwiek osoby z Kierownictwa Wykonawcy, wskazanej w Ofercie, nowa osoba musi 
posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, jeżeli są wymagane przez ustawę z dnia 7 lipca 
1994 r.  Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1186 z późn. zm)   oraz posiadać doświadczenie 
oraz kwalifikacje nie mniejsze niż te, które zostały określone w SIWZ (liczone do  momentu 
wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na jej 
zatrudnienie). 

3. Zmiana w trakcie realizacji Umowy którejkolwiek z osób umocowanych lub uprawnionych do 
wykonywania projektów, kierowania budową i do kierowania robotami, co do których określono 
wymagania w SIWZ, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje lub odrzuci (wraz z podaniem 
uzasadnienia) taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia zmiany. Zmiana taka nie będzie 
miała wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
propozycję zmiany, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania 
projektów, kierowania budową lub robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w 
realizacji Umowy wynikająca z braku projektanta, kierownictwa budowy lub robót będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowić 
podstawy do przedłużenia terminu realizacji Umowy. 

4. Kierownictwo będzie sprawowane przez wystarczającą liczbę osób posiadających dostateczną 
znajomość języka polskiego do działań przewidzianych do prowadzenia prac lub robót (włącznie 
z wymaganymi metodami i technikami, zagrożeniami możliwymi do napotkania i metodami 
zapobiegania wypadkom) w celu zadowalającej i bezpiecznej realizacji prac lub robót. 
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5. Personel Wykonawcy będzie odpowiednio wykwalifikowany, biegły oraz doświadczony w swych 
zawodach lub zajęciach. Zamawiający może wymagać, aby Wykonawca usunął każdą osobę 
(lub spowodował jej usunięcie) zatrudnioną na Placu budowy lub przy robotach, która:  

1) nieodpowiednio się zachowuje lub wykazuje brak staranności, lub 
2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, lub 
3) nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień Umowy, lub 
4) uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub  
5) swoim działaniem (bądź zaniechaniem działania) stwarza zagrożenie dla środowiska 

naturalnego, w tym stwarza ryzyko wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą 
w środowisku. 

6. Wykonawca usunie z Placu budowy (lub spowoduje usunięcie) każdą osobę zatrudnioną przy 
wykonaniu Umowy na jakiejkolwiek podstawie prawnej, której usunięcia zażąda Zamawiający. 
Każdorazowo takie żądanie Zamawiającego musi być uzasadnione. Zmiana personelu, z 
przyczyn określonych w ust. 5, na żądanie Zamawiającego nie będzie wymagała aneksu do 
Umowy. Jeżeli wystąpi taka okoliczność, to Wykonawca wyznaczy niezwłocznie odpowiednią 
osobę na zastępstwo (lub spowoduje jej wyznaczenie). 

7. W skład Personelu Wykonawcy będą wchodzić osoby posiadające: uprawnienia wymagane 
przez przepisy Prawa budowlanego, jak również uprawnienia wymagane przez przepisy ustawy 
Prawo geodezyjne i kartograficzne, niezbędne do podjęcia obowiązków zgodnie z Umową. W 
przypadku uzasadnionej konieczności wymiany przez Wykonawcę osoby z personelu – nowa 
osoba musi posiadać odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia).  

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do weryfikacji czy osoba zastępująca posiada 
odpowiednie, takie, jakie zostały określone w SIWZ, doświadczenie i kwalifikacje. W skład 
personelu Wykonawcy w przypadku konieczności zmiany lub/i uzyskania nowej decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach powinien dysponować specjalistą ds. ochrony środowiska. 

8. W skład personelu Wykonawcy będą wchodzić osoby, które muszą spełniać warunki 
umożliwiające pracę w czynnych urządzeniach srk na podstawie upoważnienia do 
samodzielnego prowadzenia Robót w czynnych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym, 
zgodnie z instrukcją Ie-5 (E-11).  

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą liczbę personelu posiadającego wymagane 
prawem i instrukcjami kolejowymi kwalifikacje umożliwiające wykonywanie robót. 

9. Jeżeli ze względu na stopień skomplikowania prac w ramach przedmiotu zamówienia okaże się 
to niezbędne, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia wszelkich potrzebnych osób, 
wykwalifikowanych i doświadczonych w swoich dziedzinach i zawodach, tj. ekspertów, biegłych 
lub rzeczoznawców, celem prawidłowego i kompletnego wykonania przyjętych na mocy 
niniejszej Umowy obowiązków. 

10. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub zaniechania personelu Wykonawcy, 
tak jakby to były działania lub zaniechania Wykonawcy. 

11. Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu w ramach raportu, o którym mowa w § 21, 
szczegółowe informacje o liczbie osób w każdej grupie personelu Wykonawcy (wraz z podaniem 
uprawnień, jeżeli są one wymagane przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm)  lub ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm)  – na żądanie Zamawiającego 
Wykonawca przedłoży także kserokopie tych uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do 
właściwej Izby Samorządu Zawodowego) oraz o liczbie sprzętu Wykonawcy każdego typu na 
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Placu budowy. Szczegółowe informacje będą przedkładane, w formie zatwierdzonej przez 
Zamawiającego, w każdym miesiącu kalendarzowym do czasu, aż Wykonawca ukończy całą 
pracę, o której jest wiadome, że jest zaległa na datę ukończenia podaną w protokole odbioru 
końcowego. 

12. Zamawiający może zażądać usunięcia z Placu budowy sprzętu nieposiadającego wymaganych 
świadectw dopuszczenia do eksploatacji i osób obsługujących ten sprzęt bez wymaganych 
uprawnień. 

13. Wykonawcę i jego obowiązują wszystkie przepisy Prawa. Wykonawca zrekompensuje 
Zamawiającemu wszelkie roszczenia i koszty postępowania wynikające z jakiegokolwiek 
naruszenia Prawa przez Wykonawcę i jego personel.  

14. Zapisy dotyczące Personelu Wykonawcy odnoszą się do całego personelu kierowniczego i siły 
roboczej zatrudnionych przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców.  

§ 20. 

Harmonogram rzeczowo – finansowy 

1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia, w formacie umożliwiającym odczytanie pliku w programie Excel. Harmonogram 
rzeczowo-finansowy dla całości przedsięwzięcia, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 
wskazanymi w niniejszej Umowie, uwzględniający postanowienia Umowy, w szczególności 
zastrzeżone Umową terminy, składający się z niżej opisanych części.  

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapu prac projektowych będzie zawierał: 

1) prace projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej lub innych dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót 
budowlanych w tym: kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować prace projektowe 
oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, z wyraźną 
graficzną ilustracją ścieżki krytycznej, tj. terminy wykonywania dokumentów oraz kolejność 
i terminy wykonywania prac, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego w każdym 
Etapie, 

2) terminy realizacji poszczególnych etapów prac, przy czym terminy te muszą zawierać się 
w terminach określonych dla realizacji danego etapu Umowy oraz realizacji całego 
przedmiotu Umowy, 

3) przeroby i płatności w tym szacowane przeroby i płatności w układzie miesięcznym oraz 
ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas 
trwania Umowy, przy uwzględnieniu limitów finansowych, o których mowa w § 31 ust. 25 
Umowy. 

3.  Harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapu robót będzie zawierał: 

1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Umową z wyraźną 
graficzną ilustracją ścieżki krytycznej robót, tj.: terminy wykonywania dokumentów oraz 
terminy i kolejność wykonywania robót, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego 
w każdym Etapie, wraz z uwzględnieniem terminu wykonania prób końcowych dla każdego 
asortymentu robót określonych w danym Etapie oraz dla pozostałych robót, a także 
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (o ile dotyczy) przed upływem terminu zakończenia 
wykonywania przedmiotu zamówienia; 

2) okresy na przeglądy oraz na wszelkie inne przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia zgody 
wyszczególnione w dokumentach umownych; 
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3) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób, wyspecyfikowanych w Umowie; 
4) daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji; 
5) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów robót oraz zapewnienie 

dostaw materiałów i urządzeń na plac budowy, również w okresie zimowym, w zakresie 
niezbędnym dla zachowania ciągłości robót; 

6) planowane przerwy w prowadzeniu robót ze względu na wymogi zawarte w Umowie 
(np. ze względu na wymogi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach); 

7) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach realizacji przedmiotu 
Umowy, z uwzględnieniem w szczególności Instrukcji Ir-19 obowiązującej u Zamawiającego; 

8) rezerwy czasowe wynikające z etapowania robót lub przyjętych technologii prowadzenia 
robót; 

9) Etapy ustalone w Umowie; 
10) przeroby i płatności w tym szacowane przeroby i płatności w układzie miesięcznym oraz 

ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas 
trwania Umowy, przy uwzględnieniu limitów finansowych, o których mowa w § 31 ust. 25 
Umowy. 

4. Harmonogram w zakresie zasobów ludzkich i sprzętowych będzie zawierał w szczególności 
informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy personelu Wykonawcy 
z podziałem na specjalności dla głównego asortymentu robót w każdym miesiącu realizacji prac. 

5. Harmonogramy rzeczowo-finansowe, o których mowa powyżej, zwane będą w dalszych 
ustępach łącznie Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Harmonogram rzeczowo-finansowy 
będzie odzwierciedlał wszystkie szczególne wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

6. Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca uwzględni 
niekorzystne warunki pogodowe, które mogą ograniczyć postęp robót w okresie jesienno-
zimowo-wiosennym, harmonogram przyznanych zamknięć torowych (jeżeli dotyczy) oraz inne 
okoliczności mogące mieć wpływ na terminowe wykonanie Umowy. 

7. Harmonogramy zawierające ograniczenie pracy lub tymczasowe zawieszenie mogą być 
zaakceptowane przez Zamawiającego, lecz taka akceptacja nie zwalnia Wykonawcy z jego 
zobowiązań zakończenia robót zgodnie z Umową. 

8. Wykonawca będzie także przedkładał skorygowany (aktualny) Harmonogram rzeczowo-
finansowy, kiedykolwiek poprzedni Harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem 
robót lub ze zobowiązaniami Wykonawcy.  

9. W ramach aktualizacji Harmonogramu, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentacji 
projektowej Wykonawca powinien uzupełnić Harmonogram w zakresie zasobów ludzkich 
i sprzętowych w tym między innymi poprzez wskazanie informacji przedstawiających szacunek 
liczebności każdej grupy personelu Wykonawcy z podziałem na specjalności dla każdego Etapu 
w każdym miesiącu realizacji prac, a także szacowanych przerobów i płatności w układzie 
miesięcznym i koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy.  

10. Jeśli Zamawiający, w ciągu 21 dni od otrzymania Harmonogramu, nie da Wykonawcy 
powiadomienia podając zakres, w jakim Harmonogram ten nie jest zgodny z Umową, 
to Wykonawca będzie postępował zgodnie z tym Harmonogramem, z uwzględnieniem innych 
jego zobowiązań według Umowy. Zamawiający będzie uprawniony do polegania na tym 
Harmonogramie przy planowaniu działalności związanej z realizacją Umowy. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego 
Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni i ponownie przedłoży, 
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poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy Zamawiającemu do zatwierdzenia. Jeżeli 
Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie, a przedłożony przez 
niego Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie niezgodny z Umową, Zamawiający będzie 
uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego 
wstrzymania obciążą Wykonawcę.  

12. W Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca uwzględni Etapy wykonania przedmiotu 
Umowy (odpowiednio dla etapu prac projektowych oraz etapu robót), tak aby Umowa została 
wykonana w określonym w Umowie terminie. Brak zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-
finansowego przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego 
wykonania Umowy. 

13. Wykonawca niezwłocznie da powiadomienie Zamawiającemu o szczególnych prawdopodobnych 
przyszłych wypadkach lub okolicznościach, które mogą niesprzyjająco wpłynąć na pracę. 
Zamawiający może wymagać, aby Wykonawca przedłożył oszacowanie tego przewidzianego 
wpływu przyszłych wypadków lub okoliczności.  

14. Jeżeli w jakimkolwiek momencie Zamawiający przekaże Wykonawcy powiadomienie, 
że Harmonogram (w podanym zakresie) nie zgadza się z Umową lub nie jest spójny z faktycznym 
postępem pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu uaktualniony Harmonogram zgodnie z niniejszym paragrafem.  

15. Zamawiający nie zaakceptuje Harmonogramu, jako zgodnego z Umową, w którym data 
zakończenia robót łącznie z dokonaniem wszelkich formalności przewidzianych w Umowie, 
w tym w szczególności uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile dotyczy), 
wykraczają poza termin wykonania przedmiotu Umowy lub bez uwzględnienia uwag 
Zamawiającego.  

16. Zatwierdzenie Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy i nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte i terminowe wykonania Umowy.  

17. Nieprzestrzeganie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego Harmonogramu 
stanowi naruszenie Umowy.  

18. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz Harmonogramu na Placu budowy w formie 
wykresu graficznego przedstawiającego postęp robót.  

19. Każdy Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja mają zostać opatrzone datą jego 
sporządzenia, podpisem osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz 
jego podpisem.  

§ 21.  

Raporty o postępie prac i robót 

1. Miesięczne raporty o postępie prac (dalej jako: „Raporty” lub „Raport”) w formacie i ilości kopii 
uzgodnionych z Zamawiającym będą opracowywane przez Wykonawcę i przedkładane 
Zamawiającemu do akceptacji. Pierwszy Raport będzie obejmował okres do końca pierwszego 
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym miało miejsce podpisanie 
Umowy. Następnie Raporty będą przedkładane comiesięcznie, każdy w ciągu 7 dni od ostatniego 
dnia okresu, którego dany Raport dotyczy. Raporty będą składane do czasu, aż Wykonawca 
ukończy całą pracę określoną warunkami Umowy. 

2. Każdy Raport będzie zawierał: 
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1) wykresy i szczegółowe opisy postępu pracy lub robót, obejmujące każdy etap projektowania, 
etap pozyskiwania decyzji administracyjnych (o ile dotyczy) z określeniem faktycznej lub 
przewidywanej daty uzyskania decyzji, powstawania dokumentów Wykonawcy, zamawiania, 
wyrobu, dostawy na Plac budowy, budowy, montażu, dokonywania prób, z podaniem, które 
czynności realizują podwykonawcy 

2) fotografie przedstawiające stan zaawansowania i postępu robót; 

3) dla wytwarzania każdej głównej pozycji wyrobów budowlanych niezbędnych do realizacji 
przedmiotu Umowy (urządzeń, materiałów) nazwę producenta, miejsce wyrobu, procent 
zaawansowania oraz faktyczne lub spodziewane daty: 

a) rozpoczęcia wytwarzania, 
b) inspekcji Wykonawcy, 
c) prób, oraz 
d) wysyłki i dostawy na Plac budowy; 

4) szczegółowe informacje dotyczące personelu i sprzętu Wykonawcy; 

5) kopie lub skany dokumentów zapewnienia jakości, wyników prób i atestów materiałów;  

6) listę powiadomień, związanych z roszczeniami Wykonawcy; 

7) dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa;  

8) porównanie faktycznego i planowanego postępu pracy lub robót, ze szczegółami wszelkich 
wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić wykonaniu dokumentacji projektowej, 
pozyskaniu decyzji administracyjnych (o ile dotyczy), ukończeniu robót zgodnie z Umową 
oraz środków przedsięwziętych (lub mających być przedsięwzięte) w celu zapobieżenia 
opóźnieniom; 

9) informacje w zakresie ochrony środowiska, w tym między innymi: 

a) szczegółowy wykaz uzyskanych przez Wykonawcę decyzji i zezwoleń w zakresie 
ochrony środowiska (np. pozwolenia wodnoprawne, postanowienie na etapie ponownej 
oceny oddziaływania na środowisko uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia, 
decyzje o usunięciu drzew i krzewów, o ile są wymagane, zezwolenia na odstępstwa od 
zakazów, o których mowa w art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody) , decyzje wraz 
z dokumentacją stanowiącą podstawę ich wydania oraz obowiązków z nich 
wynikających, 

b) szczegółowy opis działań organizacyjno-technicznych dotyczących fazy budowy 
wynikających z wymagań  w zakresie ochrony środowiska na podstawie uzyskanych 
decyzji administracyjnych, 

c) szczegółowy wykaz wykonanych urządzeń ochrony środowiska (w tym urządzeń 
służących ochronie klimatu akustycznego, ochrony przed drganiami i urządzeń w 
zakresie gospodarki wodno-ściekowej), ze wskazaniem dokładnej lokalizacji i 
parametrów wykonanych urządzeń – o ile będą wymagane 

d) informacje na temat zauważonych wszelkich zagrożeń dla środowiska naturalnego, 
w tym wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku spowodowanego 
prowadzonymi przez Wykonawcę robotami oraz informacje na temat wszystkich działań 
podjętych przez Wykonawcę w celu ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżenia 
kolejnym szkodom oraz do podjęcia działań zapobiegawczych i naprawczych, 

e) informacje na temat wytworzonych odpadów i sposobów ich zagospodarowania 
w okresie objętym sprawozdaniem oraz narastająco od rozpoczęcia budowy, zgodnie 
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z obowiązującym prawem i obowiązującymi instrukcjami wewnętrznymi 
Zamawiającego. 

3. Wykonawca przedstawiał będzie Zamawiającemu w odstępach miesięcznych także raporty 
dotyczące przepływu środków finansowych (cash flow) oraz prognozy ceny, związane z 
realizacją Umowy, stosownie do zapisów Harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

 

§ 22.  

Narady z postępu prac 

1. W ciągu 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę Raportu, o którym mowa 
w paragrafie powyższym, na Placu budowy odbędzie się narada z postępu prac z udziałem 
Zamawiającego i umocowanego przedstawiciela Wykonawcy, na której będzie omawiany Raport 
oraz inne odnośne sprawy. 

2. Zamawiający ma prawo żądania zwołania narad z postępu pracy raz w miesiącu począwszy od 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym została podpisana Umowa. Stosowną informację 
o zwołaniu narady należy przekazać w ciągu 7 dni przed jej terminem. 

3. Poza miesięczną naradą z postępu pracy, Zamawiający lub Wykonawca mogą żądać 
dodatkowych zebrań. Stosowną informację z podaniem przyczyny dodatkowego zebrania należy 
przekazać w ciągu 7 dni przed jego terminem. 

§ 23.  

Godziny pracy 

W trakcie wykonania Umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia robót 
od godziny 6.00 do godz. 22.00 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty włącznie), 
z zastrzeżeniem postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  lub postanowienia 
właściwego organu w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia na etapie ponownej 
oceny oddziaływania na środowisko (o ile będzie wymagana) oraz z zastrzeżeniem niesprzyjających 
warunków klimatycznych, które nie pozwalają na wykonywanie danych robót. Brak możliwości 
wykonywania danych robót w godzinach od 6.00 do 22.00 oraz w danych warunkach 
atmosferycznych musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, który reprezentuje 
Zamawiającego. W czasie całodobowych zamknięć torowych lub jeżeli wymaga tego technologia 
danych robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych przez 
7 dni w tygodniu lub przez całą dobę, z wyjątkiem:  
a) prac w rejonie terenów chronionych akustycznie, gdzie w okresie całego roku prace mogą być 

prowadzone tylko w godz. 6.00-22.00;  
b) sytuacji, gdy w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub na etapie ponownej oceny 

oddziaływania na środowisko (o ile będzie wymagana) został określony warunek zakazujący 
wykonywania prac przez 7 dni w tygodniu lub przez całą dobę;  

c) innych niż wymienione w pkt. a. i b. uzasadnionych przypadkach, zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. 

§ 24.  

Inspekcja 

1. Personel Zamawiającego: 
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1) będzie miał pełny dostęp do wszystkich części Placu budowy i do wszystkich miejsc, 
z których są uzyskiwane materiały naturalne, oraz 

2) podczas pozyskiwania, wytwarzania, budowy (na Placu budowy i gdziekolwiek indziej), 
będzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiarów i dokonywania prób materiałów 
i wykonawstwa oraz do sprawdzania postępu wytwarzania lub montażu urządzeń oraz 
pozyskiwania i wytwarzania materiałów. 

2. Wykonawca zapewni personelowi Zamawiającego pełną możliwość wykonywania tych 
czynności, włącznie z zapewnieniem dostępu, urządzeń, pozwoleń i wyposażenia w zakresie 
bezpieczeństwa. Żadna taka czynność nie zwolni Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania lub 
odpowiedzialności. 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego, w każdej sytuacji, gdy jakakolwiek praca będzie gotowa 
i zanim będzie przykryta, umieszczona poza polem widzenia lub opakowana do przechowywania 
lub transportu. W takiej sytuacji Zamawiający, albo bez uzasadnionej zwłoki przeprowadzi te 
badania, inspekcje, pomiary lub próby, albo bezzwłocznie powiadomi Wykonawcę, 
że Zamawiający nie wymaga wykonania takich czynności. Jeżeli Wykonawca zaniedba 
powiadomienia Zamawiającego, to na żądanie i w czasie wymaganym przez Zamawiającego, 
odkryje on taką pracę, a następnie przywróci ją na swój koszt do poprzedniego stanu. 

§ 25.  

Prace zabezpieczające 

1. Bez względu na jakikolwiek uprzedni odbiór, Zamawiający może polecić Wykonawcy: 

1) usunąć z Placu budowy i zastąpić innymi wszelkie urządzenia lub materiały, które nie są 
zgodne z Umową, 

2) usunąć i ponownie wykonać każdą inną pracę lub robotę, która nie jest zgodna z Umową, 
oraz 

3) wykonać każdą pracę lub robotę, która jest pilnie wymagana dla bezpieczeństwa robót, 
z powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia. 

2. Każde polecenie Zamawiającego będzie wskazywało rozsądny czas, w jakim Wykonawca jest 
zobowiązany je wykonać.   

3. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, to Zamawiający będzie uprawniony do 
zatrudnienia i opłacenia innych osób do wykonania tej pracy lub roboty na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Wykonawca zapłaci także Zamawiającemu wszystkie koszty wynikłe z tego 
niezastosowania się. 

§ 26.  

Wymagania związane z organizacją ruchu pociągów 

1. Dla prac i robót wymagających zamknięć torowych Wykonawca zgłosi i uzyska przedmiotowe 
zamknięcia. Zamknięcia torowe będą wynikały z harmonogramu zamknięć torowych. Tryb 
udzielania zamknięć torowych wynika z Zasad organizacji i udzielania zamknięć torowych Ir-19, 
stanowiących Załącznik do Zarządzenia Nr 905/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
z dnia 13 listopada 2018 r. lub w przypadku ich zmiany z dokumentu je nowelizującego.  

2. W zakresie wszystkich kwestii dotyczących udzielenia zamknięć torowych i wykonywania robót 
w trakcie tych zamknięć, Wykonawca będzie postępował zgodnie z wytycznymi określonymi 
w PFU. 
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3. Prace i roboty realizowane będą przy odbywającym się ruchu pociągów oraz czynnej 
infrastrukturze na terenie budowy i w trakcie udzielonych zamknięć torowych, co Wykonawca 
uwzględni przy organizacji prac i robót oraz ich odpowiednim etapowaniu. 

4. Każda zmiana pierwotnie zatwierdzonego przez PKP PLK S.A. harmonogramu zamknięć 
torowych, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, może skutkować obciążeniem Wykonawcy 
opłatą na rzecz PKP PLK S.A. 
kary 

5. Wykonawca ponosi koszty utrudnień eksploatacyjnych, opóźnień w ruchu pociągów, zamknięć i 
ograniczeń prędkości jazdy pociągów nie planowanych w RJ, spowodowanych przez 
Wykonawcę. 

§ 27.  

Etapy 

1. Dla Umowy ustanawia się następujące Etapy /kamienie milowe/, które Wykonawca zobowiązany 
jest wykonać w następujących terminach: 

1) 28 lutego 2022 r. - zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej 

na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności  

2) 30 kwietnia 2023 r. – użytkowanie wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego 

3) 30 czerwca 2023 r. – zakończenie wszystkich robót budowlanych 

4) 31 lipca 2023 r. – rozliczenie całego zadania 

2. Przy ocenie wykonania danego Etapu /kamienia milowego/ będą brane pod uwagę tylko prace 
i roboty wykonane i zaakceptowane, a wartość tych prac i robót wyliczona zostanie w oparciu 
o ceny określone w kosztorysie ofertowym.  

§ 28.  

Kary i obciążenia 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,02% ceny brutto określonej  w § 
31 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po upływie terminu wykonania 
przedmiotu Umowy, określonego w § 27 ust. 1 pkt  4 Umowy; 

2) za niewykonanie w terminie Etapu (kamienia milowego), ustalonego w § 27 ust. 1 pkt 1) 
Umowy, w wysokości 0,05% wartości brutto Etapu /kamienia milowego/ (suma poz. 2 i poz. 
6 RCO), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

3) za niewykonanie w terminie Etapu (kamienia milowego), ustalonego w § 27 ust. 1 pkt 2) 
Umowy, w wysokości 0,02% wartości brutto Etapu /kamienia milowego/ (poz. 5a RCO), za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

4) za niewykonanie w terminie Etapu (kamienia milowego), ustalonego w § 27 ust. 1 pkt 3) 
Umowy, w wysokości 0,02% ceny brutto określonej  w § 31 ust. 2 Umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki. 

Zamawiający wstrzyma egzekwowanie kary umownej naliczonej za zwłokę w wykonaniu Etapu 
(kamienia milowego), jeżeli Wykonawca przedstawi Zamawiającemu bezwarunkową, 
nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie gwarancję bankową zapłaty na kwotę równą 
naliczonej karze umownej, a Zamawiający gwarancję zaakceptuje. Jeżeli Wykonawca wykona 
przedmiot Umowy w terminie określonym w Umowie, wówczas naliczona na podstawie § 28 ust. 
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1 pkt. 2 - 4) Umowy kara umowna będzie nienależna, z zastrzeżeniem postanowień zdania 
poprzedzającego oraz postanowień poniższych;  

W przypadku niedotrzymania terminu na wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 27 ust. 
1 pkt  4 Umowy, Zamawiający uprawniony będzie do wyegzekwowania należności wynikających 
z kary umownej, w szczególności poprzez uruchomienie gwarancji lub poprzez potrącenie 
należności wynikającej z kary umownej z płatności przysługującej Wykonawcy;  

Powyżej określona regulacja dotycząca wstrzymania egzekwowania kary umownej w sytuacji 
przedstawienia przez Wykonawcę gwarancji bankowej jej zapłaty nie dotyczy jednak sytuacji, 
w której Zamawiający wskutek zwłoki Wykonawcy w realizacji danego Etapu (kamienia 
milowego) poniósł szkodę; 

5) za zwłokę w usunięciu wad po upływie wyznaczonego terminu ich usunięcia w wysokości:  

− 3.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki, w przypadku wady powodującej utrudnienia w ruchu 
kolejowym; 

− 1.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki, w przypadku innej wady;  

6) za zwłokę w dostarczeniu wymienionych w § 15 ust. 2 Umowy dokumentów, po upływie 
terminu wskazanego przez Zamawiającego na ich dostarczenie w wysokości 1.000,00 PLN 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

7) za przedłużenie zamknięć torowych w wysokości 1 000,00 PLN za każdą rozpoczętą 
godzinę wydłużenia przydzielonego zamknięcia toru, które wystąpi z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy; 

8) za udzielone, a niewykorzystane zamknięcia torowe  w wysokości 1 000,00 PLN za każdą 
rozpoczętą godzinę przydzielonego zamknięcia toru, które wystąpią z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy; 

9) za nieprzedstawienie Programu Zapewnienia Jakości w terminie i zakresie, o którym mowa 
w § 17, w wysokości  3000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

10) za niedostarczenie Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 
ustalonym w Umowie - w wysokości 3 000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

11) za nieobecność przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do podejmowania wiążących 
decyzji, na naradach i spotkaniach koordynacyjnych, w tym również na spotkaniach Zespołu 
Oceny Projektu Inwestycyjnego (ZOPI), w wysokości  5000,00 PLN odrębnie za każdy 
przypadek zawinionej nieobecności na naradzie lub spotkaniu;  

12) za powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom (dalszym 
podwykonawcom) bez zgody Zamawiającego bądź też za nieprzedłożenie do 
zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) - w wysokości 20 000,00 PLN za 
każdy stwierdzony przypadek;  

13) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostosowania terminu zapłaty dla 
podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni – w wysokości 10 000,00 PLN za 
każdy stwierdzony przypadek; 

14) za nieprzedstawienie Zamawiającemu w terminie wskazanym poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub jej zmiany - w wysokości 5.000,00 PLN za 
każdy stwierdzony przypadek; 
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15) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
(dalszemu Podwykonawcy), o których mowa w Umowie w wysokości 10 000,00 PLN za 
każdy taki przypadek;   

16) za nieprzedstawienie Zamawiającemu we wskazanym terminie dokumentów, o których 
mowa w § 15 ust. 19 umowy – w wysokości 200,00 PLN za każdy dzień zwłoki; 

17) za konieczność stosowania sygnałów zastępczych wynikających z wydłużonego czasu 
trwania Umowy z winy Wykonawcy lub nieusunięcia z winy Wykonawcy w ciągu 24 godzin 
usterek w czynnych urządzeniach służących do prowadzenia ruchu kolejowego – 
w wysokości  5000,00 PLN za każdą rozpoczętą dobę;  

18) za niezabezpieczenie miejsca robót zgodnie z Projektem Zabezpieczenia Miejsca Robót 
opracowanym zgodnie z „Wytycznymi zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych na torze 
zamkniętym podczas prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym 
z prędkością V≥100 km/h Id-18” oraz „Regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu 
w czasie wykonywania robót” – w wysokości  5000,00 PLN za każdy dzień stwierdzonych 
nieprawidłowości; 

19) za nieprzedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających 
zawarcie umowy ubezpieczenia, o których mowa w § 36 ust. 3, - Kara umowna w wysokości 
2 000,00 PLN za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu ww. dokumentów; 

20) za nieprzedłużenie lub brak ciągłości wymaganych Umową ubezpieczeń – w wysokości 
3 000,00 PLN za każdy dzień braku ubezpieczenia; 

21) w przypadku samodzielnego zawarcia umowy ubezpieczenia przez Zamawiającego 
spowodowanego nieprzedłożeniem  przez Wykonawcę polisy, w wysokości określonej w § 
36 ust. 4 Umowy, 

22) w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 
Ceny brutto. 

2. Niezależnie od powyższego, w przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy terminów 
określonych „Harmonogramem rzeczowo-finansowym”, które skutkują koniecznością 
wprowadzenia nieplanowych zamknięć torowych, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu dla 
Zamawiającego wszelkich kosztów wynikających z wprowadzenia ww. zamknięć.  

3. Kary umowne, odszkodowania i koszty, o których mowa w ust. 2, dotyczą w szczególności: 

1) kar wypłaconych przewoźnikom z tytułu opóźnienia pociągów w stosunku do ogłoszonego 
rozkładu jazdy pociągów; 

2) niezachowania parametrów linii kolejowej powodujące wydłużenie czasu jazdy pociągów; 
3) odszkodowań wypłaconych podróżnym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu 
kolejowym,  

4) kosztów poniesionych na lądową komunikację zastępczą; 
5) kosztów druku i kolportażu plakatowego rozkładu jazdy i ulotek informacyjnych dla 

podróżnych; 
6) kosztów poniesionych przez przewoźników, wynikających z jazdy wydłużoną „drogą 

okrężną” (objazdową) lub po torach innego Zarządcy w stosunku do ogłoszonego rozkładu 
jazdy pociągów; 

7) utraconych przez Zamawiającego korzyści, spowodowanych brakiem możliwości sprzedaży 
trasy, rozumianej jako brak możliwości przejazdu pociągów; 

8) kosztów wprowadzenia lądowej komunikacji zastępczej, użycia lokomotyw spalinowych jako 
trakcji zastępczej; 
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9) kosztów związanych z opracowaniem i edycją rozkładów jazdy pociągów; 

4. Łączna suma naliczonych kar umownych, określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
nie przekroczy 20% Ceny netto przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli została naliczona 
kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt 22) (kara za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy), to łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Ceny netto . 

5. W przypadku jednoczesnego przekroczenia terminów, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt. 1 -4 
umowy, Zamawiający naliczy jedną karę umowną liczoną od dnia następnego po upływie 
pierwszego przekroczonego terminu do dnia podpisania protokołu częściowego odbioru robót 
zrealizowanych po terminie wskazanym w umowie lub do dnia podpisania protokołu 
ostatecznego odbioru robót.   

6. Koszty wynikające z tytułu opóźnień pociągów naliczane będą na podstawie zapisów 
prowadzonych przez dyspozytora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Zarządzania 
Ruchem Kolejowym w Systemie Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE), natomiast koszty 
wprowadzenia lądowej komunikacji zastępczej i użycia lokomotyw do przeciągania pociągów 
naliczane będą według faktur przedłożonych przez przewoźników.  

7. Z uwagi na obowiązujące przepisy umowa na realizację lądowej komunikacji zastępczej może 
być zawarta wyłącznie z Zamawiającym, wobec tego Strony zgodnie ustalają, że: 

po otrzymaniu przez Zamawiającego, zgodnie z zawartą umową faktur, not od przewoźnika, 
Zamawiający refakturuje na Wykonawcę koszty wynikające z faktur, not z tytułu wykonania 
lądowej komunikacji zastępczej. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty w/w faktur, not 
wystawionych przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 
14 dni od daty jej otrzymania lub wyraża zgodę na potrącenie z pierwszych wymagalnych 
należności bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy do wysokości kwoty wynikającej z wyżej wymienionych faktur. 

8. Niezależnie od opisanych powyżej kar umownych, odszkodowań i kosztów związanych 
nienależytą realizacją rozkładu jazdy, Wykonawca dokona na własny koszt naprawy 
uszkodzonych przez siebie elementów infrastruktury, które wygenerowały powyższe kary 
umowne, odszkodowania i koszty. 

9. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

10. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania przedmiotu 
Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie 
może on mieć według Umowy. 

11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych, odszkodowań 
i kosztów związanych z nienależytą realizacją rozkładu jazdy z przysługującego Wykonawcy 
wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy do kwoty naliczonych kar umownych, odszkodowań i kosztów związanych 
z nienależytą realizacją rozkładu jazdy. 

12. Kary umowne naliczone zgodnie z ust.1 płatne będą na rzecz ZDP i PKP PLK S.A. 
proporcjonalnie do kwot jakie każdy z tych podmiotów jest zobowiązany zapłacić na rzecz 
Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy: 

1) naliczenie kary umownej wynika z okoliczności związanych z realizacją wyłącznie zakresu 
kolejowego robót finansowanego wyłącznie przez PKP PLK S.A. lub wynika z okoliczności 
związanych z organizacją ruchu pociągów, kary umowne  płatne będą wyłącznie  na rzecz 
PKP PLK S.A. 
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2) naliczanie kary umownej wynika z okoliczności związanych z realizacją zakresu 
finansowanego przez ZDP w Poznaniu, kary umowne płatne będą wyłącznie na rzecz ZDP 
w Poznaniu. 

 

13. W przypadku gdy Zamawiający jest uprawniony do zlecenia na koszt i ryzyko Wykonawcy 
wykonania zastępczego, Zamawiający zleci powyższe czynności bez zgody sądu i powiadomi 
pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. Podstawą do obciążenia 
Wykonawcy przez Zamawiającego będzie faktura wystawiona Zamawiającemu przez podmiot, 
który wykonał ww. czynności. Obciążenie Wykonawcy nastąpi poprzez wystawienie przez 
Zamawiającego faktury. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego należność wynikającą z 
faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Zamawiający może potrącić należną mu 
wierzytelność z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego. 

§ 29.  

Odbiory 

1. Wykonane prace i roboty podlegać będą odbiorom.  

2. Zgodnie z PFU stosowane będą następujące odbiory robót: odbiory robót zanikających i 
ulegających zakryciu/ odbiory techniczne/ odbiory częściowe/ odbiory eksploatacyjne/ odbiory 
złączy szynowych/ odbiory częściowe z przekazaniem do eksploatacji/ odbiór końcowy, odbiór 
ostateczny, odbiór pogwarancyjny odbiory potwierdzające usunięcie wad lub usterek. Dokonanie 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu/ odbioru technicznego/ odbioru częściowe/ 
odbioru eksploatacyjnego/ odbioru złączy szynowych/ odbioru częściowe z przekazaniem do 
eksploatacji nie wyłącza możliwości zgłaszania zastrzeżeń w zakresie nienależytego wykonania 
Umowy na etapie odbioru ostatecznego. 

Przy czym:  
− odbiór końcowy jest to odbiór polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. W terminie 14 dni przed odbiorem końcowym 
Wykonawca przekaże do Nadzoru Inwestorskiego dokumentację budowy oraz dokumentację 
powykonawczą odbieranych Robót, w zakresie w jakim wymagane jest pozwolenie na 
użytkowanie, o ile jest wymagane; 

− odbiór ostateczny jest to odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonania całości 
przedmiotu Umowy. Odbiór ostateczny przedmiotu Umowy powinien być dokonany w ciągu 3 
dni od dostarczenia Zamawiającemu zaktualizowanej geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej dla całości przedmiotu Umowy.  

Pozostałe  odbiory zostały zdefiniowane w pkt. 5 PFU. 

3. Dopuszcza się możliwość pominięcia, w procesie realizacji przedmiotu Umowy poszczególnych 
spośród określonych w Umowie odbiorów, wówczas czynności objęte takim odbiorem muszą być 
dokonane, odpowiednio w trakcie kolejnego ze zdefiniowanych wyżej odbiorów, najpóźniej 
podczas odbioru końcowego. 

4. Przewidywany termin zakończenia prac lub robót podlegających stosownemu rodzajowi odbioru 
Wykonawca zgłasza Zamawiającemu w terminie nie krótszym niż 14 dni przed gotowością do 
odbioru. Po zakończeniu prac i robót Wykonawca dokonuje właściwego wpisu w dzienniku 
budowy. 

5. Przystąpienie do odbioru robót nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru i potwierdzenia przez inspektora nadzoru lub odpowiednio 
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inspektorów nadzoru zakończenia prac i robót w poszczególnych branżach (o ile dotyczy) oraz 
kompletności przekazanych przez Wykonawcę wymaganych dla danego odbioru dokumentów 
odbiorowych, zgodnie z niniejszym paragrafem. 

6. Nie później niż do dnia przewidywanego zakończenia prac lub robót Wykonawca przekaże 
wyznaczonemu przez Zamawiającego koordynatorowi czynności inspektorów nadzoru (lub 
właściwemu branżowo inspektorowi nadzoru) dokumenty odbiorowe w zakresie niezbędnym dla 
dokonania danego odbioru. Inspektorzy nadzoru sprawdzają kompletność otrzymanych 
dokumentów i niezwłocznie po upływie zgłoszonego przez Wykonawcę terminu zakończenia 
prac lub robót, weryfikują ten fakt, celem potwierdzenia spełnienia uwarunkowań przystąpienia 
do odbioru.  

7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie deklaracje, certyfikaty i świadectwa, o których 
mowa w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w terminach wskazanych w Harmonogramie 
rzeczowo – finansowym.  

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę, do odbioru końcowego, Świadectwa 

dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego lub 

odpowiednio Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia przeznaczonego do 

prowadzenia ruchu kolejowego - wystawionego na czas nieokreślony, zgodnie z § 15 ust. 7 
Umowy, Wykonawca niezależnie od naliczanych kar umownych będzie zobowiązany, na własny 
koszt, dokonać wymiany urządzeń (wraz z poniesieniem wszelkich konsekwencji z tym 
związanych) na posiadające dopuszczenie na czas nieokreślony, a także będzie musiał dopełnić 
wszystkich wymaganych Prawem formalności dla przeprowadzenia tych prac i robót. Prace i 
roboty budowlane związane z wymianą urządzeń będą musiały być przeprowadzone w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego i pod nadzorem inspektorów nadzoru inwestorskiego 
wyznaczonych przez Zamawiającego, a w zakresie ich wykonania będą obowiązywały wszystkie 
uwarunkowania określone w Umowie. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do 
posiadania aktualnych (z zachowaniem ciągłości) świadectw dopuszczenia na czas określony 
lub nieokreślony w okresie wykonywania w/w prac lub robót budowlanych. 

9. Przed przystąpieniem do odbiorów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu tymczasowe 
instrukcje obsługi i konserwacji, o wystarczającej szczegółowości, aby Zamawiający mógł 
eksploatować, konserwować, rozbierać, składać, regulować i naprawiać urządzenia. Roboty nie 
będą uważane za ukończone dla celów ich przejęcia zgodnie z przepisami niniejszego paragrafu, 
aż Zamawiający otrzyma ostateczne instrukcje obsługi i konserwacji o takiej szczegółowości oraz 
wszelkie inne instrukcje wyspecyfikowane w PFU do tych celów. 

10. Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje w języku polskim. 

11. Roboty lub ich części uszkodzone lub zniszczone, w okresie przed ich przekazaniem do odbioru 
końcowego, Wykonawca naprawi i doprowadzi do stanu pierwotnego na własny koszt. 

12. Na odbiorze powołana przez Zamawiającego komisja ocenia wykonanie prac lub robót oraz 
sprawdza kompletność i prawidłowość dokumentów odbiorowych, odpowiednio operatu 
kolaudacyjnego, w zakresie objętym danym odbiorem. Jeżeli według Zamawiającego przedmiot 
odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru. 

13. Jeżeli w toku czynności odbioru prac lub robót zostaną stwierdzone wady lub usterki, to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady lub usterki można usunąć: 
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a) uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może 
odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek, wskazując jednocześnie termin 
usunięcia wad i datę kolejnego odbioru; 

b) umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może dokonać 
odbioru wyznaczając termin usunięcia wad; 

2) jeżeli wad lub usterek nie można usunąć:  

a) umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem i nie zagrażają 
bezpieczeństwu życia i zdrowia ludzi, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 
Wykonawcy,  

b) uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia 
lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.  

14. W przypadku odbioru końcowego: 

1) na 2 tygodnie przed zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przedkłada 
Zamawiającemu wstępny operat kolaudacyjny celem sprawdzenia; 

2) do wstępnego operatu Zamawiający może wnieść uwagi do momentu zgłoszenia przez 
Wykonawcę zakończenia robót; 

3) na odbiór końcowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ostateczny operat 
kolaudacyjny (poprawiony według uwag przekazanych przez Zamawiającego); 

4) operat kolaudacyjny musi zawierać elementy i dokumenty określone w Umowie oraz 
uwzględniać uwarunkowania wynikające z Decyzji Nr 48/2013 Prezesa Zarządu PKP PLK 
S.A. z dnia 27.09.2013r. w sprawie przyjęcia wytycznych przeprowadzania końcowych 
odbiorów robót inwestycyjnych prowadzonych przez PKP PLK S.A. Centrum Realizacji 
Inwestycji; 

5) sprawdzenie operatu kolaudacyjnego przez przedstawicieli Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za jego kompletność, zgodnie z Umową oraz ww. decyzją.  

15. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia, w terminach wyznaczonych zgodnie 
z postanowieniami Umowy, wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów prac lub 
robót, a także ujawnionych w okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi oraz powiadomienia 
Zamawiającego o ich usunięciu, z zastrzeżeniem regulacji zawartej w ust. 13 pkt 2. 

16. Strony postanawiają, że z czynności odbiorów będą sporządzane protokoły odbioru wykonanych 
prac i robót, zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, natomiast fakt dokonania 
odbioru robót zanikających i/lub ulegających zakryciu będzie potwierdzony przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron (inspektora nadzoru oraz kierownika budowy lub kierownika robót) 
w dzienniku budowy albo w inny sposób na piśmie. Dokonanie odbioru złączy szynowych, tj. 
spawów termitowych i zgrzewów powinno być dokonane przez osobę z uprawnieniami do 
odbioru i potwierdzone pisemnie. 

Dokumenty niezbędne dla wprowadzenia zmian w regulaminach technicznych posterunków 
ruchu powinny być przekazane przez Wykonawcę właściwym komórkom organizacyjnym 
Zakładu Linii Kolejowych na 28 dni przed terminem zmiany organizacji ruchu. 

17. Wszelkie pozostałe kwestie dotyczące odbiorów prac i/lub robót uregulowane są w PFU. 

§ 30.  

Próby eksploatacyjne 
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1. Przed dokonaniem odbioru danych prac lub robót Wykonawca zobowiązany jest 
do przeprowadzenia prób eksploatacyjnych w zakresie próbnych obciążeń statycznych 
i dynamicznych kolejowych obiektów inżynieryjnych. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 
z 21 dniowym wyprzedzeniem o dacie przeprowadzenia prób. W przypadku pozostałych prób 
eksploatacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich przeprowadzenia, o ile będą one 
rozsądnie możliwe do przeprowadzenia. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z 21 dniowym 
wyprzedzeniem o dacie przeprowadzenia prób.   

2. Wykonawca pokryje koszty przeprowadzania wszystkich wymaganych prób, jak również zapewni 
całą energię elektryczną, sprzęt, urządzenia, przyrządy, paliwo, robociznę, materiały i stosownie 
wykwalifikowany i doświadczony personel, jakie będą konieczne do sprawnego ich 
przeprowadzenia. 

3. Próby eksploatacyjne zostaną przeprowadzone zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez 
Wykonawcę. 

4. Jeżeli Wykonawca nie będzie obecny w czasie i miejscu uzgodnionym jako miejsce 
przeprowadzenia próby eksploatacyjnej, to Zamawiający może przeprowadzić zaplanowane 
próby, które będą uważane za przeprowadzone w obecności Wykonawcy, a Wykonawca 
zaakceptuje odczyty jako zgodne z rzeczywistością. 

5. Wyniki prób eksploatacyjnych będą zestawione i ocenione przez obydwie Strony. Uprzednie 
użytkowanie prac lub robót przez Zamawiającego, będzie odpowiednio wzięte pod uwagę.  

§ 31.  

Wynagrodzenie 

1. Cena jest to całkowita cena ofertowa netto powiększona o należny (według obowiązującej stawki) 
podatek VAT („Cena”). 

2. Cena za kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy wynosi 
……….. PLN 

(słownie: …………… złotych) brutto w tym: 

- wartość netto  ………………. PLN (słownie: …… złotych) 

- podatek VAT ………………. PLN (słownie: ……. złotych) 

3. Cena określona w ust. 2 obejmuje: 

1)  Kwotę za realizację „OBSZARU DROGOWEGO” (poz. 4 RCO) w wysokości 
……………………………….. PLN netto 

2) Kwotę za realizację „OBSZARU KOLEJOWEGO” (poz. 8 RCO) w wysokości 
………………………………… PLN netto 

4. Ustala się, że solidarna odpowiedzialność PKP PLK S.A. oraz ZDP za zapłatę jakiejkolwiek 
należności wynikającej z niniejszej umowy, pozostaje wyłączona.   

5. Ustalona Cena brutto stanowić będzie ryczałtowe wynagrodzenie za zakończone zadanie 
(wykonanie przedmiotu Umowy) z zastrzeżeniem postanowień § 33. Oznacza to, że Wykonawca, 
poza przypadkami tam określonymi, nie może żądać jego podwyższenia, chociażby w czasie 
zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac, innych czynności lub 
praw koniecznych do zgodnego z Umową wykonania całości przedsięwzięcia opisanego w PFU. 
Wynagrodzenie ryczałtowe pokrywa również wartość robót, materiałów i wyposażenia w 
odniesieniu do robót, materiałów i wyposażenia, które nie zostało wprost wyszczególnione i 
wykazane w dokumentacji projektowej, a jest konieczne do wykonania przedmiotu Umowy, a 



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego - nr referencyjny: ZDP.WO.261.2.21/20 
 

 

Strona 50 z 82 
 

także wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z wykonywaniem robót, jak również 
wszystkie koszty pośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności zaś 
roboty i świadczenia komplementarnie związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

6. Ustalona Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym koszty związane 
z projektowaniem, niezbędnymi uzgodnieniami dla wykonania przedmiotu Umowy, obejmujące 
koszty związane z przygotowaniem odpowiednich dokumentów dla nadzoru budowlanego oraz 
innych organów administracji, wymaganych odrębnymi przepisami, zapotrzebowaniem na 
opracowania geodezyjne oraz wykonawstwem robót i ich zabezpieczeniem, wszelkie koszty 
(w tym opłaty) związane z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, zezwoleń lub decyzji właściwego 
organu administracji publicznej (również koszty związane z uzyskaniem zgody właściciela gruntu, 
jeśli będzie to konieczne), koszty związane z zawarciem umów przyłączeniowych (z wyłączeniem 
opłat przyłączeniowych, a także kar umownych i innych obciążeń z tytułu niedotrzymania 
zobowiązań zawartych w umowach przyłączeniowych wynikających z okoliczności 
niezawinionych przez Wykonawcę), jak też kary administracyjne w związku z nieuzyskaniem 
wymaganego pozwolenia, zezwolenia lub decyzji właściwego organu administracji oraz wszelkie 
inne koszty z tym związane. 

7. Wykonawca zapewnia, że podstawą kalkulacji wynagrodzenia przez Wykonawcę było m.in. 
ustalenie zakresu rzeczowego robót zgodnie z dokumentacją przetargową, na podstawie której 
Wykonawca przed podpisaniem Umowy dokonał szczegółowego oszacowania prac i robót oraz 
materiałów potrzebnych do kompleksowego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca 
zapewnia, że jeżeli w swych kalkulacjach cenowych nie przewidział wykonania robót lub 
świadczeń, bez których przedmiot Umowy nie spełniałby wymagań wynikających z niniejszej 
Umowy, a które powinien był przewidzieć do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
i sztuki budowlanej, to wykona takie roboty lub świadczenia na własny koszt. Wykonawca 
zapewnia, że przed zawarciem Umowy sprawdził (lub miał możliwość sprawdzenia) warunki 
lokalne dotyczące terenu robót, przeprowadził profesjonalne badania gruntowe, zweryfikował 
warunki pracy na budowie i okoliczności te uwzględnił przy ustaleniu wynagrodzenia Wykonawcy 
określonego w Umowie, a ponadto Wykonawca oświadcza, że uzyskał informacje i dane, jakie 
mogą mieć wpływ na ocenę ryzyk i okoliczności wykonania przedmiotu umowy. 

8. Ceny podane w poszczególnych pozycjach wypełnionego przez Wykonawcę RCO nie zawierają 
podatku od towarów i usług (VAT), który jest ujęty w cenie za przedmiot Umowy określonej w ust. 
2. Ceny wymienione w poszczególnych pozycjach w RCO są niezmienne w całym okresie 
realizacji Umowy.  

9. Brak dokładności lub niewłaściwe oszacowanie zakresu prac i robót budowlanych w PFU lub 
RCO nie będzie miało żadnego wpływu na ważność Umowy oraz nie zwolni Wykonawcy z 
wykonania przedmiotu Umowy, jak również nie będzie stanowiło podstawy do roszczeń ze strony 
Wykonawcy. 

10. Podstawą ustalenia wynagrodzenia za poszczególne, wymienione w RCO, elementy przedmiotu 
Umowy będą: 

1) ceny ujęte w poszczególnych pozycjach RCO; 
2) potwierdzenie przez właściwego branżowo inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

odpowiednio koordynatora prac projektowych ze strony Zamawiającego w protokole 
stanowiącym załącznik do faktury kompletnego i kompleksowego wykonania elementu prac 
i/lub robót (na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej) 
albo części takiego elementu w przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na 
podział elementów wymienionych w Rozbiciu Ceny Ofertowej na potrzeby fakturowania; 
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11. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się będzie 
fakturami częściowymi (lub rachunkami w przypadku, gdy podmiot nie jest uprawniony 
do wystawiania faktur), za zaakceptowane przez Zamawiającego zakresy prac i robót 
wykonanych w danym okresie rozliczeniowym z tym, że dotyczyć będą mogły one tylko: 

1) zakończonych i kompletnych elementów wymienionych w RCO, albo  
2) poszczególnych pozycji wynikających z zatwierdzonych przez Zamawiającego podziałów 

elementów wymienionych w RCO na części. Wykonawca może zaproponować podział 
poszczególnych elementów (pozycji) RCO na elementy częściowe. Propozycja Wykonawcy 
w tym zakresie może być zgłoszona (na piśmie) Zamawiającemu jednorazowo lub 
kilkakrotnie w ciągu realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca także na wniosek 
Zamawiającego będzie zobowiązany do podziału RCO (na elementy określone przez 
Zamawiającego) 

z zastrzeżeniem, iż faktura za wykonaną dokumentację projektową stanowiącą zamkniętą całość 
może być wystawiona dopiero po jej przyjęciu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego oraz 
wysokość faktury częściowej będzie odpowiadać procentowej wartości wykonanych prac i robót 
za zakresy wskazane zgodnie z pkt 1 albo 2 powyżej.  

Strony postanawiają równocześnie, że rozliczenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy 
odbędzie się na podstawie faktury po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru ostatecznego. 
Do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy, faktury, o których mowa w ust. 11 wystawione 
będą na wartość nie większą niż 90 % ceny określonej odpowiednio w ust. 3 pkt. 1 i pkt. 2.   

12. Faktury będą wystawiane na podstawie protokołów wykonanych prac i robót (sporządzonego wg 
wzoru uzgodnionego z Zamawiającym), podpisanych przez przedstawiciela każdej ze Stron - tj. 
odpowiednio koordynatora prac projektowych ze strony Zamawiającego i ze strony Wykonawcy 
albo inspektora nadzoru i kierownika budowy lub właściwego branżowo kierownika robót. 

13. Termin zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę będzie wynosił do 30 dni, licząc od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem wykonania prac 
i robót oraz oświadczeniami i dowodami, o których mowa w § 12 ust. 18. Zgodnie z § 12 ust. 18 
Wykonawca 30 dni od daty zapłacenia Wykonawcy za daną część prac lub robót (objętych daną 
fakturą) winien przedłożyć następujące dokumenty rozliczeniowe i dowody zapłaty wynagrodzenia na 
rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców: 

1) oświadczenie podwykonawców o uregulowaniu przysługującego im wynagrodzenia za 
roboty budowlane, usługi i dostawy, za które wystawione zostały faktury przez 
podwykonawców (i których dotyczy faktura Wykonawcy), 

2) kopie faktur wystawionych przez podwykonawców poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę, za roboty budowlane, usługi i dostawy, których dotyczy faktura 
Wykonawcy, 

3) dowody potwierdzające uregulowanie zobowiązań wobec podwykonawców z tytułu 
należnego im wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi i dostawy, stwierdzonych 
fakturami wymienionymi w pkt. 1), a w szczególności kopie dokonanych przelewów 
bankowych na rachunki podwykonawcy,  

4) przepisy pkt 1) do 3) dotyczące podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych 
podwykonawców, 

5) powyższe zapisy dotyczą podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego w trybie określonym w § 12, umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
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Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 
(zaakceptowaną przez Zamawiającego zgodnie z § 12), 

6) Zamawiający może wstrzymać się z płatnością faktur wystawionych przez Wykonawcę w części 
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty jeżeli z dowodów, o 
których mowa w pkt. 3) oraz w odniesieniu do umów, o których mowa w pkt. 5) wynika, iż w 
przypadku późniejszego ewentualnego zgłoszenia się podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy (o dokonanie bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia im 
przysługującego) Zamawiający nie będzie dysponował środkami finansowymi 
(zabezpieczonymi Umową) na pokrycie ich roszczeń. 

14. Wykazanie w fakturze nieprawidłowej kwoty wynagrodzenia lub nieprawidłowej stawki (albo 
kwoty) podatku VAT i/lub stwierdzenie błędów w protokołach odbioru uprawnia Zamawiającego do 
wstrzymania się z płatnością. W takim przypadku ww. termin zapłaty będzie liczony od daty 
otrzymania przez Zamawiającego stosownej korekty do faktury i/lub otrzymania przez 
Zamawiającego poprawnie wystawionych ww. dokumentów. 

15. Płatności będą regulowane w PLN na rachunek bankowy …….. w Banku ………… SWIFT. 

16. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w 
elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, płatność faktury będzie 
odroczona do momentu pojawienia się wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie. Jeżeli 
powyższe działanie spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie 
obciążają Zamawiającego. 

17. Odsetki za nieterminowe regulowanie płatności są naliczane zgodnie i w sposób wynikający z 
regulacji ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.). 

18.  Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, 
uprawnionym do wystawienia faktur. 

19. Zamawiający – PKP PLK S.A. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu 
Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.). 

20. Faktury za realizację przedmiotu Umowy wystawione będą w następujący sposób: 

1) za realizację „OBSZARU KOLEJOWEGO” (poz. 5a-e, poz. 6 i poz. 7 RCO) do łącznej kwoty 
…………………….. netto ( ……………………………. PLN brutto) - na rzecz PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A., zgodnie z zasadami określonymi w ust. 22, z zastrzeżeniem, że ich kopia 
będzie dostarczana do siedziby ZDP. 

2) za realizację pozostałego zakresu - na rzecz Powiat Poznański Zarząd Dróg Powiatowych w 
Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, NIP 781-184-07-66 (dostarczane do siedziby ZDP). 
Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), Wykonawca może wystawić ustrukturyzowaną fakturę 
elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”) – nr 
PEPPOL ZDP 7772367112. 

21.Na każdej fakturze Wykonawca umieści następujące informacje: numer i datę umowy, nazwę 
umowy, nazwę zadania, numer i datę protokołu odbioru robót oraz na fakturze wystawionej na rzecz 
PKP PLK S.A. numer zamówienia utworzonego w ewidencji SAP przez Zamawiającego, (dane 
zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy). 
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22. Dodatkowo na fakturze wystawionej na rzecz PKP PLK S.A. Wykonawca umieści informację o 
numerze i tytule projektu POIiŚ, w ramach którego jest realizowana niniejsza Umowa, a po podpisaniu 
Umowy o dofinansowanie – numer i data podpisania Umowy o dofinansowanie, o czym Wykonawca 
zostanie poinformowany w odrębnej korespondencji. 

23. Wykonawca, według swojego wyboru, dostarczy fakturę wystawioną na rzecz PKP PLK S.A. z 
załącznikami w wersji papierowej na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spółki Biuro 
Rachunkowości Wydział OCR i zarządzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-734 
Warszawa NIP 113-23-16-427, z dopiskiem „FAKTURA” (Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
zmiany adresu do doręczeń faktur) albo lub wyśle e-fakturę na adres efaktura@plk-sa.pl, lub wyśle 
ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną do Zamawiającego za pośrednictwem platformy, o której 
mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 
(Dz.U. 2018 poz. 2191). W przypadku wysłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, 
Zamawiający wyraża zgodę na wysłanie za pośrednictwem platformy załączników do tej faktury 
stanowiących inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne. Przed wysłaniem pierwszej e-faktury 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu podpisane oświadczenie, którego wzór 
stanowi załącznik nr 9 do Umowy, które zostanie potwierdzone podpisem przez Zamawiającego. W 
przypadku rezygnacji z korzystania z e-faktury Wykonawca cofnie oświadczenie, o którym mowa w 
zdaniu poprzednim.   

24.W przypadku, gdy Wykonawca dostarcza fakturę na adres siedziby Zamawiającego – PKP PLK 
S.A., Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć kopertę z fakturą dopiskiem „FAKTURA”. W przypadku 
braku numeru zamówienia SAP należy podać imię i nazwisko osoby kontaktowej w PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A., upoważnionej do odebrania faktury. 

Datą spełnienia świadczenia pieniężnego jest dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

25.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

26.Ustala się następujące limity finansowe ZDP: 

3) na rok 2021 na kwotę ………………………zł brutto, 

4) na rok 2022 na kwotę …………………….....zł brutto, 

5) na rok 2023 na kwotę …………………………zł brutto. 

27.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany limitu finansowego. Zmiana terminu wykonania 
zamówienia lub limitu finansowego może nastąpić w przypadku korekty planu finansowego 
Zamawiającego lub zmian umowy na warunkach w niej opisanych. Powyższa zmiana wymaga 
sporządzenia aneksu do umowy. Zamawiający z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o takim 
fakcie Wykonawcę. 

§ 32.  

Rękojmia za wady i gwarancja jakości 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady robót 
będących przedmiotem Umowy na zasadach określonych w k.c., przy czym okres 
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, zgodnie z ofertą, wynosi […] miesięcy. 
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości, przy 
czym okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jest równy okresowi 
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi. 

3. Wykonawca udziela dwóch odrębnych rękojmi  i gwarancji na rzecz:  

1) ZDP - na „OBSZAR DROGOWY”  (poz. 1 RCO) na okres ….. miesięcy (zgodnie z Ofertą 
Wykonawcy), z wyłączeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na które 
Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 36 miesięcy; 

2) PKP -  na „OBSZAR KOLEJOWY” (poz. 5a-e RCO) na okres ….. miesięcy (zgodnie z 
Ofertą Wykonawcy) 

4. Przy dokonywaniu odbioru końcowego Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji co do 
jakości przedmiotu Umowy, w tym w szczególności jakości robót oraz zastosowanych wyrobów 
budowlanych (materiałów i urządzeń), zgodnie ze wzorem Warunków udzielenia gwarancji 
stanowiącym Załącznik Nr 6 do Umowy i przekaże wystawiony dokument Zamawiającemu 
najpóźniej z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego. Warunki udzielenia gwarancji 
stanowią dokument gwarancyjny. W przypadku nie wydania dokumentu gwarancyjnego we 
wskazanym terminie Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania płatności faktury 
końcowej do czasu otrzymania dokumentu. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują 
odsetki od wstrzymanej płatności. 

5. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 3 powyżej, zastosowanie mają 
przepisy k.c. o gwarancji przy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszej 
Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji. 

6. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż wynagrodzenie umowne obejmuje 
wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków wynikających 
z udzielonych gwarancji. 

7. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również 
do dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości i innych 
roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową. 

8. Okres odpowiedzialności Wykonawcy za wady lub usterki przedmiotu Umowy z tytułu rękojmi 
i gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia dokonania odbioru końcowego robót. 

9. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności dla zapewnionych przez 
niego materiałów i urządzeń. 

10. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowane 
do wykonania przedmiotu Umowy przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń 
będzie dłuższy niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas 
Wykonawca, niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu, przeniesie 
na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie 
Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku gdy taka gwarancja 
została udzielona podwykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, 
a następnie przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustępu. 

11. W przypadku gdy wada lub usterka ujawniła się w okresie gwarancji Wykonawca jest 
zobowiązany usunąć ujawnioną wadę lub usterkę w terminie wskazanym w dokumencie 
gwarancyjnym , przy czym w protokole, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Strony mogą odmiennie 
ustalić termin usunięcia wady lub usterki, stosownie do potrzeb Zamawiającego, rodzaju wady 
lub usterki i możliwości jej usunięcia przez Wykonawcę. 
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12. W przypadku gdy wada lub usterka ujawniła się w okresie rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany 
usunąć ujawnioną wadę lub usterkę w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
w zawiadomieniu o wadzie lub usterce, lub w protokole, o którym mowa w ust. 8 powyżej. 
Zawiadomienie zostanie wysłane na piśmie, faxem lub drogą elektroniczną. 

13. Usunięcie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do 
jej skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

14. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym 
w szczególności koszty ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę lub usterkę na 
inne miejsce. 

15. Usunięcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron. 

16. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania zgłoszonych wad lub usterek 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 11 powyżej lub w przypadku 
konieczności natychmiastowego usunięcia wad lub usterek, Zamawiający będzie uprawniony 
według swojego wyboru do usunięcia wad lub usterek we własnym zakresie lub do zlecenia ich 
usunięcia innemu podmiotowi, a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy, o którym mowa w § 6 Umowy lub żądając od Wykonawcy zwrotu 
poniesionych kosztów. W przypadku gdy koszty usunięcia wad lub usterek przewyższać będą 
kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania 
zwrotu poniesionych kosztów, w części w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy. 

17. Do powiadamiania Wykonawcy o wadach lub usterkach stwierdzonych w okresie rękojmi 
wymagających usunięcia, w imieniu Zamawiającego upoważniony jest także odpowiedni 
terenowo Zakład Linii Kolejowych. 

18. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie 
Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. 

19. W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie na nowo 
w stosunku do elementu objętego naprawą. 

20. Zamawiający może zażądać usunięcia wad lub usterek w sposób przez siebie określony, 
a Wykonawca związany jest żądaniem Zamawiającego. 

21. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wykonanej przez 
Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody 
powstałej wskutek nieosiągnięcia w zrealizowanych robotach (obiektach) parametrów zgodnych 
z Prawem i SIWZ. 

§ 33.  

Prawo do zmiany Umowy 

Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadku 
zaistnienia jednej z następujących okoliczności w zakresie i na warunkach określonych poniżej: 

1. Zmiany technologiczne spowodowane następującymi okolicznościami: 

1) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż wskazane w SIWZ, 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości 
przedmiotu Umowy; 
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2) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót budowlanych 
stanowiących przedmiot Umowy, powodującej zmianę sposobu wykonywania Umowy, 
pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów 
wykonywanych prac lub robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
Umowy, pod warunkiem osiągnięcia niemniejszych parametrów końcowych wykonanych 
robót, na umotywowany wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiającego; 

3) odmienne od przyjętych w PFU warunki geologiczne skutkujące niemożliwością 
zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 

4) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych posiadających świadectwa dopuszczenia do eksploatacji 
typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, ze względu 
na zmiany obowiązującego Prawa; 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 powyżej możliwa 
jest zmiana sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy, Ceny, zmiana materiałów i 
technologii wykonania przedmiotu Umowy i konstrukcji obiektów budowlanych, jak również 
zmiany lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń w zakresie adekwatnym do przyczyny 
powodującej konieczność zmiany. 

3. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji 
państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, 
których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym 
w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności: 

1) opóźnienie wydania przez ww. organ decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których 
są zobowiązane lub Wykonawca ma obowiązek je pozyskać na mocy przepisów Prawa;  

2) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę; 

3) za odmowę, o której mowa w pkt 2) powyżej, Strony będą również uważały odmowę 
udostępnienia przez właściciela nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 

4) nałożenia przez organ dodatkowych czynności proceduralnych nie przewidzianych 
w zamówieniu; 

5) wniesienie odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgód, 
pozwoleń; 

4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 powyżej możliwa 
jest zmiana terminów pośrednich, a także terminu ostatecznego o okres wynikający z opisanych 
okoliczności. 

5. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

1) siła wyższa, o której mowa w § 37, uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 
z SIWZ; 

2) nieprzewidziane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunki archeologiczne, 
techniczne, terenowe i wodne; 

3) wystąpienie warunków eksploatacyjnych (np. wypadki kolejowe, katastrofy) skutkujących 
niemożnością wykonywania Umowy wpływającą na termin zakończenia Etapu lub całości 
robót; 

4) wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wstrzymujących 
(opóźniających) realizację robót zasadniczych a wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń 
o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym; 

5) wystąpienia robót/usług zaniechanych – wyłączenie robót/usług zaniechanych z realizacji 
wraz ze zmniejszeniem kwoty umownej wynikającej z tego wyłączenia; 
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6) zmiany spowodowane wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi, 
uniemożliwiającymi prowadzenie prac lub robót będących przedmiotem Umowy, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, jeżeli konieczność wykonania 
prac lub robót w tym okresie, przeprowadzania prób i sprawdzeń oraz dokonywania odbiorów 
nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;  

Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne to takie warunki, które łącznie:  
- biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie 

poszczególnych robót, skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót 
- ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów skutkująca 

przeszkodami, o których mowa powyżej jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia 
licząc od daty składania ofert wstecz; okresem porównawczym będzie miesiąc; 

7) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (w 
tym innymi inwestycjami Zamawiającego), przy czym zmiany te ograniczają się do zmian 
koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji; 

8) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu w terminie Placu budowy stosownie do postanowień 
§ 13 Umowy; 

9) niemożność wykonania robót będących przedmiotem Umowy z powodu braku dostępu 
do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę w 
tym brak możliwości udzielenia zamknięć torowych w ustalonym terminie, które wpływają 
na realizację określonego rodzaju robót; 

10) odkrycie znaleziska, o którym mowa niniejszej Umowie; 
11) Zmiana Prawa dokonana po najpóźniejszym terminie składania ofert, której 

Wykonawca nie mógł przewidzieć i która ma wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, 
w szczególności powoduje zmianę zakresu lub opóźnienie lub dodatkowy koszt. 

6. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ust. 5 możliwa jest zmiana 
sposobu wykonania, materiałów, technologii Robót i konstrukcji, jak również zmiany lokalizacji 
budowanych obiektów budowlanych i urządzeń oraz odpowiednio terminu wykonania Umowy 
w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany. W przypadku 
zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 5 pkt. 2, 7, 8, 10 i 11 możliwa jest również zmiana 
Ceny poprzez zmniejszenie maksymalnie o wartość oszczędzanych kosztów lub zwiększenie do 
wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztów. 

7. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub uniemożliwienia 
spowodowanego przez Zamawiającego bądź osoby przez niego upoważnione do działania 
w stosunku do Wykonawcy zmianie ulegnie termin wykonania Umowy odpowiednio o czas 
występującego opóźnienia bądź też o czas opóźnienia wynikający z zaistniałego utrudnienia lub 
uniemożliwienia. 

8. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie okoliczności 
wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim określonym, zobowiązany jest 
do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia 
lub okoliczności, stanowiących podstawę takiej zmiany.  

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później jednak 
niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu lub okoliczności, 
uzasadniającym zmianę Umowy.  
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10. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 powinien zawierać w szczególności: propozycję zmiany, 
uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację zmiany Ceny, jeśli zmiana 
Umowy dotyczy również zmiany Ceny.  

11. Kalkulacja Ceny, o której mowa w ust. 10 zostanie dokonana z uwzględnieniem cen czynników 
produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. 
SEKOCENBUD, dla województwa, w którym roboty są wykonywane), aktualnych w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.  

12. W terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania zmiany Umowy, Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub 
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.  

13. Zmiana terminu wykonania Umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu 
przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i okresu rękojmi.  

§ 33a  

Waloryzacja Ceny 

1. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.), zmianie 
może ulec  Cena o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy 
wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń pracowników do wysokości zmienionego minimalnego 
wynagrodzenia lub jej odpowiedniej części (w przypadku pracowników zatrudnionych 
w wymiarze niższym niż pełen etat) albo wynikającą ze zwiększenia stawki godzinowej do 
wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych. 

2. Zmiana Ceny, o której mowa w ust. 1, zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększenia 
wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią część (w przypadku pracowników zatrudnionych 
w wymiarze niższym niż pełen etat) lub poprzez uwzględnienie zwiększenia wysokości 
minimalnej stawki godzinowej przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, którzy 
bezpośrednio biorą udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania, w 
momencie wejścia w życie zmiany przepisów, części zamówienia.   

3. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 1, ma wpływ na 
koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa 
w ust. 1, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie i wymiarze czasu pracy 
pracowników, o których mowa w ust. 2 , jak również wskazując okres ich zatrudnienia.  

4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, zmianie może ulec Cena o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego 
kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej 
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób, zatrudnionych na 
umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zwartej z osobą fizyczną 
nieprowadzącą działalności gospodarczej. 

5. Zmiana Ceny, o której mowa w ust. 4, zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez 
uwzględnienie zwiększonych składek od wynagrodzeń osób, zatrudnionych na umowę o pracę 
lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 
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gospodarczej, bezpośrednio biorących udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do 
wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów, części zamówienia. 

6. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 4, ma wpływ na 
koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa 
w ust. 4, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie osób, o których mowa 
w ust. 5, jak również wskazując okres ich zatrudnienia. 

7. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.), zmianie może ulec Cena o wykazaną 
przez Wykonawcę wartość wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą z dokonywanych 
przez Wykonawcę wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (dalej jako „PPK”) . 

8. Zmiana Ceny, o której mowa w ust. 7 zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez 
uwzględnienie wartości wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą z dokonywanych 
przez Wykonawcę wpłat do PPK.  

9. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 7 ma wpływ na koszty 
wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w ust. 
7, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie pracowników objętych PPK i 
realizujących zamówienie. 

10. W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o którym mowa odpowiednio 
w ust. 3, 6 lub 9, Zamawiający pisemnie wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany Ceny zgodnie 
z kalkulacją Wykonawcy albo zgłosi zastrzeżenia do kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje się 
do zastrzeżenia Zamawiającego w terminie 7 dni od jego otrzymania, przedstawiając na piśmie 
nową kalkulację albo uzasadnienie poprawności kalkulacji, do której Zamawiający zgłosił 
zastrzeżenia. Procedurę ustalenia wysokości zmiany Ceny powtarza się zgodnie z zasadami 
określonymi w zdaniu pierwszym, z zastrzeżeniem, iż terminy wynoszą odpowiednio dla 
Zamawiającego 7 dni, a dla Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana Ceny obowiązywać będzie od 
dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa odpowiednio w ust. 1 lub 4.  

11. Zamawiający uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz oświadczenia 
Wykonawcy i do żądania przedstawienia przez Wykonawcę – zgodnie z wyborem 
Zamawiającego – wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających kalkulację, tj.: 
imiennej listy osób, o których mowa w ust. 2 lub 5, zgłoszenia ww. osób do ZUS, , listy obecności 
ww. osób na budowie.  

12. W przypadku zmiany stawki VAT nastąpi zmiana Ceny brutto Umowy w stopniu odpowiadającym 
zmianie stawki podatku VAT (+/-). 

§ 34.  

Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 

1. W terminie nie późniejszym niż 360 dni od dnia upływu określonego w Umowie terminu 
ukończenia przedmiotu Umowy Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy, poprzez 
złożenie oświadczenia o odstąpieniu, w razie zaistnienia którejkolwiek z następujących 
okoliczności: 
1) ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy zgodnie z § 6 Umowy, w tym gdy niemożliwe okaże się skorzystanie 
przez Zamawiającego z uprawnień uregulowanych w § 6 Umowy; 
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2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy  
i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego (określającego termin rozpoczęcia 
realizacji przedmiotu Umowy) nie przystąpił do niej w tym terminie; 

3) Wykonawca przerwie realizację przedmiotu Umowy i nie będzie go realizował pomimo 
wezwania Zamawiającego (określającego termin na podjęcie prac i robót); 

4) Wykonawca naruszy Umowę, w tym także poprzez niewykonywanie prac i/lub robót zgodnie 
z Umową lub dokumentacją projektową, i nie usunie naruszenia w terminie 14 dni od dnia 
wezwania do zaniechania lub usunięcia naruszeń lub – jeśli usunięcie w tym terminie nie 
będzie możliwe – nie przystąpi do jego usuwania lub po rozpoczęciu usuwania bezzasadnie 
od niego odstąpi lub nie ukończy w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

5) Wykonawca podzleca prace lub roboty niezgodnie z Umową lub dokonuje cesji 
wierzytelności wynikających z Umowy, bez wymaganej zgody Zamawiającego; 

6) Zamawiający będzie zmuszony do co najmniej 2-krotnego dokonywania bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub do dokonania bezpośrednich 
zapłat na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na sumę większą niż 5% Ceny 
brutto. 

7) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

3. W przypadku nieprzyznania lub ograniczenia funduszy przyznanych Zamawiającemu na 
realizację przedmiotu Umowy Zamawiający może, bez żadnych ujemnych dla Zamawiającego 
konsekwencji finansowych, odstąpić od Umowy w całości lub części. Oświadczenie o odstąpieniu 
od Umowy Zamawiający złoży Wykonawcy w formie pisemnej, w terminie 60 dni, licząc od dnia 
powzięcia wiadomości o ograniczeniu środków finansowych. Zamawiający jest uprawniony do 
skorzystania z tego uprawnienia, jeśli okoliczność, o której mowa wystąpi w terminie wskazanym 
w ust. 1. 

4. Niezależnie od przypadków i okoliczności określonych powyżej, Zamawiający może odstąpić od 
Umowy wedle swego wyboru w całości lub w części w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania 
Umowy przez Zamawiającego. 

Odstąpienie to wejdzie w życie 28 dni po dacie otrzymania przez Wykonawcę powiadomienia 
o odstąpieniu przez Zamawiającego. 

5. Każdemu z Zamawiających przysługuje prawo odstąpienia od całości Umowy lub części (zakresu 
finansowanego przez właściwego Zamawiającego) w zakresie w jakim Umowa nie została 
jeszcze zrealizowana , z zastrzeżeniem, że odstąpienie od Umowy w całości wymaga zgody i 
współdziałania obu Zamawiających. 

6. Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.  

7. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi w terminie 
nie później niż 30 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu protokół zaawansowania prac 

projektowych oraz odpowiednio protokół inwentaryzacji prac i robót w toku na dzień odstąpienia, 
a także:  
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1) wstrzyma prace lub roboty, z wyjątkiem tych, których celem będzie zabezpieczenie 
wykonanych wcześniej prac lub robót lub niezbędnych do pozostawienia Placu budowy 
w stanie uporządkowanym i zabezpieczonym; 

2) zabezpieczy przerwane prace i roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym na koszt 
własny; 

3) sporządzi wykaz materiałów i urządzeń (wyrobów budowlanych) oraz konstrukcji 
zamówionych lub nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę; 

4) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych prac, robót w toku i robót 
zabezpieczających.   

8. W razie nieprzystąpienia przez Wykonawcę do sporządzenia protokołu, o którym mowa w  ust. 7 
, Zamawiający sporządzi protokół bez udziału Wykonawcy. 

9. Po odstąpieniu w przyczyn wymienionych w ust. 1 Zamawiający może ukończyć prace lub roboty 
lub zaangażować do tego jakiekolwiek inne osoby, które będą uprawnione do używania 
dokumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotu Umowy sporządzonej przez lub na rzecz 
Wykonawcy. 

10. Jeżeli do czasu odstąpienia Zamawiającego od Umowy autorskie prawa majątkowe do 
dokumentacji, o której mowa w ust. 7, nie zostały przeniesione na Zamawiającego zgodnie 
z postanowieniem § 7, przeniesienie tych praw na Zamawiającego następuje z chwilą 
odstąpienia Zamawiającego od Umowy. 

11. Zamawiający ustali w terminie 1 miesiąca od dnia odstąpienia od Umowy, jaka kwota jest należna 
na rzecz Wykonawcy tytułem zwrotu nakładów poniesionych na obowiązki należycie wykonane  
przez Wykonawcę przed odstąpieniem od Umowy. Kwota ta będzie pomniejszona 
o wynagrodzenie otrzymane wcześniej przez Wykonawcę od Zamawiającego na podstawie 
Umowy (z zastrzeżeniem możliwości potrącenia innych roszczeń przysługujących 
Zamawiającemu zgodnie z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa). Wykonawca wystawi 
fakturę opiewającą na kwotę nakładów w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego 
zawiadomienia o wysokości kwoty nakładów. 

12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należną kwotę w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

13. Zamawiający będzie uprawniony do wskazania materiałów, urządzeń i konstrukcji, o których 
mowa w ust. 7 pkt 3, które chciałby przejąć na własność w związku z dalszą realizacją robót. 
W takim przypadku Wykonawca po ich nabyciu od dostawców dokona ich refakturowania na 
rzecz Zamawiającego. 

14. Wykonawca wystawi fakturę opiewającą na kwotę kosztów, o których mowa w ust. 12, w terminie 
7 dni od dnia przeniesienia własności na Zamawiającego oraz wydania ich Zamawiającemu. 

15. Materiały, urządzenia i konstrukcje, o których mowa w ust. 11 zostaną przetransportowane na 
koszt Wykonawcy na Plac budowy.  

16. Wykonawca wyda Zamawiającemu całość dokumentacji związanej z materiałami, urządzeniami 
i konstrukcjami, o których mowa w ust. 13 najpóźniej na dzień wystawienia faktury, o której mowa 
w ust.14. 

17. Wykonawca usunie sprzęt, materiały, urządzenia i konstrukcje, których usunięcia zażąda 
Zamawiający oraz opuści Plac budowy. W przypadku niewypełnienia tego obowiązku, 
Zamawiający usunie sprzęt na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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18. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiający 
będzie uprawniony do dochodzenia dodatkowego odszkodowania w wysokości różnicy ceny, 
jaką będzie musiał ponieść w związku z koniecznością pozyskania nowego Wykonawcy na 
wykonanie przedmiotu Umowy w celu jego dokończenia. Odszkodowanie to będzie należne 
niezależnie od innych należnych kar i opłat ciążących na Wykonawcy.  

§ 35.  

Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 

1. W terminie nie późniejszym niż 360 dni od dnia upływu określonego w Umowie terminu 
ukończenia przedmiotu Umowy Wykonawca ma prawo odstąpienia od Umowy, przez danie 
Zamawiającemu powiadomienia o odstąpieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem w razie zaistnienia 
którejkolwiek z  następujących okoliczności: 

1) Zamawiający bez uzasadnienia odmawia przekazania Placu budowy; 
2) Zamawiający bez uzasadnienia odmawia odbioru przedmiotu Umowy; 
3) Zamawiający bez uzasadnienia zwleka z zapłatą całości lub części należnej Wykonawcy 

Ceny brutto o okres dłuższy niż 45 dni. 

2. Wykonawca wezwie Zamawiającego do usunięcia naruszenia w terminie 14 dni od dnia 
wezwania ze szczegółowym opisem istoty naruszenia lub – jeżeli usunięcie naruszenia w tym 
terminie nie będzie obiektywnie możliwe – wezwie Zamawiającego do przystąpienia w tym 
terminie do usunięcia naruszenia i jego zakończenia w najbliższym możliwym terminie. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.  
4. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, 

przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół zaawansowania prac projektowych oraz 
odpowiednio protokół inwentaryzacji prac i robót w toku na dzień odstąpienia, a także:  
1) wstrzyma prace lub roboty, z wyjątkiem tych, których celem będzie zabezpieczenie 

wykonanych wcześniej prac lub robót lub niezbędnych do pozostawienia Placu budowy 
w stanie uporządkowanym i zabezpieczonym; 

2) zabezpieczy przerwane prace i roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym na koszt 
Zamawiającego;  

3) sporządzi wykaz materiałów i urządzeń (wyrobów budowlanych) oraz konstrukcji 
zamówionych lub nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę;  

4) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych prac, robót w toku i robót 
zabezpieczających. 

5. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Zamawiający jest 
zobowiązany do : 
1) dokonania odbioru i zapłaty wynagrodzenia za odebrane prace i roboty, o których mowa 

w ust. 4 pkt. 4;  

2) odkupienia materiałów i urządzeń (wyrobów budowlanych) oraz konstrukcji określonych 
w ust. 4 pkt. 3; 

3) zwrócenia Wykonawcy kosztów budowy obiektów i urządzeń związanych  
z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy w części proporcjonalnej do utraconego 
wynagrodzenia (w części nierozliczonej); 

4) przejęcia Placu budowy. 
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6. Zamawiający ustali w terminie 1 miesiąca od dnia odstąpienia od Umowy, jaka kwota jest należna 
na rzecz Wykonawcy tytułem zwrotu nakładów poniesionych na obowiązki należycie wykonane 
przez Wykonawcę przed odstąpieniem od Umowy. Kwota ta będzie pomniejszona 
o wynagrodzenie otrzymane wcześniej przez Wykonawcę od Zamawiającego na podstawie 
umowy (z zastrzeżeniem możliwości potrącenia innych roszczeń przysługujących 
Zamawiającemu zgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami prawa). Wykonawca wystawi 
fakturę w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o wysokości 
kwoty.  

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, w terminie 
30 dni od dnia otrzymania faktury. 

8. Wykonawca wyda Zamawiającemu całość dokumentacji związanej z materiałami, urządzeniami 
i konstrukcjami, o których mowa w ust. 4 pkt 3, najpóźniej na dzień wystawienia faktury, o której 
mowa w ust. 7. 

9. Wykonawca usunie sprzęt Wykonawcy oraz opuści Plac budowy. W przypadku niewypełnienia 
tego obowiązku, Zamawiający usunie sprzęt na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 36.  

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót budowlanych będących przedmiotem 
niniejszej Umowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z prowadzonymi robotami oraz 
od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie powyższe obejmować ma m.in. zdarzenia z tytułu 
szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od 
odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji Umową, w tym szkody w mieniu  
i dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym 
także ruchem pojazdów mechanicznych. W zakresie ryzyka odpowiedzialności cywilnej 
Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania 
odbioru końcowego robót budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosić nie mniej niż 15 000 
000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

2. W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-
kontraktowej z terminem obowiązywania krótszym niż wskazany powyżej, Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie do przedstawienia kolejnej ważnej polisy 
w terminie nie krótszym niż 10 dni przed wygaśnięciem polisy aktualnie obowiązującej.  

3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kserokopię polis, o których mowa  
w ust. 1, w terminie 10 dni od daty otrzymania od Zamawiającego podpisanej Umowy. Na każde 
wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania 
warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak obowiązującej umowy 
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych 
składek w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, stanowić będzie podstawę do 
odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez 
Zamawiającego o powyższych okolicznościach. 

4. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę polisy, w terminie określonym w ust. 2. powyżej, 
Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych 
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy. W takim przypadku wykonawca zostanie 
obciążony karą umowną w wysokości 20 000 PLN. 
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§ 37.  

Siła Wyższa 

1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowy: 

1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 
2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności 

oraz 
3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 
4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony.  

Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 

− eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 
naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne,  

− stan wojenny, 

− stan wyjątkowy, 

− strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje 
i  rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym,  

− akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Stronę zobowiązań umownych 

5. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań 
wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony 
o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła 
wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku 
niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać 
będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej 
zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższej.  

6. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować 
jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona 
zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania 
Siły wyższej. 

§ 38. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany Umowy będą odbywały się za zgodą obydwu Stron, w formie aneksów, 
sporządzanych na piśmie pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian, o których mowa w § 3, 
w takim wypadku wystarczy pisemne poinformowanie drugiej Strony. Oświadczenie woli złożone 
w formie elektronicznej tj. oświadczenie woli w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. 

2. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów 
powstałych między nimi, a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź 
bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.  
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3. Jeśli po 60 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie będą 
w stanie rozstrzygnąć sporu, to Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 
miejscowo właściwego dla - ZDP w Poznaniu. 

4. Umowa ta została sporządzona w języku polskim, w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 
jeden dla Wykonawcy, jeden dla PKP PLK S.A. i dwa dla ZDP. 

5. Umowa ta wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. 

 
ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA  
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Załącznik nr 1 do Umowy 

Aktualny wzór umowy o zachowaniu poufności jest zawarty w osobnym pliku pod nazwą Zał. nr 1 do Umowy 
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Załącznik nr 2 do Umowy 

(wzór) 

OŚWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI 

Ja/My, niżej podpisany/ni, niniejszym oświadczam/y, iż: 

1) działając na zlecenie Wykonawcy (nazwa (firma) Wykonawcy) wykonałem/wykonaliśmy 
utwór/utwory dla zamówienia pod nazwą „…..”, obejmującą … 

2) jestem/jesteśmy autorem/autorami utworu/utworów i przysługują mi/nam autorskie prawa 
osobiste do utworu/utworów. 

3) na podstawie umowy z dnia ….. z Wykonawcą zostały bezwarunkowo i na wyłączność 
przeniesione na Wykonawcę wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne w 
zakresie określonym w § 7 Umowy Nr …… z dn. ……  (dalej jako „Umowa”) na następujących 
polach eksploatacji:  
a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 

użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 
b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 

video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich 
typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, 
itd.), 

c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 
wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzanie do obrotu 
e) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym  
do Internetu, 

f) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 
g)  wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 
h) wykorzystania w utworach audiowizualnych, 
i) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 
j) wprowadzania zmian, skrótów, 
k) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
l) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 
m) najem, 
n) dzierżawa, 
o) udzielanie licencji na wykorzystanie, 
p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 
q) publikowanie części lub całości. 

4) udzielam/udzielamy Wykonawcy wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na 
wykonywanie praw zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie 
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Wykonawcy na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań 
utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, 
w szczególności w sytuacji, gdy zmiany w utworach następują na skutek sprawowania 
nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego oraz gdy są konieczne i 
uzasadnione ze względu na realizację przedmiotu Umowy lub optymalizację lub charakter 
inwestycji. Wprowadzenie zmian oraz nadzór autorski mogą zostać powierzone Wykonawcy 
lub dowolnej osobie bez pozbawienia autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw 
autorskich, przy czym zobowiązuję/zobowiązujemy się do niewykonywania przysługujących 
mi/nam osobistych praw autorskich do przekazanych utworów przez okres 10 lat od dnia 
odbioru utworów na podstawie Umowy.. Upoważniamy przy tym Wykonawcę do działania w 
naszym imieniu. Wyrażamy także zgodę na naruszanie integralności, w tym formy i treści 
utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać 
będzie tych zmian. 

 
 
 
______________ 
(data, podpis) 
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Załącznik nr 3 do Umowy 

(wzór) 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

Wykonawca oświadcza, że: 

1) Autor/Autorzy przeniósł/przenieśli na Wykonawcę autorskie prawa majątkowe do utworu/ 
utworów oraz prawa zależne do tego/tych utworu/utworów;  

2) dokumentacja została opracowana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym w dniu [__] o nr [____], zwanej dalej „Umową”; 

3) jest wyłącznym i legalnym dysponentem autorskich praw majątkowych do oraz praw zależnych 
do utworu/utworów; 

4) do dnia przekazania utworu/utworów Zamawiającemu, nie przeniósł ani nie zobowiązał się do 
przeniesienia autorskich praw majątkowych lub praw zależnych do utworu/utworów na inny 
podmiot aniżeli na Zamawiającego; 

5) Umowa nie narusza praw osób trzecich, w tym zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi 
naruszenia: 

a) jakiejkolwiek umowy, którą Wykonawca lub Autor jest związany, 

b) jakiegokolwiek orzeczenia sądu lub organu, 

c) jakiegokolwiek przepisu obowiązującego prawa; 

6) autorskie prawa majątkowe lub prawa zależne do utworu/utworów nie są w całości lub w części 
przedmiotem żadnych roszczeń lub innych obciążeń na rzecz osób trzecich z jakiegokolwiek 
tytułu; 

7) upoważnia Zamawiającego lub podmioty przez niego wskazane do dokonywania zmian 
utworu/utworów sporządzonego/sporządzonych w ramach Umowy. 

 
 
 
 
 
 
______________ 
(data, podpis) 
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Załącznik nr 4 do Umowy 

 
 
„Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas 
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez 
pracowników podmiotów zewnętrznych - Ibh-105” (wraz z załącznikami). – załącznik w osobnym 
pliku. 
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Załącznik nr 5 do Umowy 

 
Oświadczenie Wykonawcy, iż przekazywana dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie 
z Umową, wytycznymi określonymi w SIWZ, mającymi zastosowanie normami, zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego oraz jest kompletna i spójna z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć oraz gotowa do odbioru. 
 
 
 
         ..................., dnia ..............  r. 
 
 
Umowa nr ......................... z dnia …. …..r.   
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Wykonawca: ........................................................................................................... 

( nazwa podmiotu gospodarczego ) 
 
...............................................................................................................................................................
................ 
 
oświadcza, że przekazana Zamawiającemu celem przyjęcia i odbioru dokumentacja pn. 
…............................................................................. 
 
................................................................................................................................. 
 
jest wykonana zgodnie z Umową, wytycznymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (dalej zwanej SIWZ), mającymi zastosowanie normami, zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz 
jest kompletna i spójna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz gotowa do odbioru. 
 
W opracowanej dokumentacji stwierdza się zmiany w stosunku do założeń przyjętych w SIWZ. Wykaz 
zmian /należy podać różnice w stosunku do rozwiązań wynikających z SIWZ / stanowi załącznik do 
niniejszego Oświadczenia.* 
 
 
 

........................................................ 
(czytelny podpis  - imię i nazwisko) 

 
 
 
* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 6 do Umowy 

 
WARUNKI UDZIELENIA GWARANCJI  

(DOKUMENT GWARANCYJNY) 

 

 

sporządzone w dniu _____________  

dotyczące robót wykonanych w ramach Umowy Nr __________ z dnia ______, odebranych na 
podstawie protokołu odbioru końcowego z dnia _____________________, 

Wykonawca (gwarant): ________________________ 

Zamawiający: ________________________ 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego wynikające z niniejszego dokumentu gwarancyjnego 
realizuje Zakład Linii Kolejowych w ………………. 

Wykonawca udziela Zamawiającemu zgodnie z zapisami Umowy, gwarancji jakości na wykonany 
przedmiot Umowy, w tym na zastosowane materiały i zamontowane urządzenia, w oparciu o przepisy 
art. 3531 kodeksu cywilnego oraz art. 577 – 581 kodeksu cywilnego stosowane odpowiednio, na 
następujących warunkach: 

1. Przedmiot gwarancji  

Przedmiotem gwarancji jest przedmiot Umowy odebrany na podstawie protokołu odbioru 
końcowego nr………………z dnia ________________, wykonany w ramach Umowy Nr 
_________________.z dnia………………., dalej „Umowa”,  

2. Okres gwarancji 

Okres gwarancji liczy się od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

Gwarancja zostaje udzielona na okres _____________. 

3. Wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy (gwaranta) 

Gwarancji nie podlegają: 

- wady lub usterki powstałe na skutek zdarzeń określanych jako siła wyższa rozumiana jako 
wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność: 

a) na którą Strona nie ma wpływu oraz 
b) której Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 
c) której, gdyby wystąpiła, Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 
d) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony, 

- obniżenie parametrów Przedmiotu Umowy, powstałe na skutek normalnego zużycia, 

- wady lub usterki materiałów lub urządzeń, jeżeli zostały one dostarczone przez 
Zamawiającego, 

- wady lub usterki powstałe z winy użytkownika, w szczególności na skutek nieprawidłowego 
użytkowania. 

4. Wezwanie do usunięcia wad lub usterek i tryb usuwania wad lub usterek 

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady lub usterki Przedmiotu Umowy w okresie niniejszej 
gwarancji Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy jej usunięcia zgodnie z 
poniższymi postanowieniami. 
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Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia na piśmie, faxem lub drogą elektroniczną  
Wykonawcy o ujawnieniu wady lub usterki niezwłocznie po powzięciu wiadomości o jej 
ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wady lub 
usterki.  

Usunięcie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do jej 
skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad lub usterek 
fizycznych na własny koszt, w terminie określonym w pkt. 5 poniżej, chyba że: 

- Zamawiający i Wykonawca w protokole dotyczącym stwierdzenia wady lub usterki ustalą inny 
termin usunięcia wady lub usterki, 

- ujawniona wada lub usterka może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, 
zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, 
przerwy lub ograniczenia w ruchu pociągów lub będą miały miejsce inne przypadki 
niecierpiące zwłoki - wówczas Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru do: 

a) usunięcia wady lub usterki we własnym zakresie lub  

b) do zlecenia jej usunięcia innemu podmiotowi,  

- a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o 
którym mowa w § 6 Umowy lub żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. 
W przypadku gdy koszty usunięcia wady lub usterki przewyższać będą kwotę 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Zamawiający uprawniony jest do 
żądania zwrotu poniesionych kosztów, w części w jakiej nie zostały one pokryte z 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; 

c) żądania od Wykonawcy przystąpienia do usuwania ujawnionej wady lub usterki 
niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania 
zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub usterki oraz usunąć wadę lub 
usterkę w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu __ 
dni od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub 
usterki. 

5. Zakres świadczeń gwarancyjnych 

Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje: 

- nieodpłatną naprawę gwarancyjną polegającą na przywróceniu przedmiotowi Umowy (w tym 
części, urządzeniu lub materiałowi) utraconych wartości użytkowych lub technicznych - w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub 
usterki lub od dnia sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego, z następującym 
zastrzeżeniem:, jeśli wada dotyczy urządzeń srk, to powyższy termin wynosi 24 godziny; 

- nieodpłatną wymianę wadliwego elementu Przedmiotu Umowy (części, urządzenia lub 
podzespołu)  
na wolny od wad lub usterek - w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 
Zamawiającego o ujawnieniu wady lub usterki lub od dnia sporządzenia protokołu przeglądu 
gwarancyjnego, z następującym zastrzeżeniem:, jeśli wada dotyczy urządzeń srk, to 
powyższy termin wynosi 24 godziny; 

- nieodpłatną naprawę lub wymianę wadliwego elementu Przedmiotu Umowy (części, 
urządzenia lub podzespołu), dla którego okres gwarancji już upłynął, w przypadku, gdy wada 
lub usterka została spowodowana ujawnioną wadą lub usterką innego elementu (części, 
urządzenia lub podzespołu) o dłuższym okresie gwarancji - w terminie 2 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub usterki lub od dnia 
sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego*. 
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Wybór świadczenia gwarancyjnego przysługuje Zamawiającemu, chyba że z właściwości  
lub rodzaju wady lub usterki wynika, że jej usunięcie jest możliwe wyłącznie poprzez realizację tylko 
jednego z wyżej wymienionych świadczeń gwarancyjnych. 

Usunięcie wady lub usterki przez Wykonawcę uważa się za skuteczne z chwilą podpisania protokołu 
potwierdzającego usunięcie danej wady lub usterki przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy.  

Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji Wykonawca dostarczył 
Zamawiającemu zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad lub usterek albo dokonał 
naprawy, okres gwarancji dla przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie na nowo od chwili 
dostarczenia elementu wolnego od wad lub usterek lub dokonania naprawy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w związku  
z usuwaniem wady lub usterki. 

Postanowienia niniejszego dokumentu gwarancyjnego obowiązują również w stosunku 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi. 

Udzielenie gwarancji pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające  
z rękojmi. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie znajdują postanowienia 
Umowy Nr _______________ z dnia _____ oraz przepisy kodeksu cywilnego.  

 
Fax: …………….. 
E-mail: …………. 

 
 
 
za Wykonawcę  
(gwaranta): 
 
 
___________________________ 
(imię, nazwisko, podpis) 

 

 

za Zamawiającego 
(przyjmującego warunki gwarancji): 
 
 
___________________________ 
(imię, nazwisko, podpis) 
 
 
___________________________ 
(imię, nazwisko, podpis) 

 
 
 
(*) - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 7 do Umowy 

 

WZÓR PROTOKOŁU PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY 
   
dla zadania: 

Nazwa zadania 
 
Spisany dnia dd.mm.rrrr r. w Miejscowość.  
 
Zamawiający:  

1) Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu  
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań 

2) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

 
Wykonawca: 

Nazwa/y Wykonawcy/ów  
Adres/y Wykonawcy/ów  

 
 
 
Podstawa wykonania robót: Umowa nr numer umowy z dnia dd.mm.rrrr r. 
 
Komisja została zwołana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region 
………………. pismem nr numer pisma z dnia dd.mm.rrrr r. 
Skład Komisji: 

1. Przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region 

……………….: 

a. Imię Nazwisko – Stanowisko 

b. Jw. 

2. Przedstawiciele Użytkownika (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w 

Miejscowość): 

a. Imię Nazwisko – Stanowisko 

b. Jw. 

3. Przedstawiciele ZDP  

c. Imię Nazwisko – Stanowisko 

d. Jw. 

4. Przedstawiciele Wykonawcy: 

a. Imię Nazwisko – Stanowisko 

b. Jw. 

5. Inni uczestnicy: 

a. Zgodnie z listą obecności – Załącznik nr 1A.  

 
Ustalenia: 

1. Komisja zapoznała się z zakresem robót i dokonała wizji lokalnej w terenie. 
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2. Zadanie będzie realizowane w oparciu o Pozwolenie na Budowę Numer Pozwolenia na Budowę 

wydane przez Organ Wydający dnia dd.mm.rrrr r.; znak: znak Pozwolenia na Budowę./Zadanie będzie 

realizowane w oparciu o  skuteczne* zgłoszenie wykonania robót budowlanych: numer i data zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych./Zadanie będzie realizowane w oparciu o zapisy umowy bez obowiązku 

uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia wykonania robót budowlanych.†  

3. Dnia dd.mm.rrrr r. przekazuje się Wykonawcy teren budowy dla wykonania robót budowlanych 

zawartych w umowie nr numer umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przekazany teren budowy. 

4. Roboty budowlane będą prowadzone na działkach ewidencyjnych‡: 

• Lista działek ewidencyjnych  

5. Roboty prowadzone w pobliżu czynnych torów winny być wykonywane w myśl przepisów 

bezpieczeństwa pracy oraz sygnalizacji ruchu pociągów w uzgodnieniu z zainteresowanymi 

jednostkami służb kolejowych PKP oraz na podstawie Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu 

podczas wykonywanych robót. 

6. Wszyscy pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie budowy muszą mieć dowodnie przekazane 

informacje o zagrożeniach z tytułu pracy na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii 

Kolejowych w Miejscowość/Sekcje Eksploatacji w Miejscowość§ w zakresie przepisów BHP z 

uwzględnieniem zapisów wynikających z Instrukcji Ibh-105. Wykonawca został poinformowany o 

istniejących zagrożeniach związanych z rodzajem wykonywanych robót, które mogą skutkować 

bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa.  

7. Za organizację terenu budowy oraz zabezpieczenie miejsca robót zgodnie z odpowiednimi zasadami, 

a także za ochronę p.poż. i ogólny dozór (ochronę) terenu budowy odpowiedzialny jest Kierownik 

budowy z ramienia Wykonawcy. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojście i dojazd do urządzeń i obiektów kolejowych służbom 

PKP w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji linii kolejowej. W przypadku uszkodzenia dróg i dojść 

Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego wykonania naprawy własnym staraniem i na własny 

koszt.  

10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić użytkownikom dojazd do posesji sąsiednich. 

11. W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych, tj. do czasu spisania protokołu końcowego 

wykonania zadania, Wykonawca będzie stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska. 

12. Koordynator ds. bezpieczeństwa i higieny pracy: Imię Nazwisko, tel. numer tel. 

13. Nadzór autorski: Imię Nazwisko, specjalność/branża, tel. numer tel. 

 
* Upłynęło co najmniej 30 dni od daty zgłoszenia i Właściwy Organ nie wniósł w tym czasie sprzeciwu tzw. milcząca 

zgoda. Alternatywnie otrzymanie pisma o braku sprzeciwu do zgłoszenia. 
† Niepotrzebne usunąć 
‡ Opcjonalnie 
§ Niepotrzebne usunąć 
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14. Osoby pełniące funkcje techniczne na budowie: 

• Kierownik budowy: Imię Nazwisko, tel. numer tel. 

•  Funkcja: jw.  

15. Inspektorzy nadzoru: 

• Inspektor nadzoru w specjalności nazwa specjalności: Imię Nazwisko, tel. numer tel. 

• Funkcja: jw. 

16. Komisyjne sporządzenie „Protokołu wstępnej kwalifikacji materiałów przewidzianych do pozyskania w 

ramach prowadzonych usług i robót” (Załącznik nr 2 do Instrukcji  

Im-3) odbyło się na podstawie działania Komisji kwalifikacyjnej przed przekazaniem terenu budowy i 

rozpoczęciem robót Protokołem/ami nr …………………….. spisanym/i w dniu …………………….. 

17. Dodatkowe uwagi Komisji*: 

• Wskazano dojazd do terenu budowy. 

• Wskazano sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki.   

• Urządzenia sterowania ruchem kolejowym są przygotowane do prowadzenia ruchu. 

• Przyjęto projekt zabezpieczenia miejsca wykonania robót przy pracach w pobliżu czynnych 

torów kolejowych. 

• Przedstawiciel Zleceniodawcy oraz Wykonawcy mają obowiązek uczestniczenia w Komisjach 

sporządzania Regulaminów tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywanych robót.  

• W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych wynikających z innych inwestycji niż 

ta, dla której teren budowy zostaje przekazany niniejszym Protokołem, teren budowy zostanie 

udostępniony na warunkach uzgodnionych z Wykonawcą przy udziale, Zamawiającego i 

Użytkownika.  

• Dodatkowe uwagi Komisji 

18. Uwagi Wykonawcy: 

• Uwagi Wykonawcy 

19. Uwagi Innych Uczestników 

• Uwagi Innych Uczestników 

 
 
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano: 

I. Przedstawiciele Zleceniodawcy: 

a. ………………………........................ 

b. .……………………………………….. 

II. Przedstawiciele Wykonawcy: 

 
* W przypadku braku jednoznacznego zapisu w umowie, należy niniejszą kwestię doprecyzować w danym punkcie 

protokołu. Należy usunąć dany punktor, jeśli wyszczególniony zakres nie występuje w projekcie.  
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a. ………………………………………... 

b. ………………………………………… 

III. Przedstawiciele Użytkownika 

a. ………………………………………… 

b. ………………………………………… 

IV. Pozostali Uczestnicy: 

Zgodnie z listą obecności – Załącznik nr 1A. 
 

Załącznik nr 1A do wzoru protokołu przekazania terenu budowy – lista obecności 
LISTA OBECNOŚCI* 

Uczestników spotkania, które odbyło się dnia dd.mm.rrrr r. w sprawie przekazania terenu budowy dla 
Umowy nr numer umowy na „Nazwa umowy”  

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Jednostka/
Firma Nr telefonu Podpis 

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

6  
 

   

7  
 

   

8  
 

   

9  
 

   

10  
 

   

11  
 

   

12  
 

   

13  
 

   

14  
 

   

15  
 

   

 
* Należy wypełnić przez wszystkich uczestników spotkania 
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Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Jednostka/
Firma Nr telefonu Podpis 

16  
 

   

17  
 

   

18  
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Załącznik nr 8 do Umowy 
 

LISTA PODWYKONAWCÓW 
 

Zatwierdzeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) robót budowlanych  

Lp. Nazwa  
Data 

przedłożenia 
projektu umowy 

Data zgłoszenia 
zastrzeżeń do 

umowy 

Data przedłożenia 
poświadczonej za 

zgodność z 
oryginałem kopii 

umowy 

Data 
akceptacji 

umowy  
Wartość 
umowy 
(netto) 

Termin Zakres 
wykonywanych 

robót 

Aneksy 

Rozpoczęcia 
robót 

Zakończenia 
robót 

1.     
  

   
  

2.     
  

   
  

 

Zgłoszeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) usług oraz dostaw   

Lp. Nazwa  

Data przedłożenia 
poświadczonej za 

zgodność z 
oryginałem kopii 

umowy 

Data zgłoszenia 
zastrzeżeń do 

umowy  

Wartość umowy 
(netto) 

Termin Zakres 
wykonywanych 
usług/dostaw 

Aneksy 

Rozpoczęcia 
usług/dostaw 

Zakończenia 
usług/dostaw 

1.        
  

2.        
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Załącznik nr 9 do Umowy 
 

Oświadczenie 
 
 

Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy ul. Targowej 74, 
zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027 o 
kapitale zakładowym w całości wpłaconym: 20.424.936.000,00 zł, (dalej PLK) akceptuje/anuluje 
akceptację* przesyłania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur (dalej razem „faktury”) w 
formacie PDF lub XML za pośrednictwem poczty elektronicznej przez: 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
(nazwa firmy, adres, NIP, KRS) (dalej: Wystawca faktury) 
 
1. PKP PLK S.A. oświadcza, że adresem właściwym do przesyłania faktur jest dedykowany w tym 

celu adres e-mail: efaktura@plk-sa.pl 
2. Wystawca zobowiązuje się do przesyłania faktur z adresu e-mail: 

……………………………………………………………………………………………… 
3. Każdorazowa zmiana adresu e-mali, o którym mowa w pkt.2, wymaga pisemnego oświadczenia 

Wystawcy. 
4. E-maile nie mogą być zabezpieczone hasłem ani podpisane cyfrowo. E-maile nie mogą zwierać 

innych plików oprócz faktury, zwłaszcza obrazów graficznych BMP, TIF, JPG, PNG, itp. 
umieszczanych w stopce e-maila. 

5. Akceptowanymi formatami faktury to plik PDF, wersja od 1.3 do 1.6, oraz plik XML, 
niezabezpieczone hasłem. Wszystkie strony faktury oraz ewentualne załączniki do faktury muszą 
znajdować się w jednym pliku razem z fakturą. Maksymalny rozmiar e-maila to  25 MB. 

6. Dla potrzeb prawidłowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawierać jedną fakturę. Tytuł 
wiadomości e-mail powinien zawierać odpowiedni zapis tzn. „Faktura nr …”, „Faktura korygująca 
nr…”, „Duplikat faktury nr…”. 

7. Faktury nie spełniające wymogów opisanych w punktach powyżej będą uznawane jako 
niedostarczone do PKP PLK S.A. 

8. PKP PLK S.A. zobowiązuje się przyjmować faktury w formie papierowej, w szczególnych 
przypadkach uzasadnionych przeszkodami technicznymi uniemożliwiającymi Wystawcy faktury 
przesłanie lub PKP PLK S.A. odbiór dokumentów elektronicznych. 

9. W przypadku, o którym mowa w pkt 8, dokumenty w formie papierowej przesyłane będą na adres: 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74 , 03-734 Warszawa z dopiskiem FAKTURA. 

10. Za datę dostarczenia faktury do PKP PLK S.A. przez Wystawcę faktury dokumentów uznaje się 
datę otrzymania wiadomości na wskazany przez PKP PLK S.A. adres e-mailowy.  

11. W przypadku dostarczenia faktur w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, PKP PLK S.A. 
i Wystawca faktury uznają, że terminem dostarczenia tych dokumentów jest pierwszy dzień 
roboczy przypadający po sobocie lub w dniu ustawowo wolnym od pracy.  
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12. Potwierdzeniem dostarczenia do PKP PLK S.A. faktur w formie elektronicznej jest automatycznie 
wygenerowana wiadomość pocztowa przesłana na adres e-mailowy wskazany przez Wystawcę 
faktur. 

13. Osobami właściwymi do kontaktu w sprawach dotyczących Oświadczenia są: 
Ze strony PLK: 
Anna Góźdź, anna.gozdz@plk-sa.pl, (022) 47-33-293 
Ze strony wystawcy faktury: (imię i nazwisko, telefon, e-mail) 
……………………………………………………………………………………………… 

14. Elektroniczne przesyłanie faktur do PKP PLK S.A. zaczyna obowiązywać od następnego dnia 
roboczego liczonego od dnia podpisania niniejszego Oświadczenia. 

15. Niniejsze Oświadczenie może być wycofane w formie pisemnej przez każdą ze Stron, w 
następstwie czego Wystawca faktur traci prawo do przesyłania faktur drogą elektroniczną, 
począwszy od dnia następnego od dnia wysłania Oświadczenia wycofującego zgodę. 
 
 
 
………………………………………… …………………………………………… 

Zamawiający PLK PLK S.A.    Wystawca faktury 
 
 
 
 
 
 
Data…………………………. 
 
 
*niepotrzebne skreślić 

 


