
INFORMACJA DOTYCZĄCA  BiOZ WRAZ Z WYTYCZNYMI   DLA KIEROWNIKA BUDOWY W 
SPRAWIE SPORZĄDZANIA SZCZEGÓŁOWEGO „PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA”  

 
 
1.Zakres robót   drogowych  - Etap 1 
 
Oznakować   tymczasowo  front  robót z  zabezpieczeniem zjazdów do nieruchomości i  
zaopatrzenia dla sklepu  ,   ruchu pieszego   poprzez  m. innymi  etapowanie robót  
Utrzymać   przejezdnosc drogi powiatowej   przez cały czas robót 
Roboty   drogowe poprzedzą  roboty odwodnieniowe  i   rozbiórkowe  
 
- wyznaczenie geodezyjne   trasy chodnika  
- rozbiórka  nawierzchni chodnika etapami 
- rozbiórka istniejącego obrzeza i krawężnika ,opornika 
- wykopy pod koryta dla  nowej nawierzchni chodnika  , dla  zjazdów   
- wykop pod  fundament ścianki  oporowej  z elementów „ L „ z kontrolą  geologiczną 
- fundament   pod ściankę L  wraz z montazem elementów żelbetowych  pod 
  kontrola inspektora budowlanego  i zasypką  do poziomu spodu koryta 
- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej  wg tresci   uzgodnienia i  
  zastosowaniem rur ochronnych, powiadomieniem gestorów seci 
 -ustawienie krawężników betonowych na ławie z oporem, ustawienie obrzezy betonowych   
- wykonanie podbudowy  zasadniczej 
- wykonanie warstwy ulepszonego podłoza   
- ułożenie nawierzchni z kostki   betonowej  na chodniku, zjazdach  
- ustawienie barierek ochronnych U-12a  na   odcinku ze scianką  oporowa „L”  
 
2.Kolejnośc realizacji robót 
 
- wyznaczenie geodezyjne   trasy chodnika  
- rozbiórka  nawierzchni chodnika etapami 
- rozbiórka istniejącego obrzeza i krawężnika ,opornika 
- wykopy pod koryta dla  nowej nawierzchni chodnika  , dla  zjazdów   
- wykop pod  fundament ścianki  oporowej  z elementów „ L „ z kontrolą  geologiczną 
- fundament   pod ściankę L  wraz z montazem elementów żelbetowych  pod 
  kontrola inspektora budowlanego  i zasypką  do poziomu spodu koryta 
- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej  wg tresci   uzgodnienia i  
  zastosowaniem rur ochronnych, powiadomieniem gestorów seci 
 -ustawienie krawężników betonowych na ławie z oporem, ustawienie obrzezy betonowych   
- wykonanie podbudowy  zasadniczej 
- wykonanie warstwy ulepszonego podłoza   
- ułożenie nawierzchni z kostki   betonowej  na chodniku, zjazdach  
- ustawienie barierek ochronnych U-12a  na   odcinku ze scianką  oporowa „L”  
 
3.Wykaz obiektów i urządzeń  istniejących na terenie robót 
 
 Infrastruktura  istniejaca   pod   trasa projektowanego  chodnika i pod zjazdami 
indywidualnymi    :   
  
-siec elektro energetyczna podziemna   
-słupy linii energetycznych napowietrznych  
-odcinki kanalizacji sanitarnej  
-odcinki kanalizacji deszczowej  
 



Wszystkie sieci traktowac jako czynne  z zachowaniem srodków bezpieczeństwa i   
wskazań  gestorów sieci 
Powidomić  gestorów istniejących sieci  o dacie rozpoczęcia robót  i  ich obecności  
na etapie  wykonywania  robót ziemnych  , odsłonić miejsca ich wystepowania  
przekopem   ręcznym z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem i dostępem osób 
postronnych  
 
4. Czynniki podczas  wykonywania robót  , które mogą stworzyć zagrożenie 
    bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 
- ruch pojazdów   drogą powiatową / oznakowanie tymczasowe robót a z uwagi na bliskość 
  jezdni z ograniczeniem szybkości jazdy// 
- ruch sprzętu budowlanego przy wykonaniu robót ziemnych  
- przemieszanie mechaniczne materiałów do wbudowania z miejsca składowania- 
- prace rozładunkowe z użyciem sprzętu mechanicznego 
- prace montażowe ścian oporowych z elementów „L” w pobliżu sieci energetycznej  z 
  zabezpieczeniem  i  podwieszeniem  przewodu  
- ruch samochodów po terenie budowy  
- narzędzia pneumatyczne i elektronarzędzia stosowane w czasie prac 
- przemieszczanie ręczne materiałów do wbudowania 

 
5.Przeprowadzenie instruktażu pracowników 
 
Należy  przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy i udokumentować je w 
dzienniku  szkoleń, 
Prowadzić instruktaż dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie    
niebezpiecznych i udokumentować go z określeniem : 
a)  zasad postępowania w przypadku wystąpienia  zagrożenia dla ludzi i środowiska, 
b)  konieczności stosowania przez pracowników różnych i adekwatnych do zagrożenia  
środków ochrony  osobistej i zabezpieczających przed  tymi zagrożeniami 
c) stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez  
wyznaczone w tym celu osoby 
Wyznaczyć osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: brygadzista 
,majster budowy i kierownicy robót 
 
6. Składowanie materiałów budowlanych oraz narzędzi przeznaczonych do wykonania 
prac  
Miejsce składowania materiałów winno być wydzielone a sposób składowania     zgodny z 
wymogami dla każdego rodzaju materiału. 

Miejsce to winno być dozorowane przed kradzieżą i znajdować się poza strefą 
bezpośrednich robót. 

7. Dokumentacja projektowa 
Projekt, dziennik budowy, dziennik szkoleń BHP , raporty pracy sprzętu, dostaw materiałów 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zaginięciem  

 
8. Uwagi końcowe 

 
Zapewnić pracownikom  dostępność do pomieszczenia socjalnego /szatnia, stołówka/  i 
pomieszczeń sanitarno-higienicznych .Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia będzie 
sporządzony  ponieważ w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z 
rodzajów robót budowlanych wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane 
mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co 



najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 
osobodni.  / Prawo budowlane – Dz. U. Nr 207, poz. 2016/  

 
                                                                                                 Opracował 
                                                                                                 A. Nagórski 


