Harmonogram realizacji umowy

Pozycja ilosé Etap | Etapl|
Lk 1
2. Rezonans magnetyczny 1
3. Stot operacyjny 1
4. Wieza endoskopowa z endoskopami 1
5 |poczta pneumatyczna 1
6. Lo67ka intensywnej terapii wraz z szafka 6
I Pompa infuzyjna - 8 szt + stacja 8
8 |use 2
9. Aparat do parametrow krytycznych 2
10. Kardiorespirator z defibrylatorem 1
11. aparat do oznaczania st¢zenia lekow 1
12. Osmometr 1
13. Wiréwka laboratoryjna 1
14. Narzedzia - 10 zestawow 10
15. Wideoezofagoskop gietki 1
16. Tor wizyjny laparskopowy 1
17. Sprzet do zabiegdow endourologicznych 1
18. Diatermia 5
19. Stot operacyjny 2
20. Lampa operacyjna 2
21, Podgrzewacz do ptynow i krwi 2
22. Kolposkop 1
23 |Glowica USG 1
24 luse 1
25. Aparat do znieczulania 1
26. Robotyczny system chirurgiczny 1
27, Myjnia 1
28. Respirator 4
29. Prace budowlane na Bloku Opercyjnym




